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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА
Обработка грунта подмыльным щелоком 
и раствором хлористого калышя.

о/ /з. о / 
1 .16.01. О*

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,

Типовая технологическая карта применяется при проектиро
вании, организации и производстве работ по обработке грунта под- 
мыльнкм щелоком и раствором хлористого кальция для предохране
ния его от промерзания.

В основу разработки типовой технологической карты поло
жена подготовка участка размером 120,0x10,8 м для производства 
земляных работ в зимнее время при строительстве 5-ти этажного 
8 секционного крупнопанельного жилого дома серии 1-468 А-9, 
при глубине промерзания грунта 1,4 м.

Работы по обработке грунта подмыльным щелоком или раство
ром хлористого кальция выполняются в течение 2,11 дня тремя 
рабочими, работающими разномерно в I смену.

Привязка карты к местным условиям заключается в уточне
нии климатических условий, объемов работ, средств механизации и 
потребности в материально-технических ресурсах.

П. .ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Трудоемкость на весь объем работ, чел.-дн. -  3,328
Трудоемкость на единицу измерения, чел.-час -  2,00
Выработка на I рабочего в смену, м2 -389,4
Количество машино-смен бульдозера на весь объем
работ -  0,608
Количество машино-смен поливо-моечн.маш. на весь
объем работ -  1,215

РАЗРАБОТАНА: 
Центральным институтом 

Оргтяжстрой 
Минтяжстроя СССР

УТВЕВДЕНА:
Главными техническими 

управлениями
Минтяжстроя С С С Р  
Минпромстроя С С С Р  
Минстроя С С С Р  
3 декабря 1970 года 
*  20-2-II/I297

Срок
введения

15 декабря 
1970 года
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ш. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Вне зависимости от метода обработки грунта до наступле
ния заморозков на участке, предназначенном для разработки при 
отрицательных температурах, должны быть выполнены следующие 
работы;

а/ освоение строительной площадки с раскорчевкой пней, 
очисткой от кустарника и валежника;

б/ отвод поверхностных вод с участка;
в/ разбивка котлована с установкой разбивочннх знаков в 

реперов так, чтойа они не заносились снегом.
Процесс обработки грунта складывается из 2-х этапов:
подготовка участка к обработке и непосредственная обра

ботка грунта.
А. Подготовка участка к обработке.
На участке, предназначенном для обработки, производят 

срезку растительного слоя, а ьчтем тщательную планировку буль
дозером Д-271. Если местность имеъ*" большой уклон, то планиров
ку выполняют уступами с устройством перемычек шириной 0,3 -  
0,5 м на каждом уступе.

Участок планируется только за счет срезки грунта. Под
сыпка грунта при планировке не допускается, так как это приво
дит к заиливанию участка при обработке и резкому снижению филь
трационной способности грунта.

Для лучшей инфильтрации раствора с поверхности в глубину 
грунта и предотвращения кольматации на поверхность грунта укла
дывается дренирующий слой толщиной 5,0 ом из среднезернистого 
песка, доставляемого на участок автосамосвалами и разравнивае
мого бульдозером.

Б. Непосредственная обработка грунта.
После окончания работ по подготовке участка к обработке 

на строительную площадку доставляют подмыльный щелок пли раст
вор хлористого кальция, приготавливаемые централизованно.Тран
спортировка раствора производится в автомобильных цистернах 
либо в поливо-моечных машинах ПМ-130 или К1Ш-1.

Доставленный раствор разливают по поверхности участка, 
не допуская размыва слоя песка, который защищают в месте по
ступления струи слоем чистого гравия толщиной 15,0 см на шго-
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щади 1 ,0  м2. Равномерность разлива раствора по поверхности 
участка достигается путем последовательного слива раствора из 
автопистернн на расположенные по периметру участка гравийные 
подушки /см. рис. I  I/.

Обработка участка ведется из расчета 25 литров подмвдь- 
ного щелока или 24 литра 25 % раствора хлористого кальция на 
1 ,0  м2 обрабатываемой шгощади грунта.

Все работы по обработке грунта должны быть закончены за 
месяц до наступления заморозков.

До начала разработки котлована с поверхности обработан» 
ного участка снег не удаляется и сохраняется и рыхлом состоя» 
нии. Это способствует утеплению грунта, а следовательно, И 
проникновению растворов в грунт.

Следует иметь в виду, что высокая концентрация солевых 
растворов в грунте повышает его электропроводность. При нали
чии в основании зданий и сооружений блуждающих токов на это 
обстоятельство следует обратить особое внимание, и в этом 
случае не производить искуственное засоление грунта.

1У. Организация и методы труда рабочих
I .  Состав звеньев по профессиям и распределение работы 

между ними.

*п
звень
ев

Состав звене по 
профессиям

К-во 
чело
век

Перечень работ

I 2 3 4

I машинист бульдозера I Срезка растительного 
слоя предварительная 
планировка участка; 
окончательная планиров
ка; разравнивание песка,

2. Подсобный /транс пору- 
дай/ рабочий.

I Выгрузка гравия из авто- 
маиивы; учтройство гра
вийной подготовки.Сжив 
раствора из поливо-мо
ечной машины при помощи 
шланга.

169CI-22 5



ис
по

лн
ит

ел
ь



1.16 .01 ,04  -  5 -
Of. /3 Of_________________________
т~ ----------------2--------- ------------- ---------------------- ч---------------------
3 . Машинист поливо-моечной I Обслуживание поливо-моечной

машины < машины.

2. Приеш и методы работ.

Обработка грунта на участке поддельном щелоком или раст
вором хлористого кальция выполняется тремя рабочими: 

машинист бульдозера -  5 разряд -  I  чел. АП/; 
подсобный /транспортный/ рабочий -  I  разряд -  I  чел./П/; 
машинист поливо-моечной машины - 4  разряд -  I  чел. А*2/. 
Машинист All/ производит срезку растительного слоя попе

речными проходами бульдозера от середины очищаемого участка к 
краям. Срезаемый грунт в конце каждого прохода бульдозера укла
дывается вдоль расчищаемого участка за его пределами на рас
стоянии не менее 8 ,0  метров для обеспечения свободного проез
да я маневрирования поливо-моечных маяин.

После срезки растительного слоя машинист АН/ приступает 
к предварительной планировке участка со срезкой излишков грун
та "на глаз" при рабочем ходе бульдозера в двух направлениях. 
Затем осуществляется окончательная планировка поверхности по 
нивелировочным отметкам. Первые проходы машинист АЛ/ произво
дит короткими захватками, а затем сквозными проходами бульдо
зера со всей длине участка, при рабочем ходе только в одном на
правлении, в сторону повышения рельефа местности. Каждый после
дующий проход бульдозера перекрывает предыдущий след на 0 ,3  -  
0,5 м.

Выполнив планировочные работы, машинист А П / разравнивает 
на поверхности участка песок, доставляемый автосамосвалами.Раз
равнивание песка выполняется задним ходом буяьдовера при опу
щенном отвале, чтобы избежать срезки грунта и смешивания его с 
песком.

По окончании работы бульдозера подсобный рабочий /П/ вы
гружает гравий из автомашины в местах устройства гравийной под
готовки порциями, примерно, по 0,15 м3, объезжая по периметру 
участок обработки. Он же разравнивает выгруженный гравий, ук
ладывая его ъ  Кондраты размером 1 ,0x 1 ,0 м, толииной 15 ,0  см.

Затем на стригальную площадку доставляют поддельный ще
лок кли раствор хлористого кальция в поливо-моечных машинах.

К Ш -2 2  7
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Подсобный рабочий /П/ подсоединяет шланг к машине и сливает 
раствор на гравийную подготовку. Он же наблюдает за сохранно
стью песаного слоя.

3. График производства работ.

№

пп

Наименование
работ 5Вт
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I 2 3 4

X 2 3 4 5 6 7 8

X. Срезка растит ель- 1000 1,296 1,95 0,32 I
ного слоя м2

2. Предварительная
планировка Я 1,296 0,19 0,03 I Ч‘

3. Окончательная пла
нировка участка Я 1,296 0,42 0.С68 I и

1

4 . Разравнивание 100
1
1

песка бульдозером м2 12,96 0,12 0,19 I U
5 . Выгрузка гравия

из автомашины I
вручную т 3.2 0,2 0,08 I к 1

6. Разравнивание
1
* /

гравия вручную 100
на площади I  м2 м2 0,11 15,5 0,21 Г л

♦

7 . Заливка раство 1
1

ром участка из !
1

поливо-моечной J *
1

машины при по 1
1

мощи шланга. и 12,96 1 . 5
г  *
У  ^ 2

4 .  Указания по технике безопас^'
При производстве работ по обрг., ‘̂®е грунта лодмыльным ще

локом и раствором хлористого кальпг руководствоваться правила-  
ми техники безопасности, приведенной в СЕиП ГО-АЛ*-6 2 ;особое 
внимание обратить на пункты: 8.30* 8 .3 4 ; 8 .3 7 ; Ю.Д; 1 0 .2 ;
1 0 .3 ; 1 0 .3 0 ; 1 0 ,4 7 ; 1 0 ,5 7 ; I0.5F* 17 .20 ; 21 .4 4 .

ш т — j
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5 . Калькуляция трудовых затрат 
/по ЕНиР 1969 года/
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I . §2-1-5 Приведение бульдо-
т • 2 зера Д-271 в рабо-
*  56 нее положение.

Срезка раститель-
ного слоя грунта
П группы. Подъем
и опускание отва-
ла. Возвращение 1000 1,296 1,95 0,32 1-37 1-78
порожняком. м2

2 §2-1-24 Предварительная
т . 2 планировка пло
I  6 о щадки "на глаз"

бульдозером Д-271
за 1 проход при
работе в двух
направлениях. « (1,296 0,19 0,03 0-13,3 0-17

3, §2-1-25 Окончательная
* 6  6 планировка участ-

ка по заданным
отметкам за I
проход при работе
в 11 направлении. И 1,296 0,42 0,068 0-Зс\? 0-39

4 ,§17-1 Разравнивание
т . 2 песка при помощи 100 12,96 0,12 0,19 0-08,4 " -09
*  6 бульдозера Д-271 м2

5 .§1-11 Выгрузка гравия
f  1-е из автомашина ;

вручную бросои I т 3,2 0,2 0,06 j0-08,«
i

з о-;'-;.
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6. 517-25 Россыпь и разравни- '
j

Я 1-в вание гравия вруч
ную слоем толщиной 100 к
15,0 см м2 0.N 15,5 0.21 7-22 0-79

7. прим. Заливка раствором W 12.96 \  .5 2,43 0-65 8-49
517-20 участка из поливо
указ. моечной машины при 

помощи шланга.
ИТОГО;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I .  Основные материалы и полуфабрикаты.

3,329 12-99

т
пп

Наименование Марка Ед.
изм.

Кол-<во

2 3 4 5

1. Песок средяезернистый
2. Гравий
3. Подмыльный целок

или раствор хлористого 
кальция 25 % концентрации

м3 64,8 
» 1,65

литр 32400

2. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь.

№
пп

Наименование Тип Марка К-во Техническая
характерис
тика

I 2 3 4 5 6

I . Бульдозер гусеяич. Д-271 I На базе трак
тора С-80

2. Поливо-моечная - ИМ-130 I На базе авто
машина мобиля ЗИЛ-130

3. Нивелир - - I -
4 . Лопата совковая - гост-

3620-63 I
5. Лопата штыковая - - I -

76961- 22 То
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I 2 3 4 5 6
6. Метр стальной -  ГОСТ-

7253-54 Г

3. Эксплуатационные материалы.

* *  Наименование 
пв

Ед. Норма
на 1 а~с E3U* работы 
машины

К-во на 
принятый 
объем 
работы

I 2 3 4 5
Для бульдозера Д-271

1. Дизельное топливо
2. Бензин
3. Автол
4. Дизельная смазка
5. Нигрол
6. Солидол
7. Мазь канатная

:<г I I  ,0 
кг 0,23 
кг 0,01 
кг 0,45 
кг 0,12 
кг 0,07 
кг 0,05

53,5
1,11
0,05
2,19
0,58
0,34
0,29

Для поливо-моечной машины ПМ-130
I .  Бензин А со о 77,76

№b 1-2Z 11

ТТК 01.13.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799666.htm

