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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карга (ТК) составлена на производство работ по устрой
ству дренажей с применением керамэигобегонных фильтрующих плит на строительных 
объектах Главмосстроя.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
устройство основания;
установка дренажных колодцев;
прокладка грубофильгров (перфорированных груб) и керамзигобетонных фильтру

ющих плит;
обсыпка дренажа фильтрующим материалом (щебень, песок);
обратная засыпка траншеи;
планировка территории.
1.3. Технологическая карга предназначена для составления проектов производст

ва работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников 
с правилами производства работ и организации труда.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям 
строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция зат
рат труда, приспособления и средства механизации.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ДРЕНАЖА

2.1. Технологическая карга предусматривает устройство дренажа из фильтрующих 
керамзитобетонных плит совместно с дренажными трубами (лист 1, 2, 3, 4 ), состоя
щими из:

керамзитобетонных грубофильгров;
перфорированных асбестоцементных труб с фильтрующей обсыпкой;
керамических груб с фильтрующей обсыпкой.
2.2. Применение керамзигобетонных плит и керамзитобегонных трубофильгров 

резко сокращает объем дефицитного песка и гранитного щебня; снижает стоимость 
строительства дренажа от 5 до 40% в зависимости от глубины заложения дренажа в 
его расстояния от стены здания; сокращает объем транспортных перевозок материалов 
в среднем в 10 -  15 раз. Экономия при применении фильтрующих керамзитобегонных 
плит и керамзитобегонных грубофильгргв составляет от 6 до 40 руб. на 1 пог. м дре
нажа (см. НМ-34-80 Моспроект-1).

2.3. Конструкция дренажа, состоящая из керамзигобетонных плит и керамзитобе
тонных труб, применяется в глинистых, суглинистых /песчаных грунтах и песчаных 
грунтах с Кф 4  3 м^сутки.
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2 1, Конструкция вгензма выполняется по 3 схемам (решениям) в зависим >сги 
05Р расюложеикя расчетного уровня грунтовой воды по отношению к полу сооружения.

Схема (решение) 1 -  профилактический дренаж.
грунтозые зоаы отсутствуют;
бреначг выполняется из вертикально установленных у стоны сооружения к ер мзн- 

то'бегсаных плит и трубофильтров, засыпаемых песком
Схема (решение) 2:
расчетный уровень грунтовой воды располагается выше пола сооружения в пре

делах 30 см;
дренаж выполняется тек же, как и по схеме 1, с дополнительной проклапкок че

рез 5 ** 15 м (расстояние принимается по проекту) рядов керамэитобсгонных плит 
от стены сооружения во трубофильтров с уклоном 0,002 -  0,005 в сторону г;убо- 
филъ трое;

керамзитобетонная плита ряда, примыкающего к стене сооружения, располагается 
вплотную к горцу вергикальнои керамзигобегоннэй плиты.

Схема (решение) 3:
расчетный уровень грунтовой воды располагается выше пола сооружения от 30 см 

и более;
дренаж выполняется гак же, как и по схеме 1, с дополнительной прокладкой ке- 

рамзигобегонных плит от стены сооружения до трубофильтров с уклоном 0,002 
0,005 в сторону трубофильтров;

расстояние между рядами плит определяется проектом.
2.5. В конструктивных решениях для защиты фильтрующих плит от заиливания 

применяются минеральные волокнистые материалы (МВМ) Минводхэза СССР-ОСТ-3 3- 
10-73 и др. согласно проекту.

2.6. Во избежание появления сырости в эксплуатируемых подвалах обмазочная 
гидроизоляция наружных стен обязательна.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 К началу работ по устройству дренажа с применением керамзигобегонных 
фильтрующих плит должны быть выполнены следующие работы

произведена геодезическая разбивка осей дренажа.
выполнены земляные работы, го есть соответствие уклона откоса котлована

(траншеи) проектному размеру в плане по дну траншеи;
приняты меры по сохранению вскрытых действующих коммуникаций;
доставлены на стройплощадку грубофильгры, керамзитэбегонные фильтрующие

плиты, железобетонные колодцы, песок (щебень), грунт и, по необходимости раствор 
(бетон).

3.2. Земляные работы должны выполняться одновременно с котлованом здания 
(сооружения) и соответствовать требованиям глав СНиП Ш -8-76 "Земляные сооруже
ния", СНиП Ш -4-80 'Техника безопасности в строительстве' и цр.

3.3. До начала работ стены здания или сооружения должны иметь гидроизоляцию 
(по проекту) и быть очищены.

3.4. После выполнения работ, указанных в пп. 3.1; 3.2, 3.3, готовится основа
ние под укладку труб дренажа в соответствии с проектом.

3.5. Если проектом не предусматривается устройство искусственного основания
грубофильгры (трубы) надлежит укладывать на естественный грунт неразрушенной
структуры, при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать к основанию.

Укладка трубофильтров должка выполняться в соответствии с требованиями ВСН- 
40-69

в



ВСН--Установку фильтрующих плиг производят в соответствии с требованиями 
1 0 3 -7 4  и проохгного решения iMocnpoexra-1 Н М -3 4 -3 0 .

3.6. Засыпка песком грубофильтров должна быть ка 30 см выше пола подвала 
и не менее 70 см над верхом грубофильгра,

3.7. Установка первого рпца фильтрующих плит производится на 30 см ниже пола 
подвала здания (сооружения),

3 .8 . . Укладку плит следует производить по направлению от внутренних к внеш
ним углам.

Запрещается оставлять открытым пространство между плитами -  в вертикальных 
рядах оно должно быть заделано цементным раствором (1  :3 ) .

3 .9 . Верх дренирующих плиг должен быть ниже отмостки на 10 -  15 см.
3 .10 . Воцэпрооосящие отверстия и поверхность каждой плиты перед установкой 

должны быть тщательно осмотрены и очищены, в случае загрязнения -  промыты струей 
воды или продуты сжатым воздухом.

3 .11 . В нолях предотвращения попадания в дренажную сеть загрязненных поверх
ностных вод и грунта в верхнем ряду рекомендуется укладывать плиты без отверстий. 
В случае применения в верхнем ряду плат с отверстиями» они должны быть заделаны 
цемекгно-песчакым раствором ( 1 : 3 )  или бетоном.

3 .12 . Цля укладки плчт в некратных местах их следует распиливать на станках 
для бетонных изделий, а при небольших количествах -  отсекать вручную.

3 .13 . По окончании работ по устройству основании устанавливаются дренажные 
колодцы монтажным краном соответствующей грузоподъемности

3.14 . Укладываются трубофильтры (перфорированные трубы) на один интервал 
между колодцами с заделкой вводов в колодцах.

3 .15 . Выполненный дренаж присыпается фильтрующей обсыгкой (щебень, песок) 
Схемы устройства фильтрующей обсыпка см. лист 1 -  4.

3 .16 . После окончания работ, указанных в п. 2* 15:
устанавливаются вдоль стены здания (сооружения) два ряда керлмзигббетонных 

фильтрующих плит по высоте (при К плиты -  30  см )т
засыпается грунт на высоту свух плит;
разравнивается и уплопшезся гручг.
Далее работы выполняются в гой же последовательности на всю высоту котлована 

(траншеи) (лист 5, 6 ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если плиты высотой более 30 см, то они устанавливаются однорядно 
с последующей засыпкой грунта а один ряд по высоте

3 .17 . Подача плит в траншею (котлован) осуществл5.эгся краном в специальных 
кэь сейнерах. Плиты разносятся и устанавливаются вручную.

3 .18 . Обратную засыпку траншей (котлована) рекомендуется производить грунтом 
(песком) из отпала или привозимого экскаватором-планировщиком (лист 6 ) .

о .10. Обратную засыпку траншей (котлована) производят после проверки автор
ским и техническим надзорами выполненных работ по укладие гренажных труб, уст
ройству фильтрующей эЗсипгш й укладке фильтрующих плат.

3 .2 0 . При засыпке траншей (котлована) грунтом с помощью бульдозера должны 
быть приняты моры лропгз повреждения и смещения дренажных труб и фильтрующих 
плит.

3 .2 1 . Послойное уплотнение грунта рекомендуется производить электро трамбов
ками типа И Э -4 5 0 2  и механизмами с навесным оборудованием, предназначенным для 
этих целой.

3 .2 2 . Засыпка котлована (траншеи) разжиженным грунтом не допускается.
3 .2 3 . Коэффициент уплотнения грунта засыпки должен быть не менее К *  0 ,96 ,
3 .2 4 . 3  зимнее время обратная засыпка должна производиться талым грунтом. 

Грунт не дслжеч иметь твердых включений во избежание разрушения плиг при кх за
сыпке.
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3.25. Прв строительстве дренажей с применением керамзитобе тонных фильтру
ющих плат ааобаюввмо руководствовагъся разработанными НИИМосстроем 'Рекоменда
циями во комплексной затаите от грунтовых вод подземных пространств зданий с ис
пользованием фильтрующих влит', Мосхва, 1981.

3.26. 3  дополнение к в. 2.5 фильтрующие плиты без защиты от кольмагации мо
гут врименяться для пристенных дренажей в песчаных грунтах, а также в глинистых 
грунтах © грунтовых волях двух— и грехвалентных катионов. В пылеватых несвязных, 
а также в глинистых ворован в грунтовых водах одновалентных катионов должна про
изводиться завита дренажных плит от кольмагации.

3.27. Отдельные линии пристенного дренажа могут выполняться только ио фильт
рующих плит, бее укладки сопутствующего грубофильгра, при устройстве во добыл у ска, 
при наличии соответствующего расчета.

Конструктивные схемы пристенных дренажей в соответствии с 'Рекомендациями 
по комплексной защите от грунтовых вод подземных пространств зданий с исполь
зованием фильтрующих плит', приведены на листах 7, 8.

3.28. Устройство комбинированного дренажа выполняется звеном рабочих, сос
тав которого приведен в графике производства работ (приложение 1 ).

Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 2.
3.29. Операционный контроль качества работ по устройству дренажа с приме

нением керамзитобетонных фильтрующих плит выполняется в соответствии с требовани
ями СНиП Ш-1-76 'Организация строительного производства', инструкции СП 47-74, 
ВСН 40-69, ВСН 103-74 и НМ-34-80 Моспроекга-1.

3.30. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП Ш- 
4—80 'Техника безопасности в строительстве' и системы стандартов безопасности 
труда (ССБТ).

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 30 пог. м комбинированного дренажа)

Затраты труда

Потребность в машинах

Стоимость затрат груда

Затраты груда I  пог. м дренажа

Стоимость затрат труда на 1 пог, м дренажа

11,05 чел.-дн.

0,03 маш.-см 

46,16 руб. 

0,368 чел.-дн 

1,54 руб.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных изделиях и материалах 
на 30 пог. м комбинированного дренажа

Таблица 1

Наименование Марка Един, иэмео. Кол—во
Железобетонные колодцы
с люками Д.К, шт. 2

в



Наименование Марка Енин, измео. Кол-во

Трубофильтры (перфорированные
грубы)

Керамзигобетонные 
( асбес гоцементные) пог м 33

Фильтрующие плиты Керамзигобетонные м2 45
фильтрующая обсыпка Гранитный щебень 

(песок) 3
м 15

Песок Кф = 5 м/суг 3
м 49,7

Раствор 1 : 3 3
м 0,1

Потребность в машинах, инструментах
Таблица 2

Наименование Марка Тип
Монтажный кран КС-2561Д Автокран 1
Экскаватор-планировщик ЭО-3322А Гусеничный 1
Бульцозер ДЗ-35 На тракторе

Т-180 1
Элекгрограмбовки ИЭ-4502 Переносные 2
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Приложение 1

График выполнения работ 
на 30 пог. !vl К омбинированисго дренажа

—
Единица
измере
ния

Трудоемкость Рабочие дни
№
п/и Наименование работ Об'ьем

работ
на единицу 
измерения, 
чел.-ч.

на весь обьем. 
чол.-дн.

оСостав зве
на

—
1

!
оQO 3 4

I. Устройство дренажа из ке- 
рамзитобегонных грубо- 
фильтров со всеми вспомо
гательными работами

100 м 
трубоф. 0,3 46,8 1,75

Трубоуклад,
4 р. -  2 чел.
3 р. -  6 чел.

2. Устройство пристенного 
дренажа из керамзитобетон
ных плит 10 м 4,5 4.2 2,36

Трубоуклад.
4 р. -  1 чел. 
3 р. -  1 чел.

3. Послойная засыпка тран
шеи грунтом

3
м 49,64 1.5С 9,68

Трубоуклад.
3 р. -  6 чел, е-Т"ч М|||1

4. Засыпка траншеи бульдо
зером 100 ма 0,5 0,31 0,02

Машинист 
6 р, -  1 чел. в» СЯ «3» ч**

5.
■
Окончательная планировка 1000 мг 0,075 0,27 0,003 Машинист 

6 р, - 1 чел.
-

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. График составлен по усредненным нерпам времени и при разработке Г1ПР подлежит уточнению, 
2. Состав звена входит в состав комплексной бригады но возведению нулевого цикла здания.



Калькуляция трудовых затрат 
на 30  пог. м комбинированного дренажа

Приложение 2

№
. Обоснование 

п/п
Наименование работ

Един.
измер.

Обьем
работ

Норм, вре
мени на 
един, из
мер., 
чел.-ч, 
(маш-ч.)

Расц. на 
един.измер. 
руб.

На 30  ме

затраты
груда,
чел.-дн*
{ маш-см.)

1 ЕНиР § 2 -1 -3 1 Добор грунта (подгогов-
г. 2 п. 1е к -1 ,3 ка ложа под бетонное

г. 2 п. 5 основание) -  вручную
. о
1 м 1,5 1 ,62 5 0 -8 0 ,1 0 ,3 0 5

2, ЕНиР § 1 0 -3 0 Устройство бетонного ос-
п. 2 новация под трубофильтры

толщиной 10 см If 1,Г> 1,65 0 -8 6 ,5 0,31

3. м.н. § 1 -1 -7 8 Устройство дренажа из
п. "а" керамзитобетонных тру- 10 0  м тру-

бофильгров ^ 15 0  мм бопровода 0 ,3 4 2 ,5 2 3 -7 2 1,6

4. ЕНиР е 2 -1 -4 4 Засыпка пазух песком на
габл. 1 № 2а высоту 0 ,5  диам. грубо-

провода и на высоту
0 ,2  м над верхом грубо-
провода вручную ( толщ.
слоя до 0 ,2  м) 1 м 19 ,6 24 0.8 0 -3 7 ,2 1,96

5. м.н. § 1 -1 -7 6 Устройство пристенного
применительно дренажа из керамзиго-

бетонных плит 10  м 4 ,5 4 ,2 2 -3 6 2 ,36

6 . ЕНиР в 2 -1 -4 4 Послойная засыпка гран-
1 п. За шеи после установки 2

рядов плит песком Бруч-
ную ( толш. С110Я 0 ,3  м)

л о1 м 1 5 ,6 1 5 0 ,7 4 0 -3 4 ,4 1,44

сумма, 
руб.-коп»

1-20

,-30

7-12

7-30

10-62

5 -3



§3

1 Норм.вре- .... . На_ЯО МвГРОр, .

Обоснованиеn/n Наименование работ Един,
иамер.

Объем
работ

менн на 
един.иэмер, 
чел„-ч. 
(маш,,-*,).. .

Расц, на 
един.иамер,, 

руб.

затраты 
груда, 
чел,-дни 
(мат.-см.)

сумма, 
руб,-к од.

7. ЕНиР в 2-1-21 
табл, 2 п, 10а

То лев, бульдозером а
100 м 0,156 0,31 0-24.5 0,01 0-03,8

8. ЕНиР в 2-1-44 
табл. 1 п, 36

Послойная засыпка тран
шеи грунтом после уста
новки последующих 3 плит 
бульдозером (толш. 
слоя 0,3 м) 1 мЭ 18,485 0,82 0-38,2 2,92 10-88

9. ЕНиР в 2-1-21 
г. 2 п. 106

То же. бульдозером
100 м3 0,34 0,38 0-30 0,016 0-10,2

10. ЕНиР § 2-1-44 
т. 1 п. 26

Засыпка траншеи грунтом 
(слой 0,15 м) вручную 
у стен „ 31 м 5,54 0,88 0,41 0,61 2-27

11. ЕНиР в 2-1-25 
п. 10а

Окончательная планировка 
поверхности траншеи 
(бульдозером)

ЮОО и2 
поверх,

0,075 0,27 0-21,3 0,002 0-01,6

И того: чел.-дн, 11,505 46-06

МОШ.-СМо 0,028 0-15,6



Приложение 3

Схема операционного хонгрола

Наименование операций, Контроль качества выполнения оперений
подлежащих контролю способы время привлехае-
производи ге
лем работ мастером

состав
мые службы

Подгогови- Геодезическая разбив— Теодоли— До нача- Геодеэичес-
тел иные ка, правильность том, ни- ла работ кая, строи-

складирования, соог— велиром. по уст- тельная ла-
ветсгвие геомегри- визуаль- ройсгву боратория
ческих размеров, на- но, сталь- дренажа
личие внешних не- ным мет-
фектов, наличие пас- ром, ру-
портов легкой

П одгс говка Планировка, добор Нивелиром, В процессе Геодезияес-
основания грунта, устройство визирка- работ кая

искусственного ос- ми, ви-
нования зуально

Установка Правильность и на- Нивели- 9 —
железобе- дежносгь строповки, ром, ви-
тонных соосность колодца, знрками,
колодцев отметки основания 

колодца, надежность 
установки

визуально

Укладка Соосность труб и Нивели- В процес- Автор про-
дренажных плит, надежность ром, ви- се я по екта, тех-
груб и ус- стыков, вертикаль- зирхами. окончании нический
гановка носгъ плит, качество визуаль- работ надзор,
фильтрующих выполнения фильтру- но эксплуа ги—
плит ющей обсыпки, при- руюшая ор-

сыпка песком (грун
том) на 30 см выше 
труб

ганизация

Обратная Качество грунта Визуаль- В процес- Строитель-
засыпка (песка), очередность но, прибо- се работ ная лебо-

засыпки, уплотнение рами ратория,
грунта, сохранность технический

|

груб и плит, каче
ство уплотнения

надзор

43



Лист 1
CXIAU УСТРОЙСТВА ПРИСТРДШОГО ДРЕНАЖА 

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПЛИТ ИЗ KEPAM3HTOBF.'TOHA
Конструкция плит из кервмэито-
ботопа

Условные обо.шлчония:

1- дренажные плиты но керамэитоб^она; 2 - воловыпуск в водосток



Лист 2

КОНСТРУКТИВНЬЕ СХЕМЫ ДРЕНАЖЕЙ ( l .  И -  Ш) 

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Конструкция дренажа (схема 1 ) Конструкция дренажа (схема 2) Конструкция дренажа 

(сх^ма П-Ш)

Условные обозн чеиия:
1 -■ стеклоткань; 2 -  кешмзитобетонные фильтрующие блоки (плиты) со :те;:лотканыо; 3 -  месоный грунт;
4 -  песок; 5 -  керамзитобетонныэ трубофильтры; 6 -  бетонное основание; 7 -  пол подвала; й< -  отмостка;
0 -  керамэитобетонные фильтрующие блоки (плиты) со стеклотканью; 10 -  горизонтальные керамзитобегонные 
блоки (плиты)

К



а> продолжение листа 2

Объем песка н плит при прокладке дренажа с  керамзитобетонными блоками по схемам ! ,  П и Ш

1 ................■ 'У 1 1 I ' » т , ■■■■■........................ . — у » , Г ■ « -  ' ■ I '*■ г I г 1 г j г Т Т .

Привязка оси дренажа,м
*

0 ,5 ____ QJ ___L 0 ____ _ L 5 2 .0 " 1 _ 2.5___  1 S J»

1
8 ^
s а:
га ^

8 9 
и 5
®  3

ПЛ иты плиты плиты плиты ПЛИТЫ 1 плиты
1

сх
ем

а
 

1 3

к
о п

ес
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тр
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ы

сх
ем

а
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сх
ем

а
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х
8
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уб
ы
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3
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X
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Xо
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1 
j

(с
хе

м
а

 
Ш

п
ес

ок

тр
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ы

сх
ем

а
 

1 3
<0
1
м
6 п

ес
ок
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ы

сх
ем

а
 

1 
j

сх
ем

а
 

11
1

X ; О
и
п тр

уб
ы

т
22

1
0

1
р

О
0)

,«  о. 2Г
м Им

а
м 11,М. и

2
м

3
м П.м.

2
м

2
м

3
м п.м

0
М

2
м

3
м п.м

2
м

2
м

3
м 1.M,

2
м 2

м
а

м Ла!£$

1,5 1,2 0 ,36
<.50

1,12 1 1,2 0,54
1.74

1,30 1 1.2 о ,7 :
1,92

1,58 1 1.2 1,08
2,28

2,а 1 1.2 1,26
2,46

соТР<м“ 1 1.2 1,42
2,64

2,92 1 0 ,0 5 1.2

2 ,0 1.5 1,88 1,12 1 1.5 2,04 1,30 1 1,5 2,22 1,58 1 1,5 2,58 2,02 1 1.5 2,76 2,48 1 1,5 2,92 2,92 1 0 ,0 5 1,5
2,5 2,1 2,46 1,12 1 2,1 2,64 1,30 1 2,1 2,32 1,58 1 2,1 3,18 2,02 1 2,1 3,36 2,48 1 2.1 3,52 2,92 1 0 ,0 5 2,1
3 ,0 2.7 3 ,0 6 1,12 1 2,7 В,24 1,30 1 2,7 3,42 1,58 1 2,7 3,18 2,02 1 2,7 3,96 2,48 1 2,7 4,12 2,92 1 0 ,0 5 °,7
3,5 3, О 3,36 1.12 1 3,0 3,54 1,30 1 3,0 3,72 1,58 1 3,0 4,08 2,02 1 Р *° 4.2С 2,48 1 3,0 4,42 2,92 1 0 ,0 5 3 ,0

4,0 3,6 3,96 1.12 1 3,6 4,14 1,30 1 3,6 4,32 1,58 1 3,6 4,68 2,02 1 3,6 4,88 2,48 1 3,6 5,02 2,92 1 0 ,0 5 3,6
4,5 4,2 4,58 1,12 1 4,2 4,74 1,30 1 4,2 4,92 1,58 1 4,2 5,28 2,02 1 4,2 5,46 2,48 1 4,2 5,62 2,92 1 0 ,0 5 4,2
5 ,0 4,5 4,86 1,12 1 4.5 5,04 1,30 1 4.5 5,22 1,58 1 4,5 5,58 2,02 1 4,5 5,76 2,48 1 4,5 5,92 2,92 1 0 ,0 5 4,5
5,5 5,1 5,46

______

1,12 1 5,1 5,64 1,30 1 5,1 5,82 1,58 1 5,1

____

3,18 2,02 1 5.1 6,36|2,48]
1

_____ i_____

1 3,1 6,52 2,92 1 0 ,0 5 5,1



КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ (ll- 111)

Лист 3

1-1

План

Условные обозначения:
1- стеклоткань; 2- горизонтальные фильтрующие плиты (блоки)} 3- керамзитобетонные 
трубофильтры;4 - пол подвала; 5- отверстия трубофильтров; 6- вертикальны* фильтрую
щие блоки (плиты)

17



Лист 4

КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ ЗДАНИЙ I! СООРУЖЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ Ф ИЛЬТРУШ ИХ ПЛИТ И ТРУБОФИЛЬТРОВ

Одеостроквнй аренам каналов теплосети т а  коллекторов

7 1

Дренаж какала теплосети с применением "ДЭС" ( для опытного строителыт^- л)

слсвиые ооозначенья:
юе.чажный холодел; трубофильтр из керамэитосетона <£*15 см, 3- канал 

плосета. 4- вьграькива'ошай слой из песка з 5-Ю  см, фильтрующая керам- 
чтобеголкая плита (глубина заложения -  по прсек-у), 5- местный грунт; 7- 
гпрокзидяняе{  по проекту): 3- дренажный эксплуатационный стоял "£Э С '



Лист 5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ
ДРЕНАЖА

8

Условные обозначения:
1- место складирования и установки в проектное положение дренажных колодцев;
2- место установки керамзитобетонных фильтрующих плит; 3- ось дренажа;4- пере
носная лестница; 5- место складирования керамзитобетонных плит; 6- место склади
рования трубофильтров;7- места стоянок крана; 8- складирование грунта (песка)

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания
2. Монтаж колодцев.

Укладка труб в траншею.
4. Присыпка дренажа песком (грунтом)экскаватором—планировщиком,разравнивание и

уплотнение грунта.
5. Установка по высоте 2 рядов керамзитобетонных плит.
6. Засыпка траншеи (котлована) грунтом (песком ) на высоту 2 плит с помощью экска

ватора-планировщика и вручную, уплотнение грунта.
7. Далее работы производятся в последовательности, указанной в пп.5 и 6.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлован, траншея и др.) 
должны выполняться в соответствии с табл.З СНиП Ш-4-ЗО.

2. Организацию работ по прокладке трубофильтров дренажа необходимо принять в 
соответствии с технологической картой треста Мосоргстрой арх. М7814 и 
ВСН-103-74.

19



? 
У 

т
Лист 6

СХЕМА ОРГАНИЗА ЦИИ РАБОТ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ 
ТРАНШЕИ

(ПАЗУХИ КОТЛОВАНА)

А-А

План

А I

А I

Условные обозначения:
песок (грунт); 2- расстояние (принимать по СНиП lb-4-ЗО, табл. 4); 

этапы засыпки; 4= дренаж; 5- керамзитобетонные дренажные плиты; 
пол подвала

ПРИМЕЧАНИЕ
Состаз работ см» на листе 5



Лист 7
КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРИСТЕННЫХ ДРЕНАЖЕЙ ИЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПЛИТ

Конструкция кровли подземного 
сооружения с применением фильтрующих 
плит и глиноцементной гидроизоляции

20 Комплексна® защита подземного 
сооружения фильтрующими 
керамзитобетонным и плитами 

1

Условные обозначения:
1- насыпной грунт (или специальная 
защита подземных сооружений);
2- дренажные плиты; 3- глино- 
цементный раствор 50-100 мм;
4- обмазочная гидроизоляция;
5- плиты перекрытия

Условные обозначения:
1- фильтрующие керамзитобетонные 
плиты; 2- местный грунт; 3- керам
зитобетонный трубофильтр диаметром 
150 мм; 4- обмазочная гидроизоля
ция

21



Лист 3

ШНСТРУКТИВНЬЕ СХЕМЫ п ри с те н н ы х  дре н аж е й  из ф и льтрую щ и х
плит

Зь Пристенный дренаж небольшой 
протяженности с применением 
фильтрующих пинг

5„ Пристенный дренаж значительной 
фильтрующих плит. Вариант 2

4. Пристенный дренаж значительной 
протяженности с применением 
фильтрующих плит. Вариант 1

Условные обозначения:
1— обмазочная гидроизоляция; 2 - пол 
плиты; 4 - местный грунт; 5 - песок с

подвала; 3- фильтрующие керамзнтобетонные 
м/сут; б— трубофильтр; 7- бетон М-200

23
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