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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 .1. Технологическая карта разработана по заявке треста 
•'Радиострой" и может быть применено также трестом "Мекгор- 
свгзьстрой" при строительстве дорог к ОУПам.

Технологическая карта разработана в соответствии с "Ру
ководством по разработке тк ч>вых технологических карт в 
строительстве" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1976).

1.2 В состав работ, рассматриваемых картой входят;
-  разбивка трассы дороги;
-  планировка поверхности земляного полотнг;
-  устройство корыта и его уплотнение;
-  устройство подстилающего сюя из песка;
-  укладка сборных железобетонных плит с их последующей 

выверкой.
При разработке настоящей ТК использовались материалы 

проекта ТК PAA-8K-II (заказ 4337).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 . К выполнению дорожных работ можно гриступать после 
полного обеспечения места работ всеми необходимыми временными 
дорожными знаками и ограждениями.

2 .2 . Разбивка трассы дороги
Вынесение оси дороги на местности производится о помощью 

теодолита и обозначается металлическими штырями.
Металлической лентой производится разбивка пикетов, кото

рые закрепляются на расстоянии, равном половине ширины дороги 
плюс I и, деревянными кольями, рядом о которыми устанавливают
ся вешки-сторожки. Производится нивелирование вертикальных 
отметок на каждом пикете, на сторожке указывается глубина 
выемки или высота насыпки простым карандашом.
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Контроль за производством земляных работ ведется между 
пикетами с помощью ходовых визирок с последующей проверкой 
геодезическими инструментами.

Контроль за укладкой конструктивных элементов ведется 
также с помощью ходовых визирок и с обязательной проверкой 
нивелиром.

2 .3 . Работа по строительству дороги начинается с грубой 
планировки поверхности полотна дороги, создания поперечных
и продольных уклонов и устройства канавы для отвода поверх
ностных вод азтогреРцером типа Д-710А или Д-144 или бульдо
зером с универсальным ножом.

2.4 . Корыто для дорог, рассматриваемых настоящей картой, 
устраивается аьтогрейдером (или бульдозером): срезаетоя грунт 
на глубину 20+3 см и ширину больте, чем ширина покрытия, на 
0,5 м. Дно корыта уплотнять «.рицвпным вибрационным катком.

2 .5 . Песок для подстилающего слоя подвозится к мест" ра
бот на автомобилях-самосвалах ЗИЛ-585 и распределяется авто
грейдером Д-144 или бульдозером Д-271 (С-80). Поверхность 
подстилающего слоя планируется так, чтобы при прикладывании 
З-мстровой рейки величина просвета не превышала + 10 мм.

Уплотнение производится прицепным вибрационным катком 
или моторным вибрационным катком (Д-480, Д-317Б).

Движение транспорта по готовому подстилающему слою за
прещается.

2 .6 . Дорожные плиты ПД-1-9,5 размерами 3000x1200x200 
укладываются автомобильными или гусеничными кранами грузо
подъемностью 7,5-10 т. Разность отметок смежных укладываемых 
плит не должна превышать 10 мм. Монтаж ведется с ранее уло
женных плит. При установке на место плита должна касаться 
основания всей плоскостью.

При укладке плит грани выравниваются по натянутому шну
ру, расположенному вдоль укладываемого ряда, проверяется 
плотность примыкания плит и правильность расположения верх
ней поверхности относительно ранее уложенных плит.
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При обнаружении перекоса плиты при монтаже подстилающий 
слой выравнивается, после чего плита устанавливается оконча
тельно* Допустимая ширина швов между плитами ие более 10 мм.

Схему производства работ см. на стр.6.
Состав бригады;

монтажники 3 разр. -  3 чел* 
дорожный рабочий 2 разр. -  I чел. 
бульдозерист 4 разр. -  I чел. 
машинист автогрейдера 4 разр. -  I чел. 
водители 4 разр. - 15 чел.
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График производства работ на устройствоРдороги с покрытием из сборных железобетонных
плит (на IOOOir дороги)

трудо
ем
кость 
на весь 
объ?м

№ I
п/п Наименование работ

Едини
ца из
мере
ния

Объ
ем

Состав
бригады,

чел.
Дни работы

1 2  3 4 $
Примечание

1000

„ и .

I .  (Срезка растительного слоя 
бульдозером под основание 
автодороги
Планировка земляного полот
на автогрейдероы при рабочем 
ходе в двух направлениях |
Устройство корыта в земляном 100м3 
полотне автогрейдером Д-144 грунта

4. Уплотнение дна корыта при- ЮООм̂  
цепными катками

5. Устройство кюветов (водоот- 100 м3
водной канавы) j грунта

6. Подвозка песка автомобилями- т 320
самосвалами с распределени
ем по длине корыта |

7. Разравнивание песка бульдо- 100 м3
зероы грунта

8. Уплотнение песчаного под- 1000м2 
стилающего слоя прицепным 
катком

9. Устройство покрытий автодо- ЮОы1 
doth из сборных железобетон-плит 
ных пли*

JI0.:Засыпка швов песком

(II.Подвозка дорожных плит

100пог.м

10,0

9,5
320

0,2

0,2

0,3

0,9

0 , 8

13

I

I

18

2,4
78

бул^дозерис‘1  

4 разрв-1

машинист ав
тогрейдера 
4 разр.-1

истбульдозер] 
4 разр.-1

— Я —

водители 
4 разр.-Ю

бульдозерист 
4 разр.-1

^ . п _

автокранов
щик -  I, 
монтажники 
3 разр.-З
дооожкыйрабочик-1
водители 
' рэзр.-5

1

при работе 
10 азтоса- 
носвалов

при раоо е $ 
тягачей ( 
прицепом !



Калькуляция
трудовых затрат на планировку земляного полотна, устройство корыта и уплотнение его, 
устройство подстилающего слоя из песка, устройство покрытия из сборных зелезобетонных

плит (на 1000 \г)

!» 1 Обоснование, 
!п/п ЕНиР Наименование, работ

Единица
измере Объем

работ
Норма
времени

[Рас
ценка

Общая
стои1

1
ния на еди

ницу 
изме
рения

Я8
объем

на
едини
цу из
мере
ния, 
РУб.- коп.

мость,
РУ<5.-коп.

I 2 \ 3 4 5 б 7 8 9
I. 2-1-5л,6б Срезка растительного слоя буль

дозером под основание автодороги
1000м2 I 1,95 1,95 1-37 1-37

2. 2-1-26,1.2,
16

Планировка земляного полотна ав
тогрейдером при рабочем ходе в 
двух направлениях

I 0,175 0,175 0-13,8 0-14

3‘ 120-2-3,t.2 , 
п.1б

Устройство водоотводной канавы 100м3 
грунта 
в плотном 
состоянии

3 2,2 6,6 1-74 5-22

4. 20-2-12,1.1, 
п.2б

Устройство корыта в земляном по
лотне грейдером Д-144

2 1,25 2,50 0-98,8 1-98

5. 2-1-22,1.7,
п.1в

Уплотнение дна корыта прицепными 
катками весом до 3 т при четырех 
проходах по одному следу

1000м2 I 0,88 0,88 0-61,8 0-62



I Г  2 3 1 4---------- 5 б 7 8 9
6. Расчет I 

Мосгоринж-
строй

Подвозка песка автомобилями- 
самосвалами с распределением 
его по длине корыта при даль
ности возки 15 км

I т 320 0,32 102,4 0-20,5 65-60

7, 2-1-20,т .2, 
п.2д

Разравнивание песка бульдозе
ром Д-271

100 и3 
в плотной 
состоянии

3 1.7 5.1 1-06 3-18

8. 20-2-14,п.За Уплотнение песчаного подстилаю
щего слоя в корк ге прицепным 
катком при четырех проходах по 
одному следу

ЮООы2

о

I 0,88 0,88 0-55,2 0-55

9. т.1 lO I.n.I Устройство покрытий автодороги 
из сборных железобетонных плит

100 ir  
покрытий

10 14,5 145 7-33 73-30

10
п :

т.1-Ю 1,п.З 
.Повременна

Засыпка швов песком
Подвозка железобетонных плит 
на расстояние 15 км

100 пог.м 
т

час

9,5
320

76,8

2,1
0,24

19,9
76,8

I—17 

0-62,5

II-II

48-00

362,2 час 211-07 
43,9 чел«-дн.



Схема
операционного контроля качества устройства дорог

Наименование операций, 
подлежащих контролю

Контроль качества выполняемых операций по устройству дорог 
______________ с покрытием из щебня. дородных плит, асфальта

прорабом Кастером Состав Способы Бремя Привлекае
мая служба

о
*

Разбивка
трассы

Укладка 
плит по
крытия

Устройство земля
ного полотна 
(корыта) песчано
го подстилавшего 
слоя

правильность разбивки трассы ■теодолит, 
Ни местности в соответствии о  нивелир, 
проектом, правильность разбив-стальная 
ки пикетов, проверка нивели- рулетка 
рования вертикальных отметок 
на пикетах (выборочно)
степень уплотнения грунта и 
песчаного подстилающего слоя, 
ровность основания, соответст
вие отметок профилей проектным

правильность выравнивания по 
шнуру, плотность-примыкания 
пдит, правильность расположе
ния верхней поверхности

шнур, рей
ка, ви- 
З ' ^ а л ь я о

до начала геодезичес-i
работ кая

во время 
работы

во время 
работы



Допускаемые отклонения от проектных размеров при приемке 
работ по устройству земляного полотна, основании 

и покрытий автомобильных дорог

Наименование
Допускаемая
величина
отклонения

I* Вынос проекта на местность
Невязка в сумме измеренных горизонтальных 
углов при " п, » измеренных углов

2 мин

Относительная разность между длиной трассы 
по проектным материалам и при выносе трассы 
на местность (или по двум промерам):

в равнинной местности 1Д000
в горной местности 1/500

П. Покрытия из сборных железобетонных плит
Ширина основания под покрытие капитального 
типа

10 см

Ширина покрытия 10 см
Высотные отметки по оси 5 см
Поперечный уклон 1 0,005
Допускаемый просвет под 3-метровой рейкой 10 мм

Техника безопасности

При производстве строительных работ необходимо руковод
ствоваться следующими документами:

-  "Правилами техники безопасности в отроительстве"
(СНиП Ш-А*11-70);

-  "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузо
подъемных кранов" (М.# "Металлургия", 1976),

Особое внимание необходимо обратить на следующее:
-  все подготовительные и механизированные работы должны 

производиться под непосредственным руководством инженерно- 
технических работников, нгзкаченних приказом;

-  строительная площадка должна быть обеспечена аптечкой 
с медикаментами, питьевой водой;
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-  рабочие, обслуживающие машины, должны иметь установлен
ную спецодежду оранжевого цвета;

-  рабочим запрещается находиться в о п р о к и н у т о м  кувове 
автосамосвала и раскачивать его при затрудненной выгрузке 
пеона;

-  строповку плит следует производить инвентарными стро
пами;

-  на монтажной площадке должен быть установлен порядок 
обмена условными сигналами между лицом, руководящим подъемом, 
и машинистом крана*

Все сигналы подается только одним лицом: бригадиром мон
тажной бригади, звеньевым или такелажником» Сигнал "Стоп 
подается любым работником, заметившим опасность.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность -  167 м̂  в смену
Трудозатраты на укладку 1000 м2 -  45,3 чел.-дн.
Выработка в день -  58 руб.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Таблица I

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, 
инвентаре

№
п/п

Наименование Марка Кол-во Техническая
характеристика

I 2 3 4 5
I . Бульдозер Д-271 I на тракторе С-80
2. Грейдер Д-144 I
3. Каток прицепной Д-480 I прицепной, вибра- 

циониый или мо
торный каток 
Д-317Б

4. A i,xouo би ль-самосва л ЗИЛ-ММЗ-
45021

10

5. Автомобиль седельный 
тягач о прицепом

МНЗ-584Б 5
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I 2 3 4- 5 ...........
6. Автокран K-I62 I
7. Передвижной фургон I
8. Очки защитные 4 пары
9. Метла 50 шт.
10. Бедро 3 i t .
II. Бачок для воды I шт.
12. Кружка эмалированная 10 от.
13. Огнетушитель 2 шт.
14. Аптечка (комплект) I
15. Ограждения металли

ческие (конусы)
30 ОТ.

16. Предупредительные
знаки

6 шт.

17. Четырехветвевой строи 1
GJ=3 т, t -2 f7 м

18. Шаблон на I5-25J6
ДЛИНОЙ 3 и

2

19. Лопаты штыковые и 
совковые

16 шт.

20. Лом асфальтовый с 
лопаточкой

5 шт.

21. Топор- асфальтовый 2 шт.

Таблица 2
Потребность в материалах

Наименование " К-во Примечание
Песок
Плиты железобетонные ПД-1-9,5, 
|размерами 3000x1200x200

З20м3
200м3 изготавливаются Крас

нодарским з-дом желе
зобетонных изделий 1

Таблица 3
Эксплуатационные материалы

Наименование Ед.хзм. К-во Примечание
Бензин кг 2440 с учетом подвозки
Дизтопливо N 108 плит на 15 км

13 -



Содержание
Стр*

1, Область применения ....................... ................................3
2, Организация и технология строительного

процесса ........................................... . ............................3
График производства работ ................. 7
Калькуляция трудовых затрат ......................................  6
Схема операционного контроля качества ...................  10
Технике безопасности ................................................ * II

3. Техяико-экои-мические показатели................... . 12
4. Материально-технические ресурсы ............................... 12

Сдано в набор П/ХП-80Г. Подписано в печать 24/Р 80
Объем 1,0 уч,-иэд#л, 4,26* ц.л. Тираж 250 вкз, Зак. Я—~— - ■ ■ — - — - — ■ — -. ■ - - ---- - —■ ■■ —- - - . —  

Отпечатано на ротапринте в ССКТБ 
109240, Москва, ул.Володарского, д.12

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854038.htm

