
ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ при МССГОРИСПОЛКОМЕ 

МОСОРГСТРОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

НА ЗАБИВКУ СОСТАВНЫХ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

Арх. № 8874

М осква 1883

сертификат на оборудование

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


Технологнчесхая карта разработана проектн о-технолor ическнм отделом 

треста Мссоргстрой IА.Н.Абрамович, АЛ.Смирнов ) , согласована с Управ

лением подготовки производства Главмосстроя, трестом Мосфундаментспед — 

с г ров.

Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном 

производстве.

Замечания н предложения по карте направлять по адресу: 113085,

Б.Лолякха, д . 51а, трест Мосоргстрой.

Мосоргстров
Редактор Т.А. Король* ев яч

Подашсано к печати 30.05.S3 г.
£ , 3 ____________

S3 г. Изд. №. 2S4
Печ Д1. 2 */2 Тираж 150

Ротапринт Мосоргстров



1 . Область применения

1 .1 . Технологическая карта составлена на производство работ по забивке 
составны х железобетонных свай на объектах Главм осстроя.

1 .2 . В  состав работ, рассматриваемых картой, входят^
планировка территории;
геодезическая разбивка осей н м ест забивки свай ;
погружение нижней сваи ;
сты ковка нижней и верхней свай ;
окончательное погружение составной железобетонной сваи.
1 .3 . Технологическая карта предназначена для составления проектов про

изводства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ.

1 .4 . При привязке технологической карты к конкретному объекту и уело -  
визм строительства уточняются схемы производства работ, объемы р абот,каль
куляция затрат труда, средства механизации,

2 . Назначение составных железобетонных свай

2 .1 . Составные железобетонные сваи применяют в тех  случаях, когда ис
пользование свай длиной менее 12 м по грунтовым условиям невозможно.

2 .2 . Составные сваи применяются для устройства фундаментов жилых, 
гражданских и промышленных зданий и сооружений для условий г.М осквы .

2 .3 . Составные сваи могут применяться во в сех  видах грунтов. Опирание 
свай, когда на глубине более 9 -11  м залегаю т прослойки слабых грунтов, не
возможно по условиям деформативности.

2 .4 . Составные сваи предназначены для использования в фундаментах зд а 
ний и сооружений с передачей на них вертикальных сжимающих нагрузок.

2 .5 . Для работы на выдерживающие нагрузки составны е сваи могут исполь
зо ваться  только в качестве анкерных при проведении статических испытаний.

Стыки составных свай такж е проверяются на выдерживающую нагрузку.
2 .8 . Составные сваи могут применяться как в  виде висячих, так и в виде 

свай -сто ек .
2 .7 . Применение составных железобетонных свай для фундаментов под обо

рудование с большими динамическими нагрузками не рекомендуется.

3 ,  Испытание свай

3 .1 . Проверка несущей способности свай  на стадии пробной бойки осу -  
щ ествляется динамическими и статическими испытаниями.

3 .2 . Динамические испытания свай  должны производиться молотом, отноше
ние м ассы  ударной части & которого к м ассе  сваи с  наголовником а составля
ет a / f  >  0 ,5 . *

Если указанное соотношение м асс не соблю дается, рекомендуется н азяа — 
нить статические испытания свай, а данные динамических испытаний и сп ользо
вать только в хачестве контрольных.
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3 .3 . Проведение динамических испытаний составных свай должно быть пре
дусмотрено проектом после 'отды ха', минимальная продолжительность которого 
(а .8.2 главы СНиЛ 11-Б .5-87) -  3 суток в песчаньгх грунтах, 6 суток -  в гли
нистых.

3 .4 . Определение несущей способности составных свай по результатам ди
намических испытаний производится по СНиП П -Б .5-67 и 'Указаниям по коят -  
ролю за  дияамичесхими испытаниями свай, выпущенным управлением 'Моспро -  
е к т -1 '.

3 .5 . При строительстве уникальных зданий и сооружений, а также при ко
личестве свай под одним корпусом более 500 статические испытания составных 
свай обязательны.

Статические испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 5886-89 'Сваи 
я сван-оболочки. Методы полевых испытаний'.

3 .8 . Если проектом предусмотрены составные сваи-стойки и погружение их 
производится легкими молотами, в связи с чем нет уверенности, что они обес
печивают требуемое заглубление свай в слой крупнообломочного грунта, -  н е
сущая способность таких свай должна быть проверена статическими испытания
ми.

3 .7 . При проведении динамических испытаний свай рекомендуется руковод
ствоваться н разработками института 'НИИМосстрой' Главмосстроя (ВСН 156-79).

4 , Конструктивная схема составных свай

4.1 . Составная свая состоит из элементов 2-х видов -  нижнего и верхне
го. Номенклатура элементов составных свай приведена на листе 1.

4 .2 . Нижний элемент составной сваи (ССН) изготавливается с ост
рием и имеет в верхней части закладную деталь для соединения. Верхний эл е
мент составной сваи (ССВ) имеет анкерную деталь на нижнем конце
для соединения.

4 .3 . Конструктивная схема стыка составной сваи при помощи сварки приве
дена на листе I .

4 .4 . Защита элемента стыка выполняется:
кузбасслаком за  2 раза при грунтах без агрессивного воздействия;
эпоксидной краской ЭФАЖС (ВСН 007-87, ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, Ле

нинград, 1867) при грунтах с сильным агрессивным воздействием;
в соответствии со СНиП П -28-73 'Защита строительных конструкций от 

коррозии' (дополнительная глава 6 введена в действие с 1.1.76 г . Госстроем 
СССР, постановление № 57 от 17.4.75 г .)  при грунтах со слабым и средним 
агрессивным воздействием.

5. Организация и технология строительного процесса

5.1. При производстве работ по забивке составных железобетонных свай 
необходимо руководствоваться 'Техническими указаниями по применению со с 
тавных железобетонных свай для условий г.М оскзы ' Моспроекта-1 ( 1978 ) , 
СНиП Ш-9-74 'Основания и фундаменты. Производство и приемка работ', тех
нологической картой треста Мосоргстрой на забивку свай для домов повышен -  
ной этажности с проведением динамических и статических испытаний свай 
(арх. № 7935), ВСН -81-74, ВСН 157-79; ВСН 156-79; ВСН 124-78, разработан
ным НИИМосстроем, СНиП Ш -4-80 'Техника безопасности з  строительстве' и 
другими нормативными документами.

Б.2. До начала работ по забивке свай должен быть составлен и согласо -  
ван с заводом—изготовителем график поставки комплектов свай на строитель -  
нуга площадку,

5.3. Поставляемые на объект элементы составных свай должны иметь со
проводительную документацию на каждую партию свай в соответствии с требо -  
зани&.им ГОСТ 10628-63.6



5 .4 . Складирование элементев свай по номенклатуре на стройплощадке 
должно производиться в штабеля. Элементы свай в штабеле допускается укла -  
дывать э два ряда по пять штук,

5 .5 . Для забивки составных свай могут использоваться подвесные ыолсты, 
дизель-молоты (штанговые и трубчатые) и паровоздушные молоты,,

Рекомендуется преимущественно использовать штанговые дязель—молоты. 
Погружение состазных свай вибропогружателями не допускается.

5 .6 . После установки свая на точку забивки отклонение острия сван от 
проектного наложения в плане должна быть не белее 1 см . Копровая стрела и 
свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосно
сти сваи я молота.

5 .7 . Начало погружения нижнего элемента должно производиться одиночны
ми ударами с  небольшой высоты падения ударней частью молола. При этом  
особенно строго необходимо следить за  правильным положением элемента как в 
плане, так и по вертикали. К полной забивке можно пооеходятъ только поело 
того, как будет обеспечено погружение элемента з заданной точке и в задан — 
ном направлении.

5 .8 . В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за  
соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое 
погружение сваи, когда ее острие проходят плотные ело* грунта. может свиде
тельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить записку * выз
вать представителя проектной организация для принятия соответствующего р е 
шения.

5 .8 . Наращивание свая и соединение элементов между собой производит
ся по мере погружения каждого предыдущего элемента ССН на высоту 0 , 7 -1 ,0  м 
от поверхности грунта. Соединение пижней и верхней свай производятся посред
ством электродуговой сварки закладных деталей. Сварной стык составной свая 
приведен на листе 1.

5 .1 0 . В процессе забивхи составных свай особое внимание должно быть
уделено техническому состоянию молота, так кая для передачи на сваю всей
энергии удара продольные оси ударной часты молота и элемента сваи должны 
совпадать, т .е . удар должен быть центральным.

5 .1 1 . В случае, если яри забивке составной сваи нижний элемент откло -  
нился от проектного положения, необходимо:

чтобы ось молота совпала с -осью свая, если позволяет конструкция стр е
лы в соответствии с наклоном свал;

либо передвинуть копер и продолжать забяэку сваи в данном положения.
5 .1 2 . Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной сси 

и вертикали ( 1 / 1 0 0 ) ,  не должно превышать 25% от общего количества свай иод 
здание или сооружение.

Если сваи, погруженные с  наклоном в одну сторону, расположены в св ай 
ном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При расположении 
в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по усилению свай — 
ного поля не требуются.

Если свая при однородном расположении погружены по всему ряду или 
частично с наклоном з одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи 
по второму ряду в направлении, противоположном отклонившемуся раду свай, с 
таким расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное распо
ложение свай.

5 .1 3 . Применение каких-либо прокладок в стыках составных свай, как пра
вило, не допускается.

5 .1 4 . При погружения составных свай в сложных инженерно-геологических 
условиях (наличие прослоек плотного песка толщиной от 2 до 10 м ), когда не -  
возможно погрузить составные сваи на требуемую глубину имеющимся оборудо
ванием, могут быть предусмотрены следующие меры» облегчающие погружение 
свай;

применение более тяжелого молота,
погружение свай с лидерным б/ренцем. i



5 .1 6 . При погружении составных свей в зимнее время слой промерзшего 
; руата а точке запивки должен быть пройден пробойником, бурением.

При глубине промерзания более 0,3 м рекомендуется производить или от
таивание грунта в местах забивки прогревом с помощью ТЭНов, или пробивку 
лидирующих отверстий специальной желонкой конструкции СУ-24 Главмосстроя, 
или бурение ямобуром,

5 .1 8 . Забивка железобетонных составных свай-стоек, прорезающих толщи
ну слабых грунтов и опирающихся на скалу, должна производиться с осторсж -  
яостью во .избежание разрушения свай. При резком и внезапном уменьшении от- 
каэов следует прекратить бойку, если по данным проекта острие свая близко к 
хрозле скалы,

5 .1 7 . Погружение составных железобетонных свай с лидерным бурением не
обходимо выполнять в следующей последовательности,

С помощью бурев вращательного движения (ямобура и других специальных 
установок) устраивается скважина глубиной а диаметром в строгом соответствии 
с  рекомендациями проекта.

Устанавливается элемент яяжяей составной сваи в скважину сваебойным 
агрегатом (или краном), при необходимости проводится его добивка на высоту 
0 ,7 -1 ,0  м от поверхности грунта.

Производится соединение элементов нижней (погруженной ) и верхней со с
тавной сваи на сварке.

При соединении верхний элемент сваи удерживается копром.
По окончании работ по устройству стыка свай производится полное погру

жение составной сваи на проектную отметку.
Далее работы выполняются в той же последовательности.
Схемы организации работ по погружению составных железобетонных свай 

приведены на листах 2 -7 .
5 .1 8 . В процессе погружения составных свай необходимо вести журнал з а 

бавки свай (приложение 1 ).
5 .1 8 . Приемка погруженных составных свай должна производиться на осно

вании:
проекта свайных фундаментов;
рабочих чертежей элементов составных свай;
паспортов на изготовление элементов составных свай;
актов геодезической разбивки свайных фундаментов;
исполнительных планов забивки свай;
журнала забивки свай.
5220. Отклонения составных свай от проектного положения в плане не дол

жны превышать приведенных в СНиП Ш -9-74 'Основания и фундаменты. Правила 
производства и приемки р аб от'.

5 .2 1 . Приемка фундамента на составных сваях оформляется актом, в кото
ром должны быть указаны а~е дефекты, выявленные в процессе приемки, н срок 
их устранения и дана оценка качества работ.

5 .2 2 . Забивха составных же езобетонных свай выполняется составом з в е 
на. приведенным в графике выполнения работ (приложение 2 ) .

5 .2 3 . Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 3 .
5224. Операционный контроль качества работ по забивке составных железо

бетонных свай  выполняется в соответствии с  требованиями СНиП Ш -1-73 'О рга
низация строительного производства', СНиП Ш -б-74 'Основания и фундаменты', 
инструкции СН 47-74  и др. нормативных документов.

Схема операционного контроля приведена в приложении 4 .
5225. При производстве работ следует строго соблюдать правила по техни

ке безопасности согласно СНиП Ш -4-80, системе стандартов безопасности тру- 
да(С С БТ) и 'Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
машин' .
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6. Т  ex ннк о—экономические показателя 

(на 100 шт. составных железобетонных свай)

Затраты труда 37,13 чел.-дн.
Потребность в машинах 24,53 маш .-см.
Стоимость затрат труда 280,0 руб.

7 . Материально-технические ресурсы

Основные материалы, строительные 
детали

Наименование
1
! Марка 
•

Един, 
из мер. Количество

Железобетонная составная 
свая нижняя ссн-а-зо шт. 100

Железобетонная составная 
свая верхняя C C B S -3 Q шт. 100

Электроды 3 -4 2 хг 110

Машины, оборудование, инструмент

Наименование Тип Марка | Количество
1f—— — — —

Сваебойный агрегат Гусеничный Э -10011 1

Монтажный кран На автокоду КС-3582А 1

Сварочный аппарат Переносной Т Д -500 1

Теодолит - Т -3 0 1

Нивелир - Н-3 1

Рулетка РС -20 1

б
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Приложение 2ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАПОТ

№
ll/l Наименование

работ

Еди
ница
иаме—
РСЦИЯ

Объек
работ

Трудоемкость

Состав
овоип

Рабочие дни
на едини 
ну измо
ре н., чел.-ч

па весь
объем,
ЛДДгД'А

1 _____1______2________ 1 _
ч а е и

3 1 4

'О -I чЬ | I'M *4 к. *ъ| ГЪ <o] -̂ 1 CM, *Oi -M-] НГ»! . Г— O'» N N CM«M N, CM «MJ OJ «Ml CM

1 Планировка дна 
котлована бульдо

зером (предва
рительная к 
окончательная)

100 к? 0,4 0,49 0,024

Машинист 
6 -го  раз
ряда -  

1 чел. 1
!

Г '

1
1
1

Ч М

1 ’< i
1 1
| 1 , 1

1

I

1т г п т ]

1 ! ! I !
' < i 1 i

i h l i  ■

2 Складирование 
свай при помо
щи автокрана Ют 0,3£ 2,4 0,105

Машинист 
5 -го  раз
ряда ~
1 чел.

Т акелажник 
3 -го  разря
д а - 2 чел.

1
1
L. j

!
!

!
'

1
j

1

i j ■ ' i 1 
i i i

i i 1 ! !  j

i l l ! i

3 Погружение ниж
ней железобетон
ной сваи

1 свая 10 1,22 1,55
/Машинист 
6-го  раз
ряда -  
1 чел. 
Копровщик 

5 -го  разря
д а - 1  чел.
3 -го  разря
да -  1 чел.

1
1
1
1

I

Г
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

!

г

1

1

1

1
1

1

I
f

1'

ii
j j

-

1
1

1

т!
i i

1!

1....

Г
1

1
1

Г

1

1

1

: г 
]i •
1 i

Jill

i

i
i

! _

1 i ! -

Г : '! i i }  ■

i| i ; 1 i 
I I I !

'll. ! i ;
4 Соединение ниж

ней и верхней 
свай при помо
щи сварки (сты 
ковка свай)

1 м
шва 12 0,57 0,88

Электро— 
с варщик 
5 -го  разря
д а - 1  чол.

Г
I
1

1
1

i
11

I
|

1

и
1
1 I

1
1

1

1

1

1
i
L

1'!

1 и

1 I 

1

1

1

L

1

1

1
1
1

1

1
1

i T i i i l  

n i L l i  

f  I ' i l

I ; I1 Ii i ! i 

' i  h  :
|! |M ! ,

i
)j

5 Погружение со с
тавной железо -  
бетонной сваи 1 свая 10 2,5 3,12

Машинист 
6 -го  разря
д а - 1  чел. 
Копровщик 

5 -го  разря
д а - 1  чел.
3 -го  разря
да -  1 чел.

1
L

1

J
1

i
"

1
1

1
L j

г 1

L,

1

j

1

L
1

i

1

L
T7
J  IL

!!
i i •
■ i

1 ! 
j i  i

Т П !

И  ц .  ,

i :
! i *• ’

;



г
 г

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Прмложеаяе 3

.... . ~ ■-■-■—"Г
Основание {
( ЬНмР) j Наименование работ

| Един.
; иэмер.

!
!

Объем
раоот

Норма вре
мени на 
едцн.измер., 

чел.-ч.
( маш.-ч.)

Г “■ ---"Г
Расценка на 
един, изм,» -  

рения, 
руб.-к он.

Затраты труда, 
чея.-дн.

( маш.-смен)

| Сумма,
| руб.-кон
1

! .

8 2 -1 -2 4 , 
т .2 , М> 10А

Предварительная плани
ровка дна котлована 
бульдозером за  4 про -  
хода в одном направле
нии

1000 М2 4 0,22 0 -17 ,4 0-11 0-59 ,5

9 2 -1 -2 3 , 
Н> 10 А

Окончательная планиров
ка дна котлована т 4 0,27 0-21 ,3 0,14 0 -8 5 ,2

в 1-5, 
Ns 65

Складирование свай при 
помощи автокрана 100 т 3,48 2.4 1-88 1,04 5-81

8 12-31, 
п. Е

Погружение нижней же
лезобетонной сван 1 свая 100

1,22
(0 ,61)

0-76 ,8
(0 -48 ,2 )

15-25
(7,82)

78 -80 
(48-20)

8 22-1, 
№ И г, 
hfc 14г

Соединение нижней и 
верхней свай при помо
щи сваркн (стыковка 
свай) 10 пог.м 

шва
12 5,7 4-00 8-55 48-00

М.И.,
S 4 -1 -7 8 ,

Погружение составной 
железобетонной сваи 1 свая 100

2,5
(1 ,25)

1-57
(0 -88 ,8 )

31-25
(15,62)

15 7-00 
(88,80)

№ 5А.8А
Итого: 57,13

24,53
280-00

(154-36)



Приложение 4

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

Наименование операций, I ,, „(______________  Контроль качества выполнения операций
подлежащих х опт ролю I '

j привлекаемая
! служба 
!

производи
телем работ

г
мастером J

!

состав способы j время
i

П одготови-
тельные
работы

Планировка дна котлована. Выноска и з а 
крепление осей. Качество элементов со с
тавных свай. Наличие паспортов на сваи. 
Складирование свай

Нивелиром, 
теодолитом, 
рулеткой.сталь- 
ным метром, 
визуально

До начала и в 
процессе работ

Геодезическая 
служба, строи
тельная лабора
тория

Забивка со с
тавных свай 
нижиих

Качество свай. Центровка и вертикаль
ность свай. Соответствие сваебойного 
агрегата

Теодолитом, от
вес ом, ведение 
журнала забив
ки свай, визу
ально

В процессе 
работ

Геодезическая 
служба, отдел 
главного меха
ника

Соединение 
нижней и 
верхней свай

Центровка и вертикальность сваи. 
Качество сварки

Т еодолитом,
отвесом,
визуально

В процессе и 
по окончании 
работ

Геодезическая 
служба, строи
тельная лабора
тория

Забивка
составных
свай

Качество свай. Центровка и вертикаль
ность свай. Соответствие сваебойного 
агрегата

Т еодолитом, 
отвесом, визу
ально,ведение 
журнала з а 
бивки свей

В процессе 
работ

Геодезическая 
служба, отдел 
главного меха
ника

Испытание
свай

Несущая способность свай Динам ич еские 
и статические 
испытания

При пробной 
бойке и по 
требованию 
проектной 
оргвнизалия

Строительная 
лаборатория



Н О М Е Н К Л А Т У Р А  С С С Г А В Н Ы Х  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  С В А Й

Л и ст 1

1 j Р а з м е р ы , м м
S
кэ
«4ГОа
2  2  
ш
\с
О

о
Я  н 
2 „
« 2
2 ч= >
ь **  го Ф U 
о ",‘ 
л -  

£  о

М ар
к а
б е 
т о 
на

А ль
бом
р або
чих
ч е р т е 

ж ей

М ар к а Н аи м ен ован и е и здели й Эскиз | ДЛИ- 
! на

L
1
1

Ulri -
р к -
на

Ш

в ы 
с о 
т а

В

С С В  3 - 3 0  

C C S  1 0 -3 0  

С С В  1 2 -3 0

.и— ——и

С з а л  с о с т а в н ы е  в е р х -  
нне к в а д р а т н о г о  с е ч е 
ния с  н ен а п р я га ем о й  
ар м ату р о й

f«1
L

1

i

&0G0
iioooo
112000
!

~~f...........

3 0  0 3 0 0 0,72| 1 ,7 3  3 0 0  

0 ,9  1 2 ,1 6  {

1,0S| 2 . 5 9 1

Рабочие
чертежи
Mocjipoei

<эр.\1
Х  93С93

ССН 6 - 3 0  

ССН 3 - 3 0  

ССН 1 0 -3 0  

ССН 1 2 - 3 0

С ван  с о с т а в н ы е  ниж
ние к в а д р а т н о го  с е ч е 
ния с  н ен а п р я га ем о й  
ар м ату р о й

f
<s?

£sj^  jeooo

1 8 0 0 0
i
1 0 0 0 0

|l2000

3 0 0 3 0 0 0 ,5 4

0 ,7 2

0,9

1 ,0 8

1 ,3

1 ,7 3

2 ,1 6

2 ,5 9

3 0 0 »

С В А Р Н О Й  С Т Ы К  С О С Т А В Н Ы Х  С В А Й

У сл о в н ы е  о бо зн ач ен и я :
1 -  м е т а л л и ч е ск и е  обоймы с т ы к а ,  за б е т о н и р о в а н н ы е  в  верхний 
а  нкжняй элем енты  с о с т а в н о й  с в а и  (вы п о лн ен ы  из у г о л х а ) ;
2  -  с в а я  ж е л е зо б е т о н и а я  к в а д р а т н о г о  сеч ен и я  (3 0 0 x 3 0 0  м м ;

It



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СВАЙ 

(ПОДАЧА СВАЙ В КОТЛОВАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ КРАНОМ )

Лист 2

1. Найме мыиге допустимое [йг'.тоннпо по горизонтали от 
подошвы откосл выемки до ближайших опор машин следует 
принимать сорлдспо С’НиП II 1-4-30, табл, 4.
2. Рпзгр> ihд own, мд ( клад и додача к м о с т у  забивки осуще
ствляете я автокраном.
3. Забивку олА  ( л < -д.> ет производит ь спа обойным агрегатом 
мд базе экскаватора Э - 10011.

При иыиолн'чпж сваебойных |>лбот строго соблюдать СНпП II

(ф  ф

+  +
Ф Ф 

1

1 - 4 -Л».

no I -  Т

Условные обозначения: 
начало и окончание работы механизма;

пандус для въезда и выезда сваебойного 
а гр егата ;

металлические штыри свайных рядов;

забитые сван; 
сваебойный агрегат; 
автокран; 
сваи



CXI МЛ IЮСЛНДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ НО ЗАБИВКЕ СОСТАВНЫХ Г tv\ft Лист Л

У с л о в н ы е  о б о зн а че н и и : 

С С Н  - с о с т а в н а я  coast н и ж н я я ; 

С С В  - с о с т а в н а я  с в а я  в е р хн яя  

О  - с т ы к  свай

11гк 'ледовлтелJ .пость  р аб о т !

1. Забитая ННЖ11Я1 свая (се н ).
2. Соединение ли дней и верхней свай на сварке.
3. Окончательное погружение составной сваи.



СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РА БО Т ПО ПОГРУЛ4.ИИЮ Лист 4

СОСТАВНЫЕ СВАЙ С ЛИДЕРНЫМ БУРЕНИЕМ

Условные обозначения:
ССН -  составная свая нижняя; 
С СВ -  составная свая верхняя; 
(Г) -  ливерная скважина;

(2) -  стык

Последовательность |>ябот ;
1. Погружение составной нижней сваи в скважину,
2 . Соединение составны х нижней и верхней свай 

между < обой на сварке.
3. Окончательное погружение составной сваи.



Лист 5
СчЕМА РАСКЛАДКИ СВАЙ КОПРШ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА С 

НАВЕСНОЙ КОПРОВОЙ СТРЕЛОЙ



Лист 6

СХЕМА ПОДТАСКИВАНИЯ СВАЙ ЧЕРЕЗ НИ>ЮШЙ ОТВОДНОЙ БЛОК

Условные обозначения:
копер; 4 -  молот;
копрооая стрела; 5 -  нижний отводной блок;
рабочий трос; 8 -  строп;

7 -  сева

19



СХЕМЫ СТРОПОВКИ СЬАЙ

Условные обозначения:
1 -  строп 4-ветвевой грузоподъемностью 10 т 
и длиной CTfiona 6 м , арх, №0ЮМА треста 
Мосоргстрой; 2 -  мыпажнаа петля; 3 -  дизоль- 
молот; 4 -  ipoc на гшок стрелы копра; 5 -  строп 
универсальный канатный г рузоподъемностью 3,2 т 
и длиной стропа 4 м ,арх, Me4096 М треста Мосоргстрой

Лиг т 7

Примечание,
Сваи длиной 7 м и более при подъеме 

на копер стропуготся возле специального 
штыря, выступающего из тела сваи*

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854526.htm

