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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 .1 . Типовая технологическая карта комплексно-механизирован

ного технологического процесса выполнена для производства работ по 

устройству насыпи в зимнее время на заболоченной местности.

1 .2 . Насыпь принята со следующими геометрическими размерами: 
высота -  3 м, длина -  3000 м, ширина по верху - 12 м.

1 .3 . .Характеристика местных условий:

болото типа IA с глубиной торфяного слоя 2 ,8  м (торф устой

чивой консистенции);

грунт для отсыпки насыпи:

в никней части -  супесь с примесью гравия (грунт I группы); 

в верхней части -  суглинок с примесью гравия (грунт П груп

пы) ;

расстояние транспортирования грунта из карьера -  1,5  км;

глубина промерзания - 1,1 м;

строительство ведется в 5-й температурной зоне.

1 .4 . Возведение насыпи производится с полной разработкой 

торфяного слоя.

1 .5 . Объем земляных работ: 

выторфовывание -  109000 м3 ; 

отсыпка - 3375000 м3 .

1 .6 . Работы ведутся в три смены во вторую треть зимы.

1 .7 * Варианты комплексов средств механизации приведены в 

табл. I.

В-Т-И
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1 .8 . Технологическая карта разработана из расчета на 1000 мэ 

грунта, уложенного в насыпь.

1 .9 . Привязка ТТК к местным условиям строительства заключа

ется в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и зара

ботной платы, графика производства работ.

Таблица I

Тех н алогическая 
операция

Состав средств механизации

I П Ш

Рыхление слоя Рыхлитель Рыхлитель Рыхлитель

торфа ДП-26С ДП-5С ДП-26С

Разработка торфа Экскаватор Экскаватор Экскаватор

Э9-4121А с обо- J-I00 iIE  с ЭО-4123 с обо-

рудэзанием об- оборуд званием рудованием об-

ратная лопата. -  драглайн. ратная лопата.

Ковш вместимо- Копт вмести- Ковш вместимо-

стыо 1 ,0  м3 мостыо 1 ,0  м3 стыо 0,65 м3

Транспортирование Автомобиль- Автомобиль- Автомобиль-

грунта самосвал самосвал самосвал

КамАЗ-55102 КамАЗ-55102 КамАЗ-55102

1.01.01.82

Комплексно-механизирован- 
ный технологический про- цесс устройства насыпи в зимнее время на заболочен- ной территории
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Продолжение табл , 1

Технологическая Состав средств механизации

операция I П Ш

Уплотнение грунта Трамбовочная 

машина ДУ-12Б

Прицеиной 

пневмокаток

САМОХОДНЫЙ 

каток ДУ-29

Разравнивание 

грунта в насы

пи

Бульдозер 

Д3-109

Бульдозер

ДЗ-54С

Бульдозер

ДЗ-109

2. ОР7А1213АДИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕН:!)! РнБОТ

2 .1 . Настоящий комплексно-механизированный технологический 

процесс состоит из подготовительных и основных работ.

2 .2 .  Подготовительные работы выполняют в зимний период, ког

да при достаточной глубине промерзания можно применять обычные 

машины.

К подготовительным работам относятся: предварительная р аз-  

дивна осей и контура насыпи с установкой разбив очных знаков;

очистка площади насыпи от снега и кустарника;

устройство подъездов для .движения транспортных средств;

устройство временного освещения на участке работ;

2 .3 . Основные работы производятся в две очереди:

1- я  очередь -  возведение нижней части насыпи;

2- я очередь -  возведение верхней части насыпи.

2 .4 . При возведении нижней части насыпи

работы ведутся в определенной последовательности:

предварительное рыхление верхнего мерзлого слоя;

разработка траншеи на глубину залегания торфа;

остыпка траншеи супесчаным грунтом.

При ведении работ траншея выторфовывания разбивается на 

карты длиной 40-30 м.

Разработку торфа одновременно ведут .двумя экскаваторами 

(.марки экскаваторов принимаются в зависимости от принятого вари

анта) .

Вслед за  разработкой траншеи в пределах длины карты произво

дят ее заполнение супесчаным грунтом.

Карты при отсыпке разбивают по ширине на три участка, на ко

торых последовательно производят послойную отсыпку грунта, его  

разравнивание и уплотнение.

Гыхление верхнего слоя торфа производят на глубину 0 ,7  м, 

исходя из того , что последующие 0 ,4  м в  случае промерзания грунта 

на глубину 1 ,1  м будут разработаны ковшом экскаватора без пред

варительного рыхления.

окончательные разбивочные работы.

/ 0 / .  О/.  82
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Послойную засыпку траншеи выполняют талым грунтом. Толщина 
слоя определяется видом грунтоуплотняющего механизма в зависимос

ти от выбранного транспорта.

2 .5 . При возведении верхней части насыпи

отсыпку ведут после окончания работ по выторфовыванию тран
шеи, ее засыпки и уплотнения.

При ведении работ насыпь по длине разбивается на карты, кар

ты по ширине на участки. Работы ведутся последовательно по картам 

и участкам.

Грунт транспортируется из карьера в насыпь автомобилями-само

свалами, разгружается на участке в шахматном порядке, разравнива

ется бульдозером, уплотняется грунтоуплотняющим механизмом.

Отсыпку грунта ведут послойно талым грунтом.

Транспортирование грунта в насыпь, разравнивание и уплотне
ние до проектной плотности должно быть выполнено до начала смер

зания грунта.

Размеры участков при заданной толщине уплотнения принимаются 
из расчета обеспечения проектного уплотнения грунта б талом сос
тоянии.

Данные для расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

Вариант Наименование 
грунтоуплот
няющего ме
ханизма

Толщина 
уплот
няемого 
слоя, м

IТемпера
тура на
ружного 
воздуха,

°С

Время
начала
смер
зания
грунта,
мин

Объем 
отсып
ки за
ЦИКЛ,
м3

Площадь
отсыпан
ного
участка
м^

I Трамбовочная 0,6 -30 20 60 100
машина 0,6 -20 40 120 200
ДУ-12Б 0,6 -10 60 180 300

0,6 -  5 90 270 450

2 Прицепной 0,3 -30 20 76 255
пневмокаток 0,3 -20 40 153 510

ДУ-39 0,3 -10 60 230 760
0,3 -  5 90 345 XI50

3 Самоходный 0,4 -30 20 98 245
каток 0,4 -20 40 196 490

ДУ-29 0,4 -10 60 296 735
0,4 -  5 90 441 1102

При транспортировании грунта движение автомобилей-самосвалов 

осуществляется по тупиковой схеме. Фронт отсыпки грунта перемеща
ется в направлении, обратном движению груженого транспорта.

Грунт разравнивается и планируется до необходимых отметок 
при продольных проходках бульдозера, разравнивание выполняется 

от краев насыпи к середине.

{ .0 1 0 1 .8 2
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Уплотнение грунта трамбовочной машиной осуществляется пооче

редными ударами плит при свободном падении их на грунт. Каждый 

удар должен перекрывать след предыдущего на 10-20 см.

Уплотнение грунта самоходным или прицепным катком произво

дят при движении катка круговыми проходками от краев насыпи к се

редине с перекрытием каждого следа на 3" ширины катка. Первые два 

прохода выполняют на расстоянии, равном не менее 1,5-2 м от бров

ки откоса, а затем, смещая каждый последующий проход катка в сто

рону бровки откоса примерно на 0,5 м, укатывают края насыпи.

К отсыпке последующего слоя разрешается приступать только 

после отсыпки и уплотнения нижележащего слоя.

При сопряжении вновь отсыпаемой карты с ранее отсыпанной 

грунт с поверхности сопряжения срезается бульдозером по откосу 

не круче 1 :4  и укладывается на вновь отсыпаемую карту.

Планировка откосов производится бульдозером, оборудованным 

откосником.

5-Т-52

5

2.6.  При ведении работ требуется соблюдать требования 

СНиП 3.02.01.87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2 .7 . Схемы производства работ приведены на листе 5 .

2 .8 . Графики производства работ на 1000 м3 грунта, уложен

ного в насыпь, приведены в табл. 7, 8, 9.

2.9.  Калькуляции затрат труда и заработной платы приведены 

в табл. 4, 5, 6.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, 

находящейся в 5-й температурной зоне.

2.10. Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые 

при разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным усло

виям производится пересчет калькуляции. При этом учитываются ус

редненные коэффициенты зимнего удорожания на соответствующие ви

ды работ в зависимости от месяца строительства и температурной 

зоны СКНиР, Общая часть, Приложение 3 ) .
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СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ НИЖНЕИ ЧАСТИ НАСЫПИ
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I , 2 - экскаватор;
3 - уплотняющий механизм;
4 - автомобиль-самосвал;
5 - бульдозер;
6 - отвал торфа;
7 - последовательность

отсыпки участков в карте
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3 . ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ Таблица 3

роля, критические критерии оценки качества приведены в табл. 3,

Систематические контрольные наблюдения в процессе произвол-
Наименование
процессов,

предмет
контроля

Инстру- 
мент и 
способ

Время”
конт
роля

Ответст
венный 
контр0-

технические кри
терии оценки 
качества

ства работ ведут строительная организация п представители техни- контро- 
ля

лер

ческого надзора заказчика.
Отсыпка Т олщина Метр В про- Мастер, Содержание мерз-

Непосредственный контроль за  плотностью и влажностью грунта, грунта отсыпае- сталь- цессе лабо- лых комьев от об-*

уложенного в насыпь возлагается на полевую лабораторию. в насыпь мого ной, отсыд- рант щего объема грун-,

слоя; ниве- ки та не должно пре-

В результате наблюдений устанавливают соответствие проводи- содержа- лир, грун- вышать:

мых работ проектной документации, а также действующим нормативным ние мерз- обору- та для насыпей уп-

документам. лых кОМ Ь- дова- лотняемых укат-

ев; нали- ние ла- кой -  20$;

Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые работы чие снега борато- уплотняемых трам-

подлежит основание насыпи. и льда; рии бованием -  30$.

При приемке сооружения насыпи проверяют: геомет- Отклонение высот-

расположение сооружения в плане и его геометрические размеры; рические ных отметок -

качество использованных грунтов; размеры + 5 см.

крутизну откосов; насыпи; Увеличение кру-

степень уплотнения грунта; степень тизны откосов,

наличие актов на скрытые работы. уплотне- сужение земляно-
ния грун- го полотна не до-

Насыпи, отсыпаемые зимой, подлежат приемке перед возобновле- та пускается.

наем работ после длительного перерыва. Возобновление работ допус- Степень угиотне-

кается только на основании утвержденного акта. ния грунта дол ж-

на быть не ниже

Наименование процессов, подлежащих контролю, предметы конт- проектной

/  0 1.01 г г
Аист
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4 . КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4 .1 . В А Р И А Н Т  I Таблица 4

Наименование
процесса

Еди
ница Объем

Обосно
вание
/]?НиР

Норма времени Расценка
руб.-коп

, Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп,

Время
пребы-

Заработная пла
та машиниста с 
учетом пребыва
ния машины на 
объекте, 
руб.-коп.

рения работ и др. 
нормы)

рабочих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабочих мавини
ста

- рабо
чих,
Ч6Л;Ч

машини
ста , 
чел.-ч 
(маш.-ч

рабо
чих

машини
ста

маоины 
на объ
екте , 
маш.-ч

Очистка площади основания насыпи 

и землевозных дорог от снега за два 

прохода бульдозера

ю оо«2 139,5 Приме
нит.
Ч Г 1,

ИА"*"*
К=2

0,4
(0 ,4 )

0-42,4 55.8
(5 5 ,8 )

59-14 55,8 59-14

Рыхление мерзлого слоя торфа 

на глубину 0 ,7  м от поверхности ос

нования насыпи за два прохода буль

дозера-рыхлителя

Разработка торфа навымет экскава

тором с навешенным оборудованием обрат-

100 II2 441,0 §52-1-2,
т .2 ,
№ Г 'б "

1,2
(1 .2 )

1-27 529,2 
;529,2)

?60-07 958,5 1006-42

ная лопата с ковшом вместимостью 1 ,0  м3 :
грунт I м группы 100 и3 и т , о §52-1-11. 

т.7,Й 5|,з " ,
- 1.9

( i . s )
- 2-01 837,9

[837,9)
— 886-41 837,9 886-41

грунт I группы

Разгрузка и погрузка автомобиля- 

самосвала грузоподъемностью 7 т ;

100 и3 1449,0 §52-11,
Т.7,№5"жи

ЕН от

i .6
(1 .6 )

1-70 2318,4
(2318,4)

2463-30 2318,4 2463-30

грунт I  группы т 3II850 13.03.87
Я153/6-142

0.029
(0 ,029)

0-02,19 9043,6
(9043,6)

— 6829-51 8681,3 6829-51

грунт П группы т 259875 ЕН от
13.03.87
M53/G-I42

0.029
(0 ,029)

0-02,19 — 7536,3
(7536,3)

5691-26 6480,0 5691-26

Лист

UH.0t.82 7
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Продолжение табл. 4

Наименование
Еди- Обосно- Норма времени Расценка, Затраты труда Заработная Время Заработная
ница Объем вание 

(ЕНиР 
и др. 
нормы)

руб .-коп. плата, РУб.-КОП пребы- 
вяиия

плата маши
ниста с

процесса изме
рения работ рабочих,

чел.-ч
маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо- маши- 
чих ниста

рабо
чих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
р у б .-к о я .

Транспортирование грунта из карьера 
в насыпь автомобилями-самосвалами груэо-

ЕН ОТ 
13,03.87 
Щ53/6-142 0.0076

(0,0076)
3555,1подъемяостьо 7 т на расстояние 1,5 км:

грунт I группы т.км 467775,0 - _ [>00,58 - (35551,1) — 2713-09 3468,7 2713-09
грунт П группы т.км 589812,0 ЕН от 0,0076 _ Э-00,58 - 2962,5 - 2260-90 2632,8 2260-90

13.03.87
Я153/6-142

(0,0076) (2962,5)

Послойное разравнивание грунта в

насыпи бульдозером:
IOOu3грунт I группы 1890,0 5B2-I-28,

№3"г" - 0,26
(0 ,26)

- 0-27,6 - 491,4
(491,4)

- 521-64

503-40

1095,8 II6I-64

100м3грунт П группы 1485,00 §вг-1-гв, 0,32 0-33,9 - 475,2 - 974,1 1022-80
в 3"дн (6 ,32 ) (475,2)

Перемещение грунта бульдозером для
100н3 324,0 §52-1-22. 0,35 0-37,1 113,4 120-20 254,2 266-91

устройства съезда т .2 ,*5 "а Л (6,35) (113,4)

Послойное уплотнение грунта в насы-
пи трамбовочной машиной:

2589-30грунт I группы IOOu3 1890,0
К " 33* - 1,5

( i» 5 )
- 1-37 - 2835,0

(2835,0)
— 2589-30 2700,0

грунт П группы IOOu3 1485,00 §Jff2-I-33, 1.5 1-37 _ 2227,5 - 2034-45 2025,0 2034-45
Е " а " ( i .5 ) (2227,5)

Планировка откосов насыпи бупьдо-
B2-I-40,

19,17 - 20-30 38,4 40-32
0,59 _ 0-62,5 — (19,17)

зерон, оборудованным откосником IOOu3 32,5 - (6 ,59 )
—

ИТОГО:
29025-45На объем работ IOOu3 3375,0 33000,5. 27253-00 32520,9

На конечный измеритель IOOOu3 1,0 - - -
(33000,5

97,7/ гг’
80-74 96,3 86-0°

1  к
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4 .2 . В А Р И А НТ П
Таблица 5

Наименование
Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Обосно
вание 
(БНиР 
и др.
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп,

Время 
пребы
вания 
машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

Заработная пла- 
та машиниста с
vnavnu ппйЛипй.

процесса рабочих
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 

( ыаш.-ч)

рабочих маши
ниста

рабо
чих,
чел.-*

машини
ста . 
чел.-ч 
(ыаш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

ния машины 
объекте, 
руб.-коп.

на

Очистка площади основания насыпи

и землевозных дорог от снега за два 

прохода бульдозера 1000м2 139,5

Применит.
§82-1-35,
№3"а'\К=2 -

0,42
(0 ,42) - 0-44,6 -

58,59
(58 ,59) - 62-21 58,59 62-21

Рыхление мерзлого слоя торфа на

глубину 0 ,7  к от поверхности основания 

насыпи эа два прохода бульдозера-рых

лителя 100м2 441,0 §К2-1-2,
т.2,№1нби

1,2
(1 .2 )

- 1-27 - 529,2
(529 ,2)

- 560-07 529,2 560-07

Разработка торфа на выиет экскава-

торой с оборудованием драглайн с ковшом 

вместимостью 1 ,0  м3 :
грунт I м группы 
грунт I  группы

100м3
100м3

441.0
1449.0

§82-1-10
т.2,№5пз"
§82-1-10,
Т2,№3"э"

-

2,8
(1 .4 )
2,4

(1 *2 )
-

2-76
2-36

-
1234,8
(617 ,4)
3477,6

(1738,8)

- I2I7-I6
3419-64

524.0
1501.0

I2I7-I6
3419,64

Разгрузка и погрузка автомобиля-

самосвала грузоподъемностью 7 т:

грунт I группы т 3II850
ВН от
13.03.87
№153-6/142

-
0,029

[0,029) - 0-02,19 -
9043,6

(9043,6) - 6829-51 6881,85 6829-51

грунт П группы т

1 1
259875 БН от

13.03.87
№153-6/142

0,029 
;0 ,029)

0-02-19 7536,37
(7536,37)

5691-26 7234,0 5691-26

10101.82
/&С7
9
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Продолжение табл. 5

Наименование
Еди
ница Объем

Обосно
вание 
(ЕНиР 
и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пре бы-

Заработная пла
та машиниста с 
учетом пребыва
ния машины на 
объекте, 
руб.-коп.

процесса изме
рения работ рабо

чих,
чел.

ч

маши
ниста , 
чел.-ч 

(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

машины 
на объ
екте, 
маш.-ч

Транспортирование грунта из карье-

ра в насыпь автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 7 т на расстояние 

1,5 км: грунт I  группы т.км ^67775,0

ЕН от
13.03.87
№153-6/142

0,0076
(0,0076) > 0 0 ,5 8 т>

3555.1
(3555,1) — 2713-09 3468,15 2713-09

грунт П группы т.км ЕН от
13.03.87
№153-6/142 -

0,0076
(0,0076) _ 0-00,58 -

2962,5
(2962,5) - 226>90 2891,0 226 > 9 0

Послойное разравнивание грунта в

насыпи бульдозером
грунт I группы 100м3 1890,0

§Е2-1-28, 
№2" г" -

0,33
(0 ,3 3 ) - > 3 5 -

623.7
(623 ,7 ) - 661-50 748,4 793-30

грунт П группы 100м3 1485,0 SE2-I-28,
>_2"в"

- 0,43
(0 ,4 3 )

> 4 5 ,6 - 638.55
(638,55)

— 677-16 702,3 744-43

Перемещение грунта бульдозером 

для устройства съезда 100м3 324,0
§Е2-1-22,

т.2,№ 3"а” -
0,5

(0 ,5 ) - > 5 3
162.0
(162 ,0 ) - 171-72 264,1 279-94

Послойное уплотнение грунта в

насыпи прицепным пневмокатком:
грунт I  группы

грунт П группы

100м3

100м3

1890.0

1485.0

SE2-I-29,
т .2 ," а "

0,34
(0 ,3 4 ) 0-38

642,6
(6 4 2 ,6 ) 718-20 1012,5 1123-87

3
i

§В2-1-29,
т .2 ,иа« -

0,34
(0 ,34) - 0-38

504,9
(504 ,9 ) - 564-30 843,7 936-50

<ч«0 Планировка откосов насыпи бульдо- JE2-I-40,
« I й а”

0,87
(0 ,87 )

28,27
(28 ,27)0

*
<g

зарок, оборудованным откосником 1000м2 32,5 - - > 9 2 ,2 - 29-96 83,4 87-57

м>
5

I*4

ИТОГО:

На объем работ 

На конечный ихмеритель

100м3

1000м3

3375,0
30997,8
30997,8)

91,8

25576-71

75-78

28542,2

84,6

26719-50

79-161,и

3
1 .0 1 .0 Ш 40

iZ Ф орм ат АЪ
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4 .3 . В А Р И А Н Т  Ш
Таблица 6

Наименование
Кди-
ница Объем

Обосно
вание 
(ЕНиР 
и др. 
нормы)

Норма времени Раопенка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп

Время 
пребы
вания 
машины 
на объ 
екте, 
маш.-ч

Заработная 
плата ма
шиниста с

процесса изме
рения работ рабо

чих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
dy6 . -коп.

Очистка площади основания насыпи и

землевозных дорог от снега за два прохо

да бульдозера 1000м2 139,5

Применит.
§82-1-35.
|4 "а",К -2 -

0,4
(0 ,4 ) - 0-42,4 -

55,8
(55 ,8 ) - 59-14 55,8 59-14

Рыхление мерзлого слоя торфа

на глубину 0,7 м от поверхности основа

ния насыпи за два прохода бульдозера- 

рыхлителя 100м3 441,0
§Е2-1-2, , 
Т.2,№1иб"

1,2
(1 .2 ) _ 1-27

529,2
(529,2) - 560-07 958,7 1006-42

Разработка торфа навымет экскавато-

рок с навесным оборудованием обратная ло

пата с ковшом вместимостью 0,65 м3: 
грунт I м группы 100и3 441,0

§12-1-11,
Т.7,№4пз

2.1
(2 ,1 ) 2-23

926,1
(926,1) 983-43 880,0 983-43

грунт П группы 100м3 1449,0 §В2-1-П,
т.7,№4,!з

- 1,8
(1 .8 )

- I-9I - 2608,2
(2608,2)

— 2767-59 2495,0 2767-59

Разгрузка и погрузка автомобиля-

самосвала грузоподъемностью 7 т ;
грунт I группы т 3118 50

ВН от 
13.03.87
№153-6/142

0,029
(0,029) • 0-02,19 -

9043,6
[9043,6) - 6829-51 8681,3 6829-51

грунт П группы т 259875 ВН от
13.03.87
№153-6/142

— 0,029
(0,029)

— 0-02,19 7536,3
[7536,3) - 5691-26 6480,0 5691-26

1 М 0 Ш
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Продолжение табл, б

Наименование
Еди
ница Объем

Обосно
вание 
(ВНиР 
и др. 
нормы)

Норма времени расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Зара бот нал 
плата,руб.-коп.

Время
пребы-

Заработная плата маши
ниста с

процесса ИЭМ6 —
рения работ рабо

чих,
чел.-ч

машинис
та,чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

машинис
те,
чел.-ч
(маш.-ч'

рабо
чих

маши
ниста

мавины 
на объ
екте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте,
07б.-коп.

Транспортирование грунта иа карье-

ра в насыпь автомобилями-самосвалами

грузоподъемностью 7 т на расстояние 

1,5 км: грунт I группы т.км +67775,0
SH от
13.03.87
*153-6/142 -

0,0076
(0,0076) - 0-00,58 -

3555,1
[3555,1) - 2713-09 3468,7 2713-09

грунт П группы т.км 589812,0 ЕН от
13.03.87
*153-6/142

— 0.0076
(0,0076) - 0-00,58 —

2962,5
(2962,5) - 2260-90 2632,8 2260-90

Послойное разравнивание грунта в
насыпи бульдозером:

грунт I группы IOOu3 1890,0 SP;*'28- 0,2С
(0,26) - 0-27,6 -

491,4
(491,4) - 521-64 1095,8 II6I-64

грунт П группы IOOu3 1485,0 gs;!-28- - 0,32
(0 ,32)

- 0-33,9 «я» 475,2
(475,2)

• 503-40 974,1 1022-80

Перемещение грунта бульдозером для 

устройства съезда 100м3 324,0
§52-1-22.
т .2 ,*5 ,,аь -

0,35
(0 ,35) - 0-71,1 -

113,4 
(И З ,4) - 120-20 254>2 266-91

Послойное уплотнение грунта в насы

пи самоходным катком: грунт I группы 100и3 1890,0
§52-1-31, 
т .2 , *2"а"

0,41
(0 ,41) _ 0-43,5 -

774,9
(774,9) - 822-15 1350,0 1431-00

грунт П группы IOOu3 1485,0 §52-1-31.
т .2 ,*2 "а л

- 0,41
(0 ,41)

- 0-43,5 608,85
[608,85) "

645-97 1012,5 1073-25

Плакировка откосов насыпи бульдозе-
§52-1-40,
© "б"

0,59
(0 ,59)ром, оборудованным откосником IOOOu3 32,5 - - 0-62,5 — 19,17 — 20-30 38,4 40-32

ИТОГО:
На объем работ IOOu3 5375,0

29699,7
(29699,7) 24498-6 50377,3 27307-26

На конечный измеритель IOOOu3 1,0 72-58| 90,0 80-91

Аист
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5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 и3 ГРУНТА

5 .1 . В А Р И А Н Т  I
Таблица 7

Наименование
процесса

Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Затраты труда Принятый Продол- Р а б 0 ч и е с в 6 н ы

рабо- машиниста, звена H0CTL
процесса.

ч
I 2

Ч П А  )

чел.-ч (маш.-ч) Ч а с ы
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Очистка площади основания 

насыпи от снега

Рыхление мерзлого верхнего

1000м2 0,41 -
0,16

(0,16)

1,56
(1,56)

Машинист 

бульдозера- 

рыхлите ля

0,16
-I1
1
1
1

слоя торфа 100м3 1,3 - 6 разр,-1; 2,84 !

Нихняя часть насыпи:
100м3

10,0
Машинист 1

1
выторфовывание траншеи 5,6 - (10,0) экскавато- 5 1

1
транспортирование грунта и 
устройство съездов

т . КМ 1386 37,3
(3 1,’8)

4 \ V
(8 ,4 )

31,1
(31,1)

1,46
(1,46)

ра 6 разр,- 
-  ?•

1

100м3
100м3

5.6
44

1
1

1
1

уплотнение грунта

Верхняя часть насыпи: 
транспортирование грунта

разравнивание грунта и 
планировка откосов

5,6 Машинист

трамбовоч-

и
1 1 
| '
п
1 ii 
| !'

т.км 1154 - ной машины 

5 разр. - 2;
3 !'

ii
н

100м3
100м3

4.4
4.4

- Шофер 
3 кл. -  9

3 1
1
|уплотнение грунта 6,6

(6 ,6 ) 3

L 0 i . 0 i . 8 2
Лисл)

/3

Jб-т-Бг iS ф о р м а т  А 3
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5 .2 . В А Р И А Н Т  П

IS

Таблица 8

Наименование
процесса

Очистка площади основания 

насыпи от снега

Рыхление мерзлого верхнего

слоя торфа

Нижняя часть насыпи: 
выторфовывание траншеи 
транспортирование грунта

разравнивание грунта и 
устройство съездов

уплотнение грунта

Верхняя часть насыпи: 
транспортирование грунта

разравнивание грунта и 
планировка откосов

уплотнение грунта

Еди
ница
изме
рения

Объем
работ

Затраты труда

рабо
чих,
чел.-ч

машиниста, 
чел.-ч 
( маш.-ч)

ЮООы2 0,41 -
0,17
(0 ,1 7 )

100м3 1.3 -
1,6
( f .6 )

100м3
т.км

5,6
1386

-
13.96

(6 ,98 )
37,3
(3 * ,3 )

100м3 5,6 -

2,32
[2 ,32)

ЮОм3 5,6 1.9
(1 .9 )

т.км EI54 - 31,1
( 3 f , I )

ЮОм3 -

1,97
(1 ,9 7 )

ЮОм3 - 1,4$
(Х .М )

Принятый Продол-
состав житель-
звена ность

процес
са, ч

Машинист 0,17
бу льд озера-

рыхлите ля
1,б

6 разр .-1 ;

Машинист
3

экскаватора 3
6 разр .-2 ;

Помощник 3
машиниста 3
5 разр .-2 ; 

Тракторист

6 р азр .-1 ;
2,5

Шофер
2,5

3 кл. -  12
2,5

Р а б о ч и е  с м е н ы

I 2
Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

“ 1
1
11
1

!
1

т ~
1

-1—1
1
1

Р  1 1 
1_Ц
1 И 
1 II 
! ‘1

1
1
[

Б•Т-52 /6

1. Oi.Oi.S2
Кист

_______

форм ат 4 3
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5 .3 . В А Р И А Н Т  Ш Таблица 9

3 X

I

I

£

г

<0
§

i%
г

Наименование
Еди-

Объем
Затраты труда Принятый Продол-

ница состав житель-
процесса изме

рз ния работ рабо
чих,

машиниста,
чел.-ч

эвена ность
процес-

чел.-ч (маш.-ч) са, ч

Очистка площади основания
о 0,16 Машинист

насыпи от снега 1000м2 0,41 — (0,16)
бульдозера

0,16

Рыхление мерзлого верхнего
1,56 6 разр.-1;

слоя торфа 100м3 1.3 - (1,56) ыашиниот 2,84

Нижняя часть насыпи:
100м3

10,47 экскаватора
выторфовывание грунта 5,6 - (10,47) 6 разр. -  2; 5

транспортирование грунта Т.КМ 1386 - 37,3
(37,3) машинист са- 4

разравнивание грунта и 
устройство съездов 100 и3 5,6

1.8
(1 .0 )

моходного
4

катка
уплотнение грунта ЮОм3 5,6 - 2,3 4

(2 ,3 ) 6 разр. -  I ;
Верхняя часть насыпи:

31,1 шофер
транспортирование грунта Т.КМ 1154 - (31,1) 3 кл. -  9 3

разравнивание грунта и
100м3

1,46
планировка откосов - (1,46) 3

уплотнение грунта 100м3 4,4 _ 1,8 3
(1 .8 )

Р а б 0ч и е с мв я ы
I 2

Ч а 0 ы
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12 13 14 15

~|
1
L л

1
_1_
1

_L
1
L

и
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1|
\
1
L
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Формирование комплекса машин и механизмов произведено в 
соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построению 
комплексно- механизированных процессов производства земляных ра
бот (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1982 ).

6.2. Потребность в механизмах, машинах, инструменте приведена 
в табл. 10.

Таблидз 10

Наименование Марка, техничес
кая характеристи- 
ка

Количество по 
вариантам

Назначение

I П Ш

Экскаватор Э0-4121А с обору-
довэнием обратная
лопата с ковшом Разработка
вместимостью 1,0м3 2 - - торфа

Экскаватор Э-ЮОПЕ с обору-
дованием драглайн
с ковшом вместимо-
стью 1,0 м3 - 2 - То же

Экскаватор 30-4123 с обору-
дованием обратная
лопата с ковшом
вместимостью
0,65 М3 - - 2

Бульдозер-
рыхлитель

ДП-15 (бульдозер 
ДЗ-54С и рыхлитель 
ДП-5С на базе гу
сеничного тракто
ра Т-100МЗГП) I -

Рыхление 
верхнего 
слоя торфа. 
Разравнива
ние грунта

б-Т-52 /8

____________________________ / 7

Продолжение табл. 10

Наименование Марка, техничес
кая характерис
тика

Количество
вариантам

по Назначение

I П Ш

Бульдозер- ДЗ-П7А (бульдозер Рыхление
рыхлитель Д3-109)и рыхлитель 

ДП-26С на базе гу-

верхнего 
слоя торфа 
Разравнива-

сеничного трактора ние грунта
Т-130.I.Г-1 I - I

Прицепной ДУ-39А. Масса 25т.
пневмокаток Тягач-гусеничный Уплотнение

трактор T-I00M I - грунта

Трамбовочная ДУ-12Б на базе
машина трактора T-I00M3 I - - То же
Самоходный ДУ-29 на пневма-
каток тических шинах.

Масса 3Q т - I п

Автомобиль- КамАЗ-55102 гру- Транспорти-
самосвал зоподьемностью 7т 9 12 9 р ование 

грунта

Теодолит ГОСТ 10529-86 I I I Разбивочные 
работы

Нивелир HBI ГОСТ 10528-76 I I I То же

Нивелирная
рейка ГОСТ III58-83 2 2 2 п

Рулетка
стальная РС-20 ГОСТ 7502-80 I I I и

Аиет
1. 01. 0 1 .8 2 16
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6 .3 . Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 мэ
грунта приведена в табл. II

Таблица II

Наименование
топливо
смазочного
материала

Наименование
механизма

Марка
меха-

Норма ! 
на 1ч 
работы 
маши
ны, кг

Количество по 
вариантам, кг

низма I 2 3

Дизельное
топливо

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Бульдозер
Трамбовочный
механизм
Автомобиль-
самосвал

Э0-4121А
ЭО-4123
ЭО-ЮОПЕ
ДЗ-54С
ДЗ-109
ДУ-12Б
ДУ-29
ДУ-39А
КамАЗ-
55102

8.92
8.92 
8,1
7.4
8.4

4,1

9.5

800 752 005

Моторное
масло

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Бульдозер
Трамбовочный
механизм
Автомобиль-
самосвал

Э0-4121А
ЭО-4123
ЭО-ЮОПЕ
ДЗ-54С
ДЗ-109
ДУ-12Б
ДУ-29
ДУ-39А
КамАЗ-
55102

0,45
0,45
0,41
0,37
0,42

0,21

0,47

40 37,4 40,2

Трансмисси
онное
масло

Экскаватор
Экскаватор
Экскаватор
Бульдозер
Бульдозер
Трамбовочный
механизм
Автомобиль-
самосвал

ЭО-4121
ЭО-4123
ЭО-ЮОПЕ
ДЗ-54С
ДЗ-109

КамАЗ-
55н02

0,09
0,09
0,08
0,074
0,084

0,042

0,09

7,7 7,2 7,75

/8

Продолжение табл. II

Наименование 
топливо
смазочного 
матер нала

Наименование
механизма

Марка
меха-

Норма 
на 1ч 
работы 
маши
ны, кг

Количество
вариантам,

по
кг

низма I 2 3

Пластичная Экскаватор Э0-4121А 0,13
смазка Экскаватор ЭО-4123 0,13

Экскаватор ЭО-ЮОПЕ 0,12
Бульдозер ДЗ-54С 0,11 10,5 9,9 10,6
Бульдозер ДЗ-109 0,12
Трамбовочный
механизм

ДУ-12Б
ДУ-29
ДУ-39А

0,06

Автомобиль- КамАЗ-
самосвал 55102 0,12

Б е н з и н Экскаватор ЭО-4121А 0,4
Экскаватор ЭО-4123 0,4
Экскаватор ЭО-ЮОПЕ 0,35
Бульдозер ДЗ-54С 0,33 36,1 34,2 36,3
Бульдозер ДЗ-109 0,37
Трамбовочный
механизм

ДУ-12Б
ДУ-29
ДУ-39А

0,18

Автомобиль- КамАЗ-
самосвал 55102 0,43

Б-Т-52

101. 01.82 17
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . При выполнении работ следует соблюдать требования 

СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7 .2 . Разрешается работать только на исправных машинах.

Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в

том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены ог

не тушителями.

Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. 

Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в кар

тер -  подогретое масло.

Заправлять бак машины топливом разрешается только при оста

новленном двигателе.

7.3.  Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах сле

дует назначать как для талых грунтов.

7.4.  Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет 

и регулировать тормоза при заполненном ковше.

Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу экс

каватора с наполненным ковшом можно поворачивать только после вы

хода ковша из забоя.

Перед кратковременной остановкой или при окончании работ стре

лу экскаватора следует расположить вдоль оси, а  ковш опустить на 

землю.

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не 

должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора.

7 .5 . Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживае

мым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запреща
ется. В случае необходимости осмотра и выполнения работ под подня

тым отвалом в поднятом положении отвал поддерживают специальными 

упорами и устанавливают его на клеть из брусьев.

7 .6 . При уплотнеии грунта дизель-трамбовочными машинами необ

ходимо соблюдать следующие требования:

в радиусе действия трамбующей плиты не должно быть посторон

них людей;
грунтоуплотняющая машина может приближаться к краю отсыпан

ной насыпи не ближе 0,5 м, считая от бровки насыпи до гусеницы

трактора.

1 . 0 1 . 0 1 6 2
Аист
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8 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000 и3 ГРУНТА

20

Н А И М Е Н О В А Н И Е Единица
измерения

К о л и ч е с т в о  п о  в а р и а н т а м

I 2 3

Затраты машинного времени 

Заработная плата 

Продолжительность работ 

Выработка на одного рабочего в смену

Условные затраты на механизацию в той числе на транспортирование 

грунта автомобилями-самосвалами

Прямые затраты 

Приведенные затраты

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса

маш.-ч 96,3 84,6 90,0

руб.-коп. 86-00 79-16 80-91

смена 1-25 0,8 и

м3 / -
-^чел.в смену 83 94 89

руб.-коп. 482-60 482-60 482-60

руб.-коп. 697-60 635-36 700-81

руб.-коп. 733-10 657-20 742-11

руб.-коп. 75-90 - 84-91

«в

S'

Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса -  1000 иd грунта, 

уложенного в насыпь.

i D 1 . 0 1 . 8 2
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