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I . ОКЯАСТЬ ПРИЛЭДЕШЙГ

1Л . Типовая технологическая карта комплексно-механизированно
го технологического процесса выполнена для производства работ по 
устройству котлованов промышленных объектов объемом до 25,0 тыс.м3 
в зимних условиях.

1.2. £а основу карты приняты чертежи рабочего проекта завода 

КБИ (шифр 919), разработанного институтом ПромстройНИИпроект
(г . Красноярск).

1 .3 . Глубина котлована и размеры в плане заданы исходи из 
габаритов фундаментов с учетом песчаной подготовки.

Объем котлована -  24620 к3.
Размеры котлована в плане -  48,0x116,5 м.
Глубина котлована -  3 ,9  м.

1 .4 . Характеристика местных условии.
Строительство ведется в 5-1: температурной зоне.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием для
фундаментов служит суглинистый грунт с принесью с у п е с и .

.Хаксималъный уровень грунтовых вод соответствует относ;-тель
ной отметке равной -  6,00 м.

Глубина промерзания грунта составляет -  1,00 ы.

Расстояние транспортирования разработанного грунта в отвал -  
1,5 км*

1.5 . Работы ведутся в три смены во вторую треть зимы. Подготов
ку участка производят в теплое время года.

1 .6 . Варианты комплексов средств механизации приведены в 
табл. I .

1 .7 . 3 качество конечного измерителя принято 1000 ьз° разрабо
танного грунта.

1.8. Привязка 7ТК к местным условиям строительства заключается 
в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда :г заработной 
платы, графика производства работ.

’варианты комплексов средств механизации

Таблица *

Технологическая
пгтрпяпття

Постав средотз механкзяцик
Вариант 1 Вариант 1 е Вариант Ш

Рыхление
грунта

Рыхлитель
ДП-26с

Рыхлитель
/1Д-5с

.Рыхлитель
до-тес

Разработка
грунта

Экскаватор 
Э0-4Г25 с 
оборудованием 
прямая лопата 
с ковшом 
вместимостью 
1,0

Саш ходит:; 
скоепет)
Jy-li.lV  с 
««■OBI ;;ом
вместимостью
6 м3

Экскаватор 
Э0-4121А с 
оборудованием 
обратная лопата 
с ковшом 
вместимостью 
J ,0 ы3

’л ра поло стпоование 
грунта

Автомобиль- 
самосвал 
КаыА5-55]02 
грузоподъем
ностью 7 т

То же Автомобиль- 
самосвал 
ЗЯММЗ-554М 
грузоподъем
ностью 5,5 т

i 0 i .0 J .7 Q—

комплексно-механизирован- 
ный технологический про- 
цесс строительства котло- 
ванов промышленных объек- 
тов объемом до 2Ь,0 тыс.м3
В ЗИМНИХ У С Л О В И Я Х

Стаж //оат /ГилтлК
Т _ У ______________

Р уг го Фоп/м§а ^инуралсибстрой 
СССР Красноярский 
ПромстройНИИпроектШ ер . if /> панинял

Цннг Со хина

ф орм ат  А  3
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Продолжение табл.

Технологические
операция

Состав средств механизации

вариант ыариант 11 xiapnaKT Г
оачистка дка 
котлована
Работа 
трактора- 
то лкэча

Рульдозео
; ;  — - ( °

J -ульдозер
.'V ” 0 ‘Г
Тпактор
толкач

1 р ь д о зе р
л.- - ч , . *

2. ОГГЛШкЛДИп II таю Д О Ж
iilTOJUniHiiM РЛ1.0?

2 .1 .  К началу выполнения работ необходимо т е т ь :  

схему разбш кп котлована с  нэгесскген  существующих подземных 

коммуникации;

разрешение на право производства земляных работ; 

проект производства работ.

П .2. Участок разработки грунта подготавливается в теплое вре

мя года до начала промерзания грунта.

Предварительная подготовка включает:

срезку i: перемещение растительного слоя грунта в отвал, для 

использования его в последующем при благоустройство площадок;

рыхление на глубину Зи-бб см для предохранения грунта от про

мерзания.

ТЫхлеште производят с  одновременным ра з рав пив о нием грунта с 

помощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2 .Л. j  зимнее время для предохранения грунта от .промерзания 

рекомендуется изкаллшатъ снежный покров с помощью снегозадержа

ния. /.ля снегозадержания устраш ают валы из сн ега , располагая их 

перпендикулярно господствующему ветру.

2 .4 .  Настоящий коыилекспо-мсханизированиып процесс состоит 

из подготовительных :: основных операции.

2 .6 .  И подготовительным операциям относятся : 

предварительная разбивка осей и контура котлована; 

очистка площади котлована от снега; 

устройство временного освещения; 

окончательные разбпвочные работы.

2 . И,. 2 основным операциям относятся: 

предварительное рыхление верхнего слоя грунта;

разработка котлована до проектных отметок; 

транспортирование разработанного грунта за пределы строитель

но’! площадки;

зачистка дна котлована.

госаботка котлована производится комплексом

включающш

автомобили

бульдозорно-рыхлителыш" агрегат, экскаватор ск р еп ер ), 

•самосвал:. ..аонп механизмов определяются в  зави саю  от:;
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от принятого к производству работ варианта комплекса средств меха
низации.

Количество экскаваторов (скреперов) назначают из условия увяз
ки по производительности механизмов, участвующих в разработке кот
лована.

ч

2.8. Рыхление грунта производится последовательно по захват
кам, Размеры захваток соответствуют проходкам экскаватора (скре
пера) при разработке грунта.

рыхление осуществляется бульдозером-рыхлителем продольными 
проходками через 0,7 м о последующими поперечными проходками под 
углом 60° к предыдущим.

При разработке грунта экскаватором рыхление производится на 
глубину 0,7 м за два прохода бульдозера-рыхлителя. Последующие 
0,3 м замерзшего слоя разрабатываются ковшом экскаватора без 
предварительного рыхления.

При разработке грунта скрепером производится послойное рых
ление грунта на вою глубину котлована.

2.9. Технология производства работ для первого варианта
Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рых

лителем марки ДЗ-П7А (рыхлитель ДП-2бс на базе трактора
Т-130 Л. Г-1 с бульдозерным оборудованием ДЗ-109).

Грунт в котловане разрабатывают одновременно четырьмя экска
ваторами марки ЭО-4125 с оборудованием прямая лопата одной лобо
вой проходкой и четырьмя боковыми проходками, двигаясь с интерва
лом, равным 25 м. Оптимальное расстояние между двумя последователь
ными стоянками принимают равным разности между наибольшим и наи
меньшим радиусами резания на уровне стоянки экскаватора.

За пределы строительной площадки грунт транспортируют автомо- 
билями-самосвалами.

Для зачистки дна котлована используют бульдозер ДЗ-109.
Разработка грунта ведется с недобором грунта ОД м до про

ектной отметки дна котлована. Перебор грунта не допускается.

2.10. Технология производства работ для второго варианта
Для разработки грунта в котловане и его транспортирования в 

отвал применяются шесть скреперов ДЗ-ИП, обслуживаемых трактором- 
толкачом Т-Х80.

Разработку грунта производят горизонтальными слоями по всей 
площади котлована.

Грунт набирается тонкой прямой стружкой толщиной 250 мм при 
прямолинейном движении скрепера последовательными проходками с 
небольшим уклоном в сторону. Длина проходки равна длине пути набо
ра грунта скрепером.
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Каждый слой предварительно разрыхляется бульдозером-рыхли
телем марки ДП-15 (рыхлитель ДП-5с на базе трактора Т-10ШЗГЯ с 
бульдозерным оборудованием Д3-54с).

2 .11. Технология производства работ для третьего варианта
Рыхление верхнего слоя грунта производят бульдозером-рыхли

телем марки ДЗ-П7А.
Разработка грунта в котловане осуществляется одновременно 

четырьмя экскаваторами марки Э0-4121А с оборудованием обратная 
лопата одной лобовой проходкой и тремя боковыми.

Разработка грунта ведется с недобором грунта 0,2 м до проект
ной отметки дна котлована.

2.12. При ведении работ требуется соблюдать требования 
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.13. Схемы производства работ приведены на листах 5,0,7.

2.14. Калькуляции затрат труда и заработной платы на весь 
объем работ приведены на листах 3,4,5.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, 
находящейся в 5-й температурной зоне.

При разработке котлована грунт принят П и Пм групп.

2.15. Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые 
при разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям 
производится пересчет калькуляций. При этом учитываются усреднение 
коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов работ в 
зависимости от месяца строительства и температурной зоны (ЕНиР, 
Общая часть. Приложение 3).

2.16. Графики производства работ на конечный измеритель -  
1000 мэ разработанного грунта приведены в табл. 6,7,8.
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8
ВАРИАНТ Ш. CXH/iA ГШЛЕНИЯ ГРУНТА

-4 т~ 7~?4\ £  V* г -----
Ж 77 //И

Л" /пСп. *$70pĴ  
К тазе 1 9200г

£>  общее направление работ;
направление движения экскаватора 
и автомобилей-самосвалов;

„направление движения бульдозера- 
рыхлителя ;

Г  стоянки экскаватора при лобовой 
проходке

I -  бульдозер-рыхлитель J;o-II7A;
2,3,4,5 -  экскваторы 30-412!А с оборудованием 

обратная лопата;
6,7,8,9 -  автомобили-самосвалы oHJi-iiMG-554
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Таблица 2
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПНШКЕ РАБОТ

3.1. Систематические контрольные наблюдения в процессе произ
водства земляных работ ведут строительная организация и представи
тели технического надзора заказчика.

В результате наблюдения устанавливают соответствие выполнения 
работ проектной документации и соблюдение требований технических 
условий.

3.2. При приемке выполненных земляных работ проверке подлежат: 
качество грунтов в основании, размеры котлована.

По результатам проверки составляется акт, в котором указывают 
геологические и гидрогеологические характеристики котлована и их 
отклонения от принятых в проекте.

К акту прилагаются результаты лабораторных определений основ
ных характеристик грунтов основания.

3.3. Наименование процессов, подлежащих контролю, предметы 
контроля приведены в табл. 2.

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю

Предмет
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Время
контроля

Ответст
венный
контролер

Технические
критерии
оценки
качества

Подго тови-
тельные
работы

Качество
очистки
территории

Визуальный До раз-
бивочных
работ

Мастер —

То же Разбивочные
работы:
точность
выноса
осей и
контура
котлована

Стальная 
рулетка, 
теодолит

До раз
работки 
котлова
на

Геодезист Отклонение 
границ ниж
него конту
ра и верх
ней бровки 
относитель
но осей не 
должны пре
восходить в 
плане ±5 см

Основные
работы

Рыхление 
грунта. 
Глубина 
разрыхлен
ного слоя, 
расстояние 
между бо
роздами

Металли
ческий
щуп,
стальная
рулетка

В процес
се рых
ления

Мастер

То же Отметка 
дна кот
лована, 
размеры в 
плане, ве
личина от
косов

Нивелис, 
нивелирная 
ная рейка, 
теодолит

По окон
чании 
работ

Геодезист, 
мастер, 
представи
тель за
казчика

Отклонение 
отметок 
дна котло
вана ± 5см. 
Увеличение 
крутизны 
откосов не 
допускает
ся
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. ВАРИАНТ I

Таблица 3

Едини
ца из-

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Срезка растительного слоя 
грунта с поверхности кот
лована

1000 м2 7Д §Е2-1-5, 
Л За

- 0,66
(0,66) - 0-70 - 4,68

(4,68) - 4-97 4,68 4-97

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м3 14,1 §Е2-1-22, 
т 2
Я5а+Я5г

- 0,65
(0,65) - 0-68,9 - 9,16

(9,16) - 9-71 9,16 9-71

Рыхление грунта на поверх
ности котлована для предо
хранения от промерзания на 
глубину 0,35 м

100 м3 24,73 §Е2-1-1, 
т .2 , J*2a - 0,15

(0,15)
- 0-15,9 - 3,70

(3,70) - 3-93 3,70 3-93

Очистка площади котлована 
от снега за два прохода 
бульдозера

1000 м2 9,1
Применит. 
§Е2-1-35, 
#4а,к=2 - 0,40

(0,40) - 0- ,4 - 3,64
(3,64) - 3-85,8 3,64 3-85,8

Влхление мерзлого грунта 
на поверхности котлована 
на глубину 0,7 м за два 
прохода бульдозера-рых- 
лителя

Разработка грунта в кот
ловане экскаватором прямая 
лопата в ковшом вмести- 
МОСТЬЮ 1,0 Md

100 м3 49,47 §Е2-1-2, 
Т.2Д1Д - 1,20

(1,20) - 1-27 - 59,36
(59,36) - 62-82 59,36 62-82

1
1
15> грунт Пм группы 100 м3 70,7 §Е2-1-8, 

т.7,й2в
— 1,7С 

(1,70)
- 1-80 - 120,20

(120,20)
- 127-26 IT8 ДО 127-26

1 грунт П группы 100 м3 175,3 §Е2-Т-6,
Т.7Д26 - 1,4

(1,4)
- 1-48 - 245,42

(245,42) - 259-44 226,30 259-44

1
1 Y .0 Y .0 i7 S
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Э
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Продолжение табл. 3

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-кол.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Воемя 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
май. -ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса оабо-
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч

рабо
чих

маши
ниста

Разгрузка и погрузка автомо
биля-самосвала грузоподъем
ностью 7 т

т 46740 ЕН
от 13.03.87 
J* 153/6-7 42

- 0,029
(0,029)

- 0-021,9 - 1355,46
(1355,46)

- 1023-60 1220,46 1023-60

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние I ,5 км

т км 70110 ЕН
от 13.03.87
iS 153/6 -142

— 0,0076
(0,0076)

- 0-00,58 — 532,83 
(532,83)

- 406-63 501,54 406,63

Зачистка дна котлована буль
дозером за два прохода

1000 м2 5,82 Применит. 
Ш -1 -3 6 , 
JMa ,я-2

- 0,54
(0,54)

- 0-57,2 - 3,14
(3,14)

- 3-33 3,14 3-33

Очистка землевозных дорог 
от снега бульдозером за 
два прохода, устройство 
валов из снега

1000 м" 114,0 Применит. 
Й 2-Е-35, 
JMa, к- 2

0,4СЧ
(0,40)

0-42,4 45,96
(45,96)

48-7.1. 46,06 48-31

Итого:
На объем .^абот 100 м3 246,0 2333,55

(2383,55)
1954-25 2196,М 934-35

На конечный измеоитель 
(1СйО грунта)* 1000 мэ I ,о 96,89

(96,89)
79-44 89,27 79-4 4

L_
12
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4.2. ВАРИАНТ II
Таблица 4

Едини
ца на
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя 
грунта с поверхности кот
лована

1000 и2 7Д SE2-I-5,
№ 2ь

- 0,69
(0,69)

- 0-73,1 — 4,89
(4,89)

- 5-19 4,89 5-19

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

IQ0 Ма 14,1 §Е2-1-22, 
ЙЗа+ЛЗг

- 1,03
(1,03)

- 1-09,7 - 14,52
(14,52)

- 15-46 14,52 15-46

Йахление грунта на поверх
ности котлована для пре
дохранения от промерзания 
на глубину 0,35м

100 м3 24,73 8Е2-Г-1, 
T.2,jt2a

— 0,15
(0,15)

— 0-15,9 — 3,70
(3,70)

— 3-93 3.7 3-93

Очистка площади котлована 
от снега бульдозером за 
два прохода

1000 м2 9,1 Применит.
§Ё2-1-35,
Я3а,к~2

- 0, 42 
(0,42)

- 0-44,6 - 3,82
(3,82)

- 4-06 3,82 4-06

Рыхление грунта бульдозером- 
рыхлителем : 

мерзлого ICO м3 70,7 §E2-I-;d,
Т • j. б

- 1 ,20 
(1,20)

- 7-27 - 84,84 - 89-76 84,84 89-78

немерзлого ICO к3 175,3 5E2-I-I, 
т.2,Л2а

- 0,15
(0,15)

- С—15 ,9 - 26,23 - 27-87 72,60 76-95

Разработка грунта в котло
ване и транспортирование 
его на расстояние!,5 км 
самоходным скрепером с  ̂
ковшом вместимостью 8 м

грунт Пы группы ICC м3 {L', 1 §Е2-Т-21, 
т.З, Jf 36

- 6,38
(6,30)

- 7-72 - 451,26 - 545-80 45 Г ,06 545,80

грунт П группы ICO г.;3 ТГ7ГГ о J • sj f §Б2-.1-21, 
т.З,
Кб+НЗб

- 6,38
(6,38)

- 7-72 - 11 '0,41 - 1353-31 IC24 94 j 353-31

*0/.0£ 73
15
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Продолжение табл.4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
лребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш. —ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Обслуживание скреперов 
трактором-толкачом

100 м3 246,0 §Е2-1-21, 
примеч.[

- 1,06
(1,06)

- 1-28 - 260,76 - 316-51 246,00 316-51

Разработка и перемещение 
грунта бульдозером на рас
стояние до 10 м в местах, 
недоступных для разработ
ки скрепером:

100 м3 2,8 §332-1-53, 
Л 16

'

0,48
(0,48)

0-58,1 1,34
(1,34)

1-62,6 1,34 1-62,6

мерзлого разрыхленного 100 м3 2,8 §Е2-1-23, 
Л 16

- 0,48
(0,48)

— 0-58,1 - 1,34
0 ,3 4 )

- 1-62 ,6 1,34 1-62,6

немерзлого ТОО м3 8,1 §82-1-22, 
Т.2 ,33 б

- 0,62(0,62)
- 0-65 ,7 - 5,02

(5,021
- 3—32 71,23 74-79

Гачистка дна котлована 
бульдозером за два прохода

1Г0С м2 Г) .82 Прн-.;енг'т.
ofc-T -з е ,
43а, к̂  2

- 0.06
(0,56)

- 0-50,4 -
(ОЛЬ

- 3-45 3,25 3-45

Очистка землевозных дорог 
от снега бульдозером за 
.два прохода, устройство 
снегозядержания

1.000 м2 1 1 4 , 0 Применит. 
§Е2-1-35, 
$ За,к-2

- 0,42
(0,42)

- 0-44,0 — 48 ,25 
(48,25)

- 51-24 58,05 61-53

Итого:
'■а обпе;-; работ ТОО м3 246,0 2026.15 

(2023,15)
242I-9T 2040,24

(2040,24)
2552-4)8

На кянеыили измеритель
( A O V O H *  грунта)

1 0 0 0  I.]3 1 , 0 82,36 
(82,3б)

98-45 32,93
(82,93)

103-76

фяр/из.тЛЗ

fOf.0f.7e
йш.
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4.3 ВАРИАНТ Ш
Таблица 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др.
Н0£ЫЫ)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
иребыва-

Заработная 
плата маши- 
1шста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел. -ч

маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя 
грунта с поверхности кот
лована

1000 м2 7,1 5E2-I-5, 
JS За

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 4,68
4,68)

- 4-97 4,68 4-97

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м 100 м8 14,1 §Е2-1-22,

т.2,
Я5а+Й5г

- 0,65 
(0,65) - 0-68,9 - 9,16

(9,16)
- 9-71 9,16 9-71

Влхление грунта на поверх
ности котлована для предо
хранения от промерзания на 
глубину 0,35 м

100 м3 24,73 §Е2-1-1, 
т.2 ,№2а - 0,15

(0,15) - 0-15,9 - 3,70
(3,70)

- 3-93 3,7 3-93

Очистка площади котлована 
от снега бульдозером за 
два прохода

1000 и2 9,1 Применит.
5E2-I-35, 
Л 4а,к=2

- 0,40
(0,40) - 0-42,4 - 3,64

(3,64)
- 3—85,8 3,64 3-85,8

Влхление мерзлого грунта на 
поверхности котлована на 
глубину 0,7 м эа два прохода 
бульдозера-рыхлителя

100 ы3 49,47 §Е2-1-2, 
т.2,Л1б - 1,20

(1,20) - 1-27 - 59,36
(59,36) - 62-82 59,36 62-82

к
Разработка грунта экскаватором 
обратная лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 м

грунт Пм группы 100 м3 70,7 5Е2-1-И, 
т .7 , П5п

2,80
(2,80)

2-97 197,96
197,96)

209-97 164,0 209-97<
% грунт П группы 100 ы3 175,3 §Ей-1-И, 

T.7,J« 56
- 2,20

(2,20) - 2-33 - 385,66
(385,66) - 408,44 328,0 408-44

Разгрузка и погрузка авто- 
ыобиля-самосвала грузоподъемностью 5,5 т

Т 46740 ЕН 0,031 _ 0-02 ,35 1448,94 _ 1098-39 1304,94 1098-39
от 13.03.87 
Л 153/6-142

(0,031) (1448,94)

X S.0/.(H7d
Ахи
/5
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из-

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка. 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата, руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ниста с уче
том поебыва- 
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалам и 
грузоподъемностью 5,5 т 
на расстояние 1,5 нм

т км 70II0 ЕН
от T3.0v3.87 
JS I53/6-I42

— 0,01
(0,01)

— 0-00,78 — 701,10 
(701,10)

- 546-85 663,06 546-85

Зачистка дна котлована 
бульдозером за два прохода

1000 м2 5,82 Применит. 
Ш -1 -3 6 , 
П 4а,к=2

- 0,54
(0,54)

- 0-57,2 - 3,14 
(3 ,14)

- 3-33 3,14 3-33

Очистка землевозных дорог 
от снега бульдозером за 
два прохода, устройство 
валов из снега

1000 м2 114,9 Применит. 
§Е2-1-36, 
Я 4а,к=2

— 0,40
(0,40)

- 0-42,4 - 45,96
(45,96)

- 48-71 82,96 87-10

Итого:
На объем работ 100 м3 246,00 2863,3 

(2863,3)
2400-97 2626,64 

(2626,64)
2439-36

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 116,39
(116,39)

97,60 106,77
(106,77)

99-16

16

/ 0 / 0 / 7 6
ШБ.
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б. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА IOOO Iff3 ГРУНТА
5.1. ВАРИАНТ I

Таблица б

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затрата труда Принятый
состав
звена

Продол
житель
но сть 
процесса, 

ч

Рабочие смены
рабо- маши

ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

I 2
Наименование процесса чел.-ч Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Работа в летнее время гола
Срезка растительного слоя грунта с поверхнос
ти котлована с перемещением на 20 м

IOCO м2 0,28 - 0,56
(0,56)

0 ,56

Рыхление верхнего слоя грунта 100 м3 0,57 - 0,15 
(0,15)

Машинист 
экскаватора 
6 разр.-4;

0,15 —

Работы в зимнее время года 
Очистка площади котлована от снега

Тйхление верхнего мерзлого слоя грунта

JCCQ ы2 

100 му

О.ЗС

2,01

- 0,14
(0,14)

2 , 40 
(2,40 )

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
ь разр.-I;

0,14 11
1
I

шофер 
11кл. -  20

2,4 )1
1
1

Разработка грунта экскаватором прямая лопата 
с ковшом вместимостью 1,0 мв

ЮС м3 L0 м3 24 /X  
(14,50

I
о , 0 1

1
Транспортирование грунта автомобилями-само
свалами грузоподъемностью 7 т

Зачистка дна котлована, содержание земле
возных дорог, устройство снегозадержания

Т КМ

п

орг:р 1

С Д 7

1 Ъ , Г о

1,60 
(1 ,80)

о ,0

2,0

1
1
1
11.1 ■(. и Ы

* 0 Ш . 73
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5.2. ВАРИАНТ П

Таблица 7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда

Наименование процесса
рабочих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

Работы в летнее время года
Срезка растительного слоя грунта с поверх
ности котлована с перемещением на 20 м 1000 м2 0,28 - 0,78

(0,78)

РЫхление верхнего слоя грунта 100 м3 0,57 - 0,15
(0,15)

Работы в зимнее воемя года
Очистка площади котлована от снега 1000 м2 0,36 - 0,15

(0,15)

рыхление грунта в котловане 100 м3 10,0 - 4,51
(4,51)

Разработка и транспортирование грунта само-* 
ходкым скрепером с ковшом вместимостью 10 м

100 м3 10,с - 63.79
(63,79)

Обслуживание скреперов трактором-толкачом 100 м3 10,0 - 10,60
(10,60)

Разработка и перемещение грунта бульдозером 
в местах, недоступных для разработки скре
пером

100 м3 С,44 - 0,25
(0,25)

Зачистка дна котлована, содержание землевоз
ных дорог, устройство снегозадержания

1000 м2 4,9 - 2,09
(2,09)

Принятий
состав
звена

Продол- 
житель- 
ность 
процесса, 

ч

Рабочие смены

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Машинист 
скрепера 
6 разр.~6;

машинист 
трактора- 
толкача 
б разр.-Х;

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
6 разр.-I

0.78 

0,15

0,15

6.4

10

10

2,95

2.5

~!

ц и

и
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Таблица 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав
звена

Продол- Рабочие смены

Наименование процесса
пэбо- маши- HO CTL

процесса,
ч

о

чел.-ч чел. —ч Ч а с ы
I 2 3 4 5 6 7 С'уО [) 10 11

Работы в летнее время года
Срезка растительного слоя грунта с поверх
ности котлована с перемещением на 20 м

1000 м2 0,28 - 0,56 
(0,56^

0,56

Рыхление верхнего слоя грунта 100 м3 0,5? - 0,15
(0,15)

Машинист 
экскаватора 
6 разр.-4;

0,15

Работы в зимнее время года 
Очистка площади котлована от снега 1000 ы2 0,36 - 0,14

(6.14)
машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
б разр.-Т;

0,14 1
1
1

Рыхление верхнего мерзлого слоя грунта 100 Ы3 3 ,0 1 О £1П 2,4 1<0 , IV
(2,40) Шофер 

!!! к л.-.16
1
}
1

Разработка грунта экскаватором обрат
ная лопата с ковшом вместимостью 1,0 м3

100 м3 10 м3 23,70
( /СО , 1 )

1о 1
1
1
1Транспортирование грунта автомобилями- 

самосвалами грузоподъемностью 5,5 т
т км 2850 07,40 0

1
1

Зачистка дна котлована, содержание зем
левозных дорог, устройство снегозадержания

ICC0 м2 в ,J" 1 ,8(5 
(1 ,0 0

г: |•-*> , О

/ 0 / . 0 / Я 9
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Продолжение табл. 9

6.1. Нормирование комплекса машин м механизмов произведено в 
соответствии с указаниями 'Т.^етодических рекомендации по построению 
комплексно-механизированных процессов производства земляных работ" 

( Щ Ш а . Г Г П  Госстроя СССР, Москва 1982 г.).

G.2. Потребность в машинах, механизмах, инструменте пртзедена 
в тябл. 9

Гмблнца 9

Наименование i.iapKa,
техническая
характеристика

Количество 
по вариантам

Назначение

I К L
экскаватор 00-41215 с оборудованием 

прямая лопата с ковшом 
вместимостью I ,0 м*

4 - — Разработка
грунта

Экскаватор 90-4I2IA с оборудованием 
обратная лопата с ковшом 
вместимостью 1 ,0 ъг

- - 4 То же

Самоходный
скрепер

ДЗ-1Ш с ковшом вмести
мостью 8 м 6 Разработка 

и транспорти
рование 
грунта

Трактор-
толкач T-IC0 6 Подталкивание 

грунта для 
лучшего запол
нения ковша 
скрепера

Наименование марка,
техническая
характеристика

Количество 
по вариантам

Назначение

I П Ш
Ьульдоэер- 
рыхлитель

ДП-15 (бульдозер ДЭ-54С 
и рыхлитель ДГ1—5G на ба
зе гусеничного трактора
Т-ТОШЖП)

I Зачистка дна 
котлована 
Рыхление грун
та

Яульдозер-
рыхлитель ДЗ-ПТА (бульдозер ДО-109, 

рыхлитель ДД-26С на базе 
гусеничного трактора J'-ГЗО .1.Г-1

I I То же

Автомобиль-
самосвал КамАЗ-55102 грузоподъемностью 7 т 20 - - Транонортирова 

,ние грунта
Автомобиль-
самосвал ОИА-Ш.Д>-1554М гру зо подъ

емно стью о,5 т - - TG То же

Нивелир ЗШ ГОСТ 10528-76 1 1 I Геодезические
работы

Нивелирная
репка

ГОСТ ш  58-82 i I То же

Галетка
стальная PC-20 ГОСТ 75С2-80 i .7 1 »•

Теодолит ГОСТ 10529-86 X j. 1j. п

20
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6.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3 

грунта приведена в табл. 10.
Таблица 10

Наименование
топливо-

Наименование
механизма

Марка
механиз
ма

Норма 
на I ч 
раооты 
машины, 

кг

Количество по вариан
там, кг

материала I 2 3

Дизельное Экскаватор ЭО-4125 8,92
топливо Экскаватор ЭО-4121 8,92

Скрепер ДЗ-1ХЛ 14,6
Трактор-
толкач

Т-180 19,5

Бульдозер ДЗ-54С 7,4 1564 1167 235
Бульдозер До-109 8,4
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-
55102

34

Моторное Экскаватор ЭО-4125 0,45
масло Экскаватор 30-4121 0,45

Скрепер ДЗ-ИП 0,73
Трактор-
толкач

Т-180 0,97

Бульдозер ДЗ-54С 0.37
Бульдозер ДЗ-109 0,42 127 58 160
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-
55102 1,7

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

8ИЛ-ШЗ-
554М

1,85

Трансмисси- Экскаватор ЭО-4125 0,09
онное Экскаватор 30-4121 0,09
масло Скрепер ДЗ-1Ш 0,14

Трактор-
толкач Т-180 0,2

Бульдозер дЗ-б-С С,Г 74
Бульдозер гг-*"' 1 и 0,004

2 0

Продолжение табл. 10

Наименование
топливо
смазочного
материала

Наименование
механизма

Марка
механиз-

Норма 
на I ч 
работы 
машины 

кг

Количество по вариан
там, кг

I 2 3

Трансмисси
онное
масло

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-
55102

0,34
29 10 37

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

зил-ммз-
554М

0,37

Пластичная Экскаватор ЭО-4125 ОДЗ
смазка Экскаватор 30-4121 0,13

Скрепер ДЗ-ИП 0,21
Тоактор-толкач

Т-180 0,3

Бульдозер ДЗ-54С 0,11 44 30 55
Бульдозер ДЗ-109 0,12
Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

КамАЗ-
55102 0,51

Автомобиль- 
самосвал 
на 100 км 
пробега

ЗИЛ—fvjjVi 3—0,55

Бензин Экскаватор ЭО-4125 0,4
Экскаватор ЭО-4121 0,4
Скрепер ДЗ-ПН 0,7
Трактор-
толкач Т-180

Бульдозер Д3-54с 0,33
Бульдозер ДЗ-109 0,37 48 66 2977
Автомобиль-
самосвал
на ЮС км 
пробега

КамАЗ-
55102 1,53

Автомобиль- 
самосвал 
на iCG км 
пробега

ЗШ1-ЫлЗ-
654М

37

* ш * 7 д
~Яш.
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве работ следует соблюдать требования 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7.2. Разрешается работать только на исправных машинах.
Машины с топливными баками и обогревающими устройствами,

в том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены 
огнетушителями.

Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем, 
для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в 
картер подогретое масло.

Заправлять бак машины топливом разрешается только при останов
ленном двигателе.

Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу 
экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не 
должен находиться в радиусе стрелы экскаватора.

7.5. Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым 
только стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается.

В случае необходимости осмотра и выполнения работ под поднятым 
отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упо
рами или устанавливают его на клеть из брусьев.

7.6. Во время движения скрепера запрещается:

устранять неисправности машины;
регулировать и смазывать ее;
входить на машину.

£

I1в

7.2. Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет 
стрелы и регулировать тормоза при заполнении ковша.

7.4. Во избежание повреждения рабочего оборудования платфор
му экскаватора о наполненным ковшом можно поворачивать только пос
ле выхода ковша из забоя.

22

После окончания работы машина должна быть поставлена на тормо
за. Оставлять незаторможенной машину на уклоне или косогоре запре
щается.

7 .7 .Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах на
значают такой же, как для талых грунтов.

1 .0 -f. 0 1 .7 3
IE l
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8 . Т1ШШ0-ЭКСНШИЧШСИЕ ПОКАЗАТЕЛИ HA IOOO i f  ИУНТА

Ыашенование Единица
измерения Количество по вариантам

I 2 3

Затраты машинного времени маш.-ч 89,27 84,98 106,77
в том числе в зимний период маш.-ч 88,56 84,04 106,06
Заработная плата руб.-коп. 79-44 105-92 99-16
в том числе в зимний период руб. -коп. 78-68 104-92 98-40
Продолжительность работ смена 0,65 1,62 0 ,83
в том числе в зимний период смена 0,56 1.5 0,75
Выработка на одного рабочего в смену ы3 89,60 94,08 74,92
Условные затраты на механизацию руб.-коп. 637-40 504-44 682-44
в том числе в зимний период руб.-коп. 633-37 500-4Г1 678-40'
в том числе на транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами руб.-коп. 541-5(1 __ 54 Г-50
Прямые затраты руб.-коп. 7Т6-84 610-32 781-60
в том числе в зимний период руб.-коп. 712-05 605-32 776-89
Приведенные затраты руб.-коп. 745-53 6о5-98 в:.7- 17
в том числе в зимний период руб.-коп. 740-24 680-38 812-49
Эффективность комплексно-механизированного технологи
ческого процесса руб.-коп. - -59-55 +7Г-64

Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно- 
механизированного технологического процесса -  ICGO м3 грунта, разрабо
танного в котловане

23
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Технологическая карта 1.01.01.78
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