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Общие положения

1. Настоящие Нормы являются обязатель
ными при определении продолжительности 
строительства новых и расширении действую
щих предприятий, их очередей, пусковых комп
лексов, сооружений и зданий производствен
ного и непроизводственного назначения всех 
отраслей народного хозяйства и промышлен
ности* и предназначены для плановых орга
нов, финансирующих банков, органов мате
риально-технического снабжения, заказчиков, 
подрядчиков, проектных организаций, а также 
для органов контроля и надзора за строитель
ством.

П р и м е ч а н и е .  Настоящие Нормы не распространя
ются на реконструкцию и техническое перевооружение 
объектов.

2. Нормы должны использоваться при сос
тавлении планов капитальных вложений, ти
тульных списков строек, планов подрядных 
строительно-монтажных работ, планов мате
риально-технического обеспечения и проектов 
организации строительства для определения 
продолжительности строительства, сроков вво
да в действие мощностей объектов и основных 
фондов, размера задела на планируемый пе
риод и объемов капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ.

3. Нормами следует руководствоваться при 
строительстве, осуществляемом организация
ми и предприятиями министерств и ведомств 
СССР, советов министров союзных республик

* В дальнейшем именуются «объекты».

и исполнительных комитетов Советов народ
ных депутатов.

Обеспечение объектов строительства капи
тальными вложениями, проектно-сметной до
кументацией, материально-техническими и 
трудовыми ресурсами должно осуществляться 
в объемах и в сроки, обеспечивающие соблю
дение настоящих Норм.

При определении нормативной продолжи
тельности строительства объектов, осущест
вляемого колхозами, совхозами и другими 
сельхозпредприятиями, следует учитывать пе
рерывы в строительстве, определяемые агро
промышленными объединениями и связанные 
с привлечением строительных подразделений 
на выполнение сезонных сельскохозяйствен
ных работ.

4. Нормы продолжительности строительст
ва устанавливают (в месяцах от начала строи
тельства) общую продолжительность строи
тельства объектов, продолжительность подго
товительного периода, начало и конец переда
чи оборудования в монтаж, продолжитель
ность монтажа оборудования, включая инди
видуальные испытания, а также время на его 
комплексное опробование с учетом времени на 
необходимые пусконаладочные работы.

В таблицах норм для пусковых комплексов 
помимо общей продолжительности строитель
ства указаны под чертой порядковые месяцы 
начала и окончания их строительства.

В графе «Монтаж оборудования» указаны: 
над чертой — продолжительность монтажа 
оборудования, под чертой — порядковые меся
цы начала и окончания его выполнения.

Внесены
ЦНИИОМТП и НИИЭС Госстроя 

СССР

Утверждены 
постановлением 
Госстроя СССР 

и Госплана СССР 
от 17 апреля 1985 г. № 51/90

Срок введения в действие 
1 августа 1985 г.

Издание официальное



Стр. 2 СНиП 1.04.03-85

Время на комплексное опробование обо
рудования определяется периодом от месяца 
окончания его монтажа и до предъявления объ
екта государственной приемочной комиссии в 
соответствии с требованиями СНиП Ш-3-81.
П р и м е ч а н и е .  Последовательность и сроки передачи 
оборудования в монтаж по спецификациям определя
ются графиком монтажа оборудования, составленным 
монтажной организацией и заказчиком.

5. На основе норм распределяется объем 
капитальных вложений и строительно-мон
тажных работ (в процентах) по периодам 
(кварталам) строительства объектов для соз
дания необходимых заделов в целях обеспече
ния ввода производственных мощностей и объ
ектов в пределах установленной нормами про
должительности строительства.

По нормам задела устанавливается сте
пень готовности строительства объектов по ка
питальным вложениям и строительно-монтаж
ным работам Ки, стоимость основных фондов 
по вводимым пусковым комплексам или очере
дям Вп, задел по объему капитальных вложе
ний и строительно-монтажных работ Зп.

В графах «Нормы задела в строительстве 
по кварталам (месяцам), % сметной стоимо
сти», приведено нарастающим итогом распре
деление: над чертой — распределение объемов 
капитальных вложений, под чертой — строи
тельно-монтажных работ (с учетом технологи
ческой последовательности производства стро
ительно-монтажных работ).

6. Степень готовности строительства объек
та, его очереди и пускового комплекса Ки оп
ределяется отношением сметной стоимости 
строительства (стоимости строительно-мон
тажных работ), которая должна быть освоена 
по объекту от начала строительства до конца 
«-го квартала (месяца), к полной сметной 
стоимости строительства объекта (сметной 
стоимости строительно-монтажных работ).

Промежуточный ввод в действие основных 
фондов объекта или очереди строительства fin 
определяется отношением стоимости основных 
фондов по вводимым пусковым комплексам к 
полной сметной стоимости строительства объ
екта или его очереди (сметной стоимости 
строительно-монтажных работ).

Задел по капитальным вложениям (строи
тельно-монтажным работам) З п определяется 
разностью между показателями степени го
товности строительства объекта Ка и проме
жуточного ввода fin-

7. Нормы продолжительности строительст

ва объектов охватывают период от даты нача
ла выполнения внутриплощадочных подгото
вительных работ, состав которых установлен 
СНиП 3.01.01—85 до даты ввода объектов в 
эксплуатацию.

Подготовка объекта к выпуску продукции 
или оказанию услуг (укомплектование кадра
ми, обеспечение ресурсами, определение усло
вий реализации продукции) должна прово
диться заказчиком параллельно со строитель
ством объекта.

8. Дата начала строительства объекта 
оформляется актом, составленным заказчи
ком и подрядчиком на основе первичной доку
ментации бухгалтерского учета строительной 
организации. Начало и окончание работ по 
монтажу оборудования оформляется отдель
ными актами, составленными генподрядчиком, 
субподрядными организациями и заказчиком.

9. Продолжительность строительства объ
ектов, мощность (или другой показатель) ко
торых отличается от приведенных в Нормах и 
находится в интервале между ними, определя
ется интерполяцией, а за пределами макси
мальных или минимальных значений норм — 
экстраполяцией. При наличии двух и более 
показателей, характеризующих объект, интер
поляция и экстраполяция производятся исхо
дя из основного показателя объекта по выпус
ку продукции (оказанию услуг). Примеры 
расчета приведены в прил. 1.

При экстраполяции мощность (или другой 
показатель) не должна быть больше удвоен
ной максимальной или меньше половины ми
нимальной мощности, указанной в Нормах.

Методом экстраполяции расчет произво
дится исходя из того, что на каждый процент 
изменения мощности, указанной в Нормах, 
продолжительность строительства объекта из
меняется на 0,3%.

10. В случаях планирования начала строи
тельства объекта во II, III и IV кварталах сро
ки ввода в действие основных фондов и объек
та в эксплуатацию устанавливаются исходя из 
общей продолжительности строительства со 
смещением по календарным годам соответст
венно на один, два, три квартала. Пример 
расчета приведен в прил. 2.

11. При определении общей продолжитель
ности строительства объекта должно дополни
тельно учитываться время: на строительство в 
подготовительный период внеплощадочных 
зданий и сооружений, необходимых для инже
нерного и транспортного обеспечения строи-
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тельства объекта; на выполнение внутрипло- 
щадочных специальных работ по подготовке 
искусственных оснований под здания и соору
жения (намыв территории, выторфовывание, 
глубинное водопонижение, шпунтовое ограж
дение, закрепление грунтов); на проведение 
противооползневых мероприятий и на устройст
во свайных фундаментов (при длине свай 
более 6 м), а также время на лесосводку и пе
ренос зданий и сооружений с площадки за
стройки.

В этом случае общая продолжительность 
строительства объекта увеличивается не более 
чем на половину наибольшей продолжитель
ности строительства (переноса) одного из ука
занных внеплощадочных и внутриплощадоч,- 
ных зданий и сооружений или выполнения од
ной из внутриплощадочных специальных ра
бот, определенных на основе соответствующих 
норм.

12. В нормы продолжительности строитель
ства объектов не включено время на строи
тельство предприятий строительной индуст
рии, баз комплектации и комплекса зданий 
жилищного и культурно-бытового назначения 
для строителей.

В случае включения в сводную смету 
строительства крупного предприятия, распо
ложенного в отдаленном неосвоенном районе 
страны, затрат на создание объектов строи
тельной индустрии и баз комплектации, пред
назначенных для обеспечения строительства 
данного предприятия, норма продолжительно
сти строительства предприятия увеличивается 
путем прибавления к ней наибольшей продол
жительности строительства одного из объек
тов строительной индустрии (баз комплекта
ции) с коэффициентом совмещения 0,5.

13. Продолжительность строительства ус
танавливается с применением к нормам сле
дующих коэффициентов:

1,6 — Магаданская обл., за исключением 
Чукотского автономного округа;

1,4 — Мурманская обл., за исключением 
г. Мурманска; города Дудинка, Игарка, Но
рильск и Туруханский район Красноярского 
края; Якутская АССР южнее 60-й параллели;

1,2 — Амурская обл., Архангельская обл., 
за исключением городов Архангельска и Севе
родвинска; Бурятская АССР, за исключением 
г. Улан-Удэ; Карельская АССР, за исключени
ем г. Петрозаводска; Коми АССР, г. Мур
манск; Иркутская, Новосибирская, Омская, 
Томская области и Красноярский край север

нее Транссибирской железнодорожной магист
рали, за исключением городов, расположен
ных на этой магистрали и городов Братска и 
Томска; Пермская обл. севернее 60-й паралле
ли, Приморский край, за исключением горо
дов Владивостока и Находки; Тувинская 
АССР, Ханты-Мансийский автономный округ 
(южнее 60-й параллели) Тюменской обл., Ха
баровский край, за исключением городов Ком
сомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ха
баровска; Читинская обл., за исключением 
г. Читы; в зонах г. Таштагола и поселка Кузе- 
деево Новокузнецкого района Кемеровской 
обл. для первых двух лет строительства;

1.1—для последующих лет строительства.
В случаях строительства на побережье и на 

островах Северного Ледовитого океана, в Ле- 
шуконском, Мезенском, Пинежском районах и 
Ненецком автономном округе Архангельской 
обл., Камчатской обл., Таймырском (Долгано- 
Ненецком) и Эвенкийском автономных окру
гах Красноярского края, Чукотском автоном
ном округе Магаданской обл., Сахалинской 
обл., Ханты-Мансийском автономном округе 
(севернее 60-й параллели) и Ямало-Ненецком 
автономном округе Тюменской обл., Охотском 
районе Хабаровского края, Якутской АССР 
(севернее 60-й параллели) и Ямало-Ненецком 
строительства устанавливается проектами ор
ганизации строительства.

14. При расчете продолжительности строи
тельства объектов в проектах организации 
строительства воздействие природно-климати
ческих факторов на условия труда при произ
водстве строительно-монтажных работ долж
но учитываться путем применения коэффици
ентов, значения которых для Арктической зо
ны приведено в прил. 3, и на технологию про
изводства работ — путем введения технологи
ческих перерывов в соответствии с требова
ниями СНиП (время на вмерзание свай, пере
рывы при зимней кладке, отогрев помещений, 
сезонность кровельных работ и изоляционно
укладочных работ при строительстве трубо
проводов и т. д.).

Продолжительность строительства объек
тов на островах и объектов, отдаленных от ма
териально-технических баз строительных ор
ганизаций, определяется с учетом сезонных и 
навигационных условий доставки грузов про
ектами организации строительства.

15. Продолжительность строительства объ
ектов, возводимых в горных местностях с вы-
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сотой над уровнем моря 1500 м и более, уста
навливается проектами организации строи
тельства и не должна превышать продолжи
тельность строительства в обычных условиях 
аналогичных объектов более чем на 50%.

16. Продолжительность строительства объ
ектов, возводимых в районах пустынь и полу
пустынь, характеризуемых средней температу
рой воздуха в июле более 27° и количеством 
осадков менее 300 мм в год, устанавливается 
с применением коэффициента 1,2 при наличии 
обоих признаков и коэффициента 1,1 при на
личии количества осадков менее 300 мм в год.

17. Продолжительность строительства объ
ектов, возводимых в районах с сейсмичностью 
7 баллов, устанавливается с применением ко
эффициента 1,1 для объектов жилищно-граж
данского назначения и коэффициента 1,05 для 
объектов производственного назначения, а с 
сейсмичностью 8 и 9 баллов— 1,15 для объек
тов жилищно-гражданского назначения и 1,1 
для объектов производственного назначения, 
за исключением линейных сооружений элект
роснабжения, транспорта и связи.

18. В случаях применения положений, пре
дусмотренных пп. 9—17, к проекту титульного

списка стройки прилагается расчет продолжи
тельности строительства объекта с распреде
лением объемов капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ по кварталам, 
выполненный проектной организацией, подпи
санный заказчиком и согласованный с подряд
ной организацией. Примеры расчета приведе
ны в прил. 4 и 5.

19. Продолжительность строительства и 
задел в строительстве новых и расширении 
действующих объектов, не приведенных в Нор
мах, определяется проектами организации 
строительства. При включении в состав таких 
объектов различных производств, зданий и 
сооружений, продолжительность строительст
ва которых установлена настоящими Норма
ми, общая продолжительность строительства 
и задел в строительстве объекта определяются 
с учетом норм его составных частей и приня
той организационно-технологической последо
вательности ввода этих частей в эксплуатацию.

20. Настоящие Общие положения дополня
ются и уточняются указаниями к соответст
вующим разделам Норм по отраслям народ
ного хозяйства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
МЕТОДАМИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

Задача 1. Определить продолжительность 
строительства завода строительных стальных 
конструкций мощностью 40 тыс. т конструкций 
в год.

Расчет. Согласно п. 9 Общих положений, 
принимается метод линейной интерполяции 
исходя из имеющихся в нормах мощностей 
20 тыс. т и 60 тыс. т конструкций в год с нор
мами продолжительности строительства соот
ветственно 18 и 23 мес.

Продолжительность строительства на еди
ницу прироста мощности равна (23—18) / (60— 
—20) =0,125 мес. Прирост мощности равен 
40—20=20 тыс. т.

Продолжительность строительства Т с уче
том интерполяции будет равна: 7=0,125-20+ 
+ 18 = 20,5 ~ 21 мес.

Задача 2. Определить продолжительность 
строительства завода строительных стальных 
конструкций мощностью 150 тыс. т конструк
ций в год.

Расчет. Согласно п. 9 Общих положений, 
принимается метод экстраполяции исходя из 
имеющейся в нормах максимальной мощности

90 тыс. т конструкций в год с продолжитель
ностью строительства 30 мес.

Увеличение мощности составит (150— 
—90)100/90 =  66,7%.

Прирост к норме продолжительности 
строительства составит: 66,7-0,3=20,1%.

Продолжительность строительства с уче
том экстраполяции будет равна:
Т =30(100+20,1)/100=36,03~36 мес.

Задача 3. Определить продолжительность 
строительства завода строительных стальных 
конструкций мощностью 15 тыс. т/год.

Расчет. Согласно п. 9 Общих положений, 
принимается метод экстраполяции исходя из 
имеющейся в нормах минимальной мощности 
20 тыс. т конструкций в год с продолжитель
ностью строительства 18 мес.

Доля уменьшения мощности составит 
(20—15)100/15=33,3%.

Уменьшение нормы продолжительности 
строительства составит 33,3-0,3=10%.

Продолжительность строительства с уче
том экстраполяции будет равна:
Т =  18(100—10)/100 =  16,2» 16 мес.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ ЗАДЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Т а б л и ц а  1
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Щебеночный завод с карьером для место
рождений карбонатных пород проектной мощ
ностью 1500 тыс. м3 шебня и 200 тыс. м3 пес
ка в год строится в средней полосе европей
ской части РСФСР, нормативная продолжи
тельность строительства завода — 36 мес, 
сметная стоимость строительства — 21 млн. 
руб., в том числе строительно-монтажных ра
бот— 14 млн. руб.

Показатели задела для завода приведены 
в табл. 1.

Распределение объемов капитальных вло
жений и строительно-монтажных работ по го
дам строительства завода в соответствии с 
показателями задела в зависимости от сроков 
начала строительства приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

1• «0 Объем капитальных вложений

Наименование и
а 2
I s.

и строительно-монтажных 
работ по годам строительства,

млн. руб.
предприятия * м V *

ЧОЯ

Пр
од

<
но

ст
ь

ст
ва

, § 3

l i e
1-й год 2-й год 3*й год 4-й год

Щебеночный завод с 36 i 5,5 8,6 6,9
карьером для место- 3,9 6,2

'
рождений карбон ат-

п
3,9

ных пород, мощность 3,8 8,2 8,6 0,4
1500 тыс. мэ щебня 
и 200 тыс. м3 песка в

ш
2,7 5,9 4.9 0,5

год 2,3 7,6 8,8 2,3
1,4 5,6 5,9 1*1

IV 1,3 6,5 8,4 4,8
0*7 4*9 6 2,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ГРУППАМ 
РАБОТ КЛАССИФИКАЦИИ ЕНиР 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Наименование пунктов

Среднегодовое значе
ние коэффициента по 

группам работ
Наименование пунктов

Среднегодовое значе
ние коэффициента по 

группам работ

« и « ш « I « и К 111

Амбарчнк, бухта 1,64 1,83 1,98 Преображения, остров 1,50 1,65 1,75Амдерма 1,58 1,69 1*78 Провидения, бухта 1,43 1,56 1,66
Анадырь 1,66 1,75 1,87 Средне-Колымск 1,53 1,67 1,77
Врангеля, остров 1,59 1,76 1,89 Тикси 1,57 1,76 1,90
Гижига 1,72 1,91 2,01 Уэлен 1,47 1,62 1,74
Диксон, остров 1,69 1,87 2,03 Хатанга 1,80 1,78 1*92
Желания, мыс 1,72 1,85 1,98 Челюскина, мыс 1,58 1,76 1,88
Зырянка 1,48 1,67 1,77 Черский 1,64 1,83 1,98
Котельный, остров 1,64 1,80 1,94 Четырёхстолбовой, остров 1,59 1,76 1,91
Креста* залив 1,54 1,66 1,77 Чокурдах 1,62 1,83 1,99
Нера 1,81 1,97 2,11 Шалаурова, мыс 1,64 1,83 1,98
Ожогидо 1,55 1,68 1,79 Шелагский, мыс 1,63 1,73 1,88
Оймякон 1,81 1,98 2,12 Шмидта, мыс 1,55 1,73 1,84
Певек 1,63 1,73 1,88
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РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА, ВКЛЮЧАЕМОГО В ТИТУЛЬНЫЙ 
СПИСОК ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫХ СТРОЕК

1. Название и местонахождение 
стройки

2. Проектная мощность или дру
гой показатель

3. Сметная стоимость, всего 
В том числе:

подъездной железнодорож
ный путь 
намыв территории

4. Срок ввода объекта в дейст
вие

5. Начало строительства объек
та по плану

6. Продолжительность строи
тельства:
а) по нормам (ссылка на 

пункт норм)
б) дополнительная (согласно 

Общим положениям к нор
мам), зависящая от:

местонахождения стройки 
сейсмичности района 
высокогорности 
пустынности
протяженности внешних 
коммуникаций

дополнительных меропри
ятий, связанных со слож
ными гидрогеологически
ми условиями 
строительства зданий и 
сооружений взамен сно
симых с территории за 
стройки
перекладки (переноса) 
действующих инженер
ных коммуникаций 
строительства производ
ственной базы (при на
личии в смете на строи

тельство объекта)
в) общая расчетная продол

жительность строительства 
объекта

7. Дополнительные сведения
8. Распределение капитальных 

вложений и строительно-мон
тажных работ

Завод железобетонных кон
струкций в Коми АССР 
100 тыс. м3 конструкций в 
год
10,3 или. руб.

4 млн. руб.

0,5 млн. руб.
IV квартал 1986 г.

II квартал 1983 г.

24 мес (пункт норм)

Коми АССР — 1,2
Нет
Нет
Нет
Подъездной железнодорож
ный путь протяженностью 
18 км — 21 мес 
Намыв территории — 4 мес

Нет

Нет

Нет

(1,2-24+1,20,5-20-41,1» 
=42 мес

Нет
Согласно расчету задела

Расчет задела

Исходная информация: общая (расчетная) 
продолжительность строительства завода ж е
лезобетонных конструкций Тоб—42 мес,
продолжительность строительства завода, сог
ласно Нормам Т — 24 мес. Показатели задела 
для собственно завода железобетонных конст
рукций приведены в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Предприятие

А
ЧО

Нормы задела в строитель
стве по кварталам, % 

сметной стоимости
яЯ
Я
а

2 3 4 5 6 7 3

Завод железобетонных кон- ^ л 4 10 18 37 57 75 91 100
струкций производственных 
зданий и сооружений 7 16 28 42 60 78 92 100

Для определения показателей задела оп
ределяется коэффициент по формуле

s =  Т/Тобп,
где Т — продолжительность строительства предприятий по нор
ме; Т’об “ ■ об1Дая (расчетная) продолжительность строительства 
завода; п — количество кварталов, соответствующее его поряд
ковому номеру.

Задел по капитальным вложениям К'п для об- 
щей (расчетной) продолжительности строи
тельства определяется по формуле

* п  “  "Н (A n-м “ ■ %п)

где Кп, Кп+1 — показатели задела по капитальным вложениям 
(строительно-монтажным работам) для продолжительности 
строительства, принятой по норме (табл. 1); для порядкового 
номера квартала, соответствующего целому числу в коэффи
циенте б; d — коэффициент, равный дробной части в коэффи
циенте б.

Для данного примера значения коэффици
ентов б и d  приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

К в а р т а л ы
Коэффициенты и 
показатели задела 1 2 6 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Ъ 0,57 1,14 1.71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 5,13 5,7 6,27 6,84 7,41 7,98

А 0,57 0,14 0,71 0,28 0,85 0,42 0,99 0,56 0,13 0,7 0,27 0,84 0,41 0,98
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Показатели задела для общей (расчетной) 
продолжительности строительства по форму
ле равны:

Расчет задела по строительно-монтажным 
работам проводится аналогично.
/Ci-/(o+(Kt-Ko)0,57+ (4-0)0,57=2,28«2%;

К,2-/С1 +  (А:2-/С 1)0,Н-4+(10-4)0.14==4.84«5%;
#(',_#(! + (K r-K i)0 ,71 - 4  +  (10-4)0.71 -8 ,26~8% ;

К '4—К2-И К 3—Кг)0 ,28=10  +  (18—10)0,28= 12,24» 12%; 
К,Б“ /С2+ ( /С з -^ )0 .8 5 -1 0 + < 1 8 -т )0 .8 5 - !6 .8 « 1 7 % ; 
К/6-/С з+ (К 4-К з )0 .4 2 -1 8 + (3 7 -1 8 )0 .4 2 -  25.98«26%; 
/С/г-К з+(/(4-К з)0,99-18+(37-18)0.99=-36(81«37%;
К/з“ К4+ (А$— Кч)0,56=37+(57— 37)0,56»= 48,2^*48%; 
К,« - К 6+ (Л в -^ 5 )0 .1 3 - 57+(75-57)0,13- 59.34«59%;
X' ,о»К5-И/Св-К 5 )0 .7 -5 7 +  (75-57)0.7-69,6 «  70%;

K/ii=,Ke+(^7—Кв)0,27 — 75-Н91—75)0,27“ 79,3»79% ;
/C'i2“ Ke+(/(7—Кб)0,84=*75+(91—75)0,84=88,4»88% ;
/('[з—/С7+ ( /(8—/С7)0,41 -9 1  +  (100—91)0,41“ 94,7»95%;

Х'14-К8-100%.

Показатели задела по капитальным вложе
ниям и строительно-монтажным работам на
растающим итогом в делом по заводу железо
бетонных конструкций вместе с подъездным 
железнодорожным путем сведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Ач
с

Показатели задела в строительстве по кварталам, % 
сметной стоимости

8

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

К 2 5 8 12 17 26 37 48 59 70 79 88 95 100
4 8 13 19 26 34 42 52 62 73 82 90 95 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 
ВОЗВОДИМЫХ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Общая продолжительность строительства 
объекта Т0б в Арктической зоне определяется 
по формуле

Т0о =  ТККа +

где Т — продолжительность строительства объекта согласно 
нормам; Кс — коэффициент сейсмичности (и. 17 Общих иоло- 

п
жений); S — дополнительное время на технологию произ-

t=l
водства работ; К — коэффициент увеличения продолжительно
сти строительства, определяется по формуле

К  — fll +  К ц  п2 +  П3,

где Aj, Кц, А11Т — среднегодовой коэффициент по группам 
работ (прил. 3); пи п2, пз — доля соответствующей группы ра
бот от сметной стоимости СМР по объекту.

Задана. Определить продолжительность 
строительства теплого склада в пос. Тикси. 
Здание одноэтажное, общая площадь 1080 м2, 
фундамент свайный, наружные стены из трех

слойных панелей, покрытие сборное железобе
тонное, теплоснабжение, канализация, энерго
снабжение и связь от существующих наруж
ных сетей.

Расчет. Продолжительность строительства 
склада согласно норме составляет Т—6 мес.

Распределение стоимости СМР и значение среднегодовых 
коэффициентов по группам работ

Группа

Сметная стоимость строи
тельно-монтажных работ, 

тыс. руб. Значение
Значения

* i - V
кш

работ
% сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ

п

I 102,6 0,15 1,57
15

11 205,2 0,3 1,76
30

III 376,2 0,55 1,9
55
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Коэффициент увеличения продолжительно
сти строительства теплого склада составит 
К=  1,57-0,15 +1,76-0,3 +1,9-0,55 =  1,81.

Коэффициент сейсмичности Ко = 1,1.
Дополнительное время на технологию про

изводства работ
з

2  ^ = Н +  Н +  Ну 
1=1

где t\> U, U — время соответственно на устройство термоизо- 
лирующей насыпи, на бурение скважин под сваи и на установ
ку свай, на вмерзание свай.

1. Время на устройство термоизолирующей 
насыпи (объем 3000 м3) определяется следую
щим образом:

а) разрыхление грунта VII группы в карье
ре шпуровыми зарядами при высоте уступа до 
1 м, СНиП IV-2-82, табл. 3-4, гр. 2:

1,78-30.1,57-1,I /(2-2-22)= I мес,
где 1,78 — трудоемкость, маш.-смен; 30 — объем работ; 1,57 — 
среднегодовой коэффициент для I группы работ; 1,1— коэффи
циент, учитывающий необходимость выполнения подготовитель
ных работ; 2 — используются 2 станка; 2 — работа в две смены; 
22 — среднее количество рабочих дней в месяце;

б) сгребание взорванной породы в бурты 
бульдозером с перемещением до 20 м, СНиП 
IV-2-82, табл. 1-29, графы 3 н 10:

4,09-3-1,57-1,1/(1-2-22) =  0,5 мес;
в) погрузка взорванной породы в автоса

мосвалы экскаватором с ковшом вместимо

стью 1,25 м3, СНиП IV-2-82, табл. 1-21, гр. 18: 
3,46-3.1,57-1,1/(1.2.22) =  0,4 мес;

г) работа на отвале, СНиП IV-2-82, табл. 
1-25, гр. 4:

1,27-3 -1,57.1,1/(1-2.22) =  0,2 мес.

Принимаем по наибольшему значению про
должительности выполнения работ — разрых
ление грунта ?i =  l мес.

2. Время на бурение 60 скважин ударно
канатным способом и установку свай в про
буренные скважины определяется по СНиП 
IV-2-82: суммируются данные гр. 4 табл. 5-33 
и гр. 3 табл. 5-34 (длина сваи 10 м, объем 
1,02 м3), вычитаются данные гр. 2 табл. 5-1 
(длина сваи 6 м, объем 0,61 м3) :

<2 =  (1,3-61,2 — 0,23-36,6)1,57-1,1/(2-2.22)=1,39 мес.

3. Время на установку свай /3=0,6 мес оп
ределено расчетом.

Дополнительное время на технологию про
изводства работ составит: 

з
2  Н =  1 +  1,39 +  0,6 =  2,99 мес.
f=i

Общая продолжительность строительства 
теплого склада в п. Тикси будет равна:

Го5=  6-1,81-1,1 +  2,99 =  14,94 «  15мес.

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжитель
ность строительства и задел в строительстве 
промышленно-отопительных теплоэлектро
централей (ТЭЦ), государственных районных 
электростанций (ГРЭС), газотурбинных и па
рогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атом
ных электростанций (АЭС) с реакторами 
ВВЭР-1000 и РБМК-Ю00, районных котель
ных, электрических подстанций, высоковольт
ных линий электропередачи (ВЛ), объектов 
электроснабжения сельского хозяйства и про
чих отраслей.

2. Продолжительность строительства гид
равлических и гидроаккумулирующих элек
тростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается 
проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второ
го и последующих энергоблоков ТЭЦ могут 
устанавливаться с учетом покрытия планово
го роста тепловых нагрузок, предусмотренного 
проектом развития данного района (объекта). 
В этом случае общая продолжительность 
строительства и задел в строительстве опре
деляются проектом.

4. До начала основного периода строитель
ства тепловых и атомных электростанций в до
полнение и уточнение состава подготовитель
ных работ, предусмотренных п. 7 Общих по
ложений, как правило, должно быть законче
но возведение:

сооружений производственного обеспечения 
строительства — бетонорастворного и арма-
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турного хозяйства, комплекса автохозяйства, 
ремонтно-механических мастерских генпод
рядной организации, асфальтобетонного заво
да, первоочередных объектов баз для тепло
монтажных, вентиляционных, электро- и спе
циальных монтажных работ, пусковой котель
ной;

первой очереди постоянного жилого посел
ка со зданиями и сооружениями культурно- 
бытового назначения, обеспечивающего рассе
ление и обслуживание численности работни
ков и членов их семей, по расчету на первый 
год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве воздушных линий 
электропередачи распространяются на ВЛ на
пряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на 
всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ на
пряжением 35 кВ на железобетонных центри
фугированных стойках устанавливается по 
п. 13, а на железобетонных вибрированных 
стойках — по п. 16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с 
учетом местных условий прохождения трас
сы Гп — мест заболоченности, гористости, за
селенности, застройки — устанавливается с 
применением коэффициентов, приведенных в 
таблице, и определяется по формуле

Та =  ТКоКгКлКсКш ,
где Кб, Кг, Кл, К0, Кпи — коэффициенты, определяемые по 
формулам таблицы.

Условия строительства 
линий Коэффициенты

На болотах К б = 1 + 0 , 7 Б / В Л

В горной и сильно пересеченной 
местности

К г - 1 + 0 , 6 Г / В Л

В лесистой местности, требую
щей расчистки просек Кл =! + о , ъ л / в л

В городах и на участках про
мышленной застройки (стеснен
ные условия)

к с  =  1+ о ,1С / в л

Вблизи объектов, находящихся 
под напряжением К п в - 1 + 0 , 2 П Н / В Л

П р и м е ч а н и е :  Б .  Г ,  Л ,  С ,  П Н  — соответственно длины бо
лотных, горных, залесенных, стесненных и вблизи объектов, 
находящихся под напряжением, участков ВЛ, км; В Л  — общая 
протяженность ВЛ, км.

7. Продолжительность строительства пере
ходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м 
и более через реки, каналы, автомобильные и 
железные дороги, линии электропередачи и

связи и другие препятствия определяется, мес:
на опорах высотой от 50 до 80 м . . . .  9 
» » » » 81 » 120 м . . . .  16
» > > св. 120 м .......................24

8. Продолжительность строительства комп
лекса ВЛ со специальными переходами и 
электрическими подстанциями устанавливает
ся по наибольшей норме продолжительности 
строительства одного из объектов комплек
са— линии, перехода или подстанции. Нормы 
задела определяются с учетом сроков завер
шения строительства отдельных объектов 
комплекса, предусмотренных проектом орга
низации строительства.

9. При строительстве электрической под
станции с пусковыми комплексами (первый и 
последующий трансформаторы) в объем работ 
первого пускового комплекса включается вы
полнение необходимых строительных работ, 
обеспечивающих производство монтажных ра
бот по последующим пусковым комплексам 
(трасформаторам) без прекращения эксплуа
тации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию после
дующих трансформаторов могут устанавли
ваться с учетом планового роста потребности в 
электроэнергии, предусмотренного проектом 
развития данного района (объекта). В этом 
случае продолжительность строительства пос
ледующих пусковых комплексов (трансформа
торов) принимается по норме первого пусково
го комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства под
станции с синхронными компенсаторами уста
навливается по наибольшей норме продолжи
тельности строительства электрической под
станции или синхронного компенсатора. Про
должительность устройства синхронных ком
пенсаторов, составляет, мес:

КС-15000   4
КСВ-50000-11  7
КСВ-100000-11    10

11. Для высоковольтных линий электропе
редачи напряжением 6—20 кВ, а также на
пряжением 220 кВ и выше с продолжительно
стью строительства более 4 мес, трассы кото
рых проходят по полям сельскохозяйственных 
культур, разрешается продолжительность 
строительства, установленную настоящими 
Нормами, увеличивать на продолжительность 
вегетационного периода. Фактический период 
временного прекращения производства работ 
на указанных участках, связанный с сохране-
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нием урожая, в каждом конкретном случае 
должен подтверждаться актом, составленным 
представителями хозяйства, заказчиком, под
рядчиком и представителем Совета народных 
депутатов. В таких случаях акты на потравы 
не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в 
расчете на подземную прокладку в непроход
ных каналах в мокрых грунтах. При проклад
ке сетей другими способами и в других усло
виях продолжительность строительства уста
навливается с применением коэффициентов:

при подземной прокладке в непроходных 
каналах в сухих грунтах и при бесканаль- 
ной прокладке в мокрых грунтах . . . .  0,95
при бесканальной прокладке в сухих грун
тах .............................................................0,88
при надземной прокладке па низких и высо
ких опорах........................................................ 0,85

13. Нормы на тепловые сети диаметром 
1400 мм, протяженностью более 15 км разре
шается применять только для транзитных ма

гистральных сетей. Нормы учитывают строи
тельство всего комплекса сооружений, обеспе
чивающих ввод в эксплуатацию транзитной 
тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в 
п. 13, разработаны в расчете на надземную 
прокладку. При прокладке сетей в тоннелях 
с попутным дренажем к норме применяется 
коэффициент 1,2 и без попутного дренажа — 
1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в ус
ловиях благоустроенных улиц и городов с раз
боркой и восстановлением дорожных покры
тий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с 
применением различных способов прокладки к 
норме применяется коэффициент К, определя
емый по формуле

К = (̂CjOi + К2а2 + • • • + Kta,)ll,
где а,. а2, а . ,  К \ ,  K i, — протяженность участка тепловоП сети 
и коэффициент для соответствующего способа прокладки; 
I  — общая протяженность тепловой сети.
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Тепловые электрические
1, Промышлен- 

но-отопи-
Паровая котельная закрытого типа:

тельная теп
лоэлектро
централь 
(ТЭЦ)

мощность, 
тонн пара 

в час (т/ч)
число и производительность 

котлов (к)

оосо 3 к • 100 т/ч 28

В том числе:
1-й пусковой комплекс 21

100 / 1 к • 100 т/ч 1—21

300 /2 к • 150 т/ч 26

В том числе:

1-й пусковой комплекс 21

150 1 к ■ 150 т/ч
1-21

Водогрейная котельная закрытого типа:

мощность,
МВт/ч

(Гкал/ч)
число и производительность 

котлов (к)

348
(300)

Зк-116 МВт/ч (100 Гкал/ч) 25

В том числе:
1-й пусковой 

232
комплекс
2 к • 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) 21

(200) 1-21

417,6
(360)

2 к • 208,8 МВт/ч 
(180 Гкал/ч)

24

5 16—22 9 к п 2 8 16 26 45 66 78 90

19—27 2 7 17 29 46 65 76 88
73 73

R _ • . _ . _ — —

•°п 72 72

З п 2 8 16 26 45 66 5 17
2 7 17 29 46 65 4 16

5 16 3 _5_ 11 22 34 59 84 100
19—21 6 13 27 41 64 85 100

5 15—19 8 % _3_ 11 24 38 60 75 87 96
18—25 2 12 25 40 57 74 86 95

в п — — — — — — 81 81
79 79

З п _3 11 24 38 60 75 6 _15
2 12 25 40 57 74 7 16

5 15 4 4 14 29 47 74 91 100

18—21 3 15 32 51 72 90 100

5 13-19
9 _5_ 14 26 42 60 77 90 98

16—24 4 13 27 41 58 73 87 98

в п — — — — — — 80 80
81 81

З п 5 14 26 42 60 77 10 18
4 13 27 41 58 73 6 17

к 13-16 6 «П 6 18 32 46 66 85 100
16-21 5 16 33 49 67 84 100

К 13-18
8 К п 4 12 26 44 67 86 94 100

16—23
л

3 13 28 47 68 84 93 100

В П — — — — — — 88 100
87 100
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

станции (ТЭС)
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Нормы продолж ительнос
ти  строительства, мес

«СФ
чо»

в том числе
ням

Наименование
объ екта Х арактеристик*

п
од

го
то

ви
те

ль


ны
й 

пе
ри

од

I п
ер

ед
ач

а 
об

ор
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

ЕС
о
к
ФКЕСЯ09О

Нормы задела в строительстве

к69
S’юо

ЕСФ2

X
1 2 3 4 5 6 7 8

1, П ромы ш лен' 
но-отопи- 
тельная т е п 
лоэлектро

централь 
(ТЭЦ) 1-й пусковой 

208,8 
(180)

В том  числе: 
ком плекс:
11 к - 208,8 М Вт/ч 20 5 13 4

З п 4

3

4

12

13

14

26

28

29

44

47

47

67

68

71

86

-84

92

6

6

100
1(180 Г кал /ч ) 1 -2 0 16—19 3 15 32 51 73 91 100

З а к р ы т о го  ти п а , п ар о т у р б и н н а я  при об о 
ротном  в о д о сн аб ж ен и и  с гр ад и р н ям и :

мощность, 
ты с. кВт

число и м ощ н ость  т у р б о ге 
нераторов  (тг ), число  и п р о 
и зво д и тельн о сть  к о тл о в  (к)

240 3 тг  • 80 ты с. к В т 39 6 13-36 24 2 5 9 19 37 49 59 70

16—39 3 7 13 25 37 50 64 71
3 к  ■ 500 т/ч д п — — — — — — — —

З п 2 5_ 9 19 37 49 59 70

3 7 13 25 37 50 64 71

В том  числе?

!-й  пусковой к ом п лекс

80 1 т г  • 80 ты с. кВт 25 6 13-22 10 К и 3 6 11 22 50 67 83 98

1 к  ■ 500 т/ч
1—25 1 6 -2 5 4 9 17 32 49 66 82 97

2 -й пусковой ком плекс:

80 1 тг  • 80 ты с. кВ т 21 — 2 2 -2 9 8
* п

— — 9 18 28 38 56
1 к • 500 т/ч 12—32 2 5 - 3 2 5 13 24 38 56

33 0 3 тг  • 110 ты с. кВ т 39 6 13-3 6 24 2 _5_ 9 17 37 49 59 69

1 6 -3 9 3 7 13 25 37 51 60 69
3 к • 500 т/ч в и — — — — — — —

З и 2 5 9 17 37 49 59 69

3 7 13 25 37 51 60 69

В том  числе:

1-й пусковой к ом п лекс

110 1 тг  • 110 ты с. кВ т 25 6 13-2 2 10 3 6 11 21 49 66 83 99

1 -2 5 1 6 -2 5 4 9 17 32 49 66 82 97
1 к • 500 т/ч

2-й пусковой к ом п лекс

110 11 тг • НО ты с. кВ т 21 — 22—29 8 « п
— — — 9 18 28 38 56

|1 к  • 500 т /ч 12—32 2 5 —32 5 13 24 38 56
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по кварталам , % сметной стоимости
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Наименование
объекта

1. Промыш
ленно-ото
пительная 
теплоэлек
троцентраль 
(ТЭЦ)

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес *5сС

в том числе
н*яя Нппмы аал ел а в стп оительстн й

Характеристика ■
АЧ
ё |

S iIsо со<0

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

Яос
о
ясоо

об
щ

ая

р  «о R 

стаС S

я я et Я о> я v О. со £4) О Я 
С ес Н

яо
Sяя
33

1 2 3 4 5 6 7 8

350 2 тг ■ 175 тыс. кВт 40 6 14—37 23 2 6 11 17 28 42 55 65
17—40 3 8 15 23 32 42 52 G3

4 к • 500 т/ч или в п

4 к • 420 т/ч З а _2_ 6 11 17 28 42 55 65
3 8 15 23 32 42 52 63

В том числе?
1-й пусковой комплекс

175 1 тг • 175 тыс. кВт 28 6 14—25 11 К„ 3 7 14 22 37 53 75 86
2 к • 500 т/ч или 
2 к • 420 т/ч 1 28 17—28 4 10 19 29 40 53 67 81-

<П0 1 тг • 80 тыс. кВт 46 6 13—43 31 к п 2 4 8 15 31 43 52 60

16—46 3 6 12 21 34 48 60 67

3 тг • 110 тыс. кВт в п

4 к • 500 т/ч З п 2 4 8 15 31 43 52 60
3 6 12 21 34 48 60 67

В том числе?
1-й пусковой комплекс

80 1 тг • 80 тыс. кВт 25 6 13—22 10 « и 3 6 11 22 51 67 83 98
1 к • 500 т/ч 1—25 16—25 4 9 17 32 49 66 82 97

2-й пусковой комплекс
ПО 1 тг • 110 тыс. кВт 21 — 22—29 8 * п — — — _7_ 14 21 29 47

1 к • 500 т/ч 12—32 25—32 4 10 19 30 47
130 1 тг • 80 тыс. кВт 49 Г> 13—46 34 0 4 8 14 27 41 50 59

16-49 3 5 12 20 30 42 52 62

2 тг • 175 тыс. kBi в п

5 к • 500 т/ч или З п 2 4 8 14 27 41 50 59
3 5 12 20 30 42 52 62

5 к • 420 т/ч

В том числе?

1-й пусковой комплекс
80 1 тг • 80 тыс. кВт 25 0 13—22 10 К п 3 6 13 22 46 70 86 97

1 -2 5 16—25 4 8 17 30 43 62 81 97

1 к • 500 т/ч

2-й пусковой комплекс
175 1 тг • 175 тыс. кВт 26 — 22—34 13 Ха — — 8 16 24 33 45

2 к • 500 т/ч 12-37
25—37 5 12 21 33 45
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по к варталам , % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

74
75

74
75

97
96

67
73
32
33 
35 
40

100

100

70
68
68
69
30
33
38
36

100

100

58
58

82
81
60
58
22
23

100

100

73
77
32
33

11
44

91
88
74
75 
30 
33 
44 
42

71
71

89
86
60
58
29
28

I?
81

64
18
17

100

100

80
79
30
33
50
46

84
84

93
91
60
58
33
33

85
85
61
64
24
21

85

83
30
33

55
50

96
96

97

96
60
58
37
38

91
89
80
82
И
7

89
87
69
69
20
18

100

100

100

100

100

100

95
93
80
82
15
II

93
90
69
69
24
21

98
97
80
82
18
15

96
94
69
69
27
25

100

100

100

100

98
97
69
69
29
28

100

100

100

100

*  2—525
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Наименование
объекта Характеристика

Нормь 
ти <

к

оо

I продолжительнос- 
:троительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Промышлен- 485 1 тг • 135 тыс. кВт 52 6 14—49 36 К п 2 5 9 14 24 35 46 54
но-отопи- — 1 — — — —

тельная те- 17-52 2 6 12 20 29 38 47 56
плоэлектоо- 2 тг • 175 тыс. кВт В и . _ , __
централь
(ТЭЦ)

6 к • 420 т/ч з п 2 5 6 14 24 35 46 54
— —т
2 6 12 20 29 38 47 56

В том числе?
1-й пусковой комплекс

135 1 тг • 135 тыс. кВт 28 6 14-—25 12 К„ 3 8 14 23 41 59 76 88
1—28 17—28 3 10 18 30 42 55 70 83

2 к ■ 420 т/ч

2-й пусковой комплекс
175 1 тг • 175 тыс. кВт 26 — 25-37 13 * п — — — — 7 15 23 31

15—40 28-40 5 12 22 33
2 к • 420 т/ч

500 2 тг • 250 тыс. кВт 41 6 17—38 21 к п 2 4 7 И 17 26 37 48п — —t
21—41 3 6 11 17 24 32 40 49

2 к • 1000 т/ч в п

З п
2 4 7 11 17 26 37 48
3 6 11 17 24 32 40 49

В том числе:
1-й пусковдй комплекс

350 1 тг • 250 тыс. кВт 32 6 17—29 12 Кп _3_ 6 10 15 20 37 55 75
1-32 21—32 4 9 14 23 32 42 52 63

1 к * 1О0О т/ч
540 3 тг • 1$0 тыс. кВт 42 6 15-39 24 Кп 2 5 9 16 29 40 50 59

19-42 2 7 12 21 30 39 48 57
3 к ■ 670 т/ч в п — — — — — — — —

З п 2 _5_ 9 16 29 40 50 59
2 7 12 21 30 39 48 57

В том числе:
1-й пусковой комплекс

180 1 тг • 180 тыс. кВт 28 6 15^25 10 К п 3 7 13 23 38 53 77 87
1—28 19-28 3 10 18 30 42 55 69 83

1 к • 670 т/ч

2-й пусковой комплекс

180 1 тг • 180 тыс. кВт 21 — 25—32 8 К п 9 18 27 36
15—35 28-35 5 13 23 35

1 к ■ 670 т/ч
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по кварталам, % сметной стоимости

61

64

61
64

J L
96

43
45

59
58

59
58

86
76

68
66

68
66

97
95

52
51

10

67
70
38
38
29
32

100
100

57
58

71
68

71
68

95
88

76
73
44
42
32
31

100
100

72
72

11

73
74 
38 
38
35
36

71
71

83
77
62
63
21

14

100

100

84
80
44
42
40
38

90
90

12

79
78
38
38
41
40

84
84

91
85 
62 
63 
29 
22

90
87

73
71
17
16

100

100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

84
82
38
38
46
44

96
96

96
92
62
63
34
29

95
94
73
71
22
23

88
86

71
71
17
15

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

92
90
71
71
21
19

95
94
71
71
24
23

98
97
71
71
27
26

100

100

100

100

25 26 27 28 29 30

2*
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мсс «си

ча>нсчР)в том числе
X

Наименование
объекта Характеристика а

А

Ь
X §
§ а

< «а  х с оО S
о„ вСВ

%>>ао
о

сс
о
счао

об
щ

ая

2 v ё  сt-*•* о 3 е  X

s  х я
| 3  *
с  §  Н мо

нт
аж

ва
ни

я

X01SXСЧ
X

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Промыш- 970 2 тг • 110 тыс. кВт 64 7 16-61 46 * п 2 5 8 12 16 21 26 32
ленно-ото
пительная
теплоэлек
троцентраль
(ТЭЦ)

3 тг • 250 тыс. кВт

19—64 3 7 12 17 22 27 33 39

2 к • 500 т/ч З п 2 _5_ 8 12 16 21 26 32
3 7 12 17 22 27 33 39

3 к • 1000 т/ч
В том числе:

!-й пусковой комплекс
110 1 тг • НО тыс. кВт 28 7 16—25 10 5 11 18 27 36 49 72 85

1 к ■ 500 т/ч
1—28 19—28 7 16 26 37 50 62 74 86

2-й пусковой комплекс
НО I тг • 110 тыс. кВт 21 — 25-32 8 — — — — 10 - 20 30 41

15-35 28-35 7 16 29 44
1 к • 500 т/ч

2* Расширение 
ТЭЦ

Паровая котельная закрытого типа:

мощность,
т/ч

число и производительность 
котлов (к)

150 1 к ■ 150 т/ч 16 2 9 4 15 29 51 74 96 100
12—15 16 33 50 70 95 100

200 2 к • 100 т/ч 18 2 9—13 6 9 20 31 56 83 100
12-17 9 23 35 59 81 100

Водогрейная котельная закрытого типа:

мощность,
МВт/ч

(Гкал/ч)

число и производительность 
котлов (к)

208,8

(180)

1 к • 208,8 МВт/ч (Гкал/ч) 16 2 9 4 % \_5 29 51 74 96 100
12-15 16 33 50 70 95 100

Закрытого типа, паротурбинная, при обо
ротном водоснабжении с градирнями:

мощность, 
тыс. кВт

Число и мощность турбоге
нераторов (тг), число и про
изводительность котлов (к)

110 1 тг • 110 тыс. кВт 20 4 9-17 9 к п 6 17 30 45 62 84 100

12—20 8 20 34 50 70 87 100

160
1 к • 500 т/ч 
1 тг • 110 тыс. кВт 27 4 8-24 17 3 8 22 36 50 69 82 92

11—27 3 10 20 30 44 58 73 90
1 тг • 50 тыс. кВт в и — — — — — — 54 54

59 59

2 к • 500 т/ч З п 3 8 22 36 50 69 28 38
3 10 20 30 44 58 14 31
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по кварталам» % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

38
45

38
45

46
51
Г7_
20
29
31

52
57
_17
20

35
37

58
61
27
30

1 1

31

64
65 
27 
30 
37 
35

69
69
27
30
42
39

74
73
27
30
47
43

79
77
56
57 
23 
20

1 1
81
56
57

11
24

1 1

85
56
57 
32 
28

92
89
79
79

1 1
10

95
93
79
79

1 1
14

98 100
97 100
79 100
79 100
19 —
18

25 26 27 28 29 30

97 100
98 100

57
59

74 89
75 89

ШО
100

100

100
100

100
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес «са>

5
в том числе &п

5
Наименование

объекта Характеристика

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

>, . о. X  о о

вл

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

ос
4)Sаз
мQ

об
щ

ая

я 5я:
& ш К*

3S0>
S
5к

X
1 2 3 4 5 6 7 8

2. Расширение 
ТЗЦ

В том числе:
1-й пусковой комплекс

ПО 1 тг • 110 тыс. кВт 20 4 8-17 10 4 11 38 56 74 91 100
1—20 11-20 5 15 29 44 64 84 100

1 к • 500 т/ч
175 1 тг ♦ 175 тыс. кВт 22 4 7-19 13 2 5 16 43 72 85 93 100

10—22 2 5 16 38 57 73 88 100
2 к • 500 т/ч

180 1 тг • 180 тыс. кВт 22 4 9 -1 9 10 1 4 15 35 72 88 95 100
1 к • 670 т/ч 13—22 2 5 17 38 57 75 90 100

250 1 тг • 250 тыс. кВт 27 4 12—24 12 3 7 13 23 38 53 77 87
1 к • 1000 т/ч 16-27 4 10 18 25 42 54 69 83

3. Государст
венная рай
онная элек-

Закрытого типа, паротурбинная при обо
ротном водоснабжении с прудом-охлади
телем:

(ГРЭС) мощность, 
тыс. кВт

число и мощность турбоге
нераторов (тг), число и про
изводительность котлов (к)

630 3 тг • 210 тыс. кВт 42 6 14—31 18 3 7 12 18 25 33 47 65
20-37 4 8 15 26 37 47 57 66

3 к • 670 т/ч в п — — — — — — —

З п
3_ 7 12 18 25 33 47 65
4 8 15 26 37 47 57 66

В том числе:
1-й пусковой

210
комплекс
1 тг • 210 тыс. кВт 28 6 14-22 9 4 8 16 26 36 46 67 81

10 19 30 47 60 72 83
1-28 20—28 б

1260
1 к • 670 т/ч 
6 тг • 210 тыс. кВт 56 7 14-44 32 2 4 6 10 14 19 28 39

20—51 2 5 9 15 22 29 36 44

6 к * 670 т/ч в п

3 Л 2 4 6 10 14 19 38 39
2 5 9 15 22 29 36 44

1-й пусковой
В том числе: 

комплекс

210 1 тг • 210 тыс. кВт 28 7 14—22 9 4 8 15 24 35 46 64 85
1—28 20-28 5 10 18 31 45 59 75 92

1 к • 670 т/ч
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по кварталам* % ометной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100

1 0 0

77
74

77
74

91
90

47
51

47
51

97
98

85
82
52
60
33
22

100

100

54
58
30
37
24
21

100

100

92
89
74
78
18
11

61
65
43
48
18
17

96
96
74
78
22
18

68

71
43
48

23

98
99 
74 
78 
24
21

75
76
56
59
19
17

100
100

100

100

82
81
69
70
13
11

88
86
69
70
19
16

94
91
82
81
12

10

97
95
82
81
15
14

99
98
82
81
17
17

100

100

100

1 0 0
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Наименование
объекта

3. Государст
венная рай 
онная элек
тростанция 
(ГРЭС)

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

в том числе

лч
и *
* 9

>> .О. Xо о \0 2
О_ ая

ое*>.О.Оюо

«(U
чО)нгамгахо
с
VXXга
со

Нормы задела в строительстве

об
щ

ая 8 УО О
3 *О л С X пе

ре
да

ч 
до

ва
ни

я 
та

 ж

м
он

та
ж

ва
ни

я X<иZXга
X

1 2 3 4 5 6 7 8

1200 4 тг • 300 тыс. кВт 50 7 13-38 26 1 3 _6_ 10 16 24 36 50
19—44 2 4 8 16 25 34 43 52

4 к • 1000 т/ч в п

З п I _3_ _6_ 10 16 24 36 50
2 4 8 16 25 34 43 52

В том числе:

пусковой комплекс:

300 1 тг • 300 тыс. кВт 29 щt 13—23 11 к п 3 6 11 20 32 44 64 84
1-29 19—29 3 7 13 25 41 54 68 82

1 к • 1000 т/ч

2400 8 тг • 300 тыс. кВт 70 7 13-58 46 % 3 5 _7 11 15 23 31
19—64 2 4 7 10 16 22 28 35

8 к * 1000 т/ч в п — — — — — — — —

З п 1 _3_ 5 7 11 15 23 31
2 4 7 10 16 22 28 35

В том числе:
пусковой комплекс
300 I тг • 300 тыс. кВт 29 +т1 13—23 11 К п 3 8 13 19 30 42 61 80

1—29 19—29 4 9 16 23 36 49 64 78
1 к • 1000 т/ч

4000 8 тг • 500 тыс. кВт 88 12 20-76 57 К п 0,5 2 4 7 11 15 19
26—82 1 2 3 5 7 11 16 21

8 к • 1650 т/ч в п

З п 0.5 I 2 4 7 11 15 19

1 2 3 5 7 11 16 21

В том числе:

пусковой комплекс

500 1 тг • 500 тыс. кВт 40 12 20—34 15 к п 1 4 6 8 14 21 29 49

1 -4 0 26—40 2 4 7 10 15 22 32 43

1 к • 1650 т/ч
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

59 68 76 84 89 94 97 99 100
60 67 74 81 88 94 97 99 100
— 39 39 58 77 77 77 77 100

44 44 61 78 78 78 78 100
59 29 37 26 12 17 20 22 —
60 23 30 20 10 16 19 21

93 100
92 100

38 44 50 56 62 68 74 80 86 90 93 96 97 98 99 100

42 48 54 60 66 71 76 81 85 88 91 94 97 98 99 100
— 21 21 32 43 43 54 54 65 76 76 87 87 87 87 100

26 26 36 46 46 56 56 66 76 76 87 87 87 87 100

38 23 29 24 19 25 20 26 21 14 17 9 10 11 12 —

42 22 28 24 20 25 20 25 19 12 15 7 10 11 12

93 100
92 100

23 27 31 36 41 46 51 56 61 66 71 75 79 83 87 91 93 95 97 98 99 100

27 33 39 44 49 54 58 62 66 70 74 78 81 84 87 89 91 93 95 97 99 100
— — — — — 20 20 31 31 42 42 53 53 64 64 75 75 86 86 86 86 100

25 25 35 35 45 45 55 55 65 65 75 75 85 85 85 85 100
23 27 31 36 41 26 31 25 30 24 29 22 26 19 23 16 18 9 11 12 13 —

27 33 39 44 49 29 33 27 31 25 29 23 26 19 22 14 16 8 10 12 14

59 66 80 91 99 100
54 66 78 90 98 100
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Наименование
объекта

4. Расширение 
ГРЭС

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

в том числе

J3ч
й ч& О

>. ГО.Хо оЮ 2о_ ю

>»D.Ооо

«а»4О)н«чСОсо*Ос
й>5 X
со

Нормы задела в строительстве

№ g * 
5 в

9  К«0 Жч Е <ч в
Xо

>о о 2
й СО ^о. со х ь  СО ж «оЙ о

жСО 1 9 3 4 5 6 7
о С X С Ч н а  Ч £

Закрытого типа, паротурбинная, при обо
ротном водоснабжении с водохранилищем 
или градирнями:

мощность, 
тыс. кВт

число и мощность турбоге
нераторов (тг), число и про
изводительность котлов (к)

630 3 тг • 210 тыс. кВт 36 4 9—26 18 4 10 17 25 36 47 58
15—32 7 14 22 30 41 52 63

3 к • 670 т/ч — — — — — — —

Зп 4 10 17 25 36 47 58
7 14 22 30 41 52 63

В том числе:
1-й пусковой комплекс

210 1 тг • 210 тыс. кВт 23 4 9-17 9 9 10 28 37 52 68 84

1 к ■ 670 т/ч
1—23 15-23 9 19 30 41 55 70 85

1000 2 тг • 500 тыс. кВт 44 6 14—34 21 1 2 б 8 15 26 38
20-40 2 4 9 15 25 35 45

2 к • 1650 т/Ч в п

З п 1 2 _5_ 8 15 26 38

В том числе: 2 4 9 15 25 35 45

1-й пусковой комплекс
500 1 тг • 500 тыс. кВт 34 6 14-28 15

* в
1 3 7 11 20 38 57

1-34 20-34 2 5 10 17 29 41 53
1 к • 1650 т/ч

2000 4 тг • 500 тыс. кВт 58 6 14-46 33
* п

2 6 12 18 24 30 36
20—52 3 7 П 17 23 29 37

4 к • 1650 т/ч в п

З п
2 6 12 18 24 30 36
3 7 11 17 23 29 37

В том числе:

1-й пусковой комплекс

500 1 тг • 500 тыс. кВт 34 6 14—28 15 к п 3 8 14 21 29 49 59
1—34 20—34 5 11 17 25 35 45 56

1 к • 1650 т/ч

19
75
53
60
17
15

100

1 0 0

51
55

51
55

74
64

42
44

42
44

60
67
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

78 86 94- 100
82 88 94 100
53 71 71 100
60 75 75 100
25 15 23 —
22 13 19

65 75 84 93 97 99 100
65 75 85 92 96 99 100

61 61 61 100■■■■■■» ■
61 61 61 .100

65 75 84 32 36 38 —■ ■ ■' ■ | ' - ■.. -
65 75 85 31 35 38

82 89 95 100
74 84 93 100

48 55 63 71 79 87 91 94 96 98 99 100■« ■ 1 м я ' | ■ !■ 11
51 58 64 70 76 82 87 91 94 97 99 100
__ _ 37 37 57 57 76 76 76 76 100■ — — ■ ■ - » —

43 43 60 60 78 78 78 78 100
48 55 63 34 42 30 34 18 20 22 23 —
51 58 64 27 33 22 27 13 1G 19 21

73 82 91 100
77 87 94 100

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мсс esа;ГГ

в том числе {-гагагаX в стрс

Наименование
объекта Характеристика

а; _  ьX о03 Я

>» ■ а. *о о >0 s
°гага

1
;>»аооо

<иXXгагао
к
га
3оо

Н Vо сU
О з
С  X

га s  
r t  S

S sга s  н га х азс о 2 fit

XV2
S
га
X

1 2 3 4 5 6 7 8

б. Газотурбин
ная элек
тростанция 
(ГТС)

Закрытого типа, при оборотном водоснаб
жении с водохранилищем или градирнями:

мощность, 
тыс. кВт

число и мощность газотур
бинных установок (гт)

300 3 гт • 100—750—2 34 3 11—24 14 2 5 10 15 26 38 51 64
17—30 4 10 16 22 32 44 57 69

в п
" "

52
59

З п 2 5 10 15 26 38 51 12
4 10 16 22 32 44 57 10

В том числе:
1-й пусковой 

100
комплекс 
1 гт ■ 100—750—2 22 3 11-16 6 3 8 16 24 42 61 80 100

1—22 17—22 6 15 23 32 47 64 84 100

6. Парогазовая 
установка 
(ПГУ)

Закрытого типа, при оборотном водоснаб
жении с водохранилищем или градирнями:

мощность, 
тыс. кВт

число и мощность турбоге
нераторов (тг) и газовых 
турбин (гт), число и произ
водительность котлов (к)

500 2 тг • 210 тыс. кВт 39 4 11—28 18 3 7 14 21 28 41 60 79
17—34 6 12 22 32 42 52 62 71

2 гт ♦ 35 тыс. кВт
в п

2 к • 670 т/ч З п
3 7 14 21 28 41 60 79
6 12 22 32 42 52 62 71

В том числе:

1-й пусковой комплекс

250 1 тг • 210 тыс. кВт 28 4 11-22 12
* п

4 9 19 29 39 56 82 89
1—28 17-28 7 17 27 39 52 64 76 86

1 гт • 35 тыс. кВт

2 к • 670 т/ч
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

77 
80 
70 
74 
7_ 
6

86
78

86
78

95
94

89
90 
70 
74 
19 
16

92

85

47
54

45
31

100
100

99
98
70
74
29
24

96

92

47
54

49
38

100
100
100
100

98
98

47
54

51
44

100
100

100
100



Стр. 30 СНиП 1.04.03-85

Наименование
объекта

7. Атомная 
электростанция 
(А ЭС) с реак
торами ВВЭР- 
1000

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

л
§ г(
со о. 
2 « £ в

i i

>».а  х
38
2 -
Г w я х
g a „
II™С cf н

оtt
о.ооо

я К н х х х
О Я 
S аэ

«а>е;иняя
яхос
а>
sXясо
оX<У
2X
2

Нормы задела в строительстве

10 11 12

Атомные
Закрытого типа, двухконтурная, на ядер-
ном топливе. с компоновкой из МонобЛо-
ков, при оборотном водоснабжении с пру- 
дом-охладитеЛем или градирйями:

мощность, число и мощность Турбогс-
тыс. кВт яераторов (тг), реакторов 

(Р)

4000 4 тг • 1000 тыс. кВт 144 24 48—102 87 « в 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3 3,7 4,5 5 6
48—134 0,4 1 1.6 2,2 2,9 3,6 4 5 6 8 9 10

4 р ■ 1000 тыс. кВт в п — — — — — — — — — — — —

з п 0.4 0,7 М 1,4 1.8 2,2 2,6 3 3,7 4,5 5 6
■ » » « Ч «

0,4 1 1,6 2.2 2,9 3,6 4 5 6 8 9 10

В тбм чиСле:

1-й пусковой комплекс

1000 I тг • 1000 тыс. кВт 84 24 48—78 33 1 2 3( 4 5 6 7 9 11 13 ,15 17
1-84 00 I- 00 -о 1 2 4 5 1 9 и 13 15 19 22 25

1 р • 1000 тыс. кВт

2-й пусковой комплекс

1000 1 тг • 1000 тыс. кВт 00 — 66—96 33 « п
43—102 66—98

1 р • 1000 тыс. кВт

3-й пусковой комплекс

1000 1 тг • 1000 тыс. кВт во _ 84—114 33 _ _ - _ _ _ _

G1 —120 84—116

1 р • 1000 тыс. кВт

4-й пусковой комплекс

1000 1 тг • 1000 тыс. кВт 66 — 102—132 33 к а
70—144 102—134

1 р ■ 1000 тыс. кВт
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по кварталам, % сметной стоимости

16 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

электростанции

7 q 10 12 14 !6 18 21 24 28 32 36 41 45 48 52 56 60 63 67 70 73 77 80 83 86 89 91 93 95 97 98 99 99,3 99,7 100

12 14 17 19 21 24 27 30 33 37 41 45 49 53 ы 60 64 67 71 74 77 80 83 86 88 90 92 93 95 96 97 98 98,3 99,0 99,5 100
35 35 35 35 35 35 57 57 57 57 57 57 79 79 79 79 79 79 99.3 99,7 100
41 41 41 41 41 41 62 62 62 62 62 62 81 81 81 81 81 81 99,0 99,5 100

7 q 10 12 14 i6 18 21 24 28 32 36 41 45 46 17 21 25 28 32 35 № 20 23 26 29 32 12 14 16 18 19

12 14 17 19 21 24 27 30 33 37 41 45 49 53 57 19 23 26 30 33 36 18 21 24 26 28 30 12 14 15 16 17 17,3

01 24 28 33 38 43 49 55 63 70 78 85 91 97 99 100

"зо 35 40' 45 51 53 62 67 73 79 85 90 94 98 99 100

0.7 1 2 3 5 7 10 12 18 24 32 40 51 61 72 83 89 96 99 100

1 2 4 5 9 12 16 20 27 34 42 50 59 68 78 87 93 97 99 100

0.5 1 2 3 5 8 10 13 20 26 34 43 52 62 71 82 89 96 99 100

1 2 3 5 9 13 18 23 30 37 45 53 62 71 79 86 92 97 99 100

0,5 I о 3 5 7 10 13 19 25 32 40 49 58 67 78 85 92 95 97 98 100

1 2 4 6 8 11 14 19 25 31 38 45 53 61 70 7 8 85 89 91 92 96 1 0 0
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес «в

а>

в том числе н<ссо
X

Наименование
объекта Характеристика

5  о 
а  5  о &

1
>>. 
а  х о о

У О  2 
О ей«о

>>
ао

У 0о

о
С
О)
SX
«ваз
О

об
щ

ая

S 1

Л 35 
ej х
а £  х  

с  & S

*  S2 х  
£ 2
§ &

X
а»
2
Xсо
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. Расширение 
АЭС с реак
торами ВВЭР- 
1000

Закрытого типа, двухконтурная, на ядер- 
ном топливе, с компоновкой из монобло
ков, при оборотном водоснабжении с пру
дом-охладителем или градирнями:

2000 2 тг • 1000 тыс. кВт 84 — 24—72 5! 0,5 0,9 1,4 2 4 5 7 9 13 17 23 28
24—74 0,8 1 2 4 7 9 12 17 22 27 33 40

2 р • 1000 тыс. кВт
в п

—

З п
0,5 0,9 1,4 2 4 5 7 S 13 17 23 28
0,8 1 о 4 7 9 12 17 22 27 33 40

В том числе:

1-й пусковой комплекс

1000 I тг • 1000 тыс. кВт 60 _ 24—54 33 1 2 3 4 6 9 12 16 21 28 36 45

1—60 24—56 I 3 5 8 12 16 21 27 34 41 49 57

1 р • 1000 тыс. кВт

9. Расширение 
АЭС с реакто
рами РБМК- 
1000

Закрытого типа, одноконтурная, на ядер- 
ном топливе, при оборотном водоснабже
нии с прудом-охладителем или градирня
ми:

2000 4 тг • 500 тыс. кВт 78 _ 18—66 51 * п I 2 3 5 7 10 13 16 20 24 28 32

19—69 2 4 6 8 11 14 17 21 26 31 36 41

2 р • 1000 тыс. кВт в п

З п 1 2 3 5 7 10 13 16 20 24 28 32
2 4 6 8 11 14 17 21 26 31 36 41

В том числе:

1-й пусковой комплекс

1000 2 тг • 500 тыс. кВт 54 — 18—48 33 * и 2 3 5 8 11 15 20 25 31 37 43 49
1—54 19—51 3 5 8 П 15 19 23 28 35 41 48 55

1 р • 1000 тыс. кВт
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по кварталам» % сметной стоимости

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 40 46 47 48

47
59

56
67

56
67

82
89

52
65

65

80
87

100

100

76
81

76
81

99
99

72

14

100

100

91
93

5Ь
66

35
27

97

41

97
98

97
98

98,5 99
97

98,5
97 99

100

100

100

100

100

100

100

100

☆ 3 -5 2 5
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Р а й о н н ы е

t0, Районная 
котельная

Паровая, закрытого типа:

МОЩНОСТЬ к 
тонн пара 

в час 
(Т/ч)

число, тйп й производитель
ность котлоЬ (к)

па газомазутном топливе
300 3 к • КПГМ-100 21 3 10-16 9 4 12 34 62 86 94 100

12—20 4 14 34 57 80 91 100

в п — — — — 66 84 100
69 85 100

Зц 4 12 34 62 20 10 —
4 14 34 57 11 6

1-й пусковой
В том числе: 

комплекс
too I к * КПГМ-ЮО 14 3 to 3 * п 5 16 46 74 100

1-14 12-14 5 18 42 68 100
4 к • БКЗ-75 24 3 10—19 12 к п 3 _9 23 53 77 90 95 100

12—23 3 10 21 50 77 88 94 100
в п — — — — 63 77 88 100

63 78 89 100
З п 3 9 23 53 14 13 7

3 10 21 50 14 10 5

1-й пусковой
В том числе: 

комплекс
75 1 к • БКЗ-75 14 3 10 3 к п 4 11 35 70 100

1-14 12—14 4 11 26 61 too
600 4 к - КПГМ-150 25 3 10-19 12 п 3_ 14 38 59 79 92 96 99

13-24 3 17 35 55 76 88 94 98

п — — — — 63 78 89 94
67 82 90 95

Зп _3_ 14 38 59 16 14 7 5
3 17 35 55 9 6 14 3

В том числе:
I-rt пусковой комплекс

150 1 к • КПГМ-150 15 3 10 3 6 20 55 78 100
1-15 13-15 5 21 44 69 100

па твердом тс 
300

>пливе
4 к • БКЗ-75 24 3 10—19 12 3 11 33 61 80 93 97 100

12-23 4 15 35 59 79 89 95 1С0
в1. — — — — 63 77 88 100

68 82 90 100
3 И _3_ 11 33 61 17 16 9 _

4 15 33 59 11 7 5
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

котельные

100

100

100

100

3*



Стр. 36 СНиП 1.04.03-85

Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве

об
щ

ая
 

|

в том числе

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру
- 

! д
ов

ан
ия

 в
 м

он
- 

! т
аж м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе:
1-й пусковой комплекс

75 1 к ■ БКЗ-75 14 3 10 3 5 13 41 87 100
1-14 12—14 7 18 37 79 100

Водогрейная:

мощность, число, тип и производитель-
ность котлов (к)(Гкал/ч)

Закрытого типа на газомазутном топливе:

348 3 к • КВГМ-100 или 21 3 10-16 9 к п 3 15 41 66 87 95 100
12—20 3 17 39 62 83 94 100

(300) 3 к ■ ПТВМ-100 в и _ _ — — 75 _89 100
77 88 100

3 11 3 15 41 66 12 6 _
1 - " 1 •

3 17 39 62 10 6
В том числе:

1-й пусковой комплекс
116 1 к • КВГМ-100 или 14 3 10 3 5 20 _53 78 100

1-14 12—14 4 21 47 74 юо
(100) 1 к • ПТВМ-100

Полуоткрытого типа, на газомазутном топ-
ливе:

417,6 2 к • КВГМ-180 или 21 3 8—14 10 « л 10 30 54 74 84 92 100

11—20 11 27 44 67 80 90 100

(360) 2 к • ПТВМ-180 в п — — — — 79 _79 100
73 73 100

З п 10 30 54 74 5 13 —
11 27 44 67 7 17

В том числе:
1-й пусковой комплекс

208,8 1 к • КВГМ-180 или 14 3 8 4 ^ п 13 37 66 87 100

1-14 II—14 14 34 56 83 100
(180) 1 к • ПТВМ-180

Закрытого ти па, па твердом топливе:

348 3 к ■ к в т к -ю о 25 3 10-18 12 к п 2 10 33 61 85 92 96 99
13—24 3 15 34 63 79 88 94 99

(300) ^ п — — — — — 67 J73 84
71 75 86

З л 2 10 33 61 85 25 23 15
3 15 34 63 79 17 19 13
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100
100
100
100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве

об
щ

ая

в том числе

1 п
од

го
то

в 
ит

ел
ь-

 
1 н

ый
 п

ер
ио

д

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8

В том числе:
1-й пусковой комплекс

116 1 к • КВТК-ЮО 16 3 10 4 3 11 36 66 92 100
U00) 1—16 13—16 4 17 39 72 00 100

580
/клт 5 к • КВТК-ЮО 33 3 10—26 20 3 8 25 47 63 77 86 94

13-32 5 12 29 48 БЗ 76 84 91

й п — — — — — _59 70 80
62 74 83

З п 3 8 25 47 63 18 16 14
5 12 29 48 63 14 10 8

В том числе:
1-й пусковой комплекс

116 1 к • к в т к - ю о 16 3 10 4 5 11 28 57 84 100
(100)

1-16 13-16 7 15 39 61 81 100

Э л е к т р и ч е с к и е

И. Электри- Напряжением 35/0,4 кВ (комплектная) с од
ним или двумя трансформаторами мощ
ностью каждый 1600 кВ*А (включительно)

1 0,2 0 О! 1 О 00 0,5 * п 100
ческая под
станция 0,6—1 100

Напряжением 35/6—10 кВ (комплектная) с 2 0,5 0 ,5 -1 К п 100
одним или двумя трансформаторами мощ
ностью каждый до 6300 кВ-A (включи
тельно)

2 100

Напряжением 35/6—10 кВ (комплектная) с 2 0,6 0 ,5 -1 1.5 К „ 100
одним трансформатором мощностью 10 000 
или 16 000 кВ-А (включительно)

0,6—2 п
100

Напряжением 35/6—10 кВ с одним или дву
мя трансформаторами мощностью каждый 
до 6300 кВ-А (включительно)

3 0,5 0 ,5 -1 2 100

2 -3 100

Напряжением 35/6—10 кВ с одним транс- 
•форматором мощностью 10 000 или 16 000 
кВ*А (включительно)

4 0,5 1 -2 2,5 * п _47 100

0,5 0,5—1

1,6—4

к п

84 100

Напряжением 110/10 кВ (комплектная) с 
одним или двумя трансформаторами мощ
ностью каждый до 2500 кВ*А (включи
тельно)
Напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) 
с одним или двумя трансформаторами 
мощностью каждый более 2500 до 25 000 
кВ*А (включительно)
Напряжением 110/6—10 кВ с одним или 
двумя трансформаторами мощностью каж 
дый до 2500 кВ*А (включительно)
|Напряжением 110/6—10 кВ с одним или 
двумя трансформаторами мощностью каж 
дый более 10 000 до 16 000 кВ-A (включи
тельно)
Напряжением ПО—150/35/6—10 кВ с одним 
или двумя трансформаторами мощностью 
каждый более 2500 до 6300 кВ*А (включи
тельно)

2 1.5 100

2 0,5 0,5—1

0 ,6 -2

1,5 к п

100

100

5 1 2 -3

0 ,6 -2

3 к п

100

55 100

6 1 2,3

3 -5

3,5 к и

69

35

100

100

7 1.5 3—4

2 ,6 -6

4

54

26

100

88
4—7 45 92
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

_96
94
80
83
16

И

_98
97
91
92

JL
5

100
100
100
100

подстанции
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Наименование
объекта Характеристика

Нор
ности

к
i
юо

мы продолжатель- 
строител ьства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен
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ей

Нормы задела в строительстве

по
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ь
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й 
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пе
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бо

ру


до
ва
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в 
м
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ж

м
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ж

 о
бо

ру


до
ва
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я

2 3 4 5 6 7 8

•Напряжением ПО—160/35/6 — 10 кВ с одним 8 1,5 4 - 6 4 18 70 100
или двумя трансформаторами мощностью 27 82 100каждый более 6300 до 25 000 кВ*А (вклю- 6—8
чительно)
В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 7 1,5 4 - 5 3 * п 23 90 100
форматора 1 -7 5 -7 31 95 100
Напряжением 110—150/35/6—10 кВ с одним 9 2 4 - 6 4 17 65 100
или двумя трансформаторами мощностью
до 40 000 кВ*А (включительно) O U 100

15 том числе пусковой комплекс 1-го транс- 8 2 4 -5 3 * п 21 77 100
форматора 1—8 6 - 8 31 83 100
Напряжением 220/6—10 кВ или 220/35/6—10 4 0,5 1 -2 2 * п 70 100
кВ (комплектная) с одним или двумя
трансформаторами мощностью каждый до
63 000 кВ -A (включительно)
Напряжением 220/110/6—10 кВ (комплект- 7 1,5 3 - 5 4 27 85 100
ная) с одним или двумя трансформатора- 100ми мощностью каждый до 125 000 кВ*А
(включительно) «п — 80 100

87 100

З п 27 _5_ —

47 5

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 6 1,5 3—4 3 к п 32 100

форматора 1 -6 4 - 6 52 100

Напряжением 220/6—10 кВ или 220/35/6—10 11 2 5 - 9 5 Кп
13 33_ 80 100

кВ с одним или двумя трансформаторами 7  1 1 18 54 91 i n n
мощностью каждый до 63 000 кВ*А (вклю-
чительно) в п 74 100

84 too
Зп 13 33 JL —

18 54 7

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 9 2 5 -7 3 * п 16 41 100
форматора 1 -9 7 - 9 20 59 100

Напряжением 220/110—150/35/6—10 кВ с 15 2,5 6—12 8 Кп 8 _21 44 82 100
двумя трансформаторами мощностью каж- Q  1 к 16 39 68 93 100
дый до 250 000 кВ*А (включительно)

ВП
— — — 78 J00

85 100

Зп _8_ 21 44 4 —
16 39 68 8

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 12 2,5 6 - 9 5 * п 10 25 54 100
форматора 1-12 8—12 17 42 73 100

Напряжением 330/110—150/35—6—10 кВ с 18 3,5 6 -16 11 * п 9 18 36 55 83 100
двумя трансформаторами мощностью каж- 8—18 16 36 59 77 94 100дый до 250 000 кВ -A (включительно)

в п — — — — 65 100
82 100

З п 9 18 36 55 18 _

Т б 36 59 77 12
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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В том числе пусковой комплекс 1*го транс- 14 3.5 6-11 7 12 24 50 76 100
форматора 1 — 14 8-14 18 40 65 85 100
Напряжением 500/110 кВ с двумя транс- 18 3.5 6—14 И % 9 20 38 62 81 100
форматорами мощностью каждый до 
250 000 кВ-A (включительно) 8 — 12 12 33 57 79 93 100

в п — — — — 75 100
85 100

Зп 9 20 38 62 6 —
12 33 57 79 8

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 15 3,5 6-11 8 11 25 47 76 100
форматора 1 — 15 8—15 13 34 60 84 100
Напряжением 500/110—220/35—10 кВ с дву- 22 3,5 7-18 14 6 13 22 38 59 76 94 100мя группами трансформаторов мощ
ностью до 3X167 000 кВ*А (включительно) 9—22

в п

13 28 44 63 80 91 98 100
— — —1 — — 71 71 100

84 84 100
Зп _6_ 13 22 38 59 5 23 , ..

13 28 44 63 80 7 14
В том числе пусковой комплекс 1-го транс
форматора

18 3,5 7-14 10 к и 9 18 29 51 79 100
1—18 9—18 15 31 49 70 88 100

Напряжением 500/110—220/35—10 кВ с дву
мя группами трансформаторов мощ
ностью до 3X267 000 кВ*А (включительно)

23 3,5 7—19 15 _5_ 11 19 34 54 73 91 100
9-23 12 26 42 61 78 90 97 100

вп — — — — — — 73 100
86 100

Зи _5_ 11 19 34 54 73 18 —
12 26 42 61 78 90 11

В том числе пусковой комплекс 1-го транс
форматора

19 3,5 7—15 11 *п _6_ 12 21 38 64 91 100
1-19 9-19 13 27 43 63 82 96 100

Напряжением 500/220—330/110 кВ с двумя 
группами трансформаторов мощностью до 
3X167 000 кВ*А (включительно)

23 4 7—20 15 _5_ 10 17 31 50 70 89 100
9-23 11 25 40 58 76 89 96 100

в и — — — — — — 71 100
81 100

Зи JL 10 17 31 50 70 18 —
и 25 40 58 76 89 15

В том числе пусковой комплекс 1-го транс
форматора

19 4 7-15 11 к и 6 13 22 40 66 93 100
1-19 9—19 12 27 44 64 83 97 100

Напряжением 750/500—330/35 кВ с двумя 
группами трансформаторов мощностью до 
3x333 000 кВ-A (включительно)

31 6 8-27 21 % 4 9 14 22 35 51 65 79
11—31 7 14 24 38 52 67 81 92

*1,

зп 4_
7

9_
14

14
24

22
38

35
52

51
67

65
81

79
92

В том числе пусковой комплекс 1-го транс
форматора 25

1-25

8 -2 1 15
11-25

К. £
8

И
16

17
26

27
40

44
56

63
71

80
85

96
97
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по кварталам, %  сметной стоимости

9 10 11 12 13 И 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

90
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Нормы продолжатель-
ности строительства, мес о

5
в том числе н

я
si

Наименование
объекта Характеристика •

А4

1 15 а

>» г£  х
г *
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е  о* 
о ЕЗ

о я с х
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2 х £ со я со О о* Sl

а
3
9
X

2 3 4 5 6 7 8

Напряжением 750/500—330/35 кВ с двумя 33 6 8-27 23 *П 3 6 10 16 27 38 54 69
группами трансформаторов мощностью до 
3x417 000 кВ ‘А (включительно) 11-33 5 12 20 31 43 56 73 84

в и — — — “
“

— — ■ —

Зп 6 10 16 27 38 54 69
5 12 20 31 43 56 73 84

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 27 6 8-22 17 4 8 13 21 35 50 70 88
форматора 1-27 11-27 6 13 23 35 49 64 82 93
Напряжением 750/500/330 кВ с двумя труп- 36 7 8-30 27 3 7 11 17 26 38 50 62
пами трансформаторов напряжением о ! со О) 6

■ —•
31

—
750/330 кВ мощностью по 3X333 000 кВ*А 12 21 43 56 68 79
и двумя группами трансформаторов В п _

,,750/500 кВ мощностью по 3X417 000 кВ*А

З п 3_ 7 П 17 26 38 50 62
6 12 21 31 43 56 68 79

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 30 7 8-26 21 % 4 9 14 21 32 47 62 76
форматора 1—30 10—30 6 13 22 33 45 59 72 84

12. Электро- Закрытого типа, строящаяся в городских
подстанция условиях:
глубокого
ввода Напряжением 110/35—6—10 кВ с одной или 15 2,5 8-12 6 Xп 12 25 44 81 100

двумя группами трансформаторов мощ- 10-15 — —
100костью до 63 000 кВ*А каждый 10 33 58 91

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 13 2,5 8—10 4 14 29 50 92 100
форматора 1—13 10—13 П 34 61 96 100
Напряжением 220/100/35/6— 10 кВ с одной 24 3,5

оо*1о

13 7 15 25 35 48 65 84 100
или двумя группами трансформаторов 12—24

— — —
100мощностью от 63 000 до 125 000 кВ*А каж- 9 21 36 52 68 86 95

дый в и — — — — — — 78 100
86 100

З п _7_ 15 25 35 48 65 6 —
9 21 36 52 68 86 9

В том числе пусковой комплекс 1-го транс- 21 3,5 10-18 10 9 18 29 41 56 77 100
форматора 1-21 12-21 10 22 38 54 71 90 100

Воздушные линии

13. Воздушная 
линия элек
тропередачи

Напряжение, Количество Протяж ен-
кВ цепей ность, км

35 1 -2 10 1,5 0,5 100
20 3 1 — — 100
40 4 1 — — 70 100
80 7 I — — «П 35 80

110—150 1 10 2,5 0,5 — — 100
20 3,5 1 — —

К п 35 100
50 5 1 — _ _ 50 100

100 6 1 — — 40 100
150 8 1 — — 25 65

100

100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес
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Нормы задела в строительстве
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1 2 3 4 5 6 7 8

13. Воздуш-
ная линия Напряжение, Количество Протяжен-
электропере- кВ цепей ность, км
дачи

110—15Q 2 10 2,5 0,5 — ___ 100
20 3,5 1 — — * п 35 100
50 5 1 — — 50 1р0

100 7 1 _ — 35 30 100
150 9 1 — — * п 25 60 100

220 1 \0 2,5 0,5 — — % 100
30 3,5 1 — — 35 100
50 5 1 — — * п 50 100

100 6 1 — — * п 40 100
150 8 1 — — 25 65 10Q
250 11 1 — — 15 45 75 100

220 2 \о 2.5 0,5 — — * л 100
20 3,5 1 — — * л 35 100
50 5 1 — — * п 50 100

1Q0 7 1 — — 35 80 10Q
130 9 1 — — 25 60 I0Q
250 13 1 — * л 10 30 55 90 100

330 i 30 4 1 — — к п 40 1QQ

30 4,5 1 — — « л 40 100

1Q0 6 1 — — 40 100

200 9 1 — — * л 25 60 10Q
400 15 2 — — * п 15 35 55 75 100

330 2 20 4,5 1 — — 40 100

50 5 1 — — к п 50 100

500 1 20 4,5 1 — — * л 40 100

50 5,5 1 — — * л 50 100

100 7 1 — — * л 35 80 100
200 10 1 — — * п 20 50 85 100
400 17 2 — — * п 5 20 40 60 85 100
600 24 2 — — * л 5 10 20 30 45 60 80 100

500 2 20 6 1 — — * п 40 100
50 7 1 — — * л 35 80 100

750 1 200 12 1 — — “ и 15 40 65 100
300 16 2 — — * п 10 25 45 65 90 100
500 24 2 — — 5 10 20 30 45 60 80 100
700 30 2 « л 5 15 25 35 45 55 65 75
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14. Электро
станция ди
зельная

Проектная мощность, кВт, до: 
400 7 1 4—5 3 15 95 100

5 -7 50 85 100

800 8 1,5 4—6 4 15 90 100
5 - 8 45 80 100

1200 10 2 5—7 5 15 65 95 100

6 -1 0 35 70 90 100

2400 12 2 6 - 9 6 15 45 90 100

7—12 25 60 80 100

15. Комплекс 
электроснаб
жения

В составе: воздушные линии 0,4 кВ об
щей протяженностью до 6 км; трансфор
маторные подстанции (комплектные и 
мачтовые) напряжением 6—10—20—35/0,4 
кВ, мощностью до 630 кВ*А— до 3 шт.

2 0,5 1 1
2

100

В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей 
протяженностью до 15 км; трансформатор
ные подстанции (комплектные и мачто
вые) напряжением 6—10—20—35/0,4 кВ, 
мощностью до 630 кВ-А — до 7 шт.

3 1 1 -2 2 « п 100
2 - 3

В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей 
протяженностью до 30 км; трансформатор
ные подстанции (комплектные и мачто
вые) напряжением 6—10—20—35/0,4 кВ, 
мощностью до 630 йВ -А — до 15 шт.

5 1,5 2 - 4 3 « п 65 100
3 - 5 75 100

В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей 7 2 3 - 6 4 * п 25 95 100
протяженностью до 45 км; трансформатор
ные подстанции (комплектные и мачто
вые) напряжением 6—10—20—35/0,4 кВ, 
мощностью до 630 кВ*А— более 15 шт.

4—7

16. Воздушная 
линия электро
передачи

Напряжением 6—10—20 кВ, протяжен
ность , км, до:

5 1 « п 100

15 2 0,5 — — 100

30 3 0,5 — — 100

60 4 0,5 — — % 90 100

90 5 1 — — 75 100

Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная, 
протяженность, км, до:

10 2 0,5 — — к п 100

20 4 1 _ — к а 95 100

40 6 1,5 — — 50 100

60 8 2 — — * п 35 70 100

17. Электри
ческий распре
делительный 
пункт

Напряжение 6—10 кВ, до 14 комплектных 
ячеек заводского изготовления:

без трансформатора 2 0,5 1 1
2

100

с трансформатором 3 1 1 ,5 -2 _L
3

* п 100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжатель* 
ности строительства, мес

в том числе
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Нормы задела в строительстве

18. Магист
ральная теп
ловая сеть

19. Насосная 
станция

М а г и с т р а л ь н ы е

Диаметр, мм Мощность,
МВт/ч

(Гкал/ч)
Протяжен
ность, км

250—350 До 46 1 4 1 — — % 92 100
(40) 3 7 I — —

* и
35 80 100

400—500 58-116 1 4 I — — * п 62 100
(50-100) 3 7 1 — — 35 80 100

600—1000 174-638 1 5 1 — — Хп 57 100
(150-550) 3 8 1 — — *п 25 65 100

5 11 1 — — Xп 15 45 75 100
1200 986 1 6 1 — Хп 62 100

(850) 3 10 1 - — х п 20 50 80 100
5 14 1 - — Хп 10 30 55 80 100

10 23 1 — — х П 10 20 35 50 65 80 90 100
1400 1392 1 7 1 — — Хп 45 98 100

(1200) 3 12 1 — —
Хв 10 40 70 100

5 16 1 — — ХП 10 30 50 75 90 100
10 26 1 - - 10 20 30 40 55 70 85 96
15 37 1 - - хП 5 10 15 20 30 40 55 65
30 42 5 - — * п 10 15 21 26 32 38 46 54

11 16 22 27 33 39 47 55
60 51 5 - - Хи 10 13 16 17 23 27 31 35

10 14 17 20 24 29 33 37
Подача, м 8/ч

500 5 I 2 -3 2 х„ 53 100
3 -4 72 100

5000 7 1 4—5 2 х п 29 94 100
5—6 46 91 100

15000 9 I 6 -7 2 Хп 28 85 100
7—8 40 79 100

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжитель- ектов, установок и сооружений обустройства 
ность строительства и задел в строительстве нефтяных месторождений, 
комплексов объектов, а также отдельных объ- 2. Нормы установлены с учетом примене-
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по кварталам, % сметной стоимости

9 J  10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

тепловые сети

100
75

62
86

70
95

80
98
90

100
97 100

64 75 84 92 97 100
40 47 56 66 76 85 92
44 51 61 71 80 88 94

ния блочно-комплектного метода при произ
водстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комп
лексов объектов обустройства месторождений, 
объектов сбора и транспорта нефти и газа с 
эксплуатационных скважин, объектов системы 
поддержания пластового давления определя

ется в соответствии с планом разбуривания 
месторождения, принятым в технологической 
схеме (проекте).

4. Обустройство месторождения включает:
а) технологический комплекс сбора и 

транспорта нефти и газа, располагаемый на 
территории месторождения: обустройство

4*
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устьев эксплуатационных скважин (одиноч
ных и кустовых), выкидные трубопроводы, 
замерные установки, нефтегазосборные тру
бопроводы, сепарационные установки, нефте
проводы и газопроводы (в том числе газлифт
ные), дожимные нефтенасосные станции (в 
том числе с предварительным сбросом пласто
вой воды), компрессорные станции (для тран
спорта нефтяного и газлифтного газа, для за
качки газа в пласты, для газлифта), блоки 
подачи химреагента и ингибитора коррозии, 
блоки гребенок распределительных (для газ
лифта и для заводнения);

б) технологический комплекс подготовки 
нефти, газа и воды, размещаемый на цент
ральном пункте сбора и подготовки нефти, га
за и воды (ЦПС): установка предварительно
го разделения продукции скважин, установка 
подготовки нефти (УПН), резервуарные пар
ки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, 
установки подготовки нефтяного газа к транс
порту (УПГ), газокомпрессорные станции, ус
тановки осушки газа, установки очистки газа 
от сероводорода, технологические трубопрово
ды, факельная система.

Состав указанных технологических комп
лексов в зависимости от особенностей место
рождения может отличаться от приведенного. 
При этом нормы продолжительности строи
тельства отдельных объектов и установок, вхо
дящих в комплексы сбора и транспорта нефти 
и газа, и объектов и установок комплексов 
подготовки нефти, газа и воды приняты еди
ными.

В состав комплексов входят: 
объекты электроснабжения, связи и сигна

лизации;
трансформаторные подстанции с питающей 

электролинией, производственная связь;
объекты теплоснабжения: котельные, теп

ловые сети и сооружения на них:
объекты заводнения, а также водоснабже

ния и канализации: водозаборные сооруже
ния, очистные сооружения, насосные станции, 
водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми пере
ходами) до месторождений и по их террито
рии;

объекты подсобно-вспомогательного наз
начения: административно-бытовые здания, по
жарные депо, диспетчерские пункты, лабора
тории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: 
базы производственного обслуживания нефте
газодобывающих управлений (БПО НГДУ), 
управлений буровых работ (БПО УБР), уп
равлений разведочного бурения (БПО УРБ), 
управлений технологического транспорта, ав
томобильной, тракторной и специальной тех
ники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампо
нажных контор, базы управлений производст
венно-технического обслуживания и комплек
тации оборудования (УПТО и КО), управле
ний повышения нефтеотдачи и капитального 
ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и 
промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не 
включенных в настоящий раздел объектов во
доснабжения, канализации и теплоснабжения, 
автодорог, объектов электроснабжения, связи 
и сигнализации, взлетно-посадочных полос, 
вертолетных площадок, причалов и прочих 
объектов для нефтедобывающей промышлен
ности определяется по соответствующим раз
делам настоящих Норм и прибавляется к про
должительности строительства комплекса объ
ектов обустройства или отдельных объектов в 
соответствии с. п. 11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промыш
ленности распространяются Общие указания 
и Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве объектов магистраль
ного трубопроводного транспорта.
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Нормы продолжительности 
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J. Дожимная нефтенасосная 
станция с предварительным 
сбросом пластовой воды в 
блочно-комплектном испол
нении

Предварительный сброс во
ды, нагрев продукции сква
жин, сепарация нефти от 
газа, перекачка нефти, тран
спорт газа, подготовка и 
транспорт воды. Производи
тельность, тыс. м3/сут:

5 4 1 I—2 2
* п

72 юо

2 -3 92 100

10 5 1 ! 9 3
* п

81 100
2 -4 71 100

20

Сепарация нефти от газа, 
перекачка нефти, транспорт 
газа. Производительность, 
тыс. м3/сут:

5

7 1

1

1 -5

1—2

5
* п

К п

39 93 100

2. Дожимная псфтснасосиая 
станция без предваритель
ного сброса пластовой воды 
в блочно-комплектном ис
полнении 4

2 - 6

2

40

72

92

100

100

2—3 92 100

10 5 1 1 -3 3 81 100
2 -4 71 100

20 7 1 1—5 5 39 93 100

3. Нефтепроводы, газопрово
ды, водоводы

Протяженность, км (диа
метр, мм):

до 10 (до 2Г>0) о 1

2—С п 40

100

92 100

100

10—20 (250 и более) о 1 « п
100
100

4. Межпромысловые нефте
проводы и газопроводы

Протяженность до 20 км, 
диаметр до 500 мм

3 1 _ к „ 100
п

100

5. Центральный пункт сбо
ра и подготовки нефти, га
за и воды в блочно-комп
лектном исполнении

Предварительное обезвожи
вание нефти, очистка пла
стовой воды, обезвоживание 
и обессоливание нефти, се
парация нефти, компримиро
вание газа. Производитель
ность, млн. т/год:

1 12 з 7 -8 3
* п

10 51 93 100
8—10 15 58 95 100

г> 15 з 7—10 6
/Стт 7 28 59 82 100

8—13 II
9 30 G0 83 100

G 18 4 8-14 7
к,.

5 23 58 81 94 100
10—1G 8 34 G2 85 95 100

9

Предварительное обезвожи
вание нефти, сепарация, 
обезвоживание и обессоли
вание нефти, очистка пла
стовой воды. Производи
тельность, млн. т/год:

I

24

12

4 10—20

7—8

9
* п

*п

4 13 26 42 65 78 91 100

6. Установки подготовки 
нефти

3

14—22

3

7

10

19

51

34

93

52

100

69 80 90 100

8—10 15 58 95 100
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Наименование объекта

7. Газокомпрессорная стан
ция в блочно-комлектном 
исполнении

8. Компрессорная станция 
газлифтной добычи нефти

9. Установка осушки газа в 
блочно-комплектном испол
нении

10. Установка очистки газа 
от сероводорода в блочно
комплектном исполнении

11. Кустовая насосная стан
ция в блочно-комплектном 
исполнении

12. Б аза производственного 
обслуживания нефтегазодо
бывающего управления 
(БПО НГДУ)

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

О)
а
со<чх
ОС

Нормы задела в строительстве по квар 
талам, % сметной стоимости

X арактеристика

3

6

9

Предварительная очистка 
газа, компримирование, очи
стка. охлаждение газа. Про
изводительность, тыс. м3/сут.

до 300

св. 300

Предварительная очистка 
газа, компримирование, очи
стка, осушка, охлаждение 
газа, подготовка газа и кон
денсата. Производитель
ность, тыс. м3/сут:

до 300

св. 300

Производительность 500 тыс. 
м3/сут

Производительность 500 тыс. 
м3/сут

Перекачка воды. Произво
дительность, тыс. м3/сут:

до 4

от 4 до 16

В составе: производственно
го корпуса с бытовыми по
мещениями, площадками 
для оборудования, вспомога
тельных сооружений и ин
женерных коммуникаций. 
Мощность, обслуживание 
скважин:

200—400

600—'800

1200

>оо

,  о  
х сСО
Н -оО  я
ь  л  ч<  ег о  
О  3  S  С н а .

(Xя

«  «  * sr О. то я ?  н
се  >> Яа» а  о а  о s<и \q 
с  о  аз

к
я
та сэ 

х  о * tf
2 ^  Н  £v
= о о \о 5 о

15 3 7—10 6 7 28 59 82 100

8—13 9 30 60 83 100

18 4 8—14 7
* п

5 23 58 81 94

10—16 8 34 62 85 95

24 4 10-20 9
* п

4 13 26 42 65

14—22 7 19 34 52 69

6 1 3 57 100
2—4

3—5 63 100

7 1 3
* п

25 83 100
з—-ъ

4—6 31 88 100

6 1 2 - 4
3

* п
57 100

1_С
, со 63 100

1
3

* п
25 83 100

7 3—5
4 - 6 31 88 100

5 1 1—3 3 *п 72 100
2 - 4 70 100

4 1 1 -2 2 88 100
2 - 3 89 100

2 1 1
2 100

1—2 100

4 1 1—2
2

* п
73 100

2 - 3 69 100

12 3 6 - 9 3 к 15 46 73 100
7 - 9 л п 16 48 79 100

15 4 8—10
3

* п
9 38 64 86 100

9—11 И 40 65 87 100

18 А 11 — 16 6
* п

6 30 56 77 87
12 — 17 8 31 58 78 88

100
100

78
80

91
90

100
100

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

13. База производственного 
обслуживания управления 
буровых работ и управления 
разведочного бурения 
(БПО УРБ, УРБ)

14. База производственного 
обслуживания управления 
технологического транспор
та, автомобильной, трактор
ной и спецтехники (БПО 
УТТ)

15. Б аза управления произ
водственно-технического об
служивания и комплектации 
оборудования (база БПО 
УПТО и КО)

1C. Трубная база обсадных 
труб

В составе: производственно
го корпуса БПО, производ
ственного здания УБР, ин
струментальной площадки, 
площадки для хранения обо
рудования с козловым кра
ном грузоподъемностью 10 т, 
эстакады и очистных соору
жений. Мощность, обслужи
вание буровых станков:

6

12

20

В составе: производственно
го корпуса, административ
но-бытового корпуса, топли
во-заправочного пункта,
склада ГСМ, материального 
склада, гараж а, моечной эс
такады.
Мощность, обслуживание, 
единиц транспорта:

200—400

500

В составе: административно
го корпуса, гараж а, складов, 
автовесов.
Мощность, обслуживание 
грузооборота, тыс. т/год:

200—300

400

♦ 500 и более

В составе: производственно
го корпуса, административ
ного корпуса, открытых 
складов с козловыми крана
ми, вспомогательных зданий 
и сооружений.
Мощность по ремонту и под
готовке к эксплуатации об
садных труб, категория — 
тыс. шт/год:

I — 100—150

II - 5 0 - 1 0 0

Ш  _  10—50

сч
з -оо

в том числе
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о W°  а
* <§ 
СЧ СОн о a et о £  s  а

О)Е-1
счП
СЧВ
О
С
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я
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X ч

Нормы задела в строительстве по квар
талам, % сметной стоимости

2 21 61 1009 2 5 -7 * п6—7 18 61 100

з 8 40 7714 3 8—10
9-11 11 42 79

з 6 29 6716 4 9—12 Кп
11—13 9 31 69

12 3 6 - 8 3
V

И 46 79
8—10 13 48 80

15 3 8—10 3
к п

9 45 73
10—12 10 47 75

12 3 6 -9 4
к п

18 46 73
7—10 19 48 79

15 3 8-11 4 9 40 64
9—12 12 42 65

18 4 10—13 4 _7_ 36 56
11—14 9 38 58

12 3 7—9 3
/Сп

11 47 91
8—10 15 55 92

10 3 6 - 8 3 10 43 95
7—9 13 51 96

8 о 5—7 3 к и 16 47 100
6—8 23 50 100

98
87

87
86

100
100

94
95

100
100

86
87

77
78

100
100

100
100

100
100

97

97

100
100

100
100

87
88

100
100

100
100
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Наименование объекта Характеристика

17. Трубная база бурильных 
труб

18. Трубная база 
компрессорных труб

19. База производственного 
обслуживания вышкомон
тажной конторы

20. Промыслово-геофизиче
ская база

В составе: производственно
го корпуса, административ
ного корпуса, открытых 
складов с козловыми крана
ми, вспомогательных зданий 
и сооружений.
Мощность по ремонту и под
готовке к эксплуатации бу
рильных труб, категория — 
тыс. шт/год:

1 — 60—90

П — 30—60

III — 10—30

В составе: производственно
го корпуса, административ
ного корпуса, открытых 
складов с козловыми крана
ми, вспомогательных зданий 
и сооружений.
Мощность по ремонту и под
готовке к эксплуатации ком
прессорных труб, катего
рия — тыс. шт/год:

1— 90—150

II -  30-90

III — до 30

В составе: производственно
го корпуса, административ
но-бытового корпуса, лесо
пильного отделения, пло
щадки для оборудования, 
вспомогательных зданий и 
сооружений.
Мощность, обслуживание бу
ровых установок:

30

50

В составе: производственно
го корпуса, административ
но-бытового корпуса, стоян
ки для автомобилей, вспомо
гательных объектов. 
Мощность, обслуживание 
партий:

12

24

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе Нормы задела в строительстве по квар-
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12 3 1г- 3 11 47 91 100
8—10 15 55 92 100

10 з 0 1 00 3 10 43 95 100
7 - 9 13 51 96 100

8 2 5 7 3
*п

16 47 100
6 - 8 23 50 100

14 3 7 -9 3
К п

9 26 55 89 100

00 1 о 11 35 63 92 100

12 з 6 - 8 3
Лп

16 48 78 100
7 -9 19 51 81 100

10 2 К 7 3
%

14 38 89 100
6 - 8 19 45 93 100

12 3 a Q 4 18 46 73 100
7—10 19 48 79 100

15 з 7-Ю 4
Ки

8 38 62 83 100
8-11 9 39 63 84 100

9 2 5 7 3
* л

25 6G 100
6 - 8 27 68 100

12 з 6 - 9 4
*п

18 46 73 т о
7—10 19 48 79 т о

15 з 7-10 4 8 38 62 83 100
8-11 9 39 63 84 т о
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

1а>нам
5

в том числе оа Нормы задела в строительстве по квар
талам. % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика I
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21. База производственного 
обслуживания тампонажной 
конторы

В составе: производственно
го корпуса, административ
но-бытового корпуса, скла
дов, вспомогательных зда
ний и сооружений. 
Мощность, обслуживание аг
регатов;

75 14 з 8—П 4 8 30 67 89 100
9—12 10 33 69 90 100

120 16 3 8-11 4
%

6 28 62 83 98 100
9—12 8 2 61 82 97 100

200 19 3 9-12 4
к и

4 25 39 60 84 97 100
10-13 5 31 48 65 82 96 100

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

О бщ ие у к а за н и я

1. В составе нефтеперерабатывающих за
водов к вторичным процессам отнесены про
цессы каталитического риформинга, гидро
очистки, каталитического крекинга, гидрокре
кинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, 
депарафинизации топлив, алкилирования, про
изводства битума, полимеризации, изомериза
ции, газофракционирования, вакуумной пере
гонки мазута, получения этилена и пропилена, 
а также производства масляного и нефтехими
ческого профиля. К установкам углубления 
вторичных процессов отнесены установки вы
деления и разделения на индивидуальные уг
леводороды и получения водорода. Процессы 
получения серы, регенерации серной кислоты 
отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительст
ва комплексов установок (производств, цехов) 
включают в себя время на строительство уста
новки (производства, цеха) и объектов обще
заводского хозяйства: парка промежуточных 
резервуаров в объеме трехсуточного хранения 
полупродуктов; иефгеотделителя; здания бы

товок; сетей водопровода, канализации сто
ков соответствующих систем; электрических 
кабельных и воздушных сетей; сетей связи, 
КИПиА; технологических трубопроводов, про
кладываемых на стойках или эстакадах.

3. В Нормы включено время на испытание 
и комплексное опробование оборудования, ап
паратов, емкостей и коммуникаций, осуществ
ляемое в три стадии, в период между оконча
нием монтажа и завершением строительства 
объекта:

первая — раздельное, а вслед затем совме
стное испытание и опробование всего комп
лекса технологических сооружений, аппаратов, 
емкостей, оборудования, машин, контрольно- 
измерительных приборов, автоматики и ком
муникаций установки, цеха или блока под 
нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, 
электроэнергия, воздух, инертный газ, гидрав
лическая энергосреда, электроэнергия с при
менением подстроенных катушек) на проч
ность, плотность, проходимость и действие обо
рудования, машин и приборов комплекса с це-
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лью определения готовности их к безопасному 
приему обкаточного продукта или сырья и к 
загрузке в них катализаторов и реагентов; ис
пытание проводится при устойчивой положи
тельной температуре наружного воздуха;

вторая — сушка печей и щелочение котлов, 
холодная и горячая циркуляция, обкатка и на
ладка аппаратов и оборудования, отдельных 
узлов и всего комплекса установки, производ
ства, цеха или блока на обкаточном продукте 
с имитацией технологического процесса и на
ладкой параметров регулирования, включая 
приборы контроля, регистрации и автоматиза
ции процесса, совместное опробование под на
грузкой оборудования, аппаратуры и прибо
ров всех процессов, входящих в комбиниро
ванные установки;

третья — опытная обкатка оборудования 
установки, производства, цеха или блока на

проектном сырье, регулирование приборов 
контроля, регистрации и автоматизации с на
стройкой и выведением на заданный режим 
для получения продукции в соответствии с 
проектом, совместный опытный пробег всех 
объектов с получением проектной продукции 
пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнитель- 
ную сборку негабаритных аппаратов с диа
метром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой 
свыше 30 т, производимых в непосредственной 
зоне установки аппаратов в проектное поло
жение и требующих по условиям техники без
опасности прекращения всех строительно-мон
тажных работ в зоне, определяется проектом 
организации строительства и прибавляется к 
норме продолжительности строительства ком
плекса, но не свыше 3 мес.
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П роизводства тспливного и масляного проф иля (комплексы  по переработ ке неф т епродукт ов и полуф а бр ика т ов)

I. Комплекс установки пер- Мощность по переработке 24 4 И—19 10 | 7 15 34 48 66 89 98 100
вичной атмосферной перера
ботки нефти с обессолива-

сырья 6000 тыс. т/год 12—21 8 16 30 49 69 88 98 100
нием сырья (ЭЛОУ-АТ-6)
2. Комплекс установки пер- Мощность по переработке 27 4 11—21 12 3 16 36 51 64 74 85 99 100
вичной атмосферно-вакуум
ной переработки нефти с

сырья 6000 тыс. т/год 12-23 3 19 38 51 64 74 85 98 100
обессоливанием сырья
(ЭЛОУ-АВТ-б)
3. Комплекс комбинирован- Мощность по переработке 35 4 13-29 18 4 8 12 20 36 51 65 77 88 93
ной установки переработки сырья 6000 тыс. т/год 14—31 5 12 20 31 44 57 69 80 89 93
нефти (ЛК-6У)
4. Комплекс установки ва- Мощность по переработке
куумной перегонки мазута сырья, тыс. т/год: 

1300 17 2 о-12 9 *п _6_ 16 40 74 94 100

6—14 5 20 36 71 91 100

3000 21 2 8—16 10 * п
6 14 38 66 85 99 100

9—18 5 16 33 61 87 99 100

5. Комплекс установки гид- Мощность по переработке
рокрекипга (68-2к) сырья, тыс, т/год: 

1000 27 3 7—22 18 « п _3_ 6 16 26 42 60 80 99 100

8—25 4 12 22 34 48 65 78 98 100

1500 32 3 8—27 21 *п 4 7 16 26 42 60 80 95 98 99

9—29 4 10 22 36 50 63 77 87 97 99

6. Комплекс установки ка
талитического крекинга

Мощность по переработке 
сырья, тыс. т/год: 15 33 50 62 82 99 1001500 26 3 . 8—21 15 6 98

9—23 5 1б 36 51 69 87 98 99 100

2000 30 3 9—24 17 * п 4 9 15 28 44 64 82 97 99 100

10—26 4 11 20 34 52 70 87 96 99 100
7. Комплекс установки ка- Мощность по переработке 24 2 7-19 14 *п 4 10 16 36 62 82 99 100
талитического риформинга с 
предварительной гидроочи-

сырья 1000 тыс. т/год 8—21 4 10 21 41 65 85 99 100
сткой сырья (Л-35-11-1000)
8. Комплекс установки гид- Мощность по переработке 23 2 7-18 13 *п 3 10 28 50 70 92 99 100
роочистки дизельных топлив сырья 2000 тыс. т/год 8—20 3 12 30 53 73 91 99 100
9. Комплекс установки гид- Мощность по переработке 16 2 7-11 6 4 12 39 69 94 100
роочистки керосина сырья 600 тыс. т/год 8—13 4 17 34 64 89 100
10. Комплекс установки гид- Мощность по переработке 17 2 6—12 8 8 20 33 66 99 100
роочистки керосина 
(Л-24-9ХРТ)

сырья 1000 тыс. т/год 7—14 10 23 36 69 98 100
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98

100
100

100
100
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Наименование объекта

11. Комплекс установки гид
роочистки керосина 
(Л-24-9Х2РТ)
12. Комплекс производства 
битума с вакуумной пере
гонкой мазута
13. Комплекс производства 
битума

14. Комплекс установки не
прерывного коксования в не- 
обогреваемых камерах 
( 21- 10/ 6 )
15. Комплекс установки не
прерывного коксования в не- 
обогреваемых камерах 
(21-10/5)
16. Комплекс установки про
калки кокса

17. Комплекс сбора прямо
гонного газа

18. Комплекс газофракцио- 
ннрующеН установки (ГФУ|

19. Комплекс установки сер
нокислотного алкилирова
ния бутанбутиленовой и 
пропанпропиленовой ф рак
ции (25-8)

20. Комплекс установки сер
нокислотного алкилирова
ния бутанбутиленовой и 
пропанпропиленовой фрак
ции (25-7м)
21. Комплекс установки де
парафинизации масел н 
обезмасливания гача (39-9)
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Мощность по переработке 20 2 5—16 13 к а 4 14 34 59 78 96 100
сырья 2000 тыс. т/год 6—18 6 16 36 66 85 98 100
Мощность по переработке. 21 2 8-16 10 К п 4 15 34 63 87 99 100
тыс. т/год: мазута 1300, би
тума 500
Мощность по переработке 
битума, тыс. т/год:

250 14 2 7 - 9

9—18

4 « в

5

6

16

36

33

77

55

99

83

100

99 100

8—11 7 33 72 99 100
750 21 2 7—16 11 4 14 30 59 86 99 100

8—18 5 19 36 59 87 99 100
Мощность по переработке 19 2 6-14 10 4 14 36 64 89 99 100
сырья 600 тыс. т/год 7—16 5 16 37 63 91 99 100

Мощность по переработке 23 2 7—18 13 К в 4 11 29 52 70 90 99 100
сырья 1500 тыс. т/год 8—20 5 14 34 54 74 91 99 100

Мощность по переработке 24 3 13—20 9 к в 4 8 13 20 41 68 93 100сырья 140 тыс. т/год 14-22 5 12 21 36 56 76 94 100
Мощность по переработке 10 1 3 -6 5 « в 12 78 99 100
сырья 100 тыс. т/год 5 - 9 12 75 99 100
Мощность по переработке 
сырья, тыс. т/год:

450 17 2 6-12 8 К в 4 17 53 85 99 100
7—14 3 27 58 84 99 100

550 20 2 7-15 10 К п 3 И 31 63 86 99 100
8—17 3 14 39 65 85 99 100

750 30 3 10-25 17 К п 4 8 13 23 39 59 75 88 95 100
11—27 5 11 18 27 36 51 67 82 93 100

Мощность по переработке 21 2 6—16 12 К п 4 10 36 61 77 92 100
сырья 180 тыс. т/год 7-18 5 13 32 56 80 92 100

Мощность по переработке 
сырья 90 тыс. т/год

17 2 8-12 6 К а 4 17 53 85 99 100
9—14 3 27 58 84 99 100

Мощность по переработке 21 2 7 -1 5 10 3 1Q 36 61 77 92 100
сырья 240 тыс. т/год

8 -1 7 3 13 32 56 80 92 100
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Нормы продолжи
тельности строитель

ства, мес
в том числе

Наименование объекта Характеристика

к
СОа*оо

л

hX 2 (Q 3
о G 

о 3С S

_ И 
Со

в* «S * ч  а
£ * . о-ш : <и о I 
С 41

22. Комплекс установки изо
меризации фракций НК-620 
(ЛИ-300В)
23. Комплекс производства 
серы из сероводорода

Мощность по переработке 
сырья 300 тыс. т/год

Мощность по переработке 
сырья, тыс. т/год:

17 2 6—12

20 6 1 3

40 7 1 3—4

24. Комплекс установки де
метилирования толуола

Мощность по переработке 
сырья 150 тыс. т/год

22 2 9—16

25. Комплекс установки экс
тракции ароматических уг
леводородов

Мощность по переработке 
сырья 350 тыс. т/год

15 2

ото>

26. Комплекс установки экс
тракции ароматических уг
леводородов (Л-35-10/700)

Мощность по переработке 
сырья 700 тыс. т/год

21 2 9-17

27. Комплекс производства 
жидких парафинов (Парекс)

Мощность по переработке 
сырья 600 тыс. т/год

24 2 7-19

28. Комплекс установки 
фракционирования парафи
нов
29. Комплекс установки се
лективной очистки масел,

Мощность по переработке 
сырья 180 тыс. т/год

Мощность по переработке 
продукта, тыс. т/год:

15 2 з - п

деасфальтизация масел, де
парафинизация масел, гид
роочистка масел

100 25 3 5—20

180 28 3 6-24

310 34 3 4-27

30. Комплекс установки гид
роочистки масел

Мощность по переработке 
сырья 360 тыс. т/год

18 2 7-13

31. Комплекс цеха (произ
водства) алюмокобальтмо- 
либденовых катализаторов 
(Г-43-7)

Мощность по переработке 
сырья 0,9 тыс. т/год

16 2 6—12

32. Комплекс цеха (произ
водства) алюмоплатиновых 
катализаторов (Г-43-10)

Мощность по переработке 
сырья 1 тыс. т/год

16 2 6—12

33. Комплекс цеха (произ
водства) мнкросферических 
алюмосиликатных катализа
торов (Г-43-6)

Мощность по переработке 
сырья 9 тыс. т/год

18 3 6—13

8___

7 -  14

2
4—5
3

4—6
10

10—19
3

10—12

10
10—19

14
8—  21 

10
4 -  13 

18
6— 23 

20
7— 26 
25

5— 29 
8

8— 15 
8

7-14
8

7-14
9

7-15

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

«ва>4 01 ь
СО«
СОмов
0>5 
S  
со « о в4>
SS
СО

X
10 11 12

Кг 53
58

85
84

99
99

100

100

46
46
24
22

_4_
5
9_
18
5_
4

3
9_
17

100

100

99
99
11

16
33
32
10
15
9
11
20
30

100

100

27
35
60
61
25
33
24
25 

_66 
70

57
63
93
93
58 
58 
44 
43 
92
94

82
83

100

100

85
79
66
63

100

100

90
91

99 100
99 100

96
97 
86_ 

81

100

100
98
97

100

100

_3_
3

4
_4_
5
7_
10

_6_
7
_8_
11

8_
10

9
7_
9
8_
10
23
23
25
33
25 
32
26 
30

J6
20

J3
15 

_12

16 
36 
36 
56 
61 
58 
63 
63 
63

36
43
27_

29
20
24
70
69
86

87
86
87
91_
90

60
65
44
45 
32 
36 
_98 
99 
99 
99 
99
98
99 
98

81
84
60
62
47
52

100

100

100
100

100

100

100

100

94
91
76
77 
63 
68

99
99
90
90
79
82

100

100
_99
99
90
91

100

100

94 99
95 99

100

100 С
Н

иП
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Наименование объекта

34. Комплекс производства 
сульфонатных присадок

35. Комплекс производства 
сукцинимидных присадок

36. Комплекс производства 
дкалкилфосфатных приса
док
37. Комплекс установки кар
бамидной депарафинизации 
дизельных топлив
38. Комплекс установки по
лучения сырья для произ
водства технического угле
рода (А-37/5)
39. Комплекс установки про
изводства водорода

40. Комплекс установки ди- 
асфальтизации гудронов

41. Комплекс комбинирован
ной установки глубокой пе
реработки мазута (КТ-1)
42. Комплекс установки вис
брекинга гудрона

43. Комплекс производства 
метилтрЛ'ичнобутилового 
эфира (МТБЭ)
44. Комплекс блока соору
жений оборотного водоснаб
жения

4S. Комплекс блока внутри
заводских сооружений очи
стки сточных вод

Нормы продолжи
тельности строитель

ства, мес
aSОЧо>

в том числе
на
СО

Нормы задела в %о
Характеристика Лч

2 S
S g
о  °*

о »  о § \0 <5

3 *

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

В
О)
S
SСОдо

об
щ

ая

О  а
S И
о 3С X пе

ре
да

» 
до

ва
ни

: 
та

 ж

IS
S<3
К

1 2 3 4 5 6 7 8

Мощность по производству 19 2 7 -1 5 10 6 15 34 69 92 99 100
иродукта 30 тыс. т/год 8—17 9 23 49 75 94 99 100
Мощность по производству 19 2 11—15 6 5 13 34 69 92 99 100
продукта 10—12 тыс. т/год 12-17 9 23 49 75 94 99 100
Мощность по производству 14 2 8—10 3 8 26 78 99 100
продукта 10 тыс. т/год 10-12 10 30 76 99 100
Мощность по производству 21 3 6 -1 6 12 5 15 30 52 74 94 100
продукта 500 тыс. т/год 7—18 6 15 36 56 78 96 100
Мощность по переработке 16 2 5—12 9 7 16 40 69 90 100
сырья 300 тыс. т/год 6 -1 4 9 20 36 66 91 100

Мощность по водороду 18 2 7 -1 4 9 7 21 50 80 99 100
20 тыс. т/год 8 -1 6 10 23 53 86 99 100
Мощность по переработке 19 2 6 -1 5 И 6 20 40 68 93 99 100
сырья 640 тыс. т/год 7—17 7 19 38 67 93 99 100
Мощность по переработке 34 4 12—29 19 * п 4 9 14 30 44 57 69 79
сырья 4000 тыс. т/год 13—31 5 11 21 32 45 58 70 81
Мощность по переработке 13 2 5 - 9 6 * п 6 15 52 98 100
сырья 2000 тыс. т/год 6-11 7 20 62 98 100

Мощность по производству 14 2 6—10 6 6 15 64 98 100
продукта 50 тыс. т/год 7—12 7 23 71 98 100

Мощность, ТЫС. M3/Hi 
10 14 2 8—10 4 к п

10 40 70 98 100
9—12 12 42 72 98 100

50 20 2 10-16 8 15 35 55 78 88 98 100
11—18 16 37 56 78 88 98 100

100 24 2 10—20 12 J 5 30 45 60 77 87 97 100
11—22 16 32 48 64 80 91 98 100

Мощность, тыс. м3/сут: 
10 12 2 8—9 2 _ з о 60 98 100

10-11 31 62 98 100
50 18 2 14—15 3 J20 40 60 80 98 100

15-17 20 40 60 80 98 100
100 24 2 17—20 5 15 30 45 60 75 89 98 100

18—22 15 30 45 60 75 89 98 100

10 11 12

89
90

95
95

99
99

100

100
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Резервуарные парки на нефтеперерабатывающих заводах

46. Товарные парки из ме* Вместимость, тыс. м3:; 
таллических • резервуаров 100

200

300

400

47. Сырьевые парки из ме- Вместимость, тыс. м3; 
таллических резервуаров 15о 
(вместимость по 50 тыс. м3)

200

300

9 

14 

19 

24

10

12

17

2

о

2

2

2

2

2

3 -6 6 л п
3 -8

3 -9 1! к и
3-13

3—15 16
3—18

3—20 21 * п
3-23

3 -6 7
3 -9

3 -9 9 к п
3 -П

3-14 п
3—16

40
40
го
го
20

20

20
20

20

20

30
30
25
25

98
96
55
54
40
40
32
32

100

100

82
80
60
60
48

46

97
96
77
76
61_
60

70
60
60
60
52
50

98
95
96 
94 
77 
75

100

100

100

100

91
90

100

100

_89

87

77_
75

98
96

98
96
86

85

100

100

100

100

97
95

100

100

С
Н
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Стр. 64 СНиП 1.04.03-85

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общие указания

На объекты газовой промышленности рас- строительстве объектов нефтедобывающей про- 
пространяются Общие указания к нормам мышленности и магистрального трубопровод- 
продолжительности строительства и задела в ного транспорта.
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Наименование объекта

4. Газораспределительная 
станция

5. Подземные хранилища 
газа

S. Газоперерабатывающий 
завод

Нормы продолжительности 
строительства, мес

1
ф
няСО

в том числе я
о
С

Нормы задела в строительстве по квар
талам. °/л сметной стоимости

Характеристика
ф  

я  с  

о  в

к
я
я
та V

Я  и я  V Р, я

к
я
яяи

¥ н -

ФЯ
яя
яо

об
щ

ая
ПО

ДГ
О!

те
ль

нь
ри

од

03 bi Н ЕСо» а .  о а  о s 
ф  \о с о и

гон с. я о 2 vo 
2  о Н

аи
ме

!
ле

й 1 2 3 4 5 6 7 8

Часовая пропускная способ
ность, тыс. м3;

л 1 1 — 2
3

С

|
_

 
* 7 3 1 0 0

,
1 5 0

1 - 3 7 5 1 0 0

3 0 0
г. 1 1 — 2

4 6 2 1 0 0

1 - 4 6 3 1 0 0

5 0 0 6 1 1 - 3

4

1<п
4 5 1 0 0

to 1 е
л

4 5

оо

В составе: прискважинных 
сооружений с обвязочными 
газопроводами, ннгибитопро- 
водами, компрессорной стан
ции, газораспределительного 
пункта и прочих объектов 
подземного хранилища газа. 
Объем активного газа, 
млрд, м3:

1 2 2 - 6
7 1 8 4 5 7 7 1 0 0

0 , 5
5 - 1 1 2 2 4 7 7 7 1 0 0

14 3 3 - 8
8

'<п
1 7 3 9 6 9 9 1 1 0 0

1
6 — 1 3 2 1 4 3 6 8 9 0 1 0 0

1 6 3 4 - 9
9

К п
1 4 3 3 5 5 7 8 9 2 1 0 0

2
7 - 1 5 1 6 3 5 5 6 8 0 9 2 1 0 0

1 8 4 4 — 1 0
1 0

к »
9 2 0 4 0 7 0 8 0 1 0 0

3
7 - 1 6 1 0 1 9 3 8 7 0 9 0 1 0 0

2 0 6 — 1 3
1 0

%

7 2 2 3 8 5 6 7 5 9 3 1 0 0

5 0
9 — 1 8 7 2 2 3 8 5 6 7 5 9 3 1 0 0

Мощность по переработке 
нефтяного газа 1 млрд. 
м3/год, с применением тех
нологической линии с отбен
зиниванием по схеме низко
температурной конденсации 
или низкотемпературной аб- 
сорбции о турбодетандером

2 4 5 8 — 1 6 1 2 к п 8 1 7 2 7 4 0 6 0 7 9 9 2 1 0 0

1 1 — 2 2 9 1 9 2 9 4 0 6 1 8 0 92 1 0 0

£  5—1525
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5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (включая сланцевую) 

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве установлены:

а) для угольных и сланцевых шахт мощно
стью 600—3600 тыс. т топлива в год с глуби
ной вертикальных стволов до 300 м включи
тельно. Для шахт с глубиной стволов более 
300 м продолжительность строительства уве
личивается на каждые последующие 100 м на 
три месяца, а после глубины 700 м продолжи
тельность строительства увеличивается на 
каждые последующие 100 м на пять месяцев.

Для шахт, опасных по внезапным выбро
сам угля породы и газа, продолжительность 
строительства определяется с учетом глубины 
стволов и увеличивается на 10%.

Для шахт со стволами, требующими спе
циальных способов проходки (замораживание, 
тампонаж и др.), продолжительность строи
тельства увеличивается на 6 мес;

б) для угольных и сланцевых разрезов про
ектной мощностью, млн. т угля (сланца) в 
год:

от 1,5 до 9 — с объемом вскрышных работ 
от 5 до 15 млн. м3;

от 9 до 15 млн. т — с объемом вскрышных 
работ от 15 до 25 млн. м3;

от 15 до 30 млн. т — с объемом вскрышных 
работ от 25 до 38 млн. м3;

в) для обогатительных фабрик, строящих
ся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве шахты, разреза или 
углеобогатительной фабрики очередями или 
пусковыми комплексами, продолжительность 
строительства первой очереди (пускового 
комплекса) определяется нормативной про
должительностью строительства шахты, раз
реза, обогатительной фабрики равной мощ
ности.

3. Продолжительность строительства и за
дела в строительстве для конкретных шахт, 
разрезов, начинаемых строительством, а также 
для вторых и последующих пусковых комплек
сов (очередей) уточняются проектом органи
зации строительства с учетом указаний Общих 
положений и п. 1 настоящих Общих указаний.

4. Нормы задела в строительстве шахт оп
ределяются по таблице после установления 
общей продолжительности их строительства с 
учетом всех дополнительных требований п. 1 
настоящих Общих указаний.
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Наименование объекта Характеристика

1. Угольные и сланцевые 
шахты

В составе: шахтных ство
лов, подземных выработок 
с технологическим оборудо
ванием, подземного и по
верхностного транспортного 
и энергетического хозяйст
ва, надшахтных зданий и 
сооружений с оборудовани
ем объектов вспомогатель
ного и обслуживающего на
значения, сетей и сооруже
ний водоснабжения, канали
зации, теплофикации и элек
трификации, при глубине 
ствола 300 м.
Мощность, тыс. т топлива 
в год:

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

3000

3600

Нормы продолжительности строительства, мес

в том числе

общая подготовительный
период

передача 
оборудования 

в монтаж

46 12 13-31

52

58

60

60

62

63

63

66

12

15

Х5

15

16 

16 

16 

16

13-37

13-43

13-45

13-45

13-47

13-48

13—48

13-50

монтаж оборудо
вания

19
15—33

25
15—39

ЗГ
15—45

33
15-47

33
15—47

35
15—49

36
15-50

36
15—50

38
15—52
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Общая про- 
должитель-

Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) шахт

строительства,
мес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

46 2 4 7 10 15 21 28 35 43 52 61 70 79 88 97 100■ » « —
3 5 7 9 И 20 27 34 42 51 60 69 79 88 97 100

47 2 4 7 10 15 21 28 35 43 52 61 70 79 88 96 100■ —* —1 — — —* — **
3 5 8 11 16 22 29 36 44 52 61 70 79 88 97 100

48 2 4 7 10 15 21 28 35 43 51 60 69 78 87 95 100—— — — — —* —
3 5 8 11 16 22 29 36 44 52 60 69 78 87 96 100

49 2 4 7 10 15 21 27 33 41 51 59 67 76 84 92 97— » — —* — — — —•
3 5 7 9 14 20 26 32 40 51 59 67 77 84 92 97

50 2 4 7 10 15 21 27 33 41 51 60 68 76 84 92 97

3 5 7 9 14 20 26 32 40 50 59 67 76 84 92 97

51 2 4 7 10 15 21 27 33 41 50 59 68 76 84 91 96— — — — — — — — — — ™*
3 5 7 10 15 21 27 33 41 50 59 68 76 84 92 97

52 2

3
4
5

7
8

10
и

15
16

20
21

26
27

32
34

38
40

46
47

54
54

62
62

70
70

78
78

85
85

91
91

53 2
3

4
5

_7__
8

10
11

15
16

20
21

26
27

32
33

38
39

46
47

54
54

62
62

70
70

77
78

84
85

90
91

54 2 4 7 10 15 20 26 32 38 46 54 62 70 77 83 891 ' - —» ** «ЯШ»
3 5 8 11 16 21 27 33 39 47 55 63 71 78 85 91

55 2 4 7 10 15 20 25 30 36 42 48 54 61 68 76 84— — — — — — — — — *—
3 5 7 9 14 19 25 30 36 42 49 57 64 71 78 85

56 2 4 7 10 15 20 25 30 36 42 48 54 61 68 76 84— — ——
3 5 7 9 14 19 25 30 36 42 49 56 63 70 77 85

57 2 4 7 10 15 20 25 30 35 41 47 53 60 67 74 82
2 4 6 9 14 19 25 30 35 41 47 54 61 68 75 83

58 2 4 6 8 13 18 23 28 34 40 47 54 61 68 75 83—* — • ** **
2 4 6 8 12 17 22 28 34 40 47 54 61 68 75 81

59 2 4 6 8 12 17 22 27 33 39 46 53 60 67 74 81— тт» —
2 4 6 8 12 17 22 28 34 40 47 54 61 68 75 82

60 2 4 6 8 11 15 20 26 32 38 44 49 55 61 68 75
61 2 4 6 8 12 16 21 26 32 38 44 50 57 64 70 76
02 2 4 6 9 13 17 21 25 29 34 39 45 51 58 65 72

63 2 4 6 9 13 17 21 25 29 34 39 45 51 57 64 71

64 2 4 6 8 11 15 19 23 27 32 37 43 49 55 62 69

65 2 4 6 8 И 15 19 23 27 32 37 43 49 55 61 68

66 2 4 6 8 11 15 19 23 28 33 38 43 48 54 60 66

67 2 4 6 8 12 15 19 23 28 33 38 43 48 54 60 66

68 2 4 6 8 11 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57 63

69 2 4 6 8 11 15 19 23 28 33 38 43 48 53 58 63

70 2 4 6 8 И 15 19 23 28 33 38 43 49 55 60 65

71 2 4 6 8 11 15 19 23 28 33 38 43 48 54 69 65

72 2 4 6 8 11 15 19 23 28 33 38 43 48 53 58 64

73 2 4 6 8 11 15 19 23 28 33 38 43 49 55 60 65
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подземным способом по кварталам, % сметной стоимости

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

100

100

100

100

100

100

97
97

96
97

95
96 

91 
91

91
91

89
90

88
87

87
87

100

100

100

100

100

100

98
97

97
97

95
96 

93 
93 

92 
92

100

100

100

100

100

100

98
98

100

100

97 _Ю0
97 100

82

82

79

78

75

74

72

72

69

69

70 

70

70

71

89

88

86

85

81

80

78

78

75

75

75

75

75

77

95

93

92

91

87

86

85

83

81

81

80

SO

80

82

100

98

97

96

93

92

91

88

87

87

86

85

85

86

100

100

100

98

97

96

93

92

92

92

90

90

90

100

100

100

98

97

97

96

95

95

93

100

100

100

99

98

98

96

100

100

100

99 100
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Общая про
дол житель- 

ность
строительства,

мес

Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) шахт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

74 2 4 6 8 11 15 19 23 27 32 37 42 47 52 57 62

75 2 4 6 8 11 15 19 23 27 32 37 42 47 51 56 61

76 2 4 6 8 11 15 19 23 27 32 37 41 45 50 55 60

77 2 4 6 8 11 15 19 23 27 31 35 39 43 48 53 58

78 1 3 5 7 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55

79 1 3 5 7 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55

80 1 3 5 7 10 13 16 19 23 27 31 35 39 43 47 52

81 1 3 5 7 10 13 16 19 23 27 31 35 39 44 49 53

82 1 3 5 7 9 12 15 18 22 26 30 34 38 42 46 50

83 1 2 4 6 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40 44 48

84 1 2 4 6 9 12 15 18 21 25 29 33 37 41 45 49

85 1 2 4 6 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40 .44 48

86 1 1 4 6 8 11 14 17 20 24 28 32 36 40 44 48

87 1 2 4 6 8 И 14 17 20 24 28 32 36 40 44 4£

88 1 2 4 6 8 11 14 17 20 23 27 31 35 39 43 47

89 1 2 4 6 8 11 14 17 20 23 27 31 35 39 43 47

90 1 2 4 6 8 11 14 17 20 23 26 30 34 38 42 46

91 1 2 4 6 8 10 13 16 19 22 25 28 32 36 40 44

92 1 2 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 30 34 38 42

93 1 2 3 5 7 9 11 14 17 20 23 26 29 33 37 41

94 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40

95 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40

96 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40

97 1 о 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40

98 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40

99 1 2 3 5 7 9 11 13 16 19 22 25 28 32 36 40
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подземным способом по кварталам, % сметной стоимости

17 18 19 20 21 22

67 72 77 82 86 90

66 71 76 81 85 89

64 68 73 78 83 88

62 66 71 76 81 86

60 65 70 75 80 85

60 65 70 74 78 82

57 62 67 72 77 82

57 62 67 72 77 82

54 59 64 69 74 79

52 57 62 67 72 77

53 58 63 68 73 78

52 56 61 66 71 76

52 56 61 66 71 76

52 56 61 66 71 76

51 55 60 65 70 75
51 55 60 65 70 75
50 54 59 64 69 74
48 52 57 62 67 72

46 50 55 60 65 70

45 49 53 58 63 68
44 48 52 56 61 66
44 48 52 56 61 66
44 48 52 56 61 66
44 48 52 56 60 64

44 48 52 56 60 64

44 48 52 56 60 64

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

94

93

92

90

89

87

87

87

84

82

83

81

81

81

80

80

79

77

75

73

71

70

70

68

68

68

98

97

96

94

93

92

91

91

88

87

87

85

85

85

84

84

83

81

79

77

75

74

74

72

72

72

100

100

99

98

97

96

95

95

92

91

91

89

89

89

88

88

87

85

83

81

79

78

78

76

76

76

100

100

100

99

98

98

96

95

95

93

93

93

92

92

91

89

87

85

S3

82

82

80

80

80

100

100

100

99

98

98

97

97

96

95

95

94

93

91

89

87

86

86

84

84

84

100

100

100

99

99

98

97

97

96

95

94

93

91

90

90

88

88

88

100

100

100

99

99

98

97

97

96

94

94

94

92

92

92

100

100

100

99

99

98

97

97

97

95

95

95

100

100

100

99

99

99

97

98 

98

100

100

100

99

99

99

100
100

100



Наименование объекта Характеристика

2. Угольны© и сланцевые 
разрезы

3. Центральная обогатитель
ная фабрика для коксую
щихся углей

В составе: карьера и от
вального хозяйства с техни
ческим оборудованием, тран
спортным и энергетическим 
хозяйством; вспомогатель
ных объектов.
Мощность, млн. т топлива в 
год:

1,5

4,5

12

15

21

30

В составе: главного корпу
са, сушильного отделения, 
котельной, приемных и по
грузочных бункеров, породо
подготовительного отделе
ния, комплекса привозных 
углей, хвостохранилища, ад
министративного и бытового 
комбината, объектов энерге
тического и транспортного 
хозяйства и коммуникаций. 
Мощность, тыс. т/год:

до 3000

Нор мы про дол жител ь - 
ности строительства, 

мес

кяwаос

28

34

36

38

42

45

46

48

54

30

в том числе

с  Ё

10

10

и

11

12

13

>>аооо
я *
Т  К  «5
S S  ьч<С sО Я о 
о . а  241 оС Et «

О
5
C l.
О\эо

о Я  S а

10

9—27

8
7-14

8

8—15

12

8 -1 9

12

9—20

12

9—20

12

10— 21

12
10-21

15
10—24

15
11—25

20
10—29

К т

к„

к г

Кг

кт

Кг

кп

К т

К„

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ,8

3 8 15 25 38 52 66 80 96 100

3 8 15 25 38 52 66 81 95 100

3 7 11 15 26 37 48 60 70 80 90 100

3 7 11 16 26 37 48 60 72 84 96 100

3 7 11 15 24 35 47 60 70 80 90 100

3 7 11 15 24 35 47 59 71 82 92 100

3 7 11 15 23 31 39 47 56 66 78 90 100

3 7 11 15 23 31 39 48 58 68 80 92 100

_3_ 6 9 12 19 26 35 42 51 60 69 79 90 100
3 6 9 13 20 27 35 43 52 Ы 71 81 91 100

3 6 9 12 18 24 30 37 46 55 64 74 84 94 100
3 6 9 12

18 24 30 37 46 55 64 74 84 93 100

3 5 8 11 17 22 28 36 44 53 62 71 79 87 96 100
3 6 9 12 17 22 29 37 45 54 63 72 81 90 98 100

2 4 7 10 15 21 27 35 43 52 61 70 79 87 94 100

1 3 5 8 12 17 22 28 34 40 47 54 62 70 78 86 94 100

3 7 14 23 36 50 66 82 94 100
4 9 17 27 40 53 69 85 95 100

С
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжи
тельности строитель

ства, мес

кга
ЕГЮО

в том числе

*■ га >»нСи КО о >о s  о
mгаз- к га s  х о* га о. ffiа> о с  сс

4. Центральная обогатитель
ная фабрика для энергетиче
ских углей

3001—4500

4501—6000

6001—9000

В составе: главного корпу
са, сушильного отделения, 
котельной, приемных и по
грузочных бункеров, поро
доподготовительного отделе
ния, комплекса привозных 
углей, хвостохранилища, ад
министративного и бытового 
комбината, объектов энерге
тического и транспортного 
хозяйства и коммуникаций. 
Мощность, тыс. т/год:

до 1500

1501-3000

3001—4500

4501—6000

6001—9000

9001—12000

34

38

42

22

25

30

34

38

45

9—30

9—34

11—38

7—19

8—22

9 -2 6

9 -3 0

10-3 4

12-41

>»о.очэо
Х йга зз h га S £0о о 2 е*

22
11—32

26
11—36

28
13—40

14
8—21

16
9—24

18
11—28

23
10—32

25
12—36

30
14—43

К т

К т

К

К г

/ с

к .

к г

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 6 15 26 37 46 57 69 82 93 99 100
2 7 17 28 39 48 59 70 82 93 99 100

2 5 9 14 21 29 38 47 62 79 92 98 100
3 6 10 15 24 34 45 56 70 82 93 98 100

2 3 6 12 19 26 34 42 52 68 82 93 99 100
2 5 8 14 21 28 37 44 54 69 82 92 98 100

6 14 27 45 64 84 98 100
7 16 31 50 67 86 98 100

3 6 17 32 52 75 90 98 100
4 8 18 33 53 74 89 98 100

2 5 13 25 41 57 75 90 98 100
2 6 14 26 41 57 74 89 97 100

2 6 13 23 34 47 58 69 83 94 99 100
3 8 16 26 36 46 55 65 75 92 99 100

2 6 13 21 31 42 53 65 76 86 93 98 100
3 7 15 24 33 44 55 66 76 85 92 98 100

2 4 8 14 20 27 35 44 53 63 73 83 91 97 100
2 5 9 15 22 29 37 46 55 65 74 83 91 97 100
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6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общие указания

1. Продолжительность работ по предвари
тельному осушению обводненных торфяных 
месторождений с верховым, переходным и сме
шанным типами залежей нормами не учтена. 
Продолжительность этих работ устанавлива
ется проектом в один или два года в соответ
ствии с нормами технологического проектиро
вания предприятий по добыче торфа и при
бавляется к общей продолжительности строи
тельства.

2. Продолжительность строительства пред
приятий по добыче торфа для приготовления 
торфоминерально-аммиачных удобрений уста
навливается по нормам для предприятий соот
ветствующей мощности по добыче торфа для 
компостирования.

3. Продолжительность строительства пред
приятия по добыче торфа малой степени раз
ложения устанавливается применительно к

нормам продолжительности строительства 
предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добы
че торфа на топливо Рт определяется по фор
муле

рт = f M.cQT 10~3>
где FMC-  эксплуатационная площадь под добычу торфа ма
лой степени разложения, га; QT — сезонный сбор торфа на топ
ливо при степени разложения залежи 25% т/га.

4. Продолжительность строительства пред
приятия с одновременной добычей торфа раз
личного назначения (для компостирования, 
на топливо, малой степени разложения и т. д.) 
определяется по суммарной мощности добычи 
торфа применительно к нормам продолжи
тельности строительства предприятий по до
быче торфа преобладающего назначения.



Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
«3
чО)

в том числе
нтеСП Нормы задела в строительстве по кварталам . °/. ГМРТНПЙ СТОИМПГТИ

Наименование
объекта Характеристика

2Ял
5Ь

. *  

Цуо 2  о  * 
и

1о.оУО

Xос
1>Я£те

об
щ

ая

1 П
ОД
ГО
ТО
В]

1 п
ер

и
од

евЕР К
а *cf ж 
X «О. 03о  с  к

кте к н яв Яо  «ч 2  о

оX0)
2Sте
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

J. Предприятие по 
добыче торфа 
с преимуществен» 
ной разработкой  
низинной залежи

Д обы ча торфа влажностью  
55% для компостирования с 
естественной его сушкой на 
торфяных полях и вывозкой 
готового торфа автотранс
портом.
Мощность, тыс. т торфа в 
год, до:

24 2 1 -2 3
3

*п
12 26

1

45 61 71 81 90 100
50 6

22—24 12 33 55 75 83 91 98 100

90 24 21—23
3

* п
17 31 44 61 71 81 90 100

6
22—24 17 35 55 75 83 91 98 100

150 36 6 21—34
6 7 10 14 19 31 44 57 72 79 84 95 100

22—24 5 10 15 22 37 53 69 83 87 94 99 100

3 4 -3 6 в 30 30 30 30 100
п

30 30 30 30 100

3 7 10 14 19 31 44 57 42 49 54 65п
5 10 15 22 37 53 69 53 57 64 69 —

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 24 6 2 1 -2 3

3
К гг 15 29 43 60 70 80 90 100

ностью д о  50 тыс. т торфа  
в год 1 -2 4 22—24 и

17 35 55 75 83 91 98 100

2-й пусковой комплекс мощ- 24 3 2 -3 4
3 к „ t 15 29 43 60 70 80 90 100

ностью до  100 тыс. т торфа
в год 1 3 -3 6 34—36 п

17 35 55 75 83 91 98 100

300 36 6 21—34 6 7 11 15 20 28 38 48 58 69 79 90 100
22—24 5 11 17 23 32 42 52 62 72 82 92 100

34—36 в п 30 30 30 30 100
30 30 30 30 100

З п

7 И 15 20 28 38 48 28 39 49 60 100
5 11 17 23 32 42 52 32 42 52 62 100

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью до  90 тыс. т торфа  
в год

24 6 21—23 3
* п

15 29 43 60 70 80 90 100
1 -2 4 22—24 17 35 55 75 83 91 98 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью д о  210 тыс. т торфа  
в год

24
3 2 -3 4 3

%
10 20 30 40 55 70 85 100

1 3 -36 34—36 12 22 32 45 57 72 87 100
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Наименование
объекта

I .  Предприятие по 
добыче торфа с 
преимущественной 
разработкой ни
зинкой залежи

Характеристика

Добыча торфа влажностью 
40% на топливо с естествен
ной его сушкой на торфя
ных полях и вывозкой гото
вого торфа железнодорож
ным транспортом.
Мощность, тыс. т торфа в 
год, до:

300

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью до 90 тыс. т торфа 
в год
2- й пусковой комплекс мощ
ностью до 210 тыс. т  торфа 
в год

600

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью до 150 тыс. т  торфа 
в год
2- й пусковой комплекс мощ
ностью до 180 тыс. т торфа 
в год
3- й пусковой комплекс мощ
ностью до 270 тыс. т торфа
в год

1000

Нормы продолжитель-
ности строительства, фе;мес

VН
в том числе Яп Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

та * ао

общая

3
SJ3
S£

( X Xо о г
° р

о.оо

к
'О
X
X
я

ш
g *

sr S(3 х *
о
X

£ g (У я  О. CQ Н кв и £
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

О о о я я
= е с  « £ ш Е

36 6 21—34 6
К т т

7 И 15 20 28 38 48 58 69 79 90 100
22—24 п 5 11 17 23 32 42 52 62 72 82 92 100

34—36 в „
30 30 30 30 100

п 30 30 30 30 100

7 11 15 20 28 38 48 28 39 49 60з —
525 11 17 23 32 42 32 42 52 62

24
6 21—23

3
к п

15 29 43 60 70 80 90 100
1—24 22—24 17 35 55 75 83 91 98 100

24 32—34
3 10 20 30 40 55 70 85 100

13—36 34—36 12 22 32 45 57 72 87 100

48 8 20—46
12

« л
5 8 12 16 20 25 31 39 49 60 71 82 87 91 95 100

21—24 4 8 12 16 21 27 34 39 50 61 71 82 87 92 97 100

33—36
в п

25 25 25 25 55 55 55 55 100
25 25 25 25 55 55 55 55 100

45—48
З п

5 8 12
12

16
16

20 25 31 14 24 35 46 27 32 36 40
4 8 21 27 34 14 25 36 46 27 32 37 42

24
8 20-22 4

« л

14 27 41 55 66 77 88 100
1-24 21-24 15 30 45 60 70 80 90 100

24 32—34 4 10 20 30 43 56 70 85 100— —
13—36 33—36 п 12 22 32 45 57 72 8/ 100

24 44—46 4
к „ 30 45 60 70 80 90 т о

25—48 45—48 п
17 32 47 62 72 82 94 100

60 10 20—58 16 4 7 10 13 17 22 27 32 38 45 51 58 65 73 80 88 91 94 97 100

21-24 3 6 9 12 17 22 27 32 39

!

45 52 59 67 76 82 89 92 95 98 100

С
тр. 76 С

Н
иП

 
1.04.03-85



Наименование
объекта

2. Предприятие по 
дебыче торфа с 
преимущественной 
разработкой вер
ховой залежи

Нормы продолжатель 
ности строительства, 

мес
«аоч

Характеристика

общая

в том числе

св
3 я  м4 О)
ёа
о >-г н 3  о ои Я t=c а
о « 
в с

£ • я^  Е“а  я
°  2 чз z  о
я "  V я я s  Ч я  0) я а. я а> о С КС

О

>,о.о<3о

я  я н вЯ X
о  Я
S а

а>ня«ояяов
0)яяяяояV25яя
Я

Нормы задела в строительстве по кварталам,% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33-36 в п
20 20 20 20 40 40 40 40 70 70 70 70 100
20 20 20 20 40 40 40 40 70 70 70 70 100

57-60 О 4 7 10 13 17 22 27 12 18 25 31 18 25 33 40 18 21 24 27
3 6 9 12 17 22 27 12 19 25 32 19 27 36 42 19 22 25 28

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 24 10 20-22

4 16 32 48 60 70 80 90 100
ностью до 200 тыс. т торфа 
в год 1-24 21-24 16 32 48 60 70 80 90 100

2-й пусковой комплекс мощ- 24
32—34

4
* п

16 32 48 60 70 80 90 100
ностью до 200 тыс. т торфа 
в год 13—36 33—36 16 32 48 60 70 80 90 100

3-й пусковой комплекс мощ- 24
44—46

4 15 30 45 60 70 80 90 100
ностью до 300 тыс. т торфа 
в год 25—48 45-48 Кп 18 35 48 62 72 82 94 100

4-й пусковой комплекс мощ- 24
56—58

4 15 30 45 60 70 80 90 100
ностью до 300 тыс. т торфа 
в год 37—60 57—60 18 35 48 62 72 82 94 100

Добыча торфа влажностью 
55% для компостирования с 
естественной его сушкой на 
торфяных полях и вывозкой 
готового торфа автотранс
портом и железнодорожным 
транспортом.
Мощность, тыс. т торфа в
год, до:

50 36 6 33—34 3
* п

10 22 37 51 57 63 68 75 81 87 93 100

34—36 13 28 44 60 66 72 78 85 89 93 97 100

90 36 6 33—34
3

к
12 25 37 52 57 63 68 75 81 87 93 100

34—36 15 29 43 60 66 72 78 85 82 93 97 100

150 48 6 33—46 6 5 9 13 16 25 36 45 58 63 69 76 82 87 91 95 100

34—36 5 9 13 18 30 42 53 68 73 78 83 88 92 95 98 100

46—48
30 30 30 30 100

1
в п 30 30 30 30 100

5 9 13 16 25 36 45 58 63 69 76 52 57 61 65
Зп 5 9 13 18 30 42 53 68 73 78 83 58 62 65 68

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью до 50 тыс. т торфа 
в год

36 6 33—34 3 10 23 35 50 56 62 68 75 81 87 93 100
1—36 34—36 15 29 43 59 66 72 78 84 89 93 97 100

21 22 23 24
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Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
«о>г

в том числе СО

сг Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

Наименование
объекта Характеристика

общая

<с
3SJ3
5
t

. *
a  Ё7 о g ЧЭ 2 о 2

iaоо

ов
а>XXсо

ffi

U X e ta  о a> в в
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2. Предприятие 2-й пусковой комплекс мощ- 36 45—47

33-47

3
« п

10 23 35 50 56 62 68 75 81 87 93 100
по добыче торфа 
с преимуществен
ной разработкой 
верховой залежи

ностью до 100 тыс. т торфа 
в год

300

13-48

48 6

46—48

6 6 9 13 17

15

22

29

28

43

34

59

43

66

52

72

60

78

71

84

82

89

87

93

91

97

95

100

100

34—36 5 9 13 18 25 32 39 47 55 65 75 85 89 93 97 160

46-48 в п
30 30 30 30 100

30 30 30 30 100

З п
_6 9 13 17 22 28 34 43 52 60 71 52 57 61 65
5 9 13 18 25 32 39 47 55 65 75 55 59 63 67

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 36 6 33—34

3 10 23 35 50 56 62 68 75 81 87 93 100
ностью до 90 тыс. т торфа 
в год 1—36 34—36 15 29 43 60 66 72 78 85 89 93 97 100

2-й пусковой комплекс мощ- 36 45—47
3 6 12 20 30 40 49 61 75 81 87 93 100

ностью до 210 тыс. т торфа 
в год 13—48 46—48 7 14 22 32 42 54 66 80 85 90 96 100

Добыча торфа влажностью 
40% на топливо с естествен
ной его сушкой на торфяных 
полях и вывозкой готового 
торфа железнодорожным 
транспортом.
Мощность, тыс. т торфа в 
год. до:

300 48 33-46
6 к „ 6 9 13 17 22 28 34 43 52 60 71 82 87 91 95 100

6
34-36

п
5 9 13 18 25 32 39 47 55 65 75 85 89 93 97 100

47—48 я 30 30 30 30 100
п

30 30 30 30 100

3„ 6 9 13 17 22 28 34 43 52 60 71 52 57 61 65
а

о 9 13 18 25 32 39 47 55 65 75 55 59 63 67

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью до 90 тыс. т торфа 
в год

36
33—34 3 10 23 35 50 56 62 68 75 81 87 93 100

1—36 34—36
л

15 29 43 60 66 72 78 85 89 93 97 100

2-й пусковой комплекс мощ
ностью до 210 тыс. т торфа 
в год

36
45—48 3 6 12 20 30 40 49 61 75 81 87 93 100

13—48 46-48 7 14 22 32 42 54 66 80 85 90 95 100

600 60 8 32-58 12 5 8 9 11 17 22 25 30 36 42 49 55 62 68 75 82 87 90 96 100
33—36 4 7 10 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 75 82 87 91 95 97 100
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Наименование
объекта

2. Предприятие 
п@ добыче торфа 
о преимущ ествен
ной разработкой 
верховой залежи

3. Завод  тор
фяных брикетов

Характеристика

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 150 тыс. т  торфа 
в год
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 180 тыс. т  торфа 
в год
3- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 270 тыс. т торфа
в год

1000

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 200 тыс. т  торфа 
в год
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 200 тыс. т  торфа 
в год
3- й пусковой комплекс мощ
ностью до 300 тыс. т  торфа 
в год
4- й пусковой комплекс мощ 
ностью до 300 тыс. т  торфа 
в год
В составе: главного корпу
са, бункерного сырья, скла
да готовой продукции, объ
ектов подсобного производ- 
венного назначения. 
Мощность, тыс. т  брикетов 
в год:

30

60

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
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1 2 3 4 5 6

45—48 в п — — — — — —

5 8 9 11 17 99
57—60 3 Г1 — —II 4 7 10 14 20 26

36 4 13 24 32 40 47 54
8 32—34 к п — — —

1—36 33—36 17 33 44 55 62 68

36 4 13 24— 44—46 Ктт — — — __ —
13—48 45—48 17 33

36 4
— 56—58 к и — — — __ — __

25—60 57—60

16 4 5 6 7 11 1472 10 32—70 к „ —
33—36 п 3 4 5 7 11 15
45-48
57—60 я — — — __ — _
6 9 -7 2 п

4 5 6 7 11 14
3„и 3 4 5 7 11 15

36 4 6 12 18 30 42 54
10 32—34 К„ — — —

1—36 33-36 7 14 24 35 46 57

36 44—46 4 6 12
13-48 45—48

к п
7 14

36 56—58 4
/г

25—60 57—60 п

36 4
— 68—71 к п — — —“ — — —

37-72 69—72

12 14 36 53 70 86 100
18 4 6—16 ДтТ — — —

7—18 17 33 49 65 82 100

15 11 22 33 45 59 7324 5 8—21 — — —
10-24 44 28 42 55 66 77

9 10 11 12 13 14 15 16 17

:

18 19 20

25 25 25 25 55 55 55 55 100
25 25 25 25 55 5 Г 55 55 100

36 42 49 30 37 43 50 27 32 35 41
44 50 56 37 43 50 57 32 36 40 42

77 84 91 100
89 93 97 100

47 54 61 70 77 84 91 100
62 69 76 83 89 93 97 100

6 12 16 20 30 40 50 60 70 80 90 100
7 14 20 25 37 49 61 73 81 88 94 100

26 31 36 41 47 52 59 64 70 76 82 88
27 33 38 44 50 56 62 68 75 81 87 92

20 20 20 20 40 40 40 40 70

20 20 20 20 40 40 40 40 70

26 31 36 21 27 32 39 24 30 36 42 18
27 33 38 24 30 36 42 28 35 41 47 22

85 90 95 100
85 90 95 100

37 49 61 75 81 87 93 100
46 57 68 80 85 90 95 100

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7 12 18 25 37 49 61 73 81 88 94 100

5 10 15 20 30 40 50 60

7 12 18 25 37 49 61 73

21 22 23 24

25
32

61

76

32

44

JL
18

_17_

18

66
68

18

24

86

88

_30

38

70

85

40

55

21
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21
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80
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26

35
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7. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Общие указания

1. В состав рудника (при открытом и под
земном способах разработки месторождения) 
входят объекты основного производственного 
назначения, а также: объекты энергетического 
хозяйства (высоковольтные линии электропе
редачи, главные рудничные, тяговые и пони
зительные подстанции, фидерные и освети
тельные сети, компрессорные станции, котель
ные) ; объекты транспортного хозяйства и свя
зи (железные и автомобильные дороги, элек
тровозовагонное депо, экипировочные устрой
ства, блоки ремонтного пункта тяговой сети, 
автобазы, тракторные базы, устройства теле
фонизации и сигнализации и др.); сети и соо
ружения водоснабжения, канализации, гази
фикации, теплофикации, благоустройства; 
объекты вспомогательного и обслуживающего 
назначения (рудоуправления, ремонтно-меха
нические мастерские, электроремонтные и ре
монтно-строительные цехи, склады материа
лов, горючих, смазочных и взрывчатых мате
риалов, передвижные ремонтные мастерские, 
бытовые комбинаты).

2. Продолжительность строительства руд
ника с открытым способом разработки место
рождения предусматривает:

а) разработку залежей скальных руд, пред
ставленных круто- и пологопадающими плас
тами;

б) разработку залежей мягких руд, пред
ставленных горизонтальными и пологопадаю
щими пластами;

в) применение на вскрышных горизонтах 
карьера при мягких покрывающих породах 
транспорта непрерывного действия (в сочета
нии с роторными экскаваторами), автомо
бильного или железнодорожного транспорта, а 
при скальных покрывающих породах—автомо
бильного или железнодорожного транспорта;

г) применение на добычных горизонтах 
карьера при разработке мягких руд транспор
та непрерывного действия, автомобильного 
или железнодорожного, а при разработке 
скальных руд — автомобильного или железно
дорожного транспорта.

3. Нормы задела по строительству рудников 
с открытым способом разработки приведены 
в таблице по обезличенным предприятиям за
данной продолжительности строительства без 
указаний характеристик.

4. Нормы продолжительности строительст
ва рудника с подземным способом разработки 
установлены для шахтного вскрытия место
рождения и предусматривают:

а) проходку ствола глубиной 300 м с при
менением временного или постоянного копра 
при скорости проходки 35 м/мес. При глубине 
стволов более (или менее) 300 м продолжи
тельность строительства шахты увеличивается 
(или уменьшается) на каждые 100 м глубины 
на 3 мес. Для шахт со стволами, требующими 
специальных способов проходки (заморажи
вание, кессонные работы, тампонаж и другие 
работы), норма продолжительности строитель
ства увеличивается на время, необходимое для 
производства этих работ;

б) длины горизонтальных выработок (про
ходимых в одном направлении), определяющие 
продолжительность строительства, в соответ
ствии с таблицей:

Полная проект
ная мощность 

рудника 
по сырой руде, 

млн. т/год

Длина гори
зонтальных 
выработок 

без крепления, 
м

Полная проект
ная мощность 

рудника по сырой 
руде, млн. т/год

Длина гори
зонтальных 
выработок 

без крепления, 
м

0,1 800 1,5 1400

0.3 900 3 1700

0,6 1000 5 2000

1 1200 8 2300

в) скорость проходки горизонтальных вы
работок без крепления 70 м/мес. При проход
ке горизонтальных выработок с креплением 
продолжительность строительства рудника 
следует увеличивать на 1 мес на каждые 300 м 
закрепляемых выработок.

5. Нормы продолжительности строительст
ва рудника с подземным способом разработки 
установлены для условий вскрытия и подго
товки залежей одинарными горизонтами. При 
подготовке залежи к разработке сдвоенными 
горизонтами продолжительность строительст
ва устанавливается с применением коэффици
ента 1,25.

6. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве рудников с под
земным способом разработки мощностью до 
3 млн. т/год сырой руды принимаются по со-
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ответствующим нормам раздела Цветная ме
таллургия для рудников при шахтном вскры
тии месторождения.

7. Продолжительность строительства руд
ника в сложных гидрогеологических условиях, 
требующих применения специальных способов 
проведения горных выработок или проведения 
других особых мероприятий по осушению мес
торождения, а также при подготовке горизон
та действующего рудника, значительно ус
ложняющего эксплуатацию рабочего горизон
та, определяется проектом организации строи
тельства.

8. Продолжительность строительства гор
но-обогатительного комбината (в составе руд
ника и дробильно-сортировочной или обога
тительной фабрики) определяется по наи
большей норме продолжительности строитель
ства составной части комбината.

к е

>> >» о Ч CLU е*

g 5 к
*  2  О .со 5-

Норма продолжительности 
строительства, мес, при глу
бине карьера к окончанию 

строительства рудника 
или его очереди, м

В. 2 в -S a w s  2 £  е* ® Ш 3 11 CQ Н ЕС О.
50 100 150 200

Предприятия по добыче руд

1. Рудники с открытым способом разработки

4 2 35 56

8 2,4 35 56 - -

12 3 35 56 73 -

20 4 36 57 73 98
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Продолжи
тельное ть 

строительства, 
мес

Наименова
ние показа

телей

Нормы задела в строительстве рудников открытым способом разработки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35 Кп 2 5 9 14 21 30 40 53 66 79 92 100
3 6 12 16 22 32 44 54 68 80 91 100

36 * п 2 5 9 14 21 29 39 51 63 75 91 100
3 6 12 16 22 31 43 52 64 76 90 100

42 2 5 9 14 20 28 37 46 55 64 73 82 96 100
3 7 10 16 23 30 39 48 57 67 75 84 95 100

— — — — — — — _ .— _ _ 81 90 100
83 92 100

Зп 2 5 9 14 20 28 37 46 55 64 73 1 6 —
3 7 10 16 23 30 39 48 57 67 75 1 3

48 2 4 7 11 16' 22 29 36 44 52 60 68 76 90 96 100

3 5 8 13 18 25 32 39 49 57 65 73 81 89 95 100

Яп _ _ _ _ _ — — 83 85 100
88 90 100

З п 2 4 7 11 16 22 29 36 44 52 60 68 76 7 11 —
3 5 8 13 18 25 32 39 49 57 65 73 81 I 5

54 « п 1 3 6 10 14 19 24 30 37 44 51 58 65 72 79 86

2 4 8 12 16 20 26 32 38 44 51 58 65 72 79 86

в „ _ _ _ 80п 1 ■
82

Зп 1 3 6 10 14 19 24 30 37 44 51 58 65 72 79 6
2 4 8 12 16 20 26 32 38 44 51 58 65 72 79 4

Бб * п 1 4 6 10 14 19 24 29 36 43 49 56 62 69 76 83
2 5 8 12 16 20 26 31 37 43 50 57 63 70 77 84

в п — — — — — — — — — — — — _ — — —

Зп I 4 6 10 14 19 24 29 36 43 49 56 62 69 76 83
2 5 8 12 16 20 26 31 37 43 50 57 63 70 77 84

Б7 1 4 6 10 14 19 24 29 36 42 48 55 61 68 75 81
2 5 8 12 16 20 26 31 37 43 49 56 62 69 76 82

З п — — — — — — — — — — — — — — — —

З п I 4 6 10 14 19 24 29 36 42 48 55 61 68 75 87
2 5 8 12 16 20 26 31 37 43 49 56 62 69 76 82
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месторождений по кварталам, % сметной стоимости
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Продолжи
тельность 

строительства,
Наименова
ние показа

телей

Нормы задела в строительстве рудников открытым способом разработки

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

66 * п 1 4 6 8 11 14 18 22 27 33 39 44 50 55 60 66
2 5 7 9 12 15 20 24 29 34 40 45 51 56 61 67

Зп 1 4 6 8 11 14 18 22 27 33 39 44 50 55 60 66
2 5 7 9 12 15 20 24 29 34 40 45 51 56 61 67

72 * п 1 2 4 5 7 9 12 16 20 25 31 36 41 46 5! 57

в п

1 3 5 6 8 11 14 17 22 27 32 37 42 47 52 57

З п I 2 4 5 7 9 12 16 20 25 31 36 41 46 51 57
1 3 5 6 8 11 14 17 22 27 32 37 42 47 52 57

73 1 2 4 5 7 9 12 16 20 25 31 36 41 46 51 57
1 3 5 6 8 11 14 17 22 27 32 37 42 47 52 57

в п — — — — — — — — — — — — — — — —

Зп 1 2 4 5 7 9 12 16 20 25 31 36 41 46 51 57
1 3 5 6 8 11 14 17 22 27 32 37 42 47 52 57

84 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 25 29 33 37 41 46«— ■ ■■ 1 11 ■ 1 - «

в п

1 2 4 6 8 10 13 16 19 22 26 30 33 37 41 46

З п 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 25 29 33 37 41 46
1 2 4 G 8 10 13 16 19 22 26 30 33 37 41 46

98 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 28 31 34 38 42

в п

I 2 4 6 8 10 13 16 19 22 25 29 32 35 39 43

З п 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 28 31 34 38 42
1 2 4 6 8 10 13 16 19 22 25 29 32 35 39 43
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месторождений по кварталам, % сметной стоимости
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес •К

Sн<0Мв том числе
3

Наименование объекта Характеристика В
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Рудник с подземным спо
собом разработки

Проектная мощность рудни
ка, млн. т/год сырой руды:

3 60 3 4 8 13 17 28 35 42 49
6 11 18 22 30 35 42 49

в п

З д 4 8 13 17 28 35 42 49
6 11 18 22 30 35 42 49

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 48 3 — 4 8 13 17 28 37 43 49
ностью 1,5 млн. т/год 1-48 6 И 18 22 30 37 43 49
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 1,5 млн. т/год

48 — — _ — — — — 4 8 13 17
13-60 6 11 18 22
84 2 — _ 2 6 10 13 17 21 24 28

2 6 10 14 18 21 25 29
в п

2 6 10 13 17 21 24 28
2 6 10 14 18 21 25 29

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 1 млн. т/год

48 2 — — 4 11 18 25 30 35 39 45
1-48 4 11 18 25 30 35 39 45

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 2 млн. т/год

48 — — — — — — — 5 10 14 18
13—60 4 8 14 18

3-й пусковой комплекс мощ
ностью 2 млн. т/год

60 — — — — — _ — _ — — —

25-84
8 96 6 — — 2 4 5 6 8 9 10 12

2 4 5 6 9 11 12 13
— — — — — — — —

З п 2 4 5 6 8 9 10 12
2 4 5 6 9 11 12 13

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 72 6 3 6 8 9 12 14 16 18
ностью 2 млн. т/год

1-72 3 6 8 10 14 16 18 19

2-й пусковой комплекс мощ- 72 — — — — — — — 2 4 6 8
ностью 3 млн. т/год 13-84 2 4 6 8

3-й пусковой комплекс мощ
ностью 3 млн. т/год

72 — — — — — — — — — — —
25-96

3. Обогатительная фабрика 
марганцевых руд

В составе: корпусов приема 
и дробления, обогащения, 
складов концентратов, объ
ектов энергетического, тран
спортного и вспомогательно
го назначения
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по кварталам, % сметной стоимости

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

60 67 68 71 74 77 80 83 87 91 96 100
60 67 68 71 74 77 78 80 89 93 97 100
— — — — — — — — 81 81 81 100

81 81 81 100
60 67 68 71 74 77 80 83 6 10 15 —

60 67 68 71 74 77 78 80 8 12 16

53 63 78 85 87 91 96 100
60 68 75 80 89 93 97 100
28 37 43 49 53 63 78 85 87 91 96 100
30 37 43 49 60 68 75 80 89 S3 97 100
32 38 44 48 54 61 68 74 77 81 84 87 88 89 90 91 92 94 97 100

33 39 45 49 55 64 71 76 79 83 86 88 89 91 91 92 93 96 98 100
— — — — — — — 53 53 53 53 73 73 73 73 73 73 73 73 100

56 56 56 56 75 75 75 75 75 75 75 75 100

32 38 44 48 54 61 68 21 24 28 31 14 15 16 17 18 19 21 24 —
33 39 45 49 55 64 71 20 23 27 30 13 14 15 16 17 18 21 23

51 58 65 69 76 85 93 100
49 58 64 69 75 84 95 100
23 28 34 38 45 54 57 62 69 82 94 100
23 29 36 40 48 56 60 64 72 85 94 100
3 6 9 11 16 20 25 29 36 41 45 49 55 61 64 66 70 78 88 100

2 5 8 10 15 20 26 30 36 43 47 51 56 63 66 68 73 82 94 100

14 18 21 26 30 35 40 46 50 55 61 67 72 78 83 88 90 92 94 96 97 98 99 100
16 20 24 28 32 38 43 49 52 57 63 69 74 80 85 89 91 93 94 95 97 98 99 100
— — — — — — — — — — — — — — — 61 61 61 61 82 82 82 82 100

62 62 62 62 83 83 83 83 100
14 18 21 26 30 35 40 46 50 55 61 67 72 78 83 27 29 31 33 14 15 16 17 —

16 20 24 28 32 38 43 49 52 57 63 69 74 80 85 27 29 31 32 12 14 15 16

21 24 28 34 39 43 49 55 59 64 71 78 83 89 95 100
23 27 31 37 42 48 53 59 62 67 74 81 86 91 96 100
9 12 16 20 24 30 36 42 48 52 58 61 66 73 79 82 86 91 96 100
10 13 15 19 22 28 34 41 46 51 56 59 65 73 78 81 85 90 96 100
2 4 7 9 11 14 17 22 27 32 36 41 47 51 57 60 65 73 79 84 87 92 96 100
2 4 7 9 И 14 18 22 26 31 35 41 47 51 57 60 69 75 81 85 89 93 97 100
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Н ормы продолж и тель- «
ности строительства, мес О)

0
в том числе

нта
Нормы задела и строительстве

Характеристика
t>> 1

Xос
Наименование объекта

h
9  cl

о. я
°  2 >о S

>»ао\оо

<УS
XЯ0о

я Й <u a  s * я X
Ь к Et х та X .

f к %
£  та м р. со *

{- та 
X 0 X 2 3 4 5 6 7 8>о о 3 «  О « Р о

о С X С cf Н 2 Ч X

М ощ ность 2 м лн. т  сырой
руды  в  год
1-й пусковой к ом п лек с  мощ* 18 2 10-13 4 11 23 40 72 90 100
ностью  1 м лн. т 13—16 13 27 48 73 89 100

2-й пусковой к ом п лек с  мощ- 12 1 5—8 3 * п 12 35 90 100
ностью  1 м лн. т 8—10 18 42 78 100

М ощ ность 4 м лн. т  сырой
руды  в год
]-й пусковой к ом п лек с  м ощ 
ностью  2 млн. т

22 3 12—16 5 * п 8 18 34 55 82 92 98 100

1 5 -1 9 9 22 41 60 76 89 97 100

2-й пусковой к ом п лекс мощ- 15 2 7 - 1 0 4 10 23 68 93 100
ностью  2 млн. т 1 0 -13 14 33 62 89 100

М ощ ность 8 м лн. т  сырой
руды  в год
1-й пусковой к ом п лек с  м ощ 
ностью  2 м лн. т

24 3 13—19 7 Кц 7 14 25 40 60 81 9 5 100

16—22 8 18 30 46 64 78 93 100

2-й и последую щ ие пуско- 18 2 9—13 5 * п 10 22 44 74 93 100
вы е к ом п лексы  м ощ ностью  
по 2 млн. т 12—16 13 27 46 70 91 100

4. О б о гат и тел ь н ая  ф а б р и к а В составе: корпусов дробле-
ж е л езн ы х  руд ния, обогащ ен и я , сгущ ения, 

ф и льтрац и и , сеп арац и и , 
с к л ад о в  к о н ц ен тр ато в , объ-
ектов  энергетического , т р а н 
спортного  и ■ всп о м о гател ь 
ного  н азн ач ен и я

М ощ ность 4 м лн. т  сырой
р у д ы  в год
1-й пусковой ком п лекс м о щ 
ностью  2 м лн. т

22 3 14-2 0 5 8 17 31 46 71 85 98 100

17—21 9 20 38 56 75 86 97 100

2-й пусковой к ом п лек с  м ощ 
ностью  2 м лн. т

15 2 7—11 5 К п 10 23 68 _93 100

1 0 -1 4 12 33 61 89 100

М ощ ность 8 м лн. т  сы рой
р у д ы  в год
1-й пусковой к ом п лекс м о щ 
ностью  4 м лн. т

26 3 18—22 6 * п 6 13 24 38 50 69 83 96

20—25 7 15 29 4 5 58 72 84 95

2-й пусковой к ом п лек с  м о щ 
ностью  4 м лн . т

21 2 13—18 6 9 19 33 50 80 92 100

15—20 10 22 41 60 76 89 100

М ощ ность 12 м лн. т  сы рой
р у д ы  в год
1-й пусковой ком п лекс м о щ 
ностью  3 м лн. т

32 4 19—27 10 % 5 И 19 29 41 50 70 81

21—30 6 13 23 35 47 60 73 82

2-й и п оследую щ ие пуско- 26 3 13-22 10 7 13 23 37 53 70 84 97
вы е ком п лексы  м ощ ностью  
по 3 м лн. т
М ощ ность 16 м лн. т  сы рой

1 5 -2 4 8 15 28 46 59 73 85 96

руды  в год
1-й пусковой ком п лекс мощ- 31 4 1 9 -28 10 * п 5 И 20 ЗС 40 51 65 80
ностью  3,2 м лн. т 21—30 6 13 24 36 48 61 73 85

2-й и п оследую щ ие пуско- 26 3 14-23 10 7 13 24 36 52 69 82 98
вы е ком п лексы  м ощ ностью  
по  3,2 м лн. т 1 6 -2 5 8 16 30 46 59 72 83 97
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Наименование объекта

5. Хвостовое хозяйство гор
норудных предприятий

6. Фабрика окомкованйя 
концентрата горно-обога
тительных комбинатов

7. Дробильно-сортировочная 
фабрика

Нормы продол житель- «О)
ч

ности строительства, мес

в том числе у-
03

*
Характеристика д

■ Г
>*

с
ч о 9 0.
У  в* О

£ о .
°  А
*3

юо яао
к
1

2 а) 
о с
! «

03 Xес а о я О.Й S
* = 
2 х 
х а

Xа>sS 1 2 з 4 5 6 7 8>о О 2 0 1 о я О  оо е а С к  н 2  Ч £

Мощность 20 млн. т сырой 
руды в год
1-й пусковой комплекс мощ- 33 4 21-29 10 4 10 18 27 36 47 63 78
ностью 4 млн. т 23—32 5 12 22 33 45 57 68 79
2-й и последующие пуско- 27 3 15—24 10 7 12 23 34 51 70 84 94
вые комплексы мощностью 
по 4 млн. т 17—26 8 15 28 42 57 71 82 92
Мощность 25 млн. т сырой 
руды в год
1-й пусковой комплекс мощ- 36 4 21-33 13

« в 4 8 15 20 29 38 46 61
ностью 5 млн. т 23—35 6 11 19 25 37 45 53 65
2-Й и последующие пуско< 30 3 15-27 13 5 13 23 34 48 60 72 85
вые комплексы мощностью 17-29 17 28 40 52 64

1
5 млн. т
'■Хвостовое хозяйство в со-

8 75 86

ставе: хвостохранилища, 
лпульпонасосных станций,
напорных пульпопроводов, 
насосных оборотного водо*\ 
снабжения, трубопроводов, 
объектов энергетического, 
транспортного и вспомога-
тельного назначения

1-я очередь.
11Объем хвостохранилища 30 16—26 13 19 29 40 57 70 8466 млн, м3 4

18—28 6

7 15 23 35 48 60 72 85
2-я очередь.

Объем хвостохранилища 21 11-17
7

22 35 55 75 92 10056 млн. мэ 3
13—19 % 9

10 26 43 60 74 88 100
На две обжиговые машины 
полезной площадью по 520 
м2, мощностью 7 млн. т, в
составе: корпуса вагоноопро„- 
кидывания, склада сырых 
материалов, корпусов дроб-
ления известняка, приготов
ления шихты, окомкованйя, 
обжига, грбхочения, склада 
известняка и окатышей, по-
грузочного бункера окаты- 
Щей, конвейерных галерей,
объектов энергетического, 
транспортной и вспомога
тельного назначения

17 20 42 711-й пусковой комплекс на 30 4 11—27 5 10 30 56 84
1 машину мощностью 3,5 
млн. т окатышей в год 13—29

* п

6 13 24 35 47 59 72 83
2-й пусковой комплекс на 26 3 7—23 17 6 12 25 40 55 71 86 98
1 машину мощностью 3,5 
Млн. т окатышей в год 
В составе: корпусов дробле
ния, сортировки, складов, 
объектов энергетического, 
транспортного и вспомога
тельного назначения 
.Мощность по сырой руде

9—25 7 15 29 42 56 72 86 96

4 млн. т/год
1-й пусковой комплекс мощ- 20 3 12—16 5

К п 8 19 34 52 82 94 100
ностью 2 млн. т 15—19 10 23 42 63 79 92 100
2-й пусковой комплекс мощ- 18 3 10-14 5 % 9 21 40 78 91 100
ностью 2 млн. т 13-17 11 26 48 72 89 100
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Наименование объекта

8. Агломерационная фабрика

9. Коксохимический цех

Характеристика

Мощность по сырой руде 
12 млн. т/год
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 3 млн. т

2*й и последующие комплек
сы мощностью по 3 млн. т

Агломерационная фабрика 
на 2 агломашины, в составе: 
вагоноопрокидывателя, при
емных бункеров, складов 
корпусов дробления и сор
тировки известняка, измель
чения топлива, шихтовых 
бункеров, корпусов первич
ного смешивания, отделения 
агломерации, охлаждения и 
ростировки агломерата, кор
пусов эксгаустеров, тран
спортных галерей с перегру
зочными узлами, объектов 
энергетического, транспорт
ного и вспомогательного на
значения
Мощность б млн. т агломе
рата в год, площадь спека
ния агломашин 312 м2
1- й пусковой комплекс на 
1 агломашину мощностью 
3 млн. т агломерата
2- й пусковой комплекс на 
It агломашину мощностью
3 млн. т агломерата 
Мощность 12—14 млн. т аг
ломерата в год, площадь 
спекания агломашин 650 м3
1- й пусковой комплекс на 
1 агломашину мощностью 
6—7 млн. т
2- й пусковой комплекс на
4 агломашину мощностью 
•6—7 млн. т

Коксохимический цех в со
ставе двух коксовых бата
рей по 65 печей с вмести
мостью камеры 41,6 м9, в со
ставе: вагоноопрокидывате
ля, гараж а для размораж и
вания углей, дробильных от
делений, закрытого склада 
угля, смесительного отделе
ния, тракта подачи угля, 
угольной башни, установки 
сухого тушения кокса, кок- 
сосортировки, бункеров
(склада кокса), отделения 
конденсации газа, машино
насосного отделения, амми
ачно-сульфатного и бензоль
ного отделений, сероочист
ки и биологической очистки 
сточных вод, объектов энер
гетического, транспортного 
й вспомогательного назначе
ния.

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
- 

1 д
ов

ан
ия

24 3 10-19 10
13-22

21 3 8-17 10
11-20

21
10

3 11—20

12 1 4—10
7

5-11

36 17-39
18

4 18—35

21 з 9-17 10
И -2 0

«аО)
OIнта«
соЯ
О
С

atsясосооXО)г
S
СО

В
1

Нормы задела в строительстве

15
18
18
22

26
32
39
41

41
46
58
60

65
65
75
76

83
79
92
90

94
92
100

100

100

100

к г
8_

10
17 30
23 41

55 75 92
60 76 90

К г
13
18

42 _82

45 83
100

100

100

100

9

12

15

15 19 26
19 26 34
29 50 71

35
42
84

45_
53
100

60
63

23 37 55 73 89 100

М е т а л л у р г и ч е с к и е  и к оксохи м и ч ески е
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Наименование объекта

10. Доменная печь (вторая 
и последующие)

И. Кислородно-конвертер
ный цех с установкой непре
рывной разливки (УНРС) 
или с машиной непрерывно
го литья заготовок (МНЛЗ)

X  арактеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

се

I>оо

л

|  9 сс 5
5 в 
вг« 
§1

>» • а  яо о<С 2
°  а со!г « 
со s  
Ч  х  
Ф  со

■
О .оюо
ч; « Ж X со X Н со 
= 10 о оZ ct

sec
Ф*ФН
со
со
соXо
С
фX
аох
ф
2X
со
X

1 2

Мощность 2,2 млн. т кокса, 
6% влажности в год
Пусковой комплекс первой 
батареи мощностью 1,1 млн. 
т
Пусковой комплекс второй 
батареи мощностью 1,1 млн. 
т
Полезным объемом 3200 м3, 
в составе: собственно печи, 
литейного двора и поддо- 
менника, блока воздухона
гревателей с трубой, лифта, 
пылеуловителя, галереи по
дачи шихты на колошник, 
бункерной эстакады и ших- 
топодачи, пункта управле
ния печью, паро(электро)- 
воздуходувной станции, ус
тановки грануляции шлака, 
депо ремонта чугуновозных 
ковшей, депо очистки чугу
новозов, отделения приго
товления огнеупорных масс, 
разливочных машин, объек
тов энергетического, транс
портного и вспомогательно
го назначения.
Мощность 2,6 млн. т/год 
То же, полезным объемом 
до 5000 м3.
Мощность 4 млн. т/год

26

15

26

36

4

2

4

9-23

3-12

15—22

15
11—25

10
5-14

10
17—26

Кг

кг

кт

л
6

_8
10
_5

6

Л
15
24
31

1 1
15

4 19-30 12

23—34
К г 3

4
_6
10

Нормы задела в строительстве

I

3

20

27
52
57
22
27

4

36 
42 
88 
84
37 
42

5 6

52 
57 

100 

100

53

70
71

70
57 72

7

1L
84

85

85

8

96
95

95
94

12_ J8

16 24
а
34

40

46
53 J58
58 71

Три конвертера емкостью 
300—350 т с УНРС (М НЛЗ). 
Мощность 10 млн. т/год
1- й пусковой комплекс (кон
вертера № 1 и 2 с УНРС), 
в составе: конвертерного от
деления, миксерного отделе
ния переливания чугуна, от
деления шихтовых магнит
ных материалов, отделения 
непрерывной разливки стали 
с транспортно-отделочной 
линией и складом слябов 
или заготовки, отделения 
первичной переработки ш ла
ков, отделения сыпучих ма
териалов, дымососного от
деления, установки выепеч- 
иой обработки, объектов 
■Энергетического, транспорт
ного и вспомогательного на
значения.
Мощность 5 млн. т/год
2- й пусковой комплекс (кон
вертер № 3 с УНРС) в том 
ж е составе, что и по кон
вертерам № 1 и 2, мощ
ностью 5 млн. т/год
Три конвертера вмести
мостью 200—250 т с УНРС 
(М НЛЗ), в том же составе, 
что по конвертерам 300— 
350 т

36

18

13—33

4—14
6—16

К г

8

10
25
27

10
16

46
48

16

25

71
71

30
37

92
89

45
50

100

100

60

63

73
75
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Наименование объекта

12. Электросталеплавильный 
цех с УНРС

13. Цех горячей прокатки с 
листовым непрерывным ста
ном 1700—2500 мм

14. Пех холодной прокатки 
полосовой стали со станом 
1700—2500 мм

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес *301

с;

в том числе н«
V)

об
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п о
дг

от
о в

 ит
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пе
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н

та
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м
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до
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Xос
<иSяСЗяоXо
2SX
X

33 4 12—30 17

16—32

17 2 4 - 1 3 10

6 - 1 5

26 4 10—21 12

1 3 -2 4

21 2 9— 16 8

1 2 -1 9

21 2 9— 16 8

1 2 -1 9

42 5 20—37 18 * п
23—40

27 3 11—22 12

14—25

Нормы задела в строительстве

Мощность 7,4 млн. т/год
1- й пусковой комплекс в со
ставе двух конвертеров с 
УНРС (МНЛЗ) мощностью
3.7 млн. т/год
2- й пусковой комплекс в со
ставе одного конвертера с 
УНРС (МНЛЗ) мощностью
3.7 млн. т/год
Цех с тремя дуговыми пе
нами вместимостью по 100 т 
с УНРС.
Мощность 1,5 млн. т/год
1- й пусковой комплекс (одна 
дуговая печь с УНРС), в со
ставе: электросталеплавиль
ного отделения, отделения 
шихтовых материалов, отде
ления сыпучих материалов, 
отделения ферросплавов, от
деления непрерывной раз
ливки стали с транспортно
отделочной линией и скла
дом, отделения внепечноЙ 
обработки стали, отделения 
ремонта сталеразливочных 
ковшей, дымососные отделе
ния с газоочистками, отде
ления первичной переработ
ки шлака, ремонтных ма
стерских, объектов энергети
ческого, транспортного и 
вспомогательного назначе
ния.
Мощность 0,5 млн. т/год
2- й пусковой комплекс (од
на дуговая печь с УНРС) 
мощностью 0,5 млн. т в том 
ж е составе, что и 1-й пуско
вой комплекс
3- й пусковой комплекс (одна 
дуговая печь с УНРС) мощ
ностью 0,5 млн. т в том же 
составе, что и 1-й пусковой 
комплекс
Цех с широкополосным ста
ном, в составе: здания це
ха, склада слябов, нагрева
тельных печей, собственно 
стана, отделения отделки, 
вальцешлифовальной мас
терской, объектов энергети
ческого, транспортного, вспо
могательного назначения. 
Мощность 5—8 млн. т/год
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 3—4 млн. т проката

2- й пусковой комплекс мощ
ностью 2—4 млн. т проката

Цех в составе: здания це
ха, отделений прокатки, го
рячего цинкования, травле
ния, отжига, дрессировки, 
алюминирования, резки и

3
5

9
12

_7_
8

2_
3

_4_
7

7
12

30
35

13
17

12

20

12

20

4
7
8 

17

14
22

55
58

20
28

28
36

28
36

12

13
28

29
33

80
80

33
40

53
54

53
54

10
19
28
40

42
45

96
92

56
57

100

100

50
54

66
68

77
72

77
72

93
89

93
89

14
28
47
54

18
37
66
68

68

69
80

81

80
81

93

93

100

100

100

100

30
46
85
82

42
57
97

93
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90
89

100
100

54
67

100
100

97
95

71
77

100
100

86
85

92
92

98
97

100
100

£  7—525



Стр. 98 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

15. Цех холодной прокатки 
жести и полосовой стали со 
станом 1200—1400 мм

16. Цех холодной прокатки 
динамной стали со станом 
1400 мм

17. Цех гнутых профилей

18. Сортопрокатный цех

Нормы продолж итель
ности строительства, мес *ф

S
в том числе ьтатата

Характеристика ■О
о м
в 2 а 5

>>« а  хо о \о s
° *та

>,аооо

с
4>XXяоо

об
щ

ая

2 а>
5 с
ес*
2 2 с  X

та X е( Ята .. а х  £« О сч С с* н

£ £ та х £ та я  XО о2 й

X4)2Sта
X

1 2 3 4 5 6 7 8

упаковки, мастерских, объ
ектов энергетического, тран 
спортного и вспомогательно
го назначения.
М ощность 2,5 млн. т/год 
1-Й пусковой комплекс мощ 
ностью 1,5 млн. т проката

36 4 15-32 18 2 4 8 И 19 33 48 65

17-34 4 10 17 25 35 46 59 71
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 1 млн. т проката

24 2 10-19 10 * п 4 8 18 36 69 85 94 100
13-22 6 13 24 42 61 78 92 100

Цех в составе: здания це
ха, отделений травления, 
прокатки, очистки, отжига, 
дрессировки, луж ения, хро
мирования, резки, сортиров
ки и упаковки, мастерских, 
объектов энергетического, 
транспортного и вспомога
тельного назначения. 
М ощность до 1000 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью до 500 тыс. т

36 4 14-30 17 к п 2 5 9 15 27 45 63 77
18—34 3 8 15 24 34 48 61 74

2-й пусковой комплекс мощ
ностью до 500 тыс. т

24 2 10-19 10 К п 4 8 16 37 60 87 95 100
13—22 6 14 24 42 62 80 ~92 100

Цех в составе: здания цеха, 
отделений нормализации, 
травления, прокатки, дрес
сировки, термообработки и 
электроизоляционного по
крытия, резки и упаковки, 
мастерских, объектов энер
гетического, транспортного 
и вспомогательного назначе
ния.
М ощность до 500 тыс. т про
ката в год
1-й пусковой комплекс мощ- 36 4 15—30 16 2 4 7 11 26 48 65 80
ностыо до 250 тыс. т

19—34 4 9 16 26 35 49 62 75
2-й пусковой комплекс мощ 
ностью до 250 тыс. т

24 2 12—19 8 2 5 10 33 68 90 97 1йС

15—22 6 15 25 43 62 81 92 100
Цех в составе: здания цеха, 
основных производственных 
агрегатов продольной резки 
заготовок, профилегибочных 
и упаковки готовой продук
ции, объектов энергетиче 
ского, транспортного и вспо' 
могательного назначения. 
М ощность 400—700 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 250—400 тыс. т

18 0 9—14 6 * п
7 22 45 77 92 100

12-17 9 30 51 72 89 100
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 150—300 тыс. т

16 1 7—12 6 * п 6 20 42 81 97 100

10-15 9 25 46 75 95 100
Цех с мелко-, средне- или 28 3 9—22 12 * п 3 6 14 25 45 63 80 95
крупносортным станом для 
производства качественного 
легированного проката, в 
составе: склада заготовки, 
нагревательных печей, рабо
чих клетей, ножниц, холо-

15—26 4 12 20 32 45 60 78 91
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82
83

86
83

90
82

99
99

95
92

95
91

97
90
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100

99
98

98 
97

99 
96

100
100

100
100

100
100
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Стр. 100 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

19. Отделение отделки сор
топрокатного цеха

20. Сортопрокатный цех с 
отделением отделки

21. Цех покрытия

22. Трубопрокатный цех

Характеристика

дильников и уборочных уст
ройств, объектов энергети
ческого, транспортного и 
вспомогательного назначе
ния. Мощность 500—1000 тыс. 
т/год
Отделение отделки сортово
го проката из легированных 
сталей, в составе: термичес
ких печей, агрегатов кон
троля и зачистки, инстру
ментальных мастерских, 
складов готовой продукции, 
объектов энергетического, 
транспортного и вспомога
тельного назначения. 
Производительность 500— 
1000 тыс. т/год
Цех с мелко-, средне- или 
крупносортным станом для 
производства качественного 
легированного проката, в 
составе: склада заготовки,
нагревательных печей, рабо
чих клетей, ножниц, холо
дильников, уборочных уст
ройств и отделения отделки 
в составе: термических пе
чей, агрегатов контроля и 
зачистки, склада готовой 
продукции, объектов энерге
тического, транспортного и 
вспомогательного назначе
ния.
Мощность 500—1000 тыс. 
т/год
Покрытие листа или жести, 
в составе: отделения горя
чего цинкования—алюмини
рования, или отделения элек
тролитического лужения — 
хромирования, или нанесе
ния полимерных покрытий, 
в составе: здания агрегатов 
покрытия и отделений рез
ки, упаковки готовой про
дукции и др., объектов энер
гетического, транспортного 
и вспомогательного назна
чения.
Мощность, тыс. т/год: 

горячего цинкования — 320 
электролитического луж е
ния — 200—250 
полимерного покрытия — 
до 200

Трубопрокатный цех с уста
новкой трубопрокатного аг
регата с непрерывным ста
ном для производства труб 
нефтяного сортамента диа
метром до 170, 250 или 350 
мм, в составе: кольцевой
печи для нагрева заготовки, 
прошивного и непрерывного

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

то
\оо

в том числе

J3ч
£  О« 5
О  С  иг*«е 
О 2 С X

16

36

24

>. Iр. хо оЮ 2о то
о- к  
« я  ч  х«■> то * о. и х 
<ъ О  СЧ Я Ч Н

аооо
£тонXог

кхXтоX
§

5 =O'ч
н

Xос
иSXто
сооX<и2Xто
X

Нормы задела в строительстве

6-12 К г
10-15

6_
9

20
25

12—30 18
17-34

К т 2_

3

J5_
9

10—19 10
13—22

К т _3_

6

7

15

44

46

8

17

10
25

81
75

98
96

19

27
27
37

30
44

59

64

100

100

44
48

85
81

59
60

96
92

74

73

100

100
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86
83

96
92

99
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100
100



Стр. 102 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

23. Цех ферросилиция

24 Цех по производству 
марганцевых ферросплавов

Характеристика

Нормы п родол ж ител ь - 
ности строительства, мес

кX
3
о
о

в том числе

О  с

о 2 с х

>».Си Xо о\с Sо
CQXэ* х X яEt Д4) Я Сил *

" О »  с  e t Н

о=с>.аою
о

X X
t  я* Xо  х  
S со

вО)
4
4»(-X«хXоX
4)XXXXоX
4)5 X X
X

Нормы задела в строительстве

станов, индукционной Подо
гревательной печи, калибро
вочного и редукционно-рас
тяжного станов с отделени
ем отделки труб в составе 
печей для закалки и отжи
га труб, отделки труб} про
верки замков к бурильным 
трубам и высотНого меха
низированного склада, об
служиваемого штабелероми. 
Мощность до 1000 тыс. т/год
1- й пусковой комплекс с ус
тановкой стана и отделения 
отделки, мощностью по ста
ну до 1000 тыс. i  и о+деле- 
ния отделкй до 450 тыс. т
2- й пусковой комплекс отде
ления отделки мощность^ 
до 450 тыс. т
Цех ферросилиций с четырь
мя закрытыми электропеча
ми мощностью по 63 MB-Aj 
в составе: плавильного кор
пуса, вагоноопрокидывателй 
с перегрузочными узлами, 
транспортными галереями, 
объектов энергетического,' 
транспортного и вспомога
тельного назначения. 
Мощность 340 тЫс. т в год 
в пересчете на ФС45
1- й пусковой комплекс в со
ставе двух печей мощностью 
170 тыс. т
2- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи мощностью 
85 тыс. т
3- Й пусковой комплекс в со
ставе одной печи мощностью/ 
85 тыс. т 
Цех по производству мар
ганцевых ферросплавов с 
четырьмя герметичными 
электропечами, мощностью 
80 МВ*А каж дая и двумя гер; 
метичными печами с квад^ 
ратной ванной мощностью по 
33 M B-А каж дая с щелевы- 

(ми подогревателями, уста
новленными под электропе
чами, в составе: плавильно
го корпуса, электроподстан
ций, склада готовой продух-" 
ции, гараж а для размора
живания материалов, ваго- 
ноопрокидывателя с пере
грузочными узлами и гале
реями, аглофабрики в со
ставе двух агломаший пло
щадью спекания по 105 ма 
(строятся в 1 и 3 комплек
сах), объектов энергетичес
кого, транспортного и вспо
могательного назначения.

42

30

30

18

15

23-37

17—26

14—25

7-14

6—12

14
27—40

10
20—29

12

17—28
8

10—17
7

8—14

К г

К г

К т

К т

К т

5
_7_
9

Л
12

_4_
7

8 
И

_8_
11

_16
22

_23
33

8

12

_13
19

_13
18

J38
42

_68

58

_13
19

_19
29

21

28
_73
69
90
83

_19
28

_27
41

31
41
96
94
100

100

_26
37

i?
67

55
57
100

loo

_33
46

_65
71

.11
57

80

85

74 86
72
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55
67

97
95

95
94

70
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100
100
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100
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Стр. 104 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

Нормы продолжитель
ности строительства, мес 9SО)

ч

Характеристика

кте
3оо

в том числе
09н
СОтетехос
о
Sхтетеохтеsате
X

Нормы задела в строительстве

1 2 5 6 7 8

25. Цех по 
феррохрома

Мощность, тыс. т/год: 
силикомарганца — 480 
передельного шлака — 520 

]-й пусковой комплекс с од
ной печью 33 МВ-А мощ
ностью 260 тыс. т передель
ного шлака
2- й пусковой комплекс с од
ной печью 33 M B-А мощ
ностью 260 тыс. т передель
ного шлака
3- й пусковой комплекс с од-' 
ной печью 80 МВ*А мощ
ностью 120 тыс. т силико
марганца
4- й пусковой комплекс с од
ной печью 80 МВ*А мощ
ностью 120 тыс. т силико
марганца
5- й пусковой комплекс с од
ной печью 80 МВ*А мощ
ностью 120 тыс. т силико
марганца
6- Й пусковой комплекс с од
ной печью 80 МВ*А мощ
ностью 120 тыс. т силико
марганца

производству Цех для производства угле
родистого феррохрома с кис
лородно-конвертерным отде
лением по производству 
среднеуглеродистого ферро
хрома с четырьмя печами 
мощностью 33 МВ*А и трех 
конвертеров вместимостью 
18 м3, в составе: склада
шихтовых материалов, кор
пуса подготовки шихтовых 
материалов с транспортными 
галереями и складом, пла
вильного корпуса, электро- 
печного отделения, конвер
терного отделения, склада 
готовой продукции, объектов 
энергетического, транспорт
ного и вспомогательного на
значения.
Мощность, тыс. т/год: 

углеродистого и передель
ного феррохрома — 300 
среднеуглеродистого кон
вертерного феррохрома — 
80

1- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 33 МВ*А 
мощностью 75 тыс. т углеро
дистого и передельного фер
рохрома
2- й пусковой комплекс в со
ставе двух конвертеров мощ
ностью 55 тыс. т среднеуг
леродистого конвертерного 
феррохрома
3- й пусковой комплекс в со
ставе одного конвертера 
мощностью 25 тыс. т средне
углеродистого конвертерного 
феррохрома

30 3 9—25 17 4 8 15 26 40 60 75 90
12—28 5 11 18 28 41 57 72 85

15 1 7-11 5 11 22 52 90 100
10—14 14 29 53 85 100

24 3 9—19 11 4 13 24 44 63 81 94 100
12—22 5 16 29 46 64 81 92 100

15 1 7-11 5 * п 11 22 52 90 100
10—14 14 29 53 85 100

20 3 8—16 9 5 13 26 52 80 95 100
10—18 6 17 32 54 74 92 100

15 1 7-11 5 * п 11 22 52 90 100
10—14 14 29 53 85 100

24 3 7-19 13 * п 4 10 24 42 56 82 94 100
10—22 5 15 28 46 65 82 92 100

8 _ 1—4 5 50 90 100
3 -7 30 75 100

18 2 9—13 5 7 19 42 75 92 100
13—17 9 25 49 71 88 100
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97
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100
100
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Стр. 106 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

26. Цех по производству 
комплексных раскислителей 
и модификаторов

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

«сО)
S
freeю<0

к<0
гоо

о о
Ксе
2 к й я  =1 в
4J «е
Й-Й *2 а 2с с( f-

>»о.оюо
if* кж в се я  
н се я  я с о 2 вс

§С
4>
я
ясея
Ояа*2
Яя
К

Нормы задела в строительстве

1 5 6 7 8

4- й пусковой комплекс в со- 8 
ставе одной печи 33 МВ-А 
мощностью 75 тыс. т  углеро
дистого и передельного фер
рохрома
5- й пусковой комплекс в со- 18 
ставе одной печи 33 МВ*А 
'мощностью 75 тыс. т ферро
хрома

1 -4 5
3 -7

К т 50
30

83
75

Ш0
100

2 9-14 6__
12—17

*п 7_

9
19 42
25 49

75 92
71 88

100

100

6-й пусковой комплекс в со- 6 
ставе одной печи 33 МВ*А 
мощностью 75 тыс. т ферро
хрома
Цех по производству ком
плексных раскислителей и 
модификаторов с двумя от
крытыми печами мощностью 
16.5 M B A  и четырьмя закры
тыми печами мощностью 
10 МВ*А, в составе: пла
вильного корпуса, разливоч
ных машин, газоочисток, 
склада шихтовых материа
лов, трактов шихтоподачи, 
цеха обжига известняка, 
складов концентратов, объ
ектов энергетического, тран
спортного и вспомогатель
ного назначения.
Мощность 60 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс в со- 21 
ставе одной печи 16,5 МВ*А 
мощностью 15 тыс. т

1-3 5
1—5

К т 42
40

100

100

3 7-17 И
10—20

Кг _5

6
12 28
16 31

57 75
52 72

92
90

100

100
2- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 10 МВ*А 
мощностью 7,5 тыс. т
3- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 10 MB A 
мощностью 7,5 тыс. т
4- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 16,5 МВ*А 
мощностью 15 тыс. т
5- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 10 МВ*А 
мощностью 7,5 тыс. т
6- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи 10 МВ*А 
мощностью 7,5 тыс. т

15

10

18

12

9

5—11

2 -6

8—14

5 - 8

1 -5

К г

К г

К т

К г

Кт

14
30
20

7
9

J 3
18

J20
25

30
29
65
52
\9_
25
37
47
80
72

56 89

53 85
92 100
90 100
48 72
49 71
87 100
80 100
100
100

100 
100

92
89

100

100

27. Цех по производству спе
циальных ферросплавов

Цех для производства спе
циальных, в том числе азо
тированных, ферросплавов с 
четырьмя вакуум-термиче- 
скими электропечами, в со
ставе: печного корпуса, ших- 
топодготовки, объектов энер
гетического, транспортного 
и вспомогательного назначе
ния.
Мощность 10 тыс. т/год
1- й пусковой комплекс в со
ставе одной печи мощностью
2.5 тыс. т
2- й и последующие пуско
вые комплексы в составе 
одной печи мощностью по
2.5 тыс. т

21

6

13-18

1 -3
16—20

3
3 - 5

К т

к .

5__
6
80
60

J2_ _23
17 32
100 

100

39
51

65 94
72 89

J00
100
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Стр. 108 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

28. Цех металлотермических 
ферросплавов

29. Ц ех по производству 
ф еррованадия

30. Ц ех ш амотных изделий 
с прессованием полусухим 
способом

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Характеристика

Цех металлотермических 
ферросплавов с четырьмя 
плавильными агрегатами, 
обжиговыми печами и уста
новки для производства ме- 
галлотермических ф ерро
сплавов, в составе: склада
шихты, плавильного корпуса 
с обжиговым отделением, 
газоочистки, сероочистки, 
объектов энергетического, 
транспортного и вспомога
тельного назначения. 
М ощность 40 тыс. т/год
1- й пусковой комплекс в со
ставе двух плавильных аг
регатов и обжиговых печей 
мощностью 20 тыс. т
2- й пусковой комплекс в со
ставе двух плавильных аг
регатов и обжиговых печей 
мощностью 20 тыс. т
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14—18
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>»о.оюо

СЧнXо2

19-23

4
17—19

Цех по производству ф ерро
ванадия с четырьмя элек
тропечами, в составе: кор
пусов приема и подготовки 
шихты, обж ига шихты, гид
рометаллургического переде
ла, отделения плавки пяти- 
окиси, электрометаллургиче
ского цеха, складов, объек
тов энергетического, транс
портного и вспомогательно
го назначения.
М ощность 20 тыс. т/год
1- й пусковой комплекс в со
ставе двух печей мощностью 
10 тыс. т
2- й пусковой комплекс в со
ставе двух печей мощностью 
10 тыс. т
Цех ш амотных изделий с 
прессованием полусухим 
способом обж ига изделий 
в туннельных печах (4 печи 
длиной 120—135 м), в соста-' 
ве: склада сырья, помольно
го отделения, смесительно
прессового отделения, цеха 
туннельных печей и сушки, 
склада готовых изделий, 
пневмотранспорта, склада 
сульфитно-спиртовой барды, 
отделения подготовки м ате
риалов для производства 
легковесов, объектов энерге
тического, транспортного и 
вспомогательного назначе
ния.
М ощность 400 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс в со
ставе одной печи мощностью 
100 тыс. т
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14—18 5
18—22 

13-15 4
17—19

9—14 5
12—16

2-й пусковой комплекс в со
ставе одной печи мощностью 
100 тыс. т

6 1 -3 4
2—5
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Нормы задела в строительстве
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Наименование объ екта

31. Ц ех  по прои звод ству  вы* 
сокоглинозем исты х  изд ели й

32. Ц ех  по прои звод ству  
м агн ези тового  порош ка

33. Ц ех  по прои звод ству  не
ф орм ован н ы х  огнеупоров

I

34. Ц ех  по прои звод ству  
см о л о св язан н ы х  д о л о м и то 
вы х  и д о л о м и то м агн ези то 
вы х те р м о о б р аб о тан н ы х  к о н 
вертерн ы х  изд ели й

Х арактеристика

Нормы п р о д о л ж и тел ь 
ности строительства, мес

кя
3"юо

в том числе

е&
£■=
о 3 в я

>> • a  s
<8 i
° «са
V CR
S *?  X я W 
O.CQ £  
« О аз

О
5а.
оОО
*
Л  Кн яS X О СО 2 Я

«и
4О)ьсосо
СОяо
с
0)5
ясоаоX41
SX
СОя

Нормы задела в строительстве

3- й пусковой к о м п л ек с  в со* 
став е  одной  печи м ощ ностью  
100 ты с. т
4- й пусковой  к о м п л ек с  в со 
с т а в е  одной  печи м ощ ностью  
100 ты с. т

17 9—14

1 - 3

К т

К г

5

6

65

45

22
27

100

100

46

51

71

73

95

92

100

100

Ц ех  вы сокогли н озем и сты х  
и зд ели й  с прессованием  по
лусухи м  способом , обж игом  
и зд ел и й  в тун н ельн ой  печи, 
в составе: прием ного  устрой
ства, гал ер еи , силосного 
с к л а д а , пом ольного  и смеси*? 
тельно-прессового  отд елен ия , 
печного о тд ел ен и я , о б ъ е к 
тов  эн ергети ческого , т р а н с 
портного  и всп ом огательн ого  
н азн ач ен и я .
М ощ ность  50 ты с. т /год

15 8-10 _4___

9 - 1 2

К т 6
7

J 9

25

53

49

85 10Q

80 ЮО

Ц ех  по п рои звод ству  м а гн е 
зи тового  п орош ка с двум я 
в р а щ аю щ и м и ся  печам и д л и 
ной по 170 м и д и ам етром  
4,5 м, в  составе: отд елен ия  
вр а щ аю щ и х ся  печей, г а л е 
рей, силосного с к л а д а , д р о 
бильно-сортировочного  о тд е 
л ен и я , о тгрузоч н ы х  б у н к е
ров, прием ного  устройства, 
устан овк и  очистки  газо в  с 
ды м овы м и  тр у б ам и , котлов- 
ути л и зато р о в , о б ъ екто в  эн ер 
гетического , транспортного  
и всп ом огательн ого  н а з н а 
чения.
М ощ ность 400 ты с. т /год

1- й пусковой  к ом п лекс в  со 
ст ав е  одной печи м ощ ностью  
200 ты с. т
2- й пусковой к о м п л ек с  в со
ст ав е  одной  печи м ощ ностью  
200 ты с. т

8 - 1 4

3 - 9

_8___
9— 16

_ 6 ___
6—11

Кт

К г

.L
6
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12

i £
22

35

37

37
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85

79

77 93

76 89
100 

100

100

100

Ц ех  м асс  и м олоты х м а т е 
р и ал о в  в составе: с к л а д а
сы рья , пом ольного  и см еси
тельн ого  отд елен ий , с к л а д а  
готовой  продукции , о б ъ ек 
тов энергетического , тр а н с
п ортного  и всп ом огательн о
го  н азн ач ен и я .
М ощ ность  100 ты с. т /год

О тд ел ен и е терм ооб раб отк и  
и пропитки  и зд ели й  к а м е н 
н оугольны м  пеком , в со с та 
ве: с к л а д а  сы рья с прием 
ны м  устройством , главного  
к о р п у са , с к л а д а  готовой 
п родукции , о б ъ ек то в  эн ер ге
тического , тран сп ортн ого  и 
всп ом огательн ого  н а зн а ч е 
ния.
М ощ ность 10 ты с. т /год
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Нормы продолж итель- 90S
ности строительства, мес О)ч0)

в том числе
нтесо
g

Наименование объекта Характеристика А4
ь ?
5 х

!>> 1 
С и х  О о
'§ Е
те®

>»аооо

р
4JXXтеа

S о. О
к
те
*о

£ £ о Р

о 2

S- s
^  те ^ о. ш ¥ 
J) О я

* S те х и те X Xо о

X0)S
Яте 1 2 3 4 5 6 7 8

о Р X Р *4 s  ч X

35. Ц ех по производству но- Цех в составе: склада сырья 12 1 6 - 8 3 11 49 85 100
вых видов огнеупоров для с приемным устройством, 9 -1 1 14 39 79 100разливки стали главного корпуса, склада 

готовой продукции, объектов 
энергетического, транспорт-
ного и вспомогательного н а 
значения.
М ощность 5 тыс. т/год

36. Цех по производству Цех в составе: склада сы-; 15 2 6-11 6 9 28 58 89 100
электроплавильны х огнеупо- рья, главного корпуса, скла- 9—14

■■
30 2 84 100ров д а  готовой продукции, о б ъ 

ектов энергетического, тран 
спортного и вспомогатель-

12

ного назначения.
М ощность 3 тыс. т/год

37. Цех по производству во- Цех в составе: склада сы-
локнистых огнеупорных ма- рья, главного корпуса, скла-
териалов д а  готовой продукции, о б ъ 

ектов энергетического, тр ан 
спортного и вспомогатель
ного назначения.
М ощность 6,5 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс мощ- 10 1 4—7 4 К и 10 70 96 100
ностью 2 тыс. т 6 - 9 25 60 94 100

2-й пусковой комплекс мощ- 12 I 5 - 9 5 К а 11 55 90 100
ностью 4,5 тыс. т 7 -1 1 19 50 85 100

38. Блок сталепроволочного В составе: сталеразливочно-
производства го и канатного цехов, о б ъ 

ектов энергетического, тр ан 
спортного и вспомогатель
ного назначения.
М ощность, тыс. т/год:

стальной проволоки — 120 
стальных канатов — 50 
проволочных изделий — 25

1-й пусковой комплекс мощ 
ностью: стальной проволо-

26 4 10-21 12 К п 4 11 18 30 45 60 86 95

14—25 6 16 26 40 53 66 79 92ки — 80 тыс. т, стальны х к а 
натов — 30 тыс. т
2-й пусковой комплекс мощ 
ностью: стальной проволо-

18 1 10-14 5 К п 4 13 29 80 94 100

13-17 6 22 43 76 89 100ки — 40 тыс. т, стальны х к а 
натов — 20 тыс. т. проволоч
ных изделий — 25 тыс. т

39. Ц ех металлокорда Цех металлокорда в соста
ве: здан ия цеха, объектов 
энергетического, транспорт
ного и вспомогательного н а 
значения.
Мощность 15 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс мощ- 26 3 20-22 3 К и 4 7 13 19 24 32 75 97
ностью 5 тыс. т 23-25 7 15 29 42 56 72 8 4 93
2-й пусковой комплекс мощ- 1 8 2 11—14 4

к п
4 i 12 60 97 100

ностью 10 тыс. т 14—17 9 2 7 4 8 70 8 9 1 0 0

40. Крепежный цех Крепежный цех в составе: 
отдельно стоящ их зданий, 
объектов энергетического
назначения.
М ощность 109 тыс. т/год 
1-й пусковой комплекс мощ- 1 8 2 9—15 6

к п
8 21 42 68 92 100

йостью 40 тыс. т 12—17 9 2 8 4 8 69 8 8 1С0
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в
г)
ч
<У
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ь
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Наименование объекта Характеристика <
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2-й пусковой комплекс мощ- 12 1 5 -9 4 16 45 85 100
ностью 69 тыс. т 8 -11 17 47 79 100

41. Цех товаров народного 
потребления

Цех по производству това
ров народного потребления, 
в составе: здания цеха и 
инженерных коммуникаций. 
Мощность, млн. руб/год: 

3 -4 18 2 10-16 7 6 11 32 52 78 100

11-17 6 13 35 57 80 100
6 - 7 21 3 5-19 15 6 12 2 0 44 76 87 100

6—20 6 15 26 51 77 90 100

в п
— — — — 63 63 100

63 63 100

З п 6 12 20 44 13 24 —
6 15 26 51 14 27

В том числе:
!-й пусковой комплекс мощ- 15 3 5 -1 3 9 * п 10 20 32 02 100
ностью 3—4 млн. руб. 1-15 6—14 10 24 42 74 100

2-й пусковой комплекс мощ- 12 _ 13—19 7 * п
— — 10 35 65 100

ностью 2—3 млн. руб. 10-21 14—20 12 38 73 100

8 -1 0 24 3 8-22 15 * п 5 11 19 39 61 79 96 100

9—23 4 11 21 4С 62 79 95 100

в п — — — — — 52 52 100
54 54 100

Вп 5 11 19 39 61 27 44 —

4 11 21 40 62 25 41
В том числе:

!-й пусковой комплекс мощ- 18 3 8—16 9 10 21 36 66 97 100
ностью 3—4 млн. руб. 1 -18 9—17 8 21 39 68 97 100
2-Й пусковой комплекс мощ
ностью 5—6 млн. руб.

15 — 15-22 8 —. — — 10 23 56 90 100
1 0 -2 4 16—23 9 23 55 89 100

42. Завод (цех) по перера
ботке лома

Завод (цех) по переработке 
лома черных металлов, в 
составе: цеха комплексной 
переработки лома, копрово
го отделения и других объ
ектов, необходимых для экс
плуатаций 
Мощность, т/год:

400
1-й пусковой комплекс мощ- 24 3 14-20 6 к п 6 14 26 38 64 80 94 100
ностью 100 тыс. т 17-22 8 18 32 47 65 79 92 100
2-й пусковой комплекс мощ- 27 3 16-21 6 8 20 26 37 50 63 75 90
ностью 300 тыс. т 18-23 10 24 33 43 51 61 71 86

200
1-й пусковой комплекс мощ- 21 3 12-18 8 9 24 40 56 70 95 100
ностью 100 тыс. т 13—20 13 31 47 64 81 97 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мсс
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2-й пусковой комплекс мощ* 18 О 7 - М 8 *П 8 19 42 75 92 100
костью 100 тыс. т 9 -  1C 10 25 49 71 88 100

100 18 3 10— 15 6 8 20 39 73 92 100
12-17 10 25 48 72 89 100

00 13 2 7—11 5 * п 8 21 78 90 100
10—14 14 29 53 85 100

Мощность по заготовке ло- 12 2 7—9 3 16 33 87 100
ма 20 тыс. т п переработке 
лома 5 тыс. т в год 9 -1 1 19 45 83 100

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Общие указания
1. В состав карьера входят: карьерное и 

отвальное хозяйство с технологическим обору
дованием; объекты энергетического хозяйства 
(высоковольтные линии электропередачи, 
главные рудничные и понизительные подстан
ции, фидерные и осветительные сети, компрес
сорные станции, котельные); объекты транс
портного хозяйства и связи (автомобильные 
дороги, автобазы, тракторные базы, устройст
ва телефонизации и сигнализации и др.); сети 
и сооружения водоснабжения, канализации, 
газификации, теплофикации, благоустройства; 
объекты вспомогательного и обслуживающего 
назначения (карьероуправление, ремонтно-ме
ханические мастерские, электроремонтные и 
ремонтно-строительные цехи, склады материа
лов, горючих, смазочных и взрывоопасных ма
териалов, передвижные ремонтные мастер
ские, бытовые комбинаты).

2. Нормы продолжительности строительст
ва карьеров учитывают время, необходимое 
на монтаж экскаваторов.

3. Продолжительность строительства карь
ера предусматривает:

а) разработку залежей скальных руд, пред
ставленных круто и полого падающими плас
тами;

б) разработку залежей мягких руд, пред
ставленных горизонтальными и полого падаю
щими пластами;

в) применение на вскрышных горизонтах 
карьера при мягких покрывающих породах 
транспорта непрерывного действия (в сочета
нии с роторными экскаваторами) или автомо
бильного транспорта, при скальных покрываю
щих породах — автомобильного транспорта;

г) применение на добычных горизонтах 
карьера при разработке мягких руд транспор
та непрерывного действия или автомобильного 
транспорта, при разработке скальных руд — 
автомобильного транспорта.

4. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве карьера установ
лены для мощности покрывающих пород 50 м. 
При другой мощности покрывающих пород 
продолжительность строительства карьера сле
дует определять увеличением или уменьшением 
нормы на соответствующее число месяцев по 
табл. 1.

5. В состав рудника входят шахтные ство
лы, подземные выработки с технологическим 
оборудованием и транспортом, надшахтные 
здания и сооружения с оборудованием, объек
ты вспомогательного и обслуживающего на
значения, энергетического и транспортного хо
зяйства и коммуникаций в том же составе, что 
и для карьера.

6. Нормы продолжительности строительст
ва рудника предусматривают:

а) проходку ствола глубиной 300 м с при-
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Т а б л и ц а  1

Характеристика 
руды и пород

Поправка к норме продолжитель
ности строительства карьера на 

каждые 10 м изменения мощности 
пород, покрывающих рудную за
лежь при мощности покрывающих 

пород, м

менее 50 50 более 50

Руды, вмещающие и покрыва
ющие породы: 

нескальные Уменьше- По нормам Увеличе-

скальные

нне на 2 
или 4 мес 
Уменьше- То же

ние на 
2,4 мес

Руды и вмещающие породы —

ние на 
6 мес 
Уменьше- » Увеличе-

скальные; покрывающие по- ние на ние на
роды — нескальные 4 мес 2,4 мес

П р и м е ч а н и е .  Меньшее значение принимается для карь- 
еров мощностью 12 млн. т/год и более, большее значение — для 
карьеров мощностью менее 12 млн. т/год.

менением временного или постоянного копра 
при скорости проходки 35 м ствола в месяц. 
При глубине стволов более (или менее) 300 м 
продолжительность строительства шахты уве
личивается (или уменьшается) на каждые 
100 м глубины на 3 мес. Для шахт со ствола
ми, требующими специальных способов про
ходки (замораживание, кессонные работы, 
тампонаж и др. работы), норма продолжи
тельности строительства увеличивается на вре
мя, необходимое для производства этих работ;

б) длины горизонтальных выработок (про
ходимых в одном направлении), определяю
щие продолжительность строительства при

шахтном вскрытии месторождения, в соответ
ствии с табл. 2;

Т а б л и ц а  2

Полная проектная 
мощность рудника 

по сырой руде, 
млн. т/год

Длина гори
зонтальных 

выработок без 
крепления, м

1 Полная проект
ная мощность 

рудника по сы
рой руде, 
млн. т/год

Длина гори
зонтальных 

выработок без 
крепления, м

0,1 800 1 1200
0,3 900 1,5 МОО
0,6 1000 3 1700

в) скорость проходки горизонтальных вы
работок без крепления 100 м в месяц. При 
проходке горизонтальных выработок с крепле
нием продолжительность строительства руд
ника следует увеличивать на 1 мес на каждые 
300 м закрепляемых выработок;

г) проходку выработок при штольневом 
вскрытии месторождений на рабочем горизон
те длиной 1600 м и на концентрационном гори
зонте главной штольни длиной 1100 м для 
мощности рудников до 1 млн. т/год сырой 
руды, а для мощности рудников 1 млн. т ру- 
ды/год и более — проходку выработок на ра
бочем и концентрационных горизонтах длиной 
1800 м и 1300 м соответственно. При длине 
штольневых выработок более (или менее) ука
занных величин продолжительность строи
тельства рудника следует увеличивать (или 
уменьшать) на каждые 100 м длины вырабо
ток на 1 мес.

7. Продолжительность строительства гор
но-обогатительного комбината (в составе руд-
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ника или карьера, дробильно-сортировочной 
или обогатительной фабрики) определяется по 
наибольшей норме продолжительности строи
тельства составной части комбината.

8. Продолжительность строительства карь
ера или рудника в сложных гидрогеологиче
ских условиях, требующих применения специ
альных способов проведения горных вырабо
ток или проведения других особых мероприя
тий по осушению месторождения в сложных 
горногеологических условиях, обусловливае
мых своеобразным залеганием рудного тела, 
отличающимся особо неправильной формой, 
а также в составе нескольких карьеров или 
рудников определяется проектом организации 
строительства.

9. Для карьеров проектной мощностью по 
сырой руде 8 млн. т и более и для рудников лю
бой мощности нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве пре
дусматривают:

а) ввод в эксплуатацию на неполную про
ектную мощность, когда нормы установлены 
на строительство только первой очереди (мощ
ность первой очереди дана в скобках после 
значения полной проектной мощности карьера 
или рудника);

б) ввод в эксплуатацию сразу на полную 
проектную мощность.



Наименование
объекта

I. Карьер

Характеристика

Нормы продолж и
тельности строитель

ства, мес

общая

Горнорудная проммиленност ь

Руды, вмещ аю щ ие и покры
вающ ие их породы — не
скальные. П роектная мощ 
ность карьера (1-й очереди), 
млн. т/год сырой руды:

27
3 12 21 30 44 58 72 86 100

0,5 4
3 14 25 36 50 64 78 92 100

1 27 4 _ 3 12 21 30 44 58 72 86 100

3 14 25 36 50 64 78 92 100

2 29 4 к п 2 11 19 27 33 41 56 71 86 100

2 13 23 32 39 50 63 76 89 100

4 (2) 28 5 2 12 20 29 38 47 60 73 86 100

3 14 24 34 44 57 68 79 90 100

8 (2,4) 25 6 3 13 23 33 48 55 70 86 100

5 15 26 38 57 64 79 95 100

8 29 6 — — 2 11 19 27 33 41 56 71 86 100
2 13 23 32 39 50 63 76 89 100

12 (3) 26 7 _ _ 3 12 22 31 46 56 71 86 100

4 14 25 37 54 64 78 95 100

12 32 7 _. . -
К ц 2 10 18 25 31 38 48 59 75 91 100

3 11 22 31 38 49 59 69 81 92 100

16 (3,2) 27 8 3 12 21 30 44 58 72 86 100

3 14 25 36 50 64 78 92 100

16 34 8 _ _ 2 10 18 25 34 43 53 63 72 82 92 100
3 11 22 31 42 54 62 70 78 86 93 100

20 (4) 28 9 _ —
к и 2 12 20 29 38 47 60 73 86 100

3 14 24 34 44 57 68 79 90 100
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Наименование
объекта Характеристика

HopMt
ноет*

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й 
пе

ри
од

 
в 

„
3

5 О Д О Л Ж 1

юитель
лес

том *

*
• я
>> н о. я о о

в 4V к  
Я  S  
Ч  иV я 
О . И о о
с  Ч

лтель-
ства,

шеле
>о
4  >,
О .о

оо

S .

О  Я
5  CQ Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2

1

3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5

2 0 3 7 9 2 1 0 1 7 2 4 3 4 4 7 5 3 5 9 6 8 7 7 8 6 9 4 1 0 0

4 1 0 2 0 2 9 4 3 5 6 6 2 6 8 7 5 8 2 8 9 9 5 1 0 0

2 5  ( 5 ) 2 8 9 — —
* п

2 1 2 2 0 2 9 3 8 4 7 6 0 7 3 8 6 1 0 0

3 14 2 4 3 4 4 4 5 7 6 8 7 9 9 0 1 0 0

2 5 3 8 9 — —
* п 2 9 1 6 2 2 3 1 4 3 5 0 5 7 6 6 7 5 6 5 9 4 1 0 0

3 9 19 2 7 3 9 5 1 5 8 6 5 7 2 8 0 8 6 9 5 1 0 0

3 0  ( 6 ) 3 0 1 0 — —
* п 2 1 0 1 8 2 5 2 8 3 5 5 1 7 0 8 7 1 0 0

2 1 2 2 2 31 3 4 4 3 6 0 7 3 8 8 1 0 0

30 4 3 1 0 — —
1 6 11 16 21 2 7 3 4 4 0 5 2 5 6 6 7 7 7 8 7 9 3 1 0 0

3 7 1 3 2 0 2 5 3 3 4 0 4 7 5 7 5 9 6 8 7 7 8 8 9 4 1 0 0

в п 8 6 9 2 1 0 0

8 7 9 2 1 0 0

З п I 6 11 1 6 21 2 7 3 4 40 5 2 5 6 6 7 77 1 1

Руды, вмещающие и покры- 3 7 13 2 0 2 5 33 4 0 4 7 5 7 5 9 6 8 77 1 2

аающие их породы  — скаль-
ные. П р о ек тн а я  мощность
карьера (1-й очереди).
млн. т /го д  сырой руды:

4 5 0 5 — — * п 1 3 J> 9 1 5 2 2 3 0 3 7 4 5 5 4 61 6 8 7 5 8 2 8 9 9 6 1 0 0

2 5 9 13 2 0 2 8 3 7 4 5 5 3 6 2 7 0 7 6 8 2 88 9 3 9 8 1 0 0

в п 88 89 1 0 0

9 2 9 3 1 0 0

З и 1 3 5 9 1 5 2 2 3 0 3 7 4 5 5 4 6 1 6 8 7 5 8 2 1 7
2 5 9 1 3 2 0 2 8 3 7 4 5 5 3 6 2 7 0 7 6 8 2 88 1 5

В (2,4) 6 — —
* п 1 5 9 1 4 2 0 2 8 3 5 4 2 50 5 8 6 5 7 4 8 3 9 3 1 0 3

3 7 8 1 8 2 5 3 6 4 5 50 5 6 6 5 71 7 8 8 6 9 4 1 0 0

в п 80 9 1 1 0 0

8 2 92 1 0 0

З и 1 5 9 14 2 0 2 8 3 5 4 2 5 0 5 8 6 5 74 3 2

3 7 8 18 2 5 3 6 4 5 50 5 6 6 5 7 1 78 4 2
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4а именование 
объекта Характеристика

Нормы
ности

общая

п родо л ж и тел ь - 
строительства, 

мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж
 

. __
_ 

1... —
 1

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2

1

3 4 Г 6 t 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
1 3 5 6 8 13 18 25 33 41 49 57 66 75 81 87 94 100

8 53 9 — _
* п 2 4 7 9 12 17 21 29 37 45 53 61 69 79 84 90 95 100

85 90 100
в п 89 93 100

1 3 5 6 8 13 18 25 33 41 49 57 66 75 81 2 4
З п 2 4 7 9 12 17 21 29 37 45 53 61 69 79 84 1 2

1 5 8 12 20 28 35 43 50 58 65 74 82 90 94 100
12 (3) 46 7

“ К п 3 7 9 17 25 36 45 52 57 66 74 76 84 93 95 100

88 90 100
— 1

в п 91 92 100

1 5 8 12 20 28 35 43 50 58 65 74 82 2 4
я

3 7 9 17 25 36 45 52 57 66 74 76 84 2 3

2 4 6 9 12 17 21 25 32 38 45 52 62 71 81 91 93 95 98 100
12 58 7 — — К п 3 5 7 11 14 18 22 27 33 40 46 56 66 76 85 94 96 97 98 100

90 93 100
В п 90 95 100

2 4 6 9 12 17 21 25 32 38 45 52 62 71 81 91 93 5 5 —

З п 3 5 7 11 14 18 22 27 33 40 46 56 66 76 85 94 96 7 3 —

1 4 7 11 19 29 36 44 50 58 64 75 83 90 95 100
16 (3.2) 47 8 — — К и 3 6 10 16 25 37 46 53 58 67 76 2 88 94 96 100

89 89 100
в п 93 93 100

!| 1 4 7 11 19 29 36 44 50 58 64 75 83 1 6
З п 3 6 10 16 25 37 46 53 58 67 76 82 88 1 3

2 5 7 9 14 18 20 26 30 37 44 50 56 62 68 74 81 90 94 98 100
16 61 8 1

i — К п 3 6 9 11 15 19 23 27 33 38 45 51 57 63 70 77 83 89 93 96 100

89 92 95 100
В п 88 92 95 100
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Наименование
объекта X арактеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

общая

в том числе
*
3 яX4 01 6-5 »
е *
е §
5 f t  о о> с с

. К
>»ga t
о  |  с  s
* ®(Оэ* к
S  s
g Й a  a о» о с  ft

§>,а.
о■©о

со К н я я я
О  СО
2  со

4 8

2 0  ( 4 J К г

В г

66
20 К г

в г

4 8

2 5  ( 5 ) К ,

7 0

2 5 К п

п

5 2 10
3 0  ( 6 )

п

Кг

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

’

2 2 2 3 2 4 2 5

2 5 7 9 1 4 1 8 2 0 2 6 3 0 3 7 4 4 5 0 5 6 6 2 6 8 7 4 81 1 2 3

3 6 Э 11 1 5 1 9 2 3 2 7 3 3 3 8 4 5 5 1 5 7 6 3 7 0 7 7 8 3 1 1 1

1 4 6 1 0 1 9 2 9 3 7 4 5 5 0 5 8 6 4 7 5 8 3 9 0 9 6 1 0 0

3 6 1 0 1 5 2 5 3 8 4 7 5 5 - 0 6 8 7 8 9 0 9 2 9 4 9 8 1 0 0

8 9 8 9 1 0 0

9 3 9 3 1 0 0

1 4 6 1 0 1 9 2 9 3 7 4 5 5 0 5 8 6 4 7 5 8 3 1 7

3 6 1 0 1 5 2 5 3 8 4 7 5 5 6 0 6 8 7 8 9 0 9 2 I 5

1 3 5 7 11 1 4 1 6 2 1 2 5 3 0 3 6 4 0 5 0 5 8 6 6 7 3 7 5 8 2 9 1 9 3 9 7 I АЛ
2 4 7 9 1 2 1 6 1 9 2 2 2 8 3 2 3 7 4 4 5 2 5 9 6 6 7 7 8 0 8 6 9 3 9 4 9 7

1 0 0

8 1 8 7 9 4 1ПП

7 8 8 5 9 2
1 0 0

1 3 5 7 11 1 4 1 6 2 1 2 5 3 0 3 6 4 0 5 0 5 8 6 6 7 3 7 5 8 2 1 0 6 3

2 4 7 9 1 2 1 6 1 9 2 2 2 8 3 2 3 7 4 4 5 2 5 9 6 6 7 7 8 0 8 6 1 5 9 5
—

1 4 6 1 0 1 9 2 9 3 7 4 5 5 0 5 8 6 4 7 5 8 3 9 0 9 6 1 0 0

3 6 1 0 1 5 2 5 3 8 4 7 5 5 6 0 6 8 7 8 9 0 9 2 9 4 9 8 1 0 0

8 9 8 9 1 0 0

9 3 9 3 1 0 0

1 4 6 1 0 1 9 2 9 3 7 4 5 5 0 5 8 6 4 7 5 8 3 1 7

3 6 1 0 1 5 2 5 3 8 4 7 5 5 6 0 6 8 7 8 9 0 9 2 1 5

1 _ 3 А _ 6 9 1 2 1 4 1 7 1 9 2 5 3 0 3 3 4 ° . 5 0 5 7 6 4 7 1 7 7 8 0 8 4 8 8 9 2 9 8 1 0 0

2 4 6 7 1 0 1 3 1 5 1 9 2 2 2 7 3 1 3 6 4 4 5 1 5 8 6 5 7 2 8 0 8 3 8 6 8 9 9 3 9 7 1 0 0

7 5 8 1 8 6 9 4 1 0 0

7 2 7 8 8 5 9 4 1 0 0

I 3 4 6 9 1 2 1 4 1 7 1 9 2 5 3 0 3 3 4 3 5 0 5 7 6 4 7 1 7 7 8 0 9 7 6 4

2 4 6 7 1 0 1 3 1 5 1 9 2 2 2 7 3 1 3 6 4 4 5 1 5 8 6 5 7 2 8 0 8 3 1 4 11 8 3

1 3 5 7 1 0 1 6 2 1 2 9 3 7 4 7 5 7 6 6 7 6 8 1 8 6 9 1 9 6 1 0 0

2 5 8 1 0 1 5 2 1 2 6 3 5 4 3 5 2 6 1 7 0 8 0 8 4 8 8 9 3 9 6 1 0 0
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Наименование
объекта

30 77 10

ВП

Руды, вмещающие их поро
ды — скальные, покрываю
щие породы — нескальные. 
Проектная мощность карь
ера (1-й очереди), млн. т/год 
сырой руды:

0,5 30 4

в п

З п

* п

1 30 4 — —

2 34 4 — — * п

4 36 5 — — * п

8 (2,4) 32 6 — —

8 40 6 — —

12 (3) 33 7 — — * я

12 45 7 — —

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

общая

в том числе
«г
3 
хJ3
4
н5 я
Н Е1о о
ь  =Ct О.
О 0J
с  с

. я: 
>>« a  t  о

нXо
г
х
к

оо
«Xев _ Ч х
CJ Св 
О. ШО) о 
с

§>.
о .о
\оо
*
св К Н X X X 
О Я 
г  я Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

— 89 90 100
92 93 100

1 3 5 7 10 16 21 29 37 47 57 66 76 81 86 2 6
2 5 8 10 15 21 26 35 43 52 61 70 80 84 88 1 3
1 2 3 4 6 8 10 13 16 21 26 30 35 40 45 50 55 61 68 76 83 90 93 95 98 100

— — — —
1 2 4 6 8 10 12 15 21 24 27 32 38 44 50 56 62 67 72 75 81 88 91 94 97 100

- — — — — — — — — — — — — — — 70 71 72 73 73 100
64 65 66 67 67 100

1 2 3 4 6 8 10 13 16 21 26 30 35 40 45 50 55 61 68 76 13 19 21 22 25 _
1 2 4 6 8 10 12 15 21 24 27 32 38 44 50 56 62 67 72 75 17 23 25 27 30

2 10 18 25 28 35 51 70 87 100
2 12 22 31 34 43 60 73 88 100

2 10 18 25 28 35 51 70 87 100
2 12 22 31 34 43 60 73 88 100

2 10 18 25 34 43 53 63 72 83 92 100

3 11 22 31 42 54 62 70 78 86 93 100

2 10 18 25 37 51 '2 70 75 85 94 100

4 11 21 30 47 61 72 78 80 84 95 100

2 10 18 25 31 38 48 59 75 91 100
3 11 22 31 38 49 59 69 81 92 100

2 7 13 19 25 34 43 53 61 69 78 86 94 100
3 8 16 23 31 40 49 58 64 70 77 84 95 100

2 10 18 25 32 40 48 56 73 91 100
3 11 22 31 40 50 59 69 80 91 100

I 5 9 14 20 28 35 42 50 58 65 74 83 93 100
3 7 8 18 25 36 44 50 56 64 71 78 86 94 100

СН
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Наименование
объекта

Нормы продолжитель-
ности строительства, зК

мес CJ
к

в том числе л
, %¥ §

Характеристика Г
А

' л>• н Си 3 1
ос

общая § 5  я g

о о >о S о
-  «

сиоо
Яял

6Г 5Я 
л з £

ояС С «  X л к
EfsS о  л ь s S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 37 18 19 20 21 22 23 24 25
С 2 и о о  л л
Я X с  cf S н X 1

в п
80

82

91

92

ЮГ
100

1 5 9 14 20 28 35 42 50 58 65 74 3 2

3 7 8 18 25 36 44 50 56 64 71 78 4 2

16 (3,2) 34 8 2 10 18 25 34 43 53 63 72 82 92 100

3 11 22 31 42 54 62 70 78 86 93 100

16 48 8 _
* п

1 4 6 10 19 29 37 45 50 58 64 75 83 90 96 300
3 5 10 15 25 38 47 55 60 68 78 90 92 94 98 100

в п 89 89 100

93 93 100

З п
I 4 6 10 19 29 37 45 50 58 64 75 83 1 7
3 5 10 15 25 38 47 55 60 68 78 90 92 1 5

20 (4) 35 9 _ _ * п
2 10 18 25 36 47 56 65 74 83 93 100
4 11 21 31 45 58 65 72 79 86 94 100

20 53 9 — — 1 3 _5 6 8 13 18 25 33 41 49 57 66 75 81 87 94 100

2 4 7 9 12 17 21 29 37 45 53 61 69 79 84 90 95 100

в п 85 90 100

89 93 100

З п
1 3 5 6 8 13 18 25 33 41 49 57 66 75 81 2 4
2 4 7 9 12 17 21 29 37 45 53 61 69 79 84 1 2

25 (5) 35 9 _ — 2 10 18 25 36 47 56 65 74 83 93 100

4 11 21 31 45 58 65 72 79 86 94 100

25 57 9 к л 2 4 5 8 11 15 19 24 31 38 45 53 63 72 82 91 94 97 100
2 5 8 10 12 16 20 26 32 40 48 57 67 76 85 94 96 98 100

в п
88 91 100

89 94 100

Зп
2 4 5 8 11 15 19 24 31 38 45 53 63 72 82 91 6 6
2 5 8 10 12 16 20 26 32 40 48 57 67 76 85 94 7 4

30 (6) 39 10 « п
2 8 15 21 29 39 48 55 65 75 85 94 100
3 9 18 25 36 46 56 62 70 78 86 95 100
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Наименование
объекта

2. Рудник

Нормь! продолжитель
ности Строительства, 

мес

в том числе

Характеристика

общая

-Q
£ Чя о
| § .  
£ « О с

* ' та н сх х с о ЧЭ s  о отаР* к то я Ч Я

оч
(Xооо
кто к

ч «О 3X X
(X ш а! о с  Ч

5 *о та 2 я

30 64 10 —

При штольневом вскрытии 
месторождения. Проектная 
мощность рудника (1-й оче
реди), млн. т/год сырой ру
ды:

0,1 (0,05) 22 2 —

0,1 26 2

"

0,3 (0,15) 23 2

0,3 28 2 -- - _

0.6 (0,3) 24 2 .

0,6 30 2 —

К т

Вг

К т

л .

Вг

К г

кг

в г

Кг

кг

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3 5 7 12 15 17 23 27 33 39 46 53 60 67 74 81 87 90 94 97 100
2 4 7 9 13 17 20 24 30 35 40 46 52 58 64 70 76 82 88 92 98 100

86 91 96 100

85 90 95 100

1 3 5 7 12 15 17 23 27 33 39 46 53 60 67 74 81 87 4 3 1
3 4 7 9 13 17 20 24 30 35 40 46 52 58 64 70 76 82 3 2 3

12 21 34 40 51 66 80 100

15 26 42 50 54 68 83 100

11 19 30 36 46 59 72 94 100
—— — ■— ’ ------------ -

13 21 36 43 49 62 76 95 100

85 100

85 100

11 19 30 36 46 59 72 9
13 21 36 43 49 62 76 10

12 20 33 39 50 64 78 100
14 25 40 48 53 66 81 100

10 17 28 34 43 56 68 88 96 100

12 20 33 39 46 59 72 90 98 100

85 35 100

85 85 100

10 17 28 34 43 56 68 3 11
12 20 33 39 46 59 72 5 13

11 20 32 38 48 63 76 100
I
!

14 24 39 46 51 65 79 100 !
1

10 16 27 3) 41 53 64 83 90 100
11 19 30 36 43 56 69 85 93 т о

26
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Н аи м ен о в а н и е
о б ъ екта Характеристика

1 (0,5) 

1

1.5 (0,75)

1.5

3 (1,5)

При ш ахтном вскрытии м е
сторож дения.
Проектная мощность р удни 
ка (1-й очереди) млн. т/год  
сырой руды:

0,1 (0,05)

0,1

Нормы продол ж итель-
ности строительства, 

мес
«3<и
Ч

в том числе нСОп Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

общ ая

«в
3Xл
4<ин

. X
>»g а  £о  X 
о  О О 2

§>>о.оо

Xо
с
41XXСО

ш
О _гь 5  о  о u sEfO.

сех  к
2-я ef х 4) Тосх а

*СО X н Sж X

оX4)
г•g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

g  в С С( S а X 1

в п
82 82 100

83 83 100

я 10 16 27 31 41 53 64 1 8
J n 11 19 30 36 43 56 69 2 10

29 •5
к п

10 17 27 33 42 55 66 85 93 100
11 19 31 37 44 57 70 87 95 100

37 з 8 13 20 24 32 42 51 63 68 82 95 98 100
8 13 21 25 34 46 57 68 75 82 94 98 100

в п
80 80 80 100
80 80 80 100

я _8 13 20 24 32 42 51 63 68 2 15 18
°п 8 13 21 25 34 46 57 68 75 2 14 18

32 2 * п
9 15 25 29 38 50 60 77 83 94 100

10 17 27 32 40 53 65 80 88 94 100

43 3 _ _ к „
6 10 16 19 26 34 41 51 63 77 89 92 94 97 100

п 6 10 16 19 26 35 43 52 64 77 88 92 94 97 100

в„ 85 85 85 85 100
п

85 85 85 85 100

я
J3 10 16 19 26 34 41 51 63 77 4 7 9 12
6 10 16 19 26 35 43 52 64 77 3 7 9 12

31 3 _ _
К п

9 16 26 30 39 51 62 80 86 97 100
10 18 28 34 42 54 67 82 90 97 100

30 2
к п

10 16 27 31 41 53 64 83 90 100
11 19 30 36 43 56 69 85 93 100

34 2 9 14 23 27 35 46 56 71 76 89 99 100
9 15 24 28 38 50 62 75 83 89 99 100

в и
82

S3

82

83

100

100

С
тр. 
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Наименование
объекта Характеристика

Нормь
HOCTt

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й 
0 

пе
ри

од
 

я

одолжи
онтелы
ес

том чи 
. х

О 2
я в я  К са я

С. еэи о 
С Ef

тель-
:тва,

еле

1о.охэ
о
*я  к 
£  = 
5  =О со 2  а Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

по
ка

за
те

ле
й

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

9 14 23 27 35 46 56 71 76 7 17

9 15 24 28 38 50 62 75 83 6 16

0.3 (0.15) 32 2 _ К п
9 15 25 29 38 50 60 77 83 94 100

10 17 27 32 40 53 65 80 88 94 100

0,3 37 2 _ __ 8 13 20 24 32 42 51 63 68 82 95 98 100
п 8 13 21 25 34 46 57 68 75 82 94 98 100

80 80 100
п 80 80 100

8 13 20 24 32 42 51 63 68 82 15 18
п 8 13 21 25 34 46 57 68 75 82 14 18

0.6 (0.3) 34 2 __ 9 14 23 27 35 46 56 71 76 89 99 100

9 15 24 28 38 50 62 75 83 89 99 100

0,6 40 2 _ __ 7 12 18 22 30 39 46 58 64 78 90 93 97 100

8 13 21 25 32 43 53 63 67 78 89 93 97 100

85 85 100

в и 85 85 100

7 12 18 22 30 39 46 58 64 78 90 8 12

8 13 21 25 32 43 53 63 67 78 89 8 12

41
7 11 17 21 29 38 45 56 62 76 88 91 95 100

1 (0.5) 3
8 13 21 25 32 42 52 61 64 76 87 91 95 100

4 8 13 17 27 36 42 48 52 62 76 83 86 90 94 98 100
1 49 3 “ « п 6 11 18 22 29 36 42 48 59 67 73 78 87 91 96 98 100

83 83 83 100

в п 83 83 83 100

4 8 13 17 27 36 42 48 52 62 76 83 86 7 11 15

6 11 18 22 29 36 42 48 59 67 73 78 87 8 13 15

5 9 14 18 27 36 42 50 55 69 82 88 90 93 98 100
1.5 (0,75) 46 3 Кп 6 11 17 21 28 36 43 50 62 72 80 85 91 95 98 100

С
Н

иП
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Наименование
объекта Характеристика

1,5

3 ( 1,2)

3. Фабрика по 
обогащению 
руд цветных 
металлов

В составе: корпусов Дроб
ления и обогащения, скла
дов концентратов, очистных 
сооружений и других вспо
могательных и обслуживаю
щих зданий, сооружений и 
коммуникаций, необходимых 
для пуска фабрики (пуско
вого комплекса).
Мощность, млн. т/год сы
рой руды:

0,3

0,6

Нормь
ностг

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й 
0 

"" 
пе

ри
од

 
со

одолжг
оитель
tec

том чи 

. £

■О О О 2
се «
i s

i s
s i

ггель-
етва,

еле

о рт >» р.оVOо
гсе к
н S
я  23 о се 
2  а 1 Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1
:

2; 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2“ 26

3 7 1! 15 21 28 35 40 44 51 62 67 74 80 84 87 91 95 100
5 3

5 9 14 18 23 30 35 40 50 55 61 65 75 81 85 87 94 96 100

82 82 82 100
В „ —

п 82 82 82 100

3 7 11 15 21 28 35 40 44 51 62 67 74 80 84 5 9 13
Зп 5 9 14 18 23 30 35 40 50 55 61 65 75 81 85 5 12 14

48 к а
4 8 13 17 28 37 43 49 53 63 78 85 87 91 96 100

3
6 П 18 22 30 37 43 49 60 68 75 80 89 93 97 100

4 2 9 36 65 82 100
18 4 12—15 К „ —

14—17 3 12 40 70 86 100

60 100
в а 62 100

2 _9 36 65 22
Зл 3 12 40 70 24

_3 11 35 60 76 92 100

4 4 14 35 65 81 96 100
20 4 14—17

16—19
в п

65 100
66 100

3 11 35 60 76 27
з — — —

4 14 35 65 81 30

С
тр. 128 С
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о
Нормы продолжитель

ности строительства, 
мес

Спto
СП

Наименование
объекта

1 24 5 13—20 8
* п15-22

в п

Зн

В том числе пусковой ком- 20 5 13-17 5
* лплекс мощностью 0,5 млн. т 1—20 15-19

30 18—25
9

3 5
20—23

в п

З п

В том числе пусковой ком- 24 16—20
6

плекс мощностью 1,2 млн. т 1—24 18—23

5 32 6 18-27 10
20—29

в л

З п

В том числе пусковой ком- 26 А 18—22 6
плекс мощностью 1,5 млн. т 1 -26 20—25

10 40 А 22—35 15
* п21—38

в п

Характеристика

общая

в том числе

, *
>*2 (х Й о 5

я
к

. S• X
х яX :01 ' 
о-а£  о с ВС

Осс>.
аочэо

я к н S
5 *о  я
2  S3 Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

13 28 45 64 75 88 100
16 34 55 66 75 88 100

68 100
70 100

13 28 45 64 75 20
16 34 55 66 75 18

22 38 50 70 85 100
24 43 60 68 82 100

14 23 33 43 56 70 85 97 100

16 26 36 45 57 71 85 97 100

70 70 100

71 71 100

14 23 33 43 56 70 15 27

16 26 36 45 57 71 14 26

19 31 43 54 70 88 100
22 35 46 53 67 83 100

12 21 31 42 53 64 74 83 92 100

14 22 32 42 54 64 74 85 93 100

54 74 100
56 74 100

12 21 31 42 53 64 74 29 18
14 22 32 42 54 64 74 29 19

15 26 40 55 69 82 95 100
20 31 45 52 66 78 90 100

13 17 20 36 43 50 55 67 76 85 90 95 100

14 1S 25 37 45 53 60 70 78 86 95 98 100

29 58 77 100
41 60 78 100

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

С
Н

иП
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тр. 

129



Наименование
объекта

4. Сооружения 
по очистке про
мышленных 
стоков обога
тительной фаб
рики

5. Алюминие
вый завод

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
<я
а>

§
в том числе 5

со
я
Xоа
<£
S
св

Нопмы запела в стооительстве по кваоталам . %  сметной стоимости

Характеристика

общая

t s
3
Xл
4
<и
Н
5

t iо S
S i

9
&
>»
а .о
о

шо
Ь  c f
О  5Ь я
О оя е

Я
-  к
2. =s ч  яО со 
О . СО
О о
С  в*

*
S  «
£  я  я *о  Я  
S  со

о
X
а>
S
S
св
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6 13 17 20 36 43 50 55 67 76 56 32 18
З п 7 14 19 25 37 45 53 60 70 78 45 35 20

В том числе пусковой ком- 32 8
Кгт

7 13 22 30 42 55 68 80 85 92 100
22—28 10 22 29 40 51 62 73 85 90 95 100плекс мощностью 3 млн. т 1-32 24—31

п

Очистка промышленных сто
ков известью при расходе 
извести, т/сут:

до 10 8 1 — —
« и

18 60 100

св. 10 12 2 — — 15 40 70 100

Очистка сливов сгустителей 
хлором и известью при рас
ходе хлора, кг/ч:

до 30 8 1 — — Кп 18 60 100

31 — 100 10 2 — — 18 60 90 100

св. 100 12 2 — — 15 40 70 100

Очистка сливов хвостохра- 
нилища хлором и известью 
при расходе стоков до 10 
тыс. м3 и более и расходе 
хлора, кг/ч:

до 100 10 2 — — * п
15 50 90 100

св. 100 12 2 * п
15 40 70 100

Алюминиевая промышленность

Двухкорпусная серия элек
тролиза при поточном стро
ительстве по одному корпусу. 
В том числе:
1-й пусковой комплекс в со
ставе: одного корпуса элек
тролиза с преобразователь
ной подстанцией, бункерами

38 18—29 12 

24—35
К п

2 4 9 !4 22 31 41
3 7 14 22 30 39 48

51 65 79 92
57 69 81 92

99 100
99 100

С
тр. 
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о*

Наименование
объекта

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

в том числе

Характеристика

общая

»х
3sл■ч

etg,
О
С  С

£ • сч >» Ь a  s  о g о  s
°  2
счу к 
со S  d  s
а> со 
О . СО 
О) О
с  <

1а.ооо

со к f- a
£ =О соZ в

глинозема, газоочистными 
сооружениями, электроли
тейной со складом готовой 
продукции, приемным скла
дом глинозема, с его внеш 
ним транспортом, блоком 
вспомогательных отделений, 
с цехом по производству по
довой массы, с цехом капи
тального ремонта электро
лизеров и блоком ремонт
ных цехов, со складом обо
рудования и другими объ
ектами общезаводского хо
зяйства, в объеме, необхо
димом для задействования 
первого корпуса электроли
за. Сметная стоимость стро
ительно-монтажных работ 
100—140 млн. руб.
Последующие пусковые ком
плексы с одним корпусом 
электролиза, газоочисткой, 
триемным складом глинозе
ма, его внешним транспор
том, ремонтно-строительным 
цехом, электролнтейной и 
другим межкорпусным и 
общ езаводским хозяйством, 
необходимым для пуска ком
плекса.
Сметная стоимость строи
тельно-монтажных работ 
55—100 млн. руб.

Последую щ ие пусковые ком
плексы с одним корпусом 
электролиза, газоочисткой, с 
межкорпусным и общ езавод
ским хозяйством, необходи
мым для пуска каж дого ком 
плекса, но без электролитей
ной. С метная стоимость стро
ительно-монтажных работ до 
55 млн. руб.

Цех обож ж енны х анодов, 
мощность 280 тыс. т/год

К п

К,

К п

В п

аи
м

ен
оы

а/
ш

е 
по

ка
за

те
ле

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 4 7 11 18 27 42 61 80 93 100

3 6 11 17 26 37 54 72 87 96 100

5 14 24 41 63 83 98 100
7 20 34 51 70 87 99 100

1 2 3 5 9 17 26 38 50 61 71 81 88 95 100
2 3 5 9 16 25 35 48 60 69 78 87 89 98 100

42 42 42 72 72 72 100
48 48 48 75 75 75 100

С
тр. 
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Наименование
объекта

6. Глинозем
ный завод на 
бокситовом 
сырье

7. Б аза  (цех) 
Вторцветмет

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
«ач

в том числе Нгоп Ноомы запела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

Характеристика

общая

*5
аXл
§нS

. X
ч
ю 2 о 2 

а

t

1о

Xос
аSвго

по
дг

от
ов

пе
ри

од

го
2 в 
S  * в й я о. а о оС *

ё в
| 92 а

овагвго
ас

1 2 а 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Зп 1 2 3 5 9 17 26 38 8 19 29 9 16 23
2 3 5 9 16 25 35 48 12 21 30 12 22 23

В том числе:
27

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 87 тыс. т/год

6 12—23 12
* п 1 2 в 12

18
22
32

40
50

58
68

81
88

100
1001—27 14—25 1 4 10

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 86,5 тыс. т/год

21 21—32 12 * п о £ 14 27 58 84 100
16—36 23-34 3 9 24 43 70 91 100

3-й пусковой комплекс мощ
ностью 86,5 тыс. т/год

21 30—41 12 к „ 9 34 59 100
25—45

и
32-43 3 12 25 46 68 88 100

Мощность 1100 тыс. т глино
зема в год

В том числе:

1-я очередь мощностью 250 
тыс. т/год

48 9 20—44 25 *п 1 _2 3 5 9 15 21 28 36 45 54 64 74 84 93 100
22—46 1 2 4 6 11 18 25 33 41 50 59 68 77 85 93 100

2-я очередь мощностью 250 
тыс. т/год

21 2 6-17 12 5 13 22 35 59 82 100
8—19 7 17 28 43 65 84 100

3-я очередь мощностью 250 
тыс. т/год

21 2 6—17 12 5 11 21 44 67 88 100
8—19 8 17 29 51 72 90 100

4-я очередь мощностью 350 
тыс. т/год

24 2 9—20 12 * п 4 9 18 34 53 74 90 100
11—22 6 13 24 41 60 77 90 100

Объекты Вторцветмета

Мощность 10 тыс. т/год по 
переработке лома и отходов 
цветных металлов, в соста
ве: производственного цеха, 
энергетического, складского 
и транспортного хозяйства, 
инженерных коммуникаций

12 7—9 2 * п 20 58 84 100
9—10 21 54 82 100

Стр. 132 СН
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель 
ности строительства, 

мес

в том числе

общая

«
3 х л4 о> н5ооно
С  D с с

, *

о i
игас к

§  х о я а  га о о с

О
5аочэо
*га к ь s  
5 =о га 5 о

Са>чО)нгасо
оС
0)XXяаОX
О)SXга
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

8 . Завод Втор- Мощность 30 тыс. т/год в со- 
цветмет ставе:

объектов основного и вспо
могательного назначения, 
энергетического, транспорт
ного и складского хозяйст
ва, инженерных коммуника
ций

Мощность 60 тыс. т/год, в 
составе: главного производ
ственного блока, мастерских, 
энергетического, транспорт
ного, складского хозяйства, 
инженерных коммуникаций

В том числе:

1-й пусковой комплекс в со
ставе: блока производствен
ных и вспомогательных це
хов, энергетического, транс
портного, складского хозяй
ства, инженерных коммуни
каций, межкорпусного хо
зяйства, необходимого для 
пуска комплекса

2*Й пусковой комплекс в со
ставе: дооборудования пла
вильного цеха, цеха флюсов 
и шламов, межкорпусного 
хозяйства, необходимого для 
пуска комплекса

24 4 14—21 8 * п 4 17 36 57 76 89 96 100
16—23 5 21 43 65 88 94 98 100

36 4 12—33 21 4 8 14 21 28 36 46 59 73 87 91 100
14—34 6 11 18 28 36 45 56 67 79 86 96 1G0

в п 56 56 56 100
62 62 62 100

З п 4 8 14 21 28 36 46 59 17 31 35 —

6 11 18 28 36 45 56 67 17 24 34

26 4 12—22 11 7 5 24 37 50 64 76 89 100

1—26 14—24 9 18 29 45 58 67 80 91 100

18 1 25—33 9 * л 7 20 37 56 82 100
19—36 27-35 8 19 36 54 81 100 С

Н
иП
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Стр. 134 СНиП 1.04.03-85

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ

Азотная

1. Производство аммиака Мощность тыс. т/год: 
200 27 4 10—21 13

* п
5 11 18 32

13—25 6 15 25 35

450 30 4 6—24 20 3 7 15 27
9—28 д п 7 14 22 33

2. Производство слабой азот- Мощность 120 тыс. т/год 12 2 4 -6 6 к 12 36 80 100tiuu кисли 1 ы
6-11 Лп 14 41 78 100

Мощность 240 тыс. т/год 
(два агрегата по 120 тыс. 
т/год)

18 2 6—12 9 к 7 21 44 72
8—16 Ап 7 25 46 64

Мощность 360 тыс. т/год 
(три агрегата по 120 тыс.
т/год)

24 3 6—18 15 х 7 13 29 45
8—22 л п 8 16 *28 40

Мощность 380 тыс. т/год в 
одном агрегате

24 3 7-18 14 х 6 10 23 45
10-23

Ап
6 15 28 45

3. Производство аммиачной Мощность 450 тыс. т/год 
(156,8 тыс. т/год на 100% 
азота)

20 3 7—14 9 к 3 10 25 51селитры
10—18 уп

3 15 31 53
4. Производство карбамида Мощность 330 тыс. т/год 

(148,8 тыс. т/год на 100% 
азота)

28 4 9—23 16
%

3 7 11 28
10—25 3 10 18 33

Мощность 450 тыс. т/год 
(207 тыс. т/год на 100% 
азота)

31 4 11—25 17 К „ 6 13 22 31
12—28 'п

7 16 26 36
Ъ. Производство капролак
тама

Мощность тыс. т/год: 
50 34 з 10—28 20 2 4 11 26

13—32
п

1 5 13 28

80 45 5 14—39 28 К Т1 2 4 6 9
16-43

и
4 9 14 19

Основная

6. Производство жидких 
комплексных удобрений

Мощность 660 тыс. т/год 
(97,2 тыс. т/год на 100% 
РгОб)

16 2 4—10 8 *п 13 28 56 83

7-14 8 21 50 81

7.'Завод сложных удобрений Мощность: серной кислоты 42 5 13—36 27 2 5 8 11
(нитроаммофоска) 360 тыс. т/год, нитроаммо

фоски 130 тыс. т/год в пере
счете на 100% РгОб

оГ

в п

3 6 10 14

Зп
2
3

5
6

8
10

11
14

В том числе: 34 5 13-28 18 4 9 Ш 23
1-й пусковой комплекс, про
изводство серной кислоты 
мощностью 360 тыс. т/год

1—34 14-31 6 12 20 28
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

в- строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

промышленность

48 65 82 94 100
49 64 78 93 100

42 60 77 91 97 100
46 60 72 84 94 100

90 100
83 100

61 77 90 100
55 69 86 100
64 85 90 100
61 78 93 100
78 94 100
74 92 100

48 67 85 96 99 100
49 65 79 92 99 100

40 55 70 84 91 98 100
46 57 69 81 89 98 100

45 63 76 85 89 93 98 100
46 64 77 84 89 92 97

оо

13 22 32 43 54 65 75 85 93 99 100
25 33 42 52 62 72 80 87 93 99 100

.

98 100
98 100

19 27 35 44 53 65 77 87 95 100

20 28 36 45 54 63 74 84 93 100

_. — — — — — — 50 50 100
48 48 100

19 27 35 44 53 65 77 37 45
20 28 36 45 54 63 74 36 45

37 49 60 71 82 90 97 100

42 51 60 69 78 87 96 100

21
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

1 -
---

---
--

---
---

---
---

--
--

--
---

--
--

--
---

-

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела

общая

в том числе

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я 1 2 3 4

2-й пусковой комплекс, про» 26 _ 28-36 12 . _
изводство нитроаммофоски
мощностью 130 тыс. т/год с' 17—42 29—40
производством экстракцион-
ной фосфорной кислоты мощ-
иостыо ПО тыс. т/год

в. Производство аммофоса О Мощность 700 тыс. т/год 35 5 17-29 И к п 3 6 1Q 18
Производством экстра кцион- (100—130 тыс. т/год на 100% ■ —
ной фосфорной кислоты из р 2о 5) 2\)—33 3 8 15 26
фосфоритов «Каратау» на
базе неупаренной фосфорной
кислоты

9. Производство серной кис- Мощность 450 тыс. т/год 25 3 7-19 14 3 6 10 30лоты из серы 10—23 2 П 19 33
10. Производство серной кис- Мощность 300—360 тыс. т/год 34 5 14—28 16 к п 4 8 12 19лоты из колчедана 17—32

— —
4 10 18 28

11. Производство фосфорных Мощность 120 тыс. т/год без 24 3 13—18 7 к п 7 14 21 29солей производства фосфора н фос-
форной кислоты 10 21 32 44

Фосфорная

12. Производство триполи- 
фосфата натрия и термиче
ской фосфорной кислоты

13. Завод кальцинированной 
соды

Мощность 120 тыс. т/год 25 2 11 — 19 12 * п 4 7 10 20
13-24 4 8 13 20

в и — — — —

3 п 4
4

7
8

10
13

20
20

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 60 тыс. т/год

23 2 11 — 16 10 6 11 17 34
1-23 13—22 6 13 22 33

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 60 тыс. т/год

13 — 15—19 7 — — — —

13—25 18-24

Предприятия

Мощность 636 тыс. т/год 52 7 18-46 31 2 5 8 12
20—50 3 6 9 13

в п — — — —

З и 2 5 8 12

В том числе:
3 6 9 13

1-й пусковой комплекс мощ- 36 7 18-30 15 3 7 12 17
ностью 318 тыс. т/год 1—36 20-34 4 8 12 17
2-й пусковой комплекс мощ- 24 — 24-44 20 — _ —

ностью 318 тыс. т/год 29-52 31—50

Мощность 20 тыс. т/год 29 3 14-27 14 4 9 16 24
1 5 -2 8 6 13 23 35

14. Производство 
белой сажи
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

__ 5 11 19 30 45 62 79 93 100

6 13 21 32 45 60 75 91 100

27 37 51 66 78 90 96 100
37 49 61 71 80 88 94 100

52 76 95 99 100
49 68 86 97 100

27 38 52 66 82 92 98 100
40 53 65 77 87 94 98 100

57 85 94 100

60 77 91 100

п ромьииленность

42
37

42
37

65
57

65
57

86

81

86

81

98
98

59
59

39
39

100

100

100

100

_61_
53

_14
14

_79
71

47_
37

93
90

75
68

100
100

98 100
95 100

по производству соды

12.
20

28 39
30 40

11
20

27
30

28
30

39
44

39
40 

56 
58

32_
48

49 81
61 75

50 56 67
50 58 6 6

50
50

72
72

56
58

81_
80

67
66

90
89

74 82
73 80

— 70
78

74 12
73 2

96 100
95 100

92
89

—  J2

10

98 100
97 100

26
24

42
41

88

87

70
78
_18_

9

60
59

92
92

70
78
22_

14

95 97
95 97

70 70
78 78
25 27
17 19

99 100
99 100

70 100
78 100
29 —
21

78 87
76 86

95
94

98 100
97 100
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15. Производство полиэфир
ного волокна

16. Производство полиэфир
ных нитей

17. Производство вискозного 
(высокомодульного) волокна

18. Производство капроновой 
технической нити

Мощность 50 тыс. т/год 39 3 20—30 14 кп 2 3 4 6
22—35 3 5 7 11

Мощность 23,5 тыс. т/год 60 6 28—52 24 к п 1 2 3 4

31-54

вп

2 4 6 9

В том числе:
Зп 1 2 3 4

2 4 6 9

1-й пусковой комплекс мощ- 51 6 28-48 19 Кп 1 2 4 6
ностью 9,6 тыс. т/год 1—51 31-49 2 3 9 15

2-й пусковой комплекс мощ- 24 — 37—52 16 Кп __ _
ностью 13,9 тыс. т/год 37—60 39—54

Мощность 65 тыс. т/год 63 12 33—60 22 кп 1 2 4 6
39—60 2 4 6 8

вп — — — —

В том числе:

Зп 1 2 4 6
2 4 6 8

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 32,5 тыс. т/год

54 12 33-48 15 Кп 1 3 6 7
1—54 37-51 2 4 8 9

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 16 тыс. т/год

24 37-54 18 ■Ки — — — —

37—60 40-57
3-й пусковой комплекс мощ
ностью 16,5 тыс. т/год

18 46—60 14 Кп — — — —
46-63 47-60

Мощность 50 тыс. т/год 48 6 16—42 28 Ка 2 4 6 9

19—46 3 6 10 14

вп — — — —

Зп 2 4 6 9
3 6 10 14

1-я очередь
Мощность 25 тыс. т/год 36 6 16—30 15 Кп 3 7 12 17

1—36 19—33 6 12 19 26
2-я очередь

Мощность 25 тыс. т/год 29 2 31—42 13 кп
20-48 20-21 34-46

Мощность 60 тыс. т/год 24 3 7-18 13 Кп 8 14 28 4«
9—21 11 22 34 47

19. Производство сероугле
рода из метана и серы
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

химических волокон

_8
15

_5
13

__5
13

9
21

_8
10

_8

10

_9
12

i i
22

i i
22

_12
22

_7
17

_7
17

И_
26

10

13

_10
13

12

15

£1
30

11
30

_1_8

2S

_8
22

_8

22

11
33

12

18

1 1
18

11
21

32
38

32
38

35
40

11
26

11

26

11
40

11
26

11
26

24
30

43
47

43
47

62
58

ИЗ

32

11
32

25
49

23
33

23
33

30
38

52
56

52
56

87
73

20

38

93
87

30
43

98
98

41
48

100
100

57
59

72 79
69 77

86
82

93 97
88 94

99 100
98 100

20

38

33
58

28
39

30
43

49
67

34
47

1 1
48

67
74

44
57

57
59

77
83

26
15

1 1
6 6

72
69

87
91

47
27

65
75

79
77

93
96

1 1

37

75
84

86

82

98
99

11
48

85
92

62
65

31
23

100

100

82
64

91
96

62
65

35
29

11
82

2 1
97

62
65

37
33

98
94

98
98

100

100

100

100

99
99

28
39

37
45

61
65

11
65

11
47

45
54

69
74

69
74

1 1

57

59
66

78
82

56
55

22_
27

11
66

21
74

_8_
11

21
87

56
55

29
32

65
75

80
82

21
30

21
92

56
55

35
37

75
84

89
88

49
53

11
18

97
96

56
55

41
41

85
92

95
94

70
69

11
37

100

100

76
87

11
9

99
98

86
84

66

68

100

100

76
87

20

10

100

100

i i
95

89
84

88 88

87 87

10
И

П_
12

99 100
98 100

96 КЮ
94 100

100

100

100
100

26
39

38
52

11
64

70
75

80
82

90
89

98 КЮ
94 100

£
5

_9_ J 2
13 24

25
35

36
47

i i
60

66 81
71 82

93 100
93 100

65
63

1 1

78
95 i l l
92 100
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Нормы продолж ительности  
строи тельства, мес ЙЗ

01
ч

в том числе
няГО Нормы задела

Наименование объекта Х арактеристика

общ ая

мс
Я

§О)
ё

* г Я >.о. а 
\о S 
° я

1
с-

§0 с
01 
S £ 
Я

по
дг

от
ов

пе
ри

од

я№ К
R S  $  Я О. 03 о> о с  ^

*
Я  К
* £о  яг  «

о
X
г
£
X

1 2 3 4

Предприятия по производству пластмассовых изделий ,

20. З а в о д  по п роизводству  
труб  и д е та л ей  тр уб оп рово
д ов  из п оли ви н и лхлори да

М ощ ность 25 ты с. т /го д  
П рои звод ствен н ы й  корпус 
п лощ ад ью  7870 м2 и объ ем ом  
67 425 м3, оснащ енны й  грузо 
вы м и ли ф там и

20 2 8 - 1 5 9 2 5 15 59

9 - 1 7 6 13 28 59

21. З а в о д  по производству  
изд ели й  и з п ен оп оли уретан а 
и пен оп оли сти рола

М ощ ность  10 ты с. т /год  
Г лавн ы й  к орп ус п лощ ад ью  
39 964 м 2 и объ ем ом  380 703 
м3, оснащ енны й  подвесны м и 
к р ан ам и  грузоп одъем н остью  
2 и 1,2 т  и м остовы м  кран ом  
5 т

39 6 26—36 11 2 3 5 7

28—38 2 4 7 10

22. З а в о д  по прои звод ству  
пленки  и з п оли эти лен а

М ощ ность  20 ты с. т  пленки 48 4 12—45 34 * п 2 5 7 10
в год
Г лавн ы й  производственны й 
к о р п у с  п л о щ ад ью  18 206 м2 и 
объ ем ом  130 530 м3

14—47 2 5 9 14

23. П ро и зво д ств о  п оли м ер
ны х пленок  из полиолеф инов

М ощ ность  20 ты с. т /год 17 3 9 -1 1 5 * п 4 11 39 79
12—16 8 24 43 66

24. П ро и зво д ств о  ли стов  из 
полистирола и п оли эти лен а

М ощ ность  10 ты с. т /год 12 1 5 - 6 3 9 76 88 100
9—11 21 46 72 100

25. П рои звод ство  труб  из М ощ ность 25 ты с. т /год 20 3 1 4 -1 6 4 1 7 13 19
поли эти лен а

17—20 5 19 33 49

Специализированные предприятия по производству

26. П рои звод ство  к а р б а м и д 
ных смол

М ощ ность 60 ты с. т /го д 18 2 10-1 2 6 9 17 29 59
1 1 -1 6 14 29 46 68

27. П р о и зво д ств о  п л асти ф и 
каторов

М ощ ность, ты с. т/год : 

30 20 2 12— 14 6 * а 6 12 19 36
1 3 -1 8 10 22 34 46

60 23 3 1 4 -1 7 6
к п 4 10 18

29

28

4415—20
п

5 1G
28. П рои звод ство  ионообм ен- М ощ ность 15 ты с. т /го д 33 5 14—27 16 5 11 17

21
25

30
м ы л  СМОЛ

15—30
п

в п

6 13

З п 5 И 17 25
6 13 21 30

В том  числе:
1 - й  пусковой ком плекс, про- 29 5 14-2 3 12 * п 7 16 22 29
извод ство  кати он ов м о щ 
ностью  10 ты с. т /год I—29 1 5 -2 6 9 18 27 30

2*й пусковой ком плекс, про- 26 2 20—27 10 К п — G 16
и звод ство  анионов м о щ 
ностью  5 ты с. т /го д 8 - 3 3 21—30 8 20

29. П рои звод ство  ац ети лц сл М ощ ность 15 ты с. т /го д 29 3 11—23 13 * п 5 10 15 24
лю лозы

13—25 7 15 23 32
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

с т е к л о в о л о к н и с т ы х  м а т е р и а л о в , с т е к л о п л а с т и к о в  и  и з д е л и й  и з  нале

95 98 100

85 97 100

10 16 22 28 33 52 70 89 100

17 27 40 55 66 77 87 95 100

14 19 24 31 38 45 54 66 81 93 98 100

20 27 35 43 52 60 69 78 86 94 98 100

96 100
90 100

86 99 100
64 94 100

синтетических смол и пластических, Mate

94
91

86
74

51_

64

36
41

36
41

44
46 

25 
32

11
47

100

100

98
96

79
83

50
54

50
54

57
59

34
44

1 1

61

100

100

96
95

65
68

65
68

72
72

49

57

84
76

100

100

81
81

1 1

81

87 
90

66
70

94
88

90
90

90
90

94
94

11
80

97
94

98
97

70
71

28
26

100

1 0 0

92
91

100

100

100

100

100

100

100

100



Стр. 142 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта Характеристика

Нормы
СТ£

общая

продоля
оительс!

в
«2
2XJ3
4<Ун503
ь  *

Я  СХ О О)
с  с

китсльнс 
ва, мес

TOM 4HCJ

. *
>> 2 а  £  о 5 
§ 8

5Г К Я X

5 Sа. со а> о 
с: в*

сти

те

4>,
&оюо
£Я R
£  я  ;  хО СО 
3  се Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

по
ка

за
те

ле
й

Нормы задела

1 2 3 4

30. Производство фенолфор- Мощность: смол — 20 тыс. 22 2 7-15 10 7 15 30 55
мальдегидных смол и пресс- т/год, пресс-порошка — 40 ft.. 17 з 17 оа 4Rпорошка тыс. т/год

31. Производство полипропи- Мощность 100 тыс. т/год 45 6 13-39 28 2 4 7 10
лена 15-42 3 8 11 16

32. Производство ударно- Мощность 110 тыс. т/год 28 3 13-24 12 2 4 8 13
прочного полистирола 15—26 4 10 19 30

33. Производство фенолфор- Мощность 100 тыс. т/год 24 4 12—18 8 * п 3 9 16 28
мальдегидных смол 15—22 4 13 23 33

34. Производство карбамид- Мощность 200 тыс. т/год 19 2 10-13 7 * п 5 И 17 57
ных смол 12-18 9 19 29 45

35. Производство полифор- Мощность 20 тыс. т/год 21 4 10-15 7 2 7 16 35
мальдегида 14-20 3 10 23 38

36. Производство формалина Мощность 120 тыс. т/год 15 2 6 - 9 6 * п 7 30 70 94
7—12 12 31 66 89

37. Производство полиэтиле- Мощность 200 тыс. т/год 27 4 13—21 И * п 1 4 8 12
на низкого давления 15-25 3

_

20 3!

Предприятия по произ

38. Завод лаков и красок Мощность 40 тыс. т/год ла- 24 4 11-18 10 8 16 25 40
ков на конденсационных 
смолах и 30 тыс. т/год эма
лей на конденсационных 
смолах

12—21 9 20 32 44

39. Производство эмалей на Мощность 50 тыс. т/год 18 3 10—12 7 3 10 21 76
11-17 7 20 42 67

40. Производство лаков и 
эмалей

Лаки и эмали на лолимерн- 36 6 И—30 24 2 5 8 16
З^ЦИОННЫл смОЛUX* 
Мощность 50 тыс. т/год 12-35 3 8 12 17

41. Производство водоэмуль
сионных красок

Мощность 50 тыс. т/год 14 2 7-10 5 2 7 71 98
8 -1 2 7 24 59 93

Предприятия по производству

42. Производство малеиново
го ангидрида

Мощность 40 тыс. т/год 22 3 8-16 12 3 8 27 49
9-20 9 20 35 49

43. Производство анилина Мощность 50 тыс. т/год 30 3 10-24 18 к п 3 6 10 21
11—28 4 9 15 26

44. Производство фталевого 
ангидрида

Мощность, тыс, т/год: 

24 24 3 П—18 9 к п 6 12 19 44
12—20 12 25 33 52

60 30 4 10—24 18 К П 1 4 8 22
11—28 5 14 20 31
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

77 89 95 100
69 84 94 100

16 25 34 45 54 63 72 80 89 96 100
22 32 40 50 59 67 75 83 90 97 юо

27 49 72 93 99 100
43 60 75 89 99 100

48 74 92 100
46 66 88 100

83 98 100
72 97 100

64 91 100
60 86 100

100
100

25 58 90 96 100
41 60 76 90 100

16 17 18 19 20 21

водству лаков и красок

58
58

76
74

94
90

100

100

95
91

28
31

100

100

100

100

42 58
46 62

74
74

85 93
86 93

98 100
97 100

синтетических красителей

82 95 99 100
76 94 99 100

37 56 73 87 96 то

43 60 75 1 Г 96 100

70 90 95 100
60 79 90 100

37 54 71 88 98 100

44 58 71 84 Т а 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мсс

в том числе
JS . £ %
л >> та оX а е£о 5 >.

хо 2 О.
общая нXсо

о Л 
га

Ооо
оь f=t £ к *о о ч  £ та ссU я о та(X X я
О 0) <и о о тас с С се 2 ш

о
О)нго
( Отая
Ос
<и
ЯXтатаоXоSята
X

Нормы задела

2 3 4

Предприятия по производству хлора

45. Производство хлора и Мощность 260 тыс. т/год. 63 б 17—58 42 * п 1 2 4 6
каустической соды диафраг- Общая площадь объектов 19—60 10менным методом производственного пазначе-

ния 22,8 тыс. м2
в п — — — —

В том числе: 3„ 1 2 4 6п — —-  — —

о 3 6 10

1-й пусковой комплекс м от- 57 6 17—56 39 1 2 5 7
ностыо 130 тыс. т/год 1—57 19—57 1 3 6 10

2-й пусковой комплекс мощ- 21 — 51—58 9 — — — —

ностыо 130 тыс. т/год 43-63 52—60

46. Производство окиси эти- Мощность 200 тыс. т/год 33 3 9 -2 7 21 3 6 10 20
лена 11—31 8 13 18 27

47. Производство нитрила Мощность 150 тыс. т/год 36 3 14-30 20 2 5 9 13
акриловой кислоты 15—34 4 9 14 21

Предприятия

48. Завод бытовой химии Мощность, млн. руб., това
ров бытовой химии в год:

13

24

33

49. Производство продуктов Мощность (по азотному ре
разделения воздуха жиму), млн. м3/год:

кислород — 13,5
жидкий а зо т — 14,5 тыс. т
аргон — 0,44

кислород — 27
жидкий азот — 29 тыс. т
аргон — 0,88

кислород — Зб
жидкий азот — 56 тыс. т
аргон — 1,25

20 2 12-14 4 * п 9 19 30 45
13—16 12 25 39 55

20 2 11—13 5 * п 7 14 24 58
12—16 12 25 39 56

24 3 14-17 6 6 14 23 34
15-20 10 22 34 47

Предприятия по производству

18 2 11—14 5 6 14 26 56
13—17 10 21 38 63

20 2 11—15 6
Л' п

5 14 24 49
13—18 9 21 36 54

22 3 11—17 8 *п 8 10 19 41
13-20 5 15 27 45
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

и продуктов хлорорганического синтеза

9 13 21 29 37 44 53 61 68 73 78 82 85 90 95 99 100

15 21 30 39 48 56 64 72 77 82 86 90 94 96 98 99 100

— — — — — — — — — — — — — — 84 84 100
90 90 100

9 13 21 29 37 44 53 61 68 73 78 82 85 90 11 15 —
15 21 30 39 48 56 64 72 77 82 86 90 94 96 8 9

11 16 25 34 43 52 62 72 80 86 91 95 98 99 100
16 23 32 42 50 59 68 77 83 88 91 94 97 99 100

— — — — — — — — — — 2 7 13 34 68 92 100
4 20 37 60 81 95 100

33 47 62 76 90 96 100
37 49 61 73 84 95 100

22 34 48 52 77 88 100
29 39 52 66 80 89 100

бытовой химии

78 94 100
74 90 100

90 94 100
76 90 100

58 82 93
62 76 90

продуктов разделения воздуха

89 100
87 100

83 95 100
75 94 100

70 91 99 100
66 86 98 100

а  10—525
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50. Производство малотон
нажных органических реак
тивов и препаратов

51. Производство крупно- 
тоннажных органических хи
мических реактивов и препа
ратов

52. М агазин химических ре
активов со складской пло
щадкой

53. Комплекс производства 
этилена и пропилена пиро
лизом бензина (ЭП-300)

54. Комплекс производства 
фенола и ацетона

55. Комплекс производства 
масляных альдегидов, бути
ловых спиртов и дваэтилгек- 
санола

56. Комплекс производства 
ацетальдегида прямым окис
лением этилена

57. Комплекс производства 
первичных жирных спиртов 
(ПЖС) методом гидрирова
ния метиловых эфиров син
тетических жирных кислот 
(СЖК)

58. Комплекс производства 
очищ енных СЖ К

59. Комплекс извлечения 
сульфата натрия из сточных 
вод СЖК
60. Комплекс установки 70- 
ного концентрата низкомоле
кулярных кислот (КНМК)

Мощность, т/год: 
до 500 20 2 9-14 5 11 22 36 58

10-14 13 26 39 53
св. 500 24 3 11-18 6 9 19 29 49

12—17 12 25 39 52
Мощность 500 т/год крупно- 
тоннажных органических ре
активов и препаратов до 
5 наименований

17 2 8 - П Б 10 25 54 81
9—13 13 33 55 75

Мощность 300 т  единовре
менного хранения

9 1 7 1
8

22
27

62
71

100
100

Нефтехимические

Мощность 300 тыс. т/год по 
этилену (продукт)

36 4 8—28 22 % 1 3 10 25
9—30 2 6 14 26

Мощность 120 тыс. т/год по 
фенолу (продукт)

38 4 23—29 9 1 2 7 15
24—32 1 5 11 18

Мощность по пропилену 
(сырье), тыс. т/год;

60 33 5 11—26 17 * п 2 5 21 39

12-28 4 12 25 39

120 36 6 10—28 20 1 2 8 25

11—30 1 4 11 25

Мощность по этилену (про
дукт), тыс. т/год:

90 28 4 7—19 19 '<п 3 8 16 32

8—26 5 12 21 33

180 39 6 9—30 28 2 4 9 18

10-37 3 7 14 23

Производства поверхностно-активных

Мощность 24 тыс. т/год 39 1 9—34 25 2 5 9 17
сырья

11—35 5 10 18 29

Мощность 16,5 Тыс. т/год 33 1 11—27 17 * п 4 9 16 26
сырья

13—29 5 12 21 34

Мощность 70 тыс. т/год 14 1 6—10 5 10 21 57 98
сырья

7—11 13 28 62 97

Мощность 12,5 Тыс. т/год 13 1 4—9 6 7 55 78 98
сырья

5—10 17 54 77 97
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

химических реактивов

76
71

74
65

93
90

90

88

84
78

100

100

100

100

92
89

100

100

производства орссинтеза

36 46 58 70 86 98 99 - 100
35 45 57 G9 84 97 99 100

25 37 51 68 82 87 93 99 100
30 42 56 68 80 88 96 99 100

55 69 76 83 95 99 100
5S 69 76 89 96 98 100

48 64 78 85 92 95 99 100
45 61 75 84 92 95 99 100

52 74 87 93 98 100
48 64 80 90 96 100

29 42 58 76 87 94 97 99 100
33 45 57 70 82 90 95 98 100

1

веществ и жирезаменит елей
1

29 40 48 56 68 78 85 95 100
1

41 55 61 66 76 81 86 95 100

43 59 70 80 90 98 100
49 64 74 82 90 97 100

100
100

100
100

10*
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К а у ч  у к и

61. Производство бутадиено- Мощность 120 тыс. т/год 46 6 14—32 30 * п 1 3 6 9
вого каучука СКД 15—44 1 4 9 14

62. Производство каучука Мощность 120 тыс. т/год 47 6 18—35 27 2 4 9 15
ски 19—45 2 6 13 20

63. Производство бутилка- Мощность 60 тыс. т/год 40 6 9—31 29 2 5 8 13
учука 10—38 3 7 12 18

64. Производство этилен-про- 
пиленового каучука СКЭПТ

Мощность 60 тыс. т/год 36 4 7—27 27 4 8 14 20
8—34 5 10 17 25

65. Производство статисты- Мощность 60 тыс. т/год 33 4 7—23 24 « и 4 8 14 21
ческих каучуков 8—21 5 12 19 29

66. Производство полиизобу- 
гилена методом низкотем
пературной полимеризации 
изобутилена

Мощность 15 тыс. т/год
32 4 7—23 23 4 8 16 27

8—30 5 12 20 29

Л а т е к с ы

67. Производство бутадиен- 
стирольного латекса

Мощность, тыс. т/год: 
16 24 4 9 -1 6 13 * п 2 7 19 43

10—22 3 10 13 44

40 30 4 14—22 14 2 5 6 10
15—28 4 7 10 15

М о н о м е р ы

68. Производство стирола с Мощность 140 тыс. т/год 34 6 12-25 20 * п 2 4 12 21
окисью пропилена 13—32 3 7 17 28

69. Производство бутадиена 
одностадийным дегидриро-

Мощность, тыс. т/год: 
90 39 6 9—29 28 2 5 8 13

ванием нормального бутана 
под вакуумом 10—37 3 7 12 18

180 44 6 9-36 33 2 4 7 И
10—42 3 7 И 16

70. Производство бутадиена 
из пиролизной фракции С<

Мощность 120 тыс. т/год 28 3 6-19 20 5 13 24 40

7—26 8 19 32 45

71. Производство изопрена 
из изобутилена и формаль-

Мощность, тыс. т/год: 
120 48 6 9—42 36 2 4 7 10

дегида
10—45 3 6 10 15

240 58 6 12—52 44 * п 1 3 4 6

13—56 1 4 7 9

72. Производство формалина 
каталитическим окислением 
метанола

Мощность 120 тыс. т/год 23 3 6 — 15 15 * п 5 12 26 56

7—21 7 16 29 47
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в строительстве по кварталам, % сметной отонмоотв

5 6 7 8 9 10 ГГ 12 13 14 15 16 17 18 19 20

каучука , продуктов органического синтеза

13 13 24 31 39 49 63 77 88 96 99 100
19 24 32 39 47 56 67 78 88 95 99 100

22 31 40 50 60 69 77 84 90 95 99 100
29 40 49 58 66 72 78 84 90 96 99 100

19 27 40 55 70 83 90 96 99 100
26 34 44 56 88 79 87 94 99 100

31 45 62 75 87 92 97 100
35 47 61 73 83 90 97 100

34 52 72 87 93 98 100
40 54 68 82 90 97 100

40 56 72 84 91 97 100
40 54 67 78 88 96 100

70 87 98 100
61 79 96 100

41 63 79 92 97 100
53 67 80 90 97 100

34 50 68 84 9 Г 96 99 100
40 54 68 80 88 95 99 100

19 31 45 62 76 87 93 97 100
24 34 44 57 70 82 91 96 100

16 25 35 47 61 77 87 93 96 98 100
23 31 40 51 63 75 85 90 95 98 100

60 79 90 96 99 100
61 75 87 95 99 100

17 25 34 44 54 64 72 80 86 92 97 100
22 30 38 47 56 64 72 77 83 S9 95 100

9 14 19 25 32 39 48 57 66 74 81 87 93 96 99 100
13 17 22 27 34 42 50 58 67 74 80 8G 91 95 99 100
76 87 96 100
65 82 94 100

j

21
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

Л
О <у С с

, К

Sgю 2 о А 
„  ея(Ч
Р
f iО . CQ
Ф Ос  Ч

ОЧ>>
О .оУОо
а
Е с
| еР :

в
Ф
4
Ф[-солсч*ое
ф5 к сч и оX
ф
55ксч
X

Нормы задела

73. Производство этилбензо- Мощность 160 тыс. т/год 23 3 6 -1 5 15 * п 4 9 25 64
ла 7—21 7 14 26 43

74. Производство стирола Мощность 120 тыс. т/год 22 3 6—13 14 * п 4 9 29 62
7—20 7 17 30 46

75. Производство изобути- 
лен-изобутановой фракции 
из изобутана

Мощность 80 тыс. т/год 29 4 7—20 20 * п 4 10 16 32
8—27 5 13 23 34

76. Производство изобутиле
на из пиролизной фракции
с4

Мощность 80 тыс. т/год 28 3 6—19 20 * п 6 13 22 38
7—26 7 18 30 44

77. Центральная газофрак- Мощность 3000 тыс. т/год 41 4 7—31 32 * п 2 6 10 16
ционирующая установка 
(без установки по осушке и 
сероочистке сырья и товар
ной фракции) ЦГФУ

8—39 3 8 14 22

78. Цех изомеризации нор- Мощность 300 тыс. т/год 21 2 G—13 14 к „ 3 13 35 71
мального пентана 7—20 10 25 40 61

79 Цех получения концен- Мощность 80 тыс. т/год 21 1 7—12 12 к „ 6 15 55 82
трированного изобутилена 
на ионообменном катализа
торе

8—19 11 29 47 68

1

К а т а л и

80, Цех получения катализа- Мощность 10 тыс. т/год 20 1 8—12 10 Xп 8 18 43 86
торов двухстадийного дегид
рирования парафиновых уг
леводородов в олефиновые 
углеводороды

9—1ё 13 32 52 72

Шинная

81. Завод по производству Мощность 6 млн. уел. 60 8 7—57 51 1 3 5 8
шин шин/год

(600 т резиновых смесей в 
сутки)

8—58 2 5 8 12

в п — — —

В том числе: З п 1 3 5 8
2 5 8 12

1-я очередь мощностью 48 8 26—46 21 к а 2 5 8 133 млн. уел. шин/год 1—48 27—47 3 7 13 19

2-я очередь мощностью 45 4 31-57 27
3 млн. уел. шин/год 16—60 32—58
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8

78 90 98 100
64 83 97 100

80 89 97 100
65 81 94 100

53 75 89 96
49 67 84 95
61 80 90 96
60 74 87 95
24 48 53 65
31 41 51 61

93 98 100
79 93 100

93 98 100
87 96 100

а т о р ы

95 99 100
90 99 100

10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

99
99

99
99

76
71

100

100

100

100

85
79

91
87

96
94

99
99

100

100

промышленность

10 14 17 21 28 36 46 55 64 73 82 88 94 96 98 100

16 22 28 34 42 50 58 67 75 81 87 92 95 98 99 100

_ _ — — — — — — 59 59 59 59 100
64 64 64 64 100

10 14 17 21 28 36 46 55 64 73 82 29 35 37 39■ > 1 — * ■ 1" 1 - > ■ ■ —
16 22 28 34 42 50 58 67 75 81 87 28 31 34 35

17 21 25 29 33 49 58 68 78 86 94 100■ ■■ ■ ■■ ' 1 ■■ ■ ■■ ■■■ " ■■ ■ ■■
25 31 37 43 51 60 68 77 85 90 95 100

_ 4 6 9 12 15 25 36 45 54 64 74 84 90 97 100
7 13 19 26 33 41 50 58 66 75 84 92 94 97 100
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Наименование объекта

82. Шиноремонтный завод

83. Завод по производству 
технического углерода

Нормы продолжительности 
строительства, мес 01

ч
в том числе н

03
03

Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

Xо
G
0 )К
X
03юоXО»
SX
СС
X

Мощность 120 тыс. ремонтов 
в год

24 3 8—22 15
9—23

Мощность 175 тыс. ремонтов 
в год. Главный производст
венный корпус из сборных 
железобетонных конструкций

27 3 8—24 17
9—25

Мощность 175 тыс. ремонтов 
в год. Главный производст
венный корпус из легких ме
таллических конструкций 
комплектной поставки

24 3 9—22 15
9 -2 3

*п

Нормы задела

1 2 3 4

7 18 33 48
10 26 42 58

6 16 30 43
9 23 38 52

4 13 26 44
6 17 32 51

Производство техни

Мощность 40 тыс. т/год тех
нического углерода ПМ-70 и 
48 тыс. т/год технического 
углерода ПМ-50

В том числе:
1- й пусковой комплекс —
производство технического 
углерода: ПМ-70—20 тыс.
т/год и ПМ-50—24 тыс. т/год

2- й пусковой комплекс — 
дооборудование цехов на 
полную проектную мощ
ность

21

20

1— 20

__ 8_
14—21

3

3

9—16

9—14

14—Ю

10
10—19

8

10—17

5
15—19

К Т

К г

К г

2

4
_8_ _28
16 33

11
45

2
5

10

19
34 72
38 62
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

64 79 94 100
68 80 92 100

57 71 84 92 100

61 72 83 92 100

63 80 97 100
70 86 97 100

ческого углерода

76
70

94 100
90 100

75
90 100
88 100

33 66 100
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10. МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Общие указания

1. Нормами учтено строительство собствен
ных подвалов двойного назначения, собствен
ных очистных сооружений, литейных, штам
повочных, прессовых или других заготовитель
ных производств.

2. При наличии в составе проекта на строи
тельство завода заготовительных цехов (ли
тейных, кузнечных, прессовых, штамповоч
ных, сварных конструкций и др.), мощность 
которых превышает собственную потребность 
завода и предназначена для обеспечения по 
операции группы предприятий отрасли, норма 
продолжительности строительства увеличива
ется на 20%.

3. В случаях, когда оборудование, предназ
наченное для расширяемых или новых цехов, 
частично или полностью переносится без оста
новки выпуска продукции с площадей дейст
вующих цехов того же предприятия, продол
жительность строительства увеличивается 
против нормы не более чем на 6 мес.

4. Для отраслей приборостроения, средртв 
автоматизации и систем ^правления нормы

продолжительности строительства предусмат
ривают в составе завода сдвоенные (одно- или 
многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продол
жительность строительства завода сокращает
ся на 20%.

5. В целях ритмичного ввода в действие 
пусковых комплексов, очередей и отдельных 
зданий и сооружений завода, подготовленных 
к выпуску продукции или оказанию услуг, в 
нормах предусмотрен промежуточный ввод в 
действие основных фондов, состав которых в 
каждом конкретном случае должен опреде
ляться заказчиком и подрядчиком при согла
совании внутрипостроечного титульного спис
ка и плана по товарной строительной продук
ции.

6. При отсутствии норм конкретных объек
тов в подотрасли могут быть использованы 
нормы аналогичных объектов других подот
раслей машиностроения.



ТЯЖЕЛОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

:в том числе

SS
0ч<ин
Яm
яЯо

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

Наименование объекта

I. Заводы металлургическо
го машиностроения

с
Характеристика А о. я о

1 ч Я  35
о«о я

s  S \о я

ксе
3

5 & 2 *  
о с(и _

я  в  
£  к S  яЧ  Я
X я  *  й о  X

о

я  я ь  яЯ 0

0оя0
г
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

о о 3 0 О я -О оо с  я С ес н 5  ct X

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов
до 250 т. Мощность, тыс. т 
продукции в год (общая
площадь производственных
корпусов, тыс. м2): 

20 (90) 31 5 12—27 17 * д 4 10 20 30 43 58 70 80 90 98 100

13—29 4 10 20 30 41 5 3 64 75 8 7 97 100

100 (220) 44 7 13—40 28 2 4 6 8 14 23 33 44 56 67 78 87 92 97 100

15—42 2 5 9 15 23 32 41 52 62 72 81 88 93 98 100

Яд — _ 57 57 57 100
56 56 56 100

З д 2 4 6 8 14 23 33 44 56 67 78 30 35 40 —

2 5 9 15 23 32 41 52 62 72 81 32 37 42

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 36 7 13-30 20 * п 3 7 10 14 21 33 46 59 72 85 95 100
ностью 40 тыс. т продукции 
в год, общ ая площ адь всех 1—36 15—34 4 9 16 27 36 47 58 69 80 89 98 100
производственных корпусов 
120 тыс. м2, в составе: ста
лелитейного, чугунолитейно-
го, кузнечного, прессового' 
цехов, цеха металлоконст
рукций, механосборочного 
цеха и других— частично

44 56 63 82 94 1002-й пусковой комплекс мощ- 32 30—40 И * д — — — — 4 9 16 24 32
100ностью 60 тыс. т продукции 

в год, общ ая площ адь всех 
производственных корпусов 
100 тыс. м2, в составе: ста
лелитейного, чугунолитей
ного, кузнечного, прессово
го цехов, цеха металлокон
струкций и механосборочно
го цеха

12—44 3 2 — 4 2
6 13 20 2У 39 50 61 73 84 У5

93Высота производственных 
корпусов более 20 м, грузо-

50 8 17—46 31 I 3 5 7 12 21 30 41 51 59 66 74 81 87

18—48 1 3 7 12 19 28 37 47 57 67 76 84 89 94 97
подъемность мостовых кра
нов более 250 т. Мощность Я д 58 58 58 58
150 тыс. т продукции в год. 
Общая площадь всех произ- 60 60 60 60
водственных корпусов 300 
тыс. м2 З д

>

I 3 5 7 12 21 30 41 51 59 66 16 23 29 35

1 3 7 12 19 28 37 47 57 67 76 24 29 34 37

16 17

98
99 
_58 
60 
40 
39

100

100
100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

к
&оо

в том числе

Л
*30Jн 5  я о 
аз 5  о &■р о
о яU
t£ * 3
2 3 к *

^  ■о. я о о 
>0 2 о
* “СО

Z к 2- яЧ Я
| я  £
в §:н

>>ао43с
| 3
Ё Зя шо о S3 сс

2. Заводы горношахтного 
оборудования

3. Заводы тепловозострое
ния

4.  Заводы грузового вагоно
строения

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 50 тыс. т продукции 
в год, общ ая площадь всех 
производственных корпусов 
120 тыс. м2, в составе: ста
лелитейного, чугунолитейно
го, кузнечного, прессового 
цехов, цеха металлоконст
рукций, механосборочного 
цеха и других — частично

36 8 17—32 17
1—36 18-34

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 100 тыс. т продукции 
в год, общ ая площ адь всех 
производственных корпусов 
180 тыс. м2, в составе: ста
лелитейного, чугунолитейно
го, кузнечного, прессового 
цехов, цеха металлоконст
рукций, механосборочного 
цеха и других

36 _ 30—46 17
15—50 32—48

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т
Мощность, млн. руб. про
дукции в год (общая пло
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. м2):

50 (100) 31 5 11-27 18
12—29

100 (150) 36 6 11—33 24
12—35

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т
Мощность 1000 секций в год. 
Общая площадь всех произ
водственных корпусов 330 
тыс. м2

42 8 9—38 30
11—40

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т
Мощность, тыс. единиц ваго
нов (в 4-осном исполнении) 
в год (общая площадь всех 
производственных корпусов, 
тыс. м2):

по
ка

за
те

ле
й

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

яяCZсооя0)2я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

2 5 8 12 21 35 49 63 77 91 98 100
3 6 12 20 31 44 56 68 79 89 97 100

3 6 9 14 18 22 38 54 69 83 95 100
5 10 15 27 35 45 60 73 85 93 98 100

4 9 16 28 42 56 69 79 88 96 100
4 10 18 29 40 51 62 74 85 96 100

К и 4 8 13 24 36 49 62 73 82 89 95 100
4 9 15 25 35 45 56 66 77 87 96 100
1 2 4 9 15 22 31 43 57 71 89 94 97 100
1 4 11 20 29 39 49 59 68 77 86 93 98 100
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Наименование объекта

б. Заводы пассажирского ва
гоностроения

6. Заводы дизелестроения

Нормы продолжитель-
ности строительства, мес О)

в том числе
ьга Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика ■л ^  1 а  х >>

XОX
а>

£ * О S о SX
s  У °  X \о га

кга
3“

в о.
о с и.Cf«

гаЭ* 0? га к =£ х  <и га v й о  й
га в н гах  а

оXо2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 i

12 13 14 15 16 17
ю О л <у о га о о.о С X е et н 2 сС X 1

10 (115) 33 5 11—29 20 4 9 16 28 42 56 69 79 88 95 100

12—31 4 10 18 29 40 51 67 74 85 96 100

25 (200) 38 7 11—34 25 4 8 13 20 27 37 47 57 67 77 86 95 100

12—36 5 10 16 21 29 39 59 61 71 80 88 96 100
Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т. Мощность, тыс. шт. 
вагонов в год (общая пло
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. м2):

28 15 12 22I (60) 4 11—24 4 35 48 61 74 86 96 100
12—26

* п
5 13 23 35 48 63 76 87 97 100

3 (150) 36 6 11—33 24 4 8 13 24 36 49 62 73 82 89 95 100
12—35 4 9 15 25 35 45 56 66 77 87 96 100

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ-

32 5 11—28 19 4 9 16 28 42 56 69 79 88 96 100
12—30 4 10 18 29 40 51 62 74 85 96 100емность мостовых кранов

до 50 т
Мощность 515 тыс. кВт (700 
тыс. л. с.) в год. Общая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 105 тыс. м2.
Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов до 
250 т
Мощность, тыс. кВт (тыс. 
л. с.) в год (общая пло-
щадь всех производственных 
корпусов, тыс. м2): 37 6 12—33 22 3 7 11 17 26 36 45 55 66 77 87 95 100

1103 (1500); 170 14—35 4 8 15 22 31 41 50 59 70 80 89 96 100
2574 (3500); 240 44 7 13-40 28 I 3 5 8 14 23 32 42 53 63 74 84 92 99 100

15—42 2 4 7 11 19 29 41 54 66 77 87 92 96 99 100

в п — 53 53 53 100
57 57 57 100

З и 1 3 5 8 14 23 32 42 53 63 74 31 39 45 —
2 4 7 11 19 29 41 54 66 77 87 35 39 42

В том числе*
1-й пусковой комплекс мощ- 36 7 13-30 20 2 5 10 15 24 37 50 63 75 86 97 100
ностью 1103 тыс. кВт (1500 
тыс. л. с.); общая площадь 1—36 15—34 3 6 13 20 31 44 57 70 80 90 98 100
всех производственных кор-
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Нормы продолж итель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

! 1 о
бщ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

! п
ер

ед
ач

а 
об

ор
у*

 
до

ва
ни

я 
в 

м
он


та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
- 

: д
ов

ан
ия

1

пусов 170 тыс. м2, в составе: 
заготовительного, сборочно
сварочного, литейного, м ех а
носборочного и других це
хов — частично 
2-й пусковой комплекс мощ- 32 30—40 11
ностью 1471 тыс. кВт (2000 
тыс. л. с.) в год, общ ая пло
щ адь  всех производственных 
корпусов 70 тыс. м2, в соста
ве: заготовительного, сбо
рочно-сварочного, литейного, 
механосборочного и других 
цехов.

13-44 32—42

7. Заводы  подъемно-транс
портного маш иностроения

Высота производственных 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т.
М ощность, млн. руб. про
дукции в год (площ адь глав
ного корпуса, тыс. м2):

20 (40) 21 3 9—17 10
10—19

30 (60) 26 4 13—22 11
14—24

В ысот а производственны х 
корпусов до 20 м, грузоподъ
емность мостовых кранов 
до 50 т.
М ощность, млн. руб. про
дукции в год (общ ая пло
щ адь  всех производственных 
корпусов, тыс. м2):

70 (115) 33 5 11—30 20
12—31

120 (200) 38 7 11—34 25
12—36

8. Заводы  средств м ехан иза
ции и автом атизации  техно
логических процессов, спе
циализированного оборудо
вания и технологической ос
настки

Высота производственных 
корпусов д о  20 м, грузоп одъ
емность мостовых кранов 
до 50 т.
М ощность, млн. руб. про
дукции в год (общ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. мг) : t

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

2 6 12 20 28 36 50 67 84

3 10 20 32 46 60 71 82 91

5 14 26 50 84 94 100
8 17 31 50 79 93 100

6 14 22 30 46 63 80 95 100
9 17 28 35 48 63 78 94 100

4 8 16 28 42 56 69 79 88 96 100
4 10 19 29* 40 51 62 74 85 96 100

3 7 13 20 27 37 47 57 67 77 86 95 100
5 10 16 21 29 39 50 61 71 80 88 96 100

98 100
97 100

С
тр. 

158 С
Н

иП
 

1.04.03-85



Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
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в 
мо

н
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ж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я

30 (60) 28 4 11—24 15
12—26

70 (150) 36 6 11—33 24
12-35

9. Сборочный корпус с испы
тательной станцией

Высота корпуса 
грузоподъемность 
кранов до 200 т. 
Общая площадь 
тыс. м2:

45

до 20 м, 
мостовых

корпуса,

26 2 10—22 14
11—24

160 40 2 20—36 18
22—39

10. Кузнечный корпус Мощность 100 тыс. т поко- 42 6 23-36 16
вок в год.
Высота корпуса 
грузоподъемность 
кранов до 400 т. 
Общая площадь 
ПО тыс. м2

до 20 м, 
мостовых

корпуса

25—40

11. Механический корпус Высота корпуса 
грузоподъемность 
кранов до 50 т 
Общая площадь 
тыс. м2:

30

до 20 м, 
мостовых

корпуса,

14 2 5—Ю 7
7—13

135 33 3 G—27 23
10—32

Высота корпуса до 20 м, 48 6 25—42 20

12. Корпус металлоконструк-

грузоподъемность 
кранов до 600 т 
Общая площадь 
190 тыс. м2 
Мощность 135 тыс.

мостовых 

корпуса 

т конст- 40 6 21—34

27—46

16
ций рукций в год. 23—38

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

К г

К г

Кг

Кг

к т

Л\

А\

К т

К г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 И 22 35 48 61 74 86 96 100

5 13 23 35 48 63 76 87 97 100

4 8 13 24 36 49 62 73 82 89 95 100

4 9 15 25 35 45 56 66 77 87 96 100

5 10 16 34 53 71 88 95 100

6 12 25 40 56 70 82 93 100

2 4 7 10 16 24 34 46 61 74 85 96 98 100

3 10 18 26 34 43 53 66 77 85 92 96 98 100

2 5 8 13 18 24 30 43 59 73 86 93

оо

7 14 23 34 48 60 70 78 85 90 95 98 100

*

8 28 66 93 100
11 34 63 87 100

2 4 11 22 33 54 68 82 95 98 100
о 6 17 29 41 55 68 80 90 97 100

1 2 5 8 12 16 20 25 32 44 56 69 80 91 97 100

1 5 И 18 27 35 45 55 63 71 78 85 92 96 99 100

1 О 7 13 21 29 38 48 62 78 88 95 99 100

1 4 12 22 35 44 56 67 77 87 94 97 99 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта X арактеристнка

13. Корпус мелкого литья 
со складом формовочных 
материалов и огнеупоров

14. Корпус крупного литья

15. Корпус вспомогательных
цехов

16. Металлургический ком
плекс

Высота корпуса до 20 м, 
грузоподъемность мостовых 
кранов до 50 т 
Общая площадь корпуса 
100 тыс. м2

Мощность 40 тыс. т  литья в 
год развесом до 5 т.
Высота корпуса до 20 м, 
грузоподъемность мостовых 
кранов до 50 т.

Общая площадь корпуса 
76 тыс. м2

Мощность 90 тыс. т литья 
в год развесом от 5 до 150 т. 
Высота корпуса более 20 м, 
грузоподъемность мостовых 
кранов более 250 т. Общая 
площадь корпуса 133 тыс. м2

Высота корпуса до 20 м, 
грузоподъемность мостовых 
кранов до 50 т. Общая пло
щ адь корпуса 80 тыс. м2

Мощность 27 тыс. т сталь
ного литья и 116 тыс. т слит
ков в год. Высота производ
ственных корпусов более 
20 м, грузоподъемность мо
стовых кранов до 140 т. Об
щ ая площадь производствен
ных корпусов 220 тыс. м2

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 4 9 17 25 33 43 59 76 90 97 100
1 7 16 28 42 58 70 81 90 96 99 100

1 3 6 10 15 23 32 41 52 62 72 81 90 97 100
1 4 9 15 24 34 64 63 72 79 86 92 97 99 100

3 6 14 25 37 55 72 88 96 100
2 9 22 35 50 65 79 90 97 100

3 9 15 19 24 29 34 43 55 66 75 83 90 97 99 100
4 10 16 25 32 40 48 57 68 77 83 87 91 95 98 100
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n^ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Нормы продолжитель- с:
ности строительства, мес «ичо

в том числе
еСЧ Нормы задела в строительстве по кварталам,

°/г. СМРТНПЙ СТОИМОСТИ

Наименование объекта X арактеристика л
1
>» • а. X о о >>

Xов
V

£  « >0 2 о X
S 2 °  X >о «ч

кСЧ

и £.о *
о с
ч *  
о л С X

54о* х сч X <Х £ «во*ш X

о
« «Й X СЧ X Ь СЧ X X

оXО)2XСЧ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О В ес S КС X

1. Корпус газовых турбин Мощность 800 тыс. кВт тур- 21 2 9—16 9 3 6 12 24 50 77 100
бин в год общей массой 10—18 5 13 29 55 76 91 100
4320 т. Корпус в составе: от
делений сборки и механооб
работки, подпольного хозяй-
ства и транспортных комму
никаций. Общая площ адь 
корпуса 53 тыс. м2, высота 
до низа ферм 18 и 29,1 м,
грузоподъемность мостовых 
кранов 250/32 т

2. Корпус турбин для атом
ных электростанций

Мощность 6000 тыс. кВт тур
бин в год. Общ ая площадь

24 2 9—18 10 4 9 19 26 38 72 99 100

12—21 9 25 49 64 78 91 99 100
корпуса 75 тыс. м2, высота 
до низа ферм 21,6 и 29,1 м, 
грузоподъемность мостовых
кранов 200/32 т

99 1003. Обрубной корпус чугуно- Общая площадь корпуса 10 1 7—8 2 К ц 5 30
литейного цеха 12 100 м2, высота до низа 

ферм 11,6 м, грузоподъем
ность мостовых кранов 30 т

8 - 9 6 50 99 100

4. Чугунолитейный цех Мощность 9900 т чугунного 12 1 7—8 3 * п 8 31 77 100
литья в год. П олезная пло
щ адь цеха 10 тыс. м2, высо
та до низа ферм 18 и 22 м, 
грузоподъемность мостовых 
кранов 30/5 т

9 -11 15 66 95 100

91 98 1005. Кузнечно-прессовый цех Мощность 80 тыс. т поковок 
в год. Общая площадь цеха

45 4 15—42 27 2 5 9 14 19 27 36 45 53 62 72 82

17—43 3 10 19 29 39 48 57 65 73 81 88 94 98 99 100
100 тыс. м2, высота до низа 
ферм 16 н 32 м, грузоподъ- в 55 55 55 55 100
емкость мостовых кранов —
700 т 60 60 60 60 100

З и 2 5 9 14 19 27 36 45 53 62 17 27 36 43 —

3 10 19 29 39 48 57 65 73 81 28 34 38 39
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 33 4 15—30 16 * п 3 9 16 26 35 48 64 75 84 94 100
ностью 23 тыс. т поковок. 
Общ ая площадь 30 тыс. м2 1—33 17—32 6 18 32 48 65 78 90 94 98 99 100

2-й пусковой комплекс мощ- 30 — 31—42 12 А'п — — — — — 2 3 8 14 22 38 59 80 95 100
ностью 57 тыс. т поковок. 
Общая площадь 70 тыс. м2 16—45 32—43 5 7 21 35 54 70 86 97 99 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес «аО

§
в том числе йСО Нормы задела в строительстве по кварталам,

g
Наименование объекта Характеристика £ >> . Си в :>»

в
0)

| |
О 2 сиоч?

ЯВсвяоX<и2ясо
Xоб

щ
ая

g &Б5 в 
««в
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я
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ж

м
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 с
 

до
ва
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

6. Обдирочно-термический Общая площадь корпуса 
100 тыс. м2, высота до низа 
ферм 24 и 18 м ,* грузоподъ
емность мостовых кранов 
500/50 т

36 3 13—33 19 2 6 12 21 32 44 61 73 82 87 97 100
корпус 16-34

в и

5 17 33 53 69 79 85 90 95
72

97
72

99
.72

100
100

81 81 81 100

З п 2 6 12 21 32 44 61 73 10 15 25 —
5 17 33 53 69 79 85 90 14 16 18

В том числе:
1-й пусковой комплекс пло- 27 3 13—25 П К и 2 9 17 29 42 58 74 90 100
щадью 43 тыс. м2 1—27 16—26 6 21 40 64 82 90 95 98 100
2-й пусковой комплекс пло
щадью 57 тыс. м2

30 — 20—33 14 — — 0,7 2 5 8 26 31 38 54 89 100
7 -3 6 21—34 3 6 18 31 44 59 74 86 97 100

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тяжелое электромашиностроение

1. Завод турбогидрогенера- 
торсв и крупных электриче
ских машин

Главный корпус высотой до 
40 м, оснащен мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
до 500 т. Мощность, млн. 
руб/год; общ ая площадь 
корпусов производственного 
назначения, тыс. м2; пло
щадь главного корпуса, тыс. 
м2:

60; 100; 60 36 15—32 18
17—34

'п 5_
11

8_
17

_П_
25

14
33

26
44

40
55

56
65

_71_
74

84
83

97
92

100

100
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Н аименование о б ъ екта Характеристика

Нормы п р о д о л ж и тел ь 
ности стр о и тел ьства , мес

к
со
яоо

в  том  числе

д Ч
я Sa з  .
о й* 
О S3Ц.е (в  
о 2 
в  *

>> .
Си Во о

* Л <0ST КS  я  *4 в£ Я
я* О *® о  «о с ес н

>»си
’Sо
V 05*  я  
со я  
t - со
В  03

§ §

CSфЧО)н
со
со
СОвос
ов
соаово
2в

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

2. Завод тягового и крано
вого электрооборудования

В том числе:
1- й пусковой  комплекс мощ
ностью 21 млн. руб/год, об
щая площадь 35 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 39 млн. руб/год, об
щ ая площадь 65 тыс. м2;

162; 270; 150

В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 60 млн. руб/год, об
щ ая площадь 100 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 102 млн. руб/год, об
щая площадь 170 тыс. м2

Главный корпус одноэтаж 
ный высотой до 10 м, осна
щен кранами грузоподъем
ностью до 10 т.
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площадь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
корпуса, тыс. м2:

26; —; 30

60; 70; 50 

102; 120; 80

24
1—24

18
19—36

45

36
1-36  
33

13-45

15—21

22—32

17—40

17—32

28—40

17—23
11

24—34
24

19—42

17
19—35

13
30—42

Вп

10 И 12 13 14 15 16 17

'п

К г

К т

в г

к т

к п

52 52 52 52 100

53 53 53 53 100

5 8 11 34 26 40 4 19 32 45 —

11 17 25 33 44 55 12 21 30 39

10 15 21 27 50 72 100

21 32 47 62 83 92 100
___ _ — — — 4 8 40 66 94 100

14 26 45 65 85 100

3 5 8 13 18 29 41 52 63 77 86 93 98 100

4 8 14 23 32 45 56 65 73 81 88 93 97 100
_ ___ ___ — — ___ ___ — — 66 66 66 100

68 68 68 100

3 5 8 13 18 29 41 52 63 77 20 27 32 —

4 8 14 23 32 45 56 65 73 81 20 25 29

4 7 11 18 25 41 56 69 81 94 100

6 10 19 30 43 58 71 80 88 95 100
_ ___ 2 4 7 13 19 27 44 60 78 93 100

4 8 14 22 30 39 51 62 77 92 100

Транспортное электромашиностроение

18 3 8—13 7 8 16 35 71 93 100

9—15 8 19 34 63 92 100

24 4 13—21 10 * п 6 П 20 30 53 79 95 100

14—23 7 17 28 40 56 76 93 100

30 6 13—25 14 * п 4 8 16 25 40 55 70 85 97 100

15—28 5 13 23 35 48 63 75 85 96 100
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Наименование объекта

3. З аво д  напольного тран с
порта (грузоподъемностью  
до 5 т)

4. Заво д  электровозострое
ния

Характеристика

В том числе:'
1- й пусковой ком плекс мощ 
ностью 57 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 80 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 45 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 40 тыс. м2:

163; 190; 125

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 42 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 125 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 71 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 65 тыс. м2 
Корпуса одноэтаж ны е высо
той до 10,8 м, оснащ енные 
кранам и грузоподъемностью  
до 20 т. М ощ ность 58 млн. 
руб/год. О бщ ая площ адь 
корпусов производственного 
назначения 60 тыс. м2; пло
щ адь  главного корпуса 20 
тыс. м2
В том числе:
1- й пусковой комплекс м ощ 
ностью 34 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 40 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 24 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 20 тыс. м2 
Корпуса одноэтаж ны е высо
той до  18 м, оснащ енные 
кранам и грузоподъемностью  
до 50 т. М ощность, млн. 
руб/год; общ ая площ адь 
корпусов производственного

Нормы п родолж атель- 
ности строительства, мес

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

об
щ

ая

в том числе

«А

g S. 
2  v 
о с
к *
§ 1

1
>» • о, а. 
о SЧЭ 2
° а
СОз* « 
со s
З а „
I ' l lС Ч ь

1
>»а.ооо

со я  Н со
Я  CQ
О о 2 Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

в п 68 68 100
70 70 100

З п 4 8 16 25 40 55 70 17 29

5 13 23 35 48 63 75 15 26
24 6 13-21 8 6 12 24 37 56 74 89 100

1—24 15—22 7 18 32 49 65 81 93 100

17 — 20—25 7 — — — — 6 16 3L 54 91 100

14-30 22—28 8 19 34 52 88 100

36 7 13—31 21 4 8 13 25 38 51 64 75 83 91 98 100

14—34 4 10 20 30 40 50 60 70 80 89 97 100

в п — . — — — — — — _ 68 68 100

70 70 100

З п 4 8 13 25 38 51 64 75 83 23 30 —

4 10 20 30 40 50 60 70 80 19 27

30 7 13—25 14 6 12 20 36 54 71 84 91 96 100
1—30 14—27 5 14 28 42 55 67 77 87 96 100
22 — 23—31 10 — . — — 4 8 21 40 57 73 92 100

15-36 25—34 6 12 20 31 45 65 91 100

28 4 11—24 15 * п 5 10 22 35 48 62 74 86 96 100

12—26 5 13 23 35 48 63 76 87 97 100

в п — — — ---• — — — 69 69 100
70 70 100

3П 5 10 22 35 48 62 74 17 27 _

5 13 23 35 48 63 76 17 27

22 4 11—19 10 7 14 31 48 64 78 90 100
1—22 12—21 6 18 33 48 63 78 90 100
18 — 18—24 7 * п — — — 6 16 30 40 56 88 100

11—28 20—26 6 15 28 41 58 91 100
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Наименование объекта

5. Заво д  силовы х тран сф ор
маторов

Характеристика

назначения, тыс. м*? п ло 
щ адь главного корпуса»
тыс. м2:

100; 165; 30

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 50 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 90 тыс. м2
2- й пусковой ком плекс мощ 
ностью 50 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 75 тыс. м2

150; 250; 50

В том числе:
1- й пусковой ком плекс мощ 
ностью 85 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 150 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 65 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 100 тыс. м2

HopMi 
ности (

кCQ
в*УОо

л продолжительч 
строительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 6 12—34 23 4 8 13 22 29 39 49 59 69 79 88 98 100

13—35 5 10 16 23 31 41 52 63 73 82 90 98 100

в и
_ — — — — — — — — — 60 60 100

62 62 100

З п 4 8 13 22 29 39 49 59 69 79 28 38 —

5 10 16 23 31 41 52 63 73 82 28 36

31 6 12-27 17 7 13 21 30 39 51 62 72 82 92 100

1-31 13—29 8 16 25 33 42 52 64 75 86 95 100

29 т 20—34 15 — — — 5 10 16 25 35 45 55 66 88 100

9—37 21—35 5 9 18 28 38 47 56 69 90 100

40 7 11—37 27 2 3 5 9 15 22 31 43 57 71 89 94 97 100

12—38 1 4 11 20 29 39 49 59 68 77 86 93 98 100

— — 64 64 100
60 60 100

З и 2 3 5 9 15 22 31 43 57 71 89 30 33

1 4 11 20 29 39 49 59 68 77 86 33 38

36 7 11—33 24 * п 3 5 8 12 20 28 38 53 68 82 96 100

1 -3 6 12—35 2 7 18 30 42 55 65 75 83 90 96 100

32 21-37 17 _ _ 3 7 12 18 25 37 52 76 84 92 100

9—40 22—38 4 9 15 25 35 45 58 70 83 95 100

Главный корпус одноэтаж 
ный высотой до 28,8 м, осна
щенный кранам и грузоподъ
емностью до 500 т. М ощ 
ность, млн. руб/год; общ ая 
площ адь корпусов производ
ственного назначения, тыс. 
м2; площ адь главного кор
пуса, тыс. м2:

38; 50; —

Трансформаторострсение

24 4 10—21 12 5
11-22 7
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Наименование объекта

в. Завод по производству вы
соковольтной аппаратуры

Нормы продол житель- асености строительства, мес 0)ч0>
я том числе free Нормы задела в строительстве по кварталам»

% сметной стоимости
яоп

Характеристика 1лчО) r=f
о. я о о О Я

?>»а.о
0»яян о о Л о (ОЯ я 0 о 0

кСО
g а я* к «0. я * к оя

14о е{« я я -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
Я а  я £ Я 0 яюо

о -о с к а> О  сос  еС ь о о S к X

ооо00 36 6 14—32 20 4 6 9 13 24 36 48 61 73 84 95 100

15—34 5 11 17 25 33 44 55 65 74 83 92 100

в п 67 67 100

71 71 100

З п 4 6 9 13 24 36 48 61 73 17 28 —

5 11 17 25 33 44 55 65 74 12 21

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 30 6 14—26 14 * п 6 9 13 20 36 51 66 80 93 100
ностью 39 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 65 тыс. м2 1—30 15—28 7 15 .24 35 46 58 69 80 91 100

1002-й пусковой комплекс мощ- 21 — 25—32 9 — — — — — 6 13 23 33 52 84
ностью 39 млн. руб/год, об
щ ая площадь 35 тыс. м2: 16—36 26—34 9 18 28 33 42 73 100

74 82 89 96176; 220; МО 51 7 14—48 35 1 2 4 7 12 19 26 33 41 50 58 6 6 100

15—49 2 5 8 15 18 24 30 37 45 §3 61 69 77 85 91 96 100

в „ 6 6 66 66 100п ■1 — 11
68 68 68 100

З п 1 2 4 7 12 19 26 33 41 50 58 66 74 16 23 30 —
2 5 8 15 18 24 30 37 45 53 61 69 77 17 23 28

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 42 7 14—38 26 -2 3 6 11 19 28 37 47 58 68 77 86 93 100
ностью 66 млн. руб/год, об
щ ая площадь 140 тыс. м2 1—42 15—40 3 7 11 18 25 32 41 51 61 71 80 89 95 100

67 87 100.2-й пусковой комплекс мощ- 33 • 27—48 22 — — — — — — 4 6 8 15 21 27 37 47
ностью ПО млн. руб/год, об
щая площадь 80 тыс. м2 19—51 28—49 6 8 11 15 21 27 39 53 71 85 100

Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры

Главный корпус одноэтаж
ный высотой до 28,8 м, осна - 
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью до 50 т. 
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
корпуса, тыс. м2:

26; 40; 20 18 3 7—14 8
9—16

К .
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Наименование объекта

7. Заво д  комплектны х транс
ф орматорны х подстанций 
(КТП) мощностью до 1600 
к В А

8. Завод  комплектны х р а с 
пределительны х устройств 
до 10 кВ

Нормы продолж итель
ности строительства, мес XS

4)
е?

в том числе Н
«0
«

Нормы задела в строительстве по кварталам,
а

Характеристика л
*5
41 и» 
5  о

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

1
> .
а .оо

С
4>
S
В
<0

об
щ

ая

ш *  о о, н V о с
с-

о 2  с а м
он

та
ж

 с
 

до
ва

ни
я оа

4)2
S<а
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52; 80; 60 24 5 9 -2 0 12 5 10 22 41 61 83 96 100
11—22 6 17 31 47 63 81 93 100

76; 120; 80 30 6 12—26 15 Л п 4 8 14 24 40 56 72 86 96 100

14—28 5 13 23 35 48 63 75 85 94 100
Главный корпус одноэтаж 
ный высотой до 9,6 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью  10 т. 
М ощность, млн. руб/год; об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площ адь главного 
корпуса, тыс. м2:

61; 35; 15 21 3 9—17 10 5 13 26 50 84 94 100
10—19 8 17 31 50 79 93 100

105; 60; 40 27 5 13—22 11
* п

5 10 17 26 36 61 82 95 100

14— 24 7 15 24 35 47 62 79 93 100

Главный корпус одноэтаж 
ный высотой до 9,6 м, осна
щенный кранам и  грузоподъ
емностью 10 т. М ощность, 
млн. руб/год; общ ая пло
щ адь  корпусов производст
венного назначения, тыс. м2; 
площ адь главного корпуса, 
тыс. м2:

22: 35; 15 21 з 9—16 9
Л п

6 8 32

31

59 80 96 100

10010—18 8 17 50 79 93

40; 65; 30 27 4 11—23 14
к „ 5 8 13 30 48 65 81 97 100

12-25 п
6 16 27 41 56 71 83 94 100

60; 100; 60 33 А 13—29 18 4 10 16 24 34 48 60 73 85 97 100
14—31 5 12 23 34 45 56 67 78 90 97 100

в п
— — — — — — — — 76 76 100

83 83 100

З п
4 10 16 24 34 48 60 73 9 21 —

5 12 23 34 45 56 67 78 7 14
В том числе;

27 13-23
11

1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 40 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 75 тыс. м2

6 14—24 5 13 21 32 45 64 78 94 100
1 -2 7 8 6 15 28 4 1 54 68 80 92 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 20 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 25 тыс. м2

15 — 23—29 24—31 — — — — — 3 7 37 87 100
19—33 6 13 42 82 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес «4)Ч

в том числе
Ья« Нормы задела в строительстве по кварталам ,
*

Наименование объекта Характеристика ал
ч
% < X о

k *
l a
°  я

>>о.о\о

е
DX
<я

об
щ

ая

и g о о» F ® О с и.=£* 
о 3G S пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

та
 ж

м
он

та
ж

 < 
до

ва
ни

я ОSф
SS
СО

X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9. Завод силовых конденса
торов

Корпуса одноэтажные высо
той до 7,2 м, оснащенные 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т. Мощность, млн. 
руб/год; общая площадь 
корпусов производственного 
назначения, тыс. м2; пло
щ адь главного корпуса, тыс. 
м2:

29; 40; 20 21 4 7—15 9 % 4 8 21 58 84 94 100
11—19 4 И 31 51 71 89 100

46; 65; 30 27 5 10—22 14 2 5 10 28 48 68 85 98 100
12—25 2 9 21 36 56 76 90 97 .100

Аккум улят орная промышленность
10. Завод свинцовых акку
муляторов

11. Завод щелочных акку
муляторов

Корпуса одноэтажные высо
той до 10 м и многоэтажные. 
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
корпуса, тыс. м2:

38; 35; —

70; 65; — 

91; 85; 50

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 37 млн. руб/год, об
щ ая площадь 35 тыс. м2
2- й Пусковой комплекс мощ
ностью 54 млн. руб/год, об
щ ая площадь 50 тыс. м2

Корпуса одноэтажные и 
двухэтажные. Мощность, 
млн. руб/год (общая пло
щ адь корпусов производст
венного назначения, тыс. м2):

24 4 18—21 9 5 11 19 26 49 75 95 100
14—22 7 17 28 40 56 76 93 1С0

30 6 13—26 15 4 8 15 25 40 57 72 86 96 100
14—28 5 13 23 35 48 63 75 85 94 100

33 6 13—30 18 2 9 18 30 47 65 80 92 96 99 100
15—32 2 9 19 33 50 68 83 93 97 99 100

— — — — — — — 78 78 78 mo

79 79 79 100

З и 2 9 18 30 47 65 80 14 18 21 —

2 9 19 33 50 68 83 14 18 20

24 6 13—22 10 3 11 22 38 59 81 94 100
—24 15—24 2 11 24 41 61 82 95 100
24 — 20—30 И * п — — — 1 5 13 31 63 81 95 100

0—33 22—32 2 7 17 36 67 84 97 100
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Наименование объекта

12. Заво д  гальванических 
элементов

13. З аво д  электролам п н ак а 
ливания (Л О Н , миниатю р
ных. автомобильных, кино 
и Др.)

Характеристика

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

в том числе

кга
3"
чэо

МЧ2 ч 
я § я S
£ £
о с
d *О Л 
С  X

>> 1 а  =

к
Ч х  щ га О. х о о с  ч

>»ао\оо

«3очон
о
гахос
(U

гааОха>
S
га
X

Нормы задела в строительстве но кварталам , 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17

21 (35) 21 4 8 -1 7 10 6 1! 29 52 78 97 100
10--19 8 17 33 53 77 95 100

40 (65) 24 5 9—20 12 5 П 19 26 49 75 95 100
11--22 7 17 28 40 56 76 93 000

М ощность, млн. руб/год (об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м-):

28 (30) 18 3 8—15 8 5 10 30 62 90 100
9—16 8 19 34 62 89 100

58. (65) 24 4 8—17 10 5 10 24 44 67 87 96 100
10—19 7 17 28 40 56 76 93 100

Светотехническая промышленность
Корпуса одно- и м ногоэтаж 
ные.
М ощность, млн. руб/год; об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
гыс. м2; площ адь главного 
корпуса, тыс. м2:

21; 40; 20 24 4 0 1 to 12

12—23

51; 100; 60 30 5 11—27 18
12—29

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 58,8 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ-

24 5 11—21 11

1 -2 4
18 22—27

12-22
7

ностью 43 млн. руб/год, о б 
щ ая площ адь 41,2 тыс. м2 

70; 140; 80
13—30

36 5 12—32

23—29
22

13—34

*П 4 11 20 30 53 79 95 100

7 17 28 40 56 76 93 100

1 5 13 24 39 57 72 84 93 100

1 7 16 29 44 60 74 85 93 100

— — — — — — — 54 54 100

58 58 100

5 п 1 5 13 24 39 57 72 30 39 —

1 7 16 29 44 60 74 27 35

2 10 24 45 63 82 94 100

2 13 28 50 68 84 94 100. 100
к ____ _ ____ — 10 26 46 66 86
хп 100

11 28 47 65 84

3 8 13 21 29 39 49 63 77
89 97 100

3 12 19 29 36 43 52 65 79
90 97 100

в „
61 81 100

п 61 84 100

З п 3 8 13 21 29 39 49 63 77 28 16

3 12 19 29 36 43 52 65 79 29 13

СН
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Наименование объекта

14. Завод люминесцентных 
ламп

Характеристика

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 9 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 58,8 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 52 млн. руб/год, об
щ ая  площ адь 41,2 тыс. м2
3- й пусковой комплекс мощ 
ностью 9 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 40 тыс. м2 
Корпуса одно- и м ногоэтаж 
ные с вакуумной гигиеной. 
М ощность, млн. руб/год; об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения,
тыс. м2; площ адь главного
корпуса. тыс. м2:

23; 40; 20

34; 60; 35

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 17 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 40 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 17 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 20 тыс. м2;

45,5; 80; 55

В том числе?
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 15,5 млн. руб/год, 
общ ая площ адь 40 тыс. м2

Норм
ности

«
СО

Sчэо

ы продолж итель- 
строительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
' п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам* 
% сметной стоимости

л

h* Sа  о. о S’
о с  
о лС X

1
1Q.X

о  i
° «
СОэ* ксо S Ef я а> со СХ CQ % «  О со К cf ь

>>о.ооо
* к 
S b
g s2 оS Ct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30 5 12—27 16 5 13 22 33 44 57 70 83 95 100
1—30 13—28 5 19 31 45 54 64 75 85 95 100
24 — 22—30 10 — — — 5 11 19 31 54 76 90 100

10—33 23—32 6 13 19 31 52 73 88 100
15 — 30—32 4 * п 6 22 51 83 100

22—36 31 -34 10 27 54 82 100

21 3 9—17 10 4 11 20 36 57 78 100

10—19 6 21 34 51 72 88 100

24 5 9—21 13 3 9 16 29 49 72 96 100

10—22 4 15 24 39 59 79 98 100

в п — — — — — — 76 100
71 100

З п 3 9 16 29 49 72 20 —
4 15 24 39 59 79 27

21 5 9—17 10 4 11 20 36 57 78 100

1-21 10—19 6 21 34 51 72 88 100

14 , , 16-21 5 — — — 8 26 52 84 100

11—24 18—22 11 29 56 84 100

30 5 11—27 18 1 5 13 24 39 57 72 84 93 100

12—29 1 7 16 29 44 60 74 85 93 100

в п 54 54 100
58 58 100

З п 1 5 13 24 39 57 72 30 39 —
1 7 16 29 44 60 74 27 35

24 5 11—21 11 2 . 10 24 45 63 82 94 100
1—24 12—22 2 13 28 50 68 84 94 100

15 16 17
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Наименование о б ъ ек та

15. З а в о д  л ам п  г а зо р а зр я д 
ных вы сокого  д ав л ен и я

Х арактеристика

2-й пусковой ком п лекс м о щ 
ностью  30 млн. ру б /го д , о б 
щ а я  п л о щ ад ь  40 ты с. м2 
К орпуса одно- и м н о го эт а ж 
ные с ртутны м и за л а м и  и 
корпусом  к вар ц ево го  стекла. 
М ощ ность, млн. руб /год ; об 
щ ая  п л о щ ад ь  корпусов п ро
и зводственного  н азн ач ен и я , 
ты с. м2; п л о щ ад ь  главного  
корп уса  ты с. м2:

29; 40; 20

43; 60; 30

В том  числе;
1- й пусковой  ком п лекс м ощ 
ностью  10 млн. руб /год , об 
щ ая  п л о щ ад ь  23 ты с. м2
2- й пусковой ко м п л екс  м о щ 
ностью  33 млн. р у б /го д , о б 
щ а я  п л о щ ад ь  37 ты с. м2;

88; 100; 55

В том  числе:
1- й пусковой ко м п л екс  м о щ 
ностью  43. млн. руб /год , о б 
щ а я  п л о щ ад ь  50 ты с. м2

2- й пусковой  ко м п л екс  м ощ 
ностью  45 млн. руб /год , о б 
щ ая  п л о щ ад ь  50 ты с. м2

Н ор\
ностн

кСО
S’\оа

(ы п р о до л ж и тел ь- 
строи тельства , мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы зад ел а  в строительстве по к в ар тал ам , 
% см етной  стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

1
>»о.очэа

со Я н га S с:о а  2  X.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 _ 22—27 7 __„ _ _ _ 10 26 46 66 86 100

13—30 23—29 11 28 47 65 84 100

21 3 9— 17 10 « п 4 11 20 36 57 78 1С0

10— 19 6 21 34 51 72 88 100

24 5 9—21 13 * п 3 9 16 29 49 72 96 100
10—22 4 15 24 39 59 79 98 100

s n
— — — — — — 76 100

71 100

З п 3 9 16 29 49 72 20 —

4 15 24 39 59 79 27

21 5 9—17 10 « I I 4 11 20 36 57 78 100

1—21 10— 19 6 21 34 51 72 88 100
14 16—21 5 « п — _ — 8 26 52 84 100

11—24 18—22 11 29 56 84 100

30 5 11—27 18 « П 1 5 13 24 39 57 72 84 93 100
12—29 1 7 16 29 44 60 74 85 93 100

в и — — — — — — — 54 54 100

58 58 100

З и 1 5 13 24 39 57 72 30 39 —

1 7 16 29 44 60 74 27 35

24 5 11—21 11 « и 2 10 24 45 63 82 94 100

1 -2 4 12—22 2 13 28 50 68 84 94 100

18 22—27 7 « п — — — — 10 26 46 66 86 100

13—30 23—29 11 28 47 65 84 100
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Наименование объекта

16. Завод светотехнической 
арматуры (светильников)

17. Завод электродвигателей 
асинхронных мощностью до 
100 кВт

Нормы продолжитель
ности строительства, мес S3о

чс»(-гапв том числе Нормы задела в строительстве по кварталам»

Характеристика Лч0)
Н  9  
X  Р

«
О. и
ю г  
° х

о

О*оУО

Xо
X

аS
Xга

об
щ

ая

££ Ло О.
g g

О  3  
С  X пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

та
 ж

м
он

та
ж

 (
 

ва
ни

я

оXа>2Xга
Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Корпуса одноэтажные бес- 
крановые.
Мощность, млн. руб/год (об
щ ая площадь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2):

41 (35) 18 3 9—13 7 * п 8 20 42 72 94 100
10—16 9 25 46 68 91 100

59 (50) 20 3 10—15 7 7 15 29 55 81 96 100
11-17 8 19 37 56 75 94 100

70 (60) 21 3 11—16 7 * п 6 12 22 45 74 94 100
12—18 8 19 34 52 71 91 100

Предприятия по производству электродвигателей
Главный корпус одноэтаж 
ный, оснащенный кранами
грузоподъемностью до 10 т. 
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площадь корпусов про-
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
корпуса, тыс. м23

31 8794; 70; 45 24 4 8—21 14 Кп 3 7 13 51 72 100
9—22 4 14 25 47 67 82 94 100

в ш — — — — — 45 45 100
56 56 100

Ви 3 7 13 31 51 27 42 —

4 14 25 47 67 26 38
В том числе;
1-й пусковой комплекс мощ- 18 4 8—15 8 *п 6 15 28 62 90 100
ностью 59 млн. руб/год, об
щ ая площадь 56 тыс. м2 1—18 9—16 7 25 41 71 94 100

2-й пусковой комплекс мощ- 18 — 14—21 8 * п — — 1 6 18 49 77 то
ностью 35 млн. руб/год, об
щ ая площадь 14 тыс. м2; 7—24 15-22 3 15 31 58 87 100

200; 150; 100 42 8 17—38 23 *п 2 3 4 7 12 17 27 38 48 63 75 86 97 100

18-40 2 4 6 11 19 29 42 58 71 82 89 96 99 то

в и 53 53 72 100
64 64 90 100

3 П 2 3 4 7 12 17 27 38 48 63 22 33 25 —

2 4 6 11 19 29 42 58 71 82 25 32 9

15 16 17
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Наименование объекта

18. Завод электродвигателей 
мощностью свыше 100 кВт

19. Завод электродвигателей 
взрывозащищенных

Характеристика

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 55 млн. руб/год, об
щая площадь 50 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 53 млн. руб/год, об
щ ая площадь 44 тыс. м2
3- й пусковой комплекс мощ
ностью 92 млн. руб/год, об
щая площ адь 56 тыс. м2 
Главный корпус высотой до 
10,8 м, оснащенный кранами 
грузоподъемностью до 10 т. 
Мощность 35 млн. руб/год; 
общая площадь корпусов 
производственного назначе
ния 70 тыс. м2; площадь 
главного корпуса 40 тыс. м2
Корпуса одноэтажные высо
той до 8,4 м, оснащенные 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т. Мощность, млн. 
руб/год; общ ая площадь 
корпусов производственного 
назначения, тыс. м2; пло
щадь главного корпуса, 

тыс. м2: 29; 30; 15

39; 40; 20 

47; 50; 25

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 16 млн. руб/год, об
щая площадь 20 тыс. м2
2- Й пусковой комплекс мощ
ностью 31 млн. руб/год, об
щ ая площадь 30 тыс. м2:

Норм
ности

О!
Sоо

ы продолжитель- 
строительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

•лэЧ
g *Я Ощ я о О- н £ о сивС«
2 2 с X

«>> •
Си яо. оУО S  
О
« и «3g к
Ч Я« Й *я * о я е  ес н

1
>»CL
Очэо
я 05 5 я я я Ня а
!  §:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 8 17—31 15 4 6 8 11 17 25 39 55 72 95 100

1—33 18—32 3 6 9 14 23 34 48 69 85 97 100

30 — 21—36 16 — — — 6 13 20 35 46 55 65 76 92 100

10—39 22—37 8 16 29 41 53 61 73 82 95 100

15 — 31—38 9 3 21 54 89 100

28—42 32—40 10 48 71 93 100

24 4 8—2J 14 3 7 13 31 51 72 87 100

9—22 4 14 25 47 67 82 94 100

19 3 9—16 8 *п 5 10 27 55 81 97 100

10—17 7 20 44 67 87 98 100

21 3 9—18 10 4 10 19 45 70 91 100

10—19 6 16 37 61 80 93 100

24 4 9—21 13 к и
5 10 15 31 52 76 95 100

10—22 7 15 24 39 59 77 93 100

в п
— — — — 35 35 35 100

45 45 45 100

З п 5 10 15 31 17 41 60 —

7 15 24 39 14 32 48

15 4 9—13 5 *п 14 28 43 84 100

1—15 10—14 16 33 54 83 100

15 — 17—21 5 — — — 3 26 63 93 100

10—24 18—22 3 25 58 87 100
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Наименование объекта

20. Завод электробуров и 
погруж ны х электродвигате
лей

Нормы продолж итель-
ности строительства, мес <и

Ч
О

в том числе
нта
СО Нормы задела в строительстве по кварталам.
X

Характеристика л
ч
9  ст

>> . 
о. Xо оЧЭ 2

>»
а .
о

с
V
S
X

я  х
>о €9

к

1

S <у
О В 
и

X к  
2- *  
g s *

^ X 
та х  
ь  та

о
X
2
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

\о о 3 2 о  се О О
о с  х С  <  Ь 2  ct X

67; 70; 40 27 5 9 - 2 4 16 5 9 14 30 47 62 77 95 100
10—25 4 13 18 34 51 65 78 93 100

в п
— — — — 32 32 62 62 100

35 35 65 65 100

З п
5 9 14 30 15 30 15 33 —

4 13 18 34 16 30 13 28

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 14 млн. руб/год , об-

15 5 9— 13 5
* п 15 28 45 81 100

1 -1 5 10— 14щая площ адь 20 тыс. м2 17 37 57 81 100
2-й пусковой комплекс мощ- 12 — 1 5 -1 9 5 14 50

53

86 100ностью 24 млн. руб/год, о б 
щ ая площ адь 25 тыс. м2 10—21 16—20 20 83 100
3-й пусковой комплекс мощ- 12 — 20—24 5

к „ 10 40 87

80
100

100
ностью 29 млн. руб/год, об 
щая площ адь 25 тыс. м2 16—27 21—25

п
16 37

Корпуса одноэтаж ны е высо
той до 10,8 м, оснащ енные
кранами грузоподъемностью  
д о  10 т.
М ощность, млн. руб/год: о б 
щая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площ адь главного 
корпуса, тыс. м2:

9; 20; 20 17 3 9—15 7 5 13 38 69 93 100
10— 16 8 26 54 79 94 100

15; 30; 20 19 3 9— 15 8 5 10 27 55 81 97 100
10— 17 7 20 44 67 87 98 100

28; 50; 25 24 4 9—21 13 5 10 15 31 52 76 95 100
10—22 7 15 24 39 59 77 98 100

39; 70; 50 27 5 10—24 15 3 А 11 22 39 56 77 95 190
11—25 5 10 17 29 45 62 78 93 100

в п — — — — — — 55 55 100
60 60 100

З п 3 6 11 22 39 56 22 40 —

5 10 17 29 45 62 18 33

С
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Наименование объекта

21. Заво д  электродвигателей 
малой мощности

22. З аво д  нестандартизиро- 
ванного специального обору
дования, технологической 
оснастки и инструмента

Нормы продолжитель-
ности строительства, мес о

чо
в том числе

ьяп Нормы задела в строительстве по кварталам ,
X

Характеристика лЧ
£ К

>.-• а  хо о Ю S
>%а

С
оX

£ о а ю СЭ

кСО
Э-

со х оР «О с

соX К
S  я< X£ СОО. со X

* к « X
5 я f- соX Ш

оXо
sS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

'О о л 41 о СО Q о ►5о X X С Ч Н 2 и.

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 18 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 40 тыс. м2

21 5 ГО—18 9 5 11 20 40 65 90 100
1—21 11—19 8 17 29 48 69 89 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 21 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 30 тыс. м2

15 — Ш—24 7 — — — — 7 14 48 88 100
13-27 19—25 8 21 44 82 100

54; 90; 50 30 5 11—27 17 * п 3 6 9 16 31 48 66 84 95 100
12—28 4 9 14 22 39 55 69 83 94 100

в п — — — — — — — 52 52 100
57 57 100

З и 3 6 9 16 31 48 66 32 44 —

4 9 14 22 39 55 69 26 37

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 24 5 11—21 11 к а 5 11 17 30 53 75 93 100
ностью 22 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 40 тыс. м2 1—24 12—22 7 15 24 38 59 76 91 100
2-й пусковой комплекс мощ- 18 — 18—26 10 X п — — — — 7 18 35 66 91 100
ностью 32 м лн. руб/год, об
щ ая площ адь 50 тыс. м2 13—30 19—28 12 25 39 60 85 100

16 17

П р е д п р и я т и я  п о  п р о и з в о д с т в у  э л е к т р о а г р е г а т о в

Корпуса одноэтаж ны е бес- 
крановые.
М ощность, млн. руб/год (об
щ ая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2):

8 (11) 15 2 7—12 5 7 21 51 82 100

9—13 8 32 56 80 100

22 (30) 21 3 9—17 10 5 12 25 40 77 96 100

10—19 10 20 36 55 76 95 100

П р е д п р и я т и я  п о  п р о и з в о д с т в у  с п е ц и а л ь н о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я

Главный корпус од н о этаж 
ный высотой до 10,8 м, осна
щенный кранам и  грузоподъ
емностью до 20 т. М ощность, 
млн. руб/год; общ ая пло
щ адь корпусов производст
венного назначения, тыс. м2; 
площ адь главного корпуса, 
тыс. м2:
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Наименование объекта Х арактеристика

Норм
ности

кСО
>оо

ы п р о д о л ж и тел ь - 
строи тельства , мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы зад ел а  в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17; 35; — 36 6 10—33 24 4 8 14 22 32 43 55 66 76 86 93 100

11—34 6 15 23 32 42 54 65 74 83 89 95 100

в п 62 62 62 100

68 68 68 100

З п 4 8 14 22 32 43 55 66 14 24 31 —

6 15 23 32 42 54 65 74 15 21 27
В том  числе:
1-й пусковой ко м п л екс  мощ - 27 6 10—24 15 к п 6 12 22 35 51 66 79 91 100
ностью  7 м лн . руб /год , об- 1—27 11—25 9 21 33 47 61 74 84 93 100щ а я  п л о щ ад ь  14 ты с. м2
2-й пусковой  ко м п л екс  мощ - 21 — 24—32 10 — — — — — 5 15 25 36 63 81 100
ностью  10 млн. р у б /го д , об- 15 35 95 34 11 22 34 46 65 84 100щ а я  п л о щ ад ь  21 ты с. м2

24; 50; 30 40 6 12—36 26 * п 4 6 10 17 25 36 47 58 68 77 85 S2 98 100

1 3 -3 8 5 12 19 28 36 47 57 67 76 84 88 94 99 100

З п 58 58 58 58 100
67 67 67 67 100

З п 4 6 10 17 25 36 47 58 68 19 27 34 40 —

5 12 19 28 36 47 57 67 76 17 21 27 32

В том  числе:
1-й пусковой ко м плекс мощ - 30 6 12—26 16 6 10 18 30 43 58 70 82 92 100
ностью  7 млн. ру б /го д , об-
щ а я  п л о щ ад ь  20 ты с. м2 1—30 13—28 8 18 29 41 54 68 (1 86 94 100
2-й пусковой ко м плекс мощ - 24 — 26—36 12 — — — — — 5 15 25 35 45 64 80 95 100
ностью  17 млн. ру б /го д , об-
щ ая  п л о щ ад ь  30 ты с. м2 17—40 27—38 4 18 28 40 02 64 81 96 100

51; ПО; 70 47 6 1 5 -4 4 30 * п 2 3 4 5 8 12 20 30 41 52 64 74 85 95 99 100
16—45 2 4 8 12 18 24 32 41 51 61 71 81 90 95 98 100

в п 42 42 42 81 81 100
53 53 53 85 85 100

З п 2 3 4 5 8 12 20 30 41 52 22 32 43 14 18
2 4 8 12 18 24 32 41 51 61 18 28 37 10 13В том  числе:

1-й пусковой ко м п л екс  мощ - 33 6 15—30 16 * п 4 6 9 12 19 30 48 67 83 96 100
ностью  9 млн. руб /год , об-
щ а я  п л о щ ад ь  40 ты с. м2 1—33 16—31 3 У 14 22 33 46 60 75 88 96 100
2-й пусковой ком п лекс мощ - 21 — 29—38 11 К п 6 16 31 57 81 95 100
ностью  26 млн. руб /год , об-
щ ая  п л о щ ад ь  50 ты с. м2 22—42 30—40 4 16 31 56 86 96 100
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1
2

-
5

2
5

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

•JW*
СРе;

в том числе
Ь-сзет Нормы задела в строительстве по кварталам ,

/0 '-и

Наименование объекта Характеристика А

h

I
О .Хо о ю о

>,ао\о

с
о
X

об
щ

ая

£2 — 
н «О с
e t ’S  
О 2  
С X пе

ре
да

ча
до

ва
ни

я
та

ж

м
он

та
ж

 с
 

до
ва

ин
я о

Xо
2
СО
X

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  16 млн. руб/год , об 
щ ая  п лощ адь 20 ты с. м2

12 _ 37—44 8 * п 28 71 92 100

3 6 -4 7 3 8 -4 5 25 65 87 100
65; 140; 90 51 8 17—48 32 * п

о 3 4 5 7 10 16 24 33 43 55 65 74 83 91 97 100
18—49 2 4 7 10 14 21 28 35 44 53 62 71 81 89 94 97 100

В П
32 32 32 76 76 76 100

43 43 43 80 80 80 100

З и
2 3 4 5 7 10 16 24 33 43 23 33 42 7 15 21 —

В том  числе:
2 4 7 10 14 21 28 35 44 53 19 28 38 9 14 17

1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  11 млн. руб/год. о б 
щ ая  п лощ ад ь  50 ты с. м2

33 8 17-29 14 6 10 13 16 22 32 51 67 83 94 100

1—33 18—31 4 9 15 23 33 48 60 73 87 95 100
2-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью 26 млн. руб/год , об 
щ ая п лощ ад ь  55 ты с. м2

21 — 30—41 12 * п 6 15 31 58 76 91 100

25—45 3 2 -4 3 5 14 30 50 75 94 100

3-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью 28 млн. руб /год , о б 
щ ая  п лощ ад ь  35 ты с. м2

15 — 41—48 8 8 31 64 89 100

37 -5 1 4 2 -4 9 16 44 69 87 100

П редприят ия по производст ву электротермического оборудования

23. З а в о д  электр о тер м и ч е
ского оборудования

К орпуса о д н о этаж н ы е вы со
той до 15 м, оснащ енны е 
мостовы ми кр ан ам и  гр у зо 
подъем ностью  до  100 т. 
М ощ ность 74 млн. руб/год, 
об щ ая п лощ ад ь  корпусов 
производственного н азн ач е
ния 75 ты с. м2, п лощ адь 
главного  корпуса 40 ты с. м2

В том числе:
1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью 30 млн. руб/год , о б 
щ ая п лощ адь 30 тыс. м2 
2*й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  44 млн. руб /год , о б 
щ ая п лощ адь 45 ты с. м2

27 3 13-24 13 * п 3 17 31 45 61 76 84 91 100

1 4 -2 6 3 16 29 42 58 75 83 91 100

в п — — — — — 75 75 75 100

74 74 74 100

З п 3 17 31 45 61 1 9 16 —

3 16 29 42 58 1 9 17

18 3 13 -1 6 4 « и 4 23 42 61 81 100

1 -1 8 1 4 -1 7 5 22 39 57 78 100

15 — 2 3 -2 4 3 * а
— — — — 3 7 38 68 100

13—27 2 4 -2 6 4 8 37 70 100

П р едприят ия по производст ву электросварочного оборудования

24. З а в о д  электросварочн о
го оборудован и я

Главны й корпус о д н о эт аж 
ный высотой до 15 м. о сн а
щ енны й мостовы ми кранам и  
д о  50 т.
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Наименование объекта

25. Завод силовых полупро
водниковых преобразовате
лей мощностью 5 кВт и вы
ше

1

Характеристика

Нормы продолжителен 
ности строительства, мес

в том числе

к
I
УОо £3

С  X

о.ооо
X
SXXюо

350>чоt-XмXхос
оXXхкоXО)SXX
X

Нормы задела
%

1 2 5

в строительстве по кварталам, 
сметной стоимости

8 9 10 11 12 13 14

Мощность, млн. руб/год; об
щая площадь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс м2; площадь главного
корпуса, тыс. м2; 

46; 55; — 21 4 8—18 11 6 12 31 56 78 95 100

10-20 6 16 37 61 80 93 100

55; 65; — 24 5 10—22 12 6 10 15 31 50 71 97 100

12-23 7 17 28 40 56 76 93 100

72; 85; 50 36 7 19—34 16 « п 3 6 12 20 29 38 48 65 74 83 92 100

20—35 4 7 14 21 29 38 48 64 73 82 91 100

в „ _ _ ._г _ _ — — 57 57 57 57 100
и

57 57 57 57 100

З п 3 6 12 20 29 38 48 8 17 26 35 —

4 7 14 21 29 38 48 7 16 25 34

В том числе:
1- Й пусковой комплекс мощ
ностью 34 млн. руб/год. об
щ ая площадь 40 тыс. м2
2- Й пусковой комплекс мощ
ностью 38 млн. руб/год, об
щ ая площадь 45 тыс. м2

24 7 19-22 4 5 14 22 35 5? 66 84 100

1-24
15 31-34

20—23
4

7 12 22 36 50 64 82 100

18 38 59 80 100

22-36 32-35 16 36 57 78 100

Предприятия по производству преобразовательной техники

Корпуса одно- и многоэтаж
ные бескрановые.
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площадь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
корпуса, тыс. м2:

41; 35; - 30 5 17—27 И 4 6 12 18 24 37 56 76 96 100

18—28 5 12 23 34 48 61 72 83 94 100

64; 55; 20 33 6 19-29 12 к п 3 5 10 15 21 27 44 62 79 97 100

20—31 4 10 20 30 42 54 65 75 85 94 100

в п
70 70 100

75 75 100

З п 3 5 10 15 21 27 44 62 9 27 —

4 10 20 30 42 54 65 75 10 19

15 16 17
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to
* Нормы продолжитель

ности строительства, мес «5О
Ч

в том числе нгага Нормы задела в строительстве по кварталам»
*

Наименование объекта Характеристика •л4
£ «=*5 2

>» . a s  о о >0 2 О

1>»aочо

ос
2
X

об
щ

ая

S &
g fо сU _
2! с х пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

1 
та

ж

м
он

та
ж

 с
 

до
ва

ни
я

£0ОXа2Xга
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 6 19—23 6

* п

4 7 34 21 30 38 63 86 100
ностью 40 млн. руб/год. об
щ ая площадь 38 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ-

1-27
12 23—29

20—25
8

5 13 20 40 56 72 87 95
9

100
30 90 100

ностью 24 млн. руб/год. об
щая площадь 17 тыс. м2 22—33 24—31 15 39 76 100

26. Завод силовых полупро
водниковых приборов

Корпуса одно- и многоэтаж
ные с вакуумной гигиеной. 
Мощность, млн. руб/год; 
общая площадь корпусов 
производственного назначе
ния, тыс. м2; площадь глав
ного корпуса, тыс. м2:

50; 35; — 21 3 9-17 10 * п 5 10 21 36 56 84 100
10—19 7 20 36 55 75 93 100

80: 55; 20 24 4 И—20 И * п 4 8 15 28 42 62 88 100
12—22 5 16 29 45 63 80 95 100

Предприятия no производству низковольтной аппаратуры

27. Завод низковольтной ап
паратуры (комплектные уст
ройства)

Главный корпус одноэтаж
ный, высотой до 10 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью до 10 т. 
Мощность, млн. руб/год; об
щ ая площадь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площадь главного 
•корпуса, тыс. м2;

30; 30; 20 22 3 10-20 11 6 12 24 47 71 88 89 100
11—21 8 21 36 55 72 84 96 100

40; 40; 30 24 4 10-21 12 к а
5 11 19 39 60 78 96 100

11—22 7 18 32 48 66 80 92 100
60; 60; 35 33 5 11—30 20 * п 4 8 13 23 34 46 59 73 85 96 100

12-31 5 13 23 34 45 56 67 78 88 97 100

в п — — — — — — 43 43 43 43 100
55 55 55 55 100

З п 4 8 13 23 34 46 16 30 42 53 —

В том числе:
5 13 23 34 45 56 12 23 33 42

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб/год, пло
щадь 20 тыс. м2

21 5 11-17 8 8 17 31 50 71 90 100

1-21 12—19 9 25 42 59 76 92 100
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Наименование объекта

28. Завод низковольтной 
паратуры (аппаратура  
сыпью)

ап-
рос-

Нормы п родолж итель-
ности строительства, мес о4HI

в том числе
free Нормы задела в строительстве по кварталам ,

Вос
о

% сметной стоимости

Характеристика •Xс
t  <

>, 1
eus о о 
о  2

>>f tоь  о \o л

кя

к s
g ft
H g о c

eg=г CKeg s  <  в

о
V  K  £ S eg s

оо
о
2 1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12 13 14 15 16 17

£ ef« ft a  * в ffl в
о О X о  eg P o
о a в С H 2 e*

‘2-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  40 млн. руб /год , об-

23 - 22—30 9 « п
__ _ — 3 6 13 28 53 74 93 100

11—33 23—31 3 7 12 26 50 72 92 100
щ яя п лощ ад ь  40 ты с. м2:

70; 70; 40 36 6 13-34 21 3 6 9 18 27 38 49 61 72 84 94 100

14-34 4 11 20 29 ЗУ 49 58 67 77 85 95 100

в и
— — — — — — 36 36 36 71 71 100

48 48 48 75 75 100

З и 3 6 9 18 27 38 13 25 36 13 23 —

4 U 20 29 39 49 10 19 29 10 20

В том числе:
1-й пусковой ком плекс мощ - 21 6 13— 19 7 7 16 26 49 70 89 100
ностью 17 млн. руб/год , об 
щ ая п лощ ад ь  20 ты с. м2 1-21 14—20 8 24 41 58 76 91

18
100

2-й пусковой ком плекс мощ- 18 — 19—27 9
к п — — — — 6 37 71 93 100

ностью  33 млн. руб/год , об 
щ ая п лощ адь 30 ты с. м2 13—30 20—28 9 19 38 72 94 100

3-й пусковой ком плекс мощ- 12 — 2 6 -3 3 8 Л'п — — — — — — — — 10 44 78 100
ностью 20 млн. руб /год , о б 
щ ая п лощ ад ь  20 ты с. м2: 25—36 2 7 -3 4

10
16 38 80 100

80; 80; 50 39 6 15—36 22 2 4 6 17 26 36 47 58 68 81 95 100
16—37 2 7 12 17 24 32 43 52 59 67 76 89 100

в п — — — — — — — 31 31 31 62 62 100
40 40 40 65 65 100

З п 2 4 6 10 17 26 36 16 2? 34 19 33
о 7 12 17 24 32 43 12 19 27 11 24

В том  числе:
I и пусковой ком плекс м ощ 
ностью  17 млн. руб/год, об 
щ а я  п ло щ а д ь  20 тыс. м2

24 6 15—21 7 6 12 19 32 51 72 89 100

1 -2 4 1 6 -2 2 6 17 29 42 57 72 91 100

2-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью 30 млн. руб/год. об-

21 — 21—30 10 — — — — 4 14 28 50 71 91 100

13—33 22—31 6 14 26 47 67 85 100щ а я  п лощ ад ь  30 ты с. м2
3-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  33 млн. руб/год, об-

15 — 3 2 -3 6 5 — — — — — — — — 12 23 50 86 100

25—39 33—37 7 17 32 69 100щ а я  п ло щ ад ь  30 ты с. м2
Главны й корпус о д н о эт аж 
ный высотой до  7,2 м, о сн а
щ енный кр ан ам и  гр у зо п о дъ
емностью  до  10 т. М ощ ность, 
млн. руб /год ; о б щ ая  пло-
щ а д ь  корпусов производст
венного н азн ачен ия , тыс. м2; 
п лощ ад ь  главного  корпуса, 
тыс. м2:
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Наименование объекта

Нормы продолж итель-
ности строительства, мес 4J

ч
в том числе Нте Нормы задела в строительстве по кварталам ,

Характеристика
ч4» _г

>> . а  х о  с  чэ S
>>ао

Xос
с5

\о0 S о X
о £ . з* к ^  к о

к
в

о сс_
В »R X ® те ^ те х о

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
з Ч*Й х и -Ь»
ю о 3 3 о я о о
о X X С с( н г  к X

19; 20; 10 20 3 10—17 8 5 14 31 56 78 97 100

11 — 18 9 24 42 6 2 80 95 100

29; 30; 25 22 3 10—19 10 5 12 24 47 71 88 99 100

11—20 8 21 36 55 72 84 96 100

48; 50; 30 28 5 И —25 15 * п 4 9 17 30 44 59 75 88 98 100

12—26 6 16 27 40 54 67 80 91 99 100

В п — — — — — — 57 57 57 100

66 66 66 100

З п 4 9 17 30 44 59 18 31 41 —

6 16 27 40 34 67 14 25 33

В том  числе:
1-й пусковой ком плекс мош - 21 5 11-18 8 7 17 29 49 68 88 100
носты о 16 млн. руб/год , о б 
щ ая  п лощ ад ь  20 ты с. м2 1-21 12—19 9 24 41 58 76 91 100

2-й пусковой ком плекс мощ - 21 — 17-25 9
* п

— — — 6 11 20 41 71 94 100
ностью  32 млн. руб/год . о б 
щ ая  п лощ ад ь  30 ты с. м2: 8—28 18—26 4 13 20 40 73 96 100

67; 70; 45 36 6 13-34 21
* п 3 6 9 18 27 38 49 61 72 84 94 100

14—34 4 И 20 29 39 49 58 67 77 85 95 100

в п
_ _ — — — — 36 36 36 71 71 100

48 48 48 75 75 100

З п 3 6 9 18 27 38 13 25 36 13 23 —

4 11 20 29 39 49 10 19 29 10 20

В том числе:
1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  16 млн. руб/год. об-

21 6 13-19 7 К п 7 16 26 49 70 89 100
1-21 14-20 8 24 41 59 76 91 100щ а я  п лощ ад ь  20 тыс. м2

2-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  24 млн. руб /год . об-

18 — 20—27 8 — — — — 6 18 37 71 93 100
13-30 21—28 94щ ая  п лощ ад ь  30 ты с. м2 У 19 38 72 100

3-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  27 млн. руб /год . об 
щ ая  п лощ ад ь  20 ты с. м2:

12 — 26—33 8 — 10 40 78 100
2 5 -3 6 27—34 10 38 80 100

77; 80; 50 39 6 15 -3 6 22 2 4 6 10 17 26 36 47 58 68 81 95 100

16—37 2 7 12 17 24 32 43 52 59 67 76 89 100

— — — — — — — 31 31 31 62 62 100

40 40 40 65 65 100

5 п о 4 6 10 17 26 36 16 27 37 19 32

2 7 12 17 24 32 43 12 19 27 11 24
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Нормы п родо л ж и тел ь
ности строительства, мес

JKа»
чф

в том числе
невт Нормы задела в строительстве по квар тал ам .

Наименование объекта X арактеристика.
«Л
чФ _  
Н fct X о

>» • О. Xо о
О  S
° ш

1
>»аочэ

с
ф
X
Xев

об
щ

ая

В S
ее*
о с  

О з
X S

евV к
« X Cf X й  ев м О. CD Ж
С  КС н м

он
та

ж
 с

 
до

ва
ни

я О
Xф35
X
ев
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В том числе:
1-й пусковой ком плекс мощ- 24 6 15—21 7 6 12 19 32 51 72 89 100

ностью  19 млн. руб/год , об 
щ ая  п лощ адь 20 тыс. м2 1—24 16-22 6 17 29 42 57 72 91 100

2-й пусковой ком плекс мощ- 21 — 21—30 10 — — — — 4 14 28 50 71 91 100
ностью  26 млн. руб/год . о б 
щ ая  п лощ ад ь  35 ты с. м2 13—33 22—31 6 14 26 47 67 85 100

3-й пусковой ком плекс мощ - 15 — 30—36 7 12 23 50 86 100
ностью 32 млн. руб /год . о б 
щ ая  п лощ адь 25 ты с. м2 25—39 3 1 -3 7 7 17 32 69 100

К абельная промышленность

29. З а в о д  по производству 
проводов и кабелей

К орпуса одно- и м н о го этаж 
ные с техническим и п о два
лам и, оснащ енны е кранам и
грузоподъем ностью  до  30 т. 
М ощ ность, млн. руб /год ; об-
щ а я  п ло щ ад ь  корпусов п ро
изводственного н азначения, 
ты с. м2; п лощ адь главного 
корпуса, ты с. м2;

26 78 10032; 30; 25 21 4 9 -1 7 10 к и 3 7 15 37

10—19 3 15 32 54 75 90 100

36; 55; 45 24 4 8—17 13 3 9 20 34 56 75 91 100

10—22 3 11 23 39 60 79 93 100

64; 90; 80 32 6 8 -2 9 22 3 6 13 20 28 43 61 76 85 94 100

10—31 3 7 14 21 29 43 60 75 85 94 100

в п 48 48 48 100
50 50 50 100

З и 3 6 13 20 28 43 61 28 37 46 —

3 7 14 21 29 43 60 25 35 44
В том  числе:
1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  40 млн. руб/год . об-

24 6 8 -1 7 13 7 12 26 42 57 73 88 100
1—24 10—22 7 14 27 43 59 74 88 100щ ая  п лощ ад ь  60 ты с. м2

2-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  24 млн. руб/год , об-

16 — 22—29 8 — — — — — 14 35 54 71 89 100
17—32 24—31 12 32 51 70 88 100щ ая  п лощ адь 30 ты с. м2;

80; 115; 100 36 6 9 -3 2 24 2 4 12 22 30 38 46 64 73 82 91 100
11—34 2 5 14 24 32 40 49 66 75 84 94 100

в п 55 55 55 55 100

58 58 58 58 100
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Наименование объекта

Нормы продолжитель
ности строительства, мес о

Ъ
&>

Е$ том числе
н
яСП Нормы задела в строительстве по кварталам ,

Характеристика А

S  Я

> » •

0*1 >0 2
°  са

■
> .о.оХО

с
оX
X
СВ

об
щ

ая

■So.
з ё

2 = 5
а  7
С X

сво■ кСВ S 
**  =  о я  v аса £  к о св п м

он
та

ж
 о

 
до

ва
ни

я

зао
X
<У
2X
ев
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

З п 2 4 12 22 30 38 46 9 18 27 36 _

2 5 14 24 32 40 4 9 8 17 26 3 6

В том числе:

1-й пусковой комплекс мощ- 24 6 9—20 12 * п 4 7 22 39 54 6 8 84 100
ностью 40 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 65 тыс. м2 1—24 11—22 4 9 24 41 54 68 84 100

2-й пусковой комплекс мощ- 12 — 25—32 7 — — — — _ — _ 19 39 61 80 100
ностью 40 млн. руб/год. об
щ ая площ адь 50 тыс. м2: 25—36 28—34 20 41 63 85 100

108; 160; 140 42 6 9—38 30 « п 1 3 8 15 20 26 32 46 57 68 78 90 95 100
11—40 2 4 10 18 24 30 36 52 62 74 85 94 9 7 100

— — — — — — — 38 38 38 38 68 6 8 100
43 43 43 43 74 74 100

З п
1 3 8 15 20 26 32 8 19 30 40 22 27 _

2 4 10 18 24 30 36 9 19 31 42 20 23

1-я очередь

М ощность 80 млн. руб/год. 36 6 9—32 24 '^п
2 4 12 22 30 38 46 64 73 82 91 100

общ ая площ адь 115 тыс. м2
11—34 2 5 14 24 32 40 49 66 75 84 94 100

в п — — — — — — — 55 55 55 55 100

58 58 58 58 100

З п
2 4 12 22 30 38 46 9 18 27 36 —

2 5 14 24 32 40 4 9 8 17 26 36
В том числе:

1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 40 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 65 тыс. м2

24 6 9—20 12 /<п 4 7 22 39 54 68 84 100

1—24 11—22 4 9 24 41 54 68 84 100

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 40 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 50 тыс. м2

12 — 25—32 7 19 39 61 80 100
2 5 -3 6 28—34 20 41 63 85 100

2-я очередь

Мощность 28 млн. руб/год, 20 — 28—38 11
* п

7 22 38 54 69 85 100
общ ая площ адь 45 тыс. м2 23 -  42 30—40 6 23 42 60 76 89 100
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Наименование объекта

Нормы продолжитель
ности строительства, мес *оч

Характеристика

к
та

О
О

в том числе

л

О 
2  Sш а, 
о  о
5 е
I -О А 
С  2

>* . 
О . 2  
О О Ю 2 
О

А
S' к  тая  
ЯС 2
«  «  s ,
О . А 2  а> о та 
С  е* ь

>>О.о\оо
£тан
2
О
2

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17

Прочие пооитрасли и направления
30. Завод  электроизоляцион
ных материалов

Корпуса одно- и многоэтаж 
ные. М ощность, млн. 
руб/год; общ ая площ адь
корпусов производственного 
назначения, тыс. м2; пло
щ адь главного корпуса, 
тыс. м2:

52; 40; 30 21 4 8—19 11 * п
9 18 30 48 74 96 100

9—19 13 25 39 59 81 97 100

в п
— — — — — 83 100

83 IC0

З п
9 18 30 48 74 13 _

13 25 39 59 81 14

В том числе?
1-й пусковой комплекс мощ- 18 4 8—15 8 К п 11 22 33 51 79 100
ностью 20 млн. руб/год. об
щ ая  площ адь 15 тыс. м2 1—18 9—16 16 30 43 64 80 100

2-й пусковой комплекс мощ- 15 — 14-19 5 — — 12 31 54 77 100
ностью 32 млн. руб/год. об- 7 91 15—19 15 36 60 80 100
щан площ адь 25 тыс. м2:

64 83 9685; 65; 50 27 6 9—24 16 8 15 20 30 44 100

10—25 10 22 29 39 55 73 87 96 100

в п — — — _ — — 66 83 100
73 83 100

З п 8 15 20 30 44 64 17 13 —

10 22 29 39 55 73 14 13
В том числе;
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 26,5 млн. руб/год. об-

21 6 9 —17 10 12 23 30 45 63 84 100
1-21 10—19 38 53 72 90 100щ ая площ адь 20 тыс. м2 13 36

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 32 млн. руб/год. об-

15 — 17—20 6 — — — 4 12 42 76 100
10-24 18—23 5 14 49 78 100щ ая площ адь 25 тыс. м2

3-й пусковой комплекс мощ 
ностью  26,5 млн. руб/год, об
щ ая площ адь 20 тыс. м2

15 — 19-24 6 — — — — 3 9 33 74 100
13—27 20—25 4 12 37 76 100
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Нормы продолж итель
ности строительства, мес 55

чо
в том числе

н«5СП Нормы задела в строительстве по
0 /  ГУСпилА | ' Т Л 1 1 М П ( ' т и

кварталам ,
/ 0  v l»l J V  1 ftt

Наименование объекта Характеристика 1
лч _  о (=1 н о 

—

об
ор
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Н- >>
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о
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о a С X п
ер

ед
ач

а 
до

ва
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31. З а в о д  ф арф оровы х и зо 
ляторов

К орпуса одн о- и м н о го эт а ж 
ные.
М ощ ность, млн. р уб /год; о б 
щая площ адь корпусов про
изводственного назначения, 
тыс. м2; площ адь главного  
корпуса, тыс. м2:

11.5; 35; — 21 4 8 - 1 9 12 N i 10 24 43 63 81 91 100

9—20 15 32 50 70 85 92 100

в п
— — — — 68 68 100

71 71 100

З п 10 24 43 63 13 23 —

В том  числе:
15 32 50 70 14 21

1-й пусковой ком плекс мощ- 15 4 8— 11 6
К п

15 36 59 82 100
ностью 3,5 млн. р уб /го д , о б 
щ ая площ адь 15 тыс. м2 1 - 1 5 9 - 1 4 20 45 65 85 100

2-й пусковой ком плекс мощ - 15 — 1 3 -1 9 7
к п

— — 7 24 41 72 100
ностью  8,5 млн. р уб /год . о б 
щ ая площ адь 20 тыс. м2: 7 -2 1 1 4 -2 0 10 30 47 71 100

18,5; 50; 40 24 4 8 -2 1 14 'Ч .
7
1 16 27 40 55 72 87 100

9—22 11 26 38 54 70 о 94 100

— — — — 45 45 45 100

56 56 56 100

З п 7 16 27 40 10 27 42 —

11 25 38 54 14 26 38

В том  числе:

1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  3.5 млн. р уб /го д , о б 
щ ая площ адь 15 тыс. м2

15 4 8— 11 6
к п 15 36 59 82 100

1 -1 5 9— 14 20 45 65 85 100

2-й пусковой ком плекс мощ - 18 — 12—21 8 * п
— — 1 6 18 49 77 100

ностью  15 млн. р у б /го д , о б 
щ ая площ адь 35 тыс. м2 7—24 15—22 3 15 31 58 87 100
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ХИМИЧЕСКОЕ И НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Наименование
объекта Х арактеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

4>Ч<иhССеп Нормы задела в строительстве по кварталам.

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
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в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

XоС
ОXXтеXоX<иSXте
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 8 12-35 24 3 9 18 27 39 51 63 75 84 92 96 99 100
14-37 3 11 22 34 46 58 69 79 86 91 96 98 100

&П 66 66 66 66 66 100
69 69 69 69 69 100

З п 3 9 18 27 39 51 63 9 18 26 30 33 —
3 П 22 34 46 58 69 10 17 22 27 29

24 8 12—22 10 4 14 27 41 59 77 94 1 00
1—24 14—23 4 16 32 50 67 84 96 100

!9 — 23-35 14 3 26 53 76 88 97 100
21—39 24—37 10 32 55 71 87 94 100

54 6 16—50 35 2 5 9 15 23 31 40 50 60 69 75 80 84 88 92 96 99
18-52 3 7 12 20 29 38 48 60 68 76 81 85 89 92 95 97 99

в п 53 53 53 53 53 53 53 53
60 60 60 60 60 60 60 60

З п 2 5 9 15 23 31 40 50 60 16 22 27 31 35 39 43 46
3 7 12 20 29 38 48 60 68 16 21 25 29 32 35 37 39

30 6 16—28 12 4 9 16 27 43 69 80 03 100
1—30 18—29 5 12 20 34 49 64 75 87 94 100

39 _ 18—50 33 2 6 15 24 34 47 57 66 75 83 91 98
16-54 20—52 2 8 20 32 42 52 62 72 80 87 93 98

36 6 10—32 23 1 4 8 13 23 36 54 69 79 87 96 100
12—34 2 8 14 23 38 54 71 82 87 92 96 100

53 53 53 53 100
60 60 60 60 100

З п 1 4 8 13 23 36 54 16 26 34 43 —
2 8 14 23 38 54 71 22 27 32 36

18 19 20

1. Завод по производству 
крупногабаритной и толсто
стенной химической аппара
туры

2. Заводы по производству 
химического оборудования 
машинного типа

3. Завод по производству 
химической аппаратуры

Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь всех производственных 
корпусов 150 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 45 
(тыс. м2, высотой 30 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью 320 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 30 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 25 млн. руб. продук

ции  в год. Площадь главно
го корпуса 15 тыс. м2

Мощность завода 40 млн* 
руб. продукции в год. Об
щая площадь всех производ
ственных корпусов 150 тыс. 
м2. Главный корпус пло
щадью 70 тыс. м2, высотой 
20 м, оснащенный мостовы
ми кранами грузоподъем
ностью 50—100 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ* 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 45 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 25 тыс. м2

Мощность завода 60 млн. 
руб. продукции в год. Об
щ ая площадь всех производ
ственных корпусов 80 тыс. м2. 
Главный корпус площадью 
40 тыс. м2, высотой 20 м, ос
нащенный мостовыми кра
нами грузоподъемностью до 
50 т.
В том числе:

100

100

100

100

100

100
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Наименование объекта

4. Завод  по производству 
оборудования для перера
ботки полимерных м атериа
лов

5. Завод  по производству 
бумагоделательного и цел
люлозного оборудования

6. Завод  по производству 
нефтегазодобы ваю щ его обо
рудования

Нормы продолжительное- «
ти строительства, мес а>чаз

в том числе
6-са
X

3 £ О
Характеристика Xл >*2 

О. X
1

ч О п О.
общая

О)и
S « 8

со *
ОV2 X«1

о
£  ч  о о[_ S Ч й

о* к « я
о а 2 я £ «о

X0)2X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20
о cjс с с Ч S £ X

Л-й пусковой комплекс мощ- 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно-

22 6 10-19 9 * п 2 7 15 23 40 61 88 100

1—22 12—20 3 13 23 35 52 72 91 100
го корпуса 20 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 35 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно-

27 — 17-32 16 — — — о 4 9 16 35 55 73 91 100
10-36 19—34 3 16 29 42 55 68 80 90 100

го корпуса 20 тыс. м2

М ощность 30 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных

33 6 11-29 19 « п
4 10 17 26 35 45 60 75 88 97 100

13—31 5 13 22 31 41 53 65 78 89 96 100

72 97

корпусов 70 тыс. м2. Глав
ный корпус площ адью 50 
тыс. м2, высотой 20 м. осна
щенный мостовыми кранами
грузоподъемностью  100 т
М ощность 50 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных

60 8 13—56 34 1 2 4 6 8 11 15 21 29 37 44 51 58 65 79 85 91 100

15—58 2 4 6 9 12 16 21 27 34 42 50 58 64 70 76 82 87 92 97 100
корпусов 200 тыс. м2. Глав
ный корпус площ адью 110 
тыс. м2, высотой 20 м, осна-

Вп — — _ — — — _ — — _ 41 41 41 41 41 41 4! 41 100

46 46 46 46 46 46 46 46 100
щенный мостовыми кранами
грузоподъемностью  до 100 т. З п 1 2 4 6 8 11 15 21 29 37 44 10 17 24 3! 38 44 50 56 —

2 4 6 9 12 16 21 27 34 42 50 12 18 24 30 36 41 46 51
В том числе:

361-й пусковой комплекс мощ 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно-

8 13-32 20 К и 3 6 10 14 21 28 38 53 67 81 93 100
1—36 15-34 4 9 14 20 26 35 46 58 71 84 93 100

го корпуса 70 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 36 _ 3 2 -5 6 25 3 6 11 17 29 41 53 64 74 84 94 100
ностью 25 млн. руб. продук-' 
ции в год. П лощ адь главно
го корпуса 40 тыс. м2

2 5 -6 0

38

34—58 3 7 13 22 33 44 55 65 75 85 94 100

М ощность 70 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных

6 11—34 24 Я д 4 _8 14 20 28 37 49 63 73 83 90 96 100

13—36 6 13 20 28 36 44 52 60 68 77 86 95 100
корпусов 70 тыс. м2. Глав
ный корпус площ адью 45 в п 57 57 57 100
тыс. м2, высотой 20 м. осна
щенный мостовыми кранами 54 54 54 100
грузоподъемностью 50 т

З в 4 8 14 20 28 37 49 63 73 26 33 39 —

В том числе:
6 13 20 28 36 44 52 60 68 23 32 41

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 25 млн. руб. продук-

30 6 11-26 16
« п

7 15 25 35 49 63 81 91 97 100
1—30 13-28 11 23 37 52 67 77 87 92 96 100ции в год. П лощ адь главно 

го корпуса 30 тыс. м2
2-й пусковом комплекс мощ
ностью 24 млн. руб. продук-

22 — 22—34 13
* п 3 8 22 42 61 77 91 100

17—38 24-36 4 10 23 37 50 70 90 100ции в год. П лощ адь главно-
го корпуса 15 тыс. м2

С
Н

иП
 

1.04.03-85 С
тр. 

187



Наименование объекта

7. Завод  по производству неф 
тегазоперерабаты ваю щ его 
реакторного крупноблочного 
оборудования и аппаратов

8. Завод  по производству, 
трубопроводной арматуры из 
углеродистой и нерж авею 
щей стали Dy до 300 мм с 
заготовительным производ
ством.

9. Завод  по производству 
трубопроводной арматуры 
из углеродистой стали Z)y=  
=  300—1400 мм

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

«О)ч<ингагага Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

Характеристика

М ощность 50 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 100 тыс. м2. Г лав
ный корпус площ адью  45 
тыс. м2, высотой 50 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью  250 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно
го корпуса 25 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 30 млн. руб. продук
ции в год. Площ адь главно
го корпуса 20 тыс. м2

М ощность 40 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь п р о и зв о д  ствен н ы х  
корпусов 100 тыс. м*. Г лав
ный корпус площ адью  40 
тыс. м2, высотой 15 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью  10 т

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год, в том числе 
8 тыс. т штамповок и поко
вок в год. П лощ адь главно
го корпуса 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. П ло
щ адь главного корпуса 20 
тыс. м2

М ощность 120 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 150 тыс. м2. Г лав
ный корпус площ адью  45 
тыс. м2, высотой 20 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью  до 250 т. 
В том числе:

общая

лчси ^  н 5

£ ■ га
Cl Яо оо  s
°  ш

о.оо

Xос
оКМяCQ

S яо CUР и о сL.
о АС X

гаST к га s  <3 х а) га си о <и о С м
он

та
ж

 с
 

до
ва

нн
я оX<иSЯя

X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45 6 11—40 30 2 6 10 16 23 34 44 54 64 73 82 90 96 98 100
13—42 3 8 14 20 28 40 52 59 66 73 80 86 92 98 100

В п — — — — — — — 46 46 46 46 46 46 46 100
51 51 51 51 51 51 51 100

З п 2 6 10 16 23 34 44 8 18 27 36 44 50 52 —

3 8 14 20 28 40 52 8 15 22 29 35 41 47

24 6 11—21 11 4 13 22 34 48 69 89 100
1—24 13—23 6 16 27 39 51 70 93 100

33 — 17—40 24 — — — — 2 6 10 15 32 50 66 8! 92 96 100
13—45 19—42 4 8 12 16 31 46 59 72 84 96 100

36 6 14—32 19 2 5 9 14 20 27 38 52 76 87 95 100

16—34 4 9 17 26 35 44 54 64 75 86 95 100

В п — — — — — — — — — 68 68 100
69 69 100

З п 2 5 9 14 20 27 38 52 76 19 27 —

4 9 17 26 35 44 54 64 75 17 24

30 6 14—26 13 « п 3 7 13 21 29 39 54 70 96 100
1—30 16—28 6 13 24 37 50 64 76 86 95 100

18 _ 22-32 11 __ 4 12 33 59 85 100
19—33 24—34 6 15 32 55 79 100

45 8 12—41 30 * п 3 6 9 13 17 22 28 36 46 60 71 83 94 98 100

14-43 4 9 14 20 26 32 39 48 58 67 77 85 95 99 100

В п 47 47 47 47 100
53 53 53 53 100

З п 3 6 9 13 17 22 28 36 46 60 24 36 47 51 —
4 9 14 20 26 32 39 48 58 67 24 32 37 46

16 17 18 19 20
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Наименование объекта

10. Завод  по производству 
электроприводов к запорной 
промышленной арм атуре из 
углеродистой стали с заго 
товительным производством

II. Завод  по производству 
холодильного оборудования

12. Завод  по производству 
компрессорного оборудова
ния

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 70 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно
го корпуса 25 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 50 млн. руб. П ло
щ адь главного корпуса 20 
тыс. м2
Мощность 70 млн. руб. 
продукции в год. О бщ ая 
площ адь всех производствен
ных корпусов 110—120 тыс. 
м2. П лощ адь блока цехов 
(главного корпуса) 64 тыс. 
м2. Мостовые краны грузо
подъемностью до 10 т

В том числе:
1- Й пусковой комплекс мощ 
ностью 30 млн. руб. продук
ции в год, в том числе 6 тыс. 
т алюминиевого литья е 
год. П лощ адь блока цехов 
36 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 40 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь блока 
цехов 28 тыс. м2

М ощность 55 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 75 тыс. м2. Г лав
ный корпус площ адью  35 
тыс. м2, высотой 15 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью  5 и 10 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 35 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно
го корпуса 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. П лощ адь главно
го корпуса 15 тыс. м2

М ощность 55 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных

общ ая

в том числе
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Нормы задела в строительстве по кварталам % сметной стоимости
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1 0 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33 8 12—29 18 К п 6 13 20 27 36 45 53 65 77 96 100

1—33 14-31 8 17 26 37 48 58 68 78 88 96 100

30 — 2 6 -4 1 16 * п
_ _ _ — — 2 5 10 18 28 46 68 89 97 100

16—45 2 8 - 4 3 3 7 14 23 33 50 67 82 97 100

42 6 1 4 -3 8 25 % 2 4 8 12 16 25 34 44 55 70 82 91 97 100

16—40 3 6 11 17 24 32 43 54 65 78 90 94 97 100

в п — — — __ — — — — — — 62 62 62 100

70 70 70 100

З п 2 4 8 12 16 25 34 44 55 70 20 29 35 —

3 6 11 17 24 32 43 54 65 78 20 24 27

33 6 1 4 -2 9 16 Л п 3 7 13 19 26 40 53 66 79 91 100

1 -3 3 16—31 4 9 16 24 35 46 57 69 81 91 100

24 25—38 14 % 3 7 16 34 53 75 91 100

1 9 -4 2 27—40 8 16 28 46 65 79 91 100

36 6 16—32 19 % 2 7 17 27 37 49 59 69 79 88 95 100

16—34 2 8 18 28 38 52 66 75 82 89 96 100

f i n — — — — — — — 59 59 59 59 100

61 61 61 61 100

о' 2 7 17 27 37 49 59 10 20 29 36—
2 8 18 28 38 52 66 14 21 2 8 35

24 6 1 6 -2 2 8
* П 3 12 29 46 63 77 88 100

1—24 16—23 3 13 29 46 63 80 93 100

24 — 20—32 13
%

— — — — 7 10 13 19 36 54 88 100
1 3 -3 6 22—34 15 26 38 45 58 64 92 100

36 6 12—32 21 4 10 16 25 41 57 68 77 86 95 98 100

К  -34 8 18 28 38 49 60 71 81 88 94 98 100
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Наименование объекта

13. Завод по производству 
криогенного оборудования

14. Завод по производству 
насосов

Характеристика

корпусов 80 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 50 
тыс. м2, высотой 20 м, осна
щенный мостовыми кранами 
грузоподъемностью 50 т.

В том числе?
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 35 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
г о  корпуса 30 тыс. м2 
Мощность предприятия 30 
млн. руб. продукции в год. 
Общая площадь всех произ
водственных корпусов 100 
тыс. м2. Главный корпус 
площадью 50 тыс. м2, высо
той 20 м, оснащенный мо
стовыми кранами грузоподъ
емностью 50 т.

В том числе?
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 10 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 17 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 33 тыс. м2

Мощность завода 40 млн. 
руб. продукции в год. Об
щая площадь всех произ
водственных корпусов 105 
тыс. м2. Главный корпус 
площадью 50 тыс. м2, высо
кой 24 м, оснащенный мосто
выми кранами грузоподъем
ностью 150 т.
В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 30 млн. руб. продук
ции в год, в том числе 3 
тыс. т  стального литья в год. 
Площадь главного корпуса 
30 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 10 млн. руб. продук
ции в год. Площадь главно
го корпуса 20 тыс. м2

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

общая

в том числе
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21 6 12—17 6
1—21 14—19

21 — 17—32 16
16—36 19—34

'  48 6 20—22 6
22—24

40—43 43-45

24 6 20—22 3
1-24 22—24

31 — 40—43 3
18—48 43-45

45 8 16—40
27

18—44

30 8 16—28 13
1—30 18—30

26 26—40 18
20-45 27—44

XSО)■ч<инсв
СП
СВ

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

В,

К,

К,

К,

В .

к т

к ,

к .

в.

кп

К п

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

52 52 52 52 52 100
56 56 56 56 56 100

4 10 16 25 41 57 16 25 34 43 46 —

8 18 28 38 49 60 15 25 32 38 42

8 19 30 48 79 97 100

14 32 50 68 87 95 100

15 33 52 71 90 96 100
15 34 57 73 86 95 100

4 8 14 20 26 32 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100

5 11 18 25 32 40 48 56 64 71 78 84 89 94 98 100

— — — — — — — 45 45 45 45 45 45 45 45 100
47 47 47 47 47 47 47 47 100

4 8 14 20 26 32 42 4 12 19 26 33 40 46 51 —

5 11 18 25 32 40 48 9 17 24 31 37 42 47 51

9 18 31 44 57 71 87 100
11 23 38 53 68 84 98 100

2 7 14 22 31 47 60 72 83 92 100
3 8 18 32 45 58 70 80 89 96 100

2 5 8 12 17 24 31 38 48 61 71 80 89 96 100
3 7 13 19 27 37 47 57 69 77 82 87 92 97 100

— — — 46 46 46 46 46 100
66 66 66 66 66 100

2 5 8 12 17 24 31 38 48 15 25 34 43 50 —

ч 7 13 19 27 37 47 57 69 И 16 21 26 31
4 10 18 26 38 52 67 80 93 100
5 10 19 29 41 56 71 84 96 100

1 2 11 27 46 63 79 93 100
1 3 16 31 46 61 77 92 100

17 18 19 20
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СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование объекта Х арактеристика

Нормы продолж ительности  
строительства, мес

о б щ ая

в том числе
«в
2
5
5*•
S
СВ

в 4

с  е

. *

о  *
О  О 
О s
_ асе
я R5  *
g s
& §
С  ct

i:>»с.
'©с
£те «

i  S

«в
ф
ънлсо<3
с

Нормы за д е л а  в строительстве по  к варталам , 
%  сметной стоимости

10 11 12 13

Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин, производство деревообрабатывающего оборудования 
оборудование для литейного производства и производство роботов *

1, Заводы гго производству 
серийных, специальных и 
агрегатных металлорежу
щих станков, роботов, куз
нечно-прессовых машин, ав
томатов и полуавтоматов 
механообработки, кузнечно
прессовых и других автома
тических линий, деревообра
батывающего и литейного 
оборудования

М ощ ность 25 млн. руб. про
дукции  в год . О б щ ая  пло-

27 5 10—25 16 3 6 14 27 46 66 84 95 100
11—26 8 19щ а д ь  всех производственны х 

корпусов 65 ты с. м2. Глав-
4 37 56 77 88 97 100

ный корпус п лощ ад ью  50 Вп — — — — — 16 16 66 100
ты с. м2, вы сотой д о  низа

23 23 68
— 1.

ферм  10.6 м, грузоп одъем - 100
ностью  к ран ов  10—30 т

Зи 3 6 14 27 46 50 68 29 ._,

4 8 19 37 56 54 65 29
В том  числе:

1-й пусковой к ом п лекс м о щ 
ностью  3 м лн . руб . продук-

18 5 1 0 -1 5 6 X п 16 36 56 75 94 100
1 - 1 8 1 1 -1 6

■
ции в год. В составе: эк сп е 
р и м ен тальн ого  ц еха , к о р п у 
са  всп ом огательн ы х  цехов

18 36 52 70 87 100

(К В Ц ). бы тового  корп уса, 
столовой  и частично энер-
гохозяй ства

2-й п>сковой к ом п лекс м о щ 
ностью  10 м лн . руб . продук-

18 — 15—20 *9t — — 10 22 44 72 92 100
7 - 2 4 1 6 -2 2ции в год. В составе: части  

гл авн о го  ко р п у са  и эн ер го 
х о зяй ства , ск л ад ск о го  кор-

16 33 53 80 91 100

пуса. г а р а ж а

3-й пусковой к ом п лек с  м о щ 
ностью  12 м лн . руб. продук-

17 — 2 1 -2 5 5 — __ , 12 26 41 65 85 100
10—27 22—26

* ' ■ *
ции в год . В составе: части  
гл авн о го  к о р п у са , и н ж е н ер 
н о -лаб о р ато р н о го  корпуса

19 38 57 75 91 100

М ощ ность 50 м лн. руб. про
дукц и и  в  год . О б щ ая  пло-

33 6 1 3 -2 9 18 3 7 15 24 40 58 71 82 93 99 100
14—31 10 21 33 46 76 86

** ■
щ а д ь  всех  п роизводственны х 4 60 93 98 100
корпусов  120 ты с. м 2. Г л а в 
ны й к орп ус п лощ ад ью  80 S n

— — — — — — 41 41 41 78 100
ты с. м2, вы сотой д о  низа 46 46 46ф ерм  12,6 м , грузоп одъ ем - 79 100
ность к ран ов  30—50 т 5 П

3 7 15 24 40 58 30 41 52 21
4 10 21 33 46 60 30 40 47 19

С
Н

иП
 1.04.03-85 С

тр. 191



Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общ ая

З Б .о о) с  с

. X

о 5

ТО 
О . а
01 о С в*

§:Ps
Р ,
О\оо
*то к н Я 
® S О  Тог  и

«гО)

01
SSто03о
Sог

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 10 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, экспери
ментального цеха, КВЦ, бы 
тового корпуса, столовой, 

частично энергохозяйства, 
складского корпуса, гараж а 
и очистных сооружений
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 

•'главного корпуса и энерго
хозяйства
3- й пусковой комплекс мощ 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, инж енер
но-лабораторного корпуса 
М ощность 80 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
'корпусов 150 тыс. м2. Г лав
ный корпус площ адью  95 
тыс. м2, высотой до низа 
ферм 12,6 м, грузоподъем
ность кранов 30—50 т.

21

1— 21

22
9—30

20
14—33

39

13—18

18—26

21—29

15-35
16—37

К,

К п

К,

К п

В,

п

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ

ностью  15 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, экспери
ментального цеха, КВЦ, ча
стично энергохозяйства, бы 
тового корпуса, столовой, 
складского корпуса и очист
ных сооружений
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, энергохо
зяйства, гараж а
3- й пусковой комплекс мощ 
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, энергохо
зяйства, складского корпуса
4- й пусковой комплекс мощ 
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса, инж енер
но-лабораторного корпуса

27
1 -2 7

24
7—30

14
20-33

18
22—39

8 15—23 10
16—25

К п

17-26

27—31

30—35

11

18—28

5
28—32

7
31-37

к п

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 17 33 50 73 93 100
9 21 44 63 78 91 100

3 9 23 37 55 73 94 100

4 14 25 37 56 78 92 100

_ ____ ____ ■ 9 27 45 64 82 95 100

10 29 52 67 81 91 100

3 6 13 20 28 38 48 61 73 83 92 98 100

4 8 16 25 34 43 53 65 76 85 93 98 100

34 64 72 72 100

38 63 73 73 100

3 6 13 20 28 38 48 61 39 19 20 26 _

4 8 16 25 34 43 53 65 38 22 20 25
9 18 29 41 53 70 82 94 100

10 21 34 50 63 75 86 95 100

10 20 33 47 63 80 93 100
12 24 36 56 76 87 96 100

— — — ___ — ___ 9 25 63 87 100

10 30 60 80 100

— — — — — — — 10 21 43 71 93 100
15 30 52 74 92 100
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☆
 13 - 525

2. Заводы по производству 
металлообрабатывающего 
инструмента (в том числе 
прецизионного) по производ
ству технологической осна
стки

Мощность 20 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь всех производственных

24 7 10—21 12 * п 4 9 21 36 61 84 97 100
11—22 7 16 30 47 70 88 97 100

корпусов 40 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 30 в п — — — — — 42 42 100
тыс. м2, высотой до низа 
ферм 6,4 м, грузоподъем- 52 52 100
ность кранов до 5 т

З п 4 9 21 36 61 42 55 —
7 16 30 47 70 36 45

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 7 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части

18 7 10-15 6 9 22 41 66 94 100
1—18 11—16 13 30 50 72 92 100

главного корпуса, энергохо
зяйства, складского корпу
са, бытового корпуса, столо
вой, очистных сооружений и
’гаража

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 13 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части

18 — 13—21 9 к п — — 6 13 36 73 95 100
7—24 14—22 9 21 45 75 94 100

главного корпуса и энерго
хозяйства, инженерно-лабо-
•раторного корпуса

Мощность 40 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь всех производственных

30 9 12-27 16 3 9 16 26 40 60 78 88 97 100
13-28 4 13 25 38 57 75 87 94 98 100

корпусов 70 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 55 Вп — — — — — — 28 68 68 100
тыс. м2. высотой до низа 
ферм 8,4 м, грузоподъем-

38 75 75 100
ность кранов до 5 т З п 3 9 16 26 40 60 50 20 29 —

4 13 25 38 57 75 49 19 23
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 19 9 12—16 е, 10 21 32 50 75 93 100
ностью 10 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 1-19 13—17 И 24 45 66 82 95 100
главного корпуса и энерго
хозяйства, бытового корпу
са, столовой, складского
корпуса, очистных сооруже
ний
2-й пусковой комплекс мощ- 20 — 14—21 8 — 8 17 27 40 67 95 100
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 4-23 15 22 11 22 33 56 78 93 100
главного корпуса и энерго
хозяйства, гаража
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Наименование объекта

3. Заводы по производству 
абразивного инструмента, 
инструмента из твердых ма
териалов, производство шли
фовальной шкурки

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

л

i?аэ 5  о й* 
о с
et*S
В 2С X

>» • о. X о оО 2о аз<zв* к со s  К X <и « ^
О . са х  а> о с t* р

аооо
^  к ж s
S «£ я 5 ®2 оS  г*

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 П 12 13

3-й пусковой комплекс мощ
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год В составе: части 
главного корпуса, инженер
но-лабораторного корпуса

20

11—30
21—27

22—28

_ _ 3 10 22 36

5 19 39 60
61
76

89
91

100

100

Абразивное производство

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь всех производственных 
корпусов 40 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 30 
тыс. м2, высотой до низа 
ферм 10.8 м, грузоподъем
ность кранов 10 т

36

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 
ностью 10 млн. руб. продук- ГГ 
ции в год. В составе: части * 2/ 
главного корпуса и энерго
хозяйства, бытового корпуса, 
столовой, складского корпу
са, очистных сооружений

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. В составе: части 
главного корпуса и энерго
хозяйства, инженерно-лабо- 
раторного корпуса, гаража

31
6-36

6 8 -3 3 26 3 7 16 33 53 67 77 86
9—34 4 9 19 35 56 68 79 87

в п

З п 3 7 16 33 53 67 77 86
4 9 19 35 56 68 79 87

6 8—23 17 6 13 20 36 62 75 84 93
9 -2 5 8 17 26 39 Ь1 74 87 94

20-33 14 1 13 30 45 59 71 80
21—34 2 13 32 52 63 72 81

93 97 99 100
94 97 99 100

45 45 45 100
46 46 46 100

48 52 54 —

48 51 53

100
100

88 95 98 100
89 94 98 100

С
тр. 

194 С
Н

иП
 

1.04.03-85



со
«

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДЯЩАЯ ПРОДУКЦИЮ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Завод  по производству Мощность 50 тыс. т  литья в 
год. В составе двух пуско-

30 5 8 -2 7 20 * п 5 15 28 44 61 73 84 92 97 100
цветного литья

9—28 7 19 34 52 68 82 91

64

97

64

99

64

100

100

вых комплексов. О бщ ая пло-
щ адь производственных кор-

В ипусов 35 тыс. м2. Корпуса — — — —■ — —+
одноэтаж ны е высотой до 
18 м, оснащ енные мостовыми 73 73 73 100
кранами грузоподъемностью 
до 10 т. В том числе; З и 5 15 28 44 61 73 20 28 33 —

7 19 34 52 68 82 16 24 26

1*Й пусковой комплекс мощ 
ностью 20 тыс. т  литья в

19 5 8 -1 7 10 « и 8 24 44 65 83 94 100
1-19 46 67год. О бщ ая площ адь произ

водственных корпусов 15 
тыс. м2

9 -1 8 У 26 83 9Ь 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 30 тыс. т литья в

20 — 17-27 И * п — — — 6 20 36 57 78 93 100
11—30год. О бщ ая площ адь произ

водственных корпусов 20 
тыс. м2

18-28 10 28 46 66 88 98 100

2. Завод по производству ч у 
гунного ЛИТЬЯ

М ощность 150 тыс. т литья в 
год. В составе двух пуско-

48 7 11-44 34 1 7 13 20 28 37 49 60 70 77 82 86 91 95 98 100

13—46 2 10 19 30 41 53 67 73 79 85 88

63

91 94 96

6з

98

63

100

100

вых комплексов. О бщ ая пло-
щ адь производственных кор-

в ппусов 175 тыс. м2. Корпуса 63 63 63
одноэтаж ны е высотой до 
20 м. оснащ енные мостовы- 72 72 72 72 72 72 100
ми кранами грузоподъем
ностью до 50 т. З и I 7 13 20 28 37 49 60 70 14 19 26 28 32 35 —

2 10 19 30 41 53 67 73 79 13 16 19 22 24 26В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 60 тыс. т литья в

29 7 11-26 16 2 11 21 32 43 55 72 88 97 100
1—29 13-28 14гад. О бщ ая площ адь произ

водственных корпусов 75 
тыс. м2

3 27 41 56 71 87 91 96 100

2*й пусковой комплекс мощ 
ностью 90 тыс. т  литья в 
год. О бщ ая площ адь произ-

36 — 2 6 -4 4 19 * п — — — — 3 6 9 13 24 36 51 61 73 83 92 100
13-48 28—46 5 П 17 25 33 44 56 68 78 86 93 100

водственных корпусов 100 
тыс. м2

3. Завод  по производству 
стального н чугунного литья

М ощность 30 тыс. т  стально
го и 90 тыс. т чугунного 
литья в год. В составе двух

42 7 11—38 23 * п 4 10 16 24 32 40 50 62 71 78 85 91 97 100

13—40 6 13 20 29 39 50 62 73 82 88 93 96 98 100
пусковых комплексов О б
щ ая площ адь производствен
ных корпусов 130 тыс. м2.

в и — . — — — — — — 63 63 63 63 63 100
71 71 71 71 71 100

СН
иП

 1.04.03-85 Стр. 195



Наименование объекта

4. Завод  по производству из
делий из металлопорош ков

5. Завод  по производству 
сварных металлоконструкций 
«Центросвар*

Характеристика

Корпуса одноэтаж ны е высо
той до 20 м, оснащ енные мо
стовыми кранами грузоподъ
емностью до 50 т. В том чи
сле:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 15 тыс. т стального 
.и 45 тыс. т чугунного литья 
в год. О бщ ая площ адь про
изводственных корпусов 65 
тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 15 тыс. т  стального 
и 45 тыс. т  чугунного литья 
в год. О бщ ая площ адь про
изводственных корпусов 65 
тыс. м2
М ощность 10 тыс. т  изделий 
из металлопорош ков в год. 
О бщ ая площ адь производст
венного корпуса 25 тыс. м2. 
Корпус одноэтаж ны й высо
той до 15 м, оснащенный 
кранами грузоподъемностью 
до 10 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 5 тыс. т  изделий из 
металлопорош ков в год. О б
щ ая площ адь произодствен- 
ного корпуса 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 5 тыс. т  изделий из 
металлопорош ков в год. Об
щ ая площ адь производствен
ного корпуса 10 тыс. м2 
М ощность 200 тыс. т свар
ных металлоконструкций в. 
год. О бщ ая площ адь произ
водственного корпуса 90 тыс. 
м2. Корпус одноэтаж ны й вы 
сотой до 15 м, оснащенный 
мостовыми кранами грузо
подъемностью д о  50 т. -
В том числе:

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 80 тыс. т  сварных 
металлоконструкций в год. 
О бщ ая площ адь производст
венного корпуса 35 тыс. м2

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела 
( в строительстве по кварталам , 
/0 сметной стоимости

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

со ч
пе

ре
да

ча
 о

бо
ру

- 
| 

до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

 
:§ л ъ

- 
л 

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

З п 4 10 16 24 32 40 50 62 8 15 22 28 34
6 13 20 29 39 50 62 73 11 17 22 25 27

27 7 11—24 15 7 16 25 38 51 64 79 91 100
1—27 12—26 9 18 28 41 55 71 87 95 100

21 24—38 15 10 22 41 59 76 92 100
22—42 2 5 -3 9 19 38 58 75 86 93 100

42 4 15-38 24 2 6 11 17 23 32 43 56 69 78 87 94 98 100
17—40 3 9 15 24 34 44 55 65 74 82 90 95 99 100

— — — — — — — — — 60 60 60 60 100
64 64 64 64 100

З п
2 6 И 17 23 32 43 56 69 18 27 34 38 .

3 9 15 24 34 44 55 65 74 18 26 31 35
30 4 15—26 11 4 10 18 27 37 54 69 83 95 100

1—30 17—28 5 14 24 38 53 69 82 91 97 100

24 — 27—38 12 5 16 30 45 68 85 95 100
19—42 29—40 6 18 34 51 73 87 97 100

30 5 11—27 17 к п
4 9 18 28 41 69 86 91 96 100

12—28 6 12 22 43 62 78 89 93 97 100

В и — — — — — — 71 71 71 100

71 71 71 100

З п 4 9 18 28 41 69 15 20 25 —

6 12 22 43 62 ‘ 8 18 22 26

21 5 11-19 9 6 12 23 36 50 83 100
1-21 12—20 8 19 27 56 76 94 100

15 16
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Наименование объекта

6. Завод  по производству 
дукторов

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

общая

в том числе

яЧ

I  §.° аО ■-
о л  с  а

а *
e s
° a  
ез aя _>=С в
а. <я £
£ 3 *С <3 fr-

к

о
>>аооо
*я a н a * я о я S а

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

3 4 5 6 7 8 9 10

5 10 20 34 50 70 86 100

6 12 26 40 60 76 90 100

И 12 13 14 13 16

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 120 тыс. т сварных 
металлоконструкций в год. 
О бщ ая площ адь производст
венного корпуса 55 тыс. м2

24
7—30

18—27 10
19-28

/<•

Предприят ия по производству изделий общемашиностроительного применения

ре- М ощность 60 млн. руб про-, 
дукции в год (ПО тыс. шт. 
редукторов). О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
70 тыс. м2. Корпуса одно
этаж ны е высотой до 15 м, 
оснащ енные мостовыми кра
нами грузоподъемностью  до 
10 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 33 млн. руб продук
ции в год (60 тыс. шт. ре
дукторов). О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
40 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 27 мнл. руб. продук
ции в год (50 тыс. шт. р е 
дукторов). О бщ ая площ адь 
производственых корпусов 
30 тыс. м2
М ощность 50 млн. руб про
дукции в год (250 тыс. шт. 
редукторов). О бщ ая п ло 
щ адь  производственных кор
пусов 110 тыс. м2. Корпуса 
одноэтаж ны е высотой до 
15 м, оснащ енные мостовы
ми кранами грузоподъем
ностью до 10 т.

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год (100 тыс. шт. ре
дукторов). О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
50 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 30 млн. руб. продук
ции в год (150 тыс. шт. ре
дукторов). О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
60 тыс. м2

33 6 9—29 21 % 2 5 9 15 33 54 67 78 87 95 100
11-31 4 10 18 31 47 66 78 85 91 96 100

в п 64 64 64 100
74 74 74 100

З п 2 5 9 15 33 54 67 14 23 31 —
4 10 18 31 47 66 78 11 17 21

24 6 9—20 12 3 8 14 24 52 81 97 100
1—24 11-22 5 14 26 42 63 87 98 100

17 21—29 9 * п
_ 5 13 36 64 86 100

17—33 23—31 9 22 40 62 82 100

36 6 10—32 23 * п
4 8 15 24 40 55 69 82 89 95 99

12—34 5 12 20 33 47 62 77 85 91 95 98

70 70 70 70
74 74 74 74

З п 4 8 15 24 40 55 69 12 19 25 29
5 12 20 33 47 62 77 11 16 21 24

22 6 10—19 10 % 5 12 22 35 56 75 92 100
1—22 12—21 7 16 29 44 61 80 96 100

24 _ 20—32 13 к и
_ 2 10 21 40 62 82 97

13-36 22—34 4 11 23 42 62 81 93

100
100

100
100

№
100

С
Н

иП
 

1.04.03-85 С
тр. 

197



Наименование объекта

7. Завод по производству 
гидроаппаратуры

8. Завод по производству 
пневмоаппаратуры

9. Завод по поризводству 
смазочного оборудования

10. Завод по производству 
фильтров и фнльтроэлемен- 
тов

X арактернстика

Мощность 32 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щ адь производственных кор
пусов 45 тыс. м2. Корпуса 
одноэтажные, высотой до 
15 м, оснащенные мостовы

м и  кранами грузоподъем
ностью до 15 т 
Мощность 36 млн. руб, про
дукции в год. Общая пло
щадь производственных кор
пусов 50 тыс. м2. Корпуса 
одноэтажные высотой до 
J5 м, с электрическими кра
нами грузоподъемностью до 
5 т
Мощность 40 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь производственных кор
пусов 60 тыс. м2. Корпуса 
одноэтажные высотой до 
15 м, оснащенные подвесны
ми электрическими кранами 
грузоподъемностью до 5 т. 
В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 

J35 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
25 тыс. м2
(‘Мощность 32 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь производственных кор
пусов 35 тыс. м2. Корпуса 
одноэтажные высотой до 
15 м, оснащенные кран-бал
кой грузоподъемностью до 
1 т

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
*
3хX
OIнX

>. •о. я
о  I  
° «

о
5
О.
ОО

«vчО)
и«
СОXос

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

ПО
ДГ

ОТ
ОВ

1
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

до
ва

ни
я

та
ж

м
он

та
ж

 с
 

ва
ни

я

оXО)
SX
СО

X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 4 10—22 13 * п 4 8 20 36 56 72 84 94 100

12-24 7 14 26 41 57 75 87 96 100

36 6 18—33 16 1 3 8 14 23 39 55 69 83 83 97 100

20—35 2 6 14 24 37 52 68 79 88 95 98 100

30 5 9 -2 6 18 4 11 21 32 51 67 77 85 95 100

11—28 6 17 31 47 63 77 85 92 97 100

в п 63 63 63 100
72 72 72 100

З п 4 11 21 32 51 67 14 22 32 —

6 17 31 47 63 77 13 20 25

21 5 9—18 10 7 18 34 51 75 95 100
1—21 11—20 8 22 44 65 83 97 100

18 17-26 10 _ _ _ _ 10 20 35 60 85 100
13—30 19—28 12 24 48 70 90 100

34 4 18—30 13 3 6 9 13 24 36 49 62 74 85 95 100
20—32 5 11 17 25 33 44 56 68 79 89 97 100

13 14 15 16

Предприятия по производству формовочных материалов

П . Горнообогатительный 
комбинат формовочных ма
териалов

Мощность 600 тыс. т формо
вочных песков в год. Об
щая площадь производст
венных корпусов 15 тыс. м2.

21 4 12—17 6
14—19

К, ]2_
15

28 46
33 53

68 88 
74 90

122
100

»
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекта Характеристика

общая

в том числе

1ьй
1ag 1

>9чЙ Ч о S Ю s аоё &§£ £ g ° Яев
ST Кев Я

чэо
х X X sО с ч  я те х

0> ев ..О.09 £ я aо 2 о» О те Р. ос as С < Н
Корпуса одноэтаж ны е высо
той до 15 м, оснащенные 
мостовыми кранами грузо
подъемностью до 10 т

М ощность 1200 тыс. т  фор
мовочных песков в год. Об
щ ая площ адь производствен
ных корпусов 26 тыс. м2. 
Корпуса одноэтаж ны е высо
той до 15 м, оснащенные 
мостовыми кранами грузо
подъемностью до 10 т.
В том числе:

28 4 17—24 _8___
19—26

1-й пусковой комплекс мощ- 23 
НОСТЬЮ 700 ТЫС. Т форМО- л по 
вочных песков в год. О бщ ая 1 16 
площ адь производственных 
корпусов 16 тыс. м2

2-й пусковой комплекс мощ- 16
ностью 500 тыс. т  формо- _«я
вочных песков в год. О бщ ая 
площ адь производственных 
корпусов 10 тыс. м2

4 17—20 4
19—22

21—24 4
23—26

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

2 9 20 32 49 69 85 94 98 100
2 11 24 38 53 71 87 96 99 100

70 70 100
70 70 100

2 9 20 32 49 69 85 24 28 —
2 11 24 38 53 71 87 26 29

3 12 28 46 68 88 96 100
3 15 33 55 73 90 97 100

_ _ 4 25 50 80 94 100
5 27 55 85 95 100

С
Н
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П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й 
п

е
ри

од

пе
ре

да
ча

 о
бо


ру

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

- 
j 

ру
до

ва
ни

я 
1

П редприят ия по производству средств вычислительной т ехники

1. Заво д  по производству 
средств вычислительной тех
ники

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы-
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо-
рудованных подвесными к р а
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст-
“ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2);

1320 (25) 27 4 13—24
14-26

40 (50) 39 6 16—35 20
18—37

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 24 6 16—20 5
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 1—24 18—22
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 30 21—35 15
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 10—39 23—37
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2

60 (70) 45 7 21—41 22

22—43

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- j 
ностью 12 млн руб. продук-

27 7 21-25 5
1-27 22—26ции в год. О бщ ая площ адь 

всех производственных кор-
пусов 20 тыс. м2

4 7 И 16 36 56 77 97 100

4 13 24 36 51 66 81 96 100

3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100

2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

в п 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 100

З п 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —

2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58

9 19 29 39 51 67 86 100

5 18 32 46 60 74 90 100

« п t 12 17 24 33 51 69 87 97 100

Ю 16 22 31 40 56 72 87 97

1 о
 

о

3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98
2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97

в п 35 35 35 35 35 35

40 40 40 40 40 40

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63
2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57

« п 8 14 23 33 43 53 65 86 100
7 17 30 44 55 68 82 94 100

100
100
100
100

С
тр. 200 

С
Н

иП
 

1.04.03-85



Наименование объекта

2. Завод  по производству 
приборов для физических 
исследований

Характеристика

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

В составе: производствен
ных. вспомогательных и бы 
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благо-, 
устройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов. тыс. м2):

20 (25)

40 (50)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площ адь 
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2

00 (70)

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

об
щ

ая
 

|

и том числе

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 о 3 4 5

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33 26—И 16 * п
_ _ __ 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100

13—45 28—43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100

я по производе те у при Зорав д Лч фи:и1ЧССКих и селе с)ован ий

27 4 13-24 13 к и 4 7 11 16 36 56 77 97 100

14—26 4 13 24 36 51 66 81 96 100

39 6 16—35 20 к п 3 7 ш 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100

18—37 2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

в п — — — — — — — 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 100

3 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —-
п

2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58

24 6 16-20 5 * л 9 19 29 39 51 67 86 100

1-24 18-22 5 18 32 46 60 74 90 100

30 21—35 15 _ 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100

10-39 23-37 10 16 22 31 40 56 72 87 97 100

45 7 21-41 22 * п 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100

22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 8» 93 97 100

П п — — — — — — — — 35 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 40 100

3 , 1 1

3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —

2 7 I 12 18 25 33 42 51 20 | 29 39 48 53 57

16
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «в

0

1 
8в том числе

Наименование объекта Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

Xос
О)
X
Xсо
ей
Ов<и
2
Я«
X

-
В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

27 7 21—25 5 * п
1—27

33 26—41

22—26

16 * п
13—45 28-43

Предприятия по производству средств
3. Завод по производству 
средств телемеханики

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго

хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (25) 27

40 (50) 39

4

6

13-24

ге -з5

13
14—26

20
18—37

В п

3 п

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2

24
1—24

30
10—39

16—20 5
18—22

К п

21-35 15
23—37

К Т

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 14 23 33 43 53 65 86 100
7 17 30 44 55 68 82 94 100

г _ •— , , 3 6 10 17 28 46 65 83 91
5 10 15 22 33 49 65 80 88

телемеханики

4 7 11 16 36 56 77 97 100
4 13 24 36 51 66 81 96 100
3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100
2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100
— — — — — — — 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 100
3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —
2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58

9 19 29 39 51 67 86 100
5 18 32 46 60 74 90 100

— — — 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100
10 16 22 31 40 56 72 87 97 100

14 15

97 100
95 100

16
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Наименование объекта Характеристика

60 (70)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

Нормь
С Т {

К
СО

iif\о
о

i продолжительности 
зоительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
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ь
ны

й 
пе
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од

пе
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до
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м
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до
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45 7 21—41 2 2 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100
22-43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в а 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —

2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57

27 7 21—25 5 8 14 23 33 43 53 65 86 100
1-27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100

33 ____ 26—41 15 ___ ___ ___ ____ 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100
13—45 28-43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100

Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов
4. Завод по производству В составе: производствен-
приборов контроля и регу- ных, вспомогательных и бы-
лирования технологических товых корпусов в одно- и
процессов — I группа слож- многоэтажных зданиях, обо-
ности рудованных подвесными кра

нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

3620 (35) 5

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 21 5
ностью 4 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 1—21
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2

17 * п 4 7 12 18 24 31

'

42 55 67 80 93 100
18-34 5 8 17 27 37 48 59 69 78 87 95 100

в п — — — — — — 35 35 35 35 35 100
50 50 50 50 50 100

З п 4 7 12 18 24 31 7 20 32 45 58 —

5 8 17 27 37 48 9 19 28 37 45

3 « и 11 20 35 50 68 78 100

18-20 10 16 33 50 67 84 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекта Характеристика

в том числе

к
Я
Воо

Iл >» • а а  О о ю s
° яяв* с?
Я  Я  

я  *  
v  о  со

ао\оо
£  я
Я  Ян я я я о о s  ч

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 16 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2 

40 (70)

27

10—36

45 7

21-32 13
22—34

2 i—41 22
22—43

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

60 (100)

27
1—27

33

13-45

48

7

7

21—25

26—41

21—43

5
22—26

16

28—43

25
22—46

В том числе:

5. Завод по производству 
приборов контроля и регу
лирования технологических 
процессов — II группа слож
ности

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2
В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго-

27

1—27

33
16—48

7 2!—26 5

22—26

26—43 20
27—46

яча»ня««3яос

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

ояяяяояя
S
Я
Я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16

Ш1т _ .. 1 2 4 10 30 49 69 89 100

4 7 12 18 38 56 74 90 100

3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100

2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в п __ — — — — — — — 35 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 40 100

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —

2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57

8 14 23 33 43 53 65 86 100

7 17 30 44 55 68 82 94 100

_ _ 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100

5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100

3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 86 94 98 100

2 5 9 13 18 28 38 48 58 66 75 84 89 94 98 100

в п 30 30 30 30 30 30 30 100
35 35 35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 11 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 —

2 5 9 13 18 28 38 48 23 31 40 49 54 59 63

9 17 27 37 47 57 77 97 100

6 13 24 36 51 66 81 96 100

_ _ _ 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100

7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100
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Наименование объекта

Нормы продолжительности
строительства, мес о

Чо
в том числе

н-тата Нормы задела в строительстве по кварталам 90/
V

Характеристика 1Л а  к
Е

о _. о о43 2
О в

о.оVC та
a к та с
о о. т к М Ксс

03

=г

н о о сU
Го s  е( X g та ^  О. a  £

г*чта хн та
оS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

\о <ь> о я с 3о с  a С 2 вс

хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благо-
устройства.
Мощность, млн. руб. про
дукции в год {общая пло-
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. м2):

77 9720 (25) 27 4 13-24 13 * п 4 7 11 16 36 56 100
14—26 4 13 24 36 51 66 81 96 100

40 (50) 39 6 16-35 20 3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100

18-37 2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

З п — — — — — — — 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 100

З п 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —

9 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн руб. продук-

24 6 16—20 5 9 19 29 39 51 67 86 100
1—24 18—22 60 74 90ции в год. О бщ ая площ адь 

всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2

5 18 32 4Ъ 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

30 — 21-35 15 К п ___ ___ — 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100
10—39 23-37 10 16 22 31 40 56 72 87 97 100

всех производственных кор
пусов 35 тьгс. м2

95 9860 (70) 45 7 21-41 22 « и 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 100

22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

В п _ _ 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 ___

2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 7 21—25 о * п 8 14 23 33 43 53 65 86 100
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 1-27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 33 26—41 16 * п 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 13-45 28-43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2
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Наименование объекта

6. Завод по производству 
приборов контроля и регу
лирования технологических 
процессов — II I  группа слож
ности

Нормы продолжительности CSстроительства, мес о
Ч

В том числе ьтете Нормы задела в строительстве по кварталам,
* У о  с м е т н о й  с т о и м о с т и

Характеристика М
Ч
«  е *

:>» • 
(X  Sо о ЧЭ 5

>»
о.о

о

С

а»
К
Яте

кте
Я

о
о к S b  

р - 2  £

| S

s  со

оX<и
2
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1о о л v  о те о оо с  X С  e t  н S  ес Ж

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо-
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго-

«хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (35) 3 0 5 1 7 — 2 6 1 0
* п

5 1 0 1 7 2 5 3 3 4 8 6 5 8 2 9 8 1 0 0

2 0 — 2 9 5 11 2 0 2 9 3 9 54 6 9 8 9 9 7 1 0 0

4 0  ( 7 0 ) 4 2 7 1 6 - 3 9 2 4
* л

3 6 9 1 2 2 0 3 0 4 2 5 4 6 6 7 8 8 8 95 9 8 1 0 0

1 8 — 4 1 2 7 13 1 9 2 9 3 9 5 0 6 1 7 1 8 1 88 9 3 9 7 1 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 0 0

З п 3 6 9 1 2 2 0 3 0 42 2 4 3 6 4 8 5 8 6 5 6 8 _

В том числе: 2 7 1 3 1 9 2 9 3 9 5 0 2 1 3 1 4 1 4 8 5 3 5 7

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук-

24 7 1 6 - 2 0 5
* п

9 1 9 2 9 3 9 5 1 6 7 8 6 1 0 0

1-24 1 8 — 2 2 5 1 8 3 2 4 6 6 0 7 4 9 0 1 0 0цин в год. Общая площадь
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук-

3 0 — 2 1 — 3 9 1 9 к п — — — — 7 1 4 2 3 3 4 5 1 6 9 8 3 9 3 9 7 1 0 0

1 3 — 4 2

21—43

2 2 — 4 0 8 1 6 2 4 3 6 5 2 6 9 8 0 8 8 9 5 1 0 0ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор-
пусов 55 тыс, м2

6 0  ( 1 0 0 ) 4 8 7 2 5 3 5 8 11 1 4 2 0 2 9 3 9 4 9 5 9 6 8 7 7 8 6 9 4 9 8 1 0 0

22—46 2 5 9 1 3 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 6 7 5 8 4 8 9 9 4 9 8 1 0 0

— — 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0

3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 0 0

З п 3 5 8 11 1 4 2 0 2 9 3 9 1 9 2 9 3 8 4 7 5 6 6 4 6 8 —

2 5 9 1 3 1 8 2 8 3 8 4 8 2 3 3 1 4 0 4 9 5 4 5 9 6 3
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь

2 7 7 21—26 5 9 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 7 7 9 7 1 0 0

1 - 2 7 2 2 — 2 6 6 1 3 2 4 3 6 5 1 6 6 8 1 9 6 1 0 0

всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2
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Нормы продолжительности 
строительства, мес й>ч

в том числе нсоСО Нормы задела в строительстве по кварталам,
X

Наименование объекта Характеристика 1J3
ч
н *  £ о

>>-
>0 2
О

>>о.о\о

С
<У
то

об
щ

ая

| |  О с 1_
о 2  с X пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

1 
та

ж
! м

он
та

ж
 о

 
до

ва
ни

я ОX
2Sсо
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

2-й пусковой комплекс мощ- 33 26—43 20 _ ,. _ - / , 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100
ностью 45 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2

16—48 27—46 7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100

7. Завод  по выпуску хими
ко-лабораторной посуды

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы 
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными к р а
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст-
ройства.
М ощность 20 млн. руб. про- 36 6 21-31 11 3 6 13 20 30 41 52 63 74 86 97 100
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 50 тыс. м2

2 4 -3 4 4 9 17 25 35 45 56 67 80 93 97 100

П редприятия по выпуску электроизмерительных приборов

8. Завод  по выпуску элек
троизмерительных прибо
ров — I группа сложности

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы 
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. про
дукции в год (общ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. м*):

20 (25) 27 4 13-24 13 л'п 4 7 11 16 36 56 77 97 100

14—26 4 13 24 36 51 66 81 96 100

40 (50) 39 6 16—35 20 3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 91 98 100

18-37 2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100
— — — — — — — 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 100

З п 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —

2 7 13 24 34 44 54 24 34 53 52 58

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2

24 6 16-20 с; 9 19 29 39 51 67 86 100

1—24 18—22 5 18 32 46 60 74 90 100
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Наименование объекта

9. Завод по выпуску элек
троизмерительных прибо
р о в — II группа сложности

Нормы продолжительности as
строительства, мес й)чо

в том числе
нСО Нормы задела в строительстве по кварталам 1

Характеристика лч
>> . С. в о О

«
>>

X
Ос
о

"О sо о>о
Xсо

№еС
| |  о сU . .

та

1 1  О m

о
v; 03S sСО К

ояо
S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Я a S  g X X X
чэ о л <У О т о о -2о С X С Bt 6- 2 Ч.

г ■ т
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь

Г----------
зи _

21-35 15 « и
... _ 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100

10-39 23—37 10 16 22 31 40 56 72 87 97 100
всех производственных кор-
пусов 35 тыс* м2

60 (70) 45 7 21—41 22 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100

22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

Вп 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —
2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь

27 7 21—25 5 8 14 23 33 43 53 65 86 100

1-27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 33 26—41 16 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 13—45 28—43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2
В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы-
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо-
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст-
ройства.
Мощность, млн. руб. про
дукции в год (общая пло-
щ адь всех производственных
корпусов, тыс. м2): 

20 (35) 30 5 17—26 10 5 10 17 25 33 48 65 82 98 100

20—29 5 11 20 29 39 54 69 89 97 100

40 (70) 42 7 16-39 24 * п
3 6 9 12 20 30 42 54 66 78 88 95 98 100

18—41 2 7 13 19 29 39 50 61 71 81 88 93 97 100

в п
30 30 30 30 30 30 100

40 40 40 40 40 40 1С0

З п
3 6 9 12 20 30 42 24 36 48 58 65 68 —
2 7 13 19 29 39 50 21 31 41 48 53 57
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Наименование объекта

10. Завод  по выпуску элек
троизмерительных прибо
р о в - 1 1 1  группа сложности

Х ар ак тер и сти к а

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

»

об
щ

ая

в том числе

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

| 
пе

ре
да

ча
 о

бо
ру


до

ва
ни

я 
в 

м
он


та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
- 

| д
ов

ан
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 7 16—20 5 9 19 29 39 51 67 86 100
1—24 18-22 5 18 32 46 60 74 90 100

30 — 21—39 19 _ 7 14 23 34 51 69 83 93 97 100
13—42 23—41 8 16 24 36 52 69 80 88 95 100

48 7 21-43 25 3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 86 94 98 100
22—46 2 5 9 13 18 28 38 48 58 66 75 84 89 94 98 100

в п 30 30 30 30 30 30 30 100
35 35 35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 11 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 —
2 5 9 13 18 28 38 48 23 31 40 49 54 59 63

27 7 21-26 5 9 17 27 37 47 57 77 97 100
1—27 22—26 6 13 24 36 51 66 81 96 100

33 — 2 6 - 43 20 — _ _ _ 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100
16—48 27—46 7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100

30 5 17-26 10 5 10 17 25 33 48 65 82 98 100
20—29 5 11 20 29 39 54 69 89 97 100

42 7 16—39 24 3 6 9 12 20 30 42 54 66 78 88 95 98 100
18—41 2 7 13 19 29 39 50 61 71 81 88 93 97 100

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

60 (100)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2
В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными к р а
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов. тыс. м2):

20 (35)

40 (70)
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Наименование объекта

И . Завод по производству 
приборов для измерения ме
ханических величин—I груп
па сложности

Характеристика

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

60 (100)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2

Нормь
ст

ксв
воо

I продолжительности 
жительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

*

1
по

дг
от

ов
ит

ел
ь-

 
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

■^п
30 30 30 30 30 30 100
40 40 40 40 40 40 100

З п 3 6 9 12 20 30 42 24 36 48 58 65 68 —
2 7 13 19 29 39 50 21 31 41 48 53 57

24 7 16—20 5 9 19 29 39 51 67 86 100
1-24 18—22 5 18 32 46 60 74 90 100

30 — 21—39 19 _ 7 14 23 34 51 69 83 93 97 100
13—42 23-41 8 16 24 36 52 69 80 88 95 100

48 7 21—43 25 3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 86 94 98 100
22—46 2 5 9 13 18 28 38 48 58 66 75 84 89 94 98 100

в п 30 30 30 30 30 30 30 100
35 35 35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 п 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 —
2 5 9 13 18 28 38 48 23 31 40 49 54 59 63

27 7 21—26 5 9 17 27 37 47 57 77 97 100
1—27 22—26 6 13 24 36 51 66 81 96 100

33 — 26—43 20 к п
_ _ _ _ _ 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100

16—48 27—46 7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100

Предприятия по производству приборов для измерения механических величин

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- н 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
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Наименование объекта Характеристика

Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (35)

40 (70)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2

2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

60 (100)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2

2- й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2

Нормы
ст

кто
>оо

продолжительности 
эоительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

! п
од

го
то

ви
те

ль


ны
й 

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

36 5 17-32 16 4 7 И 15 20 27 40 54 68 82 97 100
19—34 5 12 21 31 41 51 61 71 82 91 96 100

45 7 21—41 22 К п 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100

22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в п — — _ — — — — — 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З и 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —
2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57

27 7 21—25 5 8 14 23 33 43 53 65 86 100
1—27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100

33 26-41 16 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100
13—45 со-Т1ооС4 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100

48 7 21-43 25 3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 86 94 98 100
22—46 2 5 9 13 18 28 38 48 58 66 75 84 89 94 98 100

В П 30 30 30 30 30 30 30 100
35 35 35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 11 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 _

2 5 9 13 18 28 38 38 23 31 40 49 54 59 63

27 7 21—26 5 9 17 27 37 47 57 77 97 100
1—27 22—26 6 13 24 36 51 66 81 96 100

33 26—43 20 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100
16—48 27—46 7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100
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Наименование объекта

12. Завод по производству 
приборов для измерения ме
ханических величин — II 
группа сложности

Нормы продолжительности 
строительства» мес

в том числе

Характеристика

к«1
Яо
о

О со 
се
£ *  я  S
fit Я с се р. а о о С с[

:>»А
оУОо
я  аСС яь я 
5 ® о о 2 вс

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (35) 30 5 17-26 10
20—29

40 (70) 42 7 16-39 24
18—41

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

60 (100)

24
1-24

30
13-42

48

7

7

16—20

21-39

21—43

5
18—22

19
23—41

25
22—46

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 
ностью 12 млн. руб. продук- ' 77 
ции в год. Общая площадь 1 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2

7 21—26 5
22—26

«оЧ• О)нга«сеяоЕ
0>я

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

ао
ОS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16
сё
X

5 11 17 25 33 48 65 82 98 100

5 11 20 29 39 54 69 89 97 100
3 6 9 12 20 30 42 54 66 78 88 95 98 100

2 7 13 19 29 39 50 61 71 81 88 93 97 100

в и
30 30 30 30 30 30 100
40 40 40 40 40 40 100

3 3 6 9 12 20 30 42 24 36 48 58 65 6S —

2 7 13 19 29 39 50 21 31 41 48 53 57

к п 9 19 29 39 51 67 86 100

5 18 32 46 60 74 90

оо

_, _ 7 14 23 34 51 69 83 93 97 100
8 16 24 36 52 69 80 88 95 100

3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 86 94 98 100

2 5 9 13 18 28 38 48 58 66 75 84 89 94 98 100

в п — — — _ — — — — 30 30 30 30 30 30 30 100
35 35 35 35 35 35 35 100

3 5 8 11 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 —
п

2 5 9 13 18 28 38 48 23 31 40 49 54 59 ЬЗ

/Стт 9 17 27 37 47 57 77 97 100

6 13 24 36 51 66 81 96 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

«<и
ЧО)ь
я
СОяasос
а>ях
яаз
ОXО)гX
я
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

6 7 8 9 10

5 9 14 27 41
7 15 23 35 48

11 12 13 14 15 16

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2

33
16-48

26—43 20
27—46

К п 54
62

67
75

80
83

92 98 100
91 97 100

Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда

13. Завод по производству 
приборов для механизации 
и автоматизации инженер
ного и управленческого тру
да — I группа сложности

В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства, инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов. тыс. м2):

20 (25)

40 (50)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2

60 (70)

27 4 13-24 13 * п 4 7

■

11 16 36 56 77 97 100
14—26 4 13 24 36 51 66 81 96 100

39 6 16—35 20 3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100
18-37 2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

в п 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 100

З п 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —
2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58

24 6 16-20 5 9 19 29 39 51 67 86 100
1-24 18—22 5 18 32 46 60 74 90 100

30 21—35 15 * п
_ _ _ 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100

10—39 23—37 10 16 22 31 40 56 72 97 97 100

45 7 21-41 22 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100

22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в п 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100
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Наименование объекта

14. Завод по производству 
приборов для измерения ме
ханических величин — I I I  
группа сложности

Нормы продолжительности «г
строительства, мес о

5
в том числе

free Нормы задела в строительстве по кварталам 9

% сметной стоимости-

Характеристика 1Л

h

»
>»» Р-а о  2 хо S
° и

о
О.
Ою

X
Ов
оXXа

к(0 2 в
£Г К 03 Я
К х  «0 ...

о
Я яоз «

ш
ОXО)S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S’ Р. £П ж х  m я
\о о  2 « о я Р оо В в В etH з  п X

З п 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63

2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 7 21-25 5 * п 8 14 23 33 43 53 65 86 100
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 1—27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 33 26-41 16 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 13—45 28—43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95
всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2
В составе: производствен
ных, вспомогательных и бы-
товых корпусов в одно- и 
многоэтажных зданиях, обо
рудованных подвесными кра
нами и бескрановых; энерго
хозяйства; инженерных се
тей и сооружений, благоуст
ройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор-
пусов, тыс. м2): 

20 (35) 30 5 17—26 10 * п 5 10 17 25 33 48 65 82 98 100

20—29 5 П 20 29 39 54 69 89 97 100

40 (70) 42 7 16—39 24 3 6 9 12 20 30 42 54 66 78 88 95 98 100

18-41 2 7 13 19 29 39 50 61 71 81 88 93 97 100
— — — — — — — 30 30 30 30 30 30 100

40 40 40 40 40 40 100

З п 3 6 9 12 20 30 42 24 36 48 58 65 68 —

2 7 13 19 29 39 50 21 31 41 48 53 57
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 8 млн, руб. продук
ции в год. Общая площадь

24 7 16-20 5 * п 9 19 29 39 51 67 86 100
1-24 18-22 5 18 32 46 60 74 90 100

всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь

30 — 21—39 19 — — — — 7 14 23 34 51 69 83 93 97 100
13—42 23-41 8 16 24 36 52 69 80 88 95 100

всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

15 16

100
100
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Наименование объекта

35< Завод по производству 
приборов для научных нс* 
следований

Нормы продолжительности в
строительства, мес О)чо

в том числе
н
со Нормы Задела в строительстве по кварталам »
a

Характеристика •л
Ч
2 *

к х
О о  

О  2

•
>»
а
о

с
оXX

s  о °  ш \о со

к
1

и  X
О Л
о с
U
* *

со “
ЕГ К 
Л  S
< х
v  л  w

о
^ сс S* a
2  *  Н со 
S  Ш

о
X
а>
2
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

о Р оо С X с  Ч н S  Ч X

60 П 0 0 ) 48 7 21— 43 25 3 5 8 11 14 20 29 39 49 59 68 77 8 6 94 9 8 100_

2 2 -  46 2 5 9 13 18 28 38 48 5 8 66 75 84 89 94 98 100

В П 30 30 30 30 30 30 30 100

35 35 35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 11 14 20 29 39 19 29 38 47 56 64 68 —
2 5 9 13 18 28 38 48 23 31 40 49 54 5 9 63

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 7 2 1 - 2 6 5 9 17 27 37 47 57 77 97 100
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 1 - 2 7 22—26 6 13 24 36 51 66 81 96 100

всех производственных кор
пусов 25 тыс. м2 
2-й пусковой комплекс мощ- 33 2 6 - 4 3 20 5 9 14 27 41 54 67 80 92 98 100
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 1 6 - 4 8 27— 4 6 7 15 23 35 48 62 75 83 91 97 100
всех производственных кор
пусов 75 тыс. м2

Предприятия по производству приборов для научных исследований

В составе: производственных* 
вспомогательных и бытовых 
корпусов в одно- и много
этажных зданиях, оборудо
ванных подвесными кранами 
и бескраяовых; энергохозяй
ства инженерных сетей и со
оружений, благоустройства. 
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (обшая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (2 5 )

40 (5 0 )

27 4 13—24 13
14—26

39 6 16—35 20
18—37

Кг

к т

в г

4 7 11 16 3 6 5 6 7 7 97 100

4 13 24 36 51 66 81 96 100

3 7 10 18 26 34 4 6 57 68 80 92 9 8 100

2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

— — — — — — — 35 35 35 35 35 100

40 40 40 40 40 100

3 7 10 18 26 3 4 46 22 33 45 5 7 63 —

2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58
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Наименование объекта

16- Завод  по производству 
бриллиантов

Нормы продолжительности Я2
строительства, мес а>Ъо

в том числе
*■я Нормы задела в строительстве по кварталам $

X арактеристнка 1А

я  g

>». а х  о о
' § г

>»а.о>о

с
о
SXя

Л о

к
Я
э-\0

ос  а> о си
О  2

Z к S  я*=С я £  я  v
а» о я

и я 5 яя X н я я  ш о о

XаS3.
Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

С X С Ч ь 2 с* £

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

24 6 16—20 5 9 19 29 39 51 67 86 100

1—24 18—22 5 18 32 46 60 74 90 100
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук-

30 — 21—35 15 * п — — — 7 12 17 24 33 5! 69 87 97 100
10—39 23—37 10 16 22 31 40 56 72 87 97 100ции в год. О бщ ая площ адь 

всех производственных кор-
пусов 35 тыс. м2

60 (70) 45 7 21-41 22 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100
22—43 2 7 12 18 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в п 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З и 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —

В том числе: 2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 6"

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 12 млн руб. продук-

27 7 21—25 5 8 14 23 33 43 53 65 86 100
1-27 22—26 7 17 30 44 55 68 82 94 100ции в год. О бщ ая площ адь

всех производственных кор-
пусов 20 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

33 — 26-41 16 __ __ - 3 6 10 17 28 46 65 83 91 97 100
13—45 28—43 5 10 15 22 33 49 65 80 88 95 100

всех производственных кор
пусов 50 тыс. м2

Ю велирная промышленность

В составе: производственных, 
вспомогательных и бытовых 
корпусов в одно- и много
этаж ны х зданиях, оборудо
ванных подвесными кранами 
и бескрановых; энергохозяй
ства, инженерных сетей и 
сооружений, благоустройст
ва. Мощность, млн. руб про
дукции в год (общ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов, тыс. м2):

35 (25) 24 14—20

17—23
К п _12_

16
22
29

35
45 62

77

80
98
96

100

100

С
тр. 216 

С
Н

иП
 

1.04.03-85



Наименование объекта

17; Завод  по производству из
делий ювелирной промыш
ленности и выращ иванию  
кристаллов

Характеристика

70 (35)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2

Нормы
стр

кя
Яvoо

п ро дол ж  ительности 
оительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметкой стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

 
I

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 5 15—26 14 *П 4 7 13 20 30 45 63 81 98 100
16—29 5 11 20 29 38 54 69 85 97 100

в п 30 30 30 100
40 40 40 100

З и 4 7 13 20 30 45 33 51 68 —

5 11 20 29 38 54 29 45 57
21 о 15—19 5 ^  д 12 23 34 47 65 98 100

1—21 16—20 12 27 42 57 71 97 100

24 — 20—26 9 * п
_ 4 9 14 21 47 73 98 100

7—30 21—29 5 9 17 25 48 75 95 100

14 15 16

П редприят ия по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию крист аллов

В составе: производственных, 
вспомогательных и бытовых 
корпусов в одно- и много
этажны х зданиях, оборудо
ванных подвесными кранами 
и бескрановых; энергохозяй
ства, инженерных сетей и со
оружений, благоустройства.* 
Мощность, млв. руб. продук
ции в год (общ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):

20 (25) 24 4 14-20 7 6 12 22 35 56 77 98 100
17—23 7 16 29 45 62 80 96 100

40 (35) 30 5 15-26 14 4 7 13 20 30 45 63 81 98
16—29 5 11 20 29 38 54 69 85 97

З п — — — — — — 30 30 30
40 40 40

З п 4 7 13 20 30 45 33 51 68

В том числе:
5 11 20 29 38 54 29 45 57

1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 15 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 20 тыс. м2

21 5 15—19 5 % 12 23 34 47 65 98 100
1—21 16-20 12 27 42 57 71 97 100

100
100
100
100
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Наименование объекта

18. Завод по производству из
делий часовой промышлен
ности — I группа сложности

Нормы продолжительности 
строительства, мес <2<ич

в том числе
о»илг»«я

Характеристика

кся
\оо

лЧ
gfi
g a
о к
о 2 с X

>» tо. а о о
'§ *
ГР К<Я s
| а  „
£ S g

%оо

£ 5х со

S §

хок
акX
СОfflоX<У
2S«я

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 25 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. мг

24
7—30

20—26 9
21—29

К п

■
1 2

Нормы задела в строительстве по кварталам^ 
% сметной стоимости

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.04.03-86

S 
1

4 9 14 21 47 73 98 100

5 9 17 25 48 75 95 100

Предприятия по производству приборов времени

В составе: производственных, 
вспомогательных и бытовых 
корпусов в одно- и много
этажных зданиях, оборудо
ванных подвесными кранами;' 
энергохозяйства, инженерных 
сетей и сооружений, благо
устройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (общая площадь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2);

20 (25)

40 (50)

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ*» 
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2

60 (70)

27 4 13—24 13 4 7 11 16 36 56 77 97 100
14—26 4 13 24 36 51 66 81 96 100

39 6 16-35 20 3 7 10 18 26 34 46 57 68 80 92 98 100
18-37 2 7 13 24 34 44 54 64 74 83 92 98 100

В П 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 100

З п 3 7 10 18 26 34 46 22 33 45 57 63 —

2 7 13 24 34 44 54 24 34 43 52 58

24 6 16—20 5 9 19 29 39 51 67 86 100
1-24 18—22 5 18 32 46 60 74 90 100

30 — 21—35 15 7 12 17 24 33 51 69 87 97 100
10—39 23—37 10 16 22 31 40 56 72 87 97 100

45 7 21—41 22 3 5 8 12 17 22 29 41 53 65 77 89 94 98 100
22-43 2 7 12 13 25 33 42 51 60 69 79 88 93 97 100

в а 35 35 35 35 35 35 100
40 40 40 40 40 40 100

З и 3 5 8 12 17 22 29 41 18 30 42 54 59 63 —

2 7 12 18 25 33 42 51 20 29 39 48 53 57
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Наименование объекта

19. Завод  по производству из
делий часовой промыш ленно
сти — II группа сложности

Характеристика

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 12 млн. руб. продук
ции в год. О бш ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 25 тыс. м?
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 48 млн. руб. продук
ции в год. О бш ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 45 тыс. м2
В составе: производственных, 
вспомогательных и бытовых 
корпусов в одно- и много
этаж ны х зданиях, оборудо
ванных подвесными кранами 
и бескрановых, инженерных 
сетей и сооружений, благо
устройства.
Мощность, млн. руб. продук
ции в год (обш ая площ адь 
всех производственных кор
пусов, тыс. м2):.

20 (25)

40 (50)

В том числеГ
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 8 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 15 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 32 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всцх производственных кор
пусов 35 тыс. м2

60 (70)

Нормы продолжительности строительства, мес

Наим
енов

ание
 пок

азат
елей Нормы задела

%

в строительстве по кварталам сметной стоимости 9

общ
ая* подг
отов

ител
ь

ный 
пери

од
га том чис 

1
>1 «
О . X
О  о  

ЧЭ 2

2 -
3* к  
eg я  
E f  х 
£  Я  ^О. оз ж  
Ф  О  (0 
с  e f  н

ь

монт
аж о

бору


дова
ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

2 7 7 2 1 — 2 5 5 К п 8 1 4 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 8 6 1 0 0

1 — 2 7 2 2 — 2 6 7 1 7 3 0 4 4 5 5 6 8 8 2 9 4 1 0 0

3 3 2 6 — 4 1 1 6
_ 3 6 1 0 1 7 2 8 4 6 6 5 8 3 9 1 9 7 1 0 0

1 3 — 4 5 2 8 — 4 3 5 1 0 1 5 2 2 3 3 4 9 6 5 8 0 8 8 9 5 1G 0

2 7 4 1 3 — 2 4 1 3 4 7 11 1 6 3 6 5 6 7 7 9 7 1 0 0

1 4 - 2 6 4 1 3 2 4 3 6 5 1 6 6 8 1 9 6 И Ю

3 9 С 1 6 — 3 5 . 2 0 3 7 1 0 1 8 2 6 3 4 4 6 5 7 6 8 8 0 9 2 9 8 1 0 0

1 8 - 3 7 £ 7 1 3 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 3 9 2 9 8 1 0 0

в п — ———— — — 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 0 0

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 0 0

з п 3 7 1 0 1 8 2 6 3 4 4 6 2 2 3 3 4 5 5 7 6 3 —

2 7 1 3 2 4 3 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 3 5 2 5 8

2 4 6 1 6 — 2 0 5 9 1 9 2 9 3 9 5 1 6 7 8 6 1 0 0

1 — '2 4 1 8 — 2 2 5 1 8 3 2 4 6 6 0 7 4 9 0 1 0 0

3 0 — 2 1 - 3 5 1 5 _ 7 1 2 1 7 2 4 3 3 5 1 6 9 8 7 9 7 1 0 0

1 0 — 3 9 2 3 — 3 7 1 0 1 6 2 2 3 1 4 0 5 6 7 2 8 7 9 7 1 0 0

4 5 7 2 1 — 4 1 2 2 3 5 8 1 2 1 7 2 2 . 2 9 4 1 5 3 6 5 7 7 8 9 9 4 9 8 1 0 0

2 2 — 4 3 2 7 1 2 1 8 2 5 3 3 4 2 5 1 6 0 6 9 7 9 8 8 9 9 9 7 1 0 0

— — — — — —— — 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 0 0

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 0 0
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Наименование объекта

Нормы продолжительности строительства, мес очЕтом числе няя Нормы задела в строительстве по кварталам,О/ ~.#лт-иг.й СТОИМОСТИ* /с
Характеристика 4А

1 ?

>> * а. х о о«О 2о >>о.очэ
ос<У

к03я-оо
|& 2 ио к
I sс я пере

дача
 

дова
ния 

с 
таж мон

таж 
о 

дова
ния

taоао>2SЯ
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

З и 3 5 8 12 17222941 183042 545963—
В том числе: 2 7 121825аз 4251 202939485357
1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 25 тыс. м2

27 7 21—25 5 8 142433435365861001—27 22—26 7 17304455688294100
2-й пусковой комплекс мощ- 33 — 26—41 16 — — — — 3 6 10 17284605 8391 971С0ностью 48 млн. руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 45 тыс. м2

13—45 28—43 5 10 1522334965 8088 95100
Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин. систем противопожарной автоматики20. Завод по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики

Мощность 10 млн. руб. продукции в год.В составе: производственного корпуса с вспомогательными и бытовыми помещениями, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь всех производственных корпусов20 тыс. м2

27 4 13—24 13 4 7 11 163655779710014—26 4 13243651668196100

Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования21. Завод (цех) по производству специального технологического оборудования
Мощность 30 млн. руб. про- 39 6 16-35 20 3 7 10 18263446576880 9298100дукции в год.В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудо-

18—37
в п

2 7 1324344454643574358335923598351001004040404040100ванных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяй- З п 3 7 101826344622334557 63 —ства, инженерных сетей и сооружении, благоустройства. Общая площадь всех производственных корпусов 50 тыс. м2
2 7 13243444542434435258

В том числе:1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. руб. продукции в год.Общая площадь всех произ-
24 6 16-20 5 9 19293951 67861001—24 18—22 5 183246607490100

водственных корпусов 25 тыс. м22-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. руб. продукции в год. 30 _ 21-35 15 7 12 172433 5169879710010-39 23-37 10 162231 4056728797100Общая площадь всех производственных корпусов 25 тыс. м2
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

к
СЗ

\оО

Специализирсванные комплексы

22. Завод  по производству Мощность 40 млн. руб. про- 27 4 13—24 13
изделий и узлов м икроэлек
троэлектроники

дукции в год.
В составе: производственного 
корпуса с вспомогательными 
и бытовыми помещениями, 
энергохозяйства, инженерных 
сетей и сооружений, благо
устройства.
О бщ ая площ адь всех произ
водственных корпусов 
25 тыс. м2

14—26

23. Заводы  по производству: М ощность 20 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 35 тыс. м2. В сос
таве: производственного кор
пуса с вспомогательными и 
бытовыми помещениями, 
энергохозяйства, инженер
ных сетей и сооружений; 
благоустройства

30 5 17-26 10
плат печатного м онтаж а; из
делий из пластмасс, ф утля
ров, крепеж а, разъем ов, ос
настки, нестандартизирован- 
ного оборудования; оптичес
ких деталей, трансф орм ато
ров, нормализованных д ета 
лей и узлов специализиро
ванных конструкций ГСП

20—29

24. Ц ех литья В составе: стержневого, сме
сеприготовительного, формо
вочного, формовочно-выбив
ного и плавильного отделе
ний (участков), лабораторий, 
бытовых помещений, вспомо
гательных служ б. Мощность, 
тыс. т  литья в год (общ ая 
плош адь цеха, тыс. м2):

1 (5,5) 18 3 8—14 8
9—16

2 (6) 20 3 9—16 9
10—18

3 (7) 21 3 9—17 10
10—19

5 (Ш) 24 4 10—21 12
11—22

8 (15) 28 5 12—24 14
13—26

К т

К т

К г

к т

к т

к г

Кг

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

е

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1C 11 12 13 14 15 16

4 7 П 16 36 56 77 97 100

4 13 24 36 51 66 81 96 100

5 10 17 25 33 48 65 82 98 100
о И 20 29 39 54 69 89 97 100

6 18 43 70 90 100

7 22 39 65 85 100

5 16 36 59 80 94 100
6 19 34 55 75 91 100

6 15 25 40 59 83 100
4 17 31 49 71 93 100

5 12 20 30 44 60 85 100

3 13 24 37 53 72 92 100

4 10 16 23 32 44 57 73 88 100
2 10 19 28 40 53 69 84 94 100
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АВТОМОБИЛЬНАЯ И ПОДШИПНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование объекта

1. З а в о д  по п роизводству  
грузовы х  автом оби лей  грузо 
п одъем н остью  1,5 т

2. З а в о д  по производству  
п ри делов  и полуприцепов

Нормы п родолж ительное 
ти  строительства, мес

* 5

Х арактеристика

«
Iоо

в том числе

ь 3
S  g  м  5

ЦО с

о  3  К X

>* .
О. Я
о  о

_ я яV к  я sef я 
«  Я м Q.IB *о  о  я  И ef н

>»
О.
о>с
о

S SS  я 
О о  2 «

ZI
SrЯ«
яя
ОЕ
1»S
Я
яяо
яа>
S
Я
Я
X

Нормы зад ела  в  строительстве по  к в ар тал ам , 
%  сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Автомобильная промышленность

М ощ ность 150 ты с. автом обн- 57 12 ’1 8 -5 4 38 2 4 7 10 14 18 24 30 36 44 51 58 66 74 81 88 94 98 100
лей  в  год . О б щ а я  п л о щ ад ь  
производственны х корпусов 19—56 3 7 11 16 21 26 32 38 44 51 58 65 72 78 84 91 95 98 100
620 ты с. м 2. П л о щ ад ь  м е х а 
носборочны х корпусов

П 11 11 69 69 69 69 100

13 13 13 74 74 74 74 10092 ты с. м2, вы сота 12,8 м ,
осн ащ ен  м остовы м и  кран ам и  
грузоп одъ ем н остью  до  20 т. 
В с о с та в е  з а в о д а  л и те й н о еи

З п 2 4 7 10 14 18 24 30 36 44 51 47 55 63 12 19 25 29 —

3 7 11 16 21 26 32 38 44 51 58 52 59 65 10 17 21 24
прои звод ство

1-я очередь
44 53М ощ ность 75 ты с. автом оби- 45 12 1 8 -4 2 26 3 6 10 15 20 27 34 63 73 84 90 95 100

лей  в  год , в  составе: м ех ан о 
сборочного корпуса №  2 пло- 1—45 19-44

в п

4 9 15 21 28 35 43 51 60 69 78 87 92 96 100
щ ад ью  64 ты с. м 2, прессово- 
кузовного корп уса и блок а

— — 16 16 16 100
18 18 18 100ли тей н ы х ц ехов  (ч асти ч н о ),

рам н ого  к орп уса, объектов  
эн ергохозяй ства , и н ж ен ер 
ных сетей  и д орог (частич-

З п 3 6 10 15 20 27 34 44 53 63 73 66 74 79 __

4 9 15 21 28 35 43 51 60 69 78 69 74 78
но)
В том  числе:
1-й пусковой  ком п лекс, куз- 36 12 18—33 17 * п 3 12 18 54 69 83 91 98 1008 27 38
нечяы й к о р п у с  м ощ ностью  
52 ты с. т  поковок в  год 1—36 19—35 5 11 17 23 32 44 58 73 87 94 98 100

2-й пусковой к ом п лекс мощ - 45 12 1 8 -4 2 26 * п _3_ 6 10 14 20 25 31 38 47 58 67 81 88 94 100
ностью  75 ты с. автом обилей  
в год , в составе: м еханосбо- 1 - 4 5 1 9 -4 4 3 8 14 21 27 33 39 45 53 63 73 84 90 95 100
рочного и рам н о го  корпусов,
прессово-кузовного  корп уса и 
блок а  ли тей н ы х  ц ехов  (ч а с
тично)

2-я очередь
М ощ ность 75 ты с. автом об и 
лей  в год , в  составе: м еха-

21 — 37—54 19 * п
14 25 37 78 92 100

3 7 -5 7 38—56 14 27 39 80 93 100носварочны х корпусов №  1 и 
№ 3, прессово-кузовного  к о р 
пуса и б л о к а  литейны х цехов 
(окончание строи тельства)
В ы пуск 50 ты с. прицепов 39 6 18—36 20 2 4 8 13 18 29 43 61 77 87 93 97 100
грузоп одъем н остью  4,5 т  к 
10 ты с. полуприцепов грузо- 19—38 3 7 13 21 31 42 54 66 77 86 92 97 100
подъем ностью  6 т  в  год . Об- в 100щ а я  п л о щ ад ь  п роизводствен- ° л 9
ных корпусов  300 ты с. м 2. 
П л о щ ад ь  главн ого  корпуса

9 9 9 100

120 ты с. м 2, вы сота 10,8 м,
З п 2 4 8 13 18 29 43 61 77 78 84 88 —

3 7 13 21 31 42 54 66 77 77 83 88
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]-к>рмы продолжительное- «а
та строительства, мес о**5О*

в том числе «3 Нормы задела в строительстве по кварталам.
а

Наименование объекта Характеристика •А
5

^ » a sо о >>
с
О»а

Н о
ХЭ Я 
° в

оо аСВ

кев
3

8 |  о в
«вт к  (0 s  в* я о «в м а  а л

* 8  
ж *а  a

оXф2X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
о о J3 и О со Q оо с X В etH S Kt X

оснащен мостовыми кранами
грузоподъемностью 10 т. 
В составе завода литейное 
производство

В том числе:
1-й пусковой комплекс, кор- 30 6 18-27 11 к п 5 12 20 26 38 52 71 85 95 100
пус вспомогательных цехов, 
объекты энергетического хо- 1—30 19—29 6 14 24 32 47 65 80 90 96 100
зяйства и инженерные сети 
(частично)
2-й пусковой комплекс мощ- 39 6 18-36 20 ■^п 1 3 7 11 17 27 41 60 75 86 93 97 100
ностью 50 тыс. прицепов и 
10 тыс. полуприцепов в год 1—39 19—38 3 6 12 20 29 40 51 63 75 84 91 97 100

3* Завод по производству 
бензиновых двигателей мощ-

Мощность 160 тыс. двигате- 39 6 18—36 20 2 4 7 10 14 23 33 47 63 79 91 98 100
лей в год. Общая площадь 
корпусов 300 тыс. м2. 19—38 5 И 19 27 35 44 53 63 75 82 90 98 100

иостью до 73,5 кВт (100 л. с.)
Площадь главного корпуса 
98 тыс. м2, высота 10,8 м, в п 14 14 100

2? 22 100оснащен мостовыми кранами
грузоподъемностью 10 т, 
В составе завода литейное З п 2 4 7 10 14 23 33 47 63 79 77 84 —

-
11 19 27 35 44 82производство

*D
5 53 ЬЗ 75 68 /6

В том числе:
1-й пусковой комплекс, ли-

33 6 18—30 14 4 13 22 31 39 45 57 72 85 95 100
21 33 61 70тейный корпус мощностью 

60 тыс. т литья в год, объ
екты энергохозяйства и ин-

1-33 19—32 8 47 79 87 92 97 100

женерные сети (частично)
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 160 тыс. двигателей

39 6 18-36 20 1 3 5 6 12 19 29 43 60 76 90 98 100

1-39 19—38 4 9 15 21 28 36 46 56 67 70 87 95 100
в год

4. Завод по производству ди- Мощность 150 тыс. двигате- 54 9 21-51 32 * п 1 2 4 9 13 20 26 32 39 49 57 68 73 79 85 91 96 100
зельных двигателей мощно
стью до 183,9 кВт (до 250

лей в год. Общая площадь 
корпусов 600 тыс. м2. Пло- 22—53 3 6 10 15 21 26 32 38 45 53 62 69 76 82 88 93 98 100

л. с.) щадь главного корпуса 
360 тыс. м2, высота 10,8 м, в п 3 3 3 3 70 70 70 70 100
оснащен мостовыми кранами 
грузоподъемностью 10 т, под- 3 3 3 3 72 72 72 72 100
вал площадью 20 тыс. м2. 
В составе завода литейное З п 1 2 4 9 13 20 26 32 39 46 54 65 70 9 15 21 26
производство 3 6 10 15 21 26 32 38 45 50 59 66 73 10 16 21 26

1-я очередь
*пМощность 75 тыс. двигателей 42 9 21—39 20 2 4 ?.5 12 20 29 37 46 56 68 81 90 95 100

в год, в составе: главного 
корпуса площадью 250 тыс. 1—42 22-41 4 9 14 21 28 36 44 52 62 73 83 90 95 100
м2 и термогальванического 
корпуса — частично, объек- в п 4 4 4 4 100

5 5 5 5 100тов энергохозяйства, сетей и
дорог (частично)

З и 2 4 5 12 20 29 37 46 56 64 77 86 91 _

4 9 14 21 28 36 44 52 62 68 78 85 90

19
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Наименование объекта

5. З а в о д  п о  п р о и зв о д с т в у  
т о м о б и л ь н ы х  а г р е г а т о в

Нормы продолжительное-
ти строительства, мес "о

в том числе ь Нормы задела в строительстве по кварталам,
£

Характеристика 1л->1>н 5

>> , 
a s  о о ХО 2 о

>>aохо

с
а>яясо

3 Я сз о с
о о. гг к к Ог- о <я, я * я 052со U et s со = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19S' а  а X а  охо о 2 о я о оо —л U. С СС (- S с? £

В том числе:
1-й пусковой комплекс, кор- 30 9 21—27 8 6 13 22 38 56 71 84 93 97 100
пус вспомогательных цехов, 
объекты энергохозяйства, ин- 1—30 22—29 9 20 33 47 63 74 84 92 97 100
женерные сети (частично) 
2-й пусковой комплекс мо:ц- 42 9 21—39 20 1 3 5 11 19 27 35 44 55 67 81 90 95 100
ностью 75 тыс. двигателей в 
год 1—42 22—41 4 8 13 20 27 34 42 50 60 71 83 91 96 100

2-я очередь
Мощность 75 тыс. двигателей 21 — 34-51 19 10 20 30 51 69 87 100
в год, в составе: главного 
термогальванического корпу
са — окончание строительст-

34—54 35—53 10 22 33 55 73 87 100

ва, корпуса главного энерге
тика, ремонтно-литейного це-
ха, инженерного центра

. Мощность 100 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь корпусов 250 тыс. м2.

45 6 18-42 26 4 8 13 20 29 38 49 60 69 77 85 91 96 99 100

19—44 5 11 18 27 37 48 58 68 75 82 90 94 97 99 100
П лощ адь главного корпуса 
183 тыс. м2, высота 8,4 м, 
оснащен подвесными крана-

В п — 27 27 27 75 75 75 100

29 38 49 60
32
42

32
50

32
58

73
16

73 73 юс
ми грузоподъемностью до
5 т. В составе завода литей- З п 4 8 13 20 21 24 —
ное производство 5 11 18 27 37 48 58 68 43 50 58 21 24 26

1-я очередь
Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год, в составе: 
главного корпуса площадью 
128 тыс. м2, литейного корпу
са и цеха вкладыш ей — 
частично, объектов энергохо-

36 6 18—33 17 5 10 17 26 38 5! 65 79 85 91 96 100

1 -3 6 19-35 8 15 25 38 51 65 79 92 93 95 97 100

в п 35 35 35 100
44 44 44 100

зяйства и инженерных сетей
(частично) З п 5 10 17 26 38 51 65 79 50 56 61 —

В том числе: 8 15 25 38 51 65 79 92 49 51 53

1-й пусковой комплекс, кор
пус вспомогательных цехов, 
объекты энергохозяйства и

27 6 15—24 11 6 14 25 40 56 73 87 96 100
1—27 16—26 7 14 28 42 58 74 88 98 100

инженерные сети (частично) 
2-й пусковой комплекс мощ- 36 6 18—33 К „ 5 Я 13 19 28 39 53 69 78 86 94 10017ностью 50 млн. руб. продук
ции в год, в составе: литей- 1—36 19—35 8 16 23 35 46 58 73 88 89 91 95 100
ного корпуса, главного кор
пуса и цеха вкладыш ей (ча
стично)

2-я очередь
Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год, в составе глав-

21 — 25-42 19 18 38 53 66 81 95 100
25-45 26—44 26 47 65 76 89 95 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

в том числе

л
5 *

>> « a  и о о \о sО __
>>а.о\с

заО)с;о*-госогохос
О)5

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

6. Завод  по производству 
электрооборудования и при
боров

7. Заво д  по производству 
топливной аппаратуры

ного корпуса и цеха вклады 
шей (окончание), админист
ративного корпуса
Мощность 130—150 млн. руб. 
продукции в год. Общ ая пло
щ адь производственных кор
пусов 250 тыс. м2. Площ адь 
главного корпуса 104 тыс. м2, 
высота 7,2 м, оснащен под
весными кранами грузоподъ
емностью до 5 т. В составе 
завода литейных корпус

1-я очередь

Мощность 65—70 млн. руб. 
продукции в год, в составе: 
главного корпуса площадью 
73 тыс. м2, корпуса цинко
вого литья, объектов энерго
хозяйства и инженерных се
тей (частично)

В том числе:

1- й пусковой комплекс, в со
ставе: корпуса цинкового
литья, объектов энергохозяй
ства и инженерных сетей 
(частично)

2- й пусковой комплекс мощ
ностью 65—70 млн. руб. про
дукции в год

2-я очередь

М ощность 65 млн. руб. про
дукции в год, в составе: 
главного корпуса (окончание 
строительства), администра
тивно-инженерного корпуса

Мощность 100 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь производственных кор
пусов 140 тыс. м2. Площ адь 
главного корпуса 107 тыс. м2, 
высота 8,4 м, оснащен под
весными кранами грузоподъ
емностью до 5 т. В составе 
завода литейное производ
ство

об
щ

ая

g s -
g gи« =
2 2 с  X пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

! 
та

ж

м
он

та
ж

 о
 

до
ва

ни
я

еэОXо5Xго
£

1 2 3 4 5 6 7 8

4

9 10 И 12 13 14 15

45 8 18-43 26 3 7 12 19 28 39 48 60 70 78 85 91 95 98 100
19—44 5 12 16 23 31 40 49 59 68 78 84 91 95 98 100

в и — 23 23 76 76 76 100
26 26 69 69 69 100

З п 3_ 7 12 19 28 39 48 60 70 55 62 15 19 22 —
5 12 16 23 31 40 49 59 68 52 58 22 26 29

35 8 18—33 16 4 9 15 25 37 50 65 78 87 92 96 100
1—35 19—34 7 15 23 34 46 57 72 86 92 96 97 100

З п — 30 30 100
38 38 100

з п 4 9 15 25 37 50 65 78 87 62 66- —““—
7 15 23 34 46 57 72 86 92 58 59

30 8 18—28 11 6 14 22 30 45 59 74 85 96 100

1—30 19—29 9 19 29 41 53 66 78 90 98 Н)0

35 8 18-33 16 * п 3 7 12 22 33 45 60 76 85 90 96 1ПП
1 -3 5 19—34 6 12 20 31 41 54 69 86 90 93 95 106

21 - 2 5 -4 3 19 — __ _ _ _ _ _ П 30 47 6J 78 QJ
2 5 -4 5 26—44 16 36 56 69 82 93 100

33 6 15—30 17 * п 3 _6_ 11 17 30 46 64 81 94 98 100

16—32 6 12 21 31 42 54 67 79 89 96 100

в п 81 81 100

83 83 100

З п 3 6 П 17 30 46 64 81 13 17 —
6 12 21 3! 42 54 67 79 6 13

16 17 18 15
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Наименование объекта

& Завод по производству 
подшипников

Характеристика

1- я очередь
Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год, в составе: 
главного корпуса площ адью 
75 тыс. м2, корпуса вспомо
гательных производств, объ
ектов энергохозяйства

2- я очередь
Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус (окончание строительст
ва)

Мощность 60 млн. подшипни
ков в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
200 тыс. м2. П лощ адь глав
ного корпуса 153 тыс. м2, вы 
сота 10,8 м, оснащен мосто
выми кранами грузоподъем
ностью до 10 т, подвал пло
щ адью  10 тыс. м2

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. подшипников 
в год, в составе: главного
корпуса, объектов энергохо
зяйства и инженерных сетей 
(частично)
2 - й пусковой комплекс мощ
ностью 40 млн. подшипников 
в год

Мощность 100 млн. подтип-, 
ников в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
200 тыс. м2. П лощ адь главно
го корпуса 75 тыс. м2, высо
та 10,8 м, оснащ ен мостовы
ми кранами грузоподъемно
стью до 10 т, подвал пло
щ адью  10 тыс. м2 
П лощ адь корпуса спецпод- 
шипников 60 тыс. м2

Норм
ности

к«
3оо

ы продолж атель- 
строительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19

27 6 15—24 И 4 8 14 21 37 58 78 90 100

1 -2 7 16-26 7 14 26 38 51 65 80 90 100

12 22-30 10 44 66 88 100

22—33 23—32 12 36 75 100

Подишпников ая про лШШЛенн оспгь

42 6 2 4 -4 0 17 к п 2 5 9 16 27 38 48 60 70 80 88 95 99 100

25—41 5 11 20 29 38 47 56 65 73 81 88 94 97 100

В П 78 78 100
82 82 100

з п 2 5 9 16 27 38 48 60 70 80 88 17 21 _

5 11 20 29 38 47 56 65 73 81 88 12 15

36 6 24—34 11 3 7 12 21 34 49 63 76 84 90 96 100

1—36 25—35 6 14 25 35 47 58 68 79 83 89 93 100

17 26—40 15 20 43 60 77 93 100
26—42 27—41 33 50 65 67 86 100

40 6 18—38 21 3 6 11 17 26 37 50 63 73 84 92 96 99 100
19—39 5 11 17 25 35 45 56 67 75 84 90 95 98 100

в и 22 22 61 61 61 100
26 26 65 65 65 100

З и 3 6 П 17 26 37 50 63 51 62 31 35 38 —

5 11 17 25 35 45 56 67 49 58 25 30 33
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес о

в том числе <ч<Т) Нормы задела в строительстве по кварталам.

£

Наименование объекта Характеристика <
J3
14
fr- 5S  Р

f
>. • о. зс 
о о 

ю  я
О а

«
> >
C Lо
■ О

е
О)
К
Xез

об
щ

ая

(9 ®о о-н Vо сц

2 2 с  г пе
ре

да
ча

 
до

ва
ни

я 
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та
ж

м
он

та
ж

 о
 

до
ва

ни
я

со
С
X
0>
2
Sсо

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1-я очередь
Мощность 50 млн. подшипни- 32 6 18—30 13 О и 18 28 42 56 70 84 91 96 100
ков в год, в составе: корпу
са спецподшипников площа
дью 52,5 тыс. м2, корпуса 
вспомогательных цехов, объ
ектов энергохозяйства и ин
женерных сетей (частично)

1—32 19—31

в п

7 16 26 38 50 63 74 85 92
37

95
37

100
100

З и
_5_ И 18 28 42 56 70 84

40
54

40
59

100

7 16 26 38 50 63 74 85 52 55
В том числе;
1-й пусковой комплекс, кор
пуса вспомогательных цехов, 
объектов энергохозяйства и 
инженерных сетей (частич
но)

25 6 18—23 6 6 15 27 43 59 77 87 97 100
1-25 19—24 9 20 35 51 66 80 91 98 100

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 50 млн. подшипников 
В год

32 G 18-30 13 3 8 12 19 31 43 59 75 85 93 100
1-32 19—31 6 14 21 29 41 51 63 76 86 91 100

2-я очередь
Мощность 50 млн. подшип
ников в год. Главный корпус, 
корпус спецподшипников 
(окончание строительства)

28 — 25-38 14 — — — — 2 7 17 31 48 67 81 93 98 100
13—40 2 6 -3 ° 5 16 21 30 44 63 73 87 95 100

Мотовел промышленность
9* Завод по производству ве- Мощность 1 млн. велосипе

дов в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
70 тыс. м2
Площадь главного корпуса 
26 тыс. м2, высота 7,2 м, ос-

22 4 12-20 9 10 22 34 49 64 80 93 100
лосипедов

13—21

в и

10 23 37 50 65 81
71

97
71

100
100

70 70 100
нащен подвесными кранами 
грузоподъемностью до 5 т З п ю 22 34 49 64 9 22 —

1*я очередь
10 23 37 50 65 И 27

Мощность 500 тыс. велоси- 17 4 12-15 4 14 32 49 68 87 100
педов в год, в составе: глав
ного корпуса площадью 
18 тыс. м2, корпуса № 2 — 
частично, объектов энергохо
зяйства и инженерных сетей 
(частично)

1-17 13-16 14 35 51 70 86 100

2-я очередь
Мощность 500 тыс. велосипе
дов в год, в составе: глав
ного корпуса и корпуса № 2 
(окончание строительства).

10 — 13—20 8 * п — — — — 10 31 78 100

13—22 14—21 11 33 77 100

корпуса складов
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Наименование объекта

10. Спецавтоцентр и станция 
технического обслуживания 
легковых автомобилей

11. Ремонтно-подшипниковый 
завод

12. Завод по капитальному 
ремонту двигателей

13. Кузнечный цех

14. Корпус литейного произ
водства

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

к<я
VD
О

в том числе

о 2 в х

>» > О.Х
«  !
°  со
ссз- к
св SСС к<У ев w 
О . В  Л  
0> О  СО 
С  ЕС Н

>»о.
оо
о

Я я н «
S  »  
О о  S St

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Предприятия по техническому обслуживанию
Мощность 50 постов, общая 14 2 8—11 5
площадь 10—13 тыс. м2, вы
сота 7,2 м, оснащен мостовы
ми кранами грузоподъемно
стью до 5 т
Мощность 3 млн. руб. про- 15 3 9—12

9-13

5
дукции в год. Главный кор
пус площадью 7 тыс. м2, вы- 10—14
сота 7,2 м
Мощность 50 млн. руб. про- 36 5 16-31 16
дукции в год. Главный кор
пус площадью 25 тыс. м2, 18-33
высота 8,4 м, оснащен под
весными кранами грузоподъ
емностью до 5 т

и ремонту транспортных средств

К д 18 35 56 _85 100

20 45 65 86 100

К„ 17 32 58 94 100 —
п - — — 1 ■“

17 37 67 90 100

5 Ю 16 23 34 46 56 66 76 86 96 100

7 13 21 30 44 57 65 73 80 87 95 100

Отдельные ц ехи , корпуса и здания
Одноэтажный, высотой 20 м, 
без подвала, оснащенный мо
стовыми кранами грузоподъ
емностью до 30 т. Мощность 
поковок, тыс. т/год (общая 
площадь цеха, тыс. м2):

20 (15) 16 2 7—13 7 а 13 30 53 77 94 100

9—15 16 33 53 73 93 1G0

30 (20) 18 3 8-14 7 * п 11 24 39 70 90 100

10—16 13 27 45 66 87 100

50 (30) 21 3 11—17 7 11 22 40 65 78 91 100

13—19 13 27 43 60 76 92 100
Одно- и двухэтажный. Мощ
ность литья, тыс. т/год (пло
щадь цеха, тыс. м2):

10 (10) 12 2 4—7 5 * п 13 50 _85 100

6—10 13 42 82 100
20 (15) 19 2 8—14 7 5 14 33 60 82 96 100

11-17 4 14 34 65 84 96 100
30 (30) 22 5 12-18 8 4 12 30 55 71 85 97 100

13—20 4 16 38 60 82 90 97 100
50 (44) 26 5 11—21 11 3 7 13 40 58 71 86 90 100

14—24 3 7 13 36 54 70 86 92 100
— — — — — — 30 60 100

1 1
40 60 100
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Наименование объекта Х арактери сти ка

15. У н и в ер са л ь н ы й  к орп ус  
(м е х ан о с б о р о ч н ы й  д л я  произ* 
в о д с т в а  и зд ел и й  вы со к о й  т о ч 
н ости , п о д ш и п н и к о в , т о п л и в 
ной а п п а р а т у р ы  и д р .)

16. У н и в е р с а л ь н ы й  к о р п у с  
(м е х ан о с б о р о ч н ы й , в с п о м о 
г а т е л ь н ы й , с в а р о ч н о -с б о р о ч 
ны й д л я  ав т о м о б и л ь н о го  п р о 
и з в о д с т в а , м о т о в е л о п р о и з
в о д с т в а , д в и г а т е л е й , з а п а с 
н ы х  ч а с т е й , а в т о э л е к т р о о б о 
р у д о в а н и я  и д р .)

17. У н и в е р с а л ь н ы й  к о р п у с  
(д л я  п р ес со в о го , т я ж е л о г о  
м ех ан о с б о р о ч н о го , с б о р о ч 
ного , ш та м п о в о -м е х а н и ч е с к о -  
го, р ем о н т н о -м е х а н и ч е с к о го  
ц ех о в )

100 (60)

Одноэтажный, с технически
ми подвальными этаж ам и и 
подвесными потолками. О б
щ ая площ адь корпуса, тыс. 
м2:

25

35

50

О д н о э т а ж н ы й , б е с к р а н о в ы й , 
вы со то й  10 м , б е з  п о д в а л а . 
О б щ а я  п л о щ а д ь  к о р п у с а ,
т ы с . м 2:

20

40

В ы с о та  20 м , б е з  п о д в а л а . 
Г р у зо п о д ъ е м н о с т ь  м о сто в ы х  
к р а н о в  д о  50 т . О б щ а я  п л о 
щ а д ь  к о р п у с а , ты с . м 2:

10

20

40

50

60

Нормы п р о д о л ж и т е л ь 
ности с т р о и т е л ь с т в а , мес чо

в то м  числе
нJ0 Н ормы за д е л а  в стр о и тел ь стве  п о к в а р т а л а м ,
X /0

•
л
ч

х  2

>» , 
£ хо оО  5  
О  *

•
>.
аоо

с
оX
CZ

об
щ

ая

а  *

О  И и
О  2 С X п

ер
ед

ач
а 

до
ва

н
и

я 
1 

та
 ж

м
он

та
ж

 с
 

до
ва

н
и

я О
О
2

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

З п 3 7 13 40 58 7! 56 30 .

3 7 13 36 54 70 46 32

30 6 14—26 13 К п 3 6 19 40 53 66 78 80 91 100

16—28 3 9 26 45 56 66 76 85 93 100

18 3 9— 15 7 % 6 13 28 50 79 100

1 1 -1 7 6 13 31 50 78 100

20 3 10— 17 8 8 14 29 50 73 96 100

12— 19 8 18 32 50 72 94 100

22 4 10— 18 9 6 12 26 45 65 84 98 100

12—20 8 16 29 45 63 82 97 100

12 2 3 - 8 6 * п 18 55 87 100

5— 10 18 52 84 100

17 2 5— 14 10 « и 8 20 45 70 90 100

7— 16 9 25 47 70 88 100

14 2 5— 10 7 к „ 8 27 61 92 100
6— 12

п
8 28 60 90

оо

18 3 8 — 14 8
К п 7 18 43 70 90 100

9— 16 7 22 39 65 85 100

21 3 9 - 1 7 10 5 11 24 45 68 86 100

10— 19 6 13 27 45 70 89 100

23 4 10— 19 11
*п

4 9 21 40 60 77 92 100

11—21 5 12 23 40 63 78 93 100

26 4 П —22 13 4 8 15 29 48 68 88 98 100

1 2 -2 4 5 11 22 37 53 69 86 98 100
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Наименование объекта

18. Инженерный корпус

19. Лабораторно-эксперимен
тальный корпус

20. Производственно-бытовой 
корпус

21. Инженерно-лабораторный 
корпус

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

«Б
4>
5

в том числе
f-
CQ«СО
£

Нормы задела в строительстве по кварталам»

Характеристика 1
5 *

>» • a s  
о 9VD 2 
°ш

>»aо
о

О
С
0>
X
X
со

об
щ

ая

1  
о а 
ч *  
§ 1

я
а* кСО Xet х
£ Яа  в  £<и о «зС Ч ( - мо

нт
аж

 о
 

до
ва

ни
я О

X
о
2
S«0
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

70 27 4 11-23 14 * п 4 10 21 40 55 69 81 91 100
12—25 5 10 22 40 58 72 83 93 100

105 31 5 13-27 16 3 6 13 20 33 47 60 73 95 98 100
14—29 4 8 16 29 42 55 67 79 90 98 100

В составе: заводоуправления, 
лабораторий, конструктор
ского отдела. Общая пло
щадь, тыс. м2:

3 8 2 27 79 100
27 78 100

5 9 2 - — 25 73 100
25 70 100

10 10 2 — - 18 51 93 100
21 61 94 100

15 12 2 — — 16 42 79 100
17 43 82 100

20 14 2 — - 15 37 67 93 100
16 44 72 92 100

30 16 2 - — К и 12 29 52 75 94 100
13 34 58 78 93 100

Многоэтажный» Общая пло
щадь, тыс. м2:

12 16 3 9—14 5 * п 8 14 30 67 95 100
11—15 7 16 32 67 94 100

25 23 5 11—20 10 6 10 18 30 58 81 96 100
13—22 5 11 20 32 58 80 96 100

Многоэтажный, высота пер
вого этажа 6 м, с подвалом 
двойного назначения. Общая 
площадь, тыс. м2:

15 18 3 12—16 5 * п 14 26 38 50 75 100
13-17 13 26 42 55 76 100

21 22 4 12—20 9 6 12 22 35 56 75 92 100
13-21 7 16 29 45 62 80 96 100

Многоэтажный, с подвалом 
двойного назначения. Общая 
площадь 25 тыс. м2

24 5 14-20 7 * п 5 9 14 21 47 73 98 100
17—23 5 9 13 30 52 75 97 100

16 17 18 19
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

Наименование объекта Характеристика

в том числе
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22i Склад закрытый Одноэтажный.
Общая площадь, тыс. м2:

3 5 1

о 6 1

10 8 2
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Нормы задела, в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

1 2 3

76 100
65 100

46 100
56 100

33 80 100
34 76 100

11 12 13 14 15 16 17 18 19
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ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

к
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О <Ус  я

в том числе
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Т ракторостроение
Заводы по производству тракторов

h  З аво д  по производству 
тракторов тягового класса 
1,96—5,88 кН (0,2—0,6 тс) и 
машин д л я  горного зем леде
лия (без заготовительных це
хов)

2. Завод  по производству 
универсальных пропашных 
тракторов тягового класса 
19,6 кН (2 тс) мощностью 
ПО кВт (150 л. с.) без заго 
товительных цехов

Мощность 90 млн. руб. про- 36 6 11—32 22 3 7 13 20 29 42 55 68 80 87 94 100
дукции в год, в том числе: 14—35 3 8 16 25 37 50 62 74 86 93 97 100тракторы и орудия к ним 
15 тыс. шт. В п 56 56 56 100О бщ ая площ адь производст- п
венных корпусов—130 тыс. м2. 
Главный корпус площадью

63 63 63 100

120 тыс. м2, высотой 16 м, с з п 3 7 13 20 23 42 55 68 24 31 38 __
кранами грузоподъемностью 
до 30 т 3 8 16 25 37 50 62 74 23 30 34

, В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 27 6 11—23 12 5 12 23 35 49 65 80 94 100
ностью 45 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных

1 -  27 14—25 5 13 24 39 57 72 84 95 100

корпусов 50 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ- 24 — 28—32 12 — — — 2 12 25 39 54 75 94 100
ностью 45 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор-

13— 36 24—35 I 10 25 42 60 90 92 100

пусов 80 тыс. м2 
Мощность 300 млн. руб. про
дукции в год, в том числе

60 9 19-57 39 * п 1 3 5 8 14 21 28 36 45 53 62 70 77 83 89 92 94 97 99

20—58 1 4 8 12 21 30 39 47 55 63 70 77 82 87 90 93 95 97 99
тракторы 30 тыс. шт. О бщ ая
площ адь производственных 
корпусов 316 тыс. м2. Глав- в п 49 49 49 49 78 78 78 78

56 56 56 56 80 80 80 80ный корпус площадью 
240 тыс. м2, высотой до 16 м,

28 16с кранами грузоподъемно
стью до 30 т. В том числе: З п 1 3 5 8 14 21 28 36 45 53 62 21 34 40 14 19 21

1 4 8 12 21 30 39 47 55 63 70 21 26 31 34 13 15 17 19

1-й пусковой комплекс мощ- 36 9 19—33 16 * п 2 5 10 17 27 41 56 68 78 87 96 100
1 ностью 60 млн. руб. продук

ции в год. О бщ ая площ адь 1—36 20—35 3 7 14 22 35 48 61 68 78 87 96 100
производственных корпусов 
80 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ- 36 26—45 20 1 3 6 11 15 25 37 50 64 78 94 100
ностью 100 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло- 13—48 27—46 2 4 8 15 25 33 44 58 72 86 97 1С0
щ адь производственных кор
пусов 116 тыс. м*
3-й пусковой комплекс мощ- 36 38—57 20 2 5 12 23 33 43 53 62 73 86 96
ностью 140 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 25 —60 39—58 3 6 13 24 32 41 50 60 73 84 98
производственных корпусов 
120 тыс. м2

100
100

100
100

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительности, мес
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Нормы задела в  строительстве по кварталам , % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Заводы по производству двигателей

3. Завод  по производству 
тракторны х двигателей мощ
ностью до 110 кВт (150 л. с.) 
без заготовительных цехов

4. Завод  по производству 
тракторных и комбайновых 
двигателей мощностью до 
183,9 кВт (250 л. с.) без з а 
готовительных цехов

5. Завод  по производству
двигателей мощностью
294 кВт (400 л. с .), 441 кВт 
(600 л. с .), 588 кВт (800 л. с.)

Мощность 270 млн. руб. про- 42 7 18—40 23 1 3 6 9 15 23 34 46 59 73 85 94 98 100
дукции в год, в том числе 
двигателей 80 тыс. шт. Об- 19—41 2 5 9 14 21 29 40 53 66 78 89 97 99 100
щ ая площ адь производствен- D 65 65 100ных корпусов — 260 тыс. м2.
Главный корпус площ адью 
100 тыс. м2, высотой до 15 м 75 75 100
с кранами грузоподъемно- 1 3 6 9 15 23 34 46 59 73 85 29 33стью до 15 т. В том числе: п

о 5 9 14 21 29 40 ьз 66 78 89 22 24

1-й пусковой комплекс мощ- 36 7 18-34 17 2 4 7 11 19 29 41 54 68 82 92 100
ностью 160 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 1—36 19—35 2 5 Ш 16 24 34 47 60 73 84 94 100
производственных корпусов 
200 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 110 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

24 — 25—40 16 * п 4 13 23 39 57 74 90 100
19-42 26—41 4 15 29 44 60 77 91 100

производственных корпусов 
60 тыс. м2
М ощность 620 млн. руб. про- 60 9 16-57 41 1 2 4 7 12 17 24 31 39 48 58 65 69 74 79 85 89 93 97 КО
дукции в год, в том числе 
двигатели 125 тыс. шт. Об- 18—58 1 3 5 8 12 17 23 29 36 44 52 59 65 70 76 82 88 94 98 100
щ ая площ адь производствен
ных корпусов 350 тыс. м2. В п 7 7 7 7 60 60 60 60 60 60 60 1С0
Главный корпус площадью 
190 тыс. м2, высотой до 15 м, 7 7 7 7 50 50 50 50 50 50 50 100
с кранами грузоподъемно
стью до 20 т. В том числе: З п 1 2 4 7 12 17 24 31 32 41 51 58 9 14 19 25 29 33 37 —

1 3 5 8 12 17 23 29 29 37 45 52 15 20 26 32 38 44 48

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 70 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

27 9 16—25 10 3 9 17 26 42 60 80 92 100
1—27 17—26 8 20 34 48 62 76 89 96 100

производственных корпусов 
80 тыс. м2
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 320 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло-

39 — 18—37 20 1 3 5 9 15 22 32 44 59 74 89 98 100
1—39 19—38 1 3 6 14 17 25 37 51 65 78 89 96 100

щ адь производственных кор
пусов 150 тыс. м2
3-й пусковой комплекс мощ
ностью 230 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь

33 — 48-57 14 — — — — — — — — — 4 10 17 25 37 50 64 75 86 95 100
28—60 45—58 5 11 19 28 38 50 62 75 86 95 100

производственных корпусов 
120 тыс. м2
Мощность 200 млн. руб. про- 54 9 16—50 36 * п 1 2 5 8 14 21 29 38 46 53 59 65 71 77 83 90 96 100
дукции в год, в том числе 
двигатели 11 тыс. шт. Об- 17 -52 1 2 5 8 13 20 27 35 42 49 55 62 70 77 84 90 96 100
щ ая площ адь производствен
ных корпусов 230 тыс. м2.
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес о

Наименование объекта Характеристика

Главный корпус площадью 
190 тыс. м2, высотой до 16 м, 
с кранами грузоподъемно
стью до 30 т. В том числе:

5. Завод по производству 
тракторных гидроагрегатов 
(без заготовительных цехов)

7. Завод по производству 
топливной аппаратуры

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 60 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
90 тыс. м*
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 140 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щ адь производственных кор
пусов 140 тыс. м2 
Мощность 90 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щ адь производственных кор
пусов 72 тыс. м2. Главный 
корпус площадью 70 тыс. м2, 
высотой до 15 м, с кранами 
грузоподъемностью до 20 т

Мощность 195 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
гидростатические трансмис
сии 150 тыс. шт., масляные 
насосы НШ 1300 тыс. шт., 
гидромоторы шестеренные 
75 тыс. шт. Общая площадь 
производственных корпусов 
230 тыс. м2
Главный корпус площадью 
105 тыс. м2, высотой до 15 м, 
с кранами грузоподъемно
стью до 20 т. В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 60 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
90 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 135 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
140 тыс. м2
Мощность 100 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
топливные насосы 300 тыс. 
шт., форсунки 4000 тыс. шт.

в том числе
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30 9 16-28 13

1—30 17-20

42 25-50 27 *п
13—54 26—52

27 4 11—23 12 *п
14—25

йп
5 П

39 5 15—36 23
16—38

Ви

З п

27 5 15—25 11 *п
1—27 16—26

30 _ 25—36 13 *п
10—39 26—38

36 6 11—33 24 *п
12-35

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

__ 23 23 23 23 23 23 23 23 100
26 26 26 26 26 26 26 26 100

1 2 5 8 14 21 29 38 46 30 36 42 48 54 60 67 73 —

1 2 5 8 13 20 27 35 42 23 29 36 44 51 58 64 70

1 5 13 23 37 53 69 83 93 100
1 6 14 24 36 52 68 83 93 100

__ __ __ — _3 7 12 18 25 32 40 49 58 67 76 85 93 100
1 3 6 10 15 21 30 40 52 63 74 84 94 100

3 6 12 29 46 67 84 99 100

2 13 26 41 58 77 88 97 100

__ — — — — 22 22 22 100
36 36 36 100

3 6 12 29 46 45 62 77 _

2 13 26 41 58 41 52 61

2 5 9 13 19 27 37 49 62 74 86 96 100
3 7 14 20 28 38 48 59 71 80 89 96 100

54 54 54 54 100
58 58 58 58 100

2 5 9 13 19 27 37 49 8 20 32 42 __

3 7 14 20 28 38 48 59 13 22 31 38

3 8 14 24 38 57 78 95 100
4 11 21 34 49 64 80 94 100

_ __ __ 2 5 15 28 43 63 80 94 98 100
3 9 19 32 46 65 81 94 99 100

3 5 8 20 33 47 60 72 82 91 98 100
4 12 20 30 40 50 60 71 81 89 95 100
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Наименование объекта

8. Завод по производству за 
пасных частей к тракторам

9, Литейно-кузнечный завод

Характеристгаса

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

а-чэо

в том числе
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

а
О
Xа>
2
Sга
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

в п 29 29 29 29 29 100
35 35 35 35 35 100

З п 3 5 8 20 33 47 31 43 53 62 69 —

4 12 20 30 40 50 25 36 46 54 60

Общая площадь производст
венных корпусов 150 тыс. м2 
Главный корпус площадью 
80 тыс. м2, высотой до 15 м, 
с кранами грузоподъемно
стью до 30 т

Заводы по производству запасных частей

Мощность 120 млн. руб. про
дукции в год. Общая пло
щадь производственных кор
пусов 70 тыс. м2. Главный 
корпус площадью 70 тыс. м2, 
высотой до 15 м, с кранами 
грузоподъемностью до 20 т

27 11—23 14 2 5 9 26 47 69 86 98 100
12-25 2 10 19 33 52 72 87 97 100

— — — — — 21 21 56 100
35 35 55 100

З ш 2 5 9 26 47 48 65 42 —
2 10 19 33 52 37 52 42

Заготовительное производство

Мощность 200 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
чугунные и стальные отлив
ки 256 тыс. т, отлнвки из 
алюминиевых сплавов 30 
тыс. т, горячие ш там повки- 
90 тыс. т
Общая площадь производст
венных корпусов 460 тыс. м2. 
Корпуса одно- и двухэтаж
ные высотой до 25 м, с кра
нами грузоподъемностью до 
30 т. В том числе:

1-й пусковой комплекс мощ
ностью 60 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
180 тыс. м2

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 140 млн. руб. продук
ции в год. Общая площадь 
производственных корпусов 
280 тыс. м2

57 10 18-55 38 1 3 6 9 13 19
1
26 33 41 50 60 70 79 85 89 93 97 99 100

19-56 2 5 8 13 19 25 31 37 45 53 61 69 77 82 87 92 97 99 100

_ _ 63 63 63 63 63 63 100
65 65 65 65 65 65 100

З п 1 3 6 9 13 19 26 33 41 50 60 70 16 22 26 30 34 36 _

2 5 8 13 19 25 31 37 45 53 61 69 12 17 22 27 32 34

39 10 18—37 20 2 5 9 14 21 29 39 49 60 74 84 93 100
1—39 19—38 3 8 13 20 29 38 47 56 67 78 87 94 100

42 25-55 31 2 4 6 9 15 22 32 44 58 69 81 92 99 100
16— 57 26-56 1 2 3 6 11 18 28 40 52 64 78 91 97 100
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Наименование объекта

10. Заво д  по производству 
машин для внесения в почву 
минералных удобрений

11. Завод  по производству 
машин для внесения в почву 
минеральных удобрений

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

ксе
ffчэо

в том числе
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Нормы задела в строительстве но кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Сельскохозяйственное машиностроение
Заводы по производству сельскохозяйственных машин

М ощность 50 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
машины для внесения удоб
рений 2 тыс. шт. О бщ ая пло
щ адь производственных кор
пусов 51 тыс. м2 Главный 
корпус площ адью  36 тыс. м2, 
высотой до 15 м, с кранами 
грузоподъемностью до 15 т. 
В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ 
ность 30 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 35 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 45 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
всех производственных кор
пусов 16 тыс. м2.
М ощность 100 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
машины для внесения пыле
видных удобрений 35 тыс, 
шт. О бщ ая площ адь произ
водственных корпусов
287 тыс. м2. Главный корпус 
площ адью  132 тыс. м2, вы
сотой до 15 м с кранами 
грузоподъемностью до 20 т. 
В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 40 млн руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
130 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 60 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
157 тыс. м2
Мощность 145 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
машины для внесения в поч
ву удобрений РУМ-5 — 
20 тыс. шт. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов
127,8 тыс. м2.

26 4 13—22 1) 3 5 11
1
20 42 62 81 96 100 1

14—24 3 8 18 35 52 68 83 93 100

29 29 100

35 35 100

З п 3 5 11 20 42 62 52 67
3 8 18 35 52 68 48 58

21 4 13—19 7 6 18 36 55 72 87 100
1—21 14—20 6 19 32 50 70 85 100

18 18—24 8 — — — 6 30 52 73 94 100

9—26 19—26 27 42 58 74 89 100

48 9 20—46 27 к п 2 5 11 17 24 33 44 56 66 75 80 85 89 93 97 100
п мм

79 84 89 93 10021—47 2 5 11 17 25 34 43 54 64 74 97

Вп _ _ — — — — — — 62 2 62 62 62 62 100

60 60 60 60 60 60 100

З п 2 5 11 17 24 33 44 56 66 13 18 23 27 31 35 —

2 5 11 17 25 34 43 54 64 14 19 24 29 33 37

30 9 20—28 9 3 8 17 27 39 53 67 80 91 100

1—30 21—29 3 9 18 28 40 54 67 79 90 100

33 28—46 19 2 8 18 28 37 49 61 72 82 92 100

16—48 29—47 2 6 16 26 35 48 60 72 83 93 100

39 6 18—36 19 * п 3 6 12 19 27 38 49 60 , 71 82 88 95 100

19—37 3 6 12 20 29 40 51 63 74 84 90 96 100

— — — — — — — — 54 54 54 100

61 61 61 100
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Наименование объекта

12. Завод  по производству 
дисковых машин и комбини
рованных агрегатов

13. Завод  по производству 
плугов

14. Завод  по производству 
запасны х частей к комбай
нам

Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

в том числе
х  ■ га>>но.® 

О О V3 2о

о=1>»ао4D

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

об
щ

ая

§ §
о с  
<<2 
S 3 пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

I

м
он

та
ж

 о
 

ва
ни

я

оXО)2Xга
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

З п 3 6 12 19 27 38 49 60 71 28 34 41 —

3 6 12 20 29 40 51 63 74 23 29 35

30 6 18—28 11 5 11 22 34 46 58 70 81 91 100

1—30 19—29 5 10 20 33 46 58 70 82 92 100

30 _ 22—36 15 __ _ _ 4 7 16 26 37 48 61 75 90 100
10—39 23—37 4 7 14 22 33 45 59 76 91 100

40 7 15—38 24 2 4 7 11 16 25 41 58 72 , 84 93 98 99 100
16-39 2 7 14 2 i 29 38 50 63 75 84 91 96 99 100

В п 51 51 51 51 51 100
49 49 49 49 49 100

З п 2 4 7 11 16 25 41 58 21 33 42 47 48 —

2 7 14 21 29 38 50 63 26 35 42 47 50

29 5 13-25 14 3 8 14 21 38 55 73 88 98 100
14—27 3 12 21 33 48 63 77 89 96 100

30 30 30 100
28 28 28 100

З п _3 8 14 21 38 55 43 58 68 —

3 12 21 33 48 63 49 61 68

15 16 17 18 19 20

Главный корпус площадью 
107 тыс. м2, высотой до 16 м, 
с кранами грузоподъемно
стью до 20 т. В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 70 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
70 тыс. м2
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 75 млн. руб. продук
ции в год. О бщ ая площ адь 
производственных корпусов 
60 тыс. м2
Мощность 121 млн. руб. про
дукции в год, в том числе 
лущильники дисковые 15 тыс. 
шт., комбинированные агре
гаты  22 тыс. шт., бороны 
дисковые тяж елы е 19 тыс. шт. 
О бщ ая площ адь производ
ственных корпусов 210 тыс 
м2. Главный корпус пло
щ адью  180 тыс. м2, высотой 
до 16 м, с кранами грузо
подъемностью до 20 т 
Мощность 100 млн. руб. про
дукции в год. В том числе 
плуги 75 тыс. шт. Общ ая 
площ адь производственных 
корпусов 150 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 
130 тыс. м2, высотой до 
16 м, с кранами грузоподъ
емностью до 20 т

З а в о д ы  п о  п р о и зв о д с т в у  з а п а с н ы х  ч а ст ей  к  к о м б а й н а м

М ощность 25 млн. руб. про
дукции в год. О бщ ая пло
щ адь производственных кор
пусов 34 тыс. м2.
Главный корпус площ адью  
20 тыс. м2, высотой до 15 м, 
с кранами грузоподъемно
стью до 10 т

19 8—15 10 5 12 36 68 89 98 100
9—18 4 17 39 61 82 95 100

1? 100

40 100

З п 5 12 36 68 89 58 —

4 17 39 61 82 55
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

оо

в том числе

лч
й d  
а  2 
§  а
Б в
0 2  
С  Я

* • Л
а х
о 2чэ 2
2 -а к
§ хсоа  аа» о с  d

>»аооо
* £
g gX ffi
sa

Нормы задела в строительстве по кварталам, \% сметной стоимости

10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15. Литейные цехи отливок 
из серого и модифицирован
ного чугуна и стальных от
ливок

16. Литейные цехи отливок 
из алюминиевых сплавов

Отдельные цехи корпуса

Корпус одно- двухэтаж
ный с кранами грузоподъ
емностью до 30 т. Мощность, 
тыс. т/год (площадь цеха, 
тыс. м2):

25 (25) 19 2 8-14 7 * п 6 14 33 60 82 96 100

11-17 4 14 34 65 84 96 100

35 (35) 22 5 12-18 8 5 12 30 55 71 85 97 100
13—20 4 16 38 60 82 90 97 100

50 (50) 26 5 11-21 11 * п 5 9 13 40 58 71 86 90 100
14—24 3 7 13 36 54 70 86 92 100

75 (75) 28 5 13—24 12 5 8 13 32 52 66 79 88 94 100
15-26 3 6 12 30 48 63 72 89 95 100

100 (100) 30 6 14-26 13 5 10 19 40 53 66 78 80 91 100
16-28 3 9 26 45 56 66 76 85 93 100

150 (150) 35 6 15—29 15 4 9 15 28 44 55 66 76 80 87 95 100
17—31 3 7 19 34 48 58 66 75 83 90 96 100

Корпус двухэтажный с кра
нами грузоподъемностью до 
30 т. Мощность литья 
тыс. т/год (площадь цеха, 
тыс. м2):

10 (35) 30 5 17—26 12 6 10 17 25 33 48 65 82 98 100
18—29 5 11 20 29 39 54 69 89 97 100

15 (50) 32 5 17—29 14 6 П 16 23 31 43 58 74 89 99 100
18—31 5 10 18 27 36 49 63 79 93 98 100

20 (60) 34* 6 16—32 17 * п 4 9 14 21 28 39 51 63 75 86 98 100
17—33 4 10 20 30 40 50 60 70 80 89 99 100

25 (70) 36 6 16—34 19 * п 4 7 13 19 26 35 46 57 69 79 90 100
17-35 4 9 18 28 37 46 56 65 75 84 92 100

30 (85) 37 6 16—35 19 2 3 5 13 18 29 39 56 68 77 83 96
18—36 2 5 8 15 25 37 50 62 72 81 90 98

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы
ти

кот
&оо

продол жительнос- 
строительства, мес.

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

17. Литейные цехи по вып- Корпус двухэтажный с кра-
лавляемым моделям нами грузоподъемностью

30 т. Мощность литья,
тыс. т/год (площадь цеха,
тыс. м2):

3 (21) 12 4 6—10 5 15 42 73 100
7—11 14 50 79 100

4 (23) 13 4 6—11 6 11 31 64 92 100
7—12 10 38 74 96 100

5 (35) 16 4 8—14 7 к п 9 22 45 71 92 100

9—15 8 27 53 79 96 100

6 (42) 19 4 9—16 9 8 16 32 55 75 93 100
10—18 7 20 39 64 83 96 100

8 (56) 25 5 12—22 12 Кп 4 7 14 20 36 56 77 96 100
13-24 3 10 25 43 61 76 88 98 100

J8. Кузнечно-штамповочные Корпус одноэтажный с под-
цехи с заготовительным от- валами, с кранами грузо-
делением и складом металла подъемностью до 30 т. Мощ-

ность штамповок, тыс. т/год
(площадь цеха, тыс. м2):

20 (15) 16 2 7-13 7 К п 15 30 53 77 94 100
9-15 16 33 53 73 93 100

30 (20) 18 3 8—14 7 13 24 39 70 90 100
10—16 13 27 45 66 87 100

50 (35) 24 3 11—23 12 « л 8 13 21 30 45 80 96 100

13—24 9 19 30 43 56 82 98 100

75 (45) 30 6 12-28 16 * п 3 6 13 21 36 52 68 83 94 100
14—29 3 8 14 24 38 55 69 83 95 100

100 (60) 37 6 14-34 21 к п 4 6 10 24 30 36 44 55 76 88 94 98 100
15—35 7 11 15 29 38 44 52 65 82 90 95 99 100

120 (70) 42 8 15-39 25 2 3 5 10 15 26 37 49 60 68 75 87 97 100
16—40 2 4 7 14 22 33 45 57 66 74 82 91 98 100

J9. Универсальный корпус Корпус одноэтажный, бес-
(механосборочный, вспомо- крановый, высотой до 15 м,
гательный, сварочно-сбороч- с подвалами. Общая пло-
ный и т. д. для тракторно- щадь корпуса, тыс. м2:
го производства, двигателей, 20 17 2 7-13 8 9 20 42 73 94 100
запасных частей и др.)

8—15 8 22 45 /1 УЗ 100

20

СНиП 1.04.03-8
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

в том числе

Наименование объекта

20. Универсальный корпус 
(для прессово-заготовитель
ного, штампово-механическо- 
го, механосборочного и дру
гих цехов)

21. Инженерно-лабораторный 
корпус

22. Опытно-эксперименталь
ная база

Характеристика

тея
\о
о

Xч
Ф _Г
Я о  а  =

I о
о  в

о s
с  я

>, н
«  Е
° яя
з *  те 
2- я Й я
О- а о о в к

50 21 3 9—17

75 27 4 10—21

120 30 4 12—26

Корпус одноэтажный, высо
той до 20 м, с кранами гру
зоподъемностью до 30 т, с 
подвалами. Общая площадь 
корпуса, тыс. м2:

50 22 4 10—18

75 27 4 11—23

120 36 6 18-34

190 48 8 24—46

Корпус многоэтажный с под
валами. Общая площадь 
корпуса, тыс. м2;

10 16 3 8 -1 4

15 19 3 10— 16

20 22 4 13—19

Корпус одноэтажный. Общая 
площадь корпуса, тыс. м2;

10 15 3 8—13

15 18 3 9—14

20 20 4 10—19

>»о.
о\Э
О

* я  
я я {- я  
я  ао оS Rt

10
1 0 -  19 

13
11— 23 

16
13—28

9
12—20

14
12-25

17
19—35

23
25—47

7
9— 15

8
11 — 18 

8
14-21

5
10— 14

6
11— 16

9
12—20

*5

3
яяя
я

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

с
о

я
о
5
2
Я
Я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* п
5 10 24 49 74 94 100
5 13 28 51 75 91 100

3 10 21 37 53 69 82 98 100
4 10 21 36 53 70 85 96 100

4 7 14 24 39 55 72 88 96 100
5 11 21 33 46 59 72 85 94 100

К п 6 11 26 45 65 84 98 100

8 16 29 45 63 82 97 100

4 10 21 40 55 69 81 91 100
5 10 22 40 58 72 83 93 100

2 3 5 10 17 28 41 55 69 87 98 100
2 8 12 24 38 52 66 75 83 91 98 100

2 3 7 14 21 26 33 40 47 57 69 78 86 94 98 100
1 2 7 13 19 27 35 45 56 66 74 82 89 94 97 100

14 30 49 75 96 100
17 33 52 79 88 100

* п 12 27 47 68 81 97 100
14 31 51 70 86 98 100

5 9 14 29 50 73 97 100
5 11 15 32 55 75 99 100

15 40 66 89 100
17 43 70 92 100

12 31 55 74 91 100
12 35 59 76 93 100

4 11 29 51 73 95 too
6 17] 35 55 75 95 100

С
тр. 240 С

Н
иП

 
1.04.03-85



SS
S—

91
 V

Наименование объекта Характеристика

23. Инженерный корпус

24. Экспериментальный цех

Корпус многоэтажный. Об
щая площадь корпуса, 
тыс. м2:

5

15

Корпус одноэтажный. Пло
щадь корпуса, тыс. м2:

10

20

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

'Оо

в том числе

о в 
2 3Б X

X' «3 >* *- О. Я о о ЧЭ s  о
* 02 я
5* к S-вct JCOJ 5 сха
4) О
В

aоюо
g 3в в 
в a
3 f t

12

14

18

7-12

8-16

9—13

9
9-17

К,

к .

Кг

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

3 4

100
100

79 100
82 н»- о о

69 87
71 89

50 71
53 73

100
100

85_
87

100
100

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

1. Заводы по производству 
автопоилок, стойлового обо
рудования, транспортеров 
для уборки навоза, стацио
нарных кормораздатчиков, 
граблей, оборудования для 
содержания птицы, машин 
для внесения твердых и 
жидких удобрений, теплоге-

пус площадью 
высота до 15 м

пус площадью

40 тыс.

про: 19 3 7-15 11 * п 5 12 30 52 75 97 100
кор* 
. м2, 8-18 6 17 36 55 75 97 100

про- 
кор- 
. мг,

27 4 10-22 15 3 8 16 36 61 80 90 98 100
11-25 4 13 28 47 67 84 ,92 98 100

щле:
1 В п — — — 30 50 50 50 100

35 60 60 60 100

С
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Наименование объекта

н ераторов , м обильны х корм о- 
р азд а тч и к о в , сам оходной  к ор
м оуборочной техн и ки , ком 
бикорм овы х ц ехов , э к с к а в а 
торны х сам оход н ы х  п о гр у з
чиков, о боруд ован и я  д л я  
при готовлен ия  ви там и н и зи 
рованной  тр ав ян о й  м уки  и 
терм об арохи м и ческой  о б р а 
ботки  солом ы

Характеристика

1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  10 м лн. руб . п р о д у к 
ции  в  год

2*й пусковой к ом п лекс м ощ 
ностью  20 м лн. руб . п р о д у к 
ции в год

3-й пусковой к ом п лекс м о щ 
ностью  20 м лн . руб . п р о д у к 
ции в  год

М ощ ность 100 м лн. руб . п ро 
д у к ц и и  в  год . Г лавны й  кор 
пус п л о щ ад ью  130 ты с. м2, 
вы сота д о  20 м 
В том  числе:

1- й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  20 м лн. р у б . п р о д у к 
ции  в  год

2- й пусковой к ом п лекс м о щ 
ностью  20 м лн. руб. п р о д у к 
ции в год

3- й пусковой к ом п лек с  м о щ 
ностью  30 м лн. руб . п родук
ции в год

4- й пусковой к ом п лекс м о щ 
ностью  30 м лн. руб. п р о д у к 
ции  в  год

М ощ ность 200 м лн . руб . про
д у к ц и и  в  год. Г лавны й  к о р 
пус п лощ ад ью  180 ты с. ма, 
вы сота д о  20 м 
В том  числе:

1-й пусковой ком плекс м ощ 
ностью  30 м лн. руб. п родук
ции в год

22
общ

ая 
о а продолжительности роительства, мес

в том числе

Наим
енов

ание
 пок

азате
лей Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

подг
отов

ител
ь- 

1 ны
й пе

риод
пере

дача
 обо

ру
дова

ния 
в мо

нтаж
монт

аж о
бору


дова

ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зп 3 8 16 36 31 30 40 48 _4 13 28 47 32 24 32 3815 4 10—13 4 8 20 40 75 1001—15 11—14 10 30 60 80 100

15 — 13-16 4 — 8 20 45 80 100 —4—18 14—17 10 30 60 80 100
18 — 17—22 8 * П

———8 30 60 80 95 10010—27 18-25 10 30 60 80 95 100
32 4 10-27 19 3 7 14 29 42 56 75 88 96 99 10011—29 4 10 23 36 50 64 78 88 96 99 100—— — — 30 30 50 70 70 70 10035 35 55 70 70 70 100

з а
3 7 14 29 12 26 25 18 26 29 —4 10 23 36 15 29 23 18 26 2915 4 10—13 4 8 20 40 80 1001—15 11-14 10 30 60 80 10015 — 15—19 5 — — 8 20 40 80 1007—21 16—20 10 30 55 80 10015 — 00 А ГчЭ 5 — — — 8 20 40 80 10010-24 19—23 10 30 60 80 10015 — 22-27 7 — — — —— 8 30 60 85 96 10018—32 23—29 10 35 60 85 96 100

34 6 9—29 22 /Сп 3 5 10 20 35 51 66 78 87 94 99 10010—31 4 8 17 27 42 57 72 82 90 95 99 100
— — — — 20 20 40 61 75 75 75 10025 25 43 61 75 75 75 100

Зп 3 5 10 20 15 31 26 17 12 19 24 —

4 8 17 27 17 32 29 21 15 20 24
15 6 9—13 5

к и
8 20 40 70 1001—15 10—14 10 30 60 80 100

.
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «0  ч01

в том числе
н
8 Нормы задела в строительстве по кварталам,

£ X % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика ii
Ч
£  ** а  о

• я>> н а х  о о <о s о

%>»аоо

в
0) X X со

об
щ

ая

ю 5
8 &о  в
fct*2
§ х

я
5  к S  х

я  V СОа  о <У о в  ег м
он

та
ж

 с
 

ва
ни

я

0X01 2 XяX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2-й пусковой комплекс мощ- 15 14—19 6 _ _ 8 20 50 80 100
ностью 50 млн. руб. продук
ции в год 7—21 15—20 10 30 60 80 100

3-й пусковой комплекс мощ- 15 — 19—22 4 — — — 8 20 50 80 100
ностью 50 млн. руб. продук
ции в год

S31о 20—23 10 30 60 80 100

4-й пусковой комплекс мощ- 15 — 22—25 4 — — — — 8 20 40 70 100
ностью 30 млн. руб. продук
ции в год 13-27 2 3 -2 6 10 30 60 80 100

5-й пусковой комплекс мощ- 19 — 2 5 -3 0 6 — — — — — 8 18 30 50 75 95 100
ностью 40 млн. руб. продук
ции в год 16-34 26—31 10 25 40 60 80 95 100

2. Производственный корпус Мощность 10 млн. руб. про- 17 2 11—12 2 12 29 56 81 95 100
дукции в год. Плот а  дь 
15 тыс. м2, высота до 15 м 14—15 10 29 56 81 95 100

Производство сборочных единиц к  машинам и  оборудованию для животноводства и кормопроизводства
и технической оснастки

3. Заводы  по производству 
сборочных единиц кормопе
рерабатываю щ его оборудо
вания (прессы, грануляторы, 
матрицы для гранулирования 
и брикетирования и т. п.), 
специализированные и агре
гатные заводы по производ
ству редукторов, пневмотор- 
мозной аппаратуры , насосов, 
гидроаппаратуры, технологи
ческой оснастки, инструмен
та и сложных корпусных д е
талей

4. Производственный корпус

Мощность 25 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус площ адью  30 тыс. м2, 
высота до 15 м 
Мощность 50 млн. руб. про
дукции в год. Главный кор
пус площ адью  70 тыс. м2, 
высота до 15 м 
В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ
ностью 10 млн. руб, продук
ции в год
2- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в год
3- й пусковой комплекс мощ
ностью 20 млн. руб. продук
ции в  год
Мощность 5 млн. руб. про
дукции в год. П лощ адь кор
пуса 8 тыс. м2, высота до 
15 м
М ощность 10 млн. руб. про
дукции в год. П лощ адь кор
пуса 15 тыс. м2, высота до 
15 м

17 3 7—11 9 к п 4 10 35 65 90 100
8—16 5 15 50 69 92 100

24 4 9—19 13 * п 3 12 30 58 80 90 96 100
10—22 5 16 39 67 84 92 98 100

— — — 25 60 60 60 100
30 60 60 60 100

З п 3 12 30 33 20 30 36
5 16 39 37 24 32 38

12 4 9—10 2 * п 12 30 60 100

1—12 10-11 15 40 70 100

12 — 11-13 3 * п — 12 30 60 100
4—15 12—14 15 40 70 100

18 — 14-19 8 — — 12 30 50 75 90 100
7—24 15-22 15 40 60 80 95 100

14 2 9—10 2 * п 12 32 68 92 100

12-13 10 32 68 92 100

17 2 11-12 2 10 30 60 80 95 100

14-15 8 30 60 80 95 100
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СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Нормы продолжительности 
строительства, мес 0)ч

в том числе СОсосо Нормы задела в строительстве по кварталам •

Наименование объекта Характеристика 1лч0)ь  3

. * 
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1. Заводы по производству 
строительных, дорожных и 
коммунальных машин на ба
зе тракторов и автомобилей

Высота главного корпуса до 
13,2 м4 Грузоподъемность 
кранов до 50 т. Мощность, 
тыс. т продукции в год (пло
щадь главного корпуса, 
тыс. м2):

50 (30) 24 4 7—22 16 5 9 18 31 53 78 97 100

8—23 6 14 26 43 60 81 96 100

100 (50) 27 4 7—25 19 3 7 15 27 43 60 78 95 100

8—26 4 И 24 42 59 72 83 94 ИЮ

150 (70) 29 4 9—27 19 3 7 17 30 45 62 80 93 98 100
10—28 4 10 23 39 56 72 84 93 98 100

2. Заводы по производству 
самоходных строительных, 
дорожных и коммунальных 
машин на спецшасси, пнев- 
моколесном и гусеничном хо
дах

Высота главного корпуса до 
14,4 м. Грузоподъемность 
кранов до 50 т. Мощность, 
тыс. т продукции в год (пло
щадь главного корпуса, 
тыс. м2):

50 (40) 27 4 7—25 19 3 7 15 27 43 60 78 95 100

8—26 4 11 24 42 59 72 83 94 100

100 (70) 30 5 6 -2 8 23 3 6 14 25 39 53 69 85 95 100
7—29 4 10 22 40 55 66 76 86 95 100

200 (ПО) 33 5 7—31 25 3 6 13 23 35 47 61 76 86 95 100

8—32 3 9 20 36 53 69 81 90 96 98 100

300 (130) 35 5 6 -3 3 28 * п 3 7 13 21 32 43 55 68 79 88 96 100
7—34 4 9 16 25 34 44 54 64 75 85 95 100

3. Заводы по производству 
строительных машин, навес
ного оборудования, пневмо
транспорта, машин и обору
дования для промышленнос
ти строительных материалов, 
цементной промышленности 
сборного железобетона

Высота главного корпуса до 
14,4 м. Грузоподъемность 
кранов до 50 т. Мощность, 
тыс. т продукции в год (пло
щадь главного корпуса, 
тыс. м2):

50 (50) 27 4 7—25 19 3 7 15 27 43 60 78 95 100
8—26 4 11 24 42 59 72 83 94 100

100 (70) 30 5 6 -2 8 23 * п 3 6 14 25 39 53 69 85 95 100
7—29 4 10 22 40 55 66 76 86 95 100

150 (90) 32 4 11—30 20 % 2 6 14 25 36 54 70 83 92 98 100
12-31 2 15 27 39 56 72 85 93 98 100
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Наименование объекта Характеристика
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4. Заводы по производству Высота главного корпуса до
оборудования для прачечных 10,8 м. Грузоподъемность
и предприятий химчистки, кранов до 30 т. Мощность,
противопожарного оборудо- тыс. т продукции в год
вания, грузовых и пассажир- (площадь главного корпуса,
ских лифтов и т. д. тыс. м2):

50 (30) 21 3 9—19 11 6 11 25 60 82 95 100
10—20 7 17 40 62 78 92 100

100 (30) 24 4 7—22 16 * п 5 9 17 30 52 74 94 100
8—23 6 13 25 42 60 78 94 100

5. Заводы по производству Высота главного корпуса до
оборудования для конднцио- 10,8 м. Грузоподъемность
нирования воздуха и венти- кранов до 20 т. Мощность,
ляции тыс. т продукции в год (пло-

щадь главного корпуса,
тыс. м2):

50 (50) 24 4 7—22 16 5 9 17 30 52 74 94 100
8 -2 3 6 13 25 42 60 78 94 100

100 (70) 27 4 7—25 19 * п 3 7 15 27 43 60 78 95 100
8—26 4 П 24 42 59 72 83 94 100

150 (90) 29 4 8 -2 7 20 3 7 13 25 40 55 72 88 98 100
9—28 4 9 16 27 42 57 72 88 98 100

6. Заводы по производству Высота главного корпуса до
строительно-монтажного ме- 8,4 м. Грузоподъемность кра-
ханизированного инструмен- нов до 10 т. Мощность,
та (МИ) и строительно-отде- тыс. т продукции в год (пло-
лочных машин (СОМ) щадь главного корпуса,

тыс. м2):
10 МИ (30) 21 3 9—19 11 6 11 25 60 82 95 100

10—20 7 17 40 62 78 92 100

20 СОМ (30) 21 3 9—19 11 * п 6 11 25 60 82 95 100
10—20 7 17 40 62 78 92 100

40 СОМ (60) 27 4 7—25 19 * п 3 7 15 27 43 60 78 95 100
8—26 4 11 24 42 59 72 83 94 1007. Заводы по производству Высота главного корпуса до

узлов и агрегатов для стро- 10,8 м. Грузоподъемность
ительных, дорожных и ком- кранов до 10 т. Мощность,
мунальных машин тыс. т продукции в год

(площадь главного корпуса,
тыс. м2):

100 (60) 27 4 7 -2 5 19 3 7 15 27 43 60 78 95 100
8—26 4 11 24 42 59 72 83 94 100

150 (80) 29 4 9—27 19 4 8 16 29 43 58 75 91 99 100
10—28 4 1 9 20 38 56 71 84 1 93 1 99 100
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Стр. 246 СНиП 1.04.03-85

МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Нормы продолжительности 
строительства, мес ад
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1, Заводы первой группы Мощность 30 млн. руб. про- 18 3 10-14 6
« п 8 16 28 59 83 100

дукцни в год. Общая пло
щадь всех производственных 
корпусов 50 тыс. м2. Глав
ный корпус площадью 
30 тыс. ма, оснащен подвес
ными кранами грузоподъем
ностью до 5 т и мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
10-20 т

И —16 12 24 40 61 82 100

2. Заводы второй группы Мощность 60 млн. руб. про- 22 4 13-19 8 3 9 17 30 56 77 92 100
дукцни в год. Общая пло
щ адь всех производственных 
корпусов 80 тыс. м*. Глав
ный корпус площадью 
50 тыс. м2, оснащен подвес
ными кранами грузоподъем
ностью до 5 т и мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
10-20 т

14-21 5 15 28 48 70 84

I

98 100

П р и м е ч а н и е .  К первой группе относятся заводы по производству: технологического оборудования для текстильной» хлоп
коочистительной, кожевенно-обувной, швейной, трикотажной промышленности; оборудования красильно-отделочного и для произ
водства химических волокон; запасных частей для оборудования предприятий легкой промышленности; технологического обо
рудования для пищевой промышленности (сахарной, хлебопекарной, консервной, кондитерской, крахмало-паточной, винодельче
ской, чайной, табачной), мясной и молочной промышленности, для мельниц, элеваторов и зернохранилищ; оборудования холодиль
ного для предприятий торговли н общественного питания, теплового (плит ресторанных, котлов пищеварочных, сковород, жаровен, 
фритюрниц пищеварочных, жарочных аппаратов), механического (машин для переработки овощей, мяса и теста, посудомоечных 
машин, поточных линий, торговых автоматов); холодильных агрегатов для холодильного оборудования предприятий торговли и 
Общественного питания; технологического оборудования для полиграфической промышленности; электробытовых приборов и машин.

Ко второй группе относятся заводы по производству: технологического оборудования для текстильной, хлопкоочистительной, 
кожевенно-обувной промышленности; оборудования красильно-отделочного и для производства химических волокон; технологиче
ского оборудования для пищевой, мясной и молочной промышленности; торговых автоматов и холодильного оборудования; бы
товых холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники.



11. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес
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Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Судостроительные заводы
li Судостроительный 
(верфь)

2» Судостроительный 
(эллинг)

завод

цех

В составе спусковых соору
жений грузоподъемностью от 
3,5 до 15 тыс. т  и блока кор
пусных цехов (одноэтажных 
и многоэтажных), общая 
площадь от 100 до 200 тыс. м2

В том числе:
1- й пусковой комплекс в со
ставе: корпусообрабатываю
щего и сборочно-сварочного 
цехов и участков, обеспечи
вающих насыщение судна 
механизмами, системами и 
оборудованием, стапелей» 
энергообъектов, инженерных 
сетей, внутризаводских и 
подъездных автомобильных 
и железных дорог
2- й пусковой комплекс, в со
ставе: спускового сооруже
ния, достроечной набереж
ной, цехов и участков, аква
тории с подходными канала
ми, навигационной обстанов
кой и оградительными соо
ружениями, знергообъектов, 
инженерных сетей и дорог, 
обеспечивающих спуск, до
стройку, испытание и сдачу 
судов

Здание промышленного на
значения одноэтажное много
пролетное:

с пролетами 30—36 м, вы
сотой до низа несущих кон
струкций 28—32 м, с крана
ми грузоподъемностью 50 т, 
производственная площадь 
15—20 тыс. м*
с пролетами 36—48 м, вы
сотой до низа несущих кон
струкций 32—36 м, с кра
нами грузоподъем ностью 
150 т, производственная 
площадь 20—35 тыс. м2

60 12 24—57 34 2 4 7 10 12 16 2! 27 34 42 50 57 65 71 76 81 86 92 96 100
26—59 3 5 9 11 14 19 25 29 37 43 52 60 67 73 77 82 87 93 97 100

в и 50 50 50 50 50 100
50 50 50 50 50 50 100

3 о 2 4 7 10 12 _16 21 27 34 42 50 57 65 21 26 31 36 42 46 —

3 5 9 11 14 19 25 29 37 43 52 60 67 23 27 32 37 43 47

42 12 24—40 16 5 9 15 20 25 29 35 40 50 60 73 85 93 100
1-42 26—41 6 11 17 22 28 32 39 45 54 62 75 87 94 100

45 38-57 20 4 8 13 18 23 27 31 36 43 52 62 73 84 92 100
16-60 40-59 5 10 15 20 25 30 35 41 47 55 64 75 86 93 100

м ия и coopt\т ения i'ydoemf.юит глы<ык и судоре/40Нпнь IX .шеедов

27 5 14—24 9 * п 7 15 23 30 38 52 74 95 100
18-26 8 17 25 33 43 55 76 97 100

30 6 17—27 10 к п 6- 13 20 29 35 44 58 75 96 100
20—29 8 15 23 32 38 50 66 77 98 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мбс CJ
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Нормы задела в строительстве по кварталам,

7о сметной стоимости
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3. Блок корпусных цехов 
(корпусообрабатывающий, 
сборочный и др.) на дейст
вующем предприятии

Здание промышленного на
значения одноэтажное много
пролетное, с пролетами 30— 
36 м, высотой до низа несу
щих конструкций 16—18 Mi 
Производственная пло
щадь, тыс. м2 (грузоподъем
ность кранов, т):

20—30 (100) 24 5 13—22 8 * п 8 16 25 40 57 73 95 100
16—23 9 19 29 46 65 79 98 100

30-40 (150) 28 6 16-25 9 7 13 20 27 41 55 68 85 97 100
19—27 8 15 23 31 47 63 74 90 99 100

4. Блок цехов агрегатирова- Здание промышленного на- 22 3 13—18 5 7 15 24 45 69 93 99 100
вия на действующем пред
приятии

значения одноэтажное много
пролетное, с пролетами 30— 
36 м, высотой до низа несу
щих конструкций 25—30 м, с 
кранами грузоподъемностью 
160/32 т, производственная 
площадь 20—25 тыс. м2

16-20 14 32 51 72 84 93 99 100

5. Блок механических цехов Здание промышленного наз- 15 3 9—13 3 16 33 64 88 100
(механический цех, механо
сборочный цех, механоре- 
монтный цех и др.) на дей
ствующем предприятии

начения многопролетное, с 
пролетами 18—24 м, высотой 
до низа несущих конструк
ций 8—12 м, с кранами гру
зоподъемностью до 8 т, про
изводственная площадь 
10 тыс. мг

12—14 22 46 72 90 100

6. Блок цехов судостроитель- Здание промышленного наз- 16 3 9 -1 4 3 15 30 57 83 98 100
ного*судосборочного произ
водства (трубообрабатыва
ющий цех, цех спецпокры- 
тий, цех металлопокрытий, 
цех стеклопластиков, цех 
легких сплавов) на действу
ющем предприятии 
7. Блок складов на действу-

начения одноэтажное много
пролетное, с пролетами 18— 
24 м, высотой до низа несу
щих конструкций 8—15 м, 
с кранами грузоподъемно
стью 3—6 т, производствен
ная площадь 10—15 тыс. м2 
Здание промышленного наз- 12 3 8—10

13—15

2

20

18

43

42

67

72

84

100

98 100

ющем предприятии 

8. Подъемно-спусковое соору-

начения, одноэтажное много
пролетное, с пролетами 18— 
24 м, высотой до низа несу
щих конструкций до 15 м, 
с кранами грузоподъемно
стью 10 т, производственная 
площадь до 6,5 тыс. м2 
Плавучий док грузоподъем
ностью 15 тыс. т, причал 
длиной 125 м, с глубиной у 
кордона 10 м, мористая опо
ра, пять направляющих па
ла на усилие 100—160 т и 
котлован для погружения 
плавучего дока глубиной 
21,5 м

27 4 26—27

10—11

* п

30

10

65

20

88

30

100

40 50 61 73 83 100
жение с применением пере
даточного дока на действу
ющем предприятии

1

14 27 38 49 60 73 85 96 100

С
тр. 248 

С
Н

иП
 1.04.03-85



Наименование объекта Характеристика

9. Достроечная или судоре
монтная набережная на дей
ствующем предприятии

Длина 200 м при глубине у 
кордона 6 м, с портальными 
кранами грузоподъемностью 
10 т
Длина 300 м при глубине у 
кордона 8 м, с портальными 
кранами грузоподъемностью 
30 т
Длина 400 м при глубине у 
кордона 11 м. с портальны
ми кранами грузоподъемно
стью 75 т

Нормы продолжитель
ности строительства, мес
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Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 28 44 67 96 100
10 22 35 55 95 100

11 30 45 60 80 98 100
8 24 50 58 77 95 100

8 16 25 35 45 59 73 84 92 100
6 13 20 26 36 47 67 80 91 100

12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ АЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес
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Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

10 11 12 13 И 15 16 17 1$ 19 20

Лесозаготовительные предприятия

1. Лесозаготовительное пред
приятие (без переработки 
древесины)

Заготовка леса, вывозка, раз 
делка на нижнем складе и 
отгрузка
Мощность по вывозке древе
сины 200 тыс. м3/год

В том числе:
1 -й пусковой комплекс 
100 тыс. м3/год

2-й пусковой комплекс 
100 тыс. м3/год

24 6 8-22 15 7 15 29 44 66 81 95 100
9 -2 3 5 13 27 42 63 81 95 100

В П — — — — 50 50 50 100
49 49 49 100

З п 7 15 29 44 16 31 45 —

5 13 27 42 14 32 46

15 6 8-13 6 % 14 30 58 88 100
1-15 9 -1 4 10 27 56 88 100

12 — 17—22 6 — — — — 32 62 90 100
13—24 18—23 28 63 90 100
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Н аименование объ екта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости
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Мощность по вывозке дре- 39 6 8 -3 7 30 2 5 10 17 25 34 43 50 65 74 82 91 100
весины 400 тыс. м3/год 9 -3 8 I 4 11 19 28 37 46 56 65 74 83 92 100

_ _ _ — — — 31 31 31 48 48 48 100
34 34 34 48 48 48 100

З п 2 5 10 17 25 34 12 19 34 26 34 43 —

4 11 19 28 37 12 22 31 26 35 44

В том числе:
1-я очередь 100 тыс. м3/год 20 6 8 - 1 8 И к п 3_ 12 31 53 70 86 100

1—20 9—19 3 12 32 56 73 88 100

2-я очередь 300 тыс. м3/год 27 _ 19—37 19 — — — — 4 10 17 27 49 62 74 87. 100

13-39 20—38 4 10 18 33 47 60 74- 88 100

в п
24 24 24 100
20 20 20 100

З п — _ — — 4 10 17 27 49 38 50 63 —

4 10 18 33 47 40 54 68
В том числе:
1-й пусковой комплекс 
100 тыс. м 3/год

18 — 19-28 10 ^ п — — — — 5 12 20 31 74 100

13—зс 2 0-29 5 13 23 42 72 100
2-й пусковой комплекс 
200 тыс. м3/год 27 — 24—37 14 — — — — 4 9 16 26 41 50 66 83 100

13—39 2 5 -3 8 4 10 16 30 40 50 68 85 100
М ощность по вывозке древе
сины 600 тыс. м3/год 51 8 11-49 39 2 6 И 16 22 28 34 39 48 57 65 73 79 85 91 96 100

12—50 2 7 12 18 24 30 36 42 51 59 67 75 81 86 91 96 100
— — — - — _ 26 26 26 35 35 35 35 78 78 78 100

29 29 29 35 35 35 35 80 80 80 100

З п 2 ■6 _Н 16 22 28 8 13 22 22 30 38 44 7 13 18 —
2 7 12 18 24 30 7 13 22 24 32 40 46 6 11 16

В том числе:
1-я очередь 100 тыс. м3/год 20 8 10-18 9 8 24 44 64 80 92 100

1—20 11—19 7 25 43 64 80 92 100

2-я очередь 300 тыс. м3/год 28 19—38 20 — — — — 4 9 17 26 44 61 74 86 95 100

13-50 20—39 3 8 15 26 44 59 73 86 95 100
в п — — — — — — — — — 18 18 18 18 100

13 13 13 13 100

З п — — — — 4 9 17 26 44 43 56 68 77 —

3 8 15 26 44 46 60 73 82

181920
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Наименование объекта

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

55О)
2

в том числе
hаСО Нормы задела в строительстве по кварталам 9

Характеристика АЧО)ь С£ X о

^  .а  х о о ю s  о X

1
аою

5
4>XXя

об
щ

ая

а х О О. н ч>о с

о 3Е X

яэ* кео х =1 х £  со О. х ^ 
® 2  ев е  п  Ь

2 х
ж
о §2 К

оXО)SXя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

В том числе:
1-й пусковой комплекс 100 18 19—28 10 14 26 47 74 89 100
тыс. м3/год 13—30 20—29 6 19 36 65 84 100

2-й пусковой комплекс 200 28 — 25—38 14 — — — — 2 6 10 16 34 53 69 84 94 100
тыс. м3/год 13—40 26—39 2 6 12 19 36 54 69 84 94 100

3-я очередь 200 тыс. м3/год 21 — 38—49 12 — — — — — — — — — — 5 12 20 34 60 82 100
31—51 39—50 6 12 18 31 55 80 100

М ощность по вывозке древе- 55 8 13-53 41 3 7 12 16 21 26 32 38 46 54 62 69 76 82 88 93 96 99 100
С И Н Ь !  800 тыс. м3/год

14—54 2 7 13 19 25 31 37 43 51 59 66 73 80 85 90 94 97 99 100

в п 26 26 26 38 38 38 38 74 74 74 74 74 100

30 30 30 42 42 42 42 78 78 78 78 78 100

З п 3 7 12 16 21 26 6 12 20 16 24 31 38 8 14 19 22 25 —
2 7 13 19 25 31 7 13 21 17 24 31 38 7 11 16 19 21

В том числе:
1-я очередь 100 тыс. м3/год 20 8 10—18 9 8 23 41 60 77 91 100

1—20 11—19 7 23 42 62 79 92 100

2-я очередь 400 тыс. м3/год 28 — 19—38 20 к п — — — — 2 5 12 24 41 58 72 85 96 100
13—40 20—39 2 6 14 26 43 60 73 85 96 1 0 0

в п — — — — — — — — — 25 25 25 25 100
24 24 24 24 100

Зи — — — — 2 5 12 24 41 33 47 60 71 —

2 6 14 26 43 36 49 61 72
В том числе:
1-й пусковой комплекс 100 18 _ 19—28 10 * п

_ _ _ _ 6 19 45 78 93 100
тыс. м3/год 13—30 20—29 7 26 52 78 93 100

2-й пусковой комплекс 300 22 — 25—38 14 1 6 24 44 62 80 95 100
Т Ы С .  М ./Г О Д 19—40 2 6 -3 9 1 8 26 45 65 80 95 100
3-я очередь 300 тыс. м3/год 25 — 34—53 20 4 9 14 30 53 73 84 94 100

3 1 -5 5 35—54 4 10 16 31 54 74 86 95 100
М ощность по вывозке древе
сины 1000 тыс. м3/год

58 1 0 17—56 40 2 6 10 13 18 22 27 33 39 45 52 59 66 72 79 86 91 95 99 100
18—57 2 7 12 17 22 27 33 39 45 52 59 66 73 78 83 88 92 96 99 100

в п 23 23 23 23 23 23 23 64 64 80 80 80 80 100
28 28 28 28 28 28 28 70 70 83 83 83 83 100

2 6 10 13 18 22 4 10 16 22 29 36 43 8 15 6 П 15 19 —
2 7 12 17| 22 27[ 5 11 17 24 31 38 Щ 8 13 5 9 13 16
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Н аименование о б ъ екта Характеристика

Норм 
ности <

к
&оо

ы продолжитель- 
:троительства, мес

в том числе

Н
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м
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 п
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ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг
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ов

ит
ел

ь
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й 
пе
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од

пе
ре

да
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ру


до
ва
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ж

м
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ру
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

В том числе:
1-я очередь 100 тыс. м3/год 20 10 13—18 6 К а 9 25 41 57 74 90 100

1—20 14-19 7 25 43 60 75 90 100

2-я очередь 300 тыс. м3/год 28 __ 19-38 20 — — — — 1 3 10 23 38 53 68 83 96 100

13—40 20—39 2 4 12 26 41 56 71 85 96 100

3-я очередь 600 т.ыс. м3/год 28 33—56 24 — — — — — — — — — — 2 6 И 23 43 63 75

31—58 34-57 3 8 14 27 45 63 75

в п 45 45
43 43

з а 2 6 П 23 43 18 30
3 8 14 27 45 20 32

В том числе:
1-й пусковой комплекс 300 18 — 33—46 14 __ 4 13 24 51 82 100
тыс. м3/год 31—48 34—47 7 17 32 57 84 100
2-й пусковой комплекс 300 19 — 43—56 14 * п _ 1 10 32 55тыс. м3/год

40—58 44—57 1 14 33 56
Мощность по вывозке древе- 60 12 18—58 41 « п 2 4 6 9 13 18 23 28 34 41 48 55 62 69 75 81 87

19—59 2 5 8 12 17 22 27 33 40 48 55 62 68 74 79 84 89

в п — 24 24 24 24 64 64 80 80
28 28 28 28 70 70 83 83

З п 2 4 6 9 13 18 23 28 34 17 24 31 38 5 11 1 7
2 5 8 12 17 22 27 33 40 20 27 34 40 4 9 1 6В том числе:

1-я очередь 300 тыс. м3/год 30 12 18-28 11
« п 1 4 10 23 38 53 68 83 95 100

1—30 19-29 2 5 12 27 42 57 72 87 96 100
2-я очередь 300 тыс. м3/год 30 — 21—40 20

« п
__ __ — __ 3 8 И 23 38 53 67 80 92 100

13—42 22—41 3 9 16 26 41 56 70 82 93 100
3-я очередь 600 тыс. м3/год 30 — 33-58 26 3 8 18 30 44 63 74

31—60 34-59 4 9 17 31 46 62 74

в п 45 45
43 43

з п 3 8 18 30 44 18 29

В том числе: 4 9 17 31 46 19 31

1-й пусковой комплекс 300 18 — 33—46 14 — — — — 8 17 37 60 83 100
тыс. м3/год 31—48 34-47 10 20 41 63 84 100

181920

86
86
45
43

1 143

9797
15
43
52
54

12?
100
100
100

75
77
92
93
80
83
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95
95
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17

14
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100
100
100

129
100

85
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12
43

95
95
45
43

100
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Наименование объекта

2. Лесосплавное предприятие

3. Лесоперевалочное пред
приятие

Нормы продолжитель
ности строительства, мес «о>ч

в том числе н
я Нормы задела в строительстве по кварталам,

%

Характеристика ■лч
1 |

1 •(X Xо о О S о

1>>а*ою

а
яSяяяО ^Р £ гг о; Я S 8

я
3

о с Ч я я  яО.Д5 £ i s
2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

о 'л О» о я о оо С X С еСн 2 й £

2-й пусковой комплекс 300 
тыс. м3/год

21 _ 43-58 16 * п 4 12 32 52 72 90 100
40—60 44—59 5 14 34 54 74 90 100

Мощность в навигационный 
период сплава древесины, 
гыс. мэ/год:

100500 12 3 4 - 9 7 и 37 82

5-11 12 47 82 100
1000 18 3 4—15 13 * п 9 25 43 60 88 100

5-17 10 25 45 65 85 100
2000 21 3 4 -1 8 16 * п 7 15 27 45 70 90 100

5—20 6 16 33 50 67 84 100
В составе: рейда. цехов 
шпалопиления, тарного, окор
ки, разделки руддолготья и
других объектов 
Мощность, тыс. м3/год:

25J 20 3 9—16 10 «П 7 19 33 58 78 93 100

10—19 6 25 44 65 8.0 94 100
500 29 3 10—25 18 « п 4 14 26 47 57 63 84 94 97 100

11-28 4 18 32 49 57 70 83 93 98 100

^ п _ — — — — — 64 64 64 100
60 60 60 100

З п 4 14 26 47 57 63 20 30 33 —
4 18 32 49 57 70 23 33 38

В том числе:
1 -й пусковой комплекс 300 
тыс. м3/год 21 3 10—17 10 6 22 40 70 80 90 100

1-21 11—20 6 30 53 78 86 93 100
2-й пусковой комплекс 200 
тыс. м3/год 19 — 18-25 10

* п
_ _ — 6 15 30 54 78 92 100

11—29 19—28 6 16 33 58 82 95 100

1000 33 3 10—29 22 5 9 17 20 28 43 60 75 86 95 100
11—32 5 10 17 24 35 48 62 75 88 96 100

в п 50 50 50 100
48 48 48 100

З п 5 9 17 20 28 43 СО 25 36 45 —
5 10 17 24 35 48 62 27 40 48
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

л
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4>4 а> н «а т аз Я 
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0)5жсо

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

об
щ

ая

£  5 о £• {- 2 О С и  „  SC’Sо аG X пе
ре

да
ча

 
до
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та
ж
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

комплекс 500 24 3 10—20 13 « п 8 17 32 40 50 72 90 100
1—24 11—23 10 21 34 49 64 79 91 100

комплекс 500 21 — 19—29 13 « в — — — — 5 14 29 51 73 88 100

13-33 20—32 7 17 32 54 76 91 100
41 4 10—38 29 3 12 18 25 31 39 48 58 68 76 85 90 96 100

11—39 3 11 17 24 31 39 49 57 69 76 85 90 96 100
50 50 50 50 50 100
48 48 48 48 48 100

З п 3 12 18 25 31 39 48 58 18 26 35 40 46 —

3 И 17 24 31 39 49 57 21 28 37 42 48

комплекс 1000 27 4 10-23 16 6 22 36 50 62 75 85 93 100
1—27 11-26 6 22 36 50 64 77 87 94 100

комплекс 1000 26 — 19-38 20 3 10 22 35 52 69 81 93 100
16-41 20—39 3 12 24 37 54 71 83 94 100

15 16 17 18 19 20

В том числе:
1- й пусковой 
тыс. м3/год

2- й пусковой 
тыс. м3/год

2000

В том числе: 
1-й пусковой 
тыс. м3/год

тыс. м3/год

4 Лесопильно-деревообраба
тывающее предприятие

5. Лесопильно-деревообраба- 
тывающий комбинат

Деревообрабатывающие предприятия
В составе: производственных 
цехов и объектов вспомога
тельного назначения мощ
ностью 150—180 тыс. м3 по 
выпуску пиломатериалов и 
48—65 тыс, м3 технологичес
кой щепы в год 
В составе: производства пи
ломатериалов, производства 
древесно-волокнистых плит и 
объектов вспомогательного 
назначения мощностью по 
выпуску 280—300 тыс. м3 пи
ломатериалов, L20—200 тыс. 
м3 технологической щепы, 
20—40 млн. м2 древесно-во
локнистых плит в год

В том числе:
1- й пусковой комплекс 280— 
300 тыс. м3/год пиломатериа
лов, 120—200 тыс. м3/год тех
нологической щепы
2- й пусковой комплекс 20— 
40 млн. мг в год древесно
волокнистых плит

30 6 5 -2 5 23 4 8 14 24 34 48 64 78 92 100
6—28 3 7 ! з 23 33 47 62 76 90 100

45 7 8-41 33 к п 2 4 10 16 24 32 42 52 63 73 80 86 91 96 100
11—43 2 5 11 17 26 35 45 55 66 77 84 88 92 97 100

в и 58 58 58 58 58 100
60 60 60 60 60 100

З п 2 4 10 16 24 32 42 52 63 15 22 28 33 38 —

2 5 и 17 26 35 45 55 66 19 24 28 32 37

30 7 8 -2 6 18 3 7 17 27 38 50 64 79 91 100
1—30 11-28 3 8 18 28 39 51 65 80 93 100

33 — . 23—41 19 — — — — 3 8 13 19 26 35 52 67 80 91 100
13-45 25—43 5 11 19 27 37 47 59 71 82 93 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

л
i s

£ §
s iо __

>>о.оо

«5а»Ка>freeсоееМО
В
а>я
Sоз

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% с м ет о й  с т о и м о с т и

В составе: производства пи
ломатериалов, древесно-стру
жечных плит н объектов 
вспомогательного назначения 
мощностью по выпуску 450 
тыс. м®/год пиломатериалов, 
210—310 тыс. т/год технологи
ческой щепы и 200—250 тыс. 
т/год древесно-стружечных 
плит
В том числе:
1- й пусковой комплекс 450 
тыс. м3/год пиломатериалов, 
210—310 тыс. м3/год техноло
гической щепы
2- й пусковой комплекс 200— 
250 тыс. м3/год древесно
стружечных плит
В составе: производств пило
материалов, клееной фанеры, 
древесно-стружечных плит и 
объектов вспомогательного 
назначения мощностью 450 
тыс. м3/год пиломатериалов, 
210—310 тыс. м3/год техноло
гической щепы, 100—120 тыс. 
м3/год клееной фанеры, 200— 
250 тыс. м3/год древесно
стружечных плит 
В том числе:
1- й пусковой комплекс 450 
тыс. м3/год пиломатериалов 
и 210—310 тыс. м3/год техно
логической щепы
2- й пусковой комплекс 100— 
120 тыс. м3/год клееной ф а
неры
3- й пусковой комплекс 200— 
250 тыс. м3/год

об
щ

ая

п 5 о р-
о к
ч *
S 3 пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
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I 
та

ж

м
он

та
ж
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54 7 10-50 41 * п 1 3 6 12 17 24 31 39 47 56 64 72 82 86 90 94 97 100

12-52 1 3 8 15 23 31 40 49 58 67 75 82 87 91 94 96 98 100

В а
69 69 69 69 69 100
77 77 77 77 77 100

3 I 3 6 12 17 24 31 39 47 56 64 72 13 17 21 25 28 —
П

1 3 8 15 23 31 40 49 58 67 75 82 10 14 17 19 21

39 7 10-35 26 К П 1 4 9 17 25 34 43 53 63 73 82 89 100
1-39 12—37 4 10 20 30 40 50 60 70 80 87 94 100

36 — 31—50 20 — _ _ — _ 3 6 11 15 23 33 43 56 68 81 93 100
19—54 33—52 3 10 17 26 35 43 52 62 74 85 94 100

60 9 10—56 47 К п 3 4 6 11 17 23 29 37 45 53 60 70 76 83 88 91 95 97 100
12—58 3 5 8 14 20 26 33 41 50 58 67 76 81 86 эТ 94 97 99 100

в и
— — — — — — — — — — — — 37 37 37 77 77 77 77 100

43 43 43 78 78 78 78 100

З п
1 3 4 6 И 17 23 29 37 45 53 60 33 39 46 11 14 18 20 —

3 5 8 14 20 26 33 41 50 58 67 33 38 43 13 16 19 21

39 9 10-35 26 * п 3 4 9 15 26 38 48 58 68 78 87 93 100
1-39 12-37 2 4 10 19 30 39 49 59 68 77 85 93 100

36 — 24—43 20 к п — — — — 2 4 10 17 25 34 43 55 68 81 92 100
13-48 26—45 3 8 15 23 32 42 53 64 75 85 95 100

36 — 37-56 20 3 6 10 15 23 31 39 49 63 77 89 100
25—60 39—58 5 10 16 22 31 40 49 58 72 84 94 100

6. Производство полносбор
ных деревянных домов на 
действующих предприятиях

Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей , древесных плит, комплектов деревянной тары
В составе: цеха домострое
ния с комплектом автомати
ческого оборудования для 
выпуска полносборных дере
вянных панельных домов 
полной заводской готовности. 
Мощность 250 тыс. м2 общей 
площади в год

36 16-33 17
19—35

К, 18
25

25
33

38
44

50
56

62
68

74
79

85
90

100
100
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Наименование объекта

7. Завод оконных и балкон 
ных дверных блоков

8. Завод  твердых древесно
волокнистых плит

9. Ц ех по производству твер
дых древесно-волокнистых 
плит на действую щ ем пред
приятии

10. П редприятие по произ
водству комплектов деревян
ной тары

П. Завод  древесно-стружеч
ных плит

Нормы продолжитель
ности строительства, мес «3о

§
в том числе 5пяX

Нормы задела в строительстве по кварталам,
/а

Характеристика к х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

В составе: главного корпуса 
и объектов вспомогательного 
назначения. М ощность, тыс. 
м2 в год:

250 18 3 8 -1 5 9 * п 7 16 30 58 83 100

9—17 10 25 45 65 85 100

500 18 3 8 -1 5 9 6 16 30 58 84 100

9 -1 7 Ю 23 40 64 88 100

В составе: цеха древесно-во
локнистых плит, производи
мых мокрым способом, с от
делением приготовления щ е
пы и объектов вспомогатель
ного назначения. Мощность, 
млн. м2 твердых плит в год: 

15 33 5 15—26 17 * п 3 6 10 16 25 37 52 67 82 92 100

16-32 3 7 14 24 37 50 62 72 82 92 100

20 36 6 17—31 18 3 5 9 14 21 31 44 57 71 84 93 100

18—35 3 6 12 20 32 44 56 66 75 84 93 100

В составе? производственного 30 4 13—26 16 4 11 18 24 37 52 67 82 97 100
корпуса с отделением приго
товления щепы. Мощность 
15 млн* м2 твердых плит в 
год

14—29 5 14 24 34 45 58 71 83 95 100

В составе! цеха по произвол- 15 2 4 -1 3 10 * п 18 35 58 85 100
ству комплектов деталей  д е
ревянных ящ иков и объектов 
вспомогательного назначе
ния. М ощность 10 тыс. м3 
тарных комплектов в год

5 -1 4 17 38 62 88 100

18 19 20

П редприят ия по производству древесных плит
В составе: участка перера
ботки сырья с участком суш 
ки, производственного корпу
са, объектов вспомогательно
го назначения, внешних се
тей и коммуникаций. М ощ
ность 30 тыс. м3 плит в год.

24 3 12-20 9 6 12 21 31 50 71 93 100

14—22 9 20 34 48 64 80 93 100

В составе: участков подго- 38 6 19-34 16 4 8 13 19 26 33 42 51 63 75
товки сырья, приготовления 
струж ки, сушки и производ
ственного корпуса, объектов 
вспомогательного назначе
ния, внешних сетей и ком 
муникаций. Мощность 100 
тыс. м3 плит в год

-
21—36 4 9 15 22 31 40 49 58. 69 79
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Наименование объекта

12. Цех древесно-стружечных 
плит в составе действующего 
предприятия

13. Цех цементно-стружечных 
плНт в составе действующего 
предприятия

14. Предприятие по произ
водству клееной фанеры

15. Отделочно-сборочное 
предприятие по выпуску кор- 
пусной мебели

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

«3я
н
ясояXе

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

Характеристика
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10 11 12 13

В составе: участков подго
товки, хранения сырья, при
готовления стружки, сушки 
и производственного корпуса. 
Мощность, тыс. м3 плит в 
год:

100 33 5 14-29 16 >! а 7 9 14 18 23 35 49 65 80 94 100

16-31 6 14 22 30 39 49 61 73 85 95 100

30 23 2 11-19 9 4 9 16 37 67 94 100

13-21 8 25 46 68 85 95 100

В составе: участков окорки 26 4 13-22 10 7 14 22 30 41 59 77 95 100
и разделки сырья, отделения 
изготовления древесного за 
полнителя и производствен
ного корпуса. Мощность 27 
тыс. м3 плит в год

15-24 8 18 28 40 53 66 80 93 100

Предприятия по производству фанеры
В составе: окорочно-распило- 33 6 И—29 19 4 10 16 23 34 48 62 77 87 95 100
вочного отделения, бассейна 
для хранения и обработки 
сырья, главного производст
венного корпуса, объектов 
вспомогательного назначения, 
внешних сетей и коммуника
ций. Мощность 100—120 тыс. 
м3 клееной фанеры в год

13-31 5 12 20 29 40 52 65 78 88 95 100

15 16 17 18 19 20

П редприятия мебельной промышленности

В составе: отделочно-сбо
рочного корпуса, объектов 
вспомогательного назначения, 
внешних сетей и коммуника
ций. Мощность, млн. руб. в 
год:

15 27 4 15—23 9
17—25

30 39 6 23-35 13
25-37

*д 8 17 27 36 46 58 76 92 100
8 19 30 41 54 67 80 91 100

4 9 14 19 25 31 37 45 56 68 81 93 100

5 10 16 22 29 37 45 53 63 73 83 93 100
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Наименование объекта

16. Отделочно-сборочный кор
пус по выпуску корпусной 
мебели

17. Комбинат мебельных де
талей (КМД) по выпуску 
щитовых деталей, облицо
ванных строганым и синтети
ческим шпоном

18. Производственный корпус 
по выпуску щитовых дета
лей, облицованных строга
ным шпоном и синтетичес
ким шпоном

Нормы продолжитель
ности строительства, мес «в

ч4»
в том числе

и.
8 Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.

13 14 15 16

В составе отделочно-сбороч
ного корпуса. Мощность, 
млн. руб, в год:

15 18 2 6—14 9 4 13 24 48 77 100
8 -1 6 5 22 43 64 84 100

30 30 4 14—26 13 * п 3 7 12 17 24 36 55 74 92 100
16—28 3 10 19 29 41 54 67 80 92 100

В составе: главного корпуса, 
цеха изготовления строгано
го шпона и объектов вспомо
гательного назначения, внеш
них сетей и коммуникаций. 
Мощность, млн. м2 щитовых 
деталей в год:

2Л 27 4 14-23 10 7 13 20 28 38 57 78 95 100
16—25 9 18 28 40 55 70 85 95 100

5 33 5 16—29 14 * п 4 9 14 19 26 35 49 64 81 94 100
18-31 5 11 19 27 37 47 59 71 82 93 100

В составе производственного 
корпуса. Мощность, млн. м2 
щитовых деталей в год:

2,5 24 3 12-21 10 4 9 16 32 52 74 90 100
13—22 4 14 28 44 60 76 90 100

5 30 5 14-27 14 4 7 12 18 25 39 56 74 92 100
16—29 5 12 23 36 49 62 74 87 95 100

18 19 20
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Наименование
объекта

1. Завод товар
ной сульфат
ной небеленой 
целлюлозы

2. Завод то
варной суль
фатной беленой 
целлюлозы

13. ЦЕЛЛЮ ЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нормы продолжительности

Характеристика

строительства, мес

в т о м  ч и с л е
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Мощность 290 тыс. т/год, в 
составе: одной технологичес
кой линии производительно
стью 290—300 тыс. т/год суль
фатной целлюлозы по варке, 
оборудованной вертикальным 
варочным котлом непрерыв
ного действия номинальной 
производительностью 900 
т/сут; одной сушильной ма
шины обрезной шириной 
6400 мм

48 10 18-45 28
19-46

К т

Мощность 580 тыс. т/год, в 54 
составе: двух технологичес
ких линий производительно
стью по 290—300 тыс. т/год 
сульфатной целлюлозы по 
варке, оборудованных к аж 
дая вертикальным варочным 
котлом непрерывного дейст
вия номинальной производи
тельностью 900 т/сут; двух 
сушильных машин обрезной 
шириной 6400 мм 
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 45 
ностью 290 тыс. т/год, в со- —"—  
ставе: одной технологичес- 1“ 1
кой линии производства 
сульфатной целлюлозы, од
ной сушильной машины

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 290 тыс. т/год, в сос
таве: одной технологической 
линии производства сульфат
ной целлюлозы, одной су
шильной машины

30
25-54

Мощность 125 тыс. т/год, в 
составе: одной технологичес
кой линии производительно
стью 140—150 тыс. т/год 
сульфатной целлюлозы по 
варке, оборудованной верти* 
кальным варочным котлом 
непрерывного действия но
минальной производительно
стью 450 т/сут; одной су
шильной машины обрезной 
шириной 4200 мм

36

11

11

8

20-51 32
21—52

К т

в г

20—42 23
21—43

К т

32-51 20

33-52
Кг

16-33 18
17-34

К г

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 6 9 13 19 25 31 38 46 54 63 72 81 89 96 100
2 5 9 15 21 27 33 40 48 56 65 74 82 90 96 100

1 3 6 9 13 18 23 29 35 41 47 54 61 69 78 87 95 100
1 3 6 10 14 19 24 30 36 42 49 56 64 72 81 90 97 100

— — — — — — — — _ — — — — — 67 67 67 100
67 67 67 100

1 3 6 9 13 18 23 29 35 41 47 54 61 69 11 20 18 —
1 3 6 10 14 19 24 30 36 42 49 56 64 72 14 23 30

2 5 9 13 19 26 34 43 52 61 69 77 85 93 100
2 6 10 15 21 28 36 45 54 63 72 80 87 94 100

1 3 5 7 12 22 38 60 82 100
I 3 5 8 15 27 45 70 90 100

4 7 12 19 28 39 52 66 78 88 95 100
3 7 13 21 31 42 55 68 79 88 95 100

23 24
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Наименование
объекта

3* Завод товар
ной сульфатной 
вискозной ц ел 
люлозы

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика
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Мощность 250 тыс. т/год, в 
составе: одной технологичес
кой линии производительно
стью 280—300 тыс. т/год суль
фатной целлю лозы по варке, 
оборудованной вертикальным 
варочным котлом непрерыв
ного действия номинальной 
производительностью 900 
т/сут; одной сушильной м а
шины обрезной шириной 
6400 мм

М ощность 500 тыс. т/год, в 
составе: двух технологичес
ких линий производительно
стью по 280—300 тыс. т/год 
сульфатной целлю лозы по 
варке, оборудованных к аж 
д ая  вертикальным варочным 
котлом непрерывного дейст
вия номинальной производи
тельностью 900 т/сут; двух 
суш ильных машин обрезной 
шириной 6400 мм

В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 250 тыс. т/год, в сос
таве: одной технологической 
линии производства сульф ат
ной целлю лозы, одной су
шильной машины

2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 250 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологичес
кой линии производства суль
фатной целлю лозы, одной су
шильной машины

Мощность 200 тыс. т/год, в 
составе: одной технологичес
кой линии производительно
стью 230—240 тыс. т/год суль
фатной предгидролизной цел
люлозы по варке, оборудо
ванной вертикальным вароч
ным котлом непрерывного 
действия номинальной произА 
водительностью 700 т/сут или 
комплектом котлов периоди
ческого действия; одной су
шильной машины обрезной 
шириной 6400 мм

51 10 18-48 31
19-49

60 12 23-57 35
2 4 -5 8

48 12 23—46 24

1 -4 8 24-47

36 36-57 22
25—60 37-58

51 10 20-47 28
22-49

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 5 7 10 13 18 23 30 37 44 52 60 68 77 86 95 100
3 6 9 13 18 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 100

1 3 6 9 13 17 22 27 33 39 45 51 57 63 69 75 82 88 94 100
I 3 6 10 14 19 24 30 37 43 49 55 61 67 73 79 85 90 95 100

67 67 67 67 100
67 67 67 67 100

1 3 6 9 13 17 22 27 33 39 45 51 57 63 69 8 15 21 27 —

1 3 6 10 14 19 24 30 37 43 49 55 61 67 73 12 18 23 28

1 4 8 13 18 24 32 40 48 56 64 73 81 88 94 100
2 5 9 15 21 28 36 45 54 63 71 79 86 92 97 100

1 2 4 6 9 13 18 24 34 50 72 100
1 2 4 6 10 16 25 36 50 68 86 100

2 4 6 10 14 19 25 31 37 44 52 61 69 77 85 93 100
4 8 12 16 21 27 33 39 46 54 62 70 78 86 94 100

21 22 23 24
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование
объекта Характеристика

общая
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4. Фабрика 
газетной бу
маги

5. Целлюлоз
но-бумажный 
комбинат (за
вод) газетной 
бумаги

Мощность 370 тыс. т/год, в 
составе: двух технологичес
ких линий производительно
стью по 175—200 тыс. т/год 
беленой древесной массы из 
щепы; двух бумагоделатель
ных машин обрезной шири
ной 8400 мм производитель
ностью по 185 тыс. т/год (в 
составе действующего комби
ната)
В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 185 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологической 
линии производства беленой 
древесной массы, одной бу
магоделательной машины

2- п пусковой комплекс мощ
ностью 185 тыс. т/год, в 
составе: одной технологичес
кой линии производства бе
леной древесной массы, од
ной бумагоделательной ма
шины

Мощность 370 тыс. т/год га
зетной бумаги и 90 тыс. 
г/год целлюлозы сульфатной 
полубеленой, в составе: од
ной технологической линии 
производительностью 127,5 
тыс. т/год сульфатной полу
беленой целлюлозы (140— 
150 тыс. т/год по варке), обо
рудованной вертикальным 
варочным котлом непрерыв
ного действия номинальной 
производительностью 450 
т/сут; одной установки аэро- 
фонтанной сушки целлюлозы 
производительностью 100 тыс. 
т/год; двух технологических 
линий производительностью 
по 175—200 тыс. т/год беле
ной древесной массы из ще
пы; двух бумагоделательных 
машин обрезной шириной 
8400 мм производительностью 
по 185 тыс. т/год.

48 10 18-45 27
20—46

39 10 18-36 18
1-39 20—37

24 30—45 16
25—48 31-46

54 10 18-51 33

20—52

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 6 10 15 20 26 33 41 50 59 69 79 87 94 100
1 4 8 12 17 23 30 37 45 53 62 71 80 88 94 100

68 68 68 100
70 70 70 100

1 3 _6 10 15 20 26 33 41 50 59 69 11 19 26 _
1 4 8 12 17 23 30 37 45 53 62 71 10 18 24

2 _6 10 15 21 29 38 49 61 73 84 93 100
2 6 11 17 23 31 41 53 63 73 82 91 100

3 7 13 19 31 51 79 100
3 7 13 20 32 52 79 100

1 4 8 12 16 20 24 29 34 40 48 58 67 75 82 88 94 100

2 5 9 13 17 22 27 32 37 44 52 62 71 79 85 90 95 100

54 54 54 54 54 100

58 58 58 58 58 100

1 4 8 12 16 20 24 29 34 40 48 58 13 21 28 34 40

2 5 9 13 17 22 27 32 37 44 52 62 13 21 27 32 37

19 20 21 22 23 24
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Наименование
объекта

6 . Ц еллю лоз
но-бумажный 
комбинат (за 
вод) писчей и 
печатной б у 
маги

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характерно гика

общая
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В том числе:

1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 185 тыс. т/год в сос
таве: одной технологической 
линии полубеленой целлюло
зы, одной комплектной уста
новки аэрофонтанной сушки, 
одной технологической линии 
производства древесной мас
сы, одной бумагоделательной 
машины

39
1 -3 9

10

2-й пусковой комплекс мощ- 30 
ностью 185 тыс. т/год, в сос- —“—“  
таве: одной технологической 25—54 
линии производства древес
ной массы из щепы, одной 
бумагоделательной машины

М ощность 345 тыс. т/год бу
маги, в том числе: писчая
или печатная № 1 — 160 тыс. 
т/год, писчая № 2 или печат
ная № I — 185 тыс. т/год, 
целлю лоза сульф атная беле
ная 25 тыс. т/год, в составе: 
двух технологических линий 
производительностью по 125 
тыс. т/год сульфатной беле
ной целлюлозы (140—150 тыс. 
т/год по варке), оборудован
ных к аж д ая  вертикальным 
варочным котлом непрерыв
ного действия номинальной 
производительностью 450 т/ 
/сут; одной установки аэро
фонтанной сушки производи
тельностью 70 тыс. т/год; од
ной технологической линии 
производительностью 85—100 
тыс. т/год беленой древесной 
массы из щепы; двух бума
годелательных машин обрез
ной шириной 8400 мм, из них 
одна д ля  бумаги № 1 произ
водительностью 160 тыс. т/ 
/год и другая для бумаги 
№ 2 производительностью
185 тыс. т/год

57 10

Нормы задела в строительстве по к варталам , % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

36

37
44
45

53

54

10
12
14

23

25

29

31

23.
25

.29
31

62
63

33

37

71

72

33
37

10

44

43

44
43

80
80

i i
17

47
50

47
50

89

88

100

100

-22
25

54
57

32

35

61
64

54
57

61

64

i i
47

68
71

58
61

68

71

_75

78

J75
78

74 88
76 89

81 88
84 90

67 67

68 68

14 21
16 22

100

100

95
96

67

68

28

28

100
100

100

100
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Наименование
объекта

7. Ц еллю лоз
но-бумажный 
комбинат (за
вод) оберточ
ной бумаги

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика

общая
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В том числе:
1- Й пусковой комплекс мощ
ностью 160 тыс. т/год (пис
чая или печатная бумага 
№ 1), в составе: одной тех
нологической линии сульф ат
ной беленой целлюлозы, од
ной комплектной установки 
аэрофонтанной сушки, одной 
бумагоделательной машины

2- й пусковой комплекс мощ
ностью 185 тыс. т/год (печат
ная бумага № 2), в составе: 
одной технологической линии 
сульфатной беленой целлю
лозы, одной технологической 
линии производства беленой 
древесной массы из щепы, 
одной бумагоделательной м а
шины

Мощность 230 тыс. т/год 
оберточной бумаги, в том 
числе: машинной гладкости 
140 тыс. т/год, односторонней 
гладкости 90 тыс. т/год, в со
ставе: двух технологических 
линий производительностью 
по 127,5 тыс. т/год сульф ат
ной полубеленой или беле
ной целлюлозы (140—150 тыс. 
т/год по варке), оборудован
ных к аж д ая  вертикальным 
варочным котлом непрерыв
ного действия номинальной 
производительностью 450 т/ 
/сут; одной бумагоделатель
ной машины обрезной шири
ной 8400 мм производитель
ностью 140 тыс. т/год; двух 
бумагоделательных машин 
обрезной шириной 6300 мм с 
лощильным цилиндром про
изводительностью по 45 тыс. 
т/год

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 140 тыс. т/год, в сос
таве: одной технологической 
линии производства сульф ат
ной полубеленой целлюлозы, 
одной бумагоделательной м а
шины обрезной шириной 
8400 мм

48 10 20-45 26
1 -4 8 21—46

33 35-54 20

25-57 36-55

45 9 18-41 25
19-43

36 9 18-33 16
1—36 19-34

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

о 5 7 11 16 22 29 37 45 53 61 69 77 85 93 100
2 5 9 14 19 25 31 38 45 52 59 67 76 85 93 100

1 3 5 7 12 18 25 32 56 80 100
2 4 7 10 15 21 28 36 58 80 100

1 4 8 13 19 26 33 40 48 57 66 75 84 92 100
ОЛт 5 10 15 21 28 36 44 52 60 69 78 87 94 100

— 65 65 65 100

67 67 67 100

1 4 8 13 19 26 33 40 48 57 66 10 19 27 __
2 5 10 15 21 28 36 44 52 60 69 11 20 27

2 6 12 20 28 38 50 62 73 83 92 100
3 8 15 23 32 43 55 67 77 85 92 100

I
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Наименование
объекта

8. Ц ел л ю л о з
н о -бум аж ны й 
комбинат м е
шочной бум аги

9 . Ц еллю лоз*  
но-бум аж ны й 
комбинат

Нормы продолж ительности  
строительства, мес

в том числе

Х арактеристика

общ ая
£

я  IА Ы<
°  2 о в

а з
В  Я

2-й пусковой к ом п лекс м ощ - 21
ностью  90 ты с. т /год , в  сос- ---------Г
таве : одной технологической  25—45 
линии прои звод ства  с у л ь ф а т 
ной полубеленой  ц еллю лозы , 
одной устан овк и  аэроф он тан - 
ной суш ки, д в у х  б у м а го д ел а 
тельн ы х м аш и н  обрезной  ш и 
риной 6300 мм

£
• eg >>Н CL 5 

О о  О 2
° яЯВТ «
о> со СЪ я О) оВ КС

31—42

Iо,о'Оо
£
СО к  н в
Я я  
о  я  2 а

12
3 2 -4 3

К п

М ощ ность 140 ты с. т /год  м е
ш очной б у м аги , б у м а га  — 
основа д л я  гоф рирования 
165 ты с. т /год , в  составе: о д 
ной технологической  линии 
прои звод и тельн остью  145— 
150 ты с. т /го д  сульф атной  
ц еллю лозы  по в а р к е  и одной 
технологической  линии  п р о 
изводительностью  155—160 
ты с. т /го д  полуц еллю лозы  гто 
варке , о б оруд ован н ы х  к а ж 
д а я  вер ти к ал ьн ы м  варочны м  
котлом  н епреры вного  д ей ст
вия н ом инальной  п р о и зво д и 
тельн остью  450 т /сут ; одной 
бу  м агод ел  ательн ой  м аш ины  
обрезн ой  ш ириной 6300 мм 
п рои звод и тельн остью  145 
ты с. т /год ; одной  б у м а го д е 
лательн ой  м аш ины  о б р е з 
ной ш ириной 6300 мм про
извод и тельн остью  165 тыс. 
т /год
В том  числе:
1-й пусковой ком плекс м о щ 
ностью  140 ты с. т /год , в со
ставе : одной технологической  
линии  п рои звод ства с у л ь ф а т 
ной ц еллю лозы , одной б у 
м аго д ел ател ьн о й  м аш ины

48

36

1—36

8

8

19—45 27

20—46

К п

я,п

п

1 9 -3 4 16

20—35
К п

2-й пусковой ком плекс мощ - 24 
ностью  165 ты с. т /го д , в сос- ■ 
та в е : одной технологической  25—48 
линии  п рои звод ства  п о л у ц ел 
лю лозы , одной к артон од ела- 
тельной  м аш ины

3 4 -4 5 12
35—46

К .

М ощ ность 195 ты с. т /го д  м е
ш очной б у м аги , б у м ага  — 
основа д л я  гоф ри рован и я  440 
ты с. т /го д , ц ел л ю л о за  су л ь 
ф а т н а я  н еб ел е н ая  40 ты с. 
т/год , в  составе: одной  техно-

72 12 21—70 50

2 2 -7 1

К т

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы за д е л а  в  строительстве по  к вар тал ам ( % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 12 20 29 47 74 100

6 14 24 35 52 79 100

1 3 7 11 16 21 27 33 40 49 58 68 77 86 94 100

1 4 8 13 18 24 30 37 44 52 61 71 80 88 94 100

— 60 60 60 60 100

60 60 60 60 100

1 3 7 11 16 21 27 33 40 49 58 8 17 26 34
1 4 8 13 18 24 30 37 44 52 61 11 20 28 34

1 5 11 19 27 36 46 56 68 80 90 100

2 6 13 22 31 40 51 62 71 81 92 100

2 5 11 20 35 60 85 100

4 9 18 28 39 64 86 100

1 3 6 10 14 18 23 28 33 39 45 52 59 65 70 74 78 82 85 88 91 94 97 100
1 4 7 11 15 20 25 30 36 42 48 55 62 67 71 75 79 83 86 89 92 95 98 100

.
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование
объекта

в том числе

Характеристика

общ ая

g g

*
>>8 о. х о о
о  S о
я и 
21 *

х а> «з 
О. X« о 
Б «

1а.очэо
*
2 * g : к  a
§  е S  в

логической линии производи
тельностью 290—300 тыс. т/ 
/год сульфатной целлюлозы 
по варке, оборудованной 
вертикальным варочным кот
лом непрерывного действия 
номинальной производитель
ностью 900 т/сут; двух тех
нологических линий произво
дительностью по 200—210 тыс. 
т/год полуцеллюлозы по вар
ке, оборудованных каж дая 
вертикальным варочным кот
лом непрерывного действия 
номинальной производитель
ностью 600 т/сут; одной уста
новки аэрофонтанной сушки 
производительностью 100 тыс. 
т/год; одной бумагоделатель
ной машины обрезной шири
ной 8400 мм производитель
ностью 195 тыс. т/год; двух 
картоноделательных машин 
обрезной шириной 8400 мм 
производительностью по 220 
тыс. т/год

в а

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 195 тыс. т/год ме
шочной бумаги, в составе: 
одной технологической линии 
производства сульфатной 
целлюлозы, одной комплект
ной установки аэрофонтан
ной сушки, одной бумаго
делательной машины

48
1—48

2-й пусковой комплекс мощ- 36 
ностью 220 тыс. т/год, в со- «к 
ставе: одной технологической 
линии производства полу- 
целлюлозы, одной картоно- 
делательной машины

3-й пусковой комплекс мощ- 24
ностью 220 тыс. т/год, в сос- #q_79
таве: одной технологической и  
линии производства полу- 
целлюлозы, одной картоноде- 
лательной машины

12 21-46 К

40—57

53-69

К

К
54—70

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

50 50 50 50 80 80 80 80 100
50 50 50 50 80 80 80 80 100

1 3 6 10 \4 18 23 28 33 39 45 52 59 65 70 24 28 32 35 8 11 14 17'

1 4 7 11 15 20' 25 30 36 42 48 55 62 67 71 25 29 33 36 9 12 15 18

2 6 12 20 28 37 46 56 65 72 77 82 87 92 96 100

3 8 14 22 31 40 50 60 69 76 81 85 89 93 97 100

4 12 23 37 49 60 70 80 88 94 98 100

5 14 26 41 55 67 76 82 88 93 97 100

3 И 23 40 59 75 90 100
4 13 26 44 62 77 91 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование
объекта

в том числе

Характеристика

общая

*

' я£?* н
&8
' S s
_  со <0
ST 05
со я
e taО со 
о. со й) о 
С Rt

§:>»о.оО
о
*
со к  
н  S  S я  
О со 
г  со

10. Бум аж ная 
фабрика

Мощность 390 тыс. т/год ме
шочной бумаги, 90 тыс. т/год 
бумаги оберточной односто
ронней гладкости, 80 тыс. т/ 
/год сульфатной небеленой 
целлюлозы, в составе: двух 
технологических линий про
изводительностью по 290— 
300 тыс. т/год сульфатной 
целлюлозы по варке, обору
дованных каж д ая  вертикаль
ным варочным котлом непре
рывного действия номиналь
ной производительностью 900 
т/сут; одной установки аэро- 
фонтанной сушки производи
тельностью 100 тыс. т/год; 
двух бумагоделательных м а
шин обрезной шириной 8400 
мм производительностью по 
195 тыс. т/год; двух бумаго
делательных машин обрез
ной шириной 6300 мм с ло
щильным цилиндром произ
водительностью по 45 тыс. т/ 
/год
В том числе:
1- й пусковой комплекс мощ
ностью 195 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологической 
линии производства сульф ат
ной целлю лозы, одной уста
новки аэрофонтанной сушки, 
одной бумагоделательной ма- 
^шины
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 195 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологической 
линии производства сульф ат
ной целлю лозы, одной бум а
годелательной машины
3- й пусковой комплекс мощ
ностью 90 тыс. т/год, в сос
таве: двух бумагоделатель
ных машин обрезной шири
ной 6300 мм
М ощность 60 тыс. т/год бу
маги перфокарточной и 00 
тыс. т/год бумаги для орг
техники, в составе: двух бу
магоделательны х машин об
резной шириной 4200 мм про
изводительностью  по 60 тыс. 
т/год (в составе действующе
го комбината или на привоз
ных полуф абрикатах)

66

48
1 -4 8

36
24—59

18
49—66

36

10 20—64 45
21-64

К п

В п

п

10

6

20—46

35-51

5 1 -6 4

18-33

27
21—47

17
36—52

14

5 2 -6 5

16

19—34

К в

К,

'П

кп

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве но кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 3 6 10 14 18 23 28 33 39 45 52 59 65 70 75 80 84 88 92 96 100
I 4 7 11 15 20 25 30 36 42 48 55 61 66 71 76 81 85 89 93 97 100

50 50 50 50 80 80 100
50 50 50 50 80 80 100

1 3 6 10 14 18 23 28 33 39 45 52 59 65 70 25 30 34 38 12 16 _

1 4 7 11 15 20 25 30 36 42 48 55 61 66 71 26 31 35 39 13 17

2 6 12 20 28 37 46 56 64 70 76 81 86 91 96 100

3 8 14 22 31 40 50 60 68 74 79 84 89 93 97 100

4 12 24 38 50 62 73 83 91 96 99 100

6 15 28 43 57 69 79 86 91 95 98 100

8 20 37 60 82 100

10 24 42 65 85 100

5 10 19 29 41 54 66 78 86 93 98 100
6 11 20 28 40 52 64 77 83 90 96 100

24
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование
объекта Характеристика

в т о м  ч и с л е

, *
г

■0 О . X
О

5

о б щ а я

ч
£ <
=  §  и о.

о о 
о Е

СО
ST к  
СО ж

о ,
о

ч э
о

*
О  с с с  £ СО ки  _ _
ч *

41 со 
о .  се

Н  X х  я
о  2 4) О О  СО
с  X С  К 2  а

М ощность 36 тыс. т/год бу
маги — основы для параф и
нирования, в составе двух 
бумагоделательных машин 
обрезной шириной 4200 мм 
производительностью по 18 
тыс. т/год (на привозных по
луф абрикатах)

27 5 11—25 15
12—26

Мощность 240 тыс. т/год 
двухслойной обойной бумаги 
для глубокой печати, в сос
таве: одной технологической 
линии производительностью 
125 тыс. т^год сульфатной б е 
леной целлю лозы (140—150 
тыс. т/год по варке), обору
дованной вертикальным ва
рочным котлом непрерывного 
действия номинальной произ
водительностью 150 т/сут; од
ной установки аэрофонтан- 
ной сушки производительно
стью 70 тыс. т/год; двух тех
нологических линий для при
готовления макулатурной 
массы производительностью 
по 60 тыс. т/год; четырех 
бумагоделательных машин 
обрезной шириной 4200 мм 
производительностью по 60 
тыс. т/год

48

В ю м  числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 36 
ностью 120 тыс. т/год, в со- '
ставе: одной технологической 1—36
линии сульфатной беленой 
целлю лозы, одной установки 
аэрофонтанной сушки, одной 
технологической линии для 
приготовления макулатурной 
массы, двух бум агоделатель
ных машин

10 20—45 26
2 1 -4 6

10 20-34 15

2 1 -3 5

2-й пусковой комплекс мощ- 24 
ностью 120 тыс. т/год, в со- 1 
ставе: одной технологической 25—48 
линии для приготовления 
макулатурной массы, двух 
бумагоделательны х машин

34—46 13
35—47

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30 46 62 77 90 100
31 47 63 78 91 100

10 17 24 32 39 47 55 64 73 80 87 95 т о

13 19 25 33 39 47 55 65 74 81 88 95 100

— — г - _ — _ — _ 67 67 67 67 100

67 67 67 67 100

10 17 24 32 39 47 55 64 6 13 20 28 —

13 19 25 33 39 47 55 65 7 14 21 28

15 25 35 47 58 68 78 90 100
19 28 37 49 58 68 78 91 100

4 8 12 19 40 62 84 100
4 8 12 22 42 63 84 100

17 18 19 20 21 22 23 24
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование
объекта Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
у

до
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я 

в 
м
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ж

м
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ж
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Мощность 50 тыс. т/год бу- 24 4 10—22 13
маги туалетной, в составе: 
одной технологической линии 
для приготовления макула
турной массы производитель
ностью 50 тыс. т/год, одной 
бумагоделательной машины 
обрезной шириной 4200 мм 
производительностью 50 тыс. 
т/год (на привозной макула
туре)

И—23

Мощность 50 тыс. т/год бу
маги салфеточной и 50 тыс. 
т/год бумаги туалетной, в со
ставе: двух технологических 
линий для приготовления ма
кулатурной массы производи
тельностью по 50 тыс. т/год. 
двух бумагоделательных 
машин обрезной шириной 
4200 мм производительностью 
по 50 тыс. т/год

30 6 11-28 18
12—29

11. Картонная 
фабрика

Мощность 100 тыс. т/год кар
тона коробочного или кар
тона для плоских слоев гоф
рированного картона, в сос
таве: одной технологической 
линии для приготовления ма
кулатурной массы произво
дительностью 100—110 тыс. 
т/год, одной картонодела- 
тельной машины обрезной 
шириной 4200 мм производи
тельностью 100—120 тыс. т/ 
/год

24 4 10—22 13
11—23

Мощность 200 тыс. т/год 
картона коробочного или кар
тона для плоских слоев гоф
рированного картона, в сос
таве: двух технологических 
линий для приготовления ма
кулатурной массы произво
дительностью по 100—110 тыс. 
т/год, двух картоноделатель- 
ных машин обрезной шири
ной 4200 мм производитель
ностью по 100—120 тыс. т/год

30 5 12—28 17
13—29

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9 17 26 36 52 68 85 100
10 23 36 50 62 74 88 100

4 8 18 29 43 57 70 77 88 100
5 12 20 28 40 52 65 77 88 100

11 17 26 34 52 70 85 100
12 25 37 50 65 79 90 100

4 8 14 29 46 61 72 83 91 100
4 12 23 37 52 66 75 84 92 100

— — — — — — 65 65 65 100
73 73 73 100

4 8 14 29 46 61 7 18 26 —

4 12 23 37 52 66 2 11 19
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Наименование
объекта Характеристика

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 100 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологической 
линии приготовления маку
латурной массы, одной кар- 
тоноделательной машины

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 100 тыс. т/год, в со
ставе: одной технологической 
линии приготовления м аку
латурной массы, одной кар- 
тоноделательной машины

12. Ц еллю лоз
но-картонный 

завод

М ощность 195 тыс. т/год бу
маги мешочной, 395 тыс. т/ 
/год картона для плоских 
слоев гофрированного карто
на, в составе: одной техно
логической линии производи
тельностью 290—300 тыс. т/ 
/год сульфатной целлюлозы 
по варке и одной технологи
ческой линии производитель
ностью 320 тыс. т/год суль
фатной целлю лозы высокого 
выхода по варке, оборудо
ванных к аж д ая  вертикаль
ным варочным котлом непре
рывного действия номиналь
ной производительностью 900 
т/сут; одной бум агоделатель
ной машины обрезной шири
ной 8400 мм производитель
ностью 195 тыс. т/год; двух 
картоноделательны х машин 
обрезной шириной 8400 мм 
производительностью 395 тыс. 
т/год
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 195 тыс. т/год бум а
ги мешочной, в составе: Од
ной технологической линии 
производства сульфатной не
беленой целлю лозы, одной 
бумагоделательной машины

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 395 тыс. т/год карто
на, в составе: одной техноло
гической линии производства 
сульфатной целлю лозы высо
кого выхода, двух картоно
делательны х машин

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об
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у

до
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я 

в 
м
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ж

м
он
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ж

 о
бо

ру
до
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21 5 12-19 8
1-21 13—20

18 22—28 7
13-30 2 3 -2 9

60 10 20—58 38
22—59

42 10 20—38 19
1 -4 2 22—40

36 39—57 19

25—60 41—59

К п

К п

К п

Вп

п

К п

К п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5 13 25 38 52 74 100

6 19 35 48 62 82 100

6 18 32 48 74 100

5 17 31 47 74 100

1 4 6 9 13 17 23 29 35 41 48 55 62 68 74 80 85 92 97 100

1 4 8 11 16 21 25 30 36 43 48 55 62 68 74 80 85 93 97 100

__ — — — 60 60 60 60 60 60 100
59 59 59 59 59 59 100

1 4 6 9 13 17 23 29 35 41 48 55 62 8 14 20 25 32 37
1 4 8 11 16 21 25 30 36 42 48 55 62 9 15 21 26 34 38

1 3 11 14 20 27 35 44 53 63 73 82 9! 100
2 6 12 18 25 32 40 48 57 66 75 84 93 100

1 2 4 6 10 17 28 43 58 73 88 100

2 4 6 8 12 20 32 49 62 75 88 100
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объекта Характеристика
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Лесохимические предприятия

13. Лесохими
ческий завод

В составе: химического, ре
тортного и смолоразгонного 
цехов, котельной, склада уг
ля, склада горюче смазочных 
материалов, блока складов, 
мастерских, административ
ного корпуса, железных и 
автомобильных дорог, внеш
них коммуникаций. Мощ
ность по перерабатываемой 
древесине, тыс. м3/год:

150 30

300 40

14. Канифоль
но-экстракци
онный завод

В составе: главного корпуса, 
цехов измельчения и газо
очистки, котельной, блока 
мастерских, железных и ав 
томобильных дорог, внешних 
коммуникаций. Мощность по 
перерабатываемому пневому 
осмолу, тыс. м3/год:

150 28

300 42

6

7

6

8

9—26 20 * п 7 12 21 30 41 51 60 70 85 100
10-29 10 18 32 40 52 61 70 78 89 100

15-36 23 5 11 18 25 33 41 49 57 67 76 85 92
17—39 8 17 27 33 40 46 54 60 70 77 86 91

9—24 18 4 11 22 33 45 61 74 86 96 100

10—27 6 15 26 39 52 66 77 87 96 100

16—36 24 4 8 13 19 24 30 36 45 52 60 71 82

17—40 4 10 16 22 28 34 42 50 58 68 76 85

С
тр. 270 
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14. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛЕЙ

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительное 
ти строительства, мес «5О)

яоо

в том числе

(9Е к 
е(яф яO.CQ
Ф о п в<

Iао\оо
£
S g
8 9г  и

а*нKJО)со
вС
О)SXсовоXфгхСО
к

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

10 11

Промышленность строительных конструкций и деталей

1. Завод железобетонных 
конструкций для промыш- 
ленного строительства

2. Завод сборного железобе
тона для водохозяйственного 
строительства

3. Завод железобетонных из
делий для элеваторостроения

4. Завод железобетонных мо 
стовых конструкций

5. Завод железобетонных 
шпал

В составе: производственного 
и административно-бытового
корпусов, складов, открытых 
складских площадок и дру
гих вспомогательных зданий 
и сооружений. Мощность, 
тыс. м3/год:

78 10080 22 4 9—19 11 7 14 25 40 58 96

10—20 9 18 29 49 63 81 97 100

100 24 4 9—20 12 4 10 18 37 57 75 91 100

10—21 7 16 28 42 60 78 92 100

150 26 5 10-22 13 2 9 17 33 50 67 82 93 100

11—23 2 8 18 37 56 71 85 95 100

200 30 6 11-26 16 * п 2 5 9 20 30 40 53 70 89 100

12—27 3 7 14 21 36 51 64 77 90 100
В составе: производственного 
и административно-бытово-
го корпусов, складов, откры
тых складских площадок и 
других вспомогательных зда-
ний и сооружений. Мощ
ность, тыс. м3/год:

1840 3 8-14 9 к п 3 18 32 50 80 100
9—17 4 20 36 55 80 100

70 23 4 8 -2 0 13 1 6 24 40 62 78 94 100

10—22 2 8 26 45 62 78 94 100

100 24 4 8-21 14 3 11 27 35 55 74 90 100
10—23 9 19 29 40 60 77 90 100

Мощность 30—45 тыс. м3/год. 
В составе: производственного

20 3 9-16 9 к и 5 18 30 45 70 89 100
10—18 6 20 35 50 70 89 100и административно-бытового 

корпусов, складких площе*
док, полигона со складом
готовой продукции и других 
вспомогательных зданий и
сооружений
В составе: производственного 
и административно-бытового
корпусов, складов, вспомога
тельных зданий и сооруже
ний. Мощность, тыс. м3/год:

1825 3 9—14 8 3 18 38 50 81 100
10—17 4 20 40 60 81 100

50 24 3 9—19 12 * п 4 11 27 35 55 77 90 100
11—22 4 16 28 40 60 77 90 100

140 28 4 13-23 12 * п 2 9 18 29 40 52 68 82 97 100

24
15-26 3 10 20 30 42 54 70 85 98 100

Мощность 90 тыс. м3/год. В 
составе: производственного и 
административно-бытового

4 7 -2 0 14 * п 3 11 17 35 55 74 90 100
10—23 9 19 29 40 60 77 90 100

корпусов, складов, вспомога
тельных зданий и сооруже
ний
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес. <и

5
в том числе йеп Нормы задела в строительстве по квар-

Наименование объекта Характеристика •л
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Я
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6. Завод железобетонных 
опор линий электропередачи

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов, складов и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыс. 
м3/год:

40 12 2 6 -9 4 *п 12 37 74 100
7—10 13 44 80 100

G0 19 3 6—15 10 *п 5 17 46 60 75 90 100
9—18 10 28 49 65 73 85 100

7. Завод напорных железо* Мощность 60 тыс. м3/год. В 22 3 10-18 9

*П

3 9 20 35 54 79 97 100
бетонных труб

8. Завод безнапорных желе*

составе: производственного, 
арматурного и бетоносмеси
тельного цехов, складов, 
вспомогательных зданий и 
сооружений
Мощность 60 тыс. м3/год. В 20 3 10-16

12—20

9

5

5

14

18

29

30

45

45

62

70

79

89

96

100

100

зобетонных труб

9. Завод сборного железобе
тона производственного и 
культурно-бытового строи
тельства на селе

составе: производственного, 
бетоносмесительного и арма
турного цехов, складов, вспо
могательных зданий и соору
жений
В составе: производственного 
и административно-бытово- 
корпусов, складов и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыс. 
м3/год:

50 21 4 11—19

10—18

9 * п

6

3

20

12

35

29

50

49

70

72

89

88

100

100
12-20 5 15 33 54 75 91 100

70 23 4 11-18 10 5 14 27 40 69 90 97 100
12-21 6 16 29 45 68 83 95 100

10. Завод крупнопанельного 
домостроения

В составе:, производственного 
и административно-бытово
го корпусов, складов, откры
тых складских площадок и 
других вспомогательных зда
ний и сооружений. Мощ
ность, тыс. м2 общей площа
ди в год:

80 21 3 7—17 И « и 3 14 33 53 75 95 100
9—19 4 16 29 48 70 90 100

140 24 4 9-20 12 к п 2 12 28 40 65 87 97 100
11-22 2 10 25 40 65 87 96 100

260 30 6 11-25 16 * п 3 10 19 31 41 53 60 82 93 100
13—28 3 9 17 27 38 50 60 80 92 100

И. Завод объемно-блочного 
домостроения

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов, складов и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыс. 
м2 общей площади в год:

50 18 3 6-13 9 8 23"35 55 86 100
9-17 10 25 43 60 82 100

110 24 4 9—20 12 * п 3 8 20 35 56 78 92 100
И —22 5 12 24 40 56 73 87 100
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес а4>

ч

в том числе
Н
Я
я Нормы задела в строительстве по свар .

Наименование объекта Характеристика 1л
чо f-fн 5  я g

* ' я >> н а  х о оУО £о

о
5О.
Ою

XоС
0>жX
я

талам, % сметной стоимости
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ая

« Sон й о е (_Pt«s о 3 с  X

яВТ Ж « я  *=С ж
CJ ЯО. аи оС с*

%
я  ж
£ 5 5 * о я  2 »

оX<и2X
я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

150 26 4 7—21 15 «П 3 8 17 32 47 65 86 96 100
10—24 5 13 24 37 52 69 84 94 100

12. Цех объемных санитарно
технических кабин

Мощность, тыс. шт/год: 
3 12 3 5—10 5 1<п 15 33 71 100

7— 11 17 39 71 100

6 15 3 5—12 8 К и 10 35 60 85 100

7 -1 4 11 37 62 88 100

13. Цех индустриальных 
(прокатных) крупнопанель
ных перегородок (ж елезобе
тонных, гипсобетоиных, ар- 
моцементных)

В составе: производственного 
корпуса, складов заполните
лей и гипса, вспомогатель
ных здании п сооружений. 
Мощность, тыс. м2/год:

100 9 2 5 - 6 2 % 12 59 100

6 7 8 57 100

300 11 2 8—9 2 * п 19 55 88 100

9—10 18 54 84 100

В составе: производственного 19 4 5 -1 7 13 10 20 40 62 78 94 100

14. Цех железобетонных кон
струкций для промышленно
го строительства

корпуса, цеха гипса, складов 
заполнителей и гипса, вспо
могательных зданий и соору
жений. М ощность 600 тыс. м- 
панелей и 55 тыс. т гипса в 
год
В составе: производственного 
корпуса, складов, открытых 
складских площ адок и д ру
гих вспомогательных зданий 
и сооружений. Мощность, 
тыс. м3/год:

25 18 3 9—14

6—18

6

12

4

22

12

42

32

64

64

80

89

92

100

100

10—15 5 15 40 69 91 100

50 21 4 11-19 9 % 2 9 30 49 71 89 100

12—20 3 13 34 54 75 91 100

15. Цех изделий из ячеистых Мощность 50 тыс. м-/год 14 2 7 - П 5 * п 14 26 55 89 100
бетонов 8—12 16 35 63 92 100

16. Завод  строительных 
стальных конструкций

В составе: главного корпуса 
с линиями по очистке и кон
сервации металлопроката, по 
сборке металлоконструкций и 
окраске, административно
бытового корпуса и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыс. 
т/год:

20 18 3 G—14 10 « и 10 28 41 65 86 100

8—17 12 29 45 65 85 100

60 23 4 7—19 13 % 5 11 25 36 58 78 90 100

10—22 6 15 30 45 66 81 95 100

00 30 4 14—27 14 1 7 14 21 29 38 57 75 90 100

15—28 2 9 19 28 39 50 56 82 94 100

17. Завод легких металличес
ких конструкций

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов, цеха окраски и

й  18—525
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Наименование объекта

18. Завод  алюминиевых стро
ительных конструкций и из
делий

!9. Завод  клееных деревян
ных конструкций

20. Завод столирных изделий 
(оконные и дверные блоки)

21. Завод  цементно-стружеч
ных плит

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

«а>
ча>

в том числе
нСЧпяaос
41
SXя

Нормы задела в строительстве по

Характеристика •лч
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оX41
SXЯ
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

других вспомогательных з д а 
ний и сооружений. М ощ
ность, тыс, м2 (тыс* т) в год: 

500 (10) 20 3 7—18 11 5 18 32 53 72 90 100

9—19 6 20 34 51 68 85 100

1000 (20) 24 3 8 -2 0 14 3 8 20 35 56 78 92 100

10-23 5 12 22 35 52 70 87 100

1500 (30) 28 4 9—25 17 3 9 19 29 43 57 70 83 96 100

11-27 4 10 21 32 43 55 66 80 95 100

В составе: цехов прессования 
профилей, заготовительного, 
листовых и профильных кон
струкций, административно
бытового корпуса и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыС| 
тУгод:

5 24 3 11-20 10 5 12 28 40 60 81 94 100

13—22 6 16 30 45 58 77 92 100

10 30 4 16—27 11 5 П 18 30 47 62 74 84 92 100

18—28 6 14 21 32 48 64 77 85 92 100

20 33 4 19—31 13 *п 1 5 11 15 25 36 51 67 79 90 100

20-32 2 6 12 18 33 48 63 73 82 91 100

В составе: производственного 
корпуса с цехами деревян
ных конструкций, админист
ративно-бытового корпуса, 
складов и других вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний, Мощность, тыс, м3/год: 

15 18 2 4—16 12 * п 7 17 38 60 90 100

6 -1 7 9 22 43 61 81 100

30 23 3 5 -2 0 16 5 13 28 45 64 82 95 100
7—22 7 18 34 50 66 83 95 100

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов, цеха древесной му
ки, бассейна, лесоцеха, око
рочного цеха и других вспо
могательных зданий и соору» 
жений. Мощность, тыс, м2/ 
/года 

100 15 2 6-11 6 % 9 28 55 90 100
8—13 10 30 60 86 100

250 18 3 6 -1 2 9 8 25 50 80 95 100
8—16 10 27 55 75 90 100

500 24 4 6 -1 9 16 7 17 27 38 53 69 83 100
8 -2 3 8 20 32 44 56 70 86 100

В составе: производственного 
корпуса, цеха подготовки сы. 
рья, химикатов, цемента, 
складов готовой продукции и
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Нормы продолжительнос
ти строительства, мес «3а>
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сырья, административно-бы
тового корпуса и других 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность, тыс. 
м3/год:

25 20 2 10—17 8 3 8 19 35 63 95 100
11—18 7 14 38 50 77 91 100

60 26 3 9—22 14 * п 4 8 14 28 49 74 90 97 100
11—24 7 18 31 48 67 81 91 97 100

в п — — — — — 66 66 66 100
63 63 63 100

З п 4 _8 14 28 49 8 24 31
7 18 31 48 67 18 28 34

В тем числе:
1-й пусковой комплекс мощ 
ностью 30 тыс. м3/год

18 3 9—15 7 5 II 19 38 67 100
1-18 11 —  17 9 22 38 59 83 100

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 30 тыс. м \го д

20 — 17—22 7 — — 7 22 45 72 89 97 100
7—26 18—24 16 36 60 76 89 96 100

22. Цех бескаркасных асбес
тоцементных панелей

Мощность 200 тыс. м2/год 9 1 4—6 4 24 76 100
5—8 32 83 100

23. Цех по производству ар 
болита

Мощность, тыс. м2/год: 
12 12 2 4—10 6 11 41 81 100

6—11 11 50 89 100

24 16 3 6—13 8 7 21 40 69 95 100

8—15 7 25 46 71 96 100

24. Завод  электромонтаж ных Программа 6 млн. руб. про
дукции в год. В составе: 
производственного и админи
стративно-бытового корпусов, 
площ адок для наружных р а 
бот, складов, вспомогатель
ных зда*ний и сооружений 
М ощность 22 тыс. т изделий 
в год. В составе производст
венного и административно- 
бытового корпусов, складов 
готовой продукции, вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний
П рограмма 4 млн. руб. про
дукции в год. В составе: 
производственного н админи
стративно-бытового корпусов, 
площ адок для наружных р а 
бот и хранения м еталла, 
вспомогательных зданий и 
сооружений

16 2 5—12 8 7<п 11 30 54 78 97 100
заготовок

25. Завод  монтажных загото
вок и трубных узлов 21 3 8—18

7— 14 

И

19

10

36

23

55

44

75

60

96

75

100

94 100
10—20 13 29 46 63 78 93 100

26. Завод  санитарно-техниче
ских заготовок 16 2 5—12 8 13 30 50 78 97 100

7 -1 4 14 33 52 75 96 100

27. Завод  вентиляционных 
заготовок

П рограмма 4 млн. руб. про
дукции в год. В составе: 
производственного и админи
стративно-бытового корпусов, 
складов металла, вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний

16 2 5—8 6 10 30 54 78 97 100
7—12 и 30 52 72 93 100

18*
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Наименование объекта Характеристика
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28. Завод  изделий КИП и ав 
томатики

29. Завод  по капитальному 
ремонту строительных и до
рожных машин

30. Автоматизированный бе
тонный завод

31. Стационарный асф альто
бетонный завод

32. Завод  по производству 
инвентаря, оснастки и ме- 
таллоформ

33. Производство сборно-раз
борных зданий и сооружений

Программа G млн. руб. про
дукции в год. В составе: про
изводственного и админист- 
ративно-бытового корпусов, 
складов, вспомогательных 
зданий и сооружений

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов, площ адок для сто
янки машин, вспомогатель
ных зданий и сооружений. 
Программа, млн. руб. про
дукции в год:

3

1 -5

10

В составе: бетомосмеситель-
ного отделения, складов з а 
полнителей цемента, адм и
нистративно-бытового корпу
са и вспомогательных зданий 
и сооружений. Мощность, 
тыс. м3/год:

60

100

300

В составе: цехов смеситель
ных, помольных, камнедро
бильных, административно
бытового корпуса, складов, 
вспомогательных зданий и 
сооружений. Мощность,
тыс. т  бетона в год:

50

100

М ощность 20 Tiic. т/год. В 
составе: производственного и 
административно-бытового 
корпусов, складов, вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний

Завод инвентарных мобиль
ных зданий контейнерного 
типа. Мощность 140 тыс. м2 
общей площ ади инвентарных 
зданий

16

15

18

21

11

10

14

24

22

5—8

i—12

5—15

6 -1 8

1—4

2 - 6

2 - 7

4—7

4—10

12—20

7 -1 8

7—12

7

7 -1 3

И
7 -1 7

13
8—20

2—5

5
4—8

7
3 - 9

5 - 9

7
7—13

10
13—22

12
9—20

sта
X
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_12_

14

12

16

10
13

5
6

1 1
50

_П_
12 

_16_ 

13

20

25

20

25

3
5

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

10 11

29
32

40
41

_28
29

20

23

100
100

84

76

69

65

58
60

47
50

8
11

i l
16

53
56

61
66

49

48

42

43

100
100

87

84

93
91

68
71

20
22

28
30

78

76

83
86

73
70

60
64

100

100

100
100

93
91

35

37

40
45

J97

96

100
100

84
86

79

81

100
100

54

56

60
58

100
100

100
100

95

96

78

80

81

77

100
100

92

94

94
91

100
100

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес

Ноо
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Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

10 И

Строительство

31. Производственная база 
для сельскохозяйственного 
строительства

35. Опорная база передвиж
ных механизированных ко
лонн (ПМК)
36. Пионерная база строи
тельной организации для ма
лообжитых районов строи
тельства

37. Передвижной бетонораст
ворный узел в блочно-инвен
тарном исполнении

38. Передвижной сборно-раз
борный асфальтобетонный з а 
вод

39. Универсальная база  тех
нического обслуживания и 
ремонта строительных машин 
и автомобилей

В составе: главного и адми
нистративно-бытового корпу
сов, гараж а, базы механи-
зации и подсобных произ
водств, бетонорастворного це-
ха, складов, вспомогатель*
ных зданий и сооружений. 
На объем строительно-мон
тажных работ, млн. руб/год:

12 5 - И 12 54 89 1007 2 7
6 -1 2 14 55 90 100

13 13 2 4-11 8 9 33 68 95 100
5—12 10 42 74 93 100

25 14 2 3—12 10 * п 5 30 59 86 100
4 -1 3 6 32 60 83 100

Общестроительные работы, 8 2 со 1 сл 4 18 72 100
на 3 млн. руб. строительно
монтажных работ в год 4—7 20 77 100

В составе: производственной 
базы, баз строительных ма-
шин и механизмов, автотран
спортных средств, базового
поселка, поселка пионерного 
состава. Мощность, млн. руб.
сметной стоимости строитель
но-монтажных работ в год:

1 * п3 6 1—2 3 47 100
4 - 6 48 100

5 6 2 1 -2 3 * п 50 100
4 - 6 50 100

Мощность 30 тыс. м3/год. В 4 1 2—3 3 67 100
составе: бетонорастворного 69 100узла, склада цемента и за 
полнителей, галерей подачи 
заполнителей и других вспо-
могательных зданий и соору
жений
Мощность 60 тыс. т/год. В 8 2 N.1СО 4 26 80 100
составе: асфальтобетоносме- 4 7 27 85

оо

сительного отделения, битум
но-плавильной установки,
складов и других вспомога
тельных зданий и сооруже
ний
В составе: главного, админи
стративно-бытового корпусов, 
навеса, склада ГСМ, стоянок 
строительных машин, авто-
мобилей и передвижных 
средств обслуживания и дру-
гих вспомогательных зданий 
и сооружений. Число обслу
живаемых машин в год:

75 12 2 6—8 4 % 15 46 74 100
7—10 17 47 77 100

160 14 2 5—10 6 * п 8 32 61 88 100
6—11 9 36 64 87 100
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Наименование объекта

40. База механизации для 
обслуживания и ремонта 
строительных Машин и меха
низмов

41. Автотранспортные пред
приятия (автобазы и гара
жи)

42. Автоматизированный при
трассовый склад цемента (в 
блочном исполнении)

43. Автоматизированный при
трассовый склад заполните
лей

44. Автоматизированный при
трассовый склад цемента 
(стационарный из сборного 
железобетона)

Нормы продолжительнос
ти Строительства, мес э£

Ф

5
в том числе

н
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СО Нормы задела в строительстве по

Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

250 15 2 5—12 7 к п 4 30 61 8 6 100
7—13 5 32 60 83 100

450 18 3 5-15 10 10 28 49 73 84 100
7-16 13 29 48 70 8 6 100

В составе: производственного 
и административно-бытового 
Корпусов, стоянок машин с 
Подогревом, площадок на
ружных работ, моек, складов 
и других вспомогательных 
зданий и сооружений. Число 
обслуживаемых машин в год: 

100 12 2 3 -9 7 16 48 76 100
5-11 19 51 81 100

260 15 2 5—12 7 3 30 59 8 6 100
7—13 5 32 60 83 100

450 18 3 5—15 10 « и 10 28 49 73 84 100
7—16 13 29 48 70 86 100

В составе: главного и адми
нистративно-бытового корпу
сов, КПП, механической вы
носной мойки и других вспо
могательных зданий и соору
жений. Открытая стоянка с 
числом автомобилей:

150 18 3 12—16 4 15 35 54 80 94 100
14-17 19 42 65 87 93 100

250 19 3 12—17 5 * п 13 31 48 75 90 97 100
14—18 16 37 58 79 89 97 100

150 23 5 15-20 6 * п 11 28 43 58 65 77 89 100
17—22 20 31 48 65 73 82 91 100

Вместимость складов, т: 
480 4 1 2 -3 I 60 100

3 65 100

750 5 1 2 -3 2 35 100

Вместимость складов, тыс.
м3:

3

4 -5 60 100

6 1 3 -5 3 38 100
4 -6 45 100

6 8 2 4 -7 3 22 87 100
5 -7 26 85 100

9 9 1 5 -8 3 19 75 100
6 -8 22 70 100

Четыре железобетонные си
лосные банки с галереями. 
Вместимость, т:

1100 5 1 2 -3 3 58 100
3 -5 60 100



СНиП 1.04.03-85 Стр. 279

Нормы продолжительнос
ти строительства, мес :РО

8<0сов том числе Нормы задела в строительстве по
* кварталам, % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика 1.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2500 6 1 2—4 4 % 58 100

3 - 6 45 100

Шесть железобетонных си
лосных банок с галереями. 
Вместимость, т:

1700 6 1 2 -4 3 58 100

3—5 45 100

4000 8 1 3 -С 4 « и 32 87 100

4—7 38 85 100

45. База производственно-тех
нической комплектации

В составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов с навесом, складов 
и других вспомогательных 
зданий и сооружений. Объем 
строительно-монтажных ра
бот, млн. руб/год (площадь 
базы, тыс. м2): 

ю (4) 12 3 6—10 5 « и 8 45 86 100
7—11 9 51 92 100

15 (0) 15 3 G—13 8 « и 7 39 74 86 100
7—14 8 46 82 92 100

25 (10) 18 3 6—16 П *п 6 24 41 6 2 88 100
7 -1 7 7 27 47 67 87 100

30 (14) 18 3 С—16 11 6 24 41 62 88 100
7—17 7 27 47 67 87 100

40 (20) 20 4 6—18 13 *п 5 22 40 62 79 89 100
7—19 6 26 46 64 79 89 100

60 (20) 22 4 6—19 14 *п 3 16 30 44 57 73 94 100
7—20 4 19 34 49 64 79 99 100

15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цементная промышленность

Цементный завод Мощность 2300 тыс. т це- 41 8 9—31 30 « п 3 5 9 15 21 29 38 47 59 73 84 89 93
мента в год» в составе: двух 
технологических линий сухо
го способа производства с

10—39 2 6 13 20 27 36 47 58 69 81 89 93 97
шо
J00
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Наименование объекта

2. Комбинат керамических из
делий

3. Щ ебеночный завод  с карь
ером д ля  месторождений и з
верженных пород, р азр аб а
ты ваемых экскаваторами

Характеристика

циклонными теплообменника
ми и декарбонизаторамн 
В том числе:

1- й пусковой комплекс мощ 
ностью 1150 тыс. т цемента 
в год, в составе одной тех 
нологической линии
2- й пусковой комплекс мощ 
ностью 1150 тыс. т цемента в 
год

Hoi
тель

5!та
Sоо

>мы продолжи
мости строитель
ства, мсс

в том числе
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Нормы задела 
лам , с

в строительстве по кварта 
/0 сметной стоимости
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я 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14

— — 55 55 55 55 100
65 65 65 65 100

З п _3 5 9 15 21 29 зв 47 59 18 29 34 38 —
2 6 13 20 27 36 47 58 69 16 24 28 32

30 8 9—27 19 к п 5 10 17 28 39 52 64 76 88 100
1—30 10-28 3 10 20 30 42 56 68 80 90 100

24 — 25—37 13 * п — — — — — 1 7 12 24 40 65 75 85 100
18-41 27—39 2 8 18 30 45 70 80 90 100

Промышленность строительной керамики

Мощность в год:
2.8 млн. м2 облицовочных
плиток, 1,9 млн. м2 плиток 
для полов, 300 тыс. м2 ф а 
садных плиток, 500 тыс. шт. 
санитарно-керамических из
делий, 1100 тыс. рублей то
варов народного потребле
ния, в составе: производст
венного корпуса керамичес
ких плиток, корпуса сани
тарно-технических изделий, 
массозаготовительного цеха 
со складом сырья, складов 
сиенита, готовой продукции, 
блока вспомогательных це
хов, административного кор
пуса н других вспомогатель
ных зданий и сооружений и 
коммуникаций
В том числе:
1- й пусковой комплекс по 
производству керамических 
плиток, мощность в год:
2.8 мли. м'-’ облицовочных 
плиток, 1,9 млн. м2 плиток 
для полов, 300 тыс. м2 ф а 
садны х плиток
2- й пусковой комплекс по 
производству санитарно-кера
мических изделий и товаров 
народного потребления, мощ 
ность в год: 500 тыс. шт. с а 
нитарно-технических изделий, 
1100 тыс. руб. товаров народ
ного потребления

40 9 12—37 24 3 9 15 22 32 42 53 63 73 83 89 95 98
15—38 4 11 20 29 39 50 59 68 77 84 91 96 98

в п 73 73
72 72

З п 3 9 15 22 32 42 53 63 73 83 89 22 25
4 11 20 29 39 50 59 68 77 84 91 24 26

36 9 12—32 20 * п 5 12 21 30 41 53 63 73 82 91 96 100

1 -3 6 15—34 6 15 27 40 51 62 70 77 ' 84 90 96 100

28

г»т

14 7 14 25 35 50 62 72 82 92

13—40 25—38 8 17 30 44 59 70 77 85 93

100
100

100
100

100
100

Промышленность нерудных строительных материалов
В составе: дробильно-сорти
ровочного завода, карьера, 
внутрикарьерного транспор
та, объектов электроснабж е
ния, водоснабж ения и кан а
лизации. М ощность в год:

700 тыс. м3 щ ебня и 24 G 13-21 9 5 11 19 31 46 61 77 100
80 тыс. м3 песка 15—23 4 10 20 34 51 68 84 100
1000 тыс. м3 щебня н 100 30 6 16—27 12 % 5 10 16 25 35 48 60 73 86 100
тыс. м3 песка 18-29 4 9 16 26 38 50 63 76 89 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжи 
тельностн строи
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Нормы задела в строительстве по квар 
талам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14

4. Щ ебеночный завод с карь
ером для месторождений 
карбонатных пород

5. Гравийно-песчаный завод 
с карьером для месторож де
ний, разрабаты ваем ы х экска
ваторами

2000 тыс. м3 щебня и 200 
тыс. м3 песка в год 
В том числе:

!-п пусковой комплекс мощ
ностью 1000 тыс. м3 щебня и 
100 тыс. м3 песка в год
2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 1000 тыс. м3 щ ебня и 
100 тыс. м3 песка в год
Д ве технологические линии, 
мощность в год: 150и гыс. м3 
щебня и 200 тыс. м3 песка 
или 1500 тыс. м3 щ ебня и 
300 тыс. т известняковой м у
ки. В составе: дробильно-сор
тировочного завода, карьера, 
внутрнкарьерного транспор
та, объектов электроснабж е
ния, водоснабжения и кан а
лизации 
В том числе:
1- й пусковой комплекс в сос
таве одной технологической 
линии, мощность в год: 750 
тыс. м3 щебня, 100 тыс. м3 
песка или 750 тыс. м3 щебня 
и 150 тыс. т известняковой 
муки
2- й пусковой комплекс, мощ 
ность в год: 750 тыс. м3 щ еб
ня и 100 тыс. м3 песка, или 
750 тыс. м3 щ ебня и 150 тыс. 
т известняковой муки
В составе: гравийно-сортиро
вочного завода, карьера, вну- 
трикарьерного транспорта, 
объектов электроснабжения, 
водоснабжения и кан али за
ции. М ощность в год, тыс. м3 
щебня, гравия и песка:

700

1400

В том числе:
1- й пусковой комплекс, мощ 
ность 700 гыс. м3 щебня, 
гравия п песка в год
2- й пусковой комплекс, мощ
ность 700 тыс. м3 щебня,
гравия п песка в год

42 6 21—39 19 * п 4 7 12 18 25 33 41 50 60 70 80
23-41 2 5 11 18 27 36 46 56 66 76 86

В п

З п 4 7 12 18 25 33 41 50 60 70 80
2 5 11 18 27 36 46 56 66 76 86

36 6 21—33 13 4 8 13 20 28 37 46 56 67 78 88
1—36 23—35 2 6 12 20 29 39 49 60 71 81 92

7 — 35-40 5 *п
36—42 37-41

36 6 16—33 18 6 11 18 26 37 47 57 67 77 89 93

18—35 5 10 19 28 40 50 61 72 83 92 96

В и 88 88
91 91

З ч 6 11 18 26 37 47 57 67 77 1 5
5 10 19 28 40 50 61 72 83 1 5

30 6 16—27 12 % 7 13 21 30 41 53 65 76 86 100
1—30 18—29 5 И 21 31 43 55 67 79 90 100

7 29—34 5 % 10 40
30—36 31—35 10 50

18 4 8—16 9 7 18 35 57 78 100
9 -1 7 6 19 38 59 80 100

27 6 14—24 11 5 10 20 34 51 69 88 94 100
16—26 4 9 21 39 56 74 90 95 100

в п 87 87 100
89 89 100

З п 5 10 20 34 51 69 1 7 —
4 9 21 39 56 74 1 6

21 а 14—19 5 5 И 23 39 59 79 100
1—21 16—20 4 10 23 43 62 82 100

7 — 21—24 5 ><и 9 47 100
21—27 22—26 10 51 100

90

94

89

93

1
1

100
100

5

5

100
100

100
100

95
96

89

93

6

3

50

100

100

100

100

45

100

100

100
100
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6. Завод  по изготовлению Мощность 400 т готовой про- 18 4 1 3 - 16 4 7 15 26 39 70 1(H)
электроизоляционных м ате
риалов из слю допласта

дукцин в год, в составе: це
ха слю допласта с отделением 
пропитки и прессования, 
складских и других зданий 
и сооружений

14—17 10 23 42 64 83 100

7. Ф абрика помола слюды Мощность 5 тыс. т молотой 16 2 11- 14 4 *п 14 28 44 60 95 100
слюды в год, в составе: глав
ного корпуса, складских и 
других зданий н сооруж е
ний

12—15 16 28 46 67 93 100

Предприятия пористых заполнителей

8. П редприятие керамзитово
го гравия

В составе: цеха керамзита, 
склада и других сооружений. 
Мощность, тыс. м3 гравия в 
год:

100 15 3 6 -1 2 8 * ЕЭ 6 16 38 70 100
7—14 10 25 45 65 100

200 18 4 7 -1 5 10 * п 9 20 35 60 83 100
8—17 12 27 46 55 84 100

в п — — — — 80 100
80 100

З п J) 20 35 60 3
12 27 46 55 4

Промышленность стеновых материалов

9. Цех по производству м ел
ких стеновых блоков из ав 
токлавного ячеистого бетона

ТО. Заво д  силикатною  кир
пича

11. Заво д  керамических сте
новых материалов

М ощность 80 млн. шт. услов
ного кирпича в год. О бщ ая 
площ адь цеха 7 тыс. м?, в

24 4 9—19 12 6 14 23 37 56 74 90 100
11—22 9 20 31 47 65 80 94 100

составе: главного корпуса, 
отделения подготовки сырье-
вых материалов, склада го
товой продукции, склада це-
мента, административно-бы 
тового корпуса и других со
оружений
М ощность 120 млн. шт. ус- 24 4 9—21 12 к а _6 14 25 40 57 76 92 100
ловного кирпича в год, в 
составе: главного производст- 11—22 8 17 35 49 63 77 91 100
венного корпуса, склада го
товой продукции, ремонтно
механической мастерской а д 
министративно-бытового кор
пуса и других сооружений 
В составе: главного произ
водственного корпуса, отде
ления приготовления д о ба
вок, склада готовой продук
ции, котельной, ремонтно-ме
ханической мастерской, ад 
министративно-бытового кор-
пуса, карьера глины и дру-
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Наименование объекта

12. З а в о д  и з в е с т н я к о в о й  м у 
к и  с  к а р ь е р о м

13. Известковый цех

Характеристика

Нормы продолжи
тельности строи
тельства, мес

кте
ВЮ
О

в том числе

e(sX 
О  3с  я

*| те

О  О Ю 2 
оm м те
в* к  
2-s
о те Е. еа 
о  о  
Е Kt

>»а
очэ
о

X я 
2 * 
Ё З
2  о2 cf

«Я01 Ч а н те те те Я 
о  
Е
О)
Яятея
§О)2 
Я  
те 
X

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

10 11

г н х  в с п о м о г а т е л ь н ы х  и  о б 
с л у ж и в а ю щ и х  з д а н и й ,  с о о 
р у ж е н и й  и  к о м м у н и к а ц и й .  
М О Щ Н О С Т Ь ,  М Л Н .  1 П Т .  у с л о в н о 
г о  к и р п и ч а  в  г о д :

60 24 4 10— 20 12
* п

4 9 19 36 55 75 92

оо

11— 22 7 16 30 46 63 79 93 100

75 30 6 16— 27 12 2 7 15 25 39 57 74 90 97 100

17— 28 1 7 18 33 53 68 80 90 97 100

Промышленность местныX в*гжущ их мсimeiшсгм>в

В  с о с т а в е :  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
к о р п у с а ,  д р о б и л ь н о г о  о т д е л е 
н и я ,  к а р ь е р а ,  с к л а д а  г о т о в о й  
п р о д у к ц и и ,  г а з о о ч и с т к и  и  
д р у г и х  в с п о м о г а т е л ь н ы х  з д а 
н и й  и  с о о р у ж е н и й  
М о щ н о с т ь ,  т ы с .  т  и з в е с т н я 
к о в о й  м у к и  в  г о д :

600 18 3 9 - 1 6 7 1 6 28 62 86 <00

И  — 17 1 S 36 67 86 100

1200 30 4 7— 26 21
* п

I 13 24 37 52 69 82 92 99 100

8— 28 1 9 20 34 50 69 82 92 99 100

В п — — — _ — — — 86 86 100

86 86 100

З п 1 13 24 37 52 69 82 6 13 —

1 9 20 34 50 69 82 6 13

В  т о м  ч и с л е :
1 - й  п у с к о в о й  к о м п л е к с  м о щ - 24 4 7 — 22 16 * п 1 15 27 41 56 76 89 100
н о с т ь ю  600 т ы с .  т  и з в е с т н я 
к о в о й  м у к и  в  г о д  в  с о с т а в е  
о д н о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  л и н и и

2 - й  п у с к о в о й  к о м п л е к с  м о щ -

1— 24

15 21— 28

8— 23

8
* п

1 10 22 37 54 75

16

89

32

100

53 89 100
н о с т ь ю  600 т ы с .  т  и з в е с т н я 
к о в о й  м у к и  в  г о д 16— 30 22— 29 15 30 50 85 100

М о щ н о с т ь  65 т ы с .  т  и з в е с т и 15 2 8— 12 6 16 32 53 89 100
в  г о д ,  в  с о с т а в е :  о т д е л е н и я  
о б ж и г а  с  д в у м я  ш а х т н ы м и  
п е ч а м и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  
п о  100 т / с у т ,  п е ч н о г о  к о р п у 
с а ,  д о з а т о р н о й  у с т а н о в к и , о т 
д е л е н и я  п р и е м а  с ы р ь я  и  г р о 
х о ч е н и я ,  К И П  и  б ы т о в ы х  
п о м е щ е н и й

9 — 14 15 30 50 85 100

М о щ н о с т ь  130 т ы с .  т  и з в е с т и 18 2 9 — 15 8 7 20 39 64 85 100
в  г о д ,  в  с о с т а в е :  о т д е л е н и я  
о б ж и г а  с  д в у м я  ш а х т н ы м и  
п е ч а м и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  
п о  200 т / с у т ,  п е ч н о г о  к о р п у 
с а ,  д о з а т о р н о й  у с т а н о в к и ,  о т 
д е л е н и я  п р и е м а  с ы р ь я  и  г р о 
х о ч е н и я ,  К П П  и  б ы т о в ы х  
п о м е щ е н и й

10— 17 10 25 45 65 85 100

12 13 14
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжи
тельности строи
тельства, мес

к
СО
яОО

в том числе

л
5 *
£ g
g §
о GС-.
« «о 2С №

C.Z

I 1
со“

I»
5 8
& ёс  ч

>v&о\оо
^  ОЙ 
Ж 53
g  as 
н  со я  а  
О  оs  а

<Бй)
§н
со<*> Нормы задела в строительстве по квар

талам, % сметной стоимости

10 11 12

Промышленность теплоизоляционных материалов

13 и

14. Завод 
изделий

мннераловатных В составе: производственного 
корпуса, складов готовой
продукции и фенолоспиртов, 
инженерных сетей. Мощ
ность, тыс. м3 изделий в год:

100 12 2 7—10 4 11 33 71 100
8 - И 14 43 77 100

200 24 4 10—20 13 11 24 37 45 61 72 91 100
11—23 13 29 42 59 73 83 93 100

300 30 5 10—25 18 _9 J9 29 39 45 58 67 75 93 100
11—28 10 23 34 45 59 70 80 87 95 100

67 67 100
70 70 100

З п 9 19 29 39 45 58 67 8 26 -

10 23 34 45 59 70 80 17 25

В том числе:
1-й пусковой комплекс мош- 24 5 10—21 12 11 24 37 45 61 72 91 100
ностью 200 тыс. м3 изделий 
в год в составе двух техно
логических линий

1—24 11—22 13 29 42 59 73 83 93 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 100 тыс. м3 изделий в 
год в составе одной техноло-

12 — 22—25 6 *1. 11 23 71 100
19-30 23—28 14 43 77 100

гической линии

Промышленность санитарно-технического оборудования и изделий

15. Завод  санитарно-техниче- М ощность 2 млн. экм кон- 24 5 15-20 6 * п 3 12 23 40 58 85 90 100
ского оборудования (произ
водство конвекторов)

векторов в  год 17—22 4 15 31 53 69 82 92 100

16. Завод  санитарно-техпнчс- М ощность 3 млн. шт. кра- 24 4 10—20 12 4 9 19 40 62 80 94 100
ской арматуры нов-смесителей и 1 млн. шт. 

водоразборной арматуры  в 12—23 6 14 30 47 65 80 93 100
год

в п 71 91 100
68 89 100

З п 4 9 19 40 62 9 3 _

6 14 30 47 65 12 4

17. Завод  отопительного обо- М ощность 120 тыс. укм кот- 27 5 8—23 16 _5 11 19 40 45 58 77 95 100
рудования лов отопительных малом ет

раж ны х чугунных в год 10—25 9 18 31 45 57 72 84 98 100

в п — — — — — — 60 60 100
53 53 100

З и _5 И 19 40 45 58 17 35 _

9 18 31 45 57 72 31 45
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18. Завод по производству 
полированного стекла терми
ческим способом

Мощность 10—12 млн. м2 30 3 11-26 16 % 1 5 12 19 31 53 70 83 95 100
полированного стекла в год 13-28 О 7 17 27 45 62 74 85 95 100

19. Цех бутылок Мощность 150 млн. бутылок в 
год вместимостью 0,5 л

24 3 14-20 7 * п 5 13 23 38 58 81 98 100
16—22 6 16 28 43 63 86 96 100

20. Цех консервной стеколь
ной тары

Мощность 180 млн. банок и 
год вместимостью 0,5 л

24 3 14—20 7 *и 5 13 23 38 58 81 98 100
16-22 6 16 28 43 63 86 96 100

16. Л Е Г К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  

Общие указания

Норма продолжительности строительства 
предприятия (головного или филиала) увели
чиваются, если в составе главного производст
венного корпуса этого предприятия предус
матриваются следующие цехи: 

крашения пряжи; 
крашения волокна;
кручения для трикотажной или товарной

пряжи;
опаливания пряжи.
В этом случае продолжительность строи

тельства устанавливается с применением ко
эффициентов:

1,12 — при наличии одного цеха;
1,18 — при наличии двух цехов;
1,22 — при наличии трех цехов.



1. Хлопкопрядильная фабри
ка кардного прядения

Мощность 12 тыс. прядиль
ных мест

21

Мощность 20 тыс. прядиль
ных мест

26

2. Хлопкопрядильная фабри
ка гребенного прядения

Мощность 60 тыс. прядиль
ных веретен

30

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ
ность 30 тыс. прядильных 
веретен

24
1—24

2-Й пусковой комплекс. Мощ
ность 30 тыс. прядильных 
веретен

12
19—30

Мощность 120 тыс. прядиль
ных веретен

36

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ
ность 40 тыс. прядильных ве
ретен

26
1-26

2-й пусковой комплекс. Мощ- 17
ность 80 тыс. прядильных ве
ретен 20-36

3. Ткацкая фабрика по про
изводству хлопчатобумажных 
суровых тканей

Мощность 500 ткацких стан
ков типа АТПР

23

17—18 3 * п 6 13 20 31 58 97 100
17-19 8 18 30 48 71 92 100

21—23 4 к п 2 6 13 23 33 42 78 98 100
21—24 5 13 24 40 58 76 89 95 100

19—27 8 к п 3 7 12 18 26 38 66 86 97 100
19—22 5 12 20 33 47 61 78 93 98 100
25—28

в п — 67 67 100
80 80 100

З и 3 7 12 18 26 38 66 19 30 —

5 12 20 33 47 61 78 13 18

19-21 4 * п 5 11 18 27 39 57 94 100
19—22 7 15 25 41 59 76 92 100

25—27 4 К п — _ _ _ _ 9 39 94 100
25—28 25 65 90 100

20—33 12 * п 2 5 9 13 21 29 50 64 74 87 98 100
20—24 5 11 18 27 39 51 65 75 83 91 97 100
28—34

в п — — — — — — — — 60 60 60 100

70 70 70 100

З и 2 5 9 13 21 29 50 64 14 27 38 —
5 П 18 27 39 51 65 75 13 21 27

20—23 5
* л 3 8 14 21 33 48 75 91 100

20—24 Ъ 13 23 т 56 72 84 УЗ 100
28—33 7 к „л 9 19 34 70 98 10028—34

14 29 48 74 94 100

18-20 4 *П 3 8 14 25 39 61 96 100
18-21 5 11 20 36 57 82 95 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «гО»

чО)
в том числе нсп« Нормы задела в строительстве по кварталам,

Наименование объекта Характеристика

общ ая

«
3
SJ34О)н

* • со>>н а  * о о о  г
° м

f
%>»аоо

XОя
О)яяСО

моt- Ч о В u s  Ч йО О»с я

<03* к« яЧ X(V СП о. со «и о 
Я  ч

К
2 * £ я я XО сп S  ш

ояа>
2
Ясо
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мощность 1000 ткацких стан- 33 4 22—30 8

в п

3 8 13 19 26 35 45 65 82 96 100
ков типа АТПР 22—25

28-31
5 11 19 31 43 57 70 79 88

61

95

61

100

100

70 70 100

З п 3 8 13 19 26 35 45 65 21 35 —

5 11 19 31 43 57 70 79 18 25

В том числе!
1-й пусковой комплекс. Мош- 27 4 22—24 4 * п 5 12 21 31 43 58 74 96 100
ность 500 ткацких станков 1—27 2 2 -2 5 8 17 29 42 56 71 87 98 100

2-й пусковой комплекс. Мош- 12 ____ 2 8 -3 0 4 5 18 81 100
ность 500 ткацких станков

22—33 28—31 10 31 89 100

4. О тделочная фабрика пла- Мощность 100 мля. и 3 ГОТО- 35 5 23—32 10 * п 2 5 8 15 23 32 44 60 72 83 95 100
тьевых тканей (ситцепечат- 
вая)

вых тканей в год 23—27
29—33

4 9 15 23 33 46 60 72 82 91 97 100

в а 66 66 100

75 75 100

З п 2 5 8 15 23 32 44 60 72 17 29 —

4 9 15 23 33 46 60 72 82 16 22
В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мош- 29 5 2 3 -2 6 5 3 7 12 19 29 32 51 75 96 100
ность 50 млн. м2 готовых тк а 
ней в год 1 -2 9 23—27 5 11 19 30 44 61 79 90 97 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 13 — 29—32 5 к п — — — — — — ____ 4 18 52 86 100
ность 50 млн. м2 готовых тка
ней в год 23-35 29—33 9 33 64 88 100

Мощность 200 млн. м2 гото- 45 6 27—42 16 /с 1 3 7 11 17 24 33 41 52 65 74 83 90 9? 100
вых тканей в год 27—34

36—43

п
2 5 10 16 24 34 47 62 73 80 86 91

64
72

95

4
72

98

64
72

100

100
100

3 „ I 3 7 11 17 24 33 41 52 65 74 19 26 33 —
п

2 5 10 16 24 34 47 62 73 80 86 19 23 26

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ
ность 100 млн. м2 готовых 
тканей в год

36 6 27—33 8 2 6 И 17 26 36 49 63 70 84 94 100

1—36 27—34 4 9 16 22 34 45 57 70 81 89 95 100
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Наименование объекта

5. Фабрика гигроскопической 
ваты смешанного ассорти
мента

6. Ш елкомотальная фабрика 
с цехом первичной обработки 
коконов
7. Прядильная фабрика ш та
пельной пряжи

Характеристика

2-й пусковой комплекс. Мощ
ность 100 млн м2 готовых 
тканей в год
Мощность 5 тыс. т гигроско
пической ваты в год

В том числе:
1- й пусковой комплекс. Мощ
ность 2,5 тыс. т ваты в год

2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 2,5 тыс. т ваты в год

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

18 _ 36-42 8
28—45 36—43

27 3 13-24 12
13—18
20—25

20 3 13—17 6
1—20 13—18

17 — 20—24 6
11—27 20—25

«аО)КО)ня«яXо
С
О)
Sаяяояо
SXя
X

к г

к п

в т

к п

К г

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 10 25 71 98 100

7 17 40 72 96 100

2 5 10 18 43 68 83 95 100

3 9 17 32 53 77 90 96 100

64 64 100
70 70 100

2 5 10 18 43 68 19 31 —

3 9 17 32 53 77 20 26

3 8 15 25 58 94 100
5 13 25 43 60 87 100

— — — 5 12 22 50 85 100
8 23 46 70 88 100

Предприятия по производству продукции

Мощность 3600 ловителей 23 3 15—20 7 * п
15—21

Мощность 30 тыс. прядиль
ных веретен

34 4 21—31 12
21—32

в и

З п

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 
ность 15 тыс. прядильных 
веретен

28 4 21—25 6
1—28 21—26

2-й пусковой комплекс. Мощ
ность 15 тыс. прядильных ве
ретен

14 — 27—31 6 * п
21—34 27—32

Мощность 60 тыс. прядиль
ных веретен 44 6 24—41 17

24—32
35-42

Вп

из шелка

6 13 25 40 60 80 98 100
7 17 34 51 71 86 98 100

2 5 9 14 20 28 47 63 74 86 95 100
3 7 12 20 30 45 58 70 81 91 97 100

— __ — — — — — — — 65 65 100
74 74 100

2 5 9 14 20 28 47 63 74 21 30
3 7 12 20 30 45 58 70 81 17 23

3 7 11 17 27 41 57 78 96 100
4 9 16 27 40 61 79 91 96 100

— — — — — — 4 14 43 70 94 100
8 28 54 82 97 100

1 3 6 10 15 21 28 45 60 70 79 86 92 98 100
2 5 9 15 22 31 43 54 64 72 81 89 94 99 100

— 60 60 60 100
66 ьб G6 100
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т>

Наименование объекта Характеристика

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 30 тыс. прядильны х в е 
ретен

8. Т кац к ая  ф аб ри ка по про
изводству ш елковы х тканей

2-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 30 ты с. п рядильны х ве
ретен
М ощ ность 500 ткац ки х  ста н 
ков типа АТПР

М ощ ность 1000 ткацких  стан 
ков типа АТПР

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 500 ткацких  станков

2-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 500 ткацких  станков

9. Т кац к ая  ф аб р и ка  по про
и зводству  ш елковы х ворсо
вых тканей

М ощ ность 200 ткац ки х  стан 
ков типа АТПРВ

М ощ ность 300 ткац ки х  стан 
ков типа АТПРВ

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 100 ткац ки х  станков

2-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 200 ткацких  станков

Нормы продолж ительности 
строительства, мес

эХО)ч01
в том числе

н<пСП Нормы задела в строительстве по кварталам ,

об щ ая

«
3 а: л4й>н5

‘УX ' езНо. X о о
о 2

о<>>аоо

Xо
с
а;XXа

/о

СП
£ *  О о
О ai 
К С

СОег к
2  я
о. иа) о 
С =С

*
Я Rн X 3 Xо сч Е а

оXо
2X«с
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

З п 1 3 6 10 15 21 28 45 60 70 79 26 32

2 5 9 15 22 31 43 54 64 72 81 23 25

34 6 24—31 9 2 5 9 14 20 28 39 57 71 87 99 100
1—34 24—32 4 9 15 22 32 46 61 73 83 92 98 100

21 — 3 5 -4 1 8 3 9 18 29 57 72
24—44 3 5 -4 2 9 И 29 41 70 84

23 3 18—20 4 3 8 14 25 39 57 94 100
18-21 5 11 20 35 57 76 94 100

33 4 22—30 8
* п 3 7 13 18 26 35 47 66 82 96 100

22—25
2 8 -3 1

5 11 19 31 43 57 70 79 88 96 100

в п 61 61 100

71 71 100

З п 3 7 13 18 26 35 47 66 21 35 _

5 11 19 31 43 57 70 79 17 25
27 4 22—24 4 5 12 21 31 43 58 74 96 100

1—27 22—25 8 17 29 42 56 71 87 98 100
12 — 28—30 4 _ _ _ 5 18 81 100

22—33 28—31 10 31 89 100
24 3 19—21 4 4 9 18 29 46 54 81 100

19—22 6 15 29 44 60 75 89 100
30 4 16—27 6 3 7 14 26 36 48 66 82 95 100

16—17
25—28

6 13 21 30 41 54 72 88 97 100

в п — — — — — — 60 60 60 100
68 68 68 100

З п 3 7 14 26 36 48 6 22 35 —

6 13 21 30 41 54 4 20 29
19 4 16 2

* п 6 13 20 32 54 96 100
1 — 19 16— 17 8 19 30 42 60 94 100

15 — 2 5 -2 7 4 2 18 42 86 100
16—30 25—28 9 20 51 72 100

14 15

38_

33

93

95

100

100

С
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Наименование объекта Характеристика

10. О тделочная ф абрика вор* Мощность 15 млн. м2 гото- 
совых шелковых тканей (бар- вых тканей в год 
хат, мех)

В том числе:
1- й пусковой комплекс. Мощ
ность 8 млн. м2 готовых тк а 
ней в год
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 7 млн., м2 готовых тк а 
ней в год

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
роительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 5 21—32 11 2 5 9 14 20 27 38 54 70 88 97 100
21—26 3 7 13 21 37 41 55 69 81 91 97 100
29—33

в п 61 61 100

73 73 100

З п 2 5 9 14 20 27 38 54 70 27 36 —

3 7 13 21 37 41 55 69 81 18 24

28 5 21—25 6 К П 3 7 12 20 31 41 62 80 94 100
1 -2 8 21—26 5 11 18 28 40 54 71 86 96 100

15 — 2 9 -3 2 5 К п 15 37 62 92 100
21-35 29—33 17 43 67 92 100

14 15

П редприят ия по производству продукции из шерсти

И. Ф абрика валяной обуви с 
цехом обрезинивания

Мощность 1 млн. пар вале
нок смешанного ассортимен
та в год

В том числе:
1- й пусковой комплекс. Мощ
ность 500 тыс. пар валенок 
смешанного ассортимента в 
год
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 500 тыс. пар валенок 
смешанного ассортимента в 
год

36 5 24-33 11 2 5 9 13 19 27 37 55 75 90 96 100
24 -3 4 4 9 16 24 33 44 58 73 84 92 97 100

в п 70 70 100

82 82 100

З в 2 5 9 13 19 27 37 55 75 20 26 —

4 9 16 24 33 44 58 73 84 10 15

30 5 24—27 5 * п 3 7 12 18 28 37 59 74 90 100
1—30 24—28 6 13 21 30 43 55 77 83 92 100

15 — 30—33 5 к п — — — — — — — 10 37 69 94 100
22—36 30—34 13 47 74 95 100

П редприят ия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции

12. Л ьнопрядильная фабрика Мощность 10 тыс. прядиль- 24 3 18—21 5 5 12 21 31 53 72 90 100
ных веретен

18-22 8 17 28 41 61 76 91 100

С
тр. 290 
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*

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности  
строит ельства, мес

общ ая

в том числе

л
р
£ tt
s g
Я о.
I s

Е S

£' ян сх к 
о  оО 2о
-  оЯз* кСО S Я щ СО О. 03
0J о  
С C t

I
схоо
о

SSо;
«54>н
со

СО
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15

Мощность 25 тыс. 
ных веретен

прядиль- 30 19—27 10

19—28
К п

В п

8

12
_15_
20

24

33
35
47

47

62
66
84

90

94

67
80

97

99

67

80

100

100

100

100

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ
ность 10 тыс. прядильных 
веретен

24

1—24

2-й пусковой комплекс. Мощ- 18
ность 15 тыс. прядильных ве- --------- “
ретен 13—30

13. Отделочная фабрика по 
выпуску льняных тканей бы
тового назначения

Мощность 12,5 млн. м2 гото
вых тканей в год

Мощность 25 млн. м® готовых 
тканей в год

30

36

3 п

4

4

5

19—21 4

19—22

23—27 6

2 3 -2 8

21—27 8

21—28

24—33 11

24—34

п

К п

К п

К п

J L
12

Л
20

24

33
35
47

47

62

66
84

23

14

30

19

5_ _1£

7 15

20 36

25 41

1
5

_3

5

8 14 21
12 22 34

7 13 21

11 18 28

46 63 88

55 70 92

7 15 37

15 33 52

30 50 70
54 74 88

29 37 46

39 50 61

100

100

63 89 100
71 93 100

89 96 100

93 98 100

59 74 88

73 85 95

100

100

П р е д п р и я т и я  п о  п р о и з в о д с т в у  н е т к а н ы х  м а т е р и а л о в

14. Фабрика вязально-про
шивных нетканых материа
лов с отделкой

Мощность 35 млн. м2 вя- 38 5 22—35 14 1 3 6 10 14 19 26 42 59 75 90 99 100
зально-прошивных нетканых 
материалов в год 22—25 

27—3G
2 5 9 16 25 38 51 64 78 88 95 99 100

Я д 45 45 45 45 100

63 63 63 63 100

З п 1 3 С 10 14 19 26 42 14 30 45 54 _

2 5 9 16 25 38 51 64 15 25 32 36
В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 27 5 22—24 4 2 5 9 15 26 40 55 88 100
ность 10 млн. м2 вязально
прошивных нетканых мате- 1 -2 7 22 - 2 5 3 7 12 22 40 60 80 93 100
риалов в год
2-й пусковой комплекс. М ощ
ность 25 млн. м2 вязально
прошивных нетканых мате-

17 2 7 -3 5 10 * п 5 26 55 81 99 100

22—38 2 7 -3 6 1 4 41 67 86 97 1 0 0

риалов в год

Мощность 55 млн. м2 вязаль- 45 6 2 6 -4 2 18 1 3 6 10 14 19 25 31 40 48 61 73 85
но-прошивных нетканых ма
териалов в год 26—43 2 5 9 13 19 27 37 48 58 69 80 89 94

С
Н

иП
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Нормы продолж ительности 
строительства, мес

Наименование объекта

15. Ф абри ка иглопробивны х 
нетканы х м атери алов  с о т
делкой

в том числе

Характеристика

общ ая

иач

я 2

о С

S 3

я' СО >• fr*о. в  о  о 'о  s  о_ дсо
Я ЯСО *
^  а 
g  яО. 03

ос  t*

&
о.о\о
о
*
СО 0ч
Й я  я  ЯО со 
S  со

В том числе:
1- й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 20 млн. м2 в язал ьн о 
прош ивны х нетканы х м а т е 
ри алов  в год
2- й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 35 млн. м2 в язал ьн о 
прош ивны х нетканы х м а те 
р и алов  в  год

34
1 -3 4

20

26—45

М ощ ность 15 млн. м2 игло
пробивны х нетканы х м атер и 
алов  в год

32

6 26—31 7

26—32

33—42 11

33—43

4 19—29 12

19—30

В том числе:
1- й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 6 млн. м2 иглопробив
ных нетканы х м атер и ал о в  в 
год
2- й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 9 млн. м2 иглопробив
ных нетканы х м атери алов  в 
год

25

1—25

14

19—32

М ощ ность 30 млн. м2 игло
пробивны х нетканы х м а т е 
ри алов  в год

4 19—22

24—29

23—35

5

19 -2 3

7

24—30

14

23—36

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 10 млн. м2 иглопро
бивны х нетканы х м атери алов  
в год

29
1—29

6 23—26 5
23—37

«о
оfree
СО- яаое
й>Sая

Нормы задела в строительстве по 
% сметной стоимости

кварталам ,

оа<УSая
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в п 49 49 49 100
62 62 62 100

З п 1 ОV 6 10 14 19 25 31 40 43 61 24 36 47 —

2 5 9 13 19 27 37 48 58 69 80 27 32 36

2 5 9 14 19 25 36 46 64 84 99 100
3 7 11 16 24 42 60 77 87 93 98 100

— — — — — — — — 3 11 24 47 70 91 100

9 29 49 70 83 94 100

1

3
37

7
12

10

20

15

35
25

50

45

64

72

81
88

91

96

98

100

100

— — — — — — — — 66 66 100

76 76 100

з 1 3 7 10 15 25 45 72 22 30 —
п 3 7 12 20 35 30 64 81 15 22

2 5 10 16 23 38 64 93 100
4 9 18 31 46 66 80 94 100

— — — — — — 15 37 63 91 100

17 42 67 91 100

* п
1 3 6 10 15 21 31 44 62 77 90 98 100

1 3 7 12 18 28 41 54 70 83 93 98 100

В и
— —

~

— — — — — — 55
62

55

62

55

62

100

100

я I 3 6 10 15 21 31 44 62 22 35 43 —

1 3 7 12 18 28 41 54 70 21 31 36

* п
1 3 7 14 22 38 56 77 96 100
I 4 9 16 26 45 66 83 96 100
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Нормы продолж ительности  
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

общая

п
од

го
то

ви
те

ль


ны
й 

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

2-й пусковой ком плекс. М ощ- 16 _ 2 8 -3 5 9
ность 20 млн. м: иглопробив
ных нетканы х м атери алов  в 
год

23—38 28—36

16. Ф аб р и ка  клеевы х нетка- М ощ ность 95 млн. м2 клее- 40 6 21—37 18
иых м атери алов вых нетканы х м атер и ал о в  в 

год 21—38

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ- 30 6 21—27 8
ность 45 млн. м2 клеевы х не
ткан ы х  м атери алов  в год 1—30 21—28

2-й пусковой ком плекс. М ощ- 20 — 29—37 10
ность 50 млн. м2 клеевы х не
тканы х м атер и ал о в  в год 21—40 29—38

Нормы задела в строительстве по кварталам  
% сметной стоимости

ояягаяо
5
sяга
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* п 4 20 48 77 96 100

6 29 55 82 95 100

* п 1 3 6 9 13 18 25 37 51 68 80 92 99 100
2 5 9 33 18 25 36 48 61 76 85 93 99 100

В П 54 54 54 54 100
63 63 63 63 100

З п 1 3 6 9 13 18 25 37 51 14 26 38 45 —

2 5 9 13 18 25 36 48 61 13 22 30 36

* п 2 5 9 14 19 25 41 64 86 100
3 7 12 18 26 39 57 71 86 100

* п 1 3 9 29 56 81 99 100
1 7 18 35 60 81 97 100

П р ед п р и ят и я  по производст ву трикотаж ной и  т екст ильно-галант ерейной п родукции

17. Ф абри ка чулочно-носоч
ных изделий

М ощ ность 15 млн. п ар  и зд е 
лий см еш анного ассортим ен
та в год

26

М ощ ность 30 млн. пар и з
делий  см еш анного ассорти
м ента в год

30

М ощ ность 50 млн. пар  изде-* 
лий см еш анного ассортим ен
та  в год

36

18. Ф аб р и ка  бельевого  тр и 
к о таж а

М ощ ность 9 млн. изделий 
бельевого  тр и ко таж а  в год

24

19. Ф аб ри ка  верхнего тр и ко 
таж а

М ощ ность 3 млн. изделий 
верхнего т р и к о таж а  в год

20

20. Ф абри ка три котаж н ого  по
лотна

М ощ ность 5 ты с. т  тр и ко 
таж н о го  полотна в год

24

21. Ш вейн о-три котаж н ая ф а б 
ри ка

М ощ ность о млн. изделий  
бельевого тр и к о таж а  в год

21

4 16—23 9 2 6 13 24 43 73 92 98 100
16—24 3 10 23 43 70 85 93 98 100

4 18—27 11 * п 4 9 15 26 39 56 72 85 94
18—28 7 16 25 40 56 65 76 83 93

4 23—32 12 * п 2 5 9 14 20 27 39 57 77
23—34 3 7 15 25 36 46 59 72 84

4 16-21 7 * п 4 13 25 40 55 70 87 100
16—22 6 18 31 45 59 74 88 100

3 1 4 -1 7 5 * п о 11 23 45 66 93 100
14— 18 6 16 31 53 75 91 100

3 15—22 9 * п 5 11 20 35 50 70 85 100
15—23 6 14 27 40 60 75 90 100

3 16—18 4 * п 3 13 26 46 70 90 100
16—19 8 22 38 58 75 91 100

100

100

92

90

97 100 

96 100 СН
иП
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Наименование объекта

22. Л ентоткацкая фабрика

23. Ф абрика по производству 
технических перчаток

25. Завод  первичной обработ
ки кожевенного сырья

26. Кожевенный завод  по 
производству хромовых мяг
ких кож

Характеристика

Мощность 15 млн. изделии 
бельевого трикотаж а в год

Мощность 600 лентоткацких 
станков

В т о м  ч и с л е :
1- й пусковой комплекс. Мощ
ность 300 лентоткацких стан
ков
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 300 лентоткацких стан
ков
Мощность 15 млн. пар тех
нических перчаток в год

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
эоительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

24 4 18—21 5 4 13 25 40 55 70 87 100
18—22 6 18 31 45 59 74 88 100

30 4 16—27 13 3 8 14 20 35 50 70 89 96 100
16—28 5 12 22 31 54 78 90 95 98 100

72 72 100
84 84 100

З п 3 8 14 20 35 5G 70 17 24 —

5 12 22 31 54 78 90 11 14

23 4 16—20 6 * п 4 10 19 23 49 65 82 100
1—23 16—21 6 14 26 37 64 88 96 100

14 — 22—28 7 * п — — — — — 12 38 61 87 100
17—30 22—28 27 57 72 90 100

24 3 18—21 5 2 7 25 42 64 88 94 100
18—22 4 12 30 48 65 79 89 100

14 15

П редприят ия по производству швейной продукции

Мощность 0,5 млн. руб. про
дукции в год <в НСО-73)

Мощность 1 млн. руб. про
дукции в год {в НСО-73)

Мощность 1,5 млн. руб. про
дукции в год (в НСО-73)

18 2 13—15 4 « л 2 12 25 46 81 100
13-16 3 13 29 54 82 100

22 3 15-19 6 5 11 18 28 44 68 93 100
15—20 6 13 21 35 51 77 97 too

24 3 16-21 7 « п 4 9 15 23 32 50 80 100
16—22 5 11 19 28 39 56 82 100

П редприят ия по производству кожевенной, обувной и кож галантерейной продукции

Мощность 1200 тыс. услов
ных единиц крупного кож е
венного сырья в год

Мощность 2,5 млн. м2 мяг
ких кож  в год, в том числе 
спилок кожевенный

15 2 9—12 4 1 0 25 55 85 100
10—13 13 30 50 80 100

31 4 18—26 11 2 5 9 15 23 33 45 65
18-28 4 9 16 25 35 47 61 75

85 98 100
88 97 10Э
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Наименование объекта

27. О бувная ф аб ри ка

28. З аво д  по производству 
синтетической кож и

29. Х лопкоочистительны й з а 
вод пильного дж и н и рован и я 
средневолокнистого  хлопка
30. Х лопкоочистительны й з а 
вод валичного дж и н и рован и я 
тонковолокнистого хлопка
31. Х лопкозаготовительны й 
пункт с суш ильно-очиститель
ным цехом
32. С уш ильно-очистительны й 
цех хлопка-сы рца

Нормы продолжительности 
строительства, мес

«2
Фс;

Характеристика

в том числе

общ ая

«г
2ххчонX
с
£ К 
2 §  
Ч  о . 
о  ф  
е  с

k *О. X
о  о

о
S3 
13" К

5  В
ф  сч 
О . X 
О  о  С ct

о

а
о

О

£X К
*- в== к
О  Я 
2  а

ф

гагагаX
О
с
фXXгае
оX
ф
г
мS3
X

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 5 8 9 10 И 12 13 14 15

М ощ ность 5 млн. М 2 М Я Г К И Х 43 5 2 5 - 38 16
К П

1 3 7 13 20 28 35 43 50 58 65 80 94 99 100
кож  В ГОД, в  том 
лок кож евенны й

числе спи-
2 3 -4 0 3 7 12 19 25 33 42 50 58 64 74 82 91 99 100

М ощность 0,5 млн . пар обу- 16 2 1 0 - 13 5 * п 12 26 42 60 93 100
В И  В Р О Д 10—14 15 32 50 70 90 100

М ощность 1 млн. пар обуви 18 2 1 1 - 15 6 * п 11 24 38 55 75 100
В Г О Д 11 — 16 14 29 45 65 83 100

М ощность 2 млн. пар обуви 22 2 1 2 - 19 9 * п 7 15 25 37 52 81 95 100
в ГОД 12—20 9 19 30 43 58 75 92 100

П редприят ия по производст ву искусст венных кож и пленочных материалов

М ощ ность 10 млн. м2 синте- 33 4 18-30 14 * п 1 3 6 10 21 36 53 68 82 95 100
тических кож  в год 18—31 3 7 12 21 31 47 63 76 87 97 100

в и — — — — — — — — 80 80 100

85 85 100

З п 1 3 6 10 21 36 53 68 2 15 —

3 7 12 21 31 47 63 76 2 12

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ- 26 4 18—23 7 2 5 9 13 26 45 66 84 100
ность 5 млн. м2 синтетичес
ких кож  в  Г О Д 1—26 18-24 4 9 15 25 36 52 74 88 100

2-й пусковой ком плекс. М ощ- 12 — 2 6 -3 0 6 * л 5 12 75 100
ность 5 млн. м2 синтетичес
ких кож  в год 22—33 26—31 6 15 80 100

Хлопкоочистительные предприят ия

М ощ ность 2 поточные линии, 
вы пуск до  13,5 тыс. т хлоп

23 3 13—20

ка-сы рц а
М ощ ность 2 поточны е линии, 
вы пуск до  12 тыс. т  хлопка- 
сы рца

23 3 13—20

М ощ ность 10 ты с. т хлопка- 
сы рца в год

9 1 6—7

М ощ ность 2 поточные линии 9 1 6 - 7

9 6 13 25 40 60 80 98 100
13—21 7 17 34 51 71 86 98 100

9 6 13 25 40 60 80 98 100
13—21 7 17 34 51 71 86 98 100

3 19 65 100

6—8 20 59 100

3 18 64 100

6 - 8 20 59 100
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33. Завод  первичной обработ
ки льна без цеха промыш
ленного приготовления трес
ты

34. Завод  первичной обработ
ки льна с цехом промыш
ленного приготовления трес
ты

Мощность 2 агрегата первич
ной обработки льна, выпуск 
до 2,8 тыс. т  льноволокна в 
год
Мощность 4 агрегата пер
вичной обработки льна, вы
пуск до 5,2 тыс. т льноволок
на в год

Мощность 2 агрегата первич
ной обработки льна и 2 тех
нологических потока пром- 
приготовления тресты, вы
пуск до 2,8 тыс. т льноволок
на и до 11,5 тыс. т льносо- 
ломы в год
М ощность 4 агрегата первич
ной обработки льна и 4 тех
нологических потока пром- 
приготовления тресты, вы
пуск до 5,1 тыс. т льново
локна и до 20 тыс. т льио- 
соломы в год

23 3 15-20 7 6 13 25 40 60 89 98 100

15-21 7 16 34 51 71 86 98 100

30 4 19-27 10 к п 3 8 15 24 35 47 66 90 97 100

19-28 5 12 20 33 47 62 84 94 99 100

27 4 17—24 9 * п 5 12 24 42 60 74 87 96 100

17—25 6 14 27 47 65 78 89 96 100

36 4 21-33 14 2 5 9 14 20 28 37 53 69 84 95 100

21—34 3 7 12 19 30 45 59 70 81 91 97 100

17. ПИЩ ЕВАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

Нормы продолжительности 
строительства, мес оч

в том числе
н
со Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристика

общая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 . Сахарный завод

Сахарные предприятия

В составе: блока основных
лроизводственных отделений 
и цехов в двух корпусах, 
складов комплексно-механи- 
зированого бестарного х р а
нения сахара, свеклы, ком
плекса сооружений биологи
ческой очистки сточных вод, 
инженерных сетей и комму
никаций, благоустройства
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Нормы продолжительности 
строительства, мес о>чо>

в том числе
няя Нормы задела в строительстве по кварталам,

Наименование объекта Характеристика

общая

ZS
24 о ь5

X
4 л
& жо о

о
5£3.ОVO

жос
оSяя

/0 *-

по
дг

от
ов

пе
ри

од

яЯ (Я
5  я жX «О. со<D о 
с  КС м

он
та

ж
 с

 
на

ни
я

ояоS
я
Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мощность, тыс. т переработ
ки свеклы в сутки:

3 28 5 8—25 18 5 10 16 26 38 56 74 88 98 100
10—27 6 13 21 31 44 61 78 91 98 100

6 38 6 10—34 25 5 10 16 22 29 36 45 54 65 75 87 96 100
12—36 6 12 18 25 32 40 48 57 66 77 88 96 100

Х л е б о п е к а р н ы е  п р е д п р и я т и я

2. Хлебозавод Мощность 30 т хлебобулоч- 17 
ных изделий и 0,7 т мучных 
кондитерских изделий в сут
ки. В составе: производст
венного, административно
бытового корпусов, автове
сов 30 т, склада жидкого топ
лива, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства

Мощность 45 т хлебобулоч
ных изделий и цехом муч
ных кондитерских изделий 
2 т, бараночных изделий 4 т 
и сухарных изделий 5,41 т 
в сутки 
В том числе:
1-я очередь. Мощность 45 т jg 
хлебобулочных изделий в 
сутки. В составе: одного про
изводственного, администра
тивно-бытового корпусов, ав
товесов, склада жидкого топ
лива, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства

2-я очередь. Мощность муч
ных кондитерских изделий 
2 т, бараночных изделий 4 т 
и сухарных изделий 5,41 т в 
сутки. В составе: второго
производственного корпуса, 
инженерных сетей и комму
никаций, благоустройства

Мощность 65 т хлебобулоч
ных изделий с цехом мучных 
кондитерских изделий 2 т, 
бараночных изделий 4 т и 
сухарных изделий 5,41 т  в 
сутки

15

2 4—14 1! 4 23 48 70 90 100
6—16 5 30 55 72 88 100

2 4—14 10 5 23 48 73 95 100
6—15 4 29 55 75 95 100

2 6—12 7 6 28 69 97 100
8—14 9 32 66 96 100
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Наименование объекта

3. Мака ронная фабрика

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
JX . *3 >» а
X
л
ч
4>

о 5  о  ОО 2
5
о .о

S а ч э
Я

о X  к
но о

св S  
Ч  £ £

ч  а а) се Н S
Ч й С и  в X  Xс  <и 4) О О сев е в ч S  а

«4>
Sн
СО
сосоX
оС
4>XX
СОCQоX
SX
СО

X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15

В том числе:
1- я очередь
Мощность 65 т хлебобулоч
ных изделий в сутки. В сос
таве: производственного и
административно-бытового 
корпусов, автовесов, склада 
жидкого топлива, инженер
ных сетей и коммуникации, 
благоустройства
2- я очередь
Мощность мучных кондитер
ских изделий 2 т, бараноч
ных изделий 4 т и сухарных 
изделий 5,41 т в сутки 
В составе: второго производ
ственного корпуса, инженер
ных сетей и коммуникаций, 
благоустройства. В составе: 
производственного, админи
стративно-бытового корпусов, 
автовесов, склада жидкого 
топлива, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства. Мощность, т хлебобу
лочных изделий в сутки:

45

65

100

135

Мощность 10 тыс. т 
ровных изделий в год

мака-

В составе: производственно
го корпуса с административ
но-бытовой пристройкой ав
товесов 30 т, инженерных се
тей и коммуникаций, насос
ной станции, благоустройст
ва

17 2 4—14 И 4 23 48 70 90 100
6—16 5 30 55 72 88 100

15 2 6—12 7 * л 6 28 69 97 100
8—14 9 32 66 96 100

16 2 4—14 10 4 23 48 73 95 100

6 -1 5 5 30 55 75 95 100

17 2 4-14 11 4 23 48 70 90 100
6 -1 6 б 30 55 72 88 100

22 3 8—19 12 4 20 36 53 71 85 95 100
10—21 5 22 39 56 73 85 95 100

24 3 8—21 15 * п 5 12 21 34 53 72 92 100
9—23 6 17 31 45 61 76 90 100

Макаронные предприятия

13 2 5—10 6 * л 8 44 76 95 100
7—12 10 44 72 92 100
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Наименование объекта

4, Кондитерская ф абрика

5. Завод  (комбинат) пищевых 
концентратов

6. М аслоэкстракционный з а 
вод

Характеристика

Нормы продолжительности
строительства, мес

в том числе

общая

по
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ов
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ел
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й
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од
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да
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м
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ж
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М ощность 20 тыс. т м ака
ронных изделий в год. В со
ставе: производственного и 
административно-бытового 
корпусов, компрессорной, пе
реходной галереи, инж енер
ных сетей и коммуникаций, 
благоустройства

21 2 5 -1 7 13
7 -1 9

<Vч<U
та
сота£
ОС
одяXта
из
ОЯ<у
S
Ята
X

к г

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 э 10 11 12 13

5 21 39 59 84 96 100

6 22 40 58 78 92 100

М ощность 24—30 тыс. т кон
дитерских изделий в год. В 
составе: производственного 
и административно-бытового 
корпусов со спецподвалом, 
подсобного корпуса, пеш е
ходной галереи, котельной с 
дымовой трубой, установкой 
м азутоснабж ения, склада сы
рья, склада ам м иака, блока 
холодильной компрессорной 
станции и других вспомога
тельных и обслуж иваю щ их 
зданий, сооружений и комму
никаций, благоустройства

30

К о н д и т е р с к и е  ф а б р и к и

3 9—27 20 3 8 13 22 34 50 70 86 97 100
10—29 5 12 19 29 43 58 74 86 96 100

14 15

П и щ е к о н ц е н т р а т н ы е  п р е д п р и я т и я

В составе: производственно
го, административно-бытово
го корпусов, галереи, авто
весов, хранилищ а, инж енер
ных сетей и коммуникаций, 
котельной, благоустройства. 
Мощность, тыс. т пищевых 
концентратов в год:

15
24 3 8—20 13 5 14 24 34 48 69 89 100

10—22 7 17 27 ЗУ 54 69 89

оо

25 30 4 11—26 16 5 12 20 32 46 60 75 87 96

оо

13—28 7 15 24 34 46 61 75 87 96

оо

М асл о д о б ы ваю щ и е п р е д п р и я т и я

М ощность 1000—1200 т/сут 
переработки масличных куль
тур. В составе: главного про
изводственного, адм инистра
тивно-бытового корпусов, 
маслобензохозяйства, элева
тора, складского корпуса, 
ремонтно-механических м ас
терских, маслонасосной, ин
женерных сетей и коммуни
каций, благоустройства

42 6 11—39 29 3 6 8 15 22 30 40 49 59 69 80 89 98 100
13—41 3 6 10 15 23 31 40 50 62 72 81 96 98 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в4>ч
о

в том числе
няя Нормы задела в строительстве по кварталам,

«
3 £ в

о

Наименование объекта Характеристика

общая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

7. М аргариновый з а в о д Мощность 70 тыс. т марга* 6 13-38 26 «П 2 4 7 12 18 26 35 46 58 68 77 86 93 100
риновой продукции и 15 тыс. 
т майонеза в год 15—40 3 7 12 18 25 33 41 50 61 71 81 88 94 100

в п 72 72 100
74 74 100

З п 2 4 7 12 18 26 35 46 58 68 77 14 21 —

3 7 12 18 25 33 41 50 61 71 81 14 20

В том числе:
1 - й  пусковой комплекс мош* 34 б 13-32 19

* п

3 5 10 17 25 3^ 49 64 80 93 96 100
ностью 70 гыс. т маргарино
вой продукции в год. В со
ставе: главного корпуса, а д 
министративно-бытового кор
пуса, маслосливной станции, 
котельной, механической м а
стерской, пожарного депо, 
гараж а, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства
2-й пусковой комплекс мощ-

1-34

10 33-38

15-33

6

4 9 16 24 34 44 55 68 82 95 98

16

100

51 75 100
ностью 15 тыс. т майонеза в 
год. В составе: корпуса м ай
онеза, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства

33—42 35—40 21 54 77 100

8. Парфюмерно-косметичес- Мощность 100 млн. руб. в 32 6 13-28 16 2 5 9 16 28 42 56 70 86 95 100
кая  ф абрика год парфюмерно-косметичес

ких изделий. В составе: про
изводственного, вспомога
тельного, административно
бытового корпусов, котель
ной, спиртохранилищ а с на-4 
сосной станцией и других 
вспомогательных зданий, со
оружений и коммуникаций, 
благоустройства

15—30 4 10 16 23 33 44 59 74 88 96 100

Чайные предприятия

9. Ч айная фабрика Мощность 90 т переработки 2 1 3 8 -1 6 9 10 21 34 52 75 95 100
зеленого чайного листа в 
сутки. В составе: главного 
производственного, админист
ративно-бытового корпусов, 
котельной с мазутохозяйст- 
вом, насосной, очистных со
оружений и других вспомо
гательных зданий, сооруж е
ний и коммуникаций, благо
устройства

10—18 14 28 42 58 80 90 100
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Наименование объекта

10. Ч аеразвесочная фабрика

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

Ч й  о о» И к

Л яН (X Xо оО 2о со
соЭ* К
S  кЯ *й> га о. со CI о 
с ес

Ое*>>
О.
Оюо

со к
Н S
5 33О СО 2 ш

сссьгамгахо
с

гассохо2
Sга
Я

Мощность 5—15 гыс. т рас
фасовки чая в год. В соста
ве: главного производствен
ного, административно-быто
вого, подсобного корпусов, 
котельной с мазутохозяйст- 
вом, насосной, очистных со
оружений и других вспомога
тельных зданий, инженерных 
сетей и коммуникаций, б ла
гоустройства

24 17—22 К п
19—23

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 16 26 42 60 76 88 100
8 20 35 50 65 80 90 100

Винодельческие предприятия

11. Винодельческий завод по 
переработке винограда

В составе: блока основного 
производства, цеха перера-* 
ботки отходов виноделия, ап
паратного отделения, спирто- 
хранилищ а, административ
но-бытового корпуса, инже
нерных сетей и коммуника
ций, благоустройства. Мощ
ность, тыс. т переработки ви
нограда в сезон (т/сут);

10 (500) 21 2 8—18 11 6 14 26 56 85 95 100
10—20 7 18 32 60 85 95 100

20 (1000? 27 3 8—24 17 4 9 16 28 40 63 84 97 100
10-26 4 11 23 36 51 73 85 97 100

в п 66 66 100
70 70 100

З и 4 9 16 28 40 63 18 31 100
4 11 23 36 51 73 15 27 100

В том числе:
1-й пусковой комплекс 

10 (500)
21 3 8—18 11 к п 6 13 24 42 61 88 100

1—21 10—20 6 16 33 51 73 96 100
В составе: основного произ
водства, цеха переработки 
отходов виноделия, аппарат
ного отделения, спнртохра- 
нилища, административно
бытового корпуса, инженер
ных сетей, благоустройства
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Наименование объе.гга

12. Винодельческий завод  по 
розливу вин

13, Завод  шампанских вин

Нормы продолжительности 
строительства, мес «О)ч

в том числе freeсо Нормы задела в строительстве п о  кварталам

Характеристика

общая

«г
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7о сметной стоимости
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SXда
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-й пусковой комплекс
10 (500) 11 18—24 8 « и 15 58 95 100

17—27 19-26 20 50 92 100

В составе: основного произ
водства, цеха переработки 
отходов виноделия, благо
устройства 

30 (1500)

В том числе:
1-я очередь

12 (600) 23 3 10-20 11 6 14 29 45 61 81 96 100
12-22 8 18 33 50 68 85 96 100

В составе: основного произ
водства, цеха переработки 
отходов виноделия, спирто- 
хранилищ а на мощность 600 
т/сут, аппаратного отделе
ния, котельной, администра
тивно-бытового корпуса, ин
женерных сетей и коммуни
каций, благоустройства

2-я очередь
18 (900) 22 2 8—19 12 * п 6 14 25 43 59 79 97 100

В составе: основного произ
водства, цеха переработки 
отходов виноделия, спирто- 
хранилищ а мощностью 900 
Т/Сут, благоустройства

10—21 7 17 30 47 66 84 97 100

Мощность 3 млн. дал  вина в 30 4 13—27 15 * п 2 И 21 32 43 57 69 79 90 100
год. В составе: главного, ад 
министративно-бытового, 
подсобного корпусов, вспо
могательных объектов, ин
женерных сетей и коммуни
к ац и й  благоустройства

15—29 2 13 26 34 45 57 69 79 90 100

Мощность 10 млн. бутылок 30 3 10—27 18 3 7 13 21 36 52 67 81 94 100
ш ампанского в год. В соста
ве: главного, административ
но-бытового, подсобных кор
пусов, вспомогательных объ
ектов, инженерных сетей и 
коммуникаций, благоустрой
ства

12—29 4 10 18 30 42 57 71 84 94 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

*2
<D
чо»

в том числе
нгасо Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта Характеристика

общая

G
А
X
АчО)Ь

* • га
>. £ а  * о о о  s
°  а

О<
а
оУО

X
Ос
о
SXга

/о ^

П
О

Д
ГО

ТО
В

]
пе

ри
од

гаS' сс га s  ct хU eg 
О. ш
а> о  
С  вс мо

нт
аж

 о
 

ва
ни

я

о
Xч>2
га
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Пивоваренные предприятия

14, Пивоваренный завод

15« Солодовенный завод (иех)

Мощность 2 млн. дал лива. 24 3 10—21 13 5 11 20 35 54 74 94 100
0,5 дал безалкогольных на
питков, 20 млн. бутылок ми
неральной воды в год. В сос
таве: главного, администра
тивно-бытового, подсобных 
корпусов, вспомогательных 
объектов, инженерных сетей 
и коммуникаций, благоуст
ройства

11—23 7 15 26 41 58 77 96 100

В составе: главного, админи
стративно-бытового, силосно
го корпусов, вспомогатель
ных объектов, инженерных 
сетей и коммуникаций, бла
гоустройства, Мощност ь, млн, 
дал пива в год:

4 30 4 11-26 16 * п 7 13 21 31 42 55 69 84 96 100

13-28 9 18 28 38 48 59 71 86 97 100

10 33 4 18-35 18
* п

2 5 10 16 25 38 51 61 70 79 88

20—37 3 7 12 22 33 47 60 70 79 86 92

В составе: солодовенного 
корпуса с замочным отделе
нием, силосного корпуса, ра
бочей башни, вспомогатель
ных объектов, инженерных 
сетей и коммуникаций, бла
гоустройства. Мощность, тыс. 
т солода в год:

20 24 3 У—20 12 к п 7 15 29 46 66 82 92 100

11-22 У 19 32 50 73 88 96 100

40 32 3 14—29 16 5 10 16 23 32 44 62 78 89 98 100

16-31 5 11 18 26 36 48 65 80 90 98 100

в п 74 100
75 100

З п 5 10 16 23 32 44 62 78 89 24 —

5 И 18 26 36 48 65 80 90 23
В ю м числе:
1-й пусковой комплекс 
20 тыс. т солода в год 28 3 14-25 12 !<п 6 13 21 31 44 59 74 87 95 100

1-28 16—27 6 14 24 35 48 64 78 90 96 100

100
100
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Наименование объекта Характеристика
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-й пусковой комплекс 14 _ 18—29 1 2 _ — — — — — 28 52 72 92 100
20 тыс. т солода в год 19—32 20—31 27 51 72 92 100

80 45 5 17—42 2 6 4 9 14 20 26 32 40 47 53 64 77 86 92 97 100

19—44 5 10 16 23 30 37 44 52 58 69 80 90 95 98 100

70 7 0 70 100и
7 4 7 4 74 100

З и 4 9 14 20 26 32 40 47 53 64 77 16 2 2 2 7

5 10 16 23 30 37 44 52 58 69 80 16 2 1 24

В том числе:
1-й пусковой комплекс
Мощность 40 тыс. т солода в 35 5 17—32 16 к и 6 13 2 0 2 8 37 4 6 5 7 6 7 76 85 9 . 10 0

год 1—35 19—34 7 14 2 2 3 1 40 50 6 0 7 0 7 9 87 9 6 10 0
2-й пусковой комплекс
Мощность 40 тыс. т солода 17 — 27—42 16 « п 15 33 53 7 4 9 0 10 0

в год 29—45 29—44 17 37 62 8 0 93 10 0

Предприятия по производству безалкогольных напитков

16. Завод (цех) безалкоголь
ных напитков

В составе: глазного, адми
нистративно-бытового, под
собного корпусов, вспомога
тельных объектов, инженер
ных сетей и коммуникаций, 
благоустройства. Мощность, 
млн. дал в год:

1 24 3 5—20 16 5 П 20 35 50 65 90 100
7—22 8 15 26 40 55 70 95 100

2,5 30 4 10—26 17 * п 5 11 18 28 42 58 73 86 96 100
12—28 5 13 22 33 48 65 81 89 96 100

17. Завод по розливу мине
ральных вод

В составе: главного, адми-' 
нистративно-бытового, под
собного корпусов, вспомога
тельных объектов, инженер
ных сетей и коммуникаций, 
бл а гоустройства. Мощность, 
млн. бутылок в год:

20 21 3 11—17 7 13 27 45 66 82 92 100
13—19 14 28 47 71 85 93 100

100 24 3 9—20 12 8 17 24 42 64 80 90 100
И—22 12 24 37 54 74 84 90 100
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Табачные предприятия

18. Т а б а ч н о - ф е р м е н т а ц и о н 
н ы й  з а в о д

В  с о с т а в е :  г л а в н о г о ,  а д м и н и 
с т р а т и в н о - б ы т о в о г о  к о р п у с о в ,  
в с п о м о г а т е л ь н ы х  о б ъ е к т о в ,  
и н ж е н е р н ы х  с е т е й  и  к о м м у 
н и к а ц и й ,  б л а г о у с т р о й с т в а .  
М о щ н о с т ь ,  т ы с .  т ,  ф е р м е н т а 
ц и и  т а б а к а  в  г о д :

5 18 3 6 - 1 4 9 8 23 43 67 90

8 - 1 6 10 25 45 67 90

10 24 3 9 - 2 0 12
* п 4 12 23 39 60

1 1 -2 2 5 14 24 41 62

100
100
79

80

95

94

100
100

Предприят ия по производству дрожжей

19. Д р о ж ж е в о й  з а в о д М о щ н о с т ь  6000 т  п е к а р н ы х  
д р о ж ж е й  в  г о д

20. З а в о д  п о  п р о и з в о д с т в у  М о щ н о с т ь  д о  100 т  п е р е р а -  
п а т о к и  и з  к у к у р у з ы  б о т к и  з е р н а  в  с у т к и

33 3 12—29 18 3 7 10 20 30 46 60 70 80 90 100

14—31 5 10 15 25 35 45 60 70 80 90 100

Предприятия по производству потоки

24 3 11— 20 10 К П 6 16 33 45 65 85 95 100

1 3 -2 2 10 21 35 50 70 85 95 100

18. М ЯСН АЯ И М О Л О ЧН А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Общие указания

При строительстве молочного завода с це  ̂
хом сухого обезжиренного молока или заме
нителя цельного молока к общей продолжи

тельности строительства завода прибавляется 
продолжительность строительства цеха с ко
эффициентом 0,5.
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Наименование

1. Мясокомбинат

объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в  том  числе
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0)5 X 
СОшоXо
SX

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

Предприятия мясной промышленности

Мощность 30 т мяса в смену 
с холодильником, вмести
мость 1200 т, переработка 
15 т мяса в смену и выра
ботка колбасных изделий 
5 т в смену

В том числе:
1- й пусковой комплекс.
В составе: холодильника вме
стимостью 1200 т, компрес
сорной, трансформаторной 
подстанции, котельной, адми
нистративно-бытового корпу
са, коммуникаций и других 
объектов, обеспечивающих 
работу холодильника
2- й пусковой комплекс. 
Мощность 30 т мяса в смену. 
В составе: мясожирового кор
пуса, корпуса предубойного 
содержания скота, коммуни
каций и других объектов, не
обходимых для убоя и пер
вичной переработки скота
3- й пусковой комплекс. Мощ
ность по переработке 15 т 
мяса в смену, выработка 
колбасных изделий 5 т в 
смену, в составе: мясопере
рабатывающего корпуса, бло
ка подсобных цехов и дру
гих вспомогательных зданий 
и сооружений
Мощность 50—60 т мяса в 
смену с холодильником вмес
тимостью 2000 т, переработка 
23 т мяса в смену, выработ
ка колбасных изделий 5 т в 
смену

В том числе:
1-й пусковой комплекс. В со
ставе: холодильника вмести
мостью 2000 т, компрессор-

32 3 8—29 22 2 7 14 26 41 57 68 79 90 97 100

10—31 3 9 16 28 45 61 72 81 90 96 100

в п 39 39 74 74 100
41 41 75 75 100

З п 2 7 14 26 41 57 29 40 Гб 23 —

3 9 16 28 45 61 31 40 15 21

19 3 8—15 8 К п 6 19 32 51 73 93 100

1-19 10-17 7 20 35 55 76 94 100

19 17—22 6 4 15 32 50 69 85 100

8—26 18—23 5 15 36 54 73 89 100

19 24—29 6 4 14 24 39 62 88 100

14—32 25—31 5 16 29 42 61 85 100

36 3 8—33 26 2 8 14 26 40 53 64 75 83 90 95 100
9—34 3 9 16 29 43 58 70 77 84 90 95 100

в а 41 41 73 73 73 100
43 43 74 74 74 100

З п 2 8 14 26 40 53 23 34 10 17 22

3 9 16 29 43 58 27 34 10 16 21

19 3 8 -1 6 9 6 19 32 51 73 93 100
1-19 9-17 7 21 34 55 76 94 100
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Наименование объекта Характеристика

ной, трансформаторной под
станции, административно
бытового корпуса, коммуни
каций и других объектов, 
обеспечивающих работу хо
лодильника
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 50—60 т мяса в смену. 
В составе: мясожирового кор
пуса, цеха технических ф аб
рикатов, базы предубойного 
содерж ания скота, коммуни
каций и других объектов, не
обходимых для убоя и пер
вичной переработки скота
3- й пусковой комплекс. Мощ
ность по переработке 23 т 
мяса в смену, выработке кол
басных изделий 5 т в смену. 
В составе: мясоперерабаты 
вающего корпуса, блока под
собных цехов и других вспо
могательных зданий и соору
жений
Мощность 100—120 т мяса в 
смену с холодильником вме
стимостью 4000 т, переработ
кой 28 т мяса в смену, вы ра
боткой 10 т колбасных изде
лий в смену

В том числе:
1- й пусковой комплекс. В со
ставе: холодильника вмести
мостью 4000 т, компрессор
ной, трансформаторной под
станции, котельной, админи
стративно-бытового корпуса, 
других объектов, обеспечива
ющих работу холодильника
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 100—120 т мяса в сме
ну. В составе: мясожирового 
корпуса, цеха технических 
фабрикатов, базы  предубой
ного содерж ания скота, ком
муникаций и других объек
тов, необходимых для убоя и 
первичной переработки скота

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

*Sо
ЧонСС Нормы задела в строительстве по кварталам,
со %  с метн ой с гоим эсти

1
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 18— 24 7 « п 3 15 32 51 69 85 100

9 - 2 7 1 9 -2 5 4 15 37 54 73 89 100

19 2 7 -3 3 ? « п 3 12 21 35 57 82 100

1 8 -3 6 2 8 -3 4 4 15 25 38 61 81 100

40 6 1 1 -3 7 27 * п 3 G 11 17 24 37 49 58 67 76 83 90 95 100

12—38 4 8 13 18 27 42 52 G2 70 80 8 8 93 97 100

в п 31 31 68 68 68 68 100
33 33 71 71 71 71 100

З п 3 6 11 17 24 37 49 27 36 8 15 22 27 ,

4 8 13 18 27 42 52 29 37 9 17 22 26

24 0 1 1 -2 1 11 8 18 32 47 63 79 90 100

1 - 2 4 12—22 10 21 34 49 69 81 91 100

20 20—2G 7 5 13 25 36 57 85 100
10—29 21—27 Б 17 30 44 Ы 84 100

15 16
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес *5О

в том числе нXсо Нормы задела в строительстве по кварталам,
* /0 t-.MCinUH ClUMMUCin

Наименована? объекта Характеристика J3=;
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3-й пусковой комплекс. М ощ
ность по переработке 28 т 
мяса в смену, выработка кол
басных изделий 10 т  в смену. 
В составе: мясоперерабаты 
вающего корпуса, блока под* 
собных цехов и других вспо
могательных зданий и соору
жений

25 , 25—37 13 * п
_ _ _ _ _ _ 1 4 8 19 33 55 76 92 100

16—40 26—38 2 6 12 2 7 44 60 76 89 100

Мощность 150 т мяса в сме- 48 6 24—45 22 К п 1 3 8 13 18 23 30 39 48 57 65 73 81 89 95 100ну с лилидильниким вмес! и- 
мостью 6200 т, переработка 
45 т  мяса в смену, выработка 
колбасных изделий 15 т в 
смену

2 5 -4 6

Б а

1 4 9 14 19 26 35 44 53 61 69 77

51
53

85
51
53

91
76
78

96
76

78

100
100

100

З п 1 3 8 13 18 23 30 39 48 57 65 22 30 13 19
1 4 9 14 19 26 35 44 53 61 69 24 32 13 18

В том числе:
1-й пусковой комплекс. В со
ставе: холодильника вмести
мостью 6200 т. компрессор
ной, трансформаторной под
станций, котельной, админи
стративно-бытового корпуса, 
других объектов и коммуни
каций, обеспечивающих р а 
боту холодильника

36 6 24-33 10 * п 2 6 15 24 34 44 58 70 80 88 94 100
1 -3 6 25—34 3 8 17 26 35 48 64 77 86 92 96 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 24 — 27—38 12 — — — — — 1 4 10 20 31 46 67 87 100
ность 150 т  мяса в смену* 
В составе: мясожирового кор
пуса, цеха технических ф аб
рикатов, базы  предубойного 
содерж ания скота, коммуни
каций и других объектов, не
обходимых для убоя и пер
вичной переработки скота

18-41 28—39 1 5 13 24 36 51 72 92 100

3-й пусковой комплекс. Мощ- 28 — 35—45 11 « я — — — — — — 1 2 7 13 21 31 42 60 80 100ность по переработке 45 т 
мяса в смену, выработке 
колбасных изделий 15 т  в 
смену. В составе: мясопере
рабаты ваю щ его корпуса, бло
ка подсобных цехов и дру
гих вспомогательных зданий 
и сооружений

21—48 3 6 -4 6 1 9 8 16 25 35 46 61 81 100

. М ясохладобойня Мощность по выработке мяса 
10 т в смену с холодильни
ком вместимостью 200 т

24 3 17—22 6 *П 6 14 24 35 52 76 92 100
18—23 6 16 27 40 56 80 94 100
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Нормы продолж итель
ности строительства, мес <а

в том числе Ui
го Нормы задела в строительстве по кварталам ,
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Наименование объекта Характеристика л
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3. М ясоперерабатываю щ ий Мощность переработки мяса 21 3 11—19 9 7 16 29 45 68 85 100
завод 20 т в смену с холодильни

ком вместимостью 660 т. 
Выработка колбасных изде
лий 5,5 т в смену

12—20 8 19 34 49 69 88 100

Мощность переработки мяса 24 3 12—22 11 5 14 24 35 54 74 90 10040 т в смену с холодильни
ком вместимостью 950 т. 
Выработкой колбасных изде
лий 10 т в смену

13—23 6 16 27 40 58 78 92 100

Мощность переработки мяса 36 3 18—33 16 5 10 15 20 28 38 48 58 68 79 90 10090 т в смену с холодильни
ком вместимостью 3400 т. 
Выработка колбасных изде
лий 68 т в смену

19—34 6 13 19 25 33 42 51 60 70 80 90 100

4. Птицецех Мощность переработки мяса 
птицы 10 т в смену с холо
дильником вместимостью 
300 т

14 2 7—12 6 19 43 67 87 100
8—13 18 46 72 90 100

М ощность переработки мяса 18 3 10—15 7 11 25 51 75 93 100
птицы 20 т в смену с холо
дильником вместимостью 
600 т

11—17 15 35 55 75 90 100

Предприятия молочной промышленности
5. Городской молочный завод

6. Молочный комбинат

Мощность переработки 35 т 
молока. Выработка 25 т 
цельномолочной продукции в 
смену. В составе: производ
ственного, административно
бытового корпусов, блока 
складов и других вспомога
тельных сооружений и ком
муникаций
Мощность переработки 65 т 
молока* Выработка 50 т 
цельномолочной продукции, 
1,6 т  м асла сливочного в 
смену* В составе: производ
ственного и административ
но-бытового корпусов, блока 
складов, других вспомога
тельных сооружений и ком
муникаций
М ощность переработки 160 т 
молока. Выработка 100 т 
цельномолочной продукции, 
1,5 т домаш него сыра, 5,8 т

20 2 8—18 9 6 15 29 50 79 95 100

11—19 6 19 43 55 78 93 100

24 3 10-21 12 3 6 14 37 62 81 93 100

11—22 3 6 20 40 63 78 90 100

34 3 10-31 22 3 6 9 18 29 41 53 65 79 88 95 100

11-32

■

2 4 10 18 28 38 48 60 76 85 93 100
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Наименование объекта

7. Сыродельный комбинат

Характеристика

сливочного масла и 3,6 т 
сгущенной сыворотки в сме
ну. В составе: производствен
ного, административно-быто
вого корпусов, блока скла
дов и других вспомогатель
ных сооружений и коммуни
каций
Мощность переработки 230 т 
молока. Выработка 150 т 
цельномолочной продукции, 
1,5 т домаш него сыра, 8 т 
сливочного масла и 5 т сгу
щенной сыворотки в смену. 
В составе: производственно
го, административно-бытово
го корпусов, конденсаторной, 
блока складов и других вспо
могательных сооружений и 
коммуникаций
Мощность выработки 2,5— 
2,8 т сыра, 5 т цельномолоч
ной продукции, 0,6 т молоч
ного сахара, 1,9 т  масла сли
вочного в смену

В том числе:
1- й пусковой комплекс. Мощ
ность 2,5—2,8 т сыра и 1,9 т 
м асла в смену. В составе: 
производственного, вспомо
гательного, административ
но-бытового корпусов, ко
тельной и других вспомо
гательных зданий и соору
жений
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 0,6 т молочного сахара 
и 5 т цельномолочной про
дукции. В составе: производ
ственного корпуса и комму
никаций
Мощность выработки 5—6,5 т 
сыра; 3 т  ЗЦМ , 3,4 т сгу
щенной сыворотки, 10 т 
цельномолочной продукции 
и 3,7 т  м асла сливочного в 
смену

Нормы продолж итель
ности строительства, мес
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Нормы задела в строительстве по кварталам . 
% сметной стоимости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36 3 9 -3 3 25 2 4 8 18 28 39 52 64 75 85 93 100

10—34 2 5 12 19 27 38 49 60 71 81 91 100

32 3 10-29 18 3 6 12 27 41 61 71 82 91 96 100

13—30 3 8 18 29 40 51 63 75 85 94 100

в п 91 100

93 100

З п 3 6 12 27 41 61 71 82 91 5 —

3 8 18 29 40 51 63 75 85 I

28 3 10-25 16 3 6 12 30 45 63 75 92 96 100
1 -2 8 11—26 3 9 19 30 44 60 75 89 96 100

6 28—30 3 5 40 100
27—32 29—31 10 60 100

36 4 9 -3 3 24 3 4 9 20 31 44 62 72 81 88 95 100

11—34 2 7 16 25 34 43 54 65 74 83 91 100

81 81 100

80 80 100

16
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Наименование объекта

8. Маслодельный комбинат

Характеристика

В т о м ч и с л е :
1- й пусковой комплекс
Мощность 5—6,5 т сыра и 
3,7 т масла в смену. В сос
таве: производственного,
вспомогательного, админист
ративно-бытового корпусов, 
котельной и других вспомога
тельных зданий и сооруже
ний
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 3 т заменителя цель
ного молока, 3,4 т сгущенной 
сыворотки и 10 т цельномо
лочной продукции. В соста
ве: производственных цехов 
и коммуникаций
Мощность выработки 10—12 т 
сыра, 6 т ЗЦМ, 6,8 т сгущен
ной сыворотки, 25 т цельно
молочной продукции и 7,4 т 
масла сливочного в смену

В том числе:
1- й пусковой комплекс. Про
изводство сыров, мощность 
10—12 т и 7,4 т масла сли
вочного в смену. В составе: 
производственного, вспомога
тельного и административно
бытового корпусов, котельной 
мазутного хозяйства и дру
гих вспомогательных зданий 
и сооружений
2- й пусковой комплекс. Мощ
ность 6 т заменителя цельно
го молока, 6,8 т  сгущенной 
сыворотки и 25 т цельномо
лочной продукции. В составе: 
производственных цехов и 
коммуникаций к ним
Мощность 2,5—3 т сухого 
обезжиренного молока или 
заменителя цельного молока,

Нормы продолжитель
ности строительства, мес
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

об
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в том числе
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Свэ* К
2  я ?  я£ я я2 О « К ft Н
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X шо о S3 ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

З п 3 4 9 20 31 44 62 72 81 7 14
2 7 16 25 34 43 54 65 74 3 11

28 4 9 -2 5 16 2 5 10 25 42 62 78 85 95 100
1—28 11—26 4 9 19 35 52 69 78 86 94 100

15 26-33 8 10 34 75 89 100

22—36 27—34 14 35 58 85 100

48 4 9—45 35 3 6 9 18 25 33 42 52 62 69 78 87 90 93 96 100
12—46 3 8 14 20 26 32 38 45 52 59 67 75 82 89 95 100

в а
— 72 72 72 72 100

74 74 74 74 100

З п 3 6 о 18 25 33 42 52 62 69 78 15 18 21 24 _
3 8 14 20 26 32 38 45 52 59 67 1 8 15 21

36 4 9 -3 3 23 2 4 9 20 31 44 62 72 81 88 95 100
1—36 12-34 3 7 16 25 34 43 54 65 74 83 92 100

17 37—45 9 7 34 60 77 95 100
32—48 33—46 9 39 68 80 97 100

21 2 9 -1 7 9 7 17 28 44 73 95 100
11—19 10 19 29 45 73 93 100
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Наименование объекта

Нормы п р о до л ж и тел ь
ности строительства, мес

в том числе

Х арактеристика
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5 т цельном олочной продук
ции, 1,2 т  сливочного м асла. 
В составе: производственного 
корпуса, котельной, вспомо
гательны х сооруж ений

М ощ ность 6—7 т  сухого обез- 32 4 1 4 -2 9 16
ж иренного м олока или за м е 
нителя цельного  м олока, 10 т 
цельном олочной продукции, 
7,5 т м асл а  сливочного

15—30

В том числе:
1-Й пусковой ком плекс. М ощ- 28 4 1 4 -2 5 12
ность 6—7 т сухого о б езж и 
ренного молока или зам ен и 
теля цельного м олока и 7,5 т 
м асла  сливочного. В составе: 
производственного корпуса с 
адм инистративно-бы товой  
пристройкой, вспом огательно
го корпуса блока складов  и 
других вспом огательны х со
оруж ений

1 -2 8 15 -2 6

2-й пусковой ком плекс. М ощ- 6 — 26—29 4
ность 10 т цельномолочной 
продукции в составе п роиз
водственного корпуса и ком 
м уникаций

27—32 27—30

М ощ ность 12—14 т  сухого 
обезж иренного  м олока или 
зам ен и теля  цельного м олока, 
25 т цельномолочной п родук
ции, 15 т м асл а

36 4 17—32 15
19-34

В том числе:
1-й пусковой ком плекс. Мощ- 
ность 12—14 т  сухого о б езж и 
ренного молока или зам ен и 
тел я  цельного м олока и 15 т 
м асл а . В составе: производ
ственного, вспом огательного, 
адм инистративно-бы тового  
корпусов, приемно-моечного 
отделения, г а р а ж а , всп ом ога
тельны х сооруж ений

30 4 1 7 -2 7 10
1 -3 0 19—28

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 10 17 25 36 47 60 72 86 97 100

5 13 21 29 38 48 59 70 82 95 100
93 100
90 оо

5 10 17 25 36 47 60 72 86 4 ■

5 13 21 29 38 48 59 70 82 5

5 11 19 29 41 54 68 82 98 100

6 14 25 34 43 55 67 80 93 100

5 40 100

10 60 100

2 8 13 18 28 40 52 58 76 84 96 100

2 10 19 25 33 41 50 60 71 82 91 100

92 100

88 100

2 8 13 18 28 40 52 58 76 84 4

2 10 19 25 33 41 50 60 71 82 3

3 10 16 22 34 48 62 70 91 100

3 12 21 30 39 49 60 72 83 100

1

15 16
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес о

о
Ii том числе нСЗОТ Нормы Задела в строительстве по кварталам*

%,0 СТОИМШШ

Наименование объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2-й пусковой комплекс. Мощ- 9 _ 30-32 5 « п _ — _ _ _ _ 30 65 100
ность 25 т цельномолочной 
продукции. В составе произ
водственного корпуса и ком
муникаций

28—36 30-34 40 70 100

9. Цех сухого обезжиренного Мощность 2,5—3 т в смену. 14 1 4-11 о
Кп 12 35 75 89 100

молоха или заменителя цель
ного молока

В составе производственного
корпуса 5—13 14 35 58 85 100

Мощность 6—7 т в смену. В 16 1 4-11 9 9 36 61 77 95 100
составе производственного
корпуса 6—14 9 39 68 80 97 100

Мощность 12—14 т в смену. 18 2 4—14 11 10 30 50 66 80 100
В составе производственного 
корпуса 6—16 10 30 50 70 89 100

10, Молоксшрнемиый х;;. нкт Мощность 10—20 т молока в 6 1 3-4 9 36 100
смену, в составе производст
венного корпуса 4 -5 40 100

19. Р Ы Б Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Общие указания

1. Продолжительность строительства рыбо- 
хозяйственных объектов (пп. 3—8 настоящих 
Норм) устанавливается с применением коэф
фициента 1,2 к Нормам в следующих случаях:

а) при строительстве в районах с расчет
ным зимним периодом св. 140 дней;

б) при строительстве в Приморском и Ха
баровском краях, Камчатской, Сахалинской и 
части Амурской областях, находящихся в зоне 
влияния летних муссонных дождей;

в) при строительстве объектов с защитны
ми дамбами обвалования в поймах рек и на 
подтапливаемых водохранилищами террито
риях;

г) при уровне грунтовых вод на объектах 
товарного рыбоводства до 0,5 м естествен
ной поверхности ложа прудов;

д) при наличии заболоченных и залесен
ных участков, требующих предварительных 
культурно-технических работ, если площадь 
этих участков превышают 30% общей пло
щади территории объекта.

2. При учете нескольких факторов, пере
численных в п. 1, общий коэффициент к нор
мам продолжительности строительства объек
та не должен превышать 1,7.
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Ры боперерабат ы ваю щ ие п р ед п р и я т и я

1. Рыбоперерабатывающее 
предприятие

Мощность, т готовой продук
ции в сутки:

5 11 2 5 -7 3 К П 8 62 86 100

7 - 9 п 43 81 100
10 17 2 10—13 4 7 16 46 77 93 100

12-15 7 21 40 67 89 100
2. Комбинат рыбной гастро- Мощность 20 т готовой про- 30 4 17—26 7 2 5 14 28 42 58 73 84 95 100
яомии дукции в сутки с холодиль

ником вместимостью 5 тыс£т 19—20 3 6 15 31 48 64 75 85 95 100
24—28 в п — — — — — — 39 39 39 100

43 43 43 100

З и 2 5 14 28 42 58 34 45 56 —

3 6 15 31 48 64 32 42 52
В том числе:
1-й пусковой комплекс.— Хо- 21 4 17—18 2 5 13 28 48 71 91 100
лодильиик вместимостью 5 
тыс. т 1—21 19—20 6 15 29 47 71 92 100
2-й пусковой комплекс. Про- 24 — 22—26 5 — — 5 13 23 38 56 74 92 100
изводственный корпус мощ
ностью 20 т готовой продук
ции в сутки

7—30 24-28 6 20 32 44 57 70 93 100

О бъ ект ы  т оварного ры боводст ва
3. Полносистемное прудовое Площадь, гаг
рыбоводное хозяйство по вы 500 21 3 — — * п 6 17 34 51 68 84 100
ращиванию товарной рыбы 1000 24 3 — —

11
6 16 30 44 58 72 86 100

4. Нагульное прудовое рыбо- Площадь, га:
водное хозяйство 100 15 3 — — к п 16 37 68 87 100

200 21 3 — — * п 10 22 37 52 67 86 100
5, Прудовой рыбопитомник Площадь, гаг

200 21 3 — — Кп 6 18 34 50 66 84 100
500 27 6 — — К п 6 13 26 39 54 69 80 90 100

6. Тепловодное бассейновое и Мощность, т товарной рыбы
садковое хозяйство по выра в год:
щиванию товарной рыбы 1000 24 3 — — К и 7 20 32 45 59 73 88 100

2000 30 6 — — 4 11 23 35 46 58 69 80 90 100

РыбоводнО‘Мелиорсипивны е об »>екты м ) воспрсизводе те у рыбнь х зап асов
7. Лососевый рыбоводный за  Мощность 30 млн. шт.: моло 36 6 — — К п 8 16 24 33 42 51 60 69 78 86 94
вод ди в год
8. Осетровый рыбоводный з а  Мощность 3 млн. шт. моло 24 6 — — 7 17 31 44 58 74 89 100
вод ди за один цикл
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20. М ИКРОБИ ОЛО ГИ ЧЕСКАЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

Нормы продолжитель
ности строительства, мес <ич

в том числе
нСЧте Нормы задела в строительстве по кварталам о/» /о сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика <лчО) н-г
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1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19

1, Завод  кормовых дрож ж ей В составе: биржи, склада 
подготовки сырья, главного 
корпуса, блока  основных и 
вспомогательных цехов, 
складского хозяйства, комму
никаций, цеха утилизации 
отходов, очистных сооруж е
нии. Мощность, тыс. т кор
мовых дрож ж ей в год:

14 24 3 6—20 16 5 15 29 45 68 85 95 100

8—23 6 22 38 55 77 91 97 100

28 28 3 6 -2 5 20 4 11 21 32 49 64 75 86 93 100

8—27 4 15 26 38 53 66 76 86 94 100

в п — — — — — — — 72 72 100

69 69 100

З п 4 11 21 32 49 64 75 14 21 —
4 15 26 38 53 66 76 17 25

В том числе:’

1-й пусковой комплекс. М ощ
ность 14 тыс. т кормовых 
дрож ж ей в год

24 3 6—20 16 5 15 29 45 68 85 95 100

1-24 8—23 6 22 38 55 77 91 97 100

2-й пусковой комплекс. М ощ
ность 14 тыс.- т кормовых 
дрож ж ей в год

50

13 — 17—25 10 — — — — — 10 26 50 75 100

16—28
42 9 1 2 -3  8

18—27

28 2 6 12 18 25

12

33

30
45

56
57

80
71

100
80 86 92 97 100

13—40 3 9 18 27 37 47 59 67 74 81 87 93 97 100

в и — — 70 70 70 70 100
72 72 72 72 100

З п 2 6 12 18 25 33 45 57 71 10 16 22 27 —

3 9 18 27 37 47 59 67 74 9 15 21 25

В том числез
1-й пусковой комплекс. М ощ
ность 30 тыс. т кормовых 
дрож ж ей в год

30 9 12—27 17 К п 3 9 17 26 36 47 64 81 95 100
1-30 13—29 4 12 25 38 51 65 82 93 98 100

2-й пусковой комплекс. М ощ
ность 20 тыс. т кормовых 
дрож ж ей в год

18 — 26—38 14 — — 13 33 53 73 90 100
25-42 27—40 14 34 54 75 90 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес а> 

Ч
в том числе П

Наименование объекта Характеристика
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2. Завод фурфурольно-дрож- 
жевой

Мощность 38 тыс. т дрожжей 42 9 13-37 25
и 12 тыс. т фурфурола в год. 
В составе: главного корпуса, 
складского и энергетическо
го хозяйств, коммуникаций, 
очистных сооружений

15-39

в п

З и

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 30 9 13—28 15
ность 19 тыс. т дрожжей и 
6 тыс. т фурфурола в год 1—30 15-29

2-й пусковой комплекс. Мощ- 20 — 22—37 14 *п
ность 19 тыс. т дрожжей и 
6 тыс. т фурфурола в год 23—42 26—39

3. Цех кормовых дрожжей Мощность 10 тыс. т кормо- 24 3 6—20 16
вых дрожжей в год 
В составе: главного корпуса, 
складского, энергетического 
хозяйства, коммуникаций, 
очистных сооружений

8 -2 3

4« Завод белково-витаминных 
концентратов

В составе: главного корпуса, 
складского и энергетического 
хозяйств, коммуникаций, очи
стных сооружений. Мощ
ность, тыс. т БВК в год:

100 43 9 22—38 17
24—40

120 48 9 19-42 27
20—46

З п

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 36 9 19-32 16 * п
ность 60 тыс. т БВК в год 1-36 20—35

2-й пусковой комплекс. Мощ- 18 — 33-42 11
ность 60 тыс. т БВК в год 31-48 36—46

200 56 9 19-51 33
21—53

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 7 13 19 25 36 46 58 73 84 91 95 98 100

3 8 14 23 32 41 49 59 70 81 90 94 98 100

67 67 67 67 100

60 60 60 60 100

2 7 13 19 25 36 46 58 73 17 24 28 31 —

3 8 14 23 32 41 49 59 70 21 30 34 38

3 10 19 28 37 53 69 84 95 100
5 14 24 38 53 68 82 91 97 100

8 28 50 74 86 95 100
12 30 52 74 86 95 100

5 15 30 45 68 85 95 100

6 18 34 51 73 87 95 100

4 9 16 23 30 38 46 55 64 74 83 90 94 98 100

5 11 18 26 35 45 56 65 72 78 83 88 93 97 100

4 8 14 20 28 37 46 55 62 68 74 82 88 94 98 100

5 11 18 25 33 42 51 59 66 72 77 83 89 95 98 100
76 76 76 76 100
77 77 77 77 100

4 8 14 20 28 37 46 55 62 68 74 6 12 18 22

5 11 18 25 33 42 5! 59 66 72 77 6 12 18 21

5 11 18 26 37 49 61 72 82 89 96 100

6 14 23 32 43 55 66 77 86 93 98 100
6 24 50 76 90 100

8 26 52 78 92 100

2 5 9 13 17 22 29 36 44 51 58 65 72 79 84 89 94 97 100

3 7 11 16 22 28 35 43 51 59 66 72 78 84 88 91 94 97 100
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Наименование объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

в и 69 69 69 69 69 100
70 70 70 70 70 100

З а 2 5 _9_ 13 17 22 29 36 44 51 58 65 72 10 15 20 25 28
3 7 11 16 22 28 35 43 51 59 66 72 78 14 18 21 24 27

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 42 9 19-38 19 к п 3 7 13 19 25 32 42 52 64 74 84 94 97 100
ность 100 тыс. т БВК в год 1—42 21—39 4 10 15 23 31 40 50 61 73 84 94 96 98 100
2-й пусковой комплекс. Мощ- 21 — 37—51 15 К п — — 2 16 32 48 65 81 90 100
ность 100 тыс. г  БВК в год 36—56 39—53 16 32 4/ 60 70 80 90 100

. Цех премиксов Мощность 36 тыс. т премик- 24 3 9—22 14 к и 5 16 31 52 70 83 95 100
сов в год. В составе: глав-
ного корпуса, складского и 10-23 У 20 39 63 77 8/ 96 100
энергетического хозяйств,
коммуникаций

. Производство ксилита Мощность 10 тыс. т ксилита 48 9 11—40 31 2 4 7 11 16 23 31 40 51 61 71 79 86 92 97 100и 15 тыс. т дрож ж ей в год. —1 “
В составе: главного корпуса, 12—42 2 b 11 17 26 34 43 63 63 71 /9 86 91 96 98 100
складского и энергетического
хозяйств, коммуникаций, очи-
стных сооружений

, Ц ех активных углей Мощность 5 тыс. т активного 24 3 10—22 13 7 16 31 51 70 82 95 100
угля в год. В составе: глав-
ного корпуса, складского и 11—23 7 20 40 63 У/' 87 97 100
энергетического хозяйств,
коммуникаций

. Завод  аминокислот кормо- В составе' главного корпуса,
юго концентрата лизина складского и энергетического

хозяйств, коммуникаций, очи-
стных сооружений. Мощ-
ность, тыс. т лизина в год
(в пересчете на 100% лизи-
на):

5 36 9 15-33 19 3 8 14 20 28 37 50 62 74 84 94 100
17—35 5 12 21 30 40 51 63 73 82 91 96 100

10 47 9 17—43 27 2 6 10 15 21 27 37 47 56 65 74 83 89 94 97 100
19—45 4 9 16 23 31 39 49 56 64 7! 81 88 91 95 98 100

в п — — — — — — — — — — — 74 74 74 74 100
78 78 78 78 300

З п 2 6 Ю _15 21 27 37 47 56 65 74 7 15 20 23 __
4 9 16 23 31 39 49 56 64 71 81 10 13 17 20
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Наименование объекта

9. Цех фурнлового спирта

10. Завод ферментных препа- 
ратов

11. Завод антибиотиков

Нормы продолжитель
ности строительства, мес ада>

g
в том числе ня« Нормы задела в стооителкстве по кваоталам.

Характеристика 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 36 9 17-34 17 3 8 14 20 28 37 50 64 76 88 97 100
ность 5 тыс. т лизина в год 1—36 19-35 5 12 21 30 40 51 63 73 82 91 98 100
2-й пусковой комплекс. Мощ- 17 — 35-43 11 10 35 58 77 90 100
ноеть 5 тыс* т лизина в год 31-47 35—45 20 45 62 78 91 100
Мощность 10 тыс. т фурило- 30 6 10—26 17

в п

3 9 16 25 35 47 59 75 90 100
вого спирта в год. В соста
ве: главного корпуса, склад
ского и энергетического хо
зяйств, коммуникаций

12—28 4 10 16 23 35 48 63
51

77
51

90
51

100
100

52 52 52 100

З п 3 9 16 25 35 47 8 24 39 —
4 10 16 23 35 48 11 25 38

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ
ность 5 тыс. т фурилового 
спирта в год

21 6 10-19 9 6 18 31 49 69 92 100
1—21 12—20 8 19 31 44 67 92 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 12 — 20—26 8 — — — — — — 16 49 80 100
ность 5 тыс. т фурилового 
спирта в год 19—30 21—28 23 52 79 100
В составе: главного корпуса, 
складского и энергетического 
хозяйств, коммуникаций, очи
стных сооружений. Мощ
ность, уел. т ферментных 
препаратов в год

240 24 3 5—20 16 7 17 32 52 71 83 95 100
7—22 8 20 38 60 74 86 96 100

1000 39 6 17-34 18 5 12 20 29 38 49 59 67 75 83 90 97 100
19-36 6 14 23 34 46 57 66 73 80 86 92 98 100

В составе: главного корпуса, 
складского и энергетического 
хозяйств, коммуникаций, очи
стных сооружений. Мощ
ность, т антибиотиков в год:

60 24 4 10—20 11 10 22 35 48 64 81 94 100
12—22 13 27 42 58 72 84 94 100

150 36 6 16—31 16 7 14 23 32 42 55 66 75 84 91 97 100
18—33 8 16 25 35 46 58 69 77 85 92 98 100
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21. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ, КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗАГОТОВКИ

Общие указания

1. С о с т а в ы  п р е д п р и я т и й  в к л ю ч а ю т  з д а н и я  
о с н о в н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о ,  п о д с о б н о - в с п о 
м о г а т е л ь н о г о  и  в с п о м о г а т е л ь н о г о  н а з н а ч е н и я ,  
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и ,  а в т о д о р о г и ,  к о м м у н и 
к а ц и и  и  б л а г о у с т р о й с т в о  и  д о л ж н ы  о б е с п е ч и 
в а т ь  н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  п р е д п р и я т и й  ( п у с к о 
в ы х  к о м п л е к с о в )  в  р е ж и м е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  
п р о е к т о м .

2. П о к а з а т е л и  м о щ н о с т и  о б ъ е к т о в  в  г р а 
ф е  « Х а р а к т е р и с т и к а »  с о о т в е т с т в у ю т :  д л я  м у 
к о м о л ь н о - к р у п я н ы х  п р е д п р и я т и й  —  т о н н а м  
п е р е р а б о т к и  з е р н а  в  с у т к и ;  д л я  к о м б и к о р м о 
в ы х  з а в о д о в  —  т о н н а м  в ы р а б о т к и  к о м б и к о р 
м о в  в  с у т к и ;  д л я  э л е в а т о р о в  и  с и л о с н ы х  к о р 
п у с о в  —  в м е с т и м о с т и  д л я  х р а н е н и я  з е р н а  в  
т ы с .  т о н н .

3. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  к о м 
б и н а т о в  и з  д в у х  и  б о л е е  п р е д п р и я т и й  п р и  с о 
о т н о ш е н и и  м о щ н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к ,  о т л и 
ч а ю щ и х с я  о т  п р и в е д е н н ы х  в  н о р м а х ,  у с т а н а в 
л и в а е т с я  п р о е к т о м  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т 
в а .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  о т д е л ь 
н ы х  п р е д п р и я т и й  и  п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в  в  
с о с т а в е  т а к и х  к о м б и н а т о в  о п р е д е л я е т с я  п о  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  н о р м а м .

4. Н о р м а м и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь с т 
в а  м е т а л л и ч е с к и х  с и л о с о в  п р е д у с м о т р е н о  и с 
п о л ь з о в а н и е  о д н о г о  к о м п л е к т а  м о н т а ж н о й  о с 
н а с т к и  и  в е д у щ и х  с т р о и т е л ь н ы х  м а ш и н .  П р и  
и с п о л ь з о в а н и и  н е с к о л ь к и х  к о м п л е к т о в  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  с о к р а щ а е т с я  в  
с о о т в е т с т в у ю щ е е  к о л и ч е с т в о  р а з .



Нормы продолжитель
ности строительства, мес «в
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Нормы задела в строительстве по кварталам о/» /о сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика 1
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1. Мельзавод Мощностью, т/сут: 
100 24 4 12—20 9 3 6 10 16 32 55 81 100

15-23 5 15 27 40 60 75 88 100

250 36 5 21—32 12 3 5 7 10 13 16 23 38 58 77 90 100

24—35 5 10 18 26 34 43 54 64 74 83 92 100

500 42 6 21—38 18 3 4 5 8 11 14 17 28 41 56 69 81 94 100
24—41 5 10 17 26 35 44 53 61 69 77 84 90 96 100

М ельзавод мощностью 250 т/ 36 5 21—32 12 3 9 16 22 29 36 45 55 70 84 96 100
/сут, элеватор вместимостью 
25—40 тыс. т 24—35 5 12 22 32 42 52 62 72 81 89 96 100

Мельзавод мощностью 500 т/ 42 6 21—38 18 3 7 13 19 24 29 35 45 56 66 76 85 94 100
/сут, элеватор вместимостью 
41—60 тыс. т 24—41 4 10 18 26 34 44 54 64 73 80 86 91 96 100

2 .  Мелькомбинат М ельзавод мощностью 500 т/ 45 6 21—41 21 * п 4 6 12 17 22 26 32 41 52 62 72 81 90 98 100
/сут, элеватор вместимостью 
61—80 тыс. т 24—44 4 10 16 22 29 38 46 54 64 71 78 84 90 97 100

в п — 90 100
85 100

З п 4 6 12 17 22 26 32 41 52 62 72 81 90 8
4 10 16 22 29 38 46 54 64 71 78 84 90 12

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мель- 
завод мощностью 500 т/сут, 
элеватор вместимостью 41— 
60 тыс. т

42 6 21—38 18 4 7 13 19 24 29 35 45 56 66 76 85 94 100
1—42 24—41 5 12 19 26 34 44 54 64 73 80 86 91 96 100

2-й пусковой комплекс. Сил- 
корпуса вместимостью 25-НЮ 
тыс. т

21 — 34-41 8 10 20 31 41 54 81 100
25—45 37—44 10 21 32 43 57 82 100

3. Крупоцех Мощность, т/сут: 
100 12 2 3—8 6 * п 8 35 73 100

6—11 9 38 73 100
150 15 2 4—11 8 * п 8 25 58 86 100

7—14 9 30 61 88 100
4. Крупозавод Мощность 250 т/сут, элева

тор вместимостью 25— 
40 тыс. т

30 5 15-26 12 7 14 23 32 43 54 68 79 90 100
18—29 8 15 26 38 51 62 72 82 92 100

Мощность 300 т/сут, элеватор 
вместимостью 61—80 тыс* т

39 6 17-35 19 4 10 16 23 28 33 41 50 60 71 83 96 100
20—38 4 11 18 25 31 39 49 59 70 79 88 97 100
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Наименование объекта

5, Комбикормовый: завод

6< Элеватор

Нормы продолж итель
ности строительства, мес
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•В том числе:
1-й пусковой комплекс. Кру* 36 6 17—32 16
позавод мощностью 300 т/сут, 
элеватор вместимостью 41— 
60 тыс. т
2-й пусковой комплекс. Сил-

1—36

21 28—35

20—35

8
корпуса вместимостью 25— 
40 тыс. т 
Мощность, т/сут:,

200

19—39

24 4 10—20

31-38

11

13-23

320 30 5 14—26 13
17—29

630 39 6 18-35 18 * п
21—38

И з железобетонных конст
рукций вместимостью, тыс. т: 

25-40 27 4 16—23 8
19—26

41-60 30 5 15-26 12

18—29
61-80 33 6 15-29 15 * п

18—32

•В том числе:
1-й пусковой комплекс. Эле
ватор вместимостью 41—60 
тыс. т

30 6 15-26 12

1—30 13—29

2-й пусковой комплекс. Сил- 21 — 22—29 8
корпуса вместимостью 25— 
40 тыс. т 13-33 25—32

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

— 86 100
85 100

4 10 16 23 28 33 41 50 60 71 83 10 —

4 11 18 25 31 39 49 59 70 79 88 12

5 11 19 27 32 38 45 53 63 74 86 100
5 13 21 29 37 46 55 65 75 84 92 100

13 26 40 52 63 75 100
13 27 40 54 66 78 100

9 19 30 43 66 80 92 100
10 21 34 48 62 82 92 100

6 12 18 24 37 53 67 80 92 100
7 15 23 33 45 59 72 83 93 100
5 9 14 20 27 34 44 51 58 71 80 89 100
5 10 16 23 30 38 46 55 65 75 84 93 100

6 12 20 30 44 59 73 90 | 100
7 14 24 35 50 65 80 93 100
5 10 15 21 34 48 61 74 90 100
6 11 17 24 37 51 65 79 93 100
4 9 17 25 34 47 58 69 80 96 100
5 10 19 28 38 51 62 74 86 96 100

82 100
81 100

4 9 17 25 34 47 58 69 80 14 —

5 10 19 28 38 51 62 74 86 15

5 И 21 30 39 52 63 73 84 100
6 13 23 34 45 57 68 79 90 100

— — — — И 23 35 50 62 78 100
12 24 37 51 66 81 100
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Наименование объекта

7. Силосный корпус

Нормы продолжитель
ности строительства, мес «3о

чО)
в том числе аСП
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81-100 36 6 15-32 18

18-35

в а

З п

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Эле- 30 6 15—26 12
ватор вместимостью 41—60 
тыс. т 1—30 18-29

2-й пусковой комплекс. Сил- 24 — 21—32 12
корпуса вместимостью 41—60 
тыс. т 13—36 24—35

101-130 39 6 15—35 21
18—38

в „

З п

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Эле- 30 6 15-26 12 * пватор вместимостью 41—60 
тыс. т 1—30 18—29
2-й пусковой комплекс. Сил- 24 — 21—32 12
корпуса вместимостью 41— 
60 тыс. т 13—36 24-35
3-й пусковой комплекс. Сил- 24 — 2 4 -3 5 12
корпуса вместимостью 41— 
60 тыс. т 16-39 27—38

Сборный железобетонный, 
вместимостью, тыс. т;

18 10 2 5—8 3
7 - 9

27 14 2 8—11 4
10—13

Монолитный железобетонный, 
вместимостью, тыс. т:

12 10 2 7 - 8 2
8—9

25 14 2 8—9 4
10—13

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 9 16 22 31 44 54 64 76 90 96 100

5 10 17 25 36 47 58 67 80 90 96 100

76 76 100

75 75 100

4 9 16 22 31 44 54 64 76 14 20 —

5 10 17 25 36 47 58 67 80 15 21

5 11 21 29 39 52 63 73 84 100

6 13 23 33 45 57 68 79 90 100
— — — — 7 16 26 36 46 58 82 100

8 18 28 38 48 61 83 100

4 8 14 19 26 37 49 58 71 84 90 97 100

4 9 15 21 29 40 51 62 72 83 90 97 100

64 64 83 100

61 61 81 100

4 8 И 19 26 37 49 58 71 20 26 14 —

4 9 15 21 29 40 51 62 72 22 29 16

6 13 21 30 38 52 63 72 86 100
7 15 25 35 45 56 68 81 91 100

— — — — 7 16 24 34 44 55 80 100
8 17 26 36 46 57 80 100

— — — — — 8 19 30 42 55 68 82 100

9 19 30 42 56 69 84 100

20 42 90 100
22 55 90 100

15 34 54 81 100
17 37 60 85 100

26 54 90 100
28 59 90 100
14 33 54 82 100
16 36 61 86 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика
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Металлический, диаметром 
15—18 м, вместимостью, 
тыс. т:

10 6 1 3—5 4
3 - 6

20 8 1 3—7 6
3—8

30 10 1 3—9 8
3—10

8, Приемно-отгрузочное уст- С одним вагоноразгрузчиком. 9 2 3 - 6 4
ройство с железной дороги Производительность 150 т/ч 6 - 9

С двумя вагоноразгрузчика- 12 2 4 - 9 6

9. Устройство для приема

ми. Производительность 300 
т/ч
На 2 проезда. Производи- 4 1 2 -3

7—12
3

зерна с автотранспорта тельность 180 т/ч 2—4
На 4 проезда. Производи- 6 1 2 -5 4
тельность 360 т/ч 3 - 6

10. Комбинат хлебопродук- Мельзавод мощностью 250 т/ 45 5 21-41 21
тов /сут

Комбикормовый завод мощ
ностью 320 т/сут, элеватор 
вместимостью 25—40 тыс, т

24—44

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мель- 36 5 21—32 12
завод мощностью 250 т/сут, 
элеватор вместимостью 25— 
40 тыс. т
2-й пусковой комплекс. Ком-

1—36

30 29—41

24-35

13
бнкормовый завод мощно
стью 320 т/сут
М ельзавод мощностью 500 т/

16-45
54 6 31—50

32-44
20

/сут, комбикормовый завод 
мощностью 630 т/сут, элева
тор вместимостью 41—60 тыс, 
т

34-53

«<и
Ч<l>freeсосеSfiОС
Ф
Я
Кеашо
ЯО)2
Я«е
к

Кг

кп

кп

Кг

Кг

Кг

Вг

п

К г
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

43 100
45 100
33 75 100
35 75 100
25 62 90 100
30 65 92 100
20 65 100
22 69 100
15 42 72 100
18 45 75 100
80 100
85 100
40 100
45 100

3 5 10 14 17 30 37 49 62 74 83 91 94 98 100
4 8 15 22 29 39 49 59 68 76 83 91 95 99 100

75 75 75 100
73 73 73 100

3 5 10 14 17 30 37 49 62 74 аз 16 19 23 __

4 8 15 22 29 39 49 59 68 76 83 18 22 26

4 8 13 19 25 37 45 57 72 85 94 100
5 11 20 30 40 51 62 72 81 89 95 100

— — — — — 7 14 23 33 43 52 64 77 92 100
8 16 25 34 44 54 66 81 95 100

2 5 9 13 16 20 25 33 43 53 63 72 82 87 91 95 98 100
3 7 11 15 21 29 37 46 52 59 66 73 80 86 90 94 98 100

70 70 70 70 100

64 64 64 64 100
2 5 9 13 16 20 25 33 43 53 63 72 82 17 21 25 28 —

3 7 11 15 21 29 37 46 52 59 66 73 80 22 26 30 34
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Нормы продолжитель
ности строкельства, мес <2Оч

в том числе fr-сз Нормы задела в строительстве по кварталам ,  % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мель- 42 6 21-38 18 3 7 13 18 23 27 33 43 54 66 76 85 96 100
завод мощностью 500 т/сут, 
элеватор вместимостью 41— 
60 тысг т

1-42 24—41 5 11 17 24 33 44 55 65 72 79 85 91 97 100

2-й пусковой комплекс. Ком- 39 — 33—50 18 * п — — — — — 2 4 9 16 22 30 39 49 55 70 83 95 100
бнкормовый завод мощно
стью 630 т/сут 16—54 36—53 2 5 И 18 25 33 42 51 61 72 84 95 100

22. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

L Завод синтетических 
паратов

Предприятия химико-фармацевтической промышленности
пре Мощность 2000 т продукции в 54 5 13-50 38 * п 3 5 7 10 16 23 32 44 53 60 67 75 81 87 93 97 99 100

год: крупнотоннажной 1000 т, 
среднетоннажной 850 т, ма- 15-52 2 4 7 10 15 22 30 40 49 55 61 67 73 79 85 91 96 100
лотоннажной 150 т. Площадь 
объектов основного назначе- в и 41 41 41 62 62 62 62 87 87 100

40 40 40 62 62 62 62 77 77 100ния 70 тыс. м2

З и 3 5 7 10 16 23 32 44 12 19 26 13 19 25 31 10 12
2 4 7 10 15 22 30 40 9 15 21 5 И 17 23 14 19

В той числе?
1-й пусковой комплекс. Мощ- 27 5 13-23 10 * п 8 12 17 24 39 56 74 87 100
ность 200 т продукции в год 1-27 15-24 4 10 17 26 38 53 69 85 100
2-й пусковой комплекс. Мощ- 18 — 22-32 11 * п 1! 36 57 79 93 100
ность 400 т продукции в год 19—36 24-34 14 32 50 68 90 100
3-й пусковой комплекс. Мощ- 18 — 32-42 11 7 17 41 64 85 96 100
ность 600 т продукции в год 29—46 34—44 8 16

" 1
56 76 93 100
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Наименование объекта

2. Завод готовых лекарствен
ных средств

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

О)
в том числе

нясо Нормы задела в строительстве по кварталам % сметной стоимости

I
ос

Характеристика лч а  х о о >> с*
\о г о о\о Xсо

о SS а ® о ffl
кСЗ

о Й-1»о с и
£ КСО *
К х * 2

н З
Sо2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

S' * * о. £0 Й х а\о О л о « о оо а х С В£ Н 2 ес —

4-й пусковой комплекс. Мощ
ность 800 т продукции в год

18 40—50 И _ __. _ _ 10 27 49 67 96 100

37—54 42—52 6 23 41 65 92 100

Мощность 1000 т продукции в 
год; среднетоннажной—850 т,

48 5 13-44 33 3 6 10 16 23 30 38 46 54 63 71 78 85 92 98 100

14—46 4 7 12 17 23 32 41 51 60 69 77 85 92 98 100
малотоннажной — 150 т.
Площадь объектов основного в п — — 41 41 41 41 41 72 72 72 100
назначения 50 тыс. м2 36 36 36 36 36 69 69 69 100

З п 3 6 10 16 23 30 38 5 13 22 30 37 13 20 26 —

4 У 12 17 23 32 5 15 24 33 41 16 23 29

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 24 5 13—22 10

* п 8 14 24 38 55 73 88 100
ность 200 т продукции в год 1—24 14—23 4 10 19 32 48 64 84 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 21 _ 24—34 11 — — — — _ — 7 18 43 70 89 95 100
ность 300 с  продукции в год 19-39 26-36 7 16 45 72 90 93 100

3-й пусковой комплекс. Мощ- 18 _ 34—44 11 — — — 9 28 48 72 93 100
ность 500 т продукции в год 31—48 36-46 11 31 51 76 92 100

Мощность 500 т продукции в 36 4 10—32 24 7 15 25 35 45 55 67 83 90 94 97 100
год: крупнотоннажной и 
среднетоннажной — 400 т, 11—31 4 12 20 30 42 53 64 82 90 94 97 100
малотоннажной — 100 т* 
Площадь объектов основного в п — — 64 64 64 64 100

60 60 60 60 100назначения 30 тыс. м2

З п 7 15 25 35 45 55 67 19 26 30 33 —
4 12 20 30 42 53 64 22 30 34 37

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 24 4 10—20 12 11 23 39 54 70 82 91 100
ность 200 т продукции в год 1-24 11—22 6 17 33 50 66 78 90 100
2-й пусковой комплекс. Мощ- 19 — 24-33 10 — — — — — 11 25 52 71 84 92 100
ность 300 т продукции в год 18-36 26—35 12 24 54 75 82 91 100
Мощность упаковок ГЛС 350 48 5 13—44 32 3 6 10 16 24 31 39 47 55 64 73 83 90 95 99 100
млн. шт., ампул 200 млн. шт. 
в год. Площадь объектов ос- 15-46 2 6 10 16 24 31 40 48 58 67 75 83 90 95 98 100
новного назначения 55 
тыс. м2 в п — — — — — — — — 44 44 44 44 63 63 63 100

46 46 46 46 68 68 68 100

З д 3 6 10 16 24 31 39 47 11 20 29 39 27 32 36 —
2 6 ю 16 24 31 40 48 12 21 29 37 22 27 30
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Наименование объекта

3. Производство ГЛС

4. Производство одного анти
биотика с  высокоактивной 
культурной жидкостью  и 
многостадийным технологиче
ским процессом или фермен
та на мощность того ж е по
рядка

5. Заводы  и комплексы по 
производству отдельных мно
готоннажных витаминов хи

м ическим  синтезом

Нормы продолжитель- ts
ности строительства, мес О)Ч0>

в том числе
нта« Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

Характеристика АЧ о X о о
г>>

Я
ОС
сS

1 5
хо г  о Оо

ята

ко
н
Ё VО В

СОя  к 
S- яBt ж

о
V  К£ S СО Я

яояа»г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
а* еГ«в О. ffi £ Я я S
ХО О 3 о о  3 о о
о С Я С сен 5 Kt

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Моих- 27 5 13—23 II 6 14 24 37 54 70 83 94 100
ность 350 млн. упаковок в год 1-27 15-25 5 12 21 35 51 67 81 92 100

2-й пусковой комплекс. Мощ
ность 100 млн. ампул в год

21 ■ 24—34 11 12 29 58 78 89 96 100

19—39 26—36 10 25 53 75 89 95 100

3-й пусковой комплекс. Мощ
ность 100 млн. ампул в год

21 _ 34—44 11 12 30 55 74 88 97 100

28-48 36—46 13 30 50 69 84 94 100

Мощность упаковок ГЛС 24 4 10-20 П к п 7 12 18 42 61 85 95 100
150 млн. шт., ампул 100 млн. 
шт в год. П лощ адь объек- 12—22 5 14 23 43 64 81 93 100
то в  основного назначения 
30 тыс. м2
Мощность 400 т продукции в 36 4 10-32 23 5 11 19 32 42 _52 62 72 82 92 99 100
год. Площ адь объектов ос- 12—34 4 11 19 29 39 49 59 73 84 93 98 100новного назначения 30 тыс. м2

В п 68 68 100—

67 67 100

З п 5 И 19 32 42 52 62 72 82 24 31 —

4 11 19 29 39 49 59 73 84 26 31

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 30 4 10—26 17 /Стт 7 16 28 47 62 77 88 94 97 100
ность 200 т продукции в год 1 -3 0 12—28

п
6 17 28 43 58 73 84 92 97 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 16 — 27—32 6 8 27 51 76 96 100
ность 200 т  продукции в год 21—36 29-34 8 33 57 78 94 100

М ощность 500 т витаминов в 54 5 10-50 41
* п

3 6 10 15 20 28 37 46 52 58 64 70 76 81 87 93 99 100
год. П лощ адь объектов ос
новного назначения 70 тыс. м2 12—52 2 4 8 12 16 21 31 41 51 57 63 69 75 81 87 93 99 100

B „ — — — — — — — — 41 41 41 62 62 62 62 77 77 100
и

40 40 40 62 62 62 62 77 77 100

З п 3 6 10 15 20 28 37 46 И 19 23 8 14 19 25 16 22 —
п

2 4 8 12 16 21 31 41 10 17 23 7 13 19 25 16 22

В том числе:
1-й пусковой комплекс. Мощ- 27 5 10—23 14

к п
7 14 24 36 48 68 82 92 100

ность 200 т  витаминов в год 1—27 12—25 5 И 19 38 39 52 69 85 100

2-й пусковой комплекс. Мощ- 18 — 22—32 11 К п 15 40 60 77 93 100
ность 100 т  витаминов в год 19-36 24—34

д
14 31 50 72 90 100
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Наименование объекта

6. Комплекс по многотоннаж
ному производству синтети
ческих витаминов с непре
рывными процессами произ
водства

7» Опытно-наработочный цех

8. Заводы  медицинской тех- 
вики

Нормы п р о д о л ж и тел ь
ности строительства, мес SSа>

ч0>
в том числе

н
со«СО
о
е
оXXСО

Нормы зад ел а  в Строительстве по  киапталам . % сметной стоимости

Х арактеристика лЧ<U Wн 5  я  О

1
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3-й пусковой ком плекс. М ощ- 18 _ 32—42 П % 7 17 41 63 85 96 100
ность 100 т  витам инов в год 2 9 -4 6 34—44 8 18 36 59 76 93 100
4-й пусковой ком плекс. М ощ- 16 — 42—50 7 К П 10 29 51 75 98 100
ность 100 т  витам инов в год 39—54 4 6 -5 2 8 28 48 71 94 100
М ощ ность 2000 т витам инов 48 6 14—44 31 6 10 14 18 22 28 36 44 52 61 70 80 88 95 99 100
круп нотоннаж ного  прои звод
ства  в год. П л о щ ад ь  о б ъ ек
тов основного назн ачен и я  
65 ты с. м 2

16—46

в п

5 9 14 20 25 31 4С 49 58 68

38

77

38
85

38

92

60
96

60

99

75

100

100
40 40 40 69 69 86 100

З и 6 10 14 18 22 28 _36 44 52 23 32 42 28 35 24 —

5 9 14 20 25 31 4С 49 58 28 37 45 23 27 13
В том числе:
1-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 200 т /год

30 6 14—27 14 17 26 35 46 59 75 86 93 98 100
1—30 16—29 12 23 36 48 62 76 86 93 98 100

2-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 400 т /год

21 — 22—36 15 — — — — — — 23 40 59 76 92 99 100
1 9 -3 9 24—38 21 41 60 75 90 98 100

3-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 600 т /год

19 — 31—41 11 — — — — — — — — 10 37 60 83 93 98 100
27—45 33—43 9 37 61 84 95 99 100

4-й пусковой ком плекс. М ощ 
ность 800 т /год

18 — 34—44 11 — — — — — — .— — — — 13 31 58 82 95 100
31—48 36—46 7 17 46 73 92 100

О пы тно-н аработочны й ц ех 30 4 11—26 16 5 И 17 24 40 56 68 80 94 100
м а л (л и н и а ж н о 1 о прои звод
ства площ адью  10 ты с. м2 13—28 5 п 19 30 41 53 64 77 89 100

П редприят ия по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики

Мощность 30 млн. руб. про
дукции в год. П лощ адь объ
ектов основного назначения 
28 тыс. м2

Мощность 20 млн. руб. про
дукции в год. П лощ адь объ
ектов основного назначения 
22 тыс. м2

М ощность Ю млн. руб. про
дукции в год. Площ адь объ
ектов основного назначения 
18 тыс. м 2

36 6 17—33 16 4 8 12 21 30 42 54 67 78 89 97 100
19-34 2 8 15 28 41 55 66 74 82 90 95 ЮС

30 6 19—27 9 4 9 16 26 36 47 62 81 96 100
20—28 3 10 18 26 35 47 62 76 88 100

24 5 16—22 7 4 10 23 41 59 82 95 100
17—23 3 10 20 40 67 83 94 100
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Наименование объекта

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

Характеристика

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 15 17 18 19

Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс

9. Заводы иедиппнекого стек- Мощность 20 млн, руб, про- 
ла и пластически*- дасс дукции в год, Площадь объ

ектов основного назначения
26 тыс. м2
Мощность 15 млн. руб. про
дукции в год. Площадь объ
ектов основного назначения
20 тыс. м2
Мощность 10 млн. руб. про
дукции в год. Площадь объ
ектов основного назначения 
16 тыс. мг

36 6 13-33 21 К П 3 5 9 16 81 46 61 72 82 91 98 100
15—35 3 6 12 20 28 45 62 70 80 90 95 100

30 5 8—26 19 * п 3 7 19 31 43 57 70 81 95 100
10-28 3 10 21 25 34 53 69 80 91 100

24 4 6-21 16 к п 4 11 24 41 62 79 92 100
7—22 4 14 26 40 60 74 87 100

23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. Продолжительность строительства и за
делы в строительстве устанавливаются:

для типографий, книжных, книжно-жур
нальных и газетно-журнальных предприятий, 
предприятий по выпуску книжной, журналь
ной и изобразительной продукции, книжных 
баз и складов бумаги — по нормам настояще
го раздела;

для заводов полиграфических красок — по 
нормам для предприятий лакокрасочной про

мышленности и красителей раздела «Хими
ческая и нефтехимическая промышленность» 
в соответствии с производственной мощностью 
этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, биб
лиотечных коллекторов — по нормам раздела 
«Строительство предприятий торговли и обще
ственного питания» в соответствии с площадя
ми и грузооборотом этих предприятий.
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СНиП 1.04.03-85 Стр. 329

Наименование объекта

1. Типография районная, га 
зетно-бланочная (печать вы
сокая)

2. Типография городская, га 
зетно-бланочная (печать вы
сокая)
3. Типография областная, вы
пуск газет, бланков, этике
ток (печать высокая и оф 
сетная)
4. Типография газетно-ж ур
нальная (печать высокая и 
офсетная)

5. П редприятие книжное, пе
чатно-отделочное (печать оф 
сетная)

Характеристика

Мощность, млн. единиц печа
ти в год (общ ая площ адь 
здания, тыс. м2):

3,5 (1,4)

5 (1,58)

Мощность 10—15 млн. единиц 
печати в год. Здание общей 
площадью 2,75 тыс. м2
Мощность 130—160 млн. еди
ниц печати в год. Здание об
щей площ адью 8,31 тыс. м2

Мощность 885,5 млн. единиц 
печати в год. В составе кор
пусов: редакционно-издатель
ского, производственного, бы
тового и других вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний. Производственный кор
пус общей площ адью 8,5 
тыс. м2
Мощность 1523,4 млн. единиц 
печати в год. В составе кор
пусов: редакционно-издатель
ского, газетного, ж урнально
го, административно-бытово
го и других вспомогательных 
зданий и сооружений

В том числе:
1- й пусковой комплекс. М ощ
ность 1243,9 мли. единиц пе
чати в год. В составе: газет
ного, административно-быто
вого корпуса, вспомогатель
ных зданий и сооружений. 
Газетный корпус общей пло
щ адью  7,74 тыс. м2
2- й пусковой комплекс. М ощ
ность 279,5 млн. единиц пе
чати в год. В составе: ж у р 
нального корпуса, вспомога
тельных зданий и сооруж е
ний. Ж урнальны й корпус об
щей площ адью  11 тыс. м2
3- й пусковой комплекс. Р е 
дакционно-издательский кор
пус общей площ адью  7,6 тыс. 
м2
Мощность 350 млн. единиц 
печати в год. В составе: про
изводственного, администра
тивно-бытового корпуса, 
вспомогательных зданий и 
сооружений.
Производственный корпус об
щей площ адью  14,8 тыс. м2 
Мощность 1000 млн. единиц 
печати в год. В составе: про
изводственного, адм инистра
тивно-бытового корпуса, вспо
могательных зданий и соору
жений. Производственный
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Нормы задела в строительстве по квар
талам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 1 5 - 7 3 13 57 100

6—8 22 74 100

10 1 6 - 8 3 12 53 95 100

7—9 21 70 90 100

12 1 7—9 3 12 35 88 100

8—10 20 52 80 100

15 1 5-11 7 К и 10 28 59 89 100

7—13 17 35 61 84 100

30 4 16-26 11 * п 2 6 12 18 28 43 65 80 93 100
18—28 3 10 19 29 39 51 65 78 91 100

42 5 18-31 17 2 4 7 10 13 20 30 41 52 63 74 85 96 100
20—36 4 7 10 15 22 30 38 47 56 65 74 83 92 100

в и — — — — — — — — — 36 36 36 36 100
27 27 27 27 100

З п 2 4 7 10 13 20 30 41 52 27 38 49 60 —
4 7 10 15 22 30 38 47 56 38 47 56 65

30 5 18—26 9 7 И 17 28 40 55 70 85 93 100
1—30 20—28 12 22 32 42 55 70 87 88 96 100

26 _ 27-31 8 4 14 24 35 46 57 68 80 91 100
15—40 29—36 5 15 26 40 52 62 72 82 92 100

16 — — — _ — , . , 4 10 25 40 70 100
27-42 4 10 25 40 70 100

20 3 7 -1 4 8 6 12 31 55 77 93 100
10—17 10 21 33 53 71 98 100

33 4 19—30 12 2 G 10 15 22 29 46 66 83 93 100
21—32 4 9 15 22 33 44 55 70 81 91 100
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Наименование объекта

6. Корпус редакционно-изда
тельский

7. Б аза  книж ная с библио 
течным коллектором

8. С клад  бумаги прирельсо
вый

9. С клад бумаги базисный 
прирельсовый

Характеристика

корпус общей площ адью  18,3 
тыс. м2
Здание каркасное, кирпичное 
общей площ адью  9,2 тыс. м2

Годовой товарооборот 8 млн. 
руб., грузооборот 7900 т. З д а 
ние каркасно-панельное о б 
щей площ адью  4,81 тыс. м2 
Хранение 500 т бумаги. З д а 
ние одноэтаж ное, каркасно
панельное общей площ адью  
0,89 тыс. м2
Хранение 7,5 тыс. т бумаги. 
Здание одно- двухэтаж ное, 
каркасно-панельное общей 
площ адью 8,8 тыс. м2

Нормы продолжи
тельности строи

тельства, мес

в том числе

к
*
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ч О О си
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о
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« яо с X «0 х
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B t* Сит s  т
О з Ф о о оС X С ч г  п

17 2 7 26 55 78 94 100
8 27 53 76 94 100

12 2 9-11 3 23 41 60 100
10—12 27 48 70 100

8 1 — — 32 83 100

38 88 100

12 2 — — 22 47 77 100
24 49 75 100
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24. МЕСТНАЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ

1. П редприятие по производ
ству сувениров из металла

2. П редприятие по производ
ству замочно-скобяных и зде
лий

3. Предприятие по производ
ству трубных изделий

А, Предприятие по производ
ству корпусной мебели

5. Предприятие по производ
ству спортивного инвентаря

6. П редприятие по производ
ству текстильно-галантерей
ных изделий

7. П редприятие по производ
ству обуви

8. П редприятие по производ
ству строчевышивальных из
делий

9. Предприятие по производству швейных изделий

Мощность 1000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью  2000 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
Мощность 1500 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 3200 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
Мощность 5600 тыс, руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 6400 ма и админи
стративно-бытового корпусов

12 2 8 - 9 3 * п 15 45 86 100

9 -1 1 18 52 91 100

14 2 10—12 3 * п 15 32 52 89 100

П —13 18 37 61 89 100

18 3 12—15 3 8 23 43 75 95 100

15—17 8 25 48 78 93 100

Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности

Мощность 2000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью 5000 м* и админи
стративно-бытового корпусов, 
складов, котельной и вспомо
гательных зданий и сооруж е
ний
Мощность 2500 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью 3500 м2 и админи
стративно-бытового корпусов, 
котельной, складов и вспомо
гательных зданий и соору
жений

Мощность 3600 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью  4000 м* и админи
стративно-бытового корпусов, 
котельной и вспомогательных 
зданий и сооружений 
Мощность 1800 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью  2200 м2 и админи
стративно-бытового корпусов, 
складов
Мощность 3200 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
корпуса с административно- 
бытовой частью площ адью  
7700 м2
Мощность 2000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 2000 м2 и админи
стративно-бытового корпусов, 
складов
Мощность 6000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площ адью 7000 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
и вспомогательных зданий 
Мощность 10 000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 3750 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
и вспомогательных зданий и 
сооружений

13 2 9 -1 0 3 14 33 58 96 100

10-12 20 47 78 90 100

17 3 12—15 4 * п 13 28 47 70 90 100

13-16 14 33 53 76 92 100

легкой промыт /leHHOcmi1

16 2 11—13 3 * п 5 14 35 70 99 100

13-15 8 20 41 77 99 100

12 i 8 -1 0 3 к п 18 41 74 100

9—11 24 57 84 100

18 4 14-16 3 * п 7 25 45 65 83 100
15-17 4 23 43 61 80 100

12 1 10-11 1 *D 25 50 75 100

11 28 55 83 100

17 3 13-15 2 к п 8 18 42 76 93 100
15-16 10 22 46 79 95 100

19 3 15-17 3 Кц 10 21 39 72 87 95
16-18 12 26 47 80 93 99

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
в
3яя4<у
жcqоь  Ч о о 
Ь  *ЕС Q , 
О <U 
С  С

§■1

а “

I sо. са v  о 
С §

1Cl'о\оо
£
«Ч в !н я я  Xо са
2  во

Нормы задела в строительстве 
по кварталам,

% сметной стоимости

Предприятия по производству игрушек

10, Предприятие по произ
водству детской металличес
кой игрушки

II. Предприятие по производ
ству стеклянно-елочных ук
рашений

12. Предприятие по производ
ству деревянной игрушки

Мощность 600 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 2000 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
и вспомогательных зданий и 
сооружений
Мощность 2700 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 3500 м2 и админи
стративно-бытового корпусов, 
складов, вспомогательных 
зданий и сооружений 
Мощность 9400 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
корпуса с административно- 
бытовой частью площадью 
8150 м2, котельной и вспомо
гательных зданий и соору
жений
Мощность 1300 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 3500 м2, админист
ративно-бытового и раскрой
но-сушильного корпусов, ко
тельной, складских помеще
ний и вспомогательных зд а
ний и сооружений

10 1 7—8 2 16 43 78 100
8 - 9 18 44 77 100

16 3 12—14 3 12 27 44 66 98 100
13—15 17 37 59 81 98 100

18 3 13-15 3 8 23 43 67 92 100
15—17 9 25 45 68 94 100

14 2 10—12 3 15 35 55 89 100
11—13 18 40 65 90 100

Предприятия по производству изделий народных художественных промыслов

13. Предприятие по производ
ству декоративной росписи

14. Предприятие по произ
водству художественной ке
рамики

15. Предприятие по производ
ству художественного ф ар
фора

16. Предприятие по произ
водству электромузыкальных 
инструментов

17. Предприятие по производ
ству духовых музыкальных 
инструментов

18. Предприятие по производ
ству клавишных музыкаль
ных инструментов

Мощность 800 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 5200 м2, админи
стративно-бытового корпусов 
и вспомогательных зданий и 
сооружений
Мощность 550 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
корпуса площадью 1500 м2, с 
административно-бытовой ча
стью площадью 3600 м2, ко
тельной, вспомогательных 
зданий и сооружений 
Мощность 1000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
корпуса площадью 4500 м2 н 
административно-бытового 
корпуса
Мощность 3000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 3000 м2 и админи
стративно-бытовых корпусов

Мощность 1000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 6250 м2 и админи
стративно-бытовых корпусов 
Мощность 3000 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 7300 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
Мощность 3200 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
площадью 6250 м2 и админи
стративно-бытового корпусов 
Мощность 3500 тыс. руб/год. 
В составе: производственного 
корпуса площадью 6350 М2 с 
административно-бытовой ча
стью и вспомогательными 
зданиями

14 2 10-12 3 * п и 39 77 95 100
11-13 13 42 80 97 100

13 2 10-11 2 14 33 57 96 100
11-12 17 41 70 96 100

15 3 11—13 4 « и 10 16 41 78 100
12-15 7 16 44 81 100

18 3 12-15 3 16 27 40 75 94 100
15—17 17 29 43 79 96 100

узыкальь ой промышленноста

14 2 11—12 2 к „ 10 33 76 95 т о
12—13 И 36 80 97 т о

17 3 12—14 3 ><п 11 27 47 80 97 т о
14-16 10 27 48 78 94 т о

19 3 14-16 3 10 22 42 63 83 96
16—18 10 24 46 68 86 98

18 3 13—15 3 * п 10 25 40 55 75 100
15-17 12 28 44 62 83 100

100
100



Б .  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  И  В О Д О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

1. С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительс гв а , мес

общая

в том числе
«3а
3

* л я
а. х

оet>»ч о о
Е «  S О
§

о
со И

45О
Н ес В* X со X *
2 Э «  X «0 кЬ х 0 ) соо. со о о « X
в п С ес 2  а
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12

Ж ивотноводство

Производство молот и выращивание нетелей

1. Племенная ферма крупно- 800 коров 18 3 12-14 3 * п 8 24 45 74 94 100
го рогатого скота

Коров;
14—16 9 28 52 79 93 100

о. Комплекс по производст-
12 * пву молока 400 2 9-10 1 15 46 77 100

11 15 45 76 100
800 18 3 14—16 3 9 26 45 73 91 100

15-17 10 26 52 75 89 100

1200 24 4 13-20 8 « п 4 12 25 40 59 78 93 100
15-22 4 13 25 40 59 78 93 100

— — — — — 72 72 100
72 72 100

З п 4 12 25 40 59 6 21 —

В том числе? 4 13 25 40 59 6 21
1-й пусковой комплекс на 18 4 13—15 3 7 22 45 68 88 100
800 коров 1-18 15-17 8 24 47 69 88 100

3. Ферма выращивания те- Ското-мест:
лок и нетелей 1200 15 2 9-12 4 к а 11 29 60 85 100

11-14 12 32 61 84 100

3000 21 3 15-18 4 * л 7 19 36 58 80 95 100
17-20 8 22 42 64 87 94 100

6000 27 4 19-24 6 * п 3 8 17 29 44 59 74 88 100
21-26 3 9 18 32 47 62 76 89 100

4. Коровник На 200 коров 7 1 о 1 32 93 100
6 33 93 100
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Наименование объекта

б. Родильное отделение

6. Молочный блок

?. Реиролукторвая ферма 
м я с б ы х  порол с выращива
нием телят до 7—8-месячно- 
го возраста

8. Комплекс выращивания 
и o T K O p v a  молодняка круп
ного рогатого скота

9. Площадка для откорма 
молодняка крупного рога
того скота

Нормы продолжительности 
строительства, мес «го

Ч

в том числе нят Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика

общая

«а
аasлчо>нК

>.*0.£

о |

t
&>»аоо

яос
о
Sяя

по
дг

от
ов

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 
ва

ни
я 

в

м
он
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ж

 <
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я

о
Sй>Sяя
X

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На 48 коров с телятником 7 1 5 1 38 94 100
на 237 голов 6 40 94 100
Производительность, т/сут:

3 3 1 2 1 К п 100
3 100

6 4 1 3 1 * п 82 100
4 68 100 1

1

Произео дство говядины

Коров:
600 9 1 7 1 * п 29 69 100

8 30 72 100

800 10 2 8 1 * п 18 57 94 100
9 18 59 94 100

1200 12 2 10 1 * п 14 44 77 100
11 15 46 80 100

Голов:
2500 14 2 8-11 4 11 34 72 93 100

10—13 12 36 73 92 100

5000 18 3 11-15 5 к и 7 19 37 62 90 100
13—17 8 22 44 69 89 100

10 000 28 4 15-24 10 4 11 19 30 42 59 76 90 98 100
17—26 5 13 22 34 47 62 77 88 98 100

Сксюо-мест*
1000 8 1 5—6 2 31 79 100

6 - 7 32 78 100

3000 12 2 8 - 9 3 * п 14 45 78 100
9—11 15 46 77 100

5000 12 2 8—9 3 16 43 77 100
9-11 17 45 76 100

10 000 18 3 13-16 4 к и 7 23 42 68 91 100
14—17 8 24 44 70 90 100

И 12
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Наименование объекта

10. Ферма откорма крупно
го рогатого скота

11. Коровник с помещения
ми для телят и ремонтного 
молодняка (для подсобных 
хозяйств предприятий)

12. Телятник

13. Здание молодняка круп
ного рогатого скота

14. Здание откорма крупно
го рогатого скота

15. Летний лагерь крупного 
рогатого скота

16. Свиноводческая племен
ная ферма

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в  т о м  ч и с л е

sS
2хX
S
Ёсо
он fit
о  о  Ь  к 
о  а> 
С  с

■ я >> Н Q .X
о  о  уо 2
°ШЯте К 
те s  х  си сб (X аз 
й> оС Kt

§>>
о .
оо
о

*со X ь S
5 *о  те 2 со

«
034оt-я
СОтехо
с

оXхтеез
ОXсз2X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

Голов:

1000 12 2 8 - 9 2 15 46 82 100
10—11 16 49 80 100

2000 18 3 13—14 3 6 24 44 66 92
15—17 7 25 48 71 92

Коров:
25 5 1 3 1 60 100

4 61 100

50 6 1 4 1 38 100
5 43 100

100 8 1 6 1 21 86 100
7 24 84 100

От 228 до 640 голов 9 1 7 1 * п 30 79 100
8 32 81 100

Голов:
360 7 1 5 1 40 91 100

6 42 90 100

1000 10 1 8 1 20 53 94 100
9 22 58 94 100

500 голов 8 1 6 1 *п 26 84 100
7 26 83 100

500 коров 3 — — — 100
100

Свиноводство
Основных маток: 

100 12 2 8 - 9 3 % 18 48 80 100

9—11 20 48 78 100

200 15 2 10-12 4 8 28 58 87 100
11 — 14 9 31 60 86 100

300 21 3 14-18 5 5 14 29 49 71
16—20 6 16 32 51 72

10 11 12

100
100

91
90

100
100
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Наименование объекта

17. Репродукторная ферма 
по выращиванию поросят

18. Репродукторная племен- 
пая ферма выращивания ре
монтных (гибридных) сви
нок

19. Откормочная ферма

20. Комплекс по выращива
нию и откорму

Характеристика

Норм
ст

общая
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

400 24 4 15-20 6 4 12 23 38 57 80 97 100

17-22 5 13 25 40 59 80 97 100

600 30 5 20—27 8 3 8 16 27 41 55 70 82 93 100

22—29 3 8 17 30 44 58 72 83 93 100
Тыс. голов/год: 

6 10 1 8 1 21 54 93 100

9 22 57 93 100

12 12 2 9—10 2 К п 16 43 77 100

10-11 17 45 76 100

24 18 3 12-16 5 К п 7 19 42 67 89 100

13-17 8 20 43 70 90 100
Для свиноводческих ком-
плексов, тыс. голов/год;

54 18 3 13-15 3 к и 6 19 42 66 92 100
15-17 7 20 45 70 91 100

108 21 3 16-18 3 6 18 33 51 71 92 100
18—20 7 19 35 54 75 91 100

Свиней, тыс. голов/год?
12 12 3 9—10 2 13 45 80 100

10—11 14 48 81 100
24 18 3 13-16 4 к и 7 20 45 70 91 100

14-17 8 22 47 75 92 100
27 тыс. свиней в год 21 3 11-18 8

* п 5 16 33 59 80 95 100
13—20 6 19 36 64 82 94 100

С репродукторной фермой,
свиней, тыс. голов/год;

54 30 5 15—27 13 * п 2 7 18 33 49 67 82 91 98 100 —

17—29 3 8 20 36 53 69 84 92 98 100

в и — — — — — — 30 30 30 100
30 30 30 100

З п 2 7 18 33 49 67 52 61 68 —
3 8 20 36 53 69 54 62 68

108 36 6 14—31 18
* п 2 5 10 18 21 45 62 78 88 95 99

16-33 2 5 11 20 33 48 64 79 89 95 99

Вп — — — — — — — 24 24 24 24
24 24 24 24

З п 2 5 10 18 21 45 62 54 64 71 75
2 5 11 20 33 48 64 55 65 71 75

100
100
100
100
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Наименование объекта

21. Ферма выращивания н 
откорма

22. Свинарник-маточник

23. Свинарник для выра
щивания и откорма (для 
подсобных хозяйств пред
приятий)

24. Свинарник для откорма 
(для подсобных хозяйств 
предприятий)

25. Свинарник для поросят- 
отъемышей

26. Свинарник для холостых 
и супоросных маток

27. Станция искусственного 
осеменения для свиноводче
ских комплексов со средне
годовым поголовьем

Нормы продолжительности 
строительства, мес ч

иWСОв том числе Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика

общая

4S
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Свиней, тыс. голов/год; 
12 18 3 12—15 4 * п 8 18 45 72 90 100

14—17 9 27 54 76 91 100
24 24 4 14—21 8 3 8 20 38 56 77 95 100

16-23 4 10 25 43 61 79 94 100
Маток:

60 5 1 3 1 59 100
4 56 100

120 7 1 5 1 41 88 100
6 42 88 100

Свиней в год: 
100 4 1 3 1 * п 89 100

4 87 100
300 7 1 5 1 27 93 100

6 31 92 100
500 8 1 6 1 * п 22 83 100

7 25 82 100
Свиней в годЗ 

100 3 1 2 1 100
3 100

300 5 1 3 1 48 100
4 59 100

500 6 1 4 1 * п 38 100
5 44 100

Голов:
1520 7 1 5 1 31 95 100

6 33 94 100
2160 8 1 5 - 6 2 27 84 100

6 - 7 29 83 100
390 мест 7 1 5 1 « и 29 94 100

6 30 93 100
124 свиноматки и 12 хряков 6 1 4 1 * п 39 100

5 43 100
Маток:

1200 4 I 3 1 51 100
4 61 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес.

общая

в том *:нсле
«в
2вл
нSа
о о u a ? о . о а> с с

' ео >•

с**
£  К® S 
Ч  В 
«  «  0
4U Ое  5

аооо
* £0 Ян я в ш о о
S Е(

3000

6000

28. Санпропускник Человек:
30

60

120

1

0,5

1

1

Прение объекты

29. Кормоприготовительный Коров:
8 1цех для комплексов и ферм 

по производству молока
400 4—5

800—1200 10 1 7—8

30. Кормосмесительный цех 
для комплексов выращива
ния нетелей

3—6 тыс. ското-мест 6 1 3

31. Кормоцех для свино
водческих ферм

Производительность 60 т/сут 3 0,5 2

32. Комбикормовый цех Производительность, т/ч:
14 6 3—4

10 12 2 6—9

33. Цех полнорационных Производительность 1,5—2 10 1 8 -9
кормов т/ч

34. Цех брикетированных Производительность,
1,5

т/ч:
1кормов / 4—5

3 8 1 5 - 6  -

2
6—7

2
8— 9 

1 
4
1
3

2
4 -5

4
8—11

2
9— 10 

2
5 -6

2
6—7

0>
Vн0«0во
Б

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

0
ов4>
Sв0
X

I 2 3 4 5 6

* п 36 100
41 100

« п 27 100
30 100

* п 100
100

* п 88 100
85 100

* п 53 100
60 100

30 80 100
35 84 100
14 44 98 100
19 59 98 100
74 100
50 100

100
100

38 100
41 100
12 45 91 100
18 56 87 100

КП 5 27 83 100
9 47 88 100

16 95 100
27 92 100
18 88 100
29 80 100

8 9 10 11

С
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Наименование объекта Характеристика

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
юительства, мес

в том числе

Н
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости
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35. Пункт приготовления ви- Производительность, т/ч:
тамннной травяной муки 1,5 4 1 3 1 « п 90 100

4 79 100

0.65 3 0.5 2 1 * п 100
3 100

36. Склад сухого брикетиро- 1500 т 4 1 — — к п 79 100
вания жома

37. Завод по производству Производительность 1,5 12 2 7—9 4 * п 16 43 75 100
мясокостной муки т/смену 8—1! 18 41 73 100

2. П РЕДП РИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

1. Авторемонтный завод На 3 тыс. автомобилей УАЗ 
(4,5 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 115 тыс. м3

24 5 13—20 8 * п 7 13 19 32 49 71 91 100
15—22 9 18 26 42 61 76 90 100

На 5 тыс. автомобилей 
КамАЗ (24 тыс. условных 
ремонтов). Главный корпус 
объемом 700 тыс. м3

39 6 20—36 17 3 7 11 16 24 34 43 52 61 70 79 88
22—38 2 5 15 26 35 45 52 60 68 76 85 92

На 6 тыс. автомобилей 
ГАЗ-53А н ГАЗ-53Б (7,75 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 180 
тыс. м3

33 5 18—29 12 * п 3 6 9 15 21 28 37 57 75 96 100
20—31 6 11 16 26 35 46 56 68 80 94 100
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Наименование объекта

2. Мотороремонтный завод

3. Трактороремонтный завод

Характеристика

На 7 тыс. двигателей 
ЯМЗ-238НБ и ЯМЗ-240Б (3.1 
Тыс. условных ремонтов). 
Главный корпус объемом 
110 тыс. м3
На 10 тыс. двигателей и ко
робок перемены передач ав
томобилей ЗИЛ-130 (3,4 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 80 
тыс. м4
На 15 тыс. двигателей Д-37. 
Д-37М. Д-21 (4,9 тыс. услов
ных ремонтов). Главный 
корпус объемом 90 тыс. м3 
На 15 тыс. двигателей Д-240 
и Д-240Л (4.49 тыс. услов
ных ремонтов). Главный 
корпус объемом 117 тыс. м3 
На 15 тыс. двигателей 
ЯМЗ-240Б или 15 тыс. дви
гателей СМД-60. СМД-62,
СМД-64 (7,1 тыс. условных 
ремонтов). Главный корпус 
объемом 195 тыс. м3 
На 20 тыс. двигателей и ко
робок перемены передач ав 
томобилей ГАЗ-53 (6,2 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 100 
тыс. м3
На 40 тыс. двигателей и ко
робок перемены передач ав
томобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 
(12,3 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 185 тыс. м8

По ремонту 1200 шасси 
тракторов К-700 и их агрега
тов (3,1 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус 
объемом 165 тыс. м3 
По ремонту шасси тракто
ров ДТ-75 и Т-150 с прог
раммой 4 тыс. ремонтов в 
год (5,7 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус 
объемом 150 тыс. м3 
По ремонту тракторных аг
регатов МТЗ с программой 
15 тыс. комплектов в год 
(2,4 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 70 тыс. м3
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости
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27 5 13—22 10 7 14 23 34 45 61 78 93 100
15—24 9 18 31 34 56 67 79 92 100

27 5 12—23 12 7 14 23 36 49 63 76 92 100
14—25 8 17 30 44 56 67 79 95 100

30 4 10—24 15 6 12 19 31 44 53 66 81 93 100
12—26 8 15 26 40 49 54 67 80 91 100

24 4 9—17 10 8 16 29 45 65 82 92 100
12—21 12 22 39 57 71 82 94 100

30 5 15—28 13 6 И 16 26 39 52 65 77 95 100
17—29 7 14 20 34 51 62 72 85 95 100

30 5 12—23 13 7 13 21 33 46 57 70 84 94 100
14—26 9 17 25 41 53 62 73 84 93 100

36 5 16-31 16 5 10 16 23 34 46 56 66 76 86 96 100
18—33 7 13 21 30 44 57 65 73 80 87 95 100

27 5 13—21 9 7 14 23 34 48 63 79 92 100
16—24 9 17 28 42 59 69 81 91 100

36 5 15—30 17 6 11 17 23 32 41 50 60 72 84 93 100
17-33 7 14 20 29 38 49 56 66 77 86 94 100

24 4 14—21 8 8 18 31 45 60 76 92 100
16-23 10 20 35 51 65 77 91 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Наименование объекта

4. Трактороремонтный цех

б. Мастерская

в том числе

Характеристика общая
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По ремонту тракторных аг 
регатов ДТ-75 и Т-150К с 
программой 15 тыс. ком
плектов в год (2,7 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 79 тыс. м3

24 4 15-19 5
17-21

По ремонту тракторов 
Т-150К с программой 500 ре
монтов в год (0,8 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 60 тыс. м3 
По ремонту тракторов Т-100 
и Т-130 с программой 500 ре
монтов в год (1 тыс. услов
ных ремонтов). Главный 
корпус объемом 45 тыс. м3 
По ремонту тракторов К-700, 
К-701 с программой 500 ре
монтов в год (1,3 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 70 тыс. м3 
По ремонту гусеничных 
тракторов Т-54Б, Т-54С.
Т-70С с программой 1000 ре
монтов в год (1,7 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 45 тыс. м3 
По ремонту шасси тракто
ров типа Т-1В0К с програм
мой 1000 ремонтов в год 
(1,7 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 75 тыс. м3 
По ремонту шасси колесных 
тракторов класса 1,4 т с про
граммой 2000 ремонтов в год 
(1,4 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 70 тыс. м3 
По ремонту колесных трак
торов Т-25 с программой 
2000 ремонтов в год или гу
сеничных тракторов типа 
ДТ-75, Т-150 с программой 
2000 ремонтов в год (1.5 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 60 
тыс. м3
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По ремонту тракторов Т-4 с 
программой 800 шасси в год 
(1,14 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 60 тыс. м3

1 8 3 9 -1 3 5
12—16

«з<и
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

с

юоя
4)Sага
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

« в 7 15 26 37 60 83 93 100

9 19 32 46 66 80 92 100

« в 10 21 45 84 100

13 28 54 86 100

9 18 43 68 92 100

13 26 53 72 90 100

« п 10 19 36 55 74 88 100

11 24 47 64 77 88 100

16 36 61 90 100
18 40 67 90 100

* п 6 13 30 69 97 100

9 20 49 76 95 100

* 4 11 22 35 70 90 100
14 27 42 77 91 100

6 11 23 36 53 75 92 100
9 15 32 49 61 78 91 100

* п 12 24 39 66 86 100
13 26 45 66 84 100
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Наименование объекта

6. Предприятия но ремонту 
комбайнов

Характеристика

По ремонту зерноуборочных 
комбайнов и специальных 
комбайнов на готовых агре
гатах с программой 220 ре
монтов в год (0,4 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 20  тыс. м* 
По ремонту зерноуборочных 
комбайнов <Ж*5, СК-6 с про
граммой 400 ремонтов (0,5 
тыс. условных ремонтов). 
Главный корпус объемом 55 
тыс. м3
По ремонту зерноуборочных 
комбайнов «Колос», «Нива». 
«Сибиряк» с программой 
600 ремонтов в год (1,2 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 68
тыс. м3
По ремонту агрегатов зер
ноуборочных и силосоубо
рочных комбайнов с произ
водственной программой
1 млн. руб. в год (1,1 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 30
тыс. м3
По ремонту силосоубороч
ных комбайнов с програм
мой 500 ремонтов в год 
(0.35 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 20 тыс. м3

По ремонту хлопкоубороч
ных машин 14ХВ-2.4 с про
граммой 500 ремонтов в год 
(0.7 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 30 тыс. м3 
По ремонту узлов агрегатов 
хлопкоуборочных машин с 
производственной програм
мой 2000 комплектов в год 
(1 тыс. условных ремонтов). 
Главный корпус объемом 
20 тыс. м3
По ремонту корнеуборочных 
и ботвоуборочных машин 
КС-6 и БМ-6 с программой 
500 ремонтов в год (0,7 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 70 
тыс. мэ
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15 2 12 1 * п 19 40 58 87 100
13 20 43 63 86 100

18 3 9—14 6 12 25 49 71 86 100
11-16 15 31 58 72 88 ИЮ

15 3 6—9 4 * н 11 31 68 91 100
9—12 14 40 74 89 100

12 2 5—9 5 13 39 74 100
7—11 20 42 80 100

12 2 6—8 3 * п 18 47 85 100
8—10 17 54 85 100

12 3 8—9 2 * п 15 39 80 100
10—11 17 45 89 100

9 2 4 -6 3 23 63 100
6—8 28 70 100

21 3 9-17 9 11 13 29 48 68 92 100
11—19 15 21 42 63 74 91 100
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Наименование объекта

7. Завод по ремонту дизель
ной топливной аппаратуры

8- Завод по ремонту авто
тракторного электрообору
дования

9. Ремонтная мастерская

10. Специализированное про
изводство по централизован
ному восстановлению д е т а 
лей двигателей

Xарактеристика

По ремонту рисоуборочных 
комбайнов с программой 
500 ремонтов в год <0,83 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 70 
тыс. м3

По ремонту дизельной ап
паратуры на 60 тыс. ком
плектов в год (2.3 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 45 тыс. м3

С программой 2 млн. руб. в 
год (1,3 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус
объемом 44 тыс. м3

С программой 3 млн. руб. в 
год (2,27 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус — 
многоэтажное здание объе
мом 27 тыс. м3

С программой 3 млн. руб. в 
год. (2,74 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус
объемом 80 тыс. м3

С программой 5 млн. руб. в 
год (3,8 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус — 
многоэтажное здание объе
мом 28 гыс. м3. Вспомога
тельный корпус объемом 
5 тыс. м3

На 200 тракторов и комбай
нов (0,34 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус 
объемом 20 тыс. м3

На 400 текущих ремонтов 
энергонасыщенных тракто
ров и комбайнов (0,8 тыс. 
условных ремонтов). Глав
ный корпус объемом 30 
тыс. м3

С программой 934 тыс. руб. 
в год (0,93 тыс. условных 
ремонтов). Главный корпус 
объемом 18 тыс. м3

Нормы продолжительности 
строительства, нес =еоЧ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

18 3 9—14 6 * п !2 24 47 79 91 ИЮ i
11—16 15 30 56 75 90 100

15 3 6—11 6 « п 13 32 61 88 100

8—13 16 39 63 89 100

15 3 8—11 4 9 25 58 93 100

10—13 13 36 69 90 : 100

15 3 9—11 3 * п 13 33 55 85 100

11—13 15 39 65 86 100

24 3 13—20 8 8 18 27 39 61 81 94 100
15—22 Ю 21 33 48 , 66 80 92 100

21 3 9 -1 7 10 10 22 40 51 71 91 100
10—19 12 26 47 60 74 90 100

15 з 9-11 3 18 39 66 86 100

11 — 13 18 40 70 88 100

18 з 13—14 2 12 28 45 67 90 100

15—16 14 30 50 71 90 100

12 2

СО!t*- 2 20 43 85 100

т о 20 48 85 100
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Наименование объекта

П. Специализированное про
изводство по централизо
ванному восстановлению 
опорных катков и звеньев 
гусениц тракторов

12. Специализированный цех 
по ремонту тракторных и 
автомобильных прицепов

13. Станция технического 
обслуживания автомобилей

Характеристика

С программой 0,7—1 млн. 
руб. в год (0,8 тыс. услов
ных ремонтов). Главный 
корпус объемом 20 тыс. м3 
С программой 3 млн. руб. в 
год (2,3 тыс. условных ре
монтов). Главный корпус 
объемом 45 тыс. м3

С программой 50 тыс. опор
ных катков и 100 тыс. зве
ньев гусениц тракторов 
ДТ-75 (0,37 тыс. условных 
ремонтов). Главный корпус 
объемом 10 тыс. м3 
С программой 100 тыс. опор
ных катков и 200 тыс. зве
ньев гусеничных тракторов 
ДТ-75 (0,74 тыс. условных
ремонтов). Главный корпус 
объемом 13 тыс. м3 
С программой 200 тыс. опор
ных катков и 300 тыс. зве
ньев гусеничных тракторов 
(1,32 тыс. условных ремон
тов). Главный корпус объе
мом 20 тыс. м3

С программой 2,5 тыс. ре
монтов в год (0,4 тыс. ус
ловных ремонтов). Главный 
корпус объемом 20 тыс. м3 
С программой 5 тыс. ремон
тов в год (0.8 тыс. условных 
ремонтов). Главный корпус 
объемом 60 тыс. м8

На 100 автомобилей МАЗ. 
КрАЗ, КамАЗ. Главный кор
пус объемом 14 тыс. м3
На 300 автомобилей МАЗ, 
КрАЗ. КамАЗ. Главный кор
пус объемом 25 тыс. м3
На 400 автомобилей ГАЗ-53, 
З И Л -130, ММЗ-555, УАЗ.
КамАЗ. Главный корпус 
объемом 25 тыс. м3
На 600 автомобилей 
ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, З И Л -130, 
ММЗ-555, УАЗ-152, КамАЗ: 

в железобетонных конст
рукциях. Главный корпус 

объемом 30 тыс. м®;
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 2 7 - 9 4 * п 17 41 86 100
8—11 23 55 83 100

18 3 10—14 5 14 27 45 70 95 100
12—16 14 30 52 75 92 100

7 1 3—4 2 * п 34 88 100

5 - 6 40 87 100

я 1 4 - 5 2 * п
29 87 100

6—7 36 84 100

9 2 5—6 3 30 73 100
6 - 8 36 80 100

9 1 5—7 3 31 80 100
6—8 36 86 100

21 4 8—16 9 * п 11 20 35 55 74 89 100
11—19 12 24 43 60 75 88 100

12 2 8 1 22 55 85 100
10 23 56 85 100

15 2 9—11 3 * п 16 35 56 97 100
11 — 13 17 38 62 97 100

15 2 9-11 3 15 33 55 87 100
11—13 16 36 59 89 100

18 3 12—14 2 * п 13 29 47 69 87 100
15—16 14 31 50 69 87 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «ва>
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Наименование объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в металлических конструк
циях. Главный корпус объ
емом 29 тыс. м3

15 2 10—11 3 15 30 60 88 100
11—13 16 33 61 89 100

На 800 автомобилей 
ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИ Л -130, 
ММЗ-555, УАЗ-452. Главный 
корпус объемом 35 тыс. мэ

21 3 16-17 2 8 18 31 47 65 85 100
18—19 9 21 34 51 68 85 100

14. Станция технического об
служивания тракторов

На 200 тракторов К-700 и 
Т-150К. Главный корпус 
объемом 10 тыс. м3

12 2 9 1
10

21
23

51
52

88
87

100
100

На 400 тракторов К-700 и 
Т-150. Главный корпус объ
емом 20 тыс. м3

12 2 6—8 3 * п 22 50 85 100

8—10 23 53 82 100

На 600 тракторов К-700 и 
Т-150К. Главный корпус объ
емом 25 тыс. м3

15 3 8-11 4 18 39 63 89 100

10—13 18 41 65 88 100

На 800 тракторов К-700 и 
Т-150К. Главный корпус 
объемом 30 тыс. м3

12 3 7—9 3 20 47 77 100

9-11 21 50 78 100

15. Технический обменный 
пункт

С грузооборотом 2080 т/год. 
Главный корпус объемом 5 
тыс. м3

4 1 3 - 4 1
4

« п 66
69

100
100

С грузооборотом 3682 т/год. 
Главный корпус объемом 
13 тыс. м3

8 I 5 1
6

*П 30
39

93
92

100
100

П рочие рем онт ны е п р ед п р и я т и я

16. Специализированный цех С программой 2000 шт. во- 18 3 8—16 8 11 24 38 58 81 100
по ремонту водополивной 
техники

дополивной техники в год. 
Главный корпус объемом 
35 тыс. м3

10—17 17 38 56 67 81 100

17. Специализированный цех С программой 1000 шт. в 12 3 7—9 3 * п 2 1 47 77 100
по ремонту водополивных 
станций и насосов

год. Главный корпус объе
мом 20 тыс. м3 9—11 2 3 52 77 100

18. Специализированное про- С программой 1000 ремон- 15 3 6 — 1 2 7 8 30 48 73 100
изводство по ремонту авто- 
и электропогрузчиков

тов в год. Главный корпус 
объемом 45 тыс. м3 8 — 14 1 2 18 5 8 75 4.00

19. Специализированное С программой 1000 экскава- 18 3 1 0 — 1 5 6 9 1 6 2 6 5 4 . 81 100
предприятие по ремонту эк
скаваторов Э -1514

торов в год. Главный кор
пус объемом 60 тыс. м3 1 2 — 1 7 14 24 4 0 6 6 8 2 100

20. Специализированный цех С программой 5000 агрега- 7 1 4—5 2 к п 34 9 6 10 0
по ремонту агрегатов холо
дильных установок

тов в год. Главный корпус 
объемом 15 тыс. м3 5 — 6 4 2 9 5 10 0
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Наименование объекта

21. С пециализированны й цех 
по рем онту вакуум ны х на
сосов

22. С пециализированны й цех 
по кап итальн ом у ремонту 
станочного оборудования

23. Участок по ремонту обо
рудования нефтехозяйств

24. С пециализированны й цех 
по ремонту погруж ны х н а
сосов

25. Ц ентральны й пункт по 
приготовлению  моющ их р а 
створов для  ремонтных 
предприятий

26. М еж областн ая  лабо р ато 
рия качества , стан дар ти за 
ции и метрологии

27. Корпус н аруж ной  мойки 
в блоке с диагностикой

28. Корпус мойки и обез
вреживания специализиро
ванного цеха по ремонту 
сельскохозяйственных ма
шин для химической защ и
ты растений

X арактернстика

С программой 10 тыс. шт. 
в год. Главный корпус объ
емом 10 тыс. м3

С программой 1000 станков 
в год. Главный корпус объ
емом 30 тыс. м3

С программой 70 тыс. руб/ 
/год. Главный корпус 1,5 
тыс. м3

С программой 10 тыс. шт/ 
/год. Главный корпус объе
мом 21 тыс. м3

Вместимостью 100 мэ. Глав
ный корпус объемом 0,7 
тыс. м3

Здание объемом 20 тыс. м3

Д ля обслуживания 800 ав
томобилей в год типа ГАЗ, 
ЗИЛ, УАЗ. Главный корпус 
объемом 8 тыс. м3
Д ля обслуживания 2000 тра
кторов и комбайнов в год 
ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130,
К-700. Главный корпус объе
мом 9 тыс. мэ
Для обслуживания 2200 ма
шин МАЗ, КрАЗ и КамАЗ в 
год. Главный корпус объе
мом 5 тыс. м3
Д ля обслуживания 3000 м а
шин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в 
год. Главный корпус объе
мом 8 тыс. м3

С программой 1000 опрыски
вателей ОВХ-14 в год. Глав
ный корпус объемом 
5 тыс. м3

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
юительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 1 4 - 5 2 * п 31 92 100
5 - 6 43 89 100

12 2 6 -1 0 4 12 30 87 100
8—11 20 47 89 100

5 1 2 -3 2 * п 26 100
3 - 4 38 100

11 2 8 - 9 2 23 46 88 100
9—10 27 55 89 100

4 0.5 2 1 65 100
3 79 100

12 3 7 - 9 3 * п 16 33 86 100
9—11 18 37 85 100

7 Г 4 1 *п 43 92 100
5 45 93 100

9 2 3 - 5 3 *п 24 85 100

5—7 30 86 100

8 1 6 1 к „ 41 90 100'
7 46 92 100

9 2 6 - 7 1 « и 20 64 100
8 23 74 100

6 1 3 1 37 100
4 46 100

12 13
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29. С пециализированная ма- С программой 1 млн. руб/ 15 3 9 -1 1 3 12 30 52 85 100
стерская по изготовлению год. Главный корпус объе- И —13 16 38 61 85 100монтаж ны х узлов и заго то 
вок для животноводческих 
ферм

мом 20 тыс. м3

30. М астерская по изготов- С программой 2 млн. руб/ 12 2 6—8 3 * п 15 44 84 100
лению нестандартизирован- /год. Главный корпус объе- 8—10 18 55 88 100ного оборудования и мон
таж ны х заготовок д ля  сель
скохозяйственных объектов

мом 30 тыс. м3

31. С пециализированное С программой 3 млн. 15 3 8—11 4 10 26 47 80 100
предприятие по изготовле
нию монтаж ны х заготовок 
для животноводческих ферм

руб/год. Главный корпус 
объемом 55 тыс. м3 10—13 13 34 57 81 100

32. С пециализированная ма- С программой 4 млн. руб/ 18 3 10—15 6 9 19 33 61 91 100
стерская по изготовлению ;год. Главный корпус объе-

12—17 14 27 48 69 91 100
монтаж ны х узлов и загото
вок для ж ивотноводческих 
ферм

мом 70 тыс. м3

33. Станция технического С программой 250 тыс. 7 1 4 - 5 1 к п 39 91 100
обслуж ивания оборудования руб/год. Главный корпус 44 91 100ж ивотноводческих ферм объемом  6 тыс. м3

34. С танция технического С программой 350 тыс. руб/ 3 1 5 1 * п 32 88 100
обслуж ивания маш ин и обо
рудования ж ивотноводчес
ких и птицеводческих ферм

/год. Главный корпус объе
мом 8 тыс. м3 6 37 87 100

и комплексов

С программой 500 тыс. руб/ 
/год. Главный корпус объе-
мом 12 тыс. м2:

из сборных ж елезобетон- 9 2 7 1 21 81 100
ных конструкций

1008 27 70

из облегченны х м еталли
ческих конструкций

И 2 8 1 * п 15 37 89
86

100
1009 19 46

35, Главный корпус произ- С годовым объемом работ 10 2 6 1 25 55 95 100
водственной базы  пускона- 1,5 млн. руб. Главный кор- —" ■■■ —

95 100ладонного управления для 
животноводческих объектов

пус объемом 6 тыс. м3 7 30 65

36. П роизводственно-загото- С программой 50 тыс. руб/ 7 1 4 1 * п 35 91 100
зительны й цех ПМК /год. Главный корпус о б ъе-

89 100мом 6,4 тыс. м3 5 39
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Нормы продолж ительности  
строительства, мес

«го
а*

в том числе
нтототоXо
с
аSXтомоX<и
гSто
X

Нормы за д ел а  в строительстве по кварталам ,
Ч / ЛМЛЧ»1»лЛ Л«̂ АП»/ЛЛ»Г11

Наименование объекта Характеристика

общ ая

*3
2X-а
а>ьS

£ * ТО>* н о. X о о  'О s  о ш

1
о
ч
> ,
о .
о

х э

/1) uv.^inuu Сivninv/VI Г)

п
од

го
то

в
пе

ри
од

то
сг К то я 

* то О. Ш а» о 
с  Ч м

он
та

ж
 с

 
ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

П р е д п р и я т и я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я

37. Б а за  сн а б ж ен и я  Госком- Н еотап ливаем ы й блок скла- 15 3 9— 10 2 11 32 55 80 100
сел ь хозтехн и к и дов вм естим остью  5000 т, 

пл ощ адью  10 тыс. м2. От- 11 — 12 14 34 59 80 100
крытый ск л ад  вместим остью  
2700 т

Блок ск ладов  вм естим остью 21 3 7 - 1 5 9 5 11 20 49 70 94 100
6300 т, площ адью  12 ты с. м7 10— 18

и
7 15 29 59 73 91 100

38. Б лок ск л ад ов  сп ец иали- Блок ск л ад ов , вм естим ость.
зн ров ан н ы х б а з  по ком- т (п л о щ а д ь  ск ладов.
плектной поставке о б о р у д о - ты с. м2):

12 2 7 —9 * П
16 46 80 100вания дл я  объ ек тов  сельско- 700(4) 3

хозя й ств ен н ого  стр ои тел ь
ства

9 — И 22 44 78 100

2000(7.7) 15 3 8— 12 5 * п
11 22 45 80 100

1 0 -1 4 16 31 60 85 100

3000(9) 18 3 6 — 12 8 * п 9 15 34 64 87 100

9 - 1 6 13 24 51 74 87 100

3500(10) 18 3 6— 12 7 9 18 36 64 87 100

9 - 1 5 13 24 49 73 88 100

39. С п еци ализи рован ны й Д л я  сп ец о д еж д ы  и п р ед о 
хранительны х ири способле-

7 1 3 - 4 2 * п 37 69 100
ск л а д -м а га зи н с. fi 44 90 100ний вм естим остью  50 т. 

Блок ск ладов  площ адью
О  U

1,6 ты с. м2
Д ля  хранения р ези н о-техн и - 7 1 2 - 3 3 40 88 100
ческих и здел и й  с о т д ел ен и 
ем для сбор а  шин, п одле- 3 - 5 44 88 100
ж а щ и х  р еставр ац и и , вм ести
м остью  300 т. Блок ск ладов  
площ адью  2,1 ты с. м2 
Д л я  хранен ия р ези н о-тсхн и - 10 2 5—7 3 к п

21 54 93 100
ческих и здел и й  вм естим о
стью 500 т. Блок ск ладов 7—9 22 59 93 100

площ адью  5 ты с. м2
Д л я  хранен ия рези но-техн и- 12 2 7 - 9 3 « п 20 49 66 100
ческих и здел и й  вм ести м о
стью 700 т. Блок складов 9 - 1 1 22 55 72 100

пл ощ адью  6,2 тыс. м2 
Д ля хранения р ези н о-техн и - 12 2 7—9 3 16 35 79 100
ческих и здел и й , с п е ц о д е ж 
ды , строй м атер иал ов  вм ести
м остью  1000 т. Блок ск ладов  
п л ош ад ью  4,6 ты с. м 2

9 - 1 1 20 42 80 100
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Наименование объекта

40. Прирельсовый м еханизи
рованный склад  запасны х 
частей без адм инистратив
ных помещений

41. П рирельсовы й склад

42. С клад  готовой продук
ции

43. Открытый механизиро
ванный склад

Нормы продолжительности 
строительства, мес та

Ч

в том числе
t-ЯЯ Нормы задела в строительстве по кварталам ,

Характеристика

общ ая

*5
2Xлч11н
Я

К■ <а
О. X О О\о s  о а

4
ао\о

Xо
с
4>aXЯ

по
дг

от
ов

пе
ри

од

саV к я хXV Я О. CQ а> о С е*

я  w
н я 
5 *О Я S О

ОaD
2SЯ
X

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д ля  хранения электроаппа- 12 2 7 - 9 3 13 36 61 100
ратуры  и сантехники вм ес
тимостью  1300 т. Блок ск л а 
дов площ адью  5,6 тыс. м2

0—11 13 36 70 100

Д ля хранения салитарно- 12 2 7—8 2 * п 20 52 79 100
технических изделий, обли
цовочных, защ итны х и д р у 
гих строительных м атери а
лов вместимостью  1500 т. 
Блок складов площ адью  
5,6 тыс. м2

9—10 24 63 84 100

Вместимостью  1000 т. Блок 12 2 7 -1 0 2 * п 16 38 71 100
складов площ адью  2,8 тыс. 
м2 10—11 21 49 82 100

Вместимостью 5000 т. Блок 27 4 21—23 2 8 14 21 30 39 56 86 94 100
складов площ адью  11,4 
тыс. м2 23—24 12 20 31 41 54 66 85 93 100

Вместимостью  5000 т  с тупи- 30 5 19—24 6 4 8 17 26 35 58 83 88 93 100
новой технологической схе
мой переработки грузов. 
Блок складов площ адью  
12 тыс. м2

23—28 5 П 23 36 48 66 79 85 92 100

Вместимостью  10 000 т. 36 6 25—26 2 6 II 14 21 26 30 34 37 43 86 96 100
Блок складов площ адью  
18 тыс. м2 28—29 8 I7 21 31 39 45 50 55 64 79 94 100

Д ля хранения теплоизоля
ционных материалов и и зде
лий вместимостью  1000 т. 
Блок складов площ адью  
2 тыс. м2

5 0,5 3 1
4

78

79
100
юо

Цля технологических м етал 
локонструкций и узлов тру
бопроводов вместимостью 
2500 т. П лощ адь склада 
4 тыс. м2

6 1 4 1

5

29
33

100
100

Д ля  хранения оборудования, 
длинномерных и других м а
териалов
Вместимость, т  (площ адь 
склада , тыс. м2):

2000(7) 7 1 3 - 5 3 28 89 100

5 — 7 41 96 100

4000(12) 9 2 4—7 4 !8 50 100

6 - 9 2 d 67 100
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Наименование объекта Характеристика

Норм.
ст

общая

ы продолжительности 
юительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по 
% сметной стоимости

1 
по

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я 1 2 3 4 5 6 7 8

Вспомогательные помещения

Площадью 0,9 тыс. м2 6 1 — — 40 100
42 100

Площадью 2 тыс. м2 7 1 — — « п 34 95 100
37 95 100

Площадью 0,7 тыс. м8 5 1 3 1 54 100
4 66 100

Площадью 1,1 тыс. ма 7 1 5 1 % 25 96 100
6 43 93 100

Площадью 3,6 тыс. ма 15 2 12 1 * п 8 21 61 94 100
13 15 SO 75 93 100

10 И 12 13

44. Демонстрационный па 
впльон

45. Блок вспомогательных 
служб для баз комплекта
ции
46. Бытовой корпус для 
межрайонных баз общего 
назначения
47. Бытовой корпус с инфор
мационно-вычислительным 
центром для базы матери
ально-технического снабже
ния

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Общие указания

1. Нормы по п. 11 распространяются на хо
лодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства хо
лодильников и хранилищ вместимостью 1000— 
5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 
1 мес.

3. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве для комбиниро

ванных хранилищ определяются по пп. 11 — 
16 Норм методом интерполяции в зависимости 
от соотношения вместимостей хранимой про
дукции.

4. Нормы п. 22 не распространяются на 
плодоовощные базы вместимостью 3000 т и 
5000 т, в состав которых включены холодиль
ники для фруктов.
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Наименование
объекта

!. Заво д  плодоовощ ных кон
сервов

2. Завод  консервов детского 
питания

X арактеристика

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

в том числе
£ t

лX ' СО>> н о
о. хо о

общая нX
■О sо оУОа «0 о

о ЕР кf  =с со а ж9 о =f X а кЬ я Ф  СО н X?  о. О. оэ я XО aj 0» Ое С с * 2 ей

О)
инв
<Т5

*
Ос
4>XXСОа
ОX4Jsх
СО
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

П редприят ия по переработке карт оф еля , фруктов и овощей

В составе: главного корпуса 
(производственные цеха, 
склад готовой продукции,
вспомогательные помеще-
ния), склада стеклотары , а в 
товесов, административно
бытового корпуса, котель
ной, инж енерных сетей и со
оружений
М ощность, млн. уел. ба- 
нок/год:

13—2330 27 3 12 * п 4 8 17 30 46 63 79 92 100
14—25 6 13 23 35 50 64 79 92 100

50 33 4 16—29 14 « и 3 6 11 19 27 37 50 68 84 95 100
18—31 4 10 16 25 34 45 57 70 84 95 100

80 36 5 16-32 17 К и о 5 11 19 31 42 58 73 86 94 99 100
18—34 3 7 15 23 35 47 62 77 86 95 99 100

в а — — — — — — — — — 57 57 100

68 68 100

з 2 5 и 19 31 42 58 73 86 37 42 —

3 7 15 23 35 47 62 77 86 27 31
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 29 5 16—25 10 к п 3 9 16 26 40 55 72 86 96 100
ностью 30 млн. уел. ба- 
нок/год 1—29 18—27 4 10 19 28 41 56 72 86 96 100

2-й пусковой комплекс мощ 
ностью 50 млн. уел. ба-

29 — 19—32 14 к п — — 4 10 19 26 39 56 71 85 97 100
8—36 2 1 -3 4 12 28нок/год 5 21 42 58 73 85 97 100

В составе: главного произ
водственного корпуса (про
изводственный цех, склад
готовой продукции, вспомо
гательны е помещ ения), ад-
министративно-бытового кор
пуса, складов стеклотары .
автовесов, инж енерных со
оружений и сетей. М о щ 
ность, млн. уел. банок/год:

30 30 3 14—26 14 к п 5 14 23 34 49 64 75 85 95 100
15—28 7 19 31 42 54 67 77 86 95 100
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Нормы п родолж ительности  
ст р о и тел ь ств а , мес <5

ф

в том  числе
нясо Нормы за д е л а  в строи тельстве  п о  к в ар тал ам . % см етной стоимосп

Н аим енование
о б ъ екта Х арактеристика

о бщ ая

«
33 л
4  
ф н

' я h
си х  о  о чэ г  о

1
Си
Очэ

X
О
X
а>я3я

а
8  «  
2 §
о  а> 
с  с

яSР к я  я
Ф я  
Си а  й> о 
С к

о

9 .Ъ X 
X х  о я  2  о

0  я01 
2 3 я 
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16

50 33 4 14—29 17 2 9 16 24 37 55 71 84 94 97 100

1 5 -31 3 11 20 29 43 62 76 88 96 97 100

в п 72 72 100

81 81 100

З п 2 9 16 24 37 55 71 84 22 25 —

В том  числе:
3 И 20 29 43 62 76 88 15 18

1-й п усковой  к о м п л ек с  м ощ - 27 4 1 4 -2 3 11 3 12 21 31 45 64 80 92 100
ностью  20 м лн . уел . б а -  
н о к /го д 1 - 2 7 1 5 -2 5 4 13 23 34 48 68 82 94 100

2-й пусковой  к о м п л ек с  м о щ 
ностью  30 м лн. уел. б а н о к / 
/г о д

27 — 1 6 -2 9 14 — — 3 7 17 32 48 64 78 89 100

7—33 18-31 5 10 23 36 52 65 80 95 100

Завод сухофруктов В со ставе: гл ав н о го  п р о и з
во д ствен н о го  к о р п у са , ад м и 
н и стр ати в н о -б ы то в о го  к о р п у 
са , п одсобн ого  б л о к а , ав то 
весов. и н ж е н ер н ы х  к о м м у н и 
к ац и й . со о р у ж ен и й . М ощ 
ность, ты с. т /го д :

0,9 18 3 6— 14 9 * п 9 20 35 55 83 100

8—16 11 23 40 64 89 100

1,8 21 3 9—19 11 * п 6 12 23 36 58 84 100

10—20 8 17 29 44 63 84 100

3,6 27 3 12—23 13 4 12 20 31 47 64 80 92 100

13—25 6 14 24 38 52 66 82 93 100

в п 56 56 100

59 59 100

Зп 4 12 20 31 47 64 24 36 —

В том  числе?
6 14 24 38 52 66 23 34

1-й пусковой  к о м п л ек с  м ощ 
ностью  1,8 ты с. т /го д

21 3 12—19 8 * п 8 2! 35 50 70 89 100
1 -2 1 13—20 10 24 41 59 79 90 100

2-й пусковой  к о м п л ек с  м ощ 
ностью  1,8 ты с. т /го д

18 — 17—23 8 * п — — — 7 15 30 55 83 100
10—27 18—26 8

1

16 32 56 84 100
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Наименование
объекта

4. Завод быстрозаморожен- 
ибй продукции

5. Завод сухого пищевого 
пектина

6. Завод сухого картофель
ного пюре

Норма продолжительности
строительства, мее до

5
в том числе I

Вв
ДО
В
3

Нормы задела в строительстве по кварталам. % сметной стоимости

Характеристика

общая

«в
а
Sаз4 4J И5

* • <я >> в* (X в о о
ъ *

•

1а
ё

а <яон п V в «в. в *
9  оU «С
о о»

З в
£  * о. П«> о

2 я 
о 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
В в в ** а  в зс

В составе: главного произ
водственного корпуса (про
изводственный цех, сырье-
вая площадка, холодильник, 
цех расфасовки, вспомога
тельные помещения), под
собного блока, автовесов, 
административно-бытового 
корпуса, инженерных сетей 
и сооружений. ; Мощность, 
тыс. т/год:

2 24 3 11—21 П 8 18 30 42 55 76 89 100
12-22 9 20 31 43 56 81 91 100

5 30 4 16—26 П * п 4 7 13 21 35 51 70 86 94 100
18—28 6 10 19 30 42 56 72 85 94 100

10 40 6 17—37 20 3 6 14 24 34 47 60 71 82 89 96 97 99 100

19—38 4 9 18 30 40 54 66 75 84 92 96 98 99 100

Вп — 81 81 81 100
85 85 85 100

З п 3 6 14 24 34 47 60 71 82 89 15 16 18 —

4 9 18 30 40 54 66 75 84 92 11 13 14
В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ
ностью 5 тыс. т/год

32 6 17—29 12 4 8 16 27 40 52 64 76 87 94 100

1—32 19—30 5 10 21 33 46 59 69 78 87 95 100

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 5 тыс. т/год

26 _ 26—37 И — — — — 11 26 40 52 63 74 84 90 96 100

15—40 28—38 13 27 41 55 69 80 86 92 98 100

Мощность 300 т/год. В сос- 24 3 8—21 14 7 10 20 35 53 76 90 100
таве: производственного кор
пуса (производственные це
ха, склад готовой продук
ции, склад выжимок, вспо
могательное отделение), 
склада химикатов, инженер
ных коммуникаций и соору
жений.

Мощность в год готовой 
продукции, тыс. т:

10—23 7 17

10

29 43 58 73 87 100

2 30 66 90 to o

3 12 34 70 94 100

0,8 18 3 6 -1 5 11 в п — — — — 30 100
7-17 40 100
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Наименование
объекта

7. Овощесушильный завод

В. Цех плодоовощных кон
сервов

9. Цех консервов детского 
питания

Нормы продолжительности 
строительства, мес

aS01
ч0J •

в том числе таСП
Н о р м ы  задела в строительстве по кварталам . % сметной стоимости

Характеристика

общая

«
2XX4О)н5

3■ да
л* 4-1 
§•§

— ю

оЕС>,
о.оо

X
ос
оSSта

1 
по

дг
от
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пе
ри

од

Е wS  23 R В
Я «о. at w о 
В  R м
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ни
я

о
53SSта
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Зи 2 10 30 66 60 —

3 12 34 70 51

30 4 10—27 18 * п 2 6 14 25 40 55 70 85 93 100
12—29 3 9 18 30 42 58 77 88 96 100

в и — — — — — — 30 30 50 100

40 40 60 100

З и 2 6 14 25 40 55 40 55 43 —

3 9 18 30 42 58 37 48 36
В составе: главного корпуса 
(производственны е цеха, 
скл ад  готовой продукции, 
вспомогательны е пом ещ е
ния), автовесов, адм инист

ративно-бы тового корпуса, 
котельной, инж енерны х се
тей. М ощ ность, тыс. т/год: 

0,6 12 2 7 -1 0 4 к п 11 29 65 100

8-1 1 14 37 72 100

1,2 15 2 11-14 4 “ и 9 21 35 68 100

12—15 П 29 37 77 100

1,8 21 3 И — 17 7 6 26 45 66 82 92 100

13—19 9 27 47 71 85 93 100
В составе: производственных 
участков, скл ад а  готовой 
продукции, вспомогательны х 
и бытовых помещ ений, ин
ж енерны х коммуникаций. 
М ощность, млн. уел. банок/ 
/год:

5 12 . 2 8—10 3 * п 16 46 80 100

9 -1 1 18 48 75 100
10 15 2 8—13 5 14 42 73 92 100

10—14 14 42 75 92 100
2 0 17 2 8—15 7 * п 6 17 3! 54 82 100

10—16 9 21 40 60 84 100
В составе: производственных 
участков, склада готовой 
продукции, вспом огатель
ных и бытовых помещений,
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
XS
3 *

■ СО о
X > * £ Е(
J3 о.® > ,
ч о  о СХ
ф О  2 Он
S °  « О
ffi со

g *
3* к  
CO S *

о  о f=t X 2  к
t -  S Ф со н  Я
E T A Си га £  яО  Ф Ф ос с с  =с X  в

*2ФЧФн
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

10.
цех

Квасильно-засолочный

II. Холодильник для фрук
тов с цехом товарной обра
ботки

инженерных коммуникаций. 
Мощность, млн. уел. банок/ 
/год:

19Ш 24 3 13-21 10 8 32 46 62 76 90 100
14—23 11 23 35 48 62 76 90 100

20 27 3 14—24 П 4 11 22 35 51 68 81 93
15-25 5 13 23 36 52 69 81 93

Здание одноэтажное, кар
кас сборный железобетон-
ный. Наружные стены — па-
нельные, внутренние — кир
пичные. Производитель-
ность в сезон, т (объем зд а
ния. тыс. м3);

500(14.4) 11 2 7 - 9 3 « п 13 40 89 100
8—10 15 47 87 100

1000(21) 13 2 6—10 4 7 30 68 98 100
9—12 8 32 66 98 100

Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями, каркас 
сборный железобетонный. 
Стены панельные. Вмести-
мость. т;
мощность цеха, т: 
объем, тыс. м3:

500; 7.6 9 1 6 - 7 2 « п 21 70 100
7 -8 27 68 100

1000; —; 12,3 11 1 8 - 9 2 17 49 79 100
9—10 19 50 85 100

2000; —; 24,8 14 2 8—11 5 10 22 55 89 100

9—13 П 26 56 87 100

3000; 5000; 33.6 21 3 14—17 5 « п 7 19 35 56 76 91 100

16—20 9 21 37 58 78 92 100

5000; 6500; 47,1 21 3 15-19 6 7 14 29 46 69 81 91 100
17-22 8 17 32 49 71 82 92 шо

10 000; 13 000 ; 93,6 0.1 3 15-20 6 * п 12 25 38 52 66 79 91 100
17—22 14 29 43 57 74 85 96 100

100
100
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Наименование объекта

12. Холодильник для семен
ного и продовольственного 
картофеля с цехом товарной 
обработки

Нормы продолжительности 
строительства, мес «

О)
е ;

в том числе Н
св
ео Ноомы задела в стоительстве по кваоталам. %  сметной стоимости

Характеристика

общая

« а
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О  о
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1
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Я
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О .  а

*
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Е  яя  X

О
X
а»
S
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16

с  С С  % S  09 Е

Здание одноэтажное из лег
ких металлических конструк
ций. Вместимость, т (объ
ем, тыс. м3):

500(11,8) 8 1 5—6 2 35 75 1 0 0

!

6—7 36 77 1 0 0

1000(24,8) 1 0 1 6—7 2 2 2 53 89 1 0 0

8 -9 24 54 90 1 0 0

3000(98,8) 15 2 1 1 — 1 2 2 2 0 37 58 81 1 0 0

13—14 2 1 40 61 83 1 0 0

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями, каркас 
сборный железобетонный. 
Стены панельные. Вмести
мость, т (объем, тыс. м3): 

1000(10,3) 1 0 2 7—8 2 28 70 98 1 0 0

8—9 33 82 96 100
2 0 0 0 ( 1 2 , 6 ) 11 2 7—8 2 22 67 92 1 0 0

9—10 32 80 92 1 0 0

3000(21) 14 2 9—11 3 * п 9 34 71 94 100
11—13 11 41 73 93 1 0 0

5000(45,7) 17 2 12—14 3 9 24 41 67 85 1 0 0

14—16 11 27 43 68 88 1 0 0

7000(54) 19 3 12—15 4 5 11 24 47 66 86 1 0 0

15-18 9 18 30 53 78 90 1 0 0

10 000(67,4) 23 3 15-19 4 13 26 40 54 68 86 97 1 0 0

19—22 14 28 43 58 73 89 98 1 0 0

15 000(113,1) 27 3 11—23 1 2 * п 3 6 22 36 50 68 87 95 100
15—26 4 8 27 41 55 73 90 97 100

в п — — — — — 29 29 29 100
28 28 28 1 0 0

З п 3 6 22 36 50 39 58 66 —

В том числе: 4 8 27 41 55 45 62 69
1-й пусковой комплекс вме
стимостью 5000 т

18 3 11—15 3 « п 10 21 35 57 79 1 0 0

1—18 15—17 14 27 39 61 81 1 0 0

С
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Наименование объекта

13. Х ранилищ е продовольст
венного картоф еля без ис
кусственного охлаж ден и я с 
цехом товарной обработки

14. Х ранилищ е лука-севки, 
лука-м атки  я лука-репки

Характеристика

Норм
ст

общая
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ел
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ри

од
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Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

2-й пусковой комплекс вме- 20 19—23 4 * п _ _ 16 27 38 55 82 93 100
стимостью 10 000 т 8—27 23—26 22 35 45 63 86 97 100

20 000( 131,8) 30 4 16—26 10 * п 3 7 13 22 41 58 73 89 96 100

20—29 5 10 16 25 45 61 75 90 97 100

в п 57 57 100 —

58 58 т о

З д 3 7 13 22 41 58 73 32 39 —
5 10 16 25 45 61 75 32 39

В том числе:
1-й пусковой комплекс вме- 24 4 16—20 4 * п 5 12 22 33 55 71 86 100
стимостью 10 000 т 1—24 20—23 8 16 26 36 58 73 87 100

2-й пусковой комплекс вме- 20 — 22—26 4 « п — — _ 7 23 40 57 74 91 т о
стимостью 10 000 т 11—30 26—29 9 26 43 59 76 92 100

[Здание одноэтаж ное, каркас
сборный железобетонны й,
стены панельны е. Вмести*
мость, т (объем , тыс. м3):

1000(4,7) 8 1 6 1 К п 20 76 100
7 23 80 100

2000(13) 10 2 8 1 к п 12 55 97 100
9 20 71 94 100

3000(19,5) 12 2 8—10 2 * п 9 22 66 100
Ш—11 14 34 83 100

5000133) 15 2 9—12 3 к п 7 17 40 66 100
12—14 11 26 54 83 100

7000(45) 17 3 П —14 3 к п 6 14 31 62 82 100
14—16 10 22 40 70 87 100

Здание одноэтаж ное, кар-
кас сборный железобетон-
ный, стены панельные.
Вместимость, т объем , тыс.
м3): 8 1 5 - 6 2 25 72 100

500(4,8) 6—7 28 75 100

1000(8,9) П 2 7—8 3 17 54 95 100
8—10 21 68 93 100
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Наименование объекта

15. Хранилище чеснока

16. Холодильник для бахче
вых культур

17. Стационарный сортиро
вочный пункт для картофе
ля, корнеплодов и овощей

Нормы продолжительности 
строительства, мес О)

ч
в том числе НСОсо Ноомы задела в стооительстве по кваоталам. % сметной стоимости

Характеристика

общая

сс
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1500(14) 12 2 8 - 9 3 * п 19 50 79 100
9—П 22 51 82 100

2000(16) 13 2 9—10 3 * п 18 46 71 98 100
10—12 21 46 71 98 100

Здание с металлодеревянны
ми арками, стенами из об
легченных панелей, кровлей 
из асбестоцементных вол
нистых листов. Вместимость 
1000 т, объем 8,8 тыс. м3

9 2 7—8 3 25 62 100
8—10 28 65 100

Здание с деревянными кле
еными арками, стенами из 
облегченных панелей, кров
лей из асбестоцементных 
волнистых листов. Вмести
мость. т (объем, тыс. м3): 

150(2,1) 4,5 I 3 1 к п 56 100

4 67 100

200(2,7) 5 I 4 1 54 100

4—5 67 100

500(6,5) 6 I 4 1 51 100
5 54 100

Здание одноэтажное с бы
товыми помещениями, кар-- 
кас сборный железобетон
ный. стены панельные. Вме
стимость. т (объем, тыс. м3) : 

250(4,8) 7 1 5 1 37 89 100

6 38 89 100

500(8) 9 1 4—7 2 * п 27 70 100
7—8 28 71 100

1000(13) 11 I 7—9 2 21 53 86 100

Здание одноэтажное с быто
выми помещениями, каркас 
сборный железобетонный, 
стены панельные. Произво
дительность, т/ч (объем, 
тыс. м3):

30(7) 8 1 6

9—10

1 * п

22

40

54

80

86

100

100

7 42 84 100
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Наименование объекта

18. Холодильник для маточ
ной и продовольственной 
капусты

19. Хранилище продовольст
венной капусты без искус
ственного охлаждения

20. Холодильник для маточ
ной продовольственной мор
кови и корнеплодов

Характеристика

Норм!
ст

общая

э! продолжительности 
эоительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам,

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча
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бо

ру


до
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в 
м
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1 м
он
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ж
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бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

50(14,8) 12 2 9—10 2 *п 19 49 77 100
10-11 20 51 82 100

70(18) 14 2 10—11 3 16 40 63 88 100
11—13 18 41 66 89 100

100(24) 16 3 10—12 4 к п 14 35 54 75 98 100
12—15 16 36 56 77 97 100

Здание одноэтажное с бы-
товыми помещениями, кар-
нас сборный железобетон-
ный, стены панельные. Вме-
стимость. т (объем, тыс. м3):

1000(10,6) 10 2 7—8 2 29 70 98 100
8—9 31 74 96 100

2000(20) 13 2 9—10 2 К и 18 44 75 97 100
11—12 21 47 76 98 100

3000(28) 15 3 10—12 3 18 37 62 89 100
12—14 22 41 64 90 100

4000(36.2) 17 3 12—14 3 *п 13 30 51 76 90 100
14—16 16 34 56 81 93 100

Здание одноэтажное, кар-
нас сборный железобетон-
ный, стены панельные. Вме-
стимость, т (объем, тыс. м3):

1000(7,4) 8 1 6 I « п 27 76 100

7 27 76 100

2000(13) 10 1 8 I 19 55 95 100

9 21 56 94 100

3000(19) 12 2 9—10 2 16 46 73 100
10—11 18 48 74 100

4000(25) 14 2 11—12 2 к п 15 38 62 91 100
12—13 17 40 64 90 100

Здание одноэтажное с бы-
товыми помещениями, кар-
кас сборный железобетон-
ный, стены панельные. Вме-
стимость, т (объем тыс. м3):

500(5,7) 8 1 5 1 27 76 100
6 27 76 100

% сметной стоимости

12 13 14 15
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Наименование объекта

21. Хранилище продовольст
венных моркови и корнепло
дов без искусственного ох- 
иаждения

22. Плодоовощная база

Нормы продолжительности 
строительства, мес «а<ич

в том числе Е-св(0 Нормы задела в строительстве по кварталам. % сметной стоимости

Характеристика

общая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 14 15 16

1000(9.4) 10 I 8 1 21 56 84 100
9 21 56 84 100

2000(16.6) 11 2 00.1 2 * п 17 54 95 100
9—10 21 56 93 100

3000(19) 14 2 10—12 2 * п 9 34 71 94 100
12—13 11 40 73 93 100

4000(21) 16 2 10—13 3 * п 8 30 54 81 96 100
13—15 10 33 56 83 96 100

Здание одноэтажное с бы
товыми помещениями, кар
кас сборный железобетон
ный, стены панельные. Вме
стимость, т (объем, тыс. м3): 

500(5,5) 6 I 4 I * п 49 100
5 51 100

1000(7,2) 8 I 6 I * п 20 75 100
7 23 80 100

1500(11) 9 7 1 % 25 68 100
8 28 74 100

2000(13) 10 1 7—8 1 25 60 96 100

Комплекс зданий, состоя
щий из главного одноэтаж
ного корпуса и двух-трех- 
этажной административно
бытовой пристройки, кар
кас сборный железобетон
ный, стены панельные. Вме
стимость, т (объем, тыс. м3): 

1000(18) 14 2 9—12

9

3

28

7

68

22

96

50

100

82 100
11—13 8 24 51 82 100

2000(34,6) 16 3 9—14 4 * п 6 16 37 67 94 100
12—15 7 18 40 67 93 100

3000(46) 19 3 11—15 5 5 15 30 49 69 98 100
14—18 6 18 36 55 70 95 100

5000(70) 25 4 15-20 6 4 12 23 33 44 64 87 99 100
19—24 5 14 25 36 48 66 84 99 100

.
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Н аименование о б ъ е к т а Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая

«S
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

8000(123) 26 4 16—21 7 к п 4 9 19 30 43 56 75 91 100
19—25 5 12 26 40 55 73 86 94 100

10 000(158,5) 27 4 17—22 8 * п 4 8 17 33 52 70 88 97 100
19—26 5 П 23 45 70 84 90 95 100

20 000(256,7) 30 4 18—23 10 к п 1 3 8 20 38 57 76 90 96
20—29 2 6 13 34 55 65 75 84 93

30 000(415,2) 35 4 18—27 15 4 9 17 28 Зи 50 61 71 80
20—34 6 12 21 32 43 54 64 74 82

Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защищенном грунте

23, Теплицы весенне-летние Несущие конструкции — ме
таллические рамы из облег
ченных профилей. О граж де
ние из полиэтиленовой 
пленки. Площадь, м2:

1000 5,5 1 56 100
2000 6 1 — — 47 100
10 000 11 2 — — 23 47 69 100

15 000 12 2 — — *«. 24 43 64 100

24. Теплицы зимние Несущие конструкции — ме
таллические рамы. О граж 
дение из стекла. Площадь, 
м2:

1000 6 1 49 100
2000 7 1 — — 39 91 100
10 000 12 2 — — * п 16 49 83 100
15 000 13 2 — — * п 17 44 75 94 100

25. Тепличные комбинаты В составе: блочных и ан
гарных с одинарным остек
лением теплиц с соедини
тельным коридором, корпу
сов бытового и вспомога
тельного назначения. 
Площадь теплиц, га:

1 12 2 10 1 *п 16 49 83 100
11 17 50 82 100

3 15 2 13 1 10 31 55 82 100
14 13 36 61 86 100

100
100

89
89

96 100 
96 100
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Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру
* 

до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

6 24 3 21 1
22

12 30 4 22, 27 2
23, 28

В том числе:
1-й пусковой комплекс пло* 25 4 22 1
щадью 6 га 1—25 23

*2-й пусковой комплекс пло- 23 2 27 1
ш адью 6 га 8—30 28

18 36 5 23 . 28, 3
33 24,29,34

В том числе:
1-й пусковой комплекс пло- 26 5 23 1
щадью 6 га 1—26 24

2-й пусковой комплекс пло- 23 2 28 1
щадью 6 га 9—31 29

3-й пусковой комплекс пло- 23 2 33 1
щадью 6 га

14—36 34

В составе: блочных теплиц 
с соединительным коридо
ром, корпусов бытового и 
вспомогательного назначе
ния. Площадь теплиц, га:

24 39 5 23, 27, 4
31, 36 24, 28, 

32, 37

К г

п

К т

К г

/Г

к г

к п

К .

К п

Яп

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 13 26 49 71 85 95 100

6 14 28 50 72 86 95 100

4 8 17 35 54 72 86 94 98 100
5 9 19 36 55 73 87 95 98 100

— 59 100
59 100

4 8 17 35 54 72 86 94 39 —

5 9 19 36 55 73 87 95 39

7 13 26 49 71 85 95 99 100

8 14 28 50 72 S6 95 99 100

— _ 4 14 29 53 74 88 96 100

5 15 31 54 75 , 89 ; 96 100

3 7 14 25 36 51 66 81 91 96 98 100

3 7 14 26 38 53 67 81 91 96 98 100

— _ ,_ _ _ _ _ 42 42 71 100
42 42 71 100

3 7 14 25 36 51 66 81 49 54 27 —
3 7 14 26 38 53 67 81 49 54 27

7 16 31 49 64 76 86 95 100

8 17 32 50 66 78 87 95 100

— _ 2 14 29 53 74 88 96 99 100

3 15 ~зГ 54 75 89 96 99 100

— — — — 4 14 29 53 74 88 94 100

5 15 31 54 75 89 94 100

2 5 10 18 29 42 57 72 84 94 97 98 100

3 5 11 19 30 44 59 73 85 93 97 98 100

— _ _ _ _ _ _ 30 52 52 74 100
31 53 53 75 100
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Н еи м ен о ван н е о б ъ е к т а

26. Ш а м п и н ь о н н и ц а

Нормы продолжительности *
строительства, мес ф

*5
Ф

в том числе
н
СО

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости
*5 £ я

Характеристика
2Xд

■ «>> н О. X
о
г

ос
о о

общая
фн С  2о оо ясо
0Q « ш о
О
£ *

V к « я * X
9 о  Н в et я со К Н S 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16О. Я Я XО ф Ф  о о  «Я п G * г  во X

З п 2 5 10 18 29 42 57 72 54 40 45 24 _

3 5 11 19 30 44 59 73 54 40 44 23
В том числе:
1-й пусковой комплекс пло- 26 5 23 1 * п 7 16 31 49 64 76 86 95 100
щ адью  6 га 1—26 24 8 17 32 50 66 78 87 95 100

2-й пусковой комплекс пло- 23 2 27 1 — — 4 14 29 53 74 88 94 100
щ адью  6 ia 8—30 28 5 15 31 54 75 89 94 100

3-й пусковой комплекс пло- 23 2 31 1 * п — — — 2 14 29 53 74 88 96 99 100
щ адью  Ь га 12—34 32 3 15 31 54 75 89 96 99 100

4-й пусковой комплекс пло- 23 2 36 1 — — — — — 4 14 29 53 74 88 94 100
ш адью  b га 17-39 37 5 15 31 54 75 89 94 100

30 48 6 24, 29, 5 « п 2 4 8 13 19 27 38 50 63 73 82 89 94 98 99 100
34, ЗУ, 

45 25, 30, 
35, 40,

2 5 9 14 20 29 39 51 64 74 83 90 95 98 99 100

46 В п — — — — — — — — 27 27 45 45 64 82 82 100
28 28 46 46 64 82 82 100

З п 2 4 8 13 19 27 38 50 36 46 37 44 30 16 17 _

В том числе:
2 5 9 14 20 29 39 51 36 46 37 44 31 16 17

1-й пусковой комплекс пло- 27 6 24 1 7 15 29 46 61 73 83 92 100
щ адью  6 га 1—27 25 8 16 30 47 63 75 84 92 100
2-й пусковой комплекс пло- 23 2 29 1 — — — 5 14 29 53 74 88 96 100
щ адью  6 га 10—32 30 6 15 31 54 75 89 96 100

3-й пусковой комплекс пло- 23 2 34 1 * п — — — — 2 14 29 53 74 88 96 99 100щ адью  6 га 15-37 35 3 15 31 54 75 89 96 99 100
4-й пусковой комплекс пло- 23 2 39 1 * п — — — — — 4 14 29 53 74 88 94 100
щ адью  6 га 20—42 40 5 15 31 54 75 89 94 100
5-й пусковой комплекс пло- 23 2 45 I * и — — — — — 4 14 29 53 74 88 94 1 0 0щ адью  6 га

26— 48 46
——

5 15 31 54 75 89 94 100
Здание одноэтаж ное, кар-
кас сборный железобетон*
ный. Стены панельные, 
щ адь, га:

Пло-

0,35 14 2 11 — 12 о 17 43 64 85 100
12—13 20 45 66 86 100

СН
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Наименование объекта

27. Ш ампиньонный комплекс

28. Селекционный комплекс 
с теплицами

29. Прививочный комплекс 
для садоводства

30. Прививочный комплекс ’ 
для виноградарства

31. Прививочная мастерская 
плодовых культур

Характеристика

0,7

Площадь 1 га.
В составе: шампиньонницы, 
цеха приготовления компос
та, цеха приготовления зем
ли
Площадь 1500 мг

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
зоительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
3
S

S

£ 8
О <ц
в с пе

ре
да

ча
 о

бо
ру


до

ва
ни

я 
в 

м
он

та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

17 2 12—14 3 * п 13 31 50 68 95 100
14—16 14 32 51 70 95 100

20 2 11—16 6 11 25 41 57 73 90 100
14—19 12 26 42 58 74 90 100

12 2 8—10 3 16 51 80 100
9—11 17 51 80 100

Предприятия садоводства и виноградарства

Главный корпус — одно*
этажное здание, каркас
сборный железобетонный.
Стены панельные. Мощ-
ность, млн. саженцев в год:

0,3 7 1 5 1 33 90 100
6 36 92 100

0,6 8 2 6 1 К  гг 30 80 100П
7 33 82 100

1 9 2 6—7 2 25 68 100
7 - 8 27 71 100

Главный корпус — одно-
этажное здание, каркас
сборный железобетонный.
Стены панельные. Мощ-
ность, млн. саженцев в год:
1.5 10 2 6—8 3

* п
24 53 96 100

7 - 9 26 59 95 100

2.5 11 2 6—8 4 21 49 90 100

Г о 23 51 89 100
Здание одноэтажное, кар-
кас сборный железобетон-
ный. стены панельные.
Мощность, млн. прививок в

1год: 6 1 4 * 47 100
0,25 и —

5 49 100

0.5 7 1 5 1
* п 44 88 100

6 47 90 100

0,75 8 1 6 1 38 75 100
7 41 79 100
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Наименование объекта

32. Прививочная мастерская 
для винограда

33. Плодоовощной: магазин

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

Здание одноэтажное, кар
кас сборный железобетон
ный. Стены панельные. 
Мощность, млн. прививок в 
год:

3 12 2 6—10 5
7—11

5 15 2 8—12 5
10—14

Предприятия торговли

Здание одноэтажное, кар 
кас сборный железобетон
ный. Стены панельные. Тор
говая площадь, м2:

250 6 1 4—5 1
5

500 8,5 1 5 - 6 2
6—7

750 И 1 8 - 9 2
9—10

Унифицированное здание 
из легких металлических 
конструкций; торговая пло
щадь:

285 м*. здание из прост
ранственных конструкций 
(1 модуль типа «Кисло
водск»),

8 1 5 - 6 2
6—7

550 м2, здание из 
пространственных конструк
ций (2 модуля типа «Кисло
водск» )

10 1 7 - 8 2
8 - 9

750 м2, здание из прост
ранственных конструкций 
(2 модуля типа «Кисло
водск» ) с подвалом

12 1 9—10 2
10—11

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 п 13 14 15 16

17 50 78 100
19 50 78 100

15 37 60 82 100
17 39 61 82 100

50 100
57 100

41 79 100
35 75 100

32 58 88 100
35 60 90 100

43 83 100
45 85 100

35 70 90 100
40 72 93 100

28 45 85 100
30 48 8? 100

С
Н

иП
 

1.04.03-85 С
тр. 365



Стр. 366 СНиП 1.04.03-85

4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Общие указания
1. Продолжительность строительства ме

лиоративных систем и водохозяйственных объ
ектов увеличивается до 20% при наличии со
ответствующего обоснования в проекте орга
низации строительства в следующих случаях:

а) на строительстве оросительных (вклю
чая рисовые), обводнительных и осушитель
ных систем:

при объемах скальных грунтов, плывунов, 
а также грунтов, подверженных оползневым 
явлениям, более 25% профильного объема зем
ляных работ;

при стоимости строительства индивидуаль
ных (нетиповых) сооружений и противо- 
фильтрационных мероприятий более 40% смет
ной стоимости работ по системе;

б) при устройстве на осушаемой площади 
культурного пастбища, если сметная стои
мость его составляет более 20% сметной стои
мости системы;

в) по осушительным системам при глубине 
торфа свыше 2 м;

г) по отдельным крупным коллекторам и 
селевым руслам при наличии горизонта грун
товых вод на уровне или выше их проектного 
дна;

д) по каналам, если стоимость работ в 
скальных грунтах, плывунах и грунтах, под
верженных оползневым явлением, составляет 
более 40% стоимости земляных работ;

е) по отдельным крупным (нетиповым) 
гидротехническим сооружениям и по водохра
нилищам (ложам), если затраты на специаль
ные работы при устройстве основания (цемен
тационная завеса, свайное основание, силика
тизация и др.) превышают 30% стоимости со
оружения;

ж) при строительстве польдерных ороси
тельных и осушительных систем с защитны
ми дамбами обвалования и откаченными на
сосными станциями в поймах рек и примор
ских низменностях;

з) при строительстве в районах с расчет
ным зимним периодом более 140 дней;

и) при строительстве в Приморском крае, 
Сахалинской и Камчатской областях, части 
Амурской области и Хабаровского края, нахо
дящихся в зоне влияния летних мусонных 
дождей;

к) при строительстве на местности с пере
сеченностью рельефа 3 и 4 категорий.

2. При строительстве мелиоративных сис
тем площадью до 1000 га на землях, засорен
ных камнями более 50 м3/га, продолжитель
ность строительства увеличивается на 25%.

3. Продолжительность промывки засолен
ных мелиорируемых земель определяется по 
проекту организации промывных работ с уче
том совмещения с основными строительными 
работами и не должна превышать на землях:

слабозасоленных — 8 мес;
среднезасоленных — 12 мес;
сильно- и очень сильнозасоленных — 

24 мес.
4. Продолжительность строительства оро

сительных систем на просадочцых грунтах оп
ределяется по норме продолжительности 
строительства соответствующих оросительных 
систем на непросадочных грунтах с коэффици
ентами, приведенными в примеч. 3 и пп. 1 и 2 
Норм продолжительности строительства ме
лиоративных систем. Распределение капиталь
ных вложений по годам и кварталам строи
тельства определяется проектом организации 
строительства с учетом специфики производ
ства работ на просадочных грунтах.

Нормами не учтена продолжительность пе
риода устранения послепросадочных деформа
ций грунтов в первые годы эксплуатации оро
сительных систем.

5. Нормами на строительство ороситель
ных и осушительных систем с продолжитель
ностью строительства до 12 мес не учтен тех
нологический разрыв для проведения ряда се
зонных мелиоративных работ (крепление посе
вом трав, одерновка, посадка деревьев и кус
тарников и др.) перед сдачей системы в эк
сплуатацию. Продолжительность указанного 
периода (до 6 мес) прибавляется к общей про
должительности строительства по норме.

6. Нормами на культур-технические ра
боты на землях, не требующих осушения, с 
продолжительностью строительства до б мес 
не учтен технологический разрыв для проведе
ния ряда сезонных работ (дискование, вспаш
ка, планировка и другие) перед сдачей площа
ди в эксплуатацию. Продолжительность ука
занного периода определяется проектом орга
низации строительства в пределах от 2 до 
5 мес и прибавляется к общей продолжитель
ности строительства по норме.
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7. В нормы продолжительности строитель
ства мелиоративных систем включена продол
жительность пусконаладочных работ и комп
лексного опробования мелиоративных систем, 
включая пробный полив на всей площади оро
сительной системы с одновременным затопле
нием всех чеков рисовых систем.

8. В Нормы продолжительности строитель
ства водохозяйственных объектов не включены 
и должны прибавляться:

по русловым, берегоукрепительным соору
жениям, дамбам обвалования, водохранили
щам и прудам мелиоративного назначения — 
пропуск первого паводка и заполнение прудов 
и водохранилищ до нормального проектного 
горизонта.

Продолжительность этого периода опреде
ляется проектом организации строительства.

9. Нормами не учтен период стабилизации 
грунтов при строительстве оросительных сис
тем на плавнях. Продолжительность его опре
деляется проектом организации строительства 
и добавляется к нормам.

10. Норма продолжительности строительст
ва мелиоративных систем и водохозяйствен
ных объектов в северных районах страны и 
местностях, приравненных к ним, устанавлива
ется с применением коэффициентов, преду
смотренных в п. 13 Общих положений, с уче
том п. 1з настоящих Общих указаний.

При строительстве в пустынных, полупус
тынных, высокогорных и сейсмических райо
нах применяются коэффициенты, установлен
ные в пи. 15—17 Общих положений.

11. При одновременном комплексном строи
тельстве водохозяйственных, сельскохозяйст
венных, коммунальных и других объектов к

нормам применяются коэффициенты: 1,1 —
при стоимости комплексного сельскохозяйст
венного, коммунального и другого строитель
ства от 15 до 30%; 1,2 — от 31 до 50%; 1,3 — 
свыше 50%.

12. В состав показателей Ка, Вп, З а вклю
чены капитальные вложения на проектно
изыскательские работы (% сметной стоимо
сти) в следующем размере:

Стадии проектирования

Наименование объектов
проект

рабочая 
доку мен* 

тация
рабочий
проект

Оросительные системы 1,7 2.4 3.8

Осушительные системы 3,3 2.7 4,1

Обводнительные системы 2 3 4

Оросительноосушительные
системы

3,2 1.7 4,3

Водохранилища 2.1 1,4 5

Системы группового водо
снабжения

2 3 3,4

Затраты на разработку проекта [рабочего 
проекта] и рабочей документации на объем 
строительно-монтажных работ первого года 
строительства отнесены к затратам первого 
квартала строительства объекта. Затраты на 
разработку рабочей документации на объем 
строительства второго и последующих годов 
распределяются в соответствии со временем их 
осуществления.

При составлении титульных списков на 
строительство объемы капитальных вложений 
соответствующих периодов уменьшаются на 
указанную величину.
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ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРА

Наименование объекта Характеристика

Нормь
ст

№Я
ВУОо по

дг
от

ов
ит

ел
ь-

 
к 

^
 

ны
й 

пе
ри

од
 

^ 
о лжительности 

>ства, мес

том числе

до ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируе
мых земель

Н
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м
ен
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ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве

мес тыс.
га 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Оросительные системы Самотечные или механичес-
(очереди) и отдельные оро- кие из существующих водо-
шаемые массивы (кроме ри- источников со строительств
совых) при наличии водоис- вом головных водозаборных
гочнйков сооружений, насосных стан-

ций, магистрального кана-
ла, оросительной сети из ка-
налов, лотков и труб с со-
оружениями, коллекторно-
дренажной и дорожной се-
тей с сооружениями, плани-
ровкой поверхности и уст-
ройством лесополос. Пло-
щадь системы орошения,
тыс. га:

до 0,25 14 2 — — 18 42 66 85 100

0,5 18 3 — — % 18 37 56 75 90 100
1 24 3 — — « п 13 28 47 61 75 85 93 100

в п — — — 45 45 45 45 100

З п 13 28 47 16 30 40 48 —

2 36 4 25 1 « п 8 15 22 32 42 52 62 72 82 92

Вп 60 60

З п 8 15 22 32 42 52 62 72 22 32

3 42 5 28 1,4 X п 8 15 23 30 38 48 57 62 70 77

Вп 50

З п 8 15 23 30 38 48 57 62 70 27
5 48 6 30 2 * п 6 11 15 20 25 35 44 49 57 66

В П 45

З п 6 И 15 20 25 35 44 49 57 21
10 54 8 33 3 * п 4 8 11 13 19 28 35 42 51 58

в п
З п 4 8 11 13 19 28 35 42 51 58

15 60 10 34 3,5 * п 4 6 9 12 17 23 23 33 38 45

в п
З п 4 6 9 12 17 23 28 33 38 45

20 78 12 42 4 «п 4 6 9 12 14 17 21 25 30 35
в п
З п 4 6 9 12 14 17 21 25 30 35

30 90 12 42 5 « п 4 6 9 12 15 18 22 26 30 34вп
З п 4 6 9 12 15 18 22 26 30 34

2. Оросительные системы Самотечные или механичес-
(очереди) и отдельные оро- кие со строительством во-
шаемые массивы (кроме ри- дохранилища в качестве во-
совых) со строительством доисточника, головных во-
водохранилища в качестве дозаборных сооружений, на-
водоисточника сосных станций, магистраль-

ного канала, оросительной
сети из каналов, лотков и
труб с сооружениями, кол-
лекторно-дренажной и до-
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ТИВНЫХ СИСТЕМ

по кварталам» % сметной стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

97
60
37 
84 
50
34 
74 
45 
29 
66
35 
31 
52

52
40

40
38

38

100
100

91
50
41 
78 
45 
33 
73 
35 
38 
57 
30 
27 
45

45
42

42

96
50
46
85
77
8
80
35
45
62
30
32
50

50
45

45

100
100

90
77
13
85
65
20
67
30
37
55
30
25
50
25
25

95
77
18
90
65
25
74
55
19
60
30
30
55
25
30

100
100

93
65
28
80
55
25
65
30
35
60
25
35

96
65
31
85
55
30
70
30
40
63
25
38

100
100

90
80
10
75
55
20
67
45
22

95
80
15
80
55
25
72
45
27

100
100

85
55
30 
76 
45
31

87
55
32
79
45
34

90
80
10
83
65
18

95
80
15
90
65
25

97
80
17
92
65
27

100
100

94
80
14

96
80
16

98
80
18

99
80
19

100
100

Л 2 4 -525
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Наименование объекта Характеристика

Нормь
ст

к
1юо

1 продолжительности 
роительства, мес

в том числе

1 | Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

до ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируе
мых земель

мес ТЫС.
га 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рожной сети с сооружения'
ми, планировкой поверхнос-
ти и устройством лесополос.
Площадь системы орошения.
тыс. га:

0,1 24 2 — — * п 13 23 42 61 75 90 95 100
0,25 27 3 — — 13 23 37 56 70 80 90 95 100
0,5 30 4 — — п 21 32 42 52 66 80 90 95 100
1 36 4 — — * п 6 13 18 23 32 42 56 65 75 85
2 42 5 30 0,8 к п 5 8 13 18 28 38 52 66 75 80

в п 60

З п 5 8 13 18 28 38 52 66 75 20

3 48 6 30 1
« и 7 13 22 27 36 46 56 61 70 80

в „ 50

З п 7 13 22 27 36 46 56 61 70 30
5 54 7 34 1.5 « п 4 9 14 17 22 27 36 41 46 56

в п
З п 4 9 14 17 22 27 36 41 46 56

10 60 9 36 2,5 4 7 10 12 17 22 27 32 39 46

В  п — —

З п 4 7 10 12 17 22 27 32 39 46

П р и м е ч а н и я :  1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам применять коэффи 
нения пастбищ (при Площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающую площадь оросительной системы) к 
строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих площадей с коэффициентами в зави

3. Рисовые оросительные си
стемы (очереди)

Площадь системы 
орошения, тыс. га 

До 1 
2—5 

10—15 
20—30

Коэффициенты
слабопросадочных

1,2
1,12
1,1
1.05

Продолжительность подготовительного не 
1,3; 1.5 соответственно для слабо,* средне*

Со строительством головных 
водозаборных сооружений, 
насосных станций, магист
рального канала, ороситель
ной, водосборно-сбросной и 
дорожной сетей с сооруже
ниями, планировкой поверх
ности. Площадь системы, 
тыс. га: 

до 0,5 18 2 « п 13 37 61 80 90 100

1 24 4 — — ■^п 12 29 46 60 70 80 90 100

1.5 36 4 21 0.6 7 13 23 37 48 61 69 .75 80 8&

Вп 60 60 60 60

З п 7 13 23 37 48 61 9 15 20 25

2 42 6 21 0,6 ^ п 7 13 22 27 37 47 56 65 75 80

в п 35 35 35 70

З п 7 13 22 27 37 47 21 30 40 10
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по кварталам» % сметной стоимости

циент 0.8. 2. При строительстве оросительно-обводитеЛьной Системы с использованием оросительной сети и сооружений для обвод- 
нормам применять коэффициент 1,1. 3. При строительстве Оросительных систем на лросадочных грунтах продолжительность 
сиМости от степени просадочности грунтов:

для грунтов
среднепросадочных снльнопросадочных 

1,42 1 ,8
1 ,25  1*4
1,17 1,3
1,12 1,2

риОда принимается с коэффициентами: 1,1
и снльнопросадочных грунтов

90
60
30
85
70
15

100
100

90
70
20

95
70
25

100
100

24*
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Наименование объекта Характеристика

Нормы
ст

кСО
?оо

продолжительности 
юительства, мес

в том числе

| Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

до ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируе
мых земель

мес тыс.
га 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 46 7 28 0,8 7 12 17 22 26 36 45 50 55 65

в п 35

З п 7 12 17 22 26 36 45 50 55 30
5 54 9 30 1 *П 6 9 12 17 22 27 37 41 47 60

в л 30

З п 6 9 12 17 22 27 37 41 47 30
10 66 12 30 1,5 *п 3 5 8 12 17 22 27 31 36 41

в п 20

з п 3 5 8 12 17 22 27 31 36 21
15 78 12 36 2 к п 4 6 9 12 15 19 23 27 32 37

в п — — — — — — — — — —

З и 4 6 9 12 15 19 23 27 32 37
20 87 12 42 3,5 * п 3 6 9 12 16 19 23 26 28 31

в п — — — — — — — — — —

З п 3 6 9 12 16 19 23 26 28 31
4. Рисовые оросительные си- Со строительством голов-
стемы (очереди) в условиях. ных водозаборных сооруже-
требующих защиты от за- ний, насосных станций, ма-
топления гистрального канала, ороси-

тельной, водосборно-сборос-
ной и дорожной сетей с со-
оружениями, дамб обвало-
вания и осушительных ме-
роприятий, планировкой по-
верхиости. Площадь систе-
мы, тыс. га:

до 0,5 21 3 — — * п 13 32 51 70 85 95 100

1 30 6 21 0,5 12 27 41 50 60 70 80 90 95 100

в п — — — — — — 60 60 60 100

З п 12 27 41 50 60 70 20 30 35 —

1,5 42 7 24 0,5 * п 7 13 22 27 37 47 56 65 75 85

в и 40 40 40

З п 7 13 22 27 37 47 56 25 3 5 45
2 51 8 24 0,6 5 9 14 17 22 32 37 42 47 57

в п 3 5 35 35

З и 5 9 14 17 22 32 37 7 12 22
3 57 10 3 0 0,7 * п 4 8 12 14 19 27 32 36 40 48

30

З п 4 8 12 14 19 27 32 36 40 18
5 66 12 30 1 4 7 10 12 17 22 27 32 37 42

в п 27

З и 4 7 10 12 17 22 27 32 37 15
10 78 12 30 1,5 4 7 10 12 15 17 21 25 3 0 35

в п 20

З п 4 7 10 12 15 17 21 25 30 15
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по кварталам, % сметной стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

22 23 24 25 26

1

27

1

28 29

1

30

75 80 85 90 95 100
35 35 35 70 70 100
40 45 50 20 25 —
70 75 80 85 90 93 97 100
30 30 30 65 65 65 65 100
40 45 50 20 25 28 32 —

50 55 60 67 73 80 85 88 93 96 98 100
20 20 20 45 45 45 45 70 70 70 70 100
30 35 40 22 28 35 40 18 23 26 28 —
42 47 50 56 62 68 73 78 83 86 88 91 94 96 9S 100
— 20 20 35 35 35 35 55 55 55 55 77 77 77 77 100
42 27 30 21 27 33 38 23 28 31 33 14 17 19 21 —
35 40 42 46 50 55 58 62 66 72 74 78 82 87 89 93 96 98 100
_ — — 25 25 25 25 45 45 45 45 65 65 65 65 80 80 80 100

35 40 42 21 25 30 33 17 21 27 29 13 17 22 24 13 16 18

90 93 97 100
70 70 70 100
20 23 27
66 75 80 85 90 95 100
55 55 55 75 75 75 100
И 20 25 10 15 20 —
55 63 70 75 80 85 90 95 100
30 30 55 55 55 75 75 75 100
25 33 15 20 25 10 15 20 —
51 55 60 65 75 80 85 90 92 95 97 100
27 27 27 50 50 50 50 75 75 75 75 100
24 28 33 15 25 30 35 15 17 20 22 —

40 45 50 60 65 70 75 80 85 88 90 92 94 96 98 100
20 20 20 40 40 40 40 60 60 60 60 80 80 80 80 100
20 25 30 20 25 30 35 20 25 28 30 12 14 16 18
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Нормы продолж ительности  
строительства, мес «

ч

в том числе
н«я

Нормы зад ела  в строительстве

Н аи м ен о ван и е о б ъ е к т а Х арактеристика 14

ш я £  Р,

до  ввода в 
эксплуатацию  
м елиорируе
мых зем ель

о
в
<и
S
XССсоо

кя
3
Ю
О

2

&-S
§ 1

мес ты с.
га

XО)
2
Я<0
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. С истем ы  (очереди) л и 
м ан н ого  орош ения

С устройством  о б в ал о ван и я  
или отсеков , с  вы борочной  
п лан и ровкой , оросительной  

сетью  и строи тельством  ги д 
ротехнических сооруж ений . 
П л о щ ад ь  систем ы  орош е
ния, ты с. га:

1 12 1 — — 28 57 81 100

3 15 2 — — 23 47 71 85 100

5 18 2 — — * п 23 47 71 85 95 100

10 27 4 — — * п 13 27 41 55 65 75 85 95 100
б. О р о си тел ьн о -о су ш и тел ь
ны е систем ы  (очереди)

О б в ал о ван и е и осуш ение 
п л о щ ад и  оросительной  си с
тем ы  со  строительством  го 
ловн ы х  в о д о заб о р н ы х  соору
ж ений , насосн ы х станций , 
м аги стр ал ьн о го  к а н а л а , оро
сительной  сети с со о р у ж е

н и я м и , к о л л е к т о р н о -д р ен а ж 
ной и д о р о ж н о й  сетей  с со
о р у ж ен и ям и , планировкой  
поверхности  и устройством  
лесополос. П л о щ ад ь  си сте
мы , ты с. га:

0,25 18 2 * п 18 42 66 85 93 100

0,5 22 4 — — 14 33 57 76 85 90 95 100

I 30 4 — — * п 13 23 33 42 52 66 80 90 95 100

2 48 6 30 0,6 5 8 13 18 23 33 42 47 52 62

в п

З п 5 8 13 18 23 33 42 47 52

40

22

3 57 7 30 0,8 5 8 13 18 23 28 37 42 46 51

в п

З п 5 8 13 18 23 28 37 42 46

35

16

5 65 8 30 1 5 8 11 13 18 23 28 33 38 43

в п

З и 5 8 11 13 18 23 28 33 38

27

16

10 72 12 42 3 к п 5 8 11 13 18 23 32 36 40 45

в п

З п 5 8 11 13 18 2 3 32 36 40 45

7. О суш и тельн ы е систем ы  
(очереди) с откры той  р е гу 
лирую щ ей сетью

Со строительством  отк ры 
той регули рую щ ей  сети , д о 
р о гам и  с со оруж ен и ям и  на 
них, с двусторонним  р е гу 
л и р о ван и ем  водного  р е ж и 
м а почв, с проведением  
к ультур -техн и ческ и х  р а 
бот. П л о щ а д ь  систем ы  осу
ш ен и я , ты с. га:

0,1 10 2 — — * ч 13 47 85 100
0,25 12 2 — — к п 13 42 80 100

0,5 15 3 — — « и 10 30 57 80 100
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по кварталам, % сметной стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

71

40

31
60

35
25

78
40

38

65
35
30

85
40

45
70

35

35

90

75

15
78

35
43

95

75
20
85
70

15

100
100

90
70

20

93
70

23

96

70

26

100
100

52

27

25

61
27
34

66
27

39

71

55
16

80

55
25

85

55
30

88
55
33

92

75
17

94

75

19

96

75
21

98

75
23

100
100

50

50

55

55

60

60

65
40

25

70
40

30

75
40

35

77

40

37

80

65

15

84

65

19

88
65

23

92

65
27

95
85
10

98

85
13

100
100



Стр. 376 СНиП 1.04.03-85

Нормы продолжительности строительства, мес «0)
§втом числе S3со
*Наименование объекта Характеристика J3

5 И
S 3
§&

до ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель
в
О)
Я3л3о

обща
я I s

О 2c  s
мес тыс.га

3О»
г3са
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 4 12 0,5 9 28 47 61 71 90 100

в п — — — 50 50 50 100

З п 9 28 47 11 21 40 —

2 30 5 21 1 713 22 29 38 48 62 76 85 100

в п 50 50 100

З п 713 22 29 38 48 62 26 35 —3 36 6 24 1,3 * п 7 13 20 29 36 44 53 62 76 85

в п 50 50 50

З п 7 13 20 29 36 44 53 12 26 35
5 42 7 24 1,5 *п 7 И 15 20 25 31 40 45 50 59

в п 30 30 30

З п 7 11 15 20 25 31 40 15 20 29
10 54 9 24 2,5 * п 6 9 14 19 24 30 37 42 47 54

в а 25 25 25

З п 6 9 14 19 24 30 37 17 22 29
20 78 10 24 3 5 8 11 13 17 22 27 30 34 39

в п 15 15 15

З п 5 8 11 13 17 22 27 15 19 248. Осушительные системы (очереди) с закрытой регулирующей сетью
С закрытой сетью дрен, дорогами и сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением куль- тур-технических работ. Площадь системы осушения* гыс. га:

0.1 12 2 — — 13 42 71 100
0,25 15 2 — — 13 29 56 75 100
0,5 18 4 — — *п 13 28 47 62 81 100
1 24 5 15 0,5 13 23 33 43 57 67 85 100

— — — — 50 50 50 100

З п 13 23 33 43 7 17 35 —
2 36 6 24 I *п 6 8 13 18 27 38 52 61 71 80

в п — — — — — — — 50 50 50
3 п 6 8 13 18 27 38 52 11 21 303 42 7 24 0,9 *п 6 9 14 21 28 35 45 52 59 67

в п — — — — — — — 30 30 30

З п 6 9 14 21 28 35 45 22 29 37

5 48 8 24 1,5 5 9 14 19 24 34 43 48 53 63

в и 30 30 30

Зп 5 9 14 19 24 34 43 18 23 33

10 60 12 24 2,5 5 8 11 13 18 23 28 33 38 43
25 25 25

З п 5 8 11 13 18 23 28 8 13 18
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по к варталам , % сметной стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

95 100

50 100

45 —
68 77 86 100

30 60 60 100

38 17 26 —
61 66 71 76 81 86 91 100

25 45 45 45 45 65 65 100

36 21 26 31 36 21 26 —
43 47 50 54 59 63 67 71 75 80 83 87 92 95 98 100

15 30 30 30 30 30 50 50 50 70 70 70 70 85 85 100

28 17 20 24 29 33 17 21 25 10 13 17 22 10 13

90 100
50 100
40 —

76 81 90 100
30 60 60 100
46 21 30 —

71 78 83 92 95 100
30 60 60 60 60 100

41 18 23 32 35

52 57 62 67 76 81 86 90 95 100

45 45 45 45 45 60 60 60 60 100

7 12 17 22 31 21 26 30 35 —

30



Стр. 378 СНиП 1.04.03-85

Нормы п родолж ительности  
строительства, мес

«

В том числе яп
§ пирм ы  зад ела  в строительстве

Наименование объекта Характеристика

п
од

го
то

ви
те

ль


ны
й 

пе
ри

од

до вв  
экспл> 
мелио 
мых .

о д а  в 
'атацию  
рируе- 
гемель

в
О)
S
ятете
g

об
щ

ая

мес ты с.
га

го

Й
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. О суш и тельн ы е систем ы  
(очереди) со строительством  
вод о х р ан и л и щ

С о строи тельством  в о д о х р а 
н и ли щ а, насосной  стан ц и и  и 
сети д л я  орош ения п лощ ад и  
систем ы , со строительством  
осуш ительной  сети , и соору 
ж ений  н а  ней с проведением  
к ультур -техн и ческ и х  раб о т , 
д орог. П л о щ а д ь  систем ы  
осуш ения, ты с. га:

0,25 21 2 *п 18 37 61 75 90 95 100

0,5 24 4 — — *п 14 28 42 56 75 90 95 100

1 32 5 24 0,8 *п 8 17 28 38 48 62 72 81 90 95

З п 70 70 70

З п 8 17 28 38 48 62 72 11 20 25
2 40 6 27 0,8 « в 8 14 19 24 29 36 49 54 58 68

В в 45 45

З п 8 14 19 24 29 35 49 54 13 23

3 48 6 24 1 «в 8 13 18 23 28 34 43 50 58 65

В и 40 40 40

З п 8 13 18 23 28 34 43 10 18 25

5 52 10 27 1.5 *п 5 8 13 18 23 28 33 38 43 48

— — — — — — — — 35 35

3 П 5 8 13 18 23 28 33 33 8 13

10 72 12 36 3 *п 6 8 11 13 15 18 23 28 33 38

Ва
Зв 6 8 И 13 15 18 23 28 33 38

П р и м е ч а н и е .  П ри отсутствии  к у льту  p -технических  р а б о т  на си стем е  (очеред и) и ли  д вусторонн его  р егу л и р о ван и я  вод н ого

10. О б водн и тельн ы е систем ы  
(очереди) и з м естн ы х в о д о 
источников

С и сп ользован и ем  м естны х 
вод н ы х  ресурсов , построй
кой ш ах тн ы х  и а р т е зи а н 
ских к о ло д ц ев , прудов, в о 
доем ов и д р у ги х  со о р у ж е 
ний. В со ставе  систем  т р у б 
чаты е к оло д ц ы  глубиной  
50—100 м и ш ах тн ы е к о л о д 
ц ы . глубиной  д о  30 м. П л о 
щ а д ь  систем ы  обводн ен и я, 
ты с. га:

5 4 0 ,5 * п 76 100

10 6 1 — —
К в 42 100

20 10 1 — — К „ 28 52 90 100

30 12 1 — — * а 23 47 76 100

50 15 2 — — 21 42 61 80 100

100 18 2 9 30 18 37 56 70 85 100

В п — — 40 40 40 100

З п 18 37 16 30 45 —

250 22 2,5 24 75 * « . 13 29 43 53 67 85 100

В п — — — 40 40 40 100

З в 13 29 43 13 27 45 —
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по кварталам, % сметной стоимости

И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100
100

80 90 100
45 45 100

35 45 —

72 77 84 90 95 100

40 60 75 75 75 100
32 17 9 15 20 —

57 62 67 72 81 86 95 100
35 35 55 55 55 55 55 100
22 27 12 17 26 31 40 —

43 47 52 57 62 68 73 78 83 87 89 92 95 100
— 35 35 35 35 50 50 50 50 70 70 70 70 100
43 12 17 22 27 18 23 28 33 17 19 22 25 —

режима почв к нормам применять коэффициент 0,8.

I
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Наименование объекта

11. О бводнительные системы 
(очереди) с подачей воды 
водопроводами

12. Орошение зем ель сточ
ными водами

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

к
&\оо

в том числе

н  4) 
О  ВU«=С*о а в х

до ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируе
мых земель

мес тыс.
га

■§
5
13
соя
8В
6  
Sясеяо
S
се
В

500

С использованием существу
ющих водных источников, 
строительством водозаборов, 
насосных станций, каптаж ей 
родников, строительством 
водоводов из чугунных, 
стальны х, асбестоцемент
ных и полиэтиленовых труб 
с  сооружениями на них (во
доприемные башни, резер
вуары, колодцы, гасители, 
сбросы и т. д.) водопойных 
пунктов. П лощ адь системы 
(очереди) обводнения, тыс. 
га:

30

50

100

Со строительством водоза
борных сооружений, насос
ных станций, напорных тру- 
боповодов, регулирующ их 
водоемов, резервных терри
торий и буферных площ а
док, оросительной, коллек
торно-дренаж ной и дорож 
ной сетей с сооружениями, 
лесонасаж дений, огради
тельны х сооружений и пр. 
П лощ адь системы орош е
ния, тыс. га;

0,5

24

18

24

32

33

39

48

54

24

12

12

12

24

27

27

27

150

12

15

15

0,3

0,4

0,5

0,75

К
Вг

п

Кг
Вт

ВГ

Вт

* 1
Вт

л

*1
Вт

*1
Вт

к
Вт

л

Нормы задела в строительстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 24 38 52 66 75 90 100

— — — 40 40 40 40 100

8 24 38 12 26 35 50

18 37 56 71 85 100

— — — 50 50 100

18 37 56 21 35 —

13 26 39 52 63 77 90 100

— — — 40 40 65 65 100

13 26 39 12 23 12 25 —

8 19 28 33 38 48 62 70 80 90

— — — 20 20 20 50 50 70 70

8 19 28 13 18 28 12 20 10 20

7 13 22 31 41 51 70 80 90 95
70 90

7 13 22 31 41 51 70 80 20 5

4 8 18 32 46 61 71 80 85 90
50

4 8 18 32 46 61 71 80 85 40

4 6 10 17 22 28 33 42 51 61
30

4 6 10 17 22 28 33 42 51 31

4 7 10 12 17 27 33 41 50 57
30

4 7 10 12 17 27 33 41 50 27
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по кварталам, % сметной стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30

100
100

100
100

95 98 100
50 50 100
45 48 —

70 80 87
30 30 70
40 50 17

65 73 80
30 30 30

35 43 50

92
70
22

85
65
20

95
70
25

100
100

90
65
25

93
65
28

96
65
31

100
100
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Наименование объ екта

Нормы продолжительности 
строительства, мес «а4)

5
в том числе

Н
CQ

Характеристика »

5 *
оз S8 о.

до ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируе
мых земель

и
о»XX
СОшо

об
щ

ая

Р £ о К

о 3 с  X
мес тыс.

га

S34>
S
Sсо
X

1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10

Без предварительного сня
тия плодородного слоя поч
вы при объеме земляны х 
работ по планировке, 
тыс. м3:

200 2 100

500 3 — — — * п 100

1000 5 1 — — 60 100

2500 16 — — 13 32 56 75 90 100

5000 24 2 — — * а 13 27 41 55 70 83 93 100
С предварительным снятием 
и восстановлением плодо
родного слоя почвы. При 
объеме зем ляны х работ по 
планировке, тыс. м3:

200 3 1 — — * п 100

500 5 1 — — *П 60 100

1000 7 1 — — 35 85 100

2500 18 1 — к п 9 31 52 76 95 100

5000 30 2 — —
* п 7 15 27 37 47 59 70 80 90 100

в п — — — — — 50 50 50 50 100

З п 7 15 27 37 47 9 20 30 40 —
Фрезерование. первичная 
вспаш ка, зачистка, дискова
ние и грубая планировка 
вспаханных земель. П ло
щ адь, тыс. га:

0,1 1 — — — * Ц 100
0,25 2 — — — 100
0,5 3 — — — 100
1 4 — — — % 70 100

Ф резерование, первичная 
вспаш ка, зачистка, дискова
ние и грубая планировка 
вспаханных зем ель с прове
дением предварительной 
расчистки, раскорчевки, пе
ретряхивания выкорчеванно
го кустарника и мелколесья* 
и сж игания валов из кус
тарника, мелколесья и кор
ней на площ ади, тыс. га:

0,1 2 — — — 100
0,25 3 — — — 100
0,5 5 — — — 60 100
1 7 — — — % 35 85 100

Фрезерование, первичная 
вспаш ка, зачистка, дискова
ние и грубая планировка 
вспаханных зем ель с прове
дением предварительной 
расчистки, раскорчевки, пе
ретряхивания выкорчеванно
го кустарника, мелколесья

13. П л ан и р о вк а  орош аем ы х 
зем ель

14. П л ан и р о вк а  орош аем ы х 
зем ель

15. К ультур-технические 
р аб о ты  на зе м л я х , не т р е 
бую щ их осуш ения, чисты х 
от  зар о сл ей  древесной  р а с 
ти тельн ости  и кам ней

16. К ультур-техн и ч ески е 
р аб о ты  на зе м л я х , не т р е 
бую щ и х  осуш ен и я, при по
кры тии  зе м е л ь  зар о сл ям и  
к у ста р н и к а  и м елколесья  до  
50% п л о щ ад и

17. К ультур-техн и ч ески е 
р аб о ты  н а  зе м л я х , не т р е 
бую щ и х  осуш ения, при п о 
кры тии зе м е л ь  зар о сл ям и  
к у стар н и к а  и м елколесья  
свы ш е 50% п л о щ ад и



СНиП 1.04.03-86 Стр. 383

гг

по кварталам , % сметной стоимости
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Нормы продолжительности сстроительства, мес 4>квтом числе ьСП
СОВНаименование объекта Характеристика *л

1 J?
до ввода в эксплуатацию ОсО)мелиорируе- Sв8§ мых земель СОаок о в я0)

1о 1 ? мес тыс.га Sясо 1 2 3 4567 8 910о в в X

И корней и сжигания валовиз кустарников, мелколесья н корней на площади,тыс. га:0,1 3 — — — *п 1000,25 4 — — — *п 701000,5 6 — — — 451001 8 — — —«п 3580100
18. Коллекторы, селевые 
русла, другие каналы,

С профильным объемом зем* ляныя работ.'тыс. мэ:
включая сооружения на 50 4 1 — — , к „ 70100
трассах: мосты, переходы,

8 1 п3371100перепады, быстротоки 100 —-500 12 2 — — *п 2347761001000 16 2 — — 19 38 59 78 92100
2000 21 3 — — *п 1630 46 61 7588 1005000 32 3 — — 7 1421 28 3747597080 90

' 10 000 45 6 — — «п 4 7 14 19 2436 41 4656 65
в п 404040
з  п 4 7 14 19 243641 6 16 25

П р и м е ч а н и е .  По  селевым руслам  с удельны м  объемом бетонных работ 7 м3 и более на 1000 м3 зем ляны х работ к норм ам

19. Регулирование рек-водо- 
приемников для осушения

С объемом  зем ляны х работ, 
млн. м8:

0,1 5 I — — * п 60 100
1 15 2 — — * п 13 32 51 71 100
3 18 3 — — * п 13 28 47 62 81 100
5 22 3 — — * п 8 22 36 51 66 85 95 100

20. Регулирование рек-водо
приемников для осуш ения с 
креплением откосов

С проведением крепления 
откосов и дн а при стоимос
ти крепления до  20% общ ей 
стоимости работ. О бъемы 
зем ляны х работ, млн. м8

0,1 7 1 — — К п 33 86 100
1 18 2 — — * п 13 32 56 75 90 100

3 26 3 — — * п 13 22 32 42 56 70 85 95 100
5 30 3 — — 8 18 28 37 47 61 75 85 95 100

21. В одохранилищ а с плоти
нами из грунтовых м атери
алов  с ж елезобетонны м и во
допропускны ми сооруж ени
ям и

Со строительством плотины 
и сооруж ений, подготовкой 
чаш и водохранилищ а н д р у 
гих раб от в условиях ск аль
ных и нескальны х (крупно
обломочны х, песчаны х и гли 

нистых) грунтов. Высота 
плотины д о  50 м при о б ъ е
м е зем лян ы х р аб о т  с учетом 
подготовки чаш и вод охра
нилищ а, м лн. м3;

0,03 7 1 38 86 100

0,05 15 2 — — * п 19 43 67 86 100

0,1 18 2 — — * п 14 28 52 76 95 100
0,2 20 2

« п 14 28 52 76 85 95 100
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по кварталам» % сметной стоимости

И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100
75
40

35

80
60

20

85
60

25

95
60

35

100
100

применять коэффициент 1,25.

а  25—525
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П р и м е ч а н и е .  П родолж ительность строительства водохранилищ а с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определи
22. Д ам б ы  обвалования зе м 
лян ы е или из кам енной н а 
броски

Длина, км: 
1
3
5

10
15
30
50

4

5
6
7

8 
11 
14

*Е

К„

70
60

45

37
37

23
18

100
100
100
85
81
52
42

100
100,
81
71

П р и м е ч а н и е .  Н ормы продолж ительности строительства разработаны  для дам б с удельным 
30 м3/м — 1,2, при 40 м3/м  — 1,35. П ром еж уточны е значения коэф фициентов определяю тся интерполяцией.
23. О тдельны е крупны е со
оруж ения на реках  и к а н а 
лах  (гидроузлы , головные 
водозаборны е сооруж ения, 
вододелители, дю керы , пе
регораж иваю щ ие сооруж е
ния и др .)

100
90 100

объемом  зем ляны х работ

О бъем  бетонных и ж е л езо 
бетонных работ, тыс. м3:

5 1 _ 71 100
2 6 1 — — *п 33 100
5 10 2 — — * п 19 48 86 100
10 15 2 — — *п 19 33 57 76 100

20 21 3 — — *п 14 28 43 67 81 90 100

40 27 6 — — 11 23 37 52 61 71 85 97 100

П р и м е ч а н и е .  П ри строительстве защ итно-регуляционны х и берегоукрепительны х сооруж ений в русле реки к норм ам  продол 
10% — 1,2, до  30% — 1,5. П ром еж уточны е значения коэф ф ициентов определяю тся интерполяцией.
24. М агистральны е к ан ал ы  
оросительны х систем  в  зе м 
ляном  или облицованном  

русле при объем е бетона и 
ж елезоб етон а д о  10 м3 на 
1 ты с. м3 профильного о б ъ е
м а зем лян ы х раб от (вклю 
чительно)
П р и м е ч а н и я :  1. П ри объем е бетона и ж елезобетона более ю  м3 на 1 ты с. м3 профильного объем а зем ляны х работ к 
совых оросительны х систем к  норм ам  прим еняется коэф ф ициент 1,2.

П рофильны й объем  зем л я
ных работ, млн. м3:

0,5 12 3 27 62 86 100
1 20 3 — — « п 15 33 49 66 83 93 100
3 35 5 — — 6 12 16 27 36 45 56 67 77 85
5 42 7 — — К п 5 10 16 22 26 37 42 46 51 61

25. С кваж ины  вертикально
го др ен аж а

Глубиной до  20 м в поро
д ах  I и II групп и глубж е 
20 м в породах I I I  и 
IV групп. О бщ ая глубина, 
м, до:

50
100

0,5
0,5

70
60

100
100
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п о  к в а р та ла м , % см етно й  стоимости

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100

93
80

75

65
61
51

ется п

100

85
80

75
67

55

роекта

93
88

80

75
60

МИ Орг

100

95

85
80
67

анизац

100
90

86
75

ии стр

96
92

80

оитель

100

96
85

:тва.

100

90 95 100

20 м3/м. При удельном объеме земляных работ до 10 м3/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75, при

жнтедьности применять следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей стоимости сооружений: до

93
70

100
8070 80 90 100

норм ам  продолж ительности строительства прим еняется коэффициент 1,3. 2. П ри проектировании м агистральны х кан алов  д л я  ри-

25*
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

Водохозяйственные
1. У ч астки  ав то м ати зи р о в ан 
ного п оли ва

2. С истем ы  группового  в о д о 
сн а б ж ен и я

О б о р у д о ван н ы е групповыми* 
ги д р о у п р авл яем ы м и  к л а п а -
н ам и , п л о щ ад ь  полива , га: 

100 10 2

200 14 2

400 18 3

600 22 3

И сточник во д о сн а б ж ен и я  — 
п одзем н ы е или  поверхност
ны е воды . С о стр о и тел ьст
вом головн ы х  в о д о заб о р н ы х  
узлов, очистны х и други х  
сооруж ений

А. В одоводы  и з стал ь н ы х  
труб , п ротяж ен н ость :

до  500 км . п р о и зво д и тель
ность, ты с. м3/с у т ;

До 4 12 2

12 24 3

20 42 6

40 54 8

80 72 12

1000 км , производительность, 
ты с. м^/сут: 

д о  40 60 9

80 72 12

160 84 12

3 * п 21 52 90 100

6 - 8
4 * п 18 42 71 90 100

9—12

5 « л 13 28 52 76 90 100
12— 16

6 8 23 37 52 66 85 95 100
15—20

Сельскохозяйственное

* п 18 47 81 100

— * п 11 19 33 47 61 75 88 100

— 6 11 17 22 27 38 42 47 51

В п — — — — — 30 30 30 30

З п 6 11 17 22 27 8 12 17 21

— * п 4 9 13 16 22 28 35 42 48

25 25 25

З п 4 9 13 16 22 28 10 17 23

— * л 4 7 10 12 14 17 22 27 32

в п 20 20

З и 4 7 10 12 14 17 22 7 12

__ 4 7 10 12 17 22 27 32 37

в и 20 20 20

З п 4 7 10 12 17 22 7 12 17

— К и
4 7 10 12 14 17 22 27 32

в п — — — — — — — 20 20

З п 4 7 10 12 14 17 22 7 12

— 4 6 9 12 15 18 22 26 30

|_ 5 П
З п 4 6 9 12 15 18 22 26 30

П р и м е ч а н и е .  Н орм ы  составлен ы д л я  групповы х вод оп ровод ов с  н азем н ы м и  источникам и  во д о сн аб ж ен и я . П ри  п одзем н ы х
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СЕЛЬСКО Х О ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  В О Д О С Н А БЖ ЕН И Я

по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

о б ъ е к т ы

водоснаС ж е н и е

61 71 80 90 100

60 50 50 50 100

И 21 30 40 —

55 62 68 75 80 86 92 96 100

25 50 50 50 50 75 75 75 100
30 12 18 25 30 11 17 21 —

37 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 88 92 96 100
20 20 40 40 40 40 6С 60 60 60 80 80 80 80 100
17 22 6 10 15 20 5 10 15 20 5 8 12 16 —

42 51 56 61 68 76 80 85 90 95 100

20 45 45 45 45 70 70 70 70 70 100
22 6 11 16 23 6 10 15 20 25 —

37 42 47 51 56 61 66 70 75 80 85 87 90 95 100
20 20 40 4 0 40 4 0 60 60 60 60 80 80 80 8 0 100
17 22 7 11 16 21 6 10 15 20 5 7 10 15 —

34 39 44 47 52 57 61 64 68 72 76 79 83 87 90 93 95 98
25 25 25 25 45 45 45 45 45 65 65 65 65 80 80 80 80 80
9 14 19 22 7 12 16 19 23 7 11 14 18 7 10 13 15 18

источниках водосн абж ени я к  нормам  продолж ительности  строительства прим енять коэф ф ициент 0,9.
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Наименование объекта Характеристика

Нормь
ст

к
1оо

продол жите льности 
роительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
 - 

, д
ов

ан
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б. Водоводы из чугунных.
асбестоцементных, бетон-
ных, железобетонных и дру-
гих труб (кроме стальных),
протяженность:
до 100 км, производитель-
йость. тыс. м3/сут:

до 6 21 3 — — * п 10 20 35 50 65 85 100
12 24 3 — — 11 19 33 47 61 76 87 100
20 42 6 — — « и 6 11 17 22 27 37 42 46 51

в п ————— 30 30 30 30

З п 6 11 17 22 27 7 12 16 21
300 км, производительность,
тыс. м3/сут:

до 12 36 3 — —* п 8 15 23 28 38 49 60 70 77

Вп ——————50 50 50

З п 8 15 23 28 38 49 10 20 27
20 42 6 — — * п 6 И 17 22 27 37 41 46 51

В п —————30 30 30 30

З п 6 11 17 22 27 7 и 16 21
40 54 8 — — 4 9 13 16 22 28 35 42 48

в п ——————25 25 25

З и 4 9 13 16 22 28 10 17 23
500 км, производительность.
тыс. м3/сут:

до 40 60 10 — — к и 4 7 10 12 17 22 27 32 36

в п ——————20 20 20

З п 4 7 10 12 17 22 7 12 16
80 72 12 — — * п 4 7 10 12 14 17 22 27 32

в п ———————20 20

З и 4 7 10 12 14 17 22 7 12
1000 км, производительность 84 12 _ к п 4 6 9 12 15 18 22 26 30
до 160 тыс. м3/сут

в п
З и 4 6 9 12 15 18 22 26 30

П р и м е ч а н и я :  1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового 
в системах группового водоснабжения разводящей сети применяются коэффициенты: если разводящ ая сеть составляет 15—30%

3. Системы 
доснабжения

локального во* Со строительством водоза
бора. напорного водовода, 
очистных и других сооруже
ний, разводящей сети с со
оружениями на ней. П ротя
женность водоводов, км:

до 5 10 2 — — * п 22 51 90 100
10 12 2 — — * п 18 47 81 100
15 14 2 — — 13 37 61 85 100
20 16 2 — — * п 13 32 52 71 90 100
30 20 3 * п 13 28 42 56 71 85 100
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по кварталам , % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

61 71 80 90 100

50 50 60 50 100

11 21 30 40 —

85 93 100

50 50 100
35 43 —

61 70 80 90 100
50 50 50 50 100
11 20 30 40 —
55 62 68 75 80 86 92 96 100
25 50 50 50 50 75 75 75 100
30 12 18 25 30 11 17 21 —

41 51 56 60 67 73 80 85 90 95 100
20 45 45 45 45 45 70 70 70 70 100
21 6 11 15 22 28 10 15 20 25 —

37 42 47 51 56 61 65 70 75 80 85 88 92 96 100

20 20 40 40 40 40 60 60 60 60 80 80 80 80 100

17 22 7 11 16 21 5 10 15 20 5 8 12 16 —

34 39 44 47 52 57 61 64 68 73 76 79 83 87 90 93 95 98 100

25 25 25 25 45 45 45 45 45 65 65 65 65 80 80 80 80 80 100

9 14 19 22 7 12 16 19 23 8 И 14 18 7 10 13 15 18

водоснабжения с водоводами из стальных труб следует применять коэффициент 0,9, из других труб 0,95, 2, При наличии 
общей протяженности водоводов и разводящей сети — 1,1; 31—50% — 1,2; св. 50% — 1,3.
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Наименование объекта

4, Водозаборные скважины

5. Шахтные колодцы

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

ксо
3\оо

J3
§ ct
СО — 
О  о,
о с
l l
С  3

О. Xо о О s
О

05соз* к
со я
5? *J C3 -  о . со 3«и о <0
С  c t Ь

>»схооо

со з  
Е  со
х  СОо о2 Ч

«и
<инсососо3
О
с
О)33
со3о3огS
СО

X

Нормы задела в строительстве

8 9

С оборудованием и соору
жениями энергоснабжения. 
Глубина колодцев, м:

100 1 — — — * п 100
200 2 — — — 100
300 4 — — - 70 100

400 6 — — - * п 45 100
500 8 — — - * п 37 81

С устройством пунктов во
доснабжения. Глубина ко
лодцев, м:

30 1 — — — * п 100
60 2 — * п 100

100
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по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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5. Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О

Нормы продолжительности «астроительства, мес 4)ЧО
в том числе н

8 Нормы задела в строительстве по
8 кварталам, % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика л >» . a s •>%
е

% ** 
К о
о*.

* *
«в"

1о
Si
S<0aо

об
щ

ая

н 2О с
к*
g g

я X

M Sс S h

* зЯ и
£ 3

8аSСО
X

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ПоЖарно-химическая Здание объемом 650 м3, сте- 3 1 _
* п 100

станция ны кирпичные 100
2. Лесной питомник Площадь 30 га. В составе: 7 1 3 -5 3 К а 26 89 100

оросительной сети, склада 27 89 100ядохимикатов, навеса для 
лесохозяйственных машин.
склада семян, ледника и 
административных зданий

3. Гараж На 8 автомашин и 8 тракто- И 2 5—7 5 * п П 41 80 100
ров, объем 5 тыс. м3 7—И 9 45 89 100

4. Кордон Объем 560 м3 4 1 — — % 73 100
72 100

5. Цех по производству то- Площадь 1200 м2, объем 12 2 8-10 3 9 33 64 100
варов народного потребле
ния и изделий производст-

5 тыс. м3 10-12 10 35 72 100
венного назначения
6. Цех по переработке низ- Площадь 2500 м2, объем 12 2 6—И 1 Кп 9 28 70 100
косортной древесины 15 тыс. мэ 12 10 35 76 100
7. Цех изготовления лесо- Объем 31 тыс. мэ 12 2 7 -9 4 *п 10 40 82 100
хозяйственных машин 9-12 9 42 86 100
8. Лесная машинко-мелио- Мощность 10 тыс. га осуше- 16 2 7-14 8 10 23 50 76 96 100
ративная станция ния лесных земель в год. 

Комплекс зданий и сооруже
ний, объем 6 тыс. м3

9-16 8 23 47 74 97 100

9. Ремонтно-механическая На 100 условных ремонтов 12 2 10-11 2 *п 6 24 62 100
мастерская в год. Объем 8 тыс. м3 11-12 5 28 73 100
10. Нижний склад Мощность 100 тыс. м3 дре- 24 6 6—22 18 *п 5 11 18 32 49 67 85 100

веснны в год 7—24 4 13 20 38 55 73 86 100
11. Производственно-лабора- Объем 1,7 тыс. м3 7 1 6 -7 1 * 1 1 13 72 100
торный корпус лесхоза 7 5 70 100

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

1* Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т  

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительст
ва новых железных дорог установлены для 
однолучевой и двухлучевой организации 
строительства.

При многолучевой организации строитель
ства новых железных дорог продолжитель
ность строительства устанавливается по наи
более длинному плечу. Длина плеч определя
ется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности 
строительства новых железных дорог, протя
женность которых превышает указанную в 
нормах, к продолжительности строительства 
дороги следует добавлять по 12 мес на каждые 
последующие 100 км дороги сверх протяжен
ности, указанной в нормах при необходимости 
строительства притрассовой автомобильной 
дороги, и на каждые последующие 200 км —
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при возможности автопроезда вдоль трассы 
без строительства притрассовой автомобиль
ной дороги.

3. При строительстве однопутных и двух
путных железных дорог с одновременной их 
электрификацией к норме продолжительности 
строительства дорог следует прибавлять нор
му продолжительности строительства элек
трификации с коэффициентом 0,5.

4. Продолжительность строительства и нор
мы задела новых железных дорог и вторых 
путей устанавливаются проектом организации 
строительства в случаях:

строительства в горной местности со сред
ним профильным объемом земляных работ, 
приходящихся на 1 км главного пути, свыше 
60 тыс. м3;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных 
для возведения земляного полотна новых же
лезных дорог, на участках длиной более 20 км, 
и при общей длине таких участков, состав
ляющей более 30% длины железной дороги;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей 
возможности перевозки строительных грузов 
по действующему пути (пропускная способ
ность действующей железной дороги на нача
ло строительства использована на 90% и бо
лее).

5. П р и  э л е к т р и ф и к а ц и и  с у щ е с т в у ю щ и х  ж е 
л е з н ы х  д о р о г  п р о т я ж е н н о с т ь ю  б о л е е  200 к м  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  с л е д у е т  у с 
т а н а в л и в а т ь  п о  п р о е к т у  о р г а н и з а ц и и  с т р о и 
т е л ь с т в а  п р и м е н и т е л ь н о  к  у с т а н о в л е н н о й  
н о р м е .

6. Е с л и  в  к о м п л е к с  ж е л е з н ы х  д о р о г  ( в т о 
р ы х  п у т е й )  в х о д и т  н е с к о л ь к о  н о р м и р у е м ы х  
о б ъ е к т о в  ( м о с т ы ,  т о н н е л и ,  а в т о б л о к и р о в к а ,  
д и с п е т ч е р с к а я  ц е н т р а л и з а ц и я  и  д р . )  п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  к о м п л е к с а  с л е д у е т  
о п р е д е л я т ь  п о  н а и б о л ь ш е й  н о р м е ,  у с т а н о в л е н 
н о й  д л я  о д н о г о  и з  н о р м и р у е м ы х  о б ъ е к т о в .

7. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а з в и т и я  с у щ е с т 
в у ю щ и х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  с т а н ц и й  у с т а н а в л и 
в а е т с я  п р о е к т о м  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а .



Наименование объекта

I. О дн оп утны е ж е л езн ы е  д о 
роги

2. О дн оп утны е ж е л е зн ы е  д о 
роги  и п о д ъ е зд н ы е  пути

3. В торы е и п оследую щ ие 
пути и д в у х п у тн ы е  вставки

Нормы продолж ительности  
строительства, мес

в том числе

X арактеристика

общ ая

*s
ISялч0>нясоонои
% а  о  ц> 
с  к

SS 
' g 3 
«1 ® 
g  (Я S  я ч  ш 2 я О. 03 га о 
с  S

Iаооо
*
cd №
н я  я Xо  га S га

Д ороги  норм альн ой  колеи  с 
полны м  ком п лексом  у ст
ройств и постоянны х соору
ж ений , п ротяж ен н ость , км:
при необ хо

ди м ости  стро
ительства при 
трассовой а в 
томобильной 
дороги

при возм ож - 
ности авто 
проезда б ез 
строительства 
автомобильной 
дороги

при одн олуч евой  о р ган и за  
ции строи тельстваДО 70 до 150 33 6

7 1 -1 5 0 151-300 45 6

при двухлучевой  о р ган и за  
ции стр о и тел ьства

д о  140 д о  300 33 6

141-300 3 0 1 -6 0 0 45 6

П р о тяж ен н о с ть  10—50 км 21 6

С о о р у ж ае м ы е н а  общ ем  зе м 
л ян о м  п олотн е с сущ ествую 
щ ей ж е л е зн о й  дорогой  с 
полны м  ком п лексом  у ст
ройств и  постоянны х соору
ж ений , н еоб ходи м ы х д л я  н а 
ч альн ого  п ери од а э к с п л у а т а 
ции, п р о тяж ен н о сть  очере
д ей  стр о и тел ьства , км ; 

д о  50 21 4
51— 100 33 6

«в

Нормы зад ела  а  строительстве по к вар тал ам , 
% см етной стоимости

гаsхгагаояга
SЯга
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

к п 5 12 21 33 46 59 70 80 88 94 100

2 6 14 25 42 60 72 82 89 94 100

3 7 13 20 28 36 45 54 63 72 79 85 91 96 100

1 4 9 16 25 35 46 57 66 74 80 86 91 96 100

5 12 21 33 46 59 70 80 88 94 100

2 6 14 25 42 60 72 82 89 94 100

3 7 13 20 28 36 45 54 63 72 79 85 91 96 100

1 4 9 16 25 35 46 57 66 74 80 86 91 96 100

* п 9 22 40 57 73 88 100

8 20 36 53 69 85 100

* п 4 10 19 29 39 51 62 73 83 92 100

4 10 16 26 39 52 64 75 84 92 100

В п
50 50 50 50 100

50 50 50 50 100

З п 4 10 19 29 39 51 12 23 33 42 —

4 10 16 26 39 52 14 25 34 42

Ов*©
СО
со
03

Г>
Я
s
а

о

0  СО100сл



Наименование объекта

4. Электрификация сущест
вующих железных дорог

б. Автоматическая путевая 
блокировка

6. Диспетчерская централи
зация

Нормы продолжительности 
строительства, мес «а>Ч

в том числе f-сесо Нормы задела о/
в строительстве по кварталам,

Характеристика

общая

S3
2Sл
§ня

* ’ СО>> н а  х о о
'§ Е

1а.оо

1С
О)яясеш

Ч о.О <у 
с С

со
Е к 5 *  я
о. aа> о с «=f

о
*а кн Sя Я о се 2 я

соОяа>2Ясе
ас

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Однопутных при наличии 
работ по переустройству 
станций и удлинению путей, 
протяженность, км: 

до 100 14 2 9—12 4 9 20 35 65 100
10—13

101-200 18 3 12—16 5 *п 6 12 20 30 56 100
13—17 6 15 23 34 51 100

Двухпутных без удлинения 
путей и переустройства 
станций, протяженность до 
100 км

10 1 6 -9 4 11 25 60 100
7-10

Двухпутных при наличии 
работ по переустройству 
станций и удлинению путей, 
протяженность, км: 

до 100 16 2 11-14 4 8 16 27 46 80 100

12—15
101—200 21 3 14-19 6 5 10 17 26 41 66 100

15—20 5 13 21 31 46 70 100
Участок с оборудованием 
станций устройствами авто
матики и телемеханики, про
тяженность, км? 

до 100 12 I 5-10 6 8 19 44 100
6-11

101-200 21 2 9—19 11 5 10 15 24 42 67 100

10—20 5 11 18 29 44 68 100

201—300 33 2 18—31 14 3 5 8 12 16 25 37 54 71 86 100
19-32 3 6 10 14 21 28 41 56 71 86 100

Протяженность участка, км, 
на:

один диспетчерский круг, 15 2 9-13 5 к 7 15 28 56 100
до 100 10-14

ц

два диспетчерских круга, 24 2 14—22 9 к „ 4 8 13 20 31 49 72 100
101—200 15—23

'п
4 9 16 24 35 52 73 100

три диспетчерских круга 36 2 22—33 12 к „ 2 4 7 10 14 19 26 37 49 64 80 100
201—300 23—34

п
2 5 9 13 18 24 30 39 51 66 81 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «

ч
в том числе нсеСО Нормы задела в строительстве по кварталам.

Наименование объекта X ара ктеристика

общая

3
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7. Э лектрическая централи
зация

Электрическая централиза
ция на станции с количест
вом стрелок: 

до 100 14 1 11—13 2
* п 3 6 10 18 100

12—13

св. 100 18 1 13-16 4 * п
2 5 7 12 32 100

14—17

8. К абельны е линии ж е л е з 
нодорожной сигнализации 
и связи

Комплекс граж данских, 
станционных и линейных 
сооружений:

двухкабельной м агист
рали с  симметричными к а 
белями емкостью 7X4 и 
уплотнением, протяж ен

ность трассы , км: 
до  100 15 2 10—14 5 6 12 20 35 100

11—15

101—200 20 2 12—18 8 *П 4 9 15 24 38 65 100

13-20 4 10 18 29 40 66 100

201—300 24 2 14—20 10 к п 3 7 12 18 30 48 71 100

15—24 3 8 15 22 34 51 72 100*

301-500 30 2 18-28 12 2 4 7 11 16 22 .32 45 68 100

19—30 2 5 9 13 20 27 37 48 69 100

одвокабельной магистрали 15 2 10—14 5 * п 6 12 20 65 100
с прокладкой кабеля ем- 
костью 14X4 н уплотнением, 
протяж енность трассы  до 
100 км

11—15

9. М еханизация и автомати
заци я сортировочных горок

10. Д епо по ремонту тепло
возов со всеми видами д е
повского ремонта (кроме 
ТР-3)

М еханизация сортировочной 18 — 1—7 9 13 30 49 70 88 100
горки с автоматизацией пер
вой тормозной позиции
Суммарный годовой пробег, 
млн. лок.-км  (годовое произ
водство текущ их ремонтов 
ТР-2 секций, ед): 

до 15(250) 39 6 18-34

9 -1 7

19 Кд 7 15 24 33 42 51 60 69 77 85 92 97 100
19—37

до 25(250) 45 6 2 1 -4 0 22 * п 7 14 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100

22—43

Стр. 398 СН
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Нормы продолжительности 
строительства, мес о

в том числе hгого Нормы задела в строительстве по кварталам

Наименование объекта Характеристика

общая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11. Депо по ремонту элек
тровозов со всеми видами 
деповского ремонта (кроме 
ТР-3)

Суммарный годовой пробег, 
млн. лок.-км (годовое про
изводство текущих ремонтов 
ТР-2 электровозов, ед):

до 25(250) 39 6 IS—34 19 « п 7 15 24 33 42 51 60 65 77 85 92 97 1 0 0

19-37

до 35(250) 45 6 21—40 22 7 14 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 91 96 100
22-43

12. Комплекс цеха текущего Годовое производство теку
щих ремонтов ТР-3 секций 
тепловозов 250 ед; электро
возов 250 ед; секций мото

ровагонных поездов 150 ед 
Суммарный годовой пробег, 
млн. секц.-км (годовое про
изводство текущих ремонтов 
секций, ед.):

48 12 25—40 2 0 2 4 8 15 24 33 42 51 60 69 77 84 89 94 98 100
ремонта ТР-3 локомотивов 
или моторовагонных поездов

13. Депо по ремонту мото
ровагонных поездов со все
ми видами деповского ре
монта (кроме ТР-3)

26—45

до 15(100) 36 6 16-32 19 4 9 15 22 30 39 49 60 71 83 94 100
17-35

до 25(200) 42 6 20—38 21 4 8 13 18 25 31 39 49 56 66 77 87 95 100
21—41

до 35(250) 45 6 21—40 22 3 6 11 16 21 26 34 41 47 58 67 76 86 94 100
22—43

14. Депо по ремонту мото- Суммарный годовой пробег 
до 25 млн. секц.-км; годовое 
производство текущих ре
монтов ТР-3 до 100 ед. сек
ций

48 9 23-40 22 * п 4 7 И 15 20 26 32 39 47 55 63 72 81 89 96 100
ровагонных поездов со все

ми видами деповского ре
монта

24—45

15. Пункт технического об- Суммарное суточное обслу- 10 1 5 - 8 4 21 53 90 100
служивания и экипировки 
локомотивов или моторова
гонных поездов 
16. Депо по ремонту грузо
вых вагонов

живание локомотивов до 
100 ед; моторовагонных по
ездов до 50 ед.
Г одовое производство ре
монтов вагонов, тыс. ед.:

6 - 9

4,1—6 36 2 17—33 17 к п 4 11 17 25 36 47 59 71 80 87 95 100
18—34

6 ,1 -8 42 4 19—38 21 4 10 18 27 35 44 53 62 70 79 86 92 97 100
20—40
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Наименование объекта

17. Депо по ремонту 5-ва- 
гонных рефрижераторных 
секций или автономных ре
фрижераторных вагонов

18. Пункт подготовки ваго
нов к перевозкам

19. Пункт технического об
служивания вагонов

20. Техническая станция пас
сажирских вагонов

21. Вокзал

Нормы продолжительности 
строительства* мео *sV

S
в том числе

(-ясо Нормы задела в строительстве по кварталам*

Характеристика

общая
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Годовое производство ре
монтов рефрижераторных 
вагонов, тыс. ед.:

2 33 2 15-30 16 К и 5 И 18 27 37 47 58 71 83 93 100

16-31

3 36 2 17-33 17
Ки

3 7 13 20 27 37 47 60 74 85 94 100
18-34

Суточная подготовка ваго
нов. ед.: 

до 300 18 2 7-16 10 13 28 45 65 86 100

8—17

301-800 20 2 9 -1 8 10 11 23 38 55 75 92 100

10-19

св. 800 24 2 11—21 11 % 9 20 34 50 66 80 92 100
12—22

Суточное количество осмот
ренных вагонов, ед.: 

до 100 10 4—8 5 * п 24 56 90 100

5 - 9

св. 100 12 — 5 - 9 5 * п 20 45 75 100
6 -10

Суточное количество экипи
руемых поездов, ед.: 

до 15 30 2 14—27 14 7 15 24 35 47 60 73 85 93 100
15—28

16-30 36 2 17-33 17 5 12 20 30 40 50 60 70 79 87 94 100
18-34

о D со о 48 2 21—45 25 « л 3 8 14 20 27 35 43 51 59 67 74 81 87 92 96 100

22—46

На число пассажиров: 
до 50 12 — — — % 18 40 66 100

51—100 18 — — * л 11 25 40 57 76 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес о

R(и
в том числе яня Нормь задела0/ в строительстве по кварталам,

Наименование объекта Характеристика

общая
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о3X 1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

101-300 24 — — — *п 9 17 28 40 53 66 82 100

301-500 36 — - — « п 5 11 17 25 32 40 48 57 66 77 88 100

Павильон пригородной зоны 4 — — — * п 65 100

22. Механизированный гру
зовой двор

Суточное количество пере
рабатываемого груза, тыс. т:

до 3 20 2 10—18 9 * п 15 32 50 65 78 90 100
11—19

3 ,1 -5 30 2 16—28 13 * п 10 21 33 45 56 66 75 85 93 100
17—29

св. 5 36 2 22—34 13 6 13 21 30 38 47 55 65 73 84 92 100
23-35

23. Грузовой склад ангарно
го типа

Площадь, тыс. м2: 

до 6 12 — — —
* п 25 50 73 100

6,1 — 12 14 — — — 20 40 60 80 100

св. 12 18 — — — 15 29 44 60 78 100

24. Эстакада для выгрузки 
сыпучих грузов

Длина эстакады 400 м 6 — — — 45 100

25. Контейнерная механизи
рованная площадка

Суточное количество перера
батываемых контейнеров, 
ед.:

600 8 — — — 30 65 100

900 12 25 50 75 100

СН
иП
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Наименование объекта

26. Платформа высокая

27. Дежурный пункт дистан
ции контактной сети и сете
вого района

28. Дом отдыха локомотив
ных бригад

29. Здания санитарно-быто
вого назначения

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Характеристика

в том числе

общая
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<з с? н я я я
О СЗ 
S  а

Пассажирская или погрузоч
но-разгрузочная до 2550 м2

Объект

Суточное количество отды
хающих 54 чел.

Количество обслуживае
мых, чел. 

до 100

101-500

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам,
% сметной стоимости

\

10 11 12 13 14 15 16

К г

К г

кг

Кг

К т

45

36

50

50

30

100

100

100

88

55

100

79 100
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2. РЕЧНОЙ т р а н с п о р т  

Общие указания

СНиП 1.04.03-86 Grp. 403

1. Ввод в действие объектов и пусковых 
комплексов должен планироваться в период 
навигации.

2. Нормы продолжительности строительст
ва установлены для строительства объектов 
«насухо». При строительстве их «с воды» к 
нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом террито
рии в объеме до 500 тыс. м3, включены в нор
мы продолжительности строительства. При 
объеме намыва территории свыше 500 тыс. м3

следует руководствоваться п. 11 Общих поло
жений.

4. Причальные стенки приняты в виде боль- 
верков, эстакад, уголкового типа и кладки из 
массивов. Материалы стенки: металлический и 
железобетонный шпунт, сборные железобетон
ные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточ
ных фундаментах, с каркасом из сборного же
лезобетона, стены — блочные, панельные, кир
пичные.



Стр. 404 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

I. Речной механизирован
ный порт

2. Причал речной

3. Причал пассажирский со 
зданием речного вокзала

4. Склад речного порта

Б. Шлюз судоходный

Характеристика

Нормы продолжительности строительства, мес.

общая

в том числе
«2X
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Речные порты
Причалы с портовыми зд а
ниями и сооружениями, на*
ружными коммуникациями. 
Высота стенки 6—10 м. Ко
личество причалов, шт. 
(длина причальных линий, 
м):

172(200) 3 12-15 4
13-16

4(400) 23 4 14-21 8
15-22

8(800) 33 4 18—31 14
19—32

в п
3„п

В том числе:
4- 18—221-й пусковой комплекс в со- 24 5

ставе трех причалов общей 
длиной 300 м с портовыми 
зданиями и сооружениями 
2-й пусковой комплекс в со-

1—24

25-31

19—23

18 7
ставе пяти причалов общей 
длиной 500 м с сооружены- 16—33 26-32
ями

С блоками бытовых поме- И 2 8 -9 2
щсний, складом и пассажир
ским павильоном. Длина 
причальной линии 100 м, вы
сота стенки 6—10 м

9 -1 0

Пассажировместимость,
чел.:

20—25250 26 3 6
21—26

400 30 3 22—29 8 *п
23—30

Одноэтажный, пролет до 
30 м, общая площадь 2500 мг

9 2 6—8 3
7—9

Одноэтажный, пролет до 
72 м, общая площадь 7500 м9

18 2 14—17 4
15-18

Водные
Однокамерный с причальны
ми линиями и палами. Каме
ра из монолитного или сбор
ного железобетона. Размер 
камеры, м:

270X18 26 3 19—24 6 * п
20—25

300X30 60 9 42—57 16
43-58



СНиП 1.04.03-85 Стр. 405

12 24 38 5 7 88 1 0 0■ ■ ■ ч ■ «■ ■ 1 "
9 2 6 4 5 70 9 1 1 0 0

6 15 2 6 3 9 5 6 7 3 9 0 1 0 0

G 1 8 3 2 4 7 6 4 7 9 9 3 1 0 0

5 10 1 6 2 4 3 5 5 0 6 5 8 0 9 0 9 5 1 0 0

6 11 1 8 2 7 3 9 54 6 8 8 3 9 1 9 5 1 0 0

_ 5 0 5 0 5 0 1 0 0« II» ■ • 11
5 6 5 6 5 6 1 0 0

5 1 0 1G 2 4 3 5 5 0 65 30 40 4 5 -

6 11 18 2 7 3 9 54 68 2 7 3 5 3 9

1 0 2 0 3 2 4 8 7 0 8 5 9 5 1 0 0

11 2 0 3 2 4 8 6 9 8 4 9 4 1 0 0

__ — — — — 14 3 4 6 0 8 0 9 0 1 0 0

16 3 5 61 8 0 8 9 1 0 0

2 0 4 3 7 3 1 0 0

2 2 4 8 8 2 1 0 0

11 1 9 2 8 4 0 5 0 6 0 7 2 9 4 1 0 0

8 18 2 9 4 2 5 4 6 5 8 0 9 6 1 0 0

9 1 6 2 4 3 0 4 0 5 2 6 4 78 9 2 1 0 0

8 1 7 2 5 3 3 4 4 5 8 7 0 8 3 9 4 1 0 0

1 3 46 1 0 0

10 4 7 1 0 0

8 2 3 3 9 6 9 8 8 100
8 2 3 3 9 6 4 8 9 1 0 0

пути

11 21 31 41 54 67 82 94 100
7 18 29 40 54 68 83 96 100
2 4 7 10 13 16 19 23 26 30 34 38 43 49 57 67 79 87 94 100
1 4 7 10 14 17 20 24 27 31 35 40 45 50 61 70 78 87 94 100



Стр. 406 СНиП 1.04.03-85

Нормы продолжительности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

общая
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Судоремонтные заводы и ремонтно-

б. Судоремонтные заводы и 
ремонтно-эксплуатационные 
базы речного флота

Блок производственных и 
вспомогательных цехов, су
доподъемное сооружение, 
объекты общезаводского хо
зяйства. Годовой объем ре
монта, млн. руб.:

3 27 6 15-25 11 К п
16—26

5 30 6 12—27 16 к и
13—28

в п

Зп

В том числе?
1-й пусковой комплекс 24 6 12—22 11
Слип грузоподъемностью 
2400 т, 10—12 дорожек на 
свайном или щебеночном ос* 
новании. из сборных желе
зобетонных балок. Инженер
ные сети
2-й пусковой комплекс. Блок 
производственных цехов. 
Объекты общезаводского на
значения

1—24'

15 23-27

13—23

5 к п
16-30 24—28

7. Блок производственных 
цехов

Здание одноэтажное, краны 
грузоподъемностью до 20 т, 
общая площадь, тыс. M*i

3 13 2 9-1Г 4 к п
10—13

5 18 4 И -13 5 « и
12—16

8. Судоподъемное сооруже
ние — слип с инженерными 
сетями

Грузоподъемность 2400 т, 
10—12 дорожек, на свайном 
или щебеночном основании, 
нз сборных железобетонных 
балок

24 6 12—22 11
12—23

з. м о р с к о й  т р а н с п о р т

Общие указания
1. Нормы продолжительности строительст

ва и задела в строительстве объектов морско
го транспорта установлены для технологичес
ких перегрузочных комплексов и отдельных 
объектов.

2. Технологические перегрузочные комп
лексы — универсальные и специализирован

ные— являются самостоятельными производ
ственными единицами и представляют сово
купность технических средств (сооружений, 
зданий, оборудования, транспортных и инже
нерных коммуникаций), необходимых для 
приема и погрузки-выгрузки морских транс
портных судов.



СНиП 1.04.03-85 Стр. 407

Нормы зад ел а  в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

экс м у атаци энные t азы ретого флота

10 19 28 38 49 64 79 91 100

6 20 30 42 55 70 81 92 100

8 17 28 40 52 65 76 90 97 100

7 16 29 42 53 67 80 91 97 100

- - - - - - - 79 79 100

80 80 100

8 17 28 40 52 65 76 11 18 —
7 16 29 4г 53 07 80 11 17

10 21 35 50 63 79 90 100
8 20 36 52 66 80 92 100

__ _ _ 9 23 50 84 100

13 28 53 83 100

14 20 43 92 100

19 29 61 89 100

5 15 28 55 89 100

8 22 40 66 87 100

10 21 35 50 65 79 90 100

8 20 36 52 66 80 92 100

20

3. В  т е х н о л о г и ч е с к и х  п е р е г р у з о ч н ы х  к о м п 
л е к с а х  у ч т е н ы  о б ъ е к т ы  в  п р е д е л а х  г р а н и ц  
к о м п л е к с а  и  н е  у ч т е н ы  о б щ е п о р т о в ы е  и  в н е -  
п о р т о в н е  о б ъ е к т ы .

4. Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь с т 
в а  т е х н о л о г и ч е с к и х  п е р е г р у з о ч н ы х  к о м п л е к с о в  
и  о т д е л ь н ы х  о б ъ е к т о в  о п р е д е л е н ы  д л я  у с л о в и й  
с т р о и т е л ь с т в а  в  О д е с с к о м  п о р т у .

5. П р и  с т р о и т е л ь с т в е  в  с е в е р н ы х  р а й о н а х ,  
н е  п е р е ч и с л е н н ы х  в  п .  13 О б щ и х  п о л о ж е н и й ,  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т о в ,

с в я з а н н ы х  с  р а б о т о й  н а  а к в а т о р и и ,  у с т а н а в 
л и в а е т с я  н а с т о я щ и м и  н о р м а м и  с  п р и м е н е н и е м  
к о э ф ф и ц и е н т о в  д л я  с л е д у ю щ и х  п о р т о в :

Владивосток, Н а х о д к а ................................1,2
Ванино, А рхангельск.....................................1,4

6. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  и  з а 
д е л  в  с т р о и т е л ь с т в е  о б ъ е к т о в  у с т а н а в л и в а ю т 
с я  п р о е к т а м и  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  в о  
в с е х  с л у ч а я х  с т р о и т е л ь с т в а  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  н а  о т к р ы т ы х  м о р с к и х  п о б е р е ж ь я х .



Стр. 408 СНиП 1.04,03-85

Наименование объекта X  зрактеристнкд
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Нормы продолжительности 
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Нормы задела

3 4

Морские порты

Перегрузочные комплексы морских

1. Перегрузочный комплекс Д лина причального фронта 21 3 12—17 8 2 10 21 37
морского порта универсаль
ный для переработки гене
ральных грузов открытого 
хранения (малотоннаж ны е 
контейнеры, металлы, обо
рудование, машины)

190 м, глубина у причала* 
11,5 м, открытые склады 

площ адью  20 тыс. м2, грузо
оборот 0,35 млн. тУгод

13—20 3 14 30 51

2, Перегрузочный комплекс Д лина причального ф ронта 21 3 12—16 7 3 12 28 43
морского порта универсаль
ный для переработки гене
ральны х грузов крытого хра
нения

190 м. глубина у причала 
10,5 м. крытые склады , пло
щ адью  12 тыс. м2, грузо
оборот 0.25 млн. т/год

13—19 3 13 31 “Нз"

3. Перегрузочный комплекс Д лина причального фронта 21 3 12-17 8 2 9 21 36
морского порта специализи
рованный для перевалки 
круглого леса

190 м. глубина у причала 
11,5 м, открытые склады 
площ адью 40 тыс. м2. грузо
оборот 0,35 млн. т/год

13-20 3 14 33 55

4. Перегрузочный комплекс Д лина причального фронта 30 3 15-24 13 * п 1 3, 9 16.
морского порта специализи
рованный для перевалки н а
валочны х грузов — руды

340 м. глубина у причала 
15 м, открытые склады  пло
щ адью  120 тыс. м2,‘ грузо
оборот 3 млн. т/год

16—28 2 6 14 23

Перегрузочные комплексы

5. Перегрузочный комплекс Длина причального фронта 30 3 18—25 10 2 11 21 32
морского порта специализи
рованный для переработки 
генеральных грузов скоро
портящ ихся (бананы, цитру
совые, овощи, фрукты)

175 м. глубина у причала 
11,5 м, крытые склады  пло
щ адью  8 тыс. м2, грузообо
рот 0.16 млн. т/год

19—28 3 14 27 41

С, Перегрузочный комплекс Д лина причального фронта 36 3 24—30 10 « п 3 7 12 17
морского порта специализи
рованный для переработки 
грузов в крупнотоннажных 
контейнерах, а так ж е для 
приема и обработки судов 
типа Ро-Ро

335 м, глубина у причала 
13 м, открытые склады  пло
щ адью  1)4 тыс. м2, грузо
оборот 0,9 млн. т/год

2 5 -3 4 4 9 16 23

7. Перегрузочный комплекс Пирс длиной причального 45 3 18-36 25 к и

ВП

1 3 7 12
морского порта специализи
рованный для перепалки на
валочны х грузов — угля

фронта 2X400 м, глубина у 
Причала 16.5 м, открытые 
склады  площ адью  200 тыс. 
м2, грузооборот 10 млн. 
т/год

19-43 1 4 11 20

З и 1 3 7 12

1 4 11 20

В том числе;

1-й пусковой комплекс с 36 3 18-30 16 * п 1 3 8 \4
пирсом длиной 1x400 м. глу
бина у причала 16,5 м, гру
зооборот 5 млн. т/год

1—36 19—34 2 6 13 22



СНиП 1.04.03-85 Стр. 409

в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

и при чалы

портов универсальные

65 85

75 91

100
100

69

72

90 100

90 100

61 83

74 91

100
100

26 41

36 51

57 75

67 84
2L
96

юо
100

морских портов, специализированные

43 55

71

72

81

88
90

97 100

97 100

25

34

33

45

43_
59

53

72

66
82

79

90

92 100

96 ЮО

19

30

26

41
36

53

50

67

63

76

75

84

82

90

88
94

93 98

97 99

100
100

85

92

85

92

85 100

92 100

19 26 36

30 41 53

50

67

63

76

75

84

82

90

3
2

13

7

22
33

30

45

42

58

58

72

73

82

87

90

96

97

100
100
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Наименование объекта

В. Перегрузочный комплекс 
специализированный для 
приема судов-паромов

9. Перегрузочный комплекс 
специализированный для 
приема и обработки судов- 
пихтеровозов

10. Перегрузочный комплекс 
специализированный для 
перегрузки химических на
валочных грузов — фосфо
ритов

11. Портовый грузовой рай
он с двумя технологически
ми перегрузочными ком
плексами для переработки 
генеральных грузов откры
того и крытого хранения

Характеристика

2-й пусковой комплекс с 
пирсом длиной 1X400 м. глу
бина у причала 16.5 м, гру
зооборот 5 млн. т/год

Пирс длиной причального 
фронта 2X210 м, глубина у 
причала 10.5 м. переходные 
мосты двухъярусные, пло
щадь открытых складских 
площадей 36 тыс. м2, грузо
оборот 5 млн. т/год

В том числе;
1- й пусковой комплекс с 
длиной причального фронта 
1X210 м. глубина у причала 
10,5 м, с блоком служебно
бытовых помещений, грузо
оборот 2,5 млн. т/год

2- й пусковой комплекс с 
длиной причального фронта 
1X210 м, глубина у прича
ла 10,5 м. суммарный грузо
оборот 5 млн. т/год; база 
технического обслуживания 
с районными мастерскими 
[строительный объем 16,8 

тыс. м3] и служебно-вспомо
гательными причалами дли
ной 330 м, глубина у при
чала 10,5 м

Лихтеровозное причальное 
устройство (палы) с глуби
ной у причалов 13 м, нако
пительно-отстойный бас
сейн. формировочный рейд 
и вспомогательные причалы 
с глубиной 4,5 м. грузовые 
крытые склады площадью 
1500 м2

Длина причального фронта 
283 м, глубина у причала 
14 м. вместимость крытых 
складов 14,2 тыс. м2, грузо
оборот 3 млн. т/год

Длина причального фронта 
380 м, глубина у причала 
11,5 м, закрытые склады 
площадью 12 тыс. м2, от
крытые склады площадью 
20 тыс. м2. грузооборот 
0,6 млн. т/год

В том числе;
1-й пусковой комплекс, дли
на причального фронта
190 м, открытые склады
площадью 20 тыс. м2. гру
зооборот 0,35 млн. т/год

Норм
ст

общая

ы продолжительности 
роительствэ, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела
«&
3 я
4<и
я
со

о *
?  &О 0J Р С

к• со и-» но. яо о
’§ *  _ а я
я  ев « я
35О . соы о Р ес

о
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ОЮ
О

*со я
£ s  Я X
О со 2 со

1 2 3 4

15 _ 33—36 10 к и — — —

31—45 34—43

42 3 24-33 12 К и 1 5 8 12

25-36 2 7 13 19

в и — — — —

1 5 8 12п ■ —
2 7 13 19

30 3 24—29 6 К п 1 8 14 21

1-30 25-30 2 10 20 30

24 30—33 6 _ _ _

19—42 31—36

39 3 35—38 3 * п 3 9 16 26
37—39 4 10 17 27

36 3 19-30 15 * п 2 7 14 21

21—35 3 9 17 26

Грузовые районы морских портов

30 3 12—25 16 2 7 13 21
13—28 2 9 16 26

— — — —

З п
о 7 13 21
2 9 16 26

21 3 12-17 8 2 10 20 34
1-21 13—20 3 15 28 48



СНиП 1.04.03-85 Стр. 411

в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

_ _ _ _ 3 20 53 86 100
8 25 62 88 100

17 21 27 35 52 69 83 96 98 100

26 33 41 53 65 78 87 95 98 100

— — — — — 60 60 60 60 100
64 64 64 64 100

17 21 27 35 52 9 23 36 38 —
26 33 41 53 65 14 23 31 34

28 36 41 51 78 100
40 51 58 72 89 100

5 10 13 22 57 90 96 100" ■ ■■ 1 ■ ■■■!■■ ™ | т и ■ -
9 17 22 37 63 85 94 100

35 45 54 64 74 85 92 98 100
36 46 55 65 75 86 93 98 100

29 38 48 60 72 83 92 100
36 46 57 68 78 88 95 100

с 2—3-перегрузочными комплексами

38 56 74 86 95 100
41 57 74 86 95 100

— — 54 54 54 100
49 49 49 100

38 56 20 32 41 —
41 57 25 37 46

61 81 100
71 86 100



Стр. 412 СНиП 1.04.03-85

Нормы продолжительности
строительства ,  мес а>к01

в том числе
нтосо Нормы задела

* 1
X
О

Наименование объекта Характеристика
а: >* нQ. I  

О  О

огГ>>
Р

общая О 5
5

О
со * оо

ТОе
о
t  *=t э- ксо я * X
о о Ь s  ?  о.

в о то я к 
£ я

SS 1 2 3 4
О 4)
С с • а> оР ВТ О ТО S СО X

2-й пусковой комплекс, дли- 21 __ 21-25 7 __ __. 2
на причального фронта 
190 м. закры ты е склады пло
щ адью  12 тыс. м \  грузо
оборот 0.25 млн. т/год

10—30 22-28 3

12. Портовый грузовой рай*- Длина причального фронта 
570 м. глубина у причала

39 3 12—32 23 к п 1 4 8 14
он с тремя технологически-

13—35 1 9 17ми перегрузочными ком- 11,5 м. закры ты е склады 5
плексами для переработки площ адью 12 тыс. м-\ от-

В пгенеральных грузов крытого крытые склады площ адью '--- '

и открытого хранения 35 тыс. м:. грузооборот 
0,9 млн. т /t од

З п 1 4 8 14
1 5 9 17

В том числе?
1-й пусковой комплекс, дли
на причального фронта

21 3 12—17 8 К п 2 10 20 34
1-21 13-20 3 15 28 48190 м. открытые склады

площ адью  20 тыс. м2. гру-
зооборот 0.35 млп. т/год

2-й пусковой комплекс, дли- 21 — 20-24 7 — — — 4
на причального фронта 
190 м, закрыты е склады 
площ адью  12 тыс. м?, гру
зооборот 0,25 млн. т/год

ю —зо 21-27 4

3-й пусковой комплекс, дли
на причального фронта

21 — 27-32 8 — — — —

19-39 28—35190 м. открытые склады 
площ адью  15 тыс. м2, гру
зооборот 0,3 млн. т/год

13. Портовый грузовой ран- Длина причального фронта 
635 м. глубина у причала 
13 м, открытые склады пло-

48 3 2 4 -4 0 21 2 4 7 10
он с двумя технологически
ми перегрузочными ком- 25-45 3 6 10 14
плексами для переработки щ адью  165 тыс. м2, грузо-

В игрузов в крупнотоннажных 
контейнерах, а так ж е прие-

оборот 1,6 млн. т/год

ма и обработки судов ти 
па Ро-Ро З и

2 4 7 10
3 6 10 14

В том числе:
1-й пусковой комплекс, дли
на причального фронта

36 3 24—30 10 * п
3 8 14 20

1—36 25—34 5 П 19 27
335 м. открытые склады пло-
щ адью  100 тыс. м2, грузо
оборот 0,7 млн. т/год

2-й пусковой комплекс, дли- 30 — 34—40 11 Кг,на причального фронта п
19—48300 м, открытые склады пло-- 

щ адью  65 тыс. м2, грузообо
рот 0,9 млн. т/год

3 5 -4 5
i

14. Портовый грузовой рай- Д лина причального фронта 66 3 25—52 31 I 3 5 7
он с трем я технологически- 935 м, глубина у причала 2 6 -5 6 1 4 10ми перегрузочными ком- 13 м. Открытые склады
плексами для переработки площ адью  245 тыс. м2, гру-

в нгрузов о крупнотоннаж ных зооборот 2,3 млн. т/год
контейнерах, а так ж е  прие
ма и обработки судов типа
Ро-Ро

З п 1 3 5 7
1 4 7 10



СНиП 1.04.03-85 Стр. 413

и строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

7 2 3 4 2 6 9 8 9 1 0 0

7 2 4 4 5 6 9 8 9 1 0 0

2 5 3 7 5 1 6 3 7 5 8 5 9 3 9 9 1 0 0

2 6 3 7 4 9 6 1 7 3 8 3 9 2 9 8 1 0 0

3 7 3 7 3 7 6 8 6 8 6 8 1 0 0

3 2 3 2 3 2 6 5 6 5 6 5 1 0 0

2 5 3 7 14 2 6 3 8 1 7 2 5 3 1 —

2 6 3 7 17 2 9 4 1 1 8 2 7 3 3

6 1 8 1 1 0 0

7 1 8 6 1 0 0

1 0 2 6 4 3 6 9 8 9 1 0 0

1 1 2 9 4 8 7 1 81 1 0 0

6 1 7 3 3 5 4 7 7 9 5 1 0 0

7 2 0 3 6 5 6 7 8 9 5 1 0 0

14 19 2 4 3 0 41 5 2 6 4 7 5 8 5 9 3 9 9 1 0 0' 1 1" ■ ■> ■ ■ ■ ■ “ I. и ■ | ■
2 0 2 6 3 3 4 1 5 1 6 1 7 1 81 8 9 9 4 9 8 1 0 0

— — — — — — — 5 4 5 4 5 4 5 4 1 0 0

5 0 5 6 5 6 5 6 1 0 0

14 1 9 2 4 3 0 41 5 2 6 4 21 3 1 3 9 4 5 —

2 0 2 6 3 3 4 1 5 1 6 1 71 2 5 3 3 3 8 4 2

2 8 3 6 4 5 5 4 7 0 8 5 9 7 1 0 0

3 8 4 9 6 2 7 5 8 7 9 5 9 9 1 0 0

1 3 8 1 5 2 6 4 6 6 7 8 4 9 8 1 0 0
' и — - - - ■ 1 '■ ' • - ■ и » | I 1 ■ ■ '■ ■

1 4 11 2 1 3 6 5 7 7 5 8 9 9 7 1 0 0

10 13 17 21 2 8 3 6 4 4 5 2 5 9 6 6 7 3 8 0 8 6 9 2 9 7 9 8 9 9 1 0 0

14 1 8 2 3 2 9 3 6 4 3 5 0 5 7 6 3 6 9 7 5 8 1 8 6 9 1 9 5 9 7 9 9 1 0 0

— — — — — — — 3 6 3 6 3 6 3 6 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 то
3 8 3 8 3 8 3 8 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1 0 0

10 13 17 21 2 8 3 6 4 4 1 6 _2_3 3 0 3 7 1 0 1 6 2 2 2 7 2 8 2 9

14 18 2 3 2 9 3 6 4 3 5 0 1 9 2 1 3 1 3 7 1 0 1 5 2 0 2 4 2 6 2 8



Стр. 414 СНиП 1.04.03-85

Нормы продолжительности 
строительства, мес «3яч

в том числе £ Нормы задела

Наименование объекта Характеристика

общая
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1 2 3 4

В том числе:
1-й пусковой комплекс, дли- 36 3 25—30 10 * п 3 8 14 20
на причального фронта 
335 м, открытые склады 
площадью 100 тыс. м2, гру
зооборот 0,7 млн. т/год

1—36 26—35 5 11 19 27

2-й пусковой комплекс, дли- 30 — 35-40 11 * п — — — —-
на причального фронта 
300 м, открытые склады пло
щадью 65 тыс. м2, грузообо
рот 0,7 млн. т/год ____

19-48 36-46

3-й пусковой комплекс, дли- 33 — 46-52 10 * п — — — —
на причального фронта 
300 м, открытые склады пло
щадью 80 тыс. м2, грузообо
рот 0,9 млн. т/год

34—66 47- 56

Отдельные

15. Склад генеральных гру- Одноэтажный, площадь 
7,5 тыс. м2, объем 80 тыс. 
м3

10 Г 6 - 9 3 24 63 96 100
зов 7 - 9

Многоэтажный, площадь 
17,5 тыс. м2, объем 180 тыс. 

м3

20 2 11—14 6 * п 13 32 51 68
13-18

16. Склад наполнения кон- Здание одноэтажное, пло- 13 1 8—10 4 * п 22 49 86 99
тейнеров щ адь 9 тыс. мг, объем 

100 тыс. м3 9—12

17. Центральная ремонтно
механическая мастерская 
(ЦРММ)

В составе блока цехов 
(объем 100 тыс. м3), блока 
служебно-технических зд а
ний и прочих

36 3 18-30 16 * п 3 9 16 24
19—34 4 13 23 34

18. Районная ремонтно-ме- Здание одноэтажное в ком- 15 1 9-11 4 * п 15 40 61 83
ханическая мастерская 
(РРММ)

плексе со служебно-быто
вым корпусом, общий объем 
60 тыс. м3

10—13 16 45 68 88

19. Гараж  погрузчиков На 30 электропогрузчиков 6 1 3 - 5 3 * п 40 100
4—6 49 100

20. Зарядная станция Здание одно-двухэтажное, 
площадь 1 тыс. м2, объем 
10 тыс. м3

6 1 3 - 5 3 * п 40 100
4—6 49 100

21. Бытовые помещения Блок служебно-бытовых по
мещений на 300 чел.

12 1 — — * п 23
27

54
60

81
84

100
100

22. Портовая радиостанция На 10 каналов связи 8 1 3 - 5 4 * п 19 84 100
4 - 7 24 87 100

На 20 каналов связи 14 1 4—6 9 * п 8 40 70 92
5-13 14 43 75 92

Радиолокационная станция 14 1 4 - 6 9 * п 8 40 70 92
5 -1 3 М 43 75 92



СНиП 1.04.03-85 Стр. 415

в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

28 36 45 54 70 85 97 100
38 49 62 75 87 95 99 100

„ 3 _3 8 J 5 25 45 65 82 96 200
1 4 11 21 35 55 73 85 94 100

— — — — — — 1 3 9 17 34 54 72 89 94 98 100
1 3 12 24 38 57 72 85 92 98 100

сооружения

85 98 100

100

33
45

43
56

53
66

65
76

77
83

88
90

96
96

100
100

100
100

100
100

100
100



Стр. 416 СНиП 1.04.03-85

1
Нормы продолжительности 

строительства ,  мес KSCJс;

в том числе ртата Нормы задела

Наименование объекта Характеристика

общая
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1 2 3 4

3 .  Причал-набережная Протяженность 175 м, глу
бина у причала 9,75 м:

гравитационная:
из массивовой кладки 15 1 — — 15 30 56 82

из сборных железобетон
ных элементов уголкового 
типа

14 1 — — 10 33 73 92

больверк?
нз металлического шпунта 8 1 — — 24 70 100

из железобетонного шпун
та

11 1 — — 16 51 85 100

из железобетонных ко
лонн-оболочек диаметром 
1.6 м

11 1 — — к и 4 40 83 100

Эстакада на сборных желе
зобетонных элементов но 
призматических сваях

14 1 — — кп 8 24 52 83

Протяженность 200 м, глу
бина у причала 11,5 м:

гравитационная:
из массивовой кладки 17 1 — — к п 12 25 48 75
из сборных железобетон
ных элементов уголкового 
типа

16 1 — —
* п 10 37 67 85

больверк:
нз металлического шпунта 10 1 — — 20 61 96 100
из железобетонного шпун
та

13 1 — — 28 56 82 93

из железобетонных ко
лонн-оболочек диаметром 
1,6 м

14 1 — — К и 3 35 75 97

Эстакада из сборных ж еле
зобетонных элементов:

на призматических сваях 14 1 — — 10 24 48 80
на колоннах-оболочках ди
аметром 1,6 м

14 1 — — 17 42 74 95

Протяженность 200 м, глу
бина у причала, м: 13. боль
верк из металлического 
шпунта

14 1 к п 12 38 64 90

15, гравитационная из мас
сивовой кладки (массивы до 
300 т)

18 1 — — 16 34 53 77

24. Пирс грузовой Глубоководный узкий пирс 
на свайном основании мос
тового типа для танкеров 
дедвейтом 150—300 тыс. т. 
Длина 1500 м, глубина 26 м

36 3 3
3

8
8

19
19

30
32



СНиП 1.04.03-85 Стр. 417

о строительстве по кварталам, % сметной стоимости

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

100

100

100

95

97

100

100

100

100

100

99

42
44

100

100

100

54
57

65
69

76
80

87
91

96
98

99
99

100
100

*  2 7 -5 2 5



Стр. 418 СНиП 1.04.03-85

Наименование объекта

1. А втономное автотранс
портное предприятие с пол
ным объем ом  раб от по те х 
ническому обслуж иванию  н 
текущ ем у рем онту п одви ж 
ного состава

2. А втотранспортное пред
приятие с неполным о б ъ е
мом раб от по техническому 
обслуж иванию  и текущ ем у 
ремонту подвиж ного сос
та в а

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Характеристика

Нор
но<
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мы продолж итель- 
:ти строительства, 

мес

в том числе

Н
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ей

Нормы задела в строительстве по 
кварталам , % сметной стоимости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

С открытой стоянкой и вспо-
м огательны м и зданиям и  и
сооруж ениям и. Количество
грузовы х автомобилей:

100 16 3 11—13 3 * „ 16 32 48 74 95 100
13-15 19 38 56 75 94 100

200 19 3 12-17 б *п13 31 48 75 90 97 100
14—18 16 37 58 79 89 97 100

300 20 4 14-17 5 13 31 48 65 78 90 100
15-19 16 32 49 64 77 90 100

400 23 5 15-20 6 К в 11 28 43 58 65 77 89 100
17-22 12 31 48 65 73 82 91 100

С закры той  стоянкой п вспо-
м огательны м и зданиям и и
сооруж ениями:

количество автобусов:

100 24 3 15—21 6 к и 10 24 42 60 72 84 92 100
18—23 12 29 47 64 73 82 91 100

200 30 4 18—27 9 * п 9 18 31 45 58 69 79 90 96 100
21—29 11 21 30 40 52 65 77 90 95 100

300 33 5 18-28 11
« и _8_ _13 18 28 39 50 62 73 84 94 100

22—32 10 15 20 32 43 55 66 75 86 95 100
400 36 6 20—30 12 К п 4 9 13 18 28 39 50 62 73 84 94

2 4 -3 5 5 10 15 20 32 43 55 66 75 86 95
количество легковы х авто-
м обилей-такси:

200 15 2 11—12 3 к п _17 34 51 76 100
12-14 22 40 60 80 100

300 20 3 14—16 4 к и 13 31 48 65 78 90 100
16—19 16 32 49 64 77 90 100

500 24 4 15-21 6 к п 10 24 42 60 72 84 92 100
18-23 12 29 47 64 73 82 91 100

600 30 4 18-27 9 * п _9_ _18 31 45 58 69 79 90 96 100
21—29 И 21 30 40 52 65 77 90 95 100

1000 36 5 21-32 12 * п 4 _9_ J 3 18 28 39 50 62 73 84 94
2 3 -3 4 5 10 15 20 32 43 55 66 75 86 95

С откры той стоянкой и вспо-
м огательны м и зданиям и  и
сооруж ениями. Количество
грузовы х автомобилей:

100 12 2 8 - 9 2 21 43 71 100
10-11 25 50 75 100

200 17 3 11-14 4 « п 15 30 45 68 90 100
13-16 18 35 52 70 88 100
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Нормы продолжи
тельности строитель
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300 18 4 12-16 4 15 35 54 80 94 100

14-17 19 42 65 87 93 100

400 20 4 14-17 5 13 31 48 65 78 90 100

15-19 16 32 49 64 77 90 100

С закрытой стоянкой и вспо
могательными зданиями и 
сооружениями: 

количество автобусов;
100 21 3 14—18 5 17 33 60 72 84 92 100

16—20 20 38 64 73 82 91 100

200 27 3 18—24 7 « л 14 23 36 50 70 30 90 96 100

20—26 16 27 41 55 65 77 90 95 100

300 30 4 18—27 9 9 18 31 45 58 69 79 90 96 100

21—29 11 21 30 40 52 65 77 90 95 100

400 32 5 19-23 10 8 13 18 28 39 50 62 73 84 94 100
21—30 10 15 20 32 43 55 66 75 86 95 100

количество легковых авто
мобилей-такси:

200 12 2 8 - 9 2 * п 21 43 71 100

10—11 25 50 75 100

300 15 2 11-12 3 * п 17 34 51 76 100

12—14 22 40 60 80 100

400 18 3 12-16 4 % 15 35 54- 80 94 100

14—17 19 42 65 87 93 100

8. Здание для уборочно-мю- 
ечных работ ежедневного

На одну поточную линию: 
для легковых автомобилей 6 1 2 -4 2 * п 41 100

обслуживания 4—5 43 100

для грузовых автомобилей 8 1 3 - 6 3 * п 23 72 100
5 - 7 50 76 100

для автобусов 12 2 6—10 4 19 39 69 100
8-11 22 50 75 100

4. Профилакторий ежеднев
ного обслуживания

Количество обслуживаемых 
грузовых автомобилей в 
час:

30 10 1 4 - 8 4 * п 24 54 92 ( 100
6 - 9 30 60 90 100

60 12 2 6 -1 0 4 19 39 69 100
8-11 22 50 75 100

90 14 2 8-11 5 18 35 56 85 100

9—13 20 43 65 86 100

Количество обслуживаемых 
автобусов в час:

40 16 3 11—13 3 % 16 32 48 74 95 100
13-15 19 38 56 75 94 100

80 20 4 14-17 5 * п 13 31 48 65 78 90 100
15—19 16 32 49 64 77 90 100

27*



Стр. 420 СНиП 1.04.03-85

Нормы продолж итель
ности строительства, 

мес
яг
фг;

в том числе
t-РЗт Нормы задела в строительстве по
X KbdpTuJlСИМ | /о CIVIC 1 нип стоимости
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Количество обслуж иваемы х 
легковых автомобилей в час:

80 12 2 6—10 4 « п 19 39 69 100
8 -1 1 22 50 75 100

120 14 2 8 -11 5 « п 18 35 56 85 100
9 -1 3 20 43 65 86 100

5. Закры ты е стоянии для ав 
томобильного транспорта

Количество грузовых авто
мобилей:

30 6 1 2—4 2 41 100
4 - 5 43 100

50 8 1 5 - 7 2 « п 23 72 100
6 - 7 50 76 100

100 10 1 4—8 3 24 54 92 100
7 - 9 30 60 90 100

200 12 2 6—10 4 19 39 69 100
8-1 1 22 50 75 100

Количество автобусов:
30 8 1 5 - 7 2 23 72 100

6 - 7 50 76 100

50 10 1 4 - 8 3 24 54 92 100

7 - 9 30 60 90 100
100 11 2 5 - 9 3 24 54 92 100

8—10 30 60 90 100
150 12 2 6—Ш 4 «И 19 39 69 100

8—11 22 50 75 100
Количество легковы х авто
мобилей:

50 4 1 2 - 3 1 * п 66 100
4 70 100

100 6 1 2 - 4 2 K.I 41 100

4 - 5 43 100
150 8 1 5 - 7 2 * п 23 72 100

6—7 50 76 100
200 10 1 4—8 3 К п 24 54 92 100

7 - 9 30 60 90 100
350 12 2 6—10 4 К и 19 39 69 100

8-11 22 50 75 100
6. Автовокзал Вместимость, чел.:

100 18 4 15-16 2 % 18 35 52 70 85 100
16—17 17 35 52 70 85 100

200 19 4 16—17 2 « п 16 34 52 70 83 96 100
17—18 18 35 52 70 83 96 100

300 23 5 20—21 2 14 29 45 60 71 81 92 100
о}_09 15 30 45 60 71 82 93 100
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Наименование объекта Характеристика
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Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

500 27 6 22—24 3 * п 12 24 38 50 62 75 85 92 100

24—26 13 25 38 50 62 74 8 6 93 100
800 30 7 25-27 3 к и 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

27—29 П 21 31 41 51 61 71 81 91 100
7. Пассажирская станция Вместимость, чел.:

25 6 1 4 1 К и 41 100

5 43 100
50 9 1 7 I

* п
30 70 100

8 35 75 100

75 12 2 9—10 2 20 45 74 100

10-11 22 50 75 100
8. Грузовая автостанция Переработка грузов, т/сут:

300 16 3 Ю—13 3 * л 16 32 48 74 95 100
13-15 19 38 56 75 94 100

500 18 3 12-14 4 К и 15 30 46 72 94 100
И —17 18 37 52 70 92 100

5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общие указания

1. Нормами установлена продолжитель
ность строительства и задел в строительстве 
автомобильных дорог общей сети, состоящих 
из автомобильной дороги, искусственных со
оружений на ней и зданий дорожно-эксплуата
ционной службы.

2. Нормы установлены для дорог, строя
щихся во II и III дорожно-климатических зо 
нах (в равнинной, холмистой местности). При 
строительстве дорог в IV и V дорожно-клима
тических зонах предельная протяженность 
участков дорог, предусмотренная нормами 
продолжительности строительства, должна  
увеличиваться на 10%.

Границы дорожно-климатических зон сле
дует принимать согласно таблице.

Зоны
Географические границы и краткая характеристика 

дорожно-климатических зон

I Севернее лилии: Мончсгорск—Поной—11есь--Ошкурьи—
Сухая—Тунгуска, Канск— Гос грани ца и Биробиджан— 
Де-Кастри. Включает географические зоны: тундры, ле
сотундры и северо-восточную часть лесной зоны с рас
пространением вечномерзлых грунтов

Продолжение

З о н ы
Географические границы и краткая характеристика 

дорожно-климатических зон

II

III

I V

V

К югу от границы I зоны до линии: Львов—Житомир— 
Тула—Горький—Ижевск—Кыштым—Томск—Канск и Би
робиджан— Де-Кастри — граница с Китайской Народной 
Республикой. Включает географическую зону лесов с 
избыточным увлажнением грунтов
К югу от границы II зоны до линии: Кишинев—Кирово
град—Белгород — Куйбышев — Магнитогорск — Омск— 
Бийск—Туран. Включает лесостепную географическую 
зону со значительным увлажнением грунтов в отдель
ные годы
К югу от границы III зоны до линии: Д ж ульф а—Степа
накерт— Буйнакск—Кизляр—Волгоград и далее южнее на 
200 км линии Уральск—Актюбинск—Караганда и до се
верного побережья озера Балхаш . Включает степную 
географическую зону с недостаточным увлажнением 
грунтов
Расположена к югу-западу и к югу от границы IV зо 
ны и включает пустынную и пустынно-степную геогра
фические зоны с засушливым климатом и распростране
нием засоленных грунтов

П р п м е ч а и и о. Кубань и западную часть Северного Кавказа 
следует относить к III дорожно-клнматмчсской зоне; Черномор
ское побережье, прсдкапказские степи, за исключением Кубани 
и западной части Северного Кавказа, следует относить к 
IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над 
уровнем моря, а такж е малоизученные районы еледует отпо
ены. к той или шюй зоне в зависимости от местных природных 
условий.
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3. При наличии в комплексе дороги мостов 
или тоннелей общая продолжительность строи
тельства дороги должна устанавливаться по 
наибольшей норме для дороги, моста или тон
неля.

4. В  с л у ч а я х ,  к о г д а  д о  в ы п о л н е н и я  р а б о т  
п о  п е р е к л а д к е  ( п е р е н о с у  и л и  п е р е у с т р о й с т 
в у )  и н ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и й  р а б о т ы  п о  
с т р о и т е л ь с т в у  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и  п р о и з 
в о д и т ь  н е в о з м о ж н о ,  д о п у с к а е т с я  п р и  с о о т в е т 
с т в у ю щ е м  о б о с н о в а н и и  п р и б а в л я т ь  к  н о р м е  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  д о р о г и  в р е 
м я ,  з а т р а ч и в а е м о е  н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  п о  
п е р е к л а д к е  и н ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и й .

5. Продолжительность строительства авто
мобильных дорог устанавливается проектом 
организации строительства в случаях:

строительства дороги I категории;
с т р о и т е л ь с т в а  в  I  д о р о ж н о - к л и м а т и ч е с к о й  

з о н е ;
прохождения трассы дороги в сильнопере

сеченной и горной местности, где средний объ

е м  з е м л я н ы х  р а б о т  п о  в о з в е д е н и ю  1 к м  з е м л я 
н о г о  п о л о т н а  д о р о г и ,  т ы с .  м 3, п р е в ы ш а е т  д л я  
д о р о г :

II к ат его р и и ...................................................... 70
III »  50
IV »  40
V »  30;

п р о х о ж д е н и я  т р а с с ы  д о р о г и  п о  б о л о т а м  
н а  п р о т я ж е н и и  б о л е е  25%  о б щ е й  п р о т я ж е н 
н о с т и  д о р о г и ;

строительства участков городских автомо
бильных дорог (улиц), продолжительность 
строительства которых устанавливается в 
комплексе с объектами застройки прилегаю
щей территории.

6. Настоящие нормы не распространяются 
на строительство автомобильных дорог, соору
жаемых за счет средств предприятий, совхо
зов, колхозов и хозяйственных организаций 
из местных материалов.



Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

Автомобильные

1. Автомобильные дороги с 
усовершенствованными к а
питальными типами дорож
ного покрытия

II категории, возводимые с 
применением бетоноукла
дочного комплекта с рельс- 
формами или обычного ком
плекта асфальтобетонного 
оборудования, протяжен
ность дороги, км, до:

48 36

90 48

200
(двумя потоками)

60

II категории, возводимые с 
применением бетоноукла
дочного комплекта со сколь
зящими формами или высо

копроизводительного ком
плекта асфальтобетонного 
оборудования, протяжен
ность дороги, км. до:

90
(одним потоком)

48

200
(одним потоком)

60

200
(двумя потоками)

36

III категории, возводимые 
с применением бетоноукла
дочного комплекта с рельс- 
формами или обычного ком
плекта асфальтобетонного 
оборудования, протяжен
ность дороги, км, до:

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
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25
3 5 9 14 19 23 32 17
2 4 7 10 14 17 25 33
— — — — — — — 18
2 4 7 10 14 17 25 15

3 5 9 14 19 23 32 42
25

3 5 9 14 19 23 32 17
2 4 7 10 14 17 25 33

18
2 4 7 10 14 17 25 15
4 7 13 20 27 33 51 65

45
4 7 13 20 27 33 51 20

10

72
45
27
47
25
22
37
18
19

77
45
32
51
25
26 
40 
18 
22

47
25
22
37
18
19
72
45
27

И

89
45
44
60
25
35
48
18
30

51
25
26 
40 
18 
22 
77 
45 
32

60
25
35
48
18
30
89
45
44

12 13 14 15 16 17 18 19 20

100
100

70
55
15
56 
40
16

70
55
15
56 
40
16 
100 
100

75 79 89 100
55 55 55 100
20 24 34 —

60 63 71 79 83 86 93
40 40 40 65 65 65 65
20 23 31 14 18 21 28

75 79 89 100
55 55 55 100
20 24 34 —
60 63 71 79 83 86 93
40 40 40 65 65 65 65
20 23 31 14 18 21 28

100
100

100
100

С
Н
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мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

2. Автомобильные дороги с 
усовершенствованными об
легченными и переходными 
типами покрытий

70 36 3 —

120 (двумя потоками) 36 3 —

170 (двумя потоками) 48 3 —

250 (двумя потоками) 60 3 —

III категории, протяжен
ность дороги, км, до;

50 12 1
150 24 3 —

250 36 3 —

IV категории, протяжен
ность дороги, км, до:

25 12 I
50 12 1 —
100 24 2 —

V категории, протяженность 
дороги, км, до:

25 12 1
50 12 1 —
100 24 2

Н
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* п 4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

в п 45 45 45 45 100

З п 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 — I

4 7 13 20 27 33 51 65 72 77 89 100

в п — 45 45 45 45 100

З п 4 7 13 20 27 33 51 20 27 32 44 —

* п 3 5 9 14 19 23 32 42 47 51 60 70 75 79 89 100

в п — — — — — — — 25 25 25 25 55 55 55 55 100

З п 3 5 9 14 19 23 32 17 22 26 35 15 20 24 34 —

2 4 7 10 14 17 25 33 37 40 48 56 60 63 71 79 83 86 93 100
Вп — — — — — — — 18 18 18 18 40 40 40 40 65 65 65 65 100
З п 2 4 7 10 14 17 25 15 19 22 30 16 20 23 31 14 18 21 28 —

18 32 64 100

9 16 33 52 61 68 83 100

В и — — — — 45 45 45 100
3

п 9 16 33 52 16 23 38 —
6 11 22 35 41 46 56 68 74 78 89 100

в п — — — — 25 25 25 25 60 60 60 100

З п 6 11 22 35 16 21 31 43 14 18 29 —

* п 5 15 40 90 100
5 15 35 90 100
10 22 34 48 59 73 86 100

в п — — — — 40 40 40 100

З п 10 22 34 48 19 33 46 —

5 15 45 92 100
5 15 40 92 100
10 23 35 48 60 73 87 100

в п — — — — 40 40 40 100

З п 10 23 35 48 20 33 47 —
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6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания
1. Нормы продолжительности строительст

ва аэропортов и аэродромных покрытий уста
новлены для четырех зон (табл. 1) с количест
вом расчетных рабочих дней в году со сред
несуточной температурой 5°С и выше, допус
кающей устройство цементобетонных покры
тий обычным способом.

Т А Б Л И Ц А  1

Зона Количество расчетных Зона Количество расчетных
. рабочих дней в году рабочих дней в году

1 До 100 3 До 150
2 » 125 4 Болес 150

Строящиеся аэропорты следует относить к 
соответствующей зоне по табл. 2.

Т А Б Л И Ц А  2

Зона Республики, края и области

2 Союзные и автономные республики: Латвийская, Литов
ская, Эстонская. Башкирская. Марийская, Мордовская, 
Татарская, Чувашская, Удмуртская
Приморский край
Области: Брянская, Витебская, Владимирская, Восточ
но-Казахстанская. Горьковская. Гродненская, Иванов
ская, Калининградская, Калининская. Калужская, Кара- 
гандиская. Кировская, Кокчетавская, Костромская, Кур
ганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленин
градская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, 
Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская. 
Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстап- 
ская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Туль
ская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Яро
славская

3 Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Кал
мыцкая, Сеперо-Осетпнскал, Чечено-Ингушская 
Ставропольский край
Области: Актюби некая. Алма-Атинская, Астраханская. 
Белгородская, Брестская, Винницкая. Волгоградская. 
Волынская, Воронежская. Ворошиловградская, Гомель
ская. Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Ж и 
томирская, Ивано-Франковская. Закарпатская,. Запорож
ская. Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ординская. Львов
ская. Иарынская, Полтавская. Ровенская. Ростовская. 
Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская. Харь
ковская. Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Чер
новицкая

П р и м е ч а н и е .  Республики, края и области, расположенные 
севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечислен
ных — к 4-й зоне.

2. В  с л у ч а е  п л а н и р о в а н и я  н е п о л н о г о  н а б о 
р а  с о о р у ж е н и й  п у с к о в о г о  к о м п л е к с а  а э р о п о р 
т а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  к о м п 
л е к с а  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  п о  н а и б о л ь ш е й  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  о д н о г о  и з  з а 
п л а н и р о в а н н ы х  с о о р у ж е н и й .

3. Д ля аэродромных покрытий в зависи
мости от объема работ и зоны расположения  
объекта, начало строительства в нормах при
нято со следую щ их месяцев года (табл. 3 ).

Т А Б Л И Ц А  3

Наименование сооружения Класс
аэродрома

Зона рас
положе

ния

Месяц 
начала 

строитель
ных работ

Взлетно-посадочная полоса А, Б, В Ь  2, з ,  4 1
(ВПП) Г 1 9

2 8
3 7
4 6

д 1 п
2 10
3 9

Аэродромные покрытия пло*
4 8

щадью, тыс. м*:
50:

в один слой 1. 2, 3, 4 1
в два слоя 1, 2, 3, 4 1

100:
в одни слой 1. 2 10

3, 4 И
в два слоя 1, 2. 3, 4 7

150:
в один слой 1. 2 5

3 8
4 10

в два слоя 1 7
2 6
3 5
4 4

250:
в один слой 1 8

2, 3 7
4 6

в два слоя 1 6
2, 3 5
4 4

4. Продолжительность строительства взлет
но-посадочных полос устанавливается проек
том организации строительства при объемах  
земляных работ, превышающих:

1500 тыс. м3 для аэродромов класса А
1200 » » » » » Б
600 » » » » » В

5. Нормы продолжительности строительст
ва ВП П  на аэродромах класса А, Б, В уста
новлены для случая устройства однослойных 
бетонных покрытий комплектом машин со 
скользящей опалубкой. При использовании 
рельсового комплекта бетоноукладочных м а
шин к нормам следует применять коэффици
ент 1,1.
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6. При устройстве двухслойных бетонных 
покрытий на-аэродромах класса А, Б продол
жительность строительства ВПП следует оп
ределять с применением коэффициентов:

1,2— при использовании комплекта машин 
со скользящей опалубкой;

1,3 — при использовании рельсового комп
лекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительст
ва автоматизированной системы управления 
воздушным движением «Трасса» определены 
для объектов районного центра (РЦ) УВД, в

пределах общего срока строительства которых 
должны параллельно возводиться другие объ
екты системы (кроме междугородных линий 
связи).

Продолжительность строительства между
городных линий связи определяется проектом 
организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД 
«Старт» и «Трасса» установлены без учета 
технологического оборудования централизо
ванной поставки, стоимость которого не вклю
чена в сметную стоимость строительства.
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Аэропорты и аэродромы

I .  Аэропорт 
класса V

2. Аэропорт 
класса IV

3. Аэропорт 
класса III

Объем перевозок 0,5 млн.
пассажиров в год, в зонах:

24 8—21
2 8 16 24 35 56 84 100

1-й 2 'п 2 11 24 36 48 6/ 91 100
10-24

2 8 16 24 35 56 88 100
2-й 24 2 8—21 15 К'п 2 11 23 36 48 67 90 100

10-24
2 8 16 24 35 58 84 100

3-й 24 2 8-21 15 к'п 2 11 24 36 48 70 91 100
Ю-24

2 8 16 24 38 60 84 1004-й 24 2 8—21 15 кvn 2 11 24 36 51 73 91 100
10—24

Объем перевозок 2 млн.
пассажиров в год, в зонах:

1-й 27 3 9—23 16 * п 2 5 10 15 25 49 75 93 100

12—27 1 6 14 21 31 57 81 94 100
В том числе:
1-й пусковой комплекс 25 3 9 -2 2 14 3 8 18 26 36 63 86 98 100

1—25 12—25 1 10 23 34 43 72 92 99 100
2-й пусковой комплекс 15 — 22—24 3 ____ . ... ____ ____ 10 29 59 85 100

13—27 25—27 11 31 62 86 100
2-й 27 3 9 -2 3 16 Ки 2 5 10 15 25 50 75 93 100

В том числе: 12-27 1 6 14 21 31 59 81 94 100
1-й пусковой комплекс 25 3 9—22 14 3 8 18 26 36 66 86 98 100

1-25 12—25 1 10 23 34 43 75 92 99 100
2-й пусковой комплекс 15 — 22-24 3 * п ____ ___ ____ ____ 10 29 59 85 100

13—27 25—27 11 31 62 86 100
3-й 27 3 9 -2 3 16 2 5 10 15 29 53 75 93 100

В том числе: 12—27 1 6 14 20 36 62 81 94 100
1-й пусковой комплекс 25 3 9—22 14 3 8 17 25 43 70 86 98 100

1-25 12—25 1 9 22 33 52 81 92 99 100
2-й пусковой комплекс 15 — 22—24 3 ____ ____ ____ ____ 10 29 59 85 100

13—27 25—27 11 31 62 86 100
4-й 27 3 9 -2 3 16 к п 2 5 10 15 25 53 75 93 100

В том числе: 12—27 1 6 14 20 31 62 81 94 100
1-й пусковой комплекс 25 3 9 -2 2 14 3 8 18 26 36 70 86 98 100

1—25 12-25 1 10 23 33 43 81 92 99 100
2-й пусковой комплекс 15 — 22—24 3 * п ____ ____ 10 29 59 85 100

13—27 25—27 11 31 62 86 100
Объем перевозок 4 млн. пас-
сажиров в год, в зонах:

1-й 32 3 10—28 20 КП 2 4 10 14 20 35 55 71 87
13-32 1 5 13 20 27 44 67 79 92

95
97

100
100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
«2
2Xл
а> н
3о

Ро а> с  с

а. х о о чэ г  о со"ОСГ СВ
S *** X Ф (Q О. аз Ф о С <=С

>.ао\оо
*га СВн s  X X о га 2 о

хгааз
ОхФ2Xсо
X

Нормы задела и строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П

64 100

68 100
2 4 10 14 20 35 55 71 87 31 —
1 5 13 20 27 44 67 79 92 29

3 _Г> 15 22 30 48 72 84 95 100
1 7 19 29 38 59 84 91 98 100

— — — — 3 10 25 46 71 87 100

4 13 30 52 80 92 100

2 4 10 14 20 35 55 71 87 95 100

I 5 13 20 27 44 56 79 92 97 100

— — — — — — — — — 64 100

68 100

2 4 10 14 20 35 55 71 87 31 _

1 5 13 20 27 44 66 79 92 29

_3 6 15 22 30 48 72 84 95 100
1 7 19 29 38 59 83 91 98 100

— — — — 3 10 25 46 71 87 100
4 13 30 52 80 92 100

2 4 9 14 22 37 58 73 89 98 100
1 5 13 20 29 47 68 80 94 99 100

— — — 64 100
68 100

2 4 9 14 22 37 58 73 89 34 —
1 5 13 20 29 47 68 80 94 31

3 6 14 22 30 50 73 84 95 100— —■
] 7 19 29 38 62 84 91 98 100

— — — — 7 15 31 52 79 95 100

8 17 34 56 84 96 100

2 4 9 14 25 40 58 73 89 98 100

1 5 13 20 32 50 68 80 94 99 100

64 100
68 100

2 4 _9 14 25 40 58 73 89 31 —

1 5 13 20 32 50 68 80 94 31

3 6 14 22 34 54 73 84 95 100
I 6 19 29 43 66 84 91 98 100

— — — — 7 15 31 52 79 95 100
8 17 34 56 84 96 100

12 13 14 13

В том числе?
1-й пусковой комплекс

2-й пусковой комплекс.

2-й

В том числе?
1-й пусковой комплекс

2-й пусковой комплекс

4-й

В том числе:
1-Л пусковой комплекс

2-й пусковой комплекс

4-й

В том числе:

1- й пусковой комплекс

2- й пусковой комплекс

291-29
1815—32
32

29
1—29

1815-32
31

29
1—29

18
14-31

31

291—29
18

14-31

10—2G

26—28

10—28

10-26 

2G—28 

10—27

10-26

25-27

10-27

10—26

25—27

17
13—29

3
30—32

20
13-32

17
13-29

3
30-32

19
13—31

17

13-29

3
29-31

19
13—31

З п

17
13-29

3
29—31

В.

К.

К.

К,

В.

К.

К,

К .

В.

К ,

к.

к

к.

к
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы
стр

общая

п родол ж ител ьности 
оительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Аэропорт Объем перевозок 7 млн. пас-
класса II сажиров в год, в зонах;

1-й 45 3 10—41 33 1 3 8 12 15 23 33 39 48 63 77 35 91 97 т о
13—45 1 5 11 17 21 32 44 49 55 67 79 86 91 96 т о

в п — — — — — 62 62 62 62 т о
69 69 69 69 т о

З п 1 _3 8 12 15 23 33 39 48 63 15 23 29 35 —.

В том числе: 1 5 11 17 21 32 44 49 55 67 10 17 22 27
1-й пусковой комплекс 33 3 10—30 21 1 _5 13 19 22 37 53 63 73 88 100

1—33 13-33 1 7 16 24 31 46 64 71 77 89 100
2-й пусковой комплекс 21 — 37—41 5 — — — — — ____ _ _ 9 22 40 60 79 93 100

25-45 41—45 8 18 33 55 75 88 т о
2-й 42 3 10—38 30 1 4 8 12 16 24 34 44 55 72 85 91 97 100

13—42 1 5 11 17 21 32 46 53 61 75 86 91 96 100

в п — — — — — — — — — — 62 62 62 100
69 69 69 100

З п 1 4 12 16 24 34 44 55 72 23 29 35 ___

1 5 И 17 21 32 46 53 61 75 17 22 27В том числе:
1-й пусковой комплекс 32 3 10—29 20 * п

2 6 13 19 25 39 55 66 76 92 100
1—32 13—32 1 7 16 24 31 47 67 74 80 94 100

2-й пусковой комплекс 21 _ 34—38 5 — — — — — — — 9 22 40 60 79 93 т о
22-42 38—42 3 18 33 55 75 88 100

3-й 36 3 10-32 24 1 _3 8 12 16 28 43 58 73 90 97 100
13—36 1 5 11 17 21 37 54 64 76 91 96 100

в п “
_

62 100
69 100

З п
1 _3 8 12 16 28 43 58 73 90 35 ___

В том числе:
1 5 11 17 21 37 54 64 76 91 27

1-й пусковой комплекс 32 3 10—29 20 1 5 13 19 25 41 57 69 80 96 100
1—32 13—32 1 7 16 24 31 50 69 78 85 98 100

2-й пусковой комплекс 21 — 28—32 5 — — — — — 9 22 40 60 79 93 100
16—36 32-36 8 18 33 55 75 88 100

4 П 36 3 10-32 24 « п
1 3 8 12 17 30 45 60 76 90 97 100

13—36 1 5 11 17 24 39 56 68 81 91 96 100

в п 62 100
69 100

З п 1 3 8 12 17 30 45 60 76 90 35 —

П том число: 1 5 11 17 24 39 56 68 81 91 27
1-й пусковой комплекс 32 3 10-29 20 2 5 13 19 28 43 59 73 86 96 100

1—32 13-32 1 7 16 24 35 53 72 84 93 98 100
2-й пусковой комплекс 21 — 28—32 5 * п 9 22 40 60 79 93 100

16—36 32—36 8 18 33 55 75 88 100
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Наименование
объекта

5. Взлетно-по
садочная ПОЛО' 
са (ВПП) на 
аэродроме 
класса Д

6. ВП П  на 
аэродроме 
класса V

7. ВПП на 
аэродроме 
класса В

8. ВПП на 
аэродроме 
класса Б

9 . ВПП 
на аэродроме 
класса А

10. Аэродром
ные покрытия 
в один слой 
бетона

Характеристика

Асфальтобетонные покры 
тия, в зонах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Цементобетонные покры
тия, в зонах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Цементобетонные покрытия, 
в зонах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Ц ем ентобетонны е покрытия, 
в зонах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Цементобетонные покрытия, 
в зонах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Площадь 50 тыс. м2, в зо
нах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Площадь 100 тыс. м2, в зо
нах:

1- й
2- й
3- й
4- й

Площадь 150 тыс. м2, в зо
нах:

1- й
2- й
3- й
4- й

П лощ адь
нах:

1- й
2- й
3- й
4- й

250 ты с. м?, в зо-

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая

. *•L яj? и 
о о

Р* R £  хЧ з;
£  10 Cl  со 
4» О 
С в

оЧ>
О .ооо
£сч к *• X s  х 
О  СО Z 0

11 2
11 2 — —
11 2 — —
и 2 — —

13 2
13 2 — —
13 2 — —
13 2 —

19 3 _
18 3 — —
18 3 — —
17 3 — —

21 3
20 3 — _
19 3 — _
19 3 — —

32 3 _
32 3 — _
22 3 — _
22 3 — —

9 2
9 2 — _
9 2 — _
9 2 — —

12 2
12 2 — —
12 2 — —
12 2 — —

17 2 _
16 2 — —
15 2 — —
14 2 — —

25 2 _
16 2 — —
16 2 — —
16 2

"

asоч<инCQ
СО
СОXос

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

0XX
СО0оXО*
SX0

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

к и 2 13 49 100
5 16 61 100

к п 1 7 20 80 100
« и 1 15 38 100

X п 1 7 15 52 100
1 11 19 71 100
6 16 24 84 100
1 9 19 46 100

Кп 1 8 16 20 22 86 100

Ап 1 8 16 20 22 100
К и 1 8 16 20 23 100
Ад I 8 16 20 52 100

Ап 1 8 14 17 19 56 100
*п 1 8 14 18 19 64 100
Ап 1 8 14 18 19 77 100

*п 1 8 14 18 38 94 100

*п 1 7 12 14 15 38 71 71 71 91
Ки 1 7 12 14 15 43 80 83 83 91
XП 1 7 12 15 16 52 86 100
*п 1 7 12 15 26 60 93 100

3 10 100
Ап 3 10 100
Ап 3 7 100
Ап 3 7 100

*п 4 12 21 100
* п 4 12 21 100
х „ 2 10 19 77 100
* п 2 10 19 77 100

1 6 12 15 51 100
х П 1 7 13 17 63 100
х п I 7 13 29 84 100
х п 3 9 17 70 100

1 6 12 38 77 78 78 91 100
А а 4 10 15 50 92 100
х а 4 10 15 58 99 100
х п 1 6 12 30 72 100

И 13 14 15

100
100
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Наименование
объекта

И. Аэродром* 
ные покрытия 
в два слоя 
бетона

12. Командно- 
диспетчерский 
пуйкт (КДП)

33. Аэродром-, 
ная автомати
зированная си
стема управле
ния воздушным 
движением 
(АС УВД) 
«Старт»

14, Автомати
зированная си
стема управле
ния воздушным 
движением 
(АС УВД) 
«Трасса»

15* Автомати
зированный 
приводной ра- 
диомаркерный
пункт

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
, а

>»аоо

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

аз а ©
? И Я к со Я X X
| §  3  CL

5? *4> со Сь со
СО № н Яи щ

£х 1 2 3 4 5 6 7 8 9
С Е5 И ^ S CQ X ,

Площадь 50 тыс. м9, в зо
нах:

1-й 9 2 — — К п 3 7 100
2-й 9 2 — — * П 3 7 100
3-й 9 2 — — к и 3 7 100
4*й 9 2 — — К п 3 7 100

Площадь 100 тыс. м2, в зо-
нах:

151-й 2 — — К п 4 9 14 47 100
2-й 15 2 _ — я п 4 9 14 50 100
3-й 14 2 — — к а 4 10 15 69 100
4-й 14 2 — — * п 4 10 15 69 100

Площадь 150 тыс. м2, в зо
нах:

1-й 24 2 * п 2 6 10 40 81 83 83 100
2-й 17 2 — — К п 1 5 9 13 50 96 100
3-й 17 2 — — К п 1 7 11 14 60 100
4-й 17 2 — — 3 8 13 29 75 100

Площадь 250 тыс. м2, в зо-
нах: 66 811-й 27 2 — — * п 1 4 7 10 34 65 66

2-й 18 2 — — к и 1 6 9 12 47 93 100
3-й 17 2 — — К и I 6 9 12 59 100
4-й 17 2 — — 2 7 11 28 75 100

Разряд;
14 к и

100IV 24 1 9—13 7 16 22 30 40 63 84
11—24 18 39 53 69 80 89 95 100

III 25 1 10—14 14 1<и 6 14 19 25 33 51 73 95 100

12—25 17 39 54 68 82 89 95 99 100

II 29 I 12-16 16 * п 4 12 16 21 27 33 51 71 90

14—29 12 35 45 58 70 83 88 93 98

Пристройка к существую- 26 3 15—18 4 К а 7 14 30 51 70 81 93 97 100
щему зданию КДП, соору
жения участка обзорного 
радиолокатора аэродромно
го (ОРЛ-А) «Иртыш», уста-

19—22 4 13 33 56 77 89 95 98 100

новка технологического и 
другого оборудования

Объекты районного центра 30 3 15-18 4 Кп 5 15 29 43 56 65 91 94 98
(РЦ) УВД: пристройка к 19—22 21 41 61 78 89 93 96 99
Существующему зданию 
КДП; сооружения участков 
выделенного приемного ра
диоцентра (ВПРЦ). переда
ющего радиоцентра (ПРЦ). 
автоматических радиопе
ленгаторов; установка тех
нологического и другого

О

оборудования; линия связи 
и управления от радиолока
тора до КДП; линия связи
аэропорт-город

_ 5 — 1-3 4 К П 77 100
2 -5 95 100

10 11 12 13 14 15

100

100
100

100
100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

$5<и

в том числе
ня(О Нормы задела в строительстве по кварталам,

с я
Наименование

объекта Характеристика

общая

J3
Sлч<х>н
Я

■ Я>» нО. Яо о >о sо
5».
О.О\о

с
<У
я

со
§ «
g sч  о.О (U
в с

я
Е к S *я
о. со с; о 
в ч

54«Я Кн я я я О Я S а

яо
Sяя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14

16. Радиомаяч- 
ная система 
инструменталь
ного захода 
самолетов на 
посадку 
(РМС-2)

6 1 -4 5
2 -6

99
94

100
100

17. Радиоло
катор

Обзорный трассовый 7 — 3 - 5 3
5 -7

23
63

73
98

100
100

Обзорный аэродромный 10 — 4—6 6 15 54 99 100
5—10 32 81 99 100

Посадочный 5 — 1 -3 4 * п 67 100
2 - 5 68 100

Метеолокатор 4 — 1 -3 3 83 100
2 -4 93 100

18. Светосиг- С огнями малой интенсивно- 5 — 1 -3 3 23 100
нальное обору
дование

сти (ОМИ)
3 - 5 31 100

1-я категория с огнями вы- 9 — 2 - 6 6 к п ЗЬ 77 100
сокой интенсивности (ОВИ-1)

4 - 9 43 78 100

2-я категория с огнями вы
сокой интенсивности (ОВИ-2)

16 — 1-12 14 * п 17 40 63 82 98 100

2—15 18 39 62 81 98 100

19. Передаю
щий радио- 
центр (ПРЦ)

Разряд III 9 — 2—6 6 14 56 100
4 - 9 57 95 100

20. Аэровокзал Здание каркасное из сбор
ных железобетонных конст
рукций с панельными и кир
пичными стенами. Пропуск
ная способность пассажи- 
ров/ч (общая площадь, 
тыс. м2):

200 (2,6) 16 1 8—14 7 к п 15 35 42 65 88 100

10—16 18 41 58 75 95 100

400 (5.3) 21 1 10—19 11 к и 7 19 34 48 62 83 100

11—21 8 22 40 55 71 88 100

800 (9,8) 27 1 11—25 16 к п 2 14 25 33 42 53 65 82 100

12—27 3 18 31 41 51 65 78 89 100

1000 (12,2) 31 1 13—29 17 К и 2 13 24 30 36 45 54 61 75 95 100

15—31 3 17 30 37 45 56 66 72 81 96 100

21. Ангар для 
технического 
обслуживания 
воздушных су 
дов

Здание большепролетное с 
покрытием из стальных 
ферм или арок по стальным 
колоннам. Общая площадь, 
тыс. м2:

5 (на 4 самолета III груп
пы)

12 1 6—10 6 к п 9 33 78 100
7—12 И 39 78 100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
зааXл
3
X
СО

| 85  а  о О) В с

. * 
e-fi 

i

| aо. fflО) о с  Bt

§
&

а к н sX S3 
О  СО2 а

Нормы задела в строительстве по кварталам. 
% сметной стоимости

10 11 12 13 Н 15

22. Производ
ственное зда
ние авиацион
но-технической 
базы (АТБ)

23. Расходный 
склад горюче
смазочных ма
териалов (ГСМ)

24. Система 
централизован - 
ной заправки 
самолетов авиа
топливом (ЦЗС)

10 (на 3 самолета II груп
пы)

15 (на 4 самолета I груп
пы)

Здание каркасное из сбор
ных железобетонных конст
рукций с панельными и кир
пичными стенами. Общая 
площадь, тыс. м2:

3

10

В составе: стальных резер
вуаров, насосной станции, 
приемо-раздаточных пунк
тов, производственного зда
ния, железнодорожной слив
ной эстакады и объектов 
подсобного производствен
ного и обслуживающего на
значения. Вместимость,
тыс. м3;

13

Производительность 400 
600 м3 топлива/ч

20

25

13

15

18

21

14

16

18

20

14

6-18

8-23

6-11

8 -  13

9 -  16

1 0 -  19

6 -9

6—10

7—12

7-13

1—10

14
7—20

17
9-25

7-13

7
9-15

9
10-18

11
11-21

7—13

9
7—15

10
8—17

11
8—18

12
3-14

К т

К т

кг

Кг

Кг

к ,

к .

кт

кг

к ,

8
20

10
21

8
14

5
9

JL
4

_6_

4

_5
2

JL
2

__9
13

20_
32

_Ш
23

21
52

24
47

28
46

17
30

24
28

24
28

21
23

_19
21

32
39

28
46

26
37

34
76

33
63

38
63

_26
47

53
60

54
59

47
52

42
45

52
65

53_
65

_37_
45

87 
99 

52_
88 

49 
79 

34 
61

88
88

i i
84

75
75

67
69

84
92

80
84

63
62

100
100

100
100

62
92

44
75

100
100

98
98

93
93

85
87

100
100

i i
96

79
80

100
100

54
88

100
100

100
100

98
97

100
100

_90
92

100
100

100
100

99
99

100
100

7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания

1. К линейной части магистральных трубо
проводов относятся следующие линейные со
оружения:

☆  2 8 -5 2 5

трубопровод с ответвлениями и лупингами
(включая опоры наземных трубопроводов), 
запорной арматурой, конденсатосборниками
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(для газопроводов), компенсаторами, узлами 
пуска и приема очистных устройств, а также 
с противопожарными устройствами и проти- 
воэрозионными сооружениями;

переходы через естественные и искусствен
ные препятствия;

линии и сооружения технологической свя
зи;

линии электропередачи для снабжения 
электроэнергией установок запорной и другой 
арматуры и установок электрохимической за
щиты;

устройства энергоснабжения и дистан
ционного управления, установками запорной 
арматуры и установками электрохимической 
защиты.

К наземным сооружениям магистрального 
трубопровода относятся: головные насосные и 
промежуточные нефтеперекачивающие стан
ции, компрессорные и газораспределительные 
станции, резервуарные парки и пункты налива 
нефти.

2. Продолжительность строительства маги
стральных трубопроводов со всеми зданиями 
и сооружениями определяется по наибольшей 
норме для одного из следующих сооружений: 
линейной части трубопроводов, компрессор
ных, нефтеперекачивающих станций, резер
вуарных парков.

Количество компрессорных и нефтеперека
чивающих станций, входящих в пусковой 
комплекс, и очередность их строительства ус
танавливаются проектом или соответствую
щим планом.

3. Магистральные трубопроводы протяжен
ностью свыше 1000 км должны быть по всей 
длине разбиты на участки длиной 1000 км, 
строительство которых следует осуществлять 
одновременно — последовательным способом 
с учетом коэффициента совмещения во вре
мени 0,125.

Продолжительность строительства таких 
трубопроводов Г определяется по формуле 

Т =  Тя +  Тн ( п -  1)0,125,
где 7*,, — продолжительность строительства трубопровода про* 
тяженностью 1000 км, установленная настоящими нормами; 
п  — число, получаемое в результате деления общей протяжен
ности трубопровода на 1000. Например, для протяженности 
3750 км л —3,75.4. Нормы продолжительности строитель
ства линейной части трубопроводов установ
лены с учетом времени, необходимого на про
ведение испытаний трубопроводов гидравли
ческим или пневматическим (сжатым возду
хом или газом) способом.

5. При строительстве трубопроводов в об
водненной или заболоченной местности про
должительность их строительства принимает
ся с применением коэффициентов, указанных 
в таблице.

Общая длина 
заболоченных 

или обводнен
ных участков, 
% общей про

тяженности 
трубопроводов

Коэффициент

Общая длина 
заболоченных 

или обводнен
ных участков, 

% общей про» 
тяженности 

трубопроводов

Коэффициент

От 3 до 5 1,05 20 1,2
До Ю 1.1 25 1,25

15 1,15 Св. 25 По проекту орга
низации строи

тельства

6. Нормы продолжительности строительст
ва магистральных трубопроводов учитывают 
необходимость сооружения на 100 км трассы 
до 20 переходов, выполняемых в общем потоке 
строительства. При числе переходов 21 — 
40 продолжительность строительства следует 
принимать с коэффициентом 1,1 и свыше 40 
переходов — 1,15.

7. Продолжительность строительства 
подводных переходов через крупные водные 
преграды, сооружаемые по индивидуальным 
проектам и с применением специальных под
водно-технических работ, а также участков 
магистральных трубопроводов, прокладывае
мых на поливных землях, устанавливается про
ектом организации строительства.

8. Для районов, в которых число дней вы
падения осадков более 120 в году, нормы про
должительности строительства должны прини
маться с учетом коэффициента 1,2.

9. Для горных труднодоступных районов с 
крутизной склонов более 20° и чередующимися 
хребтами коэффициент к настоящим нормам 
определяется проектом организации строи
тельства в пределах до 1,3.

10. Строительство линейных сооружений 
кабельных линий технологической связи осу
ществляется совмещение со строительством 
линейной части трубопроводов.

11. Продолжительность строительства ка
бельных линий технологической связи на дей
ствующих трубопроводах определяется по тем 
же нормам, что и на строящихся трубопрово
дах.

12. Наземная часть объектов, сооружаемых 
в комплектно-блочном исполнении, должна 
быть конструктивно-технологически отделена 
от подземной и поставляться на строитель
ную площадку в виде комплекта блочных уст-
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ройств (блоков, блок-боксов, блок-контейне
ров) с размещенным в них основным и вспо
могательным технологическим, энергетичес
ким, санитарно-техническим или другим обо
рудованием, с системами питания и управле
ния, охватывающими всю рабочую специфика
цию в пределах генерального плана.

13. Поставка заказчиком на сборочно
комплектовочные предприятия (базы) комп
лектующего оборудования, изделий и мате
риалов для наземных объектов, строительство 
которых осуществляется комплектно-блочным 
методом, должна быть окончена за 7 мес до 
срока ввода объектов в эксплуатацию.

14. Нормы продолжительности строитель
ства головных насосных станций учитывают 
возведение на этих станциях резервуарных 
парков общей вместимостью до 40 тыс. м3. 
При большей вместимости резервуарных пар
ков общая продолжительность строительства 
устанавливается по наибольшей норме одного 
из сооружений: головной насосной станции 
или резервуарного парка.

15. Продолжительность строительства про
межуточных нефтеперекачивающих станций, 
совмещенных с наливными пунктами и резер
вуарными парками, устанавливается по нор
мам для головных насосных станций.

28*
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Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
«30)
S

в том числе
нСОсо Нормы задела в строительстве по 

кварталам, % сметной стоимости

Наименование объекта Характеристика X
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об
щ

ая

2 <и 
о с
<*= о 2 с X пе

ре
да

ча
до

ва
ни

я
та

ж

 ̂м
он

та
ж

 о
 

до
ва

ни
я оX<У

SS«0
X

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Магистральный трубо
провод (линейная часть)

Протяженность 
аметр, мм, до: 

500

100 км. Ди-

7 1 « п 15 50 100
700 8 1 - — 20 55 100
800 8 1 - - *п 20 55 100
1000 9 1 - — *п 15 60 100
1200 10 2 - — *п 25 53 90 100
1400 12 2 - - 23 45 80 100

Протяженность 
аметр. мм, до: 

500

200 км. Ди-

9 1 20 55 100
700 10 I - — 10 35 75 100
800 10 Г - - 10 35 75 100
1000 II 1 - - 10 35 75 100 100
1200 13 2 - - к п 17 41 70 91 100
1400 15 3 - - *п 15 35 61 80 100

Протяженность 
аметр. мм. до: 

500

ЗСО км Ди-

10 1 * п 10 35 75 100
700 п 1 - — 10 35 75 100
800 11 1 — — *п 10 35 75 100
1000 12 1 — — 10 35 75 100
1200 15 2 — — « п 15 35 61 80 100

в и — — 45 45 100

З п 15 35 16 35 —
1400 18 3 — — Кп 12 27 46 60 82 100

в и — — — 55 55 100

З п 12 27 46 5 27 —
Протяженность 
аметр, мм, до: 

500

500 км. Ди-

15 2 .
« л 8 30 64 80 100

Вп — — 45 45 100

З п 8 30 19 35 —
700 16 2 - — 10 27 50 70 so 100

Вп — — — 45 45 100

в п 10 27 50 25 35 —
800 16 2 — — * п 10 27 50 70 80 100

в п — — — 45 45 100

З п 10 27 50 25 35 —
1000 18 2 — — * п 4 22 52 65 77 100

Вп — — — 60 60 100

З п 4 22 52 5 17 —
1200 20 3 — — *п 12 27 46 61 72 86 100

Вп — — — 55 55 55 100

З п 12 27 46 6 17 31
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Наименование объекта

2. Кабельная линия техно
логической связи

Нормы продолж итель
ности строительства, 

мес
>s0)
5.

в том числе
нОЗ
СО

Нормы задела в строительстве по

Характеристика J3
чо ^  Н ес я о об

ор
у-
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М

ОН
- 1

о.оо
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О)я
сЗ

об
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S3 Xо о.н <и
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я ояЧ)SXсо

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1400 24 4 _
* п 8 18 31 43 58 70 83 100

В п — — — 30 30 60 60 100

3 1 п 8 18 31 13 28 10 23 —

П ротяж енность 1000 км. Д и 
аметр, мм, до:

500 22 2 % 6 18 36 51 68 80 92 100

й и
_ — — — £5 55 55 100

З п 6 18 36 54 13 25 37 —

700 24 3 — — * п 4 20 36 45 68 78 90 100

в п — — — — 58 58 58 100

З п 4 20 36 45 10 20 32 —
800 24 3 — - * п 4 20 36 45 68 78 90 100

в п - — — — 58 58 58 100
о
°  п 4 20 36 45 10 20 32 —

1000 25 3 — - 6 15 21 35 48 67 80 96 100

Д п — — _ 25 25 25 50 50 100

З п 6 15 21 10 23 42 30 46 —
1200 27 4 - - 8 11 31 41 56 70 81 90 100

В П — — — 30 30 30 60 60 100

З п 8 11 31 11 26 40 21 30 —
1400 30 5 - - % 8 17 30 40 48 60 71 82 91

в п - — - 30 30 30 60 60 80

З п 8 17 30 10 18 30 11 22 11
В составе комплекса линей
ных и станционных соору
жений линии связи с сим
метричным кабелем  4X4 и 
двухкабельной системой пе
редачи КП-60П. П ротяж ен
ность трассы , км:

100 14 2 3 - 4 И К п 15 67 86 94 100
4— И

200 15 2 3—4 12 14 65 86 93 100
4 -1 5

300 15 2 3 - 4 12 19 66 89 98 100
4—15

п а со о о 17 2 3 - 5 14 13 61 83 90 96 100
4—17

В том числе линейные со
оруж ения для протяж еннос
ти трассы , км:

100 7 2 3 4 * п 15 87 100
4—7

200 8 2 3 - 4 5 18 79 100
4—8

300 9 2 3 - 4 6 « п 21 80 100
4—9
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Наименование объекта

3. Головная насосная стан
ция в комплектно-блочном 
исполнении

4. Промежуточная нефтепе
рекачивающая станция в 
комплектно-блочном испол
нении

Нормы продолжи
тельности строитель

ства, мес
«о
а>

в том числе
няя Нормы задела в строительстве по

Характеристика is
5 tt

1

'§ = CD

•>»о.оо

Xос
а>XXя
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щ
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о о-н % 
Ои _
* 5о 2X X пе
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да
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SXя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

св. 300 10 2 3 -4 7 * п 19 78 97 100
4 -1 0

В составе комплекса линей
ных и станционных соору
жений линии связи с сим
метричным кабелем 1X4 и 
однокабельной системой пе
редачи К12Х12. Протяжен
ность трассы, км:

100 8 1 2 6 К п 69 90 100
3 -8

200 И 2 3 -4 8 К п 27 82 94 100
4-11

300 11 2 3 -4 8 * п 19 84 93 100
4-11

св. 300 12 2 3 -4 9 23 68 85 100
4-12

В том числе линейные соо
ружения для протяженности 
трассы, км:

100 4 1 2 2 80 100
3 -4

200 5 2 3 2 70 100
4 -5

300 6 2 3 3 60 100

4 - 6
св. 300 7 2 3 -4 4 % 23 97 100

4—7

Мощность, млн. т/год (по
дача насосов, м3/ч):

8 (1,25) и менее 9 2 5 -7 3 * п 20 75 100

6 - 8 22 78 100

20 (2,5) 12 2 7 -1 0 4 * п 14 40 75 100

8-11 16 42 78 100

28 (3,6) 15 3 10-13 4 * п 8 23 43 77 100
11—14 10 25 45 80 100

42-90 (7; 10: 12,5) J8 3 11-16 6 * п 5 20 43 67 85 100
12-17 6 22 45 67 85 100

Мощность, млн. т/год (по
дача насосов, м3/ч):

8 (1,25) и менее 7 1 3 - 5 3 40 90 100

4 - 6 40 90 100

20 (2,5) 9 2 5 -7 3 20 62 100
6 - 8 22 62 100

28 (3,6) 10 3 5 - 8 4 Л'п 20 65 90 100

6 - 9 20 68 90 100

42-90 (7; 10; 12.5) 12 3 7-10 4
К п

18 47 75 100
8—11 20 48 75 100
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Наименование объекта

5. Резервуарны й парк из 
металлических вертикаль
но-цилиндрических резер
вуаров

6. Пункт налива нефти

7. Компрессорная станция 
магистрального газопровода

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

в том числе

кя
я\оо

л
ч
U Ч 
Я  §g S2 о 
о с

о Э с  я

>» .о. я
■ оа
ct я ТОа. х 
О» о  
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>>.
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'А X ж я  
я  в  ь то 
я  в  
О  о  S *

«яо
ч0>е-тототоя
о
Я
Я
Вто со 
о  в СУ 2
то
X

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

1 10

Вместимость, тыс. м \  с еди
ничной вместимостью резер
вуаров 5—20 тыс. м3:

40 12 2 2 - 6

100 16 3 4 - 9

200 19 5 6—13

Мощность, млн. т/год:

3 18 4 4—10

6 22 4 4—15

В том числе:
1-й пусковой комплекс про* 18 4 4—10
изводительностью 3 млн. 
т/год
2-й пусковой комплекс про-

1 -1 8
16 3 10—15

изводительностью 3 млн. т/ 
/год 

8

7—22

30 4 4 -2 2

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 18 4 4—10
изводительностью 3 млн. 
т/год
2-й пусковой комплекс про-

1— 18
21 5 15—22

изводительностью 5 млн. 
т/год
С агрегатами ГТК-Ю; ГТ-6- 
750; ГТН-6. Мощность, тыс. 
кВт (число установленных 
агрегатов):

18-30(3)

10-30

16 3 4 - 9

36-60(6) 18 4 4 -1 0

54-90(9) 21 6 7 -1 4

С агрегатами СТД-4000-2. 
Мощность, тыс. кВт (число 
установленных агрегатов): 

16(4) 12 2 2—26

7 * п 18 45 77 100

5 -1 1 22 47 77 100

9 14 33 60 78 92 100

7 -1 5 16 35 61 80 92 100

10 % 7 18 35 60 82 95 100

8—17 7 18 36 58 80 95 100

10 10 20 40 70 87 100

7 -1 6 9 19 38 70 86 100

35 « л 9 16 31 55 70 83 97 100
7—21 10 16 32 55 71 84 97 100

в п — — — — — 55 55 100
55 55 100

З п 9 16 31 55 70 28 42 —

10 16 32 55 71 29 42
10 К п 16 29 44 65 85 100

7—16 17 29 44 65 85 100
9 « и — — 15 35 50 62 93 100

13-21 16 35 51 63 93 100
21 К п 5 12 22 30 40 52 68 83 95

7—27 5 13 24 31 40 53 68 83 95
в п — — — — — 40 40 40 40

40 40 40 40
З п 5 12 22 30 40 12 28 43 55

5 13 24 31 40 13 28 43 55
10 12 30 52 70 90 ЮЛ

7—16

* п

12 31 54 71 90 100
11 — — — 4 10 24 46 69 91

17—27 5 11 23 46 72 94

9 15 40 63 75 93 100
7 -1 5

10 10 35 50 63 88 100
7 -1 6 12 30 48 60 89 100

10 7 21 36 57 75 92 100
10—19 12 25 39 59 76 92 100

7 18 45 77 100
5-11 22 47 77 100

Юо

100
100
Ю С

100

100
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Наименование объекта

8. Газораспределительная станция

Характеристика

Но{но

№<0
3чэо

>мы продолжитель- сти строительства, мес
в том числе

Наим
енов

ание
 пок

азат
елей

i

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

подг
отов

ител
ь

ный 
пери

од
пере

дача
 обо

ру
дова

ния 
в мо

н
таж монт

аж о
бору


дова

ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32(8) 16 3 4—9 9 15 40577295 1007-15 18 35527095 10048(12) 18 4 4—10 10 10 35506388 1007—16 12 30486089 100С агрегатами 10-ГКНЛ.Мощность, тыс. кВт (числоустановленных агрегатов):4.8(4) 10 1 1—4 7 10 3580 1003—97,2(6) 12 2 2—6 7 10 3377 1005—11 12 3777 10012(10) 14 3 3-8 8 10 306088 1006—13 12 306088100С агрегатами СТД-12 500.Мощность, тыс. кВт (числоустановленных агрегатов):87,5(7) 18 44-10 10 *п 10 355065891007—16 12 30487288100100(8) 20 5 5-12 12 8 2640597795 1007—18 12 2742 598096 100С агрегатами ГПУ-10. Мощ-ность, тыс. кВт (число уста-новленных агрегатов):70(7) 19 4 4-11 11 *п 9 3145628399 1007—17 12 2945668498 10080(8) 21 5 5-13 13 7 2136577) 91 1007-19 12 2539527691 100В комплектно-блочном нс- 14 3 3-8 8 10 306287 100ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. 6-13 17 326085 100кВт, число установленныхагрегатов 5В комплектно-блочном ис*полнении с агрегатамиГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс.кВт (число установленныхагрегатов):18,9(3) 9 2 4-7 4 25 701005-8 25 7510037,8(6) 12 2 6-10 5 *1, 10 3375 1007-11 10 3575 10056,7(9) 14 3 7-12 5 10 306 9 98 1009—13 12 326590 100Пропускная способность,тыс. м3/год:150 4 1 1-2 2 «л 75 1002-3300 5 1 1-2 3 «п 60 1002-4

10
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8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ 

Общие указания

1. В нормы продолжительности строитель
ства мостов и тоннелей не включено время на 
строительство временных объектов производ
ственной базы (в том числе полигоны по изго
товлению сборных железобетонных конструк
ций), зданий жилищного и культурно-бытово
го назначения для строителей, временных до
рог, переправ, линий электроснабжения, а так
же предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих 
объектов к норме продолжительности строи
тельства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства мос
та включено время на устройство конусов и 
регуляционных сооружений. Время на соору
жение подходов должно включаться в продол
жительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства уста
навливается проектом организации строи
тельства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов дли
ной свыше 500 м и автодорожных свыше 400 м;

применения индивидуальных нетиповых 
или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металли
ческих пролетных строений способом навесно
го или полунавесного монтажа, навесным бе
тонированием, продольной передвижкой или 
перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого 
заложения на опускных колодцах, сваях-обо
лочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более 
или высоты моста более 25 м от уровня ме
женных вод (от поверхности грунта) до уров
ня проезда или глубины воды более 5 м от ра
бочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, 
а также тоннелей любой длины в нескальных 
грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному 
плану окончание строительства моста отнесе
но на зимний период, работы, выполнение ко
торых в зимних условиях не допускаются (ок
раска пролетных строений, изоляция и др.), 
могут выполняться вне периода продолжи
тельности строительства.

5. Продолжительность строительства двух
путного железнодорожного моста устанавли
вается с применением коэффициента 1,3 к со
ответствующей норме продолжительности 
строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются 
на строительство автодорожных мостов, соо
ружаемых за счет средств предприятий, сов
хозов, колхозов и хозяйственных организаций 
из местных материалов.
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1. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  м о с т О д н о п у т н ы й  д л и н о й ,  м ,  д о :

100 10 2 — — к и 25 63 92 100

200 12 2 — — %
20 48 78 100

300 14 2 — — К п 15 35 60 85 100

400 16 3 — — 12 30 50 75 94 100

500 18 3 — — 10 25 44 65 85 100

2. А в т о д о р о ж н ы й  м о с т Д л и н о й  50 м  с  ш и р и н о й  п р о 
е з ж е й  ч а с т и ,  м :

6,5 5 1 — —
* д

70 100

8 5 1 — —
« п

70 100

10 6 1 — — * п
50 100

11,5 6 1 — — * п
50 100

16,5 7 1 — — 45 95 100

24 8 1 — — 45 90 100

Д л и н о й  100 м  с  ш и р и н о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и ,  м :

6,5 9 2 — — 25 70 100

8 9 2 — —
« п 25 70 100

10 10 2 — _ 20 50 95 100

11,5 10 2 — —
* п

20 50 95 100

16,5 11 3 — — 15 45 90 100

24 13 3 — —
* п

20 45 70 95 100

Д л и н о й  200 м  с  ш и р и н о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и ,  м ;

6,5 16 3 — —
« п

10 20 45 70 95 100

8 16 3 — —
* п

10 20 45 70 95 100

10 17 4 — —
* п 15 35 50 60 90 100

И.5 17 4 —
* п 15 35 50 60 90 100

16,5 19 4 — — К и 15 35 50 60 75 95 100
24 22 5 — — к п 10 20 40 55 70 85 95 100

Д л и н о й  300 м  с  ш и р и н о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и ,  м :

6,5 18 3 — — К п 15 25 50 60 85 100

8 18 3 — — « п 15 25 50 60 85 100
10 20 4 — - * п 15 25 40 50 75 90 100

11,5 20 4 — — « п 10 20 40 50 75 90 100
16,5 24 4 — — * п 10 20 35 50 65 75 85 100
24 27 5 — — 10 20 30 40 50 60 70 85 100

Д л и н о й  400 м  с  ш и р и н о й  
п р о е з ж е й  ч а с т и ,  м :

6,5 26 4 — —
* п

5 15 25 40 60 75 85 90 100
8 26 4 —

* п 5 15 25 40 60 75 85 90 100
10 27 5 — —

* п 5 15 25 40 50 60 70 85 100
11,5 27 5 к и 5 15 2 5 40 50 60 70 85 100
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Наименование объекта Характеристика
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16.5 29 5 _ _ «и 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
24 32 6 — — 10 15 25 35 45 55 65 75 85 90 100

3. Пешеходный мост Длиной, м:
50 4 1 — — *п 85 100
100 6 1 — — «п 70 100
200 8 2 — — 50 90 100

4, Железнодорожный тон- Однопутный тоннель, соору-
нель жаемый в крепких скальных

породах, длиной, м, до:
150 10 4 — — *п 20 47 87 109
300 14 5 - - *п 16 36 61 85 !00
500 17 6 — - *ц 15 31 54 75 92 100
700 21 в - — 13 28 17 65 so 92 100
1000 26 6 — - % п 23 37 50 62 74 85 95 100

9. Т Р А Н С П О Р Т  Н Е Ф Т И  И Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В  
И С Н А Б Ж Е Н И Е  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т А М И

Общие указания

1. Продолжительность строительства баз 
для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в 
портах с устройством причалов, должна опре
деляться по настоящим нормам с добавлением 
половины нормы продолжительности строи
тельства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства ав
тоналивных пунктов, удаленных от автома
гистрали более чем на 10 км, должна опреде
ляться настоящими нормами с добавлением 
половины нормы продолжительности строи
тельства автомобильной дороги до действую
щей магистрали.

3. Продолжительность строительства авто
заправочных станций (АЗС) при количестве 
заправок в сутки более 1000 должна опреде
ляться по настоящим нормам с применением 
коэффициента 1,1.

4 . Продолжительность строительства ав
тозаправочных станций (АЗС) при количестве 
заправок в сутки менее 250 должна опреде
ляться по нормам для автозаправочных стан
ций на 250 заправок автомобилей в сутки.
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2 1 - 5 0 12 2 7 — 8 2 К и 26 52 79 100

9 - 1 0

51— 100 и  б о л е е 14 3 9 — 10 2 22 43 64 84 100

11— 12

В  с о с т а в е :  р е з е р в у а р н о г о  
п а р к а ,  с л и в н о - н а л и в н о й  э с 
т а к а д ы ,  т е х н о л о г и ч е с к и х  
т р у б о п р о в о д о в ,  а в т о м а т и 
ч е с к о й  с т а н ц и и  н а л и в а ,  н а 
с о с н о й  в н у т р и б а з о в ы х  п е р е 
к а ч е к ,  п о д с о б н ы х  з д а н и й  и  
с о о р у ж е н и й .  с о о р у ж е н и й  
т р а н с п о р т а ,  т е п л о с н а б ж е 
н и я ,  в о д о с н а б ж е н и я ,  э л е к 
т р о с н а б ж е н и я ,  с в я з и ,  к о м 
п л е к с а  о ч и с т н ы х  с о о р у ж е 
н и й .  В м е с т и м о с т ь  р е з е р в у 
а р н о г о  п а р к а ,  т ы с .  м 3:

10 18 4 5 - 1 3 10 12 28 46 70 90 100

6 - 1 5 10 24 42 65 86 100

40 28 5 8— 24 17 7 16 28 40 56 70 80 90 95 100

9 - 2 5 6 15 26 38 54 68 79 89 95 100

100 42 6 9 — 36 29
« п

4 10 17 25 33 42 51 60 69 77 85 92 98 100

10— 38 3 8 15 22 31 40 49 59 68 77 84 91 97 100

М о щ н о с т ь ,  т ы с .  т / г о д :

100 20 4 3— 14 14 10 20 32 55 73 87 100

6 — 19

500 22 4 3— 15 15 8 17 31 54 70 85 97 100

7— 21

1000 24 5 3 — 17 17 7 13 25 50 65 79 94 100

7— 23

М о щ н о с т ь  3 м л н .  т / г о д  и 8 2 4 — 6 3 29 72 100
м е н е е

5 - 7 31 76 100
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Г. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ с в я з и  

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве магистральных 
кабельных линий связи (МКЛС) не учитыва
ют строительство сетевых узлов.

При наличии в составе строящихся линий 
узлов ГАУК и СУП общая продолжительность 
строительства МКЛС определяется по наи
большей норме для сетевых узлов с примене
нием коэффициента 1,2 на настройку каналов 
связи.

2. В случаях когда на объекте не предус
матривается строительство зданий и линейных 
сооружений, а осуществляется только монтаж 
оборудования, норма продолжительности 
строительства определяется по продолжитель
ности монтажа оборудования с прибавлением 
продолжительности подготовительного перио
да, определенной умножением нормативной 
продолжительности подготовительного перио
да на коэффициент 0,5, но не менее одного ме
сяца.

3. Отнесение АТС к конкретной градации 
по мощности производится по абонентской ем
кости опорной АТС.

При проектировании АТС и ПСК норма
тивную продолжительность строительства 
объекта в целом следует принимать по града
ции емкости опорной АТС, предусматривая 
параллельное строительство линейных соору
жений АТС и ПСК и последовательное ведение 
монтажа станционных сооружений АТС и 
ПСК, причем продолжительность строительст
ва сооружений ПСК составляет 6 мес, в том 
числе монтаж оборудования — один месяц.

4. Нормативная продолжительность мон
тажа АТС и узла учрежденческих производст
венных телефонных станций (КУ), проекти
руемых в одном титуле, определяется по гра
дации мощности, соответствующей сумме або
нентской емкости АТС и эквивалентной по 
оборудованию (в номерах) емкости узла из 
расчета, что 40 стативов оборудования узла 
(с учетом промышленных щитов) эквивален
тны 1000 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УУПТС 
(КУ), проектируемого по отдельному титулу, 
определяется по приведенной емкости КУ и 
абонентской исходя из расчета, приведенного 
выше.

5. При проектировании АТС совместно с 
МСС или линией сельской связи нормативная 
продолжительность строительства АТС, МСС 
и линии связи определяется раздельно по их 
мощности, а общая продолжительность строи
тельства объекта устанавливается по наиболь
шей из определенных продолжительностей 
строительства.

Нормы задела определяются проектом ор
ганизации строительства.

6. В нормах приведена продолжительность 
монтажа станционных сооружений телефонных 
станций для коммутационного оборудования 
типов:

координатной и декадно-шаговой систем 
для объектов ГТС;

АТС К 100/2000 и АТСК 50/200 для объек
тов СТС.

Продолжительность монтажа оборудова
ния АТСК 100/2000 для объектов ГТС опреде
ляется по норме городской АТС с коэффици
ентом 1,1.

7. При проектировании МСС с переводом 
сети на следующий уровень узлового построе
ния продолжительность строительства устанав
ливается по соответствующей норме с коэф
фициентом 1,1.

8. В нормах продолжительности строитель
ства АТС в сельской местности учтена длина 
воздушной линии связи, приходящаяся на 
один номер станционной емкости, равная от 0,5 
до 2 км.

При длине воздушной линии, отличающей
ся от указанной, к нормам применяются коэф
фициенты: 0,8 — до 0,5 км; 1,3 — св. 2 км.

9. К нормам продолжительности строитель
ства соединительных линий сельской связи 
в зависимости от их протяженности применя
ются коэффициенты: 1— до 50 км; 1,5— от 50 
до 100 км.

При протяженности линии более 100 км 
продолжительность ее строительства опреде
лять по нормам для внутризоновых кабельных 
линий связи (ВКЛС).

10. Продолжительность строительства и 
нормы задела определяются проектом орга
низации строительства для следующих объек
тов:

при строительстве объектов в условиях
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скальных грунтов, наличия сложных подвод
ных переходов;

при проектировании электронных и квази- 
электронных АТС, не приведенных в нормах;

АМТС, АТУКК, АУКС при необходимости 
приспособления помещений;

при проектировании ИСК по отдельному 
титулу.

11. При расширении передающей и прием
ной станции, радиорелейной линии связи пря
мой видимости, радиотелевизионной передаю
щей станции, земной станции спутниковой сис
темы передачи, системы телефонной УКВ ра
диосвязи с подвижными объектами со строи
тельством нового технического здания (или 
пристройки на полный объем вновь устанавли
ваемого оборудования) и антенно-мачтовых

сооружений (или отдельных опор для вновь 
устанавливаемых антенн) продолжительность 
строительства их определяется по нормам на 
новое строительство.

12. Начало строительства кабельных и ра
диорелейных линий связи принять в нормах с 
апреля первого года, а начало работ по про
кладке и монтажу линейного кабеля на лини
ях связи протяженностью 300 км и более — со 
второго года строительства.

13. В нормах продолжительности строи
тельства МКЛС и ВКЛС в графе «монтаж 
оборудования» в скобках указаны: над чер
той — продолжительность строительства ли
нейно-кабельных сооружений (ЛКС); под чер
той— порядковые месяцы начала и окончания 
строительства ЛКС.



Наименование объекта

1. Магистральная кабельная 
линия связи

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

кта
£\оо

в том числе

х о я я 
О Cl Н й» 
О сU
О 2  с  я

■8 i
°  я я3* к Я S Xо> я .. о. я £ 
^ о яЯ ef н

>>
О.
ОК>о
SянXо
S

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Междугородная сети

С коаксиальным кабелем и
системами передачи 
К-1920П, VLT-1920, ИКМ-
1920. с первоначальной орга
низацией до 1500 каналов,
со строительством комплек
са зданий производственно-
го. вспомогательного и
гражданского назначения, 
станционных и линейных
сооружений, протяженность 
трассы, км, до:

500 24 2 10—16 15 (17) * п 3 11 24 43 54 75 97 100
10—24

(5-21)
3 14 32 48 55 75 96 100

1000 36 2 10—28 27 (29) 2 7 15 24 29 40 61 76 78 87 99 100
10—36 2 8 17 23 27 40 63 75 78 88 99 100

(5-33)

Вп
_ 30 30 30 30 30 100

26 26 26 26 26 100

З п 2 7 15 24 29 40 31 46 48 57 69 _

В том числе: 2 8 17 23 27 40 37 49 52 62 73

1-й пусковой комплекс с ор- 21 2 10 12 (14) 6 24 50 79 88 98 100
ганизацией систем передачи 1—21 10—21

(5-18)
64 84 86до 300 каналов, протяжен

ность трассы до 300 км
6 32 98 100

2-й пусковой комплекс — 
полное завершение стройки

26 2 20—28 17 (17) * н _ — 1 4 15 45 65 69 81 99 100
11—36 20—36

(17—33)
1 6 19 51 67 71 84 98 100с организацией систем пере

дачи до 1500 каналов, про
тяженность трассы 1000 км
С коаксиальным кабелем и 
системами передачи К-3600, 
К-5400, с первоначальной ор
ганизацией до 3000 каналов
со строительством комплек
са зданий производственно
го, вспомогательного и
гражданского назначения, 
станционных и линейных со
оружений, протяженность 
трассы, км, до:

С
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☆
 29—

525

Наименование объекта Характеристика

500

1000

В том числе:
1- й пусковой комплекс — с 
организацией систем пере- 
дачи до 900 каналов, п ротя
женность трассы  до 300 км
2- й пусковой комплекс — 
полное заверш ение стройки 
с организацией системы пе
редачи до 3000 каналов, про
тяж енность трассы  до 
1000 км
С коаксиальны м кабелем  и 
системой передачи К -10800 
с первоначальной орган и за
цией до 6000 каналов, со 
строительством комплекса 
зданий производственного, 
вспомогательного назначе
ния, станционны х и линей
ных сооружений, протя
женность трассы  до 1000 км

В том числе:
!-й пусковой комплекс — 
с организацией систем пе
редачи до 900 каналов, про
тяж енность трассы  до 300 км
2-й пусковой комплекс — 
полное заверш ение стройки 
с организацией систем пе
редачи до 6000 каналов, 
протяж енность трассы  до 
1000 км

Нормы продолж итель
ности строительства, мес

0?га=Т
>5о

в том числе

о 3с X

>» .а  хо о 
О  S  
О ш

>»а.о\о

S3

х
<L>НгагагахоX

Нормы задела в строительстве по кварталам , % сметной стоимости

29

38

21
1—21

38

1—38

41

21

1—2

41
1—41

пе
ре

да
ча

до
ва

ни
я

та
ж

м
он

та
ж

 с
до

ва
ни

я оXО)
sXга
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10—17 20 (19) К п 3 9 25 42 52 67 87 98 99 100

10—29 3 14 32 47 53 66 86 98 99 100
(5 -23)

10—28 29 (30) К п 2 7 19 24 30 37 53 63 70 86 98 99 100

10—38 2 10 22 25 31 40 51 62 72 83 98 99 100
(4-33)

в п — — — — — — 23 23 23 23 23 23 100
22 22 22 22 22 22 100

З п 2 7 19 24 30 37 30 40 47 63 75 76 —

2 10 22 25 31 40 29 40 50 61 76 77

10 12 (7) 4 25 71 90 98 99 100■ ■ 1.
10—21 5 38 84 95 97 99 100(4 -1 0 )

10—28 29 (17) к п 1 2 3 4 9 19 39 52 62 81 98 99 100• , ■ ■■■ —
10—38 1 3 4 5 12 23 38 52 64 78 98 99 100

(7-33)

10—28 32 (27) К п 2 8 18 29 34 47 66 80 83 92 97 98 99 100
10—41 2 11 23 32 36 52 72 86 89 96 97 98 99 100

(5-31)

в п — — — — — — 30 30 30 30 30 30 30 100
30 30 30 30 30 30 30 100

З п 2 8 18 29 34 47 36 50 53 62 67 68 69 _

2 11 23 32 36 52 42 56 59 66 67 68 69

10 12 (7) К п 6 25 57 91 98 99 100
10—21 5 31 68 96 98 99 100

( 5 - П )

10-28 32 (16) К п 0,5 1 2 3 7 25 51 71 76 89 97 98 99 100
10—41 1 2 4 5 9 32 60 80 84 95 97 98 99 100

(16—31)

15 16 17 18 19 20 21 22 23

СН
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Наименование объекта

2. Внутризоновая кабельная 
линия связи (ВКЛС)

3. Радиорелейная линия 
связи прямой видимости с 
телефонными и телевизион
ными каналами

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числа

Характеристика

к
Я
S’о
о

л

р  о .

О с
I -

о 3 с  х

>» . а х  
о  о  о  s  
о aя
X  к  я sе(хD CQ
а  со 
4J ов «=С *-

>>а
оо
о
х *X X 
я  s
И  Ях m 
О о2 I=£

С симметричным и коакси
альным кабелем, с система
ми передач ИКМ-120, 
ИКМ-120Х2, ИКМ-480С,
ИКМ-480Х2, К -120, К-420к, с 
организацией до 120, 240, 
480 каналов, без строитель

ства комплекса зданий про
изводственного, вспомога - 
гельного и гражданского н а
значения. протяженность
трассы, км, до:

100 11 2 7 - 9 5 (8)7—11
(З-Ю )

300 20

С коаксиальным кабелем и 
системами передач К-120. 
К-420К, ИКМ-480, ИКМ-480Х 
Х2, с организацией до 
960 каналов, без строитель
ства комплекса зданий про
изводственного, вспомога
тельного и гражданского на- 
начения, протяженность 

трассы, км, до:
100 12

13—19 8 (17)
13—20

(3-19)

2 7 - 9 6 (8)
7—12

(3-10)

.00 21 13—16 9 (16)
13—21

(3-18)

С аппаратурой в диапазо
нах частот 2, 4, 6, 8 н
II ГГц, с количеством ради
остволов до 4-х, с комплек
сом зданий производствен
ного и вспомогательного на
значения, антенно-фидерны
ми устройствами и первич
ной организацией до 720 те
лефонных каналов, протя
женность трассы, км, до:

sо4он
ят
ях
Ос
иXX
яа
ОXа>5 X

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23

К9 15_
18
40_
52

100
100

к г _9
11

22_
29

38_
53

49
60

64
70

87
92

100
100

К,

К .

9 23 72
16 45 86

7 18 34
9 28 50

100
100

41
55

59
73

94
98

100
100

I
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tsOСГ>
* Нормы п р о д о л ж и т е л ь 

ности с т р о и т е л ь с т в а , м ес

в том ч и сл е

aS0>

Н орм ы  за д е л а  в ст р о и т е л ь с т в е  п о  к в а р т а л а м , %  см етн ой  стоим ости

Наименование объекта Характеристика лч
н ■3 s i

°  м
ао

2
О
С
а/
Sжот

СО о
О V «к ^  к

кот
ОТ S X Xо с «=( X от ж 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U

3" ef « о. Ш £ X от
оо А с  s £ о от С =( н

о о S =* X

100 18 2 10—15 7 к и 4 14 25 71 86 100

10—16 8 24 42 64 83 100

300 23 3 11—20 11 К п 4 12 21 46 66 79 91 100

11—21 8 19 33 48 64 78 91 100

500 25 4 11—21 13 к п _3_ 8 _15_ 34 53 72 86 96 100

11—23 6 15 25 41 56 71 85 95 100

1000 33 4 12—27 20 % 1 2 7 16 26 46 64 79 88 96 100

12—31 2 4 13 24 36 51 65 79 89 96 100

в п
— — — — — — — — 30 30 100

30 30 100

З п 1 2 7 16 26 46 64 79 58 66_ —

2 4 13 24 36 51 65 79 59 66
В том числе:
1-й пусковой комплекс, про- 25 4 11—21 13 к п 3 8 15 34 53 72 82 92 100
тяж енность трассы  до 
500 км 1 -2 5 11—23 6 15 25 41 56 71 83 92 100
2-й пусковой комплекс, пол- 25 4 19-27 13 — — 4 9 15 35 54 73 83 94 100
ное заверш ение стройки, 
протяж енность трассы  до 
500 км

9—33 19—31 8 17 27 43 58 74 84 94 100

4. Территориальны й автома- Комплекс зданий произвол- 45 3 37—39 8 * П 3 10 16 22 29 36 43 50 57 64 71 78 86 95
тизированный узел управле
ния и коммутации (ТАУК)

ственного, вспомогательно
го и граж данского  назначе
ния, станционные и энерге
тические сооруж ения, узел

38—45 3 10 17 24 32 40 48 56 63 71 79 87 93 99

5. Сетевой узел переклю че
ния первичной сети (СУП)

Комплекс зданий произвол- 39 3 31-33 8 1 7 13 19 25 31 37 43 50 57 72 88 100
ственного, вспомогательно
го и граж данского  назн аче
ния. станционные и энерге
тические сооруж ения, узел

32—39 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 93 99 100

6. М еж дугородная телефон- Со строительством техниче-
ная станция ского здания, оборудовани

ем координатного, электрон-
ного или квазиэлектронного 
типа с дооборудованием 
ГАТС и линейных сооруж е
ний. мощность, каналов, до:

1100 39 3 18—21 21 I 8 15 2 2 30 38 53 65 72 79 86 93 100
19—39 1 11 2 1 31 43 55 70 81 84 88 93 97 100

1500 42 3 18—21 24 * п 2 7 12 17 23 29 39 48 54 64 75 85 95 100
19-42 з  j 11 19 27 37 47 58 66 69 76 85 92 98 100

15 16 17

{100
100

С
Н
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

кСЗ
Sоо

J3

hа 5о
* 05 со
ее к « а S a« Я уй о  я о я с ч н

3000 58 3 27—33

5000 63 3 26-33

Без строительства здания, с 
оборудованием координат
ного, электронного или ква- 
зиэлектронного типа с до
оборудованием ГАТС и ли
нейных сооружений, мощ
ность, каналов, до:

ПОО 23 2 2 - 5

1500 26 2 2 - 5

3000 33 2 2 -9

5000 39 2 2—18

7. Автоматизированный те
леграфный узел коммутации 
каналов (АТУКК)

Оконечный или транзитный 
со строительством техничес
кого здания, оборудование 
координатного или электрон
ного типа, мощность, номе
ров, до:

2000 51 3 31—36

3000 58 3 32—39

5000 69 3 36—43

Оконечный или транзитный 
без строительства техничес
кого здания, оборудование 
координатного или электрон
ного типа, мощность, номе
ров, до:

400 12 1 1—2

>»аооо
-  * ж a
2 * ь  «з а а
2 оS вс

31
28—58

37
27—63

21
3—23

24
3—26

31
3—33

37
3—39

20
32— 51 

26
33— 58 

32
38—69

11
2—12

*О)ч<v{-г«Я Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
аос
DааяаоXVsSя
ас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* п 1 4 8 12 16 20 24 28 33 43 53 58 63 68 73 78 83 91 98 100
1 7 13 19 26 33 40 47 56 67 78 80 82 84 87 90 93 96 99 100

1 4 7 10 13 16 19 22 27 35 43 48 53 59 65 71 77 83 89 95

2 8 14 20 26 32 38 44 51 59 67 69 71 74 78 82 86 90 94 98

* п 5 20 34 48 62 76 91 100
6 24 39 52 65 78 82 100

к п 4 16 29 40 51 62 75 91 100
4 17 31 42 53 64 76 91 100

к и 3 12 21 29 38 49 59 70 80 91 100
3 11 19 27 35 45 56 66 77 91 100

к и 2 8 14 20 28 36 44 52 61 70 80 90 100

1
5 9 13 20 27 34 41 49 64 77 93 100

3 7 11 15 19 23 27 31 37 43 52 62 72 79 87 95 100

3 8 13 18 24 30 36 42 49 56 65 74 83 88 94 97 100

3 5 7 9 П 14 17 20 23 27 33 43 52 60 68 76 84 91 98 100

6 10 14 19 25 31 37 43 49 56 64 73 79 83 87 91 95 97 99 100

2 3 6 8 9 11 14 16 19 21 24 27 33 41 48 56 62 69 76 82

5 9 12 16 20 25 30 32 40 45 51 57 63 71 77 81 84 87 91 94

* п 22 49 76 100
22 48 77 100

21 22 23

100
100

88 94 
96 98

100
100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес С

Ф
Ч
Ф
f -со
со

в том числе Нормы задела в строительстве п о  кварталам. % С-метной стоимости

Наименование объекта Характеристика А
Ч
Ф  > -f

я  f

>> . сх хо о
\ о  S  
о

се

>»
ао

\ о

я
О
С

ф
ЯXсо

сч
СО

3 ”
>оо

О  ° -
н  3  о в

§ 1

я
Э* СЧ
С О  Я
« я
£  «  м  
О . и  Я  
£  О  я  
СЗ н

*  §
со *

я  ш 
О  о

О
X
фг
S
СО
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2

1 0 0 0 1 5 1 1 — 2 1 4 1 7 4 1 6 0 8 1 1 0 0

2 — 1 5 1 5 3 7 5 4 8 0 1 0 0

2 0 0 0 2 2 2 1 - 3 2 0 6 2 3 3 9 5 3 6 7 8 1 9 5 1 0 0

3 — 2 2 6 2 4 4 0 54 68 8 2 9 6 1 0 0

3 0 0 0 2 8 2 1—4 2 6 4 1 6 2 8 38 49 6 1 7 4 86 9 7 1 0 0

3 — 2 8 3 13 2 3 3 1 4 1 5 6 7 1 85 97 1 0 0

5000 3 4 2 1 — 6 3 2 3 12 22 3 1 3 9 4 8 5 8 68 79 88 9 7 1 0 0

3 — 3 4 3 9 1 8 25 3 2 4 0 5 1 64 77 88 9 7 1 0 0

8. Подстанция телеграфная С оборудованием коорди- 2 — 1 2 * п 1 0 0
натного или электронного 
типа, мощность 40 номеров 1 — 2 100

9. Автоматический узел ком- Без строительства техничес* 5 1 2 — 3 4 5 0 1 0 0

мутации сообщений (АУКС) кого здания, со скоростью 
передачи до 3-х и более 3-х 
сообщений в секунду, мощ
ность 480 каналов (узел)

2 — 5 5 0 1 0 0

J0. Пункт приема газетных 
полос

Комплекс оборудования 
«Газета-2», пункт приема 9 1 6 - 7 3 * п 1 0 2 7 100

7 — 9 2 3 5 8 1 0 0

Радиосвязь и радиовещание

И. Радиостанция 
щая

передаю- Техническое здание, антен
но-фидерные устройства, 
линии связи, энергосооруже- 
ния, вспомогательные зд а 
ния и сооружения, суммар
ная мощность радиопередат
чиков, кВт, до:

100 18 3 14—15 4 13 26 40 55 78 100
15—18 17 35 55 75 93 100

300 24 3 18-19 6 * п 10 20 30 40 50 71 93 100
19—24 12 24 37 50 63 78 92 100

1000 36 3 14—15
23—24

22 * п 5 10 14 20 27 35 44 55 64 78 90 100
15—36 7 14 22 30 39 51 63 75 84 92 97 200

З п 35 35 35 35 100
42 42 42 42 100

З я 5 10 14 20 27 35 44 20 29 43 55 —
7 14 22 30 39 51 63 33 42 50 55

СН
иП
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наимеповдниб объекта Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь-
 

1 н
ы

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

н
та

ж

м
оь

та
ж

 о
бо

ру


до
ва

ни
я

В том числе:

1-й пусковой комплекс, сум- 24 3 14—15 10
марная выходная мощность 
радиопередатчиков 500 кВт 1—24 15-24

2-й пусковой комплекс, пол- 24 — 23—24 12
ное завершение стройки, 
суммарная выходная мощ
ность радиопередатчиков 
500 кВ т

13-36 25—36

2000 48 6 20—21 27
23—24
29—30 22—48

В том числе:

1-й пусковой комплекс, сум- 30 6 20—21 9
марная выходная мощность 
радиопередатчиков 500 кВт 1—30 22—30

2-й пусковой комплекс, сум- 30 — 23—24 18
марная выходная мощность 
радиопередатчиков 500 кВт 13—42 25—42

3-й пусковой комплекс, пол- 27 — 29—30 18
ное завершение стройки, 
суммарная выходная мощ
ность радиопередатчиков 
1000 кВт

22—48 31—48

Радиостанция приемная Техническое здание, антен
но-фидерные устройства, ли 
нии связи, энергосооруже
ния, вспомогательные зд а 
ния и сооружения, число ус
ловных связей, до:

35 22 3 16—17 6
17—22

90 30 3 26—27 4
27-30

«51)чон
ев

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

шоЕС<vsS
X

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 27 40 57 66 74 85 100
17 35 53 71 79 86 93 100

— — _ — 6 14 22 31 45 67 85 100

11 26 41 57 71 85 96 100

2 _3 5 7 12 17 22 32 46 59 66 72 81 90 96 100
2 4 7 10 17 25 34 45 56 66 74 80 86 92 96 100

В п — — — — _ _ _ 29 29 29 29 56 56 100
30 30 30 30 56 56 100

З и 2 _3_ 5 7 12 17 22 32 46 30 37 43 52 34 40
2 4 7 10 17 25 34 45 56 36 44 50 56 36 40

6 12 18 24 33 42 51 63 83 100
8 16 24 33 45 57 70 83 93 100

* п — — — — 9 19 28 36 52 68 82 89 95 100
13 26 40 53 63 73 80 87 94 100

* п — — — — — — _ 9 18 26 34 45 61 76 91 100

14 25 37 50 64 74 83 91 100

4 16 29 45 59 88 97 100
5 21 40 60 74 89 97 100

* п 3 10 20 30 42 53 62 70 85 100
4 5 30 45 57 69 77 85 93 100

17 18 19 20 21 22 23

С
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Наименование объекта

13. Радиотелевизионная пе
редающая станция трехпро
граммная

14. Радиотелевизионная пе
редающая станция трех-че- 
тырехпрограммная

15. Земная станция спутни
ковой системы передачи

1 б. Телефонная станция на 
нерайонированиой сети

X арактеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

f>v .
А

Н *ж 2 а 
об

ор
В

 
М

О
Н

ао\оо
о £■ э* К .. к

х
со

н «в S * Sо с EJ я со Т£ <Л ^ О. со £ f- <0 
X X\о О  А о  со о о

О С X с  К Н 2 к

Телевидение

Техническое здание, унифи- 30 3 12—13 9 « ц 6 13 21 29 46 54 58 63 80 100
цированная опора-мачта вы
сотой до 250 м, с телевизи
онными передатчиками мощ
ностью каждый до 20/4 кВт, 
станция

24—25 13—15
25—30

8 19 31 44 57 69 77 85 93 100

Техническое здание, унифи- 36 5 15—16 12 3 6 11 22 32 43 50 56 61 74 88 100
цированная опора-мачта вы
сотой до 350 м, с телевизи
онными передатчиками мощ
ностью каж дый до 50/5 кВт, 
станция

27—28 16—18
28—36

4 9 15 25 36 47 58 68 76 85 93 100

Космическая радиосвязь

Техническое здание, антен 
на, линии связи, энергово
оружения. вспомогательные 
здания и сооружения, коли
чество радиостволов:

1.6

2.5

3,5

В готовом здании со станци
онными и линейными соору
жениями, мощность, номе
ров.

2000

6000

8000

18 3 12—13 6 Л'п 2 12 21 40 76 100
13-18 7 24 42 60 84 100

24 4 17—18 7 3 6 10 15 19 32 63 100
18—24 9 19 29 45 63 81 92 100

30 4 21-22 9 * п 2 5 7 10 13 18 22 60 83 100
22—30 S 17 26 за 45 56 69 80 92 100

Г орооская телефонная сеть

16 3 12—14 4 % 4 13 27 43 89 100
13-16 6 2! 46 71 95 100

20 3 14—16 6 * п 3 14 22 35 60 75 100
15—20 6 20 40 58 76 88 100

22 3 14—16 8 *«г
2 7 15 23 34 69 94 100

1 ЬО ГО 5 15 31 49 66 83 96 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

Наименование объекта X арактеристика

В готовом здании со стан
ционными и линейными со
оружениями, мощность, но
меров:

5000

8000

10 000

В готовом здании со стан
ционными и линейными со
оружениями, мощность, но
меров:

10 000

20 000

В том числе:
1- й пусковой комплекс в со
ставе станционных и линей
ных сооружений, мощность 
10 000 номеров
2- й пусковой комплекс — 
полное завершение стройки, 
в составе станционных и 
линейных сооружений, мощ
ность 10 000 номеров 
Здание районной АТС об
щей площадью 1.5 тыс. м2

Здание АТС общей пло
щадью, тыс. м2:

4,2

6,5

в  т о м  ч и с л е

1 >*1.лэ О . * >*ч о  2 Си
2  «=с >0 2 о

S i ° м
СВ

\ о
о

I I в* К
СВ Sо  е Ч в я  я
4} с в  v  Си ей *

Н  СВ
я  а

о о  2 4) о  Я Р о
о к  я В «  Н S с е

19 3 14—16 5

21 3 13-15
15—19

8

22 3 13—15
14—21

9
. 14—22

16 3 7—9 9

24 3 6 - 8
8—16

18
7—24

15 2 6 - 8 9
1-15 7 -1 5

12 1 15—17 9
13—24 16—24

8 1 — —

14 2 — —

17 3 — —

«я
4 4> free 
«  
СВX0 С
015
И
Ояо»£
Я
СВ
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, %  сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8

3 12 23 34 46 91 100

5 21 42 62 76 96 100
2 9 18 27 47 80 100
4 16 33 49 69 88 100
3 7 14 21 43 83 96 100

6 14 29 43 63 87 97 100

3 10 32 63 91 100
5 20 42 71 95 100
1 4 24 44 57 74 88 100
3 10 29 49 63 78 90 100

— — — — 56 56 56 100
61 61 61 100

I 4 24 44 1 18 32 —

3 10 29 49 2 17 29

2 8 43 79 100
5 17 48 80 100

— — — — 2 40 72 100
6 43 76 100

26 68 100
24 70 100

15 34 58 85 100
14 37 63 91 100
13 32 56 78 94 100
12 35 57 79 95 100

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

К т

К

К .

К,

в т

к .

к.

к п
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Наименование объекта

20. М еж станционная и м еж 
узловая связь на райониро

ванной сети

21. Система телефонной 
УКВ радиосвязи с подвиж 
ными объектами

Нормы продолж итель
ности строительства, мес о

в том числе гага Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

Характеристика
Xо ^ о 2 о  « о „

>»Cl
ОО

Xо
С

о3
га

об
щ

ая о си.
о 2  с х

гаР* R га s  =t х
о. ю X<у о га С Ч м

он
та

ж
 с

 
до

ва
ни

я оXо>
3га
X

I о 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Комплекс линейные и стан 
ционных сооружений, мощ
ность, тыс. км телефонных 
каналов;

20 18 2 13—14 5 6 20 35 46 74 100

14—18 8 25 44 61 83 100

50 21 2 12—14 12 3 7 15 24 41 58 78 100

13—24 4 10 24 38 56 72 87 100

200 30 2 11 — 13 19 4 9 17 27 41 56 70 84 94 100

12—30 5 И 21 33 47 60 74 86 95 100

400 и более 36 3 3—5 33 % 1 7 14 22 32 48 66 81 83 87 94 100

4—36 3 10 22 30 39 52 69 80 82 87 94 100

В п — — — 22 22 22 22 81 81 81 81 100

30 30 30 30 80 80 80 80 100

З п 1 7 14 — 10 26 44 — 2 6 13 —

В том числе:
1-й пусковой комплекс а со
ставе линейных и станци
онных сооруж ений, мощ
ность МСС и M.VG ДО 40%

12 1 3—5 9 « п

3

6

10

30

22

65 100

9 22 39 2 7 14

1-12 4—12 10 35 72 100

2-й пусковой комплекс, в со- 12 1 13 12 — — — — 17 44 75 100
ставе линейных и станцион
ных сооружений, мощность 
МСС и МУС до 40%

13-24 13—24 18 44 78 100

3-й пусковой комплекс — 12 1 25 12 12 33 68 100
полное заверш ение стройки 
на полную мощность 
Техническое здание антенно- 
фидерны е устройства, эн ер 
госооруж ения. вспомога
тельные здания и сооруж е
ния — на центральной р а 
диостанции: линии связи, 
диспетчерские пункты, ста
ционарные абонентские р а 
диостанции, количество р а 
диостволов, до;

2

25—35

19 3 10

25—36

10 2 5 10 32 57 89 100

14 36 71 100

10—19 8 17 32 55 78 94 100

4 21 3 10 12 к п 3 6 10 30 48 77 100
10-21 9 18 28 45 66 87 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжитель- 
ностн строительства, мес

в том числе

к
СО
I—г
аоо

«
>>ао

> оо

р£ я£ со о о2 cf

«
а*с;а>н
со«
со£
Ос
х£
соаох<УsS
со
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 37 18 19 20 21 22 23

Сельская телефонная сеть

22. Телефонная станция

23. Соединительная линия 
сельской телефонной связи

Оконечная, узловая или
центральная, в готовом зд а 
нии (помещении) с линей-
ными и станционными со
оружениями, с оборудовани
ем координатного или ква- 
зиэлектронного типа, мощ
ность, номеров:

100 4 1 3 1 * п 57 100

4 71 100

200 5 1 3 - 4 2 * п 21 100
4 -5 43 100

500 7 1 4 - 5 3 19 76 100

5 - 7 30 84 100

1000 9 1 8—9 4 * п 14 56 100
9—12 19 67 100

Комплекс линейных и стан-
ционных сооружений для 
межстанционной связи СТС.
мощность вводимых кана
лов:

до 15 5 1 4 1 43 100

5 54 100

от 15 до 30 6 1 4 2 * п 33 100

5 - 6 51 100

св. 30 8 1 6 3 22 71 100

6—8 35 94 100

Почтовая связь

24. Прижелезнодорожный 
почтамт (ПЖ ДП)

С годовым объемом обраба
тываемой продукции, млн. 
руб., до (объем здания, 
тыс. мэ):

2 (до 70) 30 3 18—28 9 3 7 12 20 31 45 60 75 91 100
21—29 4 9 15 22 36 51 72 85 94 100

4 (св. 70) 40 3 25—36 12 2 6 10 15 22 30 40 50 57 65 74 83 91
27—38 2 8 13 20 26 34 42 50 57 65 75 85 92

100
100

С
тр. 458 С
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

25. Почтамт

26. Районный узел связи

С годовым объемом обраба
тываемой продукции, млн. 
руб. (объем здания, тыс. 
м3):

до 0,5 (до 30)

св. 0,5 (св. 30)

В составе корпусов почтовой 
связи и электросвязи с 
вспомогательным блоком, 
объем зданий, тыс. м3, до:

10

30

сея
tOо

18

24

9

24

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру
* 

1 д
ов

ан
ия

 в
 м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
* 

до
ва

ни
я

2 13—15 4
14—17

2 17—21 5
19—23

1 4—5 4
5 - 8

3 13—20 10
14—23

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 20 35 50 75 100
10 25 45 65 90 100

6 12 20 35 50 65 85 100
6 14 22 40 60 80 90 100

12 90 100
16 90 100

7 17 40 58 72 83 92 100
8 15

,

38 53 66 78 89 100
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Наименование объекта

1. Лаборатория геологичес
ких организаций

2. Производственная база 
комплексной геолого-развс- 
аочной экспедиции

3. База по ремонту бурово
го оборудований

4. Производственная база 
вышкомонтажной конторы

5. Труборемонтная база

6. Производственная база 
геофизических экспедиций

Д .  О Б Ъ Е К Т Ы  О Б У С Т Р О Й С Т В А  Г Е О Л О Г И И

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
«
3 х л
5нSю о Ь К о о
R ftо ST 
с  с

• §

m Лсо
Z * S  *R *
&■« О о с  R

IО.оХОО

Н Ss  аО со Z п

0
1я«<0хос
4>SXCQаохО)2 X а 
X

Нормы задела в строительстве 
по кварталам, % сметной стоимости

2 3 4 5 6 7 8 9

38 89 100
61 93 100

21 34 45 60 76 100
33 55 72 87 95 100

43 75 100
48 78 100

14 23 35 50 70 87 97 100
12 21 35 53 74 88 97 100

16 24 34 47 62 77 89 100
14 22 33 45 61 78 89 100

16 28 41 57 75 90 100
20 33 46 50 75 89 100

18 28 42 58 73 84 91 96
18 30 45 61 76 86 91 96

10

Иа 50 тыс. условных анали
зов в год. Здание двухэтаж 
ное объемом 6 тыс. м3

Иа 125 тыс. условных ана
лизов в год. Блок четырех
этажного корпуса с одно
этажной пристройкой объе
мом 20 тыс. м3

На 5 тыс. м2 закрытых по
мещений. В составе-, ком
плекса адмнннстративно-ка- 
мерального корпуса объе
мом 3,5 тыс. м3, сблокиро
ванного с ремонтно-механи
ческой мастерской и гара
жом, вспомогательных и об
служивающих зданий, со
оружений и коммуникаций

На 130 тыс. м проходки 
глубокого бурения в год. 
В составе: одноэтажного
производственного корпуса 
объемом 32 тыс. мэ, адми
нистративно-бытового кор
пуса объемом 45 тыс. м3, 
вспомогательных и обслу
живающих зданий, сооруже
ний и коммуникаций

На 1,9 млн. руб/год. В сос
таве: одноэтажного произ
водственного корпуса объе
мом 26 тыс. м3, администра
тивно-бытового корпуса объ
емом 5 тыс. м3, вспомога
тельных и обслуживающих 
зданий, сооружений и ком
муникаций

На 500 тыс. м труб в год. 
В составе: одноэтажного
производственного корпуса 
объемом 20 тыс. м3, адми
нистративно-бытового кор
пуса объемом 11 тыс. м3, 
вспомогательных и обслужи
вающих зданий, сооружений 
и коммуникаций

На 2,8 млн. руб. геофизи
ческих работ в год. В сос
таве: одноэтажного произ
водственного корпуса объе
мом 45 тыс. м3, администра
тивно-бытового корпуса объ
емом 15 тыс. м3, вспомога
тельных и обслуживающих 
зданий, сооружений и ком
муникаций

10

21

12

26

27

24

30

10—14

6—7

20—21

20—22

15—16

24—26

7 - 9

6
15-20

8-11

22—25

22—26

7
17—23

26—29

К п

К т

К г

к т

к и

К г

кг 100
100
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Е. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Общие указания

1- Нормы, установленные для специализи
рованных продовольственных магазинов (п.З), 
распространяются на следующие магазины: 
диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализи
рованных непродовольственных магазинов 
(п. 8), распространяются на следующие мага
зины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бы
товые машины и приборы, хозяйственные то
вары, бытовая химия, «сделай сам», радиото
вары, фото-, кинотовары, ювелирные изделия

и часы, товары для спорта и туризма, книги, 
цветы, комиссионные.

3, Нормы, установленные для кафе и заку
сочных (п. 20), распространяются на следую
щие кафе: общего типа, детское, молодежное, 
кондитерская, молочное, мороженое и на сле
дующие закусочные; общего типа, шашлыч
ная, котлетная, сосисочная, пельменная, варе
ничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, 
блинная, чайная.
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Розничная торговля

Продовальственные магазины

Магазины 
с универсаль
ным ассорти

ментом товаров 
1. Универсам Торговая площадь 400 м2. 

Здание одноэтажное, с час
тичной надстройкой второго 
этаж а. Объем 6 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные, внутренние — 
кирпичные
Торговая площадь 650 м2. 
Здание одноэтажное, с час
тичной надстройкой второго 
этаж а. Объем 12 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные, внутренние —
кирпичные
Торговая площадь 1000 м2. 
Здание одноэтажное, с ча
стичной надстройкой второ
го этаж а. Объем 14,4 тыс. 
м3. Каркас сборный железо
бетонный. Наружные стены 
панельные, внутренние —
кирпичные
Торговая площадь 1500 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
22,2 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные

2. Гастроном

Торговая площадь 2000 м2. 
Здание одноэтажное. Объем 
30 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные
Торговая площадь 400 м2. 
Здание одноэтажное, кир
пичное. Объем 5,3 тыс. м3
Торговая площадь 650 м2. 
Здание одноэтажное. Объем 
6,4 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные, частично 
панельные
Торговая площадь 1000 м2. 
Здание одно-двухэтажное.
Объем 12,9 тыс. м3. Каркас 
сборный железобетонный. 
Наружные стены кирпичные
Торговая площадь 1500 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
21,1 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
ружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные

9 1 8 1 27 70 100
9 25 78 100

12 I 9 -1 0 2 К и 11 39 67 100
II —12 11 50 89 100

15 2 12—13 2 к п 9 25 48 78 100

14—15 9 40 79 93 100

16 2 11—13 3 11 29 52 81 98 100

14—16 14 40 66 84 98 100

18 2 14—15 3 7 19 37 64 86 100

16-18 9 19 54 75 89 100

9 I 8 1 27 70 100

9 25 78 100

11 1 9-10 1 21 50 83 100
11 20 72 90 100

15 2 12—13 2 Кп 9 25 48 78 100

14—15 9 40 79 93 100

16 2 11—13 3 11 29 52 81 98 100

14-16 14 40 66 84 98 100
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Наименование
объекта

3. М агазины  
специализиро
ванны е

4. Хлебокон
дитерская

5. М агазин 
заказов

6. М агазин 
кулинарии

Характеристика

Торговая площ адь 2000 м2. 
Здание трехэтаж ное. Объем 
28,4 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружны е 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные, гипсо
вые

Торговая площ адь 250 м2. 
Здание одноэтаж ное. Объем 
3,2 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные

Торговая площ адь 400 м2. 
Здание одноэтаж ное, кир
пичное. Объем 5,4 тыс. м3

Торговая площ адь 650 м2. 
Здание одноэтажное. О бъ
ем 6,4 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный, стены 
кирпичные

Торговая площ адь 250 м2. 
Здание одноэтажное. О бъ
ем 3,2 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
руж ны е стены панельные, 
внутренние — кирпичные

2 тыс. заказов в день. З д а 
ние одноэтаж ное. Объем
6.4 тыс. м3.
К аркас сборный ж елезобе
тонный. Стены панельные 
4 тыс. заказов в день. З д а 
ние одноэтаж ное. Объем
14.4 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. С те
ны панельные
Площ адь торгового зала 
130 м2. Здание кирпичное, 
одноэтаж ное
П лощ адь торгового зала 
180 м2. Здание кирпичное, 
одноэтажное

Нормы продолжитель
ности

строительства, мес

к
я
sJоо

в том числе

£2 ' яX >» ьм а  х
ч о оонXсо _ ® я

оюо
оН Bt £ х 

S. я *о о Я X.4 х <и я5  о- а. аз X Xо а» «и о о яС с с Bt 2 аз

Xясо0 X 0> гXя
1

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 4 7 8 10 11 12

18 2 14—15 3 К п 7 19 32 64 86

16—18 9 19 54 75 89

6 1 5 1 К п 54 100

6 60 100

9 1 8 1 к п 27 70 100

9 25 78 100

10 1 9 1 35 71 96 100

10 33 81 96 100

6 1 5 J . ___ 54 100
6 60 100

12 2 9—10 2
* п 16 36 79 100

11 — 12 15 42 82 100

15 2 13—14 2
к 6 22 53 76

14—15 хп
5 30 57 81

100

100

3 0,5 2 1 % 100

3 100

4 1 3 I 76 100
4 76 100

13 14

Непродовольственные магазины

7. Магазин Торговая площ адь 400 м2. 8 1 7 1 к и 24 39 100
с универсаль- Здание одноэтажное. Объем —

ным ассорти- 5 тыс. м3. Каркас сборный 8 25 50 100
ментом товаров железобетонный. Стены кир-
и комплексного личные
спроса

Торговая площ адь 650 м2. 10 1 9 1 к и 35 71 96 100
Здание одноэтажное. Объем ■" — и
5,4 тыс. м3. Каркас сборный 10 33 81 УЬ 100
железобетонный. Наружны е
стены панельные, внутрен-
ние — кирпичные
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Наименование
объекта Характеристика

Торговая площадь 1000 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
13.8 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные
Торговая площадь 1500 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
21,1 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
ружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные
Торговая площадь 2500 м2. 
Здание трехэтажное. Объ
ем 28.4 тыс м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
ружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные
Торговая площадь 3500 м4. 
Здание трехэтажное с под
валом. Объем 47 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные. внутренние — 
кирпичные
Торговая площадь 4500 м2. 
Здание четырехэтажное.
Объем 67,7 тыс. м3. Каркас 
сборный железобетонный. 
Наружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные
Торговая площадь 6500 м2. 
Здание трехэтажное с под
валом. Объем 99 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные, внутренние 
кирпичные
Торговая площадь 8500 м2. 
Здание шестиэтажное с под
валом. Объем 129 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные. внутренние — 
кирпичные
Торговая площадь 11 000 м2. 
Здание пятиэтажное с тех
ническим этажом и подва
лом. Объем 17 7040 м3. К ар

кас сборный железобетон
ный. Наружные стены па
нельные, внутренние — па
нельные и кирпичные

Торговая площадь 15 500 м2. 
Здание шестиэтажное с тех
ническим этажом и подва
лом. Объем 220 тыс. м3. К ар
кас сборный железобетон
ный. Наружные стены п а
нельные. внутренние — па
нельные и кирпичные

Нормы продолжитель
ности

строительства, мес о
S

в том числе
{-я
СО Нормы задела в строительстве по кварталам,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 1 9—10 2 К и 11 43 75 100
11—12 11 55 80 100

15 2 13-14 2 К п 10 30 50 75 100

14—15 10 35 60 80 100

18 2 15—16 2 % 9 23 38 67 94 100

17—18 10 29 50 70 93 100

20 2 17-18 2 К„ 4 12 33 G2 84 97 100

19-20
п

5 16 43 74 87 96 100

21 3 16—18 3 К„ 4 8 19 40 68 90 100
19-21

п
4 10 26 56 74 89 100

24 3 19-21 3 3 8 17 27 37 60 85 100
22—24 3 И 24 37 50 72 90 100

27 3 21—23 4
* п 3 5 8 17 27 43 63 82 100

24-27 3 5 10 23 37 58 73 87 100

33 4 25-29 5 « п 5 10 15 22 33 44 57 70 84 96 100
29-33 4 9 15 21 33 45 59 72 85 96 100

36 4 28—31 5 '<п 3 ; П 18 25 32 39 48 61 76 91 100
32-36 4 9 15 24 34 43 52 61 70 80 94 100
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Наименование
объекта

8. Магазин
специализиро
ванный

9. Мебельный 
магазин

Характеристика

Торговая площадь 22 000 м2. 
Здание шестиэтажное с тех
ническим этажом и подва
лом. Объем 300 тыс. м3. Кар
кас сборный железобетон
ный. Наружные стены па
нельные, внутренние — п а
нельные и кирпичные

Торговая площадь 250 м2. 
Здание одноэтажное. Объем
2.2 тыс. м3. Стены панель
ные

Торговая площадь 400 м2. 
Здание одноэтажное. Объем 
5 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Стены 
кирпичные

Торговая площадь 650 м2. 
Здание одноэтажное. Объем 
6,4 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные

Торговая площадь 1000 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
13,8 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Стены 
аанельные

Торговая площадь 1500 м2. 
Здание двухэтажное. Объем
21,1 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
руж ны е стены панельны е, 
внутренние — кирпичные

Торговая площадь 400 м2. 
Здание одноэтажное. О бъ
ем 5 тыс. м3. Каркас сбор
ный ж елезобетонны й. Стены 
панельные

Торговая площадь 650 м2. 
Здание одноэтажное. Объ
ем 6,4 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
ружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные

Торговая площадь 1000 м2. 
Здание одноэтажное. О бъ
ем 13,8 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Н а
ружные стены панельные, 
внутренние — кирпичные

Торговая площадь 1500 м2. 
Здание двухэтажное. Объ
ем 21,1 тыс. м3. Каркас 
сборный ж елезобетонны й. 
Наружные стены панель
ные, внутренние — кирпич
ные

Hoi

с

№
«3

О
О

эмы продолжитель
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости
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42 4 35—39 6 К п 3 7 12 17 25 34 43 52 61 70 79 88
37—42 3 8 13 18 27 37 47 57 67 77 85 90

6 1 5 1 ^ п 30 100

6 35 100

8 1 7 1
к 37 82 100

8 чп
46 87 100

10 1 9 1 35 71 96 100

10 40 81 95 100

12 2 9—10 2 13 45 78 100

11 — 12 16 55 84 100

15 2 12-13 2 « п 14 41 69 91 100

14—15 17 50 81 92 100

8 1 7 1 % 37 82 100

8 46 87 100

10 1 9 1 35 71 96 100

10 40 81 95 100

12 2 9—10 2 К п 13 45 78 100

11—12 16 55 84 100

15 2 12—13 2 * п 14 41 69 91 100
14—15 17 50 81 92 100

13 14

95 100 
95 100

☆  30—525
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Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
«го
5

в том числе &со Нормы задела0/
в строительстве по кварталам,

Наименование
объекта Характеристика

»я
ЭXX
О)нX

. *
>*2 о-1
! §

■оet>>о.оо

Xос
а>SX<0

к
се

ч?о

CD

§ ЕО о
в с

Лх « со s
г зо. а
1) о с  ч

S .
ц аО СО S со

оX4)SXСО
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Торговая площадь 2500 м2. 18 3 16—17 2 « п 6 20 45 66 86 100
Здание двух,- трехэтажное. 
Объем 36,8 тыс. м3. Каркас 
сборный железобетонный 
Наружные стены панель
ные, внутренние — кирпич
ные

17—18 4 20 47 70 90 100

Торговая площадь 3500 м2. 21 3 19-20 2 « п 5 22 42 62 81 93 100
Здание двух,, трехэтажное. 
Объем 52 тыс. м3. Каркас 
сборный железобетонный. 
Наружные стены панель
ные, внутренние — кирпич
ные

20—21 3 22 43 65 86 96 100

10. Автомобили Торговая площадь 2500 м2. 
Здание двухэтажное с под
валом. Объем 56,3 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные. Перегородки 
кирпичные и гипсобетонные: 

с автодромом 21 3 17-19 4 * п 5 22 42 62 81 93 100
18—21 3 22 43 65 86 96 100

без автодрома 18 3 14—16 4 « п 6 20 45 66 86 100
15—18 4 20 47 70 90 100

Торговая площадь 3500 м2. 
Здание двухэтажное с под
валом. Объем 95,7 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные. Перегородки 
кирпичные и гипсобетонные: 

с автодромом 24 3 19—21 5 5 15 30 45 60 75 90 100
20—24 4 18 32 48 64 80 90 100

без автодрома 21 3 17—19 4 « п 5 22 42 62 81 93 100
18-21 3 22 43 65 86 96 100

Рынки

11. Комплекс Торговая площадь 300 м2' 
р ^ нка (50 торговых мест). Здание

одноэтажное. Объем
6 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Н аруж 
ные стены панельные, внут
ренние — кирпичные
Торговая площадь 450 м2 
(75 торговых мест). З д а 
ние одноэтажное. Каркас 
сборный железобетонный. 
Объем 9,7 тыс. м3. Н аруж 
ные стены панельные, внут
ренние — кирпичные
Торговая площадь 600 м2 
(100 торговых мест). З д а 
ние трехэтажное. Каркас 
сборный железобетонный. 
Объем 14.2 тыс. м8. Стены 
панельные

9 1 8 1 * п 35 71 100
\

9 40 81 100

12 1 10—11 1 * п 25 46 76 100
12 27 47 85 100

13 1 11—12 1 * п 25 46 75 95 100
13 25 48 80 97 100
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Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
9Ж
фк

в том числе £-я Нормы задела в строительстве по кварталам,

Наименование
объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Торговая площадь 900 м2 15 2 12-13 2
* п

10 41 73 86 100
(150 торговых мест). Здание 
двухэтажное. Объем 17,3 
тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный, стены па
нельные

14—15 9 44 82 97 100

Торговая площадь 1500 м2 21 3 15—17 4 6 13 21 41 61 92 100
(250 торговых мест). Здание 
четырехэтажное. Объем 
44,7 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Стены 
панельные

18—21 5 15 35 60 79 94 100

Торговая площадь 2400 м2 24 3 19—20 5 % 5 15 30 45 60 75 90 100
(400 торговых мест).. Здание 
из трех блоков, два с пол
ным рамным каркасом, один 
с кирпичными несущими 
стенами. Строительный объ
ем 46 тыс. м3

20—24 4 18 32 48 64 80 90 100

12. Крытый 
рынок

Торговая площадь 3600 м2 
(600 торговых мест). Здание 
одноэтажное. Объем 14,7 
тыс. м3

24 3 19—21 5 * п 5 15 30 45 60 75 90 100

20—24 4 18 32 48 64 8U 90 100

13. Рыночный 
павильон

Торговая площадь 100 м2 
(16 торговых мест). Одно
этажное здание облегченно
го типа. Каркас металлнче* 
скнй. Объем 365 м3

3 1 2 1
3

100

100

Торговая площадь 180 м2 
(30 торговых мест). Здание 
одноэтажное. кирпичное. 
Объем 800 м3

6 1 5 1
6

« п 45
45

100
100

Торговая площадь 300 м2 
(50 торговых мест). Здание 
одноэтажное, кирпичное. 
Объем 1295 м3

6 1 5 1
6

* п 50
60

100
100

Торговая площадь 600 м5 
(100 торговых мест). Здание 
одноэтажное. кирпичное. 
Объем 8 тыс. м3

9 1 8 1
9

% 30
35

70
80

100

100

Торговая площадь 900 м2 
(150 торговых мест). Здание 
одноэтажное. кирпичное. 
Объем 12,4 тыс. м3

И 1 10 1
11

« п 22
20

45
50

70
85

100
100

14. Павильон Павильон из облегченных 
конструкций ПК-2У-3, о б 
щей площадью 250 м2. Объ
ем 650 м3

3 1 3 1
3

% 100

Павильон из облегченных 
конструкций типа «Смо
ленск», общей площадью 
72 м2. Объем 240 м3

3 1 3 1
3

* п 100

Павильон из облегченных 
конструкций П-74, П-62 об
щей площадью 250 м2. Объ
ем 1130 м3.

3 1 3 1
3

к п 100

30*
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Общественное питание

15. Комплекс 
предприятия 

общественного 
питания

На 150 мест. Здание одно
этажное. Объем 4,5 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Стены кирпичные

Здание двухэтажное. Кар
кас сборный железобетон
ный. Наружные стены па
нельные, внутренние кир
пичные. Число мест (объем, 
тыс. м3):

200—300 (до 8,5)

400(11)

500(13,7)

16. Ресторан Каркас сборный железобе
тонный, наружные стены 
панельные, внутренние — 
кирпичные, здание одно
этажное; число мест (объем 
здания, м3):

100-150 (5)

200—300 (8)

Здание двухэтажное на 
400 мест, объем 10,6 тыс. м3

17. Столовая На 50—150 мест. Здание од
ноэтажное. Объем до 4 тыс:-' 
м3. Каркас сборный железо
бетонный, стены кирпичные 
Здание двухэтажное.
Каркас сборный железобе
тонный, наружные стены па
нельные, внутренние — кир
пичные. Число мест (объем 
здания, тыс. м3):

200 (5,5)

300(7,3)

400(11)

На 500 мест. Здание трех
этажное. Объем 14 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
ланельные, внутренние — 
кирпичные

9 1 8 1 *п 28 75 100
9 31 80 100

12 1 10-11 1 * п 17 53 89 100
12 21 68 89 100

15 2 12—14 3 К п 12 26 52 81 100
13-15 16 32 65 82 100

17 2 14—16 3 12 25 50 74 91 100

15-17 14 30 61 76 89 100

6 1 5 1 55 100
6 60 100

12 2 10—11 2
К п 17 53 89 100

11—12 21 68 89 100

15 2 12-13 3 к п 18 31 55 85 100
13-15 20 37 57 90 100

5 1 4 1 К и 45 100

5 47 100

10 1 8 -9 1 17 55 97 100

9—10 22 71 96 100

12 2 10—11 2 к и 17 47 83 100

11-12 22 61 85 100

14 2 11-12 3 «Я 15 30 60 90 100
12—14 17 42 67 90 100

17 2 13-15 3 к п 8 19 44 73 98 100
15—17 11 24 56 80 98 100
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Наименование
объекта

18. Фабрика 
полуфабрика
тов и кулинар
ных изделий

19. Комбинат
школьного пи

тания

20. Кафе, за 
кусочная

21. Пивной бар

Характеристика

10—15 т переработки сырья 
в смену. Здание трехэтаж 
ное. Объем до 35 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Стены панельные

25 т переработки сырья в 
смену. Здание четырехэтаж
ное. Объем 47 тыс. м3. К ар
кас сборный железобетон
ный. Стены панельные и 
кирпичные

40 т переработки сырья в 
смену. Здание четырехэтаж
ное с подвалом. Объем 
94.8 тыс. м3. Каркас сбор
ный железобетонный. Стены 
панельные и кирпичные

На 25 тыс. учащихся. З д а 
ние двухэтажное. Объем 
8.5 тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Н аруж 
ные стены панельные, внут
ренние — кирпичные

На 25—50 мест. Здание од
ноэтажное. Объем до 1 тыс. 
м3. Каркас сборный ж елезо
бетонный, стены кирпичные

На 75—150 мест. Здание од
ноэтажное. Объем до 3 тыс. 
м3. Каркас сборный ж еле
зобетонный. Наружные сте
ны панельные, внутренние— 
кирпичные

На 200 мест. Здание одно
этажное. Объем 4,3 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный. Наружные стены 
панельные. внутренние — 
кирпичные

На 300—400 мест. Здание 
двухэтажное. Объем до 
б тыс. м3. Каркас сборный 
железобетонный. Н аруж 
ные стены панельные, внут
ренние — кирпичные

Здание одноэтажное. Кар
кас сборный железобетон
ный, наружные стены па
нельные, внутренние — кир
пичные. Число мест (объем 
здания, тыс. м3):

50(1)
75(1.6)

100—150 (до 3)

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
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18 3 15—16 3 К п 4 14

16— 18 5 18

21 3 18—19 3 к п 2 8
19—21

п
2 10

24 3 20—22 4
К п

2 8
21—24 2 10

15 2 12— 13 3 13 35
1 3 -15

п
16 43

5 1 4 1
К п 60 100

5 60 100

6 1 5 1 К п 49 100

6 59 100

9 1 8 1 * п 28 86

9 35 82

12 2 10-11 2 к п 24 45

11—12 30 62

5 1 4 1 60 100

5 60 100

6 1 5 1 * п 49 100

6 59 100

7 1 6 1 '<и 47 96
7 57 94

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31 51 78 100
40 71 89 100

22 37 57 85 100
26 45 65 83 100

20 35 60 85 100
25 40 65 85 100

70 95 100
79 93 100

100
100

78 100
81 100

100
100

13 14
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22. Склад 
продоводьст- 
венных товаров

23. Склад не
продовольст
венных трваррв

Здание одноэтажное высо
той 6 м. Каркас сборный 
железобетонный, наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирпичные (панель
ные). Складская площадь, 
м2 (складской объем, м3):

1200(7200) 8 1 7 1 * п 37 82 100
8 46 87 100

2500(15 000) 9 1 8 1
* п 31 75 100

9 45 77 100
50Q0 (30 000) 12 2 8-10 2 14 33 70 100

11-12 16 37 84 1QQ

Юроо (6 0 Q0 0) 15 2 11-13 2 * п 10 30 62 82 100
14—15 10 31 65 85 100

Складская площадь 2500 м2. 
Складской рбъем 15 000 м3. 
Здание трехэтансное, высо
той этажа 6 м. Каркас сбор
ный железобетонный. Стены 
панельные

10 2 7—8 2 * п 20 62 92 т
9-10 15 64 93 100

Складская площадь 5000 м2. 12 2 8—10 2 14 36 78 100
Складской объем 30 000 м3. 
Здание нетырехэтажное, вы
сотой нтажа 6 м. К аркас 
сборный железобетонный. 
Стены панельные

11-12 15 36 87 10Q

Здание одноэтажное высо
той а м. Каркас сборный ж е
лезобетонный, наружные 
стены панельные, внутрен
ние — кирцичные. Склад
ская площадь, м3, склад
ской объем, м3:

12Q0 (7200) 8 1 7 1 * п
37 82 100

8 46 87 100

2500 (15 000) 9 1 8 1 20 63 100
9 22 73 loo'

5000 (30 000) 12 2 9—10 2 к п М 30 72 100
11 — 12 15 36 87 100

10 000 (60 000) 15 2 13-14 2 « л 8 19 42 72 1Q0
14—15 9 23 52 78 100

15 000 (90 000) 18 2 13-15 3 к и 5 19 37 63 90 100
16-18 5 21 41 63 83 100

25 000 (150 000) 21 2 17-19 3 % 5 18 35 55 72 89 100
19-21

»

5 20 40 60 80 95 100
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Наименование
о б ъ екта

24. Склад 
продовольст
венных и не
продовольст
венных товаров 
(универсальные 
склады)

25. База снаб
жения вагонов 
ресторанов

26. Холодиль
ник распреде
лительный 
одноэтажный 
общего назна
чения

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
« 5
О
К

в том числе ня
« Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика

* 5
3хл
к
фь-
S

. 1  
> >  ь о. х о о ча s  о а

> »
ао

оо

Xо
е
ф
К
Xя

/ 0 см етн о й  стоимости

об
щ

ая
по

дг
от

ов
пе

ри
од

гг х я х
Ф яо. а 
«  о 
с  п мо

нт
э ж

 
до

ва
нн

я о
X
ф
2
X
Я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Складская площадь I5 0Q0 м2. 
Складской объем 161 000 мэ. 

Здание одноэтажное, высо
той 12,6 м. Каркас сборный 
железобетонный. Стены па
нельные

18 2 13-15 3 К 7 19 39 70 90 100

13-15 7 21 40 70 9Q т

Складская площадь 15 000 м2. 
Складской объем 178 000 м3. 
Здание одноэтажное, высо
той 16,6 м. Каркас сборный 
железобетонный. Стены па
нельные
Здание четь,1рехэтажное, вы
сота этажа 6 м. Каркас 
сборный железобетонный, 
стены панельные. Складская 
площадь, м2 (складской обь- 
ем, м3);

5000 (30 0QO)

18 2 13-15 3
« п 7 19 37 6 8 90 100

12 2 8— 10

1 6 -1 8

2 «п

7

11

21

27

41

69

68

100

85 100

10— 11 9 30 64 100

10 000 (80 000) 15 2 11—14 4 9 24 52 84 100

12—1В 7 28 52 84 100

Здание одноэтажное, высо
той 6 w Каркас сбррный 
железобетонный. Н аруж 
ные стены — панельные, 
внутренние — кирпичные. 
Складская площадь, ма 
(складской объем, м3):

1200 (7200) 8 I 7 1
8

37
46

82
87

100

100

2500 (15 000) 9 1 8 1
9

20

22

63
73

100
100

5000 (30 000) 15 2 9 -1 0 2 14 30 72 100

10— 11 15 36 87 100

10 000 (60 000) 12 2 11—14 3 '< п 9 24 52 84 1QG

13—15 7 28 52 84 10Q

Складская площадь 5000 м2. 12 2 9—10 2 11 27 68 100
Складской объем 30 000 м3. 
Здание четырехэтажное. 
Каркас сборный железобе
тонный. Стены панельные

11— 12 8 30 67 100

Общая площадь 10QQ0 м2. 33 4 27-29 5 « п 9 18 26 35 44 53 62 71 80 90 100
Складская площадь 5000 м2. 28—32 7 15 23 35 47 58 68 76 84 92 100

Предприятия холодильной промышленности

Вместимость 100 т. Объем 
здания 1,1 тыс. м3. Стены 
кирпичные

6 4 -5 2 X и 47 100
5 - 6 58 100
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Наименование
объекта

27. Холодиль
ник распреде
лительный мно
гоэтажный

28. Фабрика 
мороженого 
одноэтажная

29. Фабрика 
мороженого 
многоэтажная

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес %
5

в том числе н93Л Нормы задела в строительстве по кварталам.

Характеристика
«
2
S

1

• 1 

| 1

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я

*ос
О)
S
S03

/0 ^nncinип

об
щ

ая
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по
дг

от
ов

 
[ п
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д

«в
£ * Л  X

$ 9О. СО « ос ч

$<у
2
S<0
X

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Каркас сборный железобе
тонный. Стены панельные 
Вместимость, т (объем зда
ния, м3)з

250 (3,1) 8 1 4 -6 3 36 80 100
5 -7 38 88 100

400 (4,5) 9 Кб 5 -7 3 * п 35 72 100
6 -8 36 76 100

700 (6,7) 11 2 6 -8 4 Кп 26 40 87 100
7—10 30 49 90 100

1900 (13,5) 13 2 7-10 5 20 39 74 93 100
8—12 21 43 67 92 100

1500 (16,1) 14 2,5 8-11 5 19 41 64 82 100
9—13 19 46 69 82 100

3000 (30,5) 17 3 8—14 7 16 40 62 84 99 100
9-15 20 46 72 91 99 100

5000 (58,8) 22 3,5 9—18 10 6 18 34 47 62 76 90 100
11—20 5 18 32 46 60 74 87 100

Каркас сборный железобе
тонный. Стены панельные. 
Вместимость, т (объем зда
ния, мэ):

10 000 (101,54) 26 4 11—22 14 9 20 30 41 53 70 80 91 100
12—25 8 18 29 40 52 66 79 91 100

20 000 (205,6) 36 6 16-32 17 7 10 13 17 22 29 39 52 67 79 91 100
18—34 5 10 15 20 2G 37 49 58 71 82 92 100

Мощность 6 т/смену. Глав
ный корпус одноэтажный. 
Объем здания 29,25 тыс. м3. 
Каркас сборный железобе
тонный, стены панельные

16 2,5 5-12 8 16 35 60 81 97 100
7-14 19 47 68 85 96 100

Главный корпус пятиэтаж
ный. Каркас сборный желе
зобетонный, стены кирпич
ные. Мощность т/смену 
(объем здания, тыс. м*):

6 (20,6) 16 2,5 5-12 8
* п 16 29 52 73 94 100

7-14 17 32 54 70 94 100

10 (26,8) 22 3,5 10—19 10 * п 12 22 34. 50 64 80 96 100
12-21 14 27 43 58 70 82 94 100

20 (43,7) 27 5 10—23 14 9 18 27 38 51 65 80 91 100

1

12—25 8 20 32 44 56 70 82 91 100
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Ж .  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Н А Б Ж Е Н И Е  И  С Б Ы Т

Наименование объекта

1. Предприятие по постав
кам многономенклатурной 
продукции

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

Характеристика

Мощность 30 тыс. т грузо
оборота в год
Емкость 3 тыс т единовре
менного хранения. В соста
ве: специализированного
отапливаемого склада про
мышленных изделий адми
нистративно-бытового кор
пуса, вспомогательных зд а
ний и сооружений, инженер
ных и транспортных ком
муникаций

Мощность 60 тыс. т грузо
оборота в год. Емкость 
6 тыс. т единовременного 
хранения. В составе: главно, 
го корпуса, открытого скла
да оборудования и кабель
ной продукции; склада 
лакокрасок, легковоспла
меняющихся жидкостей, 
спецпродукции; участка по 
оказанию услуг, админист
ративно-бытового корпуса с 
блоком вычислительного 
центра (АБК с ВВЦ); инже
нерных и транспортных ком
муникаций
Мощность 100 тыс. т/год 
грузооборота в год Емкость 
10 тыс. т единовременного 
хранения

кте
нюо

24

лч
% ча 2 
* 8 . V
о в
k«s о з  
с  *

4 е
I *
о.® М
f g iС Н

10-19

>.
о.о
S
* а « X Н те 
S  СОо о2 4

10
14—23

25 П —21 11
14-24

28 И—24 14
13-26

«

Н
СОте
соаОс

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

<у2
S
СО

X
10 11 12

К 63
70

82
86

95
95

100
100

К ш 12
19

20
29

31
45

47
65

65
82

82

91

96
97

100

100

Вг

-L1L
10 16

16
23

24
33

36
50

57 79
67 83
— _57 

68

92
94
57
68

97
98 
57 
68

100
100
100
100

В том числе:
1-й пусковой комплекс мощ- 21 
НОСТЬЮ 50 ТЫ С. T ГруЗООбО- . . .  
рота в год. Емкость 5 тыс. т 1 
единовременного хранения.
В составе блока складов хи
мической продукции с це
хом производственных ус
луг, склада наливных гру
зов, склада автомашин и 
строительных материалов 
вспомогательных зданий и 
сооружений, инженерных и 
транспортных коммуника
ций
2-й пусковой комплекс мощ
ностью 50 тыс. т грузообо
рота в год. Емкость 5 тыс. т 
единовременного хранения. 
В составе: закрытого склада 
многономенклатурной про
дукции, открытого склада 
крупногабаритных грузов и 
кабельной продукции, пло- 
щадки самоходной техники, 
АБК с БВЦ и столовой,

15
14—28

12-17

19—24

К г

7
10

12
15

И_

16

20

23

21
зз

42_
49

К г

36
50

64
73

57
67

89
91

22
15

100
100

20—27

J 5
17

35
26

50
48

40
30

81
80

-21
94

100

100
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Наименование объекта

2. Предприятие по постав
кам металлопродукции

3. Предприятие по постав
кам химической продукции

Характеристика

вспомогательных зданий и 
сооружений, инженерных й 
транспортных коммуникаций
Мощность 150 тыс. т грузо
оборота в год, включая 
100 тыс. т в год металло
продукции. Емкость 22,3 тыс. 
т единовременного хранения

Нормы продолжитель
ности строительства, мес

в том числе

>» гл
5 *

а  х  
о  о  
о  2О
то*

>»СиО\о
о

i s
э* кто. к X  к  X  Sо  с Ч х ТО х

! « 2 s * 1- ТО 35 тоОЙ ТО С я о  о
С X С Ч Н 2  Cf

«О)
4О)Н(2ТОТО
5с
VXSтолоазто2Xто
X

31 11—29 19
13-31

К.

в г

3 п

В том числе:
!-й пусковой комплекс мощ
ностью 100 тыс. т грузообо
рота в год: Емкость 16,7
тыс. т единовременного Хра
нения. В составе: закрыто
го склада металла и мети
зов, открытого склада ме
талла, АБК с ВВЦ и столо-« 
вой, вспомогательных зда
ний и сооружении, инженер
ных и транспортных комму
никаций

23
1—23

2-й пусковой комплекс мощ
ностью 50 тыс. т грузообо
рота в год. Емкость 5,6 тыс. 
т единовременного хране
ния. В составе: главного
корпуса, склада лакокра
сочных изделий, хими
катов, карбида кальция: 
резервуарного парка налив
ной химий; открытого скла
да крупногабаритных гру
зов, закрытого склада (нео
тапливаемого), вспомога
тельная эданий и сооруже
ний; инженерных и транс
портных коммуникаций
Мощность 109 тыс. т грузо
оборота в год. Емкость 
16,7 тыс. т единовременно
го хранения. В составе: за
крытого и открытого скла
дов металла, вспомогатель
ных зданий и сооружений, 
инженерных и транспорт
ных коммуникаций. 
Мощность 150 тыс. т грузо
оборота в год. Емкость 
25 тыс. т единовременного 
хранения. В составе: откры
того и закрытого складов 
металла, АБК, вспомога
тельных зданий И сооруже
ний, инженерных и тран
спортных коммуникаций 
В составе: складов химичес
кой продукции, шин, асбес
товых технических и пласт
массовых изделий; контей
нерной площадки, блока ад- 
минйстративно-бытовых и 
вспомогательных сооруже
ний инженерных и транс
портных коммуникаций.

13
19—31

18

22

11—20 1J0

22—28

7-15

9—18

11-20

К,

К,

К.

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_6 13 & 30 39 48 60 71 83 97 то
7 14 23 93 43 52 63 75 87 98 то

— — — — — — 56 56 56 56 то
58 58 58 58 то

_6_ 13 21_ зо_ 39 48 4 15 27 41 _
7 14 23 33 43 52 5 17 29 40

11 29 37 53_ 70 85 96 100
12 24 39 37 74 90 98 100

14 34 61 92 100
14 38 69 95 100

9 20 31 5! 77 100
7 19 34 50 78 100

П_ 29_ 31 46 66 85 97 100
12 24 37 50 70 87 97 1013

12
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес в

§
в том числе нго<0

Наименование объекта Характеристика
§  ч

>> . 
О . Xо  о >*

о .ою

я
Ос
а>яяго

ксо
£Г

§ 3.
о к

§ 3

гоЕГ КГО а  
«Ч Я  £  го м О. со *

о
а  к  * Я го я ь  «Я ю

ояо;гя 1

О 2  * X

Мощность, тыс. г  грузообо
рота в год (емкость, тыс. т 
единовременного хранения): 

30 (3) 20 3 11-17 7 * п 12

13-19 15

50 (5) 24 4 9—20 12 7
11—22 5

4. Предприятие по постав
кам лесоматериалов

Мощность 100 тыс. м3 гру
зооборота в год. Емкость 
9,3 тЫс. М3 единовременного 
хранения. В составе: откры
того склада лесоматериалов. 
А Б К. вспомогательных 
служб, инженерных и 
транспортных коммуника
ций

6 1 3—5 2 *п 53

4 - 5 58.

5. Тароремонтное предприя- Мощность по сбору 0,5 млн. 
гароединиц/год. В составе: 
производственного корпуса, 
склада-навеса, вспомога
тельных зданий и сооруже
ний, инженерных и транс
портных коммуникаций.

5 1 3—4 3 *п 56
ш е 3 - 5 60

Мощность по сбору 2 млн. 12 3 6— 10 4 *п 19
тароединиц/год. В составе: 
производственного корпуса; 
административно-бытового 
корпуса, склада-наВесй, от
крытых складов; вспомога
тельных зданий и сооруже
ний, инженерных и транс
портных коммуникаций

8— 11 I F

6. Комплексное производст- 
венно-заговительное пред
приятие

Мощность 4 тыс. т/год. В 13 2 5—10 6 22
составе: производственного 
корпуса с навесами, АБК с 
ремонтно-механической мас
терской (Р>ММ); навеса для 
хранения стеклобЬй, метал
лолома; закрытого склада
КОСТИ

7-12 22

Мощность 16 тыс. т/год. 16 2 4-12 Э 14
В составе: главного корпуса
с административно-бытовой 
частью и складским наве- 
еЬм, склада кости; площад
ки для хранения стеклобоя, 
вспомогательных зданий и 
сооружений, инженерных и 
транспортных кбммуникаций

7-15 16

7. Специализированное пред
приятие ПО заготовке и по
ставке вторичного сырья

Мощность 16 тыс. т/год. В 
составе: производственного 
корпуса, АБК с зарядной, 
автовесов, инженерных и 
транспортных коммуникаций 
Мощность 32 тыс. т/год. 
В составе: производственно
го корпуса, АБК с РММ, 
вспомогательных зданий и 
сооружений, инженерных и* 
транспортных коммуникации

18 3 5—13 10 11

24 3 7—19

8-17

11 к„

16

5
12—22

п
9

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.8 зО 49 73 93 100
22 37 65 81 94 100
20 38 58 74 87 97 100
22 42 58 73 87 97 100

100
100

100
100

43 83 100
45 84 100

за 64 96 100
41 66 96 100

33 59 82 97 ioo
38 65 87 97 loo

21 35 58 81 100
31 52 71 87 100

10 17 25 39 60 81 100
17 28 41 57 74 88 100

12
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Нормы продолжитель
ности строительства, мес «0>Ч

в том числе ья« Нормы задела в строительстве по
'

Наименование объекта Характеристика

1 ?

>, . а  х
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завод по переработке по- Мощность 6 тыс. т/год. В со- 36 5 11-32 22 4 9 15 22 30 38 47 ■56_ 65 76 88 100
лимерных материалов ставе: производственного 

корпуса № 1 со складом 
сырья, производственного 
корпуса №2 со складом го
товой продукции, корпуса 
вспомогательных произ
водств, АБК со столовой, 
вспомогательных зданий и 
сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций

14-35 6 12 19 26 33 41 50 60 70 81 91 100

9. . Фабрика неткатных ма
териалов Мощность 3 млн. м2/год. 31 5 11-26 14 *п 4 10 16 22 30 40 52 67 84 99 100

В составе: производственно
го корпуса, АБК со столо* 
вой, вспомогательных зда
ний и сооружений, инженер
ных и транспортных комму
никаций

16-29 6 14 22 30 40 52 66 79 91 99 100

3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Ж И Л Ы Е  З Д А Н И Я  

Общие указания

1. Нормы распространяются на строитель
ство жилых зданий в городах, поселках город
ского тина и сельских населенных пунктах.

2. В сельских населенных пунктах предус
матривается строительство домов усадебного 
типа и многоквартирных с необходимыми хо
зяйственными постройками.

3. Продолжительность строительства зда
ний до четырех этажей определена для сель
ских населенных пунктов, при строительстве 
этих зданий в городах и поселках городского 
типа к нормам применяется коэффициент 0,7.

4. Продолжительность строительства об
щежитий принимается по нормам для жилых 
зданий соответствующей этажности и общей 
площади.

5. Нормами предусмотрено строительство 
зданий с инженерным оборудованием. При 
строительстве зданий предусматривается уст
ройство вводов коммуникаций и выводов 
канализации до первых колодцев внутриквар
тальной сети.

6. Нормами продолжительности строитель
ства надземной части зданий учтено время на

устройство путей и монтаж башенных кранов.
7. Продолжительность строительства и за

дел в строительстве по внутриквартальным 
инженерным коммуникациям устанавливается 
по соответствующим разделам настоящих 
Норм, а также по «Нормам задела в жилищ
ном строительстве с учетом комплексной заст
ройки» СН 104-81

8. Нормами учтено строительство зданий на 
ленточных фундаментах и с техническим под
польем. Продолжительность строительства 
зданий на свайных фундаментах увеличивает
ся из расчета 10 рабочих дней на каждые 
100 свай.

9. Продолжительность строительства зда
ния с подвалом устанавливается в соответст
вии с настоящим разделом норм по сумме об
щей площади жилой части здания и 50% 
площади подвала.

10. При устройстве пристенного дренажа 
продолжительность строительства подземной 
части здания увеличивается на 10 рабочих 
дней.
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11. Продолжительность строительства под
земной и надземной частей здания установле
на для типовых домов и домов массового пов
торного применения, не имеющих встроенных 
и пристроенных нежилых помещений, при ус
ловии двухсменной работы одного монтажного 
крана для здания до четырех секций и двух 
монтажных кранов для здания свыше четы
рех секций.

12. Продолжительность строительства зда
ния сложной конфигурации в случаях, тре
бующих дополнительной установки башенного 
крана, увеличивается на 15 рабочих дней.

13. Продолжительность строительства 
сблокированных жилых зданий определяется 
как сумма продолжительности строительства 
надземной части этих зданий и наибольшей 
продолжительности подготовительного перио
да и возведения подземной части и отделки 
одного из зданий.

14. В случаях комплексной застройки при 
необходимости перерыва работ между возве
дением подземной и надземной частями зда
ния организационно-технологический перерыв 
не должен превышать 3 мес.

15. Продолжительность строительства жи
лого здания с пристроенными предприятиями 
обслуживания определяется раздельно по жи
лой и пристроенным частям.

Общая продолжительность строительства 
здания устанавливается проектом организа
ции строительства, при этом она должна быть 
не более суммарной продолжительности 
строительства его частей.

16. Продолжительность строительства жр- 
лого здания со встроенными помещениями 
предприятий обслуживания определяется по 
данному разделу норм с прибавлением на 
каждые 100 м2 общей площади встроенных по
мещений 0,5 мес.

17. Задел на монтаж оборудования встро- 
енно-пристроенных предприятий определяется 
по разделам норм, соответствующим разно
видностям этих предприятий.

18. Нормы продолжительности строитель
ства заглубленных отдельно стоящих зданий и 
встроенных помещений, используемых для об
щественных и технических нужд (п. 12 Норм) 
распространяются на объекты всех отраслей 
народного хозяйства, представленных в Нор
мах.

19. Продолжительность строительства жи
лого здания со встроенным заглубленным по
мещением, используемым для общественных и 
технических нужд, определяется как сумма 
продолжительностей строительства подземной 
части заглубленного помещения и жилого 
здания без его подземной части. Нормы заде
ла в этом случае определяются по показате
лям для жилых зданий с аналогичной продол
жительностью строительства.Для прочих зда
ний продолжительность строительства опре
деляется как сумма общей продолжительно
сти строительства здания и общей продолжи
тельности строительства заглубленного поме
щения, прибавляемая с коэффициентом сов
мещения 0,5.



Наименование объекта

1. Здание одноэтажное

2. Здание двухэтажное

Нормы продолжительности «с
строительства , мес <и

5
в том числе &со Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

X
2 л J3 О

Характеристика ле;
ьиСО

fr“оя 0)
<v я* В" X
S к ос я
а я

об
щ

ая

g gо 5 u а
з а

XSОт
п

XSо>я=t

яX
S
g

XО)гXя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

п с С X О X

Общей площадью, м2:
100:

крупнопанельное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 * п 14 100
крупноблочное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 К и 13 100
объемно-блочное 1,5 0,5 0,5 0,25 0,25 13 100
кирпичное и из мелких 
блоков

3 0,5 0,5 1,5 0,5 * п 18 64 100

деревянное брусчатое 3 0,5 0,5 1,5 0,5 28 70 100
» панельное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 36 100
» каркасное 2 0,5 0,5 0,5 0,5 11

к 37 100
150: п

крупнопанельное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 к и 12 65 100
крупноблочное 3 0,5 0,5 1.5 0,5 к п 11 63 100
объемно-блочное 2 0,5 0,5 0,75 0,25 к п 14 100
кирпичное и из мелких 
блоков

4 0,5 0,5 2,5 0,5 11 39 76 100

деревянное брусчатое 4 0,5 0,5 2,5 0,5 18 48 84 100
» панельное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 26 64 100
> каркасное 3 0,5 0,5 1,5 0,5

к „ 28 67 100
Общей площадью, м2:

250:
крупнопанельное 4 0,5 0,5 2,0 1

*тт 10 АО 78 100
крупноблочное- 4 0,5 0,5 2,0 1 К 10 41

100
76 100

объемно-блочное 2 0,5 0,5
1

0,75 0,25
1

и
« п 16

кирпичное и из мелких 
блохов

6 0,5 3,5 7 17 41 69 92 100

деревянное брусчатое 
» панельное

6
4

0,5
0,5

1
0,5

3 5 
2,0

1
1

Кп

6
12

16
41

40
76

68
100

91 100

» каркасное
500:

5 0,5 0,5 3,0 1 9 38 62 77 100

крупнопанельное 5 0,5 1 2,5 I *П 9 36 61 85 100
крупноблочное 5 0,5 1 2,5 1 * п 8 34 60 86 100
объемно-блочное 3 0,5 1 1 0.5 * п 12 71 100
кирпичное и из мелких 
блоков

7 0,5 1.5 3,5 1,5 « п 6 13 39 60 77 92 100

деревянное брусчатое 7 0,5 1 4 1.5 к „ 5 12 36 61 78 91 100
» панельное 5 0,5 1 2,5 1 к п 8 35 60 80 100
» каркасное 6 0.5 1 3,5 1 к п 6 28 50 70 87 100

750:
100крупнопанельное 6 0,5 1 3,5 1 9 32 50 76 90

крупноблочное 6 0,5 1 3,5 1 8 31 49 75 90 100
объемно-блочное 3 0,5 0,5 1.5 0,5 10 70 100
кирпичное и из мелких 8 0 5 1,5 4,5 1,5 К  ГГ 7 15 30 42 57 76 93 100 1
блоков . J
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Наименование объекта

3. Здание трехэтажное

4. Здание четырехэтажное

Характеристика

Ног

кто
а"оо

>мы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

по
дз

ем
на

я 
ча

ст
ь

' 
■ ■ 

■ 
>

на
дз

ем
на

я 
ча

ст
ь

от
де

лк
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

деревянное брусчатое 7 0,5 1 4 1,5 Кп 6 18 35 56 75 89 100
» панельное 6 0,5 1 3,5 1 7 34 50 68 S3 100
» каркасное 7 0,5 1 3,5 I 5 31 43 55 68 84 100

Общей площадью, м2:
750:

крупнопанельное 6 0,5 1 3,5 1 К и 9 29 49 70 90 100
крупноблочное 6 0,5 I 3,5 I К п 8 28 50 71 91 100
объемно-блочное 3 0,5 0,5 1,5 0,5 К и 11 71 100
кирпичное и из мелких 8 0,5 1,5 4,5 1,5 9 24 40 55 72 83 94 100блоков п

1500:
крупнопанельное 7 0,5 1 4,5 1

к п
8 27 43 59 75 92 100

крупноблочное 7 0,5 1 4,5 1 7 26 42 58 76 93 100
объемно-блочное 4 0,5 0,5 2,5 0,5 10 46 82 100
кирпичное и из мелких 9 0,5 1.5 5 2 8 22 33 45 56 67 79 92 100
блоков

2000:
крупнопанельное 8 0,5 1 5 1,5 7 23 37 51 65 79 93 100
крупноблочное 8 0,5 1 5 1,5 к п 6 22 36 50 64 78 92 100
объемно-блочное 4 0,5 1,5 2,5 0,5 10 38 64 88 100
кирпичное и из мелких 10 0,5 1,5 6 2 7 21 32 43 53 64 74 85 93 100
блоков

Общей площадью, ма:
1500:

крупнопанельное 7 0,5 1 4,5 1 8 27 42 59 75 92 100
крупноблочное 7 0,5 1 4,5 1 К п 7 26 41 58 76 93 100
объемно-блочное 4 0,5 0,5 2,5 0,5 11 45 80 100
кирпичное и из мелких 9 0,5 1,5 5 2

* П 7 20 32 45 58 71 84 94 100
блоков

2000:
крупнопанельное 8 0,5 1 5 1,5 7 22 36 50 64 78 94 100
крупноблочное 8 0,5 1 5 1,5

* П
6 21 35 49 63 77 95 100

объемно-блочное 4 0,5 0,5 2,5 0,5 * „ 12 44 79 100
кирпичное и из мелких 10 0,5 1,5 6 2 к п 6 19 29 39 50 60 71 82 95 100
блоков

2500:
крупнопанельное 8 0,5 1 5 1,5

К а
7 21 37 50 64 79 95 100

крупноблочное 9 0,5 1 6 1,5 6 20 33 45 58 71 84 96 100
объемно-блочное 5 0,5 1 3 0,5 *П 10 36 62 88 100
кирпичное и из мелких 10 0,5 1,5 6 2 6 19 29 39 50 60 71 82 95 100
блоков

20
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Наименование объекта

5. Здание пятиэтажное

б. Здание девятиэтажное

Характеристика

Общей площадью, м2:
1500:
крупнопанельное 
крупноблочное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков 

2500:
крупнопанельное 
крупноблочное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков 

4000:
крупнопанельное 
крупноблочное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков 

6000:
крупнопанельное 
крупноблочное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков

Общей площадью, м2:
3000:

крупнопанельное 
крупноблочное 
каркасно-панельное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков 

6000:
крупнопанельное 
крупноблочное 
каркасно-панельное 
объемно-блочное 
кирпичное и из мелких 
блоков 

8000:
крупнопанельное
крупноблочное

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

«
ф=2Фfree
05 Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

об
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й
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од

по
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ем
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я 
ча

ст
ь
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я 
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ст
ь

я*
3
5о

*ос
ф
S£
яяоаз
фг
S
я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 1 1 2 1 к и 8 26 59 89 100
6 1 1 3 1 *П 8 21 41 64 87 100
3 1 0,5 1 0,5 к п 9 69 100
9 1 1,5 4,5 2 « п 7 16 29 42 55 68 81 95 100

6 1 1 3 1 * п 8 21 44 77 90 100
7 1 1 4 1 « п 7 19 37 58 76 91 100
4 1 1 1,5 0,5 * „ 8 18 68 100
0 1 1,5 5,5 2 8 19 32 43 54 64 74 84 94 100

7 1 1 4 1 9 22 39 56 73 91 100
8 I 1 5 1 * п 8 21 36 50 64 78 92 100

4,5 1 1 2 0,5 к и 9 20 54 97 100
11 1 1,5 6,5 2 к п 7 18 28 38 48 57 66 75 84 93 100

8 1 1 5 1 « п 7 16 32 47 62 77 92 100
9 I 1 6 1 * п 6 15 28 41 54 67 80 93 100
5 1 1 2,5 0,5 * п 8 19 47 75 100

12 I 1,5 7,5 2 *п 6 17 26 35 44 53 61 69 77 85 93 100

6 1 1 3 1 «п 8 20 43 76 91 100
7 1 1 4 1 7 18 36 57 77 92 100
8 1 1 5 I 7 16 32 48 63 78 93 100
4 1 1 1.5 0,5 7 18 68 100
9 1 1,5 4,5 2 6 13 26 40 54 67 80 93 100

8 1 1 4,5 1,5 6 14 30 46 62 77 92 100
9 1 1 5,5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100

10 1 1 7 1 5 12 24 36 48 59 70 81 92 100
5 1 1 2,5 0,5 6 16 47 78 100

11 1 2 6 2 5 12 23 33 43 53 63 73 83 93 100

8 1 1 4,5 1,5 * п 6 14 30 46 62 77 92 100
9 1 1 5,5 1,5 6 13 27 41 54 67 80 93 100
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1

Н (

2

> р л

3

*ы

4

з а д е

5

л а  в  

6

с т р <

7

э и г е /

8

IbCTB

9

е  п о  

10

к в а

И

р т а л
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эм, с 

13

/0 с м  

14

е т

15

н о#

16

1 с т с  

17

и м

18

ОС"]

19

ги

20

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 10 1 1 6 ,5 1,5 5 12 23 35 47 58 69 80 92 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 5 ,5 1 1 3 ,0 0 ,5 К п
6 14 42 72 97 100

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х 12 1 2 7 2 5 12 23 32 41 50 59 68 77 87 96 100
б л о к о в

10000:
к р у п н о п а н е л ь н о е 9 1 2 4 ,5 1,5 * п

6 12 26 40 53 66 79 92 100

к р у п н о б л о ч н о е 10 I 2 5 ,5 1 ,5 5 12 24 36 48 58 69 80 91 100

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 11 1 2 6 ,5 1,5 5 10 19 30 41 52 62 72 82 92 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 6 1 1 3 ,5 0 ,5 6 15 37 59 81 100

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х 13 1 2 8 2 К ц 4 11 19 27 35 44 53 62 71 80 89 97 100
б л о к о в

12000:
к р у п н о п а н е л ь н о е 10 1 2 5 2 5 12 24 36 48 59 70 81 92 100

к р у п н о б л о ч н о е 11 1 2 6 2
« п

4 11 2 ! 31 41 51 61 71 81 91 100

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 12 1 2 7 2
* п

5 10 18 28 38 47 56 65 74 83 91 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 6 1 1 3 ,5 0 ,5 « а
6 16 38 60 82 100

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х 14 I 2 9 2
« и

4 9 18 26 84 42 50 58 66 74 82 90 95 100

б л о к о в

7. З д а н и е  д в е н а д ц а т и э т а ж - О б щ е й  п л о щ а д ь ю ,  м 2:
н о е 4000:

к р у п н о п а н е л ь н о е 9 1 2 4 2
* п

6 12 26 40 53 66 79 92 100

к р у п н о б л о ч н о е 10 1 2 5 2 5 11 24 36 48 59 70 81 92 100

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 11 1 2 6 2
* п

5 11 19 30 41 52 63 73 83 91 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 5 1 1,5 2 0 ,5 * п 6 14 46 78 100

к и р п и ч н о е 12 1 2 ,5 6 2 ,5 5 12 23 32 41 50 59 68 77 86 95 100

8000:
к р у п н о п а н е л ь н о е 10 I 2 5 2 5 11 24 36 48 59 70 81 92 100

к р у п н о б л о ч н о е П 1 2 6 2 4 11 21 31 41 51 61 71 81 91 100

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 12 1 2 7 2
* п

4 10 18 28 38 48 57 66 75 84 92 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 6 1 1 ,5 2 ,5 1 «п 6 14 45 76 97 100

к и р п и ч н о е 13 1 2 ,5 7 2 ,5 * п
4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 83 90 100

12000:

к р у п н о п а н е л ь н о е 12 1 2 7 2 * * 6 12 19 28 37 46 55 64 73 82 91 ИЮ
к р у п н о б л о ч н о е 13 1 2 8 2 «тт

5 11 18 26 34 42 50 58 64 72 80 90 100

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 14 1 2 9 2 * п 5 11 17 25 33 41 48 55 62 69 76 83 90 100

о б ъ е м н о - б л о ч н о е 7 1 2 3 I «гг 5 12 19 51 83 97 100

к и р п и ч н о е 17 1 3 10 3 * а 4 10 15 20 27 34 41 48 55 61 66 72 78 84 90 94 100

8. З д а н и е  ч е т ы р н а д ц а т и - О б щ е й  п л о щ а д ь ю ,  м * :

э т а ж н о е 5000

к р у п н о п а н е л ь н о е 10 1 2 5 2 5 12 24 36 18 53 69 80 91 100

С
Н

иП
 1.04.03-85 Стр. 481



Нормы продолжительности
строительства, мес 01ч

в том числе t-со
Нормы задела в строительстве по месяиам. °/. сметнпй гтоимлгхмCS

3 £ л
Xо

Наименование объекта Характеристика Xл ни с
О»н X ЕГ XXS к X се
о X X О

к03
3

ь ч  О о и X Ч й
га>тЧ

Sа»О)ч
X
§

5SX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20о О О Xо X X X X о X

крупноблочное 11 1 2 6 2 5 11 22 32 42 52 62 72 82 90 100
каркасно-панельное 12 1 2 7 2

* п

4 9 21 30 39 43 57 66 75 83 91 100
объемно-блочное 6 I 2 2 1 5 13 20 61 97 100
кирпичное

8000:
12 1 2 7 2 * п 5 12 23 32 41 50 59 68 77 87 96 100

крупнопанельное 11 1 2 6 2 /сп 5 11 22 32 41 51 61 71 82 91 100
крупноблочное 12 1 2 7 2 5 10 21 29 38 47 56 65 74 83 90 100
каркасно-панельное 13 1 2 8 2 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 90 100
объемно-блочное 7 1 2 3 1 4 12 19 51 83 97 100
кирпичное

12000:
14 1 2 8 3 4 13 21 29 37 45 53 60 67 74 81 88 96 100

крупнопанельное 12 1 2 7 2 « я
* п

4 (0 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
крупноблочное 13 1 2 8 2 4 9 20 28 36 44 52 60 68 76 83 90 100
каркасно-панельное 14 1 2 9 2 4 8 18 25 32 39 46 53 60 67 76 83 90 100
объемно-блочное 8 1 2 4 4 9 19 40 61 83 97 100
кирпичное 17 3 10 3 3 8 14 20 27 34 41 48 54 60 66 72 78 84 90 94 100

9. Здание шестнад- Общей площадью, м2:
цатиэтажное 6000:

крупнопанельное 10 1 2 2 2 * п
к „

5 11 24 36 48 59 70 81 92 100
каркасно-панельное 12 9 7 2 5 12 23 32 41 50 59 68 77 86 95 100
объемно-блочное 6 1 2 2 * п

* п

6 14 41 68 97 100
монолитное

12000:
12 1 2 6 3 4 10 21 31 41 51 61 71 80 89 96 100

крупнопанельное 12 1 3 6 2 * п
К„

4 9 22 31 40 49 58 66 74 82 90 100
каркасно-панельное 13 1 3 7 2 4 9 20 29 38 47 56 64 72 80 88 94 100
объемно-блочное 7 1 2 3 4 9 20 46 72 97 100
монолитное

18000:
14 1 3 7 3 * п 3 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100

крупнопанельное 11 1 3 5 2 4 11 21 31 41 51 61 71 81 91 100
каркасно-панельное 13 1 3 7 2 К п 4 9 20 29 38 47 56 64 72 80 88 94 100
объемно-блочное 8 1 3 3 * п 5 12 20 39 58 77 98 100
монолитное 16 1 3 9 3 * п 3 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 84 91 96 100

10. Здание двадцати- Общей площадью, м2:
двухэтажное 8000:

крупнопанельное 12 1 3 6 2 4 9 22 31 40 49 58 66 74 82 90 100
каркасно-панельное 14 1 3 8 2 3 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100
объемно-блочное 6 1 2 2 I 6 14 22 47 97 100
монолитное

16 000:
14 1 3 7 3 * л 3 8 14 20 29 38 47 56 65 74 83 91 96 100

крупнопанельное 14 I 3 7 3 « п 3 9 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе
SS
3
ЕСл
5н

лни
СОсг

ьо

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

об
щ

ая

ПО
ДГ

ОТ
ОВ

1
пе

ри
од

сеS
301«
еСО
С на

дз
ем

на
я

от
де

лк
а

шо
X4>
SSЯ
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

каркасно-панельное 16 1
И . 3 * п 3 8 15 22 29 36 43 50 57 63 70 77 84 91 96 100

монолитное 18 1 3 И 3 *П 3 7 13 19 25 31 37 43 49 £5 61 66 71 76 82 90
объемно-блочное 8 I 2 4 1 5 12 20 42 66 88 98 100

Общей площадью, м2;
9000:

крупнопанельное 12 1 3 6 2 К п 4 9 22 31 40 49 58 66 74 82 90 100
96 100каркасно-панельное 14 3 8 2 3 9 19 28 36 44 52 60 68 76 84 92

объем но-блочное 7 2 3 % 6 14 22 47 73 97 100
монолитное 16 3 9 3 Кп 3 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 96 100

18 000:
крупнопанельное 14 3 7 3 3 9 19 28 36 44 52 60 68 76 84 92 96 100

100каркасно-панельное 16 3 9 3 * П 3 8 19 26 33 40 47 54 61 67 73 80 87 91 96
объемно-блочное 8 2 4 5 12 20 41 60 89 97 100

82монолитное 20 3 13 3 * п 3 8 14 21 25 31 37 42 47 52 57 62 67 72 77

Общей площадью, м 2:

100, из бетонных блоков 5 0,5 4 — 0,5 К п
8 23 64 84 100

200, и з бетонных блоков 6 0,5 5 _ 0,5 К а
6 16 32 66 87 100

500:
каркасно-панельное 7 5 — 1 * п 7 10 23 42 63 86 100
из бетонных блоков 8 6 — 5 9 18 33 51 70 87 100

1000:
каркасно-панельное 9 7 — 1 6 9 18 33 51 70 8G 92 100

из бетонных блоков 10 8 — 1 4 8 14 26 42 59 75 82 91 100

1500:
каркасно-панельное 10 1 8 — 1 6 9 18 33 51 70 86 92 96 100

из бетонных блоков 11 9 — 1 к П 4 8 14 26 42 59 72 78 85 92 100

2000:
каркасно-панельное 11 8 — 2 6 10 16 27 43 60 78 84 92 96 100

из бетонных блоков 12 9 — 2 к п 4 8 13 21 30 41 52 64 76 87 94 100

2500:
каркасно-панельное 13 10 — 2 К п 6 10 16 25 40 54 62 70 78 84 92 96 100

3000:
каркасно-панельное 15 12 2 К п 4 7 11 15 22 31 39 54 65 78 82 88 92 96 100

171819 20

11. Здание двадцатипяти
этаж ное

12. Заглубленное 
отдельно стоящее 
здание или встроен
ное помещение, 
используемое для 
общественных 
и технических нужд

95

87

100

92 96100
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2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительст
ва и задела в строительстве распространяются 
на комплекс зданий и сооружений гостиниц 
общего типа с инженерным и технологичес
ким оборудованием.

2. Продолжительность строительства гос
тиниц общего типа с учетом строительного 
разряда, предусмотренного СНиП П-79-78, ус
танавливается с применением коэффициентов 
согласно табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Строительный
разряд Коэффициент

Строительный
разряд Коэффициент

Высший 1,2 Третий 0,9

Первый 1.1 Четвертый 0,8

Второй 1

3. Нормами предусмотрено строительство 
гостиниц со специальным оборудованием (кон
диционированием, технологическим оборудо
ванием предприятий общественного питания 
и др.) в зависимости от разряда гостиницы.

4. При наличии на линии скоростного трам
вая подземного участка нормативная продол
жительность строительства этого участка ус
танавливается проектом организации строи
тельства. В этом случае общая продолжитель
ность строительства линии скоростного трам
вая устанавливается по наибольшей продол
жительности строительства подземного или 
наземного участков линии.

5. Нормы продолжительности строительст
ва трамвайных и троллейбусных депо, а так
же показатели строительных объемов уста
новлены на весь комплекс зданий и сооруже
ний депо с выделением показателей, объема 
главного производственного корпуса.

6. Основным показателем для определения 
продолжительности строительства ремонтного 
трамвайно-троллейбусного завода является 
строительный объем зданий завода. Количест
во ремонтов и объем выпуска продукции как 
дополнительные показатели, могут отличаться 
от указанных в нормах.

7. Нормами продолжительности строитель
ства дорог учтено строительство водостоков 
диаметром 500—1200 мм.

8. Продолжительность строительства комп
лекса дороги с путепроводами и тоннелями ус
танавливается по наибольшей норме одного 
из объектов комплекса — дороги, путепровода 
или тоннеля.

9. Для определения продолжительности 
строительства скоростных дорог и магист
ральных улиц непрерывного движения необ
ходимо для каждого проекта составлять инди
видуальный календарный график строитель
ства.

10. Нормы продолжительности строитель
ства и задела предусматривают строительство 
инженерных сетей в городах и на промышлен
ных площадках и вне городов и промышлен
ных площадок.

11. Продолжительность строительства на
ружных инженерных сетей и распределитель
ной газовой сети принимается с коэффициен
том 1,2 в условиях благоустроенных улиц и 
городов с разборкой и восстановлением дорож
ных покрытий.

12. При строительстве наружных трубопро
водов нормами предусмотрено производство 
работ одним или несколькими потоками в со
ответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Характеристика трубо* 
проводов

Число потоков строительства, 
при протяженности участка, км

2— 10 15 30 50

Из стальных труб 1 — 2 3
Из чугунных, асбестоцемент
ных, керамических, бетон
ных и железобетонных труб 
диаметром от 500 до 1600 мм

1 Совмещение 
на 50% вторым 

потоком
2 3

Из железобетонных труб ди
аметром 2400 и 3500 мм

1 2 3 4

13. Нормы продолжительности строитель
ства для канализационных насосных станций 
определены для варианта подземной части из 
монолитного железобетона при глубине подво
дящего коллектора 7 м. При подземной части 
из сборного железобетона нормы продолжи
тельности строительства и задела следует при
нимать с коэффициентом 0,85. На способ про
изводства работ и на глубину подводящего 
коллектора нормы не корректируются.

14. Если в комплекс системы водоснабже
ния или канализации входят несколько норми-
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р у е м ы х  о б ъ е к т о в  ( н а с о с н ы е  с т а н ц и и ,  о ч и с т 
н ы е  с о о р у ж е н и я ,  с е т и  в о д о п р о в о д а  и л и  к а н а 
л и з а ц и и ) ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  
к о м п л е к с а  у с т а н а в л и в а е т с я  п о  н а и б о л ь ш е й  
н о р м е  д л я  о д н о г о  и з  н о р м и р у е м ы х  о б ъ е к т о в .

При включении в состав комплексов очи
стных сооружений канализации цехов меха
нического обезвоживания и сооружений до
очистки сточных вод продолжительность 
строительства комплекса определяется в раз
деле проекта (рабочего проекта) «Организа
ция строительства».

15. Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь 
с т в а  о т о п и т е л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о т е л ь н ы х  
у с т а н о в л е н ы  д л я  о т к р ы т о й  с и с т е м ы  т е п л о 
с н а б ж е н и я .  П р и  с т р о и т е л ь с т в е  к о т е л ь н ы х ,  р а 
б о т а ю щ и х  н а  в с е х  в и д а х  т о п л и в а  п о .  з а к р ы т о й  
с х е м е  т е п л о с н а б ж е н и я ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
с т р о и т е л ь с т в а  п р и н и м а е т с я  с  к о э ф ф и ц и е н т о м  
0,7.

Д л я  к о т е л ь н ы х  с  к о л и ч е с т в о м  к о т л о а г р е г а 
т о в ,  о т л и ч н ы м  о т  у к а з а н н о г о  в  н о р м а х ,  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  о п р е д е л я е т с я  
м е т о д о м  э к с т р а п о л я ц и и  с  у ч е т о м :

с у м м а р н о й  п а р о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и л и  
т е п л о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  к о т л о а г р е г а т о в  д л я  
к о т е л ь н ы х  с  к о т л а м и  т и п а  К Е ,  Д Е ,  К В Т С ,  
К В  Г М ;

к о л и ч е с т в а  к о т л о в  д л я  к о т е л ь н ы х  с  ч у г у н 
н о - с е к ц и о н н ы м и  к о т л а м и .

16. Продолжительность строительства сме
шанных котельных с паровыми и водогрейны
ми котлами, приведенными в нормах, опреде
ляется как сумма продолжительностей строи
тельства каждой части котельной с коэффи
циентом 0,78. Определение продолжительности 
строительства каждой части смешанной ко
тельной производится согласно п. 15.

17. Нормы на тепловые сети разработаны в 
расчете на подземную прокладку в непро
ходных каналах в мокрых грунтах.

Определение общей продолжительности 
строительства теплотрассы Т р производится 
по формуле

Тр =  т + Т ( Я  - 1 ) 0 , 3 ,

где Т — н орм а п родо л ж и тел ь но сти  стр о и тел ьства  тепловой  сети 
д ан н ого  д и ам етр а  п р отяж ен н остью  1 км ; П — о б щ ая  п р о тя 
ж ен н о сть  теп лотрассы , км ; 0,3 — к о эф ф и ц и ен т на поточное 
строи тельство  и совм ещ ен ие р а б о т  на у ч а с т к а х  трассы .

18. Продолжительность строительства теп
ловых сетей при прокладке способами, отлич
ными от указанного в п. 17, устанавливается 
умножением значения Тр на следующие коэф
фициенты: 0,95 — при подземной прокладке в 
непроходных каналах в сухих грунтах и при 
бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 
0,88 — при бесканальной прокладке в сухих 
грунтах; 0,85 — при надземной прокладке на 
низких и высоких опорах.



Наименование

I, Гостиница

Нормы продолжительности; 
строительства, мес

в том числе

объекта Характеристика

£Г
s

Гостиницы

Здание 3-этажное 
На 50 мест, объем 7 тыс. м3: 

крупнопанельное 8,5 1.5 6

каркасно-панельное 9 1.5 ег

крупноблочное 9,5 U5 7

кирпичное и из мелких 11 2 8 -9
блоков

На 100 мест, объем 12 тыс. 
м3:
крупнопанельное 10 1.5 соJ.

каркасно-панельное 10,5 1.5 7—8

крупноблочное 11 2 8 - 9

кирпичное и из мелких 12 2 9—10
блоков

Здание 5-этажное 
На 200 мест, объем 20 тыс. м3: 

крупнопанельное 11,5 2 8 -9

каркасно-панельное 12 2 8 -9

крупноблочное 12,5 2 9—10

кирпичное и из мелких 14 2 10-12
блоков

Здание 9-этажное 
На 300 мест, объем 35 тыс. м3: 

крупнопанельное 17 3 12-15

1.5
7—8
1.5
7— 8
1.5
8— 9 

2*

9— 10 

2
8 -  9 
3

8—10
2Л

9— 10
3)

1 5 -1 2

2
9—10
3

9-11
2

10—11
3

11-13

_4___
13—16

*
в;Vь
СО
(7W
С
ф
sх

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

л
О
X
4»
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
tr*

Л

17 65 100

* п 15 59 100

16 49 98 100

* * И &9 79 100

12 50 98 100

П 46 93 100

* п 13 39 79 100

9 31 74 1СЮ

9 38 82 100

9 35 73 100

И 32 60 98 100

8 25 51 88 100

* п 6 17 40 65 95

С
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Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а ,  м е с

в  т о м  ч и с л е

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а Х а р а к т е р и с т и к а

Osте—г3>о
о

л

о ? ,
о сU
О 2 
С X

>s •
О. *о о \0 2 о отеж t*те- s  
е< х те ^о. аз ж о я с t< н

I
D.
ОО
О

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 18 3 13— 15

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х  
б л о к о в

21 3 16— 18

Н а  400 м е с т ,  о б ъ е м  40 т ы с .
м 3:

к р у п н о п а н е л ь н о е 19 3 13— 16

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 20 3 14— 17

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х  
б л о к о в

23 3 17— 20

Н а  500 м е с т ,  о б ъ е м  55 т ы с .  м 3:

к р у п н о п а н е л ь н о е 21 3 15— 18

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 22 3 1 6 -1 9

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х  
б л о к о в

24 3 1 8 -2 1

З д а н и е  1 2 - э т а ж н о е

Н а  600 м е с т ,  о б ъ е м  75 т ы с .  м 3:

к р у п н о п а н е л ь н о е 28 3 20— 24

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 29 3 2 1 -2 5

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х  
б л о к о в

32 з - 24— 23"

Н а  800 м е с т , *  о б ъ е м  100 т ы с .
м 3:

к р у п н о п а н е л ь н о е 30 3 22— 26

к а р к а с н о - п а н е л ь н о е 31 3 24— 26

к и р п и ч н о е  и  и з  м е л к и х  
б л о к о в

36 3 28— 30

4

14—  17

4____

1 7 -  20

4

15—  18 

4

16—  19 

4

18—  21 

4

17—  20 

4

18—  21 

4

19— 22

22— 26

5

2 4 -  28

5
26— 30

6
23— 28

6
25—  30 

6
2 9 - 3 4

Н о р м ы  з а д е л а  в  с т р о и т е л ь с т в е  п о  к в а р т а л а м ,  %  с м е т н о й  с т о и м о с т и

<инятетехоз
О)яXте
а
о
X
OJ
2
я
те
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 15 36 60 89 100

* п
6 12 25 43 63 88 100

* п 6 14 32 55 82 99 100

6 12 29 50 72 97 100

* п 6 10 21 36 52 71 97 100

* п
6 И 26 46 66 92 100

6 10 23 41 60 84 99 100

К п 5 10 19 23 49 64 87 99 100

К и 5 7 14 26 41 57 71 92 99 100

к п 5 7 13 25 38 54 67 87 98 100

К и 5 7 и 20 30 42. 54 67 83 97 100

. т 7 12 23 35 51 65 83 97 100

к п
5 7 11 21 33 47 61 77 94 99 100

* п
4 6 10 19 29 40 52 65 80 88 97 100
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Наименование объекта

2. Универсальное админи
стративное здание

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

кGQ
УОо

в том числе

л

h5 я я  S, 
g я 
оВц . - В
О 2  с а

>» > а я  о о

ао* к
СО S

S я ч- а  ю *£4> О яс

>>
&оо
* £я a
I "  СОя  ш о о 2 вс

ва>
§
&л<0aос
<L>aaсоaОa«2aсо
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

Здание 16-этажное
На 800 мест, объем 100 тыс.

крупнопанельное 31 3 23—27 6 * п 5 7 11 21 33 47 61 77 94 99 100
24—29

каркасно-панельное 32 3 24—28 6 5 6 10 20 31 45 59 70 89 98 100
25—30

На 1000 мест, объем 120 тыс.

крупнопанельное 34 3 26—28 6 5 6 10 18 28 40 53 65 78 95 99 100
27—32

каркасно-панельное 35 3 27—29 6 5 6 10 16 26 38 51 63 74 90 98 100
28-33

На 1200 мест, объем 130 тыс.
м3:

крупнопанельное 36 3 28—30 6 5 6 9 15 25 36 48 60 71 85 97 100
29-34

каркасно-панельное 37 3 29—31 6 5 6 9 14 23 34 46 57 68 80 95 99 100
30—35

На 1500 мест, объем 150 тыс.
м3:

крупнопанельное 38 3 29-31 7 4 5 9 14 22 32 44 55 66 76 91 97 100
30-36

каркасно-панельное 40 3 31—33 7 * п 4 5 9 12 21 30 40 52 61 71 83 96 99 100
32-38

На 2000 мест, объем 180 тыс.
м3:

крупнопанельное 43 3 34—36 7 * п 4 5 8 11 17 25 34 45 55 65 73 85 96 99 100
35-41

каркасно-панельное 45 3 36-38 7 * п 4 5 8 10 15 23 31 41 51 60 69 78 91 97 100
37—43

Здания управления

На 200 сотрудников.
Здание крупнопанельное, 
объем 8 тыс. м3

10 1,5 — — * п
15

5 1

62
5 1

95
100
100

10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
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Наименование объекта

3. Административное здание

4. Здание районного 
отделения Госбанка

6. Здание центральной сбе
регательной кассы

6. Здание народного суда с 
одним залом судебных з а 
седаний
7. Дом правосудия — суд 
с тремя залами судебных 
заседаний и прокуратура

8. Трамвайная линия

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Характеристика

к
СО

3
о

На 200 сотрудников. 11
Здание кирпичное, объем 
8,7 тыс. м3
На 400 сотрудников. Здание 14 
кирпичное, объем 15,9 тыс. м3

в том числе

>>а.
ооо

С О  в  
Н  СО В О 
О о 2 п

Здание кирпичное. Число ра
бочих мест (объем здания, 
тыс. м3):

25 (2,5) 8

50(4,5) 10 1

*зО)=;онсосо
соВоС

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

4>
SXсо03ов<v2X
СО
X

к .

К т

к .

К .

1 2 3 4 5

18 51 80 100
20 60 91 ИЮ
15 34 56 81 100
14 37 63 91 100

26 63 100

27 69 100
23 55 86 100
24 62 93 100

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Здания учреждений Госбанка и Гострудсберкасс

Здание кирпичное. Число со
трудников (объем здания, 
тыс. м3):

35(4,6) 10 1 — — 20 56 85
20 64 95

80(8.2) 12 1,5 — — К и 14 37 75
13 40 84

На 30—40 сотрудников. 7,5 1 — ___ к и 35 72 100
Здание кирпичное, объем 
1,6 тыс. м1 38 81 100

Здание кирпичное, объем
1.8 тыс. м3

Здание кирпичное, объемом
4.8 тыс. m j

7,5

10

Здания юридических учреждений

К

К г

36
40
27_
28

71
80
66
74

100
100
89
96

100
100
100
100

100
100

Городской электрический транспорт

Одиночный путь на обособ
ленном полотне и в одном
уровне с проезжей частью, с
контактной сетью, протяжен
ность, км:

3 6 К г 62 100

С
Н

иП
 1.04.03-85 С

тр. 489



Наименование объекта

9. Наземная линия скорост
ного трамвая

10. Троллейбусная линия

11. Трамвайно-троллейбусная 
тяговая подстанция

12. Трамвайное депо

Нормы продолжительности 
строительства, мес о

в том числе
(-гасо Нормы задела в строительстве по кварталам. % сметной стоимости

Характеристика 1м
5 - о О OJS

°ш

•>>о.очэ

XОс
оSXга

кСО
&оо

g £
о сUВГ«о  2 
1= аз

У к се азCCS 4» « схо «« q 5C 4 i-

MS
S 3S в •с о S С(

оS4)гл*0
£

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

5 12 2 . - * п ‘20 58 87 100
11 18 2 — — * п 12 30 48 66 84 100

Двойной путь на обособлен
ном или самостоятельном 
полотне с контактной сетью, 
устройством регулирования 
движения, остановочными 
пунктами, протяженность, 
км:

4 15 2 _ — к п .20 45 71 89 100
п

17 44 70 89 100
В 21 3 — — 13 25 39 54 72 88 100

13 25 39 54 72 88 100
14 30 4 — — 9 20 32 43 54 66 79 90 97 100

7 18 31 43 54 67 80 91 97 100
Контактная сеть в однопут
ном исчислении, протяжен
ность, км:

4 3 0,5 — — * п ТОО
8 5 0,5 — — 60 гео

Одноагрегатная 1200 кВт, 
Здание одноэтажное, блоч
ное, кирпичное или из дру
гих мелкоштучных мате
риалов. Объем 500 м3

4 0,5 1—2 2 п 100
3—4 79 100

Цвухагрепашная 2400 кВт. 
Здание одноэтажное блоч
ное, кирпичное или из дру
гих мелкоштучных материа
лов. Объем 1000 м3

5 Л 1—2 2 ж п 44 100
4 - 5 57 100

Трехагрегатная 8600 кВт 
Здание одно- двухэтажное 
блочное, кирпичное или ив 
других мелкоштучных мате
риалов. Объем 1500 м3

6 1 1—.2 2,5 * п 36 100
4 ,5 -6 55 100

Четырехагрегатная 4800 кВт. 
Здание одно-, двухэтажное 
блочное, кирпичное или из 
других мелкоштучных ма
териалов. Объем 3500 м3

7 1 2—3 3 * п 27 87 100
5 - 7 44 90 100

На 100 вагонов. Объем зда
ний 80 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
58 тыс. м3

19 3 10-15 6 * п 13 26 41 60 77 94 100
12—17

,

14 29 46 63 79 95 600

С
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Наименование объекта

13. Троллейбусное депо

•4. Ремонтный трамвайно 
троллейбусный завод

15. Механизированные мас
терские службы аута

16. Ремонтные мастерские 
служб энергохозяйств

17. Конечная станция ва 
маршрутах трамвая и трол
лейбуса

Характеристика

На 150 вагонов. Объем зд а 
ний 90 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
64 тыс. м3
На 200 вагонов. Объем зд а
ний 120 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
108 м3
На 100 машин. Объем зд а
ний 70 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
53 тыс. м3
На 150 машин. Объем зда 
ний 75 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
63 тыс. м3
На 200 машин. Объем зда
ний 85 тыс. м3, в том числе 
производственный корпус 
78 тыс. м3
Ремонт 375 ед.; выпуск про
дукции на 6,7 млн. руб 
Объем зданий 200 тыс. м3. 
Общая площадь главного 
производственного корпуса 
20,7 тыс. м2. Объем главно
го ьорпуеа 156,8 тыс. м3

В том числе:
•Ьй пусковой комплекс, вы
пуск продукции на 2,5 млн. 
руб.
2-й пусковой комплекс, вы
пуск продукции на 4,2 млн. 
рублей
На 100 км одиночного пути 
трамвая. Объем зданий 
11,4 тыс. м3, в том числе 
производственное здание
8 тыс. м3
На 100 км одиночной кон
тактной сети. Объем зданий
9 тыс. м3, в том числе про
изводственное здание 7 тыс. 
м3
Здание одноэтажное кирпич
ное. Объем 700 м3

Норм
С1

кта
£
уоо

э1 Прод 
гроител

в

мъа> "  н ^  я О® £ о о. ь  и о си
О 3 С X

олжител 
ьства, м

том чис 

•О. Xо о 

ш
3- К
ct х V я % О. 03 я 4) о Я Е ес Ь

ьности
ес

ле

>.о.ооо X¥ я 
«а * н 2 х м о о г Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Нормы задела в строительстве по кварталам . % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 3 11-16 6 12 25 40 59 78 93 100

13—18 13 28! 45 62 79 93 100

24 4 15—20 6 к п 10 21 36 49 62 76 89 100

17—22 L1 23 39 32 66 78 91 100

19 3 10—15 6 К п
13 26 41 60 77 94 100

12—17 14 29 46 63 79 95 100

20 3 И - 16 6 К п
12 25 40 59 78 93 100

13—18 13 28 45 62 79 93 100

22 3 13-18 6 11 22 37 52 65 78 91 100

15—20 12 24 40 56 68 80 93 100

36 4 17-31 15 Л п
8 46 24 32 41 5 2 ; 62 76 85 94 т о

19-33 7 17 26 35 44 55 64 69 75 85 95 100

В„ __ — — — __ __ 65 65 65 65 100
п 64 64 64 64 т о

з 8 16 24 32 43 52 62 5 И 20 29 __
п 11 ■ ч ■

7 17 26 35 44 55 64 5 11 21 31

24 4 17-22 6 К „ 12 23 34 46 59 75 89 100
1-2 4 19-24

п
11 25 38 50 64 79 91 100

15 — 26-31 6 К п — __ — — __ __ __ 14 31 57 82 т о
22-36 28-33

И
14 31 58, 86 т о

11 2 7—9 3 21 46 77 100
8—10 25 "57 87 100

9 2 5 - 7 3 К п
32 65 100

6 - 8 37 71 100

6 1 4 - 5 2 К п
57 100

5—6 57 100

С
Н
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Наименование объекта

18. Скоростные дороги

19. Магистральные улицы 
дороги

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

JQчф „н 3

>> • 
O .Sо о 
* *

>»о,оо

*3ш
S*-(Отяаос
ф
SЯл

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

об
щ

ая

а  S
£§• о с и« «  
о 2 е  а пе

ре
да

ча
 

до
ва

ни
я 

i 
та

ж

м
он

та
ж

 о
 

до
ва

ни
я

ао
$
я
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Городские улицы и дороги

Для 6 полос движения про
тяженность, км:

1 15 1 — — « и 14 29 56 84 100

3 32 2 — — 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100
5 45 2 — — * п 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 95 100

в п — — — — — — — 43 43 43 43 43 43 43 100

В том числе: З п 5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 —

1-й пусковой комплекс про- 24 2 — — 12 25 39 52 67 82 97 100тяженностью 3 км
1-24

2-Й пусковой комплекс про
тяженностью 2 км

22 2 _ — * п 11 26 42 56 68 80 91 100
24—45

Общегородского значения 
непрерывного движения для 
6 полос движения, протя
женность, км:

1 15 1 — — 14 29 56 84 100

3 32 2 — — * п 6 14 24 34 47 62 74 83 92 97 100
5 45 2 — — 5 11 16 22 29 35 41 49 58 67 75 82 89 95 100

В и — — — — — — — 43 43 43 43 43 43 43 100

В том числе: З п 5 11 16 22 29 35 41 6 15 24 32 39 46 52 —

1-й пусковой комплекс про
тяженность 3 км

24 2 _ — * п 12 25 39 52 67 82 97 100
1-24

2-й пусковой комплекс про
тяженность 2 км

22 2 _ —
К и _ — _ — _ _ _ 11 26 42 56 68 80 91 100

24—45

Общегородского значения 
регулируемого движения, 
протяженность:

16 17 18 19

С
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Наименование объекта

Нормы продолжительности  
строительства, мес

8 том числе

Характеристика

об
щ

ая

по
дг

от
ов

ит
ел

ь
ны

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

р
у

до
ва

ни
я 

в 
м

он


та
ж

м
он

та
ж

 о
бо

р
у

до
ва

ни
я

1 км для 4 полос движения 12 1 — —

1 км для 6 полос движения 13 1 — —

3 км для 4 полос движения 24 2

"

В том числе:

1-й пусковой комплекс про- 15 2 — —

тяженностью 1,5 км 1— 15
2-й пусковой комплекс про- 13 1 —
тяженностью 1,5 км 12-24
3 км для 6 полос движения 28 2 «и»

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 15 2 — —

тяженностью 1,5 км 1—15

2-й пусковой комплекс про- 14 1 — _

тяженностью 1,5 км 1 5 -2 8

5 км для 4 полос движения 31 2 — —

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 12 2
тяженностью 1,5 км 1 -1 2

2-й пусковой комплекс про- 10 1 — —

тяженностью 1,5 км
9—18

3-й пусковой комплекс про- 14 1 — —

тяженностью 2 км
18—31

5 км для 6 полос движения 33 2 — —

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 16 2
тяженностью 1,5 км

1 -1 6

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

3
4 оfree«
РЗ
Xос
оX
X
евXоX0)
2X«в
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

К и 23 47 78 100

* п 11 38 65 94 100

9 19 30 41 55 71 87 100

в п — — — — 48 48 48 100

З п 9 19 30 41 7 23 39 —

* п 19 41 63 78 100

* п — — — 8 13 43 74 100

5 13 26 42 55 64 74 84 92 100

в п — — — — 53 53 53 53 53 100

З п 5 13 26 42 2 11 21 31 39 —

9 24 48 78 100

к и — — — — 5 24 45 65 84 100

7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100

в п — — — 29 29 58 58 58 58 58 100

З п 7 17 28 11 21 2 11 20 29 36 —

23 57 86 100

— — 9 35 72 100

— — — — — 4 27 48 68 85 100

5 11 17 26 38 51 65 78 90 9 6 100

В и — — — — — 35 35 35 66 66 100

З п 5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 —

К и 14 30 48 71 89 100

С
Н

и
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Н аим енование объекта Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

 й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

2-й пусковой комплекс про- 15 1 -
тяж енностью  1,5 км 11-25

3-й пусковой комплекс про- 18 1 — —
тяж енностью  2 км 16-33

Районного значения; протя
женность:

1 км для 4 полос движ ения 11 1 — —

1 км для 6 полос движ ения 13 1 — —

3 км для  4 полос движ ения 24 2

"

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 15 2
тяж енностью  1,5 км 1 -1 5

2-й пусковой комплекс про- 12 1 — —
тяженностью  1,5 км 13—24

3 км для 6 полос движ ения 28 2 1—-*

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 15 2
тяж енностью  1,5 км 1 -1 5

2-й пусковой комплекс про- 14 1 — —
тяж енностью  1,5 км 15—28

5 км для 4 полос движ ения 31 2

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 12 2
тяж енностью  1,5 км 1—12

2-й пусковой комплекс про- 10 1 — —
тяж енностью  1,5 км 9—18

t

таО)
чО)нл«со
*
О
с

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

»

4)
Кас
со
моX«
SXСО
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

* п — — — 5 22 42 64 83 100

* п — — — — — 10 29 50 71 89 100

10 40 85 100

* п 11 38 65 94 100

7 18 28 40 59 76 89 100

в п — — — — 55 5 5 , 55 100

З п 7 18 28 40 4 21 34 —

14 32 51 72 100

* п — — — — 10 46 76 100

* п 5 13 26 42 56 67 76 86 95 100

в п — — — — 53 53 53 53 53 100

З и 5 13 26 42 3 14 23 33 42 —

9 24 48 78 100

— — — — 5 24 45 70 90 100

7 17 28 40 50 60 69 78 87 94 100

В и — — — 29 29 58 58 58 58 58 100

З п 7 17 28 11 21 2 11 20 29 36 —

* п
23 57 86 100

* п 9 35 72 100
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Н ормы  п р о до л ж и тел ьн о сти  
ст р о и тел ь ств а , мес «го

чVнСОсов том числе Нормы зад ел а
0/ в стр о и тел ь ств е  п о  к в а р т а л а м ,

Н аим енование о б ъ ек та Х арактеристика

о б щ ая

«
3 S J3
4 О)нЯ

*  ' ТО 
*- Cl х 

О О
8 sсо

■
О<
>>о.
оо

тоXо
к
<иSXя

/0 э м е т и н  н и ш н и н и

по
дг

от
ов

пе
ри

од

со
э* кСО хEt X4> СО
&в
С м

он
та

ж
 с

 
ва

н
ия

воXо
sS
то
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19

3-й п усковой  к о м п л ек с  про- 14 1 „  - -
К п

___ _ — 4 27 48 68 85 100
т я ж е н н о с т ь ю  2 км

18—31

5 км  д л я  б п олос д в и ж е н и я 33 2 — —
* п 5 11 17 26 38 51 65 78 90 96 100

в п
— — — — — 35 35 35 66 66 100

З п 5 11 17 26 38 16 30 43 24 30 —

В том  числе:
1-й п усковой  к о м п л ек с  про- 16 2 _

* п

14 30 48 71 89 100
т я ж е н н о с т ь ю  1,5 км

1 -1 6

2-й п усковой  к о м п л ек с  про- 15 1 — —
* п

— — 5 22 42 64 83 100
т я ж е н н о с т ь ю  1,5 км

11—25

3-й п усковой  к о м п л ек с  про- 18 1 — — — — — — — 10 29 50 71 89 100
т я ж е н н о с т ь ю  2 км

1 6 -3 3

Г р у зо во го  д в и ж е н и я , п р о т я 
ж ен н о сть ;

1 км  д л я  2 п о ло с  д в и ж е н и я 7 1 25 85 100

1 км  д л я  4 п олос д в и ж е н и я 10 1 — — 18 54 85 100

3 км  д л я  2 п олос д в и ж е н и я 20 2 — —
* п

9 21 37 57 73 87 100

в п

З п

К п

9 21 37

51

6

51

22

51

36

100

В то м  ч исле:
1-й п у ско во й  к о м п л ек с  про- 11 2 19 41 73 100
т я ж е н н о с т ь ю  1,5 км 1— 11

2-й п усковой  к о м п л ек с  про- 10 1 — — — — — 12 44 72 100
т я ж е н н о с т ь ю  1.5 км 11—20

3 км  д л я  4 п олос д в и ж е н и я 21 2 — —
* п

8 21 38 57 77 90 100

В п
— — — 49 49 49 100

З п 8 21 38 8 28 41 —

В том  ч исле: 12 2 — — 16 43 77 100
1-й п у ско во й  к о м п л ек с  п р о 
т я ж е н н о с т ь ю  1,5 км 1— 12

2-й п у ско во й  к о м п л е к с  про- 11 1 — — к „ ___ 23 62 87 100
т я ж е н н о с т ь ю  1,5 км 11—21

п
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Нормы продолжительности 
строительства, мес.

в том числе

Наименование объекта Характеристика

общая

20. Прочие улицы и дороги Местного значения (жилые 
улицы и проезды, поселко
вые улицы и дороги) протя
женность:

1 км для 2 полос движения 8 1

1 км для 4 полос движения 10 1 — —

3 км для 2 полос движения 19 2 — —

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 11 2
тяженностью 1,5 км 1-11

2-й пусковой комплекс про- 10 1 __
тяженностью 1,5 км 10—19

3 км для 4 полос движения 21 2 — —

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 12 2
тяженностью 1,5 км 1—12

2-Й пусковой комплекс про- 11 1 __ —
тяженностью 1,5 км 11-21

Промышленных и складских 
районов:

1 км для 2 полос движения 8 1 _

1 км для 4 полос движения 8 1 — —

3 км для 2 полос движения 19 2 — —

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 
тяженностью 1,5 км

11 2
1-11

2-й пусковой комплекс про- 10 1 — —
тяженностью 1,5 км 10—19

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

<у
4 Оь«тата*
О
С
о5ата

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
%  сметной стоимости

поаО)2а
т аX 1 2 3 4 5 6 7

2070100
*п 195284100

1021 38587389100
в п — — — 545454100
З п 1021 38 4 1935 —

*п 194070100
*п — — — 94275100

92137557490100
в и — — — 444444100
З п 92137 113046 —

*п 204884100
% — — — 275382100

2070100
*п 3279100

102138587389100
в п — — — 545454100
З п 102138 4 1935 —

к п 194070100
— — — 942 75 100

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Наименование объекта

21. Наружные трубопроводы

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
та
3
X
J3
4  
&> 
Н 
X

*  
'  СОн а  х о о о  s
О
*  *

%

О-
Оо

X о
Х  X 
со X *Р о tt я

Ь я а> со {- X
5  о . О . X X  хо о о О соИ* ^ С =1 2 х

очон
ССXос
оXX

SX

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 1516 17 18 19

3 км для 4 полос движения 20 2 — — К и 9 20 40 63 79 92 100

в п — — — 55 55 55 100

З п 9 20 40 8 24 37 —

В том числе:
t -й пусковой комплекс про- 12 2 — — * п 16 36 73 100
тяженностью 1,5 км 1-12

2-й пусковой комплекс про- 10 1 — — — — — 17 54 83 100
тяженностью 1,5 км 11-20

Водопровод и канализация
Наружные инженерные сети

Из стальных труб диамет
ром, мм:

400, протяженностью, км;
2 3 100

5 4 — — — 74 100

10 6 — — — 46 100

800, протяженностью, км:
5 5 — — — * п 60 100

Ю 8 I — — 37 74 100

30 12 2 — — 22 48 74 100
20 47 73 100

50 14 2 — — 20 42 64 85 100
19 41 63 85 100

1200, протяженностью, км: 
5 7 I — — 40 84 100

10 11 1 — — * п 25 52 81 оо

30 17 2 — — * п 18 36 54 71 88 100
18 35 53 71 88 100

50 19 2 — — 18 33 49 64 80 95 100
17 32 48 64 79 95 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

Н аи м ен о в а н и е  объекта Характеристика

в том числе

общая

«
3 х л4 оня0
Оно
Ч мао.и 4) 
с  С

1600, протяженностью, км: 
5 9 1 _ _

10 14 1 — —

30 21 2 — —

50 24 2 — —

Из полиэтиленовых труб ди
аметром 300 мм, протяжен
ностью, км:

2 2

5 3 — — —

Из чугунных, асбестоце
ментных, керамических, бе
тонных и железобетонных 
труб диаметром, мм:

500, протяженностью, км: 
2 4

4 5 — — —

6 7 — — —

800, протяженностью, км: 
4 7 — — —

6 9 1 — —

15 15 2 — —

30 23 2 — —

50 25 2 — —

1000, протяженностью, км: 
4 9 1 г _

6 12 1 — —

15 18 2

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

S3О)чо
сап Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости
ос
сх

3<0
о
ОS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
<яX

29 64 100

16 38 61 84 100

* п 17 31 45 59 73 86 100
16 30 44 58 72 86 100

кв 17 29 41 52 64 76 88 100
16 28 40 52 64 76 88 100

100

100

85 100

57 100

кп 40 85 100

41 85 100

31 65 100

21 41 60 80 100
18 39 59 80 100

18 30 43 55 67 80 92 100

16 29 41 54 66 79 92 100

17 29 40 51 63 74 85 96 100

16 27 39 50 62 73 85 96 100

* п 31 65 100

*п 22 48 74 100

19 35 52 68 84 100
17 34 50 67 83 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормь
ст

общая

I npoAOJ 
эоитель

в
«
3  
в  
л
4
О)
н
во
о  4
E g

С  С

1 ж ит ел 
ства, м

том чи<
*

' СЧ >* f -
о . во о
о  Sо
_  ю я
3* к
S  *=1 в 
К  сч
О. со
О о  
с  <=с

ьности
ес

:ле

§
>»о.ок>о
£
сч К  
£  в
5  33О сч 
г  в Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

по
ка

за
те

ле
й

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

—

30 27 о — —
* п

17 27 38 48 59 69 79 90 100
15 26 36 47 58 68 79 90 100

50 30 2 - — 16 26 35 44 53 63 72 81 91 100
15 24 34 43 53 62 72 81 91 100

Из железобетонных труб
диаметром, мм:

1600,
4

протяженностью, км:
10 1 — —

* п
27 58 89 100

6 14 1 — * п
20 43 66 90 100

15 24 2 — — * п 17 29 41 53 64 76 88 100
16 28 40 52 64 76 88 100

30 35 2 — — 15 23 31 39 47 55 63 71 78 87 95 100
14 22 30 28 47 5 5 63 71 79 87 95 100

50 39 2 — —
* п

15 22 29 36 43 51 58 63 72 79 86 93 100
14 21 28 35 43 50 57 64 71 79 86 99 100

2400. протяженностью, км:
20 42 64 85 1004 14 2 — —
19 41 63 85 100

6 19 2 — — * п 18 33 49 64 79 95 100
17 22 48 64 79 95 190

15 24 2 __ __
/ с п 17 30 41 53 65 77 88 100

15|27 39 51 64 76 88 100

30 31 2 — — 16 — 34 43 52 61 70 79 88 97

00

14 23 33 42 51 60 69 79 88 97 100

50 38 2 — — * п 15 22 30 37 44 52 59 66 73 81 88 95 100
14 22 29 36 44 51 58 66 73 80 88 95

о
 

; 0

350 0 протяженностью, км-:
384 16 2 — — к п 19 56 75 94 100

18 С
О 56 75 94 100

6 22 2 — — * д 17 30 43 56 69 82 96 ■100
16 29 42 55 69 82 96

, 0
 

; 0

15 27 2 — — * п 16 26 37 47 58 68 79 89 100
15 25

1
36 47 58 68 79 89 100

С
Н
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Наименование объекта Характеристика

Нормь
ст

общая

[ продолжительности 
юительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

30 36 2 __ __ 13 21 29 37 45 53 61 68 76 84 92 100
13 21 29 37 44 52 60 68 76 84 92 100

50 44 2 — — * п 12 19 25 32 38 45 51 57 64 70 77 83 89 96 100
12 18 25 31 38 44 51 57 64 70 76 83 89 96 100

Здания и сооружения водоснабжения

22. Головные водозаборные 
сооружения

При подземных источниках 
водоснабжения:
без очистки воды произво
дительностью, тыс. мэ/сут:

0,8 6 1 2—5 3 * п 53 100
4—6 53 100

12,5 15 2 4—14 10 15 36 58 80 100
5—14 17 37 58 80 100

40 22 2 8—20 12 * п 10 21 36 55 70 84 97 100
10—21 10 21 36 50 65 80 95 100

с очисткой воды произво
дительностью, тыс. м3/сут:

0,8 6 1 2 -5 3 * п 55 100
4—6 54 100

12,5 15 2 4—14 10 17 38 60 82 100

5—14 19 39 60 82 100

40 22 2 8-20 12 8 20 33 48 70 88 99 100

10—21 8 20 32 48 69 88 98 100

в _ _ — — — ___ 58 58 100
п

58 58 100

З п 8 20 33 48 70 30 41 —

В том числе?
8 20 32 48 69 30 40

1-й пусковой комплекс про
изводительностью 20 тыс.

18 2 8—15 8 14 34 56 73 88 100
1—18 10-17 14 55 72 87 100м3/сут 34

С
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Наименование объекта

Нормы продолж ительности  
строительства, мес «о

ч

в том числе нсосо Нормы задел а в строительстве по кварталам »

Характеристика

общ ая

S3
3Xл
4  о н

■ & 
> .2  о. Z
« 1о

§:>>СиОО

XОс
сиSXсо

/0 V.MC1 ни И стоимости

ш
Н се

СО
X XСО £
< хси со о. m о> о 
С К

Xл
оXо

U X
к  о.оп с

О со S х

гXсо
X

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2-й п усковой  комплекс про- 13 _ 1 6 -1 9 4 л'п
_ _ __ 14 44 72 97 100

изводи тельн остью  20 
м 3/с у т

тыс. 10— 22 18—21 14 44 71 96 100

80 28 3 8—24 36 6 13 23 35 44 58 77 ЭО 99 100

11—26 6 13 22 31 41 56 76 89 99 100

63 63 100

63 63 100

З п 6 13 23 35 44 58 77 27 36 —
6 13 22 31 41 56 76 26 36

В том  числе:
1-й пусковой комплекс про- 22 3 8—20 12 10 21 36 55 70 84 97 100
и зводительностью  40 
м3/сут

тыс. 1—22 1 0 -2 1 10 21 35 50 66 81 96 100

2-й пусковой ком плекс про- 13 — 21—25 5 * п — — — — _ 14 44 72 97 100
изводительностью  40 
м3/су т

тыс. 1 6 -2 8 23—27 14 43 71 96 100

125 34 4 9—30 22 « п 5 11 19 27 36 48 59 72 83 91 99 100
1 1 -3 2 5 11 18 26 35 46 58 71 83 91 98 100

в п
— — — — — — — — 60 60 60 100

60 60 60 100

З п 5 11 19 27 36 48 59 72 23 31 39 —
5 11 18 26 35 46 58 71 23 31 38

В том  числе:
(-й пусковой ком плекс про- 26 4 9—23 15 9 18 33 45 60 74 86 96 100
изводительностью  65
м3/сут

тыс.
1—26 1 1 -2 5 9 18 30 43 57 71 84 95 100

2-й пусковой ком плекс ПРО- 17 — 24—30 7
К а

— — — — — 7 18 36 53 78 97 100
изводительностью  60
MVcyT

тыс. 18—34 26—32 7 18 35 57 77 96 100

НО 36 4 9 —32 24
К П 6 14 23 37 49 58 66 77 85 91 96 100

1 1 -3 4 5 13 23 35 46 55 64 75 84 90 96 100

В п 72 72 72 100

71 71 71 100

З п 6 14 23 37 49 58 66 77 13 19 24 —

5 13 23 35 46 55 64 75 13 19 25
В том  числе:
1-й пусковой  ком плекс про- 27 4 9—24 16 9 19 32 51 68 80 87 96 100
и зводительностью  70 
м3/сут

тыс.
1—27 11—26 7 19 33 49 66 79 86 95 100
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Наименование объекта Характеристика

Норм!
CI

общая

я продолжительности 
роительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-й пусковой комплекс. Про- 17 _ 25-32 8 _ _ _ _ _ _ 13 27 46 66 87 100
изводительностью 70
м8/сут

тыс. 20—36 27—34 11 26 45 66 87 100
245 45 5 10-41 32 к п 6 11 17 24 32 39 45 58 67 76 84 90 97 99 100

12—43 3 6 13 21 31 38 44 56 65 75 84 90 96 99 100
65 65 65 100
64 64 64 100

З п _6 11 17 24 32 39 45 58 67 76 84 25 32 34

В том числе: 3 6 13 21 31 38 44 56 65 75 84 26 32 34
1-й пусковой комплекс про- 34 5 10-30 21 * п 10 16 26 37 50 60 70 80 88 95 98 100
изводительностью 125 тыс.
м3/сут 1—34 12—32 4 9 20 34 48 59 69 80 87 94 98 100
2-й пусковой комплекс Про- 22 — 31-41 11 — — _ — — *— 15 27 42 58 72 90 97 100
изводительностью 120 
м3/сут

тыс. 24—45 33—43 12 25 42 59 72 90 97 100
При открытых источниках
производительностью тыс.
м3/сут:

0,8 9 1 5—8 3 20 62 100
6—8 25 65 100

12,5 10 5—9 4 * п
19 53 90 100

6 - 9 22 56 90 100
40 12 1 5—Ю 5 * п

16 43 76 100
7—11 20 47 75 100

80 15 1 8—12 5 11 24 47 75 100
10—14 15 31 51 75 100

125 19 2 11—16 6 11 23 36 60 78 95 100
13-18 12 25 41 60 78 95 100

150 20 2 11-17 7 9 19 43 67 79 94 100
13-19 6 17 45 73 82 92 100

200 24 2 15-21 7 6 17 25 40 56 73 89 100
17—23 4 16 25 42 61 78 92 100

Насосные станции 1 подъ«
ема производительностью.
м3/с (тыс. м3/сут)2

1 (86.4) 12 1 7 -9 3 24 43 74 100
9-11 26 53 84 100

4,5 (,380) 16 1 9 -1 3 5 13 37 56 78 98 100
11—15 13 52 81 88 98 100

16 17 18

С
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Наименование

23. Очистные 
водоснабжения

объекта

сооружения

Нормы продолжительности 
строительства, мес 95О)

в том числе нял Нормы задела в строительстве по кварталам.
«в £ я /0 VMC

Характеристика

общая

Ял
§н
S

a s  о о о  2 о

§>,aоо

с
&>
SXл

по
дг

от
ов

пе
ри

од

л
Е Г  05 
Я  Я  
Ч  Я
О ) Ла  ю 4) ос t=c м

он
та

ж
 о

 
ва

ни
я

лоX4)
2Xл
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19

С полной очисткой и обра
боткой воды, отстаиванием 
и фильтрацией производи
тельностью тыс. м3/сут;

0,8 12 1 7—10 4 22 48 77 100

8—11 23 49 79 100

12,5 16 2 10—14 5 к п 13 26 44 75 95 100

И—15 11 24 39 70 94 100

40 18 2 10—16 6 11 24 39 65 86 100
12-17 9 20 37 60 84 100

80 19 2 10-16 7 8 19 36 60 80 96 100
12-18 10 20 32 55 77 94 100

125 22 2 11—18 8 * п 7 15 28 50 70 85 97 100
13-20 9 18 29 47 67 83 97 100

160 29 3 14-25 12 6 13 23 35 46 56 76 88 99 100
16—27 6 13 23 35 45 55 77 88 99 100

67 67 100
67 67 100

З п 6 13 23 35 46 56 76 21 32 —

В том числе: 6 13 23 35 45 55 77 21 32
1-й пусковой комплекс про
изводительностью 80 тыс.
ма/сут

22 3 14-19 6 9 19 35 52 69 84 98 100

1—22 16—21 9 19 35 52 67 82 96 100

2-й пусковой комплекс про* И — 20-25 6 — — — — — — 32 65 97 100
нэводнтельностью 80 тыс.
м3/сут 19-29 22—27 30 63 96 100

200 32 3 15—28 14 6 13 23 34 45 56 65 78 88 96 100

17-30 6 13 23 34 45 54 64 77 87 96 1С0

в и 65 65 65 100

65 65 65 100

З и 6 13 23 34 45 56 65 13 23 31 —

В том числе; 6 13 23 34 45 54 64 12 22 31
1-й пусковой комплекс про- 24 3 15-21 7 9 20 35 52 70 86 97 100
изводительностью 100 тыс. 
м8/сут 1—24 17—23 9 20 35 52 69 84 95 100
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Наименование объекта

24. Н асосная станция 
I I I  подъема

Нормы продолжительности
строительства, мес о

Ч
в том числе f*я Нормы задела в строительстве по кварталам,

°/л сметной стоимости
«г £ я
3 ' Я о о

Характеристика

общая

клч0)н
Я

>> н о- я о о \о s  о
йО.Оо

ояяят «8 “ о я
о
Z et з- к « я * оя
9 о b  *
О о

ВС ЯО 03
о* а о

я к н я 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
я

с  в е  вс S a X

2-й пусковой комплекс про* 13 22—28 7 _ _ ___ ___ _ ___ 7 37 65 90 100
изводительностью 100 тыс. 
м3/сут 20—32 24—30 7 35 63 88 100

250 35 3 16-31 16 6 13 21 29 38 47 55 70 81 89 98 100

18—33 6 13 21 29 38 46 55 69 80 89 97 100

в п
— — — — — — — 65 65 65 100

65 65 65 100

З п 6 13 21 29 38 47 55 70 16 24 33 —

В том числе: 6 13 21 29 38 46 55 69 15 24 32

1-й пусковой комплекс про- 26 3 16-23 8 10 20 32 45 58 72 85 97 100
изводительностью 125 тыс. 
м3/сут 1—26 18—25 10 20 32 45 58 71 84 95 100

2-й пусковой комплекс про- 14 — 24-31 8 — — — — — — 21 45 70 93 100
изводительностью 125 тыс.
м3/'сут 22—35 26—33 20 44 69 92 100

320 42 4 17—38 22 4 8 13 19 28 38 47 55 66 75 84 91 98 100

19—40 4 8 13 19 28 37 46 54 65 75 84 91 98 100

д п 64 64 64 64 100

64 64 64 64 100

З п 4 8 13 19 28 38 47 55 66 11 20 27 34 —

В том числе: 4 8 13 19 28 37 46 54 65 11 20 27 34

1-й пусковой комплекс про-» 30 4 17—27 11 * п 6 12 20 30 44 59 74 86 96 100
изводительностью 160 тыс.
м3/сут 1—30 19—29 6 12 20 30 44 58 72 85 95 100

2-й пусковой комплекс про- 17 — 28—38 И 13 32 56 76 94 100
изводительностью 160 тыс. 
м3/сут 2 6 -4 2 30—40 13 30 55 75 93 100

С установками заводского 5 — 3 - 4 2 36 100
изготовления реагентной 
очистки воды типа «Струя» 
производительностью 800 м3/
/сут

Производительность, 
м3/ч (тыс. м3/сут)

1

4 - 5 36 100

100120 (2,8) 5 2 1 76
4 66 100

800(19,2) 7 1 3—4 2 26 94 100

5 - 6 25 91 100

1800(43,2) 10 1 6 - 7 2 19 36 97 100

8 - 9 19 47 96 100
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Наименование объекта

25. Сооружения обработки 
осадка

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

общая

r=t о а  я 5  а  о 01 = в

. *
>»2 а  5 о 5 »  2 о 2

шяя кЯ аг
S iо. а О) о П cf

§>»о.о'Оо

я  Кн я 5 яо я г  я

эЯЯ
а/ня«яяов
О)яяяяояа>
Sяя
X

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14

Производительность, 
тыс. м3/сут:

40 6 I 3 1 * п 60 100
5 66 100

80 9 1 5 - 6 2 * п 30 83 100
7—8 34 86 100

200 12 2 7—9 3 12 52 93
9-11 14 60 95

100
100

15 16 17 18 19

Здания и сооружения канализации

26. Очистные сооружения 
канализации

С биологической очисткой в 
искусственных условиях, 
производительность, тыс. м3/ 
/сут:

0,7 9 1 4—7 4 * п 18 61 100
5—8 19 64 100

10 16 2 7—14 8 7 21 45 75 98 100
8 -1 5 7 23 45 80 97 100

40 22 3 9 -1 9 11 * п 5 17 36 55 73 90 98 100
10—20 5 14 29 50 70 85 98 100

130 32 3 II—28 18 6 13 23 34 45 55 63 78 88 96 100
13—30 6 13 23 34 45 54 62 77 87 96 100

в п — — — — — — — 65 65 65 100
65 65 65 100

З п 6 13 23 34 45 55 63 13 23 31 —

В том числе:
6 13 23 34 45 54 62 12 22 31

1-й пусковой комплекс про
изводительностью 80 тыс.

24 3 11—21 11
* п 9 20 35 53 70 85 97 100

1—24 13—23м3/сут 9 20 35 52 69 84 95 100
2-й пусковой комплекс пР°* 
изводительностью 50 тыс.

13 — 22—28 7 7 37 65 90 100
20—32 24—30м3/сут 7 35 63 88 100

175 36 4 13-33 21 6 13 20 29 39 48 56 69 81 90 97
35-35 6 13 20 29 39 48 56 69 81 90 97

100
100
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Нормы п р о д о л ж и тел ь н о сти  
стр о и тел ь ства , мес

Н аим енование о б ъ е к т а

в  том  ч и с л е

Х арактеристика

о б щ а я

«а
3
34
5 т о
g s
g g .
В а

ЛО. В
ю I
СО

Р
g sв* шо о
с  R

о
5В.ооо
X<8 Кн s  s  аз
О  <0 
S  л

В то м  ч и сл е:
1-й п у ск о в о й  к о м п л е к с про- 26 4 1 3 -2 3 11
и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  90 
м 3/с у т

ты с. 1 - 2 6 1 5 -2 5

2-й  п у ск о в о й  к о м п л е к с про- 15 — 24—33 10
и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  85
м 3/су т

ты с. 22—36 2 6 - 3 5

280 40 4 1 3 -3 4 24

1 5 -3 8

В то м  чи сле:
1-й п у ск о в о й  к о м п л е к с про- 30 4 13—27 15
и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  140 
м 3/с у т

ты с. 1—30 1 5 -2 9

2-й п у ск о в о й  к о м п л е к с про- 17 28—36 9
и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  140
м 3/с у т

ты с. 2 4 - 4 0 30—38

350 44 5 1 4 -4 0 27

1 6 -4 2

£  то м  числе?
1-й п у ск о в о й  к о м п л е к с  
и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  180 
м 3/с у т

п ро- 34 5 1 4 - 3 1 18
ты с. 1—34 1 6 -3 3

2-й п у ск о в о й  к о м п л е к с про- 21 — 3 2 - 4 0 9
из во  д и т е л  ь н о сть ю  170 
м 3/с у т

ты с . 24—44 34—42

600 56 6 1 4 -5 2 39

16—54

«а0)
ч«)н(0сосев
О
С

Н ормы з а д е л а  в с т р о и те л ь с т в е  п о  к в а р т а л а м , 
%  см етной  стоимости

а
8v
S
Sсе
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

— 63 63 63 100

63 63 63 100

З п 6 13 20 29 39 48 56 69 18 27 34 —

6 13 20 29 39 48 56 69 18 27 34

10 20 32 45 62 76 88 96 100

10 20 32 45 61 75 87 96 100

_ — _ _ 22 49 73 93 100

21 48 72 92 100

к п 4 8 13 19 29 38 47 58 70 81 89 96 99 100
п

4 8 13 19 28 37 46 57 69 80 89 95 99 100

в 64 64 64 64 100
п

64 64 64 64 100

3 П 4 8 13 19 29 38 47 58 70 17 25 32 35 —

4 8 13 19 28 37 46 57 69 16 25 31 35

6 12 20 30 45 60 74 86 96 100

6 12 20 30 44 58 72 85 95 100

_ _ _ __ — __ __ 8 24 47 70 88 98 100

8 24 46 69 87 98 100

4 7 12 19 25 33 40 49 59 70 81 88 94 98 100

4 7 12 19 25 32 39 49 58 69 80 87 93 98 100

в п 62 62 62 100

62 62 62 100

З п 4 7 12 19 25 33 40 49 59 70 81 26 32 36 —.

4 7 12 19 25 32 39 49 58 69 80 25 31 36

К п 6 12 20 30 41 53 64 74 83 91 99 100

6 12 20 30 41 53 63 73 82 90 98 100

к п 9 20 35 53 68 83 96 100

9 20 35 52 67 82 95 100

3 6 9 14 19 24 29 34 41 49 57 66 74 82 88 92 96 99

3 6 9 14 19 24 29 34 41 49 56 66 73 81 88 92 96 99
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Нормы продолжительности 
строительс гвя, мес ясо

14

в том числе нСЧСП Нормы задела в строительстве по кварталам,

Наименование объекта Характеристика

общая

«
2XXе;CJнX

X
>> яп. Н
t iО S

с>.
аоо

Xос
О)
XXта

.

по
дг

от
ов

пе
ри

од

43э* х
2-s et ха» со О. аз о о с к м

он
та

ж
 (

 
до

ва
ни

я ОXа>
SSта
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

в п ' 46 46 46 72 72 72 72 100
46 46 46 72 72 72 72 100

З п 3 6 9 14 19 24 29 34 41 49 57 20 28 36 16 20 24 27 100
3 6 9 14 19 24 29 34 41 49 56 20 27 35 16 20 24 27 100

В том числе:
1-й пусковой комплекс про- 35 6 14—32 19 6 12 20 30 41 53 64 74 83 91 98 100
изводительностью 200 
м3/сут

тыс.
1 - 3 5 16—34 6 12 20 30 41 52 63 73 82 90 97 100

2-й пусковой комплекс про- 20 — 33-42 10 12 28 45 63 81 95 100
изводительностью 200 
м3/сут

тыс.
26-45 35-44 12 28 44 62 80 94 100

3-й пусковой комплекс про- 21 43-52 10
К п

_ — 12 23 38 56 71 86 97 100
изводительностью 200 
м3/сут

тыс.
36—56 45—54 12 23 38 55 70 85 96 100

С установками заводского 
изготовления производитель
ностью, м3/сут:

50 4 2 2 58 100
3 -4 67 100

700 8 1 5 - 6 3 /Сп 23 67 100
5—7 31 77 100

27. Насосная станция Производительность, 
(тыс. ма/сут):

216 (5,2)

м3/ч

11 1 8 1
* п

23 44 71 100
10 20 43 76 100

1368 (33) 16 2 11—13 3 19 29 41 58 95 100
13—15 16 28 40 61 93 100

2052 (49) 16 2 11—13 3 18 30 43 59 96 100
13-15 16 31 46 67 95 100

10800 (260) 22 2 17—19 3 15 23 32 41 51 66 98 100
19—21 14 24 35 46 59 72 98 100

28. Цех механического 
обезвоживания

Производительность, 
тыс м3/сут:

40 14 2 10—П 2 к п 12 24 42 73 100
12—13 12 35 71 95 100

150 22 3 И — 18 8 6 15 30 41 54 80 99 100
13—20 6 18 36 52 69 86 98 100

С
Н

иП
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Наименование объекта

29. Сооружения доочистки
сточных вод

30. Котельная отопительная 
и отопительно»производст
венная

Характеристика

Нормь
ст

общая

г продолжительности 
юительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

300 28 3 14—24 И 4 11 23 36 43 59 74 89 99 100
16—26 4 17 36 58 71 81 89 95 98 100

600 36 4 19—-32 14 * п 3 11 20 30 30 46 55 70 78 87 96 100
21—34 3 15 30 45 59 69 78 84 87 92 97 100

Производительность,
тыс. м3/сут:

10 13 2 8—10 3 22 41 58 98 100
10—12 25 49 71 97 100

40 18 2 11—14 4 10 24 51 60 86 100
13—16 9 25 58 69 87 100

150 30 3 18-26 9 5 13 24 33 44 55 67 80 95 100
20—28 4 14 26 36 48 62 73 85 95 100

300 36 4 19- 32 14 * п 4 14 21 28 38 47 54 62 72 83 95 100
21—34 г\О 15 24 32 43 54 62 70 78 88 96 100

600 50 5 27—46 20 3 8 16 23 30 36 43 50 56 63 71 80 88 91 95
29—48 3 8 17 26 34 42 50 58 65 71 78 84 88 91 95

16 17 18 19

99 100
99 100

Теплоснабжение

С четырьмя котлами Уни
версал-3 по 0,93 МВт/ч 
(0,8 Гкал/ч) на топливе;

твердом 5 — 3 I 60 100
4 55 100

жидком и газе 4 — 2 1 * п 75 100
3 72 100

С шестью котлами Универ- 
сал-3 по 0,93 МВт/ч 
(0,8 Гкал/ч на топливе:

твердом 6 — 3 2 60 100
2 -3 50 100

жидком и газе 4 — 2 1 75 100
3 74 100

С
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Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес «в

< vч
в том числе н

СОсо Нор

Характеристика

общая

СВ
2вл
S

*
1  <0

а  я о о >о 2
°  а

1

>.о.
%

X
ОX
<ивв
СО

по
дг

от
ов

пе
ри

од

СВ
0 *  К
со S п  в
0) соо. ш а» о е  к м

он
та

ж
 с

 
ва

ни
я

ов<У2S
СО
Я

1 2 3 4

С тремя котлами паро-’ 
производительностью, т/ч: 

по 2,5 на топливе:
КЕ-2,5-14, твердом 8 3 4 33 85 100

4 - 7 26 80 100

ДЕ-2,5-14, жидком и газе 6 — 2 4
2 - 5

* п 60
50

100
100

по 4, на топливе: 
КЕ-4-14, твердом 8 3 4 33 85 100

4—7 26 80 100

ДЕ-4-14, жидком и газе 6 — 2 4
2 - 5

60
50

100
100

по 6,5, на топливе*
КЕ-6,5-14, твердом 9 4 4 * п 25 78 100

5—8 18 70 100

ДЕ-6,5-14, жидком и газе 6 — 2 4 60 100
2 - 5 50 100

по 10, на топливе:. 
К.Е-10-14, твердом 12 _ 6 5 * п 6 48 78 100

7-11 7 26 67 100

ДЕ-10-14, жидком и газе 8 — 2 5 40 88 100
3 - 7 30 85 100

по 16, на топливе Д Е -16-14* 10 — 2 7 19 52 95 100жидком и газе 3—9 20 52 95 100
по 25, на топливе: 
КЕ-25-14. твердом 16 I 7 8

* п
4 42 65 81

8—15 5 21 48 75

ДЕ-25-14, жидком и газе 12 1 3 8 9 56 80 100
4—11 14 50 77 100

С тремя котлами теплопро* 
изводительностью по:

4,6 МВт/ч (4 Гкал/ч) на 6 2 -4 4 60 100
топливе КВГМ-4, жидком и 
газе 2 - 5 50 100

% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

97
96

100
100

С
Н

иП
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Наименование объекта

31. Тепловая сеть маги* 
стральная или распредели 
тельная

Нормы продолжительности 
строительства, &ес «сф

£ев«в том числе Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика

обшая

«а
3есл
5
В

. 1CLXо о

9

1а.оо

Xос
фSЕСО

/щ СмсТлЦИ стоимости

по
дг

от
ов

пе
ри

од

я* к 
S яЧ х
О. СО Ф о П ВС

*то к {г я я я: О ев 
S СО

оXф
SSто
X

1 2 ОU 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

'
7,5 МВт/ч (6,5 Гкал/ч) на 8 _ 2 -6 5 к и 40 82 100
топливе КВГМ-6,5, жидком 
и газе 3 - 7 30 78 100

11,6 МВт/ч (10 Гкал/ч) на 
топливе:

KBTC-J0, твердом 14 1 6—12 7 12 36 67 95 100
7—13 13 28 69 95 100

КВГМ-10, жидком и газе 10 0,5 3 -8 6 * п 19 52 95 100
4 - 9 20 52 95 100

23,2 МВт/ч (20 Гкал/ч) на 
топливе:

КВТС-20, твердом 18 1 8—16 9 « п 8 20 42 68 92 100
9 -1 7 7 24 46 70 92 100

ХВГМ-20, жидком и газе 12 1 3 -1 6 8 « п 14 43 83 100
4-11 14 43 85 100

34,8 МВт/ч (30 Гкал/ч) на 
топливе:
КВТС-30. твердом 20 1 9—18 10 « п 8 14 26 42 67 92 100

10-19 7 15 25 43 67 92 100

КВГМ-30, жидком и газе 14 1 4—12 9 15 37 66 93 100
5—13 16 37 63 93 100

58 МВт/ч (50 Гкал/ч) на 
топливе:

КВТС-50, твердом 24 2 11—22 12 3 9 23 53 77 88 93 100
12—23 2 10 21 50 77 87 94 100

КВГМ-50, жидком и газе 20 2 7 -1 8 12 6 12 22 42 67 92 100
8—19 6 13 23 43 67 92 100

Диаметром 150—200 мм, про
тяженностью, км:

1 4 0,5 83 100

2 6 0,5 — — 56 100

Диаметром 250—300 мм, 
мощностью 46 МВт/ч 
(40 Гкал/ч), протяжен
ностью, км:

1 4 1 92 100

3 7 1 — — 35 80 100

С
тр. 510 С

Н
иП

 1.04.03-85



Наименование объекта

32. Центральный тепловой 
пункт

33. Ремонтно-производствен
ная база

34. Кабельная линия элек
тропередачи

35. Воздушная линия элек
тропередачи

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

3 х Л4 
ФьX
ш

I *
I s*3 аО О)с с

’ Xн а. х о о \о s  о
* 111 
Р* к « яС* X 
Ф  СО 
О . X 
Ф  ос <

>»аоюо
X
со R  Н S5 яо х 2 х

«
Ф

S{-

Xос
ф
яX
оXф25

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Диаметром 400—500 мм, мощ
ностью 58—116 МВт/ч (50— 
100 Гкал/ч), протяжен
ностью, км:

1 4 1 62 100

3 7 1 — — 35 80 100

Диаметром 500—1000 мм, 
мощностью 174—638 МВт/ч 
/150—550 Гкал/ч), протяжен
ностью, км:

1 5 1 — — 57 100

3 8 1 — — 25 65 100

5 11 1 — — 15 45 75 100

Для нужд горячего водо
снабжения и отопления (от
дельно стоящие кирпичные 
или железобетонные)

3 3 1
3

*п100
100

Для обслуживания тепло
энергетических объединений 
(предприятий) с установлен
ным оборудованием общей 
геплопроизводительностью: 

до 116 и 116—232 МВт/ч 9 0,5 6—8 4 14 53 100
(до 100 и 100—200 Гкал/ч} 6 -9

п
19 60 100

232—464 МВт/ч (200— 
400 Гкал/ч)

14 1 9-13 5 к „ 10 26 56 84 100
10—14

п
12 27 56 85 100

Электроснабжение

Напряжением 6—10—20 кВ, 
протяженностью, км*

2

5

10

Напряжением 6—10—20 кВ, 
протяженностью, км:

5

К

К .

100

100

100

74

100

100

С
Н
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Наименование объекта

36. Травсформаторная 
подстанция

37. Распределительный 
пункт

38. Комплекс электроснаб
жения

39. Ремонтно-производствен
ная база

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика

общая

«в
3 аз
J34Vнаа
со

о  4
g a5  а  о о 
с  в

■ сз 
>»!- а : :  о о о  :г
2 »sr с; 
со :: ч  :з 
ф  сз 
О. СЗ
ф  ок tf

§
&ооо
£
СО ви я
О СО 
2  а

фчфнсо«соЯов
ф
Sя
СОDоXф

X
1 2

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

-?

! 15 2 0,5 — — к и 100

1 30 3 0,5 — — * п 100

60 4 0,5 - — 90 100

Напряжением 6—10/0,4 кВ, 
мощностью до 600 кВ-А с 
воздушными вводами 1X250, 
1X360 н 2X630

1

'

]. 1
1

* п 100
100

Напряжением 6—10/0,4 кВ, 
мощностью до 630 кВ-А с 
кабельными вводами 1X630 
и 2X630

1 ] 1
1

% 100
100

Напряжением 6—10 кВ с чи
слом линейных присоедине
ний до 15

2 — 2 1
2

100
100

В составе: кабельные линии 
0,4 кВ общей протяженно
стью 5 км, трансформатор
ные подстанции отдельно 
стоящие (кирпичные или 
железобетонные) напряже
нием 6—10/0,4 кВ, мощно
стью до 630 кВ -А — 1 шт.

2 ■.{ I
1

% 100
100

В составе: воздушные линии 4 0,5 3 2 85 100
0,4 кВ общей протяженно
стью до 6 км, трансформа
торные подстанции отдельно 
стоящие (кирпичные или ж е
лезобетонные) напряжением 
6—10/0,4 кВ, мощностью до 
630 кВ*А — до 3 шт.

3—4 80 100

Д ля обслуживания электри
ческих сетей городов с насе
лением, тыс. чел.:

до 100 7 0,5 3 - 6 4 31 84 100
4—7 33 86 100

100—250 9 1 5 - 7 4 30 76 100
6 - 9 31 78 100

св. 250 12 I 8—11 4 28 60 82
9—12 28 58 80

100
100
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Наименование объекта

40. Газонаполнительная 
станция сжиженных газов

41. Районный пункт напол
нения баллонов

42. Распределительная газо
вая сеть

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Характеристика

общая

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

Газоснабжение

Производительность, т, сжи
женного газа в год:

6000 24 4

12 000 24 4

2000 24 4

Производительность сжи
женного газа на 5000 быто
вых установок в год

8 2

Из стальных труб в две нит
ки диаметром 200—600 мм, 
протяженностью, км:

1 2,5 0,1

3 3,5 0,2

Из стальных труб в одну 
нитку диаметром, мм: 
до 200, протяженностью, км:

1 1 0,1

3 2 0,2

10 5 0,5

200—600, протяженностью, 
км:

1 1,5 0,1

3 3 0,2

10 8,5 0,5

14-22 9 9 26 37 52 74 86 95 100
15-23 10 24 38 54 73 88 98 100

14—22 9 7 17 38 54 72 81 89 100
15-23 9 24 39 56 71 84 96 100

13-22 10 13 20 41 51 63 74 89 100
14-23 14 25 37 51 67 82 94 100

4—6 3 37 93 100
5 - 7 44 95 100

100
100

— — 94 100
94 100

_ _
* п

100
100

— — 100
100

— — * п 68 100
62 100

__ _ 100
100

— — 100
100

— — * п 39 78 100
35 76 100

СН
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Наименование объекта

43. Эксплуатационная база 
газового хозяйства

44. Цветочные оранжереи

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

в т о м  ч и с л е

«г £
таX '  та 

>, f- §

о б щ а я

та

§

Ё

a  a
о  сЮ 2 О

а
о
ю

та та о
g sf

S' 5
та г: *

о о < 5, та с:IL 2, т а  та н
р . О . 21 в:о та та с> С

е с С  с с 2 та

о
конССсотаXОС
таЯКтата
оXта2
Sта
X

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 1! 12 13 14 15 1C 17 18 19

Из полиэтиленовых труб в 
одну нитку диаметром до 
200 мм протяженностью, км: 

1 1 0,1 — — * 1 100
100

3 1,5 0,2 — — * п 100
100

10 3,5 0,5 — —
* п 98 100

98 100

Д ля городов и населенных 
пунктов с населением, тыс. 
чел.;

10 4 0,4 2 -3 2
* п 65 100

3 - 4 60 100

25 6 0,6 3 - 4 2
* п 51 100

4 - 5 57 100

50 9 0,9 5 - 7 3
* п 30 72 100

6 - 8 36 83 100

100 12 1.2 6 - 8 4
* п 15 47 87 100

8-11 19 62 97 100

Озеленение

В составе: блоков оранже
рей с соединительными ко
ридорами, объектов подсоб
ного и вспомогательного на
значения, инженерных ком
муникаций. Площадь, м2:

500 4 1 — — * п
83 100

3000 8 2 — — 16 54 100

10 000 12 2 — —
* п

16 49 83 100

30 000 15 2 — —
* п

18 37 58 81 100

60 000 18 2

■ '

17 31 48 65 84 100

С
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Наименование объ екта X ар актернстика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
э5
2
Я
Л4Оf-5 о

1 °Ь я
§8- С с

* ’ я н а яо о 
>о г  о о
Я

к кS- я <=Г я о> я О. а к о 
С <

§:>,аооо
*03 к 
р * S
5 *О Яг  я

«а>чфня«озЯос
й)яX
СОюо
<угя«о
X

Нормы зад ел а  в  строительстве по кварталам* 
% см етной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения

45, Б ерегоук реп лен и е

46. Н а б е р е ж н а я

Откостные крепления желе
зобетонными плитами высо
той 10 м:

монолитными протяжен 12 1 _ _ 21 47 80 100
ностью 600 м Q

сборными протяженностью 18 2 __ _ 13 29 53 72 88 100
850 м □

Вп — — — 59 59 100

З п 13 29 53 13 29 —

Высотой 3 м

Вертикальная, протяженно
стью 1500 м

из сборных железобетон 36 3 — — к п 5 12 20 28 36 46 59 70 80 88 95 100
ных элементов уголкового 
типа

11

из сборных железобетон 24 2 — _ 10 20 35 53 67 80 91 100
ных блоков п

Больверк протяженностью 21 2 _ к п 10 26 44 65 78 91 100
1000 м из стального шпунта и

Больверк протяженностью 30 2 _ _ К - 8 15 24 35 46 63 74 84 94 100
1200 м из железобетонного 
шпунта

11

Высотой 5 м 30 3 — — 10 19 30 40 42 65 77 90 95 100

Вертикальная протяженно
стью 520 м, из заанкеренно- 
го сборного железобетонно- ‘ 
го шпунта; крепление отко
сов сборными железобетон
ными плитами высотой 2 м
Больверк протяженностью 
350 м из шпунта:

железобетонного 15 1 — — 18 38 66 84 100

стального 18 1 — -- * п 13 28 50 68 86 100

Больверк протяженностью 
250 м из сборных железобе
тонных блоков

21 1 10 22 46 64 77 90 100
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Наименование объекта

47. Противооползневые 
мероприятия

48. Плотина

Характеристик»

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
# *
J3 ' я
S > - Н e t
л Си к
ч О о
О)
н
Я

О

я Я

I « Z  к«  S *9 о Ч  Я Я кЬ я 41 я
3  о . а  ш Я XО Ф О О о  я
с  в В  Ч 2  в

*5О)ч4)Ь

X
Ов
4>
S
яевш
о
<У2Я
Я
X

Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 1819
Противооползневые меро
приятия на площади 2 га. 
В составе: сооружений из
буронабнвных свай укреп
ления склона, засыпки и 
укрепления тальверга овра
га с устройством водосброс
ного коллектора, уполажи- 

вание склона с устройством 
системы дренажа

24 3 13 19 30 48 67 86 100

Бетонная и железобетонная. 
Объем бетона 10 тыс. м3

24 2 К , 10 22 39 54 67 80 92 100

Промышленные предприятия

49. Производственная база В составе: главного корпуса, 48 6 26—43 18 4 9 14 25 31 38 45 53 56
для ремонта жилых домов, 
объектов соцкультбыта, 
лифтов

лесопильного цеха, объ
ектов подсобного и вспомо
гательного назначения, ин
женерных сетей. Производ
ственная база на 220 тыс.

27—44 5 10 16 23 30 38 46 54 63

чел. населения
Санитарная счистка городов

50. База дорожных и убо
рочных машин с открытой 
Стоянкой, с вспомогательны
ми зданиями и сооружения
ми

51. Мусороперерабатываю
щий завод

На количество дорожных и 
уборочных машин:

10 1 32 10050 — — 65 95
38 76 97 100

100 16 3 — — * п 17 37 63 83 97 too
18 39 63 85 97 100

150 18 3,5 — — 13 32 56 80 94 100
14 35 60 85 95 100

300 20 3,5 — — 12 28 47 70 88 97 100

В составе:главного корпуса, 
приемного и сортировочного 
корпусов, объектов подсоб
ного и вспомогательного на
значения, инженерных сетей. 
Мусороперерабатывающий

12 29 49 75 89 97 100

завод производительностью 
тыс. м8/год:

400 30 6 14—27 15 * п 8 18 31 45 59 71 81
15-29 12 25 38 51 65 77 86

94 100 
95il00
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Наименование объекта

52. Мусороперегрузочная 
станция

53. Сливная станция для 
жидких нечистот

54. Усовершенствованный по
лигон складирования быто
вых отходов

Нормы продолжительности 
строительства, мес rs

Oiч
в том числе нга

<т>
Нормы задела в строительстве по кварталам

Характеристика

общая

5 S
3XX4 
н5 об

ор
у-

 
в 

м
он

та
ж о<>>о.о\о

аоС
Xага

по
дг

от
ов

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

до
ва

ни
я

м
он

та
ж

 с
 

ва
ни

я

оа
О»S
га
В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 36 6 14—34 21 % 5 12 22 33 44 56 64 72 80 87 95 100

15—35 7 16 25 35 46 58 66 74 81 89 95 100

1200 48 8 17—46 30 5 11 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 100
18-47 7 15 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 97 100

В составе: разгрузочной пло- 12 2 6 - 9 4 20 47 81 100
щадки, приемного и загру
зочного отделений, моечного 
корпуса, объектов подсоб
ного назначения, инженер
ных сетей. Мощность 200 
тыс. м3/год

8-11 21 48 85 юо

Сливная станция на 2 при
емных места. Здание одно
этажное кирпичное. Объем 
891 м3

7 1 5 - 6 2 40 90 100
6—7 40 89 100

В составе: хоздвора, произ
водственного корпуса, объек
тов подсобного назначения, 
инженерных сетей, ямы 
«Беккари» со вскрывочной. 
Мощность, тыс. м3/год:

60 7 1,5 35 85 100

40 88 100

90 8 2 — — 27 10 100

31 13 100

120 9 2 — — 26 65 100
30 68 100

.
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

5S
0)
КОf-
Я

в том числе Яы

Наименование объекта Характеристика

общая

по
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55. Завод  для сжигания 
твердых бытовых отходов 
(ТБО) с использованием те
плоты

С тремя котлоагрегатами 
по сжиганию ТБО 15 т/ч

36 3 12—35 23
13-35

Нормы зад ел а  в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 5 7 11 21 34 48 64 79 90 97 100
5 10 17 24 32 44 55 65 76 85 94 100

Стр. 518 СН
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3. М Е Т Р О П О Л И Т Е Н Ы  

Общие указания
1. Нормы установлены для линий глубоко

го и мелкого заложения, включающих также 
электродепо, дополнительные устройства, зда
ния эксплуатационного персонала подразделе
ний служб и другие объекты, строительство 
которых осуществляется параллельно в объе
мах, необходимых для ввода в эксплуатацию 
данной линии. Нормы распространяются так
же на линии, в составе которых указанные со
оружения и устройства отсутствуют.

2. Для строящейся в городе первой линии 
метрополитена нормы установлены исходя из 
протяженности первого пускового участка от 7 
до 10 км и учитывают наращивание мощности 
строительной организации.

3. Нормы устанавливают продолжитель
ность строительства и задел в строительстве 
линий в зависимости от категорий сложности 
инженерно-геологических и градостроитель
ных условий, протяженности линий, а также 
глубины заложения.

4. Отнесение линии, имеющей участки глу
бокого и мелкого заложения, к глубокому или 
мелкому заложению производится в зависи
мости от относительной протяженности этих 
участков.

При наличии на линии участков глубокого 
заложения свыше 40% общей протяженности 
эта линия относится к линиям глубокого за
ложения, менее 40 %— к линиям мелкого за
ложения.

5. Категория сложности градостроительных 
и инженерно-геологических условий устанав
ливается проектом по совокупности факторов,
указанных в таблице.

Если какой-либо отдельный фактор отно
сится к более высокой категории сложности и 
является определяющим по срокам строитель
ства, то категория сложности устанавливается 
по этому фактору.

6. Продолжительность строительства ли
ний, сооружаемых в сложных градостроитель
ных и инженерно-геологических условиях, 
первых линий протяженностью свыше 10 км и 
линий, имеющих значительные по протяжен
ности наземные и надземные участки, уста
навливается проектом организации строитель
ства.

7. В нормах не учтена продолжительность 
первоочередных работ по строительству линий 
метрополитена (в объеме не более 2% об

щей сметной стоимости строительства), кото
рые могут выполняться до утверждения про
екта.

В состав первоочередных работ включают
ся: освоение строительных площадок с прок
ладкой временных дорог, внешних и внутри- 
п л о щ а д о ч н ы х  инженерных сетей, переустрой
ство и перекладка существующих инженерных 
сетей и коммуникаций, снос зданий или их 
переоборудование для нужд строительства, 
проходка шахтных стволов, подходных выра
боток.

Продолжительность первоочередных работ

Факторы

Категории сложности градострои
тельных и инженерно-геологических 

условий

простые средней
сложности сложные

А. Градостроительные 
условия

Пересечения с крупными ин- Отсутст- Имеются Имеется
женернымн коммуникация- в уют единичные значит'ль-
ми, железными дорогами пересече- нос
водными преградами, тре- ння количество
бующие выполнения боль
ших объемов работ по их 
переустройству или приме
нения специальных методов 
при строительстве участков 
линий
Пересечения с крупными э Отсутст-

пересече
ний

Имеются
водными преградами, тре* 
бующие проведения специ
альных мероприятий при 
строительстве участков ли
нии. Застройка, требующая *

вуют

Имеются Имеются
поэтапного строительства на отдель- повсе-
объектов метрополитена и ных местно
проведения специальных ме
роприятий по обеспечению 
сохранности городских зда
ний и сооружений
Б. Инженерно-геологические 

условия
Водоносные неустойчивые Отсутст-

участках

Распрост- Распрост-песчано-глинистые грунты, вуют ранены на ранены наслабые глинистые грунты. небольших
погребенные долины раз- по протя- ных помывов женностя протяжен-

Сильно трещиноватые водо- »
участках 

То же
ноете

участках
обильные скальные грунты, 
закарстованные грунты, зо
ны разломов, отсутствует 
толща устойчивых пород 
над сводом тоннелей 
Наличие оползней, газопро- Отсутст- Имеют
явлений и других неблаго- вуют распрост-
приятных физико-геологиче
ских явлений
Сейсмичность площадки До 7 баллов 1 7 баллов

ранение 
на линии 
8 баллов

строительства и более
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Наименование объекта

1. Линия метрополитена мел 
кого заложения

2. Линия метрополитена глу
бокого заложения

В. Первая линия метрополи
тена в городе

Нормы продолж и тельн ости  
строи тельства, мес

в том числе

«3
4>
SН<ят Нормы задела

Х ар а к т ер и ст и к а

о б щ ая
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Л и н и я , с о о р у ж а е м а я  в  про-
сты х  у сл о в и ях , п р о тяж ен -
ность в д в у х п у тн о м  исчисле*
нии, км:

д о  3 42 8 25—37 13 * п 2 4 8 12 19 26 34 42 51
28—40 2 4 .8 12 19 26 34 42 51

от 3 д о  9 54 И 34—49 16 1 2 4 6 9 12 16 21 28
37—52 1 2 4 6 9 12 16 21 28

св. 9 72 14 46—67 22 * п 1 2 3 5 7 9 12 15 19
49—70 1 2 3 5 7 9 12 15 19

Л и ния, с о о р у ж а е м а я  в уело-
виях средн ей  сл о ж н о сти ,
п р о тя ж ен н о с ть  в дву х п у тн о м
исчислении , км :

ДО 3 54 11 3 4 - 4 9 16 1 2 4 6 9 12 16 21 28
37—52 1 2 4 6 9 12 16 21 28

от 3 д о  9 66 13 4 2 -6 1 20 1 3 5 7 10 14 18 23 28
4 5 - 6 4 1 3 5 7 10 14 18 23 28

св. 9 84 17 5 5 - 7 9 25 * п 1 2 4 6 8 10 12 15 18
58—82 1 2 4 6 8 10 12 15 18

Л и н и я, с о о р у ж а е м а я  в про-
v i Ь» Л j  ii i 'yiiivCil**
ность в д в у х п у тн о м  исчис-
лен и и , км: 48 7 30—43 14 2 4 7 10 15 21 27 35 45

д о  3 33—46 2 4 7 10 15 21 27 35 45

от 3 д о  9 60 9 38—55 18 1 2 4 6 10 14 19 24 30
41—58 1 2 4 6 10 14 19 24 30

св. 9 78 12 51—73 23 * п 1 2 3 5 7 9 12 15 18
5 4 - 7 6 1 2 3 5 7 9 12 15 18

Л и н и я , с о о р у ж а е м а я  в  ус-
лови ях  ср ед н ей  сл о ж н о сти .
п р о тяж ен н о с ть  в  дву х п у тн о м
исчислении , км :

ДО 3 60 9 38—55 18 1 2 4 6 9 13 18 24 30
41—58 1 2 4 6 9 13 18 24 30

от 3 д о  9 72 11 4 6 - 6 7 22 1 2 4 6 9 12 16 21 26
49—70 1 2 4 6 9 12 16 21 26

св. 9 84 13 5 5 - 7 9 25 1 2 3 4 6 8 11 14 17
58—82 1 2 3 4 6 8 11 14 17

Г луб окого  за л о ж е н и я , со-
о р у ж а е м а я  в  услови ях :

просты х 96 14 63—93 29 1 2 3 4 5 7 9 12 15
66—94 1 2 3 4 5 7 9 12 15

ср ед н ей  сл о ж н о сти 108 16 72—103 32 1 2 3 4 5 7 9 12 15
75—106 1 2 3 4 5 7 9 12 15М елкого з а л о ж е н и я , соору-

ж а е м а я  в услови ях :
просты х 84 17 55—79 25 к п 1 2 3 4 6 8 10 12 14

58—82 1 2 3 4 6 8 10 12 14

средн ей  сл о ж н о сти 96 19 6 3 -9 1 29 1 2 3 4 6 8 10 12 14
66—94 I 2 1 3 4

6
8 10 12 14
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в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

60 71 82 92 100

68 80 92 98 100

37 46 55 64 72 80 88 95 100

37 46 65 66 78 89 96 98 100

24 30 36 42 49 57 65 71 77 82 87 91 95 98 100

24 30 36 42 49 57 69 75 83 87 91 95 97 99 т о

36 45 54 63 72 81 88 95 т о

36 45 54 65 77 88 96 98 т о

34 40 46 52 58 64 71 78 85 90 95 98 т о

34 40 46 52 58 67 75 83 88 92 96 98 100

21 24 27 31 35 39 43 48 53 58 63 69 75 81 89 95 97 99 т о

21 24 27 31 35 39 43 48 53 58 67 75 83 89 94 97 98 99 т о

56 G8 80 86 92 96 100

56 70 82 88 95 98 100

36 44 52 60 68 75 82 88 93 97 100

36 44 52 60 70 77 84 92 95 98 т о

22 26 31 36 42 48 54 60 66 73 80 84 88 91 94 97 100

22 26 31 36 42 48 54 60 68 76 84 90 94 96 97 98 100

36 43 50 58 66 74 82 88 93 97 т о

36 43 50 58 69 77 84 92 95 98 100

32 38 45 52 59 66 73 81 86 90 93 96 98 99 100

32 38 45 52 59 66 75 83 87 91 95 97 98 99 100

21 25 29 34 39 45 51 57 63 70 77 82 86 89 92 94 96 98 т о

21 25 29 34 39 45 51 57 63 70 79 85 89 93 95 96 98 99 шо

18 22 26 30 34 39 44 49 54 60 66 71 76 80 84 87 90 92 94 96 98 99 100

18 22 26 30 34 39 44 49 54 60 66 71 78 82 85 88 91 93 95 97 98 99 ши

18 21 24 28 32 36 40 45 50 55 60 66 72 77 81 84 87 89 91 93 94 95 96 97 98 99 т о

18 2! 24 28 32 36 40 45 50 55 60 66 72 77 81 85 88 90 92 93 94 95 96 У/ 98 99 100

16 19 22 26 30 35 40 45 51 58 65 71 77 82 87 91 95 98 100

16 19 22 26 30 35 40 45 51 58 66 75 83 88 92 94 96 98 т о

22 25 29 33 38 43 48 54 G1 68 73 77 81 со 04 88 91 93 95 97 99 100

1G 19 22 25 29 33 38 43 48 54 61 68 74 80 83 87 90 92 94 96 98 99 100

£  3 4 -5 2 5
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4 . Б Ы Т О В О Е О Б С Л У Ж И В А Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я

Нормы продолжительности 
строительства, мес «в

S
в том числе Я

Вс
4)XXсе

Нормы задела в строительстве 
по кварталам.

Наименование объекта Характеристика

общая

«в
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% сметной стоимости
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1 2 3 4 5 6 7 8

Предприятия химической чистки и крашения одежды

1. Фабрика химической чист
ки и крашения одежды

2. Фабрика химической чист
ки одежды

3. Фабрика химической чист
ки и крашения одежды

4. Химическая чистка и пра
чечная с баней на 50 мест

5. Предприятие по стирке 
белья и химической чистке 
одежды

Мощность 600 кг/смену. 
Здание одноэтажное, объем 
9,6 тыс. м3

12 2 9-10 2
10-11

Мощность 1000 кг/смену. 
Здание одноэтажное, объем 
14,2 тыс. м3

13 2 9 -1 0 2
10-11

Мощность 2000 кг/смену. 
Здание одноэтажное, объем 
25,7 тыс. м3

18 2 10—12 5
12—-16

Мощность 500 кг/смену. Зда
ние двухэтажное, объем 
8,9 тыс. м3

П 2 8 -9 2
9-10

Мощность 400 кг/смену. Зда
ние двухэтажное , объем 
4,9 тыс. м3

8 2 6 1
7

Мощность 600 кг/смену. Зда
ние двухэтажное, объем 
5,8 тыс. м3

9 2 6 -7 1
8

Мощность 800 кг/смену. Зда
ние двухэтажное, объем 
6,4 тыс. м*

10 2 7 -8 1
9

Предприятия по ремонту бытовых машин и приборов

К г

Кг

Кг

Кг

К*

6. Завод ремонта бытовых 
машин и приборов

Мощность 520 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, 
объем 7 тыс. м3

8 2 6 1
7

К г

Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное, 
объем 20,7 тыс. м3

12 2 8—9 2
10—11

Кг

Мощность 1500 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажнае, 
объем 29.5 тыс. м3

16 13—14

14—15
К г

Мощность 2000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное, 
объем 39,7 тыс. м3

21 3 14-16 3
17—19

К г

7. Завод ремонта теле- и ра
диоаппаратуры

Мощность 500 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, объем 
10,3 тыс. м3

12 2 8 -9 2
10-11

/С,

Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное, 
объем 20 тыс. м3

12 2 9 2
10-Ц

Кг

Мощность 1300 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное, 
объем 29,6 тыс. м*

18 14-15

15—17

Лома бытовых услуг, блоки производственных цехов

5. Дом бытовых услуг Мощность 590 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, объем 
7,6 тыс. м3

11 2
9—10

Мощность 828 тыс. руб/год. 
Здание трехэтажное, объем 
13,4 тыс. м3

12 9-10
10—11

К г

12 29 52 100

100
100

92 100

16

13
14 

6

46

37
42

15

77

72
83

30

100

97
98 

61
10 26 53 82 96 100

15 43 81 100
18 64 95 100
18 68 100
22 88 100

14 39 100
22 66 100

14 37 96 100
23 60 93 100

14 50 100
18 70 100

13 31 61 100
17 44 81 100
8 20 46 79 96 100

10 30 72 90 99 100
6 12 22 37 58 91
5 14 29 50 74 94

12 31 77 100
18 49 92 100

6 27 63 100
7 39 85 100

9 20 37 60 88 100
12 23 53 82 97 100

17 54 90 100
15 72 98 100

12 34 73 100
14 52 86 100

100
100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес «

ф
ч

в том числе няя Нормы задела в строительстве 
по кваоталам.

Наименованее объекта Характеристика

общая

>5
3
Я
Л4
Фь
Я

■ S>» н О. X
& iо
« И

1о,оо

XоБ
фXяя

% сметной стоимости

по
дг

от
оы

пе
ри

од

сг кЯ я
я » .ф  я  
сх  со 
Ф о 
с  КС мо

нт
аж

 с
 

ва
ни

я

оя
ф
S
э
X

1 2 3 4 5 6 7 8

Мощность 966 тыс. руб/год. 13 2 10—11 2 * п 12 34 71 95 100
Здание четырехэтажное, 
объем 19,5 тыс. м3 11-12 И 42 81 98 100
Мощность 2198 тыс. руб/год. 
Здание пятиэтажное, объем 
27,1 тыс. м3

16 2 13—14 2 * п 11 27 55 81 97 100
14—15 11 39 76 89 99 100

9. Блок производственных Мощность 625 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, объем 
17,9 тыс. м3

11 2 8 -9 2 * п 15 41 82 100
цехов 9—10 18 51 87 100

Мощность 1200 тыс. руб/год. 20 2 15-17 3 * л 8 17 29 46 68 93 100
Здание четырехэтажное, 
объем 30 тыс. м3 17-19 8 21 37 58 80 96 1П0

Мощность 2000 тыс. руб/год. 24 3 18—19 4 * п 5 11 20 30 45 67 90 100
Здание четырехэтажное, 
объем 55 тыс. м3 20—23 5 14 26 39 59 82 97 100

Другие объекты бытового обслуживания населения

10. Фабрика ремонта и по
шива обуви

11. Фабрика пошива и ре
монта одежды

12. Фабрика изготовления и 
ремонта трикотажных из
делий

13. Фабрика ремонта и из
готовления мебели

14. Фабрика фоторабот

15. Дом проката

Мощность 600 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 11,3 тыс. м3
Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 19,3 тыс. м3
Мощность 3000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное, 
объем 32.3 тыс. м3
Мощность 500 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 18.9 тыс. м3
Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 20,77 тыс. м3
Мощность 500 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, объем 
7,2 тыс. м3
Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 21,5 тыс. м3 
Мощность 1500 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 29,4 тыс. м3
Мощность 650 тыс. руб/год. 
Здание одноэтажное, объем
27.7 тыс. м3
Мощность 1000 тыс. руб/год. 
Здание трехэтажное, объем 
28,5 тыс. м3
Мощность 2000 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 50,1 тыс. м3
Мощность 250 тыс. руб/год. 
Здание двухэтажное, объем 
5,9 тыс. м3
Мощность 500 тыс. руб/год. 
Здание трехэтажное, объем 
И тыс. м3
Мощность 800 тыс. руб/год. 
Здание четырехэтажное,
объем 19.8 тыс. м3 
Мощность 500 -тыс. руб/год. 
Здание трехэтажное, объем
19.8 тыс. м3

11 2 7--8 2 * п 14 37 83 100
9-10 20 53 89 100

12 2 8--9 2 * п 12 26 49 100
10—11 16 39 68 100

21 3 16--18 4 * п 7 16 28 44 63 88 100
17-20 8 21 36 56 79 95 100

11 2 8--9 2 *11 15 46 89 100
9—10 20 61 93 100

18 2 15--16 2 * п 9 20 33 52 79 100
16-17 12 25 42 66 92 100

9 1.5 7--8 1 * п 16 54 100
9 21 77 100

12 2 8--10 2 * п 10 28 55 100
10-11 14 40 75 100

17 2 14--15 2 * п 7 21 44 71 96 100
15-16 7 25 53 84 97 100

12 2 8--9 2 * п 16 43 77 100
10-11 20 57 92 100

12 2 9--10 2 * п 8 25 58 100
10-11 10 34 76 100

24 2 17--19 4 * п 6 12 24 36 54 71 93
19—22 6 17 33 53 74 94 98

9 2 7 1 * п 11 52 92 100
8 8 70 97 100

11 2 8--9 2 * п 11 29 80 100
9—10 15 42 86 100

12 2 9--10 2 * п И 28 55 100
Ю—11 15 38 74 100

12 2 9 --10 2 * л 15 43 82 100
10—И 15 51 90 100

34*
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
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Нормы задела в строительстве 
по кварталам,

% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7

11 41 88 100
9 54 96 100
9 35 78 98 100
8 49 87 98 100

97 100
97 100

21 71 100
24 77 100

51 100
55 100

15 47 93 100

17 52 94 100

16 40 70 100
17 40 71 100

22 87 100
27 83 100

15 38 75 100

23 53 86 100

14 31 75 100
22 48 82 100

13 27 44 74 97 100
21 47 68 84 93 100

12 25 45 62 82 100
17 35 56 72 87 100

7 20 31 55 83 100
14 32 53 74 90 100

12 30 42 G6 80 90 100
15 33 45 67 83 92 100

16. Ломбард

17. Баня с прачечной

18. Баня

19. Прачечная

20. Крематорий

Мощность 20 тыс. единиц 
хранения. Здание двухэтаж 
ное, объем 8,5 тыс. м3 
Мощность 50 тыс. единиц 
хранения. Здание двухэтаж
ное, объем 20,5 тыс. м3

10

13

Баня на 10 мест, прачечная 
на 100 кг сухого белья в 
смену. Здание одноэтажное, 
объем 1 тыс. м3 
Баня на 50 мест, прачечная 
на 500 кг сухого белья в 
смену. Здание одноэтажное, 
объем 7 тыс. м3

На 50 мест. Здание одно
этажное, объем 2 тыс. м3

На 100 мест с расширенным 
комплексом услуг. Здание 
двухэтажное, объем 15 тыс. 
м3
На 200 мест с расширенным 
комплексом услуг. Здание 
трехэтажное, объем 27 тыс. 
м3

Производительность 1 т су
хого белья в смену. Здание 
одноэтажное, объем 5 тыс. м3
Производительность 2 т су
хого белья в смену. Здание 
производственного корпуса 
одноэтажное, объем 7,5 тыс. 
м3
Производительность 2 т су
хого белья в смену. Здание 

производственного корпуса 
одноэтажное, объем 14 тыс. 
м3
Производительность 5 т су
хого белья в смену. Здание 
производственного корпуса 
одноэтажное, объем 35 тыс. 
м3
Производительность 7,5 т су
хого белья в смену. Здание 
производственного корпуса, 
одноэтажное, объем
35 тыс. м3

Производительность 10 т 
сухого белья в смену. Зда
ние производственного кор
пуса одноэтажное, объем 
50 тыс. ма

На две печи. Здание двух
этажное, объем 9 тыс. м3

10

12

И

12

16

17

18

Крематории 

21

7—8

10-11

Бани и прачечные

5 - 7

3 -4

6 - 8

8—10

6 - 7

6—9

6—10

9—14

9—15

10-16

14—19

8 - 9
2

11-12

Л
3

3
6—8

1
5

3
7—9

3
9—11

2
7—9

4
7—10

7—11

10-15

10—16

7
11—17

Кг

к,

к г

к т

кг

Кг

K t

кг

к п

к п

К п

К Т

Кг

15—20
К Т



5. ПРОСВЕЩ ЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
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Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Д ет ск и е  дош кольны е у ч р еж ден и я

J. Детские ясли-сад На 50 мест
Здание одноэтажное, стены 
из клеефанерных панелей с 
облицовкой из асбестоце
ментных листов. Объем 
1,6 тыс. м3

Здание одноэтажное, стены 
брусчатые. Объем 1,4 тыс. м3

На 90 мест
Здание одноэтажное, стены 
из керамзитобетонных пане
лей. Объем 3 тыс. м3 
Здание одноэтажное, стены 
из крупных легкобетонных 
блоков. Объем 3 тыс. м3

На 140 мест
Здание двухэтажное, каркас
но-панельное, стены из ке
рамзитобетонных панелей. 
Объем 4,8 тыс. м3 
Здание двухэтажное круп
нопанельное, стены из ке

рамзитобетонных панелей. 
Объем 4,8 тыс. м3 
Здание двухэтажное, стены 
из эффективного кирпича с 
облицовкой лицевым кирпи
чом. Объем 5 тыс. м3 

На 280 мест
Здание двухэтажное, круп
нопанельное, стены из ке- 
замзитобетонных панелей. 
Объем 9,7 тыс. м3 
Здание двухэтажное, стены 
из эффективного кирпича с 
облицовкой лицевым кирпи
чом. Объем 9 тыс. м3 

Н а 320 мест
Здание двухэтажное, каркас
но-панельное, стены из ке- 

рамзитобетонных панелей. 
Объем 9,6 тыс. м3 
Здание двухэтажное, круп
нопанельное, стены из ке
рамзитобетонных панелей. 
Объем 10 тыс. м3

4 1 -
* п 9 33 74 100

10 39 67 100

4 1 _
я п 9 33 74 100

10 39 87 100

5 1 _ _ Я п 7 17 42 83 100

8 1э 49 96 100

5 1 — — 8 20 41 80 100

9 22 48 90 100

5 1 — — 9 22 43 79 100

10 26 51 92 100

6 1 _ 7 15 32 59 81 100

8 18 38 71 94 100

6 1 /С 7 15 32 59 81 100
п

8 18 38 71 94 100

Р 1,5 к
5 7 11 17 25 40 63 87 100

п
4 8 13 20 30 48 74 98 100

9 1,5 X 4 8 15 26 39 56 77 91 100
п

4 9 18 30 47 66 90 96 100

8 1 X 5 9 15 22 39 67 84 100
п

4 11 18 25 46 78 98 100

8 1 к „ 6 8 21 38 60 74 86 100
п

7 10 23 42 63 82 96 100
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Наименование
объекта

2. Детские ясли-сад, 
объединенные с на- 
чальной школой

3. Комплекс детских 
яслей-садов

4. Крытый бассейн 
для обучения детей 
дошкольного и млад
шего школьного воз* 
раста

5. Дошкольное уч
реждение для детей 
с нарушением интел
лекта

6. Дошкольное спе
циализированное уч
реждение для детей 
с дефектами слуха и 
зрения

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

Характеристика

в том числе

кя
3о
о

• я но. аз о о о  г оя® 
В* СВ
2-я Ч я я я о. а ф ов к

о

5О,о>0о

Я СВt  3 s  а 9 я S о

Здание двухэтажное, стены 
из эффективного кирпича с 
облицовкой лицевым кирпи
чом. Объем 10 тыс. м3

9 1»5 К г

На 25 мест и 40 учащихся.
Здание одноэтажное 

Стены из пустотелого кирпи
ча. Объем 1,8 тыс. м5

4 К г

Стены из крупных легкобе- 
гонных блоков. Объем 
1,8 тыс. м3
Стены из клеефанерных 

панелей с облицовкой асбо
цементными листами. Объем 
1,6 тыс. м3
На 50 мест и 80 учащихся. 
Здание одноэтажное 

Стены из пустотелого кир
пича. Объем 3,1 тыс. м3

4 1

5 1

5 1

К г

Кт

Стены из крупных легко- 5 
бетонных блоков. Объем 
2,9 тыс. м3
Комплекс двухэтажных кар
касно-панельных зданий, 
стены из керамзитобетон
ных панелей. Число мест 
(объем здания, м3):

560(16,6) Ю

1

2

К г

к г

640(19) 11

Единовременная пропускная 
способность 45 человек. Сте
ны здания из обыкновенного 
кирпича с облицовкой лице
вым кирпичом. Объем 4 тыс. 
м3

8 1,5

На 120 мест. Здание двух
этажное, кирпичное, с под
валом. Объем 8,8 тыс. м3

8 1,5

/С,

к г

На 96—120 мест. Здание од
ноэтажное, кирпичное. Объ

ем 7,6 тыс. м3

7 1.5 К г

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 9 15 22 29 43 66 84 100
5 11 18 26 35 51 77 97 100

8 39 83 100
9 44 97 100
8 39 83 100
9 44 97 100

7 24 49 79 100
8 27 58 90 100

8 21 50 81 100
9 23 58 94 100

8 21 50 81 100
9 23 58 94 100

4 7 13 24 38 52 66 80 96 100
4 9 16 27 42 57 73 86 98 100

3 6 10 17 24 33 46 61 77 89 100
4 8 12 18 25 35 51 70 83 94 100

2 6 16 24 48 80 94 100
2 6 16 25 50 82 96 100

5 10 16 26 45 77 90 100
5 11 17 28 50 84 98 100

5 И 21 47 72 91 100
5 12 23 51 79 98 100

С
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Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
*50)
§

в том числе е-СОСО Нормы задела в строительстве по месяцам. % сметной стоимости

Наименование
объекта Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7. Детские ясли-сад На 100 мест. Здание двух- 9 2 _ _ 4 8 15 29 41 57 75 92 100
для детей с пораже
нием опорно-двигате
льного аппарата

этажное, кирпичное, с под
валом. Объем 9,3 тыс. м3 5 10 18 33 48 63 83 95 100

8. Дом ребенка На 100 мест. Здание двух- 7 1.5 — — * п 5 11 21 47 72 91 100
этажное, кирпичное, с под
валом. Объем 6,9 тыс. м3 5 12 23 51 79 98 100

9. Детский дом На 150 мест. Здание двух- 9 2 — — 4 8 15 23 41 57 75 92 100
этажное, кирпичное, с под
залом. Объем 9,7 тыс. м3 5 10 18 33 48 63 83 95 100

10. Дача детских яс- На 280 мест. Комплекс из 9 2 _ — К п 4 9 16 28 42 58 76 92 100
лей-садов круглого
дичного использова
ния

9 отдельно стоящих кирпич
ных зданий. Объем 10 тыс.
м3

5 11 19 32 48 64 82 95 100

На 560 мест. Комплекс из 12 2 — —

1

4 7 12 18 28 40 52 67 80 91 97 100
11 отдельно стоящих кир
пичных зданий. Объем 
16,8 тыс. м3

4 8 14 22 32 44 57 72 84 93 98 100

.

Общеобразовательные школы

11. Неполная средняя 
школа на 8 классов

На 192 учащихся. Здание 
одно-, двухэтажное: 

каркасно-панельное. Объем 5,5 1 * п 4 22 42 75 87 100
5,4 тыс. м3 5 25 57 87 98 100

кирпичное. Объем 5,7 тыс. 6 1 _ _
* п 3 14 40 59 71 100

м3 4 17 56 80 96 100

На 320 учащихся.
Здание двухэтажное, 

каркасно-панельное. Объем 5,5 1 2 13 40 74 87 100
8,3 тыс. м3 3 17 56 86 98 100

кирпичное, объем 7,5 тыс. м3 6 1 _ _ 6 17 32 58 83 100

8 24 43 76 97 100

12. Общеобразова-* 
тельная средняя 
школа

На 392 учащихся. Здание 6 1 — _ 4 18 32 52 73 100
двухэтажное, кирпичное. 
Объем 9,9 тыс. м3 5 24 45 72 94 100

На 464 учащихся. Здание 7 1.5 — — 5 11 22 41 61 82 100
двухэтажное, кирпичное. 
Объем 11,9 тыс. м3 7 15 31 57 83 98 100
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Наименование
объекта

13. Техникум или про» 
фессионально*технн* 
ческое училище

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
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Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

На 624 учащихся. Здание 
двух-, трехэтажное: 

каркасно-панельное. Объ
ем 13,6 тыс. м3

кирпичное, 
тыс. м3

Объем 14,4

На 784 учащихся.
Здание двух-, трехэтажное, 
кирпичное. Объем 17 тыс. м3
На 1176 учащихся.
Здание трехэтажное, кирпич-* 
ное. Объем 23,5 тыс. м3
На 1568 учащихся.
Здание трехэтажное, 

каркасно-панельное. Объем
31,2 тыс. м3

кирпичное. Объем 30 3 тыс. 
м3

6 1 5 11 17 31 64 100
7 14 21 39 82 100

8 1,5 _
К „ 4 9 17 31 49 69 86 100

5 11 23 41 64 86 96 100

8 1,5 _ К ц 5 10 15 24 46 74 87 100
6 12 19 29 55 88 98 100

9 1,5 — — 4 9 18 28 39 54 77 94 100

5 10 21 34 48 65 89 97 100

11 1,5 к п 3 7 12 19 27 38 51 65 75 79 100

3 9 16 23 34 47 64 81 92 97 100

12 1,5 — — к п 2 5 7 11 17 25 35 45 54 64 73 100
3 6 10 15 21 33 45 57 69 81 91 100

Техникумы и профессионально-технические училища

Н а 540 учащихся, комплекс 
зданий:

каркасно-панельных, объ- 11 1,5 2 6 15 24 34 50 70 81 93 98 100
ем 26,2 тыс. м3 3 7 18 30 43 58 76 84 91 98 100

кирпичных, объем 26,2 тыс. 12 1,5 — _ 2 3 12 18 25 44 58 73 85 93 98 о о

м3 3 4 13 23 35 47 61 74 82 90 97 100
На 720 учащихся, комплекс
зданий:

каркасно-панельных, объ» 14 2 _ , ,
Кп 1 3 10 16 22 29 38 48 59 68 78 88 95 100

ем 30,2 тыс. м3 2 5 12 22 32 42 51 60 68 76 83 90 95 100

кирпичных, объем 30,2 тыс. 15 2 — _ К п 1 2 8 14 20 26 34 44 53 63 72 81 90 96 100
м3 1 3 9 16 23 30 38 47 57 67 76 84 91 96 100

На 960 учащихся, комплекс 
зданий:

каркасно-панельных, объ- 17 2 к п 1 3 4 8 13 18 22 27 34 43 55 65 75 82 88 92 100
ем 37,6 тыс. м3 2 3 5 10 16 22 28 34 40 50 59 67 74 80 85 90 100

кирпичных, объем 37,6 тыс 18 2 _ — к п 2 3 6 11 13 18 23 28 35 43 54 65 73 81 85 95 99

м3 2 4 8 12 16 23 30 37 44 52 63 74 80 85 90 95 99
100
100
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Наименование
объекта

14. У чебно-лабора
торный корпус для 
.вузов

Нормы продолж итель
ности строительства, 

мес
«
41ч41

в том числе
freeсо<явоС
4)
Всз

Ноомы задела в стоонтельстве по месяцам. % сметной стоимости

Характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Н а 1440 учащ ихся, комплекс 
зданий:

каркасно-панельных, объ* 20 2,5 « п 1 3 4 9 14 18 23 29 33 40 48 58 68 75 81 87 93 95 98 100
ем 50,7 тыс. м3 2 4 7 11 16 21 27 33 39 46 53 60 69 77 83 88 93 97 99 100

кирпичных, объем 50,7 тыс. 21 2,5 — — 1 3 4 8 13 16 20 24 29 34 45 53 63 70 74 78 83 88 94 97 100
м3 2 4 6 11 16 21 26 31 36 42 49 56 64 73 78 83 88 93 96 99 100

На 1920 учащихся, комплекс 
зданий:

каркасно-панельных, объ
ем 67 тыс. м3

23 3 2 3 _5 9 13 16 21 24 27 36 48 54 60 66 72 80 85 88 91 95 98 99 100
2 4 8 12 16 20 24 28 32 40 48 56 65 75 85 88 91 94 96 97 98 99 100

кирпичных, объем 67 тыс. 
м3

24 3 — — « п 1 3 4 6 9 13 16 19 22 26 39 42 50 57 65 74 79 84 90 94 97 98 99 100
2 3 5 8 12 16 20 24 28 35 42 50 58 66 73 79 84 88 92 96 97 98 99 100

Высшие учебные заведения

Здание восьмиэтажное, кар 
кас сборный железобетон-

12 3

о7г- 3
9 - Пный„ стены кирпичные. Об

щ ая площ адь 4,5 тыс. м2. 
Объем 20 тыс. м3

Здание ш естиэтажное, кар
кас сборный железобетон-

24 3,5 18-21 3
20—22ный, стены кирпичные. Об-

щ ая площ адь 8,5 тыс. м2.
Объем 40 тыс. м3
Здание пятиэтаж ное, кар- 24 4 18-21 3
касно-панельное. О бщ ая 
площ адь 11 тыс. м2. Объем 
50 тыс. м3
Здание ш естиэтажное, кар- 32 5 2 6 -3 0

20—22

4
касно-панельное. О бщ ая 
площ адь 16 тыс. м2. Объем 28—31
75 тыс. м3
Здание восьмиэтажное, кар- 36 5 28—33 5
касно-панельное или кир
пичное. О бщ ая площ адь 
13,5 тыс. м2. О бъем 78,5 тыс.
м3

30-34

Здание семиэтаж ное, кар* 38 5 3 0 -3 5 5
касно-панельное. О бщ ая пло
щ адь 22 тыс. м2. Объем 
100 тыс. м3

32—36

10 26 61 100
15 41 78 100

5 15 31 57 70 77 91 100
6 17 36 65 81 88 94 100

9 16 26 40 52 59 84 100
12 24 39 57 72 84 93 100

4 11 30 42 53 64 71 78 94 100
4 11 23 35 49 62 72 81 90 96 100

11 21 31 40 49 58 67 75 82 90 96 100
12 24 34 43 52 61 69 77 84 91 97 100

_5 Ш 15 20 25 32 43 57 69 79 88 96 100

в п
6 12 18 27 36 45 56 68 79 86 92 97 100

— — — — — — — 48 48 48 48 48 100
59 59 59 59 59 100

З п 5 10 15 20 25 32 43 9 21 31 48 48 —

6 12 18 27 [Зб145 56 9 20 27 33 38
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Н аименование
объекта

15* У ч еб н о-лабора
торный к орп ус го су 
дарственного универ
ситета

16. У ч ебно-лабора- 
торны й к орп ус се л ь 
скохозяйственного 
института

Нормы п р о д о л ж и тел ь 
ности строи тельства, 

мес
се

S

в том числе &
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В том  числе:
1-й пусковой ком п лекс. 
О б щ а я  п л о щ ад ь  9 ты с. м2. 
О б ъ ем  41 ты с. м3

24 5 1 0 2 0

■

31 42 52 66 85 1 0 0

1 -2 4 1 0 2 0 31 46 61 76 92 1 0 0

2-й пусковой ком плекс. 
О б щ а я  п л о щ ад ь  13 ты с. м 2. 
О бъем  59 ты с. м3

20 — 3 0 -3 5 5 * п 3 18 41 60 77 92 1 0 0

1 9 -3 8 32—36 5 2 1 48 65 80 93 1 0 0

З д а н и е  ш ести этаж н о е , к и р 
пичное. О б щ а я  п л о щ ад ь  
5,5 ты с. м 2. О б ъ ем  25 ты с. м3

18 3 1 3 -16 3 9 19 38 58 76 1 0 0

1 5 -17 9 2 0 44 69 87 1 0 0

З д а н и е  ш ести этаж н о е , к а р 
касно-п анельн ое . О б щ а я  пло
щ ад ь  10 ты с. м2. О бъем  
40 ты с. м3

2 2 5 17—20 3 5 11 2 1 40 60 72 98 1 0 0

19-21 5 1 2 24 48 72 87 97 1 0 0

З д ан и е  С ем и этаж н ое, к и р 
пичное. О б щ а я  п л о щ ад ь  
10 ты с. м 2. О б ъ ем  63 ты с. м3

26 5 2 2 -2 4 3 1 2 24 32 44 53 61 69 90 1 0 0

2 3 -2 5 15 30 40 55 65 74 84 93 1 0 0

З д а н и е  сем и этаж н о е , к а р 
касно-п анельн ое . О б щ а я  п ло 
щ а д ь  30 ты с. м2. О бъем  
135 ты с. м 3

42 5 35—39 4 к
3 6 10 15 2 2 29 37 47 58 65 75 85 94 100

37—40
'п

3 6 10 16 24 32 41 53 65

50

72

50

81

50

89

50

95

50

1 0 0

1 0 0

56 56 56 56 56 100

з 3 6 10 15 22 29 37 47 8 15 25 35 44 —

В том  числе:
1- й пусковой  ком п лекс. 
О б щ а я  п л о щ ад ь  12 ты с. м 2. 
О б ъ ем  55 ты с. м3

2- й  пусковой  ком плекс. 
О б щ а я  п л о щ ад ь  18 ты с. м 2. 
О б ъ ем  80 ты с. м3

З д ан и е ч еты р ех этаж н о е , к и р 
пичное. О б щ а я  п л о щ ад ь
3.5 ты с. м 2. О б ъ ем  15 ты с. м 3

З д а н и е  тр е х этаж н о е , к и р 
пичное. О б щ а я  п л о щ ад ь
5.5 ты с. м 2. О бъем  25 ты с. м 3

З д а н и е  ч еты р ех этаж н о е , 
к ар к асн о -п ан ел ьн о е . О б щ ая  
п л о щ ад ь  7 ты с. м2 О бъем

37.5 ты с. м3

27

п 3

6

6

12

10

20

16

30

24

44

32

58

41

74

53

8 8

9

100

16 25 33 39

5 — —
5 11 18 28 42 57 73 87

6

100

16

1 -2 7

21 35—39 4 30 50 70 8 8 100
22—42

12 2 9—10

37—40

1 2 1 49 82 100

6 20 36 56 74 89 100

14 3 1 0 -1 2

И

2

21

18

49

42

82

67

100

89 1 0 0

20 4 1 3 -1 6

12— 13

2,5

20

10

46

23

73

35

92

51

100

73 93 100
1 5 -1 7 11 26 40 55 77 93 100

З д ан и е  сем и этаж н о е , к а р 
к асн о -п ан ел ьн о е . О б щ а я  пло
щ а д ь  10 ты с. м 2. О бъем  
45 ты с. м3

24 3 18—22 4 К п 4 12 22 34 53 64 82 100

20—23 5 14 26 41 63 77 89 100
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Наименование
объекта

17. Кинотеатр

18. Многозальный
к и н о т е а т р

19. Театр

Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес

аоо
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Нормы гудела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Кинотеатры

На 300 мест. Здание кир
пичное. Объем 6 тыс. м2

12 2 —

Широкоэкранный, здание 
кирпичное. Число мест (объ
ем здания, тыс. м3)з 

500 (10) 16 2 —

800 (17) 19 2 —

1200 (26) 25 2,5 —

На 500 и 300 мест. Здание 
крупнопанельное. Объем 
12,5 тыс. м3

17 2 —

На 500, 300 и 200 мест. Зда
ние кирпичное. Объем, тыс. 
м3:

16 20 2,5 —

21 22 2,5 —

10 43 90 100
14 61 ЭЗ 100

9 20 37 60 97 100
10 24 44 72 94 100

4 14 26 48 67 94 100
5 18 35 64 86 98 100

3 13 22 31 49 69 80 96 100

5 17 29 41 64 86 92 98 100

6 25 45 64 93 100
8 32 56 80 96 100

*п 4 12 31 50 71 95 100
5 16 40 64 89 97 100

4 8 22 35 58 74 94 100
4 11 27 45 74 90 98 100

Театры, концерт н ы е залы и цирки

дание кирпичное. Число 
ест (объем здания, тыс. м3): 
400(25) 21 3 « п 5 13 23 36 54 80 100

4 14 28 42 62 86 100

800(55) 33 4 — — 5 8 12 18 29 44 56 68 81 92 100
2 6 11 22 36 50 63 76 86 94 100

1000(65) 40 6 — —
*п 4 7 11 17 27 37 47 55 63 74 82 90 97 100

4 7 12 24 35 45 5о 64 72 79 86 93 98 100
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Наименование
объекта Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства, 

мес
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Нормы задела в строите/гьствё по месяцам , % сметной стоимости
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1200(80) 45 6 — — * п 4 7 12 18 27 35 42 51 58 67 75 82 90 95 100
4 7 15 23 31 41 50 58 66 73 80 87 94 96 100

1500(115) 48 6 — — *11 4 6 8 11 17 23 37 37 47 54 60 70 80 90 97 100
1 3 8 16 24 32 40 48 56 64 72 79 86 93 98 100

0. Концертный зал Здание кирпичное. Число
мест (объем здания, тыс. м3):

1200(62) 36 5 — — * п _6 10 18 27 38 51 61 69 77 85 93 100
5 э 20 31 44 57 68 75 82 89 95 100

2000(86) 42 6 — — * п 6 9 14 19 29 39 48 57 65 72 79 86 93 100
2 4 9 20 31 42 52 62 70 77 84 90 96 100

1. Цирк Здание кирпичное. Число
мест (объем здания, тыс. м3):

1600(45) 30 4 — — * п 6 12 20 29 42 57 70 83 94 100
2 8 20 37 53 65 77 89 95 100

2000(82) 42 6 — — * п 7 _9 12 16 23 31 39 50 61 70 80 88 95 100
2 5 7 15 24 33 42 54 67 77 84 91 96 100

К лубы  и дома культуры

22. Сельский клуб На 150 мест. Здание брус- 11 1 _
* п 16 43 82 100

чатое. Объем 4 тыс. м2 19 56 90 100

На 300 мест. Здание кир- 15 2 _ к п 12 33 55 79 100
пичное. Объем 11,5 тыс. м3 10 35 63 87 100

23. Сельский дом На 400 мест. Здание кир- 17 2 — — * п 4 16 34 59 84 100
культуры пичное. Объем 17 тыс. м3 5 21 40 66 92 100

24. Районный дом Здание кирпичное. Число
культуры мест (объем здания, тыс. м3):

19 1 *п 21 37500(24) — — 6 57 78 96 100
8 27 46 65 82 98 100

700(27) 21 2 — — * п 7 19 36 54 70 86 100
5 19 39 60 78 90 100

25. Городской дом На 700 мест. Здание кир- 24 3 — — * п 8 15 28 41 55 70 87 100
культуры пичное. Объем 33 тыс. м3 7 12 2? 45 61 77 89 100

26. Танцезальный за/ На 350 пар. Здание кирпич- 16 2 * п 13 33 53 74 97 100
ное. Объем 15 тыс. м3 — — —

II 33 58
79

95 ши
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buo.tncthcxu и музыкальные школы
27. Библиотека

28. Книгохранилище

29. Музыкальная 
школа

30. Фильмобаза

Здание кирпичное. Книжный 
фонд. тыс. томов (объем 
здания, тыс. м3);

100(5)

200(13J

500(21)

На 2 млн. единиц хранения. 
Здание кирпичное. Объем 
17 тыс. Ма
Здание кирпичное. Число 
учащихся (объем здания.

тыс. м3):
312(8)

600(16)

Объем хранения 1500 филь
мокопий с оборотом 150 
фильмокопий в сутки. З д а 
ние крупнопанельное. Объ
ем 7,5 тыс. м3 
Объем хранения 3000 филь* 
мокопий с оборотом 200 
фильмокопий в сутки. З д а 
ние кирпичное. Объем 12,5 
тыс. м3

10 1 9 52 93 100
10 61 98 100

14 2 — — К п 11 35 64 82 100
8 36 70 89 100

18 2 — — Кп 7 24 54 69 92 100
3 28 60 75 93 100

18 2 — — *П 7 18 33 50 76 100
6 23 45 69 87 100

12 2 12 42 76 100
19 53 84 100

16 2 — — 9 27 51 76 96 100
14 36 60 84 98 100

Объект Ы KUнема тографии

12 2 — — 6 31 66 100
8 42 77 100

16 2 — ___ 4 10 25 53 92 100
7 16 40 73 98 100

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общие
1. Нормы установлены для объектов здра

воохранения, физической культуры и социаль
ного обеспечения, строительство которых осу
ществляется по типовым и повторно приме
няемым проектам, а также для технически не
сложных объектов.

указания
2. Нормами предусматривается устройство 

инженерных сетей и коммуникаций, а также 
проведение благоустройства в пределах гене
рального плана (земельного участка, отведен
ного для строительства) объекта.
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Наименование
объекта

1. Областная клиническая 
больница с консультативной
поликлиникой

2. Городская многопрофиль
ная больница с консульта
тивной поликлиникой

3. Центральная районная 
больница с поликлиникой

4. Районная больница с по 
ликлиникой

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
' К
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 И 12 13 14

Больничные учреждения

Многопрофильные больницы

На 1080 коек и на 1100 по
сещений в смену. Комплекс 
каркасно-панельных здании, 
объем 268,4 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 184,1 
тыс. м3

36 5

На 600 коек и на 960 по
сещений в смену.
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем 154,6 тыс. 
м3, в том числе главный 
корпус 138,2 тыс. м3

30 3

На 250 коек и на 500 по
сещений в смену.
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем 101,1 тыс. 
м3, в том числе главный 
корпус 83,3 тыс. м3

30 4

На 300 коек и на 800 посе
щений в смену.
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем 95,3 тыс. 
м3. в том числе . главный 
корпус 58,7 тыс. м3

30 4

На 400 коек и на 360 по
сещений в смену.
Объем 101.9 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 80,1
ТЫ С. MJ .
Комплекс зданий: 

каркасно-панельных 28 3

кирпичных 33 4 —

На 400 коек и на 600 посе
щений в смену.
Комплекс каркасно-па- 
аельных зданий, объем 
145,2 тыс. м3, в том числе 
главный корпус 115,6 тыс. м3

33 4

3 6 10 16 22 28 зе 50 64 79 90 100
3 6 п 18 27 36 45 57 71 85 94 100

к и 4 9 19 30 41 54 70 83 94 100
5 11 23 38 53 68 78 87 99 100

4 8 14 21 31 50 69 83 96 100
4 8 15 24 34 53 70 84 97 100

*п 6 12 19 34 51 65 79 88 95 100
6 13 23 39 57 72 85 93 97 100

* п 3 10 21 40 54 67 78 88 97 100
3 11 24 44 57 69 80 89 98 100

3 10 19 30 43 60 70 80 88 96 100
3 го 22 34 48 G3 75 84 93 97 100

3 6 10 15 20 29 41 58 76 90 100
3 6 10 16 23 32 43 60 78 91 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес О

<и
в том числе

нсосо Нормы задела в строительстве по кварталам,

Наименование объекта Характеристика
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Б. Участковая больница с На 150 коек и на 200 посе- 22 3 _ _ к и 6 13 25 42 60 79 96 100
поликлиникой щений в смену.

Комплекс кирпичных зд а
ний, объем 36 тыс. м3, в 
том числе главный корпус 
30,7 тыс. м3

На 150 коек и на 200 по
сещений в смену.
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем 39 тыс. 
м3, в том числе главный 
корпус 32,8 тыс. м3

16 3 — —

6

6
7

14

21
24

30

51
57

46

77
84

63

98
99

80

100
100

95 100

Специализированные больницы

6. Больница скорой На 560 коек. Комплекс кар- 36 4 _ _ 4 8 14 24 34 44 54 65 76 88 96 100
медицинской помощи касно-панельных зданий, 

объем 167,3 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 137,6 
тыс. м3

5 11 17 26 35 44 55 67 79 88 97 100

На 800 коек. Объем 219 тыс.
м3, в том числе главный кор
пус 189,2 тыс. м3. Комплекс 
зданий:

80 100каркасно-панельных 33 4 — — *П 3 10 19 32 45 60 70 88 95
3 10 22 35 48 60 72 82 89 96 100

кирпичных 39 6 _ — * п 2 7 13 22 33 44 57 68 75 82 89 95 100
2 7 16 25 34 46 59 69 78 84 90 96

оо

7. Больница восстановитель- На 520 коек. Комплекс кар- 36 4 _ * п 4 8 14 20 31 45 59 73 84 92 96 100
ного лечения (ортопедохи- касно-панельных зданий, 14 21 32 45 61 74 84 92 96 100рургическая) для взрослых объем 165,7 тыс. м3, в том 

числе главный корпус 144,6 
тыс. м3

о (

8. Больница восстановитель- На 420 коек. Комплекс кир- 42 4 _ — * п 3 6 9 13 20 30 43 57 68 78 86 93 97
ного лечения (ортопедохи
рургическая) для детей

пичных зданий, объем 154,8 
тыс. м3, в том числе глав- 3 6 9 14 22 34 48 61 72 81 88 93 97
ный корпус 138,5 тыс. м3

9, Туберкулезная больница На 400 коек. Объем 80,3 тыс. 
м3, в том числе главный
корпус 66,6 тыс. м3. Комп
лекс зданий: 85 95 100каркасно-панельных 27 3 — — * п 4 10 25 43 59 75

4 12 26 47 66 79 89 96 100
кирпичных 33 4 — — 3 10 19 32 46 59 70 78 86 94 100

п ОV 10 22 34 46 61 75 83 89 95 100
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика

общая
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10. Психиатрическая боль* 
ница

На 500 коек. Комплекс кар
касно-панельных зданий, 
объем 97,3 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 71,3 
тыс. м3

31 4,5 — —

11. Инфекционная больница На 150 коек. Комплекс кар
касно-панельных зданий, 
объем 38 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 33,3 
тыс. м3

15 3

На 300 коек. Комплекс кар
касно-панельных зданий, 
объем 61.2 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 48,7 
тыс. м3

20 2,5

12. Детская инфекционная
больница

На 150 коек. Комплекс кар-» 
касно-панельных зданий, 
объем 44,2 тыс. м3, в том 
числе главный корпус 37,2 
тыс. м3

21 3

13. Детская областная мно
гопрофильная клиническая 
больница с консультативной 
поликлиникой

На 600 коек и на 400 посе
щений в смену. Комплекс 
каркасно-панельных зд а
ний, объем 156 тыс. м3, в 

том числе главный корпус 
100 тыс. м3

31 4

14. Д етская больница с по
ликлиникой

На 300 коек и на 420 посе
щений в смену. Комплекс 
каркасно-панельных зд а
ний, объем 96,3 тыс. м3, в 
том числе главный корпус 
59 тыс. м3

28 4

Отдельные корпуса для расширения .многопрофильных

15. Унифицированный палат
ный корпус для взрослых

: На 240 коек. Здание каркас
но-панельное, объем 27,4 
тыс. м3

18 2,5 —

16. Унифицированный тера
певтический корпус

На 120 коек. Здание кир
пичное, объем 14,5 тыс. ма

12 1 — —

17. Терапевтический корпус На 60 коек. Здание кирпич
ное, объем 7 тыс. м3

8 1 — _

На 120 коек. Здание кар
касно-панельное, объем 12,6 
тыс. м3

11 1 — —

«3о*5ОнГО«ГОStfос
<1XXго

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

ио
X
оS
Sго
£

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 9 16 24 38 52 66 80 89 98 100
5 9 18 27 42 57 72 86 95 99 100

6 24 .58 84 100
7 27 64 88 100

* п 7 20 42 65 84 95 100
9 23 48 71 89 97 100

5 10 17 39 65 88 100
5 10 19 41 66 88 100

5 10 19 30 42 54 67 78 89 99 100
5 П 18 30 42 54 68 83 94 99 100

2 5 14 26 40 56 73 87 97 100
2 5 16 28 42 59 73 87 97 100

и cm ц и а . а г з и р о е ш н н ы х 6с Л Ь Н 1 щ

9 14 26 45 83 100
9 16 27 42 82 100

12 46 88 100
13 42 86 100

26 70 100
30 73 100

17 55 89 100
22 66 91 100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес геоч
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

3 4 7 10 11 12

На 240 коек. Объем 27 тыс. 
м3. Здание: 26 49каркасно-панельное 18 2 — — 7 73 93 100

10 28 52 75 94 100

кирпичное 22 3 — — 4 13 32 50 68 85 97 100
4 15 33 56 73 88 98 100

18. Хирургический корпус На 150 коек. Здание кар- 17 2 — — 5 23 50 70 90 100
касно-панельное, объем 
22 тыс. м3 6 28 57 S0 94 100

На 240 коек. Здание кар- 22 2,5 — — * и 6 17 31 46 65 84 97 100
касно-панельное, объем 
39,2 тыс. м3 5 18 33 48 67 85 98 100

19. Лечебный корпус для На 240 коек. Объем 23 тыс.
психоневрологических боль- м3. Здание:

11 2 16 53 84 100ниц каркасно-панельное —
16 58 88 100

кирпичное 15 2 — — * п 10 36 68 86 100
12 41 70 88 100

20. Детский больничный На 60 коек. Здание кирпич- 12 1 — — 12 33 72 100
корпус ное, объем 16,4 тыс. м3 13 37 76 100

На 120 коек. Объем 21 тыс. 
мэ. Здание:

каркасно-панельное 12 2 — — 16 53 83 100
16 58 86 100

кирпичное 16 2 — _ 7 26 49 73 95 100
10 28 52 76 96 100

21 Унифицированный па- На 120 коек. Здание каркас- 18 2 — — П 19 38 62 86 100
латный корпус для детей но-панельное, объем 26,6 тыс. 

м3 10 22 42 65 88 100

22. Инфекционный На 120 коек. Здание каркас- 12 1 — — 11 31 70 100
корпус но-панельное, объем 18 тыс. 

м3 12 35 73 100

На 200 коек. Здание каркас- 18 2 — — 7 25 49 69 85 100
но-панельное. объем 29,2 
тыс. м3 8 29 55 76 89 100

23. Детский инфекционный На 150 коек. Здание каркас- 22 2,5 — — 6 15 31 47 62 79 96 100
корпус но-панельное, объем 36,3 

тыс. м3, в том числе глав
ный корпус 32,2 тыс. м3

7 18 35 50 64 79 96 100

13 14
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Наименование объекта

Нормы продолжительности 
строительства, мес «шч
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Характеристика
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На 150 коек. Здание каркас- 22 2,5 5 18 35 55 73 84 95 100
но-панельное, объем 38,2 
тыс. м3, в том числе глав
ный корпус 33,1 тыс. м3

6 20 40 62 80 89 98 100

На 60 коек. Здание каркас
но-панельное, объем 21,5 
тыс. м3

15 1.5 — — и
13

28
34

53
61

82
88

100
100

На 100 коек. Здание каркас- 20 2,5 — — * п 8 18 31 46 69 89 100
но-панельное, объем 30 тыс. 
м3 8 20 35 51 73 91 100

На 120 коек. Объем 25,5 
тыс. м8. Здание: 

каркасно-панельное 18 2 * п 7 26 49 73 93 100
10 28 52 76 У4 100

кирпичное 22 3 — — 4 13 31 50 73 87 98 100
4 15 34 56 78 91 99 100

Ан(булаторно-лол ИКЛИНИ'«еские зпреж де ния

Здание каркасно-панельное. 
Число посещений в смену 
(объем здания, тыс. м3): 

600(19,6) 12 | 1.5 16 38 77 100
12 43 73 100

1000(29,2) 18 2 — — * п 7 14 27 55 79 100
7 16 33 60 83 100

1600(44) 21 3 — —
* п 6 13 26 53 75 91 100

6 15 33 59 78 93 100
Здание каркасно-панельное. 
Число посещений в смену 
(объем здания, тыс. м3): 

380(13,9) 8 1
* п 25 75 100

34 85 100
850(26,2) 14 2 — —

* п 9 33 59 88 100
12 46 76 94 100

На 150 посещений в смену. 
Здание кирпичное, объем 
4,5 тыс. м3

5 1
* п 58

70
100
100

24. Акушерский корпус

25. Городская поликлиника

26. Поликлиника

27. Сельская поликлиника

Стр, 539 СЯиП
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Нормы продолжительности 
строительства, мес

в том числе

Наименование объекта Характеристика
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Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14

28. Стоматологическая поли- На 163 посещения в смену. 8 1 ,
* п 21 69 100

клиника Здание каркасно-панельное, 26 74 100объем 6,5 тыс. м3 
На 325 посещений в смену.
Объем 7 тыс. м3. Здание:

каркасно-панельное 8 2 — — 30 78 100
35 80 100

кирпичное 10 2 — — * п 16 53 90 100
16 58 93 100

29 Детская городская На 300 посещений в смену. 12 1 — 11 29 70 100
поликлдаика Здание каркасно-панельное.

12 34 74 100объем 18,1 тыс. м3
30. Детская поликлиника На 480 посещений в смену. 12 1.5 — — 11 43 77 100

Здание каркасно-панельное,
15 56 85 100объем 22,3 тыс. м3

31. Ж енская консультация На 300 посещений в смену. 9 1 — — * п 19 75 100
Здание кирпичное, 
7,2 тыс. м3

объем
25 75 100

32. Сельская амбулатория Здание кирпичное. Число
посещений в смену 
здания, тыс. м3):

(объем

74 10070(1,7) 4 0,5 — —
76 100

100(9,4) 11 2 — •— 23 40 76 100
25 43 77 100

33. Фельдшерско-акушерский На 2 койки. Здание каркас- 4 1 - _
« п 67 100

пункт но-панельное, объем 
м3

1,5 тыс. 71 100

Диспансеры

34. Онкологический диспан
сер с поликлиническим от

делением и пансионатом

Н а 450 коек и на 480 посе
щений в смену. Главный 
корпус объемом 106 тыс. м3. 
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем зданий, 
тыс. м3:

111,7 36 4 4 9 14 20 26 37 49 64 77 86 95 100

5 10 19 28 37 46 55 69 82 90 96 100
148,2 41 4 — — 3 6 9 12 16 25 37 52 65 78 88 96 98

3 6 9 15 21 30 42 58 71 81 89 94 98
100
100
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35. Кардиологический диспансер На 120 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 55,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 51,7 тыс. м3
26 4 — ” кп

На 240 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем~92,2 тас. м3, в том числе главный корпус 85,9. тыс. м3
32 4

36. Противотуберкулезный диспансер со стационаромНа 200 коек. Комплекс кирпичных зданий, объем 39 тыс. м3, в том числе главный корпус 31,2 тыс. м3
22 3 *п

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

_3_
3

_4_4
Jy_
7

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
11 21 395978929810013 26 4363809198100
8 12 192843597285981008 15 24365065768798100
15 26 3957789610017 32 476886’98100

Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи

37. Станция скорой медицинской помощи На 75 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное, объем 13,6 тыс. м3
11

38. Городская станция скорой медицинской помощи У категории с числом выездов 5—10 тыс. в год. Объем 4 тыс. м3. Здание:каркасно-панельное 5
кирпичное 7

17 55 8910022 67 91100

56 10062 10041 91 10042 92 100
Учреждения охраны материнства и детства

39. Родильный дом На 130 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 42,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 38,1 тыс. м3
22 2,5 6 17 31 46 6584971006 17 33 49 678598100

На 250 коек с женской консультацией на 180 посеще- "ний в смену. Комплекс „каркасно-панельных зданий, объем 69,6 тыс. м * .  в \ том числе главный корпус 63,6 гыс. м3

25 3 — —
* п

4 9 20 36 587489991004 10 22 41 64819299100
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Наименование объекта

40. М олочная кухня

41. О бластная санитарно- 
эпидемиологическая станция

42. Городская санитарно- 
эпидемиологическая станция

43. Районная санитарно-эпи
демиологическая станция

44. Городская аптека

45. Ц ентральная районная 
аптека

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе

5  5. о о> С с

*• «о нО.Яо оУО 2о_ ео <я
5 кев яя

О. CQ О) о
в 5

1схоУОо
« „« кн яи  S
О  СВ2 СП

5 1 _ _ 58 100
64 100

12 2 — — 16 47 75 100
20 54 78 100

Нормы задела в строительстве по кварталам , 
% сметной стоимости

10 11 12 13 14

Па 2000 порций в сутки. З д а 
ние кирпичное, объем 2 тыс.
м3
Н а 25 000 порций в сутки. 
Здание кирпичное, объем
4,8 тыс. м '

Санитарно-профилактиче ские учреж дения

Д ля областей с населением 
до 2 млн. чел. Объем 
20 тыс. м3, в том числе 
главный корпус 12,2 тыс. м3. 
Комплекс зданий: 

каркасно-панельных 15 2

кирпичиых 18 2 —

Д ля городов с населением 
до 350 тыс. чел. Объем 
20 тыс. м3, в том числе 
главный корпус 11 тыс. м3. 
Комплекс зданий: 

каркасно-панельных 15 2

кирпичных 18 2 —

Д ля сельских районов с н а 6 I
селением до 90 тыс. чел. 
Комплекс каркасно-панель
ных зданий, объем 8,4 тыс. м3, 
в том числе главный кор
пус 3,7 тыс. м3

Аптечные учреж дения

I категории с количеством 
рецептов 350 тыс. в год. З д а 

5 1

ние каркасно-панельное, 
объем 3,9 тыс. м3

II категория с количеством 
рецептов 150—350 тыс. в год. 
Здание кирпичное, объем 
4,7 тыс. м3

6 1

* п 10 36 68 86 100
12 40 70 88 100

7 26 49 73 93
10 28 54 76 94

10 36 68 86 100
12 42 70 88 100

7 26 49 73 93
10 28 55 76 94

* п 39 100
4? 100

44 100
60 100

33 100
44 100

100
100

100
100
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Наименование объекта Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая
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Для обслуживания больниц 
от 2000 до 3000 коек. Здание 
каркасной анел ыюе, объем 

5,8 тыс. м3

7 1 —

V категории с количеством 
рецептов 15—50 тыс. в год.у 
Здание из асбестоцементных: 
панелей, объем 1,4 тыс. м3

3 0,5

III категории с количеством 
рецептов 100—150 тыс. в год. 
Объем 2,4 тыс. мэ

6 1

(Спортив ные cog

С залом 30x15 м с места
ми для зрителей.

Стены кирпичные и па
нельные, колонны и балки 
деревянные, объем 9 тыс. м3

7 1.5 —

Полносборные констукции, 
объем 10 тыс. м3

7 1.5 —

С залом 30X18 м с местами 
для зрителей.
Стены кирпичные. Покрытие 
зала из сборных деревокле
еных плит, объем 8 тыс. м3

7 1,5 —

Каркас сборный, железобе
тонный. Стены из легкобе- 
]Тонных панелей. объем 
10 тыс. м3

8 1,5

С залом 36X18 м.
Здание кирпичное, объем 
8 тыс. м3

7 1,5 —

С залом 30X18 м.
Здание кирпичное, объем 
9 тыс. м3

8 1,5 —

С залами 36Х18 м и ЗОх 15 м. 
Здание кнрличыое, объем 
17 тыс. м3

12 2 —

С залом 36X18 м и бассей
ном и крытыми ваннами 
25x11 м. Здание кирпичное, 
перекрытия сборные железо
бетонные, объем 18 тыс. м3

12 2

4& Межбольничная аптека

17. Сельская аптека

48. Спортивный корпус

«и
4 о freeСО
СОXо
С
О)5 X 
СО

Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

юоXф2X(0х
1 2 3

* п 27 80 100
33 90 100

100
100

32 100
37 100

13 88 100
14 91 100

12 88 100
14 91 100

* п 14 91 100
15 95 100

13 79 100
13 81 100

13 88 100
14 91 100

14 86 100
. 15 87 100

5 28 71
5 30 77

* п 15 39 75
16 40 79

10 И 12 13 14

«я

100
100

100
100
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Наименование объекта

49. Крытый бассейн для пла
вания

50. Открытый искусственный 
бассейн

51. Лыжная база

52. Тир

53. Физкультурно-оздорови
тельный комплекс

54. Санаторий и пансионат 
с лечением всех профилей, 
кроме спинального и тубер
кулезного

Характеристика

С залами 36x18 м и 30X15 м 
и бассейном с ванной 25X11 
м. Здание кирпичное, объем 
21 тыс. м3.
С залом 30X18 м и бассей
ном с ванной 25X8,5 м. Зда
ние кирпичное, объем 24 тыс. 
м3

С ванной 25X8,5 м и дет
ской ванной 10X6 м. Здание 
кирпичное, объем 8 тыс. м3 
С ванной 25X11 м и детской. 
Здание кирпичное, объем 
17 тыс. м3
С ванной 50x21 м с местами 
для зрителей и детской ван
ной. Здание кирпичное, объ
ем 38 тыс. м3

С ванной 25X15 м» объем 
2 тыс. м3

С ванной 25X11 м и крытой 
детской ванной. Здание кир
пичное, объем 4 тыс. м3

На 250 спортсменов для 
учебно-тренировочных заня
тий, соревнований и массо
вого катания. Здание кир
пичное, объем 2 тыс. м3 
На 500' спортсменов для 
учебно-тренировочных заня
тий, соревнований и массо
вого катания. Здание брус
чатое, объем 3 тыс. м3

Для стрельбы на дистанции 
Sb м с подвижной мишенной 
установкой. Здание кирпич
ное, объем 11 тыс. м3

Здание кирпичное, объем 
18 тыс. м3

На 500 мест, объем 66 000 м3, 
площадь 16 500 м2. Комплекс 
зданий до девяти этажей: 

кирпичных

Нормы продолжительности 
строительства, мес

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

общая

в том числе

п о
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й 
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я

14 2,5 — — « п

16 2,5 — — « п

8 1,5 — —

12 2 — —

14 2 — —

7 1,5 — —

8 1,5 — — * п

6 1 — —

6 1 — —

10 1,5 — —

12 2 — —

Санатс>рии и  Iтн си он аты с л ечением

26 2 — —

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

1 2 3 4 5 6

11 30 45 80 100
12 30 50 80 100

10 28 46 64 96 100
И 32 54 78 98 100

15 82 100
15 84 100
15 48 75 100
16 51 79 100
12 33 54 86 100
12 86 60 90 100

9 85 100
20 87 100

14 80 100
15 82 юо

34 100
36 100

32 100
33 100

14 52 94 100
14 54 96 100

15 39 75 100
16 40 79 100

18 31 43 57 71 85 96 100
20 32 45 60 74 86 97 100

11 12 13 14

С
Н
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Наименование объекта

55. Туберкулезный санато
рий

56. Детский санаторий

57. Лечебный корпус санато
рия и пансионата с лечением

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства

общая

в том числе
*s
3хл4О)н

£ • <я >. н о.х  о о ч: S о
Sо.очэ

о
ча>ьтатаахоа
оsх

та о я
§ tf яр кгаа £

О»Е
| sS o .

ч.®а; я О. а
та та
Ь ® г

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
и el о ос  с С В£ S та X

полносборных 21 2 к „ 10 26 44 61 70 94 100
п

10 26 44 62 80 95 100

На 1000 мест, объем 106 000 
м3, площадь 28 000 м2. Ком
плекс зданий до девяти эта
жей:

кирпичных 34 3 — — 6 13 20 31 40 50 61 72 82 92 99 100
6 14 23 33 42 52 63 74 84 94 99 100

полносборных 27 3 — — к „ 7 18 30 43 57 70 82 9,3 100п
6 17 31 45 60 73 85 95 100На 360 мест, объем 51 000 м3, 

площадь 13 300 м2. Комп
лекс зданий до восьми эта
жей:

31кирпичных 26 2 — — 8 18 43 57 71 85 96 100
8 20 32 45 60 74 86 97 100

полносборных 21 2 — — 10 26 44 61 79 94 100
10 26 44 62 80 95 100

На 360 мест, объем 56 000 м3, 
площадь 13 000 м2. Комп

лекс зданий до четырех эта
жей:

кирпичных 23 2 — — к „ 9 23 38 53 69 83 96 100п
8 23 38 54 70 85 97 100

полносборных 20 2 — — 10 27 46 63 82 93 100

На 500 мест, объем 12 000 м3, 
площадь 4600 м2. Здание 

до четырех этажей:

10 28 46 65 83 94 100

кирпичное 11 1 — — 13 38 81 100
14 42 81 100

полносборное 11 1 - - —
*п 9 34 88 100

9 38 86 100
.На 1000 мест, объем 
19 000 м3, площадь 7300 м2. 

Здание до четырех этажей:
1.5кирпичное И — — 16 28 54 84 ШО

17 31 56 86 100

полносборное 13 1.5 “ — 8 27 57 89 100
8 29 59 87 100

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

14

С
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Наименование объекта

53. Спальный корпус для 
санатория и пансионата с 
лечением

59. Столовая для санатория, 
пансионата с лечением, до
ма отдыха и пансионата

60. Столовая для санатория 
и пансионата с лечением

61. Клуб-столовая для са
натория и пансионата с ле
чением

Характеристика

На 100 мест, объем 8000 м3, 
площадь 1900 м2. Здание

четырехэтажное: 
кирпичное

полносборное

На 250 мест, объем 
21 000 м3, площадь 4300 м2. 

Здание до девяти этажей: 
кирпичное

полносборное

На 500 мест, объем 35 000 м3, 
площадь 9500 м2. Здание до 
9 этажей: 

кирпичное

полносборное

На 500 мест, объем 10 000 м3, 
площадь 2900 м2. Здание 
трехэтажное: 

кирпичное

полносборное

На 1000 мест, объем 17 000 м3, 
площадь 4530 м2. Здание 

трехэтажное: 
кирпичное

полносборное

На 500 мест, объем 18 000 м3, 
площадь 4000 м2. Здание
до четырех этажей: 

кирпичное

полносборное

Норм
с

общая

ы продолжительности 
троительства, мес

в том числе

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ок
аз

ат
ел

ей

Нормы задела в строительстве по кварталам, 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

м
он

та
ж

 о
бо

ру
до


ва

ни
я 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 1 21 85 100
20 88 100

7 1 — — 15 84 100
16 95 100

10 1 _ _ 15 62 95 100
15 64 94 100

9 1 — — 20 73 100
21 74 100

12 1 _ . 11 50 79 100
11 53 80 100

11 1 — — * п 15 47 80 100
17 50 84 100

10 1 _ _ 13 55 91 100
13 55 90 100

9 I — — 13 61 100
13 62 100

12 1 _ __
* п 10 40 82 100

10 40 80 100

11 I — — 9 39 83 100
9 41 86 100

12 1 ._ __. 10 21 69 100
10 25 74 100

12 1 — — * п 9 34 72 100
9 36 75 100

С
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Наименование объекта

62. Санаторий-профилакто
рий

63. Дом отдыха и пансионат

64. Спальный корпус для 
дома отдыха и пансионата

Характеристика

На 1000 мест, объей 
30 000 м3, площадь 640 м2. 
Здание до четырех этажей: 

кирпичное

полносборное

На 100 мест, объем 10 000 м3, 
площадь 2500 м2. Комплекс 

зданий до четырех этажей: 
кирпичных

полносборных

На 200 мест, объем 17 000 м3, 
площадь 5300 м2 Комплекс 
кирпичных зданий до пя
ти этажей

Нора
ст

общая

[ы продолжительности 
роительства, мес

в том числе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й

Нормы задела в строительстве по кварталам» 
% сметной стоимости

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

73 
мо

нт
аж

мо
нт

аж
 о

бо
ру

до


ва
ни

я 1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 1.5 8 16 31 72 100
9 19 45 79 100

14 1.5 — — 8 27 55 83 100
8 29 59 90 100

9 1 _ _ 13 61 100
13 62 100

8 1 - - — 19 90 100
19 89 100

10 1 — — * ц 9 44 95 100
9 49 96 100

Дома отдыха и пансионаты

На 500 мест, объем 45 000 м3, 
площадь 15 500 м*. Комп

лекс зданий до девяти эта
жей: 29кирпичных 19 2 — — 10 48 66 86 97 100

12 29 49 67 85 97 100

полносборных 17 2 — — 12 33 53 73 93 100
13 33 54 75 94 100

На 250 мест, объем 15 000 м3, 
площадь 3900 м2. Здание

пятиэтажное:
15 62 100кирпичное 10 1 — — 95
15 64 94 100

полносборное 9 1 — — 20 74 100

На 500 мест, объем 26 000 м3, 
площадь 6800 м2. Здание

21 74 100

До девяти этажей;
кирпичное 12 1 — — К и 13 46 98 100

13 48 96 100
полносборное П 1 — — 17 55 86 100

18 57 89 100

С
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Наименование объекта

65. Летний спальный кор
пус для учреждений отдыха 
и туризма

66. Клуб-столовая для дома 
отдыха и пансионата

67. База отдыха с летним 
расширением

68. Туристская база с лет
ним расширением

69. Туристская гостиница II 
строительного разряда

Нормы продолжительности 
строительства, мес sCS

Xч
си

в том числе н
СВ
С О Нормы задела в строительстве по кварталам,

Характеристика

общая

* с 
2  
Xм
4
4>
н
5

об
ор

у-
 

в 
мо

нт
аж о

c t

ао
о

о
К
0)я
X
СВ

7 о  l a s c a n u n  u u M M O v r w

по
дг

от
ов

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

до
ва

ни
я

*
СВ К
н  я  
*  в
О  св 
2  х

оX
X
2
X
СВ
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4

На 25 мест, объем 515 м3, 
площадь 175 м2. Здание 

двухэтажное: 
кирпичное 3 0,5 « п 1 0 0

1 0 0

деревянное панельное 2 0,5 — —
* п

100

На 500 мест, объем 21 000 м3, 
площадь 3000 м2. Здание 

грехэтажное: 
кирпичное 14 2

* п

100

16 2 8 55 84 100
17 31 56 86 1 0 0

полносборное 13 2 — —

К и 8 27 5 8 8 9 1 0 0

8 29 59 87 1 0 0

На 100/300 мест, объем 
17 000 м8, площадь 4900 м2. 

Комплекс зданий до четы
рех этажей, круглогодичное 
ядре кирпичное, летние зд а 
ния деревянные панельные

13 2 « и 7
6

24
26

59
64

96
95

1 0 0

1 0 0

На 200/500 мест, объем 
30 000 м3, площадь 9100 м2. 
Комплекс зданий до пяти 
этажей, круглогодичное я д 
ро кирпичное, летние зд а 
ния деревянные панельные

1 5 2,5 11
12

37
41

69
70

86
88

1 0 0

1 0 0

Туристские базы

На 300/600 мест, объем 
36 000 м3, площадь 10 600 м2. 
Комплекс зданий до пяти 
этажей, круглогодичное яд 
ро кирпичное, летние здания 
деревянные панельные

18 3 ___ — 10 30 49 68 89 100
12 30 51 71 89 100

Туристские гостиницы

На 300 мест, объем 35 000 mV  
площадь 7000 м2. Здание до 
девяти этажей; 

кирпичное 21 3 * п 7 14 26 43 63 88
6 13 26 44 65 90

полносборное 18 3 — 7 17 37 60 89 100
6 16 38 62 91 100

100
100
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Наименование объекта

70. Туристская гостиница 
I строительного разряда

Нормы продолжительности 
строительства, мес Фчо

в том числе япя
Нормы задела в гтпочтельстве по кварталам,

Характеристика

>3
3
34

пе
ре

да
ча

 о
бо

ру


до
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж !

1

£ОС
с5

общая ь£ ОО Я

ПО
ДГ

ОТ
ОВ

1
пе

ри
од

м
он

та
ж

 о
 

ва
ни

я

ОXфSSя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

На 500 мест, объем 55 000 м3, 
площадь 11 800 м2. Здание 

до девяти этажей:

кирпичное 24 3 — — 6 11 20 33 49 64 88 100
5 11 19 34 51 66 90 100

полносборное 22 3 — _ *п 7 11 24 41 60 84 98 100
6 10 24 43 62 86 9Э 100

На 500 мест, объем 65 000 м3, 
площадь 13 750 м2. Здание 
до девяти этажей:

кирпичное 31 4 5 9 14 20 31 43 55 74 88 98 100

5 10 13 21 33 45 57 76 90 99 100

полносборное 28 4 *п 6 9 16 26 40 55 73 88 98 100

5 8 16 27 42 57 75 90 99 100

На 1000 мест, объем 
125 000 м3, площадь 26 500 м2. 
Здание до девяти этажей:

кирпичное 44 4 — _ 5 7 9 11 17 24 31 40 49 58 67 79 90 97 100
5 8 10 12 19 26 33 42 52 62 73 83 93 98 100

полносборное 39 4 — — *п 6 7 9 13 21 31 42 53 64 74 83 92 100

5 6 9 14 22 32 44 55 66 76 84 94 100

Пионерские лагеря

71. Пионерский лагерь — ба
за отдыха

На 360/288 мест, объем 
21 000 м?, площадь 4900 м2; 
Комплекс зданий до трех 
этажей:

кирпичных 12 2 — — 20 48 77 100
20 50 78 100

полносборных 10 2 — — * п 25 58 94 100
26 62 95 100

С
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7. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование объекта

1. Комплекс зданий научно- 
исследовательского институ
та естественных и техниче
ских наук

2. Здание лабораторное фи
зического и технического 
профилей

В .  З д а н и е  л а б о р а т о р н о е  х и 
м и ч е с к о г о  и  б и о л о г и ч е с к о г о  
п р о ф и л е й

Х арактеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
«
а
азл
§
я

. *' <0 >> е»
a s
’8 s

§CUоо

«в4)
§
&
СОсв
§С
<У
SX
СО

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

пе
ри

од

п
ер

ед
ач

а 
до

ва
ни

я 
1

м
он

та
ж

 с
 

ва
ни

я

оX
0>
S
S
л
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 п 1 3 1 4 1 5

Здания научно-иссле довательских учреждений естественных и технических наук

О б щ а я  п лощ ад ь, 
ты с. м2;

5 2 8 5 — —
« п

8 1 6 2 4 3 5 4 8 6 2 7 6 9 0 9 8 1 0 0

8 1 6 2 6 3 7 5 0 6 6 8 0 9 0 9 5 1 0 0

1 0 3 4 6 — — 5 9 1 3 1 7 2 5 3 6 4 9 6 3 7 7 9 0 9 8 1 0 0

6 1 0 1 5 2 2 3 2 4 4 5 7 7 0 8 3 9 1 9 8 1 0 0

2 0 4 0 7 — —■ 5 8 1 2 1 6 2 5 3 5 4 5 5 7 6 7 7 7 8 7 9 4 9 9 1 0 0

5 1 0 1 5 2 1 2 9 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 5 9 9 1 0 0

3 0 4 6 8 — — 4 7 11 1 5 2 1 2 7 3 3 4 1 5 0 6 0 7 0 8 0 8 8 9 4 9 8

4 8 1 4 2 0 2 6 3 3 4 1 5 1 6 1 7 3 8 3 8 9 9 3 9 6 9 9

О б щ ая  п лощ ад ь, 
ты с. м2;

5 2 7 5 — — 5 1 0 1 8 3 1 4 6 6 0 8 2 9 2 1 0 0

1 0 1 9 2 9 4 0 5 5 6 9 8 2 9 2 1 0 0

1 0 33 6 — — 7 1 2 2 0 3 0 4 4 5 7 6 9 7 9 8 8 9 4 шо
7 1 3 2 3 3 5 4 9 6 3 7 5 8 5 9 0 9 5 1 0 0

2 0 39 6 — — 5 8 11 1 5 2 5 3 5 4 6 5 9 7 0 7 8 8 6 9 3 1 0 0

4 8 1 2 1 8 3 0 4 2 5 3 6 3 7 3 8 3 9 0 9 6 1 0 0

3 0 4 4 7 — — 4 7 1 0 1 5 2 4 3 4 4 5 5 6 6 5 7 5 8 4 9 0 9 4 9 8 1 0 0

4 9 1 4 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6 9 7 8 8 6 9 0 9 4 9 8 1 0 0

О б щ а я  п лощ ад ь, 
ты с. м 2:

5 2 4 4 — — 8 1 7 2 8 4 0 5 6 7 2 8 6 1 0 0

1 3 2 1 3 1 4 5 6 5 8 5 9 3 1 0 0

1 0 3 0 5 — — 7 1 2 1 8 3 0 4 4 5 9 7 0 8 0 9 0 1 0 0

5 1 2 2 2 3 4 4 6 6 3 7 3 8 3 9 2 1 0 0

2 0 3 6 6 — —
к п

4 8 1 3 1 9 2 5 3 6 4 8 6 0 7 1 8 2 9 3 1 0 0

5 9 1 5 2 3 3 2 4 6 6 1 7 2 8 1 9 0 9 7 1 0 0

3 0 4 2 6 — — 4 7 1 0 1 5 2 3 3 2 4 2 5 2 6 5 7 5 8 4 9 0 9 5 1 0 0

4 9 1 4 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 8 6 9 0 9 5 1 0 0

16

100
100
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Наименование объекта X арактеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мое

общая

в том числе
ся

o g
feS.
о  ф  с я

а
• ев>»н
§•§

Я к
Л  я  КХ 
Ф  со 
О . О  
Ф  Ос <

ICLооо
асо к 
t-> S  
Я  я  
О  <0 S й

9Sф
§
S3«
соX
оя
ф
Sя«о
в
оя
ф

со
ж

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

4. Здание модельных и стен
довых установок

5. Здание эксперименталь
ных мастерских

6. Здание вивария

Общая площадь, 
тыс. м2:

3 16 3 10—15 6 13 28 48 70 94 100
И—16 10 27 50 78 98 100

5 22 4 15—20 6 * п 12 24 36 50 69 84 94 100
16—21 10 23 38 55 72 86 96 100

ГО 30 5 21—27 6 7 12 13 28 Э9 50 62 76
23—28 5 10 22 37 52 67 79 87

Общая площадь, 
тыс. м*;

1,5 18 3 — _ 8 16 25 50 90 100
7 18 33 53 93 100

3 22 4 — — 10 17 27 45 63 81 97 100
8 17 28 45 64 85 98 100

Общая площадь, 
тыс. м2;

26 80 1000,7 18 3 — — « и 18 36 50
17 27 40 55 85 100

2 24 4 _ _ 8 14 24 45 70 81 91 100
7 13 26 50 75 85 93 100

93
95

100
100

7. Комплекс зданий научно- 
исследовательского институ
та общественных наук

8. Здание научно-исследова
тельского института общест
венных наук

Здания научно-исс ледовательских учреждений общественных наук

Общая площадь, 
тыс. м2:

5 27 5 * п 7 12 19 28 41 58 73 87 100
7 14 22 30 44 60 75 90 100

10 32 6 _ 5 9 14 20 32 44 58 70 82 94 100
5 11 18 25 37 51 63 75 86 96 100

20 38 7 _ __ 5 8 13 19 27 , 35 44 53 66 77 87 94 100
5 9 15 21 28 36 46 56 68 79 89 95 100

Общая площадь, 
тыс. м2:

5 27 5 8 14 21 30 43 56 71 86 100
7 14 23 32 46 61 76 88 100

10 32 6 — — 7 П 16 24 36 49 62 74 85 95 100
6 12 20 30 42 55 67 77 87 96 100

20 38 7 — — * п 6 10 14 20 29 38 47 57 67 77 87 94 100
5 9 16 24 33 42 52 62 72 80 88 95 100
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Наименование объекта

9. Здание научной библио
теки

10- Здание общего назначе
ния

11. Здание энергетических 
установок

12. Здание вычислительного 
центра

13. Здание склада научных 
учреждений (для хранения 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, взрывоопасных 
веществ, химикатов, балло
нов)

X арактеристика

Нормы продолжительности 
строительства, мес

общая

в том числе
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Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

10 11 12 13 14 15 16

Общая площадь, 
тыс. м2:

3

10

Общая площадь, 
тыс. м2:

0,5

1

1.5

Общая площадь, 
тыс. м2:

5

10

Общая площадь, 
тыс. м2:

1

Количество
хранения,
томов:

3

единиц
млн.

33 6 21—30 9 * п 8 14 21 30 41 54 68 80 91 98 100
23—31 7 14 22 32 43 56 70 80 89 96 100

5 39 7 26—36 10 5 8 12 17 27 37 49 60 70 79 87 95 100
28—37 4 9 14 20 31 43 53 62 71 79 87 95 100

7 42 8 28—38 11 5 8 13 20 29 39 48 57 66 74 82 89 96
30—40 4 9 15 22 32 42 52 60 68 76 84 91 96

100
100

Общепрофильные здания

24 4 10 18 28 40 54 69 85 100
9 18 29 42 56 74 89 100

27 5 — _ 7 11 17 27 46 66 81 91 100
5 11 17 29 50 72 86 93~ 100

31 5 — — 5 9 14 20 32 44 53 73 87
6 11 18 25 37 49 62 73 84

20 3 8-14 10 10 22 35 50 70 90 100
10—19 10 23 37 53 75 95 100

22 3 9—16 11 9 16 27 45 67 88 99 100
11-21 9 19 32 45 65 82 97 100

24 4 10—20 13 8 16 26 40 58 75 90 100
12—24 9 17 29 44 60 85 95 100

22 4 19—22 3 * п 8 16 26 45 63 80 96 100
20—22 7 17 27 ‘ 46 64 81 98 100

26 4 20—26 6 * п 6 12 21 35 52 69 82 95 100
21—26 5 12 26 40 57 71 83 95 100

10 1 8 2 * п 27 59 95 100
9—10 26 62 96 100

12 2 10 2 16 43 76 100
11—12 14 44 87 100

14 2 10 3 15 35 60 92 100
11 — 13 13 38 68 94 100

98
94

100
100
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Общие указания

1. Нормы распространяются па строитель
ство научных учреждений академического и 
отраслевого профиля, а также зданий проект
ных и конструкторских организаций и других 
учреждений, предназначенных для научной 
работы.

2. Состав комплекса научного учреждения 
естественных, технических или общественных 
наук включает: здания различного назначения, 
в том числе лабораторное и эксперименталь
но-производственное; здание общего назначе
ния с конференц-залом, библиотекой, блоком 
питания и административными помещениями; 
вычислительный центр, энергоблок, склады.

3. Лабораторные здания различных профи
лей науки, а также здания модельных и стен
довых установок, здания общего назначения — 
многоэтажные, каркасные, со стенами из кир
пича и панелей, с подвалом и техническим эта
жом, с фундаментами из сборных железобе
тонных и монолитных конструкций.

4. В зданиях энергетических установок 
размещаются электрические подстанции, комп
рессорные, холодильные установки, тепловые 
пункты, газовые станции, камеры кондициони
рования воздуха, приточной вентиляции и дру
гое инженерное оборудование.

5. Здания складов научных учреждений — 
одно- и двухэтажные, каркасные, со стенами 
из кирпича и панелей, с фундаментами из 
сборных железобетонных и монолитных конст
рукций.

6. В случаях когда монтаж технологиче
ского оборудования или его части осуществля
ется по прямому договору между заказчиком 
и генподрядчиком или специализированной 
монтажной организацией, его сроки определя
ются отдельным графиком, составляемым за
казчиком и соответствующей организацией, в 
пределах общей продолжительности строи
тельства.
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Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 

10 февраля 1987 г. N8 78/13 утверждено и с I марте 
1987 г. аеедено я действие разработанное проектным ин
ститутом Цеитросоюзпроект и представленное Управлени
ем стандартизации и технически» норм а строительстве 
Госстроя СССР, Отделом норм и нормативов и Сводным 
отделом капитальных вложений Госплана СССР изменение 
N9 2 СНиЛ 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строи
тельстве и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений».
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Таблицу корм раз «ела «Заготовка « переработка селммаоэяйстаеинмх продуктов» дополнить поэяинкнк следующего 
содержал ям:

Нормы продолжительности 
строительств*. Мег. д«

Нормы мдела » «тромтельстм 
по ка»рт«л«м. • % к сметаой 

стонмоств

Ннипк ипс объект»* Характярвстявв
я « Я

в 1 * а 4 а

Я

1

S8
1*25*
S3 8В S а

«:>
Ш
3£-
afti

О*
М ■
S3
Si
а

sl

1i3
• б » Г -д • Ж 1 а а . 4 а

22.10
Полносборное охлаждае
мое хранилище емк. 600 т 
с цехами по переработке 
мяса, овощей а фруктов

Мощность переработки мя
са 12 т (по сырью). Ох
лаждаемое хранилище 
600 т.
Корпус выполнен яд об
легченных металлических
конструкций 14 6-7

в Кп
7

“ГГ
40 63

90
81 100

ТКГ3 &—-Is 60 97 100
22.11
Полносборный уикнер- 
сальмый прпемио-эагото- 
•и тельный пункт для 
кратковременного храие- 
«ья и переработки сель* 
коэпродуктов

Мощность переработкк мя
са 3 т (по смрью).
Корпус выполнен и» об
легченных металлических 
конструкций 0,5 2-3

i.e_ Кп ф
100
Too5 4— 4 Г?
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