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А Н Н О Т А Ц И Я

Настоящая "Инструкция по составлению технико-экономической 
части проектов угольных и сланцевых предприятий" разработана вза
мен действующей аналогичной инструкции, утвержденной Мипуглепро- 
мом СССР в 1979 году, предназначена для руководства при проекти
ровании.

Инструкция содержит методические указания по разработке в 
проектах угольных предприятий важнейших технико-экономических по
казателей производительности труда, себестоимости, рентабельности 
производства, экономической эффективности капиталовложений и 
другие вопросы, относящиеся к экономической части проектов.

В переработанной Инструкции учтены изданные ко времени ее 
выхода директивные указания, инструкции и методики по отдельным 
вопросам горной экономики, относящиеся к проектированию угольных 
предприятий, а также предложения проектных институтов и контор.

Первая редакция Инструкции была обсуждена на совещании спе
циалистов проектных организаций Минуглепрома СССР по обмену опы
том совершенствования экономического обоснования проектов уголь
ных предприятий в г.Днепропетровске в июне 1988 года. Замечания 
учтены в настоящей редакции.

В разработке Инструкции принимали участие: от Центрогипро- 
шахта -  главный инженер В.М. Еремеев, начальник отдела экономичес
ких обоснований Волчек Г .З .,  старший инженер отдела Хапий Н .В .; 
от- Диепрогипрошахта -  главный инженер проекта Райх ель Б Д . # на
чальник отдела смет и экономики Младецкая О .Р ., начальник секто
ра Илюхина Л.Е.
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В В Е Д Е Н И Е

Настоящая инструкция предназначена для разработки технико- 
экономической части проектов угольных и сланцевых предприятий.

На основании опыта проектирования и с учетом замечаний про
ектных институтов, а  также в связи с выходом новых директивных и 
методических документов, были уточнены иля изменены некоторые по
ложения инструкции 1979 года .

Кроме т о го , предлагаемая редакция инструкции дополнена сле
дующими разделами:

определен порядок выполнения проектов, в которых рассматри
ваются отдельные части или технологические звенья шахты (вскрытие 
или отработка пластов, находящихся в особых условиях, совершенст
вование схем транспорта или вентиляции, модернизация воднопшамо- 
вого  или складского хозяйства и т . д . ) ;

оценка экономической эффективности природоохранных меропри
ятий;

освоение проектных технико-экономических показателей;
методика приведения технико-экономических показателей к со

поставимому виду.
В связи с  тем, что с I  января 1988 года вступил в силу Закон 

о государственном производственном предприятии (объединении), в 
инструкции учтены принципиальные положения этого закона. Однако, 
в настоящее время отсутствует опыт работы в новых условиях, мно
гие положения требуют уточнений применительно к конкретным услови
ям. Целесообразно по прошествии определенного времени, когда будет 
накоплен опыт работы в новых условиях, внести в настоящую инструк
цию соответствующие изменения или дополнения.

В настоящей редакции учтены замечания проектных организаций 
угольной отрасли, полученные по первой редакции. Проект инструк
ции был обсужден на совещании специалистов проектных организаций 
Минуглепрома СССР по обмену опытом совершенствования экономичес
кого обоснования проектов угольных предприятий в г..Днепропетровс
ке ( 1988 год  ) .

Настоящая инструкция заменяет "Инструкцию по составлению 
технико-экономической части проектов строительства и реконструк
ции угольных и сланцевых предприятий", утвержденную Министерством 
угольной промышленности СССР 30 августа 1979 года.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1. При разработке проектов необходимо руководствоваться поло
жениями "Закона Союза Советских социалистических республик о  госу 
дарственном предприятии (объединении)” .

2 . Необходимость строительства нового, расширения и реконструк
ции действующего предприятия устанавливается при разработке перспек
тивных схем развития отрасли.

Необходимость технического перевооружения, подготовки новых 
блоков и других мероприятий, имеющих целью поддержание мощности 
предприятия или усовершенствование отдельных технологических звень
ев , обосновывается состоянием предприятия в предположении, что 
дальнейшая работа его необходима.

Бели осуществление намечаемых мероприятий окажется экономичес
ки нецелесообразным, то должен быть рассмотрен вопрос о дальнейшей 
работе предприятия и целесообразности продолжения его  эксплуатаци
онной деятельности.

3 . Проекты строительства новых, расширения, реконструкции я 
технического перевооружения действующих предприятий должны обеспе
чивать достижение прогрессивных реальных технико-экономических по
казателей и наибольшей эффективности капитальных вложений и исполь
зования производственного потенциала действующих предприятий.

4 . Характер строительства -  новое, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение, поддержание мощности -  определяется в 
соответствии с  директивным письмом Минутлепрома СССР 16 13 -06-01/516 
от  19 .05 .86  (документ приведен в приложении I ) .

5. Технико-экономические показатели в разрабатываемом проекте 
приводятся на момент освоения полюй проектной мощности,в том числе 
по очередям строительства, если таковые выделены в проекте.

В случаях, когда в задании на проектирование предприятия, 
сооружения, их очередей предусматривается выделение пусковых комп
лексов, в проекте определяется состав пусковых комплексов, а в раз
деле "О етная документация" составляются ведомости сметной стоимо
сти строительства объектов, входящих в пусковой комплекс. Остальные



технико-экономические показатели (численность трудящихся, произво

дительность труда, себестоимость) по пусковым комплексам не опреде

ляются.

Методика выбора рациональной последовательности ввода в экс

плуатацию строящихся и  реконструируемых шахт пусковыми комплексами 

(этапами) приведена в приложении 2.

6. Технико-экономические показатели в проекте определяются на 

год освоения проектной мощности, а в тех случаях, когда основные 

фонды вводятся полностью после освоения проектной мощности -  на сле

дующий год после ввода всех основных фондов, предусмотренных проек

том.

7. Если в течение 10 ле т после года, на который определены 

технико-экономические показатели (п.5 ил и п.б), ожидается существен

ное изменение условий рабо ты предприятия (уровень механизации, число 

дав, количество разрабатываемых горизонтов и  т.п.), то дополнительно 
определяются показатели на наиболее представительный год из числа 

указанных 1 0  лет.

Дн я представительности показателя рентабельности зольность уг ля 

должна приниматься как средняя величина ва 5 лет, начиная с года, 
на который рассчитываются показатели.

8. В  проектах расширения, реконструкции, а также при осуществ

лении крупных работ по поддержанию (подготовка новых блоков, усовер

шенствование схем вскрытия в  подготовки и др.) со сметной стоимостью 

свыше 10,0 миллионов рублей должен быть выполнен краткий анализ ра

боты предприятия ю  следующим направлениям:

мощность предприятия я  ее освоение (годовая я  суточная), режим работа 
горно-геолэгичеокие условия, состояние запасов, уровень механизации, 

техники ж  технологии, характеристика технологических звеньев, требу

ющих переустройства и л и  расширения, оценка влияния  деятельности пред

приятия на окружающую среду, основные технико-экономические показа

теля за последние 5-10 лет работы (в зависимости от необходимости). 
Конкретный перечень показателей определяется в  соответствии с содер

жани ем проекта.
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По проектам стоимостью до 10.0 млн.руб. анализ выполняется в 
более краткой форме в основном по технологическим звеньям, подле
жащим изменению, ж приводятся основные техшшо-экономичеокие пока
затели. Анализ должен быть выполнен таким образом, чтобы он сл у п и  
основанием для разработки соответствующнх частей проекта. Если 
предприятие не освоило проектные технико-экономические показатели 
(в сравнении с  последним утвержденным проектом) иля ухудшило свод» 
работу за годы, предшествующие составлению проекта, то приводится 
краткий анализ основных причин, которые привели к такому положению.

9. Мощность шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик 
при проектировании определяется:

9 .1 . Шахты и разрезы
0 .1 . При отгрузке угля потребителям (в том числе на ОФ Минчэр- 

мета) без обогащения -  по количеству товарного добытого угли (о  уче
том собственных нужд предприятия), т .е .  угля, добытого шахтой (раз
резом) и отгруженного потребителям в соответствии с  действующими 
ГОСТами и техническими условиями.

02. При передаче угля на индивидуальную обогатительную фабрику 
данной вахты (разреза):

-  по количеству товарного добытого угли, определяемому приве
дением добытой горной масон к нормам качества в соответствии о  дай* 
ствующими ГОСТами и техническими условиями;

-  по количеству отгружаемой товарной продукции;

03. При отгрузке угля на групповые я центральные обогатительные 
фабрики Минутлепрома СССР:

-  по количеству товарного добытого угля, определяемому приве
дении добытой шахтой (разрезом) горной массы к нормам качества в 
соответствии с действующими ГОСТами и техническими уело виши.

9 .2 . Обогатительные фабрики

-  по количеству товарн<£%обитого угля, поступающего на перера
ботку;

-  по количеству отгружаемой товарной продукции.
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Расчеты следует выполнять в соответствии с  "Инструкцией по 
учету добычи угля (сланца) и продуктов обогащения на шахтах (раз
резах) и обогатительных фабриках Минуглепрома СССР", утвержденной 
приказом МУЛ СССР 21 .08 .84  Л 323.

9 .3 .  Брикетные фабрики- 
-  по выпуску брикета

9 .4 . Основные технико-экономичсокио показатели приводятся аа 
I  т мощности в натуральном и условном топливе.

Мощность предприятия в стоимостном выражении определяется 
исходя из принятых 1Ъспланом СССР цен на уголь для определения ва
ловой продукции: 13руб.50 коп. - 1 т  товарного добытого угля, 
30руб. - 1 т  концентрата и 19руб. - 1 т  брикета и количества произ
водимой продукции. Полученная величина характеризует объем валовой 
продукции предприятия.
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Ч А С Т Ь  I

ПРОЕКТЫ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
РАСШИРЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
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I. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

I . I .  Капитальные вложения по разрабатываемому проекту указы
ваются в экономической части в суммах, соответствующих сводному 
см етн ое  расчету, по форме таблицы I . I .

Таблица I . I .

Н а п р а в л е н и я  Сметная стоимость,
капитальных вложений млн.руб.
Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 2 Z Z Z Z
I .  Производственное строительство

1 Л . Шахта (разрез)
Подготовка территории строительства 

в том числе:
осушение шахтного иди карьерного поля

1Ърно-проходческие работы 
Строительные работы 
Монтажные работы 
Оборудование
Временные (разбираемые) здания и 
сооружения
Прочие работы и затраты

Содержание дирекции строящегося 
предприятия

Подготовка эксплуатационных 
кадров
Проектные и изыскательские работа 
Непредвиденные работа и затраты

Итого по п . “ 1 ,1 я 
в том числе:

строительно-монтажные работы 
Возвратные суммы
1 .2 . Другие объекты производственного 

строительства
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1 .2 Л . База стройиндустрии

1 .2 .2 ....................................
Итого по п . " 1 .2 . "  

в том числе:
строительно-монтажные pack)ты

1 .3 . Объекты, строящиеся в доле 
с  другими предприятиями

1 .3 .1 . Ремонтно-механический завод

1 .3 .2 .  Очистные сооружения

1 .3 .3  ................................ ....
Итого по п . " 1 .3 . ”

в  том числе:
строительно-монтажные работы

Всего производственное 
строительство

в том числю:
строительно-монтажные работы

1 .4 .  Долевое участие других 
предприятий

1 .4 .1 .  Ремонтно-механический завод

1 .4 .2 .  Очистные сооружения
1 .4 .3  ......................................................
Итого по п . " 1 .4 . "

в том числе:
строительно-монтажные работы
Производственное строительство 
за вычетом долевого участия 
других предприятий, всего

в том числе:
строительно-монтажные работы 
Возвратные суммы
Из общей сметной стоимости затрат 
на производственное строительство 
затраты на мероприятия по охране 
природы -  всего
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в том числе:
-  охрана и рациональное использование 

водных ресурсов
-  охрана атмосферного воздуха
-  охрана и рациональное использование 

земель
-  охрана недр и рациональное использование 

минеральных ресурсов
-  другие мероприятия

2 . Непроизводственное строительство

2 .1 .  Жилищно-гражданское строительство
2 .2 .  Объекты соцкультбытового назначения
2 .3 .  Объекты коммунального хозяйства 
Итого непроизводственное строительство

в том числе:
строительно-монтажные работы 

Возвратные суммы
Всего по сводке затрат (без долевого 
участия других предприятий}

в том числе:

строительно-монтажные работы 

Возвратные суммы

Удельные капитальные вложения (р у б /т )  определяются на:

-  производственное строительство;
-  производственное строительство без долевого участия других предприя

тий;
-  непроизводственное строительство;
-  всего по сводке затрат (без долевого участия других предприятий).
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Если по проекту предусматривается строительство общих объек
тов для ряда предприятий, то в сводном сметном расчете должна быть 
указана полная стоимость объектов (раздел 1 .3  таблицы I . I ) ,  а  за 
итогом (раздел 1 .4  таблицы I . I )  указывается стоимость работ, вы
полняемых другими предприятиями, после чего приводится стоимость 
производственного строительства за  вычетом долевого участия других 
предприятий.

Указанный порядок распространяется на объекты производствен
ного и непроизводственного назначения.

1 .2 . Если по проекту кроме шахты (разреза) сооружается индиви
дуальная или групповая обогатительная фабрика и по ней в составе 
сводного сметного расчета составляется отдельная сводная смета, то 
в табл. I . I  после графы 2 вводится две дополнительные графы, в том 
числе "шахта (р а зр е з )" ; "обогатительная фабрика".

Если законченная сводная смета по фабрике не составляется, то 
стоимость ее строительства выделяется укрупненно в  соответствии с  
указанным ниже порядком и приводится в тексте после табл .1 .1  в ка
честве расчетной величины для экономических расчетов.

Обогатительные установки при расчетах не выделяются и рассмат
риваются как часть технологического комплекса шахты.

1 .3 . Распределение затрат между шахтой и индивидуальной или 
групповой, обогатительной фабрикой производится в следующем поряд
ке:

-  прием угля и передача его по технологической цепи до аккуму
лирующих бункеров и склад рядового угля, если он служит для обеспе
чения равномерной работы шахты, относятся к шахте, аккумулирующие 
бункера, все  передачи от них, погрузочное хозяйство, склад обога
щенного угля -  к фабрике;

-  приемные устройства привозных углей, все  связанные с  ними 
сооружения и передачи, относятся к фабрике.

Ев разрезах при автомобильном или конвейерном транспорте 
угля (сланца) все  устройства для приема угля (сланца) на технологи
ческом комплексе и погрузке его в железнодорожные вагоны относится
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на разрез. На фабрику в этом случае относится только галерея (тон
нель) от приемных устройств на сооружение фабрики.

При железнодорожном транспорте угля (сланца) на разрезе, не 
требующем при отправке угля потребителю в рядовом виде никаких 
перегрузочных устройств, все капитальные затраты по сооружению 
углеприема и погрузке угля при строительстве обогатительной фабрики 
относятся на фабрику.

Затраты на освоение территории строительства, подводящие 
коммуникации (ж .-д . пути, автодорога, линии электропередач, глав
ная подстанция, трубопроводы водоснабжения, линии связи ), автодо
роги и линии связи с поселками, ж.д. станция с ее сооружениями и 
подвижным составом для вывоза угля (продуктов обогащения) относят
ся к шахте (разрезу).

Отводящий коллектор шахтных вод, канализация относятся к 
шахте.

Мастерская и материальные склады -  пропорционально стоимости 
оборудования.

Адмбыткомбинат -  50% на шахту (разрез), остальные 50% пропор
ционально численности рабочих.

Котельные -  пропорционально тепловым нагрузкам.
Отвал породы (включая транспортные сооружения) относится к 

шахте, если мощность фабрики равна или меньше мощности шахты и к 
фабрике, если мощность ее превосходит мощность шахты.

По объектам энергоснабжения на фабрику относятся только за
траты по строительству подстанций для фабрики и сетей к ним.

Специализированные объекты обогатительной фабрики -  склады 
коагулянтов, реагентов, утяжелителя, хранилища ила, отстойников 
шламовых вод и другие относятся на фабрику.

На фабрику относятся также химлаборатории, а при гидродобы
че -  пруд -  осветлитель оборотной воды.

1 .4 . К капитальным вложениям на осуществление мероприятий 
по охране природы относятся единовременные затраты на создание 
новых и реконструкцию существующих основных фондов е целью сокра
щения отрицательного воздействия проектируемого объекта на окру-
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жающую природную среду.
Капитальные вложения на охрану окружающей природной среды 

приводятся в таблице I . I  согласно ведомости стоимости объектов 
и работ (приложение к сводному сметному расчету ).

Капитальные вложения, необходимые для усиления или восста
новления зданий и сооружений вследствие их подработки, не отно
сятся к затратам по охране окружающей природной среды и в ука
занную- выше ведомость включаться не должны.

1 .5 . Удельные капитальные вложения по проекту определяются 
исходя из полной проектной мощности шахты (разр еза ), обогатитель
ной брикетной фабрики и ожидаемого на год  освоения мощности ка
чества добываемых углей или выхода продуктов обогащения:

-  на I т товарного добытого угля или на I  т товарной про
дукции, если шахта отправляет обогащенный уголь;

-  на I т условного топлива (для энергетических углей и 
сланцев);

-  на I т концентрата (для углей, направляемых на коксование).

1 .6 . При различной мощности шахты (разреза) и обогатительной 
фабрики удельные капитальные вложения на добычу и обогащение 
принимаются равными сумме удельных значений на добычу и обога
щение угля.

1 .7 . Удельные капитальные вложения на I т концентрата опре
деляются следующим образом: по данным о теплоте сгорания товар
ных добытых углей, промпродукта, шлама и отсева определяется их 
доля в общем объеме в пересчете на условное топливо;

-  из общего объема капитальных вложений в добычу я обогаще
ние вычитаются суммы, соответствующие доле промпродукта, шлама
и отсева , а остальная часть капитальных вложений относится на 
количество концентрата в натуральных единицах измерения.

1 .8 . В проектах строительства новых шахт (разрезов) в капи
тальных вложениях должны быть учтены все  затраты, необходимые 
для освоения проектной мощности, включая затраты на охрану окру
жающей среды, кроме тех , которые финансируются самостоятельно по
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отдельным титулам из централизованных источников, и компенсацию 
вредного влияния горных ра бот .

1 .9 .  В проектах развития действующих предприятий (расширение, 
реконструкция, техническое перевооружение) учитываются затраты, не
обходимые для осуществления намечаемых мероприятий в пределах тех 
сумм, которые предприятие может обеспечить из собственных источни
ков финансирования (фонд развития производства, науки и техники
и банковские ссуды ).

Примерный перечень объектов, включаемых в сводные сметы раз
вития действующих предприятий, следующий: горные выработки капи
тального характера (стволы, околоствольные дворы, камеры, главные 
квершлаги, магистральные штреки для связи между блоками с  самосто
ятельным проветриванием или самостоятельной выдачей угля, выработ
ки в пределах около ствольных целиков, слепые стволы, вентиляцион
ные скважины), стационарное оборудование, связанное с  прохожде
нием новых или расширением (реконструкцией) действующих ствол ов, 
реконструкцией подъемов, проветриванием, охлаждением воздуха, про
изводством сжатого воздуха, очисткой шахтных вод, здания и соору
жения на поверхности.

Перечень этих объектов уточняется в соответствии с  имеющимися 
возможностями финансирования. В случае недостатка средств  э т о т  пе
речень соответственно сокращается или увеличивается срок  осуществ
ления намечаемых мероприятий, возможно также проведение части гор
ных выработок за счет основной деятельности.

Этому общему принципу подчиняются и затраты на проведение 
выработок, приобретение оборудования и др.работы , вызванные уве
личением мощности действующей шахты.

При определении возможностей финансирования предприятием 
рассматриваемого проекта следует учитывать необходимость финанси
рования других проектов, приобретения оборудования взамен морально 
и физически устаревш ею , проведения горных выработок для поддер
жания добычи.

1 .9 .  а .  В капитальных затратах на реконструкцию либо техни
ческое перевооружение на действующих предприятиях должны быть уч
тены также затраты по ликвидации основных фондов за вычетом в оз
вратных сумм.

Затраты по ликвидации основных фондов учитывают стоимость ра
бот по разборке зданий и сооружений, демонтажу оборудования, из
влечению и восстановлению крепи горных выработок, разборке рельсо
вого  пути, транспортировке материалов и оборудования к месту 
складирования.
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I .10 . Если проектом предусматривается выделение пусковых 
комплексов, то в качестве справочных данных приводятся их стои
мости по форме таблицы 1 .2  (согласно ведомостям пусковых комплек
сов в составе  сводной сметы}.

Таблица 1 .2 .

Наименование 
объектов и затрат, 
включенных в пу
сковой комплекс

Полная сметная ! Сметная стоимость 
стоимость объектов . объектов и затрат, 
и затрат по проек- 1 включенных в пуеко- 
ту , ты с.руб . ! вой комплекс, ты с.руб.

Всего В том числе Всего в том числе
строитг!обору- ' строитИобо-
монтаж. |ДО»ание » монтаж, ̂ д о -
работы j | работы |?ание

Всего
в том числе по 
объектам пуско
вого комплекса 
(наименование 
объектов)

Итого
Средства, преду
смотренные в 
главах 1 ,8 -1 2  
сводного сметно
г о  расчета
Непредвиденные 
работы и затраты

I . I I . При корректировке или пересмотре утвержденного про
екта производится сопоставление капитальных вложений по скоррек
тированному проекту с  утвержденным или ранее выполненным проек
том по форме таблицы 1 .3 .
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Таблица 1 .3

Направления капи- : Капитальные вложения,
тальных вложений ’ млн.руб.

‘ по скорректиро- по ранее выполненному 
: ванному проекту {проекту (дата утверждения)

. по смете :после приведе- 
* ния к с о п о с -

: :тавимым ценам

I .  Производственное 
строительство 
(далее приводится 
п е^ ч ен ь  по табл.

В пояснительной записке должны быть указаны с  соответствую 
щими обоснованиями основные первичные причины изменения капиталь
ных вложений при корректировке или пересмотре проекта.

I . I 2 .  При определении капитальных вложений в жилищно-граж
данское строительство должны быть учтены затраты для обеспечения 
персонала собственно шахты, непромышленных групп, связанных непос
редственно с работой шахты, а также персонала по обслуживанию дру
гих объектов, состоящих на балансе шахты.

При расчете капитальных вложений на жилищно-гражданское стро
ительство необходимо учитывать наличие жилого фонда и объектов со 
циально-культурного назначения на действующем предприятии, их с о с 
тояние, возможности собственного строительства трудящимися, а так
же возрастающие требования к развитию социальной инфраструктуры.

Капитальные вложения на жилищное строительство должны быть 
обеспечены возможностями самофинансирования за счет средств фон
да социального развития.

2. ОСНОВНЫЕ пюшвддственные Фонда й ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА.

2 .1 .  Производственные фонды действующего предприятия,а также 
вводимые по проекту, состоя т  из основных прошишенно-яроизводствен- 
ннх фондов угольной и других отраслей промышленности ж народного
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хозяйства (машиностроение, строительство, торговля, сельское хо
зяйство и д р .} .

Кроме то го , на предприятиях имеются и могут вводиться по про
екту основные фонды непроизводственного назначения (жилые дома, 
социально-культурные объекты: пионерские лагеря, профилактории,
медицинские пункты и т . д . ) .

2 .2 .  В проектах строительства, реконструкции и технического 
перевооружения угольных предприятий стоимость основных промышленно
производственных фондов определяется для расчета сумы амортизации
и эффективности использования этих фондов.

В экономической части проекта и технико-экономических показа
телях приводится стоимость основных промышленно-производственных 
фондов:

а ) на момент сдачи предприятия в эксплуатацию с  выделением 
стоимости основных фондов по внешним коммуникациям и объектам, пе
редаваемым в дальнейшем на баланс другим организациям;

б )  на момент освоения проектной мощности для расчета сумм амор
тизации и эффективности использования основных фондов.

Суммарная стоимость основных промышленно-производственных фон
дов, подсчитанная на момент освоения проектной мощности ( с  учетом 
нормируемых оборотных ср едств ), используется при определении рен
табельности производства;

в )  на год , когда основные фонды введены полностью после освое
ния проектной мощности.

2 .3 . Стоимость вводимых по проекту основных фондов (производ
ственного и непроизводственного назначения) равна сумме капитальных 
вложений за вычетом возвратных сумм и расходов на подготовку экс
плуатационных кадров.

Эта стоимость подразделяется на следующие группы:

-  основные фонды, состящие постоянно (до их износа или заме
ны) на балансе проектируемого предприятия;

-  основные фонды, состоящие временно на балансе проектируемо
го предприятия (на новой шахте- горные выработки эксплуатационного 
характера, которые после освоения проектной мощности проходятсяэа Счет основной деятельности);
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-  основные фонда, передаваемые на баланс другим предпри
ятиям и организациям С внешние коммуникации, районные объекты).

Перечень объектов и затрат, передаваемых на баланс другим 
предприятиям и организациям, с  указанием их стоимости, приведен 
в дрилогении 3 ;

-  основные фонда, образуемые при долевом участии проекти
руемого предприятия в строительстве общих объектов с другими 
предприятиями; эти фонда долины состоять на балансе дреддриятия- 
титулодержателя.

2 .4 .  В сводных сметных расчетах, кроме затрат по направ
лениям ( горные, строительные работы, оборудование и монтаж ) ,  
имеется значительная по стиомости сумма прочих работ и затрат, 
которая при вводе шахты в эксплуатацию, включается в балансовую 
стоимость отдельных объектов, поскольку не существует группы 
основных фондов под названием "прочие работы и затраты".

В связи с  этим и для сопоставимости с  общепринятым поряд
ком учета стоимости основных фондов затраты, входящие в главы 
8 -1 2 , и стоимость непредвиденных работ и затрат должны быть рас
пределены по направлениям затрат.

Порядок распределения этих затрат указан в приложении 4 .

2 .5 .  Основные производственные фонда предприятия на год  
освоения проектной мощности состоя т  из следующих частей:

-  действующих основных фондов на проектируемом предпри
ятии на год  разработки проекта за  вычетом фондов, выбытие ко
торых ожидается к году освоения проектной мощности;
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-основных фондов, вводимых по другим проектам за период от 
начала разработки проекта до года освоения проектной мощности, за 
вычетом ожидаемого выбытия по этой группе фондов к году освоения 
мощности;

-  основных фондов, вводимых на предприятии по рассматривае
мому проекту;

-  основных фондов, вводимых за счет капитальных вложений на 
поддержание мощности шахты и в связи с  осуществлением научно-тех
нического прогресса и др.

2 .6 .  Расчет стоимости производственных основных фондов на год  
освоения проектной мощности приводится в таблице 2 .1 .

Если проектом предусматривается строительство индивидуальной 
или групповой обогатительной фабрики и рассчитывается себестои
мость обогащения, то по фабрике производится аналогичный расчет 
стоимости основных производственных фондов по форме таблицы 2 .1 .

2 .7 .  Порядок составления таблицы 2 .1  следующий.

2 . 7 Л . Стоимость действующих основных фондов (графы 2 ,3 )  при
нимается по отчету шахты (ф.№ I I )  на год  составления проекта до 
полной балансовой стоимости.

2 .7 .2 .  Стоимость выбывающих фондов (графа 4 )  определяется по 
их полной балансовой стоимости в соответствии с  содержанием проекта.

Перечень выбывающих основных фондов с  указанием их полной и 
остаточной стоимости приводится в приложении; это т  перечень состав
ляется для горных выработок, зданий и сооружений, оборудования 
очистных забоев поименно, для остального оборудования экспертным 
путем в зависимости от  состояния шахты и содержания проекта в про
центах от стоимости оборудования по отчету шахты. Этот процент уста
навливается каждым институт ем.

2 .7 .3 .  В графе 3 приводится стоимость основных фондов, вводи
мых по другим проектам, кроме рассматриваемого, независимо от т о го , 
какой организацией и когда они выполнены. Этот ввод (по полной б а -



Таблица 2 .1 .

Группы основных 
фондов

I

Действующие основные 
Фонды на 0 1 .0 1 .1 9 ..г .
всего в том числе, 
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т----------п ? " Г -“8--- Г ' ‘4 " 1  g— Г'~б'~ 1—У—г " Н 'Т ¥"~1 10""Г 1Г Г "12 ‘ П 3"'Г ~П
не связанные с 
отработкой запасов

1.3. Оборудование 
и монтаж
Итого п.1

2. Производственные 
фонды других отраслей

Всего

из общего итога;
активная часть 
(п.1.3)

Примечания: I. В графах 5,7»8,12ЛЗ по строкам I.I, 1.2 и Х.З приводится в числителе полная 
стоимость, в зшшенателе - остаточная на год освоения проектной мощности.
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лансовой стоимости) учитывается эа  период от года разработки про
екта до освоения проектной мощности.

Сюда включаются также и проекты со стоимостью строительства 
менее 4 ,0  млн.руб.

Бели часть фондов, введенных по этим проектам, выбывает до 
года освоения проектной мощности, то стоимость выбывающих фондов 
должна быть исключена и остаток внесен в графу 7 . Перечень выбы
вающих основных фондов этой группы также приводится в приложении.

Перечень проектов, учтенных в графе 6 таблицы 2 .1 ,  приводится 
в таблице 2 .2 .

Таблица 2 .2 .

Наименование * й 
проекта и ор га - х ® 
низации-разра- * g  
ботчика , £

|1! е*
Г

if

Полная стоимость, 
______ты с.руб.

в се -  том |числе: j
го а

I юО)
* S к

ацы t o o »  1 С.ЧЭ 1 
—

О)
<1

V! SS
■ l | * B

'Стоимость основных фон
д о в ,  используемых на год  
'освоения мощности, 
________ т ы с . р у б . _________

о
! 8  
!

!в с е -  !в  том числе:

га су о s

! г о ! а c l
--------

! П О
! !й х j

! !11 ! оа> е«
! i z l I I

Ч Э Кlose
т е г

2 .7 .4 .  В графе 8  указывается стоимость основных фондов, необ
ходимых для поддержания мощности шахты в связи с  развитием научно- 
технического прогресса и по другим причинам (кроме фондов, вводимых 
по рассматриваемому проекту и учтенных в графе 6 , включая замену 
оборудования вследствие физического и морального износа).

Ввиду большой номенклатуры этой группы фондов и трудности 
определения времени выбытия, а также различия в стоимости заменя
емого и вновь вводимого даже однотипного оборудования, определение 
стоимости основных фондов этой  группы прямым счетом практически 
исключено.
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Для-упрощения расчетов в проектах действующих шахт можно реко
мендовать определить годовой прирост стоимости основных фондов по от
четным данным за последние 8 -10  лет, причем необходимо исключить 
стоимость основных фондов, введенных за этот  период по крупным про
ектам.

Второй более простой, но менеее точный для отдельной шахты спо
соб счета состоит в том, чтобы установить определенный среднегодовой 
процент прироста основных фондов.

На основании выполненных в разное время расчетов этот процент 
колеблется от одного до двух-трех процентов в год , в современных 
условиях можно принимать 1.5% в год. Кроме этого,учитывается стои
мость приобретения оборудования очистных и подготовительных забоев 
на год освоения мощности, если проектом предусматривается изменение 
средств механизации и увеличение числа очистных забоев.

Ввиду большой стоимости этого  оборудования и высоких норм амор
тизации прирост его стоимости рассчитывается прямым счетом.

Для расчета амортизационных отчислений основные фонды на поддер
жание мощности шахты и в связи с научно-техническим прогрессом необ
ходимо разделить по основным группам.

Рекомендуется следующий порядок: половина стоимости прироста 
основных фондов на поддержание мощности шахты относится на оборудо
вание и монтаж, остальная стоимость распределяется между горными вы
работками и зданиями и сооружениями пропорционально их балансовой 
стоимости, при этом предполагается, что прирост стоимости оборудова
ния очистных (и подготовительных) забоев учтен отдельно.

Ввиду большого разнообразия конкретных условий проектная орга
низация может отступить от указанного в настоящем пункте порядка и, 
если она считает необходимым, произвести расчет стоимости основных 
фондов этой группы и их амортизации иным путем.

2 .7 .5 .  Для определения сумм в графах 9 -12  та б л .2 Л . составляется 
расчет стоимости основных фондов по рассматриваемому проекту по фор
ме таблицы 2 .3  «причем предварительно прочие работы и затраты должны 
быть распределены в соответствии с п. 2 .4 .
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Графа 9 таблицы 2 .1  соответствует п .1 .4  таблицы 2 .3 , графы 
10 и I I  таблицы 2 .1  соответствуют п .п .1 .4 .1  и 1 .4 .2  таблицы 2 .3 , 
а графа 12 -  п. 1 .5  таблицы 2 .3 .

Таблица 2 .3 .

Виды затрат и группы 
основных фондов

Т

!Общая ! в том числе по направлениям 
• стоимость, I затрат
‘ млн.руб. ---------------------------------------------------
! ! горные .здания . оборудо-

выра- ‘ и соору- вание с 
! !ботют ! женин ! монтажом
.........-г---------- щз ...— ~4------------" 5 .....

I .  Капитальные вложения на 
производственное строитель
ство по сводному сметному 
расчету, всего

в том числе:
1 .1 . Не образующие основных 
фондов

1 .1 .1 .  Подготовка эксплуата
ционных кадров*)

1 .Г .2 . Возвратные суммы

1 .2 . Долевое участие проекти
руемого предприятия в объек
тах других титулодержателей

1 .3 . Полная стоимость объек
тов , вводимых на данном 
предприятии с  участием дру
гих предприятии

1 .4 . Основные фонды, вводи
мые на данном предприятии 
(п .1  -  п .1 .1 .1  - п . I . I . 2 -
-п.1.2 +П.1.3 )
1 .4 Л . Передаваемые другим 
отраслям и предприятиям 
(внеш нее коммуникации и др. 
объекты по перечню в прило
жении)
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I Z ------з----- ----- 5------- о
1 .4 .2 .  Состоящие временно 
на балансе проектируемого 
предприятия

(горные выработки по под
готовке очистных забоев и 
др. по перечню в приложении)

1 .5 . Основные фонды, исполь
зуемые на год освоения мощ
ности на проектируемом 

предприятии
(п .1 .4 -п .1 .4 .1  -  п .1 .4 .2 )

х )  для баланса условно распределяются по направлениям затрат про
порционально общей су ш е  капитальных вложений.

2 .8 .  Стоимость ликвидируемых основных фондов учитывается в со с 
таве выбывающих фондов по их полной первоначальной (восстановитель
ной) стоимости, а при определении экономической эффективности про
екта при сравнении вариантов по их остаточной стоимости на момент 
ликвидации.

2 .9 .  В составе оборотных средств учитываются нормируемые обо
ротные средства. В связи с относительно небольшой их величиной в 
сравнении с  основными фондами размер их принимается на основе фак
тических данных .
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3 .  ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Т Р У Д А .

3 .1 .  В проектах шахт, разрезов и обогатительных фабрик оп
ределяется :

численность промышленно-производственного персонала по до
быче угля (рабочих, ИТР, служащих, МОП, учеников) для расчета 
производительности труда, себестоимости добычи угл я, платы, под
лежащей взносу в бюджет, для целей планирования и составления 
баланса рабочей силы по отрасли и региону, определения затрат, 
связанных с развитием социальной инфраструктуры;

численность производственного персонала других отраслей и 
непроизводственного персонала при шахте (обычно эта группа пер
сонала не совсем  точно называется "непромышленный персонал") -  
для расчета пропускной способности обслуживающих цехов (админи
стративно-бытовые комбинаты, ламповые и т . д . ) ,  платы, подлежащей 
взносу в бюджет, для целей планирования и составления баланса 
рабочей силы по отрасли и региону, определения затрат на разви
тие социальной инфраструктуры.

3 .2 .  Численность промышленно-производственного персонала 
определяется следующим образом:

3 .2 .1 .  В проектах шахт. Рабочие-сделыцики на очистных и 
подготовительных работах -  исходя из объемов работ по проекту и 
действующих норм выработки и в  отдельных случаях по технологи
ческим схемам очистных в  подготовительных р а бот ; на остальных 
работах и процессах -  по "Нормативам для расчета численности ра
бочих в  проектах угольных шахт".

При отсутствии  нормативов по отдельным процессам (например, 
охрана природы) или резком отличии условий и характера работ от  
предусмотренных в  нормативах -  численность рабочих может быть 
определена по нормативам для действующих шахт, по фактическим 
данным или по специальному расчету , а также по расстановке.

Численность ИГР и служащих -  на основе типовой структуры и 
действующих нормативов с  учетом структуры управления, разработан
ной в проекте.

МОП -  по расстан овке, учеников -  в доле о т  численности ра
бочих по данным производственных объединений.

3 .2 .2 .  В проектах разрезов -  по нормативам для расчета ч и с-
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ленности трудящихся при проектировании угольных и сланцевых раз
резов .

3 .2 .3 .  В проектах обогатительных фабрик -  по нормативам для 
расчета численности трудящихся при проектировании обогатительных 
фабрик.

3 .3 .  В составе  очистных работ должны быть дополнительно уч
тены работы до увлажнению угля в массиве, монтажу-демонтажу обо
рудования очистных забоев, принудительной посадке кровли, хими
ческому упрочнению е е , а также производство взрывных работ.

В составе  подготовительных работ учитывается монтаж-демонтаж 
проходческого оборудования, производство взрывных работ.

В составе подземного транспорта должны быть учтены работы 
по монтажу-демонтажу конвейеров, монорельсовых и напочвенных до
р о г . При наличии специализированных участков по монтажу и демон
тажу оборудования соответствующие рабочие могут быть отнесены л  

этому участку.

3 .4 .  Численность рабочих рассчитывается по средне-суточным 
объемам работ, которые необходимо выполнить при освоении пред
приятием проектной мощности. Рассчитанный в проекте суточный яво
чный штат делится по сменам в соответствии с  принятым режимом, 
технологией и организацией производства.

3 .5 .  Численность рабочих в  очистных забоях определяется по 
каждому действующему забою в  соответствии с проектируемой систе
мой разработки на суточное подвигание по планограмме работ .

Общая численность рабочих на очистных работах должна быть 
рассчитана с  учетом резерва в подвигании, установленного кален
дарным планом.

Способ такого расчета (путем внесения усредненного попра
вочного коэффициента на уменьшение скорости подвигания очистных 
забоев или детального расчета по количеству смея работы резерв
ных лав и д р .)  устанавливается проектной организацией по кон
кретным условиям и опыту ее работы, а также с  учетом опыта работы 
действующих предприятий.

При расчетах с применением поправочных коэффициентов необхо
димо учитывать, что численность разных групп рабочих очистных з а -
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боев изменяется в зависимости от изменения скорости подвигания 

очистных забоев неодинаково.

3 ,6 .  По усмотрению проектной организации в зависимости от 

конкретных условий и возможности учета их ожидаемого изменения 

рассчитанная по объемам р а б о т , нормам и нормативам численность 

рабочих может быть увеличена на неучтенные работы : на очистных и 

подготовительных работах - до 1 0 $ , подземном транспорте, ремонте 

и поддержании горны х вы работок, дегазации, закладке выработанного 

пространства , технологическом комплексе, обогащ ении, в админист

ративно-бытовом комбинате до 5% от расчетной численности персо

нала.

3 .7 ,  Численность трудящихся других отраслей и непроизводст

венного персонала на шахте (капитальное строительство, осуществля

емое хозяйственны м с ю с о б о м , производственная связь , персонал жи

лищного хозяй ств а , столовых и д р .) определяется укрупненным расче

том  или для действующих угольных предприятий по фактическим дан

ным при необходимости е щ р р  етироваиным е учетом содержания проек

та или перспективы развития предприятия; для новых объектов- по 

данным производственного объединения по соотношению между числен

ностью персонала нетромш л енннЕ  организаций и промышленно-произ

водственным персоналом промышленных предприятий ( ш  отчетным дан

ным угледобывающих предприятий численность непромышленного пер

сонала составляет 10- 12$ от  численности прошшленно-производствен- ного персонал а). При существенном уменьшении численности производ

ственного персонала по проекту в сравнении с фактической могут 

быть внесены поправки в  соотношение численности двух групп персо

нала с учетом  т о г о , что численность непромышленного персонала из

меняется медленнее, чем промышленного, В  таком же порядке опреде

л яется численность персонала, занятого в  капитальном строительст

ве  и на- капитальном р е ш и т е  (в  среднем численность этого персона

ла следует принимать от 5  до 1 0 $  от  прошшшенно- производственного 

персонал а).

Персонал непромышленных организаций при промышленных пред

приятиях в расчете производительности труда не  учитывается.

Перечень работников других отраслей и непроизводственного 

персонала (непромышленный персонал) приведен в приложении б .
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3 .8 .  Численность персонала предприятий и объ ек тов , строи

тельство которых учтено сводной сметой проектируемого предприятия, 

но которые после ввода их в эксплуатацию будут переданы на ба

ланс других предприятий, определяется только с целью решения воп

росов  социальной инфраструктуры ,в частности  по жилищному строи

тел ьству.

В экономической части проекта при расчете производительнос

ти труда этот персонал не учиты вается.

Объекты , передаваемые на баланс другим предприятиям, могут 

быть самостоятельными (отдел ьны м и), например подъездные путей, 

автодороги  и д р . , районными или централизуемыми.

К централизуемым относятся законченны е объекты , находящ иеся 

на территории проектируемого предприятия, построенны е до разра

ботки проекта или в соответствии с проектом , но переданные в 

управление другой организации (обы чно - производственному объеди

нени ю ).

Примером могут служить котельны е, переданные энергомехани

ческому отделу объединения.

К районным объектам относятся  здани я, сооруж ения, обслужи

вающие два или больше предприятия (независимо о т  их ведомствен

ной принадлеж ности), предприятия и (или) объекты  социальной ин

фраструктуры .

Примером могут служить очистные сооруж ения, общие для горо

да и шахты. Среди объ ек тов , передаваемых на баланс другим пред

приятиям и организациям, находятся также внешние коммуникации 

(д о р о г и , линии электроснабж ения, связи и  д р .) .

3 . 9 .  Расчет численности трудящихся приводится по форме 

таблицы 3 . 1 ,  а сводка - по форме таблицы 3 .2 .

Если проект представляет корректировку или пересмотр ранее 

вы полненного проекта , то в таблице 3 .2  приводится для сопостав

ления численность персонала по ранее утвержденному проекту .

3 .1 0 .  Если на угледобывающем предприятии и м еется обогати

тельная фабрика численность трудящихся по ней определяется по 

проц ессам , предусмотренным для 0Ф , и рассчиты вается общая числен

ность трудящихся.



Таблица 3 .1

Наименование Груп- Тариф- 

категорий пер- па ный 
сонала,прочее-  меха- раз- 
с ов , профессий низа- ряд 
и должностей ции

Явочное число трудящих
с я , человек

Коэф-
фици—
лит

Спи- Обосно- 

соч- вание 
ный числен- 
сос- ности 

тав трудя

Расчет фонда заработной платы

•ело ггтхгтапт_ поляопчигй тютготэо'й'

по сменам Итого

©л!
списоч
ного

во дней дневной 
(месяцев) (месяч-

фонд
заработной

труда
I  П Ш 1 7

соста
ва

щихся работы в ный) за- 

году р а боток , 

РУ<3.

платы, 

ты с.руб.

I  2  3 4  5 6 7 8 9 1 0  IT 1 2  13 14

Рабочие по 
процессам ;

ИТР “

Служащие '

МОП

Ученики

Итого трудя
щихся
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Причины наиболее значительных отклонений должны быть кратко 

объяснены.

Таблица 3 .2 .

Категории трудящихся и 
наименование процессов

По настоящему проекту
-I - - ....... .

По утвер-
WrroUrtllrtr

явочное по спи-

С*У  р а < £ ч £  
по спи
ску

* аденому 
проекту, 

чел . по 

списку

I 2 3  4 5

Шахта

1 .  Подземные рабочие-всего 

из ни х:

1 .1 .  Очистные работы

1 ;2 .  Подготовительные работы

1 .3 .  Подземный транспорт

1 .4 .  Содержание и ремонт 
горных выработок и откаточ
ных путей

1 .5 .  Обслуживание и ремонт 
общешахтных механизмов и ус
тановок

1 .6 .  Охлаждение воздуха

1 .7 .  Закладочное хозяйство

1 .8 .  Прочие подземные процес
сы

2 .  Рабочие на поверхности- 
-всего

из н и х :

2 .1 .  Подъем

2 .2 .  Технологический комп
лекс

2 .3 .  Обслуживание оборудова
ния и стационарных установок

2 .4 .  Ремонтно-механическая 
мастерская

2 .5 .  Административно-бытовой - 
комбинат

2 .6 .  Охрана окружающей среды

2 .7 .  Остальные работы на по
верхности
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I  2 3  4  5

Итого рабочие по добыче

3 . Инженерно-технические ра
ботники

4 . Горные мастера и мастера

5 . Служащие

6 . МОП

7 . Ученики

Итого трудящихся по добыче 
по шахте

Численность персонала непро
мышленной группы

Разрез

X . Добычные работы - всего 

из них

1 .1 .  Буровзрывные работы 

1 *2 *  Выемка угля

1 .3 .  Транспорт породы

2 .  Вскрышные работы-всего 

из них:

2 .1 .  Буровзрывные работы

2 .2 .  Выемка вскрыши

2 .3 .  Транспорт вскрыши

2 .4 .  Отвальные работы

2 .5 .  Охрана окружающей среды

2 .6 .  Прочие процессы 

из них:

2 .6 . 1 .  Дренаж и водоотлив

2 .6 .2 .  Ремонт оборудования

2 .6 .3 .  Электроснабжение

2 .6 .4 .  Погрузочно-складской 
комплекс

2 .6 .5 .  Оклады материалов и 
оборудования

2 .6 .6 .  Административно-быто
вой комбинат
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______________ I _____________________________ 2  3 ____________4_____________ 5

Итого рабочие по добыче

3 .  Инженерно-технические ра
ботники

4 . Горные мастера и мастера

5 . Служащие

6 . МОП

7 . Ученики

Итого трудящиеся по добыче

Численность персонала не
промышленной группы

1 . Рабочие - всего 

из них:

I . I .  Прием и разгрузка ря
дового угля

1 * 2 . Углеподготовка

1 .3 .  Главный корпус

1 .4 .  Сушильное отделение

1 .5 .  Погрузка продуктов обо
гащения

1 .6 .  Ремонт оборудования

1 .7 .  Остальные работы

Итого рабочие

2 . Инженерно-технические ра
ботники

3 .  Служащие

4 .  МОП

5 . Ученика

Итого трудящиеся (кроме то
го» трудящиеся непромышлен
ной группы)
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3 . I I .  В  проекте определ яется явочная и списочная численность 

трудящ ихся по добы че.

Списочная численность трудящихся до каждой профессии, долж

ности  рассчиты вается путем  умножения явочной численности на коэф

фициент списочного состав а . Последний зависит от  режима работы 

предприятия (р а боч его  м е с т а ), установленной законом продолжитель

ности  рабочей недели и возмож ного числа дней н е я в ок , в соответ

ствии с действующими нормативными документами (продолжительность 

отпу ск а , неявки по уважительным причинам и т .д . ) .

Коэффициент списочного состава рассчиты вается по формуле:

- __________ N _____________  . is e -  (З.Х )
с C36S-(n,-a)-v<n3-n̂ ]-0,0-c<) t H ’ 

г д е : А/ - число дней  работы  предприятия или обслуживания ра

бочего места в течение года ( 2 6 0 , 3 0 5 , 3 5 7 , 3 6 5 ) ;

Л* - число выходных дней  в год у  (при  пятидневной р а бо

чей неделе для трудящихся) Л / =  1 0 4 ;

й  - количество дней компенсации недоработанного времени 

в зависимости от  продолжительности рабочей  недели.

Если рабочая недел я равна 3 6  или 41  часу и  при пятидневной 

недел е принята продолжительность смены соответственно 6  и 8  ча

сов (в м есто 7  ч а с .1 2  м и н. и 8  ч а с .1 2  м и н .) , то возникает недора

ботк а  7  дней  в  г о д у .

При продолжительности рабочей  смены дл я р а бочи х , работающих 

в  шахте в особо вредных и тяжелых условиях - 6  часов (3 0  часовая 

рабочая  н е д е л я ), дл я р а боч и х , работающих под землей в обычных 

условиях - 7  часов (3 5  часовая рабочая н е д ел я ).

- число праздничных дней  в г о д у , не совпадающих с 

выходными днями предприятия или р а бочего места (при  

пятидневной рабочей неделе - с воскресны м и); 

п3 - продолжительность отпуска основного и дополнитель

ного (п р и  расчете до процессу или группе трудящих

ся принимается средняя продолж ител ьность); 

пА - число субботних д н е й , приходящихся на время отпуска 

(при  пятидневной рабочей неделе для трудящ ихся); 

оС-  коэффициент, учитывающий количество невыходов по 

уважительным причинам (в  настоящ ее время <?(. =  0 , 0 6 ) ;
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tnp~ продолжительность смены при обслуживании рабочего 

места по проекту ;

in - продолжительность смены, исходя из продолжительности 

недели при данном  режиме работы  трудящ ихся.

Коэффициенты списочного состава при условии Ьпр  =  при

ведены в таблице 3 .3 .

Таблица 3 .3

Продолжительно сть 
основного и допол

нительного отпуска

Количество 
субботних 

дней  в те

чение от

пуска

Коэффициенты списочного соста
ва при количестве дней работы 

предприятия (обслуживания рабо
чего места) в  год у  при ;

2 6 0  3 0 5  3 5 7  3 6 5

I 2 3  4  5  6

и. .7,дааа1

1 5 2 1 ,1 5 1 ,3 5 1 ,5 8 1 ,6 1

18 3 1 Д 6 1 ,3 6 1 ,5 9 1 ,6 2

2 0 3 1 .Г 7 1 ,3 7 1 * 6 0 1 ,6 4

2 4 4 1 ,1 8 1 ,3 9 1 ,6 2 1 ,6 6

2 6 4 1 ,1 9 1 ,4 0 1 ,6 4 1 ,6 7

3 2 5 1 ,2 2 1 ,4 3 1 ,6 7 1 ,7 1

3 6 6 1 ,2 4 1 ,4 5 1 ,7 0 1 ,7 3

3 8 6 1 ,2 5 1 ,4 6 1 * 7 1 1 ,7 5

42 7 1 ,2 6 1 ,4 8 1 ,7 3 1 ,7 7

4 4 7 1 ,2 7 1 ,5 0 1 ,7 5 1 ,7 9

5 4 9 1 ,3 2 1 ,5 5 1 ,8 2 1 ,8 6

56 9 1 ,3 4 1 ,5 7 1 ,8 3 1 ,8 8

При 3 6  и 41  часовой рабочей неделе

(8  часов)

15 2 1 ,1 2 1 ,3 1 1 ,5 4 1 ,5 7

1 8 3 1 ,1 3 1 ,3 2 1 ,5 5 1 ,5 9

2 0 3 1 Д 4 1 ,3 4 1 ,5 6 1 ,6 0

2 4 4 1 ,1 5 1 ,3 5 1 ,5 8 1 ,6 1

2 6 4 1 ,1 6 1 ,3 5 1 ,5 9 1 ,6 3
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I  ....... 2 3 4 5 6

3 2 5 1 ,1 8 1 ,3 9 1 ,6 3 1 ,6 6

3 6 6 1 ,2 0 1 ,4 1 1 ,6 5 1 ,6 8

3 8 6 1 ,2 1 1 ,4 2 1 ,6 6 1 ,7 0

42 7 1 ,2 3 1 ,4 4 1 ,6 9 1 ,7 2

4 4 7 1 ,2 4 1 ,4 5 1 ,7 0 1 ,7 4

54 9 1 ,2 9 1 ,5 1 1 ,7 7 1 ,8 1

56 9 1 ,3 0 1 ,5 2 1 ,7 8 1 ,8 2

3 .1 2 ,  Каждый трудящийся должен в течение рабочей недели от 

работать установл енное законом  число часов ( 3 0 ,  3 6 ,  4 1 ) ,

При этом  в зависимости от  режима работы  предприятия и харак

тера данного рабочего места может быть установл ена различная 

продолжительность смены, что изменяет соотнош ение между явочным 

числом и коэффициентами списочного с оста в а , но при этом  должно 

быть сохранено списочное число трудящихся.

Это дости гается путем введения дополнительной поправки на 

продолжительность смены .

Например, для слесаря водоотлива установлена 6-часовая сме

на (р а боч а я  неделя 3 0  ч а с о в ), явочное число рабочих 4 ,  коэффици

ент списочного состава Ксп?= 1 ,6 3 ,  списочное число 4  х  1 ,6 3  «  6 ,5  

чел .

Если установлена ра бочая  смена по 8  часов при той же продол

ж ительности по закону рабочей  недел и , то явочное число 3 ,  спи

сочное число 3  х  1 ,3 3  х  1 ,6 3  *  6 ,5  чел . Здесь 1 ,3 3  ( 8 :6 )  поп

равка на продолжительность рабочей  недели.

В  тех  случаях, когда режимы работы  предприятия или трудяще

г о с я  отличаются от  учтенны х в таблицах, коэффициенты списочного 

состава рассчитываются по формуле ( 3 . 1 ) .

3 .1 3 .  В  продолжительность отпуска 2 0 , 2 6 ,  3 2 ,  3 8 ,  4 4 ,  56  дней 

включены дополнительные д н и , установленны е рабочим , проработавшим 

2  и бол ее года  (в  среднем 2  д н я ).

Продолжительность отпуска  трудящихся состоит из основн ого - 

продолжительностью 12  рабочих дней  (а  при отсутствии дополнитель

ного  отпуска - 1 5  рабочих дней ) и дополнительного для профессий и 

должностей с вредными условиями труда.
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Кроме т о г о , дополнительные отпуска предоставляются работаю

щим в районах Крайнего Севера - продолжительностью 18  рабочих 

дней , а в м естностях, приравненных к районам Крайнего- Севера - 

продолжительностью 12  рабочих дней .

Перечень профессий и должностей трудящихся, которые имеют 

право на дополнительный отпу ск , приведен в приложении 6 .

3 .1 4 .  Для трудящихся, на время отпуска которых или отсутст

вия по другим причинам работа может не выполняться или выполняет

ся другими лицами (часть  ИТР, служащих, уч ен и к и ), коэффициент 

списочного состава принимается равным единице.

3 .1 5 .  Среднегодовая явочная численность рабочи х, занятых на 

сезонных работах (вскрышдае работы , станции охлаждения воздуха

и д р .)  или на процессах, по характеру которых численность персо

нала изменяется на протяжении года (котел ьны х), рассчитывается 

по формуле:

N  ш  0 c t - 1 / 4  (T-,n .. , (3.2)
365

г д е : N  - среднегодовая явочная численность рабочи х, чел.

в сутки;

Т  - общая продолжительность работы предприятия, дней ;

П4 - численность рабочих на сезонных процессах, чел. 

в сутки;

t - продолжительность сезонного процесса, сутки ;

^ 2 ”  численность рабочих в межсезонный пери од, чел. 

в сутки.

Коэффициент списочного состава рабочих на сезонных работах 

определяется по форацуле ( 3 . 1 ) ,  в знаменателе которой число дней 

3 6 5  заменяется на число Т ; пъ - щ  = 0 ;  N  - число дней работы 

предприятия (процесса) в период сезонной работы .

3 .1 6 .  Все рабочие в  проектах распределяются по степени ме

ханизации труда.

В соответствий с действующей инструкцией ЦСУ СССР к  заполне

нию отчетов угольных предприятий о численности рабочих по про

фессиям (1 9 8 5  г . )  труд рабочих в зависимости от  характера и тя

жести работ распределяется на пять групп. Применительно к  уголь-
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ной промышленности каждая из групп характеризуется следующими 

признаками.

Первая гру ппа : рабочие .заняты е работой по управлению, конт

ролю, периодической регулировкой автоматов (автоматизированных 

а гр ега т ов ). Например, машинисты конвейеров с дистанционным управ

лением, машинисты подъемных машин автоматизироваш ы х, мотористы 

вентиляционных установок с дистанционным управлением.

Вторая гру ппа : р а бочи е , работающие при помощи машин, станков, 

механизмов, приводимых в  действие электрическими, пневматически

ми и  т .д . приводами, а также осуществляющие наблюдения за дейст

вием машин и механизмов. Например, машинисты всех видов машин и 

механизмов, горнорабочие очистного забоя , занятые на бурении шпу

ров  по углю, забойщики на отбойных молотках; проходчики, занятые 

управлением погрузочными мяптнями и т .д .

Ра боч и е , выполняющие работу при помощи механизированного 

(пневм ати ческого, электрического) инструмента, включаются в  эту 

группу только в  том случае, если работа с этим инструментом имеет 

у  них постоянный характер и занимает не  менее 5 0 $  рабочего време

н и . Из второй группы выделяется подгруппа - ра бочи е , работающие 

на механизированных инструментах (бурение щ у р о в , отбойка угля 

отбойными молотками).

Третья группа: рабочи е, выполняющие работу вручную при маши

нах и механизмах, занятые постоянно при машинах и механизмах, но 

не  до управлению машинами и механизмами и не по наблюдению за ни

м и , а выполняющие только функции по обслуживанию машин и механиз

м ов . Например, горнорабочие очистного забоя , занятые закладкой 

вы работанного пространства с применением машин, горнорабочие 

очистного забоя , занятые доставкой леса механизированным спосо

бом и т .д .

Четвертая группа: ра бочи е , выполняющие работу вручную при 

помощи простейших орудий труда (л опата , л ом , т опор , молоток и 

т .д .)  или без них. Например, горнорабочие очистного за б оя , заня

тые на навалоотбойке и навалке угл я, проходчики, занятые на креп

лении вы работок.

Пятая группа: рабочи е, выполняющие работу по наладке и ре

монту машин и механизмов, электрослесари, слесари, электромонте

ры дежурные и ремонтны е.

Перечень профессий рабочих, относящихся к указанным группам, 

приведен в приложении 8 .
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3 .1 7 .  На основе  данных о численности рабочих и  распределе

ния их но группам механизации определяется списочный штат на 

1 0 0 0  т суточной добычи и удельный вес рабочих по отдельным груп

пам в зависимости от  способа выполнения работы . Указанны е данные 

в целом по предприятию и отдельным процессам приводятся по фор

ме таблицы 3 .4  (пример приведен для ш ахты ).

Таблица 3 .4

Группы рабочих

Численность рабочих по списку

всего в том числе по группам меха
низации труда

I  2  3  ' 4  ' 5

I 2  3  4  5 6  7

I .  Численность рабочих

- в с е г о , чел . 

из н и х :

на очистных работах

на подготовительны х 
работах

на подземном  транспор

те

на содержании и  ремон
те  вы работок и отка
точны х путей

на прочих подземных 
процессах

на поверхности

П . Численность рабочих на 
1 0 0 0  т суточной добычи

- в с его , чел . 

из нш с:

I )  подземные работы 

в т .ч .

на очистных работах

на подготовительны х 

ра ботах

на подземном транспор
те

на содержании и ремонте
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__________________l________________________ 2 3 4 5 6 7

выработок и откаточных 

путей

на прочих подземных 
процессах

2 )  работы на поверх
ности

Ш. Удельный вес рабочих 
отдельных групп в об
щей численности рабо
ч и х , % 1 00

1 У . Уровень ручного тру
д а , %
в т .ч . в основном 
производстве, %

Группировка рабочих в зависимости от  способа выполнения ра

боты производится:

- в проекте разреза  - угольные работы , в том числе транс

порт у гл я ; вскрышные работы , в том числе транспорт вскрыши; ос

тальные работы ;

- в проекте обогатительной фабрики - прием угля и углеподго- 

тов к а , главный к орпус, остальные работы .

3 .1 8 .  По степени механизации рабочие распределяются следу

ющим образом :

первая группа - занятые при автоматизированных агрегатах;

вторая группа - занятые механизированным трудом ;

третья и четвертая группы - занятые ручным трудом;

пятая группа - по классификации ЦСУ выделяется отдельно и 

к  рабочим, занятым ручным трудом ,не  относится.

Уровень ручного труда определяется отношением количества 

рабочи х, занятых на ручных работах (Ш и ГУ группы ), к общему 

штату рабочих.

3 .1 9 .  В проектах реконструкции и технического перевооруже

ния ш ахт, разрезов и обогатительных фабрик необходимо также 

произвести сопоставление показателя трудоемкости (та бл . 3 .4 )  до 

(фактические данные) и после реконструкции или технического пере-
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вооружения.

Уровень ручного труда в проекте необходимо сравнить с наме

чаемым уровнем по данному производственному процессу с "Основны

ми направлениями технического развития угольной промышленности 

СССР на 1984- 1985 г г . и до 1 99 0  год а " (приложение 9 ) .

3 .2 0 .  Производительность труда в проектах шахт и разрезов 

определяется в тоннах добы того товарного угля (сланца) за месяц 

на рабочего и на трудящегося (промышленно-производственный персо

нал) , а на обогатительных фабриках - соответственно в тоннах пе

рерабатываемого угля и товарной продукции после обогащ ения.

При определении производительности труда по товарной продук

ции шахты (р азреза) с индивидуальной обогатительной фабрикой учи

тывается общая численность по шахте (разрезу) и фабрике.

В проектах р а зр езов , кроме т о г о , производительность труда 

определяется в к у б .м  горной массы, а на вскрышных работах - в к у б . 

м породы.

3 .2 1 .  Производительность труда определяется:

а ) в проектах шахт - месячная и сменная (н а  вы ход):

рабочего по добы че, 

рабочего на подземных р а бота х , 

рабочего на очистных р а бота х , 

трудящегося по добыче (м ес яч н а я ).

При определении производительности труда рабочего на очист

ных работах к  расчету принимается добыча только из очистных за

боев .

б ) в проектах разрезов - месячная и сменная (н а  в ы ход ):

рабочего по добы че, 

рабочего на угольных р а бота х , 

рабочего на вскрышных р а ботах , 

рабочего по горной м ассе, 

трудящегося по добыче (м е с я ч н а я ), 

трудящегося по горной массе (м есяч н а я );

в ) в проектах обогатительных фабрик -

рабочего (месячная и см енна я), 

трудящегося (м есяч н а я ).

3 .2 2 .  Среднемесячная производительность труда рабочего или
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трудящегося по шахте и разрезу определяется делением годового 

объема добычи угля (сл а н ц а ), а по обогатительным фабрикам - коли

чества перерабаты ваемого за год  угля (сланца) - на 12  месяцев и 

на списочное число рабочих или трудящихся.

Сменная производительность труда по шахтам и обогатительным 

фабрикам определяется делением объема суточной добычи угля (слан

ц а ) , количества перерабаты ваемого фабрикой угля (сланца) в сутки 

н а  явочное число рабочих за  сутки, а  по разреаам - делением годо

вого объема добычи (вскрыши) на  количество выходов в го д .

Данные о производительности труда приводятся по форме табл.

3 .5 .

Таблица 3 .5 .

Категория трудящихся

Един.
Производительность труда

измере
ния

месячная сменная

по то- по то
варному Варной 
добыто- продук
ту  углю ции 

после 
обога

щения

по то
варному 
добыто
му углю

по то
варной 

продук
ции 
после 
обога
щения

1 2 3  4 О о

В проекте шахты

Рабочего по добыче 
- всего т

из ни х:

на подземных работах т

на  очистных работах т

Трудящегося по добыче т X X

В проекте разреза 

Рабочего по добыче т

Рабочего на угольных 
работах т

Рабочего на вскрышных 
работах

Рабочего по горной 
массе

« 3

-3
Трудящегося по добыче Т X X

Трудящегося по горной 
массе М3 X X

В проекте о б о г а т и  
тельной фабрики

Рабочего Т
Трудящегося т X X
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3 .2 3 .  При определении производительности труда рабочие, за

нятые в централизуемых и районных объектах, а  также на обслужи

вании объектов, передаваемых на баланс другим предприятиям и ор

ганизациям, не учитываются.

По процессам, где шахта оказывает услуги другим цехам или 

предприятиям (например, подъемы обслуживают проходку капитальных 

вы работок, админбыткомбинат - рабочих обогатительной фабрики и 

т .д . ) при определении производительности труда принимается пол

ный штат рабочих без выделения доли, соответствующей объему ука

занных услуг.

3 .2 4 .  В проектах реконструкции и технического перевооружения 

ш ахт, разрезов и обогатительных фабрик должно производиться со

поставление проектных данных о производительности труда с  соответ

ствующими показателями на действующем предприятии до осуществления 

проекта.

Также необходимо произвести сравнение проектной численности 

персонала с фактической и дать объяснение главных причин наиболее 

крупных отклонений.

Необходимо учитывать, что распределение рабочих по отдельным 

процессам и названия процессов на шахтах и в проекте не  совпадают, 

что может привести к существенному искажению сравнения.

Поэтому предварительно фактическая расстановка штатов долж

на быть приведена в соответствие с проектной.

На практике удобнее фактический штат и его расстановку по 

местам работ заменить плановым. Это вызвано следующими причинами: 

фактический штат изменяется ежедневно по разным причинам, напри

м ер , болезни, случайные ситуации и т .д . Поэтому необходимо было 

бы производить сбор данных за длительное время, чтобы получить 

усредненные величины. Плановые данные обладают устойчивостью 

и , если они мало отличаются от  фактических, то с практической 

точностью могут заменить и х . Поэтому в дальнейшем под "фактичес

кими" данными подразумеваются плановые.

Среди факторов, влияющих на отклонение проектного штата от  

фактического, имеются два постоянно действующих: мощность шахты 

(объем добычи) и режим работы предприятия.

Методика приведения штатов к сопоставимому виду приведена 

в части Ш, главы 2 .
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4 . СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ

4 .1 .  Себестоимость промышленной продукции - один из важнейших 

показателей эффективности работы предприятий, в котором отражают

ся результаты хозяйственной деятельности предприятия.

Себестоимость продукции - это выражение в денежной форме зат

рат на ее производство и сбы т.

В условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирова

ния предприятие наделяется широкими правами. Предприятие обязано 

обеспечивать эффективное использование и воспроизводство природ

ных ресу рсов , бережно пользоваться ими, охранять окружающую среду 

от загрязнения и других вредных воздействий, осуществлять органи

зацию производства на базе безотходны х технологий,

4 .2 .  Себестоимость добычи и обогащения угля (сланца) склады

вается из затра т, связанных с использованием в процессе произвол-- 

ства основных промышленно-производственных ф ондов , материалов, 

сырья, топлива, электроэнергии, вода ( д а  процесса обогащ ени я), 

покупных изделий и полуфабрикатов; из затрат по работам и услугам 

производственного характера , из затрат труда, а таюке других затрат, 

включая расхода  по реализации продукции.

В  проектах ш ахт, разрезов и  обогатительных фабрик определя

ется производственная и полная себестоимость добычи (обогащ ения) 

тонны угл я (с л а н ц а ), концентрата и товарной продукции.

В  производственную себестоимость включаются все затраты пред

приятия, необходимые для добычи или (и ) обогащения угля (с л а н ц а ), 

включая догрузку его для доставки потребителю (железнодорожные 

вагоны , автомашины, суда , конвейеры , загрузочные устройства ка

натных д о р о г , гидро- ш ш  пневмотранспорта и д р .) .

В  себестоимость добычи или обогащения утля (сланца) включа

ю тся затраты на охрану окружающей сред а , а также на систематичес

кую компенсацию потерь производства другого предприятия вследствие 

вредного влияния горных р а бо т .

Полная себестоимость включает производственную себестоимость 

и внепроизводственны е р а сх од а , связанные с реализацией угл я.

К  внепроизводственны м расходам относятся : транспортные рас

ходы по доставке угля (сланца) от  шахты (р а з р е з а , 0 $ )  по подъезд

ным путям до станции примыкания МПС (пристани) или передачи на 

магистральные устрой ства , по которым продукция будет направлена 

потребителю ; отчисления на содержание углесбытовых организаций;
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прочие расходы  по сбыту продукции.

Общая с у ш а  затрат, исходя из которой определяется себестои

м ость , исчисляется из расчета годового объема работы--шахты, разре

з а , обогатительной фабрики.

4 .3 .  Полная и производственная себестоимость определяется:

а) в проектах шахт - 1 т  товарного добы того угля (сланца) и 

I  т товарной продукции после обогащ ения, если обогащение произво

дится на индивидуальной обогатительной фабрике;

б ) в проектах разрезов - 1 т  товарного добы того угля (сланца) 

и товарной продукции после обогащ ения, I  м3 горной массы и I  м3 

вскрыши (только производственная);

в ) в проектах обогатительных фабрик - 1 т  перерабатываемого 

угля (с л а н ц а ), I  т товарной продукции после-обогащения.

Кроме т о г о , полная себестоимость определяется:

для энергетических углей - на I  т условного топлива;

для угл ей , направляемых на коксование - на I  т концентрата.

При определении себестоимости тонны товарной продукции по 

шахте (р а зр езу ) с индивидуальной фабрикой учитываются общие экс

плуатационные расходы по шахте (р а зр езу ) и фабрике.

4 .4 .  Производственная себестоимость добычи и  обогащения по 

угольным предприятиям складывается из материальных и трудовых зат

р а т , амортизации и прочих денежных ра сход ов , отчислений н а  соци

альное страхование.

1 .  Материальные затраты*

Величина всех материальных затра т, расходуемых на производ

ство товарной продукции, равна сумме затрат по элементам:

а) сырье и основные материалы за вычетом отходов (дл я О Ф );

б ) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, работы  и 

услуги производственного характера;

в ) вспомогательные материалы;

г ) топливо (з а  вычетом угля собственной добы чи, израсходован

ного на собственные нужды, которые учитываются в  себестоимости д о

бычи угля по элементу "Топл иво" и не учитываются при определении 

себестоимости товарной продукции);

д ) электроэнергия со стороны.

2 .  Трудовые затра ты :

-заработная плата (основная: и  дополнительная).
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3 .  Отчисления на социальное страховани е.

4 .  Амортизация основны х ф ондов .

5 . Прочие денежные расходы .

I .  МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Затраты  на материалы

4 .5 .  Угольные (сланцевы е) шахты и разрезы  не имеют затрат 

на основны е материалы и сы рье.

Для обогатительны х (брикетны х) фабрик сырьем является у гол ь , 

подвергающийся обогащ ению , стоимость которого входит в себестои 

мость продуктов обогащ ения (б р и к е т а ).

4 . 6 .  В  затра тах  по элементу "материалы” учитываются расходы  

на их приобретение и доставку до базисных (центральны х) складов 

предприятий сторонним транспортом . Затраты , связанные с доставкой 

(вклю чая погрузочно- разгрузочны е работы ) сырья и м а тф и а яов  про

мышленным транспортом  и персоналом предщ зиятия, ш дл еж ат включе

нию в  соответствую щ ие элементы затрат на производство (за р а б от 

ная пл ата , топливо и т .д . ) .

4 . 7 .  Стоимость во зн а т н ы х  отходов  ичключается из затрат на 

материалы по ц ен е  их возможной реализации.

4 . 8 .  Ввиду многочисленности номенклатуры потребляемых на 

ш ахтах , ра зрезах  и обогатительны х фабриках вспомогательны х и 

быстроизнашивающихся пред м етов , и нструм ентов , инвентаря и т .д . ,  

ра сч ет  затрат на вспомогательны е материалы производится по одним 

видам материалов прямым сч етом , исходя из объемов р а б о т , расхода 

материалов на единицу по установленны м нормам , прейскурантной це

не  с учетом  транспортно-заготовительны х р а сх од о в ; стоимость дру

ги х видов материален-рассчитывается по нормативам. Д опускается 

определение затрат на вспомогательны е материалы по укрупненным 

нормам цри сопоставимэсти их с условиями, в  которых рассчитыва

ются технико- экономические показатели по проекту.

В  проектах шахт, и р а зр е зов , в которы х предусматривается 

строительство обогатительной фабрики, р а сход  материалов по ОФ под

считы вается отдельно от  ра схода  материалов по добы че.

4 .9 .  По шахтам прямым счетом  определяются затраты на следую

щие виды вспомогательны х материалов: л е с ш е , закладочные, взрывча-
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тые материалы и средства взрывания, погашение стоимости металли

ческой и ж ел езобетонной кр еп и , материалов дл я химического упроч

нения кровли и охраны ш треков,

В  проектах шахт затраты  на лесные материалы определяю тся с уче

том повторного использования л еса . П овторное использование леса 

принимается по плановым данны м, предусмотренным для шахт цроизвод- 

ственного объединения с аналогичными горно- геологическими условия

ми. Р а сход  лесных материалов производится согласно "Инструкции по 

нормированию ра схода  лесных крепежных материалов в угольной и 

сланцевой щюмышленности С С С Р ", утвержденной Минуглепромом СССР 

1 0 .0 8 .7 9 .

Стоимость взрывчатых материалов и средств взрывания определя

ется и сходя из объемов и технологии взрывных работ по нормам рас

хода  на единицу ра бот и стоимости взрывчатых материалов по отчету  

шахты (объ ед и н ен и я ).

Годовые затраты на  погашение стоимости металлической крепи в 

очистных забоях с индивидуальной зренью определяю тся из ра сч ета  

нормативного срока службы крепи и среднемесячного процента п от е р ь . 

Процент год ов ого  износа и  ш т е р ь  металлического крепления опреде

ляется го нормативам или отчетны м данным с поправками, если они  

вытекают из содержания проекта .

Годовые затраты на го гашение стоимости металлической крепи 

при прохождении и поддержании горны х вы работок определяю тся исхо

д я  из общ его годового  объема проведения и ремонта подготовительны х 

вы работок с учетом  норм  повторного использования. Нормативы пов

торного использования металлической крепи принимаются в  соответст

вии с "Нормативами извлечения и повторного использования металли

ческой рамной крепи цри погашении подготовительны х в ы ра боток ", 

утвержденными Минуглепромом СССР 0 9 .0 9 .8 6  , приведенными в  при

ложении 1 0 .

Погашение стоимости железобетонной крепи и шпал определяется 

следующим об р а зо м : по типовым сечениям горны х вы работок принима

ется ра сход  ж елезобетонной крепи на один метр вы работок и в  соот 

ветствии с намечавшим объемом проведения вы работок - полный объем . 

Повторное использование ж елезобетонной крепи  может бы ть принято 

не более 1 0 % . Стоимость единицы принимается по прейскурантам или 

данным ш ахт.

Погашение стоимости трубопроводов , используемых для закладоч-
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ных р а бо т  (пневматическая и гидравлическая закладка) и  при гидро

добы че (пул ьпопроводы , трубопроводы  вы соконадарной в о д ы ), рассчиты 

в а ется  и сходя из их стоимости и срока службы.

Р а сх од  материалов на  уцрочнение боковы х пород  (химическое ан- 

к е р о в а н и е ), а также охрану штреков (в озведени е  литых полос из ан

ги дри да , фэсфогидса и  д р .)  определяется расчетом  по данным проек

т а , стоимость единицы принимается по прейскурантам или по кальку

ляциям н а  приготовление см есей .

Затраты  на закладочные материалы в  проектах шахт рассчитыва

ются в случае поступления их со стороны . Количество материалов 

определ яется н а  основ е  р а сч ет а , а стоим ость их - по плановым це

нам с у ч ет ом  в с е х  затрат франке-шахта.

Затраты по остальным видам вспомогательны х материалов, вклю

чаемых в группу "П рочи е материалы ", определяю тся по плановым или 

отчетны м данным шахт с необходимыми поправками в зависимости от  

конкретны х условий.

4 * 1 0 . По разрезам  прямым счетом  определяю тся затраты на  взрыв

чаты е материалы, дизельное топливо для технологического автотранс

порта* бульдозеров и  скреперов , балласт, щ ебень и реагенты  для 

очистны х сооруж ений.

Р а сч ет  стоимости остальны х видов материалов производится по 

плановым или фактическим данным ра зрезов  с необходимыми поправка

м и .

4 .1 1 .  По обогатительны м фабрикам - прямым счетом определяют

ся  затраты : на флотореагенты , утяжелители, коагулянты ; затраты на 

остальны е ш д ы  вспомогательны х материалов определяю тся по плано

вым или фактическим данным обогатительны х фабрик с необходимыми 

поправками .

4 .1 2 .  Затраты  на материалы, по которым отсутствую т нормативы 

ра схода  в натуральном выражении, могут определяться в денежном 

выражении на основе  фактических данны х.

4 .1 3 .  Расчет стоим ости год ов ого  ра схода  вспомогательны х ма

териалов составляется в проектах шахт по форме табл . 4 . 1 ,  в  про

ектах р а зрезов  - ш  форме табл . 4 .2  и  в проектах обогатительны х 

фабрик - ш  форме табл . 4 . 3 .
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Таблица 4 .1

Наименование материалов Цция

изм.
. Кол-во 

единиц 

за год

Цена за Затраты , 

единицу, т ы с .р у б . 

р у б . в г о д

Лесные материалы м3

Взрывчатые вещ ества т

Средства взрывания тыс.

ш т.

Закладочные материалы т

Погашение с тои м ост и ; 
ж елезобетонной крепи , 
шпал м 3

металлической крепи т

Материалы для упроч

нения пород т

для охраны штрека т

Погашение отошло сти 
трубопроводов для зак

ладки Сгидродобычи)

тыс.

р у б .

Прочие материалы ты с.

РУ<5.

В сего

Таблица 4 .2 .

Наименование

материалов

Един.
и зм .

Кол-во един. Цена за Сумма, 
на г о п  единицу, т ы с .оу б .

всего в т .ч »  £у 0 * всего 
на
вскры

шу

в т .ч . 
на
вскры

шу

I 2 3  4 5 6 7

Взрывчатые материалы т

Балласт т

Средства взрывания тыс.
ш т.

Буровой инструмент тыс.

жг.
Материалы для содер
жания и текущего ре- тыс.
монта ж .д .п у т е й  р у б .
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I 2 3 4 5 6 7

Авторезина (при  тех- тыс.
нологическом транс
порте)

р у б .

Запаснце части и мате
риалы для текущих ре-
монтов оборудования 

Смазочные и обтироч-
ные материалы

Прочие неучтенны е 
материалы

— М_

И т о г о

Таблица 4 .3

Наименование Един. Кол-во Цена за Сумма,
материалов и ш е р . единицу, ты с .р у б .

руб»

Утяжелители ты с.т

Коагулянты ты с.т

Флотореагенты т

Прочие материалы 

И т о г о

ты с.руб*

З а т р а т ы  н д ^ щ щ а - Ц З Д й т » .
. ц .  1тхж^шожштшшш.

4 .1 4 .  По этой статье планируются затраты на оплату работ и 

услуг щ ю изво детаеы ного характера , выполняемых для предприятия 

с т о р о ш ш ш  промышленными и нецромышленннми производствами и органи

зациями и хозяйствами своего объединения.

К работам  и услугам  производств энного характера относятся :

- услуги щю грузочно-трансдортвы х управлений и железнодорож

ного транспорта (кроме ПТУ, занимающихся внутрикарьеряыми пере

возками) ;

- услуги автотранспорта независимо от ведомственной подчи

н енности , в т .ч . услуги по вы возке пород вс1фыши и угля с участ-
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ков открытых р а б о т , по вывозке породы в отвалы, услуги по достав

ке оборудования, материалов, других грузов от  складов до участков 

и другие услуги автотранспортного производственного и хозяйствен

ного назначения (кром е затрат по перевозке трудящ ихся);

- услуги непромышленных хозяйств и ц ехов ;

- услуги центральных электромеханических мастерских;

- услуги монт ажно-наладочных управлений;

- другие услуги организаций, входящих и не  входящих в систе

му Минуглецрома,

Расчет стоимости услуг производится на основе объемов работ 

и утвержденных цен на эти виды работ и тарифов перевозок. Затраты 

по этому элементу принимаются по данным действующих предприятий.

Захмтн дз,.т™йр.
4 .1 5 .  По этой статье учитывается стоимость всех видов топли

в а , расходуемого на технологические и производственно-технические 

нужды предприятия: на котельные производственного назначения, обо

грев калориферов, производственные цели шахтных мастерских, паро

возы , занятые на вскрыше и н а  добыче угл я открытым сп ос об ом , на 

отопление производственных и  служобпых зданий и  сооруж ений, суш

ку угля на О Ф , дизельное топливо, потребляемое тепловозами и ди

зель-электровозами на ра зр еза х.

4 .1 6 .  Затраты на топливо подсчитываются, исходя из его расхо

д а  и стоимости единицы привозного топлива (включая транспортные 

расходы ) или собственной  добы чи.

В  тех  случаях, когда на производственно-технологические нуж

ды шахты или разреза предусматривается расход угля (сланца) соб

ственной добы чи, его стоимость определяется до формуле:

а
А -  а а ,

г д е : Q - общая с у ш а  затрат на добычу угля (с л а н ц а ), кро

ме элемента "т оп л и в о", ты с .р уб. в  г о д ;

А - добыча угля (сланца) по шахте за г о д , предусмот

ренная проектом , т ы с .т ;

Q  - расход угля (сланца) на собственные нужды за г о д , 

ты с .т .

Если цроектом предусматривается потребление продуктов обога-
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щ ения, получаемых от  индивидуальной обогатительной фабрики при 

проектируемой шахте (р а з р е з е ), стоимость топлива принимается по 

себестоимости добываемого угля с поправочным коэффициентом, учи

тывающим разницу в калорийности между добываемым углем и продукта

ми обогащения*

При получении привозного угля или продуктов обогащения от 

групповы х или центральных фабрик стоимость топлива принимает

ся по прейскурантным ценам с добавлением транспортных расходов.

В  случае получения тепловой энергии от  централизованных 

энергоснабжающих организаций или групповых котельных затраты по 

элементу "топливо” не учитываются, а относятся на "стоимость ус

луг и р а б о т  производств енного характера" по прейскурантной ц ен е .

Затраты на топливо для котельной, являющейся общей для шахты 

(р а зр еза ) и обогатительной фабрики, распределяются между шахтой 

(р азрезом ) и фабрикой пропорционально тепловым нагрузкам.

Расчет количества топлива приводится в разделе "Теплоснабже

ние” пояснительной записки.

Затраты на электроэнергию со стороны
По этой  статье планируются затраты на все виды энергии , полу

чаемой со стороны.

4 .1 7 .  По элементу "эл ектроэнергия" определяются затраты на 

электроэнергию , израсходованную на технологические, производствен

ны е, хозяйственны е и другие нужды основной деятельности предприя

тия.

Расходы на содф ж ани е внешних электрических сетей (ЛЭП и 

подстанци и), находящихся на балансе других производственных еди

ниц и предприятий, включаются в стоимость электроэнергии. Размер 

стих затрат принимается по плановым данным производств енного объе

динения.

4 .1 8 .  Затраты на содф ж ание понизительных подстанций и рас

п р е д е л е н  ельных сетей шахты по этому элементу не учитываются, так 

как они включаются в себестоимость по соответствующим элементам 

затрат (зарпл ата, материалы и т .п . ) .

4 .1 9 .  Стоимость электроэнергии, получаемой со стороны - из 

энерго системы Министерства энергетики и электрификации СССР, под-
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считывается на основании прейскуранта J6 09- 01 , введенного в дейст

вие с 1 98 2  года по двухставочному тгрифу. Двухставочный тариф сос

тоит из основной платы - за максимальную мощ ность, заявленную пот

ребителем и участвующую в максимуме нагрузки энергосистемы и д о

полнит ельной платы - за потребленное количество электроэнергии, 

учтенной счетчиком в киловатт-часах.

При получении электроэнергии от  электростанций и подстанций, 

подчиненных производственному объединению , стоимость электроэнер

гии подсчитывается по отпускной ц е н е , утвержденной производствен

ным объединением по одноставочному тарифу.

4 .2 0 .  В  проектах шахт и р а зр е зов , при которых запроектирова

ны обогатительные фабрики, выделяется стоимость электроэнергии, 

расходу едай непосредственно на обогащение (в  подготовительном от 

делении, главном корпусе и т .д . ) .  Дополнительно к  расходу  электро

энергии , непосредственно относимому на фабрику, на эксплуатацион

ные расходы  фабрики должны быть отнесены  также затраты на электро

энергию по тем объ ектам , капитальные затраты по  которым частично 

отнесены  на фабрику. Доля расхода электроэнергии при этом опреде

ляется также как распределяются капитальные вложения.

4 .2 1 .  Сводный расчет стоимости годового расхода  электроэнер

гии по двухставочному тарифу приводится по форме табл* 4 *4 *

Таблица 4 * 4

Наименование
затрат изме

рения

Коли
чество
единиц

Цена за 
единицу, 

р у б .

Сумма, 
тыс.руо, 
в  г о д

Годовая плата за мощ
н о с т ь , участвующую в 
максимуме энергосистемы

Дополнительная плата 

за энергию , учтенную 

счетчиком

кВт

тыс.
кВт-ч

Итого стоимость 
электроэнергии
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Фонд заработной платы (основной и допол
нительной )и отчисления на социальное 
_____________________ страхование_____________________

4 .2 2 .  При определении затрат по элементу "заработная  плата" 

подсчитывается годовой фонд заработной платы всех категорий трудя

щихся по добыче на ш ахтах, разрезах и обогатительны х фабриках.

4 .2 3 .  Дня определения годового фонда основной и дополнитель

ной заработной платы следует пользоваться "Нормативами для расче

та фонда заработной платы в  проектах ш ахт, разрезов и обогати

тельных фабрик угольной и сланцевой промы шленности".

В  проектах реконструкции и технического перевооружения ш ахт, 

разрезов и обогатительны х фабрик, расчет заработной платы на про

ц есса х , которые в соответствии с проектом не  подвергаются рекон

струкции или модернизации, также производится по нормативам, при

нятым для проектирования.

4 .2 4 .  Годовой фонд заработной платы рабочих определяется 

умножением дневных расчетных заработков , содержащихся в "Нормати

в а х . . . " ,  на число дней работы предприятия ( процесса ) - 3 0 5 , 3 5 7 , 

3 6 5  дней и на явочное количество рабочих ( поскольку в расчетных 

заработках учтены все виды доплат к  тарифным ставкам и дополнитель

ная за р пл ата).

Годовой фонд заработной платы ЙТР, служащих и М Ш , а также 

ра бочи х , оплачиваемых пом есячно, определяется умножением месячных 

расчетных заработков на явочное число трудящ ихся, на 12  месяцев 

и на коэффициент, учитывающий разницу в режиме работы трудящегося 

и предприятия ( число дней работы трудящ егося в году - 2 6 0 , пред

приятия - 3 0 0 ) , так как в расчетном заработке по нормативам учи

тывается доплата только за подмену во время отпу ск а . Для трудя

щихся на поверхности этот коэффициент равен 1 ,1 4 ,  для подземных - 

1 ,2 0 .  При работе предприятия 3 6 5  дней коэффициент для подземных 

трудящихся - 1 ,6 2 .

Расчетные заработки учеников принимаются по отчетным данным 

производственны х объединений. В  среднем по Минуглепрому СССР, го

довой фонд зарплаты учеников с учетом всех видов доплат составля

ет 1 8 0 0  р у б . в год или 150  р у б . в м есяц .

Среднемесячная зарплата трудящегося определяются делением 

годового фонда заработной платы на списочную численность работни

к о в . Среднемесячная зарплата по категориям трудящихся показыва

ется  в табл . 4 .5 .
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Таблица 4 .5

Категория персонала Годовой Числен-
фонд за- ность

Среднеме
сячный за
работок , 

РУ<3.

работной персонала
платы, ш  слис-
ты с.руб. iq t , чел.

Рабочие по добыче 

из них:

подземные рабочие 

рабочае на поверхности 

ИТР, г о р ш е  мастера 

Служащие 

МОП

Ученики

Трудящиеся по добыче

4 .2 5 . Начисления на заработную плату принимаются в размере 

9% от фонда заработной платы громнпшенно-тфоизводстзенного персо

нала и суммы премий, выданных из фонда материального поощрения.

Размер премий, веданных из фонда материального поощрения, сос

тавляет 5% от фонда заработной платы производственного персонала.

4 .2 6 .  По этому элементу учитываются амортизационные отчисле

ния m  основным производственным фондам предприятия и , кроме т ого , 

фондам, предназначенным для ведения культурно-просветительной, оз 

доровительной, физкультурной и спортивной работы среди рабочих и 

служащих предприятия и членов их семей.

Амортизационные отчисления определяются на все основные про

изводств енные фонды, независимо от т о г о , где они находятся (в  ра

б о т е , р ем онте, на складе). На оборудование и транспортные средства, 

находящиеся в запасе (р езерве , на складе) и числящиеся на балансе 

действующего предприятия, начисляется амортизация только на пол

ное восстановление.

4 .2 7 . Размер амортизационных отчислений в проектах шахт, раз

резов и обогатительных фабрик определяется на основе введенных с

I  января 1975  г .  "Норм амортизационных отчислений", утвержденных 

Постановлением Совета Министров СССР от 1 4  марта 1 9 7 4  г .  £  1 8 3 ,

Атвдяшю QC493W  Ш ш
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и Положения о порядке планирования, начисления и  использования 

амортизационных отчислений в народном хозяй ств е .

4 .2 8 .  В соответстви и  с "Инструкцией о порядке определения 

норм и начисления амортизации по основным производственны м фондам 

отраслей горнодобывающей промышленности" (Приложение к нормам амор

тизационных отчислений по основны м фондам народного хозяйства СССР, 

Госплан СССР, 1 9 7 4  г . ) ,  основны е фонды горного предприятия делят

ся на  две части .

К первой части относятся  основные фонды , связанные непосред

ственно с отработкой  запасов у г л я , сланца (горно-капитальны е выра

б о т к и , специализированные здания, сооружения и передаточные у с т 

рой ства) , которы е предназначаю тся для нужд данного гор ного  пред

приятия и после отработки  запасов , как прави л о, не  могут быть ис

пользованы  на другие цели б ез  капитального переоборудования. При

мерный перечень основных специализированных фондов горнодобывающих 

цредцриягий в соответстви и  о "Врем енной инструкцией о порядке оп

ределения амортизационных отчислений на в о сс та н ов л ш и е  специализи

рованны х основны х фондов угольной промы шленности" (у т в . МУЛ СССР

1 1 .0 3 .8 6 )  приводится в приложении I I .

Ко втор ой  части отн осятся  все остальны е основны е фонды .

4 .2 9 .  По первой части основны х фондов начисление амортизации 

на  полное восстановление их стоимости (реновацию ) производится по 

по тонным ставкам в соответстви и  с приказом  МУЛ СССР от  2 7 .0 6 .8 4

№ 2 5 0  "О  дополнительных мер-ax по повышению эффективнооти использо

вания материально-сырьевых ресу рсов  в народном х о з я й с т в е ".

По тонная ставка - это годовая  величина амортизационных отчис

лений па пол ное восстановление специядизиро ванных основны х ф ондов , 

приходящаяся на тонну погашаемых запасов , которые они обслуживают. 

Погашаемые запасы состоят из извлекаемых запасов и эксплуатацион

ных п оте р ь .

П од извлекаемыми запасами понимаются запасы , вынимаемые за 

определенный период и  учитываемые в добыче из- числа балансовы х, за

балансовы х, ра нее  снятых с у ч ет а , отнесенны х к потери и неучтенны х 

за п а с ов , которые отвечаю т установленным требованиям по качеству 

у гл я .

При расчете по тонной ставки не учитываются общешахтдае потери 

(запасы  в целиках под охраняемыми объектами на поверхности» в барь

ерных цел иках, в  целиках, служащих для охраны капитальных горных
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вы работок), нецелесообразны е дан отработки ш  технико-экономичес

ким причинам запасы, выявленные в  процессе эксплуатации месторожде

ния и дополнительных геологоразведочны х ра бот .

Величина извлекаемых зада сов и эксплуатационных потерь опре

деляется по угольным пачкам.

Потонная ставка определяется по каждому угледобывающему пред

приятию на го д  на основе расчетных групповых лотонных ставок (три  

или две группы ).

Для тех  видов основных фондов, по ю торы м капитальные ремонты 

не  производятся (пер ед ви ж ш е железнодорожные пути и горно-капиталь

ные выработки на разрезах и д р „ ) , амортизационные отчисления сос

тоят из сумм на реновацию.

Общая сумма амортизационных отчислений до первой группе опре

деляется, исходя из по то иной ставки и узвержденных норм на капи

тальный ремонт.

При расчете амортизации ю  первой части основных фондов стои

мость последних принимается с учетом износа (недоамортизированная 

ч а ст ь )•

4 .3 0 .  По второй части основных фондов размер амортизационных 

отчислений определяется на основании утвержденных норм  в  процен

тах к их первоначальной (балансовой) стоимэсти.

Амортизационные отчисления на оборудование в  проектах шахт и 

обогатительных фабрик определяются по "Укрупненным нормам аморти

зации на оборудование".

В проектах разрезов амортизационные отчисления на оборудова

ние определяются по нормам амортизации, введенным в  действие с I  

января 197 5  г .

В проектах реконструкции и технического перевооружения в  сто

имости оборудования, на которое рассчитываются амортизационные от 

числения, учитывается также оборудование, не включаемое в соответ

ствующие сметы и приобретаемое за счет капиталовложений на поддер

жание мощности действующих дредцриятий.

4 .3 1 .  При определении по тонной ставки горно-капитальные выра

ботки распределяются на группы в зависимости от  обслуживаемых за

пасов .

К отдельным группам горных выработок угольных шахт относятся :

I  группа - выработки (объ ек ты ), существующие в  течение всего 

срока эксплуатации шахты и предназначенные для отработай всех за-
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пасов предприятия; стоимость этих вы работок должна быть возмещена 

через амортизацию ко времени отработки всех запасов ш ахтного поля;

П группа - вы работки, обслуживающие запасы гор и зон та , крыла 

ш ахтного поля.

Стоимость этих вы работок должна быть возмещена амортизацион

ными отчислениями ко времени отработки  запасов соответствующей час

ти ш ахтного поля,

Ш группа - вы работки, предназначенны е для выемки запасов час

ти гори зонта  или крыла (на пр и м ер , для отработки запасов бремсбер- 

г о в о г о , уклонного поля или других выемочных у ч а с т к о в ), сюда же от 

носятся  горны е вы работки, проведенны е для нарезки очистных забоев 

за счет капитальных вложений при строительстве и реконструкции 

шахты.

К  отдельным группам горно-капитальных вы работок угольных 

(сланцевы х) разрезов  и сланцевых шахт относятся :

I  группа - выработки (о бъ ек ты ), существующие в течение всего 

срока эксплуатации предприятия и предназначенные для отработки 

в с ех  его запасов ;

П группа - вы работки, предназначенны е для выемки и обслужива

ни я  запасов гор и зонта , у ч а стк а , крыла разрезного пол я , дренажного 

полигона и для вскрытия запасов отдельных частей поля р а зр е за .

Стоимость этих вы работок должна быть возмещена амортизацион

ными отчислениями ко времени отработки запасов соответствующей 

части  поля р а зреза .

П отонная ставка по каждой группе основны х фондов рассчитыва

ется  путем  деления суммарной отошлости горны х вы работок данной 

группы на промышленные запасы по рядовому углю, обслуживаемые 

этими вы работками.

П отонная ставка в целом по угол ьной шахте определяется как 

средневзвеш енная с учетом  удел ьного веса добычи у гл я , получаемой 

из зап а сов , обслуживаемых тремя группами основны х ф ондов .

П отонная ставка по ра зрезу  и станцевой шахте определяется 

как сумма групповых дотонны х ставок.

Сумма амортизации по специализированным основным фондам опре

дел яется путем умножения дотонной ставки в целом по предприятию 

на годовую  проектную мощность по добыче у гл я , сланца.

Пример расчета потонной ставки для угольных шахт и разрезов  

приведен в приложении 1 2 .
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4 .3 2 .» Расчет дотонной ставки и годовой -суммы амортизации спе

циализированных основных фондов угольных шахт приводится по форме 

табл. 4 .6 .

Таблица 4 .6

Наименование показателя Всего
по

шахте

В том числе по груп
пам основных фондов

I  П Ш

1 .  Стоимость (остаточная) спе
циализированных фондов, 
ты с .р уб.

в том числе: 

горные выработки

специализированные здания 
и сооружения

2 . Погашаемые запасы угл я,
тыс. т х

3 .  Потонная ставка амортизации
( с т р .1 :с т р .2 ) , р у б . х

4 . Годовая добы ча, ты с.т

5 . Годовая сумма амортизации по 
потонной ставке (с т р .З х с т р .4 ), 
ты с.р уб.

6 . Потонная ставка в целом по 
шахте (сумма с т р .5 :с у ш а  с т р .4 ) ,
р у б . х х х

Расчет потонной ставки и годовой суммы амортизации специали

зированных основных фондов разрезов и сланцевых шахт приводится по 

форме табл . 4 .7 .

Таблица 4 .7

Наименование показателя Всего
по

В том числе 
пам

по труп-

?шахтеТ I П

X 2 3 4

I .  Стоимость (остаточная) специа
лизированных основных ф ондов, 
ты с.руб.

в том числе: 

горные выработки



64

________________________ I

специализированные здания и 
сооружения

2 .  Погашаемые запасы , ты с.т

3 .  Потонная ставка амортизации, 
р у б . (с т р .1 :с т р .2 )

4 .  Годовая добы ча, ты с.т

5 . Годовая сумма амортизации 
(сумма с т р .З х с т р .4 ), ты с .р уб.

_________________ 3 _____________ .1

х

г р .1 + г р .П

х  х

X  X

4 .3 3 *  В  проектах принимается, что г о р ш е  выработки эксплуа

тационного характера , пройденные за счет капитального строительст

в а , ко времени освоения проектной мощ ности, будут полностью амор

тизированы.

При начислении сумм амортизаций следует исходить только из 

стоимости капитальных горных вы работок, постоянно проводимых за 

счет капитальных вложений.

4 .3 4 .  Стоимость основных производственных фондов принимается 

по данным р а сч ета , порядок которого изложен в  разделе 2  (часть  I ) .

4 .3 5 .  Расчет годовой суммы амортизации производится по форме 

табл . 4 .8 *

Примерные формы для расчета амортизационных отчислений приве

дены в приложении 13  (т а б л . 1 - 4 ).

4 .3 6 .  В проектах ш ахт, ра зр езов , при которых предусмотрено 

строительство обогатительной фабрики, додшда быть выделены затраты 

по амортизации:

- относящиеся непосредственно к  добыче угля (сл а н ц а );

- относящиеся непосредственно к обогатительной фабрике.

Таблица 4 .8

Наименование групп 
основных фондов

1 ■■ .......|~-“" Т'"-‘" г — - ------ - - -
{Стоимость основ- ;Годовая сумма аморти- 
}ных фондов на {зационянх отчислений, 
{год освоения } ты с .р у б .

1 uyuuivrnuii длищ-
{ности , м л н.руб. 

i
! всего »в на ре“  
} ■°сего {новацию

I ! 2 ! 3  ! 4

А . Вновь вводимые по нас

тоящему проекту
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I 2 3  4

1 . Промышленно-производственные 
основные фонды угольной отрас
ли

1 * 1 . Горные выработки

1 .2 *  Здания и сооружения» переда
точные устройства

в том числе:

связанные с отработкой запа
сов

не связанные с отработкой 
запасов

1 .3 .  Оборудование и монтаж

Итого п Д

2 .  Производственные фонды дру
гих отраслей

Всего

Б . Вводимые по другим проектам 
после 0 1 .0 1 . . . .

1 .

2 .
Всего

В . Действующие по состоянию на
0 1 .0 1 . . . .

1 .

2.
Всего

Г . Вводимые после 0 1 .0 1 . . . .  по 
другим источникам финансирова

ния

1 .

2.
Всего
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Прочие денежные расходы

4 .3 7 .  Относятся расходы производственного характера , пря

мо не отнесенны е ни к  одному из элементов себестоимости.

Прочие денежные расходы  в проектах ш ахт, разрезов и обогати

тельных фабрик включают:

подъемные при перемещениях, командировочные расходы  и разъез

ды;

канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы ; 

расходы по натуральным выдачам;

расходы  по рекультивации земель, выполняемых сторонними орга

низациями;

услуги М СС, ГВ Ц , ИБЦ; 

содержание горноспасательны х частей ; 

расходы  на подготовку кадров; 

регрессны е иски ;

расходы  на геологоразведочны е, топографические и маркшейдерс

кие работы ;

стоимость покупной воды ;

выплата за подработку и снос домостроений ;

расходы  по дегазации ;

пусковые и наладочные работы  до новым и реконструируемым шах

там (в  первые два года после с д а ч и ); 

содержание очистных сооружений;

услуги автотранспорта по перевозке трудящихся, породы в отвал; 

расходы  по тушению терриконов и отвалов; 

содержание аппарата управления и аппарата управления качест

вом ;

отчисление на содержание Щ Й С , вышестоящих организаций Мин- 

угл епрома;

содержание стол овой, охраны ; 

аренда каналов связи ;

Прочие нерасшифрованные расходы .

Прочие денежные расходы  определяются по плановым или фактичес

ким данным производственны х объединений.

Внепроизводотвенны е расходы

4 .3 8 .  По статье "Внедроизвадственны е расходы " учитывают зат

раты , связанные с реализацией у гл я : на транспортировку угля (сланца) 

от  шахты (р а зр е за , 0 $ ) до станции примыкания (отправления) ИПС или 

пристани,’ отчисления на содержание углебытовых организаций, про-
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чие расходы, связанные со сбытом продукции.
В состав транспортных расходов не включают расходы предприя

тий на внутрипроизводственный технологический транспорт всех видов, 
осуществляющий перемещение грузов в процессе производства, В усло
виях шахт и разрезов -  это подземный и поверхностный транспорт по 
вывозу угля на склады, породы и вскрыши, перевозка материалов со 
складов на производственные и хозяйственные нужды. На предприятиях 
по добыче угля к транспортным издержкам следует относить расходы 
по доставке грузов от отправителей до складов предприятий. Причем 
расходы на догрузку и выгрузку в состав транспортных затрат не 
включаются.

Размер затрат по внепроизводственным расходам принимается по 
отчетным данным угольного предприятия или производственного объе
динения, в расчете на I  т добытого или I  т обогащенного угля 
(сланца).

При проектировании предприятий в неосвоенных районах, а также 
в проектах мощных угольных разрезов (мощностью свыше 10 м ля.т в 
год) внепроизводственные расходы определяются следующим образом:

а) транспортные расходы -  расчетом исходя из стоимости одного 
т/км  и расстояний перевозки угля (сланца) по подъездным путям до 
пункта примыкания МПС;

б) расходы по сбыту определяются на основании "Сборника на
ценок к  оптовым ценам . . . "  Госкомцен СССР № 409 от 14 .04 .81  в 
процентах от стоимости реализации продукции (по прейскурантным 
ценам): в Р®СР и Таджикской ССР -  0 ,2 $ ,  в Казахской ССР -  0 ,15$ , 
в УССР -  0 ,1 $ , в Узбекской ССР -  0 ,5 $ , в Грузинской ССР -  0 ,3 $ , , 
в Киргизской ССР -  0 ,6  $ .

4 .3 9 . В сводном виде общие эксплуатационные затраты и в 
расчете -на I  т добычи (обогащения-) у гля , сланца по элементам зат
рат-по шахте и р азрезу , обогатительной фабрике приводятся соот
ветственно по форме табл. 4 .9  и 4 .1 0 .



Таблица 4 .9

Наименование 
элементов за -  

• трат

I

1------- ;--- ~ т — 1--------------
j шахта (или ОФ) {

; сумма {на I  т {сумма {на I  т
} эксплуа- j добычи j эксплуа- j  добычи, 
{тацион- f ( обогаще-}тацион- ; руб. 
{ных зат-;ния) угля{ных зат-{
{рат, { руб. {рыт, ,•
; тыс.руб.} }тыс,руб.|
}в год j }в год j

! 2 ! 3 ! 4 ! 5

разрез

в том числе на вскрышных работах
{ ---— — t------- г —  з*
{сумма }из них: {на I мр
эксдлуа- }— ---- {вскрыши

|тационных{б естран- р у б . 
затрат, {спортная j

jты с.руб. {

{В ГОД {

! 6 ! 7  ! 8

—,------------
;из них

* бестранс
портная

9

1 . Вспомогательные 
материалы

2. Покупные изделия, 
полуфабрикаты, ра
боты и услуги про
изводственного ха
рактера

3 . Топливо
4. Электроэнергия со 

стороны
Итого материаль
ные затраты

5. Заработная плата 
(основная и допол
нительная)

6. Отчисления на со
циальное страхо
вание



I 2 3

7 . Амортизация основных фондов

8 . Прочие денежные расходы

Производственная себестоимость

9 . Внепроизводственные расходы

Полная себестоимость

в том числе: 

на охрану природы 

из ни х:

- охрана и рациональное исполь
зование водных ресурсов

- охрана атмосферного воздуха

- охрана и рациональное исполь
зование земель

- охрана недр и рациональное 
использование минеральных ре
сурсов

- другие мероприятия

4 5 6 7 8  9

I

СП
УЭ

I
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4 .40 . В проектах обогатительных фабрик при определении себе
стоимости концентрата учитывается стоимость исходного угля (сланца), 
поступившего в переработку, и себестоимость обогащения.

Стоимость угля (сланца) принимается по оптовым ценам с добав
лением затрат на транспорт угля по путям МПС (по действующим тари
фам) или на автомобильный транспорт и транспорт по путям ПТУ от 
станции примыкания до 0Ф.

Таблица 4.10

Наименование элементов : Эксплуата : Себестоимость обогащения
затрат ционные р у б ./т

. расходы ,
* ты с .р уб. * на I  т пе-: на I  т про-

в год ре раба ты- дуктов обо-

: ваемого : гащения
тгля

1 .  Сырье

в т .ч . транспортные расходы

2 .  Себестоимость обогащения

2 .1 .  Вспомогательные мате
риалы

2 .2 .  Работы и услуги произ
водственного характера

2 .3 .  Топливо

2 .4 .  Электроэнергия

2 .5 .  Пар и вода для техноло
гических целей

Итого материальные затраты

2 .6 .  Заработная плата

2 .7 .  Отчисления на социальное 
страхование

2 .8 .  Амортизация

2 .9 .  Прочие денежные расходы 

Итого производственная 

себестоимость обогащения

3 .  Внепроизводственные расходы

Итого полная себестоимость 
обогащения Ш .2- Ш .З )

Полная себестоимость про

дуктов обогащения 
(п .1 + п .2 + п .З )
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Себестоимость I  т концентрата коксующихся или энергетических 

углей определяется следующим образом :

а ) к  общей стоимости исходного угл я, перерабатываемого фаб

рикой за го д , прибавляется годовая с у ш а  затрат по обогащению;

б ) из общей суммы производственной себестоимости исключает

ся стоимость промпродукта, шлама и отсева по оптовым ценам с уче

том скидок и надбавок за качество. Оставшаяся сумма делится на 

количество концентрата, выпускаемого фабрикой. Полученный резуль

тат является производственной себестоимостью концентрата. Полная 

себестоимость I  тонны концентрата определяется с включением вне- 

производственных расходов.

Расчет стоимости I  т концентрата коксующихся и энергетичес

ких утлей приводится по форме Табл. 4 . I I .

Таблица 4 . I I

Наименование показателей : Единица : Показатели
измерения

I : 2  : 3

I .  Стоимость угля (сл анц а), 
перерабатываемого фабрикой

ты с.р уб.за год

в т .ч . транспортные расхода

2 .  Общая с у ш а  годовых
ты с .р у б .затрат на обогащение

3 .  Всего затрат на уголь и 
его  обогащение ( п Л - ш .2 ) « К в И Й *

год

4 .  Реализационная стоимость
промпродукта, отсева и

шлама, полученных за 
год  (по оптовым ценам) ты с. руб

год

5 .  Производственные расхода
на концентрат 

(с т р .З - с т р .4 )

6 . Внепроизводственные

расхода

7 . Полные расходы на концентрат
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I : 2 : 3

8 . Количество концентрата, 
выпускаемого фабрикой ты с.т

год

9 . Себестоимость I  т кон
центрата

а ) производственная руб.
б ) полная ( п .7 :п .8 ) штП тт

Себестоимость I  т концентрата энергетических углей (слан

ц а) приводится также в пересчете на условное топливо.

Для определения стоимости I  т условного топлива можно поль

зоваться значением тепловнх коэффициентов, приведенных в прило

жении 1 4 .
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА.

Технико-экономическая эффективность проекта определяется 
по объектам сметной стоимостью свыше 10 млн.руб.

По проектам со сметной стоимостью до 10 млн.руб. экономи
ческая эффективность капитальных вложений не рассчитывается, поря
док сравнения показателей приведен в части П.

Технико-экономическая эффективность проекта определяется 
системой показателей, характеризующих:

а) прибыль и рентабельность производства;
б) использование основных фондов;
в) экономическую эффективность капитальных вложений;
г) показатели оценки технического уровня и качества проек

тов.

5 .1 . Товарная продукция, прибыль и рентабельность
производства.

5 .1 .1 .  Продукция шахт, разрезов, обогатительных фабрик оце
нивается в стоимостном выражении:

в единых сопоставимых ценах (независимо от марки угля и его 
качества) -  валовая продукция;

в действующих оптовых ценах -  товарная продукция.

5 .1 .2 .  Валовая продукция рассчитывается на весь объем до
бычи рядового угля (концентрата), включая расход на собственнные 
нужда, в единых ценах, введенных с 0 I .Q I.8 2 : I  т рядового угля -  
13,50 р у б ., I  т  концентрата -  30 ,0  р у б ., I  т угольных брикетов -  
1 9 ,0  руб.

5 .1 .3 .  При расчете стоимости товарной продукции исключается
уголь, израсходованный на собственные производственно-техни
ческие нужды.

5 .1 .4 .  В стоимости товарной продукции учитывется реализация 
побочных продуктов и попутных компонентов за исключением попутной 
добычи угля из горных выработок, пройденных за счет капитального 
'строительства.

5 .1 .5 .  В проекте рассчитывается балансовая прибыль от реали
зации основной и побочной продукции и попутных компонентов, как 
разность между оптовой ценой одной тонны и полной себестоимостью
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добычи угля ( с учетом обогащ ения).

Балансовая прибыль от реализации определяется по формуле:

П s  ( Ц - С ) •  Д  , ( 5 .1 )

г д е : ■ Ц - оптовая ц ена , р у б ./т ;

С - себестоимость добычи угл я, р у б ./т ;

Д - товарная продукция, т ы с .т .

Прибыль рассчиты вается:

по ш ахте, если она не имеет на своем балансе индивидуальной 

обогатительной фабрики - по отгружаемому товарно-добытому углю, 

причем величина продукции равна добыче по проекту за вычетом ут - 

ля, потребляемого на собственные нужды;

по ш ахте, если она имеет на своем балансе индивидуальную 

обогатительную фабрику и представляет о ней одно предприятие - 

по обогащенному углю (товарной продукции) за вычетом потребления 

на собственны е щ ж т ,  при этом в себестоимости должны быть учте

ны затраты на добычу и обогащ ение.

При наличии по шахте групповой обогатительной фабрики при

быль определяется отдельно по шахте по товарно-добытому углю и 

по обогатительной фабрике.

При этом необходимо учи ш в а  ть сяедувдее:

шахта и Г 0 $  работают как два самостоятельных предприятия.

В этом случае при расчете прибыли по шахте стоимость передаваемо

го ГОФ угля принимается по прейскурантным ценам . Стоимость реали

зованной продукции представляет сумму двух величин: продукции 

шахты и фабрики;

шахта и ГОФ работают кая одно предприятие. Стоимость угл я, 

добываемого по ш ахте, при которой находится ГО Ф, если он  непос

редственно поступает на фабрику, принимается по себестоимости, 

привозных углей - по оптовым (расчетным) ценам . Стоимость реали

зованной продукции определяется по оптовой (расчетной) цене про

дуктов обогащ ения.

К попутным компонентам относятся продукты, которые имеют 

потребительские свойства, входят в основной для данного предпри - 

ятия продукт как его составная ч а сть , добываются вместе с основ

ным продуктом .

Наиболее распространенные попутные продукта при добыче уг

ля - германий, другие редкоземельные элементы.
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К побочным относятся  продукты , которые сопутствую т добыче 

основного для данного предприятия продукта , имеют потребительс

кие свойства и могут быть реализованы непосредственно или после 

необходимой подготовк и .

На шахте к побочным продуктам относятся  в о д а , м е та н , поро

д а .

Если для угл ей , содержащих попутные компоненты , установлены 

надбавки к  отпускной цене или имеются другие способы  вознаграж

дения более высоких потребительских качеств пол езного ископаемо

г о , то эти доплаты должны быть у ч т е ш  в стоимости реализуемой 

продукций.,

Стоимость реализуемой побочной продукции, как правило, оп

ределяется по цене замещаемого продукта с учетом  пол езного эффек

т а .

Например, стоимость одной тонны породы , котор ая  использует

ся  для производства кирпича ра вна :

г д е : а - цена I  т  глины дня  производства кирпича, р у б ,;

P j  - ра сход  глины на производство единицы объема кирпича 

(1 0 0 0  ш т .) ;

?2  - количество п ор од а , заменяющей I  т  глины.

5 . 1 . 6 .  В качестве оптовой  цены в формуле ( 5 .1 )  принимают

с я :

для добы ваемого на шахте угля и продуктов обогащ ения прей

скурантная ц ен а ; прейскурантная цена может быть заменена расчет

ной  при соблюдении следующих условий: расчетная цена стабильна 

(не изменяется еж егодно5 ; она представляет собой  регулирующую 

ц ен у , учитывающую конкретны е условия работы ш ахты ; не предполагает 

дотацию предприятию или отрасл и;

для попутны х компонентов - стабильные надбавки ю ш  другие 

виды вознаграж дения, учитывающие более высокие потребительские 

свойства углей или прейскурантные цены для такого типа угл ей ;

для побочны х продуктов - отпускные цены , рассчитанные в 

соответствии с п . 5 . 1 . 5 .

5 . 1 . 7 .  Общая рентабельность производства представляет со-
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бой отношение суммы прибыли к среднегодовой  стоимости основных 

промышленно-производственных фондов и нормируемых оборотны х 

с р ед ст в .

Уровень общей рентабельности определяется по формуле:

Пр
Р =-------------------- х ю о, (5.3)

^ о с н . +  ^ н .о б .

г д е : Р  - уровень рентабельности в процентах;

Пр - балансовая прибыль, т ы с .р у б .;

%ОЕг  стоим ость основны х промышленно-производственных фон

д о в , т ы с .р у б .;

Сд 0<5~ стоимость нормируемых оборотны х с те д ст в , т ы с .р у б .

5 .1 . 8 .  Расчет стоимости реализованной продукции приводится 

по форме таблицы 5 .1 ,  а прибыли и рентабельности - таблицы 5 .2 .

Таблица 5 .1

Наименова ние: 1Ъдо-: Зольность, : Сера,%
продуктов вой % _____ _

••объем:

: Влаж ность, .  Цена за : Общая 

_____J 8 _________ I  Т .Р У б . сто-

:р а с - :с  у ч е - ^ 2 тьреалигграс“ :п о  :р з с - :п о  :р ас- :п о  
• ч я ш й ^ 46т “  • ПР°~  л е т - . про- .ч е т- . про- .ч е т- . том . - 
‘ ™ ’ ная  *екту ’ ная *екту*ная *екту*ная  'п о п р а - Ж '

: :  : . . . . .  .в о к
............................................................ на ка-

: : : : : : : : гч еств о .'Р ™ *

Таблица 5 .2

Наименование показателей : Т^штгця

измерения
: Показатели

I • 2 3

1 .  Мощность по рядовому углю т ы с .т /г о д

2 .  Товарная продукция

3 .  Реализационная стоимость

товарной продукции м л н .р у б . в год

4 .  Годовые эксплуатационные 
расходы
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________________ I_______________________ ? 2 _______________ !_________________3

4 .1 .  Добыча угля м л н .р у б ./г о д

4 .2 .  Сырье, с учетом

транспортных расходов -"-

4 .3 .  Обогащение -"-

5 . Балансовая прибыль 

(п .З - п .4 )

6 . Стоимость основных промыш
ленно-производственных
фондов -"-

6 .1 .  Шахта *

6 .2 .  Обогатительная фабрика й -"-

7 .  Нормируемые оборотные
средства -и-

7 .1 .  Шахта *

7 .2 .  Обогатительная фабрика *  -"-

8 .  Уровень общей рентабельности проц .

п .5 :( п .6 + п .7 )

при наличии на балансе шахты индивидуальной О й , которая состав

ляет с ней одно предприятие, строки 6 .1 ;  6 .2  и 7 .1 ;  7 .2  не  за

полняются.

5 .2 .  В проекте приводятся показатели использования и обновления 

основных производственных фондов по форме таблицы 5 .3 .

Таблица 5 .3 .

Наименование показателей
. Дциница 

измерения
) Величина показа

телей

I 2 3

I .  Добыча (переработка) ты с.т в год

2 . Товарная продукция в нату-
ральном выражении — —

3 . Стоимость валовой продукции м л н.р уб . в год

4 . Товарная продукция по опто-
вым ценам ~ —

5 . Основные производственные

фонды МЛН.руО.

6 . Фондоемкость ( п .5 :п .1 ) р у б /т
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I 2 ______________ ! 3

7 .  Фондоотдача

7 .1 .  Б натуральном выражении 
( п .1 :п .5 )

7 .2 .  По валовой продукции 
( п .3 :п .5 )

7 .3 .  По товарной продукции_в 
оптовых ценах ( п .4 :п .о )

8 .  Стоимость вновь вводимых 
основных производственны х 
фондов , включая и фонды по про
ектам других организаций

9 .  Стоимость используемых дей
ствующих фондов

1 0 .Коэффициент обновления ос
новных фондов 
п .8 :( п .8 + п .9 )

т /р у б .

ру б/ру б.

руб/руб.

м л н .р у б .

_ п _

ДОЛЯ
единицы

5 .3 .  Экономическая эффективность капитальных вложений.

5 .3 .1 .  Экономическая эффективность капитальных вложений в проек

тах угольных (сланцевых) предприятий рассчитывается на основе "Отрас

левой инструкции определения экономической эффективности капитальных 

вложений в угольной промышленности" (1 9 8 6  г . ) .

5 . 3 . 2 .  Экономическая эффективность инвестиционных решений оцени

вается с помощью двух групп показателей - общей (абсолю тной) и срав

нительной эффективности.

5 . 3 . 3 .  В соответствии с законом о государственном предприятии 

(объединении) шахты, разрезы и ОФ обязаны работать безубыточно 

(с т .1 7  З а к он а ), а  в случае возникновения временной плановой убыточно

сти  предприятие финансируется за счет банковских кредитов или в виде 

исключения из фондов Министерства.

Предполагается, что уровень оптовых или заменяющих их расчетных 

ц ен , удовлетворяющих условиям п .5 .1 . 6 ,  обеспечивает возможности осу

ществления полного хозяйственного расчета, включая и самофинансирова

н и е .
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5 .3 .4 .  В проектах строительства угольных предприятий определяет
ся общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вло
жений (Эп), для расчета которой применяются следующие показатели:

5 .3 .4 .1 ,  В проектах новых предприятий -  отношение прибыли к 
капитальным вложениям, которое исчисляется по выражению:

Э п = 1 г -  = ¥ - а Е н -

(5 .4 )
где:П -  годовая прибыль, ты с.руб.;

К -  сметная стоимость строящегося объекта, ты с.руб .;
Ц -  стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в оптовых 

ценах, ты с.руб.;
С -  себестоимость годового выпуска продукции, ты с.руб.;
Ен -норматив общей эффективности капитальных вложений.

При оценке экономической эффективности по формуле (5 .3 )  из 
общей суммы капитальных вложений исключаются следующие затраты:

объекты непроизводственного характера, сооружаемые за  счет 
затрат на производственное строительство (профилактории, пионерские 
лагеря и т .п . ) ;

возвратные суммы за  уголь от попутной добычи угля и от разбирае
мых временных зданий и сооружений и повторно используемые материалы;

объекты, которые передаются на баланс другим предприятиям и 
организациям и которые самостоятельно реализуют продукцию или услу
ги (лесные склады, ЦЭкм, объекты, построенные по требованию земле
пользователей, внешние коммуникации, групповые и районные объекты 
и т .п . ) ;

5 .3 .4 .2 .  В проектах реконструкции, технического перевооружения 
или иных инвестиционных мер на действующем предприятии

Эп=дЯ_?,Ен1 (5.5)
где: дП -  прирост прибыли в оптовых ценах в результате осуществле

ния реконструкции и др. мер (годовая прибыль в первом году 
освоения проектных показателей за  вычетом аналогичной ее 
величины до осуществления реконструкции), ты с.руб.;



80

К - капитальные вложения для осуществления проекта за вычетом 

сумм, перечисленных в п .5 .3 . 4 . 1 .

В  формулах ( 5 . 4 ) ,  ( 5 .5 )  в числителе принимается сумма прибыли 

от реализации угля (с  учетом попутных компонентов и побочных продук

т о в ).

Прибыль в г од у , предшествующем году начала реконструкции, опре

деляется таким же способом (п о  фактическим данным соответствующего 

г о д а ).

Целесообразными по показателю общей эффективности признаются 

проекты , по которым величина Зп будет не ниже установленного норма

тива, равного на 1986- 1990  г г . Эпн = 0 ,0 6 , на 1991- 2005  г г . Э п н = 0 ,0 5 .

5 . 3 . 5 .  Определение общей (абсолю тной) экономической эффектив

ности  капитальных вложений в проектах угольных (сланцевых) предприя

тий производится лишь по наиболее экономичному варианту, полученно

му в результате сравнительной оценки вариантов.

5 . 3 . 6 .  Для выбора наиболее экономичного варианта технических 

решений строительства угольных предприятий выполняются расчеты 

сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.

Для этих целей используются методы статической или динамичес

кой оценок. Условия, при которых целесообразно использование одного 

из названных методов изложены в отраслевой инструкции определения 

экономической эффективности капитальных вложений в угольной промыш

ленности .

5 .3 .7 .  Статическая оценка сравнительной эффективности вариан

тов производится по показателям годовых приведенных затрат:

S =  С + Е н .К  min, ( 5 .6 )

г д е : С - себестоимость добычи угл я, р у б /т ;

К  - первоначальные капитальные вложения (без  повторных затрат 

на замену выбывающих объ ектов), р у б /т ;

Ен -нормативный коэффициент сравнительной эффективности капи

тальных вложений.

для угольной промышленности установлено значение Е н = 0 ,1 .
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5 .3 .8 .  Если сравниваемые варианты различаются по качеству про
дукции либо другим дополнительным показателям, денежная оценка соот
ветствующего ущерба или эффекта Т л Э  алгебраически прибавляется к 
приведенным затратам по вариантам.

Разница в качестве, а в отдельных случаях и в объеме продукции, 
оценивается по прейскурантным (расчетным) ценам, при этом критерием 
служит величина

Ц -  (С+£нК)~> m a x , . (5 .7 )

5 .3 .9 .  Если сравниваемые варианты различаются сроками продолжи
тельности строительства, его очередность® либо распределением капи
тальных вложений по годам строительства, а  также, если эксплуатацион
ные расходы изменяются во времени, то сравнение вариантов следует 
производить приведением затрат более поздних лет к текущему моменту 
путем применения коэффициента приведения, исчисляемого по выражению:

В - I

Ц+Енп)^ * (5 .8 )

где: В -  коэффициент приведения;
t, -  период времени приведения в годах;
Енп -  норматив для приведения разновременных затрат.

Норматив для приведения разновременных затрат согласно отрасле
вой инструкции определения эффективности капитальных вложений прини
мается равным Енп=0,08.

5 . ЗЛО., При динамической оценке сравнительной эффективности по 
новым шахтам и разрезам критерием выбора вариантов является минимум 
суммарных народнохозяйственных затрат Зн или максимум эффекта Эк за  
период оценки Т, рассчитываемых по формулам:

ЭН ^  ( K t +Ct -Ai 1 (5-S)

или

э *  c n t +А^ "  K t ( 5 Л 0 )

В формулах ( 5 .9 ) ,  (5 .1 0 ) :
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Т - пери од оценки ;

-Ь - текущий г о д , t = 1 , 2 . . .  ;

-капитальные вложения в t  -ом го д у ;

С * -эксплуатационные расходы в £- ом  г од у ;

А^. -амортизационные отчисления на  реновацию в t -ом г о д у ;

lit -прибыль в i  -ом год у .

Порядок выполнения расчетов при использовании каждого из пере

численных критериев и область их применения изложены в отраслевой 

инструкции определения эффективности капитальных вложений.

Численные значения коэффициентов приведения содержатся в прило

жении 1 5 .

5 . 3 . I I .  В  тех  сл учаях, когда сравниваемые варианты различаются 

по мощности (д о б ы ч е ), должны быть введены компенсирующие мощности и 

соответствую щие затраты .

Необходимо различать два случая:

1 )  .П ост оя н н ое  различие мощности (д обы ч и ), вытекающее из сущест

ва вариантов. Таковы случаи оценок при разной мощности шахт по ва

риантам или при сопоставлении проектов реконструкции и отказа от нее

2 )  . Кратковременного (в  пределах нескольких л ет) различия, вы

текающего из условий осуществления проектны х вариантов. Например, 

неодинаковое развитие добычи по вариантам вследствие разной продол

жительности строительства.

В первом случае компенсация может производиться по замыкающим 

затратам  или затратам по конкретному источнику. Хотя первое решение 

считается теоретически более правильным (н о  здесь не все вопросы 

полностью  я с н ы ), оно имеет недостатки практического характера : необ

ходимо знать достаточно надежные значения замыкающих затрат с раз

делением на капитальные вложения и эксплуатационные расходы , чего 

пока н е т . Действующие в настоящ ее время значения замыкающих затрат 

приведены в приложении 1 6 .

В  современных условиях предпочтительнее компенсация по конкрет

ному источнику, в качестве которого можно рекомендовать данные про

екта новой  шахты или реконструкции с большой мощностью предприятия, 

независимо от стадии проектирования или утверждения проекта . При 

этом  капитальные вложения принимаются только на производственное 

строител ьство.
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Во втором случае компенсация должна быть получена путем прибли
жения строительства некоторого условного предприятия, являющегося 
компенсирующим, на столько лет, в течение которых происходит потеря 
добычи.

5 .3 .1 2 . Определение сравнительной экономической эффективности 
строительства проектируемой шахты или разреза в сопоставлении со 
строительством угледобывающих предприятий в других бассейнах, из ко
торых могут завозиться угли в районы намечаемого потребления, произ
водится в следующих случаях:

1 )  . При проектировании шахты или разреза в новых, неосвоенных 
районах, расположенных на значительном расстоянии от потребителей,
в связи с чем транспортные расходы по перевозке углей в район потреб
ления могут оказывать значительное влияние на экономичность исполь
зования этих углей (сланцев);

2 )  . При проектировании шахты и разреза в сложных горно-геологи
ческих условиях (значительная глубина разработки, высокая газообиль- 
ность, обводненность месторождений и т . д . ) ,  в связи с чем технико-эко
номические показатели проектируемого предприятия и стоимость угольно
го топлива в районе потребления могут оказаться менее экономичными, 
чем привозного угля.

Важнейшее значение имеет выбор объекта, по сравнению с которым 
должна быть произведена оценка целесообразности строительства дан
ной шахты.

Здесь могут быть следующие ситуации.
1 )  . Известно, какая действующая или вновь строящаяоя согласно 

генеральной схеме шахта (разрез) в другом бассейне может поставлять 
угли при отказе от строительства данной шахты (р азр еза).

В таком случае для сравнения принимаются конкретные капитальные 
вложения и эксплуатационные расходы, необходимые для развития и под
держания этих шахт (разрезов) или юс группы на конец расчетного пе
риода. Эти данные могут быть приняты по материалам генеральной схемы 
или на основании эскизных проработок.

2 )  , Неизвестны конкретные предприятия, компенсирующие поставку 
угля при отказе от строительства данной шахты (р азр еза), но известно, 
что имеющихся мощностей в компенсирующем бассейне достаточно.
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В этом случае компенсирующие затраты (капитальные вложения и 
эксплуелационные расходы) принимаются средними по бассейну по матери
алам генеральной схемы (отдельно по шахтам и разрезам в зависимости 
от того , откуда будет поступать компенсирующий уголь).

3 ) . В бассейне, откуда предполагается поставлять угли, имеющихся 
и намеченных к строительству по генеральной схеме мощностей недоста
точно; требуется строительство шахты (разреза) специально для постав
ки углей в данный район.

В этом случае компенсирующие затраты (капитальные вложения и 
эксплуатационные расходы) принимаются по замыкающим для данного бас
сейна затратам или по показателям замыкающего предприятия, т . е .  пред
приятия с лучшими показателями из числа тех, которые не вошли в гене
ральную схему.

5 .3 .1 3 .  Сравнение показателей строящейся шахты с показателями 
предприятия, которое может поставлять угли из другого бассейна, произ
водится по формам таблиц 5 .4  и 5 .5 .  При этом показатели по сравнивае
мым углям принимаются в соответствии с п .5 .3 .1 2 .

По энергетическим углям (сланцам) сравнение экономической эффек
тивности строительства шахт (разрезов) производится в расчете на 1т 
условного топлива у потребителя по форме таблицы 5 .4 .

Таблица 5 .4 .

Наименование показателей ! Единица
измере- 

! ния

! Показатели 
проектируемой 

! шахты (разреза)

! Показатели 
сравниваемых 

! углей
I  2 3 4

1 . Марка угля
2 . Полная себестоимость

добычи 1т угля руб.
3 . Калорийный эквивалент доли

единицы
4 . Себестоимость добычи в 

пересчете на 1т услов
ного топлива (с т р ,2 : 

стр .З ) руб.
5 . Расстояние перевозки до 

района потреблениях х) км
6 , Себестоимость перевозки 

1т угля на все расстояние руб.
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I  2 3  4

7 .  То же в пересчете на 1т 
условного топлива (с т р .б : 
с т р .З ) ру б.

8 .  Себестоимость 1т условно
го топлива у  потребителя 
(с т р .4 + с т р .7 ) ру б.

9 .  Удельные капитальные зат
раты в добычу угля на 1т 
натурального топлива руб.

1 0 . То ж е, на 1т условного 
топлива (с т р .9 :с т р .З ) руб.

1 1 . Удельные капитальные зат
раты в транспорт на все 
расстояние руб.

1 2 . То ж е, в пересчете на 1т 
условного топлива ( с т р .П :  
с т р .З ) руб.

1 3 . Удельные капитальные 
затраты на 1т условного 
топлива у  потребителя 
(с т р .1 0 + с т р .1 2 ) руб.

1 4 .  Приведенные затраты на 
1т условного топлива у  
потребителя (с т р .8 +
+ с т р .1 3 x 0 ,1 0 ) ру б.

при отсутствии конкретного потребителя принимается расстояние до 

центра района потребления.

По углям для коксования такое сравнение производится в расчете 

на 1т концентрата* по форме таблицы 5 .5 .

Таблица 5 .5 .

Наименование показателей ! Единица .Показатели по f Показатели по
наименование показателей j измер е_ ‘ проектируемой сравниваемым

! ния Iшахте (р азрезу) I углям

I  2

1 . Себестоимость 1т концен
трата руб.

2 . Расстояние перевозки км

3 . Себестоимость перевозки
1т на все расстояние руб.

3  4
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I_________________________2___________________3____________________ 4

4 . Себестоимость концентрата
у потребителя (с т р .1 +  
с т р .З ) руб.

5 .  Удельные капитальные
затраты на 1т концентра
та ру б.

6 . То ж е, в транспорт на
все расстояние ру б.

7 .  Удельные капитальные зат
раты на 1т концентрата
у потребителя Сстр5+ 
стр.6} руб.

8 .  Приведенные затраты на 
1т концентрата у  потре
бителя (е т р .4 ь с т р .7 х 0 ,1 0 ) руб.

5 .3 .1 4 *  При выполнении расчетов экономической эффективности 

строительства шахты (разреза) в сопоставлении со строительством угле

добывающих предприятий в других бассейнах необходимо также учитывать 

разницу в сроках осуществления капитальных вложений и сравнение ва

риантов производить приведением затрат к  текущему моменту.

5 .4 .  Показатели оценки технического уровня и качества проектов.

5 .4 . 1 .  Для оценки технического уровня и качества проектов приво

дится сопоставление основных показателей с утвержденным ТЭДом или 

ТЭРом (при корректировке проекта с утвержденным проектом ), с прогрес

сивными показателями (по  утвержденной номенклатуре посл едних), пере

довым действующим предприятием, аналогичным зарубежным предприятием, 

с заданием на проектирование.

По проектам действующих предприятий, кроме т о г о , проектные пока

затели сравниваются с отчетными данными за г о д , предшествующий году 

составления проекта.

5 .4 .2 .  После сравнения должен быть сделан вывод о степени прог

рессивности проектных решений и даны объяснения тех объективно дей

ствующих факторов, которые приводят к ухудшению показателей.



5 . 4 . 3 .  При сравнении должно быть соблюдено условие сопостави

мости по горно-геологическим условиям, годовой мощности, методик 

определения основных показателей (нормы, цены, тарифы ).

5 .4 .4 .  Сравнение показателей по шахте приводится по форме таб

лицы 5 .6 ,  по р а зр е зу - 5 .7 , по обогатительной фабрике - таблица 5 .8 .

Таблица 5 .6

I  : 2 : 3  : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 :  9

I.П р оек тн а я  мощ
ность (добыча) 

по товарному 
добытому углю:

годовая ты с.т  н .т .
ты с.т  у .т .

суточная т  н .т ,
т у .т .

2 .  Товарная про
дукция ты с.т

в  год

То же в опто
вых ценах м л н .р у б .

в  год

3 .  Валовая проду
кция м л н .р у б .

в год

4 . Режим работы 
шахты

Числю дней в 
году сутки

Число смен по 
добыче в сутки смена

5 . Количество од
новременно от
рабатываемых 
пластов пласт
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б . Среднединами
ческая мощность 
пласта м

7 . Преобладающий
угол падения 
пластов град.

8 .  Газообильность м?т

9  Марка угля назначение

1 0 .Зольность ря
дового угля %

1 1 . Механизация 
очистных ра
бот (тип обо
рудования)

1 2 . Количество
очистных за
боев лава

1 3 . Нагрузка на
очистной за
бой т /с у т .

1 4 .  Подвиганиа 
очистных
забоев м /го д

1 5 . Механизация 
подготовитель

ных работ

1 6 .Объем проведения 
подготовитель
ных выработок км в год

1 7 . Протяженность 
поддерживаемых 
выработок км

1 8 .Численность 
трудящихся по 
дооыче чел.

1 9 .Численность ра
бочих по добыче - 
всего чел.

из них;
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I ? 2 !___ 3

очистные работы чел.

подготовительные
работы "

подземный транспорт "

поддержание и ремонт 
горных выработок "

прочие подземные
процессы "

на поверхности *

2 0 .  Производительность 
труда по товарному 
добытому углю и 
товарной продукции 
после обогащения

рабочего по добыче т /м е с .

трудящегося по
добыче т /м е с .

2 1 .  Трудоемкость работ 
на 1 00 0  т суточной 
добычи (п о  списоч
ному состав у), всего чел .

в том числе:
очистные работы "

подготовительные
работы ”

подземный транспорт "

поддержание и ремонт 
горных выработок "

прочие подземные
процессы "

поверхность шахты "

2 2 . Уровень ручного труда %
в т .ч .в  основном

производстве "

2 3 . Уровень автоматизации
производства "

2 4 .  Полная себестоимость
добычи

1т товарного добытого
угля руб.

1т тозарной продукции "

4 ! 5 1 б ! 7 ! Ь ? 9
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2 5 .Капитальные вложения млн.руб.

в т .ч . строительно
монтажные работы "

Из общей суммы: 

г о р ш е  работы "

строительные работы "

оборудование и монтаж "

прочие работы и
затраты млн. руб.

2 6 .Удельные капитальные 
вложения на 1т годовой 
мощности по товарному 
углю р у б ./т

То же в условном топливе р у б ./т  у .т .

2 7 .Стоимость основных произ
водственных фондов млн.руб.

2 8 . Фондоотдача на 100руб. 
основных производствен
ных фондов:

- по товарному добытому
углю

- по стоимости товарной
продукции

- по стоимости валовой
продукции

2 9 . Фондовооруженность труда 
рабочего по добыче

3 0 . Прибыль на 1т товарной
продукции

3 1 . Рентабельность шахты

3 2 . Срок окупаемости капи
тальных вложений

3 3 . Коэффициент сменности
оборудования

3 4 . Трудоемкость строитель
ства:

т /р у б . 

р у б ./р у б .

р у б ./ч ел . 

руб.

лет

смена
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I 2
- на It годовой чел .ч 

добычи

- на 1м л н.руб. СМР тыс.чел.ч.

3 5 . Удельный расход 
строительных ма
териалов на 1000т 
добычи и 1млн.руб

металл

цемент

лесоматериалы

3 6 . Мат ериалоемкость 
производства про
дукции на 1000т

расход топлива 

расход материалов 

расход металла

т /т ; т /р у б . 

т /т  ; т /р у б . 

м3/т ;м 3/р у б .

т

м3

т

3 7 .Энергоемкость про
изводства продукции - 
расход электроэнергии 
на 1т годовой мощности к В т .ч /т

3 8 .Продолжительность
строительства мес.

3 4
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Таблица 5 .7

Наименование
>

о
04
CD
2

ы

Показатели

о ь* 
е* X о о 0$ о X о 

ЕГ о 
п

04
CD

И ?

|ПС 
S  О
CD О4

g?2®
CD CD К  
tf 5Г SCD 
E4 s
о  ;>»« m x
O H f tс  о c

I .  Проектная мощ-
ность (добыча)
по товарному
добытому углю:
годовая тыс.т н .т .

тыс.т у .т .

суточная т н .т .
т у .т .

2 . Товарная про
дукция тыс.т в год
То же в оптовых

ценах млн.руб.
в год

3. Валовая продук млн.руб»
ция в год

4 . Число дней рабо-
ты разреза в году сутки
по добыче
по вскрыше —п—

5. Суммарная мощность
рабочих пластов м

6. Марка угля назначение
7 . Зольность рядо

вого угля %
8 . Годовой объем q

вскряши тые.мг
в том числе по
видам транспорта ft

9 . Коэффициент вскрыши о 
(промышленный) м°/т

10 .Объем горной массы тыс.м^
1 1 . Система разработки
12 . Вид транспорта

а) по добыче
б) на вскрыше

13. Механизация основных 
процессов (типы эк
скаваторов на вскрыш
ных, угольных,отваль
ных работах)

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ие
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1 4 .Численность трудящихся 
по добыче чел.

1 5 .Численность рабочих по 

добыче - всего чел.

из ни х:

на угольных работах
п

на вскрышных работах
If

^.П роизводител ьность труда 
по товарному добытому 
углю и товарной продук
ции после обогащения:

рабочего т /м е с .

трудящегося т /м е с .

1 7 .Трудоемкость работ на 
Ю иОт суточной добычи 
(по списочному составу) чел.

в том числе: 

на угольных работах
Я

на вскрышных работах
я

1 8 .Уровень ручного труда %
1 9 . Уровень автоматизации 

производства

2 0 . Полная себестоимость 
добычи

1т товарного добытого 
угля

п

руб.

1т товарной продукции руб.

2 1 .Капитальные вложения млн. руб

в т .ч . строительно-мон
тажные работы

IV

Из общей суммы 

горные работы
Я

строительные работы
Я

оборудование и монтаж
я

прочие работы и затраты
я

2 2 .Удельные капитальные 
вложения на 1т годовой 
мощности
по товарному добытому углю руб.

То же в условном топливе р у б ./т у .т .
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2 3 .  Стоимость основных 
производственных фондов м л н.руб.

2 4 .  Фондоотдача на 100 руб. 
основных производственных 
фондов:

- по товарному добытому 
углю т /р у б .

- по стоимости товарной

.с т о и м В Ш р т ™
- noVваловой продукции

р у б ./р у б .
П

2 5 . Фондовооруженность тру
да рабочего по добыче р у б ./ч е л .

2 6 .Прибыль на 1т товарной 
продукции руб.

2 7 .Рентабельность произ
водства %

2 8 .Срок окупаемости капи
тальных вложений лет

2 9 . Коэффициент сменности
оборудования

3 0 .  Трудоемкость строитель
ства

смена

- на 1т годовой добычи

- на 1мл н.руб. СМР

3 1 .Удельный расход строи
тельных материалов на 

1т добычи

чел .ч  

ты с.чел .ч

металл

цемент

лесоматериалы

3 2 .Материалоемкость произ
водства продукции на 
1000  т

т

т

* 3

лесоматериалы

металл

цемент

вода

топливо

м3

т

т

м^

т у .т .
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3 3 .Расход горюче-смазоч
ных материалов т

3 4 .Энергоемкость произ
водства продукции - 

расход электроэнергии

на 1т годовой мощности кВ тч/т

3 5 .Продолжительность

строительства мес.

Таблица 5 .8 .

I .  Проектная мощность по
перерабатываемому углю ты с.т

суточная т

часовая т

2 .  Товарная продукция ты с.т 
в год

То же в оптовых ценах млн.руб 
в год

3 . Валовая продукция

4 . Режим работы фабрики

_п _

число рабочих дней в
году сутки

число смен в сутки 

число малшкых часов

смена

в сутки ч

5 . Марка угля

6 . Назначение углей

7 .  Зольность рядового 

угля ( А ) ироц.



96

_______________i__________________________ 2  :

8 . Метод обогащения
9 . Глубина обогащения мм
10 . Годовой выход и золь

ность продуктов обо
гащения:

-  концентрат ты с.т
выход %

зольность %

-  промпродукт ты с.т
выход %

зольность %

-  отсев ты с.т
выход %

зольность %

-  шлам ты с.т
выход %

зольность %

-  отхода ты с.т
выход %

зольность %

-  потери %

II.Численность трудящихся чел.
в т .ч .  рабочих чел.

1 2 . Производительность труда
рабочего

по перерабатываемому углю т /м ес. 
по товарной продукции руб/т

13 . Производительность труда 
трудящегося :
по перерабатываемому углю т /м ес.

-  по валовой продукции руб. в
14 . Полная себестоимость

обогащения
перерабатываемого угля руб/т
концентрата руб /т

4  5 6  7  8  9

год
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1 5 .Капитальные вложения 
на производственное

строительство м л н.руб.

в т .ч . строительно
монтажные работы

Из общей стоимости:

а ) здания и сооружения

б ) оборудование и
монтаж -"-

в ) прочие работы и
затраты -"-

1 6 . Удельные капитальные
вложения на 1т годовой 
мощности по товарному 
добытому углю руб.

1 7 . Стоимость основных 
производств енных

фондов м л н.руб.

1 8 . Фондоотдача по товар
ной продукции (в  опто- руб. 
вых ценах) руб.

1 9 . Рентабельност ь произ-
водства %

2 0 .  Срок окупаемости 
капитальных вложений лет

2 1 . Уровень ручного труда %
2 2 . Уровень автоматизации

производства

2 3 . Коэффициент сменности смена

2 4 . Трудоемкость строитель
ства

на 1т годовой добычи ч е л .ч

на I мл н.руб. СМР ты с.чел .ч

2 5 . Удельный расход 
строительных материалов 
на 1т добычи

металл т

цемент т

лесоматериалы м^
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2 6 .Материалоемкость
производства продукции 

на 1000  т

м3лесоматериалы

металл т

цемент т

вода м3

топливо т у .т .

2 7 .Энергоемкость произ
водства продукции -
расход электроэнергии 
на 1т годовой мощности кВ тч/т

5 .4 .5 .  Ввиду т о г о , что сбор показателей по зарубежным предприя

тиям затруднителен, а в задании на проектирование приведено лишь 

ограниченное число показателей, из таблиц 5 .6 ;  5 .7 ;  5 .8  могут быть 

исключены графы 7  и 9  вместо них в отдельной таблице приведено срав

нение тех  показателей, которые имеются в задании на проектирование 

и могут быть даны по зарубежным предприятиям.
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6 . ХУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА

6 .1 .  Угольная промышленность переходит на работу в условиях 
полного хозяйственного расчета и самофинансирования с  01 января 
1989 года .

Этот переход регламентирован приказом Министра угольной 
промышленности СССР № 178 от  17 .08 .88  "О переводе предприятий 
(объединений) и организаций Минуглепрома СССР на полный хозяй
ственный расчет и самофинансирование". Однако до сих пор недос
таточно ясны все аспекты перехода, не говоря об отсутствии опыта 
работы в новых условиях.

Кроме т о г о , приказ Министра относится к действующим пред
приятиям (объединениям) и совершенно не рассматривает вопросы 
проектирования.

Поэтому ниже приводится предварительное изложение, которое 
должно уточняться по мере накопления опыта.

6 .2 .  Нормы выработки и способы расчета численности персонала, 
себестоимости и капитальных вложений не связаны с  переходом на 
полный хозяйственный, расчет и для их определения сохраняется 
принятый в настоящее время порядок.

Возможно изменение круга затрат, которые учитываются в со с 
таве капитальных вложений.

Возрастает значение себестоимости добычи угля, поскольку
на первый план выдвигаются показатели прибыли и хозрасчетного 
дохода.

Следует ожидать уменьшение количества проектов с  крупными 
капитальными вложениями по двум причинам: более экономное расхо
дование средств в условиях самофинансирования; разделение крупных 
комплексов работ на ряд более мелхих, например со  стоимостью до 
10 ,0  млн.рублей.

При выполнении проектов в условиях полного хозрасчета и 
самофинансирования необходимо решить по крайней мере два вопроса: 
установить возможность осуществления предприятием (объединением) 
проекта в условиях самофинансирования и оценить экономическую 
эффективность предлагаемых проектом мероприятий.
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6 .3 .  Определение возможности осуществления проекта в условиях 
самофинансирования.

Р&счет может производиться по отдельному предприятию, если 
оно поставлено в условия самофинансирования, в том числе и тогда , 
когда объединение осуществляет внутренний хозрасчет, или по 
объединению в целом, если оно производит финансирование отдельных 
проектов из единого по объединению фонда развития производства.

Возможность финансирования проекта не может быть решена 
изолированно для данного проекта, необходима увязка с  осуществля
емыми и другими проектами, которые будут реализованы наряду с 
данным.

Прежде всего  определяется расчетный период, его начало -  
первый год  финансирования рассматриваемого проекта, окончание -  
год  полного ввода основных фондов по данному проекту с  добавлением 
двух-трех лет на случай непредвиденных задержек с  завершением 
работ, там, где это  удобно, последним годом расчетного периода 
может быть год  окончания очередного пятилетия.

Вместе с  объединением составляется перечень проектов, финан
сируемых в пределах расчетного периода, кроме рассматриваемого 
проекта, с  указанием остаточной стоимости этих проектов. Перечень 
приводится в таблице 6 .1 .

Таблица 6 .1

Наименование
проекта

Полная 
стои
мость 
проек
т а , тыс. 

руб.

Срок
выпол
нения
проек
та

Освоено 
капиталь
ных вло
жений на 
начало 
расчет
ного пе
риода, 
т .р у б .

Остаток 
калит, 
вложений 
на нача
ло рас
четного 
периода, 
г .р уб .

Распределение капи
тальных вложений по 
годам

первый
год
расчеты.
периода,
(указать)

последний
год
(указать)

I 2 3 4 5 6 7

Итого

Примечание: По проектам, срок окончания которых выходит за пре
делы расчетного периода, приводится распределение 
по годам части капитальных вложений, включая послед
ний год расчетного периода.
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Затем для финансирования проектов должны быть определены 
источники финансирования -  сумма амортизационных отчислений (на 
полное восстановление) и отчислений от прибыли, которые по дейст
вующим нормативам поступают в фонд развития производства.

При этом необходимо учитывать следующие положения.

1 ) . Из фонда развития производства, кроме данного и других 
проектов, указанных в таблице 6 .1 ,  должно финансироваться приоб
ретение оборудования взамен морально и физически устаревшего и для 
модернизации производства (оборудование, не входящее в сметы стро
е к ) . Эти суммы могут быть определены по отчетным данным и на осно
вании перспективного плана приобретения новой техники и модерни
зации производства.

2 )  . В пределах расчетного периода могут изменяться по годам 
суммы отчислений в фонд развития производства по двум главным 
причинам: как правило, происходит возрастание основных фондов
(в  том числе и по проектам, перечисленным в таблице 6 .1  и вслед
ствие приобретения оборудования, не входящего в сметы строек) в 
связи с  чем возрастает и сумма амортизационных отчислений .

Себестоимость, а  вместе с  ней и прибыль, может измениться 
как при изменении условий эксплуатации, так и ввиду изменения 
цен и тарифов.

Величина и характер ожидаемых изменений амортизационных 
отчислений и прибыли зависят от конкретных условий и поэтому рас
четы следует производить по каждой шахте совместно с  производст
венным объединением в пределах установленного расчетного периода.

Расчет поступлений в фонд развития производства выполняется 
по ориентировочной форме таблицы 6 .3 ,  а расчет прибыли -  по форме 
таблицы 6 .2 .

По данным таблиц 6 .1 -6 .3  составляется сводная балансовая 
таблица по форме 6 .4 ,  по итогам которой и может быть сделан вывод 
о возможности финансирования данного проекта.

Целесообразно, начиная с  1989 года , сделать ориентировочный 
расчет на 1990 год  и тринадцатую пятилетку, который должен перио
дически корректироваться.
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Таблица 6 .2

Наименование
показателей

Еди
ница
изме
рения

Показа
тели в 
первом 
расчет
ном 
г’оду 
(ука
зать 
год)

Обоснование и 
расчет изме
нений в срав- 
нении с пер- 
вым расчетным 
годам

Ожидаемые показатели 
по годам расчетного 
периода

второй
год
(ука
зать
какой)

последний
год
(указать
какой)

I .  Объем ре
ализуемого 
угля ты с.т

2 . Цена 1т 
с учетом ка
чества угля руб.
3 .Стоимость 
реализован
ной продук
ции т .р уб .

4 .Эксплуата
ционные рас
ходы т.р уб .

5 .Прибыль т .р уб .

6 .Нормы от
числения от 
прибыли в 
фонд развития 
производства проц.

7 .Сумма от
числений от 
прибыли в 
фонд развития 
производства т .р уб .
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Таблица б .З

Составляющие 
фонды развития 
производства

Сумма Обоснование и
в пер расчет изменений
вом в сравнении с
расчет- новым расчетным
году

(ука

годом

зать

г о д ).
т .р у б .

Ожидаемые отчисления 
по годам расчетного 
периода, т .р у б .

второй последний

зать
какой)

год 
(указать 
какой)

I.Отчисления от

2 .  Амортизацион
ные отчисления 
на полное вос
становление 
(норма отчисле
ний в первом 
г о д у , %)
3 .  Другие источ
ники (указать 
какие)

Итого поступле
ние в фонд разви
тия производства

Таблица 6 .4

Наименование
показателей

Показатели по годам расчетного периода, 
т .р у б .

Всего 
за  р а с-

первый 
расчет
ный год 
(указать 
какой)

последний
год
(указать
какой)

четный
период,
т .р у б .

I 2 3 4 5 6

1. Остаток фонда 
развития произ
водства на начало 
расчетного пе
риода
2 .  Поступление в 
фоцд развития 
производства 
(табл . 6 .3 )
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I 2 3 4 5 6

3 ,Финансирование из 
фонда развития 
производства
З Д . Рассматриваемый 
проект
3 .2 .  Другие проекты

3 .3 .  Приобретение 
оборудования
3 .4 .  Другие направ
ления Xуказать 
какие)
3 .5 .  Итого расход 
фонда развития 
производства
4 . Остаток фонда 
развития произ
водства на конец 
расчетного периода

6 .4 .  Оценка экономической эффективности проекта. Критерий 
приведенных затрат для сравнительной оценки вариантов был разра
ботан в условиях преобладания централизованных капитальных вложе
ний и , как известно, обладает многими недостатками, в частности, 
он не оценивает качества продукции, которая приобретает в условиях 
полного хозрасчета особенно большое значение.

На уровне предприятия критерием его эффективной работы может 
быть принят максимум снижения эксплуатационных расходов по отно
шению к намечаемым капитальным вложениям. Независимо от принятой 
модели хозрасчета это  будет способствовать улучшению экономичес
кой деятельности предприятия- и наиболее рациональному использованию 
капитальных вложений, В качестве ограничений, наряду с  безусловным 
соблюдением безопасности и рационального использования недр, 
служит выполнение государственного заказа.

S = — Js у —  > 0-у max (6.1)
К К

д > До , (6.2)
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г д е : C j -  годовые эксплуатационные расходы до осуществления про
екта по шахте в целом или по рассматриваемым в проекте 
процессам;

Cg -  то же после осуществления проекта; 
дП -  прирост прибыли в результате осуществления проекта;

К -  капитальные вложения по проекту;
Д -  добыча (объем продукции) после осуществления проекта;
До -  то же, по государственному заказу.

В составе капитальных вложений учитывается полная сумма 
капитальных вложений, включая затраты на обеспечение техники 
безопасности и охрану окружающей среды.

Экономия в эксплуатационных расходах и капитальные вложения 
должны соответствовать  друг другу. Нельзя, например, учитывать 
полную сумму снижения эксплуатационных расходов (прироста прибыли), 
если в смету включены не все капитальные вложения, обеспечивающие 
такое снижение эксплуатационных расходов.

Критерий ( 6 .1 )  состои т из двух частей : первая -  снижение 
эксплуатационных расходов, вторая -  приросты прибыли, соединенных 
знаком V ("или” ) .  Каждая из этих частей (или обе вместе) исполь
зуются в зависимости от  содержания проекта. Возможны случаи, 
когда эксплуатационные расходы не снижаются и даже возрастают, 
но при этом .возрастает и прибыль, например, при росте  объема 
добычи или осуществлении специальных мероприятиях по улучшению 
качества угля.

Возможны и такие случаи, когда данное проектное решение 
приводит к росту эксплуатационных расходов, но является необхо
димым. Например, сооружение установок по охлаждению воздуха, по 
охране окружающей среды и др.

Целесообразность таких проектов в отдельных случаях можно 
установть путем сопоставления с  ожидаемым экономическим резуль
татом в случае отказа от  их осуществления или путем более широкой 
оценки с  учетом прямых и косвенных последствий за пределами 
данного предприятия, т . е .  на более высоком уровне оценки. Решаю
щую роль могут играть и социальные факторы, не всегда поддающиеся 
экономической оценке вследствие недостатка исходных данных, 
практической затрудненности оценки или отсутствия необходимых 
теоретико-экономических разработок.



-  106 -

Критерий (6 .1 )  является сравнительным критерием для отбора 
наиболее эффективного решения.

Абсолютная оценка, т .е .  целесообразность осуществления луч
шего решения на уровне предприятия,производится по практическим 
соображениям (трудности финансирования, осуществления строитель
ства , степень необходимости, абсолютные размеры прироста прибыли 
и капитальных вложений, удовлетворение социальных требований 
и д р .).

6 .5 . Критерий (6 .1 )  сам по себе не отменяет критерия приве
денных затрат. Последний может быть использован, например, в 
новом строительстве и в других случаях, когда имеется централизо
ванное финансирование, при экономической оценке, выходящей за 
пределы данного предприятия и др.

Более полно соотношение указанных или других критериев может 
быть установлено по мере накопления опыта работы отрасли и опыта 
проектирования в условиях полного хозрасчета и самофинансирования.
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7 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕННОГО 
ПРОЕКТА

По форме таблиц 7 Л ,  7 .2  и 7 .3  в экономической части 
проекта приводятся технико-экономические показатели соответст
венно по проектам шахты, разреза и обогатительной фабрики (на 
период освоения проектной мощности).

Технико-экономические показатели 
выполненного проекта шахты

Таблица 7 .1 .

ид. Наименование показателей

.. л.

Единица
измере
ния

Показатели

по :в  т .ч .  по 
проекту : первой 

:очереди

I .  Характеристика месторождения

1. Назначение углей (коксование, 
энергетика)

2 . Марка угля

3 . Количество рабочих пластов пласт

из них на освоение мощности - * -

4 . Кондиции на разработку пластов

а) по мощности м

б ) по зольности %

5 . Полезная мощность рабочих пластов:

а ) от -  до м

б ) в среднем одного пласта м

6 . Угол падения пластов ( от -  до и
преобладающий) град.

7 . Объемный вес угля в массиве т/м 3
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8 . Качественная характеристика угля:

а) зольность, Ас %

б ) сожеркание серы %

в) содержание влаги %

г )  выход летучих у р %

д ) теплота сгорания Q hP ккал/кг

е )  толщина пластического слоя У мм

9. Газообильность: 

а ) категория

б ) выделение метана на 1т добычи 
до дегазации м3

в) то же, после дегазации м3

Ю . Размеры шахтного поля: 

а ) по падению м

б ) по простиранию м

И . Запасы угля (сланца) 

а ) балансовые млн.т

б )  промышленные

в том числе по подготавливаемому 
горизонту
из них -  для коксования

0« Общая организация работ и проектная 
_____________мощность шахты____________

12. Проектная мощность шахты (по товарному 
добытому углю и товарной продукции 
после обогащения)

а ) годовая

б) суточная

ты с.т н .т , 
ты с.т у .т .

т
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13. Срок освоения проектной мощности год
14. Срок эксплуатации шахты год

в том числе подготавливаемого 
горизонта год

15. Режим работы шахты 

а ) число рабочих дней в году сутки

б ) число смен по добыче в сутки смен

в) продолжительность смены на 
подземных работах ч

г )  число рабочих дней в неделю 
у трудящихся сутки

16. Коэффициент сменности оборудования доли ед .

1 . Вскрытие шахтного поля

17. Способ вскрытия

18. Количество шахтных стволов ствол

19. Глубина разработки ( ш  отметке 
околоствольного двора)

а ) первого горизонта м

б ) последнего горизонта

20. Количество одновременно разрабаты
ваемых горизонтов горизонт

1У. Подготовка шахтного поля 
и отработка пластов

21. Схема подготовки шахтного поля

22. Порядок отработки шахтного поля

23. Порядок отработки выемочного участка

24. Количество одновременно разрабатываемых 
пластов,на которых осваивается проект
ная мощность пласт
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I X _____________

25. Среднединамическая полезная мощность
пластов,на которых осваивается 
проектная мощность м

У„ Шахтный подъем

26. Главный ствол :

а ) назначение подъема

б ) тип подъемной машины

в) количество и род подъемов

г )  грузоподъемность сосудов т

27 . Вспомогательный ствол :

а ) назначение подъема

б )  тип подъемной машины

в ) количество и род подъемов

г )  грузоподъемность сосудов т

28* Гидроподьем (для гидрошахт);

а ) количество установок (станций) т ,

б )  тип углесосов

в ) количество углесосов шт.

Л .  Стволы 

29 . Главный ствол :

а ) вид крепи

б )  глубина с  зумпфом на год  сдачи
шахты в эксплуатацию м

в ) глубина с  зумпфом при работе на
последнем горизонте -  -

г )  диаметр ствола в свету
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30. Вспомогательный ствол :

а ) вид крепи

б) глубина с  зумпфом на год сдачи 
шахты в эксплуатацию м

в) глубина с  зумпфом при работе на 
последнем горизонте

г )  диаметр ствола в свету

УП. Околоствольный двое

31. Тип околоствольного двора

32. Объем горных выработок околоствольного 
двора в свету м3

в том числе камер

УШ. Система разработки, механизация очистных 
и подготовительных работ, объем горных 

выработок

33. Система разработки

34. Вид крепи в очистных забоях

35. Способ управления кровлей

36 . Длина очистного забоя м

37. Число очистных забоев шт.

а ) на год сдачи в эксплуатацию

б ) на год  освоения проектной мощности

38. Общая линия очистных забоев:

а ) на год сдачи шахты в эксплуатацию м

б )  на год освоения проектной мощности

39. Глубина вруба (толщина снимаемой 
стружки) в очистном забое м

40. Годовое подвигание линии очистных 
забоев м
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4 1 . «суточная нагрузка на очистной
т

4 2 . Потери угля при эксплуатации %
43. Механизация очистных работ (наимено

вание и тип оборудования):

а ) зарубка, отбойка

б ) навалка

в) доставка

г )  крепление

д ) передвижка конвейеров

44. Среднемесячная производительность
выемочной машины т

45. Годовой объем проведения подготови- а
тельных выработок, всего м

на 1000 т суточной добычи

на I  м линии очистных забоев

46. Механизация подготовительных работ 
(наименование и тип оборудования)

а ) бурение по углю

б ) бурение по породе

в ) отбойка

г )  отгрузка
47. Среднемесячная производительность

проходческих машин м

48. Протяженность горных выработок на год
освоения проектной мощности (без 
нарезных) м

49. Общий объем вводимых горных выработок

а) на год сдачи в эксплуатацию тыс.м3

в т .ч .  стволов

б ) на год освоения проектной мощности

в т .ч .  стволов
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IX. Закладочное хозяйство

50. Способ закладки

51. Источники получения закладочных 
материалов

52. Расход закладочных материалов на 1т 
добычи (получаемую с применением 
систем с закладкой выработанного 
пространства) м3

X. Транспорт по главным выработкам и вагонетки
53. Тип и количество электровозов
54. Тип и количество конвейеров
55. Суммарная длина конвейерных линий км
56. Тип и грузоподъемность вагонетки т
57. Общее количество вагонеток шт.

58. Способ транспортировки угля:

а) по горизонтальным выработкам 
на выемочном участке

б) по наклонным выработкам

в) по главным откаточным выработкам

59. Способ транспортировки порода:
а ) по горизонтальным выработкам 

на выемочном участке

б ) по наклонным выработкам

в) по главным откаточным выработкам

60. Вид подъема по наклонным выработкам 
(концевая, бесконцевая)

X I. Вентиляция, мероприятия по борьбе с  
пылью, газом и пожарами_____________

61. Схема проветривания

62. Необходимое количество воздуха мэ/ с
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63. Депрессия;
а) минимальная мм вод .ст .

б ) максимальная
64, Количество вентиляционных и воздухо

подающих стволов шт.
66. Способ предварительной дегазации 

выработок
66. Способ проветривания

Х П .  О с у ш е н и е  ш а х т н о г о  п о л я ,  в о д о о т л и в

67. Данные о предварительном осушении

68. Водоносность:
а ) нормальный приток м3/ч

б ) максимальный приток
69. Насосы главной водоотливной установки

а) тип
б ) производительность м3/ч
в) количество шт.

70. Насосы участковых водоотливных 
установок

а ) тип
б ) производительность м3/ч
в) количество шт.

ХШ. Высоконапорная насосная станция(для гидрошахт)________
71. Количество установок

а) тип насосов

б) количество насосов шт.

5
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т t 2 . L 1 J
Х1У. О б о г а щ е н и е  у г л я  (в с л у ч а е  с т р о и т е л ь с т в а  

при ш а х т е  о б о г а т и т е л ь н о й  Ф а б р и к и )

72. П р о е к т н а я  м о щ н о с т ь  ф а б р и к и  п о  п е р е р а б а 
т ы в а е м о м у  у г л ю

а) г о д о в а я т ы с . т

б) с у т о ч н а я т

в) ч а с о в а я т

73. П р о е к т н а я  м о щ н о с т ь  ф а б р и к и  по т о в а р н о й  
п р о д у к ц и и

а) г о д о в а я т ы с . т

б) с у т о ч н а я т

74. М е т о д  о б о г а щ е н и я

75. Г л у б и н а  о б о г а щ е н и я мм
76. Б а л а н с  п р о д у к т о в  о б о г а щ е н и я

П р о д у к т ы  
о б о г а щ е н и я

В ы х о д [Влаж- !Золь- !Содержа- ! Теплота сгора~ 
|ность {ность |нив серы |ния q p  .
!wp.* 1а с , зе i SSr. * хкал/кг

К о н ц е н т р а т

П р о м п р о д у к т

О т с е в

И т о г о  п р о д у к т о в  
о б о г а щ е н и я

О т х о д ы

Ф л о т о х в о с т ы

П о т е р и

ВС Е Г О :
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7 7 . Основное производственное оборудование 
(производительность оборудования 
указывается без учета коэффициента 
неравномерности)

а) приемные устройства
тип

емкость

б ) дозировочно-аккумулирующие 
бункеры

! 3

т

емкость т
количество ячеек ед,

в) грохоты подготовительного 
грохочения

тип
количество ед

суммарная производительность т /ч

г )  главный корпус
тип обогатительных машин 
количество ед.
суммарная производительность т /ч

д ) обезвоживащие устройства

I )  для концентрата 
тип

количество ед.

суммарная производительность т /ч
2) дня промпродукта 

тип

количество ед.
суммарная производительность т /ч

4  ! 5
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3) для породы 

тип

количество ед.

суммарная производительность т /ч

е ) сушильные устройства 

тип
диаметр мм

суммарная производительность т /ч

к ) шламовое хозяйство:

1) радиальные сгустители

диаметр м

площадь осветления м2

нагрузка т/м2

расход коагулянта г /т

2 ) гидроциклоны

тип

количество ед.

суммарная производительность т /ч

3) наружные шламовые отстойники

площадь ответления М2

нагрузка м/м2

з ) погрузочно-складское хозяйство:

I )  погрузка

тип погрузочного бункера 

количество ед.

емкость т

5
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2) склады

тип

емкость т

3) породные отвалы

тип

емкость т

ХУ, Технологический комплекс на поверхности

78. Сортировка

а ) тип установленных грохотов

б )  количество шт.

в ) выход крупных и средних сортов
угля тыс.т

79. Емкость погрузочных бункеров т

80. Емкость склада рядового угля «

81. Десной склад (тип, шахтный,расходный)

82. Тип отвалов породы
83. Выдача породы на поверхность за год ты с.т

ХУ1. Электтюснабжение
84. Установленная мощность трансформаторов 

-  всего кВа

в т .ч .  по обогатительной фабрике кВа

85. Установленная мощность электродви
гателей
-  всего кВт

в т .ч .  по обогатительной фабрике

5



119

I  ! 2

86. Мощность,участвующая в максимуме 
нагрузки энергосистемы

87. Годовой расход электроэнергии

88. Расход электроэнергии на 1т 
добытого угля -  всего

в т .ч .  на обогащение 1т угля

89. Энерговооруженность рабочего 
-  всего

в т .ч .  по обогатительной фабрике

J  J L - ! _ i _ J _ £

кВт

МВтч

кВ тч/т

я

кВтч в год 
чел.

(по списку)
я

ХУЛ. Автоматизация комплексов и установок

Наименование объектов 
I автоматизации
I

всего единиц!В т .ч .  с  управлением
! оборудования!--------------------------------—
! (комплексов, ! дистанци-!автомати- 
! установок) !онным !ческим

I  ! 2 3 ! 4 ! 5

90. Конвейерные линии в шахте

91. Стационарные и полустационар- 
ные подземные погрузочные 
пункты

92. Лебедки бесконечной откатки 
в шахте

93. Комплексы обмена вагонеток 
в околоствольных дворах 
клетевых подъемов

94. Комплексы разгрузки вагонеток 
и загрузки скипов и конвейеров 
в околоствольном дворе

95. Водоотливные установки:

а) главные

б ) вспомогательные 
(участковые)
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96. Вектиляционные установки:

а) главные

б) вспомогательные (шурфовые)

97. Подъемные установки для выдачи угля:

а) скиповые

б) клетьевые - опрокидные

98. Комплексы обмена вагонеток в 
надшахтном здании

99. Технологический комплекс (сорти
ровка)

100. Лебедки террикоников и подвесных 
канатных дорог породных отвалов

101. Комплексы погрузки угля в желез
нодорожные вагоны

102. Калориферные установки

103. Компрессорные станции

104. Ламповые

106. Насосы хозяйственного и противо
пожарного водоснабжения

106. Котельные

107. Трансформаторные подстанции

108. Уровень автоматизации производства

ХУШ. Водоснабжение

109. Источники технологического и хозяйст
венно-питьевого водоснабжения

НО. Расход воды - всего

в т.ч. на технологические нужды 

из них: по обогатительной фабрике

3  ! 4  ! 5

%

мэ/с у т .

«I
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И Х . Генеральный план и внешний 
транспорт

111. Размер промплощадки

112. Коэффициент застройки промплощадки 

ИЗ. Протяженность линии электропередач:

а) силовых

в т.ч. подводящих к промпдощадке

б) осветительных

114. Протяженность тепловых сетей:

а) на промпдощадке

б) подводящих

115. Протяженность высоконапорных водо
водов (для гидрошахт):

а) на промпдощадке

б) подводящих

116. Протяженность пульповодов 
(для гидрошахт) :

а) на промпдощадке

б) подводящих

117. Протяженность трубопроводов гидро
транспорта породы (для гидрошахт):

а) на промпдощадке

б) внешние

118. Протяженность водопроводных сетей:

а) на промпдощадке

б) подводящих

119. Протяженность сетей канализации:

а) на промплощадке

б) подводящих

га

км
я

я

КМ

»

км

хм
я

5
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I X _____________ 2 _____________________________________

120. Протяженность железнодорожных путей 
нормальной колеи:

а) на промплощадке

б) подъездных

121. Протяженность автодорог:

а) на промплощадке

б) подъездных

! 3 ! 4 ! 5

км

км

XX. Промышленные здания и сооружения

122. Общий объем промышленных зданий и а
сооружений - всего тыс.м

в том числе:

а ) вновь возводимых

б) реконструируемых

в) существующих и используемых
после реконструкции - -

г) передаваемых другим организациям

123. Объем сблокированных зданий и сооружений тыс.м3

124. Общая длина: галерей м
эстакад
мостов
тоннелей

XXI. Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов

125, Охрана водных ресурсов 
сброс сточных сод ыян.м3 

сточных 
вод в год

яв т .ч .  нормативно очищенных
из них биологической очистки

физико-химической очистки
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предотвращенный ущерб от загрязнения 
водного бассейна тыс.руб.

удельное водопотребдение и3/*

126. Охрана воздушного бассейна:

а) количество вредных веществ,
отходящих от всех стационарных тыс.т
источников загрязнения ц год

б) количество улавливаемых веществ -*-

в) предотвращенный ущерб от загряз
нения воздушного бассейна тыс.руб.

127. Охрана и рациональное использование 
эемедь:

а) рекультивация нарушенных земель
ва период эксплуатации га

б) снятие плодородного слоя почвы

в) предотвращенный ущерб от нару
шения земель

THU?V 
тыс.руб.

128. Рациональное использование минераль
ных ресурсов:

а) наименование и количество попутно тыс.т
добываемого минерального сырья в год

б) использование шахтных пород
общий объем шахтных пород сые.м3
из них: используемых -"-

в том числе:
- для производства закладочных 

материалов и забутовки гор
ных выработок

- для строительных целей

- для засыпки шахтных провалов

в) использование шламов от обогащения:

объем производства 

использована
тыс.т 
в год

! 5
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129. Эффективность природо-охранных меро
приятий , всего тыс. ру б.

в т.ч. по водному бассейну

по воздушному бассейну

по рекультивации земель

130. Эффективность использования мине
ральных ресурсов тыс.руб.

ХХП. Жилищное и культурно-бытовое 
строительство

131. Тип поселка (индивидуальный или 
объединенный)

132. Расстояние от поселка до шахты км

133. Население поселка для проектируемой 
шахты чел.

134. Жилая площадь для населения проекти
руемой шахты - всего

тыс.м2
квартир

в т.ч. вновь возводимая

135. Объем зданий культурно-бытового 
назначения - всего тыс.м3

в т.ч. вновь возводимых

136. Размер жилой площади:

а) на одного трудящегося м2
б) на одного жителя —9шт

ХХШ. Численность трудящихся, производительность 
труда и себестоимость добычи

137, Количество трудящихся (списочное) - 
- всего

в том числе:
а) рабочих по добыче

чел
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из них; подземных чел.

на поверхности

б) рабочих на индивидуальной обога
тительной фабрике Тустановке)

138. Персонал непромышленной группы чел,

139. Из общего количества подземных 
рабочих по добыче на:

а) очистных работах чел,

б) подготовительных работах

в) подземном транспорте —®«.

г) содержании и ремонте вырабо
ток и откаточных путей

•

д) ремонте общешахтных машин и 
механизмов

е) на остальных подземных процессах

140. Уровень ручного труда %
в т.ч. в основном производстве eew

141. Производительность труда «по добыче 

по товарному добытому углю (без 0Ф)

месячная рабочего 
месячная трудящегося 
на выход рабочего

*

142. Производительность труда по обогати
тельной фабрике по перерабатываемому 
углю и товарной продукции

месячная рабочего т
месячная трудящегося
сме^4я

5
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1 4 3 . Себестоимость

126

! 3  ! 4  ! 5

а ) добычи I t  товарного добытого
угля (сланца) и товарной продукции

производственная руб.

полная руб.

б ) обогащения 1т угля (сланца) 
перерабатываемого и товарной 
продукция

производственная руб.

полная руб»

X X IУ э Сметная стоимость,трудоемкость и сроки 
строительства, расход материалов

1 4 4 , Сметная стоимость строительства
- всего ты с.руб.

А , Производственное строительство
- всего * ты с.руб.

из нил :

а ) г о р ш е  выработки

б ) промышленные здания и сооружения

в том числе: 

обогатительной фабрики

в) оборудование

в т .ч . обогатительной фабрики

г ) монтажные работы

в т .ч . обогатительной фабрики

д ) прочие затраты

в т .ч . обогатительной фабрики
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И з  общей стои м ости  п р о и з в о д с тв е н н о го  
с т р о и т е л ь с т в а :

с то и м о сть  строи тел ь но -м он таж н ы х р а б о т  т ы с .р у б .

возвратны е суммы - * —

В  общей стои м ости  п р о и з в о д с тв е н н о го  
с т р о и т е л ь с т в а :

-  заклад очное х о з я й с т в о  т ы о .р у б .

Б .

В.

Г ,

145.

в т . ч .  сто и м о сть  с тр о и те л ь н о 
монтажных р а б о т

-  затраты  н а  о х р а н у  природы

в т . ч .  сто и м о сть  с тр о и те л ь н о 
монтажных р а б о т

З атраты  по районным объ ектам

в  т . ч .  строи тел ьно-м онтаж ны е р а б о ю

Жилищное и к ул ь т ур н о -б ы то в о е  с тр о и 
те л ь с тв о  -  в с е го

и з н и х :

сто и м о сть  строи тел ь но -м он таж н ы х р а б о т  

возвратны е суммы

З а тр аты  н а  р а з в и ти е  п ро и звод ствен но й  
базы с т р о и т е л ь с т в а

С м етная с т о и м о с т ь :

а )  I  и 3 го р н ы х вы работок

б )  1м 3 промышленных зданий я  сооруж ений

в ) I  м3 зд ания к у л ь т у р н о -б ы т о в о го  н аз 
н ач е н и я

г )  I  м2 жилой площади

• Прод олж ительность с т р о и т е л ь с т в а  шахты м е с .
в  том  ч и с л е :

под готовительны й период  - ” -

5

146,
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147. Трудоемкость строительства на 1т годовой
добычи чел.ч
на I млн.руб. CUP тью. чел.1

148. Удельный расход строительных материа
лов на 1000 т мощности и I млн.руо. СЫР

металл т
цемент т
лесоматериалы м3

149. Стоимость основных промышленно-произ
водственных фондов на год освоения 
проектной мощности тыс.руб

в том числе:
обогатительной фабрики

150. Стоимость основных производственных 
фондов после реконструкции тнс.руб.

в том числе:
вновь вводимых

I5I. Структура основных фондов %
- активная часть
- пассивная часть

152. Сумма нормируемых оборотных средств тыс.руб.
153. Фондоотдача на 100 руб. основных 

фондов

а) в тоннах добытого товарного угля т
б) в тоннах товарной продукции 

после обогащения

в) по стоимости валовой продукции руб.
г) до стоимости товарной продукции
д) то же на 100 руб. активной части 

основных фондов 9̂_

154. Фондовооруженность труда рабочего руб/чел. 1 
наибольшую 
смену
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ХХУ. Прибыль» рентабельность, окупаемость 
__________капитальных затрат

1 55 . Стоимость реализации товарной продук
ции (в  оптовых ценах) ты с.руб.

1 5 6 . Балансовая прибыль

1 5 7 . Рентабельность %

1 5 8 . Срок окупаемости капитальных
вложении же®

ХХУ1* Показатели на 1000т годовой мощности 
товарного добытого угля _______ ___

1 59 . Объем горных выработок на год 
освоения проектной мощности м3

1 6 0 . Протяженность горных выработок на год 
освоения проектной мощности (без 
стволов) ш

I6 X . Объем промышленных зданий и сооружений м3

1 6 2 . Расход материалов

а ) лесоматериалы

б ) металл

1 6 3 . Расход топлива

1 64 . Установленная мощность электро
двигателей

1 6 5 . Расход электроэнергии

1 6 6 . Расход воды (для гидрошахт)

ш3

т

т

кВт

кВ т.ч

в т .ч . по обогатительной фабрике

1 67 . Сметная стоимость производственного 
строительства на 1т годовой мощности 
и на 1т прироста годовой мощности (по 
товарному добытому углю и товарной 
продукции после обогащения)

1 68 . Сметная стоимость производственного 
строительства на I  т прироста годо
вой мощности

- по товарно/^обытому углю

Ш йл/Л£&.
р у б ./т  у . т .

руб.

~ йо товарной продукции после обогащения
1 69 . Транспорт внешний: - по прибытию тыс.т

- по отправке - -
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Х1УП Уровень типизации и унификации

1 70 . Применение типовых проектов %

17 1 . Применение повторно применяемых
проектов %

1 72 . Применение типовых проектных
решений %

173 . Применение унифицированных проектных
решений %
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Технико-экономические показатели по 

проекту разреза

Таблица 7 .2 .

№№! !Единица!Показа- !в  т .ч . по

пл! Наименование показателей !измере- !телн по !первой
1 !ния 5проекту ! очереди

i I I I I I I I I I I I I I I I I I j IIsI j IICIIIIII!
I .  Характеристика месторождения

1 . Назначение углей (коксовани е, 
энергетика)

2 .  Марка углей

3 .  Количество рабочих пластов пласт

4 .  Кондиции на разработку пластов

а ) по мощности м

б ) по зольности %

5 .  Суммарная мощность рабочих 
пластов

от - д о  и

средняя

6 .  Угол падения пластов

от - до гр а д ,

преобладающий

7 .  Объемный вес угля в массиве т /м 3

8 .  Качественная характеристика угл я:

а ) зольность Ас %
б ) содержание серы S % r
в ) содержание влаги W

г ) выход летучих V P шт*~

д ) теплота сгорания ккал /кг

е ) толщина пластического слоя У мм



132

I ! 2 ! 3 !

9. Состав пород вскрыши
10. Мощность вскрыши от - до ш
II. Размер поля разреза (по верхнему контуру)

а) длина №
б) ширина
в) площадь га

12. Реологические запаси угля
а) балансовые млн.т
б) промышленные
из них пригодные для коксования

13. Объем вскрыши в границах р&зреэа- всего в том числе: млн.м3

а) внешний шш.м3

б) внутренний
14. Промышленный коэффициент вскрыши по разрезу М3/*
15. Эксплуатационный коэффициент вскрыш 

в том числе:
—

а) на сдачу разреза в эксплуатацию
б) на год освоения проектной мощности
в) на 10 (15-й) год эксплуатации

16. Максимальная глубина разработки м

4

П. Общая организация работ и проектная мощность разреза
17. Проектная мощность разреза по товарному добытому углю и товарной продукции после обогащения

а) годовая тыс.т н.т»тыс.т у.т.
т

5

б) суточная
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1 8 . Объем вскрышных работ на освоение 

проектной мощности

а ) годовой

б) суточный

1 9 . Объем горной массы

2 0 . Срок освоения проектной мощности

2 1 . Режим работы р а зр е за :

а ) число рабочих дней в году

по добыче 

по вскрыше

б ) число рабочих смен в сутки

по добыче 

по вскрыше

в ) продолжительность смены

г ) число рабочих дней в неделю 
у. трудящихся

2 2 . Коэффициент сменности оборудования

2 3 . Срок эксплуатации разреза

ты с.м

м3

ты с.м 2

год

дней

смена

час

дней

год

Ш. Вскрытие поля разреза и система 
_______________ разработки_________________

2 4 . Способ вскрытия

2 5 . Общий объем капитальных горных р а бот :

а ) на год сдачи разреза в эксплуата- .
цию тыс.м'*

б ) дополнительно на год  освоения
проектной мощности тыс

2 6 . Система разработки

2 7 . Количество рабочих уступов 
на год освоения проектной мощности

а ) угольных е д .

.м э

б ) породных
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2 8 . Средняя высота уступа на год освоения 
проектной мощности

а ) угольного м

б ) породного

2 9 . Общая длина фронта работ угольных 
уступовг

а ) на год  сдачи разреза в
эксплуатацию м

б ) на год  освоения проектной 
мощности

3 0 . Среднегодовое подвигание фронта
работ

а ) по углю м

б ) по породе

3 1 . Среднегодовое углубление горных
работ м

3 2 , Вскрытые запасы угл я:

а ) на год  сдачи разреза в

эксплуатацию тыс. т

б ) на год  освоения проектной 
мощности

3 3 . Запасы ,подготовленны е к выемке:

на год  сдачи разреза в
эксплуатацию ты с.т

на год  освоения проектной 
мощности

1 У . Механизация выемки и отвалообразования

3 4 . Экскаваторы :

а ) на угольных ра ботах : 

тип

количество - всего ед .

в т .ч .  в работе
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производительность списочного ты с.т
экскаватора в год

б ) на  вскрышных р а ботах : 

тип

количество - всего е д .

в т .ч , в работе

производительность списочного тыс.**3 
экскаватора в год

в ) на отвальных ра бота х : 

тип

количество - всего е д .

в т .ч . в работе

производительность списочного ты с.м 3
экскаватора в год

г ) на переэкскавации: 

тип

количество - всего е д .

в т .ч .  в работе

производительность списочного ты с.м 3
экскаватора в год

3 5 . Землесосы :

тип

количество е д .

производительность списочного ты с.м 3
землесоса в год

3 6 . Гидромониторы :

тип

количество е д .

производительность списочного м3/ ч
гидромонитора
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У . Буровзрывные работа

3 7 . Способ бурения;

а ) по углю

б ) по породе

3 8 . Буровые станки

а ) на угольных работах 

тип

количество ~ всего ед«

в том числе;

в работе

производительность списочного 
станет п .м /см ену

б ) на вскрышных работах

тип

количество - всего ед .

в том числе:

в работе

производительность списочного 
станка

п .м /см ену

У 1 . Дренаж и водоотлив

Метод дренажа ( подземный 9 поверх
ностный или комбинированный)

Протяженность и объем горных выра
боток для дренажа и водоотлива:

а ) на год сдачи разреза в 
эксплуатацию п .м /м 3

б ) на год освоения проектной 
мощности

Водоносность: 

а ) нормальный приток м3/ч

б ) максимальный приток _  " —

5
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УП. Транспорт

4 2 . Вид транспорта :

а ) угля

б ) вскрыши

4 3 . Локомотивы:

а ) на угольных ра бота х : 

тип

количество - всего 

в т .ч .  в работе

б ) на вскрышных р а ботах : 

тип

количество - всего 

в т .ч .  в работе

4 4 . Вагоны

а ) на угольных работах 

тип

количество - всего 

в т .ч .  в работе

б ) на  вскрышных работах 

тип

количество - всего 

в т .ч . в работе

4 5 . Руководящий уклон путей

а ) угольных

б ) породных

4 6 . Емкость локомотивосостава

а ) на вывозке угля

б ) на  вывозке породы

! 3  { 4  ! 5

ед .
я

ед .
Я

©Д.
*

ед .
Я

я

Т

М
3
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4 7 . Дальность транспортировки 

а ) угля км

б ) вскрыши

4 8 . Производительность списочного 
локомотивосостава

а ) угольного

б ) породного 

4 9 . Конвейера

а ) на угольных работах 

тип

т/смену

м3/см ену

длина одного конвейерного состава м

количество - всего 

б ) на вскрьшных работах 

тип

ед .

длина одного конвейерного состава м

количество - всего 

5 0 . Автосамосвалы

а ) на угольных работах 

тип

е д .

количество

в т .ч . в работе 

б ) на вскрышных работах 

тип

ед .

количество

в т .ч . в работе

5 1 . Производительность списочного 
автосамосвала

ед .

а ) на угольных работах т/смену

б ) на вскрышных работах м3/см ену
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5 2 . Длина железнодорожных путей

а ) на год сдачи разреза в 
эксплуатацию

б ) на год освоения проектной 
мощности

в том числе: 

передвижные 

постоянные

5 3 . Длина автодорог:

а ) на год  сдачи разреза в 
эксплуатацию

б ) на год освоения проектной 
мощности

в том числе: 

передвижные 

постоянные

5 4 . Общая длина конвейерных линий:

а ) на год  сдачи разреза в 
эксплуатацию

б ) на год освоения проектной 
мощности

в том числе: 

передвижные

постоянные

5 5 . Краны и путепередвигатеди:

тип

! 3

км

я

КМ

я

ящ

я

V

я

я

количество

5 6 . Годовой объем передвижки (переукл адки):

а ) железных дорог км

б ) автодорог

в ) конвейеров п .м

4 5
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УШ. Отвалы

5 7 . Местонахождение отвалов (внешние» 
внутренние)

5 8 . Способ отвалообразования

5 9 . Число отвальных тупиков ед .

6 0 . Высота отвального яруса ш

6 1 . Количество отвальных ярусов:

а ) на год сдачи разреза в
эксплуатацию ед .

б ) на год освоения проектной
мощности -ю«-

6 2 . Общая длина отвальных тупиков:

а ) на год сдачи разреза в
эксплуатацию м

б ) на год  освоения проектной 
мощности

6 3 . Объем породы, размещаемой в а
отвалах - всего ты е.м

в том числе:

а ) во внутренних

б ) во внешних

6 4 . Годовой объем планировки старых 
отвалов

а ) средний ты с.м3

б ) на год освоения проектной
мощности „  «• _

IX . Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов

6 5 . Охрана водных ресурсов:

сброс сточных вод м ян .м 3
сточных 
вод в 
год
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в том чи сл е:

нормативно очищенных м л н .м 3 сточных 

в од  в г о д

из ни х : биологической очистки
W

физико-химической очистки

6 6 . Удельное водопотребление м3 /т

6 7 . Предотвращенный ущерб от  загрязнени я 

водного бассейна т ы с .р у б .

6 8 . Охрана воздуш ного бассей на :

а ) количество вредных вещ еств , о т 

ходящ их о т  всех  стационарных 

источников загрязнени я

ты с .т  

в год

б ) количество улавливаемых и о б е з 

вреживающих веществ

6 9 . Предотвращенный ущерб от загрязнени я 
воздуш ного бассейна т ы с .р у б .

7 0 . Охрана и рациональное использование 
зем ел ь:

а ) общая площадь занимаемых земель га

в т .ч .  постоянное использование

временное использование
и

из них в пери од строительства и 
освоени я мощности — и —.

б ) подлежит рекультивации

общ ая площадь га

в т .ч .  под с /х  производство

пастбища
W

лесопосадки

водоемы —

в ) снятие плодородного слоя почвы

в период строительства га

ты с.м 3

в период эксплуатации га в год  

ты с.м 3 в  год

7 1 . Предотвращенный ущерб от нарушения 

земель т ы с .р у б .

7 2 . Рациональное использование мине

ральных ресу р сов :

а ) наименование и количество попутно- ты с.м 3 в го д

добы ваемого минерального сырья
ты с .т  в год
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б ) использование вскрышных (вмеща
ющих) пород

общий объем пород ты с.м3 /г о д

использование:

- для производства закладочных
материалов и забутовки горных 
выработок -"-

- для строительных целей -"-

- для засыпки разрезов (внут
ренние отвалы) и шахтных 
провалов

в ) использование шламов от  обо
гащения

объем производства ты с.? в год

использовано

7 3 . Эффективность использования минераль
ных ресурсов тыс. р у б.

7 4 . Эффективность природоохранны х меро
приятий

в т . ч . :  по водному бассейну

по воздушному бассейну 

по рекультивации земель

1» Автоматизация комплексов и 
_________ установок_________ _

7 5 . Конвейерные линии - количество е д .

в т .ч .  е управлением

автоматическим

дистанционным

7 6 . Насосные станции - количество е д .

в т .ч . с управлением

автоматическим

дистанционным
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7 7 . Количество стрелочных переводов е д .

в т .ч . с управлением

автоматическим

дистанционным

7 8 . Радиосвязь диспетчера с машинистом 
локомотива и экскаватора

локомотивов - всего е д .

из ни х : с радиосвязь^

экскаваторов ~ всего е д .

из ни х : с радиосвязью

73. Центральные электроподстанции» 
всего подстанц.

из ни х :

с  дистанционным управлением

8 0 . Технологический комплекс - @&его комплекс

в том числе:

с управлением: - автоматическим

- дистанционным

из них: погрузка угля в железно
дорожные вагоны

в том числе:

с управлением: - автоматическим комплекс

- дистанционным

СО • Уровень автоматизации производства коэф.

X I . Обогащение угля (в  случае строительства 
при разрезе обогатительной Фабрики)

8 2 . Проектная мощность фабрики йо 

перерабатываемому углю

а ) годовая ты с.т

б ) суточная т

в ) часовая т
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7'3. Проектная мощность фабрики по 
товарной продукции
а) годовая тыс.т

б) суточная т
в) часовая т

84. Метод обогащения
85. Глубина обогащения
86. Баланс продуктов обогащения

мм

Продукты Выход Влажность 
обогащения % , VJP % % 

тыс.тонн
Зольность Содержание Теплота 

Ас , % сер^ сгорания
ккал%г

Концентрат
Промлродукт
Шлам
Отсев

Итого продуктов 
обогащения
Отходы
Флотохвосты
Потери

ВСЕГО:

87. Основное производственное обору
дование (производительность 
оборудования указывается без 
учета коэффициента неравномер
ности)
а) приемные устройства 

тип

емкость т
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б) дозировочно-аккумулирующие 
бункеры

ем кое»

количество ячеек

в) грохоты подготовительного 
грохоченияг

тип

количество

суммарная производительность

г ) главный корпус %

тип обогатительной машины 

количество

суммарная производительность

д) обезвоживающе устройства:

1) для концентрата: 

тип

количество

суммарная производительность
2) для промпродукта:

тип

количество

суммарная производительность

3) для породы: 

тип

количество

суммарная производительность

! 3  ! 4  ! 5

е д .

а д .

т /ч

е д .

т /ч

е д .

т /ч

е д .

т /ч

е д .

т /ч
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е ) сушильные устройства: 

тип

диаметр мм

количество ед.

суммарная производительность т /ч

ж) шламовое хозяйство:

I )  радиальные сгустители

диаметр и

площадь осветления м2

нагрузка т /м 2

расход коагулянта г /т

2 )  гидроциклоны 

тип

количество ед .

суммарная производительность м3/т

3 ) наружные шламовые отстойники 

площадь осветления 

нагрузка

з ) погрузочно-складское хозяйство:

1 ) погрузка

тип погрузочных бункеров 

количество 

емкость

2 )  склады готовой продукции

тип

емкость

3 ) породные отвалы

тип

емкость
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ХП. Технологический комплекс

! 3

8 8 . Сортировка

а ) тип установленных грохотов

б ) количество ед .

в ) выход крупных и средних сортов угля ты с.т

89» Емкость погрузочных бункеров т

9 0 . Емкость склада рядового угля

ХШ. Электроснабжение

т

91. Установленная мощность трансформа
кВАторов - всего

в том числе:

а ) на добычу

из них на транспорт

б ) на вскрышу

из них на транспорт

в) на обогащение

г ) прочие

9 2 . Установленная мощность электро
кВтдвигателей - всего

в том числе:

а ) на добычу

из них на транспорт

б ) на вскрышу

из них на транспорт

в) на обогащение

г) прочие
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9 3 . Мощность, участвующая в максимуме 
нагрузки энергосистемы - всего

в том числе:

а ) на добычу

из них на транспорт

б ) на вскрощу

из них на транспорт

в) на обогащение

г ) прочие

9 4 . Годовой расход электроэнергии- 
всего

в том числе:

а ) на добычу

из них на транспорт

б ) на вскрышу

из них на транспорт

в) на обогащение

г ) прочие

9 5 . Расход электроэнергии:

а ) на 1т угля

б ) на I  м3 вскрыши

в) на I  м3 горной массы

г ) на обогащение 1т угля

9 6 . Электровооруженность рабочего- 
всего

в том числе:

по обогатительной фабрике

IJLI JL -L J.
кВт

ты с.кВт.ч

кВ т.ч

кВ т.ч  в год 

чел. (по списку)

К
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Х 1У . Водоснабжение

9 7 . Источники технологического и 
хозяйственно- питьевого водо

снабжения

9 8 . Расход воды - всего м3/сутки
в том числе:

на технологические нужды

из ни х:

по обогатительной фабрике

Х У . Генеральный план и внешний транспорт

9 9 . Размер промшющадам

1 0 0 . Коэффициент застройки промплощадки

101 . Протяженность линий электропередачи:

га

а ) силовых км

в т .ч . подводящих к промплощадке

б ) осветительных

1 0 2 . Протяженность тепловых сетей

а ) на промплощадке км

б ) подводящих

1 0 3 .Протяженность высоконапорных водо
водов (при гидровскрыше и гидро
транспорте):

а ) на промплощадке км

б ) подводящих

1 0 4 . Протяженность водопроводных с етей :

а ) на промплощадке км

б ) подводящих
_я__

1 0 5 . Протяженность сетей канализации:

а ) на промплощадке км

б ) подводящих
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106 . Протяженность железнодорожных путей
нормальной колеи

а) на промплощадке км

б ) подъездных _  |»_

1 07 . Протяженность автодорог :

а ) на промплощадке км

б ) подъездных

XSHL Промышленные здания и
сооружения

1 08 . Общий объем всех промышленных зданий и з
сооружений - всего ты с.*г

в том числе:

а ) вновь возводимых

б ) реконструируемых

в) существующих и используемых после
реконструкции

II

г ) передаваемых другим организациям

109 . Объем блокированных зданий и сооружений тыс.м^

Н О . Общая длина

галерей м

-акад

.'OB II

тоннелей

ХУЛ. Жилищное и культурно-бытовое 
строительство"" Ю

1 11 . Тип поселка (индивидуальный иди объединенный)

1 12 . Расстояние от поселка до разреза км

х )* Разрабатывается в случаях, когда капитальные вложения выделяют
ся одновременно на промышленное и жилищно-гражданское строитель
ство.



151

Т 7 ТГ'Н Г..'4'1 5Г

И З. Население поселка для проектируемого разреза чел.

1 1 4 . Жилая площадь для населения проектируемого тыс.м^
разреза -  всего  квартир

в т .ч . вновь возводимая - " -

1 1 5 . Объем зданий культурно-бытового назначения -  «
всего тыс.мг

в т .ч .  вновь возводимых

116. Размер хилой площади :

а ) на одного трудящегося м^

б ) на одного жителя

ХУШ. Численность трудящихся. 
производительность труда 
и себестоимость добычи

117. Количество трудящихся ( списочноеX -  всего чел.

в том числе:

а ) рабочих по добыче 

из них:

на угольных работах 

на вскрышных работах

б )  рабочих по о</гатительной фабрике

в) централизованные службы объединения

118. Персонал непромышленной группы чел.
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I i _________ 2_______________________________________

119. Производительность труда по добыче 
по товарному добытому углю (без 0 $ )

месячная рабочего

ч
месяная трудящегося 

на выход рабочего 

То же по горной массе

120» Производительность труда по обога
тительной фабрике по перерабатыва
емому углю и товарной продукции

месячная рабочего

месячная трудящегося

сменная рабочего

121» Уровень ручного труда

122 . Себестоимость добычи 1т товарного 
добытого угля (сланца)

производственная

полная

Себестоимость I  мэ вскрыши 

Себестоимость I  м3 горной массы

123 . Себестоимость обогащения 1 т  пере
рабатываемого угля (сланца) и 
товарной продукции

производственная

полная

! 3

т

Я

*

Я

%

руб.

4 5

X IX . Сметная стоимость,трудоемкость и сроки 
строительства, расход материалов________

124 . Сметная стоимость строительства
разреза - всего тыс.руб.

в том числе:

А . Производственное строительство 
- всего

из них:



2

1 5 3

I !

а ) горные выработки rac.pytf

б ) промышленные здания и сооружения
вяж

в том числе:

по обогатительной фабрике

в ) оборудование
—в—

в том числе:

по обогатительной фабрике

г ) монтажные работы

в том числе:

по обогатительной фабрике

д ) прочие затраты

в том числе:

по обогатительной фабрике

Из общей стоимости производственного
строительства:

стоимость строительно-монтажных 
работ

возвратные суммы

Из общей сметной стоимости затраты 
на охрану природы

в том числе: 

рекультивация земель

Из общей стоимости на охрану природы

стоимость строительно-монтажных 
работ

Б . Затраты по районным объектам

В . Жилищное и культурно-бытовое 
строительство - всего

Из общей стоимости жилищного ш 
культурно-бытового строительства:

стоимость строительно-монтажных 
работ

возвратные суммы

Г» Затраты на развитие производственной 
базы строительства

ты с.р уб.

ты с.р уб.

ты с.руб.
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I  ! 2 ! 3

1 2 5 . Сметная стоимость:

а ) на I  м3 горно-капитальных работ руб.

б ) на I  м3 промышленных зданий и 

сооружении
9

в) на I  1/  жилой площади

г ) I  м3 зданий культурно- 
бытового назначения

1 2 6 . Продолжительность строительства 
разреза м ес.

1 2 7 . Трудоемкость строительства на 1т 
годовой добычи чел .ч

на I  м л н .р уб . СИР тыс.чел,

1 2 8 . Удельный расход строительных мате
риалов на 1000т  мощности и I  м л н.руб.

металл т

цемент т

лесоматериалы м3

123» Стоимость основных производственных 
фандов тыс.руб,

в т .ч . обогатительной фабрики

1 3 0 . Стоимость основных производственных 
фондов после реконструкции

в т .ч . вновь вводимых

1 3 1 , Сумма нормируемых оборотных 

средств

в т .ч . по обогатительной фабрике —

1 3 2 . Фондоотдача на 100  руб. основных 
фондов

- по разрезу:

в тоннах товарного добытого угля т
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I  ! 2 I -A- J _  i J _  5
- по разрезу с 0Ф

а ) в тоннах товарного добытого
угля т

б ) в тоннах товарной продукции 

после обогащения т

в) по стоимости валовой продукции руб.
г ) по стоимости товарной продукции

д ) то де на 100  ру б. активной 
части основных фондов ттШтт

1 3 3 . Фондовооруженность труда рабочего р у б ./ч е л . 
в наиболь
шую смену

в т .ч . по разрезу

по обогатительной фабрике

X X . Прибыль, рентабельность, срок 
окупаемости капитальных вложений

1 3 4 . Стоимость реализации товарной 
продукции Тв оптовых ценах) ты с.руб

1 3 5 . Балансовая прибыль —*«.

1 3 6 . Рентабельность %
1 3 7 . Срок окупаемости капитальных 

вложений лет

X X I. Показатели на 100 0  т  годовой 
мощности товарного добытого 

_______________Ш * ____________________

1 3 8 . Объем капитальных горно-вскрышных

работ на год освоения проектной а
мощности м°

13Э . Объем промышленных зданий и сооружений

I4 Q . Установленная мощность электродвигателей кВ т.

1 4 1 . Расход электроэнергии

1 42 . Расход горючесмазочных материалов

1 4 3 . Сметная стоимость строительства на 1т 

годовой мощности и на 1т прироста 
годовой мощности (по товарному добытому 

Тцению; товаРной продукции после обога-

кВ т .ч

т

Р У б/т  н .т . 

р у б /т  у .т .



156

I  : 2  : 3  : 4  : 5

1 4 4 . Сметная стоимость производственного 
строительства на I  т прироста годовой 

мощности

а) по товарно^добитому углю р у б .

б ) по товарной продукции после обо

гащения р у б .

1 4 5 . Транспорт

по прибытию ты с.т

по отправке ты с.т

ХХП. Уро вень типизации и унификации 

( в^п]эоцентах от общей стоимости

1 4 6 . Применение типовых проектов %
1 4 7 . Применение повторно применяемых

проектов %
1 4 8 . Применение типовых проектных решений %
1 4 9 . Применение унифицированных проектных

решений %



1 5 7

Технико-экономические показатели по проекту 

центральной (групповой) обогатительной фабрики

Наименование показателей

!

. 1 .......................................... ....

I  t 2

Таблица 7 .3 .

! Единица! Показатели__________

!ния0ре” !ш  п р о е к т !»  т .ч . по 
Г ® *  первой
| _______ | ______________ !О ч е ^д а

111111 JL 11C 1311
С*&ьевая.база

1 . Перечень обслуживаемых фабрикой
шахт, разрезов

2 . Суммарная годовая добыча шахт,
разрезов,обслуживаемых фабрикой ты с.т

3 . Вид транспорта угля (сланца) от 
шахт, разрезов

4,

5

6

7

Марки рядового угля, процент 
участия углей каждой марки в 
общем количестве обогащаемых 
углей

Характеристика качества угля 
(сланца; по маркам:

а ) зольность Ас %

б ) содержание серы б о б

в) соедаржание влаги W **

г ) выход летучих Vp
д ) теплота сгорания QJ

е ) толщина пластического слоя У

ккал/кг

мм

Характеристика обогатимости 
угля (сланца)

Назначение углей

а ) коксование %% к
объему пе
рерабаты
ваемого 
угля

б ) энергетика
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1 1 _ _ J-___________ ____________ _ _ 1 J3_ J _  J5
П . Общая организация работ и 

проектная мощность фабрики

8 . Проектная мощность фабрики по пере
рабатываемому углю (сланцу)

а ) годовая ты с.т

б ) суточная т

в) часовая т

9 , Проектная мощность фабрики по 
товарной продукции

а ) годовая ты с.т

б ) суточная

ты с.т

т

в ) часовая т

1 0 .Режим работы фабрики;

а ) число рабочих дней г году сутки

б ) число смен в сутки смен

в) продолжительность смены час

г ) число машинных часов в сутки час

д ) число рабочих дней в неделю 
у трудящихся дней

1 1 . Коэффициент сменности оборудования

1 2 . Срок эксплуатации фабрики год

Ш, Метод и глубина обогащения

1 3 , Метод обогащения

1 4 , Глубина обогащения мм

1 5 , Баланс продуктов обогащения
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Продукты
обогащения

Выход

% ты с.т 
в год

Влаж
ность
VJp.%

Золь- Содержа- Теплота сгора - 
ность, ние серы ния рабочего
А', % S&.* "ЯГ .w  ,ккал/кг

Концентрат

Промпродукт

Шлам

Отсев

Итого продуктов 
обогащения

Отходы
Флотохвосты

Потери

В е е г  о :

1У. Основное производственное оборудование 
(производительность оборудования указы
вается без учета коэффициента неравно
мерности)____________________________

16. Приемные устройства

тип
емкость т

17. Дозировочно-аккумулирующие бункеры:

емкость т

количество ячеек шт.

18. Грохоты подготовительного грохо
чения

тип

количество шт.

суммарная производительность т /ч
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I  i _______ , 2  _ __________________________________________I  _ 3 _____ !____ 4____ !____ 5

1 9 . Главный корпус:

а ) обогатительные машины:

тип

количество ед .

суммарная производительность т /ч

б ) обезвоживающие устройства для 
концентрата

тип

количество ед .

суммарная производительность т /ч

2 0 . Сушильные устройства:

начальная влажность сушимого 
продукта %

тип

количество сушильных агрегатов шт.

диаметр м

дайна

суммарная производительность т /ч

то же по испаренной влаге т /ч

по влажному продукту

2 1 . Шламовое хозяйство:

а ) радиальные осушители:

диаметр м

площадь осветления м2

нагрузка т /м 2

расход коагулянта г /т

б ) гидроциклоны: 

тип

количество ед .

суммарная производительность м ^/ч
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1 1 _ . 2 ! 3  1 4  1[ 5

в) наружные шламовые отстойники:

м2 /  мэплощадь осветления (объем)

нагрузка т /м 2

2 2 . Погрузочно-складское хозяйство

а) погрузка:

тип погрузочного бункера

количество ш т.

емкость т

б) склада готовой продукции

тип

емкость т

в) породные отвалы

тип

емкость т

г ) складирование отходов флотации

протяженность трубопроводов км

количество насосных станций ш т.

площадь осветления М2

емкость накопителей м 3

количество складируемых отходов т /г о д

срок службы накопителей лет

У . Автоматизация комплексов и установок

JWH
пп!

комплексы и установки

I I _______ 2 ___________

2 3 . Углеприем

2 4 . Углеподготовка

4=коли- ! 

!чество,!  
}всего j

в том числе с управлением

дистанци-! автоматическим и 
онным ! полуавтоматическим

! 3  ! 4  ! 5
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I X__2__________ . _ _ ._____I _ 3 J_ j4_ J. J5
2 5 . Обогащение

в тяжелых средах 

в отсадочных малинах 

фяотомашины

2 6 . Обезвоживание

2 7 . Сушка

2 8 . Водношламовое хозяйство

2 9 . Погрузка продуктов обогащения

3 0 . Опробование угля

3 1 . Породный комплекс

3 2 . Уровень автоматизации производства коэфф.

Г :------------- 2 ~ •ЗГ “  Т  " 4 “  “  Т  " 5 "

У 1 . Электроснабжение

3 3 . Установленная мощность трансфор
маторов

3 4 . Установленная мощность электро
двигателей

3 5 . Мощность,участвующая в максимуме 
нагрузки энергосистемы

3 6 . Расход электроэнергии - всего

на 1 т перерабатываемого угля 
(сланца)

3 7 . Электровооруженность рабочего

кВа

кВт

кВт

мл н.кВт.ч

к В т .ч ./т

кВ т.ч  в год

чел. (по 
списку)
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I ! _______________ 2 _______________ ________  _ _ ! 3 ! 4

УП. Теплоснабжение

3 8 . Количество котлов - всего ш т.

3 9 . Количество котлов резервных

4 0 . Тип

•*"«.

4 1 . Суммарная паропроизводительность т/ч
4 2 . Суммарная теплопроизводительность Гкал/ч

4 3 . Расход топлива

ты е.т у .т ./г о д

4 4 . Удельный расход условного топлива 
на 1 т перерабатываемого угля ккал/г

4 5 . Теплоэнергия со стороны млн.Гкал

5

УШ. Водоснабжение

4 6 . Источники технического и хозяйст
венно-питьевого водоснабжения

4 7 . Расход воды - всего м3/ ч

в том числе:

на технологические нужды -всего н 3 /ч

на 1 т перерабатываемого утля м3
из них:

свежей воды - всего м®/ч

на 1 т перерабатываемого угля (сланца) м3

X I . Генеральный план и внешний транспорт

4 8 . Размер промплощадки га

4 9 . Коэффициент застройки промплощадки

5 0 . Протяженность железнодорожных путей 
нормальной колеи:

а) на промплощадке км

б) подъездных
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3
I 6 ft

I I „ _______ 1 _________________________________________ _

5 1 . Протяженность автодорог:

! 3  » 4

а ) на промплощадке КМ

б ) подъездных —

5 2 . Протяженность линий электропередач

а ) на промшющадке км

б ) подводящих

5 3 . Протяженность тепловых сетей :

а ) на промплощадке КМ

б ) подводящих

5 4 . Протяженность водопроводных сетей :

а ) на промплощадке ш

б ) подводящих

5 5 . Протяженность сетей канализации:

а ) на промплощадке

в т .ч . шламовых

б ) подводящих

X . Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов

5 6 . Охрана водных ресурсов

сброс сточных вод млн.м 3  

сточных 
вод в год

в т .ч . нормативно-очищенных

из них:

биологической очистки

физико-химической очистки

5 7 . Удельное водопотребление mV t

5 8 . Предотвращенный ущерб от загрязнения 

водного бассейна ты с.руб.

5 9 . Охрана воздушного бассейна:

а) количество вредных веществ, отхо

дящих от всех стационарных источ

ников загрязнения ты с.т в год

5
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I  :

б ) количество улавливаемых веществ

6 0 . Предотвращенный ущерб о З а гр я зн е н и я  
воздуш ного бассейна

6 1 . Охрана и рациональное использование 
земель

а ) рекультивация нарушенных земель 
за период эксплуатации

б ) снятие плодородного слоя почвы 

в период строительства

ты с.т  в год 

ты с .р у б .

га

га

ты с.м 3

га

ты с.м 3в год  

ты с .р у б .

в период эксплуатации

6 2 . Предотвращенный ущерб от  нарушения 
земель

6 3 . Рациона л ь ю  е использование минераль
ных ресурсов

а ) использование породы от обо
гащения

общий объем породы ты с.т

использование:

-для строительных целей 

- для других целей

б ) использование шламов от  обогащ ения:

объем производства ты с.т

использование

6 4 . Эффективность использования минераль
ных ресурсов г а с .р у б .

6 5 . Эффективность природоохранных меро
приятий - всего т ы с .р у б .

в т .ч . :  - по водному бассейну -"-

- по воздушному бассейну

-  по рекультивации земель
I I .  Промышленные здания и сооружения

6 6 . Общий объем промышленных зданий и _
сооружений -  всего

в том числе:
а) вновь возводимых
б) реконструируемых
в) существующих и используемых - " -
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г ) после реконструкции

из общего объема зданий и сооружений:

а ) дозировочно-аккумулирующие 

бункеры

б ) главный корпус

в) сушильные устройства

г )  шламовое хозяйство

д )  погрузочно**складекое яство 

61» Общая длина:

галерей

эстакад

мостов

тоннелей

м

т

ХП, Жилищное и культурно-бытовое 
строительство х )

6 2 . Тип поселка (индивидуальный или 
объединенный)

6 3 . Расстояние от поселка до фабрики км

7 0 . Население поселка проектируемой
фабрики чел,

7 1 . Жилая площадь для населения ты с.м^

проектируемой фабрики квартир

в т .ч . вновь возводимая

7 2 . Объем зданий культурно-бытового 3

назначения - всего ты с.м °

в т .ч . вновь вводимый

7 3 . Размер жилой площади

а ) на одного трудящегося

б ) на одного жителя -**-

4 5

х ) Разрабатывается в случаях, когда капитальные вложения выделя

ются одновременно на промышленное и жилищно-гражданское 

строительство
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ХШ. Численность трудящихся,производительность 
труда и себестоимость обогащения 1 т 
перерабатываемого угля (сланца) ш I  т 
концентрата

7 4 , Количество трудящихся (списочное)
- всего чел.

в т .ч . рабочих -*

7 5 • Из общего числа рабочих:

а ) на приемке угля чел.

б ) в главном корпусе

в) в суш льном  отделении

г ) на обслуживании шламового хозяйства

д ) на ремонте оборудования

е ) на погрузочно-складском хозяйстве

7 6 , Персонал непромышленной группы чел*

7 1 . Уровень ручного труда %

в т .ч . в основном производстве

7 S . Производительность труда по перера
батываемому углю (сланцу) и товарной 
продукции:

месячная рабочего и трудящегося т

на выход рабочего т

7 9 . Себестоимость обогащения одной 
тонны перерабатываемого угля 
(сланца) и товарной продукции

производственная р у б ./т

5

полная
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8 Q . Себестоимость I  т концентрата

производственная р у б ./т

полная

8 1 . Снижение золы в результате обогащения %

8 2 . Показатели по рядовому углю в расчете 
на 1% снижения золы

удельные капитальные вложения р у б .Д

общая трудоемкость ч е л ./1 0 0 0 т сут.
переработки

на %

себестоимость процесса обога
щения р у б .Д

Х 1У , Сметная стоимость,трудоемкость и сроки 
строительства, расход материалов

8 3 . Сметная стоимость строительства 
фабрики - всего

в том числе:

А . Производственное строительство 

из ни х :

промышленные здания и сооружения 

оборудование 

монтажные работы 

прочие затраты

Из общей стоимости производственного 
строительства:

строительно-монтажные работы 

возвратные суммы

Из общей сметной стоимости затраты 
на охрану природы

в т .ч . на рекультивацию земель

ТЫС.руб,

_и __

ТЫС.РУб,

ТЫС.руб,
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Из общей стоимости на охрану природы 
стоимость строительно-монтажных работ ты с.р уб.

Б . Затраты по районным объектам

В . Жилищное и культурно-бытовое строи
тельство - всего ты с«руб.

из ни х:

стоимость строительно-монтажных работ

возвратные суммы

Г , Затраты на развитие производственной 
базы строительства

8 4 »  Сметная стоимость строительства на 
1 т годовой мощности и на 1 т прироста 
годовой мощности (по  товарному добы
тому углю и товарной продукции после 
обогащения)

8 5 . Стоимость I  м3  промышленных зданий 
и сооружений

в т .ч . I  м3  главного корпуса

8 6 . Продолжительность строительства 
фабрики

8 Z . Трудоемкость строительства на 1т 
годовой добычи

на I  м л н.руб. СМР

8 2 , Удельный расход строительных мате
риалов на 1 0 0 0 т мощности и 1 м ян .р у б .

металл

р у б /т  н .т . 

р у б /т  У » т Г

р у б .

р у б .

мее..

чел .ч

т ы с .ч е л ..ч

т

цемент

лесоматериалы

8 Э . Стоимость основных производственных 
фондов

т

м
3

ты с.р уб.

5

в т .ч . стоимость активной части.
основных производственных фондов
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9 0 . Стоимость основных производственных 

фондов после реконструкции - всего

в т .ч . вновь вводимых

9 3»  Сумма нормируемых оборотных средств

9 2 . Фондоотдача на 100  ру б. основных 
фондов:

а ) в тоннах товарной продукции

б ) по стоимости валовой продукции

в ) по стоимости товарной продукции

г ) то же ка 1 0 0  ру б . активной части 
основных фондов

9 3 . Фондовооруженность труда рабочего

9 4 . Транспорт внешний: 
по доставке 
по отправке

ХУ, Прибы ль,рентабельность.срок

окупаемости капитальных вложений

3'5, Стоимость реализации товарной
продукции млн. руб.

9 6 , Балансовая прибыль

9 7 , Рентабельность %

9 8 , Срок окупаемости капитальных
вложении л ет.

. Уровень типизации и унификации 
в процентах от  общей стоимости Ш Р )

9 3 . Применение типовых проектов %
1 0 0 . Применение повторно-применяемых проектов %
IG I . Применение типовых проектных решений %
1 0 2 . Применение унифицированных проектных

решений %

ты с.руб.

т

руб.

руб.

руб.

руб/чел . 
в наиболь
шую смену 
т н е .т  

«
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Ч А С Т Ь  П

ПРОЕКТЫ, В КОТОШ 1 РАССМАТРИВАЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ШАХТЫ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л .  В практике проектирования часто возникает необходимость 

выполнения проектов сравнительно небольшого объема, в которых 

рассматриваются отдельные процессы по ш ахте.

Для таких проектов выполнение всех расчетов, предусмотренных 

в первой части инструкции, нецелесообразно, так как оно не обеспе

чивается необходимыми технологическими проработками и можно без 

ущерба для содержания проекта объем его сократить.

1 .2 .  Проекты , на которые распространяется п .1 .1 ,  должны 

удовлетворять одновременно следующим условиям:

0 1 . Проектные решения изменяют один или несколько процессов 

под землей или на поверхности и не охватывают шахту в целом;

0 2 . Мощность шахты сохраняется или изменяется не бол ее, чем 

на 1 0 5 6  по отношению к базовой .

Базовой мощность принимается:

для ш ахт, не освоивших проектную мощ ность, но находящихся в 

стадии освоения в пределах нормативного или установленного специаль

ным проектом или другим документом срока - равной проектной мощ

н ости ;

для ш ахт, у  которых сроки освоения проектных показателей 

истекли - равной установленной производственной мощности на начало 

года  выполнения проекта»

0 3 . Имеют сметную стоимость строительства (капитальные вложе

н и я ), как правило, не свыше Ю м л н .р у б ., но не менее 4 , 0м л н .р у б .

Допускается превышение сметной стоимости по проекту свыше 

Ю , 0 м л н .р у б ., но при обязательном сохранении остальных условий, 

приведенных выше.

1 .3 .  Примерный перечень проектов , соответствующих п .1 .2 :

отработка запасов на погашенных гори зонтах, в удаленных оди

ночных пластах, в частях ш ахтного поля за нарушениями;

подготовка отдельных панелей, выемочных участков бремсбергового 

(у кл онного) поля ;

сооружение отдельных комплексов под землей и на поверхности 

с целью совершенствования технологии добычи угл я, повышения безопас

ности и комфортности труда;
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соверш енствование подзем ного транспорта и вентиляции шахты 

(замена электровозной  откатки конвейерны м транспортом»проведение 

вентиляционных скважин с комплексом связанны х с ними сооружений 

п од  землей и на п о в е р х н о с т и );

изменение порядка отработки  ш ахтного и вы емочного пол ей ; 

прохождение новых или расш ирение, реконструкция действующих 

стволов с комплексом приствольны х и околоствольны х сооруж ений и 

коммуникаций,включая замену копров и подъемны х маш ин;

сооруж ение природоохранны х об ъ е к т ов ,а  также комплексы работ 

по предотвращению или устранению вр ед ного  влияния горны х р а бот  или 

использованию попутны х компонентов и побочны х продуктов,»

1 . 4 в Ш щ ий п одход  к  расчету экономических показателей сле-

дукНЦИЙ!

по рассматриваемому проекту рассчиты ваю тся необходимы е капи

тальные влож ения,основны е фонды ,которае определяю тся сводным 

сметным расчетом ,чи сл енность трудящ ихся по проектируемы м проц ессам , 

а также годовые эксплуатационные расходы ;

справочно приводятся основные показатели  по ш а х т е »ожидаемые 

после осущ ествления рассматриваемого п р о е к т а .

1 . 5 .  Д опускается расчет численности персонала по добы че и 

эксплуатационных расходов  добычи угля по процессам  .которы е рас

сматриваются п р ое к т ом ,и  по шахте в целом укрупненны м с п о с о б о м ,т .е , 

с использованием а на л огов , нормативов и т .д .  на основании выполнен- 

них п р ое к т ов .

1 . 6 .  Технико- экономические показатели определяю тся на г о д , 

следующий за годом  ввода основны х фондов по рассматриваемому 

п р оекту .

1 . 7 .  Для определения технико- экономических показателей по шах

те в целом в качестве базовы х принимаются - утвержденный проект  

или отчетны е показатели по шахте за гад,предшествую щ ий го д у  вы

полнения п р о е к т а . Выбранный в  качестве базы  проект должен удовлет

ворять следующим условиям:

со времени утверж дения проекта прошло не более 3- 4 л е т ; 

после утверж дения проекта не произошло изменения нор м ати вов ; 

себестоим ость добычи 1 т угля отличается о т  фактической не 

более чем на 2 0 $ ,

2 .  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

Сумма капитальных вложений определ яется сводным сметным 

расчетом ,данны е об их величине приводятся по форме таблицы 2 . 1 .
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Таблица J . I .

Наименование работ и затрат ? Сметная стоимость работ,
по направлениям j ты с.руб.

Горные работы 

Строительные работы 

Монтажные работы 

Оборудование, инструменты 

Временные здания и сооружения 

Прочие работы и затраты

Проектные и изыскательские 
работы

Непредвиденные работы и затраты

Всего по сводному сметному 
расчету

в т .ч . строительно-монтажные 
работы

Возвратные суммы

Капитальные вложения на осуществление природоохранных ме

роприятий, включенные в сводный сметный расчет,выделяются в соот

ветствии с требованиями СНиП 1 .0 2 .0 1 - 8 5  в специальную "Ведомость 

сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природ

ной среды" и приводятся в проекте по форме таблицы 2 . 2 .

Таблица 2 .2 .

!
Наименование затрат j Сметная стоимость, ты с.руб.

! всего ! в т .ч . строительно- 
j I монтажные работы

~~1 2 3

Всего по охране окружающей 
природной среды

в том числе

охрана и рациональное исполь
зование водных ресурсов

охрана атмосферного воздуха

охрана и рациональное исполь
зование земель (кроме мелиора
ции)
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I 2______________ 3
охраняемые территории, флора, 
фауна

охрана недр и рациональное 
использование минеральных 
ресурсов

другие мероприятия (устра
нение шумов, вибрации, твердых 
отходов и д р .)

Определение экономической эффективности природоохранных меро

приятий в проектах, выполненных в объеме настоящей ча сти , не П рош -  

водится, кроме тех случаев, когда выполняются специальные проекта 

таких мероприятий»

3.ОСНОВНЫЕ 1РШШЛЕШ0-ПР0ИЗВ0ДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ.

Стоимость основных промышленно-происводственнюс фондов рассчи

тывается по проектируемым процессами по шахте в целом на  год  ввода 

основных фондов.

По рассматриваемому проекту общая стоимость вводимых основных 

фондов равна величине капитальных вложений, предусмотренных свод

ным сметным расчетом, за вычетом возвратных сумм; на баланс шахты 

принимаются введенные основные фонды, кроме передаваемых другим 

предприятиям я организациям. Распределение прочих работ и затрат 

между отдельными объектами производится в соответствии с приложе

нием 4 .

Стоимость основных промышленно-производственных фондов по шах

те ко времени осуществления проекта определяется следующим образом :

принимается по отчетным данным стоимость действующих основных 

фондов на начало года составления проекта;

добавляется стоимость основных фондов по проекту, которые по

ступают на баланс шахты;

исключаются ожидаемые выбытия из состава действующих основных 

фондов к моменту окончания работ по проекту.
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Стоимость выбывающих основных фондов определяется укрупненно 

путем анализа влияния, которое может оказать рассматриваемый 

проект на основные фонды шахты в целом; при этом необходимо уста

новить перечень выбывающих наиболее крупных горных выработок, 

зданий, сооружений на поверхности и оборудования (стволы, квершла

г и , околоствольные дворы, подъемные установки и т .п . ) .  Стоимость 

выбывающих объектов основных фондов определяется по отчетным дан

ным шахты, но также допускается определение ее по сметной стоимости 

по аналогии с поправкой на разницу в ценах, на  год  ввода или пе

реоценки действующих фондов.

Сводка изменения и ожидаемой стоимости основных фондов приво

дится по форме таблицы 3 . 1 .

Таблица 3 .1 .

Группы основных 
фондов

I

‘ Стоимость основных фондов, мл н.руб.
.ТГГвводимые по настоя- ?

|щие |щие 
н а ...,

! !

К|В

! ( r p l l )  ! !

Все
го

Всего
на . - -

! передаваемые ! .
, на баланс 
другим

t f ! ? «пред- .шахте .
• * *прия- ‘

! ? ! ? ?тиям ? !

2  3  4  5  6  7  8

Горные выработки 

Здания и сооружения

Оборудование и 
монтажные работы

Итого

(б ез  возвратных сумм)

4 . ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА..

По тем процессам, которые рассматриваются в проекте, определя

ется численность трудящихся по добы че, а по шахте в целом - числен

ность трудящихся по добыче и производительность труда на г о д с л е 

дующий за годом ввода основных фондов.
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Численность трудящихся по проекту определяется по соответст

вующим процессам в зависимости от содержания проекта, при этом 

должно быть учтено как прямое, так и косвенное влияние проектных 

решений.

В проектах отдельных сооружений (стволы , административно-бы

товые комбинаты и т .п .)  рассчитывается штат по обслуживанию непо

средственно этих объектов.

По проектам отработки запасов в отдельных частях шахтного 

поля (н а  погашенных гори зонтах, во вновь подготавливаемых панелях, 

на участках, отделенных геологическими нарушениями и т .д . )  рассчи

тывается численность рабочих в очистных за боях , на  подготовитель

ных работах, ремонте горных выработок и подземном транспорте в 

пределах этих выемочных полей на  добычу из числа лав,которы е рас

сматриваются в проекте.

Численность трудящихся в очистных забоях и на  подготовитель

ных работах рассчитывается в соответствии с объемами работ по ут

вержденным нормам выработки и времени для соответствующего бассей

н а , по остальным процессам, как правило, по нормативам для проектиро

вания угольных ш ахт.

Затем определяется ожидаемое изменение численности рабочих по 

шахте в целом.

Если рассматриваемый проект практически не изменяет по шахте 

механизацию основных процессов, количество очистных за боев , про

тяженность поддерживаемых вы работок, то базовые данные по этим 

процессам не изменяются, а  к ним добавляется численность персона

л а, рассчитанная в проекте, и исключается (полностью иди частично) 

персонал по тем процессам, которые заменяются проектными.

Ниже приведены некоторые примеры расчета этих поправок.

Пример I .  При сохранении мощности шахты проектом намечено 

для улучшения вентиляции строительство флангового клетьевого ство

ла с необходимыми коммуникациями. На обслуживании всего комплекса 

занято 30  чел . в сутки. Поправка составит + 30  чел .

Пример 2 .  На шахте с фактической добычей 9 5 0  ты с.т в год  

работает 8  лав. Численность рабочих 175 0  ч е л ., в том числе в 

очистных забоях 6 2 0  ч е л .,в  подготовительных 300  ч е л ., протяжен

ность поддерживаемых выработок 6 5  км , штат рабочих 170  человек.
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Проектом намечено вскрыть засбросовую ч а ст ь , где находится 

более мощный пласт, в связи с чем общее число лав по шахте умень

шается до 7 ,  в том числе в засбросовой части 2  лавы. Мощность шахты 

в целом сохраняется.

Определяется ожидаемое изменение численности рабочих. В старом 

поле останется работать вместо восьми пять л ав,и  штат рабочих в очист

ных забоях сократится на (6 2 0 :8 )х З = 2 5 0  ч е л ., в подготовительных 

забоях на (3 0 0 :3 ) х 3 х 0 ,5 = 5 6  ч е л ., где  коэффициент К = 0 ,5  учиты вает, что 

не  все объемы работ в подготовительны х забоях изменяются пропорциональ* 

н о .

Остальные процессы для простоты  не рассматриваем. Базовая числен* 

ность рабочих после поправки составит 1 7 5 0 - (2 5 0 + 5 6 )= 1 4 4 4  чел . По 

проекту рассчитан полный штат на отработку запасов в засбросовой части 

в пределах выемочного поля, и он составляет 2 7 0  чел . Ожидаемая числен

ность персонала 1 4 4 4 + 2 7 0 = 1 7 1 4  чел .

За базу  для определения численности трудящихся по шахте принима

етс я :

утвержденный п р оек т , если со времени его утверждения прошло не  

более 3-4 лет, и показатели его рассчитаны на пери од , близкий ко вре

мени реализации рассматриваемого проекта ;

отчетные данные шахты, если не имеется проекта , выполненного в 

последние года .

Ж елательно, чтобы мощность (добы ча) шахты по проекту и базовая 

были равны или достаточно близки между собой .

При различии базовой и проектной мощности до Ъ% в базовую чис

ленность рабочих и производительность труда поправок не  вносится .

При различии мощности более чем на 5% вносятся поправки по соотношению 

постоянного и переменного ш тата, однако предварительно должен быть 

сделан анализ соотношения численности персонала по добыче и величи

ны последней за несколько л ет.

Анализ фактических материалов по шахтам Донецкого бассейна по

казы вает, что ,н есм отр я  на колебания добычи на протяжении ряда л ет , 

причем в некоторы х случаях значительной, численность персонала по 

добыче остается практически постояннной. Если такое положение 

имеет м есто, то поправки в базовую численность трудящихся не  вносятся .
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Сводная численность трудящихся по шахте приводится по форме 

таблицы 4 . 1 . ,  после чего определяется производительность труда по 

товарному добытому углю.
Таблица 4 .1 .

Категории персо
нала и процессы

• Численность трудящихся, чел.________ (____________________

'базовы е 'поправки в базовые 'В сего по
!данные {данные__________________________!шахте после
тТдо вне- у на измене- jno рассмат-у осуществле- 
'сения по- ние мощно- 'риваемому 'ни я  проектных 
{правок) ?сти и техн .{п р оек ту  {радений__________

?явоч4-спи- ! явоч4 спи- !явоч- 1 спи- !явоч- I спи-
уНЫЙ уСОЧ- уНЫЙ у СОЧ- |НЫЙ |СОЧ- уНЫЙ у соч-
'СОС- НЫЙ COC-* НЫЙ "СОС- ный ‘ сос- НЫЙ
?тав {сос- ?тав ! сос- !тав !сос- !тав ! сос-
? ?тав ? ! тав !_____ ! т а в ! _______ t тав

Подземные рабочие, 
всего

в том числе: 
очистные работы 
подготовит ельные 
работы

подземный транспорт 
прочие подземные 
процессы

Рабочие на поверх
ности

Итого рабочие 
по добыче

ИГР,горны е мастера, 
служащие, МОП, 
ученики

Всего трудящихся

5 . ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

Эксплуатационные расходы по добы че, как и численность трудящихся, 

определяются по тем процессам, которых касаются проектные решения, и 

по шахте в целом; кроме т о г о , по шахте в целом приводится себестоимость 

добычи угля.

Эксплуатационные расходы по рассматриваемому проекту в принципе 

рассчитываются по всем элементам затрат, однако в зависимости от со

держания проекта некоторые элементы могут быть исключены. Во многих 

случаях можно не учитывать расходы по топливу и прочим денежным рас

ходам , кроме особых случаев, когда по проекту резко изменяется уровень 

этих затрат. Эксплуатационные расходы определяются на г о д , следующий 

за годом ввода основных фондов по проекту.
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Материалы. Рассчитывается стоимость крепежных и взрывчатых 

материалов, если в проекте рассматриваются очистные и подготовитель

ные работы.

Электроэнергия. Расчет стоимости электроэнергии производится 

в тех случаях, когда по проекту изменяются электрические нагрузки 

и (или) расход электроэнергии настолько, что себестоимость по этому 

элементу возрастет1 по шахте более, чем на 0 ,0 3  р у б /т  (с  учетом 

оплаты по двухставочному тарифу). ф о щ ь

Заработная плата с начислениями . Г о д о в о й ^р а б о т н о й  платы 

рассчитывается в соответствии с численностью персонала по рассматри

ваемому. процессу и расчетными заработками, которые могут быть при

няты средними по процессам по аналогии с выполненными проектами.

Амортизация. Расчет суммы амортизационных отчислений произво

дится следующим образом:

по горным выработкам, зданиям, сооружениям и передаточным ус

тройствам, стоимость которых погашается по потонным ставкам на  ре

новацию - исходя из полной стоимости фондов, промышленных запасов 

на момент ввода основных фондов в эксплуатацию и мощности шахты;

по зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, стоимость 

которых погашается по годовым нормам - исходя из стоимости основных 

фондов и годовых н о р * амортизации, установленных Госпланом СССР;

по оборудованию - исходя из стоимости оборудования с монтажей 

и "Укрупненных норм амортизационных отчислений на оборудование" 

(ВНТП7- 77).

Сводка эксплуатадионных расходов по рассматриваемым процессам 

приводится по форме таблицы 5 .1 .

Таблица 5 . 1 .

Элементы затрат ! Годовая сумма расходов ,ты с.руб. 

! ______________________________

Материалы

Топливо

Электроэнергия 

Заработная плата 

Начисления на заработную плату 

Амортизация

Прочие денежные расходы (включая 
услуги шахте)

Итого
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За базу для определения годовых эксплуатационных расходов 

по шахте в  целом принимаются:

показатели утвержденного проекта, если он был выпущен не  

раньше, чем за 3-4 год а ,и  показатели рассчитаны приблизительно на 

тот же период как и по рассматриваемому проекту;

отчетные данные шахты за го д , предшествующий времени разра

ботки проекта.

При выборе базы необходимо тщательно рассмотреть не только 

сопоставимость по мощности предприятия, но также по ценам и тари

фам, и кроме т о г о , сопоставить уровень себестоимости по утвержден

ному проекту и фактический (с  учетом величины добы чи). Если эти 

уровни существенно отличаются, так что разница выходит за  пределы 

влияния цен и тарифов, то следует за базу принимать фактические 

данные.

Ввиду т о г о , что себестоимость зависит от величины добы чи, 

необходимо при использовании фактических данных рассмотреть дина

мику добычи и себестоимости за несколько предшествующих лет и не 

принимать в качестве базы нехарактерные показатели.

В зависимости от содержания проекта и отклонения мощности по 

рассматриваемому проекту от фактической добычи в базовые данные 

могут быть внесены соответствующие поправки по элементам затрат 

по такой же схем е, как и для численности персонала.

При этом необходимо учесть возможное снижение годовых эксплуа

тационных расходов после реализации рассматриваемого проекта.

Сводные данные о годовых эксплуатационных расходах и себестои

мости добычи 1 т приводятся по форме таблицы 5 . 2 .
Таблица 5 .2 .

Элементы затрат

!Годовые эксплуатационные
1 расходы, ты с.руб.

!Себестои
м о с т ь  добычи

•базо-»поправки к базо-*ожида
н и е  вым данным емые

!* £ £ ■ !»  связи 'в  связи’ ™ " ®
}чины ?с изме_  }С р е а л и *!® ^ }

» .нением ,зацией t g S g g . 
; мощно- -проекта “ | ° ек 
I !сти  и I ! 1а 

t »техноло - 1  *
‘ гии ' 1

|угл я, р у б /т

!

!

?

!

Г

I ! 2  1 3  ! 4  ! 5 ! б

Материалы

Топливо

Электроэнергия
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_________________ I  ? 2  ! 3  t 4  ? 5  ! б

Заработная плата

Начисления на зара
ботную плату

Амортизация

Прочие денежные рас
хода , включая услуги

Итого

Внепроиэводственные
расхода

Всего

Б . ПОКАЗАТЕЛИ ПО ШАХТЕ ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Экономическая эффективность капитальных вложений и рента

бельность работы шахты не определяются.

Технико-экономические показатели по проекту на год  ввода 

основных фондов и сравнение юс с фактическими данными за год , 

предшествующий выполнению проекта,приводятся по форме таблица 6 . 1 .

Таблица 6 Л .

Наименование показателей
!
«Единица
измере-

!ния

!

!
1Величина показателей

!фактически ! по проекту 
|3 а год !

I 2 3  4

Проектная мощность (добыча)

годовая ты с.т

суточная т

Число рабочих дней в году дней

Число очистных забоев лава

в т .ч . оборудованных

Годовое подвигание линии
очистных забоев м

Среднесуточная нагрузка на
лаву т

Протяженность горных выра
боток км

Численность трудящихся чел .по

списку
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I 2  3  4

в том числе рабочих по добыче чел .по списку

из них подземные
Я

на поверхности
я

Производительность труда
рабочего по добыче т /м е с .

Полная себестоимость добычи р у б/т

Сметная стоимость, всего тыс. руб.

в том числе г о р ш е  выработки
1»

здания и сооружения
*

оборудование и монтажные работы ты с.руб.

прочие затраты
я

В общей стоимости затраты на
охрану природы

Из общей стоимости строительства
я

строит ельно-монтажные работы
я

Возвратные суммы
я

Стоимость основных производ
ственных фондов ты с.руб.

в т .ч . вновь вводимых
я

Кроме таблицы 6 .1  может быть приведена таблица характерных 

показателей по рассматриваемому проекту.

Далее приводится краткое объяснение важнейших причин наиболее 

крупных отклонений по проекту в сравнении с отчетными данными.

При необходимости может быть сделана укрупненная поправка на 

отклонение проектного режима работы шахты от фактического.
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ЧАСТЬ Ш.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.
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I .  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОХРАНЕ ОКРУЖАВДЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.

1 .1 .  К природоохранным мероприятиям относятся  комплексы ра

б о т , необходимые для сохранения или цел есообразной трансформации 

природных объектов в связи с вредным воздействием горны х работ.,

1 .2 .  За траты на выполнение природоохранны х мероприятий (сре

дозащитные затраты ) делятся по направлениям: на охрану водного ж 
воздушного бассей нов, охрану и рациональное использование зем ел ь, 

недр и минеральных ресу рсов , другие мероприятия (устранение ш умов, 

вибраций, твердых о т х о д о в ), а по отношению к основной производст

венной деятельности - на капитальные вложения и экойду атациоиные 

расходы .

1 .3 .  Ниже приведен перечень объектов и работ для определения 

капитальных вложений и эксплуатационных расходов по природоохран

ным мероприятиям.

А . Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

1 . Устройства для замены водяного охлаждения технологичес

кого оборудования воздушным.

2 .  Устройство подземных отстойников шахтных в о д .

3 .  Устройство улавливателей (гидроциклонов) на сливе вода 

из участкового водоотлива в водосборники коренных ш треков .

4. Очистка шламовых вод путем фильтрации через обрушение 

породы .

5 . Комплексы очистных сооружений, включая подъездные и тех

нологические автодороги , коммуникации.

6 . Сооружения для отвода сточных вод от  промплощадок до 

очистных сооружений и от  них до места сброса в водный объ ект , 

включая насосные станции перекачки и сооружения на выпусках сточ

ных в о д .

7 .  Очистные установки , предназначенные для предварительной 

очистки сточных вод перед отводом их на очистные сооружения (гря

зеотстойники , нефтеловушки и д р .) .

8 .  Трубопроводы и насосные станции для перекачки осадков 

сточных в о д .

9 . Сооружения и устройства для сокращения притоков вода в

шахты
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IQ . Пруда-накопителя и сооружения механического обезвоживания 

отходов флотации, включая подъездные и технологические автодороги , 

подводящие коммуникации.

1 1 . Сооружения для отвода отходов флотации на складирование 

или обезвоживание вне границ промплощадки, а также насосные стан

ции.

1 2 . Трубопровода и насосные станции возврата осветленной во

д а .

1 3 . Отстойник шламовых вод у  пункта разгрузки вагонеток с 

мокрой породой.

1 4 . Компенсация за отвод  земель под очистные сооруж ения.

1 5 . Опреснение (нейтрализация) шахтых в о д .

1 6 . Оборотное водоснабжение объектов.

Б . Охрана атмосферного в оздуха .

1 . Ш легазоулавливающие установки и устройства, предназна

ченные для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов , 

отходящих от  технологических агрегатов и из вентиляционного в оз

ду ха , непосредственно перед выбросом их в атмосферу.

2 . Гэзоотхода за пределами цеха от  газоочистки до дымовых

труб.

3 .  Устройство пылеулавливания в зданиях вагоноопрокиды вателя.

4 . Трубопровода и оборудование для орошения источников пы- 

левыделения.

5 . Лаборатории по контролю за загрязнением атмосферного воз

д у ха .

6 .  Контрольно-регулировочные пункты по проверке и снижению 

токсичности выхлопных газов автомобилей.

7 . Дегазация пластов, если проектом предусматривается ути

лизация каптированного газа (м ет а н а ).

8 . Установки и устройства по дожигу и другим методам доочи

стки хвостовых газов перед непосредственным выбросом их в атмос

ф еру .

В . Охрана и рациональное использование земель.

1 .  Рекультивация земель (технический и биологический эта

пы р а б о т ).

2 .  Коммуникации к площадке рекультивации.
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3 .  Оборудование для работ по рекультивации.

4 . Компенсация за изъятие угодий .

5 . Защита подрабатываемых участков земли от затопления ж 
заболачивания:

отвод  рек за пределы горного от в од а ;

снятие плодородного слоя почвы на участках территории в зоне 

подтопления и перемещение его во временный отвал ; 

поверхностный горизонтальный дренаж ; 

вертикальный глубинный дренаж ; 

поглощ ащ ие скважины; 

сооружение водозащитных да м б;

повышение поверхности низменностей путем искусственного от 

ложения на них наносов или кольматирования; 

спрямление русел р ек ;

оборудование обводных и перехватывающих канал ов; 

нанесение и разравнивание плодородного слоя почвы ; 

применение горно-технических мероприятий по предотвращению 

просадок земной поверхности или уменьшению ах д о  безопасны х пре

делов (закладка вы работанного пространства , технологические схемы 

очистных работ короткими забоями, оставление целиков угля и т . д . ) .

1 .4 .  Капитальные вложения в природоохранны е мероприятия яв

ляются обязательной частью проектов строительства новы х, рекон

струкции и технического перевооружения действующих предприятий.

К капитальным вложениям средозащ итного назначения относят

ся  единовременные затраты н а :

создание новых и реконструкцию существующих основны х фон

д о в , сокращающих (предотвращающих) отрицательное воздействие х о 

зяйственной деятельности на окружающую сред у ;

модификацию технологии производства, осуществляемую

исключительно с целью снижения его неблагоприятного воздей стви я .

1 .5 .  Капитальные вложения на осуществление природоохранны х 

мероприятий, включенные в сводный сметный р а сч ет , выделяются в

соответствии с требованиями "Инструкции о состав е, порядке раз

работки , согласования и утверждения проектно-сметной документа

ции на строительство предприятий, зданий и сооружений” ( СН Ш  

1 .0 2 .0 1 - 8 5 ) в специальную "В едомость сметной стоимости объектов 

и работ по охране окружающей сред ы ".



188

На основании "В е д о м о с т и ..,й составляется сводка капитальных

вложений по форме таблицы 1 Л ,

Таблица I . I

Наименование мероприятий : Капитальные вложения, ты с.руб»

. Всего . в т .ч . по направлен
• * ниям затрат

* строителы-оборудо-гпрочие 
. ные .ванне г .работы
* ’монтаж ’ж зат-

________ jt_______ „ д а  .

Охрана и рациональное исполь

зование водных ресурсов

Охрана атмосферного воздуха

Охрана и рациональное исполь

зование земель

Охрана недр ж рациональное 

использование минеральных 
ресурсов

Другие мероприятия 

Итого

1 .6 .  К эксплуатационным расходам оредозащ итного назначения 

относятся?

- текущие затраты на содержание и обслуживание основны х фон

дов средозащитного назначения;

- дополнительные затраты на эксплуатацию основных производ

ственных ф ондов , обусловленные совершенствованием производственной 

технологии с целью снижения неблагоприятного воздействия хозяйст

венной деятельности на окружающую среду;

- затраты на оплату усл уг, связанных с охраной окружающей

среды.

1 .7 .  Затраты на рекультивацию относятся :

- при разработке месторождений угля и сланцев - на себесто

имость продукции предприятия;

- при строительстве зданий и сооружений предприятий или при 

проведении горно-капитальных работ - на стоимость этих объектов

и р а бот ;

- при бурении эксплуатационных скважин, проведении геолого

разведочны х, съемочных и других изысканий и исследований - на 

стоимость этих р а б о т .
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Эксплуатационные расходы рассчитываются по элементам? за

работная плата, н асел ени я  на заработную плату, амортизация.

Численность трудящихся определяется в соответствии о приня

той в проекте технологией по осуществлению мероприятий охраны ок

ружающей среда.

Бедовой фонд заработной платы принимается ш  расчету в эко

номической части проекта.

Результаты приводятся в таблице 1 .2 .

Таблица Х .2

Наименование профессий и :Численность трудящ ихся,: Годовой
должностей чел . .фонд за-

...-..... —..• работной

: явочная г по списку :платы,

______________________ ____________ .,_____ . „  _тыс̂ рубд _
Охрана и рациональное использо
вание водных ресурсов:

Рабочие
ИГР

Охрана атмосферного воздуха:

Рабочие
ИГР

Охрана и рациональное использо
вание земель:

Рабочие
ИТР

Охрана недр и рациональное ис
пользование минеральных ресурсов

Рабочие
ИГР

Всего трудящихся

Начисления на заработную плату принимаются в размере 9 $  от 

годового фонда заработной платы с учетом суммы премии из фонда ма

териального поощрения (5% от расчетного фонда заработной платы ).

А м орти защ я. Сумма ам ор ти за ц ш ш н х  отчислений рассчитывает

ся по "Нормам амортизационных отчислений по основным фондам на

родного хозяйства СССР", Госплан СССР, введенным в действие о 

0 I .0 X .7 5  и "Укрупненным нормативам амортизационных отчислений да 

оборудование", ВШ И  7- 77, МУЛ СССР.

Расчет производится по форме т а б ж д а  Х «3 .
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____________ ____________________, „  ,_______________ _  _  _  _  Таблица J .3 ________

Наименование групп основных : Стоимость :Норма : Годовая
фондов .основных .аморхизатсумма вмор»

‘фондов, 'щ и , % ‘хизеции,
: ты с.руб. : : ты с.руб.

I .  Охрана и рациональное использо
вание водных ресурсов

1 .1 .  Здания и сооружения, обслужи
вающие запасы шахтного поля

1 .2 .  Прочие работы ж затраты 

Итого по п н . I .I - I .2

1 .3 .  Оборудование и монтаж

1 .4 .  Прочие работы ж затраты 

Итого по п п . I .3 - I .4

ВСЕГО по п .1

П . Охрана атмосферного воздуха

2 .1 .  Здания и сооружения,обслужи
вающие запасы шахтного поля

2 .2 .  Прочие работы и затраты 

Итого по п п . 2 .1 - 2 .2

2 .3 .  Оборудование и монтаж

2 .4 .  Прочие работы и затраты 

Итого по п п . 2 .3 - 2 .4

ВСЕГО по п .2

3 .  Савана л ращюнаяьное использо- 
няе земель

З Л . Здания ж coopуж еш я» обслу
живающие запасы шахтного пош

3 .2 .  Прочие работы я затраты 

Итого по п п . 3 .1 - 3 .2

3 .3 .  Оборудование ж монтаж

3 .4 .  Прочие работы и затраты 

Итого по п п . 3 .3 - 3 .4

ВСЕГО по п .З

4 . Охрана недр и рациональное исполь
зование минеральных ресурсов

4 .1 .  Здания и сооружения, ободу- 
кивающие запасы шахтного поля 

4.2®  Прочие работы и затраты

Итого по п п . 4 .1 - 4 .2
4 .3 .  Оборудование и монтаж

4 .4 .  Прочие работы и затраты 
Итого по п п . 4 .3 - 4 .4

ВСЕГО по п .4

В С Е Г О  по пп . 1-4 __________________________

Сводка эксплуаиационных расходов приведена в таблице 1 .4 .
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Таблица 1 .4

Наименование мероприятий, * Сумма эксплуатационные
элементы затрат : р а сходов , ты с .р у б . в год

1 . Охрана и рациональное использование 

ресурсов

Заработная плата 

Начисления на заработную плату 

Амортизация 

Итого по п .1

2 .  Охрана атмосферного воздуха 

Заработная плата 

Начисления на заработную плату 

Амортизация

Итого по п .2

3 .  Охрана и рациональное использование 

земель

Заработная плата 

Начисления на заработную плату 

Амортизация 

Итого по п .З

4 . Охрана недр и рациональное исполь
зование минеральных ресурсов

Заработная плата
Начисления на заработную плату
Амортизация

Итого по п .4  

Другие мероприятия

£СЕГ0 n o _ .n n ._I3 4 ___________________________________________________________________________ ___

Данные об  эксплуатационных раоходах по охране окружающей 

среды приводятся на I  т годовой мощ ности.

1 .8 .  Экономическая эффективность природоохранны х мероприятий.

I . 8 . I .  Экономическая эффективность природоохранны х меропри

ятий рассчиты вается на основе "Временной методики определения эко

номической эффективности осуществления природоохранны х мероприя

тий и оценке экономического ущ ерба, причиняемого народному хозяй

ству предприятиями угольной промышленности в результате загрязне

ния окружающей ср ед а " (Ш Й Й ОСугол ь, 1 9 8 6 ) , "Методики определения 

экономической эффективности рекультивации нарушенных земел ь(НШ ПиН) 

и ГИЗР, 1 9 8 6 ) и по методическим рекомендациям по экономической 

оценке ущерба народному хозяй ств у , вызываемого отрицательным в оз

действием предприятий угольной промышленности на геологическую 

сред у , утвержденную МУЛ СССР 2 0 .1 2 .8 5 .
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1 .8 .2 .  Расчет экономической эффективности природоохранных 

мероприятий производится при выполнении проектов строительства 

новых ш ахт, реконструкции действующих, подготовки новых горизон

тов о большим объемом капитальных вложений и рассматривающих все 

основные и вспомогательные процессы угледобычи на предприятиях.

В проектах, которые затрагивают один или несколько процес

сов под землей или на поверхности и сметная стоимость не превышает, 

как правил о,10  м л н .р у б ., определение экономической эффективности 

средозащитных мероприятий не производится.

1 .8 .3 .  В расчетах экономической эффективности природоохран

ных мероприятий рассматриваются следующие показатели.

1 )  . Полный экономический эффект. Он представляет с у ш у  пре

дотвращенного экономического ущерба и прироста дохода (дополни

тельного дохода) от осуществления природоохранных мероприятий в 

расчете на год

Р  =  (У j  - У 2 ) +  Д Д , ( I . I )

г д е : У j  и У 2  - соответственно величина расчетного ущерба до и

после осуществления средозащитных мероприятий;

Д  Д - дополнительная прибыль (д оход ) от  улучшения ре

зультатов производственной деятельности пред

приятия после проведения средозащитных меропри

яти й , в том числе от утилизации побочных про

ду ктов .

Величина ущерба определяется в соответствии с указанными 

методиками.

2 )  . Чистый экономический эффект. Он представляет разность 

между полным экономическим эффектом и приведенными затратами на 

осуществление средозащитных мероприятий при значении коэффициен

та 0 ,1 5

ft = Р- 3 = Р -  ( 0+Eg‘K) (1.2)

1 .8 .4 .  Для выбора наиболее целесообразного варианта средо

защитных мероприятий производится сравнительная оценка вариантов 

по с у ш е  приведенных затрат. Необходимым условием правильной 

сравнительной оценки вариантов является их сопоставимость по дос

тижению равного социального эффекта - создание равных условий по
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охране окружающей среда (выбросы в атмосферу, загрязнение водно

го бассейна, влияние на геологическую с р ед у , флору и ф ауну , сох

ранение л есов , ландшафтов и т . д . ) .

При формировании средозащитных вариантов необходимо руковод

ствоваться следующими положениями.

Варианты, противоречащие действующему законодател ьству и 

нормативам по охране окружающей природной среда недопустимы .

Необходимо стремиться к осуществлению вариантов, создающих 

наиболее благоприятные (максимально возможные) условия охраны ок

ружающей среды ; ввиду т о г о , что при этом могут потребоваться уве

личенные затраты (капитальные вложения и эксплуатационные затраты ) 

рекомендуется рассматривать несколько вариантов с  т е м , чтобы мож

н о  было найти разумный компромисс между возможностями (  затраты ) 

и желанием (среда о б и та н и я ).

Если первоначально намеченные варианты обеспечиваю т неоди

наковый социальный эффект по охране окружающей с р ед а , то в вари

анты , где эта обеспеченность ниже, следует добавить затраты ( ка

питальные вложения и эксплуатационные р а с х о д а ), позволяющие урав

нять все варианты по социальному эффекту.

1 .8 . 5 .  Общая (абсолю тная) экономическая эффективность ка

питальных вложений, направляемых в средозащ итнне мероприятия» 

определяется по формуле;

Я  -

К jv

У  X ~ ̂ 2
К

• — ТГ-— -Т-Т--Г- 9

П/
( 1 .3 )

г д е : С п, - годовые эксплуатационные расходы на средозащит

ные мероприятия, обеспечивающие полный экономи

ческий эффект;

Е  п, - капитальные вложения, обеспечивающие поддай эко

номический эффект.

Остальные буквы имеют то же знач ени е, что и в формулах I . I ,

1,2.
Средозащитные мероприятия считаются экономически эффектив

ными, если определенная по формуле ( 1 .3 )  величина коэффициента 

Еа будет не меньше 0 ,0 5  (а  до 1 990  года включительно - 0 ,0 6 ) .

1 . 8 . 6 .  При рассмотрении проектов по рекультивации земель 

необходимо учитывать полные затраты на биологический и техничес-
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кий этапы , а в составе дополнительного эффекта не только хозяйст

венный результат ( прирост чистой продукции с рекультивированной 

площ ади), но и социально-экономический результат (улучшение ус

ловий оби та ни я).

При определении ущерба учитывается ущерб сельскому хозяйст

ву  (снижение продуктивности сельско-хозяйственных угодий после 

рекультивации, ущерб лесному хозяй ств у , снижение продуктивности 

л есов , увеличение объемов работ по санитарным рубкам и д р .) .

Должны быть учтены потери и ущерб во всей зоне неблагопри

ятного влияния работы горнодобывающего предприятия.

Ввиду длительных сроков эксплуатации разрезов и больших 

площадей нарушаемых земель целесообразно производить расчеты с 

выделением этапов на первые 5  -15 лет ( в зависимости от  конкрет

ных усл овий), когда оценки могут быть сделаны более достоверно .

В  то же время для общей оценки целесообразности намечаемого 

проекта рекультивации следует выполнить расчет и за весь период 

отработки запасов (но желательно не более 40- 50 л е т ).

Если период расчета охваты вает более 5  л ет , то капитальные 

вложения принимаются с учетом фактора времени.

1 .8 .7 .  Результаты экономической оценки мероприятий по охра

не окружающей природной среды приведены по форме таблицы 1 .5 .

Таблица 1 .5

Наименование

мероприятий

I

:Капи- ч ^ птптпфп : Полный экономический: 
т а л ь ! ш е . ^ Н ^ та- эф ф ект,ты с,руб.в  год  

:вложе-

ни я ,
.ты с .

*Р У б .

= < к л>

:расходы , 
т ы с .р у б . 

:в  год

:<  С * >

Чистый

эконо-
.мичес-

•предот- : допол-: И того* кий 

.вращ ен- .нительт .эф ф ект, 
*ный *ный до- Р  *ты с.руб* 

.ущ ерб .х о д , . .в  год

^ Г “ ^ 2  А Д  * "
Р-СС+ЕцЮ

Охрана и рациональ
ное использование 

водных ресурсов

Охрана атмосферного 

воздуха

Охрана и рациональное 
использование земель
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I 2 : 3 : 4 5 : 6 : 7

Охрана недр и рацио
нальное использова
ние минеральных ре

сурсов

Другие мероприятия 

ВСЕГО

В записке приводится показатель экономической эффективнос

ти капитальных вложений на средозащитные мероприятия (Ед).

1 . 8 . 8 .  Экономический эффект, рассчитанный в проектах по 

"Временной м е т о д и к е ..." , часто оказы вается отрицательны м, что мо

жет быть истолковано как указание на нецелесообразность осущ ест

вления природных мероприятий.

Необходимо учитывать ряд важнейших положений:

Осуществление природоохранных мероприятий содержит в себе 

социальный эффект (сохранение среды о б и та н и я ), методы оценки ко

торого в настоящее время не разработаны  (причем эта оценка не 

обязятельно дЬжна выражаться только в денежной ф о р м е );

известные методики в лучшем случае учитывают ближайшие Оря» 

мне потери и ущ ерб, н о , как правило, не учитывают косвенные пос

л едствия, которые во многих случаях могут иметь большее значени е, 

чем непосредственны е ущербы;

многие отрицательные последствия по отношению к  природным 

объектам возникают в будущем, проявления их на отдаленную перспек

тиву не изучены и , как показывает даже имеющийся опы т, часто бы

вают необратимы, следует иметь также в ви ду , соблюдение современ

ных нормативов вредностей , не гарантирует отсутствие такой акку

муляции, которая в будущем окажется оп а сн ой .

В  частности , это относи тся к шахтным в одам , сброс которы х 

или утилизация даже после и х очистки приводит к  вредным или опас

ным последствиям (нарушение экол огического равновесия, засоление 

почвы и т . д . ) .

В  связи с этим , как правило, отказ от  природоохранны х ме-



1 96  -

роприятий по причине их экономической неэффективности исключается. 

Расчет экономического эффекта необходи м , так как он должен стиму

лировать поиск наиболее ресурсоемкого варианта природоохранных 

мероприятий.

Пример расчета экономической эффективности природоохранных 

мероприятий приведен в приложениях 1 7 ,1 8 .
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2 . ПРИВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОЬШЧЕСКЙХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ К СОПОСТАВИМОМУ ВИДУ.

2 .1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 .1 .1 .  Технико-экономические показатели (ТЭП) характеризуют 

экономический уровень работы предприятия, я для получения правиль

ной оценки этого уровня они должны соответствовать условиям работы 

предприятия.

2 .1 .2 .  Под влиянием различных причин (неполная информация о 

геологической б а зе , принимаемой при разработке проекта, изменения 

норм и нормативов, средств механизации, длительных сроков строи

тельства и др .) ТЭП перестают соответствовать реальным условиям, в 

которых происходит реализация проекта, или которые сложились в 

процессе эксплуатации шахты, поэтому и возникает необходимость 

приведения проектных ТЭП к сопоставимому виду с этими условиями.

После такого приведения ТЭП могут быть использованы;

для сравнения проектных и фактических (отчетны х) показателей;

при анализе и количественной оценке причин, которые привели 

к отклонению ТЭП от одного уровня к другому, например, по проектам , 

выполненным в разное время;

при оценке деятельности предприятия или производственного 

объединения по освоению проектных ТЭП.

2 .1 .3 .  Приведение ТЭП к сопоставимому виду с реальными усло

виями работы шахты не означает, что полученные после такого приве

дения показатели должны совпадать с фактическими.

2 .2 .  ЖТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЕДЕНИЯ ТЮШЙКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К СОПОСТАВИМОМУ ВИДУ
2 .2 .1 .  Уровень ТЭП, по отношению к которому производится 

оценка их отклонения под влиянием различных факторо'в, принимается 

за базовый.

В качестве базовых могут служить показатели первоначального 

или скорректированного проекта, если с ними сравниваются показа

тели следующего проекта или фактические показатели; базовыми могут 

быть и фактические показатели "з а  определенное время" , если с 

ними сравниваются показатели другого периода и т .д .
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2 .2 .2 .  Степень отклонения отдельных ТЭП и количественная 

оценка факторов, влияющих на величину этого отклонения, в соответ

ствии с приведенной ниже классификацией ( п . 2 . 2 . 5 . )  определяется 

по отношению к базовым показателям.

2 .2 .3 .  Для приведения ТЭП к сопоставимому виду принимаются 

первичные факторы, т .е . такие, которые не вытекают из других.

Первичные факторы могут возникать вследствие уточнения инфор

мации о природных условиях, напр. после доразведки шахтного поля, 

вследствие изменения технологии и механизации, выхода в свет по

становлений законодательных органов , вышестоящих, утверждающих 

инстанций, утверждения новых нормативов и т .д .

При количественной оценке изменений, обусловленных данным 

первичным фактором, кроме его непосредственного влияния, учитывает

ся также и косвенное воздействие.

2 .2 .4 .  Первичные факторы подразделяются на внешние и внутрен

ние.

К  первым относятся факторы, не управляемые в пределах объеди

нения, ко вторым - факторы, связанные с развитием или работой само

го предприятия на основе решений, принимаемых шахтой или объедине

нием.

Развитие работ шахты в пространстве должно соответствовать 

проекту, и на его основе определяются проектные ТЭП. Отступления 

от проектной схемы развития по решению шахты или объединения, не 

согласованные с проектной организацией или не вытекающие из рас

поряжений вышестоящих организаций, относятся к внутренним первич

ным факторам.

Для приведения к сопоставимому, виду принимаются только 

внешние факторы, внутренние служат для объяснения причин отклоне

ний фактических показателей от проектных после приведения их к 

сопоставимому виду.

2 .2 .5 .  Внешние первичные факторы подразделяются на пять групп г

0 1 . Изменение мощности шахты.

0 2 . Несоответствие горно-геологических условий принятым в 

проекте.

0 3 . Изменение нормативной базы .

0 4 . Изменение проектных решений (по  другим причинам, кроме 

перечисленных в п .п .0 1 - 0 3 ).

0 5 . Продолжительность строительства.
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Факторы нормативного характера (п .О З ) подразделяются, в 

свою очередь, на  три подгруппы :

не приводящие к изменению горно-геологических параметров 

(нормы выработки, нормативы численности персонала, оплаты труда, 

изменение цен и тарифов и д р .) ;

приводящие к изменению горно-технических параметров, кроме 

связанных с режимом работы предприятия (методики расчета нагруз

ки на лаву, вентиляции, дегазации, нормативы резервирования и д р .) ;

изменение режима работы предприятия и трудящихся.

Изменение режима работы предприятия и трудящихся может пов

лечь или не  повлечь за  собой изменение горно-технических парамет

р о в , что и послужило основанием для самостоятельного рассмотрения 

этого фактора.

2 .2 . 6 .  Ошибки проекта (б а зов ого) не  относятся ни к внешним, 

ни к внутренним первичным факторам. Устранение ошибок следует 

считать неотъемлемой ч а с т о  базового п р оекта , хотя  и не  совпадаю

щей по времени с  его выходом.

2 .2 .7 .  Под приведением ТЭП к сопоставимому виду следует пони

мать внесение в базовый проект поправок, вызванных влиянием 

(фактическим или ожидаемым) первичных внешних факторов, указан

ных в п .2 .2 . 5 ,  а  также ошибок проектов.

2 .2 . 8 .  К  "ошибкам проекта" относятся :

неправильные расчеты и пропуски при определении объемов р а 

бот и ТЭП;

неправильное толкование нормативов, инструкций, действующих 

во время составления проекта, которое привело к неправильному 

расчету объемов работ и ТЭП;

неполный учет условий, формирующих ТЭП на год  освоения мощ

ности (например, пропуски выработок, проводимых после сдачи шахты 

в эксплуатацию в период освоения мощности, оборудования очистных 

забоев , не учтенного в сводной смете и д р .) .

2 . 2 . 9 .  Приведение ТЭП к сопоставимому виду может выполнять

ся при сохранении или изменении мощности шахты в сравнении с  базо

вым проектом.
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При сопоставлении проектны х и фактических показателей мощ

ность  шахты принимается на основании следующих соображ ений:

0 1 . Если проектная мощ ность шахты не освоена и нормативный 

или установленны й другим докум ентом  срок ее освоени я не и с т е к , 

мощ ность для "фактических пока за тел ей " принимается на уровне про

е к тн о й ; таким об р а зо м , базовая и сравниваемая с ней мощ ности бу

ду т  одинаковы . Беосвоение проектной  мощ ности, если оно имеет мес

т о , будет вы ступать в качестве ф а ктора , объясняющего причины о т 

клонения 1ЭП от  проектны х.

0 2 . Нормативный или установленны й др уги м  докум ентом  срок 

освоени я проектной мощности и с т е к ; в  этом случае по базовом у ва

ри анту принимается мощ ность по пр оек ту , а по сравниваемому вари

анту  - установл енная на начало соответствую щ его года  м ощ ность, 

которая  может совпадать или не  совпадать с  проектной .

0 3 . Если сравниваются показатели по двум проектам , выполнен

ным в разное вр ем я , то принимаются проектные мощности по этим 

проектам  независимо о т  т о г о , возрастает или снижается мощ ность

по второму п р оек ту , в сравнении с первы м.

При одновременном  сопоставлении ряда проектов (больше д в у х ), 

напри мер, первоначальный п р о е к т , два скорректированны х проекта 

и фактические показатели или один скорректированны й проект и 

фактические показатели за два разных периода и д р .,  сравнение в 

соответстви и  с настоящ ей методикой в з^исимости от  целей анализа 

может производи ться с одним базовым проектом  (фактическими показа

телями) или отдельны х проектов и фактических показател ей  между со

б о й . Тогда п р ое к т , с которым производится сравнени е, вы ступает в 
качестве б а з о в о г о .

2 .2 . 1 0 .  Во всех  случаях изменение мощности шахты до 15- 20$ 

не учиты вается, т .е .  принимается, что мощности шахт практически 

одинаковы , и поправка на мощ ность не  прои зводи тся.

При большом изменении мощ ности оценка ее влияния производит

с я  следующим обр а зом :

по базовому проекту в условиях его выполнения производится 

укрупненный пересчет технико- экономических показателей на изме

ненную мощ ность по схеме настоящ ей методики в зависимости от  

т о г о , за счет каких факторов возросла мощ ность шахты (увеличение 

числа лав или нагрузки на л а в у ); тем самым будут определены базо

вые показатели при одинаковой мощ ности со сравниваемым п роектом ;
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разница между перечисленными на новую мощность показателями 

базового проекта и первоначальными показателями э того  проекта 

характеризует степень влияния мощности шахты;

показатели базового проекта после пересчета их на  новую мощ

ность сравниваются и приводятся к сопоставимому виду с новыми усло

виями работы шахты (или с фактическими показателями)» но  теперь 

уже при одинаковой мощ ности; это приведение производится в соответ

ствии с настоящей методикой .

Прежде чем  вносить поправки в базовый проект н а  изменение 

мощности шахты» необходимо в соотвествии с п .2 .2 . 8  устранить 

ошибки проекта .

2 .2 .1 1 .  По фактору "несоотвестви е горно- геологических усло

вий, принятым в п роекте"» учитываются лишь т е , которые оказывают 

конкретное влияние на  технологию , механизацию р а б о т , объемы или 

трудоемкость р а бот , включая и факторы, которые не  могли быть учте

ны в базовом проекте из-за недостаточной информации о геологичес

кой базе (ложная кровля, пучение пород и т . п . J .

2 .2 .1 2 .  К  поправкам по фактору "и зменение нормативной базы”  

относятся все изменения, которые должны быть внесены  в проекты

во исполнение законодательных ак тов , постановлений и распоряжений 

правительства и уполномоченных им организаций, в ча стности , Гос

плана СССР, приказов и указаний Министерств угольной промышленно

сти СССР и УССР ( в то время, когда он о  функционировало).

Сюда относятся изменения в связи с выходом новых инструкций, 

методик, норм и нормативов, утвержденных в установленном поряд ке .

Не вносятся изменения на основании приказов и указаний про

изводственного объединения, кроме т е х , которые передают содержа

ние документов вышестоящих организаций.

2 .2 .1 3 .  В поправках в связи с изменением проектных решений 

учитываются те изменения, которые возникли вследствие первичных 

внешних факторов, не относящихся к остальным трем группам , указан

ным в п .2 .2 . 5 .

В частности, сюда относятся проектные решения, вызванные дли

тельными сроками строительства (см .п .2 .2 .1 6 ) ,  изменением технологии 
и средств механизации, схем проветривания, прирезкой новых участ
ков, изменением порядка отработки пластов, числа одновременно 
отрабатываемых горизонтов, строительством дополнительных объектов 

гражданской обороны, АСУТП и т .п .
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2 .2 .1 4 .  Приведение ТЭП к сопоставимому виду производится по

состоянию на определенный момент времени. В  качестве такого может 

быть: год  фактического Сили по нормативам) освоения мощности,

год , когда производится анализ освоения показателей и т .д .

2 .2 .1 5 .  В зависимости от цели работы и глубины анализа рас

сматриваются лишь конечные изменения величины (характеристики) 

факторов или также их промежуточные изменения за прошедший период.

Например, может быть учтен переход непосредственно от цен и 

тарифов 1955  года к ценам и тарифам 1982  года или рассмотрен пере

ход к ценам 1967  год а , а  от них к ценам 198 2  года .

2 .2 .1 6 .  По фактору "продолжительность строительства" учитыва

ется лишь прямое влияние продолжительности строительства на его 

стоимость вследствие зависимости части расходов от времени.

Косвенное влияние увеличения продолжительности строительства 

многообразно:

возникают предпосылки для старения проектных решений, техно

логии и.- механизации работ;

изменяются нормативные и социальные требования, например по 

режимам работы трудящихся, методам расчета технологических пара

метров, охране окружающей среда и д р .

Эти и другие проявления увеличения продолжительности строи

тельства выступают в виде самостоятельных причин, которые входят 

в один из внешних первичных факторов, перечисленных в п .2 .2 . 5 ,  и 

которые таким путем могут получить количественную оценку. Сумма 

всех изменений ТЭП, возникших под влиянием продолжительности 

строительства в данных конкретных условиях и представляет общее 

влияние этого фактора.

2 .2 .1 7 .  Алгоритм приведения показателей проекта к сопоста

вимому виду приведен на р и с .1 .

2 .3 .  РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕМНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДНЯ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ К СОПО

СТАВИМОМУ ВВДУ.

2 .3 .1 .  Численность персонала.
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2 . 3 . 1 .1 .  Численность персонала рассчиташется по списочному 

составу по категориям: рабочие, И ГР, служащие, МОП, ученики.

2 . 3 . 1 . 2 .  Поправки для устранения ошибок базового проекта

по численности трудящихся рассчитываются в каждом конкретном слу

ч а е , исходя из характера ошибок при сохранении всех остальных ре

шений базового проекта ,

2 . 3 . 1 . 3 .  Изменение численности персонала рассчитывается по 

каждому процессу на подземных работах и на поверхности ( очистные 

и подготовительны е работы , подземный транспорт, ремонт горных 

вы работок, вентиляция и т .д . ) .

В  свою оч ер едь , в зависимости от  цели анализа общее изме

нение численности рабочих по данному процессу может быть разде

лено по первичным факторам, перечисленным в п . 2 .2 .5 .

При атом разделений собдодается следующий порядок,

I ,  Вначале вносятся поправки по тем нормативам, которые 

не изменяют горно-технических параметров шахты, в предположении, 

что прочие условия ( количество л ав, их нагрузка , уровень меха

низации и т ,д ,)  остались без изменений.

Из этой группы поправок чаще встречаются изменения норм вы

работки и нормативов для определения численности персонала в про

ек та х .

Подробный расчет © т ж  поправок довольно гром оздок , но мож

но ограничиться укрупненными расчетами.

Влияние изменения норм выработки в первом приближении доо* 
таточно учесть лишь для рабочих очистны х, подготовительны х за

боев и можно принять, что численность рабочих изменяется обрати# 

пропорционально изменению нормы выработки ( полученное при этом 

небольшое завышение за счет постоянного штата частично компенси

рует неучет поправки по другим проц ессам ).

Нормативы повременно оплачиваемых рабочюс в проектах шахт 

1 9 8 4  года несколько увеличивают численность рабочих в сравнении 

с предшествующими нормативами (1 9 7 4 г .) .  Это увеличение составля

ет в среднем 3- 5$ от  общего числа рабочих, за исключением очист

ны х, подготовительны х р а бот , поддержания горных выработок и под

земного транспорта .



“ 2 0 5  -

2 . 3 . 1 . 4 .  После оценки влияния факторов первой подгруппы норм 

и нормативов вносятся поправки по второй подгруппе» которые оказы

вают влияние на горно-технические параметры . В  конечном счете это 

сводится чаще всего к изменению нагрузки на лаву и их числ а, а  

также протяженности и площади сечения горны х вы работок, в отдель

ных случаях - подземного транспорта .

Соответственно этим измененным параметрам и вносятся поправки 

по тем процессам или видам ра бот ; способ внесения поправок указан 

в п .2 .3 . 5 .

2 . 3 . 1 . 5 .  Внесение поправок н а  изменение режима работы шахты 

и само влияние этого  изменения сущ ественно зависят от  принятых 

предпосы лок.

В  проектах, если не считать небольших исключений, постоянно 

предусматривается работа шахты на  протяжении б  дней в неделю , т .е .  

3 00  дней в го д у , независимо от режима работы  трудящихся (ш естиднев

ная или пятидневная н едел я).

Фактически большая часть шахт почти всегда работала большее 

число дней (о т  315  до 3 6 0 ) , а  в последние годы отрасль н а  подзем

ных работах полностью перешла на режим работы в среднем 3 6 0  дней  

в году .

Таким образом практически следует оценивать два варианта; 

прерывной и непрерывной работы шахты (3 0 0  и 3 6 0  дней' в го д у ) при 

установленной по закону продолжительности рабочей недели для тру

дящихся.

Все рабочие шахты по их отношению к изменению режима работы 

предприятия могут быть подразделены на три группы :

А . Рабочи е, численность которых не зависит от режима работы 

шахты. Сюда относятся занятые на непрерывно действующих процессах 

(клетьевые подъемы, котельная, водоотлив, вентиляция, электроснаб

жение, часть подземного вспомогательного транспорта , часть рабочих 

ремонтной службы и д р .) .

Списочная численность этих рабочих не зависит от режима ра

боты шахты. В общей численности рабочих эта группа занимает 12-1455. 

Сюда относятся также рабочие, численность которых слабо зависит 

от объема добычи (ремонт горных вы работок, конвейерного транспорта , 

монорельсовых д о р о г , ремонт общешахтного обору дов ани я). Удельный 

вес этой группы рабочих составляет 10- 12^.
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Б . Рабочие, численность которых определяется объемом работы, 

к ним относятся: очистные и подготовительные работы, почти весь 

электровозный транспорт и некоторые другие категории рабочих. 

Удельный вес рабочих этой группы 50- 55%.

В . Рабочие, численность которых непосредственно зависит от 

режима работы предприятия и определяется количеством обслуживае

мых рабочих мест и числом смен работы.

К  ним относятся подземные рабочие, кроме перечисленных в 

первой и второй группах,и  большая часть рабочих на поверхности.

Удельный вес рабочих этой группы равен 24- 30% .

Возможны две главных предпосылки:

сохранение годового объема добычи, следствием чего служит 

изменение суточной нагрузки;

сохранение суточного объема добычи, следствием чего служит 

изменение годовой нагрузки.

Возможно также изменение числа смен работы отдельных лав 

по добыче угля или числа смен обслуживания рабочих мест по другим 

процессам, но последнее бывает редко.

Поправки на изменение режима работы могут быть рассчитаны 

непосредственно и подробно (после принятия определенной пред

посылки) или укрупнению.

Режим работы предприятия оказывает влияние на списочный 

состав как вследствие изменения явочного числа, так и коэффици

ентов списочного состава.

Для оценки влияния режима работы вахты на уровень ТЭП не

обходимо принять главную предпосылку, при которой производится 

сравнение: сохранение суточной или годовой добычи.

Ниже приведена схема расчета в зависимости от принятых 

предпосылок.

Первый случай. Переход от прерывного режима работы (3 0 0  

дней в году ) к непрерывному (3 6 0  дней в г о д у ).

Первая предпосылка - сохранение постоянной суточной добычи, 

а , следовательно, количества лав и нагрузки на лаву. Годовая 

добыча должна возрасти на 2 0 % . Списочная и явочная численность 

рабочих первой группы сохраняется: у  рабочих второй группы со

храняется явочная численность, но возрастает коэффициент списоч

ного состава и соответственно - списочная численность, у  рабочих
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третьей группы также сохраняется в данном случае явочный состав 

(в  предположении, что число смен обслуживания рабочих мест не из

м еняется ), но возрастает списочный состав .

Коэффициенты списочного состава возрастают на 2 0%  ( 3 6 0 :3 0 0 ) . 

Часть рабочих, на которых распространяется увеличение коэффициента 

списочного составаfравна примерно 7 5 % , следовательно, численность 

рабочих по шахте при росте ее добычи на 2 0%  увеличится на  15%  и 

производительность труда возрастет.

Вторая предпосылка - сохранение годовой мощ ности. Суточная 

нагрузка уменьшается в отношении 3 0 0 :3 6 0 . Необходимо уменьшить 

число лав или их подвигание.

Как и при первой предпосылке явочная и списочная численность 

рабочих первой группы сохраняется. По второй группе уменьшается 

явочная численность рабочих, но приблизительно в такой же степени 

возрастают коэффициенты списочного состава , вследствие чего спи

сочная численность сохраняется. У  рабочих третьей группы возраста

ет коэффициент списочного состава на 2 0 % , явочная численность прак

тически не изменяется. Увеличение штата составит примерно 

0 ,2 5 x 0 ,2 = 0 ,0 5 , т .е .  5%  от общей численности рабочих, соответствен

но снизится производительность труда.

Отметим, что снижение суточной нагрузки означает снижение 

интенсивности производства и усиление экстенсивного начала.

Второй случай. Переход от непрерывного режима работы (3 6 0  д н е й ) 

к прерывному (3 0 0  д н е й ).

Первая предпосылка. Сохранение суточного объема добы чи, годо

вая добыча при уменьшении числа дней работы шахты снижается 

(н а  1 7 % ).

Численность рабочих первой группы сохраняется: списочная 

численность рабочих второй группы уменьшается на  1 7 % . Вследствие 

уменьшения коэффициента списочного состава тоже произойдет с ра

бочими третьей группы. Общее сокращение рабочих вследствие изме

нения режима работы составит 0 ,7 5 x 0 ,1 7 = 0 ,1 3  от полного ш тата.

Производительность труда снижается на 4 % .
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В тех  случаях, когда не поставлена задача анализа влияния 

каждого фактора на величину себестоим ости , а  требуется лишь опре

делить ее уровень в сопоставимых условиях, расчет можно вести 

сразу на конкретные показатели.

2 . 3 . 1 . 6 . Как и при расчете численности персонала, необходимо в 

первую очередь внести поправки в базовый проект с  целью исключений 

его ош ибок, а  также для приведения в сопоставимый вид по мощности 

предприятия. Эти поправки проивводятся при сохранении положений 

базового проекта с  учетом  п .2 .2 .1 0  по всем элементам за тр а т , где 

они требую тся.

Далее необходимо проверить наличие скрытых ош ибок.

Укажем два распространенны х случая. В  процессе строительства 

часто происходит перераспределение сметного лимита, причем , вводу 

недостатка е г о , некоторы е работы из сводной сметы могут быть иеюиб 

чены и к сдаче шахты или освоению мощности выполнены за  счет дру

гих источников финансирования. Их стоимость (сверх  сводной сметы) 

должна быть учтена при расчете амортизационных отчислений по 

базовому проекту на освоение проектной мощ ности.

В частности , такое исключение или неполный учет происходит по 

оборудованию очистных забоев и другим его видам, стоимость который 

существенно влияет на сумму амортизационных отчислений.

Вторая ошибка состоит в том , что при расчетах ТЭП на  год  

освоения мощности учитывается не то положение очистных за б ое в , 

которое они будут иметь к этому времени согласно календарным 

планам, а  их положение около стволов , брем сбергов , укл онов, что име

ет существенное значение для сопряженных процессов (тра нспорт , 

поддержание вы работок, протяженность коммуникаций).

Ниже рассматриваются основные положения о порядке внесения 

Поправок.

0 1 . Материалы. Увеличение стоимости материалов в связи с 

введением оптовых цен 1 98 2  го,да следует принимать по отчетным 

данным объединения.
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Вторая предпосылка. Сохранение годового объема добыта, что 
при переходе на прерывный режим работы приводит к росту суточной 
добычи.

Численность рабочих первой группы сохраняется. Явочный штат 
рабочих второй группы возрастет на 17% 9 но в таком же отношении 
уменьшится коэффициент списочного состава и списочная численность 
рабочих сохраняется.

Явочная численность рабочих третьей группы почти не изменится, 
вследствие уменьшения коэффициента списочного состава последний 
сокращается на 17%. Общее по шахте уменьшение списочного состава 
будет равно 0,25x0,17=0,04 или на 4%, соотвественно возрастет 
производительность труда.

Рассмотренные схемы позволяет сделать следующий вывод о влия
нии изменения режима работы шахты:________ __________ _____ _______

Характер изменения производительно
сти труда при предпосылках?

Изменение режима работы 
шахты

Сохранение суточной 
добычи

Сохранение 
годовой добычи

Прерывного (300 дней в 
тору) на непрерывный 
(360 дней в году)

возрастает снижается

Непрерывного (360 дней 
в году) на прерывный 
(300 дней в году)

снижается возрастает

Здесь под "сохранением" суточной или годовой добычи понимает
ся величина ее в варианте режима работы предприятий, от которого
происходит переход к другому режиму.

Обе предпосылки (сохранение суточной или годовой добычи} ло
гически правомерны и характеризуют разную степень интенсификации 
производства, однако более предпочтительной следует считать оцен
ку влияния изменения режима работы шахты при постоянной суточной 
добыче, поскольку это соответствует большей интенсификации произ
водства.

Одним из часто встречающихся на практике случаев бывает сопо
ставление фактических показателей шахты, соответствующих непрерыв
ному режиму работы, с проектными, рассчитанными на прерывный режим.

В таком случае суточная добыча принимается на уровне достигну
той, а годовая при переходе на проектный режим снижается и произ
водительность труда снижается в сравнении с фактической.
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Отметим также, что при росте (снижении) добычи на 17-20% 
производительность труда растет (снижается) только на 4-5%, что 
является следствием неодинакового влияния изменения режима работы 
шахты на разные группы персонала.

Приведенные выше соотношения трех групп рабочих являются 
приближенными и ими можно пользоваться для укрупненных оценок.

При необходимости должен быть выполнен более детальный расчет.

2.3.L7.Поправки на изменение горно-геологических условий ш 
изменение проектных ранений.

Уточнение информации о состоянии геологической базы и измене
ния проектных радений приводят к различным последствиям, характер 
которых зависит от конкретных условий.

В большинстве случаев при этом претерпевают и з м е н е н и я горно
технические параметры -  количество очистных забоев, механизация, 
протяженность горных выработок и др. Соответственно этому вносятся 
поправки в  численность персонала непосредственно путем прямого 
расчета или по укрупненным показателям.

2 .3 .1 .81ехника выполнения расчетов численности персонала.

Прежде всего в зависимости от цели работы необходимо выбрать, 
согласно п .2 .2 .1 5 . ,  способ внесения поправок в базовый проект для 
приведения его к сопоставимому виду: последовательный расчет по
правок с целью определения степени влияния каждого фактора или 
одностадийный расчет конечных показателей после суммирования влия
ния всех факторов на основные горно-технические параметры.

Численность рабочих в очистных и подготовительных забоях может 
быть рассчитана по действующим нормам или принята укрупненно по' 
аналогам на одну лаву по выполненным проектам при соответствующих 
или достаточно близких условиях.

Для учета влияния изменения нагрузки на лаву при сохранении 
механизации очистных работ, можно использовать соотношения между 
постоянным н переменным штатом рабочих.

По подготовительным работам могут быть приняты нормы выработ
ки, дифференцированные по группам выработок и способам их проведе
ния, или трудоемкость в расчете на I  метр выработки.
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Численность рабочи х, занятых ремонтом и поддержанием горных 

в ы р а бот ок оп р ед ел я ет ся  по фактическим данным с учетом  изменения 

протяженности поддерживаемых вы работок и проектных решений по 

снижению трудоемкости поддержания, например, вследствие специаль

ных мероприятий по охране ш треков.

Численность рабочих п о  подземному транспорту , подъему и дру

гим подземным процессам , а также рабочих на поверхности  может быть 

рассчитана подробно по нормам выработки или нормативам для расче

та рабочих в проектах угольных ш ахт, а также в отдельных случа

я х  по единым нормативам численности повременно оплачиваемых рабо

чих для действующих ш ахт.

2 .3 . 2 .  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.

Степень влияния отдельных факторов на изменение ТЭП определя

ется  по отношению к  базовым показателям. Под воздействием С -ого 

фактора производительность труда (т /м е с .)  изменяется от величины

р  -------- ( 2 .1 ) до величины

12 J f Q

Д

1 2 ( У 0 + 4 ^ )

(2.2)

г д е : Д - мощность шахты;

jf о ~ численность персонала по базовому варианту;

& JfС ~ ПРИР °СТ численности персонала (с  учетом знака) под 

воздействием L -ого фактора .

Производительность труда после воздействия а, факторов(нап-  

ример, горно-геологических условий, режима работы предприятия и 

д р .)  определяется по формуле

Л  1 2 ( ^ 0  + LAtf)
1:1

Пример.

Базовые данные Д= 1 20 0  т ы с .т /г о д , JfQ- 2 00 0  чел овек, базо

вая производительность труда P q =  50 т /м е с .

После внесения поправок численность персонала изменилась 

под воздействием отдельных факторов следующим обра зом :
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ошибки проекта ( i =  I )

горно-геологические условия 

( £ =  2)
изменение режима р а б о т  шахты 

изменение проектных решений

+ 50  человек 

+100  человек 

+70 человек 

+ 250  человек.

Требуется определить, насколько изменилась производитель

ность труда под влиянием режима работы»

Производительность труда рассчитаем по формуле ( 2 . 2 ) ,

Вначале вносим поправки в базовую производительность труда 

с учетом ошибок проекта

Р Г

1200000 

(1 2 (2 0 0 0  +  5 0 )

4 8 »8 т /м е с .

После этого определяем производительность труда с учетом 

изменения режима работы шахты

1200000

1 2 (2 0 0 0  +  50  +  7 0 )

4 7 ,2  т /м е с „

Следовательно, под влиянием режима работы шахты производи

тельность труда снизилась на 1 ,6  т /м е с . или на 3 ,2 $ .

2 . 3 . 3 .  СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ УГЛЯ.

2 . 3 . 3 . 1 .  Себестоимость добычи угля приводится к сопостави

мому виду по каждому элементу затрат и учитывает изменения по тем 

же группам факторов, которые перечислении в пп» 2 .2 , 5  и 2 .2 . 6 .

Приведение себестоимости к сопоставимому виду состоит в том , 

чтобы у ч есть , насколько должна измениться себестоимость по базо

вому проекту под влиянием каждой группы ф акторов.



0 . 1 . Для определения изменения стоимости материалов по другим при- 

чинам целесообразно разделить их на  три подгруппы : лесные и взрывча

тые; погашение стоимости металлической и ж елезобетонной крепи; 

прочие материалы.

Изменение себестоимости по лесным и взрывчатым материалам вслед

ствие изменения проектных решений следует определять по формуле

л

л С м  “ 100 О '  ( 2 .4 )

гд е ; а г су - расход лесных (взры вчаты х) материалов на  1 00 0т  добычи 

1 0 соответственно после изменения проектных решений и по

базовому проекту в м э ( к г ) ;

Ц ,-  цена единицы материалов в ценах периода анализа.

Изменение затрат на погашение стоимости металлической и ж елезобетонной 

крепи можно оценивать прямым расчетом или приближенно по аналогии с 

выполненными проектами с учетом объема прохождения и длины поддержи

ваемых вы работок.

Изменение затрат на прочие материалы можно определять по нор

мативам или плановым данным шахты (объ ед и нен и я).

0 2 . Топливо и электроэнергия. Изменение себестоим ости по этим 

элементам определяется непосредственны м расчетом  затрат по оптовым 

ценам и тарифам соответствующего пери ода. При необходимости выделяет

ся часть изменения, вызванная нормативами (цены и тарифы ), и ч а ст ь , 

связанная с изменением расхода или удельного расхода .

0 3 . Заработная плата. Фонд заработной платы зависит от численно

сти трудящихся и уровня оплаты труда (средни х за р а б отк ов ).

Численность трудящихся, приведенная к сопоставимому ви ду, определя

ется способом , указанным в разделе "Числ енность п ер сона л а ". Средние 

заработки необходимо принимать проектны е. Их величина может быть 

определена по аналогии с выполненными проектами, при этом  желатель

н о , чтобы фонд заработной платы по ш ахте был рассчитан путем сумми

рования его по отдельным процессам (очистны е, подготовительны е 

работы и т .д .5 ,  а  не по среднему заработку в целом по ш а хте , так 

как в последнем случае может оказаться не учтенной разница в струк

туре ш татов.

Влияние изменения численности персонала по данным выше указан

ного раздела на себестоимость добычи угля (при сохранении уровня 

оплаты труда) определяется по формуле
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где .’ .Л /,, - численность трудящихся по добы чеэ соотвественно при

веденная к сопоставимому виду ш по базовому проекту„чел*;

A j и А0 - соотвественно проектная мощность шахтыs ты с.т  в г о д ;

3 0 - средний годовой расчетный заработок по базовому

проекту , ты с .р у б .

Влияние изменения средних годовы х заработков на себестоимость 

определяется по формуле

(з,- з.}-£ . см>
г д е ; 3 j  - средний годовой заработок после изменения нормати

вов» т ы с .р у б .

Фактические средние заработки» как правило, в ш е  проектных . 

Главные причины этого  - работа на шахте с повышенной оплатой в празд

ничные и выходные дни , высокий и не  всегда оправданный размер пре

мий» заниженные нормы выработки и т .д .  Все эти положения не  должны 

переноситься в п роект ; их следует учитывать при объяснении разницы 

между проектными показателями после приведения их к сопоставимому 

виду и фактическими.

0 4 . Начисления на  заработную плату изменяются соответственно 

фонду заработной платы с учетом  выплат рабочим из фондов материаль

ного поощ рения, которые входят в заработную плату.

Величину этих выплат можно принимать в размере Ъ% от  фонда за

работной платы.

05. Амортизационные отчисления. Годовая сумма амортизационных 

отчислений зависит от стоимости основных фондов и нормы амортизаци

онных отчислений.

Причины, которые приводят к изменению стоимости основных фон

д о в , могут быть классифицированы по факторам, перечисленным в 

п .2 .2 . 5 .  В зависимости от целей работы отклонение себестоимости по 

элементу "амортизация" может быть рассчитано по каждому фактору 

или по суммарному влиянию всех факторов, которые сформировали опре

деленную стоимость основных фондов.

Стоимость основных фондов в качестве исходной величины можно 

принимать и по фактическим данным на время выполнения анализа, но 

при э том , если себестоимость определяется на перспективный пери од, 

необходимо учитывать ожидаемые ввод и вывод основных фондов.
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Переоценка основных фондов производится по решениям прави

тельства и относится к факторам нормативным. К  этим же факторам 

относится и изменение норм амортизационных отчислений.

Коэффициент изменения стоимости действующих основны х фондов 

при переоценке их на 0 1 .0 1 ,7 2  колебался для Донецкого бассейна 

а  пределах 1 ,0 6 - 1 ,1 4 .

Коэффициенты изменения сметной стоимости при введении новых 

сметных цен с 0 1 .0 1 .6 9  составили в зависимости от объема выпол

ненных работ по состоянию на 0 1 .0 1 .6 9 - 1 ,2 0 - 1 ,2 7 , в том  числе по

горным работам до 1 ,2 9 ,  по оборудованию и монтажным работам  до

1 ,1 7 .

Введение новых норм амортизации с  0 1 .0 1 .7 5  в среднем по шах

там Д онбасса увеличило амортизационные отчисления н а  10- 11% , а  

без  учета амортизации по потонной ставке - на  14- 15% .

Для укрупненных расчетов по шахте в целом можно принимать 

Кн = 1 ,1 2 .

При расчете стоимости основных фондов по проекту  ос об ое  вни

мание следует обратить на полноту учета основны х ф ондов . Должны 

быть учтены фонды, вводимые по другим проектам , составленным в 

период строительства шахты (реконструкции, технического перевоо

ружения ) или по старым действующим проектам , например, подготов

ки вышележащего гори зонта , а  также капитальные вложения, образую

щие основные фонды к освоению проектной мощ ности, например, уве

личение длины панельных или магистральных ш треков.

По проектам, выполненным в период строител ьства, или другим 

необходимо ориентировочно выделить ч а ст ь , учтенную в составе 

действующих основных фондов.

Для той части основных ф ондов , стоимость которых погашается 

запасами, необходимо проверить сохранение или, при необходи мости , 

пересчитать потонные ставки, обращая особое  внимание на  изменение 

запасов в пределах гори зонта , бл ока, пл аста , вы емочного пол я , 

так как обслуживающие их выработки имеют сравнительно малый срок 

службы, и относительно небольшое изменение запасов может сущест

венно изменить величину потонной ставки.



- 216

Изменение себестоимости по элементу "амортизация” под влиянием 

изменения стоимости основных фондов и норм амортизационных отчисле

ний может быть определено по формуле (при сохранении мощности ш ахты ),

д Са= Са( Щ> • Кн- I  ) , ^  7 )

где: Са - себестоимость по элементу ‘’амортизация”1 по базовому 
проекту;

Кф - коэффициент изменения стоимости основных фондов;

Кн - коэффициент изменения годовых норм амортизации»

0 6 . Прочие денежные расходы . Изменение прочих денежных расходов 

определяется по нормативам или по фактическим данным, аналогам.

Удорожание прочих денежных расходов вследствие введения оптовых 

цен с 0 1 .0 7 .6 7  составляет примерно 7$£, а  новых цен с 0 1 .0 1 .8 2  ~ 4- 6$ .

Сумма прочих денежных расходов определяется по проектным норма

тивам* действующим в момент выполнения расчета или на  д а ту , на кото

рую выполняется р а сч ет , например, в случае внесения поправок в базо

вый проект для исключения ошибок проекта.

В  отдельных случаях при соответствующем обосновании могут быть 

использованы фактические данные с необходимой корректировкой, это 

относится и к тем бассейнам или угольным месторождениям, для которых 

отсутствуют нормативы прочих денежных расходов.

Необходимо иметь в виду, что нормативы прочих денежных расходов , 

утвержденные Минуглепромом СССР 5  апреля 1 9 8 4  год а , учитывают оплату 

услуг сторонних организаций и другие затраты , которые в отчетности 

действующих шахт с 198 5  года вьщеленьт в самостоятельный элемент "п о 

купные изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного 

хара к тер а ".

2 .4 .  ПРИМЕР ПРИВЕДЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ К 

СОПОСТАВИМОМУ ВИДУ.

Для иллюстрации методики ниже рассмотрена одна из шахт Донец

кого бассейна и по ней рассчитана численность рабочих, соответствую 

щая фактическим условиям работы шахты. За базовый принят проект 

1 9 7 6  года .

Технико-экономические показатели по базовому проекту и принятые 

для расчета факторы приведены в табл . 2 .4 .1 .
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Таблица 2 . 4 . 1 .

Наименование показателей

[Единица ! П о к а з а т е л и

• измере- ................................. » ..........-...... ....
ния по базо- ‘ приняты для

! ! вому про- [расчета н а

I j екту 1 9 7 6 г . |1 9 8 5  г .

I

1 .  Проектная мощность 

годовая 

суточная

2 .  Режим работы

число дней работы шахты

число дней работы  трудя
щихся

число смен по добы че по 
шахте

в лаве

продолжительность смены 
на подземных работах

на поверхности

3 . Количество рабочих 
пл астов, всего

в т .ч .  одновременно 
разрабатываемых

4 .  Среднединамическая мощ
ность одновременно раз
рабатываемых пластов

5 . Категория шахты по газу

6 .  Необходимость дегазации

7 .  Оборудование: 

главного ствола

2 3 4

ты с.т 1 5 0 0 1 5 0 0

т 5 0 0 0 5 0 0 0

сутки 3 0 0 3 0 0

2 6 0 2 6 0

смена 3 3
ш

2 3

ч 7 6

п
8 8

пласт 7 7

W
2 2

М 0 ,8 3 1 ,1 0

“ сверхкате-
горная

сверхха-

тегорная

а» есть есть

двухскипо- 
вои уголь
ный, одно
скиповой 
породный

двухски
повой уГОЛБ 

НЫЙ, одно
скиповой 

породный

"
два одно- 
клеть евых 

подъема

два одно- 

клетьевых 
подъема

вспомогательного ствола
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I 2 3 4

8 .  Глубина ствола:

главного м 587 587

вспомогательного м 608 608

9 .  Схема подготовки шахтного столбы по длинные
поля и порядок отработки - восстанию столбы по
выемочных столбов между дре падению и

нажным го восстанию
ризонтом и 
выработка
ми главно
го  направ
ления

1 0 . Система разработки - одинарные одинарные

лавы дярн

I I .  Количество действующих 
очистных забоев лава 6 7

1 2 . Механизация очистных
работ Комплекс

НД-60

Донбасс П

1 3 . Механизация подготови
Комбайнытельных работ — Комбайны
4ПП-2 ПК-3, ПК-9р

1 4 . Длина выемочных столбов м 1500- 1700 1500- 1700

1 5 . Длина лавы

1 6 . Подвигание линии очистных 

забоев

м 170 170

м/гад 1200 8 0 0

1 7 . Нагрузка на лаву

1 8 . Протяженность поддержива

т /с у т . 8 2 0

49

650

5 4емых выработок км

1 9 . Проведение подготовитель
км/гвд 1 0 ,0 1 6 ,0ных выработок

2 0 . Численность по списку
1215 1955рабочих по добыче чел.

2 1 . Производительность ра
т /м е с . 1 0 2 ,9 6 3 ,4бочего по добыче

В данном примере сделано приведение численности рабочих по д о

быче базового проекта 1 9 7 6  года в сопоставимый вид с фактическими 

условиями работы шахты в 1 98 5  году .
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Для учета влияния изменения средств механизации очистных за

боев необходимы данные о соотношении условно-постоянной в пере

менной части рабочих в лаве по базовому проекту. Эти данные содер

жатся в табл .2 .4 .2 .

Таблица 2 .4 .2 .

Наименование профессий ? Точная численность рабочих по проектам ,

! базовый, !базовы й, {базовы й, ! скоррек-
! (1976г .) !скоррек- !скоррек- ! тирован-
* «тирован- «тирован- • ныи на

ныи с ныи по новую 
! {учетом !новым ! механи-
• «исправле-«нормам и « зацию

ния оши- нормати- 

! !б ок  !вам f

Постоянный штат 12 1 2 2 1 2 2

в том числе: 

машинист комбайна 2 2 3 3

машинист подземных уста
новок 2 2 3 3

электрослесари 8 8 10 10

машинист комбайна в ре
монтную смену I I

ГРОЗ в ремонтно-подго
товительную смену 4 3

взрывники и подносчики - — 2

Переменный штат ГРОЗ 19 21 2 1 31

О Т О 31 3 3 42 5 3

Расчет численности рабочих после приведения к сопоставимому 

виду выполнен отдельно, а  сводные данные приведены в т а б л .2 .4 .3 .

Таблица 2 .4 .3 .

Категория персо ! Численность рабочих по добы че, чел.

нала и процессы
по базо- !после 

!вому Тприве-

Ж ! у 1 Й Е

{ Iстави-
1 fMOMy 

! ?ВИДУ

1 i

1ошиб-!Поправки по причинам,
■ !ки в { чел.

к jпроекупро_  }изменение 1Итого 

t «ект- j нормативов у(уве-

I S t F E S i S -

I 2  3 4  5  6  7  8
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I 2 3 4 5 6 7 8

Рабочие по добыче 

Подземные рабочие 

Очистные работы 275 651 +18 +203 +16 +139 + 376

Подготовительные
работы 167 209 +32 +10 +42

Подземный тран
спорт 125 284 + 6 +119 +1 + 33 +159

Содержание и ре
монт горных вы
работок и отка
точных путей

Вентиляция и 
борьба с уголь

135

17

172

17

- +29 48 -- +  37

ной пылью - - - - -

Монтаж-демонтаж
оборудования 36 21 -10 +6 - II -15

Обслуживание и 
ремонт общешахт
ных машин» меха-

вок I I I 138 - - ♦ и + 16 + 27

Подъем» водоотлив, 
контроль качества 
продукции, доставка 
и хранение взрыв
чатых материалов 79 118 +39 +39

Дегазация 15 19 - - - + 4 + 4

Маркшейдерская
служба 12 -5 _ -7 -7

Прочие подземные

Увлажнение уголь
ного массива 40 -40 -40

Итого подземные 
рабочие 1012 1634 + 24 + 333 +52 + 213 +622

Поверхность
П одъ ем 33 40 + 5 +2 +7

Технологический
комплекс 45 71 + 12 +2 + 12 +26

Вентиляция - 2 - - - +2 +2

Дегазация 5 5 - - - - -

Обслуживание и 
ремонт общешахт
ного оборудования 42 57 +6 +9 + 15
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I 2 3 4 5 6 7 8

АБК 45 на •о» + 3 + 70 + 7 3

Компрессорная - 8 - + 8 - - + 8

Склад материалов 
и оборудования I I 19 - - +1 +7 + 8

Водоснабжение, ка
нализация и очист
ка шахтных вод 4 4

Телефонная и дис-
петчерская связь 3 16 - - +1 + 1 2 + 1 3

Котельная - 2 - - - + 2 +2
Контроль качества
продукции - 4 - - - +4 +4
Прочие процессы 15 17 - - - + 2 +2
Итого на поверх-
ности 2 03 363 + 17 +  8 +  15 + 12 0 + 16 0

Всего рабочих 
по добыче 1215 1997 +  41 + 341 + 67 + 3 3 3 +  7 8 2

ИГР, служащие,МОП, 
ученики 182 318 + 5  + 44 +9 + 7 8 +  1 3 6

Всего трудящихся 1397 2315 + 46 + 38 5 + 76 +411 +  9 1 8

Производительность труда рабочего по добыче по базовому проекту 

составляет 1 0 2 ,9  т /м е с , после приведения ее к сопоставимому веду :

I .  После исправления ошибок проекта:

1500

1 2 (1 2 1 5 + 4 1 )
9 9 ,5  т /м е с .

2 .  После изменения проектных решений:

1500

1 2 (1 2 1 5 + 4 1 + 3 4 1 )
= 7 8 ,3  т /м е с .

3 . После изменения режима работы трудящихся:

1500____________

1 2 (12 15 + 41 + 3 4 1+ 67 )
= 7 5 ,1  т /м е с .

4 . При изменении норм и нормативов штатов (кроме режима ра боты ): 

____________1500

1 2 (12 15 + 41 + 3 4 1+ 67 + 3 3 3 )
= 6 2 ,6  т /м е с .
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Производительность труда снизилась в сравнении с базовым ва

риантом: после исправления ошибок базового проекта на 3 ,4  т /м е с ., 

в результате принятых проектных решений на 2 1 ,2  т /м е с ., вследствие 

изменения режима работы трудящихся на 3 ,2  т /м е с ., изменения норм и 

нормативов на 1 2 ,5  т /м е с ., общее изменение производительности тру

да рабочего составило 4 0 ,3  т /м е с . Производительность труда рабочего 

по добыче после приведения к сопоставимому виду равна:

1 0 2 ,9 - 4 0 ,3  *  6 2 ,6  т /м е с .

2 .5 .  ПРИМЕР ПРИВЕДЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

К СОПОСТАВИМОМУ ВИДУ-

По той же ш ахте, по которой выполнено приведение к сопостави

мому виду численности трудящихся, сделан аналогичный расчет по се

бестоимости. Сводные результаты представлены в табл. 2 .5 .1 .

Таблица 2 .5 .1 .

Элементы затрат

* Величина затрат, ру б/т

1 по ба- приве- !увели- 
!зовому ! денная «чение 
•проекту .в  со- ' +  , 

‘ поста- !умень- 
I !вимый !шение 

! j b s w  j -

! ! !

■| в том числе по причинам;

•ошибки ! проект-Iизменение 
• в лоо- .ные ве— • ноимативов

!екте , ш е н т  < режим! нормы 

! 1 рабо- и 
I • »ты »норма 

‘ ’ тивы

Материалы 1,30 1,99 +0,691 +0,04 +0,29 +0,01 +Q35
Топливо 0,14 0,14 - —  — _  _

Электроэнергия 0,47 0,72 +0,25 +0,02 -  +0,23
Заработная плата 2,42 5 ,82 +3,40 +0,11 +1,21 +0,19 +1,89
Начисления на
заработную плату 0,24 0,56 +0,32 +0,22 -  +0,10
Амортизация 3,86 5,15 +1,29 +0,26 - +1,03
Прочие денежные
расходы 0,90 1,96 +1,06 +0,02 +0,01 +1,03

Итого производ
ственная себе
стоимость 9,33 16,34 +7,01 +0,15 +2,02 +0,21 +4,63
Внепроизводст-
венные расходы 0,05 0,05 - - -

Полная себестои
мость 9,38 16,39 +7,01 +0,15 +2,02 +0,21 +4,63
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В случае определения списочного состава рабочих не 

по каждой профессии, а в среднем по соответствующему процессу 

(оч и стн ы е, подготовительные работы и т .д .)  можно воспользо

ваться укрупненными коэффициентами списочного состава по 

производственны м процессам шахты, приведенными в приложе

нии 1 9 .



3 . ОСВОЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

3 . 1 .  При разработке проекта технико- экономические показа

тели (ТЭП) рассчитываются на год  освоения проектной мощности или 

ввода в с ех  основны х производственны х ф ондов .

Наряду с этим для целей планирования, а также в связи с 

изменением условий эксплуатации шахты в сравнении с принятыми в 

проекте и по другим причинам может оказаться необходимой разра

ботка проекта освоени я проектны х ТЭП.

3 .2 .  Объем пр оек та , в ча стн ости , круг показател ей , по кото

рым разрабаты вается проект осв оен и я , определяется заданием и 

конкретными условиями, но обычно рассматривается освоение х о т я  

бы трех важнейших пока за тел ей : мощность шахты , производительность 

т р у д а , себестоим ость добычи у гл я .

Может быть также рассмотрено освоение и других показателей - 

ф онтоотдача , рента бел ьность , качество угля и т .д .

3 .3 .  Проекты освоени я ТЭП разрабатываются перед сдачей 

шахты в эксплуатацию или после ее сдачи .

П ериод , на который разрабаты вается проект освоени я , прини

м ается  в соответствии с нормативными документами или по требова

нию заказчика в зависимости о т  целей работы  и конкретны х условий.

В  ч а стн ости , перед  вводом шахты в эксплуатацию цел есообразно 

составлять проект йа период до года освоени я проектной мощности 

по пр оек ту ; если же шахта уже сдана и не может освоить проектные 

показател и , в установленный нормативами или проектом  с р о к , то ко

нечный г о д , на который рассчитываются показатели , определяется 

директивными документами или проектной организаци ей.

3 . 4 .  Если освоение экономических показателей (производи

тельность труда и себестои м ость ) наступает позж е, чем освоение 

проектной мощ ности, то расчетный период должен быть продлен до 

года освоения в с ех  рассматриваемых экономических показател ей .

3 .5 .  Проекты освоения ТЭП в экономической части разрабаты 

ваются по той же принципиальной с х е м е , как и экономическая часть
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проекта строительства или реконструкции шахты , но с  учетом неко

торых особенностей  периода освоения (с м .н и ж е ).

3 .6 .  6  том случае, когда после утверждения проекта прошло 

значительное время, в течение которого сущ ественно изменились 

условия эксплуатации шахты в сравнении с принятыми в проекте и ос 

воение некоторы х показателей стало явно не реальным, необходимо 

предусмотренные проетом  ТЭП привести в сопоставимый вид с  факти

ческими условиями эксплуатации шахты по м етод и ке , изложенной в  

разделе Ш.2. настоящей инструкции.

3 .7 .  Численность трудящихся рассчиты вается по годам  под

робно по профессиям и должнотям или укрупненно.

Основой служит календарный план добычи у гл я , на основании 

которого определяются объемы ра бот , длина поддерживаемых вырабо

т о к , учитываются средства механизации и д р . факторы , влияющие на 

численность персонал а.

Для упрощения возможен расчет на несколько представительны х 

л ет , причем данные каждого представительного года распространяю т

ся на ближайшие годы , пока сохраняется практически одинаковое по

ложение.

Численность персонала по годам может быть определена путем 

внесения поправок к ш тату, рассчитанному на год  освоения мощнос

ти , в соответствии с изменением факторов, влияющих на численность 

персонала.

3 .8 .  Себестоимость определяется по всем элементам за тр а т .

В  расчет1 эксплуатационных затрат на год  освоени я проектной

мощности вносятся поправки на каждый год (или по представитель

ным годам, в соответствии о изменением главных влияющих ф а к т ор о в ).

3 .8 .1 .  По материалам, если не изменяется существенно техно
логия и механизация работ, могут быть сделаны поправки на основа

нии соотношения постоянной и переменной частей (кроме стоимости 
лесных, взрывчатых материалов, которые рассчитываются непосред
ственно).

3 .8 .2 .  Стоимость топлива и электроэнергии рассчитывается 
непосредственно на основании данных об их расходе по годам.

3 .8 .3 .  Фонд заработной платы рассчитывается в соответсвии
с численностью персонала по добыче и средними заработками по про-
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екту на год  освоения мощ ности. Этот расчет можно вести подробно 

по каждой профессии (должности) или укрупненно по процессу (очист

ны е, подготовительные работы и т .д . ) .

На действующих шахтах средние заработки принимаются по про

ек ту .

3 .8 . 4 .  Начисления на заработную плату (отчисления соцстраху) 

принимаются как и по проекту или по новым нормам, если они изме

нились ко времени разработки проекта освоени я.

3 .8 .5 .  Амортизационные отчисления рассчитываются по годам

по такой же схеме и тем же нормативам, как на год  осовения проект

ной мощ ности.

В  первом году работы шахты принимается стоимость основных 

фондов, которые поступили на баланс шахты при вводе ее в эксплуа

тацию. Поскольку расчет показателей должен быть произведен на год  

ввода в действие основных ф ондов , необходимо определить стоимость 

основных фондов на кажцнй г о д , при этом учесть также и проекты 

других организаций.

Возможно и выбытие основных фондов за период между вводом 

шахты и годом ввода всех ф ондов .

Необходимо тщательно рассмотреть амортизацию горных вырабо

ток эксплуатационного характера , которые были первоначально прой

дены за счет капитальных вложений, а затем будут проводиться за 

счет основной деятел ьности . Ввиду малых сроков службы амортиза

ция этих выработок существенно влияет на себестоимость добы чи. 

Выбытие выработок определяется в соответствии с календарным пла

ном развития горных р а бо т .

Амортизационные отчисления на г о р ш е  выработки рассчитывают

ся в соответствии с запасами, по оборудованию и строительными ра

ботам - по средним нормам на год  освоения мощ ности.

3 .8 .6 .  Прочие денежные расходы по годам рассчитываются по 

соотношению постоянны х и переменных расходов или другим способом , 

если происходят крупные структурные сдвиги, например, вследствие 

изменения услуг сторонних организаций, объема транспорта породы

в отвалы и т .д .

3 .9 .  При необходимости может быть рассмотрено и освоение 

других ТЭП, среди которых главнейшую роль играют рентабельность 

работы шахты и как один из влияющих на нее факторов - качество 

угл я.



Изменение качества угл я но годам  определ яется в соот в ет ст 

вии с календарным планом развития добы чи.

Стоимость реализованной продукции рассчиты вается так  д е , 

как при разработке п р ое к т ов .
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение I

УТВЕРЖДЕНО

по согласованию  с Госпланом СССР, 

Госстроем  СССР* Стройбанком СССР 

о т  1 0 .0 5 ,8 6

Первый заместитель Министра 

угол ьной промышленности СССР

А.Д.Фмсун

У К А З А Н И Я

о видах р а б о т , затратах и меропри яти ях, которы е 

следует относи ть  к  новому строи тел ьств у , расши

рению , реконструкции , техническому перевооруж е

нию и поддержанию мощ ностей действующих предприя

тий по М инистерству угол ьной  промышленности СССР

Общие положения

Настоящие "У к а з а н и я ..."  разработаны  в  соответстви и  с пись

мом о т  0 8 .0 5 .8 4  Госплана СССР № НБ-36-Д, Вэсстроя  СССР Я  23- Д , 

Стройбанка СССР Я  1 4 4  и ЦСУ СССР Я 6- 14 , с учетом  общих опреде

лений понятий новое строительство ( строител ьство новых пред

п р и яти й ), расш ирение, реконструкц и я, техни ческое перевооружение 

и поддержание мощ ностей действующих предприятий применительно 

к особенностям  капитального строительства М инистерства угол ьной 

промышленности СССР.

"У к а з а н и я ...” являются руководящим материалом при разра**- 

ботке проектно- сметной документации, при составлении титульных 

спи сков , различных отчетны х докум ентов по капитальному строи

тел ьств у , при заполнении унифицированных форм проектов  плана 

эконом ического и социального развития народного хозяй ства  СССР 

( раздел  "Капитальное с т р о и т е л ь с т в о ").

Характер и вид строительства определ яется при утвервдении 

задания на проектирование на основании технико- экономического 

обосновани я или технико- экономических р а сч ет ов .

Прирост мощ ности, предусматриваемый в резул ьтате расшире-
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ш ,  реконструкции ада техни ческою  пбревоох>уже№ш угольных 

(сланцевых) ш ахт, разрезов и других предприятий определяется 

как разность между мощностью по разработанному проекту и мощ

ностью , установленной согласно действующему порядку данному 

предприятию на момент утверждения проектно-сметной документации*

1 .  К новому строительству относится строительство комплекс 
са объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения 
вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также фи
лиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуа
тацию будут находиться на самостоятельном балансе, осуществляе
мое на новых площадках в целях создания новой производственной 
мощности*

Если строительство предприятия или сооружения намечается 

осуществлять очередями, то  к  новому строительству относятся 

первая и последующие очереди до ввода в действие всех запроек

тированных мощностей на полное развитие предприятия (сооруже

н и я )»

К новому строительству относится также строительство на 

новой площадке предприятий такой же иди большей мощности (про

изводительности, пропускной способности , вместимости здания 

или сооружения) взамен ликвидируемого предприятия, дальнейшая 

эксплуатация которого по техническим причинам и экономическим 

условиям признана нецелесообразной, а также в связи с необхо

димостью , вызываемой производственно-технологическими или са

нитарно-техническими требованиями *

2 .  К расширению действующих предприятий относится строи

тельство дополнительных производств на действующем предприятии 

(сооруж ени и ), а также строительство новых и расширение сущест

вующих отдельных цехов и объектов осн ов н ого , подсобного и об

служивающего назначения на территории действующих предприятий 

или примыкающих к  ним площадках в целях создания дополнитель

ных или новых производственны х мощ ностей.

К расширению действующих предприятий относится также 

строительство филиалов и производств, входящих в ж  состав ,
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которые после ввода в эксплуатацию не будут наход и ться  на са

мостоятельном  бал а нсе .

Если в  процессе проектной  проработки  выявилась необходи 

м ость и экономическая ц ел есообразность  одновременно с расшире

нием предприятия осущ ествлять реконструкцию  действующих ц ехов  

и объ ектов о с н о в н о г о , п одсобного  и обслуживающего назна чени я , 

соответствую щие работы  и затраты  включаются в с ос т а в  проекта 

расширения предприятия, н о  выделяются в сводном  сметном  расче

те отдельной с тр ок ой .

При расширении действующего предприятия увеличение е го  

производственной  мощности ( производи тел ьности , пропускной 

с п ос об н ост и , вместимости здания или сооруж ения) должно осуще

ствл яться в более короткие сроки и при меньших удельных затра

тах по сравнению о созданием  аналогичных мощ ностей путем  нов о

го  строительства с одновременны м повышением техни ческого уровня  

и улучшением технико- экономических показателей предприятия в  

ц ел ом .

На действующих угольных (сланцевы х) ш ахтах и ра зрезах к  

расширению также относи тся  комплекс строительны х и горны х ра

бот по подготовке к  эксплуатации новых отдельны х блоков 

или участков месторож дений , технически связанны х с основным 

предприятием и расположенных в  границах гор н ого  отвода  э того  

предприятия или примыкающих к  нем у  и обеспечивающих прирост 

мощ ности в сего  предприятия.

3 .  К реконструкции действующих предприятий относи тся  пе

реустрой ство существующих ц ехов и объ ектов  о с н о в н о г о , п од собно

го  и обслуживающего назна чени я, как правил о, без расширения 

имеющихся зданий и сооружений основ н ого  назна чени я , связанное 

с соверш енствованием производства и повышением его технико

эконом ического уровня на основе достиж ений научно- технического 

прогресса и осущ ествляемое по комплексному проекту  на р е к о н с т 

рукцию предприятия в целом в целях увеличения производственны х 

м ощ ностей , улучшения качества и изменения номенклатуры  про-
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дукции, в  основном , без увеличения численности работающих 

при одновременном улучшении условий их труда и охраны окру

жающей среды .

При реконструкции действующих предприятий может осу

ществляться расширение отдельных зданий и сооружений основ - 

н о г о , подсобного и обслуживающего назначения в  условиях, ког

да новое вы сокопроизводительное и более совершенное по тех

ническим показателям оборудование не может быть размещено в су~ 

существующих зданиях; строительство новых и расширение суще

ствующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назна

чения в целях ликвидации диспропорций, строительство новых 

зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых 

на территории действующего предприятия, дальнейшая эксплуа

тация которых по техническим и экономическим условиям приз

нана нецелесообразной.

При реконструкции должны обеспечиватьсяг увеличение 

производственной мощности предприятия прежде всего за счет 

устранения диспропорций в  технологических зв е н ь ях ; внедре

ние малоотходной, безотходной технологии и гибких производств ; 

сокращение числа рабочих м е с т , повышение производительности 

трупа, снижение материалоемкости производства, и себестоимос

ти продукции; повышение фондоотдачи и улучшение других тех

нико-экономических показателей действующего предприятия.

К реконструкции действующих предприятий в угольной про

мышленности относится такж е:

- комплекс работ на действующих ш ахтах, ра зрезах, обо

гатительных фабриках и других предприятиях угольной промышлен

н ости , с частичным или полным переустройством технологичес

кого комплекса, расширение или реконструкция отдельных зда

ний и сооружений основного назначения и строительством новых 

зданий, цехов и объектов подсобного и обслуживающего назна

чения на существующей или новой площадке в границах горного 

отвод а , оовершенотвованием горного хозяй ства;

- объединение нескольких ш ахт, разрезов и их полей 

(горных отводов) с созданием единой схемы капитальных и под-
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готовительны х вы работок и единого технол оги ческого комплекса 

п ов ер хн ости , имея эби ду  частичное использование действующих 

основны х производственны х фондов (  очистны е за б о и , транспорт

ное и очи стное обору дов ани е , здания и сооруж ения на поверх

н о с т и , подъездные д о р о г и , линии электрической передачи и дру

г и е ) , обеспечиваю щее увеличение прои зводственной  мощ ности 

предприятия или улучшение е го  экономических пока за тел ей ;

- подготовка  новых гори зонтов  и блоков на ш ахтах и 

обособл енны х участков на разрезах (в  границах гор н ого  от в о

да или примыкающих к  н е м у ), выполняемых п о  едином у проекту  

в  целях поддерж ания или прироста установл енной  мощ ности у г 

ледобывающего предпри яти я. Титульные списки на  эти объекты  

утверждаю тся в  п ор яд к е , установл енном  п .6 " е "  постановл ения 

Совета Министров СССР от  1 0  июня 1 9 6 7  г .  J6 6 4 3 , независимо 

о т  отнесени я  этих работ к  реконструкц ии .

При .этом  в наименовании проекта указы вается: рекон

струкция (приводится название предприятия и об ъ ек та ) с  целью 

прироста или поддержания м ощ ности .

В  проектах  и титульных списках строительства этих 

объ ектов указываются вновь подготавливаемая к  в в од у  в  дейст

вие и выбывающая мощ ности .

4 .  К  техническому перевооружению действующих предприя

тий относи тся  комплекс мероприятий по повышению технико-  

- эконом ического уровня отдельны х п р ои зв од ств , ц ехов и у ч а ст

ков на основе внедрения передовой техники и технол оги и , ме

ханизации и автоматизации п рои зв одств а , модернизации и заме

ны устаревш его и (физически изнош енного оборудования новым 

более производительны м, а также по совершенствованию  обще

заводского хозяйства и вспомогательны х служ б.

Техническое перевооружение действующих предприятий 

осущ ествляется по проектам и сметам на отдельны е объекты  

или виды р а б о т , разрабатываемым на основе единого технико

эконом ического обоснования и в соответстви и  с планом повы

шения технико- экономического уровня отрасли (п о д о т р а с л и ), 

как правило, без расширения производственны х площ адей.

Целью технического перевооружения действующих предпри-
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ятий является всемерная интенсификация производства, увели

чение производственны х мощ ностей, выпуска продукции и улуч

шение ее качества при обеспечении роста производительности 

труда и сокращения рабочих м е с т , снижения материалоемкости 

и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно- 

энергетических ресу рсов , улучшения других технико-экономи

ческих показателей работы предприятия в целом.

При техническом перевооружении действующих предприятий 

могут осущ ествляться установка дополнительно на существую

щих производственны х площадях оборудования и машин, внедре

ния автоматизированных систем управления и контроля, приме

нение ра ди о, телевидения и других современных средств в уп

равлении производством , модернизации и техническое переуст

ройство природоохранных объ ектов , отопительных и вентиляци

онных си стем , присоединение предприятий, цехов и установок к 

централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При 

этом допускаются частичная перестройка35-̂ и расширение су

ществующих производственны х зданий и сооружений, обусловлен

ные габаритами размещаемого нового оборудования, и расшире

ние существующих или строительство новых объектов подсобного 

и обслуживающего назначения (например, объекты складского 

хозяй ств а , компрессорны х, котельны х, кислородных и других 

о б ъ е к т о в ), если это связано с проводимыми мероприятиями по 

техническому перевооружению.

На действующих у г о л ь н ы х  (сланцевых) шахтах» разрезах 

и обогатительны х ссвбриках к техническому перевооружению 

следует относить также:

- комплекс работ на действующих горизонтах шахт и раз

резов с установкой более производительного добычного*, про

ход ч еск ого , горнотранспортного и другого оборудования,обес-  

печиваюших прирост мощности или улучшение технико—экономи—

х )  К  частичной перестройке относится усиление несущих конст

рукций, замена перекрытий, изменение планировки существующих 

зданий и сооружений и другие мероприятия.
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ческах показателей угле до бывающих предприятий;

- мероприятия по внедрению новых более прогрессивных 
систем отработки пласта, блока, участка действующего горизон
та, видов транспортных и погрузочных средств на действующих 
шахтах, разрезах и обогатительных фабриках, технологически 
связанных с процессом производства (включая строительство ак
кумулирующих и погрузочных бункеров с автоматизированными ус
редни тельными устройствами, вагоноопрокидывателей, обустрой
ство железнодорожных путей и станций), процессов обогащения 
(включая строительство филъ тр-пре о с о б ы х  и  сушильных устано
вок), сооружения закладочных комплексов на шахтах;

- расширение зданий и сооружений, обусловленное габари

тами устанавливаемого нового оборудования и обеспечивающего

увеличение производительности (пропускной способности) основ

ных технологических звеньев , ликвидацию "у зк и х  м е с т ";

- расширение, а в  отдельных случаях строительство новых 

электроподстанций, в  связи с оснащением разрезов более произ

водительными добычными (вскрышными) экскаваторами и заменой 

технологического и транспортного оборудования, включая меро

приятия по переустройству и присоединению и х к  источникам 

электроснабжения;

- мероприятия по улучшению условий труда, техники безо

пасности и промсанитарии;

- замену оборудования, а также строительно-монтажные 

работы , связанные с его монтажом, производимую согласно пла

нам технического перевооружения действующих предприятий про

изводственных объединений, комбинатов, трестов ,

5 . К поддержанию действующих мощностей в угольной про

мышленности относятся мероприятия, связанные с постоянным 

возобновлением выбывающих в процессе производственной дея

тельности основных фондов без изменения установленной мощ

ности по добыче или переработке полезных ископаемы х, в  том 

числе:

- подготовка отдельных участков на шахтах и разрезах 

( в границах горного о т в о д а );

- проведение отдельных горных выработок на действующих
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шахтах и разрезах по перечню, установл еш ом у "Инструкцией о по

рядке планирования, финансирования и учета работ по проведению 

капитальных горных выработок на действующих угольных и сланце

вых шахтах и р а зр е за х ";

- мероприятия по расконсервации запасов (если они не вклю

чен# в проект реконструкции);

- комплекс работ на действующих и строительство новых 

хвостохранилшц, отвалов породы, шлаконакопителей взамен действу

ющих, зданий подъемных машин, компрессоров, механических мас

терских и других аналогичных зданий и сооружений производствен

ного назначения, не относящихся к техническому перевооружению

и не входящих в состав проекта реконструкции или расширения, 

обеспечивающих нормальную эксплуатацию действующих ш ахт, разре

зов и обогатительных фабрик;

- осушение шахт и разрезов и мероприятия по защите горных 

выработок от  прорыва подземных в од ;

- замена выбывающего оборудования на оборудование анало

гичного технического уровня .

X  X

X

Устанавливается следующий порядок составления проектно

сметной документации для замены оборудования:

- по оборудованию, требующему монтажа, разрабатывается 

проект и смета;

- по оборудованию , требующему только сборки, составляете# 

см ета . Рабочий проект разрабатывается заводом-поставщиком.

Оплата оборудования, не требующего монтажа, учреждениями 

банка производится в пределах выделенных капитальных вложений 

на приобретение оборудования,

В  случаях, когда в установленном порядке в период нового 

строительства или расширения действующего предприятия произво-
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дится пересмотр проекта до ввода в действие мощ ностей, обеспе

чивающих выпуск основной конечной продук ции , то продолжение 

строительства по измененному проекту относится к  соответствую 

щему понятию согласно первоначально утвержденному проекту.

При пересмотре проекта реконструкции действующего пред

приятия продолжение строительства по измененному проекту отно

сится в  реконструкции или расширению в случаях, когда содержа

ние и характер пересмотренного состава работ соответствует это

му понятию.

Строительство на действующих предприятиях отдельных объек

т ов , не  предусмотренных проектно-сметной документацией н а  расти -  

рение, реконструкцию и не относящихся к  работам , связанным о 

техническим перевооружением действующих предприятий или под

держанием действующих мощностей добывающих отраслей промышлен

ности , планируется и ооущеотвлястоя как строительство отдельных 

объектов на действующих предприятиях, не  входящих в оостав 

стройки. К  таким объектам относятся отдельные объекты производ

ственного назначения, инж енерш е сети , складские помещения, ад

министративно-бытовые комбинаты, конторские и бытовые помещения, 

объекты общественного питания, лечебно-профилактического, соцв - 

ального назначения и другие.

С выходом настоящих "У к а з а н и й ...”  признать утратившими си » 

лу письма Минугледрома СССР от 2 9 .0 5 .8 0  Л I3- 5- I/348  и от 

1 3 .0 5 .8 2  J6 13- 6- 2/288 .
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Приложение 2 .

МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОСВДОВАТЕЛЪНОСТИ 

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОЯЩИХСЯ И РЁКОНСТРУИРУЕШОЕ ШАХТ 

ПУСКОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ (ЭТАПАМИ).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Под рациональной последовательностью ввода в эксплуатацию 

объектов и комплексов на строящиеся, ре конструируемых и подготав

ливающих новые горизонты шахтах следует понимать выделение из 

всего объема зданий и сооружений, предусмотренных проектом и 

сметой к сдаче в эксплуатацию шахты на полную мощность, техноло

гически законченных этапов (пусковых комплексов), позволяющих 

начать добычу угля или увеличить пропускную способность наиболее 

узкого технологического звена до завершения строительства (р е 

конструкции) в целом. Факторами, повышающими эффективность ка

питальных вложений, являются ускоренный ввод в эксплуатацию ос

новных фондов и поступление амортизационных отчислений в народно

хозяйственный оборот, досрочное получение продукции - добычи 

угля, снижение капитальных затрат вследствие осуществления строи

тельства части горных выработок за счет эксплуатации (освобожде

ние строительных мощностей на другие объекты и сокращение обслу

живающих эти сооружения временных объ ектов), концентрация ресур

сов на ограниченном числе строящихся объектов и сокращение об

щего срока строительства и освоения шахтой проектных технико-зко^ 

номических показателей. Факторами, снижающими этот эффект при 

поэтапном вводе, являются: неполное использование введенных на 

первом этапе основных фондов (стволы , околоствольные дворы, ряд 

зданий и сооружений на поверхности, которые невозможно техноло

гически разделить на блоки, секции) и опасность снижения тем

пов ведения строительных работ на объектах, где уже началась 

эксплуатация.
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Общий экономический эффект оценивается по результатам 

взаимодействия этих факторов за весь срок строительства, освое

ния технико-экономических показателей и устойчивой добычи угля.

Выделение пусковых комплексов должно производиться на всех 

этапах проектирования от разработки Генеральной схемы, ТЭО до

проекта включительно, если технологически обоснована 

возможность выделения пускового комплекса. Пусковой комплес 

(очередь, этап) характеризуется наличием следующих признаков:

- установленной (на  соответствующей стадии проектных прора

боток) мощностью и соответственно линией очистных забоев , меньши

ми, чем на полную мощность предприятия;

- оформленной, утвержденной в установленном порядке проект

но-сметной документацией,включая сводную смету, определяющую 

стоимость строительно-пускового комплекса;

- интервалом времени не меньше одного год а , отделяющим ввод 

в эксплуатацию одной очереди предприятия от другой ;

- изолированным введением работ по эксплуатация и продолже

нию строительства (реконструкции, ПНГ) шахты для доведения ее

до проектной мощности, т .е . ведением строительства в обособлен

ном блоке, крыле, панели с выдачей породы отдельными стволами 

или самостоятельными подъемами.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЭТАПНОГО ВВОДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Выбор наивыгоднейших вариантов поэтапного ввода объектов 

и комплексов на шахтах рекомендуется осуществлять по критериям 

сравнительной экономической эффективности в соответствии с  "О т

раслевой инструкцией определения экономической эффективности
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капитальных вложений в угольной промыли© даос т и " (п . .3 .1 3 - 3 ,1 7 )#  

Дня объективной оценки сравниваемых вариантов к ним дол

жен предъявляться рад требований, обеспечивающих-сопоставимость 

вариантов.

Обязательным условием должно быть следующее: 

суммарный срок строительства всех очередей (эта п ов ) и 

освоения ими полной проектной мощности и сменная стоимость не 

должна превышать срока строительства и освоени я, а также смет

ной стоим ости, предусмотренных вариантом сдачи шахты на полную 

мощ ность.

Оценка производится за длительный период времени Т , еди

ный для всех сравниваемых вариантов. Его продолжительность 

вклю чает: время строительства (  реконструкции, подготовки го

ри зонта) и освоения мощности по варианту, имеющему эти сроки 

максимальными, а также период последующей нормальной эксплуа

тации предприятия ( принимается равным 5-ти г о д а м ).

Оценка экономической эффективности капитальных вложений 

осуществляется в условиях одинакового покрытия потребностей  

народного хозяйства в у гл е. Досрочный ввод строящейся (рекон

струируемой) шахты отдельными этапами ускоряет добычу угл я .

По варианту с более длительным сроком ( t  с т р ) строительства 

(ввода шахты в  эксплуатацию на полную мощ ность) затраты на сост» 

ветствующую добычу угл я должны быть рассчитаны по показателям 

компенсирующих предприятий.

В  качестве компенсирующих целесообразно принимать следую

щие источники и соответствующие им виды затра т:

а ) при наличии утвержденных замыкающих затрат на соответ

ствующую марку утлей - удельные замыкающие затраты ;
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б )  при отсу тств и и  утверж денны х замыкающих - и сходя  из реаль

ных возмож ностей компенсации по данны м пер спек ти в ного развития 

бассей на  в соответстви и  с перспективны м планом развития отр а сл и .

Наряду с экономическими факторами должны приним аться во вни

мание организационны е и социальные ф акторы , ка к- то: совмещ ение 

н а  действующей ш ахте капитал ьного строи тел ьств а  и экспл уатации , 

возм ож ности  формирования устой чи в ого коллектива труд ящ и хся , об е с п е 

ч е н н ос ть  жильем и д р .

П оскол ьку эконом и ческая  оц енка  в с е х  организаци онны х и социаль

ных ф акторов весьм а затру дни тел ьна , н о  в  т о  ж е время они  должны 

быть приняты  во вни м ани е, р е к о м ен д у ет ся :

- найденный оптимальный вариант (есл и  им ок азал ся  вариант с 

неполны м объемом  р а бот  к  с д а ч е ) реком енд у ется  пров ерять  н а  у с то й 

чи вость  относи тел ьно возм ож ного снижения тем пов  п ров едени я  горны х 

вы работок в п ери од  эксплуатации ;

- от  нескол ьки х вариантов (близких между собой  по  эконом и чес

кой эф ф екти вности ,сл еду ет вы бирать бол ее  предпочтительны й по  ор га 

низационны м и социальным ф акторам .

ОБЩИЙ ПОРДДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.

Ра сч ет  оптимал ьного графика сдачи лав в эксплуатацию  пр ои зв о

ди тся  посл е окончания разработки  техн и ч еск ого  п р ое к т а  и определ ения 

основны х технико- эконом ически х пок а за тел ей .

Материалы техн и ч еск ого  п р оекта  по данной  ш а х те , включая т е х 

нико- экономические п ок а за тел и , служат основ ой  для р а сч етов  оптималь

н ого  объема работ к с д а ч е .
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Примечание: При наличии достаточно надежных стоимостных парамет

ров этот расчет может производиться в процессе разработки тех

нического проекта.

Намечаются два крайних варианта объемов работ к сдаче 

шахты в эксплуатацию.

В  качестве одного из них должен быть принят вариант ввода 

шахты с полной линией очистных забоев» обеспечивающий освоение 

проектной мощности в нормативный срок. Технико-экономические 

показатели по этому варианту должны совпадать с показателями 

проекта.

Другой крайний вариант определяется сдачей групп лав /бл о

ка , крыла, пласта и д р ./  по ранней их готовности .

Примечание: При решении задачи методом вариантов назнача

ется кроме двух крайних несколько промежуточных вариантов, кото

рые рассчитываются и сравниваются по величине критерия.

По каждому из намеченных вариантов, с помощью сетевых или 

других графиков, определяется продолжительность строительства 

/д о  сдачи шахты в эксплуатацию/ и продолжительность освоения 

проектных мощностей. Составляются графики развития добычи и 

проведения горных выработок в период эксплуатации.

Для экономической оценки этих вариантов рассчитываются ве

личина добычи, капитальные вложения, эксплуатационные расходы, 

амортизационные отчисления и стоимость реализованной продукции 

по каждому году расчетного периода и вычисляется значение кри

терия эффективности сравниваемых вариантов в соответствии с 

п .3 .1 3 - 3 .1 7  "Отраслевой инструкции определения экономической эф

фективности капитальных вложений".
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По крайним вариантам, на базе разработанного для них се

тевого графика выбираются все резервы времени некритических ра

бот и строится графин резервов времени.

Между двумя крайними вариантами намечается дополнительный 

технически обоснованный /ср ед н и й / вариант, который берется в 

качестве исходного приближения для оптимизации методом покоорди

натного спуска и производится его оптимизация.

В случае, если оптимальным оказался вариант сдачи шахты 

в эксплуатацию с неполным числом лав, производится расчет устой

чивости оптимального варианта к снижению темпов проведения г о р 

ных выработок в период эксплуатации и определяется "п о р о г " - кри

тическая величина снижения темпов, ниже которой следует перехо

дить на варианты с большим числом сдаваемых лав.

При этом для исключения влияния различных темпов проведения 

горных выработок на резервы времени они , для одноименных вырабо

т ок , должны приниматься одинаковыми.

В  итоге расчета для оптимального варианта приводятся все 

основные технико-экономические показатели: сроки начала всех 

ра бот, продолжительность строительства шахты и освоения проект

ной мощности, ежегодные суммы капитальных затрат на строительство 

шахты, ежегодная добыча и эксплуатационные расходы в период ос

воения проектной мощности.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАССМАТРИВАЙШ  

ВАРИАНТАМ СДАЧИ ШАХТЫ В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Намечаемые к рассмотрению варианты, с целью исключения 

влияния других факторов, должны иметь одинаковыми все параметры,
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кроме связанных с объемом к сдаче, в частности варианты не  дол

жны отличаться по схемам вскрытия и подготовки, системам разра

ботк и , уровню технической оснащ енности, расчетным и нормативным 

условиям, ценам и т .д .

Варианты сдачи шахт в эксплуатацию должны предусматривать 

такое сочетание законченных р а бот , которое обеспечивало бы, по 

возмож ности, независимое от эксплуатации продолжение и оконча

ние строительства шахты.

Этому положению лучше соответствует сдача законченных бло

к ов , крыльев, участков, панелей, секций.

Для ш ахт, осваивающих проектную мощность при одновременной 

работе двух или трех бл оков, целесообразно рассматривать вариан

ты во сдачей в эксплуатацию одного или двух блоков.

На ш ахтах, где подготовка отдельных участков заканчивается 

по проекту организации строительства не  одновременно и когда 

каждый ив них является законченным технологическим звеном с вы

ходом на откаточную выработку /основ ной  откаточный ш трек, брем

с бе р г , у к л о н /, целесообразно рассмотрение вариантов ввода в экс

плуатацию таких шахт с  неполным объемом работ.

Вопрос об  учете обогатительной фабрики при оценке сдачи 

оптимального объема работ к сдаче шахты должен решаться в зависи

мости от возможности обогащения углей на других фабриках. Если 

такая возможность исключена, то фабрика должна учитываться при 

сравнении вариантов.

Допускаются к рассмотрению варианты более ранней сдачи шахты 

в эксплуатацию по временной технологической схеме /ч е р е з  фланговые 

стволы , периферийные блоки и д р /с  передачей угля либо на централь-
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ную площадку главного ствола, либо непосредственно потребителям. 

При этом должна быть произведена оценка дополнительных капиталь

ных затрат на сооружение временной схемы и эксплуатационных 

затрат в период ее функционирования.

По рассматриваемым вариантам, предусматривающим ввод шахты 

в эксплуатацию с неполным числом лав, проверяется пропускная 

способность всех звеньев технологической цепи с учетом выдачи 

на поверхность намечаемого объема добычи угля и дополнительного 

объема породы с участков, где строительство завершается з период 

эксплуатации. Дополнительные затраты, связанные с необходимым 

расширением пропускной способности технологических звеньев, 

должны учитываться при сравнении вариантов.

Примечание; При необходимости проверяется возможность ис

пользования общешахтных объектов шахтостроительных организаций 

первых пусковых очередей до ввода всей шахты в эксплуатацию.

При строительстве шахт по очередям допускается изменение 

объемов работ на поверхности, в технологической связи с вводимой 

в эксплуатацию очередью.

По шахтам, находящимся в строительстве, рассматриваемы© 

варианты к сдаче шахты в эксплуатацию должны учитывать фактичес

ки сложившееся положение строительства.

Темпы проведения одноименных горных выработок во всех вариан

тах должны соответствовать принятым в проекте.

Сроки освоения проектных мощностей по всем вариантам сдачи 

шахты устанавливаются по действующим нормативам в соответствии с 

мощностью очереди /в  настоящее время - по приказу Министра уголь

ной промышленности СССР от 1 0 .0 8 .8 4  V  3 1 0 /»
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРАВНИВАЕМЫХ ВАРИАНТОВ 

ВВОДА Ш АХШ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Выбор оптимального объема работ к сдаче шахты в эксплуа

тацию производится на основе технико-экономического сравнения 

вариантов с различной линией очистных забоев , подготавливаемых 

в период строительства и освоения шахтой проектной мощ ности, а 

также с различным количеством добы ваемого угля и технико-эконо

мическими показателями за  период освоения проектной мощности.

Исходной базой для расчета экономических показателей по 

конкретному предприятию служит проект. Технико-экономические 

показатели на момент освоения проектной мощности соответствую т 

варианту ввода шахты в эксплуатацию на полную мощность (с  пол

ной линией очистных з а б о е в ). По другим вариантам проводятся 

укрупненные пересчеты показателей с учетом изменения объемов 

добы чи, числа лав и скорости их подвигания.

Капитальные вложения на горные и строительные работы , оборудо

вание и монтаж , прочие работы и затраты по каждому из рассматри

ваемых вариантов рассчитываются на сдачу шахты в эксплуатацию, 

на  доведение линии очистных забоев до проектной и поддержание 

добычи в пределах расчетного периода.

Распределение объемов горных работ на сдачу шахты и доведе

нии линии очистных забоев до проектной определяются сетевыми 

графиками или календарными планами, которые должны быть разра

ботаны по всем вариантам на  каждый год  расчетного периода.

Капитальные вложения на проведение вы работок, а  также на 

оборудование и монтаж определяются на основе сметно-финансовых 

расчетов к проекту шахты.
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При вводе шахты в эксплуатацию этапами некоторы е здания 

и сооружения могут быть построены  после сдачи шахты в эксплуа

тацию и тогда соответствующие капитальные вложения относятся 

на более поздний срок . То же относится и к части оборудования* 

которое вводится в эксплуатацию позднее.

Эксплуатационные расходы рассчитываются прямым счетом или 

укрупненно по всем элементам затрат за каждый год  в пределах 

расчетного периода. Расчет затрат по элементам "заработная  пла

та с начислениями", "материалы ", "т о п л и в о ", "э л ек тр оэн ер ги я ", 

"а м ор ти за ц и я", "прочие денежные расходы " и "внепроизводственны е 

расходы " осуществляется в соответствии с принятой в проекте н ор 

мативной базой .

В  период освоения уровни добычи угля принимаются в соответ

ствии с утвержденными нормативами освоения проектной мощности 

или в соответствии с проектом . Капитальные вложения определя

ются прямым счетом . Себестоимость определяется или прямым счетом 

или путем корректировки достигнутого на момент освоения ее проект

ного уровня на изменение условно-постоянны х расходов по формуле:

г д с е б е с т о и м о с т ь  в t  -й год  о с в о е н и я ,р у О /т ;

С  С  ~ условно-переменная и условно- постоянная части 

проектной себестоимости, р у б /т ;

соответственно объем добычи угля по проекту Сна момент 

нормативного освоения) и в t -й го д  периода освоения, 

ты с.т  /г о д .
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СОСТАВЛЕНИЕ И ОПТШИЗАЦШ ИСХОДНОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА СТРОИ
ТЕЛЬСТВА И ОСВОЕНИЙ ПРОЕКТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Сроки начала всех работ при данном варианте графика сдачи лав 

в эксплуатацию Т =  (t ,, определяются сетевым графиком строитель

ства шахты и освоения ею проектной мощности» в котором определены 

капитальные затраты и эксплуатационные расходы по каждой работе 

сети.-

Сетевой график строится по общеизвестным принципам: сначала 

для периода до сдачи шахты в эксплуатацию с выделением событий - 

"подготовка лав"» затем к нему пристраивается сетевой график освое

ния проектной мощности. Степень детализации сетевого графика должна 

быть достаточной для выделения событий "пуск групп лав" и связан

ных с н и ш  крупных комплексов работ. Как правило» дли этих целей 

достаточна сеть на 5 0  - 2 00  работ, в зависимости от сложности 

проектируемой шахта.

Достраивание сетевого графика для периода, освоения шахтой 

проектной мощности осуществляется еяедующш образом:

Для варианта 100% сдачи лав вводится событие "сдача шахты в 

эксплуатацию®, к которому вдут фиктивные работы /ож идания/ ко всем 

событиям, "г р у ш а  лав сдана в эксплуатацию®.

Для варианта сдачи лав по ранней готовности все фиктивные 

работы, связанные с событием "сдача шахты в эксплуатацию" устра

няются и события "группа лав готова к эксплуатации* совмещается 

с событиями "т а  же г р у ш а  лав сдана в эксплуатацию".

Дня промежуточных вариантов сдачи лав устраняется лишь часть 

фиктивных работ, идущих к событию "шахта сдана в эксплуатацию".
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При этом для всех промежуточных вариантов обязательно 

сохраняется критический срок события "шахта освоила проектную 

мощ ность", что достигается изменением длительности "р абота  груп

пы лав с проектной нагрузкой ".

Определение временных характеристик сети производится для 

каждого Т , что обусловлено необходимостью исключения частя 

фиктивных работ, идущих к событию "ш ахта сдана в эксплуатацию", 

изменения длительности работ "нормальная эксплуатация группы лав 

с проектной нагр узкой ", а  также максимальным отодвиганием всех 

некритических работ на более поздние сроки, считая критическими 

событиями пуски групп лав /  tj, / и  освоение всей шахтой проект

ной мощности.

При расчете сроков начала работ для всех вариантов все некри

тические работы максимально отодвигаются /п р и  сохранении срока 

освоения проектной мощности всей ш ахтой / с тем , чтобы максималь

но улучшить каждый вариант за счет перенесения затрат на  более 

поздние сроки.

При отодвигании некритических работ должны учитываться ре

сурсные ограничения на сетевой график, если они имеют м есто.

Капитальные затраты по той или иной работе сети рассчитыва

ются в предположении равномерного распределения ее стоимости по 

длительности ра бот, подсчитываются зазраты в каждый год  строитель

ства и учитываются коэффициенты приведения затрат к началу строи

тельства. При этом все работы сети распадаются на группу критических 

работ /которы е не могут двигаться, и поэтому их приведенная стои

мость постоянная/ и некритических работ, приведенную стоимость ко

торых приходится вычислять каждый раз заново для новых Т  .
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Такой порядок расчета позволяет поблочно группировать 

затраты и работы и облегчает расчет Э для Т , отличающихся 

лишь некоторыми координатами /например лишь сроком пуска одного 

из бл ок ов /.

Заметам, что часть работ при данном графике Т будет 

производиться до сдачи шахты в эксплуатацию /в  момент min tj ,

4- П / »  а  часть будет продолжаться /и  начинаться в н ов ь / после 

этого момента.

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА РЕЗЕРВА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПУСКА 

КАВДОЙ ГРУППЫ ЛАВ.

График резерва времени для пуска каждой группы одновремен

но сдаваемых лав строится для определения множества допустимых 

значений /  Т  /  графиков ввода лав в эксплуатацию. На графике 

резерва времени для каждой группы одновременно сдаваемых лав 

/ т .е .  для каждой координаты tj вектора Т  /  отмечаются предель

ные значения сроков их сдачи min t; и m a x  ti .
. . .  «

Значения rrunlj u rrm. tj получаются как ранние и поздние сроки 

наступления события "пуск"j  -ой группы лав по данным сетевого 

графика строительства и освоения мощности шахтой.

Ограничение снизу времени сдачи j  -ой группы /min tj / лав 

является критическим сроком их пуска или, что то же самое, мак

симальным сроком окончания работы из всех работ, которые должны 

быть закончены к пуску группы лав. Ограничения этого вида уста

навливаются в зависимости от принятых технологических схем раз

работки и должны определиться на основании сетевого графика строй* 

тельства и освоения проектной мощности шахтой.



“ 251-

Ограничения сверху /  max, tj /  могут иметь место по самым 

разнообразны м причинам /напр и м ер , необходимость опережающей 

отработки лав разных я р у с о в /.

В общем же случае всегда можно указать одно ограничение 

сверху для tj - максимальный срок пуска групп л ав, должен быть 

не  более заданного срока освоения проектной мощности /Т о с в / ми

нус срок освоения мощности данной лавы

тевых графиков ввода лав, если брать максимальные сроки их пуск а .

дополнительные ограничения, например, условия м онотонности  вида 

т «е * сдача лав I -оЙ группы /б л о к а / должна всегда происхо

дить раньше сдачи лав второй группы /б л о к а /.

Графики резерва времени строятся для каждой технологической 

схемы ведения очистных и подготовительны х р а б о т , характеризующей

ся своим диапазоном изменения.

Для множества допустимых графиков сдачи {t J  назначается 

минимальное число вариантов графиков Т  ,  необходимы х для поиска 

оптимального графика Т  . Такими вариантами графиков будут два

варианта:

I /  Сдача лав по ранней их готовности  - Тj  ;

2 /  100/5 сдача лав - Tg .

Эти варианты являются граничными, т .к .  для любого допусти

мого графика f  верно векторное соотношение

Более жесткие ограничения п оmaxtj вытекают из детальных се-

На множество допустимых графиков могут быть наложены



-252 .

Tj <r T ^  T2

которое читается покомпонентно tj - tj - tj 

/ср о к  сдачи J' -ой группы лав заключен между ранними и поздними 

сроками ее подготовки к сдаче, при которых не срывается срок 

освоения мощности всей ш ахтой /.

Для обоих граничных вариантов T j и Tg должно всегда рассчи* 

тываться значение критерия Э / T j /  и Э /T g / .

Если по графику резервы времени малы /м енее 6  месяцев/, то 

очевидно, что нельзя ожидать и большой разницы между вариантами 

Ттт  и Тта* по добыче и затратам.

В  этом случае поиск оптимального графика сдачи лав Т*не име

ет смысла.

МЕТОДИКА ПОИСКА ОШ Ж АЛЬНОГО ГРАФИКА СДАЧИ 

ЛАВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Поиск оптимального графика сдачи лав ^производится специ

альным методом оптимизации - координатным спуском, суть которо

го заключается в следующем;

выбирается исходный график Т0 , являющийся внутренним в 

множестве Щ  • v  *««-

гд е : Т«{и - график сдачи лав по ранней готовности, а

Т т м ~  график самой поздней сдачи лав /обы чно 100%  сдача/.

Для Т вычисляется значение принятого критерия эффективности 

Э /  Т0 / .  После этого фиксируются все координаты Т0 /  имеющие 

резер в / за исключением одной, которая варьируется шагами.

На первом шаге , например, при варьировании I -ой координаты 

получим Т0 t\ , . . .  , tV,  e 

перейдем к T j + f j ,,...  > t°n)
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и вновь вычисляем Э /T j  / .  Если Э /T j  /  >  B /T g  / ,  то шаг увели

ч и в а е м о е  ли Э /T j  /  <  Э /Т 0 / ,  то шаг делаем в обратном нап

равлении /  - А / .  Так поступаем с I -ой координатой до тех 
*

п ор , пока Э /Т  /  не достигнет макисмального значения при фиксиро

ванных /tlftjt » /  я /  -прочих координатах. Затем фиксируем 

координату t{ и. , t°n » а варьируем лишь ^  до тех  п ор , пока 

не получим максимального значения Э /Т  /  и т .д .

После завершения * П. * циклов оптимизации вновь возвраща

емся к I -ой координате и процесс повторяется; на  каждом шаге опти

мизации требуется вычисление Э /Т  / .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФИНА 

СДАЧИ ЛАВ.

Практика строительства и освоения мощности шахтами показыва

е т , что ведение строительных работ в период эксплуатации шахты и 

одновременная работа на неб двух организаций в ряде случаев сни

жают темпы строительства. Это объясняется как организационными 

неувязками, так и преимущественным положением добычных работ на 

шахте /есл и  ее эксплуатация уже началась/ перед строительными ра

ботами. Оценить точно ухудшение темпов строительства в период экс

плуатации представляется затруднительным, по имеющимся данным, од

нако, можно выделить ряд факторов, существенно влияющих на это 

ухудшение. Такими являются: совмещение работ в одном бл оке, крыле;

использование общего транспорта, околоствольных дворов и д р . , а 

также степень резерва пропускной способности общих для эксплуата

ции и строительства комплексов.

В  связи с тем , что на стадии проекта трудно оценить организа

ционные факторы и степень их влияния на снижение темпов строитель

ства в период эксплуатации, предлагается исследовать устойчивость 

оптимального графика Т * /  если это не вариант со 1 0 0 $  объемом сда

чи /  к снижению темпов проведения горных выработок в период
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эксплуатации от параметра "<t v  * - снижения темпов строительства 

в период освоения ( в процентах). При этом величина "  Л  "  зара

нее неизвестна.

Математически это задача нелинейного параметрического програм

мирования, которая формулируется так : Найти разбиение диапазона 

изменения ■ /  *  - /аСо, Л т /  на  отрезки:

у A/i /  у fdri у Л &  I f /< ^д  у Л м  I у
таким образом , чтобы каждому отрезку {c£l )  соответствовал 

свой оптимальный вариант Т •

На практике достаточно определить лишь одну границу Л  / 

при падении темпов строительства, выше которой следует переходить 

на 100%  объем к сдаче.

Порядок расчета критической величины Л( следующий: 

составляется список строительных ра бот, выполняемых при рекомен

дуемом вариантеТ* в период освоения, задаются некоторыми значени

ями Л  - 5-10 -15% и вычисляются новые длительности работ, новые 

сроки начала и окончания всех работ сети и вычисляются значения Э /Л 

при фиксированном Т *  . Как только Э I Jv / превысит значение 

Э для варианта со 100%  объемом к сдаче, останавливаемся и значе

ние * Л  —-э /Т/псо. /  выдаем в качестве Л±  .

к .т .н .  В .А .С ед а н  (Л И ) 

рсТэ .н Г с ,С Д о ж а р и с к а я 1 (ЦЕВЭ1^уголь) 

к ,т ,н .  И#П.Ромашкин (Ц Ш )
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ЗАТРАТ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА БАЛАНС 

ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

1 . Здания, сооружения, оборудование (с  монтажем).

1 .1 .  Строительство новых объектов по требованиям землепользо

вателей (оросительные системы, водопровода, автодороги и т .п . ) .

2 .  Железнодорожное хозяйство - подъездной путь от шахты до 

станции примыкания с сооружениями на них, экипировочные пункты, 

развитие станций примыкания, подвижной состав.

3 . Автодороги от шахты до примыкания к магистральной дороге , 

к поселку, объединению и др .

Примечание. Железные и автомобильные дороги на отвалы порода, 

для обслуживания канатных дорог, галерей, передачи угля на  погру

зочный пункт и ЦОФ и аналогичные к внешним коммуникациям не  отно

сятся и остаются на балансе шахты.

4 . Связь - линии связи с объединением, ВГСЧ, С®, поселком, 

транспортная связь, СПБ на шахтной станции, подъездных путях и 

станции примыкания, линии телемеханики по внешним ЛЭП.

5 . Линии электропередач напряжением П О ,  3 5  кВ , линии б  кВ

к внешним объектам, расширение районных подстанций, главные подстан

ции шахты I I 0 /3 5 /6  кВ и 3 5 /6  кВ, подстанции у  внешних объектов.

6 . Водопровод - водообразные сооружения, скважины, подводящие 

водовода, насосные за пределами промплощадки шахты.

7 .  Канализация - отводящие коллекторы всех стоков, насосные 

станции за пределами промплощадки, очистные сооружения,

в . Районные объекты - любые сооружения и устройства, обслужи

вающие группу шахт ( не менее двух )  или шахту (шахты) и населен

ные пункты, или промышленные и другие объекты угольной и других 

отраслей.

К  районным объектам могут относиться: центральные склада и 

базы, очистные сооружения, водозаборные сооружения, ТЭЦ и крупные 

котельные, ремонтные и строительные базы и д р .

9 .  Сооружения природоохранного назначения - деминералиаацион- 

ные установки, комплексы захоронения высокоминерализованной водавидр.

1 0 .Объекты непроизводственного направления - учебные пункты, 

школы, профилактории, пионерские лагеря и т .д .

П .Компенсационные затраты.

2 .1 .  Компенсация за изъятие земель из сельскохозяйственного 

оборота во временное или постоянное пользование.

2 . 2 . Оплата потрав сельскохозяйственных угодий.

2 . 3 . Строительство промышленных и непромышленных объектов (или 

компенсация стоимости строительства) взамен подработанных или зато

пляемых при производстве горных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

РАСПВДЕШШ ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ ПРИ РАСЧЕТЕ 
СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ «ОВДОВ х)

Наименование затрат
* Сметная том числе по направлениям 
!стой- !затшт. thc.dv6.
1 ! горные ! строи- ! мотнажные 
тыс.руб. раЗоты !тельные ! работы 
| Р  | работа , ^

I ! 2 1 3 !  4 ! 5
1 . 1Йя̂ ®ЖИ8н?Ш Т Ш ) т

1~ 7 (без граф 7 ,8 ) ♦ ♦
2 . Затраты по глазам 8-12, 

распределенные в сводном 
сметном расчете по направ
лениям (без графы 8 главы D
Временные здания и соору
жения (строительные работы 
распределяются пропорцио
нально прямым затратам 
на горные и строительные 
работы)
Дополнительные затраты 
при производстве горно
проходческих, строитель
ных и монтажных работ в 
зимнее время
Дополнительные затрата 
на оплату погрузочно- 
разгрузочных работ
Очистка территории 
строительства от мусора
Затрата на работа по 
послеосадочному ремонту 
(поддержанию) подземных 
выработок
Послеосадочный ремонт 
железных дорог

х) графа 8 главы I, главк 8-12, непредвиденные работа и затрата

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ +

♦ -  ♦ +

♦ -  +

+ -  +
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I  !

Содержание и текущий ре
монт автомобильных дорог 
в период строительства
Геологоразведочные работы
Дополнительный транспорт 
привозных материалов
Непредвиденные работы 
и затраты

2  ! 3

♦

+  ♦

*

+  ■*

4

+

4-

4-

Итого п .2  +
3 . Затраты в графе 8 глав! 

и 9 , распределенные по 
направлениям в соответ
ствии с их содержанием
Дополнительные затраты, 
связанные с предостав
лением дополнительных 
отпусков рабочим, заня
тым в силикозоопасных 
забоях *
Затраты на составление 
исполнительной маркшей
дерской документации 
при сдаче шахты в эксплу
атацию -j-
Премии за  выполнение и 
перевыполнение нормати
вов проведения горных 
выработок +
Дополнительные затраты 
по аккордной оплате 
труда строительным ра
бочим и монтажникам 
(50$ затрат составляют 
строительные работы 
и 50% -  монтажные) +
Отвозка породы автоса
мосвалами и отзалообразо- 
вание в период проведения 
выработок со стороны дей
ствующей шахты 4*
Услуги эксплуатационных 
шахт строительным орга
низациям при проведении 
горных выработок +
Затраты, связанные с не
равномерностью работы 
подъемной установки по вы
даче породы от проходки 
главного ствола +

♦

4*

4»

4-

4»

+

4-
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I ____ ! _  2 L  . 3 ! . 4
Затраты» свяэанше с не
равномерностью работы 
подъемной установки по 
вьадаче по рода от проходки 

вспомогательного
ствола ф ф - -
Затраты» связанные с при
менением льгот и доплат* 
установленных решениями 
правительства для горно
проходческих работ ф ф

Освоение территории
строительства ф - ф -
Итого п.З
Итого П.2+П.З ф ф

4. Итого п.1+п.2+л.З ф ф

4 .1 . То же в процентах 100
5. Прочие работы и затраты 

по графе 8 (кроме учтен
ных в п .З ), распределяе
мые по направлениям за
трат в соответствии с 
процентами по п .4 .1
Перевозка рабочих ф

Командировочные расходы ф

Затраты» связанные с 
разъездным характером 
работ ф

Затраты» связанные с 
выплатой премий за ввод 
в действие в срок и 
досрочно производствен
ных- мощностей и объектов ф

Затраты» связанные с вы
платой единовременного 
вознаграждения за выслу
гу лет +
Затраты на дополнительна 
отпуск за непрерывный 
стаж работы +
Авторский надзор ф

ф ф

ф  ф
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X ! 2 ! 3 ! 4 f 5

Проектно-изыскательскиеработы
Непредвиденные работы и затраты
Итого п.5 ♦ ❖ ♦ ♦

6, Всего прочие работы ш затраты (п.п.24-3+5) + 4» ♦
7. Возвратные суммы + ❖ ♦ ♦
8. Всего прочие работы ш затраты за вычетом возвратных суш (п.б-п.7) ♦ ♦
То же, в процентах к прямым затратам (п.1) ■¥

2. ОБОРУДОВАНИЕ
2.1. Прямые затраты на оборудование (графа 7 итога по главам 1-7), тыс,руб.
2.2. Непредвиденные работы и затраты, относящиеся к оборудованию.тыс.руб.
2.2.Х. То же, в процентах к п.2.1

Средний процент прочих и непредвиденных работ и затратна оборудование и монтаж
_ п.8 градфы 5»~ п.2.2 Р ~"п.Т графы о+ п.2.1 х 100
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Приложение 5

Перечень объектов основного и 
вспомогательного производства на угольных 

предприятиях.

X . ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ШАХТЫ

1 . Вскрытие месторождения.

2 . Подготовка шахтного поля.

3 . Подготовка линии очистных забоев .

4 . Откатка в ш ахте.

5 . Блок зданий и сооружений главного и вспомогательного стволов.

6 . Подъем (вне б л ок ов ).

7 .  Откатка на поверхности и отвалообразование.

8 . Обогатительные здания ж сооружения.

9 . Погрузочно-складское хозяй ство.

1 0 . Временные горные выработки на период строительства шахты.

1 1 . Монтаж, демонтаж, транспорт и наладка временного проходческого 

оборудования,.

1 2 . Транспорт от  ствола породы , выдаваемой из шахты в период 

строительства.

1 2 а . Общешахтние расходы в период сдачи шахты в эксплуатацию. 

РАЗРЕЗЫ

I .  Вскрытие поля разреза.

2 . Гидромеханизация.

3 .  Механизация вскрышных и добычных работ.

4 . Откатка на поверхности.

5 . Обогатительные сооружения и устройства.

6 . Погрузочно-складское хозяйство.

7 .  Отвальное хозяй ств о.

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ.

1 . Прием угля.

2 . Обогатительные здания и сооружения.

3 .  Погрузочно-складское хозяй ство.

4 . Породное хозяйство.

5 . Канализация хвостов флотации и илов.
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6 . Комлексная автоматизация технологических проц ессов ,

7 .  Централизованное управление транспортными механизмам®,

П . ОБЪЕКТЫ ВСДОМОГАТЕЯЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Ш АГШ .

1 .  Закладочное ж занловочное х озяй с тв о .

2 .  Водоотлив.

3 .  Вентиляция.

4 .  Дегазация,

5 . Кондиционирование возд у ха ,

6 .  Магазины и склада.

'7 . М астерские.

8 .  Блок адмиш стративно- бнтовнх зданий,

9 . Техника безопасности  и цромсадатария.

1 0 . Здания и сооружения для культурно-бытового обсдуж и ванш  рабо

тающих на производстве и строящиеся в пределах площади про

мышленного предприятия.

1 1 . Объекта, строящиеся за счет капитальных вложений, выделенных 

на промстромтелъство.

РАЗРЕЗЫ.

1 . ,Дренаж и водоотл ив.

2 .  Мастерские и материально-хозяйственные склада.

3 .  Склады взрывчатых материалов (Е М ).

4 . Комбинаты (административны е, бытовые и адм ани страти вно- бнтощ е).

5 . Техника безопасности  и вромсанитаржя.

6 .  Учебные заведени я .

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ.

1 .  Реагентное хозяй ств о .

2 .  Мастерские и склада.

3 .  Административно-бытовой комбинат,

4 .  Техника безопасности  и промсанитарка.

5 .  Здания и сооружения для культурно-бытового обслуживания.

6 . Учебные заведения, строящиеся за счет капитальных вложений, 

выделяемых на промышленное строител ьство.

7 .  Жилые дома для персонала, обслуживающего объекты энергоснабже

н и я .

ю нерлагеря.
части поликлиники
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Приложение 6

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работников непромышленной группы ш ахт,разре

зов , обогатительных и брикетных фабрик 
(в соответствии с формой Jfc 2- п р ом ., обогаще
н и е , утвержденной ЦСУ СССР I 4 . I I .8 5  M 0 - I6 0 )

1 . Работники транспорта, включая конные дворы , обслуживаю

щие непромышленные хозяйства, работники, занятые на вывозке угля 

из глубинок и на подвозке утля работникам предприятий.

2 . Работники общежитий, очистных сооружений, котельны х, 

водоснабжения, обслуживающие в основном жилые поселки и объекты 

коммунального хозяй ства.

3 . Работники общежитий типа гостиниц для приезжих, работни

ки , занятые на озеленении и благоустройстве территории, работники 

жилищного хозяйства и коммунальных предприятий, бань , прачечных 

(кроме бань, душевых, обслуживающих непосредственно на производ

стве только работников ш ахт, ра зр езов , фабрик и прачечных для стир

ки и починки спецодежды ), парикмахерских, фотографий.

4 . Работники сельскохозяйственны х предприятий, включая 

работников парников, оранжерей, тешгац и д р .

5 .  Работники, занятые на текущем ремонте зданий и сооруже

ний непромышленных организаций (жилищное хозяй ство, коммунальные 

предприятий, культурно-просветительные организации, м едвдш ски е 

учреждения и д р .) .

6 .  Работники пионерских лагерей, домов отды ха, пансионатов, 

туристских б а з , профилакториев, стадионов и других спортивных со

оружений, а также дворцов культуры и клубов, детских учреждений, 

учебных заведений и курсов.

7 .  Работники, занятые демонтажом оборудования и погашением 

горных выработок на шахтах, где прекращены работы по добыче угля 

(сл а н ц а ).

8 .  Работники, занятые подготовкой угольных предприятий 

к вводу в эксплуатацию (если нет акта приемки в эксплуатацию).

Ниже приводится перечень профессий с указанием групп по сте

пени механизации труда (в  соответствии с приведенными в приложении 

7  формами).
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д о  i „  > |Группа рабо-
n !  f Наименование профессии }чих по сте-

j *,пени механи-

j i зации труда

I l j l  Z Z Z Z - Z Z Z Z Z j C Z Z Z Z Z Z Z Z Z  ZZ.C  ZZ^ZZZ' .
I .  Шахты (шахтоуправления)

1 . Водители грузовы х автомобилей, самосвалов, ав
тобусов , легковых машин, специальных автомоби
лей (санитарны х, пожарных и т .п .)  2

2 .  Возчики 4

3 .  Газосварщики, электросварщики 2

4 . Грузчики, землекопы 4

5 . Горнорабочие на доставке л еса, занятые на раз
грузке и укладке механизированным способом  3

6 . Горнорабочие, занятые на разгрузке и укладке,

на доставке и разделке леса вручную 4

7 .  Горнорабочие, занятые на разделке леса механи
зированным способом  2

8 .  Горнорабочие, занятые лесопропиткой, остальные
горнорабочие 4

9 . Каменщики, кровельщики, столяры, маляры, печни
ки , стекольщики, штукатуры, кладовщики, стираль-
щики белья, путевые рабочие 4

1 0 . Машинисты (кочегары ) котельных с механизирован
ной загрузкой топлива 2

1 1 . Машинисты (кочегары ) котельных с ручной загруз
кой топлива 4

1 2 . Крепильщики по ремонту 4

1 3 . Машинисты, мотористы всех наименований 2

1 4 . Плотники, выполняющие работу при помощи механизи
рованного инструмента 2

1 5 . Плотники, выполняющие работу вручную 4

1 6 . Подсобные рабочие, выполняющие работу  вручную
с использованием механизмов и приспособлений 3

1 7 . Подсобные рабочие, выполняющие работу вручную 4

1 8 . Рабочие по благоустройству (на работах по уда
лению нечистот) 2

1 9 . Электромонтеры-ремонтники, слесари-сантехники,
прочие слесари 5

2 0 . Трактористы 2

2 1 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную, за
нятые при машинах и механизмах 3

2 2 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную (не
при машинах и механизмах) 4
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J L „ __________ 2 ___________________________________ X ________ 3

Д . Разрезы

1 . Водители грузовых автомобилей, самосвалов, ав
тобусов, легковых машин, специальных автомоби
лей Л  санитарных, пожарных и т .п .)  2

2 .  Возчики 4

3 . Га зосв ар вш ® , электросварщики, электрогазосвар

щики 2

4 .  Грузчики 4

5 . Каменщики, маляры, печники,столяры , штукатуры,
кладовщики, стиралыцики белья, подсобные рабо

чие 4

6 . Магрошсты (кочегара) котельных с механизирован
ной загрузкой топлива 2

7 .  Машинисты (кочегара) котельных с ручной загруз
кой топлива 4

8 . Машинисты, помощники машинистов локомотивов
(электровозов) 2

9 .  Машинисты, мотористы прочие 2

1 0 . Плотники, выполняющие работе при помощи меха
низированного инструмента 2

1 1 . Плотники, выполняющие работу вручную 4

1 2 . Рабочие по благоустройству (ассенизаторы ) 2

13.. Слесари-сантехники, слесари-трубопроводчики, 
слесари прочие

1 4 . Трактористы

1 5 . Электромонтеры-ремонтники

1 6 . Прочие рабочие, .выполняющие работу при помощи
машин и механизмов 2

1 7 . Прочие рабочие, выполняющие работу в р учную,
занятые при машинах и механизмах 3

1 8 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 
(не при машинах и механизмах) 4

сл
 г

о 
сл
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1 .

2.
3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8.
9 .

1 0 .

1 1 .

12.
1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .

1 8 . 

1 9 .

2 __________________________________ I

Ш. Обогатительные и брикетные Фабрики

Водители грузовых автомобилей, самосвалов, 
автобусов, легковых автомобилей, специальных 
автомобилей (санитарных, пожарных и т .п .)

Возчики

Газосварщики, электросварщики 

Грузчики

Каменщики, маляры, столяры, штукатуры, кла
довщики, стиральщикж белья, рабочие по бла
гоустройству

Машинисты (кочегары ) котельных при механизи
рованной загрузке топлива

Машинисты (кочегары ) котельных цри ручной 
загрузке топлива

Машинисты, мотористы прочие

Плотники, выполняющие работу при помощи ме
ханизированного инструмента

Плотники, выполняющие работу вручную

Подсобные рабочие, выполняющие работу вручную, 
занятые цри механизмах и приспособлениях

Подсобные рабочие, выполняющие работу вручную 

Трактористы

Слесари-сантехники 

Слесари прочие.

Электромонтеры-ремонтники

Прочие рабочие, выполняющие работу при помо
щи машин и механизмов

Прочие рабочие, выполняющие работу вручную, 
занятые при машинах и механизмах

Прочие рабочие, выполняющие работу* вручную 
(не при машинах и механизмах)

3

4

2

4

2

2
4

3

4  

2
5  

5 

5

2

3

4

tfs. 
io 

ti* 
го
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Приложение 7

Государственный Комитет Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы и Президиум 
Всесоюзного центрального Совета профессиональных 

союзов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10  октября 1 9 7 7 г . № 396/П - Х6 г.М осква

Об утверждении списка производств, 

цехов , профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день

П . Предприятия и организации угольной и 
сланцевой промышленности, строительства 
и реконструкция угольных и сланцевых 

шахт и разрезов

»  ! Наименование производств, цехов , ! Продолжитель- !

шз ! профессий и должностей
« НОСТЬ ДОПОЛНИ- ;

тельного отпуска ;
! ! (в  рабочих д нях) |

I  ! 2 ? 3 !

Подземные работы в действующих и строя

щихся угольных и сланцевых шахтах (шахто

управлениях) и дренажных шахтах на разрезах

Р а б о ч и е

I .  Рабочие всех профессий, занятые на подзем
ных работах:

а ) на проходке и углубке вертикальных
стволов шахт _

б ) где температура +  2 6  С и выше
в ) забойщик на отбойных молотках на 

пластах крутого падения
г ) на остальных подземных работах 

(включая рабочих по стволу)

18

12
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И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е
р а б о т н и к и

2. Инженерно-технические работники и служащие»
постоянно занятые на подземных работах 12

3» Горный мастер» мастер» постоянно занятые на 
подземных работах в условиях, где темпера
тура *26иС и выше 18

4. Горный мастер» мастер» сменный инженер» тех
ник, механик» электромеханик» постоянно заня
тые на проходке и углубке вертикальных ство
лов шахт 18

Подземные горные работы, при производстве 
которых образуется пыль из пород, содер-' 
жащих 10% и более свободной двуокиси кремния

Р а б о ч и е
5. Горнорабочий очистного забоя, постоянно заня

тый закладкой выработанного пространства 24
6. Дробильщик» крепильщик по ремонту 24

7 . Мастер-взрывник 18

8 . Машинист бурового станка 24

9 . Машинист горных выемочных машин, при работе
на проходке горных выработок 24

10. Машинист подземных установок при работе:

а) на конвейере 24

б) на опрокидывателе 24

в) на питателе 18

г) на скреперной лебедке 24

д) на толкателе 18

11. Машинист самоходной вагонетки 18

12. Машинист электровоза 18

13. Проходчик 24

14. Электрослесарь подземный» занятый в действую
щих забоях на проходке горных выработок 18
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И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е
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1 5 . Инженерно-технические работники* постоянно 
занятые на подземных работах, при производ
стве которых образуется пыль из пород, со
держащих 10%  и более свободной двуокиси 
кремния 2 4

Работа на поверхности действующих и строящихся 
угольных и сланцевых шахт; поверхностные работы 
по предупреждению и тушению подземных пожаров, 
по дегазации угольных пластов, по бурению раз
ведочных и технических скважин на шахтных 
полях действующих и строящихся шахт и по осуще- 
нию шахтных полей

Р а б о ч и е

1 6 . Бункеровщик 6

1 7 . Вагонетчик воздушно-канатной дороги 6

1 8 . Выборщик порода, работающий:

а| в помещениях 12

б ) вне помещений 6

1 9 . Гидромониторщик 12

2 0 . Горнорабочий, занятый на очистке, смазке
вагонеток, машин и механизмов б

2 1 . Горнорабочий, занятый обслуживанием установки
по бурению стволов шахт полным сечением б

2 2 . Дезинфектор б

2 3 . Доставщик крепежных материалов в шахту б

2 4 . Ламповщик 6

2 5 . Лебедчик, занятый на транспортировке порода
на терриконик б

2 6 . Машинист бурового станка б

2 7 . Машинист конвейера, работящ ий в помещении б

2 8 . Машинист насосных установок, работающий в
помещении 6

2 9 . Машинист подъемной машины б

Примечание: Машинистам подъемных машин действую
щих и строящихся угольных и сланце
вых шахт устанавливается шестичасовой 
рабочий день при условии их работы на 
подъемных машинах:
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Г Г Г

1 )  на проходках вертикальных стволов ш ахт;

2 )  неавтоматизированных подъемных установках» 
где длительность паузы в среднем за  семи- 

часовой рабочий день (п о  расчету исходя 
из плана производства] между окончанием 

одного и началом следующего подъема 
менее 2 ,5  м и н .;

3 ) неавтоматизированных подъемных установках» 
где длительность паузы в среднем за  семи
часовой рабочий день (п о  расчету исходя
из плана производства) между окончанием 

одного и началом следующего подъема 
превышает 2 ,5  м и н ., но непрерывная работа 
машиниста по спуску-подъему ладей (п о  

графику) длится 4 5  мин. и оол ее ;

4 )  с бицилиндроконическими органами навивки.

3 0 . Машинист по стирке спецодежда 6

3 1 . Машинист установки по бурению стволов шахт
полным сечением б

3 2 . Моторист вентиляционной установки , работающий
в помещений б

. Опрокидчик б

. Откатчик б

. Приготовитель глинистого раствора 6

. Пробоотборщик б

. Рабочий производственны х ба нь :

а ) переведенных на самообслуживание 6

б ) не переведенных на самообслуживание 12

в ) при механизированной стирке спецодежде 6

г ) при ручной стирке спецодежда 12

3 8 . Рабочий, занятый на очистке дымоходов и пылевых

каналов вентиляторов б

3 9 . Раздатчик взрывчатых материалов б

4 0 . Рукоятчик-сигналист б

4 1 . Такелажник б

4 2 . Терриконщик» занятый:

а ) на горящих террикониках IZ
б ) на остальных террикониках б
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43. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 6
Действующие и строящиеся угольные и сланцевые разрезы: добыча» переработка и транспортировка закладочного материала; карьеры фабрик (цехов) по производству инертной пыли

Р а б о ч и е

44. Бункеровщик 6
45. Взрывник б
46. Водитель погрузчика б
47. Водитель, работающий на грузовых автомобилях грузоподъемностью:

а) от 1,5 до 3,0 т 6
б) от 3 т и выше 12

48. Выборщик породы, работающий:
а) в помещениях 12
б) вне помещений 6

49. Выгрузчик (свальщик) на отвалах 6
50. Гидромониторщик 12
51. Горнорабочий 6
52. Горнорабочий гидроотвала б
53. Горнорабочий по передвижке конвейеров 6
54. Горнорабочий по предупреждению и тушениюпожаров 6
55. Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостови отвалообразователей 6
56. Дезинфектор 6
57. Доставщик (подносчик) взрывчатых материалов 6
58» Дробильщик 6
59. Замерщик на маркшейдерских и геологическихработах 6
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60. Лебедчик* постоянно работающей в разрезе @

61. Машинист автогрейдера б

62. Машинист бульдозера (бульдозерист) 6
63. Машинист бурового станка б

64. Машинист грейдеров прицепных 6
65. Машинист дробильно-погрузочного агрегата 6

66. Машинист землесосной установки* постоянно
работающий в разрезе б

67. Машинист компрессорных установок* постоянно
работающий в разрезе 6

68. Машинист конвейера 6

6©. Машинист моторных катков б

70. Машинист насосных установок, постоянно рабо
тающий в разрезе б

71. Машинист отвалообразователя 6

72. Машинист отвального моста б

73. Машинист отвального плуга 6

74. Машинист по стирке спецодежды 6

75. Машинист путепередвигателя б

76. Машинист скрепера 6

77. Машинист углееосных установок (углесосов)*
постоянно работающий в разрезе 6

78. Машинист установки но отработке транспортных
сосудов от намерзания 6

79. Машинист экскаватора, занятый на добыче*
вскрыше на разрезах (карьерах) и на отвалах 
разрезов (карьеров) 12

80. Плотник, занятый в разрезе (карьере) б

81. Пробоотборщик 6

82. Проходчик на поверхностных работах 6
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83. Рабочий производственных баньг

а) переведенных на самообслуживание б
б) не переведенных на самообслуживание 12
в) при механизированной стирке спецодежда 6
г )  при ручной стирке спецодежда 12

84. Рабочие, занятые на работах в разрезах глуби
ной более 100 м, а также при работе в заложа- 
ренных участках во всех разрезах 12

85. Раздатчик взрывчатых материалов б

86. Расштыбовщик б

87. Такелажник, постоянно работающий в разрезе 6

88. Тракторист 6

89. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования, постоянно работающий

в разрезе 6

И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е
р а б о т н и к и

90. Инженерно-технические работники, постоянно
и непосредственно занятые на добычных, 
смешанных, отвальных, вскрышных работах и 
участках перезкскавации б

91. Инженерно-технические работники, занятые на 
работах в разрезах глубиной более 100 м, а 
также при работе в запожаренных участках во
всех разрезах iJd

Обогатительные и брикетные фабрики (включая 
производство гранулированного угольного 
порошка); обогатительные и брикетные установ
ки; центральные и групповые сортировки; 
сортировки шахт и разрезов
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Р а б о ч и е

9 2 . Аппаратчик сгустителей и аппаратчик угле
обогащения, занятые на обогатительных 
фабриках (установках) 12

9 3 . Аппаратчики всех наименований брикетных
фабрик (установок) 12

9 4 . Выборщик породы, работающий:

а ) в помещениях 12

б )  вне помещений 6

9 5 . Газовщик размораживающей установки 6

9 6 . Газосварщик, занятый наплавкой деталей 
твердыми сплавами на брикетных фабриках
и установках 12

9 7 . Горнорабочий, постоянно занятый в основном
производстве на уборке в помещениях угля, 
сланце и пыли 12

9 8 . Грохотовщшс 12

9 9 . Дезинфектор 6

1 00 . Дозировщик 12

101 . Дозировщик реагентов 12

102 . Дробильщик 22

1 03 . Замерщик температур 6

1 04 . Контролер углеприема 6

1 05 . Лебедчик, занятый транспортировкой породы на
терриконйк 6

1 06 . Машинист брикетного пресса 12

1 07 . Машинист вагоноопрокидывателя 6

1 08 . Машинист землесосной установки 12

1 09 . Машинист конвейера, занятый в основном
производстве 12

1 1 0 . Машинист мостового перегружателя (крана) 12
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1 1 1 . Машинист насосных установок, занятый в основном
производстве 12

1 1 2 . Машинист насосных установок, занятый в специ
альных помещениях на брикетных фабриках б

И З .  Машинист по обслуживанию силосов и угольной
башни 12

1 1 4 . Машинист по стирке спецодежды 6

1 1 5 . Машинист сушильной установки 12

1 1 6 . Моторист вентиляционной установки, занятый
в специальных помещениях брикетных фабрик б

X I7 . Моторист известкователя и омасливателя 12

ХХ8. Моторист питателя, занятый в основном
производстве 12

119* Оператор пульта управления б

1 2 0 . Оператор по обслуживанию пылеулавливающих
установок (машинист пылегазоулавливающих 
установок), занятый в основном производстве 12

1 2 1 . Пробоотборщик

1 2 2 . Рабочие, занятые на транспортных участках

Х 23. Рабочие, занятые обслуживанием лотков и 
желобов

1 2 4 . Рабочие, занятые на очистке мест общего 
пользования и выгребных ям

1 2 5 . Рабочий производственных бань:

а ) переведенных на самообслуживание

б )  не переведенных на самообслуживание

в ) при механизированной стирке спецодежды

г )  при ручной стирке спецодежды

1 2 6 . Терриконщик, занятый:

а ) на горящих террикониках

б ) на остальных террикониках

1 2 7 . Установщик вагоноопрокидывателя

1 2 8 . Фильтровальщик (фильтровщик)

1 2 9 . Центрифуг овщшс

1 3 0 . Чистильщик бункеров К>К
Зйо

>о>
й 

КЗ о*
 КЗ о

> 
КЗ 

КЗ 
о> о>
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1 31 . Шламовщик 6

1 32 . Остальные рабочие, занятые в основном
производстве на обогащении угля (сланца) $

1 3 3 . Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ре
монту оборудования:

а ) при постоянной работе по ремонту обору
дования на участках, где большинство 
основных производственных рабочих полу
чает дополнительный отпуск по вредности
12 рабочих дней 12

б ) при постоянной работе по ремонту оборудо
вания на участках, где большинство основных 
производственных рабочих получает дополни
тельный отпуск по вредности 5  рабочих д ней б

в ) на подстанциях электрофильтров на брикет
ных фабриках б

И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е

р а б о т н и к и

1 34 . Инженерно-технические работники, постоянно
занятые в основном производстве 12

1 35 . .Контрольный мастер, диспетчер 6

Погрузочно-разгрузочные работы на действую
щих и строящихся предприятиях и в организа
циях угольной и сланцевой промышленности

136
Грузчик, занятый на погрузке, разгрузке угля 
(сланца), брикетов, а  также разгрузке (пог
рузке) лесных материалов из железнодорожных 
вагонов, на погрузке и разгрузке вручную 
сыпучих материалов б

Железнодорожный транспорт на действующих И 
строящихся предприятиях угольной и сланцевой 
промышленности; погрузочно-транспортные 

управления (отделы)



2 ! 3I  !

1 3 7 . Кондуктор и составитель поездов, занятые
на разрезах и в карьерах б

1 38 . Машинист-крана (крановщик), работающий 
на железнодорожном кране на разрезах, в
карьерах и на шахтной поверхности б

1 39 . Машинист мотовоза, машинист электровоза 6

1 40 . Машинисты путевых машин, занятые на работе
в разрезах и на отвалах разрезов 6

141 . Монтер пути, работящий на разрезе 6

1 4 2 . Осмотрщик-ремонтник вагонов, работающий в
разрезах б

Фабрики (цехи) по производству инертной пыли

Р а б о ч и е

1 43 . Рабочие, электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования, электромонтер 
по обслуживанию электрооборудования, 
непосредственно занятые в производстве
инертной пыли 12

1 44 . Грузчик- занятый погрузкой и разгрузкой
сырья и пыли в вагоны и автомашины, рабочие, 
занятые на упаковке инертной пыли 12

И н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е

р а б о т н и к и

1 4 5 . Инженерно-технические работники, непосред
ственно занятые в производстве инертной пыли 12

Автомобильный транспорт и шоссейные дороги

I .  Вальцовщик резиновых смесей, занятый
вальцеванием резины при ремонте покрышек
и изготовлении резинотехнических изделий 6

2 . Водитель автомобиля, в т .ч . и специального 
(кроме пожарного) грузоподъемностью:

а ) от 1 ,5  до Зт б

б ) от Зт и выше 12

3 . Вулканизаторщик, постоянно работающий на
горячих вулканизационных прессах (аппаратах), 
на ремонте автомашин, автокамер и резиновых 
изделий 6
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4 . Заправщик горючими и смазочными материалами,
постоянно занятый заправкой автомашины; 
кладовщик, постоянно занятый на работах с 
горючими и смазочными материалами б

5 . Машинист катков моторных, машинист уклад
чиков асфальтобетона, занятые на дорожных 
работах с горячим покрытием б

6 . Машинист битумоплавильных передвижных
установок и подсобный (транспортный) 
рабочий, занятый при работе вручную на вырубке, 
подноске и загрузке битума в варочные котлы б

7 . Машинист распределителей вяжущих (при
выполнении дорожных работ) б

8 .  Мойщик, занятый мойкой автомобилей, узлов,
загрязненных этилированным беззином о

9 . Паяльщик и лудильщик горячим способом,,
постоянно занятый на пайке свинцом и его 
сплавами 12

1 0 . Слесарь по ремонту автомобилей и подсобный
рабочий (транспортны й), постоянно работающий 
в ночных сменах на ремонте и осмотре авто
мобилей 6

1 1 . Слесарь по ремонту автомобилей, занятый 
ремонтом двигателей автомобилей, работающих
на газе и этилированном бензине 6

1 2 . Электрослесарь, постоянно занятый ремонтом 
бензоколонок при работе с  этилированным 
бензином

а ) на открытом воздухе б

6 }  в помещениях 12

Общие профессии всех отраслей народного 

_________________ хозяйства

I .  Аккумуляторщик, занятый на ремонте и 
зарядке аккумуляторов:

а ) кислотных (свинцовых)

б )  щелочных

12

6
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2 . Аппаратчик очистки сточных вод, занятый
нейтрализацией смол, кислот и антисептиков 12

3 . Аппаратчик химводоочистки, занятый:

а ) ведением процесса хлорирования 12

б ) выполнением других работ по химической
очистке воды б

4 . Весовщик, занятый взваливанием угля, руды
и смазочных масел б

5^ Каменщик-печник промышленных печей, котлов 
и агрегатов, занятый на горячих работах 
по ремонту топок производственных печей 
и котлов 12

6 . Котедыцик, постоянно занятый ремонтом
горячих котлов 12

7 . Котлочист 12

8 .  Кочегар технологических дечей, занятый
обслуживанием производственных печей б

9 .  Маляр, постоянно занятый на покраске
металлоконструкций в горячих цехах б

1 0 . Машинист компрессорных установок, занятый 
обслуживанием аммиачных, воздушных, дожи
мающих, кислородных, криптоновых, фреоновых
компрессоров, турбокомпрессоров, компрессоров с 
дизельными двигателями б

1 1 . Машинист кранов автомобильных:

а ) при работе на машинах, смонтированных 
на шасси автомобилей грузоподъемностью
от Зт и более 12

б ) при работе на машинах, смонтированных
на шасси автомобилей грузоподъемностью ^

1 2 . Машинист крана (крановщ ик), занятый обслу
живанием кранов на железнодорожном, гусе
ничном и пневмоколесном ходу с двигателями 
внутреннего сгорания, дизелями и с электри
ческими двигателями б
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1 3 . Машинист (к очегар) котельной, занятый
обслуживанием паровых и водогрейных 
котлов, работающих на твердом минеральном 
топливе, при механизированной загрузке 6

1 4 . Машинист насосных установок, занятый 
обслуживанием водопроводных и канализа
ционных насосных станций, заглубленных
более 3-х метров 6

1 5 . Оператор по обслуживанию пылегазоулавли
вающих установок, постоянно занятый на 
очистке трубопроводов, пылеулавливающих 
циклонов, фильтров и камер вентиляционных
систем 12

1 6 . Подсобный транспортный рабочий, постоянно 
занятый на погрузке угл я, руды и смазочных
масел б

1 7 . Рабочий по благоустройству (н а  работах
по удалению нечистот вручную) 12

1 8 . Рабочие прачечных, занятые в стиральном
цехе или отделении (сушильщик белья, 
машинист по стирке спецодежды, подсобный 

(транспортный) рабочий, стиральщик белья, 
отжимщик белья на центрифугах, уборщик 
производственных помещений) б

1 9 . Светокопировщик, работающий с применением
аммиака 6
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Приложение В

Отнесение рабочих шахт по степени механизации 
труда (в  соответствии с формой J& 2-пром ЭШ, 
утвержденной ЦСУ СССР I 4 .I I .8 5  %  10- 160)

Наименование профессий

J J _____________________________________ 2 ________________

А* Рабочие по добыче угля

Рабочие на подземных, .работах

£,t, .Hfl очистных .р а б о т у

а) на пластах, где требуется навалка угля

I ,  Выемка, зарубка, отбойка и навалка 
угля в очистных забоях_________________

Тгруппа рабочих 
{по степени ме
ханизации тру— 

1 да

i_______
1 _______ 3 __________

1 .  Машинист горных выемочных машин (комбайнов) 2

2 .  Горнорабочие очистного забоя , занятые управлением
комбайнами (помощники машинистов комбайнов) 2

3 .  Машинисты горных выемочных машин (струговых устано
вок) 2

4„ Горнорабочие очистного забоя , занятые управлением 
струговыми установками (помощники машинистов стру
говы х установок) 2

5. Машинисты горных выемочных м ш в ш  (скреперо-струго
вых установок) 2

6* Горнорабочие очистного забоя , занятые управлением 
скреперо-струговыми установками (помощники маши
нистов скреперо-струговых установок) 2

7 ,  Машинисты горных выемочных (врубовы х) машин 2

8 ,  Горнорабочие очистного забоя , занятые управлением 
врубовыми машинами (п ом ощ н и к  машинистов врубовых
машин) 2

9 ,  Горнорабочие очистного забоя , занятые уцравдвнием
гидромониторами 2

1 0 . Горнорабочие очистного за боя , занятые на бурении 
шпуров ш  углю колонковыми электросверлами и на 
механизированных буровых агрегатах 2



1_____________________________________ a ________________________________

1 1 . Горнорабочие очистного забоя , занятые на бурении
шпуров по углю ручными электросверлами (включая бу
рение в нишах) 2

1 2 . Горнорабочие очистного за боя , занятые на выемке и
креплении ниш с помощью машин 2

1 3 . Горнорабочие очистного забоя , занятые на выемке и
креплении ниш вручную 4

1 4 . Горнорабочие очистного забоя , занятые оформлением
забоя 4

1 5 . Горнорабочие очистного забоя , работающие на отбой
ных молотках 2

1 6 . Горнорабочие очистного забоя , занятые на выемке
(отбой к е) угля вручную 4

1 7 . Горнорабочие очистного забоя , занятые на навало-от-
боике и навалке угля 4

1 8 . Мастера-взрывники подземные 4

1 9 . Горнорабочие очистного забоя , занятые на доставке
взрывчатых материалов 4

3 .. ,В м д д м р |?, я д а с т а и м ы т е а

2 0 . Горнорабочие очистного забоя , занятые передвижкой 
механизированной крепи, металлических секций и  щи
тов

21* Горнорабочие очистного 
деревянной крепью

2 2 . Горнорабочие очистного 
металлической крепью

2 3 . Горнорабочие очистного 
рованной доставке леса

2 4 . Горнорабочие очистного 
доставке леса

забоя , занятые креплением 

забоя , занятые креплением 

забоя , занятые на механизи- 

за боя , занятые на ручной

2

4

4

3

4

з. УпразлезЕз.краме»

2 5 . Горнорабочие очистного за боя , занятые выкладкой
бутовых полос и креплением бутовых штреков 4

2 6 . Горнорабочие очистного забоя , занятые бурением в
бутовых штреках 2

2 7 . Горнорабочие очистного за боя , занятые закладкой 
выработанного пространства с применением машин 3
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2 8 , Горнорабочие очистного за б оя , занятые управлением 
закладочными машинами

2 9 , Горнорабочие очистного за б оя , занятые обрушением 
кровли на металлические тумбы

3 0 , Горнорабочие очистного за б оя , занятые посадкой 
кровли

3 1 , ГЬрнорабочие очистного за б оя , занятые пробивкой 
органной кр епи , укладкой костров и на других ра
ботах до управлению кровлей

1._Л9Р.тавка jtm
3 2 , Машинисты подземных установок - конвейеров с дистан

ционным управлением

3 3 , Машинисты подземных установок - конвейеров без. дис
танционного управления

3 4 , Горнорабочие очистного за б оя , занятые безразборной 
передвижкой конвейеров

3 5 , ГЬрнорабочие очистного за б оя , занятые переноской 
(передвиж кой) конвейеров, реш таков, л истов, жело
бов вручную

3 8 , Горнорабочие очистного за б оя , занятые пропусканием 
угля и расштыбовкой

3 7 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые выборкой по
роды

§« О З .Е Ч Ш В Ш Ш  M Q .V P J3 Q .W F  пунуурр
3 8 . Машинисты подземных у ста новок , занятые насыпкой 

угля с конвейера при механизированной откатке ва
гонеток  с дистанционным управлением

3 9 . Машинисты подземных у с та н ов о к , занятые насыпкой 
угля с конвейера при механизированной откатке ва
гонеток  без  дистанционного управления

4 0 . Машинисты подземных у с та н ов ок  на подкатке вагоне
т ок  к  лаве при лебедках с дистанционным управле
нием

4 1 . Машинисты подземных установок на подкатке вагоне
ток к  лаве при лебедках без  дистанционного управ
ления

4 2 . Горнорабочие подземны е, занятые на насыпке и о т 
катке

3

2

4

4

4

1

2 

2

4

4

4

1

2

1

2 

4

6 .  Р ем он т , монтаж и обслуживание 

________________ механизмов_________________

4 3 , Горномонтажники подземные

4 4 . Электрослесари подземные дежурные

5

5
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4 5 . Электро слесари подземные ремонтные 5

б ) на пл астах,где не требуется навалка угля

I .  Выемка, зарубка, отбойка угля в  очистных 
забоях

4 6 . Машинисты горных выемочных машин (ком бай нов) 2

4 7 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые управлени
ем комбайнами (помощники машинистов комбайнов) 2

4 8 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые управле
нием гидромониторами 2

4 9 . Горнорабочие очистного за б о я , занятые на буре
нии шпуров по углю ручными электросверлами
(включая бурение в нишах) 2

5 0 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые на выемке
и креплении ниш с помощью машин 2

5 1 . Горнорабочие очистного забоя:, занятые на выемке
и креплении ниш вручную 4

5 2 . Горнорабочие очистного забоя , занятые оформле
нием забоя 4

5 3 . Забойщики на отбойных молотках на пластах кру
того падения 2

5 4 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые на выем
ке (отбой к е) угл я в щитовых забоях 4

5 5 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые на выем
ке (отбой к е) угл я вручную 4

5 6 . Мастера-взрывники подземные 4

5 7 . Горнорабочие подземны е, занятые на доставке
взрывчатых материалов 4

2 . Крепление и доставка леса

5 8 . Горнорабочие очистного з а б о я , занятые передвиж
кой механизированной крепи , металлических сек
ций и щитов 2

5 9 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые крепле
нием деревянной крепью 4

6 0 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые крепле
нием металлической крепью 4

6 1£  Горнорабочие очистного за б оя , занятые на меха
низированной доставке леса 3

6 2 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые на руч
ной доставке леса 4

3 .  Управление кровлей

6 3 . Горнорабочие очистного за б оя , занятые выклад
кой бутовых полос и креплением бутовых штре-
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ков 4

6 4 . Горнорабочие очистного забоя , занятые бурением в
бутовых штреках 2

6 5 . Горнорабочие очистного за боя , занятые закладкой
выработанного пространства о применением машин 3

6 6 . Горнорабочие очистного забоя , занятые посадкой
кровли 4

6 7 . Горнорабочие очистного за боя , занятые пробив
кой органной крепи, укладкой костров и на других
работах по управлению кровлей 4

4 .  Обслуживание погрузочных пунктов

6 8 . Машинисты подземных установок .занятые насыпкой 
угля с конвейера при механизированной откатке
вагонеток с дистанционным управлением I

6 9 . Машинисты подземных установок , занятые насыпкой 
угля с конвейера при механизирован ной откатке
вагонеток без дистанционного управления 2

7 0 . Машинисты подземных установок на подкатке ваго
неток к  лаве при лебедках с .дистанционным уп
равлением X

7 1 . Машинисты подземных установок на подкатке ваго
неток к  лаве при лебедках без дистанционного 

управления 2
7 2 . Горнорабочие подземные, занятые на насыпке и

откатке 4

5 , Рем онт, монтаж и обслуживание механизмов

7 3 . Горномонтажники подземные 5

7 4 . Электрослесари подземные дежурные 5

7 5 . Электрослесари подземные ремонтные 5

П . На проведении подготовительных выработок

а ). Узким ходом

7 6 . Машинисты г о р ш к  выемочных машин (проходческих
комбайнов) 2

7 7 . Проходчики, занятые управлением проходческими 
комбайнами (помощники машинистов проходческих 
комбайнов)

7 8 . Машинисты буровых станков подземные

7 9 . Проходчики, занятые управлением гидромониторами

8 0 . Проходчики, занятые на креплении металлом

8 1 . Проходчики, занятые на креплении железобетонными 
стойками 4

 ̂м
 м

 г
о
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8 2 . Проходчики, занятие на креплении анкерной крепью

8 3 . Проходчики, занятые на креплении деревом

8 4 . Проходчики, заняты© на бурении на механизирован

ных буровых агрегатах

8 5 . Проходчики, занятые на бурении колонковыми 
электросверлами

8 6 . Проходчики, занятые на бурении щ у р о в  ручными 
электросверлами и бурильными молотками

8 7 . Проходчики, занятые на выемке угля и порода от 

бойными молотками

8 8 . Проходчики, занятые на выемке угля и порода 
вручную

8 9 . Проходчики, занятые управлением погрузочными ма
шинами

9 0 . Проходчики, занятые на ручной погрузке угля и по
рода

9 1 . Проходчики, занятые на остальных работах

9 2 . Машинисты подземных установок-лебедок с дистан

ционным управлением

9 3 . Машинисты подземных установок-лебедок б ез  дис
танционного управления

9 4 . Машинисты подземных установок-вентиляторов с
дистанционнш управлением

9 5 . Машинисты подземных установок-вентиляторов без  
дистанционного управления

9 6 . Машинисты подземных установок-конвейеров с дис
танционным управлением

9 7 . Машинисты подземных установок-конвейеров без 
дистанционного управления

9 8 . Машинисты подземных установок-насосов

9 9 . Мастера-взрывники подземные

100. Проходчики, занятые на доставке взрывчатых ма
териалов

101. Горномонтажники подземные
102» Горнорабочие подземные на доставке крепежных 

материалов при механизированной доставке
103» Горнорабочие подземные на доставке крепежных 

материалов при ручной доставке
104. Электрослесари подземные (ремонтные)
105. Электрослесари подземные (дежурные)

.4

4

2

2

2

2

4

2

4

4

1

2

1

2

1

2
2
4

4

5

3

4

5 

5
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"В Н И нроким” ходом  ~ ' *

1 0 6 , Горнорабочие, занятые выемкой у гл я , креплением и 
переноской доставочяы х устройств в раскосках

1 0 7 . Горнорабочие, занятые закладкой в  раскосках с при
менением машин

1 0 8 . Горнорабочие, занятые закладкой в раскосках вручную

1 0 9 , П роходчики, занятые на креплении металлом

П О .  Проходчики, занятые на креплении деревом

1 1 1 . П роходчики, занятые на бурении колонковыми электро
сверлами

1 1 2 . Проходчики, занятые на бурении шпуров ручными элект
росверлами и бурильными молотками

И З .  Проходчики, занятые управлением погрузочными маши
нами

1 1 4 . П роходчики, занятые на ручной погрузке угля и по
роды

1 1 5 . П роходчика, занятые на остальных работах

1 1 6 .  Машинисты подземных установок- конвейеров с дистан
ционным управлением

1 1 7 . Машинной! подземных установок- конвейеров без  дис
танционного управления

118» Мастера-взрывники подземные

1 1 9 . Проходчики, занятые на доставке взрывчатых матери
алов

1 2 0 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных мате
риалов при механизированной доставке

1 2 1 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных мате
риалов при ручной доставке

1 2 2 . Горномонтажники подземные

1 2 3 . Электрослесари подземные (ремонтны е)

1 2 4 . Электрослесари подземные(дежурные )

Ш. Подземный транспорт

а ).П о  горизонтальным выработкам

1 2 5 . Машинисты электровозов подземные

126 * Машинисты подземных установок- углесосов

1 2 7 . Машинисты подземных установок- конвейеров с дис
танционным управлением

1 2 8 . Машинисты подземных установок-конвейеров без дис
танционного управления

1 2 9 . Машинисты подземных установок-лебедок с дистан
ционным управлением

3.

4

3

4  

4  

4

2

2

2

4

4

1

2 
4

4

3

4

5 

5

5

2
2

1

2 

I
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1 3 0 . Машинисты подземных установок- лебедок без  дистан

ционного управления 2

1 3 1 . Машинисты подземных установок-опрокиды вателей 2

1 3 2 . Машинисты подземных установок- др еобразовательны х

подстанций I

1 3 3 . Машинисты подземных установок ( насыпщики-откатчшш)

с механизтю ваяной  подкаткой вагонеток с дистан
ционным управлением 2

1 3 4 . Машинисты подземных установок  (насы шцики- откатчшш)
с механизированной подкаткой ва гонеток  б ез  дис
танционного управления 2

1 3 5 . Машинисты подземных установок прочих е дистанцион
ным управлением I

1 3 6 ?  Машинисты подземных уста новок  прочих б ез  дистан

ционного управления 2

1 3 7 . Горнорабочие подземные (насыпщики-откатчики) с
ручной подкаткой ва гонеток  4

1 3 8 . Горнорабочие подземные (насыпщики-откатчики) на
расштыбовке и зачистке конвейерных линий 4

1 3 9 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных ма
териалов при механизированной доставке 3

1 4 0 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных ма
териалов при ручной доставке 4

1 4 1 . Горнорабочие подземны е, занятые на чистке и смаз
ке вагонеток 4

1 4 2 . Горнорабочие подземные!, занятые на сцепке и рас
цепке вагонеток  4

1 4 3 . Горнорабочие подземные» занятые на обслуживании
стрелочных переводов 4

1 4 4 . Горнорабочие подземные» занятые на сопровождении
составов с людьми 3

1 4 5 . Горнорабочие подземные» запитые на других р а бо
тах 4

1 4 6 . Электрослесари подземные» занятые сваркой и р ез
кой металла 2

1 4 7 . Электрослесари подземные на зарядке батарей акку

муляторных электровозов (аккумуляторщики) 3

1 4 8 . Электрослесари подземные (ремонтны е) 5

1 4 9 . Электрослесари подземные (дежурные) §

б ) по наклонным выработкам

1 5 0 . Машинисты электровозов подземные 2

1 5 1 . Машинисты подземных установок- углесосов 2

1 5 2 . Машинисты подземных установок- конвейеров с дис-
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танционным управлением I

1 5 3 . Машинисты подземных установок- конвейеров без дис

танционного управления 2

1 5 4 . Машинисты подземных установок- лебедок с дистан
ционным управлением I

1 5 5 . Машинисты подземных установок- лебедок без дис
танционного управления 2

1 5 6 . Машинисты подземных установок  (насыпщики-откат
чики) с механизированной подкаткой вагонеток
без дистанционного управления 2

1 5 7 . Машинисты подземных установок (насыпщики-откатчики)
с механизированной подкаткой вагонеток с дистан

ционным управлением 2

1 5 8 . Машинисты подземных установок прочих с  дистан
ционным управлением X

1 5 9 . Машинисты подземных установок црочих без дис
танционного управления 2

1 6 0 . Горнорабочие подземные (насышцики-откатчики) с
ручной подкаткой вагонеток 4

I 6 L . Горнорабочие подземные (насыпщики-откатчики) на
расш ткбовке и зачистке конвейерных линий 4

1 6 2 . Горнорабочие подземные на плитах (за езд а х )
цри работе  на промежуточных плитах 4

1 6 3 . Горнорабочие подземные при работе на плитах (з а 
ездах') с нагрузкой до 1 0 0  тонн в смену 4

1 6 4 . Горнорабочие подземные при работе на плитах (з а 
ездах) с нагрузкой свыше 1 00  тонн в смену 4

1 6 5 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных ма
териалов при механизированной доставке 3

1 6 6 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных ма
териалов щ ш  ручной доставке 4

1 6 7 . Горнорабочие подземны е, занятые на чистке и смаз
ке вагонеток 4

1 6 8 . Горнорабочие подземны е, занятые на сцепке и рас
цепке вагонеток 4

1 6 9 . Горнорабочие подземны е, занятые на обслуживании
стрелочных переводов 4

1 7 0 . Горнорабочие подземны е, занятые на сопровождении
составов с людьми 3

1 7 1 . Горнорабочие подземны е, .в а т и н е  на других рабо
тах 4

1 7 2 . Электрослесари подземные на зарядке батарей ак
кумуляторных электровозов ( аккумуляторщики) 3

1 7 3 . Электроелесари подземные (ремонтны е) 5

1 7 4 . Электрослесари подземные (дежурные) 5
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J U _______________2 ____________________ I ____ 3_
1 7 /  Содержание и ремонт выработок и отка-

_____________________т а з а д - д ш й ______________________

1 7 5 . Горнорабочие по ремонту горных выработок метал
лом 4

1 7 6 . Горнорабочие по ремонту горных выработок железо
бетонными стойками 4

1 7 7 . Горнорабочие по ремонту горных выработок анкер
ной крепью 4

1 7 8 . Горнорабочие по ремонту горных выработок дере
вом 4

1 7 9 . Горнорабочие по ремонту откаточных путей 4

1 8 0 . Проходчики на дренажных работах 4

1 8 1 . Горнорабочие подземные, занятые на чистке отка
точных путей и водосточных канав и на других 
работах

1 8 2 . Электрослесари подземные

7 .  Вентиляция и работы , связанные о тех-
_______________такой_б ё.зо,пас%ос'п а__________________

1 8 3 . Машинисты подземных установок-вентиляторов 
частичного проветривания

184» Машинисты подземных установок- насосов

185» Машинисты буровых станков подземные

1 8 6 . Помощники машинистов буровых станков подземные

1 8 7 . Горнорабочие подземные, занятые увлажнением 
угля и нагнетением воды в пласт

1 8 8 . Горнорабочие подземны е, занятые бурением дре
нажных скважин

1 8 9 . Газомерщики

1 9 0 . Горнорабочие подземные, занятые на сланцевании и 
орошении выработок

1 9 1 . Горнорабочие подземные, занятые на обслуживании 
вентиляционных дверей , на доставке воды и других 
работах

1 9 2 . Горнорабочие по ремонту вентиляционных сооруже
ний и устройств

1 9 3 . Горнорабочие подземные по предупреждению и ту
шению пожаров

1 9 4 . Электрослесари подземные (ремонтны е)

1 9 5 . Электрослесари подземные (дежурные)

7 1 . Водоотлив

1 9 6 . Машинисты подземных установок-насосов с дистан-
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ционйым управлением I

1 9 7 *  Машинисты подземных установок- насосов без  дис

танционного управления 2

1 9 8 . Машинисты буровых станков подземные 2

1 9 9 . Помощники машинистов буровых станков подземные 2

2 0 0 . Горнорабочие по р ем онту , занятые на работах по
чистке зумпфов, водосборников и на других рабо

тах 4

2 0 1 . Электрослесари подземные (ремонтны е) 5

2 0 2 . Электрослесари подземные (дежурные) 5

У П . Обслуживание и ремонт общешахтных ме- 
ханизмов и стационарных установок

2 0 3 . Машинисты подземных установок на электропод
станции I

2 0 4 . Машинисты подземных установок прочие 2

2 0 5 *  Горнорабочие подземные на доставке крепежных 
материалов и оборудования при механизирован
ной доставке 3

2 0 6 . Горнорабочие подземные на доставке крепежных
материалов цри ручной доставке 4

2 0 7 . Слесари-ремонтники 5

2 0 8 . Электрослесари подземны е, занятые сваркой я

резкой  металла 2

2 0 9 . Электрослесари подземные по автоматизации 5

2 1 0 . Горномонтажники подземные специализированных
бригад по монтажу и демонтажу механизирован
ных комплексов в очистных забоях 5

2 1 1 . Электрослесари подземные (ремонтны е) 5

2 1 2 . Электрослесари подземные (дежурные) 5

У1П. Доставка и хранение взрывчатых 
веществ

2 1 3 . Раздатчики взрывчатых материалов додзеш ы е 4

2 1 4 . Горнорабочие подземны е, занятые на доставке
взрывчатых материалов 4

2 1 5 . Горнорабочие подземны е, занятые на заготовке
зажигательных трубок и проверке электродето
наторов 4
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1Х.М акшейдерская служба
2 1 6  в Гор нор З ббЧ й еп од З еШ Ц е  на маркшейдерских ра

ботах 4

X » Подъем (подзем ная часть)

а) . По вертикальным выработкам

2 1 7 . Машинисты подземных установок- опрокиды вателей,
д оза тор ов , толкателей с дистанционным управле

нием X

2 1 8 . Машиниоты подземных установок- опрокиды вателей,

д оза то р ов , толкателей б ез  дистанционного управ
ления 2

2 X 9 . Машинисты подземных установок- конвейеров с
дистанционным управлением I

2 2 0 . Машинисты подземных установок- конвейеров без  
дистанционного управления

2 2 1 . Машинисты гидроподъемников

2 2 2 . Машинисты подземных установок прочих с дистан
ционным управлением X

2 2 3 . Машинисты подземных установок  прочих б ез  дис
танционного управления 2

2 2 4 . Стволовые у  стволов с механизированным обм е
ном вагонеток 2

2 2 5 . Стволовые у  стволов с ручным обменом  вагоне
ток  3

2 2 6 . Горнорабочие подземные (подкатчики) у  стволов
с механизированным обменом вагонеток  2

2 2 7 . Горнорабочие подземные (подкатчики) у  стволов
с ручным обменом  ва гонеток  3

2 2 8 . Горнорабочие по ремонту горных вы работок (з а 
нятые на ремонте стволов) 4

2 2 9 . Горнорабочие подземные (сигналисты -рукоятчики)
подъемов слепых шахт 3

2 3 0 . Машинисты подземных установок-подъемов слепых

шахт 2

2 3 1 . Горнорабочие подземные по учету добычи и бра
ковке за недогруз и на других работах 4

2 3 2 . Электрослесари подземные (ремонтны е) 5

2 3 3 . Электрослесари подземные (дежурные) 5

б ) . По наклонным выработкам

2 3 4 . Машинисты подземных установок- опрокиды вателей, 

д оза то р ов , толкателей с дистанционным управле-

го 
го
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2 3 5 . Машинисты подземных установок-опрокидывателей, 
дозаторов , толкателей без  дистанционного уп
равления

2 36 * Машинисты подземных установок-конвейеров с дис
танционным управлением

2 3 7 . Машинисты подземных установок-конвейеров без 
дистанционного управления

2 3 8 . Машинисты гидроподъемников

2 3 9 . Машинисты подъемников

2 4 0 *  Машинисты подземных установок прочшс с дистан
ционным управлением

2 4 1 . Машинисты подземных установок прочих без дис
танционного управления

2 4 2 *  Стволовые у  стволов с механизированным обменом 
вагонеток

2 4 3 . Стволовые у  стволов с ручным обменом вагонеток

2 4 4 . Горнорабочие подземные (подкатчики) у  стволов 
с механизированным обменом вагонеток

2 4 5 . Горнорабочие подземные (подкатчики) у  стволов 
с ручным обменом вагонеток

2 4 6 . Горнорабочие подземные на плитах и заездах в 
наклонных стволах

2 4 7 . Горнорабочие подземные на расштыбовке конвей
еров

2 4 8 . Горнорабочие по ремонту торных выработок (з а 
нятые на ремонте стволов)

2 4 9 . Горнорабочие подземные по учету добычи и бра
ковке за недогруз и на других работах

2 5 0 . Электрослесари подземные (ремонтные)

2 5 1 . Электрослесари подземные (дежурные)

X I .  Обогаще ~  угля в

2 5 2 . Выборщики породы

2 5 3 . Пробоотборщики

2 5 4 . Горнорабочие подземны е, занятые браковкой 
угля и на других работах

1

2 

I

2

3

4  

4  

4

4

5

5

4

4

4

Рабочие шахтной поверхности

I .  Подъем (поверхностная часть)
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_  I J _______________________________ 2__________________________________ t------

а ) . По вертикальным выработкам

2 5 5 . Машинисты подъемных машин (л ебедок) автомати

зированных I

2 5 6 . Машинисты подъемных машин (л ебедок) неавто
матизированных 2

2 5 7 . Рукоятчики-сигналисты при механизированном
обмене вагонеток 2

2 5 8 . Рукоятчики-сигналисты при ручном обмене ваго
неток

2 5 9 . Рукоятчики-сигналисты при скиповом подъеме

2 6 0 . Электро слесари (ремонтны е)

2 61 * Электрослеоари (дежурные)

б ) По наклонным выработкам

2 6 2 . Машинисты подъемных машин (л ебед ок) автомати
зированных

2 6 3 . Машинисты подъемных машин (л ебедок) неавто
матизированных

2 6 4 . Рукоятчики-сигналисты при механизированном 
обмене вагонеток

2 6 5 . Рукоятчики-сигналисты при ручном обмене ва
гонеток

2 6 6 . Рукоятчики-сигналисты при скиповом подъеме

2 6 7 . Электрослесари (ремонтны е)

2 6 8 . Электро слесари (дежурные)

Пд^Откатка „на,,, поверхно сти

2 6 9 . Бункеровщики

2 7 0 . Опрераторн (машинисты) на пультах управления 
при автоматах

2 7 1 . Операторы пульта управления прочие

2 7 2 . Откатчики при транспортировке грузов механизи
рованным способом

2 7 3 . Откатчики яри транспортировке грузов вручную

2 7 4 . Гидромо ниторщики

2 7 5 . Машинисты электровозов подземных 2

2 7 6 . Машинисты машин и механизмов на пультах управ-
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___ a - -
лекия дри автоматизации I

2 7 7 . Машинисты конвейеров 2

2 7 8 . Мотористы лебедок 2

2 79 . Опронидчиш о механизированным заталкиванием 
вагонеток

2 8 0 . Опрокидчики с рунным заталкиванием вагонеток

2 8 1 . Террико ящики с дистанционным управлением

2 8 2 . Терриконщшш без даштш щ шнного управления

2 8 3 . Путевые рабочие

2 8 4 . Горнорабочие до очистке и смазке вагонеток

2 8 5 . Горнорабочие по учету добычи угля и браковке 
за недогруз и на других работах

2 8 6 . Электрослесари на зарядке батарей аккумуля
торных электровозов

2 8 7 . Электро слесари (ремонтные)

2 8 8 . Электрослесари (дежурные)

Ш. Обогащение35̂  и контроль качества

2 8 9 . Аппаратчики углеобогащения на углеобогати
тельных установках

2 9 0 . Машинисты сортировок с дистанционным управ
лением

2 91 . Маптнистн сортировок без дистанционного уп
равления

2 9 2 . Машинисты конвейеров

2 9 3 . Машинисты прочих машин и механизмов

2 9 4 . Выбор/щики породы

2 9 5 . Откатчики по транспортировке грузов механи
зированным способом 3

2 9 6 . Пробоотборщики* выполняющие работу при по
мощи машин и механизмов 2

2 9 7 . Пробоотборщики, выполняющие работу вручную 4

2 9 8 . Горнорабочие по учету добычи и браковке
угля 4

2 9 9 . Горнорабочие, занятые на смазке машин и ме-
хднизмов и на других работах 4

х) -  по углеобогатительным установкам и сортировкам
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- I  J ------------------ ?------------------------ v

3 0 0 , Лаборанты (р а боч и е), выполняющие работу при по- 
мощи аппаратов и механизмов

3 0 1 . Лаборанты (р а боч и е), выполняющие работы вручную

302* Электрослесари (ремонтные)

3 0 3 . Электрослесари (дежурные)

1 У : Вентиляция и освещение

3 0 4 . Мотористы вентиляционных установок о дистанци
онным управлением

3 0 5 . Мотористы вентиляционных установок без дистан
ционного управления

3 0 6 . Машинисты насосных установок (вакуум-насосов)

3 0 7 . Машинисты холодильных установок

3 0 8 . Ламповщики

3 0 9 . Ламповщики, занятые на заправке, приемке и вы
даче ламп

3 1 0 . Горнорабочие по предупреждению и тушению под
земных пожаров

3 1 1 . Горнорабочие прочие шахтной поверхности

3 1 2 . Слесари по контрольно-измерительным приборам за
автоматике 5

3 1 3 . Электрослесари по ремонту электромеханического
оборудования ламповой 5

3 1 4 . Электрослесари по ремонту вентиляционных уста
новок 5

У . Ремонтные электромеханические 
______________ мастевсгащ_________________

3 1 5 . Газосварщики 2

3 1 6 . Кузнецы на молотах и прессах 2

3 1 7 . Кузнецы ручной ковки 4

3 1 8 . Машинисты кранов (крановщики) 2

3 1 9 . Слесари-инструменталыцики 4

3 2 0 . Слесари-ремонтники 5

3 2 1 . Станочники (по металлу), кроме токарей 2

3 2 2 . Токари 2

3 2 3 . Транспортировщики (подносчики) 4

3 2 4 . Электромонтеры 5
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3 2 5 . Электрооварпцжи, электрогазо сварщики 2

3 2 6 . Электрослесари §

3 2 7 . Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи
мяттпт и механизмов 2

3 2 8 . П р о ш е  рабочие, выполняющие работу вручную.
занятые при машинах и механизмах 3

3 2 9 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную
(н е  при машинах и механизмах') 4

У 1 . Обслуживание оборудования и ставдюнар- 
_____ дых, л с т т ш к м . поверхности________

а ) . Производственная котельная

3 3 0 . Аппаратчики химводоочистки 2

3 3 1 . Лаборанты (р а боч и е), выполняющие работу при
помощи аппаратов и механизмов 2

3 3 2 . Лаборанты (р а боч и е), выполняющие работу вруч
ную 4

3 3 3 . Машинисты машин и механизмов 2

3 3 4 . Операторы газовой котельной 2

3 3 5 . Машинисты (кочегары) котельных, работающие на
твердом топливе с механизированной загрузкой 2

3 3 6 . Машинисты (кочегары) котельных при ручной за
грузке топлива 4

3 3 7 . Горнорабочие, занятые на подвозке угля и от
возке шлака 3

3 3 8 . Горнорабочие прочие (золыцики, водосмотры,
ассенизаторы и д р .)  4

3 3 9 . Электрослееари(ремонтные) 5

3 4 0 . Электросяесари(дежурные) 5

б )  . Компрессорная

3 4 1 . Машинисты компрессорных установок с автомати
ческим управлением I

3 4 2 . Машинисты компрессорных установок без автома
тического управления 2

3 4 3 . Электрослесари (ремонтные) 5

3 4 4 . Электро слесари (дежурные) 5

3 4 5 . Прочие рабочие 4



_ i  j _____________________________ 2 _________________________________________! .- Я

в) . Водоснабжение

3 4 6 . Аппаратчики химводоочистки 2

347* Машинисты насосных установок 2

348* Горнорабочие по обслуживанию водокачек 4
3 4 9 , Электро слесари (ремонтные) а
350* Прочие рабочие 4

г ) . Электроподстанции, электроосветительная и тела*
фонная сеть и радиосвязь

3 5 1 . Лаборанты (рабочие), выполняющие работу при
помощи аппаратов и механизмов 2

3 5 2 . Лаборанты (рабочие), выполняющие работу вручную 4
3 5 3 . Электромонтеры до обслуживанию распределитель

ных щитов £

3 5 4 . Электромонтеры-решнтники, включая дежурных 5

3 5 5 . Электрослесари (ремонтные) 5

3 5 6 . Электрослесари (дежурные) 5

3 5 7 . Телефонисты 3

3 5 8 . Прочие рабочие 4

д) . Автоматизация

359. Электрослесари до автоматизации 5
УП. Хранение и доставка крепежных и 
________прочих материалов____________

а). Технический склад

3 6 0 . Водители погрузчиков 2

36Т . Машинисты кранов (крановщики) 2
3 6 2 . Доставщики-такелажники 4

3 6 3 . Горнорабочие но подвозке материалов 4
3 6 4 . Горнорабочие по цриему* хранению и выдаче

материалов и инструментов 4

3 6 5 . Горнорабочие, рабочие на других работах 4

3 6 6 . Электрослесари §
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т » 2  ____ !._______3
бТ.~Леснои склад

3 6 7 . Машинисты кранов (крановщики) 2

3 6 8 . Горнорабочие, занятые на разгрузке и укладке 
леса механизированным способом

3 6 9 . Горнорабочие, занятые на разгрузке и укладке
леса вручную 4

3 7 0 . Горнорабочие, занятые на разделке леса меха- 0
низированным способом 2

3 7 1 . Доставщики крепежных материалов, занятые на
доставке леса к  шахте механизированным спо
собом 3

3 7 2 . Доставщики крепежных материалов, занятые на 
доставке леса к  шахте вручную

3 7 3 . Горнорабочие, рабочие на других работах

3 7 4 . Электрослесари

УШ. Производственно-хозяйственное 
_____________ оо о я т й а в д я. шахты ,......

а ) . Шахтная баня

3 7 5 . Рабочие производственных ба нь , занятые при 
машинах и механизмах

3 7 6 . Рабочие производственных бань, выполняющие 
работу вручную

3 7 7 . Машинисты по стирке спецодежды

3 7 8 . Рабочие, занятые на других работах (н а  дез
инфекции помещений, сатураторщики и т .д .)

б )  . Обслуживание -конторы и надшахтных зданий

3 7 9 . Горнорабочие, выполняющие работу при помощи 
машин и механизмов

3 8 0 . Горнорабочие, выполняющие работу вручную

3 8 1 . Уборщики служебных помещений

3 8 2 . Операторы вычислительных и электронно-вы
числительных машин

3 8 3 . Прочие рабочие

в ) . Ремонтно-строительные работы

3 8 4 . Каменщики, печники

3 8 5 . Маляры

3 8 6 . Плотники

3 8 7 . Рамщики W
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_ и ____________ г ___________________ !___з.
3 8 8 . Слесари 5

3 8 9 . Столяры 4

3 9 0 . Штукатуры 4

3 9 1 . Электросварщики, электрогазосварщики 2

3 9 2 . Электрослесари 5

3 9 3 . Прочие рабочие 4

г )  . Гараи

3 9 4 . Водители грузовых автомобилей, кроме водителей
спецмашин 2

3 9 5 . Водители автобусов и легковых машин 2

3 9 6 . Водители спецмашин 2

3 9 7 . Трактористы 2

3 9 8 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

3 9 9 . Кузнецы 4

4 0 0 . Слесари (ремонтные) 5

4 0 1 . Электрослесари (ремонтные) 5

4 0 2 . Прочие рабочие 4

д ) , Перевозка угля (по подвесным и узкоколейным
дорогам или автотранспортом)

403» Водители самосвалов 2

4 0 4 . Машинисты локомотивов 2

4 0 5 . Машинисты машин и механизмов (мотористы) 2

4 0 6 . Вагонетчики воздушно-канатной дороги 3

4 0 7 . Горнорабочие прочие 4

4 0 8 . Электрослесари (ремонтные) 5

I X . Угольные склады, погрузка и

, .............д ш а в ш и ш я ______________

4 0 9 . Операторы пульта управления 2

4X 0. Машинисты конвейеров 2

4 1 1 . Лебедчики лебедок 2

4 12 . Машинисты погрузочных машин 2

4 1 3 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

4 1 4 . Машинисты экскаваторов 2
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4 1 5 . Бункеровщики 2

4 1 6 . Горнорабочие по погрузке угля в ж .д . вагоны 4

4 1 7 . Горнорабочие по выборке породы со штабелей и
вагонов 4

4 1 8 . Пробоотборщики, выполняющие работу при помощи
машин и механизмов 2

4 1 9 . Пробоотборщики, выполняющие работу вручную 4

4 2 0 . Весовщики ж . д . вагонов 2

4 2 1 . Остальные рабочие, занятые на складе, на по
грузке и отправке топлива 4

4 2 2 . Электрослесари (ремонтны е) 5

4 2 3 . Электрослесари (дежурные) 5

X . Рабочие, занятые на участках по добыче 
угля открытым способом________________

4 2 4 . Машинисты электровозов 2

4 2 5 . Машинисты Дуровых станков 2

4 2 6 . Машинисты буровых станков, осуществляющие под
носку инструмента, очистку забоя, подготовку
буров и т .п . работы (помощники машинистов) 3

4 2 7 . Машинисты машин ж механизмов 2

4 2 8 . Взрывники 4

4 2 9 . Электрослесари (ремонтные) 5

4 3 0 . Электрослесари (дежурные) 5

4 3 1 . Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи
машин и механизмов 2

4 3 2 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 4
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Отнесение рабочих разрезов по степени 

механизации труда (в  соответствии с 

формой 16 2  - ц р ом .Э Р , утвержденной ЦСУ 

СССР 1 4 ,1 1 .8 5  16 10- 160)

--т
№  ! 
пп ! 

!1

{Группа рабо-
Наименование црофессии {чих ш  сте

п е н и  механи- 
|зации труда

I  ! 2 3

Д . p g f a m  дго. дрф ди) „ д щ

I .  Добычные работы

а ). Экскавация

Iv  Машинисты экскаваторов одноковшовых с вместимостью 2
ковша до 1 0  м

2 .  Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых с
вместимостью ковша д о  1 0  м 3

3 .  Машинисты экскаваторов одноковшовых с вместимос
тью ковша до 1 0  и и более 2

4 .  Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых
с вместимостью ковша 1 0  м и  более 3

5 . Машинисты экскаваторов многоковшовых 2
6 .  Помощники машинистов экскаваторов многоковшовых 2

7 ;  Гидромониторщаки 2

8» Машинисты бульдозеров (бульдозеристы ) 2
9 .  Машинисты конвейеров на многоковшовых экскаваторах 2

1 0 . Горнорабочие разреза у  одноковшовых экскаваторов 4

1 1 . Горнорабочие разреза у  многоковшовых экскаваторов 4

1 2 . Электросварщики, электрогазосварщики 2

1 3 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования 5

б ). Буровзрывные работы

1 4 . Машинисты буровых станков 2

1 5 . Помощники машинистов буровых станков, осуществляю
щие подноску инструмента, очистку за боя , подготов
ку буров и т .Н о работы (помощники машинистов) 3
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I  ! 2  ! 3

1 6 , Взрывники, выполняющие работу механизирован
ным способом 2

1 7 , Взрывники, выполняющие работу вручную 4

1 8 , Электрослесари (слесари) дежурные по ремонту
оборудования 5

1 9 , Доставщики (подносчики) взрывчатых материалов 4

2 . Обогащение, контроль качества углял

2 0 . Машинисты дробильно-погрузочных агрегатов 2

2 1 . Машинисты установок обогащения и брикетиро
вания

2 2 . Машинисты сортщю вок

2 3 . Операторы пульта управления

2 4 . Машинисты конвейеров с дистанционным управле
нием

2 5 . Машинисты конвейеров без дистанционного уп
равления

2 6 . Пробоотборщики, выполняющие работу механизи
рованным способом

2 7 . Пробоотборщика, выполняющие работу вручную

2 8 . Выборщики породы

2 9 . Горнорабочие углеобогащения

3 0 . Горнорабочие (п о  учету добычи и браковке 
угля)

3 1 . Горнорабочие на маркшейдерских работах

3 2 . Лаборанты (р а боч и е), выполняющие работу 
при помощи аппаратов и механизмов

3 3 . Электросварщики, электрогазосварщики

3 4 . Электрослесари (слесари) дежурные и по 
ремонту оборудования

3 5 . Прочие рабочие, выполняющие работу при 
помощи машин и механизмов

3 6 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 
при машинах и механизмах

3 7 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

3. йкд,амЕоваше^тгру.^ка.углд
3 8 . Машинисты экскаваторов одноковшовых 2
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I  !_______________________________ 2___________________________________? 3

3 9 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 3

4 0 . Мотористы лебедок 2

4 1 . Машинисты скреперов 2

4 2 . Бункеровщики 2

4 3 . Машинисты конвейеров 2

4 4 . Выборщики породы 4

4 5 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

4 6 . Горнорабочие (по учету- добычи и браковке угля) 4

4 7 . Горнорабочие 4

4 8 . Электрослесари (слесари) дежурные и ш  ремонту 
оборудования

4 9 . Прочив рабочие, выполняющие работу вручную

П . Вскрышные работы

I .  Подготовка к  выемке , и выемка . породы 

а ). Экскавация

5 0 . Машинисты экскаваторов одноковшовых с вместимос
тью ковша до 10  м

5 1 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 
с вместимостью к о ш а  до 10  м

5 2 . Машинисты экскаваторов одноковшовых с вмести
мостью к о ш а  1 0  м и более

5 3 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 
С вместимостью ковша 10  м и более

5 4 . Машинисты экскаваторов многоковшовых

5 5 . Помощники машинистов экскаваторов многоковшовых

5 6 . Гидромониторщики

5 7 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы)

5 8 . Машинисты ш редеров

5 9 . Горнорабочие разреза у  одноковшовых экскавато
ров

6 0 . Горнорабочие разреза у  многоковшовых экскавато
ров

6 1 . Электросварщики, электрогазосварщики

6 2 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования 5

б ). Буровзрывные работы

6 3 . Машинисты буровых станков ударно-вращательного 2  
бурения
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„ и __________ __ ____________________г______________________________ j — з.

6 4 . Машинисты буровых станков ударно-вращательного
бурения (помощники машинистов) 3

6 5 . Машинисты буровых станков шнекового бурения 2

6 6 . Машинисты буровых станков шнекового бурения
(помощники машинистов) 3

6 7 . Машинисты буровых станков шарошечного бурения 2

6 8 . Машинисты буровых станков шарошечного бурения
(помощники машинистов) 3

6 9 . Бурильщики 2

7 0 . Взрывники, выполняющие работу механизированшм
способом 2

7 1 . Взрывники, выполняющие работу вручную 4

7 2 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

7 3 .  Д о с т а в щ и к и  (подносчики) взрывчатых материалов 4

7 4 . Горнорабочие разреза 4

7 5 . Влектрослесари (слесари) дежурные и ш  ремонту
оборудования 5

в ). Зачистка и перевалка породы на угольных 
уступах

7 6 . Машинисты экскаваторов одноковшовых 2

7 7 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 3

7 8 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

7 9* Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования 5

2 . Q^ qafigM aaBfiHlBg 

а) транспортные отвалы 

- с применением железнодорожного транспорта

8 0 . Машинисты экскаваторов одноковшовых 2

8 1 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 3

8 2 . Машинисты кранов (крановщики) 2

8 3 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

8 4 . Машинисты путедередвигателей 2

8 5 . Машинисты установок по обработке транспортных
сосудов от намерзания 2

8 6 . Горнорабочие разреза 4

0 7 . Выгрузчики (свальщики) на отвалах 3

8 8 . Путевые рабочие при кранах и пробах видах меха
низированной дереукладки 3
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89» Путевые рабочие прочие* ввдолняадае работу 
вручную

80» Электросварщики, адактрогазосварщаки

9 1 . Электро слесари { слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

9 2 .

9 3 .

9 4 .

9 5 .

9 6 .

9 7 .

98'»

9 9 .

IQQ .

И Г .

102.
ГОД.

1 0 4 .

1 0 5 .

1 06 . 

1 07 .

- с применением автомобильного транспорта

Машинисты экскаваторов одноковшовых 

Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых 

Машинисты бульдозеров (бульдозеристы)

б ). Переэкскавация

экскаваторов с вместимостью ковша до

Помощники машинистов экскаваторов с вместимос
тью ковша до 10  ма

Машинисты экскаваторов с вместимостью ковша 
10 м и более

Помощники машинистов экскаваторов с вместимос
тью ковша 10 м и более

Горнорабочие разреза

Электрослесари (слесари) денурные и по ремонту 
оборудования

в ). Гидроотвалы

Горнорабочие разреза

ш . х ш а т и т о вяада

Г .  Т р а н с д о в т и й о в а н и а  , B f t P Q M

а). Железнодорожным транспортом

^аншнисты локомотивов (электровозов)

Помощники машинистов локомотивов (электровозов) 

Машинисты локомотивов (тепловозов)

Помощники машинистов локомотивов (тепловозов) 

Машинисты локомотивов (тяговых агрегатов)

Помощники машинистов локомотивов (тяговых агре
гатов)

3
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1 0 8 . Машинисты железнодорожных кранов (крановщики) 2

1 0 9 . Машинисты мотовозов 2

X I 0 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы ) 2

1 1 1 . Машинисты дутелередвигателей 2

1 1 2 . Машинисты шдалоподбивочных машин 2

Ы 3 „  Машинисты прочих путевых машин 2

1 1 4 . Кондукторы 4

1 1 5 . Дежурные стрелочного поста 4

1 1 6 . Деяурные на переезде 4

1 1 7 . Обходчики железнодрожыых щгтей и искусственных
сооружений 4

1 1 8 . Цутевые рабочие при железнодорожных кранах и
прочих видах механизированной переукладки 3

1 1 9 . Ш т е в н е  рабочие прочие, выполняющие работу
вручную 4

1 2 0 . Операторы поста централизации 2

1 2 1 . Осштрщ ики- ремонтншш вагонов 4

122. Эта? пиро тчщи 4
1 2 3 . Слесари по осмотру и ремонту локомотивов на 

пунктах техосмотра

1 2 4 . Составители поездов

1 2 5 . Слесари ремонтные

1 2 6 . Электрослесари ремонтные

1 2 7 . Прочие рабочие* выполняющие работу при помощи 
машин и механизмов

1 2 8 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную при 
мятшдтг и механизмах

1 2 9 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

б ). Автомобильным транспортом

1 3 0 . Водители самосвалов

1 3 1 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы)

1 3 2 . Машинисты дорожно-транспортных машин

1 3 3 . Дорожные рабочие

1 3 4 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования 5

1 3 5 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную при
машинах и механизмах 3

1 3 6 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 4
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в). Конвейерным транспортом

137 . Машинисты конвейеров

138 . Горнорабочие по расштыбовке (расштыбовщики)

139 . Горнорабочие разреза

140 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

1 41 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

г). Транспортно-отвальными мостами.

1 42 . Машинисты конвейеров транспортно-отвальных 
мостов

143 . Машинисты путепередвигателей

144 . Путевые рабочие при кранах и прочих видах 
механизированной переукладки

145* Горнорабочие разреза

146 . Электро еле сари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

д). Гидротранспортом

1 47 . Машинисты насосных установок

1 48 . Машинисты землесосных установок

1 49 . Машинисты бульдозеров (бельдозеристы)

1 50 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

2 . Транспортирование угля 

а). Железнодорожным транспортом

1 51 . Машинисты локомотивов (электровозов)

152 . Помощники машинистов локомотивов (электровозов)

1 53 . Машинисты локомотивов (тепловозов)

154 . Помощники машинистов локомотивов (тепловозов)

1 55 . Машинисты локомотивов (тяговых агрегатов)

156 . Помощники машинистов локомотивов (тяговых агре
гатов)

157 . Машинисты мотовозов

1 58 . Машинисты железнодорожных кранов (крановщики)

oz со 
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1 5 9 . Машиниста бульдозеров ( бульдозеристы)

1 6 0 . Машинисты дутедередвигателей 

161» Машинисты жвалододбивочннх машин

1 6 2 . Машинисты щ ю ч ж  щтешк м ш ш
1 6 3 . Кондукторы

1 6 4 . Дежурные стрелочною поста

1 6 5 . Дежурные по переезду

1 6 6 . Операторы поста централизации

1 6 7 . Путевые рабочие при железнодорожных кранах и 
прочих видах механизированной дереукладки

1 6 8 . Путевые рабочие прочие, зш ю л ш ш щ е  работу 
вручную

1 6 9 . Осштрщики-ремоятгапш вагонов

1 7 0 . Составители поездов

1 7 1 . Экипировщики

1 7 2 . Слесари ремонтные

1 7 3 . Электрослесари ремонтные

1 7 4 . Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи 
мдпютт и механизмов

1 7 5 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 
при мятттстят и механизмах

1 7 6 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

б )е Автомобильным транспортом

1 7 7 . Водители самосвалов

1 7 8 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы)

1 7 9 . Машинисты дорожно-транспортных машин

1 8 0 . Дорожные рабочие

1 8 1 . Электро еле сари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

1 8 2 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

в). Конвейерным транспортом

1 8 3 . Машинисты конвой еров с дистанционным управлени
ем

1 6 4 . Горнорабочие ш  расштыбовке (расштыбовщики)

1 8 5 . Горнорабочие разреза

1 8 6 . Электрослесари (слесари) дежурные ж по ремонту

_ а
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2
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- i i ______________ а _______________i ____ i
г ). Гидротранспортом

1 8 7 . Машинисты насосных установок

1 8 8 . Машинисты землесосных установок

1 8 9 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы )

1 9 0 . Электро слесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

1 У . Рекультивация

I 9 L . Машинисты экскаваторов одноковшовых

1 9 2 . Помощники машинистов экскаваторов одноковшовых

1 9 3 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы )

1 9 4 . Трактористы

1 9 5 . Горнорабочие разреза

1 9 6 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

Вспомогательные и обслуживающие процессы

1 .  Дренажные работы

I .  Подземные работы

1 9 7 . Машинисты насосных установок

1 9 8 . Машинисты вентиляционных установок

1 9 9 . Проходчики

2 0 0 . Горнорабочие до ремонту горных выработок

2 0 1 . Горнорабочие подземны е, выполняющие дренажные 
работы

2 0 2 . Стволовые

2 0 3 . Электрослесари подземные

2 . Работы на поверхности

2 0 4 . Машинисты насосных- установок 2

2 0 5 . Машинисты вентиляционных установок 2

2 0 6 . Машинисты подъемных машин 2

2 0 7 . Машинисты экскаваторов одноковшовых 2

2 0 8 . Помощники машинистов экскаваторовчодноковшовых 3

2 0 9 . Рукоятчики-сигналисты 3

2 1 0 . Ламповщики 3
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Ж #

Ш *  &л<жтросяееари i$m®0 § | о д ш  ш т  р ш жоборудования
П. Тушение пожаров

213* Машинисты насосных установок
214* Горнорабочие по предупреждению и тушению пожаров

Ш. Электроснабжение, освещение, техяологи- 
ческая и радиосвязь_________

215. Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования
216* Электромонтер* адовых додстдщщй 
217* Электромонтер* контактных сетей
218. Электромонтрш ш т $ т т  но моятащу воаддащс линии высокого напряжения
219. Слесари-электрш® so ремонту эл̂ сэрооберудои̂ ш®
220. Электромонтеры (ЗДБ и связи
221. Операторы связи, телефонисты
222. Электрослесари (слесари) дежурные и ш ремонту оборудования

1У. Бульдозерные и тракторные работы
223. Машинисты флъдозеров (бульдозеристы)
224. Трактористы
225. Токари ю  металлу
226'. Электросварщики, электрогазосварщики
227. Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования
228. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

У. Ремонтное оборудование
229. Аккумуляторщики
230. Машинисты бульдозеров (бульдозеристы)
231. Машинисты компрессорных установок
232. Машинисты кранов (крановщики)
233. Машинисты прочих машин

4

2

4

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2

5
4

3

2
2
2
2
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__ .__л _________ i __ а
2М +  Э&авввр т  ж ж у т ж . ж  прессах 2
2 3 5 . З^гшецн ручной ковки €

2 3 6 . Слесари-инструменталыцики 4

2 3 7 . Слесари-ретятники 5

2 3 8 . Станочники го металлу (кроме токарей) 2

2 3 9 . Токари го металлу 2

2 4 0 . Трактористы 2

2 4 1 . Электромонтеры-обмотчики и изолировщики по
ремонту электрических машин 5

2 4 2 . Электросварщики, электрогазосварщики, газо
сварщики

2 4 3 ; Электро слесари-наладчики

2 4 4 . Электрослесари ремонтные

2 4 5 . Прочие рабочие, выполняющие работу щ учную  яри 
машинах и механизмах

2 4 6 . Прочие рабочие, выполняющие работу тучну ю

У 1 . Складирование, хранение и доставка 
взрывчатых веществ, материалов и 

запасных частей_____________________

2 4 7 . Трактористы

2 4 8 . Машинисты погрузочных машин

2 4 9 . Машинисты кранов (крановщики)

2 5 0 . Доставщики (подносчики) взрывчатых материалов

2 5 1 . Доставщики-такелажники

2 5 2 . Раздатчики взрывчатых материалов

2 5 3 . Горнорабочие, занятые на подвозке, погрузке и 
разгрузке материалов и оборудования механизи
рованным способом

2 5 4 . Горнорабочие, занятые на годвозке, погрузке и 
разгрузке материалов и оборудования вручную

2 5 5 . Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи 
машин и механизмов

2 5 6 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную при 
машинах и механизмах

2 5 7 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную Й*
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УП. Производственно-хозяйственное 
обслуживание разреза_______

I .  Производственная котельная
258, Аппаратчики химводоочистки 2
259. Лаборанты (рабочие), внполнящие работу при 

помощи аппаратов и механизмов
26CL Машинисты машин ж механизмов
261. Машиниста (кочегары) котельных с  механизирован

ной загрузкой твердого топлива
262. Машиниста (кочегары) нательных при ручной заг

рузке топлива
263. Операторы котельных с  механизированной загруз

кой жидкого и газообразного топлива
264. 1Ьрнорабочие (золыаики, водосмотра, ассенизато

ры и д р .)
265. Электросварщики, электрогазосварщики
266. Электроолэсари (слесари) дежурные и по ремонту

оборудования 5
267. Прочие рабочие, шголняшщ® работу вручную 4

2 . Водоснабжение

268. Аппаратчики химводоочистки 2
269. Машинисты насосных установок 2
270. Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту

оборудования 5

3 . Б а ш  и прачечные

271. Рабочие производственных бань, занятые при
машинах и механизмах 3

272. Рабочие производственных бань, выполняющие
работу вручную 4

273. Рабочие, занятые на других работах при машинах
и механизмах (сатураторщики и т .д . )  3

274. Машинисты (кочегары) котельных 4
275. Машинисты на стирке спецодежды 3
276. Электроолесари ремонтные 5
2 7 7 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 4

4 . Обслуживание административно-бытовых 
помещений и поверхностных сооружений

278. Рабочие, ш т о т ш ш е  работу при помощи
машин ж механизмов 2
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279 . Рабочие, выполняющие работу вручную

280 . Рабочие зеленого хозяйства

281 . Уборщики производственных помещений, вышлняю- 
щие работу с помощью уборочных машин

282 . Уборщики служебных помещений

5 . Хозяйственный автотранспорт

283 . Водители грузовых автомобилей, кроме водителей 
самосвалов

284 . Водители автобусов и легковых автомобиле®

2 85 . Водители спецмашин

2 86 . Аккумуляторщики

2 87 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования

288 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную

6 . Ремонтно-строительные работы

2 89 . Рабочие, выполняющие работу при помощи- машин 
и механизмов

2 90 . Рабочие, выполняющие работу вручную

291 . Электро слесари (слесари) д  ©курные и во ремонту 
оборудования

Б . Рабочие, занятые в нещэомьшсаняых

292. Водители грузовых автомобилей, щюме водителей 
самосвалов

293. Водители самосвалов
294. Водители автобусов и легковых автомобилей
295. Водители специальных машин (санитарных, пожар

ных и т .п .)  2
296. Возчики 4
297. Газосварщики 2
298. Грузчики 4
299. Каменщики 4
300. Кладовщики 4
301. Маляры 4
302. Машинисты (кочегары) котельных с механизирован

ной загрузкой топлива 2
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- I I _____________
3 0 3 . Машинисты (кочегары) котельных с ручной загруз

кой топлива 4

3 0 4 . Машинисты локомотивов (электровозов) 2

3 0 5 . Помощники машинистов локомотивов (электровозов) 2

3 0 6 . Машинисты, мотористы прочие 2

3 0 7 . Печники 4

ЗЕВ. Плотники, выполняющие работу при помощи механи
зированного инструмента 2

3 0 9 . Плотники, выполняющие работу вручную 4

3 1 0 . Подсобные (транспортные) рабочие 4

Э П .  Стиралыщки белья 4

3 1 2 . Рабочие по благоустройству (ассенизаторы) 2

3 1 3 . Слесари-сантехники, слесари-трубопроводчики 5

3 1 4 . Слесари прочие 5

3 1 5 . Столяры 4

3 1 6 . Трактористы 2

3 1 7 . Штукатуры 4

3 1 8 . Электромонтеры-ремонтники 5

3 1 9 . Электросварщики, электрогазосварщики 2

3 2 0 . Прочие рабочие, выполняющие работу при немощи
машин и механизмов 2

3 2 1 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную,
занятые при машинах и механизмах 3

3 2 2 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную
(не  при машинах и механизмах) 4
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Отнесение рабочих углеобогатительных 
фабрик по степени механизации труда 
(в соответствии с формой № 2-пром. 
углеобогащение, утвержденной ЦСУ СССР 
14.11.85 Л 10-160)

“ Гf
1
!
I

„  I  J .

Наименование профессий

2

! Группа рабо- !чих по степени механи- !зации труда
_  „  J , ______ „  - -

______ J . _______

I. Переработка
а) прием, складирование и подготовка угля
1. Вагонетчики воздушно-канатной дороги 3
2. Весовщики 2
3. Выборщики порода 4
4. Грохотовщики 2
5. Грузчики 4
6. Дозировщики 2
7. Дробильщики 2
8. Контролеры углеприема 4
9. Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

10* Машинисты вагоноопрокидывателей 2
II. Машинисты конвейеров 2
12* Машинисты но обслуживание сносов ж угольных башен 2
13. Машинисты размораживающих установок 2
14. Машинисты прочие 2
15. Машинисты установок обогащения ж брикетирования 2
16. Операторы пульта управления I
17. Установщики вагоноопроквднвателя 4
18. Чистильщики вагонов, бункеров 4
19. Прочие рабочие, вшкмшящие работу вручную, заняты©при машинах и механизмах 3
20. Прочие рабочие, выгголнящие работу вручную (не примашинах и механизмах) 4
б) обогащение - всего

I. В тяжелых средах
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21. Аппаратчики углеобогащения 2

22. Машинисты компрессорных установок 2
23. Машинисты насосных установок 2
24. Машинисты конвейеров 2
25. Машинисты установок обогащения и брикетирования g
26. Операторы пульта управления j
27. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную, за

нятые при машинах и механизмах 3

28. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную (не при
машинах и механизмах) 4

2. Отсадка, включая пневмообога- 
---------------- -..ленив______________

29. Аппаратчики углеобогащения 2
30. Грохотовпщки 2
31. Дробильщики 2
32. Машинисты компрессорных установок 2
33. Машинисты конвейеров 2
34. Машинисты установок обогащения и брикетирования 2
35. Операторы пульта управления т
36. Прочие рабочие, вынолютацие работу вручную 4

3. Моечные желоба

37. Аппаратчики углеобогащения 2
38. Машинисты конвейеров 2
39. Машинисты установок обогащения и брикетирования 2
40. Машинисты прочие 2
41. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную 4

AuJtoEfiHBS

42. Аппаратчики углеобогащения 2
43. Дозировщики реагентов 2
44. Машинисты установок обогащения и брикетирования 2
45. Машинисты конвейеров 2
46. Машинисты компрессорных установок 2
47. Машинисты насосных установок 2
48. Машинисты прочие 2
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л  j _____________________________________2 _________._______________________ i__________ а.

4 9 . Оператор! пульта управления 1

5 0 . Прочие рабочие 4

в ) брикетирование

5 1 . Машинисты брикетных прессов 2

5 2 . Машинисты конвейеров 2

5 3 . Машинисты установок обогащения и брикетирования 2

5 4 . Машинисты прочие 2

5 5 . Прочие рабочие 4

г ) обезвоживание продуктов обогащения

5 6 . Грохотовщики 2

57* Дозировщики 2

5 8 . Машинисты конвейеров 2

5 9 . Машинисты насосных установок 2

6 0 . Машинисты установок обогащения и брикетирования 2

6 1 . Машинисты прочие 2

6 2 . Фильтровалыцики (фильтровщики)' 2

6 3 . Центрифуговщики 2

6 4* Прочие рабочие 4

д ) водно-шламовое хозяйство

6 5 . Аппаратчики сгустителей 2

6 6 . Машинисты насосных установок 2

6 7 . Машинисты-мотористы прочие 2

6 8 . Шламовщики 2

6 9 . Прочие рабочие 4

е) сушка

7 0 . Дозировщики 2

7 1 . Золыцики 4

7 2 . Машинисты конвейеров 2

7 3 . Кочегары технологических печей 2

7 4 . Машинисты сушильных установок 2
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_  I  J _________________________________ 2 _____________________________ 1 ________ 3

7 5 . Операторы по обслуживанию пылегазоулавливакь
щих установок 2

7 6 . Операторы пульта управления I

7 7 . Прочие рабочие 4

ж) окончательная классификация

7 8 . Грохотовщики

7 9 . Машинисты конвейеров

8 0 . Мотористы питателей

8 1 . Прочие рабочие

з ) наружные очистные сооружения для осветления
оборотной воды

8 2 . Машинисты конвейеров

8 3 . Машинисты вранов (крановщики)

8 4 . Машинисты насосных установок

8 5 . Машинисты экскаваторов

8 6 . Машинисты экскаваторов, осуществляющие уход 
за оборудованием и механизмами экскаваторов 
и т .п . работу (помощники машинистов экскава
торов)

8 7 . Машинисты прочие

8 8 . Шламовщики

8 9 . Прочие рабочие

П‘. Складирование и погрузка

9 0 . Вагонетчики воздушно-канатной дороги 3

9 1 . Весовщики 2

9 2 . Водители погрузчиков 2

9 3 . Грузчики 4

9 4 . Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2

9 5 . Машинисты конвейеров 2

9 6 . Машинисты кранов (крановщики) 2

9 7 . Машинисты скреперных лебедок, лебедчики 2

9 8 . Машинисты экскаваторов 2

9 9 . Машинисты экскаваторов, осуществляющие уход 
за оборудованием и механизмами экскаваторов 
и т .п .  работу*(помощники машинистов экскавато
ров)

2

3 

2
4 
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. I J _____________________________________2 ______________________I _______3.

100. Мотористы питателей 2
101. Машинисты установок обогащения и брикетирования 2
102. Машинисты прочие 2
103. Операторы пульта управления 2
104. Подсобные рабочие 4
105. Терриконщики 4
106. Трактористы 2
107. Чистильщики бункеров 4
108. Прочие рабочие 4

1г.Транспорт
109. Водители автобусов и легковых автомобилей 
ПО. Водители грузовых автомобилей
111. Водители самосвалов
112. Водители специальных автомобилей (санитарных, пожарных, авторемонтных мастерских и т.п.).
ПЗ. Прочие рабочие

П. Опробование и контроль качества рядовых углей и продуктов обога- шения
114. Лаборанты (рабочие), выполняющие работу при помощи аппаратов и механизмов
115. Лаборанты (рабочие), выполняющие работу вручную
116. Операторы пульта управления
117. Пробоотборщики, занятые набором и разделкой проб с помощью машин
118. Пробоотборщики, занятые набором и разделкой проб вручную
119. Прочие рабочие

У. Энергетическое и ремонтно-механи-  ческое обслуживание
120. Газосварщики
121. Кузнецы на молотах и прессах
122. Кузнецы ручной ковки
123. Машинисты бульдозеров (бульдозеристы) 2
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- 1  j _______ __ ____________________ . 2 __________________________________ i  „  a

1 2 4 . Машинисты компрессорных установок 2

1 2 5 . Машинисты кранов (крановщики) 2

1 2 6 . Машинисты прочие 2

1 2 7 . Операторы пульта управления (щитовые) I

1 2 8 . Подсобные рабочие 4

1 2 9 . Слесари-сантехники, слесари-трубопроводчики 5

1 3 0 . Слесари по контрольно-измерительным приборам
и автоматике 5

1 3 1 . Слесари прочие 4

1 3 2 . Станочники по металлу (кроме токарей) 2

1 3 3 . Такелажники 4

1 3 4 . Токари (по металлу) 2

1 3 5 . Трактористы 2

1 3 6 . Электромонтеры 5

1 3 7 . Электросварщики, электрогазосварщики 2

1 3 8 . Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудованид 5

1 3 9 . Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи
машин и механизмов 2

1 4 0 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную,
занятые при машинах и механизмах 3

1 4 1 . Прочие рабочие, выполняющие работу вручную
(не при машинах и механизмах; 4

У 1 . Производственно-хозяйственное обслу- 
 Ш й н и е ___________________________

1 4 2 . Аппаратчики химводоочистки 2

1 4 3 . Машинисты (кочегары) котельных, работающих 
на жидком, газообразном топливе, а также на
твердом топливе с механизированной загрузкой. 2

1 4 4 . Машинисты (кочегары) котельных при ручной
загрузке топлива 4

1 4 5 . Машинисты насосных установок 2

1 4 6 . Машинисты по стирке спецодежды 3

1 4 7 . Машинисты, мотористы прочие 2

1 4 8 . Маляры 4

1 4 9 . Рабочие производственных бань 4

1 5 0 . Плотники 4

1 5 1 . Уборщики производственных помещений 4
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. I _!______________ _______________2_________________!_____ 3

152. Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования 5

153. Прочие рабочие, выполняющие работу при помощи
машин и механизмов 2

154. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную,
занятые при машинах и механизмах 3

155. Прочие рабочие, выполняющие работу вручную
(не при машинах и механизмах-) 4
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Приложение 9 .

УРОВЕНЬ РУЧНОГО ТРУДА

(Из "Основных направлений технического 
развития угольной промышленности СССР 
на 1986- 1990 г г . и на период до 2000  г " )

Наименование ^  .

I .  ШАХТЫ

а ) очистные работы 40-42 25-30

б ) горноподготовительные 
работы 50 40-42

в) подземный транспорт 33 23-26

г ) поверхность 48 25- 30

П . РАЗРЕЗЫ 30 20- 25

Ш. Промышленный железно
дорожный транспорт, по
грузочно-разгрузочные 
и складские работы 5 1 ,3 4 7 ,4
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Приложение 10

Нормативы извлечения и повторного использования металлической 
раиной крепи при погашении подготовительных выработок 
(в %% к массе ыегзллокрепи, зафиксированной вктом 
инвентаризации перед погашением выработок)

Утверждены МУЛ СССР 09.09,86 (взаыен нормативов, утвержден
ных МУЛ С ССР02.04.73),

Производственные объеди
нения

Минуглепром СССР
Цинуглепроы УССР
ВПО "Кузбэссуголь"
Вахрушевуголь
Воркутауголь
Интауголь
Воетсибуголь
Гуковуголь
Ростовуголь
Кизелуголь
Красноярскуголь
Новомосковскуголь
Тулэуголь
Приморскуголь
Сахалинуголь
Челябинскуголь
Арктикуголь
Северовос гокуголь
Якутуголь
Караганда уголь
Средэзуголь
Грузуголь

| Нормативы, %
} извлечения I повторного) I использования
J----------- I ________

75 60
80 65
70 55
65 50
80 70
80 65
60 45
75 65
80 70
50 40
65 50
70 50
50 35
55 35
50 30
70 55
80 70
65 45
65 50
80 70
50 40
50 40
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Приложение I I

Примерный перечень основных фондов горнодобывающих 

предприятий, срок службы которых связан со временем

ОТрабОТКИ 88П8С0В

I .  Здания

Надшахтные 

Подъемных и8шин 

Вентиляторов

Сортировок и обогатительных 

фабрик

Вакуум-насосные

Дебедок

На шурфвх и скважинах 

Дренажных шахт 

Тяговых подстанций, совме

щенных подстанций 

Постов СЦБ

Укрытий, раскомандировок, 

тепляков

Железнодорожных станций 

(в  карьере и не отвэле)

П . Сооружения

Копры

Бункеры

3 стекеда, гэлереи, 

пешеходные мосты 

Подвесные дороги 

Тоннели

Железнодорожные пути не пром

яло щэ да е , на поверхностных и 

внутрикэрьерных станциях, на 

neperонэх, передвижные железно

дорожные пути

Автомобильные дороги нэ пром- 

площздке, в карьере и нэ отвалах

Путепроводы 

Угольные ямы

Сооружения угольного склада 

Ограждения промплощэдок 

Отстойники Ш8ХТНЫХ вод 

Хвосгохрэнилищэ (могут 

амортизироваться с учетом 

времени заполнения соору

жения)

Ш. Передаточные устройства

Вну триплощадочны е и под

земные сети водопровода, 

канализации, теплофикации, 

электроснабжения и связи

Газопроводы

1У . Горные выработки

Все горные выработки, чис

лящиеся в составе основных 

фондов

Затраты на ггорно-кэпигэль- 

ные вскрыши
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Приложение1 2

Пример расчесе групповых погонных ставок и погонной  ставки 

по предприятию

а) для угольных шахт

Наименование показа
телей

|е д . и з м .

!

! , 

!Всего 
!по ; 
•предори-!

в том числе п о  группе 
специализированных 

основных фондов

j

i
|

, ягию !

.j ___________1

I  г р . 1 П г р .

1 „„

Ш гр,

I _ L  _  g  _ ! з_ j . 4 , 1 _  J L J 6

I.О с т а  точная стоимость 
фондов на начало те- ты с.руб. 4 26 0 129 9 2 2 8 9 6 72
кущего года

2 . Погашаемые запасы нэ 

этот же период ты с.т 6 09 22 6 0 9 2 2 4 6 1 4 4 15 0

в том числе: 

извлекаемые запасы ты с.т 53959 53959 4 2 3 3 3 7 1 3

проектные эксплуата
ционные потери ты с.т 6 9 6 3 6 9 6 3 381 437

З .Ра сч егная  погонная 

ставке по группе 
(г р .1  : г р .2 ) к о п /т 2 ,1 4 9 ,6 1 6 ,2

4 . Планируемые погашаемые 
вэнасы за текущий 

г о д  - всего ты с.т 7 6 0 7 6 0 5 19 348

в том числе: 

извлекаемые запасы ты с.т 6 72 6 72 4 6 4 311

эксплуатационные
потери ты с.т 8 8 8 8 55 37

5 .Р эсч етяэя  сумма 
амортизации 
(г р .З  х г р .4 ) ты с.р уб. 3 2 7 ,8 х/ 1 6 ,0 2 5 5 ,4 5 6 ,4

6 .Потонная ставка на 
последующий го д

(г р .5  :  г р .4 )  н о п /г 4 3 ,1
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б ) для сланцевых шахт я разрезов

Наименование
показателей

Ь д .  ! 
1 изм. ! 
! !

1 i 
! !

Всего во 
предприятию

) в том числе по группам 
; специализированных основных 
| фондов

*! 1 
! I  гр# J U г р .

' '......1 ' 2  ' ”  ” 3 | 4  » ----- 5-----

Х.Осгвгочная стои
мость основных 
фондов Н8 Н8Ч8Л0 
текущего периода ты с .р у б . 36548 31334 5214

2 .Погашаемые запа
сы не этот пе
риод тыс. г 1036092 1036092 415221

в том числе:

извлекаемые за
пасы тыс. г I0 I8 7 7 3 X 0 I87 7 3 4 08 29 8

проектные эксплу
атационные по
тери ты с.г I7 8 I9 I7 3 I9 692 8

8 . Погонная ставке 
иа последующий 

год
(г р » 1 :г р .2 ) к о п /г 4 ,2 ? х х / 3 ,0 2 I  *25

х /Определяется 

хх/Определяется

как сумма 

как сумма

колонок 4 .5 ,6 .  

колонок 4  и 5 .
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Приложение 13

Р А С Ч Е Т

амортизационных отчислений по основным производ

ственным фондам

Распределение горных выработок, специализированных зданий и 

сооружений по запасам, которые ими обслуживаются.

Таблица I .

Наименование объектов Номера смет * Стоимость,
и обслуживаемых частей ! 1 ты с.руб.
шахтного поля • •

Выработки, обслуживающие шахтное.поле

И т о г о

Выработки, обслуживающие горизонт

И т о г о

Выработки, обслуживающие пласт

И т о г о

Всего горные выработки

Специализированные здания и сооружения.

Здания и сооружения, амортизируеше 
по годовым нормам

Внешние коммуникации

Всего здания и сооружения
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Таблица 2

Р А С Ч Е Т

амортизационных отчислений на реновацгао по горным 

работам, специализированным зданиям и сооружениям

Наименование
комплексов

I

'Запасы соот-'Потонная ^Годовая ^Годовая'Общая _______________  __________
! стоимость (ветствущ ей ! ставка,
.р а б от , 
‘ ты с.руб.

Iчасти шахт- 
•ного поля,
! тыс.т

!

! добыча (сумма
руб/т .и з соот- .аморти- 
1гр.2:грЗ)ветствую -  зации, 

!щей час- (тыс.руС 
«ти шахт- }(гр .4х£  
ного по- 1 

!я я ,ты с.т  !

Г о р ш е  выработки, 
обслуживающие:

шахтное поле

горизонт

пласт

Итого горные выработ
ки

Специализированные 
здания и сооруже
ния
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Таблица 3
Р А С Ч Е Т

амортизационных отчислений на оборудование и монтажные 
работы

Наименование 
процессов и 
объектов

Номера |Стоимость* 
смет тыс,руб.

S !
«Общая нор- «Годовая 
!ма аморти- сумма 
!зационных !амортизации, 
tотчислений»* тыс. руо. 
процент

Подготовительные работы

Очистные работы 
Подземный транспорт и т.д„

И т о г о

Внешние коммуникации

Всего оборудование и мон
тажные работы
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Таблица 4
сводная РАСЧЕТ

амортизационных отчислений по шахте

-Группы основных 
фондов

Стои
м ость , 
ты с.руб.

! Норда 
. аморти- 
зацион- 

!ных от
чи сл е
ний на 

! капре
м о н т , 
процент

Сумма амортизаци 

отчислении, тыс.

на ре
нова
цию

!на 
|Кап-

!

!

ремонт

б . в год

! Всего 

!

!

!

Горные выработки, при
нимаемые к расчету 
амортизации

Специалиэишванные 

здания и сооружения

Здания и сооружения, 
амортизируемые по 
годовым нордам

Внешние коммуникации

И т о го

Оборудование и монтажные 
работы, подлежащие амор
тизации расчет приведен в табл .З .

Внешние коммуникации

И т о г о

Всего по прямым затратам 

Прочие работы и затраты 

В с е г о
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НриложениеХ4

Средние значения тепловых коэффициентов для перевода товарной 

продукции в условное топливо по бассейнам* месторождениям, 

республикам

Бассейны, месторождения, 

республики, марка и сорта|£оэф- •

У г л е “  1 а и т т и -

1!
фици-
ент

Минуглепром СССР - всего 0 ,6 6 7

в т .ч . каменный уголь 0 ,7 3 4
антрацит 0 ,8 3 6
бурый уголь 0 ,4 5 6

Донецкий бассейн - всего 0 ,8 1 8

каменный уголь 0 ,8 0 0

в т .ч . по маркам:

К
ОС
Т

Смесь марок

антрацит

в том числе по маркэм А 

РСФСР
каменный уголь 
антрацит 
бурый уголь

^онеркий на территории

каменный уголь 

в том числе по маркам I

ОСт
Смесь марок 

антрацит

в том числе по маркам А 

Кузнецкий

каменный уголь

0 ,7 9 8  
0 .7 4 1  

0 ,9 7 2  
0 ,9 9 3  
О 920 
0 ,8 6 5

0 ,5 7 3

0 ,8 3 5

0 ,5 7 3

0 ,8 0 0
0 ,8 2 0
0 ,4 5 6

0 ,8 0 9

0 ,6 4 7

0 ,7 9 6
0,820
0 .7 5 9
0 ,9 3 5

0 ,5 0 7
0 ,8 1 8

0 ,5 5 6

0 ,8 4 7

0 ,8 4 6

Бассейны* месторождения, {к о з ы 
ре слу блики, марка и сор та ;пие5зГ 

углей г

в том чи сл е 

Г

*2
Ж
ОС
сст

по маркам:
0 ,8 5 3  
0 ,8 1 2  
О J937 
0 ,9 9 7  
0^999

1,001
0 ,9 2 9
0 ,9 1 4
0^898

Смесь марок 0 ,6 8 3

антрацит 0 ,8 9 5

в .том  числе по маркам А 0 ,8 9 6

Боркутинсний 0 ,7 5 9

Интияский 0 ,6 3 1

Подмосковный 0 ,3 3 8

Кизеловский 0 ,6 4 5

Челябинский 0 ,5 0 4

Свердловский 0 ,3 9 6

Башкирский (Южно-Ураль
ский) 0 ,4 6 2

Черемховский 0 ,6 9 1

Азейекий 0 ,5 7 1

Хакасский (Минусинский) 0 ,7 2 5

Месторождения Забай
калья 0 ,4 6 7

Канско-Ачинский 0 ,5 0 0

Месторождения Приморского 
края 0 ,4 0 8

Ургальский 0 ,6 7 0
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Бассейныу месторождения, 
республики. мэрк8 и сорта 

углей

Тепло- 1 

вой 1 
козффи-! 

циент j

|

Бассейны, месторождения, !тепловой 
: республики, марке и сорта{коэффи- 

угдей [циент

!______________________________________ i

Рейчихинский 0 ,4 6 2 Ильницкий 0 ,3 0 8

Сахалинский 0 ,6 9 2 Узбекская ССР 0 ,4 9 1

Мэгэданекий 0 ,7 8 2 каменный уголь 0 ,8 9 3

Якутский 0 ,7 0 3 бурый уголь- 0 ,4 8 1

Нерюягринский

Арктический узел 
(Шпицберген)

Тувинский

Тунгусский (прочий 
Арктический)

0 ,8 4 0

0 ,6 6 9

0 ,9 1 0

0 ,7 8 9

Грузинская ССР 

каменный уголь 

бурый уголь

Квзэхская ССР 

Карагандинский

0 ,5 5 9

0 ,5 6 7

0 ,3 9 0

0 ,6 0 6

0 ,6 5 8

Украинская ССР 0 ,7 9 2 Экибгстузский 0 ,5 8 7

каменный уголь 0 ,7 9 9 Киргизская ССР 0 ,5 4 4

8НТр8ЦИТ 0 ,8 4 6 каменный уголь 0 ,6 1 9

бурый уголь 0 ,4 0 2 бурый уголь 0 ,4 9 5

Донецкий на территории 

каменный уголь

0 ,8 2 0

0 ,8 0 3

Тэджикскэя ССР 

каменный уголь 

бурый уголь

0 ,5 5 9

0 ,8 Ц

0 ,5 5 1

г том числе по меркам:

Г 0 ,7 9 8

Д 0 ,7 4 1

£ 0 ,9 7 7

ОС 0 ,9 4 6

т 0 ,8 6 4

Смесь марок 0 ,5 8 3

8Q Гр8ЦИТ 0 ,8 4 6

в том числе до маркам А 0 ,5 7 5

Льв овско-Водынский 0 ,7 6 0

Украинский б^рый
о,4оа

Х). Материалы института "ЦНИЗЙуголь", 1985'г.
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Приложение 15

Численные значения коэффициента В* 
при норме дисконтирования 1^=* 0 ,08

___ 1__ х)

я * * ? *

1 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

2 1 ,0 8 0 0 ,9 2 6

3 1 ,1 6 8 0 ,8 5 8

4 1 ,2 6 0 0 ,7 9 4

5 1 ,3 6 1 0 ,7 3 5

6 1 ,4 6 9 0 ,6 8 1

7 1 ,5 8 7 0 ,6 3 0

8 1 ,7 1 4 0 ;5 8 3

9 1 ,8 5 1 0 ,5 4 0

10 2 ,0 0 0 0 * 5 0 0

I I 2 ,1 5 9 0 ,4 6 3

12 2 ,3 3 2 0 ,4 2 9

13 2 ,5 1 8 0 ,3 9 2

14 2 ,7 2 0 0 ,3 6 8

15 2 ,9 3 7 0 ,3 4 0

16 3 ,1 7 2 0 ,3 1 5

17 3 ,4 2 7 0 ,2 9 2

18 3 ,7 0 0 0 ,2 7 0

19 3 ,9 9 6 0 ,2 5 0

20 4 ,3 1 6 0 ,2 3 2

21 4 ,6 6 1 0 ,2 1 5

22 5 ,0 3 4 0 ,1 9 9

23 5 ,4 3 6 0 ,1 8 4

24 5 ,8 7 1 0 ,1 7 0

25 6 ,3 4 1 0 ,1 5 8

2 6 6 ,8 4 8 0 ,1 4 6

27 7 ,3 9 6 0 ,1 3 5

28 7 ,9 8 8 0 ,1 2 5

29 8 ,6 2 7 0 ,1 1 6

30 9 ,3 1 7 0 ,1 0 7

50~1соэфШд№нт!ы~для приведения затрат более поздних лет к 
текущему моменту времени

ГЬды

Л =  e  +  W  • fit .
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Приложение 16

ЗАМЫКАЮЩИЕ ЗАТРАТЫ*^

А . На коксующиеся угли.

Экономические районы j
| Затраты, руб/т  кон- 
j центрата

I .  Север и Северо-Запад Европейской части СССР 81-86

2 . Центр Европейской части СССР 87-93

3 . Украина 94-99

4 , Закавказье 97-102

5 . Урал 80-85

6 . Западная Сибрирь 70-75

7 . Дальний Восток (Южная Якутия) 98-103

8 . Казахстан 76-81

Б . На энергетические угли

i Затраты, р у б ./т  у »т .
Экономические районы ; ---------- у --------

j каменный j бурый
j уголь ; уголь

- ^  - *- - - -у- -

I .  Северо-Запад РСФСР 50-52 -

2 . Мурманская область, Карельская АССР 53-56 -

3 . Архангельская область, Коми АССР 44-48 -

4 . Центральный район 48-51 45-48

5» Центрально-Черноземный район 49-52 46-49

6 . Северный Кавказ 55-58 -

7* Среднее Поволжье 43-46 -

8» Нижнее Поволжье 47-50 -
9 , Уральский район ЗЬМ?*'

33-36

-

1 0 . Тюменская область 36-39 -

X I . Омская область 33- 36**)

27-30

31-33

1 2 . Новосибирская, Томская область 30-34 26-29

1 3 . Кемеровская область, Алтайский край 27-30 21-24

1 4 . Красноярский край 29-32 18-20



335

I  ! 2  ! 3

1 5 . Иркутская область 31- 34 22- 25

1 6 . Бурятская АССР, Читинская область 37- 40 33- 36

1 7 . Амурская область 47- 50 45-48

1 8 . Хабаровско-Комсомольский край 49-52 47- 50

1 9 . Приморский край 54-57 52- 55

2 0 . Восточная Украина, Ростовская область 53-56 49-52

2 1 . Западная Украина, Молдавия 56- 59 -
2 2 . Белоруссия, Литва 52-55 -
2 3 . Латвия, Этония 53-56 -

2 4 . Закавказье 57-60

2 5 . Туркмения 45- 43 -
2 6 . Узбекистан 42-45 -
2 7 . Киргизия, Таджикистан 47-50 -
2 8 . Западный Казахстан 41-44

2 9 . Северо-Восточный Казахстан 32=3&ХХ)

18-21

-

3 0 . Южный Казахстан 39=4gx x )

28-31

-

По данным института "Ш ИИКТЭП" на основе приведенных затрат, 

рассчитанных за период с учетом фактора времени.

х х)
Под чертой указаны замыкающие затраты на Экибастузуголь.
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Приложение 1 7 .

ПРИМЕР РАСЧЕТА

экономической эффективности строительства 

отстойника для очистки карьерных в о д .

Годовой объем сброса  карьерных вод разреза  ( V k b ), рассматри

ваемого в  качестве примера, составляет 3 ,5  м л н .м 3 . Карьерные воды 

после первичного отстаивания в вы работках сбрасываются в природный 

водоем бассейна р . О б ь , с повышенным содержанием взвешенных веществ 

й неф тепродуктов, нанося  существенный ущ ерб.

Для снижения загрязнений в в одах , сбрасываемых в природный

водоем , планируется строительство отстойника.

Необходимо определить экономическую эффективность запланирован

н ого  мероприятия.

П орядок расчета .

I .  Определяем ущерб ) ,  наносимый источником (р азрезом )

сбросом сточных в од .

Вид примеси, сбрасывав-'Кондент-.“Общая масса 
мой в водоем ( I ) :рация -сброса (’г\8) ,

•примеси : т /г о д __________

•д о  0 Ч1 1 7 яч-ттп ОЧЙ4после

стки :о*
: t i ci

Удель
ный 

ущерб :

р у б /'Г * ^  *

величина ущер-* 
•ба  (,Уйс ) ,т ы с . 
•р у б /год

'до очи- ‘после 
стки **очи- 

:стки

Взвешенные вещества 

® ^ п о л н . 

сульфаты 

хлориды 

нефтепродукты 

ИТОГО

2 50 2 1 2 5 170

5 ,0 4 2 ,5 2 1 ,3

75 6 3 7 ,5 6 3 7 ,5

5 4 2 ,5 4 2 ,5

2 ,5 2 1 ,3 4 ,3

253 538 43

33 1 /4 0 ,8

25 16 16

9 0 ,4 0 ,4

2 01 6 43 9

599 69

х ) П ри нято, что в рассматриваемом примере очистными сооружениями 

удерживаются взвешенные вещества н а  92% от поступившей массы ,

нефтепродукты  на 8 0 $  и H I K н а  50$.-
1 1  СУШ  *

х х ) Удельный ущерб принят для бассейна р . О б ь .
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2 .  Учитывая, что в результате внедрения мероприятия не ожидает

ся изменений в производственной деятельности разреза. д Д  принима

ется равной 0 .

3 .  Рассчитаем величину приведенных затрат ( 3 ) .  Строительство 

отстойников потребует капитальных затрат (К ) в  сумме 9 00  т ы с .р у б ., 

дополнительные затраты на эксплуатацию (С ) составят 180  ты с.р уб.

в  г о д . Отсвда величина приведенных затрат (3 )  равна 3 1 5  ты с.р уб. 

в го д .

4 .  Определяем величину экономической эффективности строительства 

отстойника.

Показатель Значение

Предотвращенный ущерб (П )

Экономический результат (Р )

Приведенные затраты (3 )

Чистый экономический эффект (Ю  

Общая (абсолютная) экономическая эффектив

ность капитальных вложений (Э )

530  ты с.р уб. 

530  ты с.руб 

3 1 5  ты с.р уб. 

2 1 5  ты с.р уб.

0 ,3 9

Оцениваем внедрение мероприятия как экономически эффективное 

с эффектом 215  ты с.р уб. в г о д , при этом абсолютная экономическая 

Эффективность капитальных вложений больше нормативной (Э > ! ^ ,Е М= 1 5 ) .

Пример расчета

экономической эффективности установки пылеуловителей M IP- I00 для 

очистки выбросов от сушки ЦОФ.

На ЦОФ в эксплуатации находятся три трубы - сушилки, которые 

просушивают концентрат и шлам.

Сушильные установки оснащены 3-ступенчатой системой пылеулавлива

ния, санитарная очистка газов на Ш ступени осуществляется мокрыми 

пылеуловителями типа СЙОТ & 2 0 . При увеличении подачи шламов на

сушку при большом поступлении мелочи аппараты Ш ступени работают 

неэффективно.
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Выбросы угольной пыли в атмосферу составляют 9 0 0  т /г о д , что 

в несколько раз превышает нормы ПДК„ Кроме т о г о , ш е с т е  с падью 

выбрасываются газы : сернистый ангидрид в размере 2 7 0  т /г с щ , двуо

кись азота  - б О т /гс д  и окись углерода 1 50  т /г о д .

Источниками вы бросов, отходэдих от  сушки, являются три-трубы.

Для снижения вы бросов угольной пыли в атмосферу и доведения 

максимальной приземной концентрации д о  санитарных норм запланирова

н о  заменить аппараты типа СЛОТ на более эффективные мокрые лылеуло - 

зяте ли типа №  - 100с  9 5 $ , ч т о  дозволяет снизить среднегодо

вые выбросы пыли д о  5 0 т .

Необходимо рассчитать ущ ерб, наносимый выбросами загрязнений

в атмосферу, и определить экономическую эффективность запланиро

ванного мероприятия.

П орядок расчета ,

I .  Определяем величины ущерба ( У  s. *  )»  наносимого окру

жающей вреде выбросами вредных вещ еств, отходящих от  сушильного 

отделения фабрики, д о  и после проведения средозащ итного мероярия- 

тия „

У  ^  , р у б /го д

гд е : $  - величина ущ ерба ( cs>n}i ) ,  числовое значение которой 

принимается равным 2 А  р у б / у с я .т . ;  

б  - безразмерная величина, характеризующая относительную

опасность загрязнения атмосферы над территорией распрост

ранения вы бросов;

I хi . , . л - виды вредных вещ еств, выбрасываемых источниками загряз

нения;

4i ~ безразмерный показател ь, у к азнв ш а дй  характер рассеяния 

в атмосфере L- го  вида вредного вещ ества;

/){,- показатель относительной агрессивности L- го  втоа вредного 

вещ ества, уел . т /т  ;

0 4 -  масса годового выброса t- ro вида вредного вещ ества, т /г о д .

ХЛ. Для принятия величины (Г, характеризугацей относительную 

опасность загрязнения атмосферы над территорией распространения 

угольной пыли, выбрасываемой от сушки, определяем расположение 

источника п о  отношению к населенному пункту . Установл ено, что поселок
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расположен вне зоны активного загрязнения источников вы броса; 

в этом случае (Г принимается равной 0 , 4 .

1 .2 .  Рассчитываем приведенную массу вредных вы бросов в атмос

феру с учетом ее рассеяния , т о  есть определяем значение {{-т- j\ ) :

Выбрасываемые Значе- 
вещества ние ^  

A  i, ,  
у с л .т 

т

М асса выб- Приведенная 
роса  (> m t ) ,  м а с с а (т с • Йс) 
т /г о д  у с л .т /г о д

Значение 4; Значение 

д о  после U - m L- 
меро- меро- vg _  у?”  
ггпия- rmxw— ■ •т^гРй ■

д о  ме- после д о  ме- после Ж 51"  д о  * после
ропри- меро- ропри- меро- i m  меро- меро-

ятия
ИЯ Г

ятия прия-

, _  _  _  ,. т и я _

прия- прия- 

^  _  тия _  таи _

Угол ьная пыль 4 9 9 0 0 50 4 3 2 0 0  2 4 0 0 1 0 ,0 0 ,6 5  4 3 2 0 0 0  1 5 6 0

Сернистый ан
гидрид 1 6 ,5 2 7 0 2 7 0 4 4 5 5  4 4 5 5 0 ,6 0 ,6  2 6 7 3  2 6 7 3

Двуокись

азота 4 1 ,0 60 6 0 2 4 6 0  2 4 6 0 0 ,6 0 ,6  1 4 7 6  1 47 6

Окись угле
рода 1 ,0 150 150 150  150 0 ,6 0 ,6  9 0  9 0

1 .3 .  Рассчитываем значения и У г »

*  2 ,4  р у б /у с л .т , .  0 ,4  . 4 3 6 2 3 9  у с л .т /г о д =  4 1 9

4 3 6 2 3 9  5 7 9 9  

т ы с .р у б ./г о д

2 ,4  р у б .у е л .т . . 0 .4  . 5 79 9  у с л .т /г о д  =  5 ,6  т ы с .р у б /год

2 .  Внедрение запланированного мероприятия позволит утилизировать 

угольную пыль, то есть увеличить выпуск товарного продукта н а  8 5 0  т . 

в г о д , прирост прибыли ( Д Д ) от реализации которого составит 7 ,0  тыс, 

р у б . в г о д .

3 .  Рассчитываем величину приведенных за тра т.

Установка мокрых пылеуловителей п отр ебует Ю О  т ы с .р у б . капиталь

ных вложений и 10  т ы с .р у б . в год дополнительных эксплуатационных 

затрат. Приведенные затраты состав ят:

3  =  С+ЕдЛС =  10+ 0 ,1 5  . 100=  2 5  т ы с .р у б . в г о д .

х ) Учиты вая, что рассматриваемая фабрика расположена н а  территории с 

количеством осадков ниже 4 00  мм в г од ,д л я  угольной пыли применен 

коэффициент 1 ,2 .
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4 .  Определяем экономическую эффективность мероприятия:

Показатель Значение

Предотвращенный ущерб (П ) 4 13  тыс*.руб.

Экономический результат (Р ) 4 2 0  ты с.р уб.

Приведенные 'затраты (3 ) 2 5  ты с .р у б .

Чиотый экономический эффект (R ) 3 9 5  ты с.р уб.

Общая (абсолю тная) экономическая эффективность

капитальных вложений (Э ) 4 ,1

Так как &  > 0 ,  оцениваем мероприятие как экономически эффек

ти вное, при этом Э >  0 ,1 5 ,  то есть абсолютная экономическая эффек

тивность оцениваемого мероприятия больше нормативной ( Ви = 0 ,1 5 ) .
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Приложение 18.

ПРИМЕР РАСЧЕТА. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО

СТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Рассматриваемое в данном примере предприятие расположено в 

лесной ооне Европейской части РСФСР. Нарушенные земли предприятия 

представлены карьерными выемками глубиной до 2 0  м,заполненными 

внутренними гребневидными отвалами высотой до 15 м над уровнем 

естественной поверхности и сложенными мелкозернистыми кварцевыми 

песками нижнемелового и четвертичного возраста.

Оценка эффективности производилась без обоснования рекульти

вации проектируемого карьера данного предприятия.

Среднегодовая площадь отработки карьера составит около 3 3 *0  г а , 

а общая площадь нарушенных земель - 4 9 5 ,3  г а . С целью охраны окру

жающей среды и рационального использования земельных ресурсов пре

дусматривается последовательная рекультивация нарушенных земель 

по мере отработки месторождения. В  соответствии с проектом, учиты

вающим техногенные условия нарушенных земель, намечается их рекуль

тивация в сельскохозяйственном и лесохозяйственном направлении.

Затраты на технический и биологический этапы рекультивации, 

исходя из объемов землянных работ и принятой расчетно-технологи

ческой карты, определены проектом и приведены в т а бл .1 .

Таблица 1 .

Показатели для расчета экономической 

эффективности рекультивации

Направления рекуль- !Рекуль- Шродол- ! Затраты на 
тивации и виды ис- |тивиру- jжитель-  ̂ тивацию. ру
пользования земель ‘ емая

)куль- !Хозяй- 
га «ствен-

i5S5«b..aS3S™..~jSS5 С й :' га S ro leSf* |23“ I t  и*/**
I t " g a> ! I » “ "  I_____ (

Сельскохозяйствен
ное  - пашня 3 4 4 ,3 8 4 5 3 ? ,0 8 8 7 ,0  5 4 2 4 ,0 1 8 0 ,0

Лесохозяйственное - 
леса зеленого пояса 1 4 6 ,0 9 1 2 4 3 ,0 2 1 4 ,0  1 4 5 7 ,0 1 5 ,9
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Природоохранный результат рассчитывается на основании 

данных обследования действующих карьеров предприятия, аналогич

ных проектируемому по способу отработки, составу пород в отвалах 

и характеру использования прилегающей территории.

Зона влияния нарушенных земель включает лесные и сельско

хозяйственные угодья, населенные пункты, прилегающие к- рассредо

точенным действующим карьерам и старым отвалам.

Отрицательное влияние нарушенных земель предприятия прояв

ляется на площади более 0 ,9  ты с.га в нарушении режима подземных 

вод и снижении продуктивности лесонасаждений, увеличении запы

ленности воздуха в непосредственной близости от отвалов и заг

рязнения прилегающих сельскохозяйственных угодий продуктами вод

ной эрозии отвалов, нарушении конфигурации угодий. При обследо

вании территории установлено водопонижение в радиусе до 1 ,5  км 

от действующих карьеров и снижение продуктивности лесонасажде

ний на площади около 6 30  га .

Средний радиус воздействия нарушенных земель на сельскохо

зяйственные угодья не превышает 3 00  м , а площадь составляет 

2 5 0  га . Ущерб сельского хозяйства определяется на основании изу

чения статистической отчетности совхоза , книг история полей 

и т .д .

Оценка ущерба производилась методом контрольных районов по 

территориям аналогам, выбранным в соответствии с "Методикой » . . *  

п .п . 5 . 2 . 3 . 5 . 1 .

Оценка воздействия нарушенных земель на состояние здоровья 

населения проводилась на основании данных статистической отчет

ности по селькому населению, проживающему и работающему в пре

делах зоны влияния. Это позволило исключить возможное влияние 

на состояние здоровья людей других, промышленно-производственных 

факторов.

Результаты выполненных расчетов по определению величины 

ущерба, причиняемого нарушенными землями приведены в таблице 2 .

Таблица 2 .
Среднегодовой ущерб от нарушения 

земель предприятием, в состав кото
рого входит рассматриваемый карьер.

Виды ущерба ! Оценка ущерба

| натурального! экономичес
кого , тыс. руб

1 ----Ч р —

I .  Ущерб от повышения заболеваемости 
населения:

- затраты учреждений здравоохранения
на ^лечение населения^ 40  чел 0 .3
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I ! 2 ! 3

- сумма выплат по временной нетрудоспо
собности из фонда социального 
страхования 40 б /л 1 ,4

- потери чистой продукции за время бо
лезни трудящихся, занятых в сфере 
материального производства 305 дней 0 ,9

ИТОГО - 2 .6

2 . Ущерб сельскому хозяйству;

а ) снижение продуктивности сельскохо
зяйственных угодий при возделывании:

- зерновых
- картофеля
- кукурузы на силос
- многолетних трав на зеленый корм

0 ,2  ты с.ц . 
1 ,9  ты с.ц . 
0 ,5  ты с.ц . 
2 ,4  ты с.ц .

2 ,5
12 0 
6 ,3  

30 ,0
б ) дополнительные издержки предприятия 

при производстве1) ;

- зерновых

- картофеля
- кукурузы на силос
- многолетних трав на зеленый кора*

1 ,4  ты с.ц . 
1 ,9  ты с.ц . 

11 ,9 ты с.ц . 
3 ,0  ты с.ц .

9 ,2
3 ,8
6 ,6

i o I i

ИТОГО 80 ,5

З.Ущ ерб лесному хозяйству;

- снижение продуктивности лесных 

насаждений 11 ,3  тыс.м^ 75,1
- увеличение объемов работ по 

санитарной рубке
О

5 ,0  тыс.м 10,4
- снижение запасов ресурсов 

побочного пользования 0 ,1  ты с.га 0 ,2

ИТОГО - 85 ,7

ВСЕГО - 168,8

На I  га  нарушенных земель - 0 ,2

I )  Дополнительные издержки определялись в соответствии с 

"Методикой . . . "  п .п . 5 . 2 . 3 . 5 . 4 .
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Среднегодовой природоохранны й резул ьтат, приравниваемый к  величине 

устраняемого после проведения рекультивационных работ ущ ерба, в расчете 

на  I  г а  нарушенных земель составил 175  рублей.

Полный социально-экологический результат определился с использова

нием соответствующих коэффициентов для лесной зоны , показатели экономи

ческой Эффективности рекультивации зем ел ь, рассчитанные по формуле 2 .4  

"Методики приведены в таблице 3 .

Таблица 3 .

Расчет экономической эффективности рекультивации 
I  га  зем ел ь, нарушенных н а  карьере

Направления :Коэффициенты• Суммар- *Хозяй- 
рекультивации.приведения к : ные за- ствен- 
W тштти *пгггигъ*паглй*рипму .тр аты , :НЫЙ ре-’̂г̂Х .

' Ж '  . ? У 5 м а т > = 1 ь ? £ ч е 2 ^ ;

и виды испольАрасчетному зования реку - :сроку
льтивированных 

земель V  V денные 

•к  рас- 

:четно-  

.м у  сро- 
;к у ,р у б .. 

. Кп

РУ<5.
п хоз

р у б /к о э ф -  

ттПо :фици- 
u  .е н т

: пД о , 9

: Соци- • Шщии; П ока- 
•ально7резу- зате- 
-эколо*-льтат:ли эф- 
: гичес-реку- фек- 
кий ,л ьти-:тив- 

Jрезу-*вации.ности 
:льтат, р у б .. 
руб. : п *

: п сэк и  : Б

Ъ'сэк

Сельскохозяй

ственное -
-пашня 1 ,8 5  1 ,3 3  9 5 7 3 ,2  1 8 0 ,0 1 7 5 ,0  2 ,5 1  4 3 9 ,3  6 1 9 ,3  0 ,0 7

Л есохозяй
ственное - 

-леса зе
л еного _
пояса  1 ,3 0  1 ,1 3 1 8 5 7 ,7  1 5 ,9  1 7 5 ,0  3 ,8 3  6 7 0 ,3  6 8 6 ,2  0 ,3 7

Коэффициенты приведения затрат н а  технический и биологический этапы 

рекультивации приведены ниже.

А . Коэффициенты приведения среднегодовы х затрат на технический 

этап рекультивации к началу рекультивационного периода

в  е  =  а ,  Е н„  )ы
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0 ,0 3
!

!
0 ,0 8

I 1 ,0 0 1 ,0 0

2 0 ,9 7 0 ,9 2

3 0 ,9 4 0 ,8 6

4 0 ,9 2 0 ,7 9

5 0 ,8 9 0 ,7 4

б 0 ,8 6 0 ,6 8

7 0 ,8 4 0 ,6 3

8 0 ,8 1 0 ,5 8

9 0 ,7 9 0 ,5 4

10 0 ,7 7 0 ,5 0

Б . Коэффициенты приведения 
суммарных затрат на биологи

ческий этап рекультивации к нача
лу рекультивационного периода

£  I
fti £ =  ы  Is ( 1 * Е м Г г

1 ! 2 i з !  ̂ ! 5  {6 ! 7 1 8 ! 9 ! 10
0 ,0 3  1 ,0 0  0 ,9 9  0 ,9 7  0 ,9 6  0 ,9 4  0 ,9 3  0 ,9 2  0 ,9 0  0 ,8 9  0,^8

0 ,0 8  1 ,0 0  0 ,9 6  0 ,9 3  0 ,8 9  0 ,8 6  0 ,8 3  0 ,8 0  0 ,7 8  0 ,7 5  0 ,7 2

В, Коэффициенты приведения 
суммарных затрат на технический 

этап рекультивации к моменту заверше
ния рекультивационных.^абот

в  А  ( I  « w » * * 8'*£Г «*—. ,.Т
М

Енп = 0 ,0 3  
Г П П -----

!

3"Т"ТГГ"5.“ГТТ
Енп «  0 ,0 8  

Т П  3 5 ”

1 ,0 3  1 ,0 5  1 ,0 6  1 ,0 8  1 ,0 9  1 ,0 8  1 ,1 2  1 ,1 7  1 ,2 2  1 ,2 7  

1 ,0 6  1 ,0 8  1 ,0 9  1 ,1 1  1 ,1 3  1 ,1 7  1 ,2 1  1 ,2 6  1 ,3 1  1 ,3 7

1

2
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I __ _2__ _  3 ____ 4_

3 1,09 1Д 1 1,13 I . I 4
4 1,13 1,14 1,16 1,18
5 1,16 1,18 1,19 1,21
6 1,19 1,21 1,23 1,25
7 1,23 1,25 1,27 1,29
8 1,27 1,29 1,31 1,32
9 1,30 1,32 1,34 1,36
Ю 1,34 1,36 1,38 1,41

_ 5 _ 1—
1 К _ А _  _ 3 __ 4 __ _5__ _

1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48
1,20 1,36 1,41 1,47 1,53 1,60
1,23 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72
1,27 1,59 1,65 1,72 1,79 1,86
1,31 1,71 1,78 1,85 1,93 2,01
1,35 1,85 1,92 2,00 2,09 2,17
1,39 2,00 2,08 2,16 2 ,25 2,35

1,43 2,16 2,25 2,34 2 ,43 2,53

Г.Коэффициент приведения суммарных затрат на 
биологический этап рекультивации к моменту завершения 
ре культивационных работ

V
t* t UI OiJW-T

t*

IV n  I

I ! 2 ! 3 ! 4 1  5 ! 6 ! 7 ! 8  ! 9  ! 10

0 ,0 3 1 ,0 0 1 ,0 2 1 ,0 3 1 ,0 5 1 ,0 6 1 ,0 8 1 ,0 9 1 ,1 1  1 ,1 3  1 ,1 5

0 ,0 8 1 ,0 0 1 ,0 4 1 ,0 8 1 ,1 3 1 ,1 7 1 ,2 2 1 ,2 7 1 ,3 3  1 ,3 9  1 ,4 5

®нп -  норматив приведения разновременных затрат применяемый 
для лесохозяйственного направления рекультивации равным 
0 ,0 3 , для остальных направлений 0 ,0 8 .



списоч-

"Укрупненные коэффициенты списочного состава по процессам

Наименование процессов

ПРИЛОЖЕНИЕ 59

!
.Среднее знаяе 
коэффициента 

!ного состава

А. Подземные рабочие

1. Очистные работы

при выемке угля отбойными молотками 
при других способах выемки угля

2. Подготовительные работы 
в силикоэоопасных забоях 
в остальных забоях

3. Подземный транспорт
4. Ремонт и поддержание выработок и откаточных путей
5. Вентиляция и борьба с угольной пылью
6. Водоотлив
7. Закладочное хозяйство
8. Обслуживание и ремонт общешахтных машин, механизмов и установок
9. Доставка и хранение взрывчатых материалов
10. Кондиционирование воздуха
11. Подъем
12. О  Т К

13. Монтаж- демонтаж оборудования
14. Прочие подземные
Б. Рабочие на поверхности
1. Подъем
2. Техкомплекс
3. Дегазация
4. Компрессорная
5. Охлаждение воздуха в шахте
6. Вентиляция
7. Обслуживание и ремонт общешахтного оборудования
8. Котельная
9. Склады материалов и оборудования
10. Телефонная связь
11. Админбыткомбинат
12. Прочие процессы

1.45

1.42
1.40

1.46
1.40
1.43
1.46
1.43
1.40
1.46
1.46 
1,68 
1,55
1.48
1.40
1.40
1.40
1.43 
1,50
1.35 
1,60 
1,60 
1,60
1.34
1.48 
1,53
1.36 
1,45 
1,39
1.34
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Приложение 20

П Е Р Е Ч Е Н Ь

действующих указаний МУЛ СССР, инструкций 
и нормативов, используемых при разработке 
экономической части проекта шахты ,разреза, 

обогатительной фабрики

]Ш •
Наименование документа

пп !

___!_______________ _

Общие вопросы

!Организация 
.утвердившая до
кументы и дата 

1утверждения

I .  Инструкция о составе, порядке разработки, согла
сования и утверждения проектно-сметной докумен
тации на  строительство предприятий, зданий и 
сооружений Госстрой СССР,
(С Н Ш  1 * 0 2 . 01- 35} 1066

2 .  О порядке определения состава пусковых комплек
сов предприятий, сооружений, их сметной стои
мости и планирования капитальных вложений на 
строительство этих комплексов

Госстрой СССР, 
Госплан СССР, 

письмо о т 1 3 .0 4 .8 4  
№ 13-Д/ЭД-26-Д

3 ,  Положение об оценке качества про екгно-сметной 
документации для строительства

Госстрой СССР, 
ГКНТ D X P  
0 6 .0 6 .3 5  Ш - Д

4 .  Временные указания по определению базовых зна
чений технико-экономических показателей для МУЛ СССР, 
оценки ТЭ0 (Ю Р ) май, 1983

5 . Общесоюзные нормы технологического проектиро
вания:

а) подзе»шогогттрш«порта горнодобывающих нред-

б) Tgancnogra на поверхности горных предприятий

в ) шахтных подъемных установок 0НТП 5-86

КУП СССР,
3 1 .0 3 .8 6

МУЛ СССР,
3 1 .0 3 .8 6

МУЛ СССР,3 1 .0 3 .8 6

6 .  Ведомственные нормы технологического проек
тирования:

а ) угольных и сланцевых шахт ВНТП 1-86 МУЛ СССР,
3 1 .0 3 .8 6

б ) угольных и сланцевых разрезов ВНТП 2-86 МУЛ СССР,
3 1 .0 3 .8 0

в ) углеобогатительных фабрик ВНТП 3-86 МУЛ СССР,
3 1 .0 3 .8 6

г )  поверхности угольных и сланцевых ш ахт, раз
резов и углеобогатительных фабрик ВНТП 4-86 МУЛ СССР,

3 1 .0 3 .8 6
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7 .  Временная методика определения экономи
ческой эффективности осуществления природоох
ранных мероприятий и оценки экономичес
кого ущерба, причиняемого народному хо- МУЛ СССР,2 4 .1 2 .8 5  
зяйству предприятиями угольной промышлен
ности в результате загрязнения окружаю
щей среды

8 * Методика определения экономической эффек- Госплан СССР, 
тивности рекультивации нарушенных земель 1 4 .1 2 .8 5

9 .  Временная типовая методика экономичес- ГКНТ и Госкомцен 
кой оценки месторождений полезных иско- СССР, 2 8 .1 1 .7 9
П Я Р М Ш -

1 0 . Типовая методика определения приведен
ных затрат на добычу (прои зводство;, пе
реработку и транспортировку энергоресур- Госплан СССР, ГКНТ 
сов . Приведенные затраты на топливо и Академия наук СССР 
энергию. Методика определения значений 1986
и использования замыкающих затрат на 
топливо и энергию в технико-экономичес
ких расчетах

I I .  Инструкция по учету добычи угля (сланца)
и продуктов обогащения на шахтах (разре- МУЛ СССР
зах) и обогатительных фабриках Министер- приложение к прика
ства угольной промышленности СССР зу от 2 1 .0 8 .8 4

1 2 . Нормы продолжительности и уровня освое
ния проектных мощностей и экономических 
показателей вводимых в действие предпри
ятий угольной (сланцевой) промышленности

МУЛ СССР 
приложение к 
приказу от
ю .0 8 .8 4  то

1 3 . Временные методические указания по тех- «уп  г с г р  TQ7 fi 
нико-экономическому обоснованию конди- 
ций для подсчета запасов углей (сланцев)

1 4 . Методические указания по оценке степени 
и уровня автоматизации производства, 
предусматриваемой в проектах на строи
тельство новых, реконструкцию и техни
ческое перевооружение действующих пред
приятий

1 5 . Временная методика планирования техни
ческого перевооружения действующего 
производства в угольной промышленности

Госстрой CCCR 
2 3 .09 .85 -  *  81-Д

МУЛ СССР, 
1985 ’
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Капитальные вложения, 
основные ф о н д ы

1 . Нормативы удельных капитальных вложений на МУЛ СССР,2 7 .0 7 .6 4  
строительство обогатительны х фабрик на 1986-
1 9 9 0 г г . и на  период до 2 0 0 0  год а .

2 .  Технико-экономический доклад о затратах на
поддержание мощностей ш ахт, разрезов и обо- МУЛ СССР,2 6 .0 7 .8 4  
гатительных фабрик на 1986- 1990  г .

3 .  Инструкция о порядке планирования, учета и 
финансирования капитального ремонта основ- МУЛ С С С Р ,1 0 .0 4 .8 6  
ных фондов угольной промышленности СССР

4 .  Инструкция о порядке планирования, финан- МУЛ СССР приложение
сирования и учета работ по проведению ка- к приказу 
питальных горных выработок на  действующих от 2 2 .0 2 .6 4  № 105 
угольных и сланцевых шахтах и разрезах (п ер е^с м а т р и в а ет ся )

Производительность труда и 
численность трудящихся

1 . Нормативы для расчета численности рабочих МУЛ СССР,2 1 .0 5 .8 4  

в проектах угольных шахт (временны е)

2 .  Нормативы для расчета численности трудящихся 
при проектировании угольных и сланцевых
разрезов МУЛ С С С Р ,1 6 .0 6 .8 2

3 .  Нормативы для расчета численности трудя
щихся при проектировании фабрик для Обо
гащения угля и г о р ш и х  сланцев (временны е) МУЛ СССР, 1 5 .0 4 .8 0

4 .  Норлативы численности горны х мастеров , МУЛ СССР приказ
мастеров и прорабов от I 7 .0 9 .8 o  № 358

5 .  Временные методические положения по ана
лизу, планированию и определению эффек
тивности снижения затрат ручного труда на
шахтах и разрезах МУП СС С Р ,0 5 .0 5 .8 3

6 .  Временные методические положения по анали
зу планирования и определению эфективности
снижения затрат ручного труда на углеобо- МУП СС С Р .0 5 .0 5 .8 3
гатительных и брикетных фабриках.

7 .  Список производств, ц ехов , профессий и дол
жностей с вредными условиями труда, работа Госкомтруд СССР и 
в которых дает право на дополнительный от- Щ СЛС 1 0 Л 1 .7 7  
пуск и сокращенный рабочий день № 369/П- 16
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8 .  Нормативы расчета в проектах межремонтных
сроков, продолжительности и трудоемкости ре- МУЛ СССР,0 5 .0 6 .8 6  
монтов и обслуживания основного оборудования 

ш ахт, разрезов и ОФ

Эксплуатационные расходы .
Общие вопросы

1 .  Инструкция по планированию, учету и кальку
ляции себестоимости добычи угля и продуктов 
обогащения в угольной промышленности

2 .  О частичном изменении отдельных пунктов 
"Инструкции по планированию, учету и каль
кулированию себестоимости добычи угля и 
продуктов обогащения в угольной промышлен
ности "

приложение к  при
казу МУЛ СССР 

от  2 4 .1 1 .7 8  # 5 2 5

ИУД СССР, приказ от 
2 3 Л 1 .7 9 * К > 3 7

3 . Временное положение о планировании лимита 
(предельного уровня) материальных затрат 
на рубль товарной продукции для производ

ственных и промышленных объединений и 
предприятий мУП СССР

МУЛ СССР,1 4 .1 0 .8 3

Затраты на материалы 
и топливо

1 . Инструкция по нормированию расхода лесных 
крепежных материалов в угольной и сланце
вой промышленности СССР

2 . Нормативы извлечения и повторного исполь
зования металлической рамной крепи при по
гашении подготовительных выработок

3 . Методика укрупненного расчета норм расхо
да крепежных материалов на добычу угля 
подземным способом на уровне отрасли и 
объединения

4 . Нормативы износа и потерь индивидуальных 
металлических крепей, применяемых в очист
ных выработках

5 . Временные нормы расхода топлива больше
грузными самосвалами

МУП С С С Р ,1 0 .0 8 .7 9

МУП СССР,0 9 .0 9 .8 6

МУП СССР,2 4 .0 5 .8 3

МУП СС С Р ,3 0 .0 6 .6 7  

МУП СССР, 1984
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6 .  Руководство по нормированию расхода топлива
на работу большегрузных автосамосвалов в уголь
ной промышленности МУП СССР, 1984

7 .  Индивидуальные нормы расхода автобензина и
дизельного топлива на работу путевых машин МУН СССР, 1985

Затраты на электроэнергию

I .  О переходе промышленных и приравненных к ним МУЛ СССР,
потребителей на расчеты за заявленную мощ- письмо от 2 4 .1 0 .8 0  
н ость , участвующую в годовом максимуме наг- № 25- 6- 9/775 
рузки энергосистемы

2 .  Тарифы на электрическую и тепловую энергию, Госкомцен СССР, 
отпускаемую энергосистемами и электростан- 2 6 .0 2 .8 0  №155~а 
циями М инистерства..; энергетики и электрифика
ции СССР (введенному с 0 1 .0 1 .8 2 )

Затраты по заработной плате

I .  Нормативы для расчетов фондов заработной 
платы в проектах угольных, сланцевых пред
приятий

2* 0  введении надбавок к заработной плате ра
бочих и служащих предприятий, учреждении и 
организации, расположеннных в районе Даль
него Востока, Бурятской АССР и Тувинской 
АССР, Читинской обл .

МУП СССР,2 4 .0 6 .8 5

МУН СССР, 
приказ от 2 8 .1 0  
2 9 .1 0 .8 6  № 2 3

Амортизационные отчисления

I .  Нормы амортизационных отчислений по основ-
ным фондам народного хозяйства СССР и поло- Совмин СССР 
жение о порядке планирования, начисления и постановление от 
использования амортизационных отчислений в 1 4 .0 3 .7 4  № 183  
народном хозяйстве

2 .  Укрупненные нормы амортизационных отчисле- МУП СССР, 1 2 .0 8 .7 7  
нии на оборудование для проектов угольных
шахт

3 .  Укрупненные нормы амортизационных отчислений 
на оборудование для проектов обогатительных
фабрик МУП СССР,2 9 .0 5 .7 7

4 .  Временная инструкция о порядке определения 
амортизационных начислений на восстановле
ние специализированных основных фондов уголь
ной промышленности МУП С С С Р ,I I ,0 3 *8 6
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5 . Единый сборник норм амортизационных отчисле
ний:

к н Л . Оборудование горно-шахтное МУЛ СССР письмо
от 0 2 .0 4 .8 1  Д-51

к н .2 . Обогатительное оборудование МУЛ СССР* 1 9 8 4

I

2

Технико-экономическая эффективность 
проекта

Отраслевая инструкция определения экономи
ческой эффективности капитальных вложений 
в угольной промышленности МУЛ С С С Р ,0 2 .1 2 .8 6

Об утверждении единых (среднесою зны х) со- МУЛ СССР письмо от  
поставимых цен на 0 1 .0 1 .8 2  на продукцию 0 6 .0 5 .8 1  
предприятий энергетической и угольной про- № 9- 35- 18/495 
мышленности

3 . Методика определения экономической эффек
тивности использования в угольной промыш
ленности новой техники, изобретений и ра- 
ционализатореких предложений МУЛ С С С Р ,0 3 .0 4 .7 9

4 .  Временная методика определения плановых и 
фактических показателей экономической эф
фективности внедрения научно-технических
мероприятий в угольной промышленности МУЛ СССР91 2 .0 7 .8 3
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