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Типовые технологические карты K -4 - I6  (сборник) разрабо­
таны отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Оргэнергострой".

Соотавили: Н.А.ВОЙНШОВМ, А.Ф.КУЗЬМИНА, П. И.БЕРМАН

Сборник типовых технологических карт составлен на 
сборку и установку (с  земляными работами) одностоечных про­
межуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железобетонных 
опор на оттяжках со стойками 1 9 ,5 ,  2 2 ,6  и 2 6 ,0  м Ш 3 5 -
220 I®.

Технологические карты составлены согласно методическим 
указаниям по разработке типовых технологических карт в строи­
тел ьстве , утвержденным Госстроем СССР 2 июня 1964 г .  и служат 
руководством при сооружении линий электропередачи, а также 
пособием при разработке проектов производства работ.



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЛ 3 5 -5 0 0  кВ

СБОРКА И УСТАНОВКА ( С ЗИШНЬМИ РАБОТАМ) 
ОДНОСТОЕЧНЫХ ПРОМШТОЧНО-УГЛОВЫХ, AHKEFHO- K -4 - I6  
УГЛОВЫХ И КОНЦЕВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА 
ОТТЯЖКАХ СО СТОИСАШ 1 9 ,5 ,  2 2 ,6  и
2 6 ,0  м ВЛ 3 5 - I I 0 - I 5 0 - 2 2 0  кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 . Сборник K - 4 - I 6  состоит из 6 технологических карт на 
производство земляных р аб от, сборку и установку одностоеч­
ных промежуточно-угловых, анкерно-угловых и концевых железо­
бетонных опор на оттяжках типов У Б П О -1 -1 , К Б 3 5 -П 0 -1 ,
ПУБ 3 5 - I I 0 - I ,  ПУБПО-З и ПУБ15 0 -2 2 0 -1  с  заделкой стоек  в  
выбуренные цилиндрические котлованы.

Конструкции опор приняты согласн о монтажным схемам Бело­
р усского  отделения института "Э нергосетьпроект" М  7303ТМ -П-9, 
730В Ш -П -12, 7303ТМ -П -2, 7303ТМ-П-5 и 7Э 03Ш -П -7.

Общий вид опор приведен на рис. 0 -1  ;  0 - 2 .
2 .  До начала монтажа опор должны быть выполнены следую­

щие подготовительные работы, неучитываемые данными картами:
а )  устрой ство подъездов к п и к етам ;
б) расчистка площадок от д е р е в ь ев , пней, кустарников, 

валунов и других местных предметов, мешающих производству 
работ (в  зимнее время -  очистка от с н е г а ) ;

в )  вывозка на пикеты железобетонных ст о е к , ригелей и 
комплектов металлических деталей  опор.

3 .  Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при 
поточном стр ои тельстве ВЛ специализированными звеньями комп­
лексной бригады.

Количество зве н ь е в , входящих в с о с т а в  комплексной брига­
ды, определяется в  зависимости от трудоемкости сооружения 
ВЛ.

4 . Технологические карты разработаны, исходя из следующих 
условий:
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а) работы производятся в летнее время на равнинной 
местности при продолжительности рабочей смены 8>2 часа ;

б) устройство котлованов ведется в необводненных грун­
тах П категории ;

в) под оттяжки устанавливаются анкерные плиты типа 
ПАЗ-1 с размерами 2x3м.

5. Для установки анкерных плит и сборки опор принят 
монтажный кран K -I62  в целях обеспечения поточного строи­
тельства с применением единых механизмов. В зависимости от 
условий строительства на этих операциях могут быть исполь­
зованы другие краны г .п .  10 т с .

6. При привязке технологических карт к конкретному 
объекту следует уточнить отдельные технологические операции. 
Если условия производства работ отличаются от указанных вш е 
в п. 4 и 5, необходимо скорректировать размеры котлованов, 
объемы земляных работ, расход эксплуатационных материалов
и калькуляции трудовых затрат.

7 . Все работы по монтажу опор должны производиться со 
строгим соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНдП Ш*А-П.70 и действующим правилам.
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Сводная ведомость трудозатрат

Наименование работ Состав звена Механизмы Трудозатраты, чел.-да, на 
..  I опору

продолжительность смен

УЫ10-1 
КБ 35-II0-I  

Ж Щ 5 - Ц 0 - 1

ПУБ II0-3  
ПУБ150-220-1

I

Разбивка котлованов

Разбивка прямоугольных 
котлованов под анкерн. 
плиты

2

Эл.линейщики
То же,
Маш. экск. 
Пом. машин.

5р. -  X
2р.- 2
§Р*~ J 5р.- I

3

Экскаватор 
30-2131 А

4
де» «а * «в» « о т

0»В2
0,11
—X V  —

0 ,5

5

J L 2 2 1 .
0,11
JUSSL

0,51

Установка анкерных 
плит с обратной за­
сыпкой

Эл. линейщик 
То же 
Маш.крана 
Маш.бульд.

6р. -  I 
Зр.- 3 

6р.-I 
5р.- I

Кран K-I62 
Бульдозер Д-271 

Электротрам­
бовка ИЭ-4504

2.62
0,44

-2 *6 9 .
0,45

Сборка опор Эл.линейщик 
То же, 
Машинист

6р.- I 
Зр.- 3 
5р.- I

Кран K-I62 J L 3 .
0,256

I . I i _
0,226

Бурение котлованов 
см. карту (K-4-I5-5) Эл. линейщик 

Машинист
Зр.- X 
5р.- I

Базовая машина 0.474
0,237

0.474
0,237
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I 2

Установка опор краном Эл.линейщик ер .
K -I6 2 То н е , 

То не,
4Р .
Зр.

Машинист 6р.
Установка опор краном Эл. линейщик 6р.
K -I6 2  и трактором Т -100м То же, 4р .

То не, Зр.
То же, 2р.
Маш. крана 6р.
Маш. тр акт. 5р.

Установка- ригелей Эл.линейщик 6р.
(см .кар ту  К - 4 - П - 8 )  на То же, 4р.

каждую стойку по одному То же, Зр.

ригелю Машинист 6р«

Итого

3 4 5

I
I
I
I

I
I
1
2
I
I

I
I
I
I

Кран K -I6 2

Кран K -I6 2  
Трактор T-IOOm

Кран установщик 
КВЛ-8

I . I 5
0 ,2 8 6

0 ,2

2 ,0 2 9

- L 9 2
0 ,2 7 5

7 .5 7 4
1 ,8 0 8



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 3 5 -5 0 0  кВ

СБОРКА ОПОР_____________________________________ K -4 - I6 -4

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K -4 - I6 -4  служит руководством при 
сборке железобетонных одностоечных опор типов У Б П О -1-1 , 
К Б 3 5 -П 0 -1 , П У Б 35-П 0-1, ПУБИО-З и ПУБ150-220-1 на строи­
тельстве линий электропередачи, а также пособием для разработ­
ки проектов производства работ.

2 . ТЕХНИКО-ЭЮНСМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА СБОРКУ ОПОРЫ

Показатели Един.
изм.

-  „Типы _ongp___ __  __ _
П г а 3 5 -И 0 -7 , ” У Б110-1-1  

f f i i f c i s o - l  К Б 35-И 0-1

I .  Трудоемкость чел. -д а . 1 .3 1 ,1 4
2 . Работа механизмов маш.-смен 0 ,2 5 6 0 ,2 2 6
3 . Численность эвена человек 5 5
4 .  Продолжительность 

сборки смен 0 ,2 5 6 0 ,2 2 6

Производительность 
за  смену опор 3 ,9 4 ,4

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБСНШ ОПОР

3 .1 .  Сборка опор производится звеном рабочих и механиз­
мами в составе  комплексной бригады по монтажу этих опор;

3 .2 .  До начала работ должны быть выполнены:
а )  подготовительные работы, указанные в  п. 2 общей ч а с т и ;
б) разбивка котлованов (карта K - 4 - I 6 - I )  ;
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в )  разработка котлованов (карта K - 4 - I6 -2 )  ;
г )  установка анкерных плит (карта K -4 - I6 -3 )  ;
д )  проверка комплектности металлоконструкций, качества 

стоек , соответствия нормам и допускам (ри с. 4 - 3 )  с  устране­
нием дефектов или заменой отбракованной стой ки ;

3 .3 .  Сборка опор выполняется по рабочим чертежам опор 
в  последовательности:

а )  выкладка стойки на деревянных подкладках (р и с .4 - 1 ;  4 -2 )  ;
б) установка траверс ;
в )  закрепление оттяжек в  стойке ;
г )  проверка собранной опоры согласно норшм и допускам ;
д )  затяжка гаек  с  раскерниванием р е з ь б ;
е )  нанесение несмываемой краской ш  стойке номера опоры, 

года ее установки и предупредительного плаката.

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
4 .1 .  Опоры собирается звеном рабочих в следующем со ст а в е :

Профессия Разряд К -вб человек

I . Электролинейщик (звеньевой) 6 I
2* Электролинейщик 3 3
3 . Машинист 5 I

Итого 5
4 .2 .  Последовательность и способы выполнения основных, 

операций:
а )  машинист и электролинейщик производят выкладку стой­

ки опоры на деревянные подкладки ;
б) звеньевой и электролинейцики 3  разряда производят 

сборку траверс согласно рабочему чертежу, устанавливают хо­
муты, и присоединяют траверсы к стойке ;

в )  звеньевой закрепляет оттяжки, а электролинейцики 
3 -г о  разряда раскладывают их вдоль стойки, концы оттяжек 
привязывают- к стойке веревками или проволокой;

г )  звеньевой проверяет соответствие нормам узлов собран­
ной опоры (рис. 4 -3 )  и затяжку болтов. Элекгролинейщики 3 -г о  
разряда раскернивают разьбы и наносят по трафарету на стойку 
(на высоте 5 -6  м от комля) норме опоры, год установки и пре­
дупредительный плакат.
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4 .3 .  Калькуляция трудовых затрат

ым

Основание Наименование работ Един.
изм.

Объем
работ

Затраты труда, 
ч е л .-ч а с

на един, 
измерен*

на в е с ь  
объем

I 2 3 4 5 в

Опо ры П УБЗб-Н О -!* ПУБНО-З и П Ш 5 0 -2 2 0 -1

I . ШйР § 2 3 -3 -8  П.1

ЕНЙР § 2 3 -3 -8  п. 9  
за  внчетоы сборки 
одной оттяжки 

Т 8 .7 - 3 .7 )

Выкладка стоек опор 
элекг ролинейщики стойка I 0 ,4 5 0 ,4 5

2* Сборка одностоечных анкерно-
угловых опор на оттяжках опора I 7 ,7 7 ,7

8 , 7  -  & Z & L  7>7
5 5

3 . ЕЮР § 2 3 -3 -5 3  П. 3 Нумерация опоры и нанесение опора I 0 .1 1 5 x 2 = 0 .2 3  0 .2 3
предупредительного плаката 
по трафарету

Электролинейщики 8 ,3 8

Машинисты 8 .3 8  _  о т 
4  "  *

2 ,1 0

Итого 1 0 ,4 8



4 .4 .  Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ Един. Объем
иэм. работ

I 2 3________4

Опоры УЖ Ю -1-1 и К Б 35-И 0-1

I .  ЕНиР §23-3-8 п.Г Выкладка стоек опор 
электролинейщики стойка

2. ЕНиР §23-3 -8 п .9 , Сборка одностоечных ан-
10 за вычетом керно-улловых опор на
сборки 2 -х  о;РТЯ- оттяжках
жек (8 ,7 - 3 .7 .

5
х2 8 ,7 - ^ 2 = S jZ - x3=6,7

5
электро линейцики опора

I

I

3 . ЕНиР § 2 3 -3 -5 3  п .З  Нумерация опоры и нане­
сение предупредительно­
го плаката по трафарету опо_£а

Электролинейщики

Машинисты 7 .3 8  _  j  
4

Затраты труда, ч ел .-ч ас
на единицу на весь объем 
__щ мербнм_ _  ^раоот_ _  _

____.& ______________ 6________

0 ,4 5  0 ,4 5

6 ,7  6 ,7

J W I 9 & 0 J S _____ 0 ^ .

7 ,3 8

1 ,8 5

Итого 9 ,2 3

ГО



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)

5 .1 .  Механизмы

К-во Примечание

I . Монтажный кран K -I62 I  Полноноворот­
ный со стре­
лой 10 м

5 .2 .  Инструменты и приспособления

Н аименование ГОСТ Един.
изм.

К-во Приме­
чание

I 2 3 4 5

I .  Ключи гаечные под бол-
ты 20 2839-62 шт« 2

24 W «I 2
30 п I
36 и I
42 » I

2. Рулетка металлическая 7502-69 it I
3. Пяла поперечная 979-70 it I
4 . Топор плотничий 1399-73 n I
5. Лопаты копалыше 3620-63 n I
6. Лопаты подборочные •в*-* tt I
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I 2 3 4

7 .  Лом стальной 1 4 0 5 -7 2 шт* I
8 . Кувадда массой 5 к г I I 4 0 I - 6 5 и I
9 . Оправки конусные п 2
1 0 . Метр складной 7253-54 я I
I I .  Молоток слесарный 7 2 1 1 -7 2 11 2
1 2 . Зубило слесарное 20x60° 7 2 1 1 -7 2 и 2
1 3 . Домики оборонные

( монтажные) 140 5 -6 5 п I
14 . Каски S82 0 -6 1 1» S
15. Кисть малярная 1 0 5 97-70 н I
1 6 . Краска масляная к г 3
17. Трафарет для нумерации КОМПЛ. I
18 . Трафарет для нанесения 

плаката ШТ. I
19 . Термос для воды и крунка шт. I
2 0 . Аптечка КОМПЛ. I
21 . Шнур крученый 0  6 мм П .М . 50
22. Строп универсальный шт. 2
23. Лес для подкладок м3 0 ,4

5 .3 .  Эксплуатационные материалы

Наименование Един. _  __ _ТИП_ОПО£____________
из;.'. ГОБ35-110-"? “ V S n o T l - I

ПУЫ 10-3
ПУБ15 0 -2 2 0 -1  K B 3 5 -I I0 -I

I  .  Дизельное топливо к г  1 3 ,4 0  1 1 ,9
2 . Дизельная смазка "  0 ,6 3  0 ,5 5
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Р А С Ч Е Т
ожидаемой экономической эффективности от внедрения тех­

нологических карт K -4 -I6  на монтаж железобетонных опор 
ВЯ 35 -2 2 0  кВ типа У Б И О -1-1 , К Б 3 5 -П 0 -1 , Ш ГБ 35-П 0-1,Ш Ш 10-3, 

ПУЫ5 0 -2 2 0 -1

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаж же­
лезобетонных опор в  результате применения технологических 
карт K -4 -I6  2 человека в  го д , что составит ф с235= 470 ч е л .-
дней (235  -  среднегодовое число дней выхода на работу).

Родовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии 
с "Инструкцией по определению годового эконош ческого эффек­
т а " СН 4 2 3 -7 1  состави т:

а» (А1-А2)+(А1-А2) (0,15+0,5)+0,6хД+0,12(Г1-Г2)х750 

где
АГ А2 - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости 

одного ч ел .-д н я  10 руб. 470х10ь 4700)
0 ,1 5  -  коэффициент, учитывающий уменьшение накладных

расходов на основную зарплату ;
0 ,5  -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной

характер работы ;
0 ,6  -  экономия накладных расходов от сокращения трудо­

емкости строительно-мэнтаиных работ на I  ч е л .-  
ден ь, руб. ;

Д -  годовая экономия трудозатрат, ч е л .-д а . ;
-  уменьшение числа рабочих, чел. ;

750 -  удельные капвложения в  непроизводственные фонды
на I  рабочего.

Годовая экономическая эффективность от шедрения тех­
нологических карт K -4 - I6  состави т:

Э=4700+4700x0,6 5 + 0 ,6x470+0, 12x2x750=8217 руб.

59



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1 . Общая ч а с т ь .......................................................... ................... .. 3
2 .  Типовая технологическая карта

K - 4 - I 6 - I ,  Разбивка котлованов......................................  9

3 .  Типовая технологическая карта K - 4 - I 6 - 2 .
Разбивка прямоугольных котлованов под тс
анкерные плиты...........* ................................................................  1Ь

4 .  Типовая технологическая карта K - 4 - I 6 - 3 .
Установка анкерных плит с обратной за сы п к о й ... 21

5 . Типовая технологическая карта K - 4 - I 6 - 4 .  ол
Сборка опор ...................................................................................

6 .  Типовая технологическая карта K - 4 - I 6 - 5 .
Установка опор краном K -I6 2 ..............................................  39

7 .  Типовая технологическая карта K - 4 - I 6 - 6 .
Установка опор краном K -I6 2  и трактором ст
T-IOOm. ............................................................ ...................

Подписано в  печать 17/П 1978  г .  Формат 6 0 x 8 4 г/16 
П еч.л . 3 ,7 5  (У с л .п е ч .л . 3 ,4 9 )  У ч .-и з д .л . 3 , 0  Тираж 1500 а к э . 
Изд.№ 79  Заказ J6|5j Цена 45 коп.
Центр научно-технической информации по энергетике и электри- 
фикации Минэнерго СССР, М осква, цроспект Мира, дом 6 8  
Типография Информэнерго, М осква, I -й  Переяславский п е р .,  д .5

ТТК К-4-16-4

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769610.htm

