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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник технологических карт разработан на монтаж унифициро

ванного железобетонного фундамента с глубиной заделки 4,9м под 

промежуточные металлические свободностоящие опоры BJL

2. Карты относятся к фундаменту ФП2хЗ,5-4 по типовому проек

ту серия 3.407Л-144 инв ЛГ»7235 тм СЗО ин-та "Энергосетьпроект". 

Фундамент устанавливается под унифицированные опоры с базой от 

3,54x3,54м до 4,4x4,4м по типовому проекту $ 13026тм.

Эскиз фундамента приведен на рис.0-1.

Схема установки приведена на рис.0-2.

3. Карты предназначены для использования в качестве руководства 

при производстве работ и составлении организационно-технологической 

документации по сооружению ВЛ (ПОС и ППР). Карты выполнены в соот

ветствии с "Методическими указаниями по разработке типовых техноло

гических карт в строительствае1’ Москва 1987г. Госстрой СССР.

4. Карты составлены для нормальных условий работ (равнинная 

местность, необводненные грунты, летний период, продолжительность

рабочей смены 8,2 часа).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необ

ходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, 

скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в 

соответствии с проектом ВЛ и условиями строительства. При строитель

стве ВЛ в условиях, отличающихся от нормальных, на затраты труда и 

механизмов следует применять коэффициенты, приведенные в "Вводной 

части" ЕНиР, Сборник Е-23, Выпуск 3.

5. Картами предусмотрено ведение работ специализированными 

звеньями при поточном строительстве ВЛ. Количество звеньев назначает

ся в зависимости от заданных сроков строительства на основании график?; 

производства работ, составляемого для конкретной ВЛс учетом технико

экономических показателей, приведенных в картах настоящего сборника.

6. Технико-экономические показатели подсчитаны для основных (базо

вых) вариантов применения конструкций. Для подсчета показателей по другого 

возможным вариантам карты снабжены таблицами (фасетами), содержащими 

необходимые исходные данные.

7. Входной контроль качества железобетонных элементов фундаментов 

производится на пикете внешним осмотром с целью выявления возникших прг 

транспортировке, складировании, погрузке и разгрузке изделий дефектов.

При этом проверяется комплектность деталей, состояние бетоаной поверхнос

ти, прямолинейность анкерных болтов и сохранность резьбы.

Операционный контроль в ходе работ выполняется в соответствии с указана-:ми 

соответствующих разделов технологических карт настоящего сборника.

8. При производстве работ по монтажу фундамента должны строго сссжю- 

датьс^ правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативах 

документах:

- СНиП III-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безо

пасности в строительстве.

- Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 

работ на объектах Минэнерго СССР, Москеэ 1984г.

- Правила устройства и ^безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, Госгортехнадзор,1976г.

- "Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации 

механизмов, смонтированных на базе тракторов," Москва 1987г.

- Типовая инструкция по охране труда для рабочих электролинейщиков 

на строительстве воздушных линий электропередачи.

Г &Л-Т(К-1-42)



Москва, 1987г., а также требования по технике безопасности, изло

женные в соответствующих разделах технологических карт настоящего 

сборника.

Специальные требования техники безопасности, связанные с осо

быми условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, 

сложный рельеф местности, стесненные условия и т.п.) должны быть 

оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному 

объекту.

Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной до 5м, 

устраиваемых без креплений в грунтах естественной влажности, ре- 

кокендузтся принимать:

для грунтов I группы (песчаный) 1:1

П группы (супесчаный) 1:0,85 

Ш группы (суглинистый) 1:0,75 

1У группы (глинистый) 1:0,5

- для спуска людей в котлован необходимо применять инвентар

ные лестницы?

- расстояние от основания откоса до ближайших опор крана при 

его работе по установке ж/б элементов в котлован и обратной засып

ке котлована (работа с вибротрамбовкой) должны приниматься не менее 

значений:

Глубина
котлована

до 5м

Расстояние от основания откоса до опоры крана,м 
_______ в грунтах________________  ^ _ __________
песчаном супесчаном суглинистом глинистом

6,0 5,3 3,54,75

Таблица

объемов земляных работ по разработке котлованов под 
одну опору

Разработка общего котлована,м3

Тип фундамента База опоры Группа грунта
I П Ш 1У

Ф П 2x3,5-4 4 ,4x4,4 844 743 680 536
4,03x4,03 7S8 700 638 499

3,54x3,54 739 645 586 452

ВЛ-ТОС-1-42)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
K-I-42-3

УСТАНОВКА вУВДАШТОВ В ОБЩИЙ КОТЛОВАН 

I. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на установку в общем 

котловане глубиной 4,9м унифицированного фундамента ФП2хЗ,5-4 под 

стальные промежуточные опоры стреловым краном КС-5573 со стрелой 

длиной 14м.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- выверка и выравнивание основания под фундаментные плиты;

- сборка фундамента в котловане;

- выверка фундамента.

2. Организация и технология выполнения работ

2.1. Перед установкой фундаментов в котлован долины быть 

выполнены следующие работы:

- закончена разработка котлована по карте K-I-42-2;

- проверена устойчивость откосов котлована с удалением 

обнаруженных камней и отслоений грунта;

- повторно выверены и закреплены колья разбивочиых осей 

анкерных болтов;

- проверена комплектность завезенных железобетонных 

элементов и металлических деталей фундаментов.

2.2. Схема производства работ по установке фундаментов в 

котлован показана на д>ис.З-1,3-2.

2.3. Технологическая последовательность производства работ:

- произвести вручную разработку недобора грунта до проектной

отметки и выравнивание основания под плиты;

- проверить нивелиром отметки спланированного основания;

- установить в проектное положение плиту составного фундамента;

- завести стойку составного фундамента выступами в пазы, образо

ванные закладными деталями плиты, до соприкосновения с ограничителями;

- задвинуть в пазы стыка стойки и плиты горизонтальные цилиндри

ческие шпонки и зафиксировать их положение шплинтами;

- проверить правильность положения анкерных болтов по разбивоч- 

ным осям;

- аналогично смонтировать остальные фундаменты под опору;

- уложить в котлован шины заземления,если предусмотрено проектом.

2.4. Варианты рекомендуемых механизмов для уплотнения грунта

Наименование Вариант Техническая харак- Марка Кол.,
механизма (фасет-код) теристика шт.

Кран I Автомобильный г.п. КС-5573 I
25.0 Т.

i стр =14м в грунтах 
I и й  группы

2 Автомобильный г.п. KC-456IA I
16,От t  стр*14м
в грунтах Ш и 1У группы

3. Требования к качеству и приемке работ

Операционный контроль качества вести согласно рис.3-3.

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени и
заработной платы

Калькуляция затрат труда, машинного Бремени и заработной платы на 

установку фундаментов в котлован приведена вт таблице Ш-1.

Г"
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5* График производства работ

График производства работ на установку фундаментов в котлован 

приведен в таблице №3-2.

6. 1»*атеркальио-технические ресурса

Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях и ма

териалах на одно звено

Наименование Гарка, техничеекз я 
характеристика, ГОСТ, 
№ черт.

Кол.,,
шт.

Назначение

Кран КС-5573 1*9 .Ш I Установка фун
даментов

Нивелир НА—I 10528-76 I Проверка отметки 
основания под 
фундаменты

Рейка геодезичес
кая

Ш 5 8 - В З I То же

Лестница деревян
ная

I Спуск в котлован

Леска 0 0,8-1,0 0CTS-06-384- 
-74

100м Обозначение осей 
разметки

Строп 4СК 1-5,0.3000 
ГОСТ 25573-82

I Установка плит 
фундамента

Строп 2СК-5,0.3000 
ГОСТ *5573-82

I Установка стоек 
фундамента

Такелажная деталь Приложение 2 3 Строповка фунда
ментов

В перечень не включаются инструмент, средства измерения и контроля, 

средства индивидуальной защиты, предусмотренные технологическим нормо- 

комплектом.

7. Техника безопасности

При выполнении работ по установке фундаментов в котлован должны 

строго соблюдаться правила техники безопасности и охраны труда,

приведенные в нормативной документации (см.Общую часть). Особое внимание 

обратить на следующее:

- для подъема железобетонных элементов необходимо применять стандарт

ные стропы соответствующей грузоподъемности;

- строповка железобетонных элементов фундаментов должна производить

ся только за монтажные детали;

- во время перерывов в работе не допускается оставлять на весу под

нятые элементы конструкций.

8. Технико-зкономические показатели „на одну опору

Нормативные затраты труда 
электролинейщиков, чел.-ч. 42,32

Нормативные затраты труда машинистов, 
чел.-ч. 10,53

Заработная плата электролинейщиков, 
р.-к. 33-04

Заработная плата машинистов, 
р.-к, 11—35

Продолжительность выполнения работ,см 1,29

Выработка звена в смену, опора/см. 0,78
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТАНОВКУ ФУНДАМЕНТОВ В КОТЛОВАН

Н а и м е н о в а н и е :

П Р О Ц Е С С А

Установка фундаментов в 
котлован

Единиц*

И О Д Е Ш

СЪЕМ

РАБОТ

^ в s4i 'гice

З а т р а т ы ТРУДА

МТР0А1Е- М А Ш Ш С -
Ю Ы И К О Д TOb,
4ftA.-4 ЧИ.-Ц 

(маЫ-it)

42,32 10,58

Л  ш и ш

СОСТАЬ ЬЬЕНА

П и р ш
lEAtuOClb
ПРОЦЕССА 

Ч/см

Электролине йщики: 

бразр. -I 
4разр. -I 
2разр. -2 
Машинист: 
бразр.-I

10.58
1,29

I
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Та &а и ц а а ! 3-2

М А  с  Ы

10,58

5 чел.
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Критерии 
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к Уго/i наклона рроВоль- 
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Основные процессы и операции, подле
жащие контролю.

Подготовка дна КотлоВана под Фундаменты Установка фундапентоё § котло$№

Состав контроля 
С что про Вер яется )

Отметка дна под фундаменты а / ВертикальностьРасстояние меж
ду осями анкер
ных боллюВ В пт 

не а 2

Отметка Верхи 
фундаментов 

АЪ

Техническое оснащение контроля 
С чем проверяется) Ни&елир. Ниёелирнс® рейка

Dm Be о 
Метр

Рулетка
шаблон Геодезическая

рейка
НиВелир

Вий контролЯ( Время, режим и 
периодичность)

Сплошной g процессе работы Сплошной В процессе раЕоты

Кто контролирует Мастер Мастер

Рас. 3-3. Схема операционного контроля качества
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Министерство энергетики 
электрификации СССР
Трест _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Мехколонка & ___________

Ж у р н а л

работ по устройству сборных железобетонных фундаментов 
под опоры ВЛ _  кВ

~ (.наименование BJi)
опоры от № __ ____________ДО № _______________

Приложение I

Завод-изго- ■ № Выполнение работы

опоры
Тип

опоры
Тип Фун
дамента

тоЕитель
сборного
железобе
тона

устано
вочного
чертежа

Устройство фундаментов
l

Дата
Подпись 
бригадира 
или мастера

Наличие или нанесе- 
ние гидроизоляции

Особые отметки (ука
зать имевшие место 
дефекты ж/б элементов 
отклонения от проекта 
превышение допусков 
при производстве ра
бот; принятые меры по

Подпись 
бригадира
или масте-гуотранению недостат

ков;ра

Установка 
опоры разре
шается

Подпись
ЦР0ЕЗВ0-

Дата жителя 
I работ

1 9

Примечание: I. В графе "дата” указывается число, месяц, год

Начальник участка
Т<рЬял£я, шдписьГ !■ \ 
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Технологическая карта К-1-42-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293770/4293770349.htm

