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Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш 24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I - Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш I-I3 ).

Альбом П - Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 - Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1. Область применения
П. Технико-экономические показатели 

строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих
У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 

калькуляции трудовых затрат )
У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.
Типовые технологические карты разработаны применительно к 

корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т.д. отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и др.).

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а) поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г) отяжки,
д) покрытия.
Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 

поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6.05.01.08),т.к.эта работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз.

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ).

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ).

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ). Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I . Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4 см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8. Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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I . Области применения

Технологическая карта разработана яа устройство дощатых по
дов аз досок толщиной 37 ми.

Дощаты* поды устраиваются в ахиияястрагявяо-бытовых зданиях

3. Технико-эконакяческив показатели строа- 
__________ильного процесса

1. Трудоемкость на объект ( 1728 н2 ) -  427,0 ч-д
2. Трудоемкость на 1000 м2 248,0 ч-д
3. Выработка на I рабочего з смену:

ао калькудицнк - * 4,0 м2
427 ■«728ао ихнологической карте -  « 2 -  * 4,3 м2

401,5
4. Затраты маманыого времен на корпус - 115 м-см

3 том числе:
гСрая Э-302 - 6 м-см
Парквтнострогальная мамина 0-1 - 28 м-см
Элвнтрорубанок И—25 -  28 м-см
Краскораспылитель С-655 -  П м-см
Дисковая электропила И-153 -  28 м-см
Точильное приспособление Й-138А - 14 м-см

5. Затраты электроэнергии на корпус ( 1728 м2) -  69 квт-ч

Ш. Организация я технология строитель
ного процесса

Работы по устройству дощатых полов следует выполнять 
после окончания строительных и монтажных работ в нсодете.

^  | Доя устройстве полов на неутепленных перекрытиях тенперату-
d5J *
S j J  I оа воздуха в а иле лежащей помещении должна сыть не ниже 0°.

o f
i M i i .

Г-0

а перекрытие не промергмим. Отпоентельная влажность воздуха 
в помещениях при производстве работ не должна быть вше 6056.

Работы по устройству дощатых пожов производятся в следующей 
очередности:
а) устройство звукоизоляционного слоя нз песка
б) укладка лаг
з) настилка дощатых полов 
г) масляная окраска дощатого пола

Звукоизоляционная засыпка яа междуэтажном перекрытии устраи
вается из песка толщиной 60 мм ( согласно Сё 300-65 таб.Ю ) 

Мерзлый песок перед укладкой выдерживают в помаценя я до 
долвого оттанвання.

Влажность песка при укладке не должка превнмать 10%. 
доставка песка в зону действия крана д-802 производятся авто* 

сажосвадами.
Далее краном Э-302 в бадьях емкостью 0,5 м3 шеок поднимают 

на приемную площадку х выгружают в приемный бункер емкостью I  м3.
Транспортировка песка по перекрытию производится на ручной 

тележке.
liecoK укладывают без специального уплотнения, тщательным 

эмо&вяявавкем под отметку.
Горизонтальность песка проверяется рейкой.
Укладка лаг под полы производятся по звукоизоляционному 

сдою(паску) из досок сечевкем 25x100 им через 500 мм ао осям 
лаг. Горизонтальность лаг проверяют уровнем, уложенным на от- 
■р у говенную рейку.Постепенно передвигая рейву проверяют жа*'Я.

j 1967с
}

Тягюль/е rc?&TtcsTor,*tvecA:tt£ хяггь/ 
ЛИГ MWZOT&/ /70 ' S*?r/*0/iCTBV гго/тсл
пр€ш */шля?#м м х ля*>Ж¥

_ r£CCffCS70r#V£CJ&?JT ЛГЯРГЯ .V* 32 Устройство дощатых полов по ж.б.перекры
тию

Пояснительная
записка

\

rtx r \ j7ftc r  ] 
05.01.32 I I jii ! IA



тТх'Ж РЗ ----- ------ ------------------- -
Гориэонтальность дат регулируют удалением или подбивной песка
под дат и. Лага долины быть анхнсептярованы и соответствии с 
главок СНиП Ш-Б.14-62,

Уложенные н выверенные лаги во избежание смешения сдедуех рас
крепить, для этого укладывают я прибивает в каждой гаге гвоздями 
первую подовую доску, увешенную ох стены на 10-20 мм. Для дат 
применяют вестрогашше доски 2-го н 8-го сортов.

Настилку дощатых подов производят вслед за укладкой лаг с ох- 
охававием на одну смену. Для настилки применяют строганные доски 
( ГОСТ 8242-56 ) 1-го и 2-го сорха с пазами и гребнями ва боновых 
кромках. Толщина досок для дощатых покрытий применяется от 29-37мм, 
а вирива должна быть 74-124 мм.

Практика показывает наиболее производительные методы настил
ки полов паркетным способом и с помощью сжимов.

При настилке полов паркетным способом плотнив придвигает каж- 
I Дую досну в ранее уложенной, осаживая ее ударом молотка по гребню 

( через прокладку ) ,надвигая пазом ва гребень ранее уложенвой 
| дсскж, ж прибивает гвоздем к каждой лаге, направляя гвоздь под 
j углом 45° во внутренний угол гребня.
\ Неровности дощатых покрытий устраняют острожной, которую 

производят механизированным способом при помощи паркето-строгаль- 
яой наивны 0-1 и электрорубанка 1-25.

Площадь пода разбивается ва 8 захваток. Работы по настилке 
4 полов ведутся одновременно на 2-х захватках, с 2-х сторон, 6-ю 

звеньями по 2 человека,в 2 смены. Материал ( доски,лаги) для 2-й 
смены должен быть заготовлен в первую смену транспортным рабочим. 
Каждая захватка при настилке полов делится на 8 участка шириной 
по 4 м.

Параллельно ва соседней захватке ведутся работы по уст- 5 4  

ройству звукоизоляционной засыпки в одну смену.
После чче^ичвой наотилхи подов { см.график выполнения работ) 

производится масляная окраска пола.
Работы по окраске пола производятся в следующей последователь

ности:
а) очистка поверхности пола ох мусора я пыли
б) проодяфка пола краскораспылителем.
в) частичная подмазка и япаклевка отдельных мест с последующей 

шлифовкой их,
г) первая маслявая окраска краскораспылителем С-655
д) вторая масляная окраска

Работы по окраске пола выполняются попеременно,вначале ва 
захватах Х-Д, затем на захватах ffi-ХУ, давая возможность выдержи
вать полы после яроодифки и первой огфаски пола. Далее, в таком 
же порядке ведутся работы на захватках У-УХ я УП-У1.

1У. Организация и методы труда рабочих 
Устройство дощатых полов выполняется бригадой из 16 звеньев 

Общей численностью 81 человек.
Состав звена по профессиям я перечень выполняемых жми работ 

приводится в нижеследующей таблице.

Состав звена 
звеньев по профессиям

ZiZZZZZZiZZZl
I-I2 Плотник 4 разряда 

2 разряда

13 Мзолировщав 8 разряда

К-во Перечень работ
человек
в__звене __ _  _  в[-ZCZIZZZZCZZZZ_

1 Укладка лаг.
г Настилка дощатых волов. 

Острожка провесов. 
Установка плинтусов ■ вентиляцяонвых райеток

2 Разравнивание и планировка 
песка
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14 Маляр 4 разряда I Масляная покраска пола
15 Транспортный рабочий 

2. разряда I Перевозка песка ручной 
тележкой от приемного 
бункера в зову работ 
Переноска досок и лаг.

16 Машинист 5 разряда I Вертикальный подъем
Такелажник 5 разряда 

2 разряда
I
I

грузов с погрузкой и 
разгрузкой их

Расчет транспорта материалов 
( данные для калькуляции трудовых затрат )

А. Определение веса грузов
1. Дощатый настил -  67,4мЗ г 500 а 40400 кг » 40,4 т
2. Плинтуса -  1814 и х 0,55 * 1000 кг * I т
3. Лаги -  7,94 м3 х 600 а 4700 кг * 4,7 т

Итого 46100 жг * 46,1 т
4. Засыпка яг песка

Г728 х 0,06 х 1500 = 155600 кг » 155,6 т 
Подъем песка производится в бадьях емкость» 0,5 иЗ
Количество подъемов

155600 : 600 а 260 подъемов
600 кг - вес песка
Вес тары- 260 х 150 а 39000 жг * 39 т

Итого: 155600+39000* 194600 кг * 194,6 т 
Общий вес груза для подъема автокранов 3-302 
46100 + 194600 а 240700 кг * 240,7 I

Б, Расчет
Нормы времени я расценки на asстилку дощатых волов 
(без  подноски материалов на расстояние 20 х 
от приемной площадки в зону работ )

Объем материала ( доски, лаги ) для переноски на расстояния 
20 х составляет -  77,и м3
На I м2 площади покрытия ( 1728 м2 ) приходится - 

77 м3 : т е  •  0,045 кВ
По ЁНиР § Г-Н & 7 переноска 1 м3 досок иа 20 н составит 

З.вр. 0,735 ч-ч Раса, 0-272 руб.
Норна времени и расценки на переноску досох, приходящихся 

на Z м2 пола, составит
Н.вр. 0,735 х 0,045 * 0,038 ч-ч 
Расц. 0,272 х 0,045 * 0,012,2 руб.
Норма временя я расценки на настилку поза без подноски 

материалов составит
Н.вр. 1,45 - 0,033 * 1,42 ч-ч 
Расц. 0,322 -  0,012,2 * 0-61 руб.

Гмггоаь/в Г£сспалог-н<?Ес/гмж тсярть/ T£xsfQS7or/f¥£CJb'P?j? .*г/?лтя м  32 ! Пояснительная 1
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по
аифр
воры Наименование рабов

Объемы рабов Нормы Затраты Расценка Стоимость
Един. Коли
кам. чество

времена 
ва еди
ницу измерения 
в ч-ч

труда на 
весь 
объем 
рабов в 
ч-д

ва еди
ницу измерения 
руб.коп.

затрат 
труда ва 
весь 
объем 
рабов 
руб.коп.

Примечание

I . 2 8 ____ _________ 4 6 7 8 9 _ ю _

I . Устройство доматнх потов
I ЕНиР 

§7-14 «2
Устройство звукоизоляционной засыпки жэ 
песка * 60 км Х00м2 17,2 8 8,0 20,2 Ю,5 181,44

2 См.расчет Устройство чистых дощатых полов ■2 1728 1.42 358,7 0-61 1054-08
L § 8-2-2 

в.П
Масляная окраска дощатых подов 100м2 17,28 4,5 и ,з 1-82,6 31-55,8

Итого освоввые работы - - - 390,2 - 1267-07,8

П. Тоанспоотвые оаботы
4 ЕНаР 

§1-5 *21 Подача материалов ( доска.плинтуса,лаги, 
песок, красна) краном T-I08A ва высоту до 
8м С трудозатраты такелажника ) т 240,7 0,33 И.6 0-15,4 37-05 такелажники
Те же операции ( трудозатраты машиниста) ш 240,7 0,16 5,8 0-09,3 22-37,5 маниввст

5 §1-10 « 4 Перевозка песка тележками ва расстоявие 
до 20 м ■ 155,6 0,49 П,1 0-18,1 28-16,3

6 §1-11 W Переноска досок на расстояние до 20 м м3 77,0 0,735 8,2 0,272 20-94,4
7 §1-10 *2 Перевозка материалов ( для отделочных работ) 

во флягах тележками т 0,5 0,76 0,1 0-28,1 0-14

Итого травспортвых работ - - - 36,8 - 108-672
Всего - - - 427,0 - 1375-74,5

1967с
7мгтооые гсхгюугогмьтсине лглргы T£SCtf0S70r/*V£CJkr/?& лг/урт/г М ы Калькуляция тру

довых затрат
| гглг sntcr

/М П&&ОГЫ /Ю ttCrPGMCr&S/ STOsroa 
промышленных ызлую*
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