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Типовые технологические карты на работы по устройству полов 
промышленных адал ай ( альбом Ш -  карты Ш 24-89 )раэработааы ни- 
ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования на 
1967 год, в соответствии о программой работ,согласованной с Уп
равлением организации и нормирования труда Госстроя СССР в ут
вержденной техническим Управлением Госстроя СССР.

Полный комплент типовых технологических карт не работы по 
устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 
Альбом I  -  Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев, тепло*- н гидроизоляции и стяжек (кар
ты Ш I - I 3  ) .

Альбом П -  Устройство покрытий полов ( карты Мй 14-23 )
Альбом 1 -  Устройство покрытий подов ( карты Ий 24-89 )

Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения 
в строительство рациональных методов организации труда и произ
водства работ по устройству полов промышленных зданий и, в конеч
ном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повышения их 
качества.

Типовые технологические карты предназначаются для применения 
при разработке проектов организации строительства и проектов про
изводства работ, а после привязки к конкретным объектам в качест
ве руководства для производителей работ,мастеров и бригадиров.

Типовые технологические карты выполнены в соответствии с 
"Методическими указаниями по разработке технологических карт в 
строительстве*, составленными НИИШТП и утвержденными Тех.Упр. 
Госстроя СССР 2 июля 1964 года и содержат следующие разделы:

1 . Область применения

П. Технико-экономические показатели 
строительного процесса.

В. Организация и технология строительного процесса.

ЕР, Организация и методы труда рабочих

У. Расчет транспорта материалов ( данные для составления 
калькуляции трудовых затрат )

У1* Калькуляция трудовых затрат.
УН. Схемы организации работ на корпусе с указавшем последователь

ности и методов производства работ, их механизации и способов 
транспортировки материалов.

УШ, График выполнения работ и потребность в материально-техничес
ких ресурсах.

Типовые технологические карты разработаны применительно к 
корпусу размером 72 х Ш  м, состоящему из двух унифицированных 
типовых секций размером 72 г 72 м.
Лля полов, устраиваемых по перекрытию, здание принято 2-х этажный.
В этом случае материалы подаются на выносную площадку, устраиваемую 
из лесов конструкции " Промстройпроект". Для полов,предназначенных 
к устройству только в административных помещениях,как например, 
досчатыэ, паркетные, из кумароновых плиток, из линолеума и релина 
и т .д . отводится только часть вышеуказанного корпуса.
Типы полов и ах конструктивная характеристика приняты в соответствия 
с Указаниями по проектированию полов СН 300-65*

В основу технологии работ по устройству полов промышленных 
зданий принят, как правило, механизированный способ ведения работ щ 
только в местах, недоступных машинам, работы производятся вручную. 
Вручную также производятся работы, для механизации которых машины 
пока не выпускаются (напр.укладка теплоизоляционных плит,плиток 
покрытий полов и д р .) .

В основу организации работ по устройству полов принят поточно- 
расчлененный метод,позволяющий шире использовать современные строи
тельные а транспортные машины и механизмы, при этом обращено особое 
внимание на правильность комплектования бригад и звеньев в соответ
ствии с трудоемкостью отдельных процессов основных, вспомогательных 
ж транспортных работ.
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Каждая технологическая карга разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пода с учетом транспортных я 
вспомогательных работ.
Картами охвачены следующие конструктивные элементы пода:

а )  поверхность оснований под поды;
б) подстилающие сдоя,
в) тепло -  я гидроизоляция,
г )  отяжки,
д) покрытия.

Составлена также отдельная технологическая карта яа очистку 
поверхностей от мусора, лчли я грязи механизированным способом и 
вручную С TIK 6 .0 5 .0 1 .0 8 ),т .к .э т а  работа является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса устройства полов любого 
типа к может повторяться несколько раз .

При пользовании картами для выявления сводных техник о-эко
номических показателей строительных процессов по устройству по
ла заданной конструкции, а именно-трудоемкости,стоимости и расхо
да электроэнергии складываются показатели на устройство отдель
ных конструктивных элементов пода к к сумме добавляются соответ
ствующие затраты на очистку поверхностей ( в тех случаях,когда 
они не учтены в картах ) .

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами я  правилами ( СНиП Ш-ВЛ4-52).

Расход материалов и полуфабрикатов принят по СНиПяу (часть 
1У -  сметные нормы ) .

Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРам 
i s давня 1964 года ( и частично 1965 и 1966 годов).

В технологических картах на календарных графиках трудо
емкость яа весь объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числе?эле -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику ( приня
тая ) .  Пунктирная линия показывает частичное использование ме
ханизмов. Полное использование мехавизмов происходит на параллель
ных работах. Одной сплошной ливней показывается работа в I  смену, 
а двумя -  работа в 2 смены.

LLПривязка технологических карт к конкретному объекту за
ключается в уточнении объемов работ, средств транспорта, 
потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графи
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим 
габаритен той части здания или сооружения, для возведения кото
рой привязываются типовые технологические карты. При этом методы 
выполнения работ, принятые в отобранных для цривязни типовых 
картах, изменению не подлежат, а  тегнило-экономические показа
тели строительного процесса, приведенные в картах, могут изме
няться в сторону ях улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сумма 
заработной платы по действующим на данном стронтельотве расцен
кам.

При привязке нарт я производстве работ доляао быть учтено 
следующее:

I .  Прослойки из цементно-песчаного раствора должны твердеть 
во влажной среде; для этого рекомендуется через сутки после 
укладки подов засыпать их слоем опилок толщ. 80 мм и в течение 
7-10 дней поливать водой с учетом температуры и влажности зозду- 
га в помещении.

2Д Раствор для цементно-песчаных прослоев должен быть жест
кой консистенции ( осадка конуса 2-4  см ) во избежание больной 
осадки прослойки под тяжестью плиток покрытия пола.

8 . Цементная пленка сдирается машиной при очистке поверхности 
от пыли и мусора; в связи с этим указанная работа из нормируется.

Работы по устройству подов должны производиться о обязатель
ным соблюдением правил техники безопасности ( см.СНяП S-A.Q-62).

При производстве работ с холодными мастиками строго руковод
ствоваться правилами техники безопасности, при этом следует об
ращать внимание на непрерывное проветривание помещений, разрешать 
курить в специально отведенных местах и не допускать никаких ра
бот при которых возможно образование искр.
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I .  Область применения

Технологическая карта разработана на устройство полоз зэ чу

гунных плит размеров 1000x1000x6 мм на песчаной прослойке тол

щиной 220 мм.

Применение шшт размером 1000x1000x6 ми допускается только

по специальному указанию проекта ( применительно к размерам плит

принятых в ВНиРах 1964г.)*

П. Технико-экономические показатели строи- 
________ тельного процесса

1 . Трудоемкость на корпус ( Х0340 м2 ) -  855*4 ч-Д

2 . Трудоемкость на 1000 м2 -  82 ч-д

8 . Выработка на I  рабочего в смену:

по калькуляции -  -  12,1 м2
855,4

по технологической карте -  10340 s  Х2 I  м2
853.1 “ *

4. Затраты мащинного времени на 10340 м2 -  Х32 м-см

в том числе:

мамина для уборки мусора 

автогрейдер 

самоходный ваток 

автокран 3-155 

площадочный вибратор 

5 . Затраты электроэнергии на корпус

-  5 м-см

-  3 м-см

-  9 м-см 

-92 м-см 

-23 м-см 

-25 квт-ч

Ш. Организация и технология строительного 
процесса

Работы по устройству полов из чугунных плит на песча

ном подстилающем слое ведутся после окончания общестрои- 

тельннх и монтажных работ на секции размером 72x72 м.

Работы по устройству пола ведутся в следующей очеред- 41 

ности:

а )  очистка бетонного основания от мусора а гряза

б) устройство песчаного подстилающего слон { разравнивание, по

ливка я укатка катком песчаного подстилающего слон )

в) монтаж чугунных плит

г )  осадка плит катком

д) бетонирование окаймляющих «вов

е) устройство плинтусов из уголковой стали

Очистка поверхности выполняется оря помощи маияаи ХУМ-975 

( см.технологическую карту ft 8 ).
До очищенной бетонной поверхности устраивается песчаная 

прослойка яа крупно- или среднезернистого песка, толщиной 

220 их (  см .таб .7  CH-3GO-65 ) .

Подстилающий слой из песка выполняется в 2 этапа:

На первом этапе производится доставка веска автосамосва- 

лами к месту работы, его отсыпка, разравнивание и планировка 

автогрейдером.

па втором этапе производится окончательная планировка пес

чаного подстилающего слоя вручную по отметкам, уплотнением под

стилающего сдоя каткой в вручную с проливной водой, ям #  р т л .

После окончания устройства подстилающего слоя на захватке 

производится настилка пола из чугунных плит автокраном 3-155 

€ =  стр. 7 ,5  м с гуськом с пригонкой их на место металлическим 

молотом.

Ширина ялов между плитами не должна превышать 3 мм.
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Начало работ по монтажу плаз производятся ох осв "IS* к 

осям "I*  в *25 ” .
Первый ряд влит укладывается по мнуру. Плахи укладывается 

веа идавливажня в песок вплотную одна в другой так,чтобы опорные 

выступы аакодялв под ранее уложенные.

Первые 4 ряда монтаж плат производится с бетонной подгото

вка с 2 - г  положений крана.Далее укладка шшх производится с 

уложенного покрытая я направленна * от себя” .

Траяспортвровха плах на объект производится в автоприцепах, 

которые оцепляются в зоне работ монтажного крана 3-155.

Монтаж плат ведется непосредственно г автоприцепа.

Такелажник, находясь на прицепе стропует плиту, а монтаж

ная бригада устанавливает плату на место.

На период эксплуатации для осмотра х ремонта подземных ком

муникаций нла других целей устраивают ремонтные нвы через 24 и . 

Ремонтный нов укладывают по мерс настилки плит, начиная с перво

го  ряда.

Соединение плит по линии ремояхвого шва производится встав

ками длиной около I  м.

Вслед на укладкой плят пол осаливают самоходными катками ве

сом не более 8т з а  2 раза, а в местах, недоступных ватку тяжелыми 

деревянными трамбовками.После осаживания поверхность пола прове

ряют двухметровой рейкой; просветы между полом в рейкой не долж

ны превышать 8 ни.

Чтобы предотвратить рам ш яаай» пола крайние ряды у стен, 

каналов я Фундаментов обрамляют окаймляющими ивами. Для этого 

между рядом плит в стеной или фундаментом удаляют песок до бехов-

Ивой подготовки, устанавливают крючки из круглой охали 

9 Ю * через 500 мм, заполняют борозду жоехкяи бетоном марки 800 

подвижаость. 2-4  см. После этого в бетон втапливают уголок с ан

кером н производят уплотнение бетонной смеси площадочным вибра

тором.

Транспортировка бетонной смеси в зону работ производятся в 

авхосамосвалах грузоподъемностью 3 ,5  х и выгружается в бункера 

емкостью 0,25  мВ.

Корпус разбит на б захваток. На одвой захватке ведутся рабо

ты по укладке подов из чугунных плит в 2 смены.

Параллельно на смежной 8ахяатке ведутся работы по устройст

ву песчаного подстилающего слоя в одну сиену.

U .  Организация и методы труда рабочих

Устройство полов из чугунных плит на песчаном подстилающем 

слое выполняется бригадой из 8 звеньев общей численностью 25 че

ловек. Состав звеньев по профессиям в перечень выполняемых ими 

работ приводится в нижеследующей таблице.

Ш
звеньев Состав гвева по 

профессиям

1-2 Цостоншик 5 разряда 
2 разряда

Машинист 5 разряда 
Такелажник 2 разряда

Иоторяст 4 разряда

К-во 
человек 
в звене .

Перечень работы

I
б
I
I

Настилка чугунных плит 
с помощью автокрана 
3-155 с пригонкой их 
на место металлическим 
молотком.

Очистка поверхности ох 
мусора, пыли и грязь.

1 9 € 7 к
Тмгтальх rcxH O srartfveejew  ге/геты TfSC/fOSTO rt'VgC/tVrj? ЛГЯРГ/7 М  80 Пояснительная

М п зхеа Жг
r t # J7J4CT

/W  ОГА/ /ТО VCTPOMCr&V /ТОУТОР
пром ы ш ленны х

Устройство полов из чугунных плит на 
песчаной прослойке.

записка 6 .05 .0 1 .8 0 2
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№№ Состав звена по
звеньев профессиям

К-во 
человек 
в звене

Перечень работы 4В

4 Машинист 5 разряда

5-6  Землекоп 3 разряда

Бетонщик 4 разряда 
2 разряда

Машинист 5 разряда

I  Разравнивание а пла
нировка песка авто
грейдером.

I  Разравнивание,плани
ровка, трамбование, 
поливка, окончатель
ная планировка пес
ка по отметкам вруч
ную.

I  Прием бетонной смеси.
I  Укладка бетонной сме

си в окаймляющие швы. 
Установка закладных 
частей и металличес
кого уголка.

I  Уплотнение песчаного
подстилающего слоя 
катком.Осадка чугун
ных плит катком.

У. Расчет

Нормы времени и расценки на укатку полов из чугунных плит самоход
ным катком Д-455

Рабочая скорость -  1350 м/час 

Ширина катка -  1090 мм

Ширина укатываемой площади -  1090 мм х 0,75 = 800 мм 

Производительность катка ва два прохода по одному месту.

= 540 м2/час
2

Норма времени в ч-ч на 100 м2 равна 

100 : 540 * 0,18 ч-ч

Часовая ставка машиниста 5 разряда -  0-56 ,2  руб.

Расценка на 100 м2 равна:

0 ,56 ,2  х 0,18 = 0-10 ,1  руб.

/9 6 7 г
Тмгго&ые rescHOSTorttvecjcHe к /гргь/ Г£СС//ОУ?ОГН*/£С*'Я£7 А?/7£>ТЛ М  30 Пояснительная ггя г
Л »  р/rsora / /то vcrp o /fcra ^  /то/гоа 
лром а/ш /генна/х З/7/7/fP /f

Устройство полов из чугунных плит на пес
чаной прослойке.

записка 6.G5.0I.8U
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Я*
ИЯ*

Шяфр
норм Вавмевовавве рабов

Объем работ Норма Затраты
Един. Количе- зрвкенк' труда£ДИИ. я-илячо ва еди_ на весь

вицу из» объем
мереная работ

там. етво

в ч-ч _в_ч-д

Расценка 
ва едини
цу изме
рения 
руб.коп.

Стоимость 
затрат 
труда ва 
весь объев 
работ

Примечание

I - 2 _  _ 8 4 „ 5 . 6 7 8 9 ____________ JU____________
I .  Устройство полов вз чугунных плжт

ва песчаной пооолойве.

I ТТЯ *  8 Очпотиа поверхности от мусора м2 103,4 0,86 5,5 17-64

г ЕНвР §17-1 
т.2 к  г

Разр&гвмавяе в планировка песка авто- 
грейдерами Ю0м2 90,55 0,24 3,2 0-13,5 12-22 К*1,5 таб.1 гл.1

8 § 17-22 Иэг Рааравнижанав в планировка песка вручну®
8,85

4,9+2, 2s 
* 7 ,1

S 1,69+0, 93-
23-18,7с трамбованием » 9,2 = 2,62

4 §2-1-29 Окончательная планировка песчаного слов
90,55 6»7 89,0 2-85 258-06,7т Л  «£д по даваем виаировочвых отметок 9

5 §4-2-21 б* Поливка поверхности водой из бравдспойта 9 99,40 0,48 6 ,9 0-17,7 17-59,8
6 §2-1-17 fe4a Уплотвенме веска ватвом 9 90,55 0,52 6 ,8 0-29,5 26-71,2

7 §19-80 К*0.7 Устройство полов из чугунных плит ва пес-
м2 9940 0,46 689,2 0,39 1888-60 0,58-0,07*0,46чавой прослойке

§1-8 Ш 16 То хе для мавввиста т I09S 0,26 41,6 0-12 Ш -1 6 0,22-0,03*0,19
1 * 1,1

8 См.расчет Осадка плит катвом Ю0и2 99,40 0,18 2 ,6 0-10,1 10-03,9 (0,07 ч-ч; 0,03 руб.
9 §4-2-12 Укладка бетонной смеси в окаймлявшие ивы м3 90,4 0,3 3,9 Of 12,9 П -66 ,1 устройство песчаного 

слоя )
10 § 4-2-9 Уставовва плинтуса вв уголка т 24,1 13,0 46,0 5-58 134-47,8

Мтого основные рабств 

П. Вспомогательные работы

- - 853,9 "■ 2531-36,7

I I §4-2-11 1..5 Прием бетонной смеси из кузова самосвала м3 90,4 0,115 1,5 0-04,3 3-88,7

Всего - - 855,4 - 2535-24

2 9 6 7 л
Тнгто&ые гхзсгю лагмчесхю  к/тртъ/ T£SC/tOS70r/t'/£CJ&7jr /f/?PT/? М  30 Калькуляция тру

МпбзсжЖ
гтмг У73/СТ

ЯЯ&ОГ&/ /30 РСГРОЛ/СГЛУ /ГОУЮЛ Устройство полов из чугунных плит ва пес довых затрат 6.05.01.30 4
пРО*штял//ных зая/а/м. чаной прослойке.
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