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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовые технологические карты на работы по устройству полов 

промышленных зданий (альбом П -  карты !0й 14-23 ) разработаны ин

ститутом Промстройпроект по плану типового проектирования,в соот

ветствии с программой работ, согласованной с Управлением органи

зации и нормирования труда Госстроя СССР и утверкденной Техничес

ким Управлением Госстроя СССР.

Полный комплект типовых технологических карт на работы по 

устройству полов промышленных зданий состоит из трех альбомов: 

Альбом I  -  Подготовка поверхности оснований,устройство подсти

лающих слоев,тепло -  и гидроизоляции и стяжек (карты 

tefe I - I 3  ) .

Альбом П -  Устройство покрытий полов ( карты fete 14-23 )

Альбом Ш -  Устройство покрытий полоз ( карты Уё 24-39 ) .

Типовые технологические карты разработаны с целью внедре

ния в строительство рациональных методов организации труда и 

производства работ по устройству полов промышленных зданий и ,в 

конечном счете, снижения трудоемкости,стоимости работ и повыше* 

ния их качества.

Типовые технологические карты предназначаются для примене

ния при разработке проектов организации строительства и проек

тов производства работ, а после привязки к конкретным объек -  

там -  в  качестве руководства для производителей работ, масте

ров и бригадиров.

Типовые технологические карты, выполнены в соответствии 

с “Методическими указаниями по разработке технологических карт

Ив строительстве” , составленными НИИОМГП и утвержденными 

Техническим Управлением Госстроя СССР 2 июля 1964 года и со*? 

держат следующие разделы:

I .  Область применения

П. Технико-экономические показатели строительного про
цесса

И. Организация и технология строительного процесса

1У. Организация и методы труда рабочих

У. Расчет транспорта материалов ( данные для составле
ния калькуляции трудовых затрат )

У1. Калькуляция трудовых затрат
УП. Схемы организации работ на корпусе с указанием после

довательности и методов производства работ, их меха
низации и способов транспортировки материалов.

УШ. График производства работ и потребность в материаль
но-технических ресурсах*

Типовые технологические карты разработаны применительно к  

корпусу размером 72x144м, со стоящему из двух унифицированных ти-1 

новых секций размером 72x72 м.

Для полов,устраиваемых по перекрытию, здание принято 

двухэтажным. В этом случае материалы подаются на выносную пло

щадку, устраиваемую из лесов конструкции иПpoмcгpoЙпp$eктl,.

Типы полов и их конструктивная характеристика приняты в 

соответствии с указаниями по проектированию полов СН 3 0 0 -6 5 .

В основу технологии работ по устройству полов промышлен

ных зданий принят, как правило, механизированный способ веде

ния работ и только в местах, недоступных машинам, работы про

изводятся вручную. Вручную также производятся работы,для меха-
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Швеции которых машины пока не выпускаются (  например; укладка 

теплоизоляционных шшт и д р .) -

В основу организации работ по устройству голов принят по

точно-расчлененный метод* позволяющий шире использовать совре

менные строительные И транспортные машины и механизмы.при этом 

обращено особое внимание на правильность комплектования бригад 

ж зве н ь е в  в  соответствии с трудоемкостью отдельных процессов 

основных,1спомогатедьных и транспортных работ*

Каждая технологическая карта разработана на устройство от

дельного конструктивного элемента пола с учетом транспортных и 

вспомогательных работ.

Картами охвачены следующие конструктивные элементы пола:

а )  поверхность оснований под полы,
6 }  подстилающие слои,
в )  тепло- и гидроизоляция
г )  стяжки
д ) покрытия

Составлена также отдельная технологическая карта на очи

стку поверхностей от мусора,пыли и гряви механизированным спо

собом и вручную (  ТТК 6 .0 5 .СЦ.0 3 , альбом I  ) ,  так как эта рабо * 

та  я вл яется  неотъемлемой частью общего технологического про -  

ц есса  устройства пода любого типа и может повторяться несколь

в е  р а з . Удаление цементной пленки с подстилающего слоя или 

етяжкк отдельно не у ч и ты ва ется ,т .к . эта работа выполняется убо

рочной мошкой при очистке поверхности от мусора и пыли.

Ври пользовании картами для выявления сводных гехяико-

мости и расхода электроэнергии складываются показатели на | ■■■— 

устройство отдельных конструктивных элементов пола и к сумме 

добавляются соответствующие затраты на очистку поверхностей 

(в  тех  случаях, когда они не учтены в картах ) .

Типовые технологические карты составлены в соответствии с 
действующими строительными нормами ч правилами (СНиП Ш-В.1 4 -6 2 ) .

Расход материалов принят по СНиП (ч а ст ь  1У- сметные нормы).
Трудовые затраты и стоимость работ подсчитаны по ЕНиРмам 

издания 1964 года ( и частично 1965 и 1966 г о д о в ).

В технологических картах на календарных графиках трудоем
кость на в е сь  объем работ в человеко-днях показана дробью: в 
числителе -  по калькуляции, в знаменателе -  по графику (приня- 
т а я ) .
Пунктирная линия покаэывает частичное использование механизмов 
и рабочих. Полное использование механизмов и рабочих осущест
вл яется  на параллельных работах. Одной сплошной линией показы
ва ется  работа р одну смену, двумя линиями -  работа в две смены.

Привязка технологических карт к  конкретному объекту заклю
чается  в  уточнении объемов р аб от.ср ед ств транспорте, потребно
сти в материальных р есур сах ,а  также в уточнении графической схе
мы организации процесса соответственно фактическим габаритам 
той части здания или сооружения, для возведения которой привя
зываются типовые технологические карты. При этом методы выпол
нения работ,принятые в отобранных для привязки типовых картах, 
изменению не подлежат, а технико-экономичеокне показатели строи* 
тельного яроцесса,приведенные в  картах могут изменяться в  сторо*4 
яу их улучшения.

Подлежат уточнению также калькуляции трудовых затрат и сум* 
ма заработной платы по действующим на данном строительстве рас
ценкам. При привязке типовых технологических карт к конкретным 
объектам, рекомендуется плакировать устройство отдельных конст
руктивных элементов пола параллельно,с разрывом не более,чем  
на 1 -2  захватки , с  тем чтобы готовые участки пола вводились в 
эксплуатацию в сжатые сроки. i

зкеш м кческю с показателей строительных процессов го устройст

ву  г о ш  звдааяой конструкции, а именно -  трудоемкости, стои -

\/S67r / / г г г а е & а  т а & ы м е г я г & е ё я е  £ # р г &  Г е & я а л о г р я р г б /  
# # ~ р & & ег&  /70 m  1 4 -28

г г р р я & ж р я * /// /u se $% /?###■

Общая поясни
тельная записка

ТГ/С У7лсг I
п 6.05.01. 2 514-23

-----1



26 26

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА fe 17

I .  Область применения

Технологическая карга разработана на устройство бетонного 

покрытия пола .подвергающегося значительный механическим воздей

ствиям. из бетона марки 4 0 0  толщиной слоя 5 0  мм, с подачей бе -  

тонной смеси к  месту укладки авто само свалами.

Технологическая карта может быть применена при другие тол

щинах покрытия и марках бетона.

Бетонное покрытие можно выполнять по подстилающему слою 

ив бетон а, по плитам перекрытия и стяжкам.

П. Технико-экономические показатели строительного 
про пе оса

X. Трудоемкость на корпус ( 10340 м2) -  

2 .  Выработка на 1 -го  рабочего в смену 

по калькуляции = 5 3 ,8  м2

1 9 2 ,3  ч -д

1 9 2 ,?
по_твхнологичеекой I0 S4 0  
карте 5 5 ,9  м2

1 8 5 ,0

В . Затраты машинного времени на корпус- всего  г  НО м-см
в  том чи сл е: виброрейки И-52 38 м-см

поверхностного вибратора С -414 38 м-см

электросварочного аппарата 2 м-см

Затраты электроэнергии на корпус 38 к в т -ч

Ш. Организация и технология строительного 
процесса

До устройства бетонного покрытия пола должны быть закон

чены все  работы, последующее производство которых может вы звать 

повреждения покрытия пола.

Поверхность, на которую укладывается бетонное покрытие, 

тщательно очищается от загрязнений, а также от цементной пленки. 

Поверхность бетонного основания должна иметь борозды,наличие ко

торых обеспечивает хорошее сцепление с покрытием пола. При от

сутствии борозд бетонное основание насекается вручную.

Непосредственно перед укладкой бетонного покрытия основа

ние промывается водой и грунтуется цементным молоком.

Для производства работ здание в плане разделено поперек 

на 6  захвато к  размером 24x72м. Каждая захватка делится на 24 

полосы шириной 3 м и длиной 24 м . Укладка бетона производится 

в полосы чарез одну. Полосы отделяются друг от друга маяками из 

деревянных брусков или металлических труб, которые крепятся я 

основанию быстротвердеющим раствором. Маяки фиксируют толщину 

бетонного покрытия и служат направляющими для перемещения виб

рорейки.

При бетонировании полос бетонная смесь укладывается участ

ками площадью 16 м2, ограниченными маячными брусками, слоем ра

нее уложенного покрытия и упорной доской. Выгруженная из авто -
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--------------- ------- 2 7
сам освала ГАЗ-9ЭА бетонная смесь объемом 0 ,8  м3 после разравнива

ния правилом уплотняемся виброрейкой И -52. Вдоль стен и в других 

недоступных для виброрейки м естах бетонная смесь уплотняется 

поверхностным вибратором С -4 1 4 , Затем поверхность заглаживается 

прорезиненной лентой и металлической гладилкой; выступившее це

ментное молоко удаляется скребком с резиновой прокладкой, После 

окончания работ на участке упорную доску устанавливают в новое 

положение на расстоянии 5 ,3  м; это расстояние определяется объе

мом бетона, доставляемого автосамосвалом к месту укладки, и тол

щиной укладываемого слоя .

После окончания бетонирования в с е х  нечетных полос маячные 

бруски удаляют и приступают к  укладке бетона в четные ( проме

жуточные) полосы, при этом виброрейка опирается на кромки смеж

ных полос.

Перед возобновлением бетонирования после перерыва в рабо

те вертикальная кромка затвердевшего бетона должна быть очищена 

от цементной пленки, увлажнена и огрунтована цементным молоком.

В м естах рабочих швов уплотнение и заглаживание бетона произво

дят до тех  пор, пока шов станет незаметным. Ровность покрытия 

проверяется 3-метровой рейкой.

Работа по устройству бетонного покрытия должна произво -  

диться при температуре воздуха не ниже +5°С . Для нормального 

твердения свене уложенного бетона спустя сутки бетонное покры

тие укрывают рогожами или матами и в  продолжении 7 -1 0  суток 

поливают водой не реже одного р аза  в сутки . При температуре 

воздуха в помещении выше +150С поливку водой в первые 3 - 4  дня

необходимо выполнять не реже двух р аз в  сутки. Хождение 

по полам с  бетонный покрытием допускается не ранее приобрете

ния бетоном прочности на сжатие 5 0  кг/ см 2.

При необходимости срочного ввода поле в эксплуатацию дви

жение пешеходов и легких транспортных средств может быть допу

щено чер ез сутки после его  устройства при условии защиты покры

тия от повреждения деревянными щитами или стальными листами тол

щиной 6 мм, уложенными ш  слою п еск а .

В бетонных полах неотапливаемых помещений следует устраи

ва т ь  температурно-усадочные швы. Швы располагаются во взаим но-, 

перпендикулярных направлениях на расстоянии 6 -8  м между собой. 

Разбивка полов на полосы должна быть увязана с  расположением 

деформационных швов подстилающего слон или сопряжений слит о с

нования. Для устройства температур»»* усадочных швов перед бе

тонированием примыкающей к  шву полосы вертикальная кромка ра

нее уложенной смежной полосы см азы вается горячим битумом.

Обработку поверхности бетонного покрытия пола при повы

шенных требованиях к условиям эксплуатации полов, а именно: 

шлифование, шлифование с  пропиткой флоата&ш или  уплотняющими 

составами см. в ТТК № 1 8 .

1У, Организация и методы труда рабочих

Устройство бетонного покрытия пола ведется  бригадой ив 

5 звен ьев общей численностью 10 человек. Состав звеньев по 

профессиям и перечень выполняемых ими работ приводится в ниже

следующей таблице:
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£  № Состав ввена по Количе
звен ь профессиям ство че

е в ловек 
в звене

I 2 3

1 -2 Бетонщик 4 разряда I
Бетонщик 3  - п- I
Ветонщшс 2 ~п- I

28

Перечень работы

4

Промывка основания водой,приго
товление цементного молока и 
огрунтовка поверхности цемент
ным молоком кистью . Укладка 
маячных брусков. Укладка бетон
ной смеси с  разравниванием пра
вилом. Уплотнение поверхности 
вибрированием. Заглаживание б е
тонной поверхности прорезинен
ной лентой и металлическими 
гладилками. Снятие маячных 
брусков, перестановка их и 
упорной доски

I  2

3 Бетонщик 4  разряда

4 Рабочий 3 разряда

5 Сварщик 3 разряда

3

2

I

I

4 га
Устройство плинтусов с очисткой 
и смачиванием основания и под
чистка кромок

Покрытие бетонной поверхности 
рогожами или матами. Поливка 
водой за Ю р а з . Установка ком
пенсаторов из оцинкованной кро
вельной стали и обрамляющих 
уголков. Заливка деформационно
го шва горячим битумом.

Приварка обрамляющих уголков 
деформационного шва в отдель
ных местах

У . КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

*  ш
п .п

Шифр
норм Наименование работ

Объем работ Нормы времени Затраты тру- Расценка 
ртг н ота- на единицу да на в е с ь  на единицу 
5вм . ч е с т -  ^ е р е н и я  

во ч-ч
объем работ 

ч -д
измерения 
р у б .,к о п .

Стоимость 
затрат 
труда на 
в е с ь  
объем 
р у б .,к о п .

Примечания

I  2 07
 1

•£
-* 

СП
 1

6 7 8 о Ь

I .  ЕНиР 5 8 -2 -3
*  1 3 , К -0 ,5  
примеч. 4 ,
$ 8 - 2 - 1 3
*  2а
5 4 - 2 - 2 1
*  4

Промывка основания водой, 
приготовление цементного 
молока и огрунтовка поверх
ности цементным молоком 100м2 1 0 3 ,4 2 ,4 9 3 7 ,7 1 - 0 8 ,6 112-29

2 . ЕНйР
§ 1 9 -2 2  «  3

Укладка маячных брусков. 
Укладка бетонной смеси с 
разравниванием правилом. 
Уплотнение поверхности 
вибрированием, сглахава -  
ние бетонной поверхности. 
Снятие маячных брусков и

' 1 ь

iS S 7 r .
Т и п ов ы е т е х н о л о г и ч е с к и е  к д р гь /
Н А  P Q  В  О ГЬ/ ПО У С Г Р о Л сгВ  У  /70S7O&  

ГГРОПЬ/tUSl gHHit/Oc з д я н н н .

Т&я н о л о г и ч е о с й я  
Устройство бетонного покш тня пола с 
укладкой бетона из автоегшо свалов

и описка, кап •>
ЛЯДИН ТруДиjilIX 
з а т р а т ____

Л и евом  Ц
ГГАг i STHc

.05.01» I7j 3



X 2 3 4 5 29 в 7 8 9 10

1 заделка борозд. Заглаживание 
] прорезиненными лентами и ме

таллической гладилкой, удале
ние цементного молока скреб
ками 100 м2 103 Л 5 ,2 7 8 ,7 2 -2 3 ,0 230-58

3 .  ЕНиР Устройство плинтусов м 5 7 0 . 0 ,5 3 4 4 ,2 0 -2 5 ,9 147-63

разд.Б 
табл. 2

П

4 .  ЕНиР
Й * 2' 21

Покрытие бетонной поверхно
сти рогожами или матами 100м2

5 .  ЕНЙР 
§ 4 -2 -2 1  
ft 4 ,  К-Ю

Поливка водой за  10 раз 100м2

So Примен. 
ЕНиР 
§ 4 -2 -9  
ft 6 -в

Установка компенсаторов из 
оцинкованной кровельной ста
ли и обрамляющих уголков де
формационного шва т

7 ” & * ■  

1 - Г 8

Приварка обрамляющих угол
ков деформационного шва в 
отдельных местах

10
мест

•00 Заливка деформационного 
шва горячим битумом ы

Итого

1 0 3 ,4 0 ,2 2 3 ,3 0 -0 8 ,1 8 -3 8

1 0 3 ,4 1 .6 2 4 ,3 0 -5 9 ,0 61-01

0 ,3 9 5 1 6 ,0 0 .9 6 -8 6 2-71

28 ,8 0 ,5 4 2 .3 0 - 2 6 ,4 7 -2 0

72 0 .0 8 0 ,9 0 - 0 8 ,7 2 -6 7

1 9 2 ,3 57 2 -4 7

у шштншЪ^ш

19&7Г-
T ffo a s v e  rgscH ot/torpfvectcM t лт>тё/ 
i f f ?  P fS S C rri-f /Т е J tG 7 7 * 0 U C rg y  /TOSTC6 
nPCW&Wu4£HfSb /ДГ

TgXA/ОиЮП*4£CJC/?J} &Й/ЭГЯ А /& П
Устройство бетонного покрытия пока с 
укладвой бетона а з  автосамосвалов

Калькуляция
трудовых
затрат

ГШ £
6 . 05« 0 1 Л 7 4
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& « 
п .л Наименование

Основные материалы и полуфабрикаты 

НорнаЕд,
нам.

Коли
чест

в о .  _

расхода иатериалов 
на 100 м2

Основание

I .  Бетон марки 400 мВ 5 ,1

Песок ■ 2 ,0 6

Щебень • 4 ,1 8

СНиП ч.1У т Л  
табл, 354
Доп.к СНиП т.1У  
прил,7 табл. 7

- Я -

Потребность 
материалов 
на корпус

5 2 7 ,8

21 3 ,6

4 3 2 ,4

Цемент М-500 т 1 ,8 3 _п _ 190', 0
Вода м3 1 ,1 7 _п _ 121 ,3

2 . Вода для полива 
бетона п 3 ,5

Произв.нормы 
изд. 1964г.
9 31 табл .56

3 6 2 ,0

3 .  Рогохи или маты м2 7 5 ,0 _п _
с учетом 2-кратн. 
о борачиваемости

7 7 5 5 ,0

4 .  Компенсаторы из 
оцинкованной 
стали кг 0 ,8 2

СН-3 0 0 -6 5  
прилол. Vs 4 8 5 ,0

5 .  Полюсы из стали 
4x40 для крепле
ния уголка кг 1 ,2 -п _ 12 7 ,0

6 . Уголок 26x3 кг 1 ,7 7 -Я _ 18 3 ,0
7 .  Битум т 0 ,0 0 4 СНиП ч.П 

1 - 6 2 ,табл .1с
0 ,5

8 .  Электроды кг 0 ,0 0 9 Произв.нормы 
ИЗД 1964г.
*  158 табл .329

1 .0

Машины,оборудование,инструмент,приспособления
30

J ?  Наименование Характе Ед. Коли Примеча
пп ристика и з- чест ния

I .  Виброрейка И-52

ме-
р е-
ния

шт

во

2
2 . Поверхностный вибратор С-414 я 2
3 .  Правила - я 2
4 . Металлические гладилки
5 . Маячные доски Длина Зм

я

М
2

3600
6 . Контрольная рейка Длина Зы ШТ 2
7 . Шаблон для вытягивания 

плинтусов - от 2

8 .  Лопаты - Э 4
9 .  Брандспойт - я I

10 . Комплект гибких шлангов - М 200

11 . Транспортные ведра
12 . Термосы

ШТ
я

2
2

1 3 . Упорные доски Длина Зм ШТ 2

14 . Скребки с резиновой
прокладкой - шт 4

15. Прорезиненная лента Длина Зм шт 2
16. Электросварочный аппарат - шт I
1 7 . Кисти - шт 2
18 . Бачки для цементного мо

лока емк.20л шт 2

7/7/70& 6.'£ ГВОГ//ОЛОГ//У1=С/Ь//£ /Ья&Гб/ 
//р -р /?Р о Тб / /70 ретро/? а т£ Р  Л е р о р  

/т роя& ш л& н/гб/ес £p/jr/?/?s?
Г е х н м о г ю е с е , , *  г /?

jarasSpSssar-0 - Материально-
технические
ресурсы

/Z ic a o /n  
П

Г / - р  
6.05.01.17

/ 7 * с г
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