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Расчетные нормативы для составления проектов организа­
ции строительства. М., Стройиздат, 1976. 160 с. (ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР).

VII часть сборника «Расчетные нормативы для составле­
ния проектов организации строительства» содержит норматив­
ные показатели для расчета потребности в энергетических и 
материально-технических ресурсах и показатели для определе­
ния объема работ» затрат труда и расхода конструкций» изде­
лий» полуфабрикатов и основных строительных материалов при 
составлении проектов организации строительства (ПОС) на 
жилые и общественные здания, отдельные объекты промыш­
ленного строительства, угольные шахты» комплексы складов 
специализированных баз строительства гидротехнических со­
оружений» магистральные трубопроводы, заводы и базы строи­
тельной индустрии, сельскохозяйственные производственные 
комплексы и тепличные комбинаты.

«Расчетные нормативы» предназначены в качестве пособия 
для инженерно-технических работников» занятых составлени­
ем проектов организации строительства» входящих в состав 
технических или техно-рабочих проектов, а также разработ­
кой технико-экономических обоснований.

Замечания и предложения по «Расчетным нормативам» 
просьба направлять в Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт организации, механи­
зации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) по 
адресу: Москва, И-434, 127434» Дмитровское шоссе, 9,
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П Р Е Д И С Л О В И Е

В VII часть сборника «Расчетные нормативы для составления 
проектов организации строительства» включены нормативные пока* 
затели для расчета потребности в энергетических, материально-техни­
ческих ресурсах и транспортных средствах, а также показатели для 
определения объемов работ, затрат труда и расхода конструкций, из­
делий, полуфабрикатов и основных строительных материалов при 
составлении проектов организации строительства: 12 и 16-этажных 
жилых зданий, общественных зданий для строительства в районах 
I строительно-климатической зоны, объектов отдельных производств 
и монтажа внутрицехового технологического оборудования нефтехи­
мической промышленности, угольных шахт комплексов складов спе­
циализированных баз строительства гидротехнических сооружений, 
магистральных трубопроводов (диаметром 1200—1400 мм) я комп­
рессорных станций, объектов строительной индустрии, сельскохозяй­
ственных производственных комплексов (овцеводческих и птицевод­
ческих) и тепличных комбинатов.

«Расчетные нормативы» разработали под методическим руковод­
ством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и проектные 
организации:

ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое СССР (раз­
дел I), ЛепЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР (раз­
дел 2), Промстройпроект Госстроя СССР (раздел 3), Центрогипро- 
шахт Минуглепрома СССР (раздел 4), Гипронефтеспецмонтаж Мин- 
монтажспеистроя СССР (раздел 5), Гидропроект Министерства 
энергетики и электрификации СССР (раздел 6), ВНИПИТРАНСГАЗ 
Мингазпрома СССР (раздел 7), Проектный институт № 2 Госстроя 
СССР (раздел 8) н Гипрооргсельстрой Минсельстроя СССР (раз­
дел 9).

В разработке и подготовке к изданию VII части сборника «Рас­
четных нормативов» приняли участие:

От ЦНИИОМТП — кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов, 
Л. П. Аблязов и инж. С. Я. Назаров (ответственный исполнитель 
темы).

От ЦНИИЭП жилища — инженеры А. Д. Шуваев (ответствен­
ный исполнитель раздела 1), В. Н. Строганов, Н. И. Снопова и 
Л. С. Никольская.

От ЛенЗНИИЭПа — инженеры Ю. А. Кромин (ответственный ис­
полнитель раздела 2), Н. А. Милехин, А. П. Голубева, Л. Г. Воло­
дина, А. М. Буклан, техники Е. Г. Подгорная, М. Б. Голод и 
А. А. Демидова.

От Промстройпроекта — инж. Г. М. Гольдбурт (ответственный 
исполнитель раздела 3) и техники В. С. Федорова и Р. М. Банк.

От Центрогипрошахта — инженеры Н. А» Шумилов (ответствен­
ный исполнитель раздела 4) и И. И. Кардовский.

От Гипронефтеспецмонтажа — инженеры В. Н. Маланов (ответ­
ственный исполнитель раздела 5), В. И. Орынянский и Б, А. Гор- 
штейн.
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От Гидропроекта — инженеры А. М. Михеев (ответственный нс* 
лолнитель подраздела 6, A), М. Ф. Романенков» И. А. Рондарева; 
инженеры К* И. Мельниченко (ответственный исполнитель подразде­
ла 6 .Б)» Н. А. Бураков и-Е. А. Андреева.

От ВНИПИТРАНСГАЗа — инженеры Н. А. Высоцкий (ответ­
ственный исполнитель раздела 7), А. А. Сыс» Л. П. Коренев н 
Л. А. Давиденко.

От Проектного института № 2 — инженеры Д. П. Лапо (ответ­
ственный исполнитель раздела 8)» А. В. Поликуткина» Т. Б. Педчен- 
ко, А. Ф. Талалай, Л. А. Овчинникова» И. В. Ярмолович и техник 
Л. Е. Семенова.

От Гипрооргсельстроя — инженеры И. М. Эренбург, К  А. Ж а­
ров и Л. И. Маркина (ответственный исполнитель раздела 9),

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1» «Расчетные нормативы» предназначены для определения по­
требности в энергетических, материально-технических ресурсах и 
транспортных средствах» а также для определения объемов работ, 
затрат труда и расхода конструкций» изделий» полуфабрикатов и ос­
новных строительных материалов при составлении проектов органи­
зации строительства (ПОС), входящих в состав технических н техно­
рабочих проектов.

2. VII часть сборника «Расчетных нормативов» содержит:
а) нормативные показатели на укрупненный стоимостной изме­

ритель (на I млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных 
работ) для расчета потребного количества:

электроэнергии» топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кисло­
рода;

строительных машин и транспортных средств» используемых на 
строительных и монтажных работах;

б) показатели для определения объемов работ, затрат труда и 
расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строи­
тельных материалов на укрупненные стоимостные и физические из­
мерители (на 1 млн» руб. годового объема строительно-монтажных 
работ, на 1 млн. руб. сметной стоимости, на 1000 м* объема здания, 
100 м* полезной площади» 1 км трубопровода к т. п.).

3. «Расчетные нормативы» разработаны с учетом сметных норм 
и цеп, действующих с 1 января 1969 г.

Показатели на стоимостный измеритель составлены с учетом

Гоимости строительно-монтажных работ» выполняемых в условиях 
территориального пояса.

При составлении ПОС для объектов» строительство которых бу­
дет осуществляться в других территориальных поясах» необходимо их 
сметную стоимость (строительно-монтажных работ) привести к стои­
мости строительства, осуществляемого в условиях I территориально­
го пояса.

Приведение сметной стоимости производится в соответствии с 
указаниями пп. 3 м 4 Общей части «Расчетных нормативов для со­
ставления проектов организации строительства», изд. 1973 г.

4. Расчет потребности в электрической мощности» топливе, паре» 
воде, сжатом воздухе и кислороде осуществляется в соответствии с 
указаниями пп. 1.1—1,7 и приложения 2 «Расчетных нормативов для 
составления проектов организации строительства», изд, 1973 г»
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5* VII часть сборника «Расчетных нормативов» содержит пока* 
затели для составления проектов организации строительства на еле. 
дующие здания и сооружения отдельных отраслей строительства: 

12* и 16-этажные жилые дома» возводимые по типовым проектам» 
разработанным для строительства в условиях II и III строительно* 
климатических зон;

общественные здания (гостиницы на 52, 27 и 15 мест» производи 
ствепно-техническое училище на 450 учащихся, кинотеатры на 300, 
400 и €00 мест и общественный центр поселка на 1000 жителей), воз* 
водимые по типовым проектам» разработанным для строительства 
в условиях 1 строительно-климатической зоны;

объекты отдельных производств нефтехимической промышленно* 
сти (этилена КП-450, этилбензола и стирола, окиси этилена с пере­
работкой» окиси пропилена и стирола и установки ЭЛОУ-АТ-7);

угольных шахт (номенклатура инвентарных зданий и сооруже­
ний производственного назначения, используемых на строительстве 
угольных шахт);

отдельные цехи предприятий нефтехимической промышленности 
(нормативы на монтаж внутрицеховых технологических трубопрово­
дов, арматуры и оборудования);

объекты магистральных трубопроводов (газопроводы диаметром 
1200—1400 мм, компрессорные станции);

объекты строительной индустрии (объединенное производствен­
ное предприятие» заводы; инвентарных зданий контейнерного типа, 
вспученного перлитового леска и деревянных клееных конструкций);

объекты строительства гидроэлектростанций (склады» как комп­
лекс сооружений крупных специализированных баз гидротехническо­
го строительства);

объекты сельскохозяйственных производственных комплексов 
(овцеводческого и птицеводческого направлений) и тепличные ком­
бинаты площадью 24 и 30 га.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ» ИЗДЕЛИЙ» ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЫХ 12- И 16-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ

Техническая часть

1.1. Раздел содержит показатели объемов работ я расхода кон­
струкций, изделяй, полуфабрикатов и основных строительных мате­
риалов по строительству жилых 12- и 16-этажных зданий, возводи­
мых по типовым проектам в условиях I I  и III строительно-климати­
ческих зон (табл. 1—7), Показатели разработаны на основании дан­
ных проектно-сметной документации проектов 12- и 16-этажных 
жилых домов.

1.2. Показателя предназначены для определения объемов работ» 
расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строи­
тельных материалов при составлении проектов организации строи­
тельства.

1.3. Элементы и конструкции жилых домов характеризуются сле­
дующими данными:
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а) Крупнопанельные дома с узким и широким шагом 
несущих поперечных стен

Стены:
наружные — панели из легкого бетона однослойной конструкции;
внутренние — железобетонные панели.
Перекрытия — сплошные железобетонные панели.
Перегородки — гипсобетонные и железобетонные,

6) Кирпичные дома
Стены:
наружные — из полнотелого кирпича с облицовкой лицевым кир* 

пичом;
внутренние — из полнотелого кирпича.
Перекрытия — многопустотный железобетонный настил.
Перегородки:
в комнатах — гипсобетонные;
в санузлах — железобетонные.

в) Дома из монолитного железобетона
Конструкция стен подземной и надземной частей здания — из 

монолитного железобетона.
Элементы балконов, лоджий и частично перекрытий — из сборно­

го железобетона.
Перегородки — железобетонные панели.

г) Для всех типов домов
Основания — свайные.
Лестницы — из сборного железобетона.
Окна со спаренными переплетами.
Высота этажа 2,7 м:
1.4, При определении показателей принята расчетная единица — 

100 м* полезной (обшей площади).
1.5. При составлении проектов организации строительства для 

жилых домов с конструктивной схемой или технической характери­
стикой, отличающимися от принятых при определении нормативов, 
необходимо вносить соответствующие коррективы в показатели 
табл. 1 и 2.

1.6, Объемы работ, выполняемых при устройстве лпфтов и му­
соропроводов, в показатели не включены и должны определяться 
расчетом по чертежам.

1.7, Определение потребного количества энергетических, матери­
ально-технических ресурсов и транспортных средств, площадей скла­
дов, инвентарных зданий жилого и культурно-бытового назначения 
производится по «Расчетным нормативам для составления проектов 
организации строительства», часть 1, изд, 1973 г.

1.8. Затраты труда на строительство 12- и 16-этажных жилых 
домов определяются по проектам производства работ, которые раз­
рабатываются в соответствии с «Временной инструкцией по разра­
ботке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства» 
(СН 401-69) строительными организациями.

1.9. Эффективность вариантов ПОС жилого здания определяется 
применительно к методике расчета, изложенной в «Примере расчета 
показателей для оценки эффективности проектов организации строи­
тельства жилых зданий» (см. приложение 1 «Расчетных нормативов». 
Часть II, изд. 1970 г.).
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, 
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Т а б л и ц а  1
Здания со стенами из панелей

12-этажные дома

ка « * * 3
5*

а

Объем работ» конструкции» 
изделия» полуфабрикаты

1 25
§8Й “ О, а

и материалы S

3 а13 еS «4 II©£
X
в a gо c

А. Объем работ
Монтаж сборных же­

лезобетонных конструк­
ций ................................

ШТ.
100 м2

80 72
полезной
площади

В том числе:
монтаж сборных 
конструкций подзем­
ной части . . . » то же 8 9

Устройство перегоро­ м2
док ................................ 100 м2 

полезной 
площади

14 48

Устройство полов ♦ ♦ то же 101,5 101,5
Стекольные работы . 
Подготовка и отделка

20,5 21

поверхности стен и по­
толков ............................ » 328 320

В том числе:
стен кухонь ♦ , . » 44 S3
стен санузлов . . » 45 45
стен лестничных кле­
ток ............................ > 45 31
потолков .................. » 104 191
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Продолжение табл. 1

1I 12-этажяые дома

1 -1 вX«1
4* в 3 Я

О  X
Объем работ, конструкции. а«I _ Я3 аг 

О  **
ь. ОВ н

iiизделия, полуфабрикаты 
И материалы

лп и а м иS
3XXв
8

и
3 8 .
ч ро V о

2?

I I
а § о е

Устройство мусоропро­
водов •

руб.
730 8831 стояк

Монтаж лифтов • »
тыс руб, 

шахта 20 20

Саннтарно - техниче­
ские работы ..................

руб,
1 квартиру 404 390

Электромонтажные ра­
боты ................................

руб.
100 м* 

полезной 
площади

370 384

Б . Конструкции, 
изделия, 

полуфабрикаты
и основные 
материалы

Сборные железобетон- м*
95 89иые конструкции • « * 100 м* 

полезной 
площади

В том числе:
сборный железобе­
тон подземной части то же 8,2 9
перегородки железо­ м* 14 48бетонные * » > • » 100 м* 

полезной 
площади

м*
Блоки оконные • • » 100 ма 

полезной
21 21

площади
Блоки дверные ♦ * » то же 25,5 28

8



Продолжение табл. 1
12»*т&жвые дома

Объем работ» конструкции» 
изделия, полуфабрикаты 

и материалы

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

с 
уз

ки
м 

ш
аг

ом
 н

е*
 

су
щ

их
 п

оп
ер

еч
ны

х 
ст

ен

с 
ш

ир
ок

им
 ш

аг
ом

 
по

пе
ре

чн
ых

 с
те

п

Бетон .......................
м3

100 м3 
полезной 
площади

6 .5 5 ,4

Раствор » . « « • * то же 3 ,2 4 ,3

М а с т и к а ...................
т

100 м3 
полезной 
площади

0 ,04 0 ,0 5

Пакля то же 0 ,0 3 0 ,0 5

Рулонные материалы
м3

100 м2 
полезной 
площади

90 102

С т е к л о ....................... то же 39 33

Цемент ♦ ...................
т

100 м3 
полезной 
площади

21 22

Жгут уплотнительный
м

100 м3 
полезной 
площади

8 2 ,5 83

9



Т а б л и ц а  2
Здания со стенами из кирпича и монолитного железобетона

Жилые дома
со стенами

ая
Объем работ, конструкции.

Единица измерения
я

изделия, полуфабрикаты Xи материалы 41 •  #2 1 2
*60 Ц хч
a s mй й s i s

А . Объем работ 
Монтаж сборных же*

лезобетонных конструк­
ций ................................

ШТ. ее
100 ыг полезной площади

ОО 04

В том числе:
монтаж сборных 
конструкций подзем*

10ной части . . . . то же 9
кирпичная кладка м3 оо I ас т е н ........................ 100 м* полезной площади

ОО 10

В том числе:
кирпичная кладка 
стен подземной ча­

0,5сти ........................... то же 4
Устройство перегоро­
док:

гипсобетонных « *
м*

57 со
100 м* полезной площади

О»

керамзитобетонных то же 25 —
кирпичных . . , , » 6 4

Устройство полов * . > 101,5 101,5
Стекольные работы . 
Подготовка поверхно­

23 22

сти стен и потолков под 
отделку .......................... 309 330

В том числе:
стен кухонь . , , > 42 46

> санузлов , . 
» лестничных кле*

> 40

29

45

45ток: »

10



Продолжение табл. 2

Жилые дома
со стенами

Объем работ, конструкции.
аa Н

изделия, полуфабрикаты Единица измерения г 8§и материалы S V ^Ч ал
й

а о х г*
* 3 л

* 8
щ
-  s o

ПОТОЛКОВ • « » *
м2 юя 194

100 м2 полезной площади
Устройство мусоропро- руб. 7СЛ 780водов , * 1 « « | • 1 стояк

Устройство лифтов .
тыс, руб.

20 24
1 шахту

Санитарно-техниче­
ские работы . , , ,

руб. ЛЮ 490
1 квартиру

Электромонтажные 
работы ..............................

руб. 392 430
100 м2 полезной площади

Б. Конструкции, изделия,
полуфабрикаты и 

основные материалы
Сборные железобетон­ м2

15 14,5ные конструкции ♦ . .
100 м3 полезной площади

В том числе:
сборный железобе­
тон подземной частя то же 9 8.1

Перегородки: 

гипсовые « • • .
м2

57,1 52,1
100 м2 полезной площади

керамзнтобетонные
Блоки:

то же 25,1 “ “

оконные .................... » 18 21
дверные .................... а 25 26

м2
5,5 70Ьетон р • « • « •

100 м2 полезной площади

11



Продолжение табл. 2

Объем работ, конструкции. 
изделия» полуфабрикаты 

и материалы
Единица измерения

Жилы< 
со СИ

1
«S
4»аX
X
А *•» Я*
й ё

е дома 
шами

о <■>
aS

И
S2

5 * о  0 5 t*
2 Хф

Р аствор .......................
М3

100 м2 полезной площади
29 6

ff ttnnuu тыс. шт. 35 5 7.4
100 м2 полезной площади

М а с т и к а .................... т 0.1 0,04
100 м2 полезной площади

Пакля • # • « • • то же 0,04 0.00

Рулонные материалы м2 82 106
100 м2 полезной площади

Стекло то же 35 34

Ц ем ен т ....................... кг 13300 18000
100 м2 полезной площади

Показатели расхода изделий» полуфабрикатов и материалов
Т а б л и ц а  3

На устройство 100 м2 пода__________________
Конструкция и покрытие полов

из линолеума паркетные

Наименование
конструкций, 

изделий, 
полуфабрикатов 

и материалов

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

по
 г

ип
со

бе
то

нн
ым

 
па

не
ля

м 
по

ла
i_

§ | s

Ээ?
в д* 1 1 д

ощ
ат

ые
 п

о 
ла

га
м

1 1 1 1 по
 д

ощ
ат

ом
у 

по
лу

.

по
 о

сн
ов

ан
ию

 
из

 д
ре

ве
сн

ов
ол

ок
* 

нн
ст

ых
 п

ла
т

Гипсобетонные 
панели . . . .

Древесноволок* 
нистые плиты , •

»* 100

» — 105 — — 105

12



Продолжение табл, 3
Конструкция и покрытие волов

из линолеума паркетные

Наименование ков* струи пи ft. изделий, полуфабрикатов и материалов 1
S

а

L
р

I I
* в 
81

3 |

1 1 ;ч\
3%
4
г

II

в»
з

а

а д||
1

H i

Пиломатериалы М3 о,п _ 4,13 4,01
Плиты минера* 

ловатные , ♦ . • М3 1,48 1,11
Раствор ♦ * ♦ » 0,29 — «— —*
Линолеум . • м* 102 102 — — —
Рулонные мате­

риалы ................ в 28.6 18,7 18,2 18,2
Плинтус * * . м 105 105 105 105 105
Гвозди . . * т — — 28,5 35 —
Мастика битум­

ная .................... к г 0,05 0,05 0,01 0,01 0,06
Водонепрони­

цаемая бумага » м* ПО 110
Керамическая 

плитка . . . . в 8,4 8,4 8,4 8.4 8,4
Паркет • * * в 101 101

Т а б л и ц а  4
На устройство 100 м* крыши

Конструкция крышя

е*
с рулоппым покрытием по стяжке

Наименование конструкций, изделий, полуфабрикатов в материалов

я
5
64*аАВ
вввв
1

з !
SS
н|5  go а 
8 * |

со
вм

ещ
ен

на
я 

ве
ве

а- 
тн

ли
ру

ем
ая

S .
s i s

г |3 £
Ц | |

| g6*i
o25S

и

i *
и
i t s

Плиты из ячеистого 
бетона................ * * М* 15,2

Керамзитобетон » * . а г 111 13,4

13



Продолжение табл. 4

Конструкция крыши

яи л
с рулонным покрытием 

по стяжке

Наименование конструкций» 
изделий» полуфабрикатов 

8 материалов

| 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

! | 
из

 а
сб

ес
то

це
ме

нт
ны

е 
ли

ст
ов

 п
о 

де
ре

вя
нж

 
ос

но
ва

ни
ю

1к
№<9 К
is
Ц
И 1 

с 
ут

еп
ли

те
ле

м 
из

 
, 

яч
еи

ст
о-

бе
то

нн
ых

 
лл

нт
» 

со
вм

ещ
ен

на
я 

не
ве

нт
ил

нр
уе

ма
я

со
вм

ещ
ен

на
я 

с 
ут

еп
­

ли
те

ле
м 

нз
 к

ер
ам

­
зи

та

Раствор цементный . М3 0.4 4,8 3,9 3 ,2
Рулонные материалы М* 22,2 465 462 455
Гравий ........................ м3 — — 1.2 —
Утеплитель , . . . » — 15 1,3 2,1
Листы асбестоцемент* 

н ы е .................................. ма 146 .

Мастика битумная . т 0,67 1,1 1.5 0,9

Т а б л и ц а  5

На 100 м* отделываемой поверхности

Наименование
материалов

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Внд отделываемой поверхности

I о
кн

а

дв
ер

и

по
лы

П
О

ТО
ЛК

И

кл
ее

ва
я

ок
ра

ск
а

стены

о
S ма

сл
ян

ая
ок

ра
ск

а

Белила тертые . КГ 77 67 6,5 _ — 18
Краски:

тертые . ♦ * » 16 36 9,7 — — — М
сухие (в том
числе мел) , — — — 23,6 23,6 0,01 27,01

Обои * ♦ * * м* — — — — — 112 —
Олифа * ♦ * * кг 64,5 51,6 24,5 — 0,5 0,4 12,3
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Т а б л и ц а  б
Показатели расхода труб, электрического шнура и проводов

Наименование работ Единица измерения Показатель

Центральное отопле- М труб 6,73ние * * * ..................
100 м* полезной площади

Водопровод, канализа­
ция, горячее водоснаб- м труб

17,51жение • * • • • » , 1 квартиру
Газоснабжение , . , то же 6,6

м провода и электро­
Электроснабжение , . шнура 220

100 м2 полезной площади

Т а б л и ц а  7
Показатели затрат труда на 100 м* отделываемой поверхности, 

устройства полов н крыши

Наименование работ

1. Отделка поверхностей
Штукатурные работы
Масляная окраска стен
Клеевая окраска; 

стен
потолков . . • .

Масляная окраска:
о к о н .......................
Дверей ...................
полов .....................
металлических реше­
ток ..........................
т р у б .......................

7,46
10,2

5,2
5,85

18.7 
И ,5 
6,8

5.7
0,8

Известковая окраска * 
Остекление . * . • 
Оклейка стен обоями 
Покрытие лаком дере* 

вянных поверхностей ,
2. Устройство полов
Из линолеума по гил- 

собетонным плитам . .
Из линолеума по дре­

весноволокнистым пли­
там (минераловатным) . 

Дощатых по лагам * 
В санузлах из керами­

ческой плитки . . , ,

1,08
5,84
3,96

2,28

15,45

28,2
15,3

60
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Продолжение табл. 7

а *
Наименование работ -si I Наименование работ & 0 _ «

г ? г -<0 Iо*5
1

2 ч 
w wСО я

8. Устройство крыши Совмещенной вентили­

Совмещенной с неорга­
руемой с утеплителем из 
ячеистого бетона с ру­

низованным водостоком: лонным покрытием из 
рубероида...................... 15,4

с покрытием из трех 
слоев рубероида и с 
утеплителем из ке­
рамзита ................. 21

Чердачной из асбофа- 
нерных листов по дере­
вянному основанию , . 19,4

с рулонным покры­
тием непосредствен­
но по плитам покры­
тия .......................... 13,7 1

1

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ 

В I СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Техническая часть

2.1. Показателя (табл. В—10) предназначены для определения 
объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и ос­
новных строительных материалов при составлении проектов органи­
зации строительства гостиниц, производственно-технических училищ, 
школ, кинотеатров н общественного центра жилого поселка.

2.2* Показатели разработаны на основании данных типовых про­
ектов вышеперечисленных объектов, разработанных ЛенЗИИИЭПом 
для строительства в I строительно-климатической зоне.

2Х  Общественные здания, по лроехтам которых разработаны 
расчетные показатели, имеют следующие конструктивные характери­
стики!
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фундаменты — свайные с монолитными железобетонными рост* 
верками;

стены — кирпичные;
перекрытия — сборные железобетонные из многопустотного на­

стила;
перегородки — гипсобетонные, кирпичные и нз стеклоблоков,
2.4. При определении показателей принята расчетная единица — 

1000 м3 объема здания.
2.5. При составлении проектов организации строительства для 

общественных зданий с конструктивной схемой или технической ха* 
рактеристикой, отличающихся от типового проекта, принятого при 
определении нормативных показателей, необходимо вносить в расчет 
соответствующие коррективы.

2.6. В разработанных показателях не учтен расход ресурсов на 
следующие работы:

строительство временных зданий и сооружений;
работы, выполненные за счет накладных расходов;
поделки при производстве электромонтажных работ и при мон­

таже стальных и железобетонных конструкций;
привязку типовых проектов к условиям стройплощадки;
внутриквартальную застройку и благоустройство;
надворные постройки в рабочих поселках.
2.7. Дополнительные расходы основных материалов, вызывае­

мые условиями работ в зимнее время, определяются по формуле

где /С — дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно-монтажных работ;

Я  — поправки к расчетным нормам на 1 млн. руб. сметной стои­
мости строительно-монтажных работ, принимаемые в сле­
дующих размерах;

по м еталлу................................. ....  . . . .
» цем енту.................................................... .
> лесоматериалу:

п и л ен о м у .....................................................
круглому............................... ....  . . . ♦

» рулонному кровельному материалу ♦ ♦ 
* с т е к л у .........................................................

в т 
200 »

100 м*
41 »
3,7 тыс. м* 

200 м3

Д — продолжительность зимнего периода в днях.
При определении расхода дополнительных материалов стоимость 

строительно-монтажных работ должна приниматься в объеме первой 
части сводной сметы к техническому (техно-рабочему) проекту.

2.8. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400. 
Нормой расхода цемента учтена полная потребность в нем на изго­
товление всех видов бетонов, растворов и сборных конструкций.

2 -4 1 2 17



Показателя объема работ» расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов и основных материалов по строительству гостиниц

Т а б л и ц а  б

Объел работ* конструкции, 
изделия* полуфабрикаты Единица

измерения

На 52 места*
типовой проект № 284-5-8и

На 27 мест,
типовой проект Nt 284-5*7м На 15 мест*

типовой проект № 284*5*бм

н еосновные материалы
всего ва 1000 м* всего па 1000 м* всего на 1000 иэ

А* Объем работ

Земляные работы: 
выемка грунта . . м3 12 2,3 10 3,7 33 19,1
обратная засыпка * I 71 13,7 8 3 4 2,3

Бурение скважин . * шт. 73 14 65 21,1 43 24,9
м 480 92,3 325 120,3 215 124,7

Заполнение скважин * 
раствором ....................... м* 18 3,5 14 5,2 8 4,6

Установка железобе­
тонных свай в скважины

шт. 73 14 65 21,1 43 24,9
м3 51 9,8 36 'l3 ,3 24 13,9

Кладка из крупных и 
мелких блоков» кирпича м3 974 187,3 673 250 516 299,3

Армирование кирпич­
ной к л а д к и .................... т 4.5 0,9 2.6 1 1,6 0,9



** Устройство МОНОЛИТ­
НЫХ конструкций:

железобетонных . . м3 72
бетонных * . * . » 34

Монтаж сборных кон­
струкций:

железобетонных . . > 282
бетонных # . * ♦ 54

Монтаж стальных кон­
струкций ...................... 1 9,4

Гидроизоляционные ра­
боты * м- 3160

Теплоизоляционные ра­
боты ............................... м3 542

Устройство перегоро­
док ............................... м* 1113

Устройство встроен­
ных шкафов и антресо­
лей ................................ » 320

Заполнение оконных 
проемов:

с тремя переплетами 1 112
» двумя » » —
» одним переплетом » —

*- Устройство дверей . . > 220<0

13,8
6,5

34,2
4,6

54,2
10.4

1.6

608

104

214

61.5

21.5

70 25,9 59
3 1,1 8

165 61,1 101
32 11,8 —

3,3 1>2 2

2072 767 1011

18 6,7 13

615 227,6 457

181 67 102

. 14
69 25,5 67
69 25,5 —

144 53,3 93

58,6

1.2

586

7,5

265

59,2

8.1
38,9

42,3 54



SS

Объем работ, конструкции, 
изделия, полуфабрикаты 
в основные материалы

На 52 места.
типовой проект № 254-5-Вм

Единица
измерения — -

Устройство полов; 
дощатых . . . . 
из керамических
плиток .....................
цементных, бетонных 
и мозаичных . . . 
паркетных . . . * 
из плиток ЛХВ . .

Отделочные работы: 
штукатурка . * . 
отделка под окраску

Окраска: 
поливинила штат­
ная ..........................
клеевая ....................
л а к о м .....................
масляная . . . .

Отделка декоративным 
раствором .......................

Облицовка керамиче­
ской плиткой . « • .

всего на 1000 м*

м'2 297 5 6 ,4

I 178 3 3 ,8

в
в 171 32^5
в 799 152

в 4120 780
в 1460 280

в
в 2180 4 l i f
в 222 4 2 ,2
в 3340 635

в

в 452 8 5 ,9

Продолжение табл 8

На 27 мест,
типовой проект Jft 284-5-7U

На 15 мест.
типовой проект 7ft 284-5-би

всего на 1000 м* всего на 1000 м*

320 118,4 219 127

82 3 0 ,3 51 2 9 .6

14 5,2 35 2 0 .3
_ ____ ——
514 190,2 327 189,7

2300 850 2150 1250

507 187,6 312 181
1074 397 ,4 684 400

1490 550Т2 958 556

— 106 6 1 ,5

211 78 ,1 198 114,8



Облицовка стен доска*
м и ...............................

Внутренние санитар* 
но-технические работы .

Укладка внутренних 
труб:

водопровода ♦ . . 
канализации • . . 
отопления . * , * 
горячего водоснаб*
ж е н и я ...................

Электромонтажные
работы.........................

Слаботочные работы 
Устройство наружных 

стальных лесов * . • .

В . Изделия и конструк* 

ции
Оконные блоки • * * 
Дверные » . . .
Сборные железобетон* 

ные конструкции ♦ , .
В том числе: 

сваи * . ,  „ , * 
крупные стеновые
п ан ели ..................

Плиты мозаичные . . 
Стальные конструкции

м* 278

тыс. руб. 18

» 254
3 290
> 894

> 220

> 6.7
3 1,6

м« 1210

3 112
3 220

м3 322

м3 50.5

3
м*
т 9.4

52,8 _

3,4 8,6 3.2 —

48,3 97 35,9 98 56,8
55,1 117 43,3 113 65,5

169,9 795 . 294 572 331,8

41,8 79 29,2 73 42,3

1,3 2.7 1 2,3 1,3
0,3 096 0.2 0,5 0,3

230 — — — —

21,3 139 51,4 81 47
41,8 144 53,3 111 64,4

63,8 201 74,4 135 78,3

63,1 36 13,3 24 13,9
_ 8 4,6

14 5,2 ___ —

1,8 3.3 1.2 2 1.2



Продолжение табл. 8

Объем работ, конструкции 
изделия, полуфабрикаты Единица

измерения

На 52 места, 
типовой проект 

№ 2S4-5-BM
На 27 мест, 

типовой проект 
№ 284-S-7*

На 1& мест, 
типовой проект 

1Л 284-5-бм

в основные материалы
всего ва 1000 к» всего на 1000 м* всего на 1000 м*

Щиты:
перегородок * . . М* 62 11.8
опалубки . . . . > 245 46,6 167 61,8 153 88,7

н а с ти л а ................... В 33 6,3 23 8,5 — —
Деревянные погонаж* 

ные изделия , * * . м 1180 356 987 365 26 15,1
Деревянные детали ле­

сов ................................. м3 0.2 0.2 0,1 __ _.

Стальные детали лесов т 0.4 0,1 0,3 0,1 4 2.3

В. Полуфабрикаты 
Р ас тв о р ...................... м3 458 87 264 97,7 208 120,6
Пенобетон.................. в 38 7,2 33 12,2 21 12,2

Б е т о н ......................... в 441 83', 8 275 101,8 219 127
332 63,1 "201 74,4 132 76,6

Керамзнтобетон . , . » 42 8 31 И .5 16 9,3
Мастика • ♦ * ♦ . т 31 5.9 24 8.9 2.9 1.7



Асфальтобетон • . . т 77
Керамзитовый гравий м3 45

Г. Материалы
Глина ....................... » 19

139,3Ц емент..................... т
104,2

Известь..................... > —
Алебастр.................. 0,5
Лесоматериалы . . * м3 88
Сталь:

43,4арматурная . . . т
22,1

полосовая . . . . » —
кровельная . . . . 0,2

Кирпич строительный тыс шт. 381

Щебень и гравий . . М3 381
280

П е с о к ....................... » 191
150

С текло...................... м2 252
Б и т у м ...................... т 1,6

14,6 _ _ _

8,6 35 13 18 10,4

3,6 1 0,4 _

26,5 86,7 32,1 68,9 40,5
19,8 62,8 23,2 41,5 24,1
— — — 0,4 0,2
0,1 0,3 0,1 0.1 0,1

16,7 39,5 14,6 29,4 17,1

в,2 24,3 19,3 11,2
4,2 13,6 5 4,6 2,7
— — — 1,5 0,9
— 0,2 0,1 0,3 0,2

72,4 234,8 86,9 224,7 130,3
72,4 240 89 190 110,2
53,2 175 64,8 112 65
36,3 233 86,2 90 52,2
28,5 93 34,4 59 34,2
47,9 152 56,2 105 60,9
0,3 ““ *■* 18,2 10,5



2

Объем работ, конструкции, 
изделия, полуфабрикаты Единица

измерения

На $2 места, 
типовой проект 

Jfe 2S4-5-BM
и основные материалы

всего па 1000 м*

Войлок ....................... М* 82 15,6

Полистирол , . . . м3 10 1,9

Минераловатные пли* 
т ы .................................. 1 244 46,4

Древесностружечные 
плиты ........................ .... м* 240 45,6

Рулонные материалы > 3370 640

Керамические плиты . » J0I0 192

Мел кг 1710 325

Белила ....................... » 528 100

Краски:
т е р т ы е .................... » 1592 303

сухие ....................... > 37 7

Продолжение табл. 8

На 27 мест, 
типовой проект 

К* 2W-S-7M
На 15 мест, 

типовой проект 
№ 284*5-6и

всего на 1000 ма всего яа 1000 *>

13 4,8 19 П

7 2,6 — —

155 57,4 78 45,2

254 94 145 84.1

3620 1340 2340 1360

471 174 250 145

802 297 — —

226 84 105 61

47 17 23 13

19 7 13 8



поливкнилацетат* 
н ы е ........................ кг ! 370 137 228 132

Сурик железный густо­
тертый ........................... 1 — __ _ 3 1*7

Олифа * . . . ^ 1 948 180 550 204 213 124

Сетка проволочная 
тканая .................. м2 1010 192 _ __ _ . .

Мазут т — — — — 1,5 0*9

П а к л я ........................ кг 504 96 326 121 279 162

Плитка ПХВ . * . . м- 623 156 529 196 337 196

П а р к е т .................. » 174 33 __, — — —

Трубы:
чугунные * * * . м 255 49 102 38 106 62

стальные . , . . » 2023 386 1002 371 1337 776

асбестоцементные . » __ _ 14 5 1! 6
Кабель:

электроснабжения 51 10 _ — — _

слаботочный * . . » 826 157 46 17 193 112

П р и м е ч а н и е .  В показателях расхода материалов в числителе приведена полная потребность, в знаме» 
8  нателе— потребность на изготовление конструкций и изделий.



Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных материалов по строительству 

производственно-технического училища и школ

Т а б л и ц а  9

Производственно-техническое училище 
на 480 учащихся Школа

Объем работ, 
конструкции, 

изделия, полуфаб­
рикаты и основные 

материалы

Единица
измерения

корпус учебно- 
производствен­

ных мастерских, 
типовой проект 

Ht 234127м

корпус теорети­
ческих занятий, 
типовой проект

№ 234-1-25м

обшественно- 
бытовоА корпус, 
типовой проект 

J* 234-1-26м

обшеобразова- 
тельная 

десятилетняя, 
типовой проект 

№ 224-ЫЗОм

общеобразова­
тельная 

восьмнлетняя, 
типовой проект 

Л» 224 1 121м

всего ва
1000 м* всего на

1000 м» всего
на

1000 м» всего на
1000 м* всего на

юоо м*

А. Объем работ

Земляные рабо­
ты;

выемка грунта м3 38 5 ,3 186 23,3 860 138,7

обратная за­
сыпка . . . > — 31 4,3 31 3 .9 — — — —

Бурение сква­
жин под сваи . .

шт. 143 15,4 78 10,8 115 14,4 — — — —

м 718 77,2 437 60,7 824 103 1887 72,(Г 629 101,5

Заполнение 
скважин раство­
ром ........................ м3 42 46 26 3 ,0 49 6,1 109 4.2 29 4,7



Установка желе* 
зобетонных свай в 
скважины . . .

шт. 143 15,4 78
м3 84 9,1 44

Кладка из круп­
ных и мелких бло* 
ков» кирпича . . м3 882 94,8 1252

Армирование 
кирпичной кладки т 5,6 0,6 4,1

Устройство мо­
нолитных конст­
рукций:

железобетон­
ных . . , . м3 90 9,7 60
бетонных . . * — — 16

Монтаж сбор­
ных конструкций: 

железобетон­
ных . . . . » 509 54,7 314
бетонных * . ш 2,3 0,2 2,5

Монтаж сталь­
ных конструкций т 3,7 0,4 9,3

Гидроизоляци­
онные работы . . и! 3245 348,9 851

Теплоизоляци­
онные работы * . м3 824 88,6 119

8
10,8 115 14,4
6,1 90 И.2 195 7.5 48

173,9 1071 133,9 2894 111,3 841

0,6 3.8 0,5 30,2 1.2 3,2

8,3 113,8 14,2 249 9,6 104
2,2 3,3 0,4 69 2,6 17

43,7 598 74,8 3980 149,6 353
0,3 1.6 0.2 — — 74

1,3 4,3 0,5 77,5 3 12

118,2 1718 214,8 7600 292,3 3080

16,6 483 60,3 2020 77,7 526

135.7 

0.5

16,8
2,8

56,9
И,9

1.9

496.8

84,8



Продолжение табл. 9

Производственно-техническое училище Школана 480 учащихся

Объем работ, 
конструкции, 

изделия, полуфаб­
рикаты и основные 

материалы

Единица
измерения

корпус учебно- 
производствен­

ных мастерских, 
типовой проект 

№ 234-1-27М

корпус теорети­
ческих занятий, 
типовой проект 

М 234-1-25м

общественно- 
бытовой корпус, 
типовой проект 

№ 234-1-26м

общеобразова­
тельная 

десятилетняя, 
типовой проект 

№ 224-1-130м

общеобразова­
тельная 

восьмвлетняя. 
типовой проект 

№ 224-1-121 м

всего на
1000 м* всего ■а

1000 м> всего аа
1000 м» всего аа

1000 и» всего на
1000 м*

Устройство ас­
фальтовых покры­
тий ........................ М? 14 1,5 455 63,6 1257 157,1 — — 200 32,3

Устройство пе­
регородок . . . » 248 26,7 368 51,1 638 79,7 1930 74,2 900 145

Устройство 
встроенных шка­ 8 0,3фов и антресолей в —

Установка под­
оконных досок .

Заполнение 
оконных проемов:

э — — — 740 28,5 *“■*

с тремя пере­
плетами . . . а 402 43,3 419 58,2 290 36,3 817 31,4 288 46,5

с двумя пере­
плетами . . » — — — — 23 2,86 — — 7 1.2

с одним пере­
плетом . . . » — — — — — — 2 — 13 2.2



Устройство две-
92 9.8 140р е й ........................

Устройство по­
лов:

»

дощатых . . » — — —

брусковых . . » — — —

из линолеума 
> керамичес-

э 73 7.8 1290

ких плиток . 
цементных» бе­
тонных И МО-

» 773 83,1 66

заичных . . > 584 62,8 452
паркетных . .

Отделочные ра­
боты:

»

штукатурка . 
окраска ноли- 
винилацетат-

» 3926 422,1 5053

ная . . .  * 
окраска: 

известко­

»

вая . . . 1690 181,7 7512
клеевая . . » 33 3 ,5 2662
лаком . . » ____ — —
масляная . 

Облицовка кера­
3741 402,3 3152

мической плиткой 
Внутренние са­

нитарно-техниче­

» 255 27,4 91

ские работы . .

£
тыс. руб. 16,6 1.8 6,8

19,4 165 20,6 471 18,1 J30 21

308 38,5 2860 ПО
_ — _ _ _ 229 з м

165,3 453 56,6 2502 96,2 815 131,5

9,2 192 24 475 18,3 52 8,4

62,8 353 44,1 526 20,2 308 49,7
— 221 27,6 2020 77,7 J —

701,8 4248 531,1 15060 579,2 16550 2670

— — — 4764 183,2 — —

1043,3 2167 270,9 1322 50,8 1318 212,6
369,7 1976 247 1317 50,7 403 65
- __ _ 154 5,9 — —

437,7 3155 394,4 7320 281,5 5240 845,2

12,7 306 38,3 892 34,3 175 28,3

0,9 — 23 0 ,9 20,3 3 ,3



Продолжена* табл. 9

Производственно-техническое училище Школа
на 480 учащихся

Объем работ.
Едяяяда

корпус учебно­
производствен - корпус теорети- общественно­ общеобразова­

тельная
общеобразова­

тельнаяконструкции. __ ных мастерских, ческнх занятий. бытовой корпус. десятилетняя. восьмнлетняя.изделия, полуфаб­
рикаты и основные 

материалы
измерения типовой проект 

№ 234-1-27м
типовой проект 

М 234-1-25м
типовой проект 

№ 234-1*26м
типовой проект 

М 224-М30м
типовой проект 

№ 224*1*121и

всего на на яа всего на на
1000 м* всего 1000 м» всего 1000 М* 1000 м* всего 1000 м*

Укладка внут­
ренних труб:

водопровода . м 216 23,2 114 15,8 165 а ) ,6 552 21,2 240 38,7
канализации в 126 13,5 129 17,9 168 21 416 16 212 34,2
отопления . . » 639 68,7 631 87,6 728 91 1283 49,3 469 75,6
горячего водо­
снабжения » 222 23,9 133 18,5 165 20,6 495 19 103 16,6
газоснабже­
ния . . .  . в _. — — 54 6.8 162 6.2 65 10,5

Внутренние эле­
ктромонтажные 
работы . . . . тыс. руб. 21,3 2,3 13,3 1.8 13,7 1.7 26,4 1 10,3 1.7

Слаботочные ра­
боты ..................... » 1.8 0 .2 1.9 0 ,3 1, 6 0,2 4,7 0 ,2 0 ,5 0.1

Газоснабжение . 
Устройство на­

» 0 ,5 0,5 0 ,3 0,1

ружных стальных 
лесов • • • » . м* 1647 177,1 — — 271 33,9 48,2 1.9 — —



Б. Изделия 
и конструкции
Оконные блоки 
Дверные » 
Сборные желе* 

зобетонные конст­
рукции . . . . 

В том числе
с в а и ...................

Стальные конст­
рукции . . . .

Доски подокон­
ные ....................

Изготовление
щитов:

перегородок . 
опалубки . . 
настила . .

Погонажные де­
ревянные изделия 

Деревянные де­
тали лесов . . .

Стальные детали 
лесов ..................

В. Полуфабрикаты 
Раствор * . .

Бетон » , * .

м2 402,3 43,3 250,3 34,8 313,1 39,1 817 31,4 308 49,7
> 92 м 140 19,4 175 21,9 471 18 130 21

м8 591 63,5 318 44,2 589 73,6 1095 42,1 309 49,9

* 84 9,1 44 6,1 90 11.2 195 7,5 489 78,9

т 3.7 0,4 8,4 5,4 0,7 78 3 17,3 2.8

м — — — — 136 17 594 22,8 194 31,3

м2 17 1,8 18 0,7 .
1 252 27,1 93 12,9 283 29,1 487 18,7 — —
1 — — 159 6,1 27 4,4

м _ — 140 19,4 1817 227,2 8373 322 — —

м8 — — — — — — 0,2 — 0,3 о.»
т 0,6 0,1 — — — — 0,3 — 0,4 0,1

м8 475 51,1 466 64,7 462 57,8 1265 48,7 847 136,6

820 88,2 475 66 741 92,6 1610 61,9 442 71,3
>

576 61,9 318 ' 44,1 589 73,6 1290 49,6 338 54,5о»



Продолжение табл. 9

Производственно-техническое 
на 480 учащихся Училище Школа

Объем работ, 
конструкции, 

изделия, полуфаб­
рикаты а основные 

материалы

Единица
измерения

корпус учебно* 
производствен­

ных мастерских, 
типовой проект 

№ 234-I-27M

корпус теорети­
ческих занятий, 
типовой проект 

М 234-1-25м

общественно- 
бытовой корпус, 
типовой проект 

Ht 234-1-26м

общеобразова­
тельная 

десятилетняя, 
типовой проект 

№ 224*1*130м

общеобразова­
тельная 

восьмилатняя. 
типовой проект 

1* 224-1-121M

всего на
1000 м» всего ■а

1000 м* всего
на

1000 м» всего на
1000 м» всего на

1000 м»

Пенобетон . . м» 25 2.6 93 12,9 180 22,5 934 35,9 105 16,9
Керамзитобе-

ТОН » . § * * • > 63 8.7 , П- — 173 6,7 24 3 ,9
Мастика . . . т 17,2 1,8 5 ,9 0 ,8 19 2,4 44,1 1,7 11,5 1.9
Асфальтобетон в 144,2 15.5 31,5 4,4 — — 227 8,7 14,4 2 ,3

Колер масляный кг — — 469 65,2 471 58,9 — — 315 50,8

Керамзитовый 
гравий . . . . м* 812 87,3 184 26 — — 590 23 26 4,2

Л  Материалы 
Глина • . . . 3 49 5,3 30 4,2 56 7 127 4 ,9 34 5 .5

Цемент . . .
257,9 27,7 149,6 20,8 233.4 29,2 506,4 19,5 139,2 22,5

т
180,8 19,4 99,8 13,9 185 23,1 406 15,6 106,2 17

Известь , . . 3 5,1 0 ,5 3 0,4 0 ,6 0,1 о .з — 0,3 0.1
Алебастр » . „ 3 1 0.1 1.5 0 ,2 2,7 0 ,3 3.8 0.1 1.1 0 ,2



3-412

Y Лесоматериалы И» 10 i.i 4

Сталь:
62t3 6,7 25,9арматурная * т 28,3 3 14,6

полосовая . * > 1,9 0.2 0,5
кровельная , » — — 0,4

Кирпич строи­
тельный . . . . тыс. шт. 395,9 38,7 504

Щебень н гра­
вий .................... кд 711 76,4 404м*

489 52,6 302

Песок . . . . 370 39,7 221> 259 27,8 143
Стекло . . . . 11* 611 65,7 783
Битум . . . . т 0,2 — U
Шлак . . . . м3 — — —
Войлок . . . ы2 62 6,6 7
Мннераловат- 

ные плиты . . . м3 3 0,3 5.4
Древесностру­

жечные плиты . . м* ._ _
Рулонные мате­

риалы ................ » 8530 917,2 846

8

0,6

3,6
2

0.1
0.1

70
56,1
41.9
30.7
19.9

108.7
0.2

0,7

117,5

31 3,85 190 7,3 44 7

56,4 7.1 119,5 4.6 141.6 22,8
39,4 4,9 88,8 3,4 13,2 2,1

0,9 0,1 2,3 0,1 1,5 0,2

448,8 56,1 1145,2 44 378 61
672 84 1387 53,3 375 60,5
500 62,5 1100 42,7 287 46,3
339 42,4 744 28.6 210 33,8
465 58,1 584 222,5 152 24,5
927 115,9 1918 73,8 900 145,2
14,7 1,8 38 1,6 32t4 5.2
293 36,7 — — — —
121 15,2 2580 99,2 103 16,6

38 4,8 88 3,4 40 6,5

317 39,6 — — 10 1*5

6114 764,3 17600 676,9 24 510 3953



Продолжение табл. 9

Производственно-техническое училище 
на 480 учащихся

Школа

Объем работ, 
конструкции,

изделия, полуфаб­
рикаты и основные 

материалы

Единица
измерения

корпус учебно- 
производствен- 
ных мастерских, 
типовой проект

Jft 234-1-27м

корпус теорети­
ческих занятий, 
типовой проект 

234-1-25м

общественно­
бытовой корпус, 
типовой проект 

№ 234-1-26м

общеобразова­
тельная 

десятилетняя, 
типовой проект 

М 224*1-130М

общеобразова­
тельная 

восьмилетняя, 
типовой проект 

М 224-1-121м

всего на
1000 м9 всего па

1000 м* всего на
1000 м* всего на

1000М1 всего |1 "*1 1000 м»

Акустические
227 8,7п л и т ы ................... М2 *"* — — —

Керамические
1028 110,5 255 35,3 522п л и т ы ................... В 65,3 1358 52,2 229 36,9

Мел * * . . . кг 635 68,3 1319 183,2 995 124,4 1382 53,2 —

Белила * . .  * > 387 . 41,6 333 46,2 314 39,3 974 37,5 92 14,9
Краски:

тертые * • * в 74 7,9 54 7,6 57 7,2 170 6,5 24 3,4
158,5сухие . • . в 11 1,2 176 24,5 108 13,6 1513 58,2 983

Сурик желез­
ный густотертый в — 11 1,6

118,8
14 1,8 154 5,9 39 6,3

43,2Олифа . . . в 685 73,6 855 765 95,7 1418 54,5 268
Сетка прово­

лочная тканая • . м2 — — 179 24,9 294 36,8 1258 48,4
Шпаклевка . . кг — — 1111 154.3 997 124.6 _ 570 91.9
Мазут . . • * т 24 2.6 119,3 16,6 1,6 0.2 88,4 3,4 0.8 | 0.1



со М едный купорос КГ — — 32 4,4 — — — — —

П акля  ♦ • . . » 608 65,4 491 68,2 570 71,3 2690 103,5 — —
Л а к ................... э — — — — 1 0,8 4 0,1 — —

Клей * » » * I — — 53 7,4 40 5 13 0,5 — —

Грунтовка . . т 3,1 0,3 139 19,3 — — — — — —
Смола . . . . кг — — 1100 200 — — — — — —
Замазка битум­

ная . . . * . » _ _ 9,1 1,2 ._ _ _ - _
Паркет . . . м* — — — — 519 64,9 2060 79,2 — —
Замазка мело­

вая ....................... кг 264 28,4 327 45, 343 42,9 1080 41,5 839 135,3
Линолеум . . м4 752 80,9 1256 174,4 467 58,4 — — — —
Трубы :

чугунные . . м 90 9,7 95 13,2 105 13,1 290 11.2 187 30*2
стальные . . I 1618 174 1263 175,4 1887 235,9 7263 279,3 903 145,6
асбоцемент* 

ные * . ♦ . а 6 0,6 12 1.7 10 1,3 4 0,2 6 1
Кабель:

электроснаб­

жения • . . > 61 6,6 230 31,9 346 43,3 41 6 ,6

слаботочный . > 647 69,6 525 72,9 658 82,3 2385 91,7 147 23,7

Пр имечание .  В показателях расхода материалов в числителе приведена полная потребность» в знамена* 
££ теле — потребность на изготовление конструкций и изделий.



Таблица ГО
Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, п о л у ф а б р и к а т  и-осноиных материалов по строительству 
_________________ кинотеатров и общественного центра

Кинотеатр

Объем работ, 
конструкции, 

изделия, полуфаб­ Единица
измерения

широкоэкранный 
на 300 мест, 

типовой проект 
№ 264-13-15м

широкоэкранный 
на 400 мест, 

типовой проект 
№ 264*13-16м

широкоэкранный 
на 600 мест, 

типовой проект 
№ 264-13-17м

ив 400 мест 
с кафе,

типовой проект 
264-13-36И

иощеспсвпми 
центр поселка и* 
) тыс, жителей, 
типовой проект 

№ 274-31-36м
рикаты и основные 

материалы
всего на

1000 Мэ всего на
1000м} всего на

Ю00 м* всего ив
1000 м* всего на

1000 м*

А , Объем работ
Земляные рабо­

ты — обратная за­
сыпка . . . . . M3 4 0,3

Бурение сква­ ШТ. 97 м д 115 12,9 205 15,3 204 15,3жин • • * • • М 758 109,8 904 101,6 1134 86,6 1155 86.2 957 71,9

Заполнение 
скважин раство­
ром ...................... м3 57 8,3 70 7,9 101 7.7 62 4,6 115 8,6

Установка желе­
зобетонных свай в 
скважины , * *

шт. 97 14Д 115 12,9 205 15,3 204 15,3
м3 69 10 S3 9,3 l o i f 7,8 М4 8,5 98 7,4



Кладка из круп­
ных н мелких бло­
ков, кирпича . . м* 1017 147 1115

Армирование 
кладки * . * . т 2.1 0,3 2,1

Устройство мо­
нолитных конст­
рукций:

железобетон­
ных . . . * м* 102 14,8 121
бетонных . . > 47 7 23

Монтаж сбор­
ных конструкций:

железобетон­
ных . . . . * 250 36 392
бетонных . . » в U2 16

Монтаж сталь­
ных конструкций . т 24,8 3,6 28,1

Гидроизоляци­
онные работы . . ма 1604 233 2081

Звукоизоляци­
онные работы . . » _.

Теплоизоляци­
онные работы . . м* 313 45,4 337

Устройство ас­
фальтовых покры­
тий м*

Устройство пе­
регородок . . . > 488 70,7 569

125 1663 126,9 1614 120,4 1624 122,1
0.2 4 0,3 17,5 1,3 4,1 0,3

13,6 151 11,5 218 16,3 297 22,3
2,6 127 10 31 2,3 1 0,1

44,1 439 33,5 621 46,3 883 66,4
1,8 7 0,5 6 0,5 — —
3.2 63,2 4,8 46,9 3.5 13,8 1

234 4109 313,6 6910 515,6 3134 236

— 444 33,9 — — — —

37,9 508 38,8 — — 661 49,7

— — — 313 23,4 451 33,9

63,9 577 44 — — 1686 127



Продолжение табл. Ю
Кинотеатр

иощественнын
широкозкранный широкоэкранный широкоэкранный на 400 мест центр поселка иа 

1 тыс. жителей, 
типовой проект 

№ 274-31-36м
Объем работ.

Единица
измерения

на 300 мест, 
типовой проект

на 400 мест, 
типовой проект

на 600 мест, 
типовой проект

с кафе,
типовой проектконструкции, 

изделия, полуфаб- № 264-13- 15м № 264* 13-16м № 264*13-17м № 264*13-36м
рикаты я основные

материалы.
на яа па всего на павсего 1000 м* всего 1000 м’ всего 1000 м* 1000 м* всего 1000 м*

Устройство
встроенных шка­
фов и антресолей М* — — 8 0,9 — — — — — —

Заполнение 
оконных проемов:

с тремя пере­
плетами . . 1 117 17 128 14,4 175 13,4 162 12,1 262 20
с одним пере­
плетом . . „ t U3 0,2 6,4 0,7 12,6 9,6 __ _

Заполнение 
дверных проемов э 170 24,6 172 19,3 183 14 204 15,2 358 27

Устройство по­
лов:

дощатых . . 3 373 54,1 356 40 534 40,8 32 2,4 358 27
из линолеума 3 — — — — — — — — 771 58
» керамиче 

ских плиток . » И З 20,7 73 8 .2 198 15,1 150 П .2 40 3



цементных, бе­
тонных и мо­
заичных . * • м4 444 64,3 378 42,5 1093 83,4 1251 93,3 1990
паркетных . . 
из плиток

»

768

— — —■ 206 15,4 276

ПВХ . . . . 
Отделочные ра­

ж 111,3 792 89 1209 92,3 1240 92,5 —

боты:
3394штукатурка . 

отделка под
491,9 4712 529,4 5766 440,1 4758 355 10500

окраску . . 
сухая штука­

»

230 33,3

330 37,1 — 576 43 —

турка * . . 
оклейка обо­

а -1- — 1078 80,4 17

ями . . * . 
окраска:

а
“ “

167

167силикатная
поливинил-

а —

ацетатная . t — — — — — — 1078 80,4 —
известко­
вая . . . а —

25^8
- , , 290 22,1 _ 2970

лаком * . 1 178 184 20,7 — _ — —
клеевая . . » 1438 208,4 1413 158,8 2260 172,5 22 330 1670 1620
масляная . » 5079 736 3970 446 4186 319,5 4160 310,4 5490пхв . . . » 180 26,1 210 23,6 203 15,5 1719 128,3
нитрокрас­
кой . . . а 6,1 0.9 9 1 - _

Облицовка плит­
кой:

акустической > 53 7,7 55 6,2 535 40 65
древесностру­
жечной . . . 1 — - _ 557 41,6 54
керамической I 70 10,1 70 7,9 150 1 ^ 5 328 24,5

150
21

790

1.3

12,6

12,6

223,3

12М
413

5

4,1



Продолжение табл* М
Кинотеатр

Общеегаеяиый
широкоэкранный широкоэкранный широкоэкранный иа 400 мест центр поселка яа 

1 тыс» жителей, 
типовой проект 

М 274*31-36мОбъем работ, 
конструкции* 

изделия» подуфаб* Единица
на 300 мест» 

типовой проект 
№ 264* 13-15м

на 400 меет. 
типовой проект 

М 254-13-16м
яа 600 мест» 

типовой проект 
№ 264 I3-I7M

с кафе»
типовой проект 

Нк 264.13.36мизмерениярнкаты и основные
материалы

всего па
1000 всего яа

1000 м’ всего на
1000М* всего на

1000 м» всего 1000*м»

Облицовка рей­
кой ....................... м* 456 34.3

Внутренние са*
нитарно-техничес- 
кие работы . * тыс руб. 16,2 2,3 19,1 2,1 22,5 1.7 32,5 2,4 41,6 3,1

Укладка внут­
ренних труб:

водопровода м 186 27 195 21,9 224 17,1 290 21,6 400 30.1
канализации . » 105 15,2 51 •5,7 60 . 4’6 24 1,8 438 33
отопления . . * 980 142 ИЗО 127 1445 110.3 1880 140,3 1250 94
горячего водо­
снабжения * * » 3 0,4 3 0,3 11 0,8 49 3,7 323 24.3

Электромон­
21,9 3,2 12,8 1.4 11,9 0,9тажные работы * тыс. руб. 15,2 1.1 25,9 2

Внутренние сла­
боточные работы » 2,6 0,4 2,9 0,3 4,5 0,3 3,9 0,3 6,3 0,5

Монтаж лифтов > 2,8 0,2



устройство на* 
ружных стальных
лесов ...................

5. Изделия 
и конструкции 
Оконные блоки 
Дверные > 
Сборные желе­

зобетонные конст­
рукции ♦ * . *

В том числе'сваи

Плиты мозаич­
ные* .......................

Стальные конст­
рукции . . . .

Плиты из из­
вестняка . . . .

Ступени железо­
бетонные . * .

Сборные бетон­
ные конструкции 

Доски подокон­
ные .......................

Щиты:
перегородок . 
опалубки ♦ . 
настила . . * 

Погонажные де­
ревянные изделия

м2 — — —

м2 119 17,2 134
» 166,5 24,1 172

м3 269 39 405
шт. — — 115
м3 57 8,3 82,5

II* 215 31,1 426

т 49,2 7,1 42,6

М3 13 1,8 9

и 372 53,9 372

м3 0,5 0,1 —

ы 84 12.1 93

м2 48 6,9 61
> 483 70,1 132
> 35 5,1 —

м 1221 177 795

45,5
12.9 
9,3

47.9 

4,8 

1

41,8

10,5

201 15,6 — — —

275 21 162 12.1 532
34 2.6 204 15,2 358

557 42,5 681 50,8 956
143 10,9 205 15,3 204
102 7.8 113,6 8,5 98

332 25,3 — — —

153,3 Н .7 46,9 3,5 13,8

362 27,6 502 37,5 254

12,3 0,9 6 0,5 —

136 10,4 — — —

36 2,7 _
169 12,9 475 35,4 424

— 67 5 186

1377 105,1 1232 92 1849

40
27

72
15,3
7,4

1

19,1

31,9
14

89 139



Продолжение табл. 10

Общественный
Объем работ, 
конструкции, 

изделия, полуфаб­
рикаты и основные

материалы

Единица
намерения

широкоэкран­
ный на 300 мест, 
типовой проект 

№ 264-13-15м

широкоэкран­
ный на 400 мест, 
типовой проект 

№ 264-13* 16м

широкоэкран­
ный на 600 мест, 
типовой проект 

№ 264*13-17м

на 400 мест 
с кафе, 

типовой проект 
№ 264*13*36м

центр поселка 
на 1 тыс. жите­
лей, типовой про­
ект № 274*31*36м

всего 1000 м3 всего на
1000 м3 всего 1000 м3 всего 1000 м3 всего на

1000 м3

В . Полуфабрикаты
Раствор • . . м* 449 65 496 55,7 668 51 648 48,4 966 73

Бетон . .  .  .
451 65,4 604 67,9 820 62,6 941 70,2 1256 94,4

1
270 39 405 45,5 569,7 43,5 681 50,8 956 71,9

Пенобетон . . 1 41 5 ,9 41 4,6 54 4.1 461 34,4 235 17,7
Керамзитобе*

тон а 43 6 ,2 47 5.3 55 4.2 - - __

Мастика * * . т 37,8 5 ,5 19,4 2,2 58,3 4 ,5 37 2,7 6,4 0 ,5
Асфальтобетон > — — — — 13,2 1 — — 88,9 6 ,7
Колер масляный кг — — — — — — — — 708 53,2

Керамзитовый 
гравий . . . . м3 44 6,4 55 6,2 57 4,4 — — — —

Г. Материалы 
Глина . ,  .  . ш 66 9 ,5 81 9.1 116 9 71 5 ,3 14 1.1



Цемент * » .

Известь . . . 
Алебастр , . . 
Лесоматериалы 
Сталь:

арматурная .

полосовая . . 
кровельная . 

Кирпич строи* 
тельный . . «, .

Щебень и гравий

Песок . . . .

Стекло . • • .
Битум . . . .
Войлок . . . .  
Полистирол . .
Минераловат­

ные плиты . . .
Древесностру­

жечные плиты .
Рулонные мате­

риалы .................
Акустические 

п л и т ы ...............

141,8 20,5 316,8т 84*7 12*3 127,2
а — — ___

> 3,9 0,6 4,3
м3 45 6,5 47

49*8 7,2 43,9
т 21,3 3,1 27
1 0,7 0.1
I 0,9 0,1 1,2

тыс шт. 419,3 60,8 457,7

м3
390 56,5 520
229 33,2 344
205 29,7 274

а 121 17,6 183
м3 261 37,9 351
т 100,6 14,6 58,2
м3 68 10 36
м3 5 0,7 5,5

а 224 32 235

м3 127 18,4 494

а 4694 680,3 5624

а 55 7,9 100

35,6 179,2 13,7 296 22,1 396,2 29,8
14,3 179 13,7 214 16 300 22,6
_ 0,1 _ _ __ 0,5 0,1
0,5 4,4 0,3 5,6 0,4 0,61 0,1
5,3 99 7,6 97 7,2 101 7,6

4,9 58,5 4,5 88,8 6,6 77,8 5,8
3 38,2 2,9 43,7

л о
3,3 48,3 3,6

oTi 1
0,3
1.2 <и м «и

51,4 659,9 50,4 648,8 48,4 451,6 34
58,4 495 37,8 800 59,7 1110 83,4
38,6 484 36,9 578 43,1 813 61,1
30,8 264 20,1 438 32,7 579 43,5
20,6 257 19,6 307 22,9 430 32,5

17 494 37,7 555 41,4 977 73,5
6,5 66,7 5,1 13,5 1 57,8 4,34
4 53 4 53 4 6 0,5

0,6 9,4 0,7 — — — —

64 362 27,6 58 4,3 31 2,3

55,5 160 12,2 161 12 135 10,1

631,9 10100 771 11640 370 9700 730

0,1 — — 11 0,8 15 1,1



Продолжение табл♦ 10

Кинотеатр
Общественный

Объем работ* 
конструкции* изде­

лия. полуфабрикаты 
и основные 
материалы

Единица
измерения

широкоэкран­
ный на 300 мест. 
1иловой проект 

J* 264*13-15м

широкоэкран­
ный на 400 мест, 
типовой проект 

)* 2641316м

широкоэкран­
ный на 600 мест, 
типовой проект 

№ 264-13'17м 
*

на 400 мест 
с кафе, 

типовой проект 
№ 264-13-36м

центр поселка 
на 1 тыс. жите­
лей, типовой про­
ект 274-31-36м

всего ** . 1000 м* всего на
1000 м* всего м

1000 м* всего ка
1000 м* всего и .

1000М*

Керамические 
плитки . . . . а 217 31,4 144 16.2 396 30,2 482 36 600 45,1

М е л .................. кг 890 129 1450 162,9 1860 142 5773 430,8 1440 108
Белила . . . а 77 11.2 601 67,5 497 37#9 225 16.8 698 53
Краски тертые . в 105 15,2 270 30,3 203 15,5 43 2,5 90 7
Краски: 

сухие . . * КГ 27 3,9 27 3 43 3,3 563 42 112 8
поливинил- 
ацетатные . , а .__ - _ 485 36,2
ПХВ . * * . а 141 20,4 164 18,4 151 12^3 1541 115 _ -

Сурик железный 
густотертый . . . > J57 22,8 174 19,5 194 14,8 132 9,9 57 4,3

Олифа . . . . а 1059 153.5 1108 124,5 1029 78,5 434 32,4 1125 85
Сетка проволоч­

ная тканая . . м* 242 35,1 623 70 737 56,3 755 56 668 50
Шпаклевка . . кг 21 3 -
Ткань . . # . м* 1390 201,9 1365 153,4 1920 146,6 69 М ,
Мазут „ , „ . т 8,1 1.2 6.2 0,7 5,6 0,4 7.4 0.6



Медный купорос КГ — — — — 24 1*9 — ~ — —
Пакля * «. * * 393 57 427 48 660 50*4 631 47,1 1084 81,5
Клей * • ♦ * » — — 41 4,6 297 22*7 463 34,5 — —
Лак . • , ♦ * > 4 0,6 — — — — 16 1,2 — —
Грунтовка . * » — — — — — — 200 14,9 — —
Сухая штука­

турка .................. м* 483 70 347 39 403 30*8 605 45,1 18 1,4
Смола . . . . кг 100 14,5 100 14,5 — — 100 14,5 500 37,6
Замазка битум­

ная ..................... » _ 15,9 11,9 г _
Плитка ПВХ . мг 791 115 816 92 1245 95 1384 103,3 — —
Паркет . . . . » — — — — — — 210 15.7 282 21*2
Замазка мело­

вая ....................... кг 119 17,2 139 15.6 . __ 323 24*3
Линолеум . • . м* — 2577 143,5 — — — — 793 59*6
Трубы:

чугунные . . м 62 9 4! 4,6 53 4 174 13 380 28*6
стальные . . 1 2880 417,4 3030 340*4 4560 348 5895 440 5530 416
асбоцемент* 
ные . , # . 1 _ 4 0*5 3,2 0,2 — — 68 5.1

Кабель: 
электроснаб­
жения . . . м 525 39,2 1313 99
слаботочный . э 50 7,3 290 32,6 795 60,7 310 23*1 403 30,3

Пр и м е ч а н и е .  В показателях расхода материалов в числителе приведена полная потребность» в знамена* 
теле — потребность на изготовление конструкций и изделий*



3. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА I МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТАМ КОМПЛЕКСА 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Техническая часть

3.1. Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 
1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 
(табл. 11) разработаны для следующих производств; 

этилена КП-450*;
Этилбензола и стирола; 
окиси этилена с переработкой; 
окиси пропилена и стирола; 
установки ЭЛОУ-АТ-7**.
3.9» Показатели даны по комплексу зданий и сооружений и по 

объектам основного производства для условий строительства в райо­
нах с территориальным коэффициентом, равным 1.

3.3. Конструктивная характеристика зданий со следующими про­
изводствами:

Производство этилена КП-450 
Стены—кирпичные и из железобетонных панелей.
Колонны— сборные железобетонные.
Фермы — стальные, сборные железобетонные.
Покрытия — сборные железобетонные плиты.

Производство этиленбензола и стирола 
Стены — кирпичные и из железобетонных панелей.
Колонны —сборные железобетонные.
Фермы — сборные железобетонные.
Покрытия —сборные железобетонные плиты.

Производство окиси этилена с переработкой 
Стены —кирпичные и из железобетонных панелей.
Колонны — сборные железобетонные.
Фермы —сборные железобетонные.
Покрытия—сборные железобетонные плиты.

Производство окиси пропилена, стирола и простых полиэфиров 
Стены —кирпичные и из железобетонных панелей.
Колонны —сборные железобетонные.
Фермы — сборные железобетонные.
Покрытия — сборные железобетонные плиты.

Установка ЭЛОУ-АТ-7
Стены — кирпичные и из железобетонных панелей»
Колонны —сборные железобетонные.
Фермы — сборные железобетонные.
Покрытия —сборные железобетонные плиты.
* КП-450 — комплекс производства по получению этилена, про­

пилена, дивинила и бензола мощностью 450 тыс. т в год.
*♦ ЭЛОУ — электрообессоливающая установка. АТ-7 — атмос­

ферная установка первичной переработки нефти мощностью 7 млн. т 
в год.
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Т а б л и ц а  11
Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, 

полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. 
сметной стоимости строительно*монтажных работ по объектам 

комплекса нефтехимического производства

Производство эти­
лена КП-450

Производство 
этилбензола и 

стирола

Производство оки­
си этилена с пе­

реработкой

Производство 
окиси пропилена 

н стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7
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каты. изделия и ос­
новные материалы
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А . Объем работ

Земляные рабо­
ты:

выемка * * . м» 21590 6440 21900 9951 20417 4335 22232 10029 25916 17450

обратная за ­
сыпка • • . » 16200 3749 16709 7035 15956 3857 16140 4691 13979 10887



Продолжение табл. И

Производство эти­
лена КП-450

Производство 
этилбензола и 

стирола

Производство 
окнен этилена 
с переработкой

Производство оки­
си  пропилена н 

стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ, конст­
рукции, полуфабри­
каты. изделия it ос­
новные материалы
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Основания под 
автодороги, полы, 
площадки, резер­
вуары, отмостки и 
прочие сооруже­
ния:

песчаные
М9

256 180 362 568 350 441 281 286 622 1092

песчано-гра­ 1742 43 1696 — — — 2113 1219 1710 —
вийные . * . 

щебеночные . 1 248 29 310 246 263 79 309 223 281 115

бетонные « . в 363 273 318 205 348 251 403 436 438 456
Покрытия авто­

дорог, площадок,



Z\
\r-

b тротуаров» отмо­
сток:

песчаные, про­
питанные би­
тумом • . . м* 1751 349 1589 _ 1589 1595 1602
щебеночные, 
пропитанные 
битумом . . а 663 77 622 1298 1795 638 40 762 337
асфальтобе­
тонные—
дороги 1436 1412 1411 1672 759 1423
тротуары

а
560 25 651 350 158 275 603 180 713 420

сборными же­
лезобетонны­ м* 121 119 119 120 1367 3120
ми плитами . мэ 8 8 8 8 162 385

бетонное * .
2112 2590 1641 2076 6570 13322 3003 2277

а
358 434 261 352 417 189 497 355

каменное * • м? 27 — 26 — 26 — 26 — 27 —
Парогидронзо

ляция:
оклеечвая . . 1 981 272 1078 691 1257 1047 1055 564 907 96
обмазочная > 5045 3405 5036 4365 1288 2443 5187 4465 6839 7853
цементная . . а 94 7 111 67 104 37 123 98 149 146



Продолжение табл. И

Производство 
этилсуа КП-450

Производство 
этилбензола 

и стирола
Производство 
окиси этилена 

с переработкой

Производство 
окиси пропилена 

и стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ» 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы
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Фундаменты под 
здании монолит* 
ные:

бетонные . . м3 77 126 34 20 27 35 23 34 17
железобе­
тонные . . . » 535 278 524 668 450 359 489 524 705 978

Фундаменты 
под здания сбор­
ные:

бетонные . . а 39 15 68 114 33 42 28 609 90
железобетон­
ные . . . . а 91 73 71 29 69 19 81 57 85 57

Фундаменты под 
оборудование мо­
нолитные:

бетонные . . а 45 0,4 138 289 81 98 124 237 59 37
железобетон­
ные . . . . » 185 375 179 445 130 240 179 414 507 1168



Каркас зданий н 
сооружений: 

монолитные 
бетонные кон­
струкции . . м* 76 42 71
монолитные 
железобетон­
ные конструк­
ции . . . . 1 221 116 189
сборные желе­
зобетонные 
конструкции: 

колонны » 65 38 91
фермы» бал­
ки» ригели . > 54 26 76
плиты # . * 109 45 153
прочие * . > 120 30 122

Стальные конст­
рукции * . . . т 71,1 22 132,4

Перегородки:
кирпичные м* 239 12 268
гипсобетон­
ные « . . . 1 155 11 159

Стены:
из кирпича . м» 220 78 437
обшивка асбе­
стобетонны­
ми листами . ма 39 14 157
из железобе­
тонных пане­
лей . . . . м* 95 27 125

26138
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122

34
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148
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405
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12

18
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Продолжение тебя, Я

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
я стирола

Производство 
окиси этилена 

с переработкой
Производство 

окиси пропилена 
я стирола

Установка
ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ, 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения
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ег

о
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*15“ Л О*
2 S *
8§§
®2g 0-0 0 е » х

Стяжки:
цементная . . 
асфальтобе*

V? 87& 333 1085 1113 1891 3062 1327 1743 1518 1940

тонная » * * 
Теплоизоляция:

в 967 181 1168 904 885 1122 694 893

из газопено-
шлакобетона 
из керамзито*

м3 75 27 114 162 120 152 87 69 108 m

бетона . . . 
из минераль­

> 37 18 31 5 57 72 33 8 31 2

ной ваты . . а 26 19 32 42 24 14 47 84 86 168
Лолы:

цементные м* 285 288 304 426 237 176 442 804 573 1004
бетонные . . > 370 276 475 688 283 62 296 105 492 575



из керамиче­
ской плитки . 11? 135 48 475

асфальтобе­
тонные . * . » 34 —- 98

деревянные . > 21 2 20

из линолеума » 203 64 236

из поливинил­
хлоридной 
плитки * * * » 12 12

мозаичные . . > 198 215 113

из кислото­
упорной ПЛИТ* 
.......................... » 31 0,4 31

Заполнение про*
емов:

оконных дере* 
вянных * • * » 951 18 141

оконных ме­ м» 142 151 275
таллических . т з л 3 6*5

дверных дере* 
вянных * * * ы! 64 26 72

воротных ме­ м* 26 6 52
таллических * т 0,8 0,26 0,97

1153 547 1149 327 630 148 83

206 106 193 58 73 33
— 19,8 — 22 6 20 —

195 175 — 200 70 186 23

41 77 12 _ 31 47
— 151 100 160 135 158 108

— 580 1456 97 195 31 —-

155 103 27 106 38 109 38

617 316,5 621 216 397 83
14,6 8.5 17,4 6 11 2

60 90 97 69 48 67 33

20,5 33 26 30 22 33 25
0,8 1.2 1,2 и 1,2 5 10



Продолжение табл. Л

Объем работ, 
конструкция, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 

и с т в о л а

Производство 
окиси этилена 

с переработкой

Производство 
окиси пропилена 

и стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7
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К р овл я :

асбестоце­
м ентная . м* 200 9 250 184 243 134 345 449 198 9
рулонная
з -  .

слонная
501 177 757 1061 612 494 662 698 585 390

в
4- 178 13 205 112 397 604 246 224 271 251

П од ш и вка  по*
тол ков  асбестоце­
м ентными плитам и > 36 30 118 300 52 76 141 346 79 137

С ан и тарн о -тех ­
нические работы :

внутренняя са ­
нитарная тех ­
ника . . . . тыс, руб. 9 .6 22 15,63 2 0 ,6 26 4 4 ,8 20 31 ,4 9



наружные сети 
трубопрово­
дов:

колодцы
стальные га­
зовые

чугунные

асбестоце­
ментные . .

керамиче­
ские . . *

железобе­
тонные . *

арматура 
трубопро­
водная . .

фланцы» фа­
сонные час­
ти .  # • .

шт. 19

м 680
т 52

71
ш

«.в

180
ш

1,7

4831»
13,8

м 146
м* 26

шт. 13
т 4,4

14
э

2.6

18

687 58

19

668

1 20

701

3

88

19

674
50,9 0,35 50,8 55 11,2 51

79 28 70 113 126 70
1.7 0,33“ 1,57 3 5,1 2

177 177 184 28 179
1.7 1,7 2 0,15 2

219 219 251 93 221
13f6 13,6 15 4.7 14

144 144 150 16 145
26 26 26 1 26

12 12 16 10 12
4,3 4 4,4 0,3 4

13 13 13,3 13
2,6 2.6 3 3



Продолжение табл. 11

Объем работ, 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Отделочные ра­
боты:

штукатурка . 
облицовка ке­
рамической 
плиткой * 
окраска: 

масляная 
масляная — 
вес металли­
ческие кон­
струкции 
эмаль ПХВ 
(4-слой- 
пая) . . . 
грунт ХС- 
010 (2 слоя)

Единица
измерения

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
и стирола

Производство 
окиси этилена 

с переработкой

Производство 
окиси проявлена 

и стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7
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м* 916 488 1053 1080 2774 5463 1233 1528 966 612

> 174 — 182 36 212 П О 200 84 178 13

1 1155 495 2248 4153 2127 3129 1774 2441 1325 922

т 14,5 — 88,7 237,8 15,1 2,1 118 309 96 204

м? 546 1308 42 — 282 638 42 — 42 —

> 1864 1268 1358 18 1706 939 1369 34 1812 1122



клеевая изве­
стковая . . . 
эмульсион*

м* 2964 1073 3739

ной краской 
ПВА (2 слоя) > 700 183 1143
эмаль ПХВ 
(2 слоя) . . 
химически 
стойкими ла*

» 1571 284 1488

нами . . . .  
масляными» 
битумными ла-

> 300 97 270

ками . . . . * 842 62 813
Остекление . , » 281 185 509

Объем монтажных, 
специальных работ

и проводок
Технологиче­

ские трубопрово­
ды:

углероди­
стые . . . . м 13783 12016 45 621

т 227 273 730
легирован­ 601 575
ные . . . . э

18 14

арматура тру­
бная * . . . т 75 77 132

3936

1676

162

37

29
969

16517
245
462
13

5837 8837 3699 3512 3364 2092

654 95 865 724 765 354

1615 473 1454 34 1453 11

482 $92 407 437 1208 2370

1227 1122 811 13 1272 1153
537 878 436 679 251 107

11 189 21827 7453 13068 14 592 10767
106 154 167 309 336 188

2397 4891 1503 2070 664 664
27 51 29 38 27,5 27,5

26 38 59 106 84 70106



Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
н стирола

Производство 
окиси этилена
с переработкой

Производство 
окиси пропилена 

и стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-Т

Объем работ, 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения
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Технологиче­
ские стальные кон­
струкция резерву* 
арные:

листовые . * т 7 4.4 19 в 9 15 614 12
рулонные * . а 5 3 14 — 16 23 6 12
к аппаратам * а 88 162 89 177 39 82 92 254 86 199
к трубопрово­
дам . . . . а 15 27 26 59 10 8 6 14 35 75

Аппаратура и 
горизонтальные ем* 
кости .................... а 161 275 232 676 204 531 139 394 372 92

Технологиче­
ское оборудование, 
насосы, компрессо­
ры, турбины . . а 16 32 17 29 35 — 15 38 23 44



Станочное и 
подъемно-транс­
портное оборудо­
вание ................... т 3 4 3

Электрические 
сети внешние: 

кабельные . . км 0,3 2
воздушные » 2 — —

Теплоизоляция: 
минеральная 
вата . . . . м* 740 405 173
стекловолок­
но .................. » 45 81 164
стеклоткань . м* — ___ 913
кирпичная 
кладка . . . м» 0,8 _
огнеупорная 
кладка . . . » 12 28 52

Кожухи: 
стальные . м* 82 3
алюминиевые > 8558 9515 7897

Покровный слой ма — — 584
Окраска: 

лаком (вес ме­
таллоконст­
рукций) . т 120 290 3
масляная . . м* 2280 1380 53385

7 2,2 5 3 10 1.4 3

1 4 7,
0,8 *—

295 106 93 181 342 323 452

264 39 82 682 1516 13 18
524 16 18 522 1027 —

— — — 6 18 — —

161 5 12 0,3 — 12 29

1227 2810
7769 1308 536 3940 6543 67ii 7246
1867 0,5 1,3 252 748 64 161

10 19 35 19 27 110 274
3375 705 1647 2784 7202 13699 6721



Продолжение табл. И

Производство Производство
этилбензола

Производство 
окиси этилена

Производство 
окиси пропилена Установка

этилена Л11*400 н стирола с переработкой и стирола ЭЛОУ-АТ-7

Объем ребог.
* ftо Sо « S *

* . 0 Xо 2
* е0 XО 4» рконструкции,

полуфабрикаты.
Единица

измерения
X А и
оожКж

в а „  
«4 х

5 £ «© 25н у
О £ * 0 4 *  «<ж

о £ Ж
изделия н основные 

материалы
W о о « е е
н ж as

*8*:
e s s

- 0 2  2 0 9
t*sx

— О 41 £ 0 9
g a s

2 ш р*2 2 * & ж X

£4»

s R s
1 вя

£ 2 £4»

35 о 

° £ £ £«1

х в Л « а в

* 2 2 £4»

о £ 2г  и I  0  В X
о о О в и 24»

14 О el« х 2 

° 2 2
0 ОООCSX 0 g § 2 ё ООО Б X X Л ОООс х х * ООО С XX

Электромон­
тажные работы . ты с  руб. 32,1 28,5 40,4 93 29,45 57,3 38,3 73,2 55,9 137,2

Контрольно-
измерительные
приборы н автома­
тика (КИПиА) . 
Б. Полуфабрикаты

» 55,6 i 38 ,5 112,1 24,4 58,3 24,86 70,6 26,6 66 ,5

и изделия
Бетон товарный: 
Всего » . . . м* 1921 1247 2067 2079 1926 1354 1989 1685 3106 4199

В том числе:
на бетонные 
конструк­
ции . . . 
на железо 
бетонные

а 1050 464 1135 890 1044 501 1132 810

875

1353 1225

2.974конструкции э 871 783 932 1189 882 853 857 1753



Сборные бетон* 

ные конструкции

Сборные желе* 

зобетонные кон­

струкции • . * .

Стеновые панели 
железобетонные .

Раствор . . .

Асфальтобетон

Газопено- и ш ла ­

кобетон . . . .

Керамзитобе- 

то н ..................
Стальные конст­

рукции . . . .
Закладны е дета­

ли * # * . * *

Арм атура:

д ля  сборного 
железобетона 

для  монолит­

ного ж елезо­

бетона . . .

Стальные окон­

ные переплеты .

Деревянные 

оконные блоки .

Деревянные две­

рные блоки * • *

1 41 15 70 ИЗ 34 — 38 10 70 90

> 466 211 541 520 605 601 543 495 723 856

» 95 27 124 132 152 182 168 253 87 9
» 178 78 257 356 320 464 230 249 258 280
т 353,8 12 418,7 241 255,6 33 364 57,9 356 24,9

м3 75 27 115 162 121 152 90 76 109 112

» 38 18 32 5 58 75 34 11 32 2

т 59,7 22 121,2 226 90,3 105,7 146,1 283 145 235

» 13,9 9,5 17,1 22,5 21,9 31,3 20,4 30,5 36 65,1

» 47,6 22,2 59,6 67,9 64,4 69 64,7 77,9 79,8 103

> 64,7 50 57,9 42,7 61 43,6 61,1 48,3 122 193

t 3 2,96 6,4 14,6 8,7 17,4 5,5 10,8 1 —

м* 101 18 141,4 155 103 27 114 63 109 38

I 64 26 72 60 90 97 69 47 67 33



Продолжение табл. И

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
и стирола

Производство 
окиси этилена 

с переработкой
Производство 

окиси пропилена 
и стирола

Установка
ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ» 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

в­
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

­
но

го
 н

аз
на

че
ни

я

24»
а по

 о
бъ

ек
та

м 
ос

но
в­

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
' 

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

в­
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

­
но

го
 н

аз
на

че
ни

я

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

в­
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

­
но

го
 н

аз
на

че
ни

я

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м 

ос
но

в­
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

* 
| 

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

Ворота . • . 

Битумная масти­

м3 19 6 23 21 26 26 21 14 26 25
т 0,85 0,25 0,99 0,8 Ь 2 1,3 1 0,86 и 1,06

ка .......................... т 38,2 19,5 42,8 40,2 42,5 32,7 39,2 26,4 46,7 39,9
Опалубка . * * 
Заготовки для 

внутренних сани* 
тарно-техничес­
ких работ:

м3 1088 927 1153 1300 1133 1103 1068 1033 2113 3476

воздуховоды 
трубы сталь­

» 666 433 1502 3233 1077 1554 1040 1625 495 —

ные . * * * т 15,3 16,7 10,9 6,9 21.4 33,6 11.8 9,2 9,4 1.45
радиаторы

В. Материалы 
Щебень и гравий 

для:

шт. 79 7 85 30 91 41 92 46 76



монолитного 
бетона и же­
лезобетона . . м3 1609 1082
сборного бето­
на и железо­
бетона . . . » 417 186
дорог и т. д. . 

Песок для:
» 450 46

монолитного 
бетона и же­
лезобетона » 1020 653
сборного бето­
на и железобе­
тона * . . . » 226 100
раствора * . . > 194 91
автодорог и 
т. д.................. » 460 262

Камень колотый 
или булыжный . . > 5 —

Керамзитовый:
125 43гравий . ♦ * . »

песок . . * . 1 73 24

Кирпич . . . .  
Гипсобетонные

тыс шт. 106 32

плиты и перегород­
ки . * > » • » . ма 146 10,5

1711

474
534

1095

271
279

610

б

146
88

193

150

1721 3585

408
348

1083

278
392

682

125
80

324

1613

532
503

1026

284
348

601

5

199
117
174

140

1171

492
208

719

264
510

543

245
142
217

1654

487
514

1054

260
248

515 

5

188
116
141

159

1417

414
260

879

222
272

345

239
156
144

57

2614

668
499

1604

356
286

914

5

112
66

179

148

798
176

2108

427
323

1285

10,6
6,3
216

34 18



Продолжение табл. It.

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
и стирола

Производство 
окиси этилена 
с переработкой

Производство 
окиси пропилена 

и стирола
Установка

ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ, 
конструкции, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м

 о
сн

ов
­

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

вс
ег

о

* *® х  О о
IBs
; Р2  *5 » t  5 *

o i lCSX вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м

 о
сн

ов
­

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м

 о
сн

ов
­

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

вс
ег

о

по
 о

бъ
ек

та
м

 о
сн

ов
* 

| 
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

­
но

го
 н

аз
на

че
ни

я

Цемент для: 
монолитного 
бетона и рас­

686 445твора . . . .  
сборного бето­
на и железо­

т 710,6 655,9 722 575 712 609 1042 1332

бетона . . . 
Песчано-гравий­

1 317 93 376 318,9 414 365 376 294 529 626

ная смесь . . . .  
Шпалы деревян­

ма 2144 53 2088 — 2088 *— 2538 1313 2106 —

ные .........................
Рельсы и скреп­

шт. 294 — 289 *-- 289 290 — 292 —•

ления .......................
Лесоматериал:

т 27 — 15,5 27 9,54 27 — 27 —

пиленый . . . м* 144 88 151 138 154 121 144 105 250 352
круглый . .  . 

Сталь:
» 14 7 15 13 15 10 15 11 22 28



21
1—

Я

a%«Н

арматурная . . 
сортовая . . . 
листовая . . . 
кровельная . . 

Рулонные мате*
р и ал ы ..................

Асбестоцемент­
ные листы * . . 

Битум • .  * * . 
Известковая му­

ка и минеральный 
порошок . # .

Трубы:
стальные . . . 
чугунные . . . 
керамические . 
асбестоцемент­
ные .................
железобетон­
ные .................

Релин и линоле­
ум ..........................

Керамическая 
плитка для:

пола . ♦ . .
стен................

Плитка кислото­
упорная .................

Стекло . ♦ . *
Олифа
Белила, краски 

густотертые . . .

т 114,6 73 120,4 113,6 129 116 129 129 206 302
> 179,4 178,1 236,58 441,56 175,74 228,47 265,2 477,87 236,92 380,07
» 10,68 18,13 24,96 67,7 21,49 45,8 13 26,7 5 15,3
> 3 0,6 7 14,1 3 U 8 3.3 1.9 3 1*3

м* 5223 1369 6577 6269 7354 7267 6207 4670 5827 2934

> 391 72 721 1163 502 386 621 779 439 198
т 33 21 89,2 48,8 87 35 87 38,8 89 36

» 88,7 4 93,2 23,4 90 10 86,5 16,6 89 7

> 328,4 290 817 265,3 217 242,2 274 356,3 435,5 217,5
> 3,5 0,1 4 2,1 4 2,9 4,1 2 М —
* 15,1 15 15 — 14,9 — 15 —

» 4,4 0,002 4 — 4 — 4,4 0,02 4,4 —

м* 29 — 29 — 28 — 29 — 29 —

м* 209 65 244 202 180 — 207 78 191 24

> 192 50 541 1185 215 120 424 751 206 85
178 — 188 35 216 104 208 89 184 13

» 33 0,4 32 _ 597 1498 100 201 32 __
298 194 538 1118 568 924 453 689 266 112
245 89 594 1239 422 570 556 1034 443 586

кг 336 108 947 2103 552 698 976 2036 800 1273



Продолжение табл. / /

Производство 
этилена КП-450

Производство 
этилбензола 
и стирола

Производство 
окиси этилена 
с переработкой

Производство 
окиси пропилена 

и стирола
Установка
ЭЛОУ-АТ-7

Объем работ» 
конструкция, 

полуфабрикаты, 
изделия и основные 

материалы

Единица
измерения

вс
ег
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по
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бъ
ек

та
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но

в­
но
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ои

эв
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од
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аз
на
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я

вс
ег
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1н
!ss g
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 о

бъ
ек
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ос
но

в­
но

го
 

пр
ои

зв
од

ст
ве

н­
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го
 н

аз
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вс
ег

о

| п
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об
ъе

кт
ам

 о
сн

ов
­

но
го

 п
ро

из
во

дс
тв

ен
­

но
го

 н
аз

на
че

ни
я

Эмаль марки
П Х В ..................... кг 994 1125 627 240 799 656 555 69 558 4

Грунт марки
364ХС-010................. a 500 342 5 458 253 363 — 486 303

Куаска марки
а 210 55 343 503 196 28 189 150 229 106

Химически стой­
39кие лаки . . . . а 122 ИО 15 193 234 108 158 485 948

Масляно-битум­
197 195ные лаки н краски а 244 118 7 297 270 0,1 307 278

Минеральная ва­
264та .......................... м3 762 437 310 443 136 109 375 423 560

Стеклоткань . . м* — — 941 551 18 20 530 1032 —

Стекловолокно . м3 46 83 169 279 40 91 688 1522 14 ~19
Кабель . . . . м 9916 1566 12632 25954 10 377 18394 17404 13841 15955 12661
Провод . . . . а 6817 2999 9608 18 788 9572 15304 3046 6)61 3328 4823



4. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ НА 1 МЛН. РУБ. 

ГОДОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕНТАРНЫХ 

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШАХТ 
УГОЛЬНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и

Техническая часть

4.1. Расчетные нормативы (табл. 12—13) для определения по­
требности в энергетических ресурсах и инвентарных зданиях, разра­
ботаны для условий строительства в Донецком» Кузнецком и Кара­
гандинском угольных бассейнах СССР.

4.2. Нормативные показатели для определения количества элек­
троэнергии» пара» воды» сжатого воздуха и топлива разработаны на 
1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ 
(табл. 12).

4.3. Потребность в электроэнергии исчислена в кВ*а мощности 
трансформаторов с учетом коэффициента полезного действия элек- 
тропрнемннков, коэффициентов спроса и мощности» а также в кВт 
мощности высоковольтных электродвигателей.

4.4. В число электроприемников входят: электродвигатели для 
привода машин и оборудования» электрическое освещение» электро­
сварка» электропрогрев бетона» кладки грунта» прогрев трубопро­
водов.

4.5. Потребность в топливе исчислена в тоннах условного топли­
ва (7000 ккал/кг) для следующих производственных нужд: отопле­
ния и сушки зданий» в которых производятся монтаж оборудования 
и отделочные работы; отопления контор стройучастков и помещений 
для обогрева рабочих; местного обогрева грунта (поз. 6 табл. 12).

4.6. Топливо» необходимое для производства пара, расходуемого 
на производственные нужды исчисляется дополнительно по расходу 
пара» в соответствии с поз. 3 табл. 12.

4.7. Потребность в сжатом воздухе определена из условия при­
менения пневмомашин и пневмоинструмента для бурения» отбойки» 
погрузки породы и т. д.

4.8. Нормативные показатели расхода электроэнергии» пара» во­
ды, сжатого воздуха и топлива определены для условий строитель­
ства в районах с поясным территориальным коэффициентом» рав­
ным 1.

4.9. Показатели инвентарных зданий и сооружений разработаны 
в соответствии с основными параметрами проектируемых шахт для 
зданий подъемных машин, калориферных установок, тампонажных 
узлов, котельных и сооружений копров проходческих.

4.10. Выбор необходимых инвентарных зданий н сооружений 
производится по показателям» приведенным в графах 2 и 3 табл. 13.

5* 67



g  Таблица 12
Нормативные показателя

Для определения потребности в электроэнергия, паре, воде, 
сжатом воздухе, топливе и кислороде иа 1 млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ 

при строительстве угольных шахт

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Г о д о в о й  объем строительно-монтажных работ в млн. руб.
f
■S.

Ресурсы
1 г 3 4 ь б 7 8 9 10 1$ 20

I Электроэнергия . . ■ кВ-а 400 350 340 330 320 310 305 300 295 290 280 240

2 Мощность высоковольт­
ных электродвигателей . кВт 650 610 580 560 540 520 500 490 480 470 450 420

3 Пар:
Донецкий бассейн .

кг/ч
> 700 625 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400

Кузнецкий » » — — 1370 1270 1200 1150 1120 1090 1080 1070 1030 980
Карагандинский бас­
сейн ......................... > _ _ И О О 1020 960 930 900 880 870 860 820 780

4 В о д а .......................... л/с 1,3 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0.7 0,65 0,6 0,55 0,50 0,4
5 Сжатый воздух . *. . М3/МИН 30 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14
6 Топливо ..................... т 47 42 40 38 37 37 36 35 34 33 32 30
7 Кислород................. м3 5750 —

'



Таблица 13
Показатели потребности в инвентарных зданиях и сооружениях 

производственного назначения, применяемых на строительстве угольных шахт

Параметры Характеристика нивеитарного вдавивстволов шахт иди сооружевия

Наименование зданий Я Tan лебедки
площадь в м* № типовогон сооружений а строительные ъ а • проекта

глубина в м £
Яя

габариты в м <длина, пролет» высота)
НЙ

й £о
S

5
s
1

Й »Ж о
Щ

5 i $ $ is*

1 2 3 4 б б 7 8 9 10 11
/. Инвентарные здания 
Здания подъемных ма­

шин марок: 
БМ-2000-ЗА До 400 4.5-6 12X12X6 _ _ 774 159 144 _ 420*06*47
(2БМ-2000-ЗА) 500—700 4.5- 

5.5
6.5- 8

— 15X12X6 — 958 197 180 —
БМ-2500-4А 200-300 15X12X6 958 197 180 420-06-48(2БМ-2500-4А)
БМ-3000-4А До 900 5 15X12X6 958 197 180
(2БМ-3000-4А) 300-400 6.5- 15X12X6 _ 958 197 180 —

7,5
2Ц-3.5Х 1.7 (Ц-3.5Х2) До 1(00 Б—6,5 21X18X8 2940 403 378 |  420-06*87» 900 7-8 — 21X18X8 — 2940 403 378 —
2Ц-4Х2,3(2Ц-4Х1.8;
ЦР-4Х3.2)

До 1200 
1000—1500

6-8,5 — 21X18X8 — 3214 455 403 — 420-06-88
2Ц-6Х2.4 (ЦР-6Х3.2; 
2Ц-5Х2.3; ЦР-5Х3.2)

тоже — 24X18X8 — 3556 507 455 420-06*89



Продолжение табл. 13

Наименование зданий и сооружений

Параметры стволов шахт

Тип
лебедки

Характеристика инвентарного здания или сооружения

JA типового 
проекта

глубина в м

ж
А

t
3
3

строительные 
габарит в м (длина, пролег, высота)

*
»
§

я
А

площадь в м*

I
i по

ле
зн

ая
по

дш
ки

в*
 

ВО
Й 

пл
о*

 
ща

дк
и

I 2 3 4 5 в 7 8 9 10 И

Здания калориферных
установок производи­
тельностью по воздуху

в м*/с:
7,5-10 600-1000 5 — 6X4,5X5 __ п о 29 27 _ 420-09-18
15 600 7 — 9X6X5 — 296 57 54 — 420-09-19
20—25 600-1000 8 -9 — 10,5X6X5 — 351 66 63 — 1

| 420-09-20Горизонтальные — 10,5X6X5 — 351 66 63 — J
выработки

Здания проходческих
лебедок марок:
ЛП-18/1000 100-700 4,5 ЛП-5-500 12X9X3 — 415 113 — —
ЛП-5/500 или 100-000 6,5 ЛП-5-500 12X9X3 — 415 113 —
ЛПК-4/1000 700—900 8.5 ЛП-5-500 12X9X3 — 415 113 _ — 420-09-23100-500 6,5 ЛП-18/1000 12X9X3 — 415 ИЗ _

700 4.5 ЛПК-4/1000 12X9X3 _ 415 ИЗ — _
700-1200 6,5— ЛПК-4/1000 12X9X3 — 415 ИЗ _

8,5



ЛП-25/600; 2ЛПМ-10/600; 
ЛП-5/500

100-900 6,5

ЛПК-4/1000 700-800 8.5
700 4.5

700-1200 8.5
ЛП-25/600; ЛПМ-10/800; 100-900 6,5
ЛП-5/500 700-900 8,5

800-1200 6 ,5 -
8,5

ЛП-25/600; ЛП-5/500; 100-900 6,5ЛПМ-10/800 700-900 8,5
800—1200 6,5—

8,5
100—900 6.5

ЛП-5/500; 2ЛПМ-10/600; 
ЛП-25/600 700-900 8,5
ЛП-45 1000-1200 8,5
ЛП-5/500; 2ЛПМ-10/600; 100-900 6,52ЛП-18/1000 700-900 8,5

200-700 4,5
600-900 6,5

ЛП-45-8; 2ЛП-18/1000; 100-900 6,5
2ЛПМ-10/800; ЛП-5-500 700-900 8,5

200-700 4,5
600-900 6,5

ЛП-5/500; 2ЛП-18/1000; 100-900 6.5
ЛП-25/600 700-900 8,5

200-700 4,5
600-900 6,5

ЛП-5/500

ЛП-5/500
ЛПК-4/1000
ЛПК-4/1000
ЛПМ-5/500
ЛПМ-5/500
ЛПМ-10/800

ЛП-5/500
ЛП-5/500

ЛПМ-10/800

ЛП-5/500
ЛП-5/500

ЛП-45
ЛП-5/500 
ЛП-5/500 

2ЛП-18/100 
2ЛП-18/100
ЛП-5/500
ЛП-5/500

2ЛП-18/1000
2ЛП-18/1000

ЛП-5/500
ЛП-5/500

2ЛП-18/1000
2ЛП-18/1000

18X9X3 — 617 168 —

18X9X3 617 168 _
18X9X3 _ 617 168 _
18X9X3 — 617 168 —
24X9X3 _ 821 223
24X9X3 _ 821 223 —
24X9X3 — 821 223 —

30X9X3 1011 277
30X9X3 — 1011 277 —
30X9X3 — 1011 277 —
36X9X3 — 1229 332 —
36X9X3 — 1229 332 —

— — 3586 — —
18X12X3 _» 872 222 —
18X12X3 — 872 222
18X12X3 — 872 222 —
18X12X3 — 872 222 —
24X12X3 1161 296 —
24X12X3 — 1161 296 —
24X12X3 — 1161 296 —
24X12X3 — 1161 296 —
30X12X3 1455 368
30X12X3 — 1455 368 _
30X12X3 — 1455 368 —
30X12X3 — 1455 368 —

420-09-23



Продолжение табл. 13

Параметры 
стволов шахт

Характеристика инвентарного здания 
ала сооружения

Наименование зданий а Тип лебедка
площадь в м* №  типового

« сооружений
глубина в к

А
о.I
§

строительные 
габариты в м (длина, пролет, 

высота)

ве
с 

в 
т

об
ъе

м 
в 

м1

за
ст

ро
йк

и

по
ле

зн
ая fixэ!зо о S’ с х а

* проекта

I 2 3 4 5 6 7 8 0 10 и

ЛП-5/500; ЛПМ-10/600; 
ЛП-25/600; 2ЛП* 18/1000

100—900 
700—900 
200—700 
600-900

6.5
8.5
4.5
6.5

ЛП-5/500 
ЛП-5/500 

2Л17*18/1000 
2ЛП-18/1000

36X12X3
36X12X3
36X12X3
36X12X3

—
1737
1737
1737
1737

442
442
442
442 I 

11
 

1

— 420*09-23

Здания тампонажного 
хозяйства в котельной:

здание тампонажного 
узла производительно­
стью 10 вг/ч ■

9Х6Х5.5 255 57 51 420-09-22

здание котельной с 
двумя котлами Е* 1/9* 1 
паропроизводительно* 
стью 2 т/ч

12X9X5,5 648 112 97 420-09-24

//. Инвентарные 
сооружения 

(копры проходческие)
Копер проходческий:



1

тип I 400 5 — 12X12X23,2 35 — 144 — 30,3 Проекты

тип И 800
600

6.5
4.5 —

14X4X25,2 
14X4X25,2

60
60

— 196
196 —

49
49

института
«внииомшс»

тип Ш 1100 7 — 12X7X27,3 80 — 84 — 56 То же

тип IV 1400 8 -9 — 12X8X27,7 93 — 112 — 68,5 »

Север-1 1200 8 — — 86 — — — — >

Север-2 1600 9 — — 130 — — — — >

ПК «/1000 1000 8 110 а

П р и м е ч а н и я :  I. 2БМ-2000-ЗА — 2-барабаниая подъемная машина диаметром барабана 2000 мм, мо­
дель ЗА*

2. 2Ц*3,5Х1»7 (Ц-3.5Х2) — 2-барабэнная подъемная машина с цилиндрическим барабаном диаметром 3,5 и 
шириной 1,7 м.

3. 2Ц-6Х2.4 (ЦР-6ХЗ,2) — 2-барабанная подъемная машина с цилиндрическим барабаном диаметром 6 м в 
шириной 2,4 м.

4* ЛП-18/1000—лебедка проходческая с натяжением каната на барабане 18 т, канатоемхостью 1000 м.
5* ЛПК-4/1000 — лебедка проходческая с натяжением каната на барабане 4 т, канатоемкостыо 1000 м.
6. 2ЛПМ-10/600—2-барабанная лебедка проходческая с натяжением каната на барабане 10 т, канатоемко* 

стью 600 м.
7. В скобках даны марки машин, для которых может быть использован тот же тип инвентарного здания.



6. п о к а за т е л и  о б ъ е м о в  р а б о т » за т р а т  т ру д а
И ПОТРЕБНОСТИ

В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
НА 1 МЛН, РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
И МЕХАНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ И НА 100 Т 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
И МОНТАЖЕ ВНУТРИЦЕХОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ» АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая часть
5.1. Показатели (табл. 14—17) предназначены для определения 

объема работ и потребности в трудовых и материально-технических 
ресурсах по соответствующим видам механомонтажных работ при 
составлении проектов организации строительства объектов нефтехи­
мической промышленности (исключая резиновую промышленность).

Под механомонтажными работами понимается комплекс работ 
по монтажу подъемно-транспортного, технологического и энергетиче- 
ского оборудования, технологических трубопроводов и арматуры, 
металлических конструкций (за исключением конструкций зданий), 
выполняемый специализированными монтажными организациями.

5.2. Раздел содержит:
а) показатели объема соответствующего вида монтажных работ 

в натуральном выражении, приходящийся на 1 млн. руб. сметной 
стоимости строительно-монтажных и механомонтажных работ.

Б сметную стоимость механомонтажных работ включены стои­
мости следующих их видов, выполняемых на строительстве объектов 
нефтехимической промышленности (за исключением резиновой про­
мышленности): монтаж подъемно-транспортного, технологического и 
энергетического оборудования, технологических трубопроводов и ар. 
матуры, металлических конструкций (за исключением конструкций 
зданий);

б) показатели затрат труда и заработной платы рабочих основ­
ного производства (в том числе механизаторов), приходящихся на 
соответствующий измеритель объема работ в натуральном выражс. 
нии и на I млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных и ме­
ханомонтажных работ;

в) показатели времени использования основных монтажных ма­
шин и механизмов (на те же измерители, что в подпункте «б»);

г) показатели расхода материалов, изделий и конструкций (на 
те же измерители, что в подпункте «б») с учетом их оборачивае­
мости.

5.3. Стоимость строительно-монтажных и механомонтажных ра­
бот. определена для условий строительства в I территориальном 
районе в сметных нормах и иенах, введенных в строительстве с 1 ян­
варя 1969 г.

5.4. При определении потребности в ресурсах в целом по объ­
ектам или стройкам через показатели, исчисленные на 1 млн. руб. 
сметной стоимости работ в других территориальных районах (кро­
ме 1), сметную стоимость работ по объекту или стройке следует при*
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вести к стоимости строительства в условиях I территориального 
района.

6.6. При определении показателей по зараоотной плате в делом 
по объектам или стройкам в территориальных районах» где дей­
ствуют районные коэффициенты более I» эти показатели следует 
умножать на действующие районные коэффициенты» приведенные в 
«Обшей части к ценникам на монтаж оборудования».

5.6. При определении потребного количества рабочих основного 
производства и фонда заработной платы следует дополнительно учи* 
тывать поправки на очередные и дополнительные отпуска» невыходы 
по болезни, выполнение государственных обязанностей н другие раз* 
решенные законом невыходы на работу.

5.7* При определения потребного количества основных машин и 
механизмов в целом по объектам или стройкам показатели времени 
их использования следует умножать на переходные коэффициенты 
от производственных норм к сметным (для кранов» погрузчиков и 
транспортеров рекомендуется 1,33). Далее полученные результаты 
необходимо разделить па плакируемые фонды временя работ ма* 
шин и механизмов в году или на площадке.

5.8. Одни миллион руб. сметной стоимости строительно-монтаж­
ных и механомонтажных работ» принятый как измеритель норма­
тивных показателей, учитывает соответственно стоимость строитель­
но-монтажных и механомонтажных работ» выполняемых в пределах 
технологических цехов производств нефтехимической промышлен­
ности.

5.9* Измерители в натуральном выражения» приведенные в 
табл. 14» учитывают; «100 т узлов трубопроводов»— только трубо­
проводы, поступающие из подсобных производств монтажных орга­
низаций и промышленных предприятий в готовом к монтажу виде; 
«100 т трубопроводов» — весь объем трубопроводов, включая узлы 
трубопроводов» прямые участки» детали» опоры н крепления трубо­
проводов» не вошедшие в узлы.

В случае необходимости определения потребности в ресурсах на 
изготовление узлов трубопроводов на измеритель «100 т трубопрово­
дов» необходимо к показателям табл. 14 применить коэффициент 
0,494.

5*10. Показатели, приведенные в табл. 14, учитывают потреб­
ность в трудовых и материально-технических ресурсах на изготовле­
ние узлов трубопроводов и предназначены для обоснования разви­
тия производственной базы (цехов трубных заготовок), а также для 
определения ресурсов» потребляемых в подсобных производствах 
монтажных организаций. Показателями табл. 14 указанные ресурсы 
не учтены.

5.11* Показатели табл. 15 учитывают современный уровень ин­
дустриализации монтажа трубопроводов» предусматривающий изго­
товление на подсобных производствах монтажных организаций нлп 
на промышленных предприятиях максимально возможного (за вы­
четом прямых участков трубопроводов) количества узлов трубопро­
водов.

5.12. Показатели расхода труб, приведенные в табл. 14 я 15, 
даны без учета отходов при изготовлении узлов и монтаже трубо­
проводов. Рекомендуется дополнительно учитывать на отходы 4% от 
ресурсов» приведенных в таблицах показателей расхода.

5.13* Показатели» приведенные в табл. 16» учитывают условия 
поставки арматуры, предусмотренные МРТУ 26-00-02-66.
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6.14. Показатели, приведенные в табл. 17, учитывают современ­
ный уровень индустриализации монтажа технологического оборудо­
вания и предусматривают поставку оборудования промышленными 
предприятиями по действующим техническим условиям в максималь­
но собранном виде.

5.15. Показатели нормативов табл. 17 разработаны на 100 т 
массы металла технологического оборудования.

6.16* При необходимости определения потребности в ресурсах в 
целом по объектам или стройкам и отсутствия достаточной инфор­
мации об объемах работ рекомендуется использовать следующее про­
центное соотношение технологического оборудования по видам: ап­
параты колонного типа, монтируемые кранами — 23,6%, то же, мач­
тами —22,4%, прочие аппараты — 40,6%, машины — 12,5%, змеевик»! 
печей — 1%.

Т а б л и ц а  14
Изготовление узлов внутрицеховых технологических трубопроводов

Затраты труда, патаны, механизмы, изделия, конструкции и материалы
Единицеизмерения

Показатели 
не 100 т узлов 
трубопроводов

А . Затраты труда 
и заработная плата 

рабочих
Затраты труда рабочих чел.-час. 4019.2
Заработная плата ра­

бочих .............................. руб. 2718,6
6. Машины и механизмы 

Краны:
башенные................. маш -час. 22,6
мостовые.................. 1 200

Дисковый станок . . » 21,7
Шлифовальная машина » 82,9
Сварочный преобразо­

ватель .............................. » 898,6
Сварочный автомат . » 258.1
Сварочный полуавто­

мат .................................. » 37,3
Станок для газопла­

менной резки.................. » 27,2

В. Изделия* конструкции 
и материалы

Трубы:
стальные . . t . т м 2908

т 68.7
легированные . , . » 636

И.2
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Продолжение табл. 14

Затраты труда, машины, 
механизмы, изделия, 

конструкции и материалы
Единица

намерения
Показатели на 100 т 
узлов трубопроводов

Детали трубопроводов:
ШТ, 2098

стал ьн ы е ....................
Т 17,5

480
легированные * . . >

3 ,06
Э л ектр о д ы ..................... КГ 445,4А| О
Проволока стальная . 
Ф л ю с ...............................

»
м»

315
62,1

Углекислый газ . • . 3 278,9
К ислород ........................ » 49 ,2
А цетилен ........................ 3 69,6
Пропан-бутан , , , , 3 21,3
Электроэнергия . . . кВт-ч 7486

Т а б л и ц а  15
Монтаж внутрицеховых технологических трубопроводов

Показатели

Объем работ,
на 1 млн. руб. 

сметной стоимости
затраты труда, машины, 

механизмы, изделия, 
конструкция и материалы

Единица
измерения на 100 т 

трубопро­
водов

ст
ро

ит
ел

ьн
о­

мо
нт

аж
ны

х
ра

бо
т

*

ill
А . Объем работ

Монтаж технологиче­
ских внутрицеховых тру­
бопроводов ........................ т 393 1154

Б. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабочих чел.-час. 5613 22059 64774
В том числе механиза­

торов .................................. в 767 3014 8851,2
Заработная плата ра­

бочих ................................... РУб. 3648,2
■

14337 42100
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Продолжение табл. /5
Показатели

Объем работ.
на 1 млн. руб. смет­ной стоимости

затрат  ̂труда, машины, 
механизмы, изделии, конст­рукции и материалы

Единица
измерения на 100 т трубопро­

водов строитель­
но-монтаж­

ныхработ
ыеханомон*
тажныхработ

В том числе механиза­
торов ................................ руб. 567,6 2230,7 6550,1
В. Машины и механизмы

Башенный кран . . . 
Электрическая лебедка 
Самоходный кран • .
Трубовоз ......................
Автомобиль бортовой , 
Сварочный преобразо­

ватель ...............................
Шлифовальная машина 
Гидравлический насос.

маш.-час.
t
1
#
»

>
»
3

И
87,2

497,2
16
46

697,7
130,5
147,9

43.2
342.7 

1954
62,9

180.8

2742
512,9
581.2

127
1006,3
5737.7 

184,6 
530,8

8051,5
1506
1706.7

Г, Изделия, конструкции 
и материалы

Узлы трубопроводов:
стальные..................
легированные • , .

т
»

42,1
7,3

165,5
28,7

485,8
84,2

Трубы:

стальные * « , • ,
м 2260 8882 26080
т 34,3 134,8 395,8

легированные , • . з 310 1218 3577
6.1 24 70,4

Детали трубопроводов: 
стальные..................

шт. 1013 3981 11690
т 4,44 17,4 52,1

легированные . • *
118 463 13623

0,77 3,03 8,9
Опоры, подвески, хо­

муты ................................
Электроды..................
Кислород.....................
Ацетилен......................
В о д а ............................

т
кг
м*
3
3

4,6
393
51,2
5,9

197

18,1
1544,5
201,2
23,2

774,2

53.1 
4535,2
590,8
68.1 

2273,4
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Продолжение табл 15
Показатели

Объем работ» затраты труда» 
машины, механизмы» 
изделия, конструкции 

и материалы

на 1 мли. руб. смет* 
ной стоимости

Единица
измерения на 100 т 

трубопро* 
водов строитель*

нормой*
тажных
работ

мехаиомов*
тажных
работ

Пропан-бутан . , , .
А ргон .............................
В одород........................
Электроэнергия , . .

М*
»

кВт* я

10
3,1
0 ,9

4745

39,3
12,2
3 ,5

18648

115,4
35,8
10,4

49281,6

Т а б л и ц а  16

Монтаж трубопроводной арматуры
Показатели

Объем работ» затраты 
труда» машины, механизмы 

я материалы

аа 1 мли. руб. смет­
ной стоимости

Единица
измерения яа 100 шт. 

арматуры строитель*
BO-MOB*
тажиых
работ

механомон­
тажных

работ

А. Объем работ

Монтаж арматуры • .

Б. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих осноеного 

производства

ШТ>
Т 4,32

1747
75,47

5133
221,7

Затраты труда рабочих 
В том числе механиза-

чел.-час. 289,2 5052,3 14844,6

торов .................................
Заработная плата ра-

> 66,8 1167 3428,8

бочих .................................
В том числе механиза­

руб. 176,5 3083,5 9059,7

торов .................................

В. Машины и механизмы

> 46,2 807,1 2371,4

Электрическая лебедка маш.-час. 6,2 108,3 318,2
Самоходный кран . . 1 58,7 1025,5 3013,1
Автомобиль бортовой . t 2,7 47,2 138,6
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Продолжение табл. 16
Показатели

Объем работ, затраты труда, машины, механизмы 
и материалы

Единица
измерения

яа 1 млн. руб. смет­
ной стоимости

на 100шт.
арматуры строитель*

но-монтаж-ных
работ

мехаяомоя*тажныхработ

Л  Материалы 
Прокладки.................. т 0,026 0,454 1,335
Болты ........................... » 0,196 3,424 10,061
Гайки ........................... » 0,112 1,967 5,749
Шпильки * • ♦ . . . » 0,363 6,342 18,633

Т а б л и ц а  17
Монтаж технологического оборудования

На 1 млн. руб. смет* 
ноА стоимости

Объем работ, затраты 
труда, машины, механизмы и материалы*

Единица
измерения

На 100 т массы 
аппаратов колонного 

типа
строитель*

но-моатаж*
ных

работ

механомоя*
тажныхработ

I. Аппараты колонного типа, монтируемые кранами

А. Объем работ
Монтаж аппаратоо ко­

лонного т и п а .................... . т 204 599

В. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабочих чел.-час. 796 1624 4768
В том числе механиза­

торов ................................... » 180 367 1078
Заработная плата ра­

бочих .................................. руб. 485 989 2905
В том числе механиза­

торов • » 125 255 749
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Продолжение табл. 17

SSс X
На 1 млн. руб. 

сметной стоимости

Объем работ, 
затраты труда, машины, 
механизмы н материалы

Единица
измерения

(6 8* 

\ \  

?
Х а

•яо

н

3

t n

механомоетаж* 
ных работ

В. Машины и механизмы 
Краны:

гусеничные . . . . маш-час. 47 96 282
автомобильные • . . а 22 45 132

Тракторные лебедки . а 80 163 479
Тракторы...................... » 35 71 210
Сварочные аппараты , а И 22 66

Г. Материалы
Листовой прокат * . т 0,66 1,35 3,95
Электроды................... кг 34 69 204
Шпалы.......................... шг. 50 102 300
Электроэнергия • . , кВт.ч 131 267 785

2. Аппараты колонного типа, монтируемые мачтами

А . Объем работ •
Монтаж аппаратов ко­

193 568лонного типа.................. т —

£. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабочих чел-час. 586 1131 3329
В том числе механиза­

торов ................................ а 135 261 767
Заработная плата ра­

бочих ................................ руб. 363 701 2062
В том числе механиза­

торов ................................ » 98 189 557

В. Машины и механизмы
Мачты монтажные . . маш-час. 14 27 80
Краны:

12гусеничные . . • . » 6 34
автомобильные • • , э 25

44
142

816-412



Продолжение табл. 17

1о. На 1 мля. руб. 
сметной стоимости

Объем работ» 
затраты труда» машины» 
механизмы в материалы

Единица
измерения

Н
а 

10
0 

т 
ма

сс
ы 

ал
 

ко
ло

нн
ог

о 
ти

па

!s3:
й

мехаяомонтаж- 
ных работ

Тракторные лебедки • маш-час 38 73 216
Тракторы ♦ . . . » » > 20 39 114
Трубоукладчики . . . 1 10 19 57
Сварочные преобразо­

ватели .............................. » 5 10 28
Электролебедки . • » » 61 98 290
Подъемники ................. » 14 27 80
Автомашины „ » . *. . > 2 4 11

Г. Материалы 
Листовой прокат * * , т 0,32 0,62 1,82
Электроды................... кг 17 33 97
Шпалы.......................... пгг. 45 87 256
Электроэнергия . » . кВпч 308 594 1749

3.

А . Объем работ
Монтаж прочих аппа­

ратов ................................

Прочие ai 

т

шараты

350 1027

5. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабочих чел.-час 674 2359 6922
В том числе механиза­

торов ................................ » 52 182 534
Заработная плата ра­

бочих ................................ руб. 421 1474 4324
В том числе механиза­

торов ................................ э 42 147 431

В. Машины и механизмы 
Краны:

гусеничные . . * » маш-час 22 77 226
автомобильные . . » 12 42 123

Тракторы » ' • • • • > И 39 113
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Продолжение табл. 17
1
а На 1 млн. руб. 

сметной стоимости

Объем работ» 
затраты труда» машины» 
механизмы и материалы

Единица
измерения

Н
а 

10
0 т

 м
ас

сы
 а

ш
 

ко
ло

нн
ог

о 
ти

па

к

1!

мехаяомонтаж« 
вых работ

Сварочные преобразо*
18 51в а т е л и ............................ маш-час. 5

Компрессоры . * ♦ . ш 3 11 31
Гидропрессы . . » . » 23 81 236

Г. Материалы
Листовой прокат * » Т 0,65 2,28 6,68
Заглуш ки .................. » 0,18 0,63 1,85
Р е л ь с ы ....................... » 0,5 1,75 5,14
Электроды................. кг 11 39 113
Болты с гайками . . » 71 249 729
К о сты л и .................... » 36 126 370
П а р о н и т .................... » 5 18 51
Ш п ал ы ....................... шт. 26 91 267
В о д а ........................... м3 557 1950 5720
Электроэнергия . • . кВт*ч 

4. Маш

73

ЯНЫ

256 750

А. Объем работ
Монтаж машин . . .

Б. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства

т 109 320

Затраты труда рабо*
2671 2911 8547ч и х .................................

В том числе механиза*
чел- час.

торов .............................
Заработная плата ра*

1 112 1367 358

бочнх .............................
Б том числе механиза­

руб. 1652 1801 5286

торов .............................

В. Машины и механизмы

I 77 84 246

Краны;
20 22 64гусеничные . . ♦ * маш-час.

автомобильные , » » 21 23 67

6* 83



Продолжение табл. 17

квви
о.
Sg

He I млн. руб. сметной стон мостя

Объем работ, затраты тру­да» машины» механизмы и материалы

$я
£
5
В
В

«2

н
Я о 
<0 £
*1
83

S i ст
ро

ит
ел

ьн
о­

мо
нт

аж
ны

х 
ра

­
бо

т

ме
ха

но
мо

нт
аж

­
ны

х 
ра

бо
т

Тракторы ................ маш-час. 4 4 13
Краны мостовые . . у 56 61 179
Автомашины . . . • У 16 17 51
Гидропресс . . . . У 13 14 42

Г. Материалы 
ЛистлвоА прокат , . Т 0,22 0,24 0,7
Заглушки................ » 0,1 0,11 0,32
Болты с гайками . * КГ 25 27 80
Костыли ♦ • . ♦ ♦ У 38 41 122
Паронит ................. У 1 1 3
Масло индустриальное У 7 8 22
Шпалы.................... шт. 107 117 342
В о д а .......................... м» 66 72 211
Электроды . . , , кг 156 170 500
Электроэнергия • ♦ * кВт*ч 21596 23540 69107

А. Объем работ
Монтаж змеевиков пе­

чей ..........................................................

5* Змеевн! 

т

ки печей

8,6 25

Б. Затраты труда 
и заработная плата 
рабочих основного 

производства
Затраты труда рабо­

чих .......................................................... чел.-час. 2276 196 569
В том числе механиза­

торов ................................................... 1 357 31 89
Заработная плата ра­

бочих ................................................... руб. 1352 116 338
В том числе механиза­

торов ................................................... У 250 25 63

В. Машины и механизмы 
Краны гусеничные » . маш-час. 317 27 79
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Продолжение табл. 17

2

mft<в
в в

На 1 млн. руб. смет­ной стоимости

Объем работ, затраты труда, машины, механизмы и мате­риалы
Ед

ин
иц

а и
зм

ер
ен

!

На
 1

00 
т 

ма
сс

ы 
а 

то
в 

ко
ло

нн
ог

о т
ип «ft

за
2*

H i

*
ём
Si
5* 
• 3Ха

Тракторы.................. маш-час 40 3 10
Сварочные преобразо­

54 5 14ватели ........................... »
Гидронасосы . , . . » 212 18 53

Г. Материалы
Листовой прокат . . т 0,04 0.01 0,01
Электроды................. кг 34 3 9
Параикт...................... » 10 0,9 3
Резина а 5 0,4 1

в. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ 
ВО ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ, МАТЕРИАЛАХ 
И ПЛОЩАДЯХ СКЛАДОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

А. Склады материального снабжения

Техническая часть
6.1 .* Нормативные показатели (табл. 18—24) предназначены для 

определения площадей складов на стадии схем и технико-экономиче­
ских обоснований и распространяются на следующие типы гидро- 
электростанций:

приплотинные на равнинных реках на мягком основании;
» » » » » скальном » ;
» » скальном основании в горных условиях с

бетонной плотиной;
приплотинные на скальном основании в горных условиях с 
плотиной из местных материалов; 
деривационные с плотиной высокого напора;

* » » низкого »
П р и м е ч а н и е .  Типы гидроэлектростанций приняты по «отрас­

левому набору ресурсов на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ 
для строительства гидроэлектростанций, утвержденному Минэнерго 
СССР»;
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6.2. Все типы гидроэлектростанций разбиты на пять групп по го* 
довой программе строительно-монтажных работ в млн. руб:

6-15
16-30
31-50
51-70
71-90
6.3. Нормы расчетных площадей складов приведены на 1 млн. 

руб. годового объема строительно-монтажных работ по главам 1—7; 
9 сводной сметы. При этом минимальные значения расчетных пока­
зателей соответствуют максимальным значениям объема строительно- 
монтажных работ, максимальные значения расчетных показателей — 
минимальным объемам строительно-монтажных работ.

6.4. Стоимость строительно-монтажных работ исчислена приме­
нительно к условиям строительства в I территориальной зоне.

Для строительства в других территориальных зонах сметная сто­
имость строительно-монтажных работ должна быть приведена к 
сметной стоимости I территориальной зоны.

Приведение сметной стоимости к условиям 1 территориальной 
зоны производится путем деления на коэффициенты, приведенные в 
приложении.

6.5. Потребная площадь складов для хранения материалов опре­
деляется расчетом на основании:

нормативов площадей складов, принимаемых по таблицам;
неравномерности потребления материалов, учитываемой приме­

нением коэффициента 1,3.
Исходя из местных условий, кроме указанного в табл. 24 теку­

щего запаса, в необходимых случаях следует учитывать страховой, 
сезонный и подготовительный запасы в соответствии с главой СНиП 
Ш-А.5-62 «Организация материально-технического хозяйства. Основ­
ные положения».

6.6. Неравномерность поступления материалов на склады строи­
тельства учитывается применением коэффициентов* определяемых в 
зависимости от местных условий снабжения. Для материалов, постав­
ляемых автомобильным и железнодорожным транспортом, может 
применяться коэффициент 1,1, а поставляемых водным транспортом— 
1,2.

6.7. Для определения площадей складов необходимо заполнить 
расчетную форму, приведенную в настоящем разделе.

6.8. Настоящие нормы расчетных площадей складов приведены 
для следующих видов материалов:

взрывчатых (табл. 19);
горюче-смазочных (табл. 20)*;
леса пиленого и круглого (табл. 21);
кислорода (табл. 23), а также для базы материально-техниче­

ского снабжения (МТС), табл. 24.

* Потребность дана в тоннах на 1 млн. руб. строительно-мон­
тажных работ. Потребность в площадях складов определяется ис­
ходя из местных условий (способов хранения, видов затаривания го­
рюче-смазочных материалов и т. л.).



Показатели потребности во взрывчатых веществах и материалах 
на I млн. руб.

Т а б л и ц а  18

Типы гидроузлов
Единица измере­

ния
Годовая программа строительно-монтажных работ в млн. руб

6-15 1 16-30 | 31—so | 81—70 | 71-90

Прнплотннные ГЭС на 
равнинных реках на мяг­
ком основании . * . . Т 1 1 1 I 1

То же. на скальном 
основании ...................... э 4 4 4 4 4

Приплотинные ГЭС на 
скальном основании в 
горных условиях с бе­
тонной плотиной • . . » 6 6 6 6 6

То же» с плотиной из 
местных материалов . . » 12 12 12 12 12

Деривационные ГЭС с 
плотиной высокого напо- 
р а ........................................... в 5 5 5 5 5

То же, с плотиной низ­
кого напора • , щ р » 8 8 8 8 8

П р и м е ч а н и е .  Расчетные показатели определены из условия хранения в объеме 4-месячной потребности ВВ 
для производства основных работ*



т абдвц8 ,9
Показателя потребности я площадях базисных складов для хранения взрывчатых веществ

и материалов на 1 млн. руб.

Тип гидроузлов
6-15

Годовая программа строительно-монтажных работ и или. руб, 

10-30 } 31-50 I 51—70

Прнплотиняые ГЭС на 
равнинных реках на мяг­
ком основании . . . * 

То же, на скальном ос­
новании ........................

Прнплотиняые ГЭС на 
скальном основании в 
горных условиях с бе­
тонной плотиной . , „ 

То же, с плотиной из 
местных материалов . .

Деривационные ГЭС с 
плотиной высокого напо­
ра ...................................

Деривационные ГЭС с 
плотиной низкого напо­
ра ..................................

м*

I

>

а

»

>

16—20

30-45

9—16 8—9

25—30 20—25

8

20

8

20

40—60

90-100

35-40

60-90

30-35

60

30

60
30

60

40-45 35—40 25-35 25 25

50-70 40-50 40 40 40

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетные показатели определены из условия хранения в объеме 4-месячной потребно­
сти ВВ для производства основных работ.

2. Расход ВВ на производство работ в карьерах строительных материалов должен учитываться дополни­
тельно.



Показатели потребности в горюче-смазочных материалах на 1 млн, руб.
Единица Гадовой объем строительно-монтажных работ в млн. рус.

Тив гидроузлов измерения 6-15 16—30 1 31-50 | 51-70 71—90

Приплотинные ГЭС на
равнинных реках на мяг* 19—21 18—19 17—18 17 17ком основании . * * . Т 1.5—1,7 1 ,4 -1 ,5 1,4 1.4 1.4

То же» на скальном ос­ 15—17 14—15 13—14 13 13новании ......................... 1 1 ,2 -1 ,4 1 .1 -1 ,2 1 - м i Г ~
Приплотинные ГЭС на 

скальном основании в
горных условиях с бе­
тонной плотиной • . .

11—13 10—11 9—10 8—9 8в 0 ,9 -1 0,8—0,9 0,7—0.8 0 ,6 -0 ,7 ~0Гб~
То же, с плотиной из 39—42 37—39 35-37 33-35 33

местных материалов . . 3 3,1—3,4 3—3,1 2 ,8 -3 2,6—2,8 “ З З Г
Деривационные ГЭС с

15—17 14—15 13—14 13плотиной высокого на­ 13
пора ............................... » 1 .2 - ! ,4 1 ,1 -1 ,2 1-1 ,1 1

То же, с плотиной низ­
кого напора .................. в 15-17 

1 ,2 -1 .4
14—15 

М - 1 .2
13—14
1 - м

13
1

13

П р и м е ч а н и я .  К В  числителе приведен 30-дневный запас хранения топлива, а в знаменателе— масел.
2. Запас, хранения для автотранспорта составляет 65% общего запаса.
3. Запас хранения рассчитан по единым нормам расхода жидкого топлива на среднюю дальность транспорти­

рования 3 км. При других расстояниях размер запаса хранения топлива для автотранспорта должен быть изменен 
пропорционально фактическим расстояниям.

4. Показатели запаса хранения должны корректироваться в зависимости от климатических и дорожных усло­
вий.



Т а б л и ц а  21
Показатели потребности а площадях складов (открытые площадки) для хранения лесоматериалов на 1 млн, руб.

Годовая программа строительно-монтажных работ в млн. руб.

Тип гидроузлов Единицанамеренная 6—15 16-30 31—50 51-70 71-90

Приплотннные ГЭС на 
равнинных реках на мяг­
ком основании • • • . М* 87-95 83-87 78-83 75—78 75

То же, на скальном 
основании » 84-87 80-84 78-80 75-78 75

Приплотннные ГЭС на 
скальном основании в 
горных условиях с бе­
тонной плотиной . . . > 72-75 68-72 65-68 63-65 63

То же, с плотиной из 
местных материалов . » 35-38 33-35 33 33 31

Деривационные ГЭС с 
плотиной высокого напо- 
р а ................................ > 63-69 57-63 54-57 50—54 50

То же, с плотиной низ­
кого напора ................. > 42-44 41—42 39—41 38—39 38

Приме ча ние .  Расчетные показатели определены из условия 30-дневного запаса хранения лесоматериалов.



Показатели потребности а кислороде на 1 млн. руб. г* б Л1

Тип гидроузлов Единица
измерения

Годовой объем строительно-монтажных работав мл и.

6—15 16-30 31-50 51-70

Приплотинные ГЭС на
равнинных реках на мяг* 18 17 16 15
ком основании . . . . м* 54 51 48 45

То же» на скальном ос- 21 20 19 18новавнн > ■■■ —
Приплотинные ГЭС на 63 60 57 64

скальном основании в
горных условиях с бе­ 21 20 19 18тонной плотиной . . . t

1 Г 60 ¥ 54
То же» с плотиной из 20 18 17 17

местных материалов . 1
60 54 51 61

Деривационные ГЭС с
W

плотиной высокого напо- 21 20 19 18
Р* * ........................... 3

63 60 57 54
То же, с плотиной низ­ 20 18 17 17

кого напора • • • • • в
60 64 51 51

1г» 22

71-90

! Г

J 8 _
64
17 
51

18 
54 
17 
51

Приме ча ние :  В числителе приведены расчетные показатели при получении кислорода на кислородных я 
решшиентных станциях строительства и при доставке его в автореципиентах; запас хранения кислорода одни сутки. 
В знаменателе приведены расчетные показатели при доставке кислорода в баллонах; запас хранения кислорода 
трое суток.



Т а б л и ц а  23
Показатели потребности в площадях складов для хранения кислорода на I млн, руб.

Годовой объем строительно-монтажных работ в млн. руб.

Тип гидроузлов Единица
измерения 6-15 16-30 3I-S0 51-70 71-90

Прнплотинные ГЭС на 
равнинных реках на мяг­ ..а 2 ,6 -2 ,7 2 ,4 -2 .6 2,3—2,4 2,3 2,3
ком основании . . . . М?

7,8—8,1 7 .2 -7 ,8 6 ,9 -7 ,2 6,9 6.9
То же» на скальном 3—3,2 2 ,8 -3 2,7—2,8 2,7 2.7

основании...................... 3
9 -9 ,6 8,4—9 8 ,1 -8 ,4 8,1 8.1

Прнплотинные ГЭС на
скальном осиовании в 
горных условиях с бе­ 3—3,2 2 ,8 - 3 2,7—2,8 2,7 2.7
тонной плотиной . . . »

9—9,6 8,4—9 8 .1 -8 ,4 8.1 8.1
То же» с плотиной из 2,7—3 2 ,6 -2 ,7 2.6 2,6 2.6

местных материалов . 3
8,1—9 7,8—8,1 7.8 7,8 7,8

Деривационные ГЭС с
плотиной высокого напо- 3 -3 ,2 2 ,8 -3 2,7—2,8 2,7 2,7
Ра ♦ * * .................. а

9 -9 ,6 8,4—9 8 ,1 -8 ,4 8,1 8.1
То же, с плотиной низ­ 2 ,7 -3 2 ,6 -2 ,7 2,6 2,6 2.6

кого напора .................. а
8,1—9 7 .8 -8 ,1 7.8 7,8 7,8

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены расчетные показатели при получении кислорода на кислородных и 
рецигшентных станциях строительства и при доставке его в автореиилпентах; запас хранения кислорода одни 
сутки. В знаменателе приведены расчетные показатели при доставке кислорода в баллонах; запас хранения кисло* 
рода трое суток.
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Показатели потребности в площадях складов базы материально-технического снабжения на 1 млн. руб.

Годовая программа строительно-монтажных работ в млн. руб.

6-15 16-30 31—50

в том числе в том числе в том числе

Тип гидроузлов
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1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Приплотннные Г Э С  на 
равнинных реках на мяг­
ком основания . . . . М* 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180

То же» на скальном ос­
новании ....................... I 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180

Приплотннные Г Э С  на 
скальном основании в 
горных условиях с бе­
тонной плотиной • . . > 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180



Продолжение табл, 24
Годовая программа строительно-монтажных работ в млн. руб.

6-15 16-30 31-50

в том числе в том числе в том чнсле
S М
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

То же, с плотиной из 
местных материалов М* 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180

Деривационные Г Э С  с 
плотиной высокого напо­
ра • * • • • * • • » 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180

То же, с плотиной низ­
кого напора .................... э 400 40 80 80 200 380 38 76 76 190 360 36 72 72 180



Продолжение табл. 24
Годовая программа стронтелъно-моятажных работ в млн. руб.

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 51-70 71-90
в том числе в том числе

Тип гидроузлов
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1 !И
1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Приплотинные ГЭС на 
равнинных реках на мяг­
ком основании . . . . М* 345 35 70 70 170 330 33 66 66 165

То же, на скальном ос­
новании ......................... > 345 35 70 70 170 330 33 66 ев 165

Приплотинные ГЭС на 
скальном основании в 
горных условиях с бе­
тонной плотиной . . . В 345 35 70 70 170 330 33 66 66 165

То же, с плотиной из 
местных материалов . в 345 35 70 70 170 330 33 66 66 165

Деривационные ГЭС с 
плотиной высокого напо­
ри .................................. > 335 35 70 70 170 330 33 66 66 165

То же, с плотиной низ­
кого н а п о р а ..................... в 345 35 70 70 170 330 33 66 66 165

П р и м е ч а н и е .  Площади складов, определенные для минимальных показателей иаждой группы, должны 
$  быть не меньше площадей, определенных для максимальных показателей предыдущих групп.
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Техническая часть
6.9. Нормативы для складов гидросилового оборудования 

(табл. 25) рассчитаны на основании фактической потребности для 
раскладки каждого вида оборудования с учетом хранения его в 
условиях, определенных «Инструкцией о порядке хранения энерге­
тического оборудования на объектах Министерства энергетики и 
электрификации СССР».

Для перехода от полученной таким путем полезной площади 
складов к общей применены средние значения переводных коэффи­
циентов, указанных в сборнике «Расчетных нормативов для состав­
ления проектов организации строительства». Часть I, стр. 52, изд. 
1973 г.

Нормативы на склады для гидротурбин рассчитаны иа комплект­
ные машины, включая закладные части, ко без металлических спи­
ральных камер сварной конструкции. Нормативы на спиральные ка­
меры и на -закладные части отдельно от механизмов гидротурбин 
приведены в табл. 25.

Таблица  25
Нормативные показатели для определения площадей 

складов гидросилового оборудования

Потребность в площади в м»

1 в том числе по

Наименование оборудования I
«о
гкж
3

т складам закрытым
п
« Ь

i l lвс
ег
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иа
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м 

пр
ох

о) 
пр
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зд
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11я В
Б8 I s от

кр
ыт

ым
пл

ощ
ад

ка
м

Закладные части: 
поворотно-лопастных 
гидротурбин диаметром 
рабочего колеса в м:

100т 315до 6 5 10 300
более 6

радиально-осевых гид­
ротурбин диаметром ра­
бочего колеса в м:

а 380 5 25 350

до 4 » 240 — 5 10 225
более 4 » 300 — 5 25 270

Спиральные камеры свар­
ной конструкции для напора 
до 100 м 

Гидротурбины: 
поворотно-лопастные 
диаметром рабочего ко­
леса в м:

» 450 10 40 400

до в » 260 20 45 95 100
более б 

Об

» 220 15 30 85 90



Продолжение табл. 2

Наименование оборудования

ккк«а«
3

Iж
a

Потребность площади в м*

п -

4 1
Ц 1 |
f i l l

в том числе по
складам закрытым Ж

S ,

Ilf if
и

радиально-осевые диа­
метром рабочего колеса
в м:

до 4 100т 230 30 40 60 too
более 4 » 210 25 35 50 100

Генераторы весом в т: 
до 500 » 160 10 50 35 65
от 500 до 1000 » 140 10 46 30 55
более 1000 » 110 8 37 25 40

П р и м е ч а н и е .  Потребность в складской площади для гори­
зонтальных капсульных агрегатов должна определяться по норма­
тивам для поворотно-лопастных гидротурбин, а для ковшовых гид* 
ротурбин — по нормативам для радиально-осевых гидротурбин.

Ф о р м а

* При определении площади учитывается только один коэффи­
циент да или К*. Коэффициент Кг принимается при проектировании 
в зависимости от длительности перерывов в поставках.
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая часть

7.1. «Расчетные нормативы» настоящего раздела (табл. 26—31) 
являются дополнением к разработанным ВНИПИТРАНСГАЗом (ра­
нее Гипрогаэ) в 1967—1969 гг. и вошедшим в сборник «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства». 
Часть II, ЦНИИОМТП, изд. 1970 г.

Необходимость в данном дополнении возникла в связи с тем, 
что после разработки и опубликования «Расчетных нормативов». 
Часть II, изд. 1970 г. в строительстве магистральных трубопроводов 
стали применяться новые типы компрессорных цехов, конструкции 
которых решены в металле и, кроме того, стали находить широкое 
применение трубопроводы диаметром 1420 мм.

7.2. При разработке дополнительных показателей принята про* 
ектно*сметная нормообразующая документация для следующих объ­
ектов:

а) площадочного типа:
в Палласовке [газопровод Средняя Азия — Центр, 3-я нитка, 

диаметром 1220 мм — компрессорный цех, решенный в металле; 
6 машин типа ГТК-10 (газотурбинный привод)];

в Долине [газопровод Долина — Ужгород — Госграница, 2-я 
нитка, диаметром 1420 мм — компрессорный цех. решенный в метал­
ле; 12 машин типа МК-8 (газомоторный привод)];

в Боярке (газопровод Киев —Запад, диаметром 1420 мм — 
компрессорный цех, решенный в металле, 12 машин типа СТД-400 
(электропривод)];

б) линейного типа — трубопровод (сметные нормы для газопро­
вода диаметром 1420 мм, разработанные ВНИИЭГАЗпромом и со­
гласованные с Госстроем СССР, № М 4-4597*4 от 27 декабря 1972 г. 
и дополнение № 2 к «Прейскуранту цен на линейную часть магист­
ральных трубопроводов для труб диаметром 1420 мм», утвержден­
ные Мингазпромом 14 июня 1972 г. и согласованные с Госстроем 
СССР 5 июня 1973 г.);

«Расчетные нормативы» (часть II, изд. 1970 г.) в части номенк­
латуры объемов работ и усредненного количества переходов, кранов, 
колен и других приняты на 1 км трубопровода.

7.3. По изоляционным работам показатели потребности в мате­
риалах даиы как для битумно-резиновой изоляции, так и для липкой 
полимерной ленты, применение которой для труб диаметром 1420 мм 
является обязательным.
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Т а б л и ц а  26
Показатели объемов работ, расхода конструкций, 

изделий и материалов по строительству компрессорных станций на магистральных газопроводах
(Дополнение к табл. 32 «Расчетных нормативов». Часть II)

КС с центробежными 
нагнетателями 

и газотурбинным 
приводом ГТК* 10 

на 6 машин <каркае 
компрессорного цеха 

металлический)

КС с газомоторными 
компрессорами МК*8 

на 12 машин 
(каркас компрессорного 
цеха металлический)

КС с центробежными 
нагнетателями и элек­
троприводом СТМ-4000 
на 13 машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)

Объем работ, конструкции, 
изделия. полуфабрикаты 
в основные материалы
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Объем работ 
Земляные работы: 

выемка........................ ТЫС Мэ 69 1.2 25,3 108 1,5 22,9 103 2.5 31
засылка .................... > 46 0,8 16,9 95 1,3 20,1 85 2,1 26

Монтаж сборных кон­
струкций:

бетонных . . . . II» 1285 21,5 471 645 8,7 136 1148 28 348
железобетонных . . В 4100 68,6 1500 4820 65,3 1018 3504 85 1061



КС с центробежными 
нагнетателями 

и газотурбинным 
приводом ГТК-10 

на 6 машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)
>*

Объем работ, конструкции, 
изделия, полуфабрикаты 

и основные материалы

Монтаж стальных кон­
струкций . . . . . .

Устройство монолит­
ных конструкций:

бетонных . . . .  
железобетонных * . 
бутобетонных . . .

Кирпичная кладка . .
Л1онтаж стеновых па­

нелей ..............................
Заполнение проемов:

оконных ...................
дверных и воротных

Единица
намерения

ао

т 1150 19.3 422

м» 2110 35.3 773
1 1410 23.6 517
а 50 0.9 18
> 2700 45.2 990

м2 1290 21.6 473

3 1481 24.8 543
а 612 10,2 224

Продолжение табл. 2$

КС с газомоторными 
компрессорами МК-8 

на 12 машин 
(каркас компрессорного 

цеха металлический)

КС с центробежными 
нагнетателями и элек­
троприводом CTM-4000 
па 13 машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)
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540 7.3 114 586 14.2 17,8

3135 42,4 663 1750 42,5 529
3615 49 763 1914 46,4 579
410 5.5 86.6 151 3.7 46

3135 42,4 663 2430 58.8 735

5780 78 ,2 1219 7200 174,6 2180

2455 33.3 519 1730 42 524
910 12,3 192 698 17 211
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656
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826

2185
15
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3170

1408
785

1672

155
1610

670 • 1,2 246 465 6.3 99
385 6,4 141 — — —

ИЗО •8,9 414 1960 26,5 414
___ .— 780 10,6 165

___ ___ 190 2,6 40
895 15 328 635 8,6 134
520 6.7 191

280 4.7 103 340 4,6 72
3325 55.6 1220 3535 47.8 748
750 12.5 275 730 9,9 155

450 7,5 167 555 7.5 117
10050 168,5 3660 4175 56,5 883

5160 86,5 1890 7900 106,8 1670
450 7,5 165 385 5,2 81

950 16 348 1250 16,9 264
18580 311 6800 14700 198,8 3100

3960 66,4 1450 6245 84,5 1320
5100 85,4 1870 2070 28 437
1620 27,2 594 385 5,2 81

1150 19,3 422 520 7 110
14100 236 5160 7170 96,9 1516



Продолжение табл. 26
КС с центробежными 

нагнетателями 
и газотурбинным 
приводом ГТК-10 

на б машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)

КС с гаэомоторнымн 
компрессорами МК-8 

на 12 машин 
(каркас компрессорного 

цеха металлический)

КС с центробежными 
нагнетателями и элек« 
троприаодом CTM-4000 
на 13 машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)

Объем работ, конструкции» 
изделия» полуфабрикаты 
и основные материалы

Единица
измерения
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Клеевая окраска и по*
24325белка ............................. М* 407 8900 21550 291,5 4545 20760 504 6280

Остекление * . . . 
Устройство покрытий

а 1610 27 596 2640 25.7 558 1870 45,4 566

площадок и дорог • . .
Укладка наружных се* 

тей:

> 11676 195,5 4275 23410 316,8 4945 26310 637,5 7960

водопровода . * * М 5650 94,6 2070 1940 26,3 410 5980 145 1810
канализации • • • 1 250 4,2 92 1400 19 296 2813 68,1 850
теплофикации . . . а 1810 30,3 663 3600 48,7 762 3230 73,2 975
газопровода. . * . 

Монтаж:
а 525 8,8 193 490 6,6 104 1495 36,3 453

технологического
1150оборудования » . . т 19,3 422 4630 62,7 977 905 21,9 274



запорной арматуры, 
технологических 
трубопроводов . .

Конструкции и изделия
Арматура.................

Асфальтобетон . • .

Бетон товарный * . .

Блоки оконные:
одинарные.............
двойные и спарен­
ные .......................

Блоки дверные и воро­
та ..................................

Раствор .....................
Сборные конструкции:

бетонные..................
железобетонные . . 

Стальные конструкции 
Панели стеновые * .

Материалы
Асбестоцементные ли­

сты * . * * * . ♦ .
Известь.....................
К абель......................

т 930 15,6 345 1200 16,2 254 820 19,8

э 2330 39 862 2930 39,7 618 2070 СЮ.2

680 11,4 249 580 7,8 123 445 10,7> 510 8.5 187 335 4,5 71 283 6,9
> 70 1,2 26 120 1.6 26 2190 52,1

м* 9120 153 3340 13130 177,8 2775 8610 208,8
5490 92 2010 5120 69,4 1082 4970 120,4

м* 850 14,2 311 — — — 1434 34,8

* 631 10,5 231 2455 33,3 519 296 7.2

» 612 10,3 224 910 12,3 192 698 17
м3 1205 20,2 442 1725 23,4 365 1240 30

» 1285 21,6 471 645 8,7 136 1148 28
* 4100 68,6 1500 4820 65,3 1018 3504 85
т 1150 19,3 422 540 7.3 114 586 14,2
м» 1290 21,6 473 5780 78,2 1219 7200 174,6

» 1030 17,3 378 750 Ю,1 159
т 54 0,9 20 98 1.3 21 45 М

км 70 1.2 26 67 0,9 14 72 1,8
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135
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2503
1503
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348
1061
178
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Продолжение табл. 26

Объем работ конструкции, 
изделия полуфабрикаты 
и основные материалы

Единица
измерения

КС с центробежными 
нагнетателями 

и газотурбинным 
приводом ГТК-Ю 

на б машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)

КС е гаэомоторнымн 
компрессорами МК-8 

на 12 машин 
(каркас компрессорного 

цеха металлический)

КС с центробежными 
нагнетателями и элек- 
троприводом СТАМООО 
иа 13 машин (каркас 
компрессорного цеха 

металлический)
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Камень бутовый . . м* 105 1.8 39 235 3.2 50 150 3,6 46
Керамические плитки . м* 3610 60,7 1321 4240 57,4 895 3500 84,8 1060
Кирпич строительный . тыс шт. 1080 18,1 396 1260 17 266 1020 24,8 309
Краски тертые н бели­

ла ........................................ кг 5850 97,9 2140 3960 53.6 837 7900 192 2390
Лесоматериал:

irnvrJIMft м3 125 2,1 46 195 2.6 41 90 2,2 273
20 0,4 8 30 0,4 6,3 12 0,3 3,6

nuJWUljft _ л 710 11.9 260 1220 18,5 258 610 14,8 185
160 2.7 59 275 3.7 58 130 3.2 39,4

Л инолеум ................... м3 922 15,4 338 660 8.9 140 642 15,6 194
Минеральная вата . . м3 325 5,5 119 700 9,5 148 75 1.8 23
Нефтебитум.................. т 275 4.6 101 257 3.5 55 220 5,4 67
О л и ф а ......................... кг 5330 89,3 1950 4710 63,7 997 2640 64 800
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1460

8680 145 3180 9750 132 2060 14280 346
2900 49 1062 2840 38.4 600 2740 66,5

и > 520 8.7 191 — — — 210 5.1

> 280 4.7 103 360 4,9 76 330 8
КМ 36 0.6 13 31 0.4 7 15 0.4

ТЫС II* 38,2 0,6 14 36,7 5 7,8 31,6 0,7
т 143 2,4 53 155 2,1 33 86.7 2,1

ы* 1900 31,9 705 4330 58,6 916 1850 44,8

м 1740 29,2 637 1560 21,1 330 7750 188
э 205 3.4 75 1150 15,6 243 1520 36,8

т 110 1.9 41 310 4.2 66 482,4 Н.7

1 18 0.8 18 86 1.2 18 30.7 0,75

» 38 0.6 14 47 0,6 10 9.4 0.3

э 135 2,3 50 105 1.4 22
> 570 9,5 209 1170 15,8 247 53,3 1.3

2570 43 942 4540 61,5 960 2780 67,3т
1960 32,8 718 1580 T O 336 1450 1ST

кг 4360 73 1595 — — ~ _ —
8220 138 ЗОЮ 12795 172,8 2710 12680 307

ы*
4630 77,5 1695 4570 61.9 965 4825 116,8

догелях расхода арматуры, бетона, леса, песка, стали, цемента н шебня 
потребность, в знаменателе— потребность иа изготовление конструкции и



Т а б л и ц а  27
Показатели объемов работ, расхода конструкций, 
изделий и основных материалов по строительству 

магистральных и промысловых газопроводов с переходами 
через дороги, балки и овраги

(Дополнение к табл. 35 «Расчетных нормативов». Часть II)

Объем работ, конструкции, 
изделия и основные 

материалы
Единица измерения

Условный диаметр 
газопровода 1400 мм 
(при прокладке его 

яа 1 км)

Объем работ 
Разработка траншей • м* 8340
Засыпка траншей • . » 8340
Сварка трубопровода. км 1
Гнутье и сварка колеи шт 1
Установка линейного 

крана ........................... узел 1
Устройство узла уп­

равления с фильтром- 
осушителем для линей­
ного крана шг. 1

Устройство огражде­
ний вокруг крана из про­
волочной сетки по желе­
зобетонным столбам . . м 11

Установка продувоч­
ных свечей в бетонных 
холонках ....................... узел 0.2

Монтаж стальных фа­
сонных частей . . . . т 0.3

Устройство защитных 
кожухов (футляры на 
переходах через дороги) м 5.3

Футеровка трубопро­
вода деревянными рей­
ками ............................... U* 23,7

Протаскивание трубо­
провода через кожух • . м 5,3

Гидравлическое испы­
тание трубопровода . . 3 3,45

Разборка и восстанов­
ление дорожных покры­
тий ................................ м* 22,6

Горизонтальное буре­
ние под дорогами • . . м 2,9

Сварка трубопровода 
вытяжной свечи , . . » 0,025
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Продолжение табл. 27

Объем работ, конструкция, 
изделия я основные материалы

Единица измерения
Условный диаметр 
газопровода 1400 мм (при прокладке его 

яа 1 км)

Противокоррозионная 
изоляция трубопровода:

нормальная * * . км 0,718
усиленная . . . . в 0,224
весьма усиленная . км 0,058

Катодные выводы . . шт. 1,5
Монтаж сборных же* 

лезобетонных элементов м3 2,91
Конструкции и изделия

Сборные железобетон* 
ные конструкции . . . в 2,91

Металлические конст­
рукции ........................... т 0,8

Раствор цементный. . м® 0,05
Катодные выводы в 

железобетонном столби­
ке .................................... шт. 1.8

Материалы
Б и т у м н о *

р е з и н о в а я
и з о л я ц и я

Бензин ....................... т 0,67
Битумная мастнка . . в 26,9
В том числе: 

битум нефтяной . . в 25,03
резиновая крошка . в 1,87

Бумага ленточная кг; 247;
(стеклохолст) . . . . м3 4136

Стеклохолст . . . . в 570
Б р и зо л ....................... в 1980

Полимерная изоляция
Клеевая или битумная 

грунтовка ...................... т 0,5
Б и т у м ....................... в 0,01
Лента изоляционная . м* 6410
Бризол ....................... в 2250
Карбид кальция . . . кг 129
Камень бутовый . . . м3 0,8
К ислород................... в 96,2
Краска алюмиииевая . КГ 0,45
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Продолжение табл. 27

Объем работ, конструкция, 
изделия я основные 

материалы
Единица измерения

Условный диаметр 
газопровода 1400 мм 
(при проклвдкс «го 

на 1 км)

КГ 1.4
П е с о к ........................ м* 3,1
П о к о в к и .................... кг 4,96
Проволока сварочная. » 642,6
Электроды сварочные. э 808,6
Сетка проволочная. . 
Трубы:

стальные магист­

» 18,2

ральные .................. м 1006
для кожухов . . . » 5,35
» вытяжных свечей 

для врезки армату­
ры и продувочных

э 3,29

свечей........................
Фасонные стальные ча­

» 9,25

сти ................................. т 0,412
Углекислота . . • . кг 290
Флюс сварочный . .  . » 954
Щебень каменный « . 
Лес:

м* 5,4

пиленый • • • .  . » 0,67
круглы й...................

Газ или сжатый воз­
» 0,2

дух для продувки • • • тыс. м* 30,9
Цемент . . . . . . т 0, 9

Т а б л и ц а  28
Нормативные показатели для определения потребности 

в энергетических ресурсах и воде по строительству 
магистральных и промысловых газопроводов

(Дополнение к табл. 23 «Расчетных нормативов». Часть И)

Наименование ресурсов Единица
измерения

Условный диаметр газо* 
провода в мм (на одну 

комплексную колонну 
и объеме работ 100 км/год)

1300 | 1400

Установленная элек­
трическая мощность . . кВ* а 200 400

Потребная электриче­
ская МОЩНОСТЬ ( 1 • # » 160 320
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Продолжение табл. 2В

Единица
намерения

Условный диаметр газо­
провода в мм (на одну

Наименование ресурсов комплексную колонну 
в объеме работ 100 км/год)

1200 || 1400

Вода:
для производствен* 
ных и технических
н у ж д .................. ....
для хозяйственно*

м*/суткн 13 18

питьевых и гигиени­
ческих нужд , . . • 10 12

П р и м е ч а н и е .  Потребность в сжатом воздухе, кислороде и 
карбиде кальция для получения ацетилена определяется по табл. 35 
«Расчетных нормативов для составления проектов организации стро­
ительства». Часть И, изд. 1970 г.» исходя из конкретных диаметров 
газопровода.

Т а б л и ц а  29
Нормативные показатели для определения потребности 

в строительных машинах н механизмах по площадочным объектам
(Дополнение к табл. 24 «Расчетных нормативов». Часть II)

Наименование работ 
и строительных машин

I

1

Компрессорные станцян 
на магистральных газопроводах 

с машянамп 10-ГКН, МК-8 
н СТД-4000 с центробежными 

нагнетателями (при количестве 
машин до 13)

в

1
и

в л

Ч
кtii
i n

а§ii
вОо И1̂1

2** В ж40 О  О 
К В  X

Земляные работы
Экскаватор одноков*

шовый с ковшом емко­
стью в м9:

до 0 ,3 5 ................... шт. 1 0,024 0,303
свыше 0,35 . • * ► » 2 0,048 0,606

Б ульдозер..................
Автогрейдер . . • .

»
»

3
1

0,072
0,024

0,909
0,303
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Продолжение табл. 29

Компрессорные станции 
на магистральных газопроводах 

с машииами 10-ГКН, МК-8 
и СТД-4000 с центробежными 

нагнетателями (при количестве 
машин до 13)

Наименование работ 
и строительных машин

Ед
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т

Трамбовки пневмати­
ческие ............................ ШТ. 2 0,048 0,606

Дорожно-строительные
работы

Катки самоходные н 
п ри ц еп н ы е................... » 2 0,048 0,606

Автогудронаторы . . 1 0,024 0,303
Бетоиораспределители. > 1 0,024 0,303
Асфальтосмесители пе­

редвижные .................... > 1 0,024 0,303
Котлы битумные . . » 2 0,048 0,606

Приготовление бетонной 
смеси и раствора 

и производство бетонных 
работ

Бетоносмесительные 
установки ....................... > 2 0,048 0,606

Растворосмесительные 
установки ....................... » 2 0,048 0,606

Растворонасосы * . . » 1 0,024 0,303
Вибраторы глубинные 

и поверхностные . . . » 6 0,145 1,816
Бадьи для подачи бе- 

т о н а ................................ а 4 0,097 1,212

Вертикальный транспорт, 
монтаж и погрузочно- 
разгрузочные работы
Краны:

гусеничные . • . . э 1 0,024 0,303
лневмоколесные * . » 1 0,024 0,303
автомобильные • . » 3 0,072 0,909
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Продолжение табл. 29

Компрессорные станции 
на магистральных газопроводах 

с машннамн 10-ГКН, МК-8 
и СТД-4000 с центробежными 

нагнетателями <при количестве 
машин до 13)

Наименование работ 
и строительных машип

«с*
5а
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В
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по
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ту

на
 1

00
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м*
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тр
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 о
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1 
мл
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 р

уб
. с

то
и­
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ст
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ст
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мо

нт
аж

ны
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ра
бо

т

Лебедки монтажные . шт. 2 0,048 0,606
Трайлеры (прицепы* 

тяжеловозы)................... » 1 0,024 0,303
Автопогрузчики . • . а 2 0,048 0,606
Транспортеры пере­

движные ....................... Э 1 0,024 0,303
Домкраты винтовые . 1 4 0,097 1,212
Трубоукладчики , . 1 4 0,097 1,212
Тракторы . . . ♦ ♦ а 2 0,048 0,606

Сварочные работы 
и энергетическое 

оборудование

Электросварочные аг* 
регаты а 8 0,177 2,524

Генераторы ацетилено­
вые с комплектом газо* 
режущей аппаратуры . а 2 0,048 0,606

Электростанции пере­
движные ....................... 4 0,097 1,212

Компрессоры пере­
движные » . . .  . * а 3 0,072 0,909

Отделочные
и изоляционные работы 

Краскотерки * . . . а 1 0,024 0,303
Вибросито • • « , . а 1

,

0,024 0,303
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Продолжение табл 29

Наименование работ 
и строительных машин

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Компрессорные станции 
на магистральных газопроводах 

с машинами 10-ГКН. МК-8 
и СТД-4000 с центробежными 

нагнетателями (при количестве 
машин до 13)

в 
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м
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с m  о х
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Машины для приготов­
ления красок . . . . шт. 1 0,024 0,303

Краскораспылители • » 2 0,048 0,606
Трубоочистные маши­

ны ............................... » I 0,024 0,303
Изоляционные маши­

ны ............................... » 1 0,024 0,303

Пр и м е ч а н и е .  Потребность в строительных машинах и меха­
низмах для компрессорных станций с машинами ГТК* 10 определяет­
ся по табл. 24 «Расчетных нормативов для составления проектов 
организации строительства». Часть II» изд. 1970 г.

Т а б л и ц а  30
Нормативные показатели для определения потребности 

в строительных машинах и механизмах по строительству 
магистральных и промысловых газопроводов

(Дополнение к табл. 2$ «Расчетных нормативов». Часть II)

Наименование работ 
я  строительных машин Единица измерения

Количество машин 
на одну комплекс* 
ную линейную ко* 
лоияу при объеме 
работ 100 км/год 

и условном диаист* 
ре газопровода 

1400 мм

Подготовка трассы 
и земляные работы
Корчеватель . . . .
Бульдозер.................
Трактор трелевочный . 
Пила моторная , » .

шт.
»
»
»

1
6
2
2
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Продолжение табл, 30

Наименование работ 
и строительных машин Едкими измерения

Количество машин 
на одну комплекс* 
ную линейную ко­
лонку при объеме 
работ 100 км/год 

и условном диамет­
ре газопровода 

1400 мм

Экскаватор одноков­
шовый емкостью ковша 
в м3:

до 0,35 * # * • * ШТ. I
свыше 0,35 . . . . * 4

Экскаватор роторный . » 2
Автобензовоз . . . . » 1
Автоцистерна для во-

ЛЫ ...................................... 9 1
Цистерна:

для воды.................. 1 2
» горючего . . . > 2Установка для гори­

зонтального бурения . » 1
Самоходный водоот­

ливной агрегат . . . . a

Сварка поворотных 
стыков труб на базе
Кран автомобильный » 4
Механизированная 

трубосварочная база или 
автосварочная установка компл.

1Сварочная установка . ШТ.
Агрегат сварочный . . 9 1
Электростанция пере­

движная ....................... 9 3
Рентгено-магнитогра­

фическая лаборатория . 9 I
Трубогибочная маши­

на ................................... 9 1
Трубоукладчик . . . 9 2
Автобензовоз . . . . 9 1
Автоцистерна для во­

лы ................................ 9 1
Цистерна:

для горючего . „ . 9 2
» воды.................. 9 1

Передвижная ремонт­
ная мастерская . . . . 9 1

Генератор ацетилено­
вый с комплектом газо­
режущей аппаратуры 9 1

8 - 4 1 2 И З



Продолжение табл. SO

Наименование работ 
а  строительных машин Единица измерения

Количество машин 
иа одну комплексную 

линейную колонну 
при объеме работ 

100 км/год
и условном диаметре 

газопровода 
1400 ММ

Сварка неповоротных 
стыков труб на трассе
Сварочный агрегат. - шт. 3
Сварочная установка * » 3
Рентгено-магнитогра* 

фическа я лаборатория . а 1
Трубоукладчик « » . > 2
Трактор » 2
Центратор: 

внутренний ♦ , • . » 1
наружный................. в 4

Автобензовоз. . . . » 1
Автоцистерна для во* 

д ы ................................. > 1
Трайлер......................... » 1
Цистерна для горючего г 2
Генератор ацетилено­

вый с комплектом газо­
режущей аппаратуры а 1

Цистерна для воды . t 1

Изоляционно-укладоч­
ные работы

Трубоочистная маши* 
н а .................................... » I

Изоляционная машина » 1
Трубоукладчик . , . в 8
Праймеросмеситель . » 1
Битумоплавильный 

к о т е л ............................. компл. 2 (при битумной изо­

Битумовоз .................. шт.
ляции) 

2 То же
Троллейные подвески 

и полотенца.................. » 8
Трактор. . * . * . I 1
Дефектоскоп для про­

верки качества изоляции в 1
Автобензовоз . . . . а 1
Автоцистерна для во* 

ды...................................... » 1
Передвижная ремонт­

ная мастерская . ♦ , , а 1
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Продолжение табл. 30

Наименование работ 
и строительных машин Единица измерения

Количество машин 
на одну комплексную 

линейную колонну 
при объеме работ 

100 км/год
я условном диаметре 

газопровода 
1400 мм

Цистерна:
для горючего * . . шт. 2

> воды ................... 1 1

Продувка и испытание 
газопровода

Компрессорная стан­
ция:

низкого давления . » 2

среднего » . » . в 5

высокого » в 2

Очистной поршень * , в 5

Трубоукладчик . • . а I

Сварочный агрегат • . > I

Центратор наружный . в 1

Инвентарные узлы 
подключения..................... КОМПЛ. 5

Машина для резки фа- 
с о к ................................... шт. 1

Цистерна для горюче­
го ...................................... в I

Генератор ацетилено­
вый .................................. КОМПЛ. 1

ОпрессооочныА агрегат в 2
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Показатели дополнительного расхода основных строительных материалов по магистральным и промысловым
газопроводам на 100 км протяжения трубопроводов

(Дополнение к табл. 36 «Расчетных нормативов». Часть II)

Магистральный газопровод 
диаметром в мм

М
ет

ал
л 

в 
т

Ц
ем

ен
т 

в 
т

Лесоматериал

Асбестоцемент­
ные листы 
в тыс. м*

Рулонные 
кровельные 
материалы 
в тыс. м*

**а
а

1

Полуфабрикаты 
в конструкции в м*

кр
уг

лы
й

пи
ле

ны
й

1
5
*
« м 
12

II бе
то

й

pa
ct

ao
p

1400 39,5 62,6 123 337 0,45 2.8 340 17 34 192

П р и м е ч а н и е .  В показатели дополнительного расхода материалов на 100 км магистрального трубопровода 
включена потребность на:

возведение титульных временных зданий и сооружений (при увеличении сметной стоимости на 3%); 
работы, выполняемые за счет накладных расходов и стоимости машино-смен строительных механизмов; 
поделки при производстве электромонтажных и санитарно-технических работ; 
поделки при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.



8. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ»
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ» ИЗДЕЛИЙ» ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
И НА 1000 м3 ОБЪЕМА ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Техническая часть

8.1. Расчетные показатели, приведенные в табл. 32—33, предна­
значены для определения объема работ, расхода конструкций изде­
лий, полуфабрикатов и основных строительных материалов при раз­
работке проектов организации строительства, входящих в состав 
технических (техно-рабочих) проектов.

8.2. Нормативные показатели определены для условий строи­
тельства в районах с поясным территориальным коэффициентом, рав­
ным I.

Для условий строительства в местностях, расположенных в дру­
гих территориальных поясах, к расчетным нормативам, исчисленным 
на стоимостной измеритель, необходимо применять соответствую­
щие территориальные коэффициенты.

При осуществлении строительства, объекты которого располо­
жены в нескольких территориальных поясах, коэффициент опреде­
ляется как средневзвешенный с учетом удельного веса работ» вы­
полняемых в том или ином территориальном поясе.

8.3. Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и основных строительных материалов, исчисленные 
на I млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а также на 
1000 м* объема основных зданий, входящих в комплекс, разработаны 
для следующих предприятий строительной индустрии:

А. Объединенного производстеенного предприятия
Завод сборного железобетона: производственный корпус, скла­

ды: металла, готовой продукции, заполнителей, цемента, эмульсола; 
бетоносмесительный цех» галерея подачи заполнителей» дробильно­
сортировочное отделение» административно-бытовой корпус» эстака­
да пневмотранспорта цемента и галерея выдачи материалов на ав­
тотранспорт;

завод крупнопанельного домостроения: производственный кор­
пус, склады: металла, готовой продукции, заполнителей, цемента; бе­
тоносмесительный цех, галерея подачи заполнителей, галерея в дро­
бильно-сортировочное отделение и эстакада пневмотранспорта це­
мента;

завод товарного бетона я раствора: бетонорастворный цех, гале­
рея подачи заполнителей, склад заполнителей с приемным устройст­
вом, известегасильная установка, эстакада подачи известкового мо­
лока и эстакада пневмотранспорта цемента;

завод товарной арматуры: производственный корпус, склады: ме­
талла с заготовительным отделением, готовой продуцик; админист­
ративно-бытовой корпус;
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база материально-технического снабжения: блок закрытых отап­
ливаемых складов, склад закрытый неотапливаемый, два склада ме­
талла, склад гипса, открытая складская контейнерная площадка, ав­
томобильные весы, трансформаторная подстанция н административ­
но-бытовой корпус;

база механизации: производственный корпус с бытовыми поме­
щениями, навес, склад нефтепродуктов, открытая мойка, открытая 
стоянка машин (без подогрева машин), то же, с подогревом машин; 
открытая площадка для хранения машин, ожидающих ремонта; гря­
зеотстойник и склад баллонов кислорода;

автобаза: главный корпус, административно-бытовой корпус, 
вспомогательный корпус, контрольно-пропускной пункт, автозапра­
вочная, резервуар противопожарного запаса воды, нефтеловушка и 
очистные сооружения оборотного водоснабжения;

общеплощадочные сооружения: столовая, прачечная, компрес­
сорная, понизительная подстанция, котельная, градирня, склад ма­
зута, станция перекачки конденсата, склад реагентов, резервуары и 
отстойники, насосная станция второго подъема, склад жидких при­
садок, водопроводная станция обезжелезивания воды и наружные 
сети подземных коммуникаций.

Б . З а в о д а  и н в е н т а р н ы х  з д а н и й  к о н т е й н е р н о г о  т и п а

Производственный корпус, деревообрабатывающий цех, адми­
нистративный корпус, склады: материальный, готовой продукции, ме­
талла, химических материалов и пиломатериалов; проходные, обще­
площадочные сооружения и наружные сети подземных коммуни­
каций.

В. З а в о д а  п о  п р о и з в о д с т в у  в с п у ч е н н о г о  п е р л и т о в о г о  п е с к а  
и  и з д е л и й  н а  е г о  о с н о в е

Производственный корпус, бетоносмеснтельный цех, склады: за­
полнителей, цемента; галерея подачи заполнителей, эстакада подачи 
цемента, инженерно-лабораторный корпус, градирня, общеплощадоч­
ные сооружения и наружные сети подземных коммуникаций.

Г* З а в о д а  к л е е н ы х  д е р е в я н н ы х  к о н с т р у к ц и й

Производственный корпус со складом готовой продукции, су­
шилки пиломатериалов, дробильная установка и бункера отходов, 
административно-бытовой корпус, ремонтно-механическая мастер­
ская, пожарное депо, общеплощадочные сооружения и наружные се­
ти подземных коммуникаций.

8.4, Основой для разработки расчетных нормативов послужили 
следующие проекты-представители:

объединенного производственного предприятия — проект объеди­
ненных производственных предприятий стройиндустрии треста 
КАМ^удстрой, разработанный Проектным институтом М  2 Госстроя

завода инвентарных зданий контейнерного типа — проект заво­
да производственной мощности 140 тыс. м* общей площади, разра­
ботанный Проектным институтом И» 2 Госстроя СССР;

завода по производству вспученного перлитового песка произво­
дительностью 200 тыс. м* песка в год и 55 тыс. м* изделий из него — 
проект завода, разработанный институтом Гипростройматериалы я 
Проектным институтом № 2 Госстроя СССР;
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завода клееных деревянных конструкций — проект эксперимен 
тального цеха производственной мощностью 15 тыс. м3 в год — про 
ект завода, разработанный институтом Гипростройиядустрия Мини 
стерства сельского строительства СССР.

8.5. Объемно-планировочные и конструктивные характеристик 
основных зданий, входящих в комплексы предприятий, приведены 
табл. 32.

8.6* Показатели (табл. 33) на 1 млн. руб. стоимости строитель 
но-монтажных работ по предприятию в целом и на 1000 м3 объем 
зданий основного производственного назначения определены в объе 
ме затрат, предусмотренных главой 2 сводной сметы па промышлен 
ное строительство.

8.7. При исчислении показателей стоимость строительно-монтаж 
ных работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмотрен 
ных главами 1—7 сводной еметы промышленного строительства, т. « 
без затрат на временные здания н сооружения, без учета удорожаНм 
работ, выполняемых в условиях зимнего времени, непредвиденны, 
расходов, долевого участия в строительстве энергетических, ниже 
мерных и других сооружений.

8.8. Дополнительный расход основных материалов на возведе 
ние временных зданий и сооружений, а также на работы, выполняв 
мые за счет накладных расходов, на обустройства, учитываемые 
стоимости машино-смен строймеханнзмов и оборудования, н на по 
делки при производстве санитарно-технических н электромонтажны 
работ и монтаже железобетонных и стальных конструкций и обору 
дования может быть определен по показателям, приведенным 
габл. 43 «Расчетных нормативов для составления проектов орган» 
зацни строительства», часть 1, изд. 1973 г.

8.9. Дополнительный расход основных материалов, вызываемы 
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с ука 
заниями пп. 5 и 6 «Общей части» и п. 9.6 «Расчетных нормативе 
для составления проектов организации строительства», часть 
изд. 1973 г.

8.10. При определении расхода дополнительных материалов стон 
мость строительно-монтажных работ должна приниматься в объеме 
предусмотренным главами 1—9 сводной сметы на промышленно 
строительство.



Объемно-планировочная и конструктивная характеристика

Объемно* пла­
Конструктивная

Наименование
предприятий нировочная

характеристика фундаменты стены

А. Объединенные 
производственные 

предоряатаа строи­
тельной индустрии

П р о и з в о д с т в о  сбор­
ного железобетона:

производственный
короус

Размер в плене 
144X90 м. шаг ко­
лонн: средних
19 м, крайних 6 м, 
ширина пролета 
18 м, высота до 
низа ферм 10.8 м

Монолитные же­
лезобетонные

Керамзито-
бетонные

склад металла я 
мастерская

Размер в плане 
$4X108 м, mar ко­
лони: средних
12 м, крайняя 6 м, 
ширина пролета 
18 м, высота до 
ннэа ферм 10.8 м

Сборные желе­
зобетонные, моно­
литные

Керамзито-
бетонные

Завод крупнопа­
нельного домострое­
ния

Размер в плане 
IUX102 м» шаг ко­
лонн: средних
12 м. крайних 6 м, 
ширина пролета 
18 м, высота до 
ннэа ферм 12,8 м

Монолитные же­
лезобетонные

Керамзито-
бетонные,
кврличиые

Завод товарного бе­
тона н раствора

Завод товарной ар­
матуры

Размер в плане 
12X36 м, сетка 
колонн 6x6 м, вы­
сота до низа по­
крытия 24,85 м 

Размер в плапе 
$4X96 м, шаг ко­
лонн: средних
12 м, крайних 6 м, 
ширина пролета 
18 м, высота до 
низа ферм 8,4 м

Монолитные же­
лезобетонные

Сборные желе­
зобетонные, моно­
литные железобе­
тонные

Керамзито-
бетонные,
кирпичные

Керамзито-
бетонные,

кирпичные

база м а т е р и а л ь н о -  
т е х н и ч е с к о г о  с н а б ж е -

блок закрытых
отапливаемых
складов

Размер в плане 
18X63 м, шаг ко­
лонн 6 м, ширина 
пролета 18 м, вы­
сота до ннэа 
ферм 4,8 м

Сборные желе- 
аобетонные, моно­
литные бетонные

Сборные
железобе­

тонные,
кирпичные
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Т а б л и ц а  32
основных зданий, входящих в комплекс предприятия
характеристика

фермы, балки, 
ригели

между*
этажные

перекрытия
колонны покрытия кровля юкрытия

полов

Сборные
желеэобе*

тонные
Монолит* 

ные желе* 
эобетон* ные,
сборные
железо*
бетонные

Сборные
железо­
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Бетонные.

цементные,
асфальто­
бетонные,

клинкерные,
плиточные

Сборные
желеэобе*

тонные
Сборные
железо*
бетонные

Сборные
железо*
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Цементные,

клинкерные,
асфальто­
бетонные,

керамические.
мозаичные

Сборные
желеэобе*

тонные
Монолит*

ные
железо*
бетонные

Сборные
железо*
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Цементные,

бетонные

Металли­
ческие - Сборные

железо*
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Асфальто­

бетонные,
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Сборные
железо*
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Цементные,

бетонные,
моэавчные

Сборные
желеэобе*

тонные
- Сборные

железо*
бетонные

Сборные
желеэобе*

тонные
Рулонная Асфальто­

бетонные;
бетонные
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Конструктивная
Наименование
предприятий

Объемно-пла­
нировочная

характеристика фундаменты стены

склад закрытый 
неотапливаемый

Размер в плане 
48X72 м, сетка 
колонн 6X18 м, 
ширина пролета 
18 м, высота до 
низа конструкций 
покрытия 6 м

Сборные желе­
зобетонные, моно­
литные железобе­
тонные и бетон­
ные

Сборные
железобе­

тонные,
кирпичные

База механизации Размер в плане 
54x72 м, сетка ко­
лонн 6X12 м, ши­
рина пролета 18 м. 
высота до няэа 
конструкций по­
крытия 9,6 м

Сборные желе­
зобетонные, мо­
нолитные железо­
бетонные и бетон­
ные

Керамзито-
бетонные,

кирпичные

Автобаза Размер в плане 
72X72, сетка ко­
лонн 12X18 м» ши­
рина пролета 18 м, 
высота до низа 
ферм 18 м

Сборные желе­
зобетонные, мо­
нолитные железо­
бетонные и бетон­
ные

Керамзнто-
бетонные.
кирпичные

Б* Завод инвентар­
ных зданий контей­

нерного типа

Размер в плане 
319x96 м. сетка 
колони 12X24 и и 
12x30 м, высота 
до низа ферм 
10.8 и 12,6 м

Сборные железо­
бетонные и моно­
литные железобе­
тонные

Керамзито-
бетонные

В. Завод по про­
изводству вспучен­

ного перлита

Три пролета по 
18 м, длиной 
J20 м, с торцов по 
четыре пролете 
по 13 at, шаг ко­
лони 12 м, высо­
та до низа ферм 
12.6 м

Монолитные же 
леэобетонные, 
свайные

Алюминиевый 
лист, утеп­

ленный 
лерлито- 
пластом

Г. Завод клееных 
деревянных 
конструкций

*>азч*р в плане 
48X205,3 м, шаг 
колонн средник 
12 м. крайних 6 м. 
ширина пролета 
24 м, высота до 
низа ферм 7,35 м

Сборные желе 
зобетонные

Керамзито-
бетонные,
кирпичные
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характеристика

Продолжение табл. 32

фермы* балки 
ригели

между­
этажные

перекрытия
колонны покрытия кровля покрытия

полов

Металли­
ческие — Металли­

ческие
Металли­

ческие
прогоны

Асбесто­
цементные

листы

Асфальто­
бетонные,
бетонные

Сборные
железобе­

тонные
Сборные
железо­
бетонные

Сборные
железо­
бетонные

Сборные
железобе­

тонные
Рулоняая Линолеум­

ные, цемент­
ные, керами­

ческие, 
мозаичные

Сборные
железобе­
тонные.

металли­
ческие

Монолит­
ные же­
лезобе­
тонные

Сборные
железо­

бетонные,
металли­

ческие

Сборные
железобе­

тонные

Рулонная Цементные,
асфальто­
бетонные,

керамические,
бетонные,

клинкерные

Сборные 
железобе­

тонные 
и метал­
лические

Сборные
железо­
бетонные

Сборные
железо­
бетонные

Металличе­
ские. -сборные 

железобе­
тонные

Сборные
железо­
бетонные

Металли­
ческие

Металли­
ческий про­

филированный 
настил

Рулоняая Полимер­
бетон* 

ные» плитка 
ПХВ, керами­
ческие плитки

Сборные
железобе­
тонные.
металли­

ческие

Сборные
железо­
бетонные

Сборные
железо­
бетонные

Сборные
железобе­

тонные
Рулонная Бетонные,

асфальто­
бетонные,

керамические,
мозаичные,

ксилолитовые
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Т а б л и ц а  33
Показатели объемов работ» расхода конструкций изделий» 

полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 

и на 1000 мэ объема основных зданий

Завод

Объем работ» 
конструкции, изделия, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предпраятня
стройиндустрии

янвеятарных 
зданий контей­
нерного типа

по производству 
вспученного 

перлитового песка 
а изделий 

на его основе

клееных
деревянных
конструкций

1 млн. 
руб. 1000 м* 1 млн. 

РУб. 1000 м* 1 или. 
РУ«- 1000 м» 1 млв. 

рув. 1000 и*

Л. Объем работ 
Земляные работы: 

разработка грунта . м» 47 528 1058 27 13$ 352 12712 264 48145 1869
обратная засыпка» 
н а с ы п ь ................... а 34258 758 20334 264 8855 184 34 572 1342

Монтаж сборных кон­
струкций:

бетонных» железобе­
тонных и керамзито- 
бетонных — всего . a 1876 42 2596 33,77 1053 22 1 960 76,6

В том числе: 
сван • » « • » . а _ _ 62 1.3
фундаменты» башма­
ки ............................. а 184 4,1 245 3»2 19 0,4 541 21
колонны .................... а 251 5,6 355 4,6 42 0,9 94 4



балки, фермы» риге*
183л и ...........................

блоки керамэитобе*
м»

тонные , * . . * 
плиты покрытий и

>

перекрытий . . . , 
панели железобетон*

» 407

ные........................... » ПО
панели стеновые ке- м® 419
рамзитобетонные . .

1483
панели бетонные м* _
прочие конструкции 

Монтаж стальных кон*
1 322

струкций .......................

В том числе:

т 321

колонны» опоры . . 
балки» ригели» про*

> 13

г о н ы .......................
фермы стропильные 
и подстропильные.

> 41

фонари и связи , . 
эстакады» бункера» 
стальные пролетные

э 37

строения . . . # I 89
покрытия, настилы . 
ограждающие кон*

> 11

струкции * „ .

а

> 34

4.1 216 2,8 77 1.6 68 3

— — — 9 0,24 14 0,55

9.1 697 9.1 275 5.7 446 17

2.5 446 5.8 8 0,16 25 1

9.4 309 4 224 4.6 182 7
33 966 125 700 14,5 573 22

261 3,4 111 2,4
7.2 67 0,87 226 4.7 590 23,05

5.98 276 3,56 630 13 218 8,84

0.231 1 0,01 102 2.17 11 0,4

0,76 92 U 9 122 2,5 52 2

0,68 94 1,22 107 2.2 85 3,3

1.67 122 2.5
0.21 —* *— 53 1.1 1 0~42

0,64 14 0,18 43 0.9 13 0,52



Объем работ» 
конструкции» изделия, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

оконные н фонарные 
переплеты . . . .

монтаж крановых 
п у т е й ........................

каркасы, фахверки 
прочие металлокон­
струкции ...................

Возведение монолит* 
ных железобетонных 
конструкций — всего . .

В том числе: 
балки, прогоны и ри­
геля . . . . . .
фундаменты « , .
колонны....................
каналы, колодцы» 
трубы и кольца . . 
перекрытия, покры­
тия . ........................

Объединенные
производственные

предприятия
Единица стройиндустрии

измерения

1 млн. 
руб. 1000 м*

т 18 0,33
ма 593 11

т 24 0,45
м 559 10,4
т 24 0,45

в 30 0,56

ы» 870 16,2

3 9 0,16
» 532 9,9
3 8 0,15

3 17 0,32

м3 59 1.1

Продолжение табл. 33
Завод

по производству
инвентарных вспученного клееных

зданий контей­ перлитового песка деревянных
нерного типа и изделий конструкций

аа его основе

1 млн. 
руб. 1000 ы* 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 МЛН. 
руб. 1000 мг1

23 0,29 21 0.4 5 0 .2

30 0,39 15 0.3 28 1.1

3 0^04 18 0,37
— —

19 0,24 27 0,56 23 0 ,9

1220 15,82 933 19,32 204 8,02

6 0,07 9 0,18
924 12 554 117 107 4^2
27 0,32 8 0,16 1 0,02

73 0,95 20 0.4 3 0,1

20 0,26 63 1,3 20 0,8



стены
векткамеры . * „ . 
бункера и резервуа­
ры ..........................
прочие конструкции 

Возведение монолит* 
яых бетонных конструк­
ций *  в сего .................

В том числе: 
фундаменты: 

бутобегонные * , 
бетонные . . . .

стены......................
прочие конструкции

Кладка:
кирпичная * . . . 
из керамзнтобетона 

Возведение деревянных
конструкций.................

Устройство стен из 
волнистых асбестоце­
ментных листов . . .

Заполнение проемов 
блоками;

оконными . . . . 
дверными „ . . . 
воротными * . # . 

Остекление . * . .

0,62 55 0,71
0,16 — —
2,68
1.1 117 1.51

9,5 198 2,59

18 0,23
482 83 1.1
3,33 81 1,05
1,35 16 0,21

13,15 895 11,62

0,95 6,13 0,08

15 263 3,4

5.9 237 3,07
2,4 121 1,57
1,56 59 0,76

18,7 1602 20,8

4,8 53 2.1
0,18 —

0,5 4 0.2
0,1 16 0,6

14 363 14

0,03 50 2
9,17 170 6,5
3,2 124 4,8
1.6 20 0,7

И.9 1007 39
3,8 0.1

1,06 12 0,4

1.8 13 0,5

3,05 249 10
2,6 190 7
1.1 98 4
11,9 582 23

231
9

24
5

674

2
441
156
75

573

5,1

88

147
124
52

573



Продолжение табл 33

Объем работ* 
конструкции* изделия, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрии

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

Завод

по производству 
вспученного 

перлитового песка 
и изделий 

на его основе

клееных
деревянных
конструкций

1 шга. 
рув. 1000м« 1 млн. 

руб. 1000 м* 1 иля.
руб. 1000 м* I иля. 

руб. 1000 м*

Устройство основа*
ний —  в с е г о .................... м* 2621 48,8 880 11.4 802 16,6 1359 53

В том числе;
пенобетонных . • . > — 16 0,2 2 0,04 6 0,3
из керамзита * * * ш — — 2 0,03 19 0,4 21 1
щебеночных* * • • ш 836 15,55 464 6,02 96 2 474 18,4
песчаных« « * . * > 767 14,3 100 1,29 145 3,6 256 10
бетонных................... > 1018 18,95 298 3,86 540 П,1 602 23,3

Уплотнение грунта
щебнем............................. U* $44 101,3 5053 65,6 3230 67 4640 180

Устройство оснований
под автомобильные до*
роги — всего . . .  * м* 837 15,6 923 12 791 16,4 3315 128

В том числе:
бетонных................... 3 — 32 0,42 — — — _.
из керамзита . * . > — — 65 0*82 — — — —
песчаных * * * . > 101 1,87 826 10,73 759 15,7 3204 124
щебеночных * * . » 736 13,73 — — 32 0,7 111 4



9-412

Устройство гидроизо­
ляции:

обмазочной за два 
р а з а .......................

оклеенной; 
однослойной . . 
двухслойной * . 
трехслойной . • 
стеклотканью в 
три слоя . . . 

цементной * . .
Изоляция из водостой­

кой б у м а г и ...................
Устройство стяжек — 

всего . , . ...................
В том числе: 

шлакобетонных • . 
цементных . . , .
бетонных..................
керамзитобетонных . 
асфальтовых . . . 
асфальтобетонных .

Устройство перегоро­
док — всего , , , , ,

В том числе: 
деревянных щитовых 
деревянных каркас­
но-филенчатых , , ,

м* 3418

а 2579
а 247
I •—

а 6,2
а 868

а 1342

а 4114

а 129
а 3696
а 98
а —

а 176
а 15

а 1072

а 219

а 18

8

63,6 2079 27 1176 24,4 4388

48 88 1,14 3672 76 115
4.6 724 9,4 218 4,5 295

61 0.8 4 0,08 251

0,12 —, _ 550
16,2
Ое

179 2,32 556 11,5 336

76.6 3875 50,3 2518 52,52 2021

2.4 632 13,5 100
68.8 3565 4вТз 1692 35 1537

1.8 9 0.2 12
— 8 0,17 —

М 219 2.8 162 3,35 358
0.3 91 1.2 15 0,3 14

20 1868 14,14 2270 37 1106

4.1 — — 8 0,16 24

0.33 16 0.2

171

4
И
10

22
13

78,3

3,3
60
0,5

\ Т
0,5

42,9

0,9



Продолжение табл. S3
Заврд

Объединенные по производству
Объем работ, 

конструкции, иэдедвя, 
полуфабрикаты в основные

Единица
измерения

производственные
предприятиястройнвдустрнц

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

вспученного 
перлитового песка 

и изделий
клееных

деревянных
конструкцай

строительные материалы ия его основе
1млн. руо. 1000 м* ■ила. рус. 1000 м* МЛН. рус. 1000 **» \млн. руб. 1000 м*

гипсолитовых . * . Ца 13а Ыл 0,24 8 0,11
0,37

U .8

*

из гипсовых ПЛИТ . 
кирпичных . . . .  
из гипсобетонных

» 158
598

2,95
l l |l 4

28
908 12Q

393
2^5
8,1

242
633

эТ*
24,8

ПЛИТ...................
из стеклоблоков • , » 18 0^34

9
7

0,11
0,09

522 10,8 113 4 ,4
» стеклопрофилита 

стальных сетчатых .
У
У *21 0^39

—
875 U25

800 16^6 *78 3
железобетонных . « У 27 0,51 17 0,21 С ой*

'
из керамзитобетон­ О *■**
ных плит . . . .  

Устройство кровли — 
всего • • « • • • • *

У

У 5390 100,32 8199 106,5
422

3888

8,73

81

16

4133

0 ,6

159,5
В том числе;

из листовой стали . 
» волнистых асбо­

У 28 0,52 86 1.1 24 0,51 16 0 ,6
цементных лис­ 1084

322

20,2 1789тов ........................
из плоских асбоце­

У 23.2 46 0,94 35 0,135
ментных листов . У 6

“
24 0,47 — —



ИЗ рулонных мате* 
риалов:

2-сЛойнйй. .  . .
ЗслоЙноЙ. , . *
4- слойной . . * .
5- слойной. * . . 

из стекЛоруберонда
Асфальтовая отмостка
Устройство ПОЛОВ 

всего
В том числе:

д о щ а т ы х .....................
паркетных . . ♦ *
линолеумных . * * 
Цементных . . , .
асфальтовых . • . 
Кирпичных . . . .
асфальтобетонных * 
из керамических
плиток .................
Мозаичных « • « ,
бетонных « « « «
релиновых • • # .
мраморных . . ♦ .
на бетонной плитки 
термокислотоупор
п ы х ......................
из пОлнввнИЛхлорид* 
вой плитки . . . .  
полимербетонные .

м3
а

81
2840

> 353
> 682
1
> 398

а 5233

1 52
I 105
э 294
> 475
» 86
» 41
9 871

9 444
9 67
9 2716
9
9

а
10

> 63

э 9
9

1,5
52,8
6f6

12,7

7Н

97,52

0,97
1,95
6,5
8,8

0 ,8
16,2

М
1*2

60,6

Ь2

0,2

2304 30 14 0,28 452
3430 44,5 237 4,9 389
590 7,7 3527 73,6 808

16 0,3 —
_ 2433
8,3 0,11 195 4 623

11976 155,64 4647 95,2 8093

104 1,35 22 0,45 186
449 5,8 79 1,6 147
92 1,2 45 0,9 351
77 1 407 8,4 310

212 2,8 21 0.4 22
_ 9 0.2 7

4 674 60,7 18 0,4 279

1719 22,3 258 5.3 2340
74 0,96 85 1,76 1846

4491 58,3 370 7,7 820
84 1,1 4 0,09 56

39 0,8 —

— — 2331 48,3 1690

— — — — 39

825 >7,1 . _
134 2,8

17,7
15.1 
31,4

94,6
24.2

314,8

7
6

14
12
1
0,3

11

91
71
32
2

б Г

1,6



Продолжение табл. S3
Завод

Объем ребот, 
конструкции, изделия, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предпрнятня
стройиндустрии

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

по производству 
вспученного 

перлитового песка 
н изделий 

на его основе

клееных
деревянных
конструкций

I
млн, руб. 1000 м* млн. руб. 1000 м* 1

млн. руб. 1000 м* 1
млн. руб. 1000

Теплоизоляция: 
керамзитобетоном . м* 0,6 0,011 8,02 0,1 39 0,3 43 2
пенополистиролом , > — — — — 146 3 — —
шлакобетоном. . . 1 20,6 0,38 0.3 0,01 0,8 0,02 28 1
пробковыми плита* 
м и ............................ м* 72 1,34 2.8 0,06
фибролитовыми пли* 
т а м и ....................... > 3892 72,4 1.21 0,02 162 3.3 7 0,26
пенобетонными пли­
тами ........................ > 3,9 0,07- 5342 69,3 1390 2,9 10 0,4
минераловатными 
плитами . 9 щ « • м* 15,2 0,28 23,8 0,31 4,6 0,09 1.3 0,05
шлаковая . , , , У 106,7 2 3,44 0,04 3,5 0,07 —
минераловатными 
скорлупами * . • . > 4 0.07 43 0,56 _ _
перлитобетонными 
плитами . .  . „ . > -_ _ 96,4 2 777 30
древесноволокнисты­
ми плитами . . , м* _ 500 19
пеногазосиликатом . м* 57,9 1,08 — — —

Облицовка поверхно­
стей — всего , . * . м* 840 15,96 1082 14,031 4155 86,15 1682 65,2



8

В том числе: 
древесноволокнис* 
тыми плитами 
керамическими обли- 
цовочными плитка*
м и ...........................
профилированными 
алюминиевыми лис*
т а м и ......................
плоскими асбоце* 
ментными листами . 
волнистыми асбоце* 
ментными листами . 
гранитными плита*
м и ...........................
металлической оцин­
кованной сеткой . . 
ценными породами 
древесины « . . .

Штукатурка поверхно* 
сти — всего * . . . .

В том числе сухая 
штукатурка , , . , .

Окраска:
известковая • • • 
кл еевая ..................
масляная:
поверхностей . # , 
металлоконструк* 

Днй « • • • • »  
п р о ч а я ..................

м* 43

I 584

>

»

>

151

э

э 62

»

» 4598

а 28

» 7040
1066

» 2328

т 313
м? 4584

0,8

10,9

2,81

1.16

85.6

0.51

131
19.85

43.34

5.83
85.3

8.2— — — — 213

1056 13,7 867 18 1407

— — 1145 23,7 —

— — 1590 33 62

— — 64 1.3 —

— — 18,7 0,4 —

— — 470,3 9,75 —

26 0,33 — — —

15763 204,6 10215 212 8412

15 0,19 5 1 —

11315
1646

147
21.3

2912
98

60,4
2

20619
4701

4910 63,7 926 19,2 2196

273
1629

3,55
21,2

630
6657

13,1
138,06

218
5421

54.6

2.4

326.6

800.5
182.5

85,2

8,5
210,4



Продолжение табл. S3
Зарод

Объем работ, 
конструкции, изделии, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрии

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

по производству вспученного 
перлитового песка 

в изделий 
на его основе

клееных
деревянных
конструкций

I
или. руб. 1000 и* 1

млн. руб. 1000 м* 1
ила. руб. 1000 м» млн. руб, 1000 м*

Внутриплощадочные
сети:

водопровод:
хозяйственно* 
питьевой , . * , м 190 3,54 27 3,5 171 3,6 530 20,6
производственный > 393 7,3 704 16,7 63 1.3 193 7.5

канализация: 
производственно* 
бытовая * , , , в 120 2,23 489 6,35 и з 2,3 284 И
ливневая * ♦ , , » 138 3,5 631 8,2 262 5,4

тепловые сети , , в 166 3.1 106,9 1,2 84 1.7 215 8,3
Устройство автодорог 

в площадок;
с цементно-бетонным 
покрытием . . , , ма 5714 106,3 3658 475 1038 21,5 400 15,5
с бетонным покры­
тием ....................... в _ 146 1.9 3773 146,5
с асфальтобетонным 
покрытием . , • , в 636 11,8 1315 17 324 6,7 1657 64,3



вэ сборных железо* 

бетонных плит . . 

Установка бортового

камня .............................
П рокладка железнодо­

рож ны х путей . . . * 
Балластировка пути: 

щебеночным балла­

стом ........................
песчаным балластом 

М онтаж  технологиче­

ского оборудования . * 
Электромонтажные ра­

боты ..................................
Внутренние санитарно­

технические работы . .

Б . Материалы» 
полуфабрикаты, 

конструкции и изделия
Арматура (приведен­

ная к  весу стали 1-А) .

В  том числе на изго­

товление сборных конст­

рукций .............................

Асбестоцементные лис­

ты :

волнистые . # , .

плоские ...................

Алюминиевые листы .

I

м

км

м*
а

тыс. руб. 

» 

а

т

I

м*
>
»

685

0,37

164
435

62,26

42,46

47,75

242

158

2565
640

— 1415 29,3 2588 100,5

12,7 23,1 0,3 540,6 П*2 614 23,8

0,05 0,55 0,07 0,2 0,01 0,17 0,01

3*1 298 3,86 _ 48 1,9
8*1 — 187 3,9 405 15,7

1,16 54,96 0,6 48,8 1,01 114,9 4,42

0,79 28,72 0,38 29,4 0,61 31,6 1,23

0,89 55,27 0,72 45,9 0,95 53,3 2,1

4,49 303 3,94 99 2,05 88 3.4

2,94 232 3,01 49 1,02 68 2,6

47,7 20972 272,2 182 3,8 156 16,2
11,91 2233 46,3 2050 78

1168 24,2



Продолжение табл. 3$
Завод

Объем работ, 
конструкции, изделия, 

полуфабрикаты и основные 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрии

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

по производству 
вспученного 

перлитового песка 
н изделий 

на его основе

клееных
деревянных
конструкций

1
МЛН. руб. 1000 м’ 1

или. руб. 1000 и3 !
млн. руб. 1000 м3 1

млн. руб. 1000 м»

Битум * . « * * * т 750 13,96 10 1.3 83 1.7 46 1.7
Балласт:

щебеночный • , . м$ 206 3,83 307 4 _ 50 2
песчаный................... > 550 10,23 — — 206 4.3 420 16,2

Болты строительные и
прочие .............................

Войлок « ...................
кг
м!

3410
49

63,5
0,92

518 6,7 2000
160

40
3,3

270 10

Г в о з д и ........................ кг 562 10,46 420 5,46 900 18,7 539 20,9
Щебень керамзитовый м3 147 2,74 — — — — — —
Гипс» алебастр . . . т 0.54 0,01 0.1 0,003 1,35 0,03 0,8 0,03
Гравий» щебень — все*

167,5го . м* 7253 135 5272 68 3036 62,9 4460
В том числе: 

на приготовление
67,7монолитных бетонов » 3845 71,6 2304 30,4 2007 41,6 1813

на изготовление 
сборных конструк­

63,2ций ............................. а 1093 20,3 2047 25,6 680 14.1 1670
на прочие работы . а 2315 43,1 921 12 349 7.2 977 36,6



Закладные металлике-
42ские детали « « « , *

Замазка:
железосурнковая. . КГ 33,2
битумная» меловая » 202

Известь т 88
Краски:

т е р т ы е ................. кг 3288
сухие ...................... » 2681

Кирпич строительный
313обыкновенный • , • • тыс. шт.

Лесоматериал:
круглый................. м9 17,2
пиленый................. » 181,6

Линолеум . . « * . м! 304
Мел . * . . * * . кг 15» 9
Мастика битумная * . т 31
О л и ф а ...................... кг 1224
Плитный утеплитель . ы! *—
Плиты:

пробковые . , , . » 74,1
1,06гипсолитовые . , . а

гипсобетонные * . » —
минераловатные * . м9 19,6
фибролитовые * . . м9 4008
пенобетонные . . . » —
древесноволокнис­

44,5тые .......................... а
перлнтобетонные . . » —*

0,78 57,5 0,75 17,9 0,34 10 0,4

0,62 _ _ _ _ _ _
3,76 1135 14.7 347 7,2 486 18,9
1,63 2,6 0,04 0,67 0,01 5 0.2

61,2 2981 38,7 2537 52,6 1300 49
49,9 1098 14,3 1307 27,1 603 22,5

5,82 400 5,2 246 5.1 443 17,2

0,32 15,4 0,18 2,8 0,6 8 0,3
3,38 756,1 9,81 219 4.5 82 3,2
5,65 95 1,23 46 0,96 420 16,3
0,29 2325 30,2 351 7,3 315 12,2
0,58 20 0,26 20 0,42 82 3,2

22,78 1940 25 1093 2,3 1282 49,8
— 29 0.4 — — “ *

1,38 _ _ .
0,24 53^7 0,7 762 17 455 17,7
— 33,4 0,44 — — 113 4,4
0,36 60,3 0,8 4,7 0,98 250 9,7

74,61 __ 166,8 3,46 1347 52,3
— 5500 71,5 339,3 7 — —

0,83 56 0,73 2,96 0,06 223 8.7
— — — 99,2 2,06 —•



Продолжение табл. 33
Завод

Объем работ, 
конструкции. Изделия» Единица

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрия

инвентарных 
зданий контей- 
иеоного типа

QO производству 
вспученного 

перлитового Песка а изделий
клееных

деревянных
конструкцийполуфабрикаты ■ основные измерения ив его основестроительные материалы

1
млн» руб» 1000 И» 1

иля. д о . 1000 м» 1
мла руб. МООм» 1

мла. руб. 1000 м*

ПЛиткн:
бетонные * « * * _ 2401 49,6 1741 67,6
кераМячесАйе . . . 
Облицовочные . . .

в 460,6 8,57 2128 27,6 265,4 5,5 2409 93,6
в 584,5 10,88 1056 13.7 867,3 18 1406 $4,6

гранитные . . . в — — — — 59 1.2 — —
поливинилхлорид* 
н ы е ............................ в 501 9,32 . 850 17,6 _

ксилолитовые « , . в — —- — — — — 40 1.6
Пакля кг 430 8 353 4,6 670 13,9 —
ПсСоК — всего . * * 
В том числе:

М? 4314 80,34 4925 63,9 4122 85,4 7544 293

на приготовление то­
варного бетона н

*53.3 67,4раствора ....................
на изготовление

В 2862 2516 32,6 2334 48,4 1732

сборных конструк­
ций ............................. в 451 8,39 1215 15,8 406 8,4 981 38,1
на прочие работы . 

Поковки:
» 1001

1,6

18,64

0,03

1194 15,5 1382 28,6 4831

0,08

187,5

черные • • « * * т 1,04 0,01 0,09 0,01 0,01



§

оцинкованные . ♦ *
П ар кет ......................
Рулонные кровельные 

материалы — всего . .
В том числе:

рубероид . ♦ . .
т о л ь ......................
пергамин , * • •
гндроизол « . . .  

Водостойкая бумага . 
Сухая штукатурка * . 
Релин
С текл о ......................
Стеклоблоки . . , .
Стеклопрофилит * .
Сталь:

прокатная # * * #
сортовая ..................
листовая * , , , ,
п р о ч а я ..................

Рельсы с креплениями 
Фибролит, керамзит .
Цемент.......................
В том числе:

па приготовление бе­
тона и раствора . . 
на изготовление 
сборных железобе­
тонных и бетонных 
конструкций . . . 
на прочие работы ,

т 2,7 0,05 5 2,45 0,03 0,18 0,01 0,18 0,01
м* 107 1,98 450 5,8 80 1.7 150 5,8

а 19634 367 27 833 362 22 522 483 7288 283

» 17 826 332 25701 334 22 039 473 7166 278
а 648 10,2 340 4.4 — — — —
» 1096 20,4 _ — — — — —
1 164 3,06 1792 23,3 489 10,1 122 4,7
> 1744 32,5 — — — — — —
1 29 0,54 14,9 0,19 5 0,1 — —
а 27 0,51 86 1,09 5 0,09 — —
а 1065 19,82 1730 22,5 488 12,1 629 24,4
м3 1.8 0,03 0,7 0,01 _ — — —
м? — — 800 16,6 78 3

т 38,4 0,71 _ _ _
а 11 2,04 _ — — —- —
а 5,5 0,1 6,03 0,8 2,8 0,06 — —
а 10 0,19 17,84 0,23 5,3 0,11 6 0,2
а 31,2 0,58 46 0,6 •18.3 0,38 18 0,7
м3 147 2,74 277 3,6 _ — — —
т 1731 32,22 1958 25,42 1 123 23,3 1530 59,4

а 1326 24,68 1112 14,4 827,2 17,2 871 33,8

а 382 7,11 845,3 11 291 6 616 23,9
а 23 0,43 0,14 0,02 5 0,1 43 1.7



Продолжение табл S3

Объем работ» конструкции, изделия, 
полуфабрикаты и основные 

строительные материалы

Шпалы:
нормальной колеи » 
узкой колеи * * *

П о л у ф а б р и к а т ы

Доски подоконные . . 
Каркасы деревянные 
Блоки:

оконные деревянные
дверн ы е...................

Наличники» плинтусы 
Полотна воротные де­

ревянные . . . . . .

Шиты:
перегородок • • . 
опалубки , » » .

Единицаизмерения

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрии

Завод

инвентарных 
зданий контей­
нерного типа

по производству 
вспученного 

перлитового песка 
и изделий 

па его основе

клеевыхдеревянных
конструкций

1
или. руб. 1000 М» 1

млн. руб. 1000 м*
1

или. руб. 1000 м* 1
или. руб. 1000 м*

ШТ. 485 9,03 728 9,4 101 2 J 294 1 М
» 103 1,35

и 202 3,76 152 2 212 4.4 160 g .?
и* 51 0,95 — — 5 0,1 12 0,4

м! 816 5,88 237 3,08 147 3 249 9,7
> 129 2,4 180 2,34 124 2,6 190 7,4
м 1855 25,23 586 7,6 788 15,3 1419 55,1

и? 84 1.56 59 0,77 52 1.1 125 4.9

и 219 4,08 8 0,16 24 0,9
в 518 9,64 226 2 /й 906 18,8 262 10,2



Бетон,  раствор» 
с б о р н ы е  

к о н с т р у к ц и и
Бетон на изготовление

конструкций..................
В том числе сборных 

конструкций . . . . . 
Раствор — всего * *

В том числе;
известковый . • . 
цементно-известко­
вый ......................
цементный . . . „ 

Керамзнтобетонные 
конструкции . . * . . 

Асфальтобетон . . „ 
Пенобетон, шлакобе­

тон ...............................
Сборные, бетонные, 

железобетонные конст­
рукции ..........................

Металл на изготовле­
ние металлоконструкций

Трубы:
бесшовные , * 5 * 
горячекатаные ♦ . 
водогазопроводные . 
чугунные . , , „

м» 5033

> 1364
1 955

У 51

» 192
» 712

э 1483
т 165

м* 71

> 1339

т 338

> 8,71
1 0,66
> 1,8
» 27,8

93,7

25,4
17,85

0,95

3,6
13,3

27,6
3,08

1,32

24,9

6,3

0,16
0,012
0,034
0,52

163,85666

2647
1007

16

504
486

208
139

554

2596

292

8,5

з м

73,5 11926

34,4 611
13,1 646

0,2 161,4

6,6 286
6,3 198

2.7 177
1,8 45

7,2 59

33,7 839

3,8 672

0,11
— 1723

0^4 12,89

247,3 4220

12,7
14,3

2147
773

3,3 147

6,9
4,1

286
312

3,7
0,9

290
270

1,21 109

17,4 1960

17.4 238

оТоз

<U7

4,2

0.4
148

83,4
30

5,7

11.1
12.1

11.4
10.5

4,2

76,6

9,2

0,16

0,01
5,8



Продолжение табл, 33
Завод

Объем работ» 
конструкции, изделия, 

полуфабрикаты и освоение 
строительные материалы

Единица
измерения

Объединенные
производственные

предприятия
стройиндустрии

Инвентарный 
зданий контей­
нерного типа

Ио проиэводстау 
вспученного 

перлитового песка 
н изделий 

на его основе

клееных
дереаяииыИ
конструкций

_
1 млн. 
рув. 1000 м* 1 Млн. руб. 1000 И* 1 мЛИ. 

руб. 1000 м* I им.
руб- 1000 ы>

асбестоцементные . м 13,7 0,26 122 1,6 114 2,36 804 31,2

керамические , * . > 211 *3,93 — — 173 3.6 382 14.8

полиэтиленовые . • t — — 69 1,15 — — — —

стальные электро* 
сварные................. т 1,8 0,03 3.8 0,05 — — 31,2 1.2

железобетонные , , м 18,9 0,35 931 12,1 169 3,5 — -

Провод голый и шины а 1400 26,2 1200 15,6 1500 31 1300 50,3

Провод установочный 
н шнур . . , * * * а 5000 93,4 3500 45,5 4000 83 3900 151

Кабель телефонный . а 8500 65,5 3000 39 3500 72,5 2900 пз
Электрбкабель . . . > 1110 20,7 2300 30 2210 4S.5 5400 210



9. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ,
РАСХОДА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ 

И ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ И ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ

Техническая часть

9.1. Расчетные нормативы (табл. 34—36) предназначены для 
определения объемов работ и расхода материально-технических ре­
сурсов и разработаны для сельскохозяйственных производственных 
комплексов следующих направлений: овцеводческого; птицеводческо­
го; теплично-овощного.

9.2. Перечисленные выше направления представлены следующи­
ми видами комплексов:

а) овцеводческое — фермами иа 2500 маток (типовой проект 
№ 803-104) и 1600 голов овец шубного направления (типовой проект 
№ 803-92);

б) птицеводческое:
птицефабриками яичного направления иа 200 я 400 тые. кур-не­

сушек;
птицефермами мясного направления по выращиванию 0,25, 0,5 

и 1 млн. штук утят в год (типовой проект № 819-99);
птицефабриками для производства суточных в  подращенных 

утят на 0,5 и 1 млн. штук в год (типовой проект № 805-238);
в) теплично-овощное— тепличными комбинатами с производ­

ственной площадью в 24 и 30 га (типовой проект № 819-130).
9.3. Показатели разработаны по данным проектно-сметной доку­

ментации к типовым проектам-представителям, имеющим в настоя­
щее время широкое применение в сельском строительстве в являю­
щимися перспективными для строительства на ближайшие годы.

9.4. При разработке показателей по объемам работ в расходу 
материальных ресурсов стоимость строительно-монтажных работ при­
нята в объеме, предусмотренном I—VII главами сводной сметы х 
техническому (техно-рабочему) проекту, нечисленная в ценах, вве­
денных в строительстве с 1 января 1969 г., и отнесенная к стоимости 
строительно-монтажных работ в I территориальном лоясе.

При применении показателей для объектов, строящихся а  дру­
гих территориальных поясах, необходимо сметную стоимость строи­
тельно-монтажных работ корректировать в соответствии с указания­
ми пп. 3 и 4 Общей части «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства». Часть I, над. 1973 г.

9.5. Показатели объема работ и расхода материальных ресурсов 
разработаны без учета стоимости работ по возведению нетитульных 
временных зданий н сооружений, а также стоимости дополнитель­
ных затрат, вызываемых условиями выполнения работ в зимнее 
время.

Потребность в ресурсах на вышеуказанные работы должна осу­
ществляться дополнительно при разработке проектов организации 
строительства иа конкретные сельскохозяйственные комплексы.

9.6. Потребность в энергетических ресурсах (электроэнергия, 
топливо, пар, вода, сжатый воздух, кислород) и транспортных сред-
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ствях ориентировочно может быть определена по нормативным лоха* 
зателям, приведенным в табл. 29 И 30 «Расчетных нормативов для 
составления проектов организация строительства». Часть Vt изд. 
1974 г.

9.7. Потребность в материалах и полуфабрикатах на изготов­
ление самих конструкций я изделий показателями табл, 34*36 не 
учитывается. При необходимости она должна определяться отдель­
ным расчетом.

Т а б л и ц а  34

Показателя объема работ» расхода конструкций» изделий» 
полуфабрикатов и основных строительных материалов 

на ! млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по овцеводческим фермам

Овцеводческие фермы

Объем работ, конструк­
ция, изделия, полуфабри­
каты я основные мате­

риалы

Единица
измерения

на 2500 маток, 
типовой проект 

803-101

иа 1600 голов 
шубного направле­

ния. типовой 
проект 803-92

Сметная стоимость в тыс. руб.

205.64 140,52

А . Объем работ 
Земляные работы « * м’ 36371 42715
Кладка из: 

бутового камня • * 3 262 438
мелких блоков и 
кирпича ................... » 2716 4638

Устройство монолит* 
яых конструкций:

железобетонных • . в 1328 1221
бетонных . . ♦ • > 1065 2160

Монтаж сборных кон­
струкций:

железобетонных —> 
в с е г о ....................... > 1237 1750
В том числе: 

фундаментов . • в 432 175
колонн . . . . I 66 73
балок» прогонов . а 19 167
панелей» плит . . а 354 1054
прочих конструк* 
ций а 366 281

бетонных , , • » а 217 185
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Продолжение табл. 34 
Овцеводческие фермы

Объем работ, 
конструкции, изделия, 

полуфабрикаты я основные 
строительные материалы

Единица
измерения

яа 2500 маток. на 1600 голое
типовой шубного напрев*

проект левая, типовой
803-НМ проект 803*92

Сметная стоимость в тыс. руб*
206.54

стальных « ; • 
деревянных * * * 
асбестоцементных: 

стеновых • • * 
плит покрытия

т
м*

м*

91
612

3576
15138

НД52

245
312

962
9041

Заполнение проемов;
оконных * « • » *
дверных..................
воротных • • I •

Устройство:
полов ♦ . • • * 
кровель из рулон 
ных н прочих мате 
риалов . . , . 

Внутренние саннтарно 
технические работы •

в

а

тыс руб.

1133
544
402

17355

21534

16

948
1067
82!

13268

18929

25

Монтаж трубопровода
водопровода * • 
канализация * « 
отопления и тепло 
фнкацин . ♦ . .

Отделочные работы:
малярные ' . • « 
штукатурные « * 
облицовочные * . 

Электромонтажные ра 
боты...........................

м
>

»

м*
»
в

тыс руб.

5097
938

2320

23034
7739
375

19

6407
1385

3442

47718
12589

552

23

Монтаж:
внутренних проводок 
из кабеля . . . . 
внутренних прово- 
док из провода . * 
технологического 
оборудования (без 
стоимости оборудо- 
вання) , , , , .

и

*

тыс. руб.

ОД1

21760

в

10879

10057

7

10-412 14$



Продолжение табл. 34
Овцеводческие фермы

Объем работ* конструкция,, изделия»полуфабриката- и основные материалы
Единица■эмереявя

на 2500 маток» типовой проект 803*1$

на 1600 голов шубного направ­
ления. титлой 

проект 803-92

Сметная стоимость в тыс. руеГ

206,54 140,52

К  Конструкции, 
изделия, полуфабрикаты 
и основные материалы
Сборные конструкции^

железобетонные — 
всего • м’ 1237 1750

В том числе:
фундаменты « « в 432

ее 175
колонны * • « « в 00 73
балки, прогоны « в J 9 167
панели, плнты * * в 354 1054
прочие конструк* 
цин в 366 281

бетонные • • • • в 217 185
стальные • . . , т 91 245
деревянные . . * , м* 612 312
асбестоцементные:

стеновые панели , ма 3576 962
плиты покрытий • в 15138 9041

Столярные изделия;
окна в 1133 948
двери ...................... » 544 1067
ворота .................. в 402 821

Товарный бетон для 
монолитных конструкций м» 2448 3898

Строительный раствор в 924 1564
Асфальтобетон , , , т 2J1 271
Кирпич ...................... тыс. шт. 1097 1297
К амень...................... м* 379 834
Щебень, гравий , , в 1314 1451
Песок, балласт , . , в 1734 2390
Утеплитель (шлак, 

фибролит, керамзит) , в 888 517
Краски (мастные) * кг 2358 4536
Олифа в 2146 2577
Б и т у м ...................... т 83 107
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Продолжение табл. 34
Овцеводческие фермы

«а 2500 ма­ на 1600 голов
ток. типовой шубного напр&в-

Объем работ» конструкции» Единица
проект
£03-104

лення. типовой 
проект 803-92изделия, -полуфабрикаты измеренияв ^основные материалы

Сметная «емшместь в тыс. руб.

206:54 ms*

Лесоматериал;
круглый.................. м3 80 87
пиленый , ♦ . , . 

Сталь:
1 740 1409

сортовая . , , * , т 44 36
листовая.................. » 25 24
арматурная (вклю­
чая катанку и про­
волоку) ...................! э 73 82

Трубы для внутренних  ̂
коммуникаций;

м 1705 2039
чугунные , . , , «г 50533 54783

5968 7851
стальные.................. » 21227 25689
асбестоцементные и 15 22
керамические .. . . 9 107 157

Электрокабель для 
внутренних проводок . м •5031 10879

Электропровод для 
внутренних проводок , 1 21760 10057

Оборудование техно­
76 33логическое ...................... тыс. руб.

Рулонные материалы
(рубероид, пергамин, 
толь) ........................... м1 18428 97 032

С т е к л о ...................... » 1678 1379
Асбоцементные листы а 25050 20515
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Т а б л и ц а  3
Показателя объема работ и расхода конструкций, 

изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов 
на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по тепличным комбинатам

Объем работ, конструкции, изделия, 
полуфабрикаты 

н основные материалы
Единица

Тепличные комбинаты 
(типовой проект 819-130) 

площадью в га

измерения 24 | 30
Сметная стоимость в тыс. руб.

11 179 | Н зм

Л. Объем работ 
Земляные работы: 

выемка грунта • , ТЫС. М* 19 20
насыпь » . ♦ . . а 11 12

Кладка из мелких бло­
ков и кирпича . . . . М* 941 965

Устройство монолит­
ных конструкций:

железобетонных . ♦ 9 92 96
бетонных . . . » 9 452 465

Монтаж сборных кон­
струкций:

железобетонных » » 9 542 541
стальных . . . • t 327 322

Заполнение проемов: 
оконных деревянных М» 141 141

» металличе­
ских • f 24 23
дверны х.................... м* 195 201
воротных деревян­
ных ........................ 3 52 53
воротных металличе­
ских ........................ т 1 1

Устройство: 
полов . » » * * » м* 3416 3460
кровель из рулонных 
н прочих материа­
лов ............................. 1 2188 2286

Внутренние санитарно­
технические работы . . тыс. руб. 302 299

Монтаж трубопрово­
дов:

водопровода « * , м 331 335
канализации • , » а 248 251
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5 Продолжение табл, 35

Объем работ, кояструк* 
пне, изделия, полуфабри­
каты и основные мате* 

риалы

Единица
измерения

Тепличные комбинаты (типе* 
вой проект 819*130) илощадью 

в га

24 | 30

Отопления и теплофи* 
кацин:

технологических . » 
газификации . • *

Сметная стоимость а тыс. руб.

И 179 14 314

Ы
>
В

113
618
944

112
625
956

Отделочные работы: 
малярные . . • * 
штукатурные . # * 
облицовочные * . » 
стекольные . . * * 

Электромонтажные ра*
боты...............................

Монтаж технологиче­
ского оборудования . . 

Автодороги и площад*
н и ...............................

Ограждение . . * * 
Засыпка питательного

гр у н та ...................... *
Прочие работы ♦ , *

м*
>
»
а

тыс, руб. 

»

м*
м

м3
тыс. руб.

6881
5433
1014

38658

43

151

4228
217

13 875 
67

6986
5609
1091

37938

44

167

4281
219

13610
72

£. Конструкции, 
изделия, полуфабрикаты 
и основные материалы

Сборный железобетон 
Стальные конструкции
В том числе: 

окна
ворота * ♦ . • , 

Столярные изделия: 
окна , * , * * * 
двери
ворота » , * * | 

Товарный бетон для 
монолитных конструкций 

Строительный раствор 
Асфальтобетон . , .
Кирпич .......................
Щебень, гравий * , 
Песок, балласт • « • 
Краски (масляные! •

м*
т

а
а

м*
а
а

м3
а
т

тыс игг.
М3
а

КР

542
327

24
1

141
198
52

621
365
168
903

1286
1180

76

541
322

23
1

141
201
53

641
375
165
918

1291
1185

78
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Продолжение табл. ^5

Объем работ, конструк* ции* изделия» полуфабри* хаты и основные мате­риалы
Единицаизмерения

Тепличные комбинаты (типо­вой проект 819*130) площадью в га

30
Сметная стоимость в тыс. руб. 

11179 | 14 314

Олифа ...................... КГ 5S 56
Б и т у м ...................... Т 40 41
Лесоматериал пиленый м« 7 7
Сталь арматурная . . т 0,3 0.3
Щиты опалубки , , м* 39 41

Трубы для внутренних
коммуникаций:

чугунные * * * . м 248 251
стальные . * ♦ * в 7262 1277
асбестоцементные » в 203 205
керамические , t , в 90 91
пластмассовые , , в 4 » 456

Электрокабель для
внутренних проводок:

силовой ................. м 2322 2594
телефонный * „ , в 1369 1068

Провод...................... в 484 377
Рулонные материалы

(рубероид, пергамин,
т о л ь ) .......................... ма 8123 8480

Линолеум, репин , , в 69 66
С текло ...................... в 43396 42558
Асбестоцементные лис­

ты ................................... в 39 44
Минераловатные пли­

ты .................................. в 26 27
Пленка полиэтилено­

вая ..................» . , в 246 241
Керамические плитки . в 1016 1076

ISO

Т
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ц
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Показателя объема работ, расхода конструкций, изделий, 
полуфабрикатов и Основных строительных Материалов 

на 1 млн, руб. сметной стоимости сТроитеАьно*монтажных работ 
по птицеводческим фермам и птицефабрикам

Птицефабрик* 
с содержанием кур-несушек 

в клеточных батареях, 
типовой проект 805-189

Птицеводческие фермы 
мяейого направления 

по выращиванию утят, 
типовой Проект 819*99

Птицефабрийн для про­
изводства суточных 

н попрошенных утят, 
типовой проект 805*238

Объем работ, конструкция, 
изделия, полуфабрикаты 
и основные материалы

Единица
измерения на 200 тыс. 

в год
иа 400 тыс. 

в ГОД
на 250 тыс. 

в ГОД
на 500 тыс. 

в ГОА
на 1 млн. 

в ГОД
на 500 тыс. 

* ГОД
на 1 нлп.

в мд
Сметная стоимость в тыс. руб.

4087,51 5994,35 1304,78 2068.22 «09,46 1710,66 2547,67

А  Объем работ 
Земляные работы . . М* 18588 17299 27830 27787 26907 20298 21132
Кладка:

из бутового камня . » 163 185 190 224 180 49 52
» мелких блоков и 

кирпича * • • • • > 2428 2185 2003 2360 2348 2482 2065
Устройство монолит­

ных конструкций:
железобетонных . . » 1235 1058 1124 1096 1027 880 877
бетонных , • # » » 1025 1047 1951 1951 1888 2142 2091



Продолжение табл. 36

Птицефабрики с содержали* 
ем кур-несушек в клеточных 

батареях, типовой проект 805-169

Птицеводческие фермы мясного 
направления по выращиванию 

утят» типовой проект 819-99

Птицефабрики для 
производства суточных 
и подробен ных утят* ти­

повой проект 805*238

Объем работ, конструкции*
яэделня, полуфабрикаты к 

основные материалы
Единица

измерения на 200 тыс.
В  ГОД

на 400 тыс.
В  ГОД

на 250 тыс. 
в год

ва 500 тыс. 
В  год ■* 1 МАЯ.

* N»ft иа 500 тыс* 
» год

на 1 млн.
В  ГО Д

Сметная стоимость в тыс. ру^ "

4087.51 5994.35 1304.78 2068,22 ‘•ООЭ.'Ю 1710.65 2547*67

Монтаж сборных кон* 
струкциА;

железобетонные — 
всего
В том числе:

М* 870 860 999 984 918 863 890

фундаментов * . 
колонн . . * . 
блок прогонов * . 
панелей» плит • . 
прочих конструк­
ций ......................

Бетонных..................
Стальных..................
Деревянных . * • *
Асбестоцементных:

В
в
в
в

в
в
т
м*

195
78
28

338

231
167
208
131

174
74
31

416

165
138
186
118

229
103
39

375

253
214
241
169

216
86
65

392

225
196
245
166

257
36
42

317

216
264
206
169

246
84
44

261

228
184
301
140

261
86
83

257

203
198
298
218

стеновых » . , „ м* 2099 2295 3428 3023 2841 2801 3032



плит покрытия • . ы*
Заполнение проемов: 

оконных.................. *
дверных.................. I
воротных , * * * >

Устройство: 
полов ♦ >
кровель нэ рулон* 
ных и прочих мате* 
риалов * * ♦ . * 1

Внутренние санитар* 
но-техннческке работы . тыс руб.

Монтаж трубопрово* 
дов:

водопровода . . . м
канализации . . . 1
отопления и тепло­
фикации . . * . . »

Отделочные работы: 
малярные . * . * U*
штукатурные * . . >
облицовочные * « . 1

Электромонтажные ра­
боты тыс. руб.

8918

289
494
100

9549

11795

65

2767
2476

5591

32 610 
9917 
898

SO

9708

291
434
68

9556

11745

77

2693
1606

4539

31741
8886
771

51

8529

228
307
120

10248

13074

60

2984
1165

3630

14465
5945
978

35

8557 8553 8100

375 360 362
353 357 435
166 156 179

97% 10841 19574

14454 14494 12995

71 75 104

2775 2903 2757
1163 1148 1015

3951 4189 3952

17 987 19152 47150
8925 8613 7778
1784 1258 1219

35 39 38

8788

295
341
179

20841

13667

104

2473
1009

3757

46430
6178
791

39



Продолжение табл. 3$
Птицефабрики с содержани­
ем кур-несушек в клеточных 

батареек, типовой проект 
805-189

Птицеводческие фермы мясного 
направления по выращиванию 

утят, типовой проект 819-99

Птицефабрика для 
производства суточных 
и подрощенямх утят» ти­

повой проект 805*238

Объем работ, конструкции, 
изделия, полуфабрикаты я 

основные материалы
Единица

измерения
на 200 тыс. 

в год
на 400 тыс.

в год
ва250 твс. 

в год
на 500 твс. 

в год
на 1 млн. 

в год
на 500 тыс.

В ГОД
на 1 мли. 

в год

Сметная стоимость в тыс. руб.

4087,51 5994,35 304,78 2068.22 4009,46 1710,58 2547.67

Монтаж:
внутренних проводок 
из кабеля . . . . М 16208 16518 15048 17830 18885 16355 13241
внутренних прово­
док из провода . • > 25545 27146 24 043 25796 24950 26642 24339
технологического 
оборудования (без 
стоимости оборудо­
вания) .................. тыс. руб. 185 201 63 45 42 58 54
контрольно-измери­
тельных приборов и 
автоматики . . , . » 2) 17 22 21 26 15 7
Б ,  Конструкции, 

изделия, полуфабрикаты 
и основные материалы 

Сборные конструкции: 
железобетонные — 
всего • * * $ # . м3 870 860 999 984 918 863 890



В том числе; 
фундаменты» » * 
колонны . . . *
балки, прогоны . 
панели, плиты . . 
прочие конструк­
ции . , * * . ,

Бетонные » • « • »
Стальные • • » » ,
Деревянные ♦ . , *

Асбестоцементные: 

стеновые панели . , 
плиты покрытий , .

Столярные изделия: 

окпа « * # « * *  
двери « ! • * • »
в о р о т а ..................

Товарный бетон для 
монолитных конструкций 

Строительный раствор 
Асфальтобетон * * * 
Кирпич
Камень . . . . . .
Щебень, гравий . . 
Песок» балласт . ,  
Утеплитель (шлак, 

фибролит, керамзит) . , 
Краски (масляные) , 
Олифа 
Цемент

§• Битум , . . * . .

м* 195 174
» 78 74
1 28 31
э 338 416
> 231 165
а 167 138
т 208 186
м* 131 118

м* 2099 2295
а 8918 9708

а 289 291
а 494 434
а 100 68
м» 2878 2305
а 1018 961
Т 219 197

тыс. шт 986 871
м3 163 214
а 533 533
а 374 323
а 1966 1793
кг 3452 3633
а 1296 1131
т 2 2
а 164 146

229
103
39

375
253
214
241
169

3428
8529

228
307
120

3875
764
797
806
447
796
392

1404
1483
1616

7
193

216 257 246
66 86 84
65 42 44

392 317 261
225 216 228
196 264 184
245 205 301
166 169 140

3023 2841 2801
8557 8583 8100

375 360 362
353 357 435
166 156 179

3534 3117 3903
942 995 1005
717 605 167
947 940 1000
429 344 172
770 630 1543
434 33$ 1228

1656 2147 793
1756 1851 2072
1667 1440 1407

6 2 3
102 116 86

261
86
83

257
203
198
298
218

3092
8788

295
341
179

3849
806
167
827
16$

1157
1077
660

1845
1080

в
61



Продолжение табл. 3$

Птицефабрики с содержани­
ем кур-несушек в клеточных 

батареях, типовой проект 
805-189

Птицеводческие фермы мясного 
направления по выращиванию 

утят, типовой проект 819-99

Птицефабрики для 
производства суточных 
и подрощенных утят, ти­

повой проект 805-238

Объем работ, конструкция, 
изделия, полуфабрикаты и 

основные материалы
Единица

намерения
нв 200 тыс.

В П>Д
на 400 тыс. 

В ГОД
на 250 тыс. 

в год
иа 500 тыс. 

в год
на 1 млн. 

в год м  500 п и . 
•  гад

на 1 млн. 
в год

Сметная стоимость в тыс. руб, " "

4087*51 6S94.3S 1304,78 2068,22 «Хй.46 1710,5$ 2547,57

Лесоматериал: 
круглый . • .  • * м* 121 .125 72 70 77 58 53

пиленый « • • • • » 540 524 429 417 450 381 425

Сталь:
сортовая • $ # • • т 13 8 6 6 8 9 10

листовая ♦ * * * ♦ 1 10 11 30 28 24 42 61

арматурная (вклю­
чая катанку и про­
волоку) ................... » 40 30 45 42 3! 45 61

Трубы для внутренних 
коммуникаций:



чугунные , « • *
М

КГ

2476
66884

стальные.................. » 9525
30948

Асбестоцементные и 
керамические * . * . 1

32
296

Электрокабель для 
внутренних проводок . м 16 208

Электропровод для 
внутренних проводок . > 25545

Оборудование техно* 
логическое.................. тыс. руб. 385

Рулонные материалы 
(рубероид» пергамин, 
толь) м* 14 586

Стекло ...................... » 763

Асбестоцементные лис*
> 11371

1838 1669 1730

а

1484
1

1488
56179 46640 45630 40000 40107

10210 9794 8319 12296 20192
31 978 29238 257)5 33886 52309

50 47 61 335 341
325 307 396 2385 2422

15 048 17 830 18885 16355 13241

24 043 25796 24 950 26642 24 339

173 205 219 191 191

11966 12359 15257 11723 9932

479 627 497 734 378

30372 29721 29395 14474 16̂ 141

2285
59262

13125
32249

33
234

16518

27 146

485

11939

817

12320

П р и м е ч а н и е ;  Объем работ к материалы в таблице даны с учетом соляриев.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В I ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Т е р р и т о р и а л ь н а я  зова 1 2 3 4 5 6 7

Коэффициенты , • , • 1 1,04 1,03 1,15 1.21 1,43 3.3

Распределение отдельных частей территории СССР 
на территориальные зоны

Территориальная зона Охватываемая территория

1-я зона

(европейская часть СССР)

Бея территория РС Ф С Р без райо* 

нов, отнесенных ко 2-му территори­
альному району. Украинская С С Р ; 
Белорусская С С Р; Латвийская ССР? 
Литовская С СР; Эстонская С С Р; 
М олдавская ССР

2-я зона
(Кавказ, включая Северный 
Кавказ)

Азербайджанская ССР, Армянская 
ССР, Грузинская ССР, РС Ф С Р (Д а­
гестанская АС С Р, Кабардино-Бал­
карская АС С Р, Северо-Осетинская 
АСС Р, Чечено-Ингушская АСС Р, К а ­
рачаево-Черкесская авт, обл. Ставро­
польского края)

3-я зона 

(Средняя Азия)

Казахская ССР (южнее 45-й парал­
лели), Киргизская ССР, Тадж икская 
ССР, Туркменская ССР, Узбекская 

ССР

4-я зона 
(Ур а л  и Сибирь)

Края и области Урала, Сибири и 
Дальнего Востока (южнее 60-й па­

раллели)

5-я зона
JCegep европейской части

Карельская АС С Р, Коми АС С Р, 
Архангельская область. М урманская 
область, вайояы Вологодской, Киров­

ской и Пермской областей севернее 
60-й параллели

158



Продолжение приложения

Территориальная зона пошатываемая территория

6-я зона Районы, приравненные к Крайнему 
Северу

7-я зона Районы Крайнего Севера

П р и м е ч а н и е .  Территориальные коэффициенты- приняты по 
сборнику № 5 «Укрупненные показатели восстановительной стоимо­
сти зданий и сооружений электростанций и электрических и тепло* 
вых сетей для переоценки основных фондов».
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