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ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ Э-1252Б И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана па основе методов на
учной организации труда и предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
труда на строительном объекте.

В технологической карте принято возведение насыпи высо
той до 1 м из грунта II группы.

Конструкция земляного полотна принята по альбому «Ти
повые конструкции и детали сооружений. Серия 3.503-32 
Земляное полотно автомобильных дорог общей сети Союза 
ССР», Минтрансстрой, 1975.

До возведения насыпи должны быть выполнены все пред
шествующие работы согласно «Инструкции но сооружению 
земляного полотна автомобильных дорог» ВСН 97-63, М., 
«Транспорт», 1964, в том числе восстановление и закрепление 
трассы дорши, расчистка дорожной полосы, разбивка земля
ного полотна и грунтового карьера, устройство временных 
землевозных дорог для транспортирования грунта, устройство 
съездов в забой и выездов из пего, обеспечение отвода по
верхностных вод от забоя, водопонижеиие или водоотвод при 
наличии грунтовых вод, устройство освещения забоев и отва
лов при работе в земное время суток.

Во всех случаях применения технологической карты необ
ходима привязка ее к конкретным условиям производства 
работ.

(с) Центральный институт нормативны': исстеювамий 
и научно технической информации «Оргтранспрои» 
Министерства транспортного строительства. 1977
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И. УКАЗАНИЯ по ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

При возведении насыпи с разработкой грунта экскавато
рами Э-1252В и транспортировкой автомобилями-самосвала
ми (рис, 1) выполняют следующие работы:

подготовку и зачистку забоя;
разработку грунта экскаватором в карьере с погрузкой 

его в автомобили-самосвалы, перевозкой и выгрузкой в на
сыпь;

послойное разравнивание грунта в теле насыпи;
послойное уплотнение грунта.
Разработку грунта экскаватором ведут комплексными ме

ханизированными бригадами. В комплект машин комплекс
ной бригады входят экскаваторы, автомобили-самосвалы, 
бульдозеры, грунтоуплотняющне машины.

Разработка грунта экскаваторами
Разработку грунта в карьере начинают по заранее наме

ченной трассе с пионерной траншеи до отметки, позволяющей 
обеспечить нормальный набор грунта ковшом экскаватора. 
От нулевой отметки устраивают съезд крутизной не свыше 
15% для вывозки грунта.

Дальнейшую разработку грунта в карьере ведут продоль
ными (боковыми) или торцевыми (лобовыми) проходками.

Ширину проходок принимают с таким расчетом, чтобы 
экскаватор мог работать при средней величине углов пово
рота 70—90°.

Наибольшую допустимую высоту забоя в связных и плот
ных грунтах принимают равной наибольшей высоте резания 
экскаватора данного типа, а в осыпающихся грунтах на 
1,5—2 м выше наибольшей высоты резания. При этом должно 
быть обеспечено заполнение ковша «с шапкой» за один прием 
черпания.

Наибольшую высоту забоя в грунтах II группы назначают 
в пределах 8—9 м, а наименьшую высоту забоя, обеспечиваю
щую наполнение ковша экскаватора грунтом «с шапкой»,— 
3 м.

Уклоны дна проходок должны предотвращать приток и 
скопление в забоях грунтовых и поверхностных вод.

При разработке грунта продольной проходкой (боковым 
забоем) расстояние от осп пути экскаватора до стенки забоя 
принимают равным 5—6 м , до места погрузки грунта—3,6 м 
(в случае расположения погрузочного пути на уровне по
дошвы забоя) а 2,5 м (в случае расположения погрузочного 
пути выше уровня подошвы забоя).



Рис L CxciMa возведения насыпи с разработкой грунта экскаваторами Э-1252Б и перемещением
автомобилям и-самосвалами:

/—^кскаваюр е» I252B, 2—автомобиль-самосвал, 3—бульдозер Д-493А, прицепной каток на пневматических шинах 
Д-625; 5—полуприцепнои каток на пневматических шинах Д-531, 6—вешка



С одной стоянки экскаватора разрабатывают участок дли
ной 3—4 м, после чего экскаватор передвигают на новое мес
то стоянки.

Экскавацию грунта необходимо вести с наименьшими за
тратами времени на выполнение рабочего цикла (рис. 2).

С этой целью поворот платформы совмещают с опуска
нием порожнего ковша, а подъем груженого ковша—с поворо
том платформы и возвратом рукояти.

Наименование операций
[1

Продолжительность оп ерации , сек

Наполнение ковша
6

Подъем и поворот груженого 
ковша *

Выгрузка грунта из ковша
-

L
Поворот и опускание 
порожнего ковша *

Рис. 2. Циклограмма экскавации грунта II группы экскаватором
Э-1252Б

В процессе наполнения ковша грунт режут стружками 
наибольшей толщины при максимальных оборотах двигателя, 
стремясь наполнить ковш «с шапкой» за возможно более ко
роткое время.

При разработке грунта II группы экскаватором Э-1252Б 
наибольшая толщина стружки составляет около 30 см. Ми
нимальная продолжительность наполнения ковша—5 сек.

Транспортировка грунта и укладка его в насыпь
Транспортировку грунта из карьера в насыпь производят 

автомобилями-самосвалами МАЗ-503, КрАЗ-256Б.
Количество транспортных средств, необходимых для пе

ревозки грунта, определяют расчетом для каждого конкрет
ного случая с учетом фактических условий работы и даль
ности возки.

В каждый автомобиль-самосвал КрАЗ-25615 загружают 
6 м3 грунта. Затем грунт транспортируют до места производ
ства работ и выгружают через каждые 5 м вдоль насыпи и 
через каждые 3 ж по ширине насыпи, начиная с ее краев 
(рис. 3).

Грунт разравнивают слоями толщиной 0,35—0,4 м за 1 — 
2 прохода бульдозера Д-493А по одному следу. Работу вы
полняют па II рабочей скорости с перекрытием предыдущего 
следа па 0,5—0,8 м.

После разравнивания грунта производят сначала предва
рительную (грубую) планировку слоя за 1—2 прохода буль-
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дозера по одному следу, а затем окончательную его плани
ровку за 1—2 прохода по одному следу с приданием поверх
ности слоя поперечного уклона 20—40%о от оси к бровкам 
земляного полотна.

Я-Я
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Рис. 3. Схема разгрузки грунта и укладки его в насыпь:
i, 2, 3 и т  д,— последовательность выгрузки грунта из автомоби

лей-самосвалов

Уплотнение грунта
Уплотняют грунт послойно. Если влажность грунта, опре

деляемая лабораторией, повышена, то его просушивают до 
достижения оптимальной влажности. Сухой грунт увлажняют, 
при этом количество воды, необходимое для его увлажнения, 
определяет лаборатория.

Грунт уплотняют круговыми проходами за два периода: 
сначала—более легкими катками (Д-625) за 3—4 прохода по 
одному следу, а затем—тяжелыми катками (Д-551) за 7— 
8 проходов по одному следу.

Первые проходы начинают на расстоянии 2—2,5 м от 
бровки насыпи, во избежание обрушения откоса. Затем по
следующими проходами, смещаясь за каждый проход на 
1 /з ширины катка, уплотняют упорные полосы по краям на
сыпи.
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После этою уплотнение грунта продолжают с перемеще
нием от краев насыпи к ее оси (перекрытие каждого прохода 
составляет 7я—*/4 ширины катка).

Степень уплотнения грунта проверяют лабораторно-конт
рольные посты строительства.

Величина коэффициента уплотнения не должна быть мень
ше значений, указанных в таблице.

Значения минимального требуемого коэффициента 
уплотнения грунта

Часть насыпи

Глубина рас
положения 

слоя от по
верхности 

покрытия, м

У совершено! вова li
able покрытия капи

тального тина

Покрытия усовер
шенствованные 

облегченные и пере
ходного типа

Дорожно-климатическне зоны

II — III j IV—V П - Ш IV—V

Верхняя До 1,5 I —0,98 0.98-0,95 0,98—0,95 0,95

Нижняя не под
тай л ив а ем а я

1,5—6 0,95
0,95 0,95

0,95

Более 6 0.98 0,9

Нижняя подтап
ливаемая

1,5-6 0,98—0,95 0,95
0,95 0,95

Более 6 0,98 0,96

Указания по технике безопасности
При производстве работ на экскаваторе необходимо со

блюдать следующие правила техники безопасности.
Экскаваторы во время работы должны устанавливаться 

на спланированной площадке. Запрещается подкладывать 
под гусеницы бревна, камни и другие предметы.

При работе экскаватора рабочим запрещается находиться 
под его ковшом пли стрелой, проводить другие работы со 
стороны забоя. Посторонним лицам запрещается находиться 
па расстоянии менее 5 м от радиуса действия экскаватора.

Во время перерывов в работе ковш следует опустить на 
землю. Очищать ковш можно, только опустив его на грунт.

При погрузке грунта ковш экскаватора не должен пере
мещаться над кабинами автомобилей. Водитель автомобиля 
во время погрузки должен выходить из кабины.

Запрещается изменять вылет стрелы при заполненном 
ковше, регулировать тормоза при поднятом ковше.

В процессе работы необходимо не допускать чрезмерно
го врезания ковша в грунт. Поворот ковша для выгрузки и
б



передвижку экскаватора с опорожненным ковшом следует 
начинать только после выхода ковша из грунта, тормозить 
в конце поворота с заполненным ковшом плавно, без рез
ких толчков, при подъеме ковша не допускать упора блока 
ковша о блок стрелы, при опускании ковша не сообщать 
рукояти напорного движения, не допускать ударов о раму, 
гусеницу или грунт, следить за правильной навивкой кана
тов на барабаны лебедок. Запрещается направлять канаты 
руками.

При пробивке пионерной траншеи необходимо следить 
за тем, чтобы при повороте ковш был поднят выше боковой 
стенки забоя, а хвостовая часть экскаватора не задевала 
за нее.

При работе бульдозера необходимо соблюдать следую
щие правила.

Сбрасывая 1 рунт под откос отвалом бульдозера, не вы
двигать отвал за бровку откоса насыпи.

Не поворачивать бульдозер с загруженным или заглуб
ленным отвалом.

Не работать в глинистых грунтах в дождливую погоду.
Во время случайных остановок бульдозера отвал должен 

быть опущен па землю для разгрузки канатов и предупреж
дения их аварийных разрывов.

Одноосный каток па пневматических шинах (с балласт
ным кузовом) разрешается прицеплять к тягачу только при 
груженом балластном кузове. Поднимать переднюю часть 
катка необходимо только при помощи подъемного устрой
ства (домкрата). Задний домкрат катка должен быть уста
новлен таким образом, чтобы дышло катка поднялось до 
уровня прицепною устройства тягача. При прицепке катка 
рабочим запрещено находиться сзади кузова и в кузове.

В процессе укатки прицепным катком любого типа з а 
прещается движение тягача задним ходом.

Запрещается отцеплять загруженный одноосный каток на 
пневматических шинах. Для этого он должен быть предва
рительно разгружен.

Транспортировать катки на пневматических шипах необ
ходимо на прицепе, без балласта.

При изменении направления движения самоходных кат
ков всех типов необходимо подавать предупредительный сиг
нал (свисток).

При производстве земляных работ с разработкой грунта 
экскаваторами следует руководствоваться следующей лите
ратурой:

СНиП П-Б.1-71 «Земляные сооружения. Правила произ
водства и приемки работ», М., Госстрой, 1971;

СНиПН-Д.5 -72 «Автомобильные дороги. Нормы проекти
рования», М., Госстрой, 1973;
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ВСН 97-63 «Инструкция по сооружению земляного по
лотна автомобильных дорог», М., «Транспорт», 1964;

«Руководством по организации труда при производстве 
строительно-монтажных работ», глава 2 «Земляные работы», 
М, ЦНИИОМТП, 1971;

«Правилами техники безопасности при строительстве, ре
монте и содержании автомобильных дорог», М., «Транспорт», 
1969;

Типовыми инструкциями по охране труда для машини
стов экскаватора, бульдозера и груитоуплотняющих машин, 
выпущенными институтом «Оргтрансстрой» в 1973, 1975 и 
1976 гг.

I I I .  У К А З А Н И Я  ПО О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Р У Д А

Работу по возведению насыпи из грунта, разрабатывае
мого экскаваторами с подвозкой автомобилями-самосвалами 
и отсыпкой его в тело насыпи, выполняет комплексная 
бригада.

Для выполнения работ по отсыпке насыпи высотой до 1 м 
участок длиной 400 м делят на две равные захватки. Работу 
организуют так, чтобы отсыпка и разравнивание грунта ве
лись на одной захватке, а уплотнение—на другой.

Состав бригады
Машинисты экскаватора 6 разр................  2
Помощники машинистов 5 разр................  2
Водители автомобилей-самосвалов ................. по расчету
Машинисты бульдозера 6 разр.............................. 2
Машинист прицепного катка на пневматических

шинах 5 разр. . . .  . . .  . . . .  1
Машинист полуприцепного катка на пневматиче

ских шинах б разр.......................................... 1

Количество автомобилей-самосвалов определяют расче
том с учетом фактических условий и дальности возки.

Данные о потребности в автотранспорте для обслужива
ния одного экскаватора Э-1252Б при дальности возки до 
10 км приведены в таблице.

Потребность в автотранспорте для  обслуж ивания 
одного экскаватора Э -1252Б

Марка 
авгомоби пи

Количество автомобилей-самосвалов при дальности ВОЗКИ, км
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МАЗ-503 6 7 9 И 13 15 17 19 21 23
КрАЗ-256Б 4 6 7 8 9 И 12 14 15 17
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IV. ГРАФИК к ы и о л н е и и я ИГОИЗВОДС'ПП:ПИОГО ПРОЦЕССА Ил P A W/ШПКУ 8006 м3 ГРУНТА И ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ Э-1252Б (две захватки ни 200 м)

Трудоем- 1'ый Зень U'oa Вень Ш‘ ии Вень

Наименование работ
Единица
измере

ния
Объем

кость 
на весь Гос 1 а и брш ады 1 ая смена 2- a? C MP HO. -ав CMPHQ Z- а.я смена l -ая смени

рлбт объем
работ, 4 а С Ы P & 6 0 m Ы
чел ч 1 г 3 А 5 6 7 8 1 2 3 A 5 6 7 В 1 г 3 A 5 6 7 В 1 г 3 A 5 Б 7 В 1 г 3 if 5 6

I [одготовнтелыю-заключительные работы — 12,8 $0,2
Тд
Но

к Ь

1

, 5 j 
U lit

Ha

8.

I |

fi,
a??ib

Подготовка и зачистка забоя — 2,08
Машинисты 
экскаватора 
6 разр.- 2 

Помощники 
машиниста

д 26 I

Разработка грунта II группы экскаватором Э-1252Б, погруз
ка грунта в автомобили-самосвалы и отсылка слоев гранта 
па I захватке длиной 200 м

100 лГ> 40 59,76

11
1 1и 4 1i

k "1 г / *1
Ini

3,67 1
I l. 1

3J5?
| i

3,8 I
|

1
i

Р зрабогка грунта И i руины экскава юром Э-1252 L>. uoipvwa ipyina 
i: автомобили-самосвалы и оюынка слоев 1 руша на 11 захватке 
длиной 200 м 40 59,76

| \~i
-J ' 1 4

r
A I J

I
» 5 разр.—2 

Машинисты
| 3,57

1 1 3,8
| 1 3,67 55

i i
Разравнивание отсыпанных слоев насыпи бульдозером Д-493А 80 30/1 1 U ШВ"T am Э5Я

7,6
1 1 I

» бульдозеров: 
Д-193А 6 раз]).— 1 

Д-271 5 ра Ц) 1 
Машинисты

/J
ниш

г г 1 Г 7,4 1

Попонное уплотненно груша в насыпи легким прицепным катком 1
1— 
1» J

it
Wa 1

1
I 1 | u L

Д-625 на пневматических шипах за 4 прохода катка но одному следу
1111

3,01 1r" гб] I
r°
1

7,6 7,6 I
r“
1

3,8

11оеж)йпое уплотнение груш а в насыпи тяжелым полупрпцеиным 
катком Д-551 на пневма гпчеекпх нишах за 8 проходов катка но 
идиому следу 80 30,4

качков на пнев
матических шинах1 
Д-551 6 р а з р — 1

t н*
1
1 -

i
T

U
л

j
r
L 1j

1
1
1 I

r 3 “1
I 7,6 I

1Дмраб0 1 ка и перемещение груша в карьере при вскрышных рабтах
30,4

Д-625 5 разр - 1 f
1 - f -

J L j u U
4

J

\ — 

L
+

j
подъездных путей в исправном состоянии 7,6 7,6 7,6

И т о г о  на 8000 м3 груша 25G
на ЮОО м3 грунта 32

П р и м е ч а н и я .  Ь. Цш|)рой над линией указано количество машинистов, цифрой под линией'-продолжительность операции, ч. 
2. В трудоемкость работ включено время на отдых машинистов в размере 10% продолжительности смены.

Зак. 4028, стр 8—9.



При других конкретных условиях потребность в транс* 
портных средствах можно определить по формуле:

ду __ Грейса
Т  *л погр

где N—искомое число транспортных средств;
Трейса—затраты времени в мин, необходимые для выпол

нения одного рейса (продолжительность загруз* 
ки, пробега до места разгрузки и обратно, раз
грузка, установка под погрузку и разгрузку, 
технологические перерывы);

7'погр—продолжительность загрузки и установки машины 
под погрузку, мин.

Место остановки автомобиля-самосвала при загрузке от
мечают вешкой. При разгрузке ковш должен находиться па 
расстоянии примерно 0,5 м над бортом автомобиля-само
свала.

Очередной автомобиль-самосвал должен прибывать к мес
ту загрузки его грунтом не позднее времени окончания за
грузки предыдущего автомобиля-самосвала.

При возникновении систематических простоев экскаватора 
в ожидании прибытия автомобилей-самосвалов к месту за
грузки проверяют элементы затрат времени, необходимых для 
выполнения рейса, и увеличивают количество автомобилей. 
При простоях транспорта в ожидании погрузки, превышаю
щих 0,2—0,4 мин, применяют меры к ускорению работы экс
каватора или уменьшают число транспортных средств.

Временные землевозные пути поддерживают в таком со
стоянии, чтобы автомобили-самосвалы могли двигаться со 
средней скоростью 20 км/ч. В местах примыкания временных: 
землевозных путей к въездам па земляное полотно и съездам 
с него устраивают сборные покрытия из инвентарных железо
бетонных плит.

На участке работ сосредоточивают инструменты и инвен
тарь, а также вагончики для мастера, кладовой, кратковре
менного отдыха рабочих н принятия пищи, а также вагончик- 
душевую. Участок работ обеспечивают также питьевой водой, 
водой для технических целей, медицинской аптечкой.
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРАБОТКУ 8000 м3 ГРУНТА II ГРУППЫ
ЭКСКАВАТОРАМИ Э-1252Б

Шифр норм 
и расценок Состав звена Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб,—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб,—кои

ЕНиР,
§ 2 - 1 - 8 ,  
табл. 3, 

№ 86

Машинист 
экскаватора 
В разр.— 1 
Помощник 
машиниста 
Ъ разр.—1

Разработка грунта II груп
пы экскаватором Э-12’52Б, : 
отодвигание негабаритов, очи
стка мест погрузки, переходы 
экскаватора в пределах раз
работки, погрузка григта в 
автомобили-самосвалы 100 я 3 80 2.3 1—72 184 137—60

ТНиР, 
§ Т79-7, 
' № 26

Машинист 
бульдозера 
6 разр.— l

Послойное разравнивание 
грунта бульдозером Д-493А 
ион отсыпке насыпи . . . . 80 0,53 0—41,9 42,4 33-52

ЕНиР,
§ 2—2—22, 
(А, приме
нительно, 
табл. %

№ 26

Тракторист 
5 разр.—1

Послойное уплотнение 
(подкатка) насыпи катками 
Д-625 на пневматических ши
нах за четыре прохода по од
ному следу .............................. » 80 0,4 0—28,1 32 2 2 -4 8

ДиЗ, вьш. 5 
к ЕНиР,

§ 2—1—22, 
ША, 

табл. 8, 
гг. 26+п. 46

Машинист 
6 разр.— 1

Послойное уплотнение на
сыпи полуприцепньгм катком 
Д-551 на пневматических ши
нах за восемь проходов по од
ному следу .............................. > 80 0,402 0-31,8 32,16 25—44



Шифр норм 
и расценок

ЕНиР,
§ 2—1—15 

та6л. 2, 
5б +  5д

Cocisb звена Описание работ

Маш инист 
бульдозера 
5 разр.— 1

Разработка и перемещение 
грунта бульдозером Д-271 на 
расстояние до 60 м при 
вскрышных работах в карьере

В ы п о лнение всп ом огател ь - 
и ы х р абот по содер ж а шло 
п одъездн ых п уте й в иепр а© - 
ном состоянии и их планиров
ке бульдозером Д-271 . . .

И т о г о :  на 8000 м3 грунта 
на 1 000 м3 грунта

Продолжение

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 

объем 
работ, 

руб.—коп

100 л/3 6,4 о 2—94.7 26.88 18-80

чел-ч 5 1 Q—70.2 5 3-51

322,44
40,3

241—41
30-18



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование
показателей

Единица
измере

ния

По каль
куляция 

А
По гра
фику Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—'), чем 
по калькуляции
( J j A  хм ок)

Т р удоем кость работ на 
разработку ШОО ж3 грун
та ...................................... чел-ч 40,3 32 —20,6

Средний разряд рабочих . — 5,5—б 5,5 —

Средняя заработная пла
та на одного рабочего . руб.—коп. 5—99 7—54 +25,8

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

М аш и н ы , о б о р у д о в а н и е , и н вен тар ь

Наименование Марка ГОСТ Количе
ство

Экскаватор ........................ Э-1252Б 17257—71 2

Б у л ь д о зе р .................................
Д-493А
Д-271 7410—70 2

Подуприцешюй каток на пнев
матических шинах . . . . Д-551 16481—70 1

Прицепной каток на пневма
тических ш и н ах ................... Д-625 8544—74 1
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КАРТА ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ НАСЫПИ 
С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ Э-1252Б И1РАНСПОРТИРОВКОИ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ

№
mi ! 

1

|
Контролируемые параметры

1

Предель
ные

откло
нения

1 Высотные отметки продольного про
филя . ..................................................... ± 5  СМ

2 Ширина земляного полотна межд> 
осью и бровкой . . — 10 см

3 Крутизна откосов ........................ + 1 0 %

As
1П :

s!
Контролируемые параметры

Предель
ные

откло
нения

4 Коэффициент уплотнения + 0,04
5 Отметки бровки или оси земляного со

оружения . . 0,05 м
6 Ширина земляного полотна по сравие 

нию с проектной ...................  . . . ±10 см

СНиП Ш-Д.5-73; СНиП Ш-Б.1-71; ВСН 97-63

Основные операции, подлежащие конт
ролю

Разравнивание и планировк 
грунта

Фактическая плотность грунта

Состав контроля Высотные отметки продольного 
профиля, ширина земляного полот
на, крутизна откосов

Метод и средства контроля Инструментальный нивелир, ви
зирки, стальная мерная лента, 
уклономер

Метод режущего кольца, радио
метрические приборы типа ПГП-2

Режим и объем контроля Промеры через 50 м; продольное 
нивелирование и промеры через 
каждые 100 м\ ширину земляного 
полотна и крутизну откосов про
веряют не менее чем в трех мес
тах на I км дороги

Не менее трех образцов на каж
дые два пикета (для автодорог с 
асфальтобетонными и цементобетон- 
пыми покрытиями) и не менее трех 
образцов на каждые пять пикетов 
(для дорог с другими видами по
крытий)



V Лицо, контролирующее операцию Мастер

VI

VII

V III

Лицо, ответственное за ар г 
осуществление контроля

Привлекаемые для ко-нтро 
деления

Где регис1рир\ются резуль 
роля

Мастер, лаборант

Прораб

Лаборатория

Журнал кошроля за уплотнени
ем насыпи
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