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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  №  4

у с т р о й с т в о  ж е л е з о б е т о н н ы х  
а э р о д р о м н ы х  п о к р ы т и й

Технологическая карга предусматривает устройство желе
зобетонного покрытия комплектом бстоноукладочных машин 
{бункерный распределит ель бетона Д-375 и длиннобазовая бе
тоноотделочная машина ДБО-7,5), установку арматурных кар
касов размером 7X6,94 м с помощью крана КТС-5 и уход за 
свсжеуложениым бетоном укрытием полиэтиленовой возд\\о- 
наполняемой панелью.

1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА

Последовательность выполнения работ по устройству желе
зобетонных покрытий с расстановкой машин, оборудования и 
рабочих отражает технологическая схема (рис, 12)

Установка арматурных каркасов
До установки каркасов на основании раскладываю! песко

цементные подкладки. Каркасы устанавливают с авюмобилей 
каркасовозов краном при помощи траверсы, рама которой све
рена из угловой стали.

В случаях небольших короблений каркаса в местах, где 
стержни выходят па отметки поверхности покрытия, каркас 
подует крепить к основанию Г-образными обрезками арма
туры.

Разложенные по основанию подкладки устанавливают в 
проектное положение, приподнимая вручную каркас, который 
должен лежать па всех подкладках нижними стержнями. Ар 
утокаркасы собирают на специальном полигоне, а для фасон 
■шх плит в местах примыканий ВПП к РД изготовляют на 
месте после укладки основных плит.

Технология установки и снятия приставной опалубки, об
мазки граней плит, установки прокладок в швах расширения, 
складки и уплотнения бетонной смеси, отделки поверхности и 
устройства продольного шва описана в технологической карте 
№ 3 настоящего сборника.
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авэолобиль-каркасовоз, У—рельс-формы, 3—приставная опачубка, деревянная прокладка со штырями, 5—чфма1}рныи Каркас, а—кран 
K.TG-5, 7—бункерный распределитель Сетона Д-375, 8—глубинный вибратор, 9—-длшшобазовая Сетоноотделочнзя машина ДБО-7,5; Я?—пере
движная тележка с рулоном полиэтиленовой воздухонаполняемой панели; 11—бункер на передвижной тележке для россыпи песка; 12—валик

песчаной смеси, /3—автомобиль-самосвал; 14—полиэтиленовая возд> хонаполняемая панель 
Кружками с цифрами обозначены рабочие и машинисты и н \ разряд, стрелками—переход бетонщика на захватку Л?« 5 для сняшя при

ставной оналубки



Разница еосюит лишь в гом, чю бункерный распредели
те. ль бетона не имеет приспособления для погружения штыри! 
в швах сжатия (шгыри в швах сжатия не устанавливают), а 
бетоноотделочпая машина не оборудована приспособлением 
для уплотнения бетона но краям полосы (эта операция выпол
няется вручную из-за наличия арматурных каркасов).

Уход за бетоном
После отделки поверхности железобетонного покрытия и 

устройства продольного шва на примыкании к смежному ряду 
бетон укрывают полиэтиленовой воздухонаполняемой панелью 
(технология разработана в СУ-849 треста «Кисздорстрон» 
Главдорстроя).

Для получения воздухонаполняемой панели сваривают на 
станке две полосы полиэтиленовой пленки шириной 7,5—8 и 
Причем края двух полос пленки сваривают непрерывным 
швом, а среднюю часть—прерывистым швом.

Рулоны с намотанной полиэтиленовой панелью доставляют 
к месту работ и размещают на тележке, установленной па 
рельс-форму и край покрытия смежного ряда.

Тележку с рулоном панели перемещают вручную, тем са
мым разматывая пленку (панель), которая плотно прижима
ется к бетонной поверхности алюминиевыми трубами, подве
шенными сзади тележки.

Края пленки ггригружают песком или бутумоп^счапой 
смесью во избежание сноса панели ветром.

Уложенную панель заполняют при помощи компрессора 
воздухом и оставляют в таком положении до нарезки швов в 
затвердевшем бетоне. При высоких температурах окружаю
щего воздуха в панель можно подавать охлажденный воздух, 
а при пониженных температурах—теплый воздух

И. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по устройству железобетонных покрытий организу

ют в две смены на двух захватках: па захватке № 4—устрой
ство железобетонного покрытия и на захватке № 5—снятие 
приставной деревянной опалубки.

Для успешного выполнения работ необходимо иметь задел 
по установке приставной опалубки и арматурных каркасов на 
участке длиной 15—20 м впереди бункерного распределителя 
бетона.

Бригада по устройству железобетонных покрытии состоит 
из 14 человек. В состав бригады не входят и оплачиваются осо
бо машинист крана 5 разр., два такелажника 3 разр и маши
нист компрессора 4 разр.

Машинист крана и два такелажника устанавливают арма
турные каркасы и подкладки под них.



Машинист компрессора осуществляет заполнение уложен
ной полиэтиленовой панели воздухом.

Каждый машинист обязан в начале смены проверить готов
ность машины к работе, устранить мелкие неисправности, за
править горючим и водой, в процессе работы управлять ею, а 
в конце смены очистить машину и сообщить механику о заме
ченных неисправностях.

Организация работы звена по перестановке приставной 
опалубки и звена по приему и распределению цементобетон
ной смеси описана в технологической карте № 3 настоящего 
сборника

Звено по уплотнению бетонной смеси, окончательной отдел
ке поверхности покрытия и уходу за бетоном

Д nd бетонщика 3 разр. уплотняют бетонную смесь по краям 
бетонируемой полосы глубинными вибраторами.

Два бетонщика 4 разр. окончательно отделывают поверх
ность бетона.

Два бетонщика 3 разр. кроме работ по отделке кромок по
крытия и обработке продольного шва, прилегающего к смеж
ному ряду, перемещают тележку с рулоном полиэтиленовой 
воздухопаподняемой панели и засыпают в бункер тележки пе
сок или битумопесчаную смесь.

В начале смены два бстоншнка 4 разр. и четыре бетонщика 
3 разр. устанавливают деревянные прокладки со штырями ч 
смазывают грань смежного ряда покрытия разжиженным би- 
i у МОМ.

Организация труда остальных членов звена описана в тех
нологической карте № з настоящего сборника

Машинист длин по баз ов он бетон о о где
л очной машины ДБО-7,5 

Помощник машиниста ДБО-7,5 
Бетонщики

б разр --1
5 * - - 1
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Ш .  Г Р А Ф И К  У С Т Р О Й С Т В А  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н О Г О  П О К Р Ы Т И Я  ( С М Е Н Н А Я  З А Х В А Т К А — 160 м Б Е Т О Н И Р У Е М О Й  П О Л О С Ы
И Л И  1320 м2 П О К Р Ы Т И Я )

Ктапгечанил, Пифри над диииея кс.тичвотзо рабочих, участвующих в операции; цифры под линией -  продолжительность
ОПврвНИН, ?*Гг1.

|  -  оеяомзясуемсв начала созданного гтерерызй.
З а х . 3717, стр. 40—41.



IV. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ
(сменная захватка—160 м, или 1120 м2 покрытия)

Шифр 
норм и 

расценок
Состав звена Описание работы

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел ч
Расценка, 
РУб —коп

!I

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 

г>абот, 
ч е л -ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб —коп

ВНиР 
§ В4—2, а

Бетонщик 
2 разр.—1

Установка приставной опалубки 
для устройства шпунтового соеди
нения рядов бетонных покрытий: 
подноска опалубки на расстояние 
до 30 щ установка, крепление и 
смазка опалубки

100 м 
опа

лубки

1,6 3,8 1 -8 7 6,08 2—99

ВНиР 
§ В 4—2, б

То же Снятие приставной опалубки, 
снятие опалубки, относка на рас
стояние до 10 м и укладка на обо
чине

То же 1 6 1,8 0 -8 8  7 2,88 1 — 12

ВНиР 
§ В4— 4, 

тб. 3

Машинист 
крана 

5 разр.—1 
Такелажники 

3 разр.—2

Установка арматурных каркасов 
размером 6 ,9 4 X 7  м краном: рас
кладка бетонных подкладок; стро
повка, установка каркасов; рас- 
строповка, перемещение крана

1 каркас 23 С,81 
(0,27) 0 18,9 21,63 М—25

ВНиР 
§ В 4—4 

тб. 2, № 26 
(примени

тельно)

Машинист 
бетоноукла

дочной 
машины 

6 разр.—1

Устройство покрытий: смазка 
грани покрытия смежного ряда, 
установка и крепление деревян- 

, ных прокладок со штырями в ме
стах устройства швов расширения 
прием бетонной смеси с очисткой 
кузовов автомобилей от остатков 
смеси; распределение бетонной

100 м2 11,2 13
(1)

7— 92 145,6 88—70



Шифр 
норм н 

расценок
Состав звена Описание работы

Повре
менно

Машинист 
бетоноотде

лочной 
машины 

6 разр.— I 
Помощник 
машиниста 

бстоноотде- 
лочной 

машины 
5 разр.-—1 

Слесарь 
строительный 

4 разр.— 1 
Бетонщики:
4 разр.—2 
3 » —о 
2 >, —2

Машинист 
компрессора 

4 разр.—l

смеси машиной Д -3/5, уплотнение 
бетонной смеси вдоль рельс-форм 
глубинным вибратором, уплотне
ние бетонной смеси и отделка по
верхности длиннобазовой бетоно
отделочной машиной ДБО-7,5, от- 
кидка бетонной смеси от лопаст
ного вала машины ДБО-7,5 и 
очистка рельс-форм от смеси, уда
ление цементного молока капро
новыми щетками с поверхности 
покрытия и заделка раковин гла
дилками, устройство продольного 
шва на стыке смежных рядов, 
устройство рабочего шва, провер
ка ровности поверхности рейкой, 
уход за бетоном укрытием поли
этиленовой воздухонаполняемой 
панелью

Заполнение воздухомаполня-
емон панели воздухом

И т о г о  на 1120 м2 покры
тия

И т о г о  на 1 000 де покры
тия

] 1р одолжение

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб —коп.

\

Н орма
тивное 

время на 
полный 
об ьем 

работ, 
чгл-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

руб.—коп.

чел-ч 4 1 0—62,5 4 2 -5 0

180,19 106—66

160,88 
(20,1 

чел-дн)

95 —41



V. ГЕХНИКО-ЭКОНОМИЧССКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели
Единица
измере

ния
По каль
куляции 

\
По гра
фику Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( + ) или 
меньше (—), чем 
по калькуляции

("Г-Н
Трудоемкость на 1000 м2 по

крытия .............................. чел-ч 20.1 15,1 —'24,9
Средний разряд рабочих 3,54 3,64 »
Среднедневная заработная

плата одного рабочего . . руб.—КОН. -1—75 6—32 +33
Выработка одного рабочего м2 по

! 49.8в смену .............................. крытия 66.2 +32.9

Vi. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы и полуфабрикаты

Единица
измере

ния

Ко шчество

Наименование на 1000 м~ 
покрыгия

на смену 
(1120 м2 

покрытия)

Цементобетонная смесь . . . м3 246 271
Деревянные прокладки швов 

расширения ......................... » 0Л 1 0,12
Разжиженный битум кг 36 40
(Круглая сталь для штырей диа

метром 10 и стальная проволока
диаметром 6 м м ) .............................. т 16,1 16,9

Колпачки штыревого соедине
ния .................................................. шт. 60 67,2

Деревянная приставная опалуб* 
к \ (доска 40 м м ) .............................. м? 2,75 ЗЛ

Полиэтиленовая пленка . . . Ms 2238 2662
Песок (бнгумопесчаная смесь) 

для присыпки краев пленки . . . м2 0,6 0.67
Цементный раствор для под

кладок под каркасы ......................... » 0.21 0,24

Б. Машины

Наименование Марка Колнчс 
ство

Бункерный распределитель бетона . . . . Д-375 1
Длинной а зов а н бетоноотделочная машина . . ДБО-7,5 1
К р а н ........................................................................... КТС-5 1
Тележка для укладки полиэтиленовой возду

хонаполняемой панели ........................................  1
Конструкции СУ-849 
1 треста 
| «КиевдерстрЫЬ 1

43



В. Инструмент и приспособления
У с т а н о в к а  и с н я т и е  п р и с т а в н о й  о п а л у б к и

Молоток ....................................................................................  I
Маховая к и с т ь ......................................................  . . .  1
Деревянная колодка (б р у с о к ) ...........................................  1
Л о м .............................................................................................  1
Лопата (подборочная).................... . .................... 2

О б м а з к а  г р а н е й  п л и  г к у с т а н о в к а  
п р о к л а д о к  в ш в а х  р а с ш и р е н и я

Маховая к и с т ь .........................................................................  4
Лопата (подборочная) ......................................................  2
Шнур, м ......................................................................................... 30
Кувалда (кузнечная т у п о н о с а я ) .......................................... 3

У с т а н о в к а  а р м а т у р н ы х  к а р  к а с о в  
Траверса для установки арматурных каркасов . . . .

Укладка,  уплотнение  бетонной смеси,
о т д е л к а  п о в е р х н о с т и  п о к р ы т и я  
и у с т р о й с т в о  п р о д о л ь н о г о  ш в а

М е т л а ......................................................................................... 2
Лопата (подборочная)...........................................................  2
Лопата с удлиненной ручкой.................................................  I
Щетка капроновая с длинной р у ч к о й .............................. 2
Терка ..........................................................................  . . 1
Металлическая фигурная г л а д и л к а ..................................  2
Мастерок (см, рисунок И) . . . . ......................... 1
Глубинные вибраторы с гибким валом И -116.................... 2
Контрольная рейка длиной 3 м ............................................. 1

Уход за бетоном
Лопата (подборочная)...........................................................  2
Кувалда (кузнечная тупоносая)............................................  1



с о д е р ж а н и е

Общие положения . . * ....................................................  . l9
). Технологическая карта № 1. Устройство битумно-

песчаиого выравнивающего слоя . . .  . . .  7
2. Технологическая карта № 2. Уста швка и снятие 

р е л ь с - ф о р м ..............................................................................
3. Технологическая карга № 3. Устройство цементобе

тонных аэродромных п окры ти й .......................... . , 22
4. Технологическая карта Ия 4. Устройство железобе

тонных аэродромных п окры тий ..................... . . .  37
5. Технологическая карта №  5. Нарезка швов в затвер

девшем б е т о н е ......................................................................... 45
6 Технологическая карта № 6. Заполнение температур

ных швов . . . .  ......................................................... Ы



1е\н . редактор 3. В. Колосова

Подписано к печати 6 сентября 1976 г. Объем 4 печ. л. *f 6 вкд
4,97 уд -иэд. л. 4,72 авт. л. Зак\ 3717 Тир. 2100. Бесплатно 

Булмага типографская 60x90Vis

Типография института «Opi Трансстрой» Министерства транспортного 
строительства, г, Вельск Архакг. обл



П О П Р А В К И

4 яр. d"
6 и

Строка Напечаiано Следуеi 
читать

12 В графе «Единица измерения» чел~ч чел-дп
43 В графе 2 «Тсхиико-эконо- 

м и ческ 11 х показ ателей»
чел-ч чел-дн

43 В графе 2 таблицы «Основные 
материалы и полуфабрикаты»: 

вторая строка снизу м2 м3
третья строка снизу м3 м2

46 21 сверху ... шва ... ... швы ..
49 Графа 8, 2 строка снизу 2,6 2,26

Зак. 3717. Тир. 2Ш0. Технологические карты «Устройство ц,емеитобетон
ных и железобетонных аэродромных покрытий».
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