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I. Область применения

Технологическая карта разработана на основе применения 

принципов научной организации труда и предназначена для руко

водства при составлении проектов производства работ и органи

зации труда при изготовлении блоков пролетных строений длиной 

9,3 м, используемых при эксплуатации в условиях низких темпе- 

рагур (нике »40°С).

Гидроизоляция блоков предусматривается двух видов:
а) из оитушшх материалов
б) из самовулканиэирущейоя эластичной до - 50е тиоколо-

вой иасятшш*

Изготовление олоков предусмотрено по типовому проекту 

инв. Jfe 557/1, разработанному институтом "Леигипротрансмоса»*1, 

по поточно-агрегатной технологии на технологической линии и 

стальных чередвллшых формах,

При привязке технологической карты к местным условиям еле* 

дует учитывать наличие форм, пропарочных камер и другого обору

дования на технологической линии.

жакеты вязанные
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IK Указания но технологии производства рас» о г

Технологическая линия (см.рисунок) оснащена четырьмя пропа

рочными камерами тоннельного типа, двумя мостовыми кранами 
грузоподъемностью по 15 f, семью металлическими формами кон

струкции ОКБ Главмостостроя, приспособлениями и инвентарем для 
производства работ.

Изготовление блоков с устройством гидроизоляции преду
сматривается на шести постах, на которых выполняют следующие
работы; 

Пост й I 
Пост № 2

Пост N3 3 

Пост Нй 4

Пост № 5

сборка арматурного каркаса;
Очистка и смазка формы, установка в форму арматур» 
ного^каркаса, сборка формы, формовка блока, выдерж
ка евежеотформованного блока, снятие опалубки бал
ластного корыта, устройство и выдержка подготови
тельного слоя;

Термовлазкностная обработка блока;
Распалубка блока, перемещение блока на пост № 5* 
формы - на пост № 2;

грунтовка изолируемой поверхности,устройство 
гидроизоляции с нанесением защитного слоя, прдъ- 
яйиение блока заводской инспекции.

На посту If0 б производится выдержка блока.

Для изготовления арматурного каркаса применяются стержни 
периодического профиля стали класса А~Ш марки 25Г2С ГОСТ 578J- 
-’61 и ГОСТ 5058-65, а также гладкие стержни из стали класса 
А-Г марки ВСт.Зсп ГОСТ 5781-61 и ГОСТ 380-60.

При сборке арматурного каркаса применяются только вязаные 
соединения, сварные соединения в узлах не допускаются.
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Схема технологической линии;
I - кондуктор для сборки арматурного каркаса; 2 - площадка для складирования арматур- 

ных заготовок; 3 - рельсовый путь; ч - бетовозозная тележка; 5 - площадка для складиро
вания арматурных каркасов; 6 - мостовой кран; ? - камера пропаривания; В — форма $ I аа 

посту распалубки; 9 - форма & 5 с блоком на посту формования в период выдержка подготови

тельного слоя; 10 ~ форма & ь да посту формования в период выдержки сваже-отформованного 
баска; II - блок на посту гидроизоляции; 12 - блок на посту вндерззш



Отыки раоочеи арматуры выполняются контактной сваркой "в стык” 

истодом оплавлении о продольной механической зачисткой запод

лицо с поверхностью арматуры, При

всех способах сварки горизонтальных участков рабочих стержней 

стыки их не должны располагаться в одном сечении нижней зоны 

ребра блока. Требуется соблюдать расстояние между стыками не 

менее 50 см друг от друга. Арматурные заготовки, доставляемые 

на толейках из арматурного отделения, заранее раскладываются 

по позициям на специально отведенной площадке»

Арматурный каркас блока собирают в шаблоне-кондукторе в сле

дующей последовательности* вначале укладывают три нижних ряда 

стержней рабочей арматуры ребра. Стержни связывают между собойо
по длине через 1-1,5 и вязальной проволокой. Поверх стержней 
укладывают "коротыши11, затем устанавливают остальные стержни 

рабочей арматуры ребра и хомуты, а также стержни монтажной и 

протиэоусадочной арматуры0 Затем устанавливают и связывают 

мевд собой стержни верхних и нижних сеток плиты, стержни се

ток торцевых и продольных бортиков и сеток вутов, устанавлива

ют у привязывают монтажные петли и арматуру диафрагм.

При установке опорных коробок отропуют к мостовому крану 

один конец каркаса с помощью заведенной под верхние отгибы 

рабочих стержней траверсы, приподнимают его и устанавливают 

страховочные подкладки. Затем устанавливают и закрепляют в 

проектное положение опорную коробку, после чего каркас опускаю* 

и расстр9ПОвывают* При установке второй коробки операции иовто 

ряются.

Для обеспечения заданной толщины защитного слоя оетонз к 

арматурному каркасу в шахматном порядке прикрепляют фиксаторы



на расстоянии ue иолее чем через 50 см.

Готовый каркас устанавливают в предварительно очищенную 

и смазанную форму. После чего борта формы устанавливают в про

ектное положение.

Внутренние поверхности щитов формы очищают иневмоокрео- 

кемм и щетками и износят смазку "удочкой11

Установленный в форму каркас предъявляют заводской инспекции 

для освидетельствования. Затем устанавливают пустотообразова- 

тели для консольных болтов* раструбные трубки для отвода воды, 

монтируют опалубку балластного корыта мостовым /сраном.

Для изготовления блока применяется оетон марки 300 по 

прочности и марки 300 по морозостойкости-

Дли приготовления бетона в соответствии с ВОН 151-68 при

меняется цемент, отвечающий требованиям ГОСТ 10178-62 для це

ментов с умеренной эквотермией.

Ь качестве мелкого заполнителя применяется песок из твер

дых и плотных каменных пород, отвечающий требованиям проекта 

5,501-46 (ишз, № 551/I) и ГОСТ 10268-70. В качестве крупного 

заполнителя используется фракционированный щебень, состоящий 

не менее чем из двух Фракций, дозируемых при приготовлении 

оеюлной смеси раздельно.

бетонную смесь укладывают в форму наклонными слоями на полную 

высоту, при этом бетонирование нижнего слоя ведется о опереже

нием верхнего ва 3,5-2 м. Укладку бетонной смеси рекомендуется 

вести с обоих концов к середине. Уплотнение бетонной смеси 

производится глубинными вибраторами с гибким валом.

Перед тсрновлажпостной обработкой свежеотформованныи блок 

выдерживается в течение 16 ч при температуре не ниже + 16°



Uо лоучении первых 8-9 ч демонтируют опалубку балластного ко^ 
рыт? и устраивают подготовительный слей»

Рекомендуется следующий режим термовлажностной обработки 

блоки?

« выдержка при температуре 20° - 16 ч

подъем температуры от 20°
до ьбО° ~ 8 ч

- изотермический прогрев при
температуре 60° - 30 ч

- снижение температуры до 20° - 8 ч

Указанный режим установлен лабораторией Исетского завода

М1БК треста "Уралтранстром".

Для обеспечения мягкого режима пропаривания необходимо 

обеспечить подъем и снижение температуры со скоростью не более 

3° в час»

После приобретения бетоном необходимой прочности, форму с 

блоком выкатывают т  каморы пропаривания маневровой лебедкой 

т  пост распалубки*

Мостовым краном снимают торцевые борта формы, извлекают 

слоя и устанавливают его на грузовые тележки9 предъявляют опок 
для технического освидетельствования заводской шшдекют, по

горая дает разрешение на производство гидроизоляционных раоот? 

и перемещают форму на пост fi[| 2*

ОСНОВНЫЕ П А РАМ ЕТРЫ  БЛОКА

Ширина ребра 

Высота ребра 

Ширина плиты

Полная длина блоки 930 см 

50 см 

90 см 

208 си



Вес блока с гидроизоляцией 

Объем бетона

22,3 * 

7,65 м3

Допускаемые отклонения от проектных размеров основных 

параметров блоков не должны превышать, в мм:

искривление продольной оси блока от + 4 до О

Гидроизоляция блока устраивается в следующей технологи

ческой последовательности.

На изолируемую поверхность наносят грунтовку (разжиженную 

растворителем тиоколовую мастику) и выдерживают не менее 6 ч*

Наносят первый слой тиоколовой мастики и наклеивают один 

слой стеклоткани, прикатываемый ручным катком.

Наносят второй слой тиоколовой мастики, выдерживаемый не 

менее б ч.

Раскладывает на фиксаторах сетку для армирования защит

ного слоя.

Принимают, раствор из бадьи, раскладывают его пс изолируе

мой поверхности и заглаживают с образованием уклонов к водо

отводным трубкам.

Покрывают грунтовкой неотвердевшую поверхность защитного

по ширине плиты 

по высоте блока

по ширине нижнего пояса

по толщине плиты

по длине блока от +18 до -18 

от +10 до -10 

от + 4 до О 

от + 5 до -5 

от + 5 до -5

А. ИЗ САМОВУЛКАНИЗИРУЩЕЙСЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ДО - 50° 

ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКИ

лоя.



Б, ИЗ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На изолируемую поверхность наносят грунтовку (битумный 

лак с растворителем) и выдерживают не менее 2 ч«
Наносят первый слой битумной мастики и наклеивают слой 

стеклоткани»

Затем второй, третий и четвертый слои.

На поверхность четвертого слоя стеклоткани наносят пятый 

отделочный слой битумной мастики, выдерживаемый не менее I ч6
Устанавливают не фиксаторах металлическую сетку, армирую

щую защитный слой гидроизоляции.

Принимают раствор из бадьи, раскладывают его но изолируе

мой поверхности и заглаживают с образованием уклонов к водо

отводным трубкам,

После выдержки в течение 4 ч защитный слои покрывают 
грунтовкой, выдерживаемой не менее 2 у  наносят слой битум

ной мастики»

Каждый слои гидроизоляции сдается заводской инспекции 

для технического освидетельствования.

При изготовлении блоков следует руководствоваться следую

щими нормативными материалами:

I* Типовым проектом соосных железобетонных пролетных, 

строений дли мостов и путепроводов на железных дорогах 

3.501-Л6 (ичв. >Р ЬЬ7/1).
?.« Правилами по технике безопасности и производственной 

санитарии яри производстве железобетонных изделии (Оргтранс- 

строи, 1362 г*).
Санитарными нормами и правш/апи при раоотс с инотру-

- 3 -



ментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, 

передаваемые на руки работающим, по ограничению общей яиорнцк. 

рабочие мест (Министерство здравоохранения СССР, 1566 г,;,

4, СйиП Ш-А,11-70»

5, СИиП 1-Д. 2-62.

6, СНиП Ш-В^ 3-62*

7„ Техническими указаниями ВСН 109-64.

8. Указаниями ВСН 151-68.

9, Рекомендациями но устройству гидроизоляции из оитумпо- 

резиновых материалов и холодных мастик на блоках сборных жале* 

зобетошшх пролетных строений железнодорожных мостов(ЦНИИС, 

Ш О  г ̂ .

10, Инструкцией по гидроизоляции проезжей части и устоев 

железнодорожных мостов и водопроводных труб (ВСН 32-60).

III. Указания по организации труда

Изготовление арматурных каркасов блоков выполняет специа

лизированное звено раоочих, состоящее из трех чел,:

арматурщик 5 разр» - I

арматурщик 4 разр. - 1

арматурщик 3 разр. - I

Бетонирование блоков выполняет звено из двух формовщиков 
5 разр.

На устройстве гидроизоляции на блоках работает звено из 

двух изолировщиков 5 и 4 разр.

Все рабочие, входящие в состав звеньев, должны владеть 

смежньши профессиями (арматурщик профессией сварщика, формов

щик - расфориовщика, изолировщик - штукатура).

- д ~



Арматурные, бетонные и гидроизоляционные работы произво

дятся в две смены продолжительностью по 8 ч. Продолжитель

ность обеденного перерыва предусмотрена I ч. Подготовительно- 

-заключительные работы выполняются в соответствии с графиками 

работ. Регламентированный отдых рабочих распределен равномерно 

в течение смены.

Перед началом сборки арматурного каркаса заготовки должны 

быть уложены на специально отведенной площадке. Вязка узлов 

пересечений арматуры производится от концов каркаса к его се

редине.

До начала сборки формы и бетонирования блока должна про

изводиться проверка исправности стропов, ограждений, перестав

ных инвентарных подмостей, инструментов и приспособлений, а 

■ 1кже опробование работы вибраторов.

До начала устройства гидроизоляции блока на месте работ 

должны быть сосредоточены необходимое оборудование и инстру

мент, проверена работа источника сжатого воздуха и магистрали, 

установлены переставные инвентарные подмости.

В каждой смене предусматривается бригада из семи чел,

из них:

арматурщик 5 разр............ I
арматурщик 4 разр. . . . . . .  I
арматурщик 3 разр............ I
формовщик 5 разр............ 2
изолировщик 5 разр............ 1
изолировщик 4 разр............ I

Распределение операций между рабочими и времени на их 

выполнение но постам приведены на стр. Ц-30
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17 Ю  Отдыхает

з 11,4 Размечает места и уста* 
навливает поперечные 
стержни
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арматуру к хомутам
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тивоусадочнои арматуры
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продольные стержни 
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тах отгибов рабочих туры 
стержней

стерж
ней

крючок То же, что и Р-2 крючок у-
О

для вяз для вяз стерж
ки ар ки арма ней
матуры туры

метр Устанавливает 72
стержни противо- стерж
усадочной арматуры ня

метр, Устанавливает и крючок 12
крючок привязывает к хому для вяз стерж
для там продольные ки арма ней
вязки стержни верхнего туры
армату- пояса
ры



Размечает места уста- метр 
нозки продольных и 
поперечных стержней 
верхних сеток плиты

Обеденный перерыв

Размечает места уста метр,
новки продольных и крючок
поперечных стержней ДЛЯ БЯЗ

верхних сеток плиты, ки арма
устанавливает и при туры
вязывает их

Размечает места уста
новки продольных и 
поперечных стержней, 
нижних сеток плиты, 
устанавливает и при
вязывает их

Отдыха ет

I 6 ? 1 8 ! Э5 I

То же, что и P-I

Обеденный перерыв 

То же 5 что и P-I

метр ■Устанавливает и крючок и.

привязывает стерж ДЛЯ стерп
ни верхних сеток ВЯЗКИ ня
плиты арма

туры

Обеденный перерыв

метр, Устанавливает и крючок 73
крючок привязывает стерж для вяз- сте
для вяз ни верхних сеток ки ар жня
ки арма- плиты матуры
туры

То же, что и P-I Устанавливает н 7 В
привязывает стерж сте
ни нижних сеток тп ̂ £\и АД
плиты

Отдыхает Отдыхает



* !

f 4 Размечает места,уста- метр3
навлизает стержни оор~ крючок 
тиков и привязывает их для

вязки
армату
ры

,2 Отдыхает

,3 Устанавливает и привя- крючок 
зывает стержни вутоз для вяз

ки арма
туры

Ч Устанавливает и привя- крючок 
зывает монтажные петли для вяз

ки арма
туры

Размечает места,уста- метр,
навлизает и привязывает крючок 
стержни диафрагм для вяз

ки арма
туры

5 I 6 I 7 ! 8 ■ Ь

1-3 о W CD W что и P-I метр, Устанавливает и крючок 232
крючок привязывает стерж ДЛЯ стер:
для вяз ни оортикоз вязки Кй
ки арма арма
туры туры

Отдыха10Т Отдыхает

То же, что и P-I крючок То же, что и P-I крючок 1Q6
для вяз ДЛЯ стер
ки арма вязки ней
туры арма

То же, что и P-I с То же, что и Р-Х
туры
и 2

пет ли

То же, что у■I P-I метр, Устанавливает и 11 ч8
крючок привязывает стерж стерх
для вяз
ки арма
туры

ни диафрагм ней

- / у -



3

Устанавливает и 
закрепляет опорные 
коробки

'Предъявляет готовый 
каркас заводской 
инспекции

Строяует ш подает иосто- 
каркас на пост it Z вой

кран

Докладывает масте
ру о выполненной 
работе

I 5

То не, что и P-I

То же, что и Р“1 

То не, что и F-I

Убирает рабочее 
место

7 8 ! 9! б !

То же э что и -P-I Z ко
робки

То же з что и P-I I кар
кас

МОсто- То что я P-I мостовой I кар
вой кран кас
кран

То же г V-



пост

опе~ Продол- Форыоьднх 5 раз^да (Р-4)
оацин житель- 
по гра-ность 
?>kkv опера-
"а?11 ПИЙ Б 

НИН

Операции

I 2 8

26,4 Производит демонтаж секций опа
лубки балластного корыта формы

15 № 6
7,8 Развинчивает гайки, извлекает 

консольные болты из блока $ 6

it 27 Принимает и укладывает раствор 
для подготовительного слоя блока 
& 6, заглаживает поверхность с 
образованием уклонов к водоотвод
ным трубам

16 10 Отдыхает

6 6,0 Переходит на пост 4, стропует 
форму & I и подает на пост fc 2

Механизмы, 
инструмент

4

мостовой
кран

гаечный
кшоч
лопата, 
полутерок

мостовой
кран

76-

Формовщик 5 разряда 

Операции

5

То же, ч$о и Р-4

То же, что и Р-4 

То же, что и Р-4

(г-5) 06$ew
работ, 

Механизмы * вылол- 
инструмент няемый

:звеном 
(Р-4 и 
Р-5)

6 7

мостовой 6 сек
кран ций

гаечный 14 бол
клич тов
лопата, 
полутерок

19,5 м2

Отдыхает

То же, что Р-4 мостовой I фор-
кран ма



i  1 2 ! ........ .....~~~ "  5 " ...... 1 4 Ч "  ‘ ........5 '7. ̂  ’ г~ 6 ..... . Г 7 ‘

7 12,3 Очищаем форм% щетка То яе, что з Р-4 щетка I форма
Л

? 3,7 Смазывает форму удочка То яе, что и Р-4 удочка 50 м*

S 7,2 Привязывает к арматурному каркасу крючок То яе, что и В-4 крючок 120 ms,
фиксаторы защитного слоя для вяз для вяз

ки ар ки арма
матуры туры

М Подает арматурный каркас к форме мостовой
кран

Стродует арматурный каркас, 
сопровождает еП? к форме

мостовой
кран

I жар

ка о

Q
4,8 Устанавливает арматурный каркас I То S8, что и Р-4 I кар

кас

10 21,6 Подает и устанавливает торцевые 
борта формы в рабочее положение, 
а также продольные борта

МОСТОВОЙ
кран,ло
мик,ку
валда, 
гаечный 
ключ

То же, что и Р-4 мостовой 
зран,ло- 
Ш1к,ку~ 
валда, 
гаечный 
ключ

I форма

4 ,7

11

Устанавливает в форму водоотвод
ные раструбные трубки

ломик То же, что и Р 4 ломая 3 труб- 
як

1,0 Устанавливает и закрепляет пусто- 
тообразозатели коиссльных болтов

крючок 
для вяз
ки арча- 
*УР®

То же, что и Р-4 КрГЛОК

**Wf1*-*T*
6

-  4 7 -



I l 2 ! В T' ------ !........  5 1 6 1 7

60 Обеденный перерыв Обеленный перерыв

3,0
6»^

Устанавливает и занвешшет пусто- 
тообразозатели консольных бол
тов

крючок для 
вязки ар
матуры

То же* что я ?“4 крючок 
д а  вязки 
арматуры

8 шг'„

a  4 #i Подает секции опалубки балласт
ного корыта

мостовой
кран

Стропует секции опалубки 
балластного корыта, сопро
вождает их к форме, выполняет 
расстроповку секций

шстовой
кран

6
с е к ц и й

19 Производит шнгаж секций опа
лубки балластного корыта

мостовой 
кран, ло
мик ,ку~ 
задда, 
гаечный 
к л ю ч

То же, что а F-4 мостовой 
кран, ло
м и к  ,кдг- 
валда, 
гаечный 
кЛюч

6
с е в ц а й

IS* 6 Предъявляет подготовленную фор
му заводской инспекции

То же, что и Р-4



12

""2 '!.. ■--■у-— ..

1,8 Подключает вибратор к электросети ш 
проверяем его работа

В£,7 йрнннь«ает бетонную смесь и уплотняет 
зе вибратором

IS 10 Отдыхает
88,2 Принимает 2 укладывает бетонную 

смесь с уплотненней ее вибратором

28,8 Заглаживает уплотненную бетонную
смесь с образованием уклонов к водо
отводным трубкам

10 Отдыхает
10 ?0 Собирает ж сдает инструмент.Докла

дывает мастеру о выполненной работе

66,5 Переходит к форме ш 7 и подготов
ляет ез к бетонирована»

22

Подносит вибратор к фор&е

вибратор * То же ., что и Р-4 
совковая
лопата

вибратор, В,8 #
совковая
лопата

Отдыхает

вибратор, То неs что и Р-4
совкован
лопата

вибратор, 8,85
совковая
лопата

полутерок * То же, что и Р~4 
мастерок

ясдутерсн, IS *>5 
мастерок

Отдыхает

Снимает вибратор с формы, 
убирает рабочее место

То же* что н Р-4



ПОСТ № 4

iuj one- Продол-* 
pa дли нит e ль— 
по ность 
графи— опера

ций в 
айн

к у ЙЬ!

Формовщик 5 разряда (Р-4) 

Операции Механизмы, 
инструмент

Формовщик 5 разряда (Р-5) 

Операции

■Объем 
; работ,
?выпол-Механизшян „ u 

“ 5 Ч И ” з в ^ м  
(р-& и 
Р-5)

V- с ; 3 ....... !.....* ... " " ........ 5 ' [ 6 7

17 9,5 Получает задание от мастера Получает инструмент на складе

4 Открывает камеру пропаривания То же* что и F-4
1

5 Вывозит форму tti I из камеры 
пропаривания

лебедка Предупреждает находящихся на 
посту ий 4 лиц и передает ра
бочему Р-4 сигналы о начале 
включения маневрозой лебедки

лебедка I фор
ма

14 5 Устанавливает форму я£ 5 в ка
меру пропаривания

лебедка Предупреждает находящихся на 
посту $ 2 лиц и передает сиг
налы рабочему ?~4 о начале 
включения и выключения манев
ровой лебедки

лебедка I #ор- 
иа

4 Закрывает камеру пропаривания То же, что и Р~4

- г о -



3 ]X  1 3 l

20 34

И , *

6,6

т г СТо ,d

Разоблчивавт болты,крепящие аро- 
дольный и торговые аорта формы

Стропует и устанавливает блок 
на тележки

Очищает раструбные труоки ж 

устанавливает в расе водоотвод
ные трубки

Устанавливает консольные Оолты, 
монтажные ограничители и завин
чивает га.̂ кк

с

х8 9

Предъявляет блок зазодской ин
спекции

Отдыхает

4 ] с; ! 6 1 7

гаечный То не, что и Р-4 гаечный I форм:
ключ ключ

постовой То же, что к Р-4 мостовой I блок
кран кран

молоток, То же , что и ?-д молоток, 3 труб
зубило зубило ки

кувалда, То же, что и Р-4 кувалда, 14 бол
ключ ключ тов
гаечный гаечный

То же, чте и Р-4

Отдыхает



IbCT £ ^

& one* Продол* Изолировщик 5 раврй^й (?-~6) ‘ Шзолшровящк Ц pfcSiiiUfc ££-?)
рации 
по гра
фику 
РВ"

китель— 
ность 
опера
ций Б 
ш  н

Операции Механизмы, 
инструмент

Операции Механизмы,
инструмент

1

I 2 3 4 5 1 6

22 90 Выполняет изоляционные работы 
па других блоках

То не, что и Р-б

I 6,6 Очищает изолируемую поверх резиновый Перенесет шланг, подающий
ность олока сжатым воздухом шланг со сжатый воздух

штуцером

2 9,6 Наносит грунтовку подготови битудо- Управляет механизмами пода
тельного слон нагнета чи материалов, следит за

тель показаниями приборов

18 М Предъявляет выполненную рабо
ту заводской инспекций

То же5 что и Р-б

2? 129 Выполняет изоляционные раоо- 
ты ка других блоках

То же, что и Р-б

60 Обеденный перерыв Обеденный перерыв

!работt
ВЫПОЛНЯВ
ш й  ззг-
НОУ
(F-6 а 
Р~7}

-гг-



4 13¥2 Наклеивает два слоя стеклоткани

13 4,8

около водоотводных трубок

Предъявляет работу заводской 
инспекции

5 20,4 Наносит первый слой битумной
мастики и приклеивает стекло
ткань

IS 4,8 Предъявляет работу заводской
инспекции

6 24,6 Наносит второй слой битумной
мастики, приклеивает стеклоткань

IS 4,8 Предъявляет работу заводской
инспекции

20 10 Отдыхает

7 20,4 Наносит третий слой битумной
мастики и приклеивает стекло
ткань

4

клеть,мало 
емкая тара

бнтумснагне 
татель9ка- 
ток

битумонагке 
тателъ ,ка
ток

5 ! 8

То же, что ш Р~6 кисть,надо- В труб-
емкая тара ки

То же..* что и Р-б

Раскатывает рулон стеклотка- аож 19,5 ыо
ни на блоке, обрезает ее у 
концов блока

То as, что и Р-€

Раскатывает рулон стеклотка- нож 19,5
ни на блоке, обрезает ее у 
концов блока

То же, что ж Р—6 

Отдыхает

Раскатывает рулон стекло- нож 19„5 ^
ткани на блоке, обрезает 

у концов блокаее



1 ! 2 ! 3

18 4,8 Предъявляет работу заводской ия-

8 24,6

слекции

Наносит четвертый слой мастики и 
приклеивает стеклоткань

13 4,8 Предъявляет работу заводской ин
спекция

9 17,4 Наносит пятый слой мастики

■.о 4,8 Предъявляет работу заводской
инспекции

30 12 Отдыхает

2с 108,6 Выполняет работы на других бло-

II 2,4

ках

Разрезает изоляционный слой у 
водоотводных трубок и запраз- 
ляет концы изоляции в раструб
водоотводной трубки

4

бятумонагне- 
татедъ,каток

битумонагне
татель

нож

То же, что sl Р-6

Раскатывает рулон стекло- нон 19,5 гг 
ткани на блоке, обрезает 
ее у кондов блока

То же, что а Р-6

Управляет механизмат  
подачи механизмов, следит 
за показаниями приборов

То же, что и Р-6 

Отдыхает

То же, что и Р-6

Обмазывает битумом наруж- кисть, 3 коль
нув поверхность прижим- молоток ца
ного кольца и вставляет 
в раструб водоотводной 
трубы

' 2*-



в

II ,1 Раскладывает металлическую сет
ку по изолируемой поверхности и 
закрепляет у наружного Оорта 
блока вязальной проволокой

7.5 Вырезает отверстия в сетке в 
месте прохождения водоотводных 
трубок

IS 33„6 Принимает раствор из бункера, 
раскладывает по изолируемой 
поверхности, уплотняет и загла
живает его с образованием ук
лонов к водоотводным трубам

18 *-,3 Предъявляет работу заводской
инспекций

20 4,4 Отдыхает

22 136,2 Выполняет работы на других
блоках

60 Обеденный перерыв

22 80 Выполняет работы на других
блоках

1 4

арматур
ные кусач
ки

совковая 
лопата, 
полуторок

-  Z5  ~

5 ! 6 1

То же, что и Р-6

То же, что и Р-6 арматур
ные кусач
ки

То же, что и Р-6 совковая
лопата, 
полутерок

То же, что и Р-6 

Отдыхает

То же? что и Р-6

Обеденный перерыв 

То же? что ш Р-6

3 отвер
стия

IS ,5  шг



2 I 3

9,6 Наносит грунтовку защитного слоя

4 ;3 Предъявляет работу заводской ин
спекции

162,9 Выполняет работы на других блоках

17 34 Наносит слой битумной мастика по
грунтовке

4,8 Предъявляет раооту инспекции

10,5 докладывает мастеру о выполненной
ре боте

] о . 74 I

Оатумонагне-
татель

блтумонагне
татель

ч

Управляет механизмами по
дачи материалов, следит 
за показаниями яриоороз

То же*, что и Р~6

То же, что и Р-6
Управляет механизмами по
дачи материалов, следа 
за показаниями приооров

То же, что и Р-6

Убирает расочее место, 
собирает инструмент



ПОСТ fc 5
Гидроизоляция из тяоколовой мастики

/ 1е пс» Про/ол- Изолировщик 5 разряда (Р-6)
' зиции житель-

по гш-коств Опогяпии Механизмы,
шику операции * ш  инструмент
ПГ!} в мин

Изолировщик *■ разряда (Р—7) 

Операции Механизмы» 
инструмент

I с 3

I I? SO

2 I 6,6

3 2 9

13 4,8

5 15 6,6

6 17 123

г*{ 60

То же. что а Р-6

4 5

Выполняет гидроизоляционные 
работы на других блока:-:

Очищает изолированную поверх- резиновый Переносит шланг, содаюаий 
аость сжатым воздухом шланг со сжатый воздух

штуцером

Наносит грунтовку подготсви- пневмофор» Переносит шланг, следит 
тельного слоя сунка

Предъявляет выполненную ра- 
боту заводской инспекции

Отдыхает

Выполняет гидроизоляционные 
расеты на других блоках

Обеденный перерыв

за показаниями приборов 

То же, что к ?-6

Отдыхает

То же, что и Р»6 

Обеденный перерыв

Объем
оабот
выпол
няемых
звено1
(Р-6
Р-7)

-г?-

.И Ы



I 1 р 1 В J __________ ______  4____ _____ 1 5 ! 6 ! 7 ! 8

2 1? 176,7 Выполняет гидроизоляционные 
работы на других блоках

То же, что и Р-6

9 4 13,2 Наклеивает два слоя стеклотка
ни у водоотводных трубок

кисть, 
малоем
кая тара

То же, что я Р-6 кисть, 
малоем- 
кая тара

3
трубки

10 13 4,8 Предъявляет работу заводской 
инспекции

II с . 20,4 Наносит слой тиоколовой масти
ки н приклеивает стеклоткань

12 15 М Предъягляет выполненную работу 
заводской инспекции

L i 6 9 Наносит слои тиоколовой мастики 
по стеклоткани

13 4,5 Предъявляет выполненную работу 
заводской инспекции

-5 6,3 Докладывает мастеру об оконча-
нии работ

То же, что и ? -6

пневмо- Расстилает рулон стенлотка- нож 19,5
форсунка, ня и обрезает стеклоткань „2и
каток у концов блока 

То же, что и Р-6

пневмо- Управляет механизмами по- 
форсунка дачи материалов, следит за 

показаниями приборов

То же, что и Р-6 

То же, что и Р-6

- 2 3 -



I ! 2 ! Б ! 4 !

16 17 2д0 Выполняет гидроизоляционные 
работы на других блоках

17 60 Обеденный перерыв

18 i7 60 Выполняет гидроизоляционные ра
боты на других олоках

19 8 2,* Режет изоляционный слой у надо- нож
отводных труб и заправляет кон
цы изоляции в раструб водоотвод
ных труб

20 9

21  10

18.6 Раскатывает металлическую сетку 
по поверхности балластного ко
рыта и закрепляет у наружного 
борта блока вязальной прово
локой

33.6 Принимает раствор из бадьи и совковая
раскладывают по изолируемой лопата,
поверхности, уплотняет и загла- полутерок 
жавает с образованием уклонов
к водоотводным трубкам

~Z9~

6 ! 7 I 8

То же, что и Р-6

Обеденный перерыв 

То же, что и Р-6

Обмазывает тиоколовой молоток, 
мастикой наружную поверх- кисть 
ность прижимного кольца 
и вставляет их в раструб 
водоотводных труб

То же, что и Р-6

То же, что и Р-6 совковая 
лопата, 
полутерок

3 коль
ца

19,5 м2



£2 IS 4,8 Предъявляет работу заводской 
и н с п е к ц и и

23 15 9 Отдыхает

24 11 Q Наносит слой грунтовки

25 13 4-s8 Предъявляет выполненную работу 
заводской инспекции

26 17 97,8 Выполняет гидроизоляционные 
работы на других блоках

27 13 -В *л со Предъявляет выполненную рабо
ту заводской инспекции

5 !

То же* что s Р-б 

Отдыхает

пневмофор-Упразляет механизмами подачи 
сунна материалов„ следят за пока

заниями приборов

То же* что и Р-б

То жеь что и Р-6

То же 5 что и Р-б

з о -



1У. Техника безопасности при производстве работ

При работе необходимо выполнять следующие основные пра

вила техники безопасности.

Формовку блоказ изоляцию его следует производить с пере

движных инвентарных подмостей, имеющих стремянки для подъема 

рабочих, и ограждения.

Строповка блоков должна осуществляться стропами, обладаю

щими четырехкратным запасом прочности по отношению к весу про

летного строения. Не допускается применение скруток из прово

локи.

Подъем, перемещение и установка каркаса в форму должны 

производиться мостовым краном,

Всякие передвижения блока или формы производить по сигна

лу, уоедившись предварительно, что на пути их движения нет

людей.

Пути перемещения (при перемещении маневровой леоедкои по 

железнодорожным путям; должны быть очищены и не иметь уклонов,

Ьадьи для перевозки бетонной смеси должны быть исправны 

и ооеспечены специальными приспособлениями, исключающими слу

чайную выгрузку смеси.

К выполнению гидроизоляционных работ допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста, знающие инструкцию и сдавшие 

техминимум в установленном порядке.

Рабочие, занятые приготовлением мастик, а также при про

изводстве гидроизоляционных работ, обеспечиваются защитными 

очк&ыи. и респираторами.
13 биту но в арочном помещении должна быть вывешена и не тру к-

- И  -
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У А .  ГРАФИК ЙРОйЗВОЛеТЗЕЕЯОГО ПРОЦЕССА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЕ' 
АШТУРНОГО КАРКАСА БЛОКА ДЛИНОЙ 9,3 к

т
со
CJ
О

Я/И

1

2 

3

4
5

?

8

9

10

IX
12
13
14
15

Х6_

17
j

Наименование работ

Усталовка рабочих стержней в шаблон-кондуктор_______
Разметка и установка хомутов
Разметка и установка поперечных стержней в местах от
гибов рабочих стержней
Разметхз и устанозка зротизоусвдочной арматуры_______
Разметка и установка стяжек протизоусадочной арматуры
Разметка к установка продольных стержней зерхнего 
пояса ребра_______________________ _________________
Разметка и установка стержней верхних сеток плиты
csp-i. див-2_______________________ _ ___________ —

Разметка и установка стержней нихнкх сеток плиты 
СПН-1, СПН-2
Разметка и устанозка стераней сеток о'ортиков СБ-1» 
СБ-2, СБ-3, СБ-4, СБ-5, CS-6, СБ-7
Разметка и установка стержней сеток вузов СВ- I ,  СВ-2
Установка монтажных п е т е л ь _______________________
Разметка и установка с вязкой стержней диафрагм______
Установка о п о р н ы х  закладных кособок________
Строповка и перемещение готового каркаса____________
Предъявление готового арматурного каркаса заводской
инспекции _______________________ ____________
Подготовительно-заключительная работа ______ ______
Отдых

Итого на о д а  каркас

Едини
ца язме* 
oes as

Объем
работ

стержень 19

хомут 100

степкень 18

_ч_
_jia

-77

_Н_

петля
стераекь 
кореока 
каркас

паз

72

12

73

232
106

Дй

Испода*
гели

Н И Н
I I { *
Асо
CD Я  *
А
1Л СО

«  «  «  
S S S
ЗГ з- з- А  >»£ч е*
сс сзя яlo. о, с,

а

Трудоем- Продол- I г м е н С
кость жителе- ~~~---- -----------_  .. , .  __________ _Т_.'____| A*W v А м
чел -ч

»г «'•*,*
но отъ 
опера- { /ч { 2ч 5ч
jцаи,ч \w но SO 20 по so ■20 но\во го ЦО60\

3,09 1.03 ш.i_ 2_ 1
, * 
; | i ■

4,2 х.4 ! !
1i! fm У̂ЯЯрЧыкпмт r——

0,57 0.15 j 
\ 1n

0,69 0,23 j l!  «■»
0,54 о д а  j i. L_

J 1 *
h

1,11 0,37 j кn )
2,35 0,95 : i

S

1,44 0,43 ;

3,27 1,03
1“ll

0,69 rs ЛГи !I
0,42 0,14 1 1
0,87 0,25 ! i

!0 ,42 0Д4 1 1 [
0,3 o.i !i

•t

0.24
i

ом  I
1,23 0,41 М
2,07 0,65-------- 4 * i i I- — i-

!
•1



j.nru 
г 

* i-̂
ои

Ш форма (блок) tel
£Э форма (блок) te2 
122 Форма (блок) te5

ШЗЗ форма (блок) 
форма (блок) te? 

122=221 вьщеокка блока

откосится к Формам с- начетными номерам*,знамена?едь- 
с четными номерами.



Б. ГРАФЖС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ЯЗ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ



Г *  ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО УСТРО Й СТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

аз таокодовой и а с т ш

%
осо
та

&
я/а Наименование работ | ца^з^е-

! резня
111!

Объем
работ

Исполни
тели

Трудоем
кость

чел-ч

Продол-
житель-
зость
опера-
иил,
ч

/ сцшни ?сцтн и
/ CM8HQ i* сиена Ocrrsna fC№HQ

1ч !! 2ч  ( 5ч \ 8ч Зч 1ч 1 ff</ 7ч 1 8 ч Зч J и
t '

r — : 
a » 1ч

2 0 \ Ц 0 Ы Ы б 9 \ 2 О \ 23 4 0 ) 5 0 28 \ 40 \ 60 20 it к ш 2 0 ! 4 0 ! во 20 \ W  68 28 U8 50 20 30 50 00 60 2 0 ) 4 0 ) 5 0

Рг,

X -Очистка изолируемой поверхности перед грун-
1ТОЗКОЙ 31̂ 19,5

(—1 1-Н 1 I
с,РЗ Sяо.
и\
Ж X55 аэ- Е5Г (А «
а  аж а Щ « о о со со 

S53 5В

0,22 0,11
*5» | J<

■

\

2 Грунтовка поверхности подготовительного слоя 
разряженной тнокодовой мастикой 19,5 0,30 0,15

i

■

—

1
0w Выдержка грунтовки блок I - 6,2 ----------g i

—  ------------------------

\
А Наклеивание двух слоев стеклоткани около водо

отводных трубок трубка QU 0,44 0,22 1
i

--------------- j-------------------------

\

5 Нанесение слоя тноколовой мастики с наклей
кой стеклоткани « 2 19д5_ 0.63 0,34

j ----1р щ
—

i
5

----------------------- 1------------------------ 1

6 Нанесение тяоколовой мастики по стеклоткани « 19,5 0,30 0,15 j
i
i

7. Выдержка слоя тяохоловой мастики блок I - 6,2 s — — Ш
—  1 1 1--------------- j-------------------------

f
1

8 i Резва подготовительного слоя у водоотводных 
|трубок, установка прижимных колец трубка 3 0,03

0,35
1

9 Раскладка металлической сетки для армироза- 
ная завидного сдоя с вырезкой отаэрстяй в 
сетке у водоотводных трубок

л

х с Х935 0,62

1 0 Приемка раствора а устройство защитного слон Я 19,5 1,12 0,56
-

]

i| 1
I I Грунтовка защитного слоя разжиженной тяоколо- 

зой мастзкой я 19,5 0,30 0,15
!

------- (

»

1 1

12 Выдержка защитного слоя и грунтовка блох т - 7 , 7

i

1

i T T
t I 4k£

13 Предъявление выполненных работ зазодской 
яаспекама оаз о4 —IJ-2- 0,56

|
j
t

3 ii ' 8 ! i

' 1 1 ( 
i

IA Подготовительно-заключительная работа - - 0,21 0,105 h 1
l _____  JS.. il

------------ГТ---------- -
<| 1 !

15 Отдых - - 0,52 0,26 J \] Щ !{t! il I  ! |
£  ! 16 j Выдержка блока блок I - 72 1

---------------- L-------------—4 L
J1 1f

. ..„ft.......
!i i

------------ j-----
| '

j I? | йзолядзоиныз работы на других блоках 1 - 1----------1--------- S~ z= = = uB j жзэзвяяйкйи*;
i

Итого за один блок 5, Я



P-1 
f о

У 1 «  к а л ь к у л я ц и я  з а т р а т  т р у д а  н а  и з г о т о в л е н и е  и д н о г и  и л и н а  п р и л е т н о г о* h
с т р о е н и я  д л и н о й  9 , 3  м  ( с е в е р н о е  и с п о л н е н и е )  

а * А р м а т у р н ы е  р а б о т ы

д л д р  ̂о о с  т а в Е д и н и ц а
и з м е р е 

О б ъ е м

р а б о т

;Н а  е д и н и ц у  и з м е -  
: р е н и я

;Н а  в е с ь  о б ъ е м  
: р а б о т

iron:,*' “ ' г — з в е н а О п и с а н и е  р а б о т
н и я

:н о р гл а  
: в р е м е н и  
: ч е л - ч

г о а е ц е н -  
Г  к а  
; р у б . к о п *

: н о р м а 
т и в н о е  
: в р е м я

: с т о и ы о с т ь  
: з а т р а т  
: т р у д а  
: р у б . к о п .

_[ о 4 5 б п 8 Q 1 0  ~~

I М е с т н а я А р м а т у р щ и к и : У с т а н о в к а  р а б о ч и х  с т е р ж н е й  в I  к а р  I 4 , 2 8 2 - 4 8 4 , 2 8 2 - 4 8

н о р м а 5 р а з р .  - I ш а б л о н - к о н д у к т о р  и  в я з к а  и х к а с

Л с е т с к о - А  р а з р .  - I м е ж д у  с о б о й

г о  з а в о 

д а  ОАБК.

3 р а з р .  - I

Т о  н е Р а з м е т к а  и  у с т а н о в к а  х о м у т о в  с 1 0 0 т 5 , 4 0 3 - 1 3 5 , 4 0 3 - 1 3

п р и в я з к о й  и х  к  р а б о ч и м  с т е р ж н я м х о м у т о в

3 _ Н _ - !?- Р а з м е т к а  и  у с т а н о в к а  с  в я з к о й 1 0 1 , 8 0 , 4 8 3 0 - 2 8 0 , 8 7 0 - 5 1

п о п е р е ч н ы х  с т е р ж н е й  в  м е с т а х с т е р ж 

о т г и б о в  р а б о ч и х  с т е р ж н е й н е й

Л _ Н _ . Р а з м е т к а  и  у с т а н о в к а  с  п р и в я з  1 0 0 , 6 1 , 5 8 0 - 9 1 , 6 0 , 9 5 0 5 5

к о й  п р о т и в о у с а д о ч н о й  а р м а т у р ы с т е р ж 

н е й

- за -



Местная 
норма 
Исетоко- 
го заво
да МЖБК

Арматурщики: 
5 разр* -I 
4- разр* -I 
3 раза* -I

Разметка и установка стяжек 
противоусадочной арматуры

10 стя
жек

7,2 0,11 006 э4 0,79 0-4 6

То Нс То же Разметка и установка с привяз
кой продольных стержней верх
него пояса ребра балки

10
стерж*

1,2 1,31 0-76 1,57 091

Разметка и установка с вязкой 
стержней верхних сеток плиты 
СПВ-1, СПВ-2

I кар
кас

Т 3,8 2-20 3,80 2-20

_п_ Разметка и установка с вязкой 
стержней нижнюс сеток плиты 
СЙЫ-1, СПН-2 5 СПН-З, С ПК-4

I кар
кас

I 2,31 1-34 2,31 1-34

_if_ _п То не сеток бортиков CE-I, СЕ-2, 
СВ~35 СБ-4, СБ-5, СБ-6, СЕ-7

То же т 4,22 2-45 4,22 2-45

_и_ _п_ То же сеток зутов СВ-I, СБ-2 „гг_ I 0,98 0-5658 0,98 05?

_Г1_ _ГТ_ Установка монтажных петель с 
вязкой

I пет
ля

£ 0,34 0-19,7 0,68 039

_н_ Разметка и установка с привяз
кой диафрагм

I диаф
рагма

2 0,715 041 s 5 1,43 083



J- ;  ̂ : At : 5 ; 6

О
-* ф 00 ° 9

о
 

* *
15 Местная  

норма 

д а т с к о 

го ЗаВО-

Да uUTtijXl

А р м а т у р щ и к и :  

5  р а з р *  - I  

4  £ а з р .  - I  

3  р а з р *  - I

У с т а н о в к а  о п о р н ы х  к о р о б о к :  к о р о б 

к а

2 0 , 3 2 0 - 1 8 ? 6 0 , 6 4 0 - 3 7

i t  i o  vice T o  ж е К о н т р о л ь  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т р а з I о ,з 0 - 1 7 , 4 о?з 0 - 1 7

f Г IT
j.. ^ С т р о п о в к а  и  п е р е м е щ е н и е  г о т е - I  к а р - I 0 , 3 ? 0 - 2 1 , 4 2 0 , 3 ? 0 - 2 1 , 4

вого каркаса на расстояние нас 
30 и

*Итого 2 8 ,5 9  16-56

-  3 5



Б»  ж е т о н н ы е  р а б о т ы

IIil

=* î ylyjy С о с т а в
s Е д и н и ц а : 

и з м е р е - t
: н о р м  ; 

* »

з в е н а О п и с а н и е  р а б о т
н  и я  ;

, 4

О б ъ е м ;Н а  е д и н и ц у  к з ы е -  :Н а  в е с ь  о б ъ е м

б о т  :«
с е н  и я р а б о т

:норма грасцен- :ноша- :стоим 
:врёыени: ка :тивное:затга
: чея-ч ;руб,коп. ;время :.труда 
; ! : :руб.коп,

т 2

1 1 ! I 1 1 1

4 5 6 7 8 с 1 0

м е с т н а я  

н о р м а  

И с е т с к о -  

г о  з а в о 

д а  м & Е К

Ф о р м о в щ и к и  

5  р а з р *  - 2

О т к р ы в а н и е  д в у х  т о р ц о в ы х  к р ы ш е к  

п р о п а р о ч н о й  к а м е р ы  и  п е р е м е щ е н и е  

ф о р м ы  с  б л о к о м  н а  п о с т  р а с п а 

л у б к и  н а  р а с с т о я н и е  1 5  и

I  б л о к I 0 , 3 8 0 - 2 4 , 7 о W» со 0 - 2 5

2 TV, ТГО1 vJ ...О Т о  ж е Р а з б о р к а  и  с н я т и е  о б н о с к и  б л о к а э л е м е н т б 0 , 1 3 3 0 - 0 8 , 6 0 , 8 0 0 - 5 2

б „ 13„ И з в л е ч е н и е  к о н с о л ь н ы х  б о л т о в  

и з  п у с т о т о о б р а з о в а т е л е й

б о л т 1 4 0 , 0 4 3 0 - 0 2 , 8 0 , 6 0 0 - 3 9

ч Р а з О о л ч и в а н и е  и  с н я т и е  т о р ц е в ы х  

б о р т о в  и  о т к и д ы в а н и е  п р о д о л ь н ы х  

б о р т о в

ш о р к а I С , 8 6 0 - 5 5 , 8 0 , 8 6 0 - 5 6

5 _ п _ _ п _ И з в л е ч е н и е  б л о к а  и з  ф о р м ы ,  п е 

р е м е щ е н и е  и  у с т а н о в к а  н а  т е л е ж к и

I  б л о к I 0 , 4 6 0 - 2 5 , 9 0 , 4 6 С - 3 0

6 _ О ч и с т к а  р а с т р у б н ы х  т р у б  и  у с т а - т р у б к а 3 0 , 0 8 5 0 - 0 5 , 5 0 , 2 6 0 - 1 7

н о в к а  Б н и х  в о д о о т в о д н ы х  т р у б о к

- за -

О
 С-1



I : 2 ;
. 7г V ; 4 ■ ц * 6 : 7 2 8 : 5 : 1 0

V м е с т н а я  

н о р м а  

О с е т с к о -  

г о  з а в о 

д а

Ф о р м о в щ и к и  

5 р а з р *

У с т а н о в к а  к о н с о л ь н ы х  б о л т о в а 

З а в и н ч и в а н и е  г а е к

б о л т 1 4 0 , 0 4 8 0 - 0 3 , 1 С , 6 7 0 - 4 3

& Т о  же Т о  же К о н т р о л ь  в ы п о л н е н н ы е :  р а б о т р а з 2 0 , 2 5 5 0 - 1 6 , 5 0 , 5 1 0 - 3 3

С; _ и _ _ „  и „ П е р е м е щ е н и е  ф орм ы  н а  п о с т  б е т о 

н и р о в а н и я  н а  р а с с т о я н и е  3 0  м

I  б л о к I 0 , 2 5 0 - 1 6 , 2 0 , 2 5 0 - 1 6

10 - м- О ч и с т к а  а о р и ы 1 0  м2 5 , 0 0 ,1 ^ 6 0 - 0 5 , 5 0 , 7 3 0 - 4 8

Г Г .L _L _ П _ С м а з к а  с о р ь ш 1 0  м2 5 , 0 0 , 0 4 0 - 0 2 , 6 0 , 2 0 0 - 1 5

Т  0 
Х£. —!1_ П р и в я з к а  к  а р м а т у р н о м у  к а р к а с у  

ф и к с а т о р о в  з а щ и т н о г о  с л о я

1 0 0  1дт 1 , 2 0 , 2 5 0 - 1 6 , 2 0 , 3 0 0 - 1 5

) 7 X ./ У с т а н о в к а  а р м а т у р н о г о  к а р к а с а  

в  ф о р м у

I  к а р 

к а с

I 0 , 3 8 0 - 2 -  ,7 0 , 3 8 С - 2 5

1 4 — 1Т„ У с т а н о в к а  б о р т о в  ф орм ы  в  р а б о 

ч е е  п о л о ж е н и е  и  к р е п л е н и е  ю с

I  б о р т 4 0 , 2 2 5 0 - 1 4 , 6 0 , 9 0 0 - 5 8

м е ж д у  с о б о й

-  з?  -



2 i 5 ; 4 : 5 % 6 п ̂ i 8 : Э : Ю

М е с т н а я

н о р м а

Й С 8 Т С К О 

Г О  з а в о 

д а  М Ж Б К

О о р м о в ш и к и  

5 р а з р .  - 2

У с т а н о в к а  з а к л а д н ы х  д е т а л е к  д л я  

к о н с о л ь н ы х  б о л т о в  с  з а к р е п л е н и 

е м  и х  п о л о ж е н и я  б о л т о м

I  д е т а л ь
З Л 0 * 0 2 6 С О - 0 1 ,7 0 , 3 6 G -2 4

Т о  ж е Т о  ж е У с т а н о в к а  и  к р е п л е н и е  с е к ц и й  

о п а л у б к и  б а л л а с т н о г о  к о р ы т а

I  с е к 

ц и я

6  о 0 Д 7 0 -1 1 1 ,0 2 0 - 6 6

У с т а н о в к а  в о д о о т в о д н ы х  р а с т р у б 

н ы х  т р у б о к

I  ш т а 3 0 , 0 4 0 - 0 2 , 6 0 У 12 0 - 0 8

__ И  _ П р и с о е д и н е н и е  в и б р а т о р о в  к  

э л е к т р о с е т и

I  ш х _ £$ 0 ,0 6 5 0 - 0 4 , 2 0 Э 13 0 - 0 8

_ п _ _ и ,_ П р и е м  и  в ы г р у з к а  б е т о н н о й  с м е с и 1 м 3 7 * 6 5 0 ,0 5 1 С  J-* 0 339 0 - 2 5

„ п _ У к л а д к а  и  у п л о т н е н и е  б е т о н н о й  

с м е с и

Т о  ж е Т 365 0 33 4 С - 2 2 2 , 6 0 1 -6 8

w 11 — З а г л а ж и в а н и е  о т к р ы т о й  п о в е р х -  

н о с х и  б е т о н а  в р у ч н у ю

1 0  ь г 1 , 2 8 0 , 9 5 С - 6 1  э 7 1 ,2 2 0 - 7 9

—1[ — У к л а д ы в а н и е  п о д г о т о в и т е л ь н о г о  

с л о я  с  у с т р о й с т в о м  у к л о н о в  к

Т о  ж е : , ? 5 0 „ 5 8 о 5 0 - 3 8 1 ,1 4 0 -7 4

в о д о о т в о д н ы м  т р у б к а м



4

У е с т н а я  

н о р н а  

4 с е  т с  к о 

г о  з а в е -  

на :Л̂ кК

г о р н о в щ и к и  П е р е м е щ е н и е  ф о о м ы  с  и з д е л и е м  

5 р а з р .  - 2  в  п р о п а р о ч н у ю  к а м е р у  и  з а к р ы 

в а н и е  к р ы ш е к  п р о п а р о ч н о й  к а 

м е р ы

И т о г о :

59

: ~ 5  : б  : 7  : 8 " 7  ~ 9  ; Т о  ’

I  б л о к  I  Q ?4 0  0 - 2 6 э 0  Q , 4 G  0 - 2 6

14,68 S-52



Б* Устройство гидроизоляции йз битумных материалоз

пп

; Шифр *
Состав

о

Описание работ

ГЕдиница: 
Гизмере-:

: норд.
♦

звена
» : нзя : * * а т 

а «
*«
а
а

• * а *
а а *

% * 3

Обвей!На единицу изме~’ Па весь обье!-
работ:---- ES3S_______4_____ __________

:норма :расцен- ;норка-Гстоим 
^времени: ка :тзвное:затра 
: чел-ч :руб.Еоп.;зремя :труда

• : груб*КО Е

* 0

1 
j

K
V

!

ц г~
2 6 ? 8 о 10

j_ Местная Изоли Счистка поверхности плиты блока 1C
0

м"~ 1,95 0,133 С-08, 8 0,26 0-17
норма ровщики:
Нее ю н о  5 разр* -I
го зазо L разр* -I
ра Ш Б К

2 То же То не Грунтовка подготовительного слон То же 1,95 С ,205 0-13.6 0,40 0=27
7 О&лзкка водоотводных трубок изСи- т-U шта ■д. 0,18 С - П §5 0,54 0-36

ЛЯД ионными материалами

4 __п„ Нанесение первого и третьего 
слоя битумной мастики с наклей
кой стеклоткани

10 р
аг Ъ  G

-Ч - ' 0,4-13 0-27э4 1,61 1-07

с —п—. —!i— То не второго и четвертого слоев Тс же 3 ^ 0,536 0-35,6 2,05 1-35

о
_п__ То же пятого слоя битумной мае- _  Г)

- Т о с 0,375 0-25,1 0д?4 0-45
СНКИ

- t o  -

о н



; 2 : 3 ; а S 5 ; 6 » г? * f : 8 : 9 : iO

Местная <130 Лй- Вырезание изоляционного слоя I лт. 3 0,035 0 -0 2 g 2 0 ,1 0 0-07
норма ровщики: У водоотводных трубок и
Йсетско- 5 раз?. »1 установка прихымных колеи
го заво
да МЖБК

4 разр. -Г

То же То не Ваготозка и укладка металли
ческой сетки

10 1,95 0,328 0-2 1 ,8 Qg64 0-43

Хзодиров- Вырезание отверстии в сетках I шт. А 0,037 С~С2,5 0,11 0-08
щики: у водоотводных трубок
5 pasp, -I 
4 разе. -I Приемка цементно-песчаного вас-* i

твора, устройство защитного слоя 
с созданием уклонов

10 м2 1,95 0Э692 0-45,9 19 35 0-90

_п„ То асе Грунтовка защитного слоя То ss 1,95 0,205 0-13,6 0,40 0-27
„и_ Нанесение битумной мастики по 

защитному слою
1,95 0,379 С-25,I 0,74 0-49

_п_ Контроль выполненных работ раз 10 0 52 0-13,3 2 ,0 0 1-33

Ш т о г о 10,98 7-32



г Устройство гидроизоляции из хиоколовой мастики

; .Шифр 

П ; норм

Состав

звена

Жесткая
норма

ЙЗОЛИрО'В*
щики:

йсетско- 5 разр* -I 
го зазо- 4 разр. -I
да МЖБК 

То же То же

Описание работ

fЕдиница: Объем:На единицу изме~: На secs объем 
:изыере~; : рения____ : работ_____
° т я  г “ скорма :раоцен- гнооыа-:стоимосгь
: г ^Бременит ка tтизное;затрат
‘ : I чел-ч грублгеш^гвзэемя мруда
! I I г I ' :рубзКоп,

4 8 . _ _ g ____ 10
р

Очистка поверхности плиты блока 10 м 1^35 0Д4
от остатков бетона

0,28 0-19

Грунтовка подготовительного 
слоя разжиженной тисколозой 
мастикой

Оклейка стеклотканью з два слоя 
участков примыкающих к водоот
водным TojCnati

Наклеивание одного слоя стекло
ткани на тиоколозой мастике 
рулоноукладчиком

Нанесение тиоколозой мастики по 
стеклоткани

То же 1,95 0520i

I тругГ 3 0Д8
т

10 м2 1,55 0,41

То же 1,55 0*215

0-13,6 0,40 0-27 

C-II- 5 0?54 0-36 

0-27,2 0,80 0-53 

0-14,3 0л42 0-28

— Х'И



I : 2 : 3 : 4 : 5 : б ; 7 : 8 : 9 : 10

6 квотная Пзолнров- Вырезание изоляционного слоя у I трубка 3 0,033 0-02,2 0,10 0-С7
норма дики: водоотводных трубок и установ-
Псетско- Ь  разр. -I ка прижимных колец
го заве- 4 разр. -I
да 1.1ВБК

7 То же То же Заготовка и укладка металличес
кой сетки по площади балластно
го корыта на фиксаторы. Вырезка 
отверстий в сетках у водоотвод
ных трубок

10 м2 1,95 0,4-0 0-26,5 0^78 0-52

8 Приемка цементно-песчаного рас
твора, устройство защитного 
слоя с образованней уклонов

То же 1,95 0,68 045,1 1,33 0-88

9 Грунтовка защитного слоя раз
жиженной тиоколовой мастикой

- п- 1,95 0,215 0-14,3 0,42 0-28

10 _ П _ _ и _ Контроль выполненных работ раз 7 0,167 0-11,1 1,17 0-78

И т о г о : 6,24 4-16

- н ь -



Затраты труда и работы, на вошедшие 
в калькуляцию

Наименование работ Затраты труда
на Т блок 
(чел-ч)

Заготовка арматуры 6,28

Приготовление и транспортировка бетонной смеси 15,3

Перемещение готового олона на склад и его от
грузка 8 «В?

Приготовление мастики и раскрой рулонных мате
риалов 5,65

Работа машинистов

па двух мостовых кранах грузоподъемностью J5 Т 4,32

Общие затраты труда на изготовление одного блока с гидро

изоляцией (чал-ч):

а) из битумных материалов - 89,79

б) из тиоколовой мастики - 85,59

Общие затраты труда на 1 м° блока с гидроизоляцией (чел-ч):

а) из битумных материалов - LJ,74

б) из тиоколовой мастики - 11,19

-ЧЧ'



УП. Основные технико-экономические показатели

Н аименование п о к а за т е л е й Едини- По каль
ка из- : яулнции 
пере- А 
яия

По г р а 
фику 
Е

На сколько 
про цсптоо 
показатели но 
график;/ боль- 
по ft) или 
ыепто (-) .чей но калькуляции
JbA -  IOOS6 
А

I 1 2 3 4 5

А. Арматурные работы

Трудоемкость работ на I каркас чел-ч 2 8 ,5 9 24- -16%
Средний разряд рабочих - Ц 4

Средняя заработная плата рабо
чего в смену

рубе-
коп.

А - 6 4 5 -5 2

Б* Бетонные работы

Трудоемкость работ на I блок чел-ч JA ,6 8 13,76 -6,3%
Трудоемкость бетонирования 
I м3 блока к 1 ,9 1 ,8 -5 ,3 %

Выработка на 1 рабочего в 
смену и 3 К ,2 1 ■'{■ j И +5,5%

Средний разряд рабочих 5 5

Средняя заработная плата 
I рабочего в смену

руб»-
КОП .

5 -2 4 5 -5 3 +5,8%

Затраты времени мостовш: 
кранов на I блок

маж-
смоп

0 ,2

В» Устройство гидроизоляции 
из битумных материалов

Трудоемкость работ на I блок чел-ч 1 0 ,9 8 1 0 ,1 1 -7 ,9 %
р

Трудоемкость устройства I м 
гидроизоляции п 0 ,5 6 0 ,5 2 -7 ,1 %

-45-



I ! 2 1 3 ! 4  1 5

Выработка на I  рабочего в 
сиену

м2 1 4 ,2 1 5 ,4 + 8 ,4 ?

Средний р азр я д  рабочих - 4 ,5 4 ,5

Средняя зар аб о тн ая  плата на 
1 рабочего в смену

р у б .-к о п ,, 5 -3 3 5 -7 8 + 8 ,4 ?

Г . У стройство гидроизоляции 
из тиоколовой мастики

Трудоемкость работ на один 
блок

чел-ч 6 ,2 4 5 ,9 1 - 5 ,3 ?

Трудоемкость у стр о й ства  
I  м2 гидроизоляции

it 0 ,3 2 0 ,3 0 - 6 , 3 ?

Выработка на I  рабочего в 
смену « 2 2 5 ,0 2 6 ,6 +6,4%

Средний р азр я д  рабочих - 4 ,5 4 ,5

Средняя зар аб о тн ая  п лата  на 
I  рабочего  в смену

р у б *-к о п . 5-33 5-67 +6,4%

УШ. М атериально-технические ресурсы

А. Основные материалы на один блок

Наименование

... ..............  I

Единица
измерения

2 i

Количество

3

Бетон марки 300 мз 7 ,6 5

Р аствор  для подготовительн ого  слоя 1! 1 ,4 5

Цемент К Г 3404

Песок tt 4690

Щебень It 9057

- н -



1 г г I з

Арматура
а) класса А-Ш кг Ш 8,€
б)  класса A-I п 249* а

Монтажные петли и 37*6
Низальная проволока и 9*5
О п о р н ы е  коробки п 125,6
Анкера диаметром 25 мм и 12 мм п 11,4
Болты М-27 КО ШШ0ЩР, 

‘ "  КГ -
Ч  .

ж ;тг

Водоотводные трубы Л з _
68*6

Материалы для устройства гидроизоляции
из б и т у м н ы х  мастик

Стеклоткань м 2 107
Битум БН-1Л ИЛИ БН-ШУ кг 294
Битум БН~1У или БН-У tt 106
Машинное масло марки ПЛИ или ИСУИ tlf 10 *4
Асбест 7 сорта tt 70,3
Растворитель (бензин, керосин) tf 28,7
Стальная сетка № 50 
(диаметром 1-2 ш)

м2 21*5

Материалы для устройства гидроизоляции
из тиоколовой мастики

Герметик УМС-7 или У-ЗОМ кг 39

Дибутилфгадаг к 5*85
А ц е т о н и 2*94
Б е н з о л п 5*85
Стеклоткань а2 26*0

- У?“

со



I ! 2 ! 3

Стальная сетка Us 50 (диаметром 
(1-2 mu) ы2 21

Б, Машины, оборудование, инструмент

Краны мостовые грузоподъемностью 
15 Т агт. 2
Металлические формы и 7
Грузовые тележки It 12
Электролебедки грузоподъемностью 
5 Т ?! 2
Вибратор глубинный И-820 П I

Бадья для Оетшшой смеси ем
костью 0,9 м3 It 2
Бункер с секторным затвором для 
раствора емкостью 0,9 н3 It I
Битумонагнетатель и I
йнвенгарные подмости tl 4
Каток It I
Шланг для сжатого воздуха длиной 
20 и I! I
У дочка” для нанесения смазки tt 1
Кувалды It 2
Ломики It 2
Гаечные ключи *1 2
Крючки для вязки арматуры ;r 3
Лопаты оовковые n 2
Пепси tt 2
Ножницы и I
Нож tt 2

- Ч&-



1 1 г ! В

Зубило ШТо £
Молоток я 2
Кусачки н г

Ящик для отходов бетона я i
Ящик для отходов арматуры я i
Стеллажи I! 2
Метр ft 2

Полутерок ft г

М астерок П г

Кисть п г
Малое м к ая тара If г
П невмофорсунка ft I

Технологическая карта разработана отделом внедрения пе
редового опыта к технического нормирования на промышленных пред* 

приятиях института "Оргтрансстрой" (исполнитель В.Н.Баскаков), 
Свердловской НИС (исполнитель В*А.Толсторебрый) и Исетским за
водом МЖБК треста иУралтранстромп (исполнитель В.ЙЛарапов,

МД  «Юсупов, В.Д.Пан).

Редактор Д*Я#Нагевич 

Москва 1971
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