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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ? ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Типовая технологическая карта (ТТК) комплекс»о-меХани- 
зированного технологического процесса устройства земляного полот
на автомобильных дорог разработана для применения при проектиро
вании организации и производства работ в зимних условиях в грун
тах Пм группы при высоте насыпи до 3,0 м.

1.2. ТТК рассчитана на разработку супеочаных грунтов о вклю
чением до 10% глинистых частиц. Район строительства расположен в 
пятой температурной зоне. Глубина промерзания грунта с примене
нием мероприятий по предохранению его от промерзания во второй 
трети зимы составляет 0,3 м. Грунтовые воды расположены ниже отм. 
минус 5,0 м. Производство работ предусмотрено в три смены.

1.3. В составе ТТК приведены четыре варианта комплексно-ме
ханизированного технологического процесса разработки, транспорти
ровки грунта и возведения иасыпи дорожного полотна до проектной 
отметки.

Для кащцого варианта разработан комплекс строительно-дорож
ных машин, отличающийся марками ведущих машин. Дополнительные ма
шины приняты общими для всех вариантов.

1.4. Привязка ТТК к конкретным объектам и условиям производ
ства работ заключается в уточнении объемов работ, калькуляций тру- 
эатрат труда, машинного времени и заработной платы, графиков про
изводства работ и технико-экономических показателей на измеритель 
конечной продукции.

2.1. До начала производства работ по устройству земляного 
полотна необходимо выполнить ряд подготовительных работ. До нас
тупления постоянных отрицательных температур выполняются работы
по геодезической разбивке и закреплению карьера (резервов) и трас
сы автодороги, срезке растительного слоя грунта, рыхлению грунта 
на глубину до 0,3 м и боронованию.

Подготовительные работы, производящиеся непосредственно в 
карьере или боковых резервах и на трассе автодороги выполняются 
в зимний период и состоят из расчистки снега, разбивки элементов 
карьера и трассы, устройства землевозных дорог.

2.2. Комплексно-механизированный технологический процесс 
предусматривает предварительное рыхление грунта тракторными рых
лителями. Для разработки и транспортирования грунта на различные 
расстояния в зависимости от расположения строительных карьеров
и резервов используются скреперы. Как вариант рассмотрена раз
работка грунта в карьере экскаватором с транспортированием ав
томобилями-самосвалами .
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2.3. На участке производства работ организуется склад ГСМ, 
склад инвентаря, вагончик производителя работ, помещение для от
дыха рабочих, принятия пищи и обогрева. Участок должен быть обес
печен медицинской аптечкой, питьевой и хозяйственной водой. В тем
ное время суток участки производства работ должны освещаться про
жекторами, установленными на инвентарные передвижные мачты или 
вышки.

2.4. Схемы производства работ по разработке грунта, транспор
тированию и укладке в насыпь полотна автодороги приведены на лис
тах 3, 4, 5.

2.5. Растительный грунт снимают со всей площади, отведенной 
под карьер ц трассу автодороги в летний период. Лишний грунт, не 
используемый для укрепления откосов, употребляют для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных полей. Границы в плане, тол
щина снимаемого слоя, места и дальность транспортировки плодород
ного грунта определяются проектом.

2.6. К мероприятиям по предохранению грунта от промерзания 
относятся работы по рыхлению грунта на глубину до 0,35 м трактор
ным рыхлителем и разравнивание разрыхленного грунта тракторной 
бороной.

Перечисленные работы необходимо выполнить до наступления за
морозков,, но после окончания осеннего дождливого периода.

В зимний период должно быть выполнено снегозадержание путем 
наталкивания снега бульдозерами на утепляемую олоцадь и устройства 
снегозадерживающих валов.

2.7. Разработку грунта в строительном карьере или боковом 
резерве необходимо начинать с расчистки площадей от снега на ве
личину захватки, определяемой в зависимости от температуры наруж
ного воздуха, но не более 50 м, после чего приступают к рыхлению 
грунта тракторным рыхлителем на глубину до 0,35 м за один проход. 
Разрыхленный грунт бульдьзером перемещается в отвал. Затем рыхлят 
следующий слой. Скрепер наполняет ковш на прямолинейном участке 
карьера или резерва и транспортирует грунт в насыпь дорожного по
лотна, где выгружает его слоем до 0,5 м.

Для увеличения производительности скрепера рекомендуется 
включать в комплекс по разработке грунта бульдозер-толкач.

2.8. Разрыхлять грунт в зимнее время необходимо перед каж
дым нарезанием грунта не раньше чем за время, указанное в табл. 1„

Таблица I

Температура, град. С -5 -10 -20 -30

Время, мин. 90 60 40 20

2.9. Разравнивание и уплотнение грунта в насыпи дорожного

полотна следует начинать не позже чем через 2 часа после выгруз
ки из ковша с крепе* ра или кузова автомобиля-самосвала.

2.10, Послойное разравнивание грунта в насыпи производят 
бульдозером. Толщина слоев грунта должна быть не менее 0,5 м.
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2Л1. Послойное уплотнение грунта производят трамбовочной 

машиной с падающими плитами на базе гусеничного трактора тягового 
класса 10 т . Отсыпку и уплотнение слоев грунта выполняют от края 
насыпи к середине.

2.12. Планировку верха дорожного полотна осуществляют бульдо- 
эером.

2.13. Для планировки откосов земляного полотна необходимо вы
равнивание грунта в основании откоса. Планировку основания откоса 
производят тем же бульдозером, что и планировку верха дорожного 
полотна.

2.14. Для планировки откоса земляного полотна используется 
откосник, устанавливаемый на автогрейдере или бульдозере на Сазе 
трактора тягового класса 10 т . Планировку производят за два про
хода. Первый проход осуществляется по верху в двух направлениях, 
второй проход -  по низу с перестановкой откосника в верхнее по
ложение .

2.15. ТТК комплексно-механизированного технологического про
цесса предусматривает применение четырех вариантов комплексов ма
шин.

Варианты рекомендуемых машин для устройства земляного полот
на автодорог приводятся в табл. 2.

2.16. Первый вариант предусматривает разработку грунта в бо
ковых резервах шириной по низу 21,5 м каждый и глубиной до 1,30 м. 
Боковые резервы расположены по обеим сторонам насыпи.

Плодородный слой грунта со всей площади насыпи и резервов

8

7

срезается бульдозером и перемещается в отвалы за пределы боковых 
резервов. Грунт из отвалов используется для восстановления расти
тельного слоя резервов и укрепления откосов дорожного полотна.

После окончания периода дождей до установления постоянных от
рицательных температур необходимо выполнить рыхление площади насы
пи и боковых резервов тракторным рыхлителем на глубину до 0,35 м. 
Одновременно разрыхленный грунт разравнивается тракторной 
бороной.

С наступлением постоянных отрицательных температур и выпаде
нием снега приступают к снегозадержанию: устраивают валы из снега 
и других подручных материалов перпендикулярно преобладающему нап
равлению ветра.

Расчистку снега в пределах захватки производят бульдозером 
ДЗ-27С.

Рыхление промерзшего грунта на глубину 0,3 м производят рых
лителем ДП-5С и бульдозером ДЗ-27С перемещают грунт в отвал.

Устройство землевозных дорог, въездов на насыпь производят 
бульдозером ДЗ-27С.

Рыхление каждого слоя немерзлого грунта на глубину до 0,3 м 
выполняют тракторным рыхлителем ДП-50.

Послойную разработку грунта с транспортированием в насыпь и 
разгрузку слоями толщиной до 0,5 м производят самоходным скрепе
ром ДЗ-ПП с ковшом вместимостью 8 мэ . В качестве трактора-тол-
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кача принят бульдозер-толкач ДЗ-120 один на четыре скрепера.
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСОВ МАШИН

Таблица 2

Разравнивание грунта слоями по 0,5 м осуществляют бульдо
зером ДЗ-27С.

Уплотнение грунта производят послойно грунтоуплотняющей 
машиной ДУ-12Б на базе гусеничного трактора T-I00M.

Планировочные работы верха земляного полотна и основания на
сыпи выполняют бульдозером ДЗ-27С при рабочем ходе в двух нап
равлениях.

Планировку откосов насыпи автодороги производят автогрей
дером ДЗ-99-1-4.

2.17. Второй вариант учитывает применение средств механиза
ции в соответствии с номенклатурным каталогом строительных, до
рожных и коммунальных машин и оборудования 1937 года.

В отличие от первого варианта грунт для устройства насыпи 
разрабатывается в строительном карьере, расположенном на расстоя
нии '/50 м от насыпи. Разрабатывается грунт самоходными скреперами 
с ковшами вместимостью 13 мэ при условии использования в качестве 
толкача бульдозера ДЗ-121. Планировка откосов насыпи производится 
автогрейдером ДЗ-140.

зовой тракторной техники. Расстояние транспортирования грунта от 
строительного карьера до насыпи дорожного полотна принята 3000 м. 
Планировку откосов насыпи производят откосником, укрепленный на 
тракторном бульдозере ДЗ-54С.

Технологическая
операция

Технологическая характеристика и состав средств 
механизации

I П Ш 1У

Срезка грунта Бульдозер 
ДЗ-27С на 
Т-130Л.Г-Г

Бульдозер 
Д3-109 на 
Т-130М.Г-1

Бульдозер ДЗ-110В 
на Т-130Л.Г-1

Рыхление грунта Рыхлитель 
ДП-5С на 
Т-130.1 .Г-1

Рыхлитель 
ДП-26С на 
Т-130М.ГЛ

Рыхлитель ДИ-26С на гусе
ничном тракторе Т-130 Л.

. Г-Т
Перемещение 
снега и расчист
ка от снега

Бульдозер 
- ДЗ-27С на 
Т-130 Л-Г-1

Бульдозер 
ДЗ-109 на 
Т-130М.Г-1

Бульдозер 
на ДЭГ-250/i

Бульдозер 
ДЗ-34С на
Г ДЭТ-250М

Устройство
землевозных
дорог

Бульдозер 
ДЗ-27С на 
Т-130 Л.Г-1

Бульдозер 
ДЗ-109 ка 
Т-13ОМ.Г-1

Бульдозер 
ДЗ-118 на 
ДЭГ-250М

Бульдозер 
ДЗ-34С на 
ДЭТ-250М

Рыхление
мерзлого
грунта

Рыхлитель 
ДП-5С на 
Т-130 Л.Г-1

Рыхлитель 
ДП-26С на 
Т-130М.Г-1

Рыхлитель 
ДП-98ХЛ на
ДЭГ-250М

Рыхлитель 
ДП-9С на 
ДЗГ-250М

Перемещение 
мерзлого грунта 
в отвал

Бульдозер 
ДЗ-27С на 
Т-130Л.Г-1

Бульдозер 
ДЗ-109 на 
Т-130М.Г-1

Бульдозер 
ДЗ-118 на 
ДЗГГ-25Ш

n № 03eLдо--о4у па
ДЭТ-250Ы

Рыхление
немерзлого
грунта

Рыхлитель 
ДП-5С на 
Т-130Л.Г-1

Рыхлитель 
ДП—26С на 
Т-130М.Г-1

Рыхлитель 
ДП-98ХЛ на
ДЭГ-250М

-

Разработка
грунта

Скрепер са
моходный 
ДЗ-ПП с ков
шом вмести? 
мостью 8 м

Скрепер самоходный 
ДЗ-13А с ковшом вмести- 
■ мостью 15 м3

Экскаватор 
30-4121Б с 
ковшом вмести* 
мостью 1,0 м3

Работа тракто
ра-толкача

Бульдозер- 
толкач 
ДЗ-120 на 
Т-130М.Г-1

Бульдозер-толкач ДЗ-121 
на базе гусеничного 
трактора ДЗГ-25Ш

Транспортиро
вание грунта

Скрепер са
моходный 
ДЗ-ПП

Скрепер самоходный 
Д3-1ЗА Азтомобиль-

самосвал
КрАЗ-256Б
груэоподьем-
ностью 12 т

/0/0/75
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Продолжение табл. 2

Технологическая
операция

Технологическая характеристика и состав средств 
механизации

I П Ш 1У

Разравнивание 
грунта в 
насыпи

Бульдозер 
ДЗ-27С на 
Т-130.I.Г-1

Бульдозер 
Д3-109 на 
Т-130М.Г-1

$ Л- ! ! Г Рна
ДЭГ-250М

Бульдозер 
ДЗ-340 на 
ДЭГ-250М

Уплотнение 
грунта насыгш

Трамбовоч
ная машина 
ДУ-12Б на 
Т-ЮСМ

Трамбовоч
ная машина 
ДУ-12А на 
Т-130

Трамбовочная машина 
ДУ-12Б на гусеничном 
тракторе T-lOCW

Планировка 
верха и осно
вания насыпи

Бульдозер 
ДЗ-27С на 
Т-130.I.Г-1

Бульдозер 
ДЗ-109 на 
Т-130М.Г-1

M " S I
ДЭГ-25СМ

Бульдозер 
ДЗ-34С на 
ДЭГ-250М

Планировка
откосов
насыпи

Автогрейдер 
Д3-99-1-4

Автогрейдер 
Д3-140

Бульдозер 
ДЗ-54С на 
Т-ЮОМЗГП

Бульдозер 
ДЗ-54С на 
Т-ЮОМЗГП

2.19. В четвертом варианте средств механизации принята раз
работка немерзлого грунта в строительном карьере гидравлическим 
экскаватором Э0-4121Б, оборудованным обратной лопатой вместимо
стью 1,0 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б грузо
подъемностью 12 т . Расстояние транспортирования грунта от карье
ра до дорожной насыпи принято равным 5 ,0  км.

_______________ ___________________________________ 9

2.21. Графики производства работ составлены на конечный изме
ритель -  1000 м3 грунта, уложенного в тело насыпи. Графики приве
дены в табл. 8, 9, 10, I I .  Работы летнего подготовительного перио
да на продолжительность работ и состав бригады влияния не оказыва
ют, поэтому в графики, изображенные в табл. 8, 9, 10, II не вклю
чены.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3 .1 . Технический контроль качества возведенных насыпей произ
водится в процессе производства работ и заключается в систематичес.- 
ком наблщении за соответствием выполняемых работ проекту, соблюде
нием указаний СНиП 3.02.01.87 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты" и выполнением указаний проекта производства земляных 
работ.

3 .2 . В процессе производства земляных работ повседневно конт
ролируют: качество уложенного грунта; правильность расположения 
отдельных слоев; степень уплотиения грунта; геометрические разме
ры земляного полотна в плане, продольном и поперечном профилях; 
условия обеспечения водоотвода; крутизну откосов.

2.20. На каждый вариант механизированного комплекса состав
лена калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной пла
ты. Калькуляции приведены в табл. 4, 5, 6, 7, Разработка немерз
лого грунта в зимнее время принята без учета коэффициентов на ра
боту при отрицательных температурах. При привязке карты к местным 
условиям необходимо применять усредненные коэффициенты в зависи
мости от месяца и температурной зоны, приведенные в ЕИиР "Общая 
часть" Приложение 3.

. —

3 .3 . Продольный профиль земляного полотна проверяют измерени
ем отдельных углов поворота и прямых между ниш, а также путем 
контрольной разбивки кривых нивелированием на всех пикетах и пере
ломах проектных уклонов. При этом проверяют отметки оси дороги, 
обеих бровок, дна резерва и боковых канав. Ширину земляного полот
на, крутизну откосов и размеры канав проверяют не менее, чем в 
трех местах на каждом километре дороги, а также в местах, вызываю
щих сомнение при осмотре. Одновременно осматривают поверхность
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земляного полотна, которая должна быть спланирована так, чтобы во- Продолжение табл. 3

да на ней не задерживалась. Размеры боковых канав проверяют в мес
тах измерения ширины земляного полотна, а также в местах, вызыва
ющих сомнение.

3 .4 . Качество уложенного в насыпь грунта и степень его уплот
нения в процессе приемки готового земляного полотна проверяют по 
данным лабораторных испытаний.

3 .5 . Плотность грунта насыпи проверяют в процессе возведения 

земляного полотна не менее, чем в 10 местах или взятием не менее 
трех образцов на каждые 200 м отсыпаемого слоя. Пробы берут по 
оси и в 1 ,5 -2 ,0  м от бровки земляного полотна.

3 .6 . В зимнее время должен быть обеспечен повседневный конт
роль за качеством уплотнения, влажностью и составом грунта.

3 .7 . Технические критерии и средства контроля операций и 
процессов приводятся в табл. 3.

Таблица 3

Найме н ста н и е Пре дме т
процессов, контроля 
подлежащих 
контролю

Инструмент 
и способ 
контроля

Периодич
ность 
контрОЛЯ

Ответ
ствен
ный за 
конт
роль

Техни
ческие 
оцен
ки ка
чества

Подготовите
льные работы 
летнего пери
ода

Срезка рас
тительного 
слоя,
Геодезичес
кая разбив
ка трассы

Визуальный

Теодолит, 
стальная 
ле нта

В процес
се произ
водства 
работ 
До начала 
рыхления

Прораб

Прораб
геоде
зист

Откло
нение
отме
ток
оси и 
бровки 
полот
на на 
+0,05

Подготови
тельные ра
боты зимнего 
периода

Снегозадер
жание и 
очистка от 
снега.

Визуальный В процес
се произ
водства 
работ.

Прораб

наименование
процессов,
подлежащих
контролю

предмет
контроля

инструмент 
и способ 
контроля

Периодич
ность
контроля

Отвёт- 
ствен- 
ный за 
конт
роль

Техни
ческие 
оцен
ки ка
чества

Разбивка 
трассы на 
захватки

Стальная
лента

До разра
ботки 
грунта

Мастер Соот
ветст
вие
ПНР

Основные Горизсн- Нивелир, В про- Мастер, 10%
работы тальность 

слоев от
сыпки, за
ложение от
косов (уве
личение ).

стальная
лента,
шаблон

цессе 
производ
ства работ, 
через 50 м

геоде
зист

Характерно- Лаб оратор- Не позже Мастер, Соот-
тики грун
та.

ный анализ 1,5 ч 
после раз
работки

лабо
рант

ветст-
вие

Геометриче
ские разме
ры, отметки 
насыпи, ук
лоны отко
сов.

Теодолит, 
нивелир, 
стальная 
лента, 
шаблон

После
окончания
работ

Прораб,
пред
стави
тель
заказ
чика

+, 5см

Поперечные 
размеры и 
глубина бо
ковых канав

Нивелир, 
стальная 
лента

Через 
50 м и в 
местах 
выпусков

Мастер, 
геоде
зист

+ 5см

3 .8 . отклонения от наименьшего требуемого коэффициента уп
лотнения в сторону понижения допускаются не более чем у 10% об
разцов. Отклонения не должны превышать по абсолютной величине 
0,04.

/О Ш , 75
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. В А Р И А Н Т  I

Таблица 4

Едини
ца ка
мере-

Объем Обоско-
ванив
(ЕНиР

Норма времени Расценка,ру6.-коп Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп. Время Заработная

На и м е н о в а н и е работ раоо- цашини- рабо- машине- рабо- М8ШННИ-
пре- плата маши- 

ниота с уче-чих,
чел.-ч

дуд рабо-п р о ц е с с а ния и Др. чел.-ч
(ыаш.-
ч)

чих та чих, ста, маши- ния том пребыва-
нормы) чел,- чел.-ч чих ниста маши- ния машиныч (маш,- на на на объекте,

ч ) объ
екте,
маш,-
ч

руб.-коп.

Срезка растительного слоя бульдозером ЮООи2 195,0
f i g - 1 - 5 -

0,66 
СО,66)

- 0-70 - 128,7 
[128,7)

- 136-50 128,70 136-50

Рыхление грунта тракторным рыхлителем 100м3 472,5
№

- 0,13 
СО,13)

- 0-13,8 - 61,42
(61,42)

- 65-21 61,42 65-21

Перемещение снега бульдозером с уст* 
ройогвоы валов

ЮООы2 195,0 SE2-I-35,
Й4а,приа.

0,2
(0,2)

— 0-21,2 — 39,0
(39,0)

— 41-34 39,00 41-34

Раочиотка снега бульдозером ЮООи2 195,0 SE2-I-35,
ю4а,прим.

- 0,2
(0,2)

- 0-21,2 - 39,0
(39,0)

— 41-34 39,00 41-34

Рыхление мерзлого грунта бульдоэе- ЮОи3 423,0 6S2-I-2,ш - 1,2
(1.2)

- 1-27 - 507,6
(507,6)

- 537-21 507,60 537-21
ром-рыхлителем

Устройство землевозных дорог и въездов 
из грунта резервов толщиной слоя до 0,3 м

ЮОи3 67,5 §52—1—28, 
К2б

0,75
(0,75)

— 0-79,5 — 50,62
(50,62)

53-66 50,62 53-66

Перемещение разрыхленного грунта на ЮОи3 423,0 Ш -1-23, 
Й16+26x2

- 1,08 
( 1*08)

- 1-30,7 - 456,8
(456,8)

- 552-86 456,80 552-36

раостоякие до 30 м бульдозером
Рыхление немервлого грунта рыхлите- ЮОи3 1350,0

На-1-1 ’ 1' 2, - 0,15
(0,15)

- 0-15,7 - 202,5
(202,5)

- 211-95 202,50 211-95

лями
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Продолжение табл. 4

II у и к е н о в а н и в
Едини
ца из
мере
ния

Объем
Обооио- Норма времени Расценка,руб.-коп . Затраты труда Заработная Время 

пре- 
быва- 
ния 
маши
ны на 
объ
екте , 
маш,- 
ч

Заработная 
плата ма-

(КНиР 
и др.
нормы)

рабо- машинис- раоо- машиниста раоо- маши- шиннста сп р о ц е с с а работ 'чих,
чел.-'

та,
чел.-ч 
(маш.-
ч)

чих чих, 
чел.-v

ниста, 
чел.-ч 
(маш.-
ч)

рабо
чих

машини
ста

учетом 
пребывания 
машины на 
объекте, 
руб.-КОР.

Разработка и перемещение грунта 
самоходными скреперами 100ц3 1350,0 Ш Й 1’

2,9
(2 ,9 ) 3-51

3915,0
(3915,0) _ 4252-50 3915,00 4252-50

Работа трактора-толкача IOOu3 1350,0 -
0,72

(0,72) - 0-76,8 - 972,0
(972,0) - 1036-80 972,00 1036-80

Разравнивание грунта бульдозером 
при отсыпке насыпей 100ц3 1350,0 И Г 1"28! -

0,32
(0,32) - 0-33,9 -

432,0
(432,0) - 457-65 816,75 865-76

Уплотнение грунта грунтоуплотняющей 
машиной за 2 прохода IOOu3 1350,0 5B2-I-33,

«1б,к»2 -

2,4
(2 ,4) - 2-18 -

3240,0
(3240,0) - 2943-00 3240,00 2943-00

Планировка верха земляного полотна
бульдозером при рабочем ходе в двух нап
равлениях IOOOu2 36,0

Я94б,к=2
§52-1-36,,
Яз4б,к=2

0,76
(0,76) - 0-80,4 -

27,36
(27,56) - 28-94 27,36 28-94

Плакировка грунта вдоль основания 
насыпи бульдозером ЮОы3 36,0

■§52-1-28,
№36

0,5В
(0,58) - 0-61,5 -

20,88
(20,88) - 22-14 20,88 22-14

Планировка откосов насыпи авто
грай дером IOOOu2 16,98 Ш - М 9 ' _

0,4
(0 ,4 ) 0-42,4

6,79
(6,79) 7-20 6,79 6-79

На конечный измеритель u3 1000
<
10099,67
10099,67)

74,81
(74,81)

10388-30
76-95

10484,42
77,66

10796-
79-

41
97

1 0 / .O f 7 5
пост
it

УЗ формат А 3



V
iu

b
.d

l 
ГЮ

$М
 

|/
7
0̂

/*
U

C
6
 и

 d
Q

/r
xi

 
\&

5
0

М
.Ц

н
В

.*
7

'

/i

4 .2 . В А Р И А Н Т  11 Таблица 5

Н а и м е н о в а н и е Едини-
Объем

Обосно- Норма времени Расценка, ру б.-коп. Затраты труда Заработная Время Заработнаяца из- вение руб.-коп.
п р о ц е с с а рабо- машини- рабо- машиниста рабо- машиыис-

пре- 
бы в а-

плата ма
шиниста смере- работ (ЕНиР

рабо-ния и др.ч чих, ста, чих ЧИХ, та, машинк- ния учетом пре-нормы) чал.-ч чел.-ч чел,- чел.-ч чих ста иаши- бшзания ма-(наш,- ч (маш.- ни на шины на
ч) ч) объ- объекте,

екте,
маш,-
ч

руб.-коп.

Срезка растительного слоя бульдозером 1000ц3 121,5 М2-1-5, _ 0,66 0-70 _ 80,19«За (0,66) (80,19) — 85-05 80,19 85-05

Рыхление грунта тракторным рыхлителем IOOu3 348,75 §52-1-1, __ 0,13 0-13,8 45,34 48-13 45,34 48-13
т.2,№2б (0,13) (45,34)

Перемещение снеге бульдозером на рас-
стояние до 40 м с устройством валов IOOu3 116,25 §Е2-1-22, 1,19 138,34т 2

к=0,85
(1,19)

"

1-26,2 (138,34) 146-71 138,34 146-71

Расчистка снега толщиной до 0,5 и
бульдозером IOOu3 581,25 §Е2-1-22, 

т.2 ,
И5б+й5дхЗ,

-
1,19
1,19) - 1-26,2 -

691,69
(691,29) - 733-54 691,69 733-54

Рыхление мерзлого грунта бульдозером- к=0,85
о SK2-I-2, 1,2 418,5рыхлителем IOOu8 348,75 №16 - (1 ,2 ) - 1-27 (418,5) - 442-91 418,5 442-91

Устройство землевозных дорог и въездов
из грунта толщиной слоя до 0,3 м §52—1—28, 0,75 54,75100м3 73,0 №26 - (0,75) - 0-79,5 - (54,75) - 58-04 54,75 58-04

Перемещение разрыхленного грунта на
расстояние до 30 м бульдозером IOOu3 §52-1-23, 1,08 376,65348,75 №16+26x2 - (1,08) - 1-30,7 - (376,65) - 455-82 376,65 455-82

Рыхление немерзлого грунта рыхлителем IOOu3 1350,0 §52-1-1* _ 0,15 „ 0-15,7 202,50 211-95 202,50 211-95
Т.2.1Й20 (0,15) (202,50)

101.01.75
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из
мере
ния

Объем

If -  —■
Обооно- 
ванне 
(ВИиР 
и др. 
нормы)

Норма времени Расценка,руб.-коп . Затраты труда Заработная пла- 
та, руб.-коп.

Время 
пре- 
быва- 
ння 
маши
ны на 
объ
екте , 
маш.- 
_____

Заработная 
плата маши
нисте с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 

руб.-коп.

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с а

1эабо- машини- рабо
чих

машинис
та

рабо
чих,
чел,-
ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-
ч)

работ чих,чел.-ч
ота,
чел.-ч
(мав.-
ч)

рабо
чих

машини
ста

Разработка и перемещение грунта 
самоходными скреперами с ковшом вмес
тимость» 15 ыэ ЮОы3 1350,0

§В2-1-21, 
Т.З, Л213-» 
43x5 2,20 

(  ̂* 20) 2-66
2970,0

(2970,0) 3591-00 2970,00 3591-00

Работа трактора-толкача 100ма 1350,0
Ш Й Р

- 0,55
(6,55)

- 0-58,3 - 742,5
(742,5) - 787-05 742,50 787-05

Разравнивание грунта оуяьдоэером 
при отсыпке насыпей 100м3 1350,0 М Г 1- 28’ - 0,32

(0,32) - 0*33,9 -

432,0
(432,0) - 457-65 761,40 807-08

Уплотнение грунта грунтоуплотняющей 
машиной аа 2 прохода 100м3 1350,0

§82-1-33.
®1б,к=2,(

2,4
(2 ,4) - 2-18 - 3240,0

(3240,0) тт 2943-CQ 3240,00 2943-00

Планировка верха земляного полотна 
бульдозером при рабочем ходе в двух нап- 
равлолллх 1000м3 36,0

6B2-I-35,
Йб.КяЕ.
SB2-I-36,
®4б,к=2

0,76
(6,76) 0-80,4

27,36
(27,36) 28-94 27,36 28-94

Планировка грунта вдоль основания 
насыпи бульдозером 100м3 36,0

SB2-I-28,
$36 -

0,58
(0,58) - 0-61,5 —

20,88
(20,88) _ 22-14 20,68 22-Г4

Планировка откосов насыпи автогрей-
дероа 1000м3 12,72

№2-1-39.
Ш

0,59
(6,59) - 0-62,5 -

7,51
(7,51) _ 7-95 7,51 7-95

На конечный измеритель U3 1000

9448,21 
;9448,21)

69,99
(69,99)

10019-88

74-22

9777,61

72,43

10369-31

76-81

i.01.01.75
1UW7
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4.3. В А РИ АН Т ш
Таблица 6

Н а и м е н о в а н и е
Едини
ца из
мере
ния

Объем
Обосно
вание 

(ЕНиР 
и ДР. нормы)

Норма времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная пла
та,руб.-коп.

Время 
пре
быва
ния 
маши
ны на 
объ
екте , 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объокте, 
руб.-коп.

рабо
чих,
чел.-v

рабо
чих

машинис
та

рабо
чих,
чел.-
ч

машиыи- 
ста, 
чел.-ч 
(маш.-
ч)

п р о ц е с с а работ ста, 
чел.-ч 
(наш.-
ч)

рабо
чих

машини
ста

Срезка растительного слоя буль
дозером 1000м2 135,0

§52-1-5, 
КЗ а _ 0.66

(0*66) - 0-70 - 89,1
(89,1) - 94-50 89,1 94-50

Рыхление грунта тракторным рых

лите леи 100м3 348,75
§52-1-1,
т.2,№2б - 0;13

(0,13) - 0-13,8 -
45,34

(45,34) - 48-13 45,34 48-13

Перемещение снега бульдозером с
устройством валов ЮООы2 135,0

§Е2-1-35,
№7а,прим. - 0,12

(0,12) - 0-14,5 -
16,20

(16,20) 19-58 16,20 19-58

Расчистка снега бульдозером 1000м2 135,0 §52-1-35,
№7а,прим.

0,12
(0,12) - 0-14,5 -

16,20
(16,20) - 19-58 16,20 19-58

Рыхление мерзлого грунта бульдо
зером-рыхлителем Ю О м3 348,75

§B2-i:-2,
№36 -

0,88
(0,88) - 1-06 -

306,90
(306,90) - 369-68 306,90 369-68

Устройство землевозных дорог и 
выездов толщиной слоя 0,3 м 100ыэ 94,50

§52-1-28,
№76

0,34
(0,34) - 0-41,1 -

32,13
(32,13) - 38-84 32,13 38-84

Перемещение разрыхленного грунта 
на расстояние до 30 м ЮОм3 348,75

g g ; 1- 23-
№26x2 -

1,08
(1,08) - 1-30,7 - 376,65

(376,65) - 455-82 376,65 455-52

Рыхление немерэлого грунта трак
торным рыхлителем ЮОм3 1350,00 g r 1" 1- -

0,09
(0,09) - 0-09,5 -

121,50
(121,50) - 128-25 140,4 0 148-20

1 0 1 .0 1  1 5
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Продолжение табл. 6

Н а и м е н о в а н и е
Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обооно- 
вание 
(ВНиР 
И др. 
нормы)

Норма времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная пла 
та, руб.-коп.

—  
-  Время заработная

рабо
чих,
чел.-ч

М А Ш И Н И — рабо
чих

машини
ста

рабо
чих, 
че л ,-  
ч

машини- 
ста , 
чел.-ч 
(наш.-
Ч)

пре- плата ма
шиниста с 
учетом 
пребыва
ния маши
ны на 
объекте, 
руб.-коп.

п р о ц е с с а ста, 
чел.-ч 
(маш,-
ч)

рабо
чих

машини
ста

ПИЯ
маши
ны на 
объ- , 
екте, 
маы,- 
ч

Разработка и поремощение грунта
ь

самоходными скреперами (ковш 15м ) IOOu3 1350,00
§22-1-21, 
т 3
М3+№43х27

5,72
(5 ,72 ) - 6-92,8 -

7722,0
(7722,0) - 9352-80 7722,0 9352-80

Работа трактора-толкача 100ц3 1350,00
§S 2 -I-2 I,
т.З,ПР-2 -

0,95
(0 ,95 ) - 1-00,7 -

1282*50
(1282,50) - 1359-45 1262,50 1359-45

Разравнивание грунта бульдозером 

при отсыпка насыпи IOOu3 1350,0
§52-1-28,
*?7д -

0.19
(6 ,19 ) - 0-23 -

256,5
(256,5) - 310-50 256,50 310-50

Уплотнение грунта грунтоуплотняю- 
щей машиной эа 2 прохода по одному месту IOOu3 1350,0

6E2-I-33 
мцб,к=2,0 -

2.4
(2 .4 ) - 2-18 -

3240,0
(3240,0) - 2943-00 3240,0 2943-00

Планировка верха земляного полотна 
бульдозером при рабочем ходе в двух 

направлениях IOOOu3 36,0

$82-1-35.
Г7б,к=2.6
§82-1-36.
№7б,к=2,0 . 0,46

(0 ,46 ) . 0-55,8 . 16,56
(16 ,56 ) 20-09 16,56 20-09

Планировка грунта вдоль основания 
насыпи бульдозером IOOu3 36,0 Ш г™ ' -

0,34
(0 ,34 ) - 0-41,1 -

12,24
(12 ,24) 14-80 12,24 14-80

Планировка откосов насыпи бульдозе
ром, оборудованным откооникоы IOOOu2 12,72

§82-1-40.
№3а,к=2,0 -

0,78
(0 ,78 ) - 0-82,6 -

9,92
(9 ,92 ) - 10-51 9,92 10-51

13543,74
(13543,74)

15185-53 13562,64 15205-48

На конечный измеритель u3 1000,00 100,32 
(ICO,35)

112-48 100,46 112-63

1010/. 75
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Таблица 7

Едини
ца из
мере
ния

Объем
Обосно- Корма времени Расценка,руб.-коп Затраты труда Заработная пла - Время пра

в л е
ния 
нажи
ны иа 
объ
екте, 
маш.- 
ч

Заработ
ная пла-Н а и м е н о в а н и е (ЕНиР 

и др. 
нормы)

рабо
чих,
чел.-
ч

машинис
та, чел. -ч 
(ыаш.-ч)

рабо
чих

машинис
та

рабо
чих,
чел.-
ч

машини-
ста,
чел.-ч
(маш.-
ч)

*и1 г ТЯ МЯ11Т}1-
п р о ц е с с а

работ рабо
чих

машини
ста

наста с 
учетом 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя бульдо
зеров IOOOu2 147,0 -

0,66
(0,66) - 0-70 -

97,02
(97,02) - 102-90 97,02 102-90

Рыхление грунта тракторным рыхли
телем IOOu3 348,75

§Е2-1-1,
Т.2,№26 -

0,13
(0,13) - 0-13,8 - 45,34

(45,34) - 48-13 45,34 48-13

Перемещение снега бульдозером о 
устройством валов IOOOu2 147,0

§Е2-1-35,
и?7а,прим. _

0,12
(0,12) _ 0-14,5 _ 17,64

(17,64) _ 21-32 17,64 21-32

Расчистка снега бульдозером 1000 м2 147,7 §Е2-1-35, _ 0,12 _ 0-14,5 _ 17,64 _ 21-32 17,64 21-32

Рыхление мерзлого грунта бульдозером- 
рыхлителем за один проход 100м3 348,75

Я7а, прим.

Г " 1" 2’

(0,12)

0,88
(0,88) 1-06

(17,64)

306,90
(306,90) 369-68 406,80 492-42

Устройство землевозных дорог и въез
дов толщиной слоя до 0,3 м IOOu3 136,50 Г а '1' 28’ -

0,34
(0,34) - 0-41,1 -

46,41
(46,41) - 56-10 46,41 56-10

Перемещение разрыхленного грунта на 
расстояние до 30 м ICDu3 348,75

§В2-1-23,
«16+26x2 -

1,08
(1,08) - 1-30,7 -

376,65
(376,65) - 455-82 501,70 607-15

Разработка немерзлого грунта экскава
тором обратная лопата с ковшом вместимо- 
стыо 1,0 ыэ с погрузкой в транспортные 
средства4 IOOu3 1350,0

§82-1-9,
т.3,№3б

2,00
(2,00) 2-12

2700,0
(2700,0) 2862-00 2700,0 2862-00

Транспортирование грунта автомобиля
ми-самосвалами грузоподъемностью 12 т на 
расстояние до 5,0 км T.KU 1560937,5

ВНиР от
13.03.87
№153/6-142

РП,§15
1

0,006 __ 0-00,51 9365,62 7960-78 9365,62 7960-78

101.01 75 1исщ
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Продолжение табл. 7

Н а и м е н о в а н и е
Едини-

Объем
Обооно- 
вание 
(ЕНиР 
и др.нормы)

Норма времени Расценка,руб.-коп, Затраты труда Заработная пла
та, руб.-коп.

Время 
пре- 
быва- 
ния 
маши
ны на 
объ
екте , 
маш.- 
ч

Заработная гт.пя-
ые ре
ния

рабо
чих,
чел,-
ч

машинис
та, чел. -ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

машини
ста

рабо
чих,
чел.-ч

машини-
ста,
чел.-ч
(мак.-
ч)

та маши-
п р о ц е о с а

работ рабо
чих

маши
ниста

аиста с 
учетом 
пребыва
ния ма
шины на объекте, 
руб.-коп.

Простой автомобилей-самосвалов 
при механизированной погрузке грунта и 
разгрузке самосвалов т 312187,5

ВНиР от 
13.03.87, 
№153/6-14 
Р1.§1

2,
0,027 0-01,36 8429,06 4245-75 8429,06 4245-75

Разравнивание грунта бульдозерои 
при отсыпке насыпи 1Шы8 1350,0 И Г 1' 28’ -

0,19
(0,19) - 0-23 - 256,5

(256,5) 310-50 1123,20 1359-66
Уплотнение грунта грунтоуплотняю- 

цей иаииной еа 2 прохода ЮОы3 1350,0
2,4

(2,4) 2-18 _ 3240,0
(3240,0) 2943-00 3240,00 2943-00

Планировка верха земляного полот
на бульдозером при рабочей ходе в двух 
направлениях 1000м2 36,0

6E2-I-35,
К7б|к*21С
§Б2-1-Зъ.
&7б,Кв2,С

0,46
(0,46) 0-55,8 — 16,56

(16,56) 20-09 16,56 20-09

Планировка грунта вдоль основания 
наоыпи бульдозерои 100м3 36,0 - 0,34

(0,34) - 0-41,1 - 12,24
(12,24) - 14-80 12,24 14-80

Планировка откооов насыпи бульдо- 
эером, оборудованный откооником 1000м2 12,72

«52-1-40,
юЗа,к*2,с

0,78
(0,78) - 0-42,6 - 9,92

(9,92) - 10-51 9,92 10-51

24937,50
(24937,50)

19442-70 26031,15 20765-93

На конечный измеритель ма 1000,00 184,72 144-02 192,82 153-82

ю т  75
19 формат А±
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5.2. В А Р И А Н Т  П
Таблица 9

Н а и м е н о в а н и е
Едини
ца из- Объем

Затраты труда Принятый Продол
жите ль-

рабочих, составмере- работ машиниста, ность
п р о ц а о о а ния чел.-ч чел.-ч звена процес-

(маш.-ч) са, ч

Подготовительные работы зим-
X3

6,15
него периода 516,67 - (6,15^ 6,15

Рыхление и перемещение мерзло-
X8

5,89
го грунта в отвал 258,33 - (5,89)

Машинист
5,89

Уотройотво землевозных дорог 0,41 бульдозера-
бульдозером м3 54,07 (0,41) рыхлителя 

ь разр.-2; 0,41
Рыхление немерзлого грунта и3 1000,00 — 1,5

(Ii5 ) машинист
скрепера

1,5

Разработка и перемещение грун-
X3

22,0 6 разр.-4;
та скреперами

Работа трактора-толкача в
1000,00 - (22,0) машинист

толкача
5,5

U3
5,5 6 раэр.-1;

карьере 1000,00 - (5.5) машинист 5,5
Разравнивание грунта в на-

и3
3,2

уплотняющей
машинысыпи 1000,00 — (3,2) 5 разр.-4; 5,64

Уплотнение грунта грунтоуплот- 24,0 машинист
няющай машиной X3 1000,00 - (24,0) автогрейдера 

6 разр.-1 6,0
Планировочные работы в на- 0,36

оыпи X2 533,33 - (0,56) 0,36
Планировка откосов автогрей- 0,06дером X2 94,22 - (0,06) 0,06

I го 1__

Ч А С Ы

Р а б о ч и е с и е н ы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
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5.3. В А Р И А Н Т
Таблица 10

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с а

Вдини- 
ца из
мере
ния

Объец
работ

Затраты труда
рабочих,
чел.-ч

машиниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

Принятый
состав
звена

Продол
житель
ность 
процес
са, ч

Р а б о ч и е  о м е н ы

Ч А С Ы
I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2

Подготовительные работы 
зимнего периода

Устройство землевозных дорог 
бульдозером

Рыхление и перемещение мерз
лого грунта

Послойное рыхление немервло- 
го грунта

Разработка и перемещение грун
та скреперами

Работа трактора-толкача в 
карьере

Разравнивание грунта в насыпи

Уплотнение грунта грунтоуплот
няющей машиной

Планировочные работы, выполня
емые бульдозером

1000,00

70,0

258,33

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

627,56

0,24
(0,24)

0,24
(0,24)

5,06
(5,06)

0,9
(0,9)

57,20
(57,20)

7,15
(7,15)
1,90

(1,90)

24,0
(24,0)

0,29
(0,29)

Машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
о разр.- J ;
машинист 
скрепера 
6 разр.-8;
машинист 
толкача 
6 разр.-1;
машинист 
уплотняющей 
машины 
5 разр.-4

0,24

0,24

5,06

1,04

7.15

7.15 
1,90

6,0

0,29

1—
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5.4. В А Р И А Н Т  1У
Таблица II

Н а и м е н о в а н и е
Вдини- Объем Затраты труда Принятый Продол-
ца из- житель-

п р о ц в о с а
мара
ния работ рабо

чих,
машиниота,
Ч 0 Л .-Ч звена

ноогь 
пронес- 
са, ччел.-ч (маш.-ч)

Подготовительбыа работы виине-
U2

0,26
го периода 1088,89 - (0,26) 0,26

Устройство зеылевозных дорог
и3

0,34
бульдозером

Рыхление и перемещение иерз-
101,11 - (0,34)

Машинист
0,34

5,06 бульдозера-
лого грунта ы3 258,33 - (5,06) гахлителя 

Б разр.-2; 6,74
Разработка груша акокаваторои

обратная лопата о погрузкой в авто-
и3

20,0 экскаватора
мобили-самосвалы 1000,00 - (20,0) 6 разр.-2; 10,0
Транспортирование грунта с погрузкой 
и выгрузкой в автомобилях-самосвалах T.KU 11562,50 131,80

шофер
3 класса -12; 10,98

Разравнивание грунта в насыпи и3 1000,00 - 1,90 м аш иниступлотняющей 8,32(1,90) машины
Уплотнение грунта грунтоуплот-

U3
24,00

5 разр.-З
няюцей ыашиной 1000,00 - (24,00) 8,0

Планировочные работы, выполняв- 0,29(0,29)ные бульдозером U2 627,56 •• 0,29

Р а б о ч и е  о и е а ы

Ч А С Ы
8 I

h

t o w a s _____________
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б. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Продолжение табл, 12

6.1. Потребность в машинах механизированного комплекса рас
считана по "Методическим рекомендациям по построению комплексно
механизированных процессов производстве земляных работ"
(ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва 1982).

Результаты расчета и потребность в инструменте и приспособ
лениях приведены в табл* 12.

Таблица 12

Наименование Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Количество по 
вариантам

I
Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-90С (бульдозер 
ДЗ-27С, рыхлитель 
ДП-5С)
ДЗ-П7А (бульдозер 
ДЗ-109, рыхлитель 
ДП-26С 5
ДЗ-П6ХЛ, (бульдозер 
ДЗ-ПОВ, рыхлитель 
ДП-26С/

-  I

I

ДЗ-90С
ДЗ-117А

ДЗ-126А (бульдозер 
ДЗ-П8, рыхлитель 
ДП-98Ш

-  I

ДП-9С (бульдозер 
ДЗ-34С, рыхлитель 
ДП-9С)

Землеройно-
транспортные
средства

Скрепер самоходный 
ДП-ПП с ковшом 
вместимостью 8 Md

4

Назначение

1У
Срезка рас
тительного
грунта
Рыхление
грунта

Снегозадер
жание
Расчистка от 
снега
Устройство
дорог
Разравнивание 
грунта в на
сыпи
Планировка 
верха насыпи 
и основания 
откосов 
Рыхление 
грунта
Разработка 
и транспорти
рование грун
та

Наименование Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, Й чертежа

Количество по 
вариантам

Назначение

I п Ш 1У
Землеройно
транспортные
средства

Бульдозер-толкач
Скрепер самоходный 
ДЗ-13А с ковшом о 
вместимостью 15 м 
Б^льдозер-т олкач

I

4
I

8
I

_

Разработка
грунта
Разработка и 
транспортиро
вание грунта

Землеройные
средства

Экскаватор гусе
ничный гидравли
ческий Э0-4121А 
с ковшом вмести
мостью 1,0 Md

- - - 2
Разработка 
грунта с пог
рузкой в ав
тотранспорт

Транспортные
средства

Автомобиль-
самосвал
КрАЗ-256 с грузо
подъемностью 12 т

- - - 12
Транспортиро
вание грунта

Грунтоуплоткя- 
ющие средства

Трамбовочная ма
шина ДУ-126 
То же, ДУ-12А

4
4

4 3 Уплотнение

Планировочные
средства

Автогрейцер 
ДЗ-9Э-1-4 
Автогрейцер 
ДЗ-140 
Бульдозер 
ДЗ-54С с откос
ником

I
I

I I

Планировка
откосов
насыпи

Теодолит ТТ-4,Г0СТ IU529-86 1 I i I Геодезичес-
Нивелир HA-I,ГОСТ 10528-76 1 I I I кие работы
Рейка нивелир
ная РН-Ю,ГОСТ J.1I58-83 I I I I
Стержень
стальной Ст 3, 0 10 мм IU 10 10 10
Рулетка
стальная t'C-20, ГОСТ 7502-80 I I I I

f
f. Of M IS

24 формат АЗ
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6.2 . Потребность в эксплуата еюнних м«аериалах рассчитана с Продолжение табл. 13
учетом усредненных норм расхода топлива и смазочных материалов, 
действующих d системе Минтрансстроя ССОР и СНиП Iy-3-84 "Правила 
определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин". 

Результаты расчета эксплуатационных материалов приведены в
табл. 13.

Таблица 13

Наше и о - 
ванне 
эксплуа
тацион
ных ма
териалов

Наимено
вание

Норма 
рас - 
хода

Коли
чест
во на0 
1000м3 
грунта, 
уложен
ного в 
насыпь, 
кг

Количество эксплуатационных ма
териалов на 1000 м3 грунта по 
вариантам, кг

механиз
мов

11 с!
I Ч 
рабо
ты,кг

I П Ш 1У

Дизель- Бульдозер:
ДЗ-27С 10,9

нос
топливо

Д 3-109 
ДЗ-ПШ

10.9
10.9

-

ДЗ-1[0 19,6 -
ДЗ-34С 19,6 -
Д3-540 6,9 -
Бульдозер-
толкач:
ДЗ-120 10,9
д з - ш 19,6 -
Рыхлитель: 
Д11-5С 1C .3 _

ДП-26С И .з - 906,90 1124,73 2075,22 1667,70
ДЦ-54Ш 19,6 -

ДН-9С 19,6 -
Скрепер са 
доходный: 
ДЗ-11Н 423,4
ЦЗ-IJA - 541,2
ЦЗ-13А - 1407, V>*

Наимено- Норма Коли- Количество эксплуатационных ма
териалов на 1000 мг грунта пование

Наимено-
рас- чест-

экепдуа- хода во на п вариантам , кг
тацион- вание на 1000 м3
ных ма- механиз- I ч грунта, X П Ш 1Утериалов мов рабо- уложен-

ты, кг ного в
насыпь,
кг

Дизель- Экскава-
ное тор гусе

ничный:
топливо 30-4121Б 8,92 -

Автомо
биль-са
мосвал
КпАЗ-
2Ь6Б 852,6
Трамбовоч
ная машина 4,1
Автогрей-
^E §9-I-4 6,7 -

ДЗ-140 6,7 -

Моторное В з г ер;мае ло ДЗ-109.
ДЗ-ПШ 0,54 _

ДЗ-П6, 0,98 _

ДЗ-34С,
ДЗ-54С
Бульдозер-

0,35 -

толкач:
Л 3-120 
ДЗ-121

0,54
0,98

—

Рыхлитель:
ДП-5С 45,34 56,24 103,76 83,38
ЦП -2ЬС 
ДП-98ХЛ,

0,56 —
ДИ-90 0,98 -
Экскаватор
J0-4I2IB 0,45 -

/Ж  0175 ~2Ъ
25 формот АЗ
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Наимено- Норма Коли- Количество эксплуатационных ма
териалов на 1000 м3 грунта пованне

Наимено-
рас- мест-

эксплуа- хода во на л вариантам, кг
тацион- ванне на 1000 м3
ных ма- механиз- I ч грунта. т П Ш 1Утериалов мов рабо- уложен-

ты,кг ного в
насыпь,
кг

Моторное Скрепер
самоход-

масло ный:
ДЗ-ИП _ 21,17
ДЗ-13А - 27,06
ДЗ-13А - 70,36
Автомо
биль-са
мосвал
КрАЗ-256Б
Трамбовоч
ная машина:

- 42,63

ДУ-12Б,
ДУ-12А 0,21
Автогрей-
В -99 -1 -4 ,
ДЗ-140 0,34 -

Трансмио- Бульдозер:
ДЗ-27С,

сиоиное ДЗ-109,
д з -п а б ,

масло ДЗ-120
ДЗ-118,

0,11 —
ДЗ-34С,
ДЗ-121 0,20
ДЗ-54С
Рыхлитель:

0,07 —

№ 0,11
ДП-98ХЛ,
ДП-9С 0,2 -

Скрепер:
ДЗ-11П 4,23 9,07 11,25 20,75 16,68ДЗ-13А — 5,41
ДЗ-13А - 14,07
Экскаватор
Э0-4121Б 0,09 _

Автомобиль
самосвал
Г.рАЗ-256Б

8,53

26

Наимено
вание 
эксплуа
тацион
ных ма
териалов-

Трансмис
сионное
масло

Пластич
ные
смазки

Наимено
вание
механиз
мов

Норма
рас
хода
на
I час 
рабо
ты , кг

Коли
чест
во на 0 
1000 мэ 
грунта, 
уложен
ного в 
насыпь, 
кг

Количество эксплуатационных ма
териалов на 1000 м3 грунта по

I
1

п
[

Ш 1У

Трамбовоч
ная машина: 
ДУ-12Б, 
ДУ-12А
Автогрей
дер:
ДЗ-99-1-4,
ДЗ-140

0,04

0,07

-

Бульдозер:
ДЗ-27С,
ДЗ-109,
ДЗ-ПОВ,
ДЗ-120,
ДЗ-118,
Д8-34С,
ДЗ-121,
ДЗ-54С
Рыхлитель:
ДП-5С,
ДП-26С
ДП-98ХЛ,
ДП-90
Скрепер: 
ДЗ-ИП 
ДЗ-13А 
Д3-1ЗА
Экскаватор 
Э0-П21Б 
Автомобиль- 
самосвал 
КрАЗ-256Б 
Трамбовоч
ная машина 
ДУ-12Б, 
ДУ-12А
Автогрей-
jj 3^99-1-4, 
ДЗ-140

0,16

3,10

0,17
0,20

ОЛЗ

0,06

0,10

6,35
8,12
21,11

•» г*»•* — »•' ̂

13,60 16,87 31,13 25,02

t0 i.0 i.15
fluent
2lf

ф орм ат  А5



Продолжение табл* 13

Наимено
вание
эксплуа- Напмено-

Норма
рас
хода

Коли
чест
во на 
1000 м‘‘ 
грунта, 
уложен
ного в 
насыпь, 
кг

количество эксплуатационных ма
териалов на 1000 м3 грунта по 

вариантам, кг
ных ма
териалов

механиз-
мов

I ч 
рабо
ты, кг

Г II Ш 1У

Бензин Бульдозер:
ДЗ-27С,
ДЗ-ЮЭ.
ДЗ-НОВ,
ДЗ-120 0,49
Бульдозер:
ДЗ-Т18,
ДЗ-34С,
ЦЗ-121
ДЗ-54С

0,88
0,31

-

Рыхлитель:
ДГС-5С,
) И-26С
дп-еахд,
ДП-90

0,51
0,68

-

Скоепер: 
ДЗ-ПП 
ДЗ-13А 
ДЗ-13А

-
19,05
24,35
63,32

40,81 50,61 93,38 75,05

Экскаватор
ЭО-4121ААвтомобиль-
самосвал
КрАЗ-256Б

0,40

38,36
Трамбовоч
ная машина 
ДУ-12Б, 
ДУ-12А 0,18
Автогрей
дер:
ДЗ-99-1-4,
ДЗ-140 0,30 -

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 . При производстве земляных работ по разработке грунта, 

транспортировке и укладке в насыпь необходимо руководствоваться 
указаниями глав СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7 .3 . Машины должны быть обеспечены звуковой сигнализацией. 
Значения сигналов должны быть разъяснены всем рабочим, связанным 
с раоотоЙ машин.

7 .3 . При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке 
и уплотнении грунта двумя и более самоходными машинами (скреперы, 
грейдеры, бульдозеры), идущими друг за друг-ом, необходимо соолю- 
дать расстояние между ныли не менее 10 м.

7 .4 . Запрещается обслуживающему персоналу оставлять без при
смотра машину с раоотающим двигателем. На стоянках необходимо опу
стить отвал бульдозера до полного опярания его на грунт.

7.5 . Воспрещается перевозить лодей в ковше скрепера, а также 
садиться на его раму во время движения скрепера.

7 .6 . Приближение скреперных агрегатов к откосу свежеотсыпан- 
ной насыпи на расстояние менее I м от бровки насыпи до ближайшего 
к ней колеса или гусеницы запрещается.

7 .7 . Поперечный уклон местности, по которой движется скрепер, 
не должен превышать в зимнее время 3?.

7 .6 . Топливо-смазочные материалы разрешается хранить только 
в металлической, герметически закрывающейся таре. Склад топливо- 
смазочных материалов следует устраивать только под навесом turn в 
поме цепнях, обеспеченных вентиляцией.

7.Э. Заправлять механизмы топливом разрешается только при 
выключение:.! двигателе.

ШМ 75 es
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'ШНико-эконодоческик ПОКАЗАТЕЛИ НА IOOO м3 ГРУНТА
Таблица 14
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Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й Единица Количество по вариантам
измерения I П III 1У

Затраты машинного времени маш.-ч 77,66 72,43 100,46 192,82
в том чиоле в зимний период маш.-ч 76,25 71,50 99,47 191,77

Заработная плата руб.-коп. 79-97 76-81 112-63 153-82
в том числе в зимний период руб.-коп. 78-48 75-82 III—58 152-70

Продолжительность работ смена 1,69 1,98 1,84 1,96
в том числе в аимний период смена 1,52 1,81 1,66 1,78

Выработка на одного рабочего м3/чел,в смену 103,01 110,45 79,65 41,49
Условные затраты на механизацию руб. 381,68 503,99 871,26 1720,80

в том числе в зимний период руб. 575,92 499,64 866,86 I7i6, Т4
в том чиоле на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами руб. - - - 1 373,62

Прямые затраты руб. 461,65 580,80 983,89 1874,62
в том числе в зимний период руб. 454,00 575,46 978,44 1368,84

Приведенные затраты руб. 586,61 777,68 1370,85 198/, 9 [
в том числе в зимний период руб. 577,02 771,16 1564,21 1980,3ч

Эффективность коцплексно-механизированного технологического процесса руб. - +191,07 +784,24 +1401,50

Примечания: I. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса -  1000 ц3 грунта 
уложенного в насыпь автомобильного полотна.

2. Эффективность ( - )  экономия, (-i) перерасход

101.01. 75
Лисп]
ге

?е> формат йЪ



Руководителям строительно-монтажных и 
проектных организаций, оргтехстроев, 
домостроительных комбинатов, заводов 
железобетонных изделий и других пред
приятий стройиндустрии, директорам 
строительно-учебных заведений

Типовые технологические карты на производство отдельных видов 
работ являются неотъемлемой частью проектов производства работ, 
используются в качестве основы при их разработке или входят в них 
как самостоятельные части.

Типовые технологические карты включают текстовую документацию 
(область применения, организация и технология строительного процесса, 
календарный график выполнения работ, калькуляция затрат труда, по
требность в основных конструкциях, машинах, оборудовании, инструмен
те, инвентаре, приспособлениях, технико-экономические показатели), 
схемы движения оборудования, раскладки конструкций и изделий на стро
ительной площадке, монтажа и демонтажа вспомогательных конструкций, 
узлы крепления вспомогательных конструкций и приспособлений.

Типовые технологические карты способствуют повышению производи
тельности труда строителей, сокращению сроков и повышению качества 
строительства.

В предлагаемый Вашему вниманию перечень включены некоторые 
из ранее разработанных типовых технологических карт, которые рас
пространяются по отдельным заказам организаций наложенным плате
жом.

Для их приобретения следует выслать письмо-заказ с указа
нием требующихся технологических карт по адресу: I03QI2, Москва, 
К—12» ул.Куйбышева, 3/8. Отдел научно-технической информации 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

Кроме того, по этому же адресу Вы можете заказать полный 
"Перечень типовых технологических карт на производство отдель
ных видов работ", имеющихся в фонде отдела.

Справки по тел. 928-89-24-

ЗЁМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Обозначение 
( инвентарный 
номер)

Организация-
Наименование разработчик.

Дата введения 
в действие

I 2 3

01.02.05 
1.02.02.16/82 
(60106)

Разработка грунтов 1-Ш групп в кот- Оргтехстрой 
ловане экскаватором Э0—4X21 -  об- Главсредурал- 
ратная лопата с укладкой в отвал строя

Минтяжстроя СССР.
01.10.83 г.

01.02.10
1.02.02.08/83
(60II0)

Разработка грунта 1-Ш групп в кот- То же 
ловане под фундаменты 72-квартирно- 
го дома серии I4ICB экскаватором 
3-652Б -  обратная лопата с укладкой 
в отвал

01.02.11
1.02.02.07/83
(60Ш

Разработка грунта 1-Ш групп в кот- 
ловане поц фундаменты 72-квартирно
го дома серии I4ICB экскаватором 
3-6Б2Б -  обратная лопата с погруз
кой в автотранспорт

01.03.02.06
(60002)

Разработка грунта 1-Ш групп в кот- Оргтехстрсй 
ловане (траншее) экскаватором- Главкузбасстроя 
драглайном 3-652 с ковшом со сплош- Минтяжстроя СССР, 
ной режущей кромкой с укладкой в лт /к отвал u i .u d .o j  г.

01.03.07 
1.02.01.18 
(60029)

Разработка грунта 1-1У групп в тран-Оргтехстрой 
шее экскаватором 30-4121 -  обрат- Главсредурал- 
ная лопата с ковшом с зубьями и строя 
укладка его в отвал Минтяжстроя СССР.

01.07.79 г.
01.03.08
1.02.02.07а
(60030)

Разработка грунта 1-Ш групп в тран- То же 
шее экскаватором 30-4121 -  обрат
ная лопата с ковшом со сплошной 
режущей кромкой и погрузка его в 
автотранспорт

01.03.09
1.02.02.08а
(60031)

Разработка грунта 1-Ш групп в тран—  
шее экскаватором 30-4121 -  обратная 
лопата с ковшом со сплошной режущей 
кромкой и укладка его в отвал

01.03.11
0I.05.0I.0IA/83
(60IJ2)

Зачистка дна траншеи экскаватором 
3-662Б, оборудованным стругом

Оргтяжстрой 
Минтяжстроя СССР.
01.10.83 г.



I 2 3

01.06Г.ОЗ 
I . 10.00.04/63 
(6011?)

01.(tor.04 
1.10.00.12/63 
(60122)

01.06Г.06
1.10.00.13/63
(60123)

01.06Г.06 
I .10.00.16/83 
(60124)

0I.06A.02 
I .10.00.18 
(60047)

0I.Q6A.03 
I . 10.00.19
(60048)

0I.06A.04 
I .10.00.20 
(60049)

Разработка мерзлого грунта сезон- Оргтехстрой 
ного промерзания в траншее экскава- Главсредурал- 
тором 8-652Б (0Э-41ПБ) с погрузкой строя 
грунта в автотранспорт, рыхление Минтяжстроя СССР, 
грунта клин-баОой с преварительным лт тп ко нарезанием щелей бароьой установ- vm. iw.oo i .  
кой ГБС-100
Разработка мерзлого грунта сезон
ного промерзания в траншее экска
ватором 3-652Б с укладкой грунта 
в отвал, рыхление грунта клин-ба
бой с предварительным нарезанием 
щелей баровоЙ машиной ЭТЦ-208Д

Оргтехстрой
Главсредурал-
строя
Минтяжстроя СССР, 
lb .01.84 г.

Разработка мерзлого грунта сезон- То же 
ного промерзания в траншее экска
ватором Э-Б52Б с погрузкой в ав
тотранспорт, рыхление грунта клин- 
бабой с предварительным нарезани
ем щелей оаровой машиной ЭТЦ-208Д
Разработка мерзлого грунта сезон
ного промерзания в траншее экска
ватором Э-652Б с погрузкой грунта 
в автотранспорт, рыхление грунта 
навесным гидравлическим молотом 
СП-62 с предварительным нарезани
ем щелей оаровой машиной ЗТЦ-208Д
Разработка траншей в мерзлых грун
тах сезонного промерзания экскава
тором 3-652 с погрузкой грунта в 
автотранспорт. Глубина промерза
ния грунта до 1 м. Рыхление мерз
лого грунта производится буровз
рывным способом

Оргтехстрой 
Главе ре дурал- 
строя
Минтяжстроя СССР.

Разработка траншей в мерзлых грун- То же 
тах сезонного промерзания экскава
тором 3-652 с укладкой грунта в 
отпал. Глубина промерзания грунта 
до I м. Рыхление грунта произво
дится буровзрывным способом
Разработка траншей в мерзлых грун
тах сезонного промерзания экскава
тором 3-652 с погрузкой грунта в 
автотранспорт. Глубина промерзания 
грунта до I м. Рыхление мерзлого 
грунта производится буровзрывным 
способом

I 2 3

01.04Б.06
1.03.03.06/83
(60II8)

Разработка грунта Им, У и У1 групп 
в котловане и траншее экскаватором 
3-652Б (30-4112) драглайн с ковшом 
с зубьями и укладкой грунта в от
вал

Оргтехстрой 
Г лавюжуралстроя 
Минтяжстроя СССР. 
01.10.83 г.

0I.04U.06 
1.03.02.12/83
(60113)

01.04В.07 
1.03.02.15/83
(60114)

01.04В.08 
1.03.02.16/83 
(60II5)

01.06Б.01
1.10.00. 05 
(60038)
01.05Б.02
1.10.00. 06/82 
(60017)
01.0&Б.ОЗ
1.10.00. 09/82 
(60012)
01.05Б-05
1.10.00. 33/83 
(60II6)

0I.0bS.06 
1Л0.00.34 
(60040)

Разработка грунта 1-Ш групп в кот
ловане и траншее экскаватором 
3-I00I1K -  драглайн с ковшом вмес
тимостью 1,2 м с укладкой в отвал

Разработка грунта I-Ш групп в кот
ловане и траншее экскаватором 
Э0-6П2Б -  драглайн с ковшом со 
сплошной режущей кромкой вмести
мостью 1,5 м“ с погрузкой грунта 
в автосамосвалы
Разработка грунта 1-Ш групп в кот
ловане и траншее экскаватором 
Э0-6П2Б -  драглайн с ковшом со 
сплошной режущей кромкой вмести
мостью 1,о мв с укладкой грунта 
в отвал
Разработка мерзлых грунтов сезон
ного промерзания в траншее экскава
тором bO-4l2I с укладкой грунта в 
отвал
Разработка грунта сезонного про
мерзания в траншее экскаватором 
ЭО-4121 -  обратная лопата с по
грузкой в автотранспорт
Разработка грунта сезонного про
мерзания в котловане экскаватором 
30-41ПБ -  прямая лопата с погруз
кой в автотранспорт
Разработка мерзлого грунта сезон
ного промерзания в котловане экс
каватором Э0-4121А -  обратная ло
пата с погрузкой в автотранспорт, 
рыхление грунта бульдозером-рых
лителем ДЗ-126
Разработка мерзлого грунта сезон
ного промерзания глубиной до I ,5 м 
в котловане под школу на 960 мест 
бульдозером-рыхлителем Д11-9С

Оргтехстрой 
Главередурал- 
строя
Минтяжстроя СССР. 
01.10.83 г.
То же

м

То же, 
01.07.79 г.

То же, 
01.05.83 г.

То же

То же, 
01.10.83 г.

То же, 
01.07.79 г.

Технологическая карта 1.01.01.75
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