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I ,  ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНИЯ

I Л .  Типовая технологическая карта (ТТК) комплексно-механизи
рованного процесса разработана для производства земляных работ в 
строительном карьере в мерзлых грунтах П группы.

ТТК рассчитана на разработку суглинистых грунтов с включением 
до 10? щебня. Глубина промерзания грунта в I -й и 2-й трети зимы -  
до 1,0 ы. Производство работ предусмотрено в три смены, период 
строительства -  зимний, грунтовые вода отсутствуют.

1.2 . В составе ТТК приведены 4 варианта комплексно-механизиро
ванного технологического процесса разработки грунта в карьере. Для 
каждого варианта разработан комплекс строргелъных машин. Дополни
тельные машины приняты общими для всех вариантов.

1.3. Привязка ТТК к конкретному объекту и условиям строитель
ства заключается в уточнении объемов работ, калькуляции затрат тру
да, графиков производства работ и конечных технико-экономических 
показателей. В каждом конкретном случае выбирается наиболее ра

циональный по экономическим показателям вариант с учетом матери
ально-технической базы производителя работ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2 .1 . Разработанный комплексно-механизированный технологичес
кий процесс предусматривает предварительное рыхление мерзлого 

грунта П-й группы рыхлителем на базе трактора с тяговым усилием

г

10 т. Рыхление грунта в строительном карьере производится по зах
ваткам на ширину, не превышающую ширину забоя экскаватора, и с уче
том устройства откосов.

2 .2 . До начала производства работ по разработке грунта в стро
ительном карьере необходимо выполнить подготовительные работы, ко
торые рекомендуется делить на два периода; к первому периоду отно

сятся работы, производящиеся до наступления постоянных отрицатель
ных температур -  геодезическая разбивка и закрепление карьера, 
срезка растительного слоя грунта, планировка поверхности, рыхление 
грунта на глубину до 0,3 м и боронование; ко второму периоду под
готовительных работ относятся работы, производящиеся непосредствен
но перед разработкой грунта в карьере -  расчистка снега, разбивка 

элементов карьера, устройство землевозных дорог.

2 .3 . На участке производства работ организуется склад ГСМ, 
склад инвентаря, вагончик производителя работ, помещения для отды
ха рабочих, обогрева и принятия пищи. Участок должен быть обеспечен 
медицинской аптечкой, питьевой и хозяйственной водой.

2.4. Схемы производства работ по разработке грунта в строитель
ном карьере комплексом технологически увязанных одним процессом 
машин представлены на листах 2 , 3, 4, 5.
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Комплексно-механизирован- 
ный технологический про- 
цесс разработки грунта в 
строительном карьере в 
зимних условиях
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СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
РАЗРАБОТКА ГШ1ТА ЭКСКАВАТОРОМ ЭКГ-4 и Э0-4121А

С
Условные обозначения

- общее направление работ;
- направление работ на захватке;
- направление движения механизмов;
- холостой ход механизмов

I  -  талый грунт; 2 -  мерзлый грунт; 3 -  временный 
отвал мерзлого грунта; 4 -  разрыхленный грунт
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Разработка грунта экскаватором обратная лопата

Разработка грунта во временном отвале с погрузкой в 
автомобиль-самосвал

Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобиль- 
самосвал

I -  временный отвал мерзлого грунта; 2 -  оси движения экскаваторов
в заборе

Примечания: Условные обозначения см. лист 2.
Схеш очистки от снега, рыхления и перемещения мерзло
го грунта во временный отвал, разработки грунта в*отва
ле экскаватором с погрузкой в автомобили-самосвалы 
см. лист 2.
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Разработка грунта экскаватором прямая лопата с рыхлением
мерзлого грунта гидромолотом

Разработка грунта экскаваторами в карьере с погрузкой в 
автомобили-самосвалы и разработка недобора грунта бульдозером

С*2

наименошии оадичс оЬтлемш. 3.2 м |
наибольший оадиис одмлсш 3.0м

tD.ООО

Шхление мерзлого грунта гидромолотом СП-62 на базе 
30-4I2IA

Технологи- Рыхление мерзлого грунта гидромолотом и перемещение 
ческие разрыхленного грунта во временный отвал бульдозером 
процессы
Нёобходи-
мне
машины

СП-62 на базе Э0-4121А; Д3-27с

• - Q

до до W *

Примечания: Условные обозначения см. лист 2.
Схемы очистки от снега, разработки грунта в отвале 
экскаватором с погрузкой в автомобили-самосвалы, раз
работки грунта в карьере экскаватором прямая лопата с 
погрузкой в автомобили-самосвалы см. лист 2.

I -  разрыхленный грунт; 2 -  недобор грунта; 3 -  мерзлый грунт; 
4 -  временный отвал мерзлого грунта
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Разработка грунта самоходным скрепером

6

СХЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО КАРЬЕРА

I -  конец набора грунта; 2 -  холостой ход толкача; 3 -  начало набора 
грунта; 4 -  радиус поворота скрепера; 5 -  ось движения скрепера;
6 -  разрыхленный грунт; 7 -  разрабатываемый слой грунта

7

I -  отвал снега; 2 -  транспортирование грунта; 3 -  разработка мерзлого 
грунта, 4 -  перемещение мерзлого грунта; 5 -  очистка от снега; 6 -  рых
ление 1-го слоя мерзлого грунта; 7 -  рыхление 2-го слоя мерзлого грун
та; 8 -  временный отвал мерзлого грунта; 9 -  временная автодорога;
10 -  граница захваток; I I  -  граница забоев разработки грунта
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2.5 . Растительный грунт снимают со всей площади, отведенной 
под карьер. Лишний грунт, не используемый для укрепления откосов, 

употребляют для повышения продуктивности сельскохозяйственных по
лей. Рыхление грунта на 0,3 м с боронованием, мероприятия по сне
гозадержанию производят в теплое время года. Границы в плане, тол

щина снимаемого слоя, места и дальность транспортировки плодород
ного грунта определяют проектом.

2 .6 . Разработку грунта в строительном карьере необходимо на
чинать с рыхления смерзшегося слоя грунта на глубину до 0,45 м за 
1-2 прохода тракторного рыхлителя. Разрыхленный грунт бульдозером 
перемещают во временный отвал.

2.7 . Мерзлый грунт в отвале разрабатывают экскаватором 

Э0-4121А, оборудованным прямой лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м3 , 
грузят в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т , отвозят в 

отвал на расстояние до 1,0 км. Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б под
ходят на погрузку в одном уровне с экскаватором по естественной 

поверхности земли.

2 .8 . После перемещения разрыхленного грунта первого слоя во 
временный отвал, приступают к рыхлению второго слоя грунта рыхли

телем на глубину до 0,45 м за 1-2 прохода. Разрыхленный грунт 

бульдозером перемещают во временный отвал для разработки экскава
тором, грузят в автомобили-самосвалы и отвозят на расстояние до
1,0 км.

2 .9 . Разработку грунта расположенного ниже слоя мерзлого 
грунта, производят одноковшовым экскаватором ОКГ-4 оборудован

ным прямой лопатой, с ковшом вместимостью 4,0 м3 , грузят в автомо

били-самосвалы грузоподъемностью 27 т и отвозят на расстояние до
3,0 км. Автомобили-самосвалы БелАЗ-540А подходят на погрузку в од
ном уровне с экскаватором по выровненному бульдозером грунту.

2 .1 0 . Транспортировку разработанного грунта к месту отсыпки 
производят автомобилями-самосвалами, грузоподъемность которых 
назначают в зависимости от вместимости ковша экскаватора. Количес
тво автомобилей-самосвалов принимают из расчета обеспечения 
максимальной производительности экскаватора.

2.11. Доработку проходок карьера до проектных отметок произ
водят бульдозером по мере образования необходимого Фронта работ. 
Бульдозер срезает недоборы грунта с поверхности проходки и пере
мещает разработанный грунт в зону действия экскаватора для погруз
ки в автотранспорт. После проходов бульдозера производят нивели
ровку и восстановление плановой и высотной разбивки карьера. Затем 
автогрейдером производят планировку откосов карьера и нарезку кю
ветов.

2.12. Варианты рекомендуемых машин для разработки грунта в 
карьере приведены в табл. 2.

2.13. Вариант II предусматривает установку экскаватора 
30-412IA, оборудованного обратной лопатой о ковшом вместимостью 
0,65 м3, для разработки немерзлого грунта. Для транспортировки 
грунта применены автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 грузоподъемностью 
10 т.

Вариант Ш предусматривает рыхление грунта на всю глубину про-
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мерзания (до 1,0 м) гидромолотом СП-62, смонтированным на базе 
гидравлического одноковшового экскаватора 30-4I2IA. Разрыхленный 
грунт перемещается бульдозером ДЗ-IIOXJI во временный отвал, где 
разрабатывается одноковшовым гусеничным экскаватором 3-I00IIAC, 
оборудованным прямой лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м3. Для 
разработки немерзлого грунта предусмотрен экскаватор Э0-4121А, 
оборудованный прямой лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м3 с за- 
чистным устройством конструкции НШпромстрой. Транспортировка 
грунта во временный отвал мерзлого грунта и к месту отсыпки пре
дусмотрена автомобилями-самосвалами КрАЗ-256Б грузоподъемностью 
12 т.

Вариант 1У предусматривает рыхление немерзлого грунта трактор
ным рыхлителем ДП-26с на базе гусеничного трактора Т-130.I.Г-1 на 
глубину до 0,3 м за 1-2 прохода. Разработку разрыхленного грунта 
производят самоходными скреперами ДЗ-13 с ковшами вместимостью
15.0 м3. Разработку производят слоями толщиной до 0,3 м с транспор
тированием мерзлого грунта во временный отвал на расстояние до
1.0 км и немерзлого грунта -  к месту отсыпки на расстояние до 
3000 м.

Для увеличения производительности скреперов необходимо рых
лить как промерзший грунт, так и немерзлый грунт. В комплекс по 
разработке грунта рекомендуется включать трактор-толкач ДЗ-121.

2.14. Разрыхлять грунт в зимнее время необходимо перед 
каждым зарезанием грунта скрепером или началом разработки экска
ватором не более чем за время, указанное в табл. I.

Таблица I

Температура, град.С -5 -10 -20 -30
Бремя, мин. 90 60 40 20

2.15. Разработку и транспортировку разрыхленного грунта про
изводят бульдозером захватками по 40 м на ширину забоя экскаватора. 
Грунт транспортируется во временный отвал мерзлого грунта, располо
женный по центру забоя, для сокращения плеча транспортировки грун
та бульдозером.

2.16. Мерзлый грунт из временного отвала разрабатывают экска
ватором, оборудованным прямой лопатой, грузят в автомобили-само
свалы и транспортируют на расстояние до I ,0 км. При работе скрепер
ного комплекса мерзлый грунт разрабатывают в пределах слоя рыхле
ния и транспортируют скреперами во временный отвал на расстояние
до 1,0 км. Мерзлый грунт из отвала используется в теплое время 
года после оттаивания,

2.17. Разработку немерзлого грунта производят экскаватором на 
глубину до отметки -5 ,0  м, грузят а автотранспорт и отвозят на 
расстояние до 3,0 км для укладки в насыпь. Недобор грунта должен 
составлять 0,15 м. Недобор грунта разрабатывается и транспортиру
ется бульдозером к экскаватору.

Разрыхленный немерзлый грунт разрабатывают слоями по 0,3 м 

скреперами с помощью трактора-толкача. Транспортируют грунт скрепе
ром на расстояние до 3000 м.
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Таблица 2

Технологические
операции

Количество средств механизации по вариантам
tX п Ш 1У

Срезка растительного слоя, 
перемещение грунта в отвал, 
рыхление грунта

Бульдозер-рыхлитель ДЗ-П6ХЛ в составе: бульдозера До-ПОХЛ и рыхлителя ДП-26с на базе гусеничного
трактора Т-130.I.Г-1

1 КОМПЛ. 1 X компл. | 1 комлл. | I компл.
Перемещение снега и разрыхленного 
мерзлого грунта

Бульдозер ДЗ-110ХЯ на базе гусеничного трактора Т 
I компл. J I компл.

-130.1.Г-1
I компл. I компл.

Рыхление грунта Рыхлитель Д,П-26с на С 

I компл.

азе Т—130-1.Г—I

.1 компл.

Гидромолот СП-62 на базе 
Э0-4121А

2 компл.

Рыхлитель 1Ш-26С на базе 
Т-130 1.Г-1

I компл.

разработка разрыхленного мерзлого 
грунта из отвала

Экскаватор гидравли
ческий Э0-4121Л, пря
мая лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 м3

I компл.

Экскаватор механичес
кий Э0-4ГПТ-, прямая ло
пата с_ковшом вместимостью
U ,65 м3

компл.

Экскаватор механический 
Э-IOOIIAC, прямая лопата 
с ковшом вместимостью
1,0 м3

J компл. Самоходный скрепер ДЗ-13 
с ковшом вместимостью 15 м3

6 компл.
Трактор-толкач ДЗ-121 

1 компл.

Разработка немерзлто грунта 
в карьере

Экскаватор электри
ческий ЭКГ-4., прямая 
лопата с ковшом вмес
тимостью 4 ,С

1 компл.

Экскаватор гидравлически 
оО-412ХА, обратная лопата 
с ковшом вместимостью
С;, ОБ м?

3 компл.

Экскаватор гидравлический 
O0-4I2IA, прямая лопата 
с ковшом вместимостью 
I ,0 м3 с зачистным устрой
ством конструкции КИИлром- 
строя

4 компл.

Транспортирование грунта Лвтомобилъ-само свал 
БелАо-540А грузоподъем
ностью 27 т

6 компл.
КрАЗ—2Б6Б грузоподъем
ностью 12 т

2 компл.

Лвтомо биль-самосвал 
иамА0~35и грузоподъем
ностью 10 т

7 компл.

Автомобиль-самосвал 
КрАЗ-256Б грузоподъем
ностью 12 т

6 компл.

/  О/. О! 80
Ю
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Продолжение табл 2

Ю

Технологические
операции

Количество средств механизации по вариантам

I П Ш 1У

Устройство землевозных дорог и 
уход за ними,
перемещение грунта (разработка 
недобора грунта)

Бульдозер J 

I  компл.

на базе гусеничного 

1 компл.

грктора T -J30Л .Г -1  

I компл. I компл.

2 .2 8 . На каждый вариант механизированного комплекса составлена 

калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы.

2 .1 9 . Расчеты выполнены для суглинков с примесью до 10? щебня 

Им группы трудности разработки механизированным способом, для пято!: 

температурной зоны. Расчетная плотность грунта в естественном зале

гании принята 1750кг/м3 . Коэффициент разрыхления для мерзлого грун

та составляет 1 ,6 5 , для немерзлого грунта -  ,2.

Разработка немерзлого грунта в зш пее время принята без учета 

коэффициентов на работу при отрицательных температурах. При привязке 

карты к местным условиям необходимо применять усредненные коэффици

енты в зависимости от времени производства работ и температурной 

зоны, приведенные d ЕНиР Общая часть (Приложение 0 ) .

2 .2 1 . Графики производства работ составлены на конечный изме

ритель -  IGCC м3 немерзлогс грунта, разработанного в карьере.

3 . Т Р Ш Ш Ш  К ЯЧЕСТВУ II IlPUEUail

РАБОТ

3 .1 . Технический контроль качества земляных работ производит

ся в процессе производства работ и заключается в систематическом 

наблюдении за соответствием выполняемых работ проекту и соблюде

нием требований СИиГС 3 . l2 .01-87 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты” .

3 .2 . Общее число проб грунта, отбираемых в карьере, должно 

обеспечивать полноту контроля. Она устанавливается из расчета не 

менее одной пробы на каждые 300 ы3 разрабатываемого грунта.

3 .3 . При приемке карьера следует проверять: 

геометрические размеры карьера;

отметки бровок, днз, продольных уклонов и поперечине 

размеры канав и других водоотводных устройств; 

крутизну н укрепление откосов;

1 01 01 80
н Формат А 3
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правильность расположения и оформления берм, нагорных 
канав, въездов в котлован и др.

3 .4 . Подготовка карьеров к разработке грунта оформляется с 
составлением актов освидетельствования скрытых работ.

3 .5 . Отклонение отметок дна котлована от проектных допуска
ется после доработки не более чем на ± 5 см.

3 .6 . Уменьшение поперечных размеров водоотводных кюветов не 
допускается.

3 .7 . Технические критерии и средства контроля операций и 
процессов приведены в табл. 3.

Таблица 3

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю

Предмет
контроля

Инструмент 
и способ 
котроля

Периодич
ность
контроля

Ответст
венный
за
контроль

Техничес
кие
критерии
контроля

Лодготови- 1Сачество Визуальный В теплое Прораб, Соответсттельные 
работы 
v лет нии 
период)

срезки расти
тельного 
грунта

время
года

геодезист вие про
екту

Глубина
рыхления
грунта

Метр
стальной

В процес
се работ

Мастер Соответст 
вие IDIP

Боронование 
оазрыхленного 
грунта

Визуальный То же То же То же

Продолжение табл. 3

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Периодич
ность
контроля

Ответст
венный
за
контроль

Техничес
кие
критерии
контроля

Подготови
тельные 
работы 
X зимний 
период)

Устройство 
землевозных 
дорог и 
уход за 
ними

Визуальный До начала 
работ и 
в процес
се работ

Мастер Соответст
вие ПНР

Перемещение 
сне га

То же В процес
се работ

То же То же

Очистка от 
снега

То же и н

Вынос осей 
и контуров 
карьера, 
захваток

Тедолит,
лента
стальная

До начала 
работ

Прораб,
геодезист

Соответст 
вие про
екту и
imp

Основные
работы

Вертикаль
ные отмет
ки

Нивелир, В процес
се работ

Мастер
геодезист

То же

Размеры в 
плане

Лента
стальная

То же То же и

Величина
заложения
откосов

Шаблон В процес
се работ 
и перед 
оттаива
нием 
грунта

Мастер it

1. 01. 01. 80
Лист
Ю

12



\/1
н$

. Л
?n

od
rr\

 ГЮ
дп

ис
о 

и 
da

nA
BS

cm
- и

нб
 М

А

12

4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРШЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
4.1 РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

Таблица 4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕКиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
лребыва-

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих, 
чел. -ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
(руб.-коп.

Срезка растительного 
слоя бульдозером

1000 м2 28,7 §Е2-Г-5, 
Я 2а

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - Т8,94 
(18,94)

- 20-09 18,94 20-09

Перемещение грунта 
бульдозером на рас
стояние до 50 м в 
отвал

100 м3 57,4 §Е2-1-22, 
т 2
Я5а+Я5гх4,
пр.З

— 1,32
(1,32)

- 1-39,6 — 75,77
(75,77)

- 80-13 75,77 80-13

Рыхление грунта 
тракторным рыхлите
лем на глубину до 0,3 м

100 м3 87,36 §Е2-1-1, 
т .2 ,
Я 2а

0,15
(0,15)

0-15,9 13,10
(13,10)

13-89 13-10 13-89

Итого: 107,81
(107,81)

114-11 107,81 114-11

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 1,13
(1,13)

1-20 1,13 1-20

1. 01. 01. 80
Лист

11

15
формат: АЗ



рш
рр п дэпироц I vpoutf -дин

13

4.2 РАБОТЫ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
ВАРИАНТ I

Таблица 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование
(ЕПиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-кол.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста , 
чел. -ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Очистка карьера от снега 
бульдозером

1000 м2 547,00 §Е2-1-35, 
Л4а,к-2,0

- 0,40
(0,40)

- 0-42,4 - 218,80
(218,80)

- 231-93 205,48 231-93

Рыхление грунта Пм группы 
на глубину до 0,45 м трак
торным рыхлителем за два 
прохода

100 м3 223 ,36 §Е2-1-2, 
т.2,Й1б, 
к=2,0

2,40
(2,40)

2-54 536,06
(536,06)

567,33 589,28 624,64

Разработка и перемещение 
разрыхленного грунта буль
дозером на расстояние до 
40 м в отвал

100 м3 223,36 §Е2-1-23, 
й1б+ИЁ2бхЗ

1,38
(1,38)

1-67 308,24 
(308,24)

373-01 285,41 373-01

Разработка мерзлого грунта 
экскаватором прямая лопата q 
с ковшом вместимостью 1,0 Md 
с погрузкой в автотранспорт

100 м3 223,36 §Е2-1-8,
i p " 7 ’

1 / 7(1,7)
1-80 379,71

(379,71)
402-05 569,56 603-74

Разработка грунта экскавато
ром прямая лопата с ковшом 
вместимостью 4,0 м с погруз
кой в автотранспорт

i 00 М3 950,36 §132-1-8, 
Л .т .З ,
К 106

1 ,04 
(0,52)

I-I4 988 ,37 
(494,19)

1083-4Г 570,22 I [23-33

Разработка грунта и переме
щение бульдозером на рассто
яние до 20 м

ТОО м3 35,14 §Е2-1-22, 
т .2 ,
1'5 6+1(5 д

— 0,74
(0,74)

— 0-78,5 — 26,00
(26,00)

27-58 28,89 30-62

Устройство землевозных дорог 
и въездов с перемещением 
грунта бульдозером на рассто
яние до 40 м

ГОС Ы3 97,66 § Е 2 - 1 - 2 2 - ,  
т  2
Jf 5б+Я5дхЗ, 
пр.З

i ДО 
U , 19)

х-26,2 116,22 
0  10,22)

123-25 108,60 123-25

1. 01. 01.80
Лист
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕПиР и др. 
нормы)

Норма времени Расцепка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Воемя 
пребыва
ния ма
шины на 
о бъекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
па ооъекте, 
руб. -коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел. -ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(ыаш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих, 
чел. -ч

маши
ниста , 
чел. -ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Уход за землевозными доро
гами с помощью бульдозера

1000 м2 40' ,83 §Е2-[-35, 
JMa ,к -2 ,0

- 0,40
(0,40)

- 0-42,4 - 19,53
0 9 ,53 )

- 20-70 18,60 20-70

Погрузка и разгрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 12 т

Т 66115,16 ЕН, р Л . 
от lo.G3.87 
'Л L53/6-J 42

— 0,( Л35 — 0-01,06 — 826,44 100-82 770,39 700-82

Погрузка и разгрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 27 т

т 01678! ,59 1511, р. I . 
от 13.03.87 
in 53/6-142

— 0,0072 — 0-00,67 — 1575,23 1465-84 ..'579,03 1469-38

Транспортирование грунта 
авто мо би лям и-с амо св а лам и 
грузоподъемностью 12 т 
на расстояние до I ,0 км

т- км 46115,16 НК, р.П, 
от Iо .03.87
к о з / е - ш

G ,006 0-00,51 396,69 337-19 370,05 337-19

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 27 т 
на расстояние до 3 ,0  км

т- км 35634-1,77 ЕН ,р.11, 
от 55. 03.87
■П 53/6-1 42

0,1026 0-(:С ,27 j 837,76 1772-18 .1847 ,56 1775,79

Итого: м3 95036,00 7229,05
(6734,87 )

7105-24 6937,07 74I4-4Q

Ка конечный измеритель 1000 ы3 I ,о 76,07
(70,87)

74-76 72 ,99 78-02

I . 0 1 . 0 1 . 8 0
Ласг
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Таблица 6

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЁНиР и др. 
Hopviu)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп .

Время 
пребыва- 
•ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
ч ел .-ч

маши
ниста , 
ч ел .-ч  
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста , 
ч ел .-ч  
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Очистка карьера от снега 
бульдозером с‘ перемещени
ем на расстояние до 50 м

1000 м2 547,00 §Е 2-1-35, 
Р4а ,к--2 ,0

- 0,40
(0 ,40)

- 0 -4 2 ,4 - 218,80
(218,80)

- 231-93 204,53 231-93

Устройство землевозных 
дорог и въездов с пере
мещением грунта бульдо
зером на расстояние до 
40 м

100 м3 97,66 §Е2-Г-22, 
т . 2
Р5б-1-^5дхЗ, 
пр.З

1,19
(1 ,19)

1-26 ,2 1X6,22 
( IT6 ,22)

123-25 108,80 123-25

Уход за землевозными доро
гами с помощью бульдозера

1000 м2 48,83 §Е2-1-35, 
J*4a ,к--2 ,0

- 0,40 
(С ,40)

- 0 -42 ,4 - 19,53
(19,53)

- 20-70 18,60 20-70

Рыхление грунта Пм группы 
на глубину до 0,45 м 
тракторным рыхлителем за 
два прохода

100 м3 223,36 §Е 2-1-2 , 
т . 2 , ’Н б, 
к=2 ,0

2 ,4
(2 ,4 )

2-54 536,06
(536,06)

567-33 543,66 576-28

Разработка и перемещение 
разрыхленного грунта 
бульдозером на расстояние 
до 40 м в отвал

100 м3 223 ,36 § E 2 -i-2 3 , 
ПбШ2бхЗ

1,38 
U ,3 8

1-67 308,24
(308,24)

373-01 332 ,98 352-95

Разработка грунта экска
ватором прямая лопата с 
ковшом чвм е ст ш о с тью 
С ,65 м с погрузкой в 
автотранспорт

100 м3 223 ,36 §Е2-Т-8 , 
т .З  ,1Е4в

2 ,7
(2 ,7 )

2-86 603,07
(603,07)

638-81 569,83 638-81

Разработка грунта экска
ватором обратная лопата 
с ковшом вместгостью  
0 ,65 Md с погрузкой в 
автотранспорт’

I 00 ы3 950,36 § E 2-i-9 , 
т .З  ,РЗб

од:
(0 ,0 )

2-L2 1900,72
(1900,72)

20 i 4-7G 1710,65 20 i 4-76

I 01.01-80
16
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Продолжение табл. 6

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп^

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Разработка грунта и переме
щение бульдозером на рассто
яние до 20 м

100 м3 35,14 §Е2-Т-22,
т .2 ,
Л5б+^5д

- 0,74
(0,74)

- 0-78,5 - 26,00
(26,00)

- 27-58 26,00 27-58

Погрузка и разгрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью Ю т

Т 284896,75 ЕН,р .1 , 
И53/6-142 
от 13.03.87

— 0,0137 - 0-01,08 - 3903,08 - 3076-88 3911,63 3083-62

Транспортирование грунта 
авт омо билями-само свалами 
грузоподъемностью 10 т 
на расстояние до I ,0 км и 
3,0 км

Т-КМ 722459,93 ЕН, р.П, 
TO3/6-I42, 
от 13.03.87

0,0072 0-00,57 5201,71 4118-02 5212,57 4126-58

Итого: м3 95036,00 12833,43
(12833,43)

III92-27 12639,05 11196-46

На конечный измеритель 1000 М3 1,0 135,04 
(135.04)

117-77 132,99 117-81

/ Of Of80
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Таблица 7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Очистка карьера от снега 
бульдозером с перемеще
нием на расстояние до
50 м

100 м3 547,00 §Е2-1-35, 
«4а,к=2,0

- 0,40
■0,40)

- 0-42,4 - 218,80
(218,80)

- 231-93 219,75 232-94

Устройство землевозных 
дорог и въездов с пере
мещением грунта бульдо
зером на расстояние до
40 м

100 м3 07,66 §Е2-1-22, 
т. 2
Я5б+#5дхЗ, 
пр.З

1,19 
(I ДО)

1-26,2 116,22
(116,22)

123-25 117,17 124-20

Уход за землевозными до
рогами с помощью бульдо
зера

1000 м2 '-в ,83 §Е2-1-35, 
Ма  ,к--2,0

— 0,40
(0,40)

— 0-42,4 — 19,53
(19,53)

— 20-70 19,53 20-70

Шхление грунта Им группы 
на глубину до 0,3 м гид
равлическим молотом СП-GO

100 м3 223,36 расчет — 4,76
(4,76)

— 5-04,8 — 1063,19
(1063,19)

— 1127-52 1330,18 1409-98

Разработка и перемещение 
разрыхленного грунта 
бульдозером на расстояние 
до 40 м в отвал

100 м3 223,36 §Е2-Х-23, 
],иб-ьЛ2бхЗ

1. ,38 
(1,38)

1-67 308,24
(308,24)

373-01 309,19 327-74

Разработка грунта экска
ватором прямая лопата с 
ковшом вместимостью 
1,0 м с погрузкой в ав
тотранспорт

100 м3 223,36 §112-1-8, 
А, т .З ,
■№6в

3,20
(1,60)

3-15 714,75
(357,38)

703-58 617,69 1216-85

I 01.01.80
18
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Продолжение табл.7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Разработка грунта экска
ватором прямая лопата с а 
ковшом вместимостью 1,0 м 
с погрузкой в автотранспорт

100 м3 950,36 §Е2-1-8, 
р .П ,т .7 ,
ш

- 1,4
(1,4)

— 1-48 — 1330,50
(1330,50)

— 1406-53 1274,43 1406-53

Зачистка дна крьера зачист- 
ным устройством на базе 
экскаватора 30-4I21A с по
грузкой в автотранспорт

100 м3 35,14 §Е2-1-8,
р . п , т -7дР2б,кЛ ,2 
(примени- 
тельно)

1,68 1-78 59,04
(59,04)

62-55 56,18 62-55

Погрузка и разгрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 12 т

Т 284896,75 ЕН, н.1,
1?) ЙЗ/6-142
от i3 .03.87

— 0,0125 — 0-0i,06 — 3561 ,21 — 3019—91 3600,18 3052-96

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 12 т

т*км 722450,93 ЕН, р.П 
Й153/6-Х42 
от 13.03.87

0,006 О-ОС,5Т 4334,76 3684-54 4383,24 3725-75

Итого; ,.зм 95036,00 11726,24
(11363,87)

10753-52 11927,84 11580-Л)

На конечный измеритель 1000 м3 1,00 123,39 
(1 19,63)

113-15 125,51 ) 21-85

101 01 80
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ВАРИАНТ 1У
Таблица 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш. -ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Очистка карьера от снега 
бульдозером с перемещени
ем на расстояние до 5С м

1000 м2 547,00 §132-1-35, 
JS4a ,к-2 ,0

- 0,40
(0,40)

- 0-42,4 - 218,80
(218,80)

- 231-93 204,53 231-93

Устройство землевозных 
дорог и въездов с переме
щением грунта бульдозером 
на расстояние до 40 м

ТОО м3 97,66 §Е2-1-22, 
т .2 ,
$5б+#5дхЗ, 
пр.З

1,19
(1,19)

1-26,2 116,22 
(116,22)

123-25 108,60 123-25

Уход за землевозными до
рогами с помощью бульдо
зера

1000 м2 48,83 §Е2-1-35, 
В4а ,к-2,0

— 0,40
(0,40)

- 0-42,4 — 19,53
(19,53)

— 20-70 18,60 20-70

Рыхление грунта Пм группы 
на глубину до 0,3 м трак
торным рыхлителем за один 
проход

ICO м3 308,86 §132-1-2, 
т.2  ,.'Нб

J ,2 
(1,2)

1-27 268,03 
(268,03)

283-67 264,50 283-67

Рыхление грунта 11 группы 
на глубину до 0,3 м трак
торным рыхлителем за один 
проход

100 м3 950 ,36 §Е2—1. - I , 
т.2,Л2а,

0,15
(0,15)

0-15,9 Г42 ,55 
(142,55)

151-11 380,13 402-94

Разработка и перемещение 
разрыхленного грунта 
самоходными скреперами

100 м3 833,36 §02-1-01, 
к з Ш з х ?

— 2 ,52 
(8,52)

- 3-04',8 - 562 ,87 
(562,87)

- 680-80 570, '18 690-00

Работа трактора-толкача 100 м3 283 ,36 §132-1-2] , 
лр. 8

0, -'12 
(0,48)

Г-44,5 93 ,81 
(93,81)

99-44 94,76 100-45

Л и п1 Ш. U1. о и 18
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Продолжение табл.8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Бремя 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел. -ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Разработка и перемещение 
грунта П группы самоход
ными скреперами с ковшами 
вместимостью 15,0 м

100 м3 950,36 §Е2-1-21, 

)Пз+»Йзх27
- 5,72

(5,72)
- 6-92,8 - 5436,06

(5436,06)
- 6584-09 5417,05 6584-09

Работа трактора-толкача J00 м3 950,36 §332-1-21, 
пр.2

— 0,95
(0,95)

— 1-01 — 902,84
(902,84)

— 959-86 902,84 959-86

Итого: м3 95036,00 7868,52
(7868,52)

9248-96 7961,49 9396-89

На конечный измеритель 1000 м3 1.0 82,80
(82,80)

97-32 83,77 98-88

1 0 1  01. 8 0
Лист
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5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 М3 ГР "ТА 
5.1. ВАРИАНТ I

Таблица 9

Наименование процесса

Едини
ца из-

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав

Продол-
житель-

рабо-мерения маши- звена ность
чих, ниста, процесса
чел.-ч чел.-ч ч

(маш.-ч)

м3 152,32 - 1,14
(1,14)

1,14

М2 6269,52 - 3,73
(3,73) Машинист

3 ,50

235,03
бульдозера-

м3 — 5,91 рыхлителя 6,50
(5,91.) ь разр.-1;

м3 235,03 3,24 машинист 3 ,00
(3,24) бульдозера 

6 разр. - I ;
м3 235,03 _ 4,00 6,00

(4 ,0 0 машинист
рыхлителя

м3 1000,00 — 10,40
(5,20)

ь р а з р .- I ; 6,0
машинист

т 695,68 —
12,87

экскаватора 
6 разр.-2; 6,0

т- км ЬУЬ,88
помощник 
машиниста 
5 разр.—I ;

т 2302,09 —
35,92 6,0шоПео

т- км 6906,28 3 кл.-Ю

I 2

"...■г..||л  . .г. ,g  i rriai
Ч а с ы

r r m  p j  глч l“ 1 лч n  mim m  > mx г г  r rnr

Рабочие смены

Подготовительные работы летнего периода

Подготовительные работы зимнего периода

Рыхление мерзлого грунта рыхлителем

Разработка и перемещение грунта бульдо
зером

Разработка грунта экскаватором Э0-4121А 

Разработка грунта экскаватором ЗКГ-4

Погрузка и разгрузка грунта

Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 12 т на 
расстояние до 1,0 км

Погрузка и разгрузка грунта
Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 27 т 
на расстояние до 3,0 км

/. 0 1 . 0 1 . 8 0
Лист
1W
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Таблица 10

22

Наименование процесса
Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

Принятый
состав
звена

Продол
житель
ность
процесса

ч

Рабочие смены

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6
Подготовительные работы летнего периода

Подготовительные работы зимнего периода

Рыхление мерзлого грунта тракторным 
рыхлителем
Разработка и перемещение грунта буль
дозером
Разработка грунта экскаватором

Разработка грунта экскаватором
Э0-4121А
Погрузка и разгрузка автомобилей- 
самосвалов грузоподъемностью 12 т
Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 12 т на 
расстояние до 3,0 км

,.з

т юл

152,32

6269,52

235.03

235.03

235.03 

1000,00 

2997,78 

7601,96

1,14
(1Д4)
3,73

(3,73)
5,91

(5,91)
3,24

(3,24)
6,35

(6,35)
2 0 ,0 0

(20 ,00)

95,80

Машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
6 р а з р .- I ;
машинист 
бульдозера 
6 разр.-1;
машинист 
рыхлителя 
Ь разр.- I ;
машинист 
экскаватора 
6 разр.-4;
шофер 
3 кл.-16

1Д4

3.5

6,0

3.5 

6,0 

6,0

6 , 0

1.0101-80 21
23
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Таблица I I

Наименование процесса
Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав
звена

Продол- 
житель- 
но сть 
процесса, 

ч
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

м3 152,32 1 ,Н 1,14
(1,14)

м2 6263,52 _ 3,73 3,75
(3,73) Машинист

бульдозера-
м3 235,03 _ II  ,19 рыхлителя 7,00

( И , 19) 6 разр.-1;

м3 235,03 _ 3 ,24 машинист 3,25
(3,24) бульдозера

6 разр.-1;
м3 235,03 — 8,10 7,00

(4,05) машинист
экскаватора

м3 1000,00 - 14,00 боазр.-З;
(14,ОС) 7,00им 36,93 - 0.62 помощник
(Г, 60.) машиниста

3 разр .-Ц
т 2397,78 v

_ 83 0 G
UOC)G Г'
3 кл. -12 7,00

т ш 760'.96

Рабочие смены
I 2 ____I

4 1\ с ы

1 ^ 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

Подготовительные работы летнего периода

Подготовительные работы зимнего периода

Шхление мерзлого грунта рыхлителем СП-62

Разработка и перемещение грунта бульдо
зером в отвал
Разработка грунта экскаватором 3-T00IIAC

Разработка грунта экскаватором Э0-4121А
Зачистка дна карьера зачистным устрой
ством
Погрузка и разгрузка автомобилей- 
самосвалов грузоподъемностью 1C т
Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
на расстояние до 3,0 км

2 4

/ 01. 01.80 Лист
22
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Таблица 12

24

Едини
ца из-

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав

Продол-
житель-

мерения рабо- маши- звена пость
чих, ниста, процесса,
чел.-ч чел.-ч ч

(маш.-ч)

м3 Т52 ,32 - 1,14 
(1,14)

J ,14

м2 6269,52 - 3,73
(3,73) Ыагаинист

3,50

м3 235 ,03 - 3,04
(3,04)

бульдозера- 
рыхлителя 
6 разр.- I ;

3,00

м3

м3

1000,00 

235 В13

1,50
(1,50)
5,92

машинист 
булъдозерэ 
6 разр.-1;

4.00

1 .00
(5,92) машинист

м3 1000,00 - 57,20
(57,20)

рыхлителя 
6 разр.-1; 9,50

м3 235,03 0,99 машинист 1,00
(0,99) самоходного 

скоелепа
м3 1000,00 - 9,50

(9,50)
6 разр.-12; 9,50
машинист
трактора- 
толкача 
6 разр .-

Наименование процесса

Рабочие смены

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6

Подготовительные работы летнего периода 

Подготовительные работы зимнего периода

Рыхление мерзлого грунта тракторным 
рыхлителем

Рыхление немерзлого грунта тракторным 
рыхлителем

Разработка и перемещение грунта само
ходным скрепером на 1,0 км
Разработка и перемещение грунта само
ходными скреперами на 3,0 км
Работа трактора-толкача

2 5

1.0101.80 Лист
25
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6. МТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИБ РЕСУРСЫ Продолжение табл. 13

6.1 . Потребность в машинах механизированного комплекса рассчи
тана по "Методическим рекомендациям по построению комплексно-меха
низированных процессов производства земляных работ". ЦНШОГЛТП 
Госстроя СССР, Москва, 1982 г.

Результаты расчета и потребность в инструменте и приспособле
ниях приведены в табл. 13.

Таблица 13

Наименование Марка, 
техническая 
характеристика, 
ГОСТ, Я чертежа

Количество 
по вариантам Назначение

I 2 Ш 1У

Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-П6ХД (бульдо
зер ДЗ-100ХЛ, рых
литель ДП-26с)

I I I I Срезка растительного 
грунта, перемещение 
и рыхление грунта

Бульдозер ДЗ-IIOXJJ I I I 1 Снегозадержание, 
расчистка от снега

Рыхлитель ДП-26С 1 I - 1 Рыхление
Гидромолот СП-62 на Э0-4121А - - 2 - грунта

Бульдозер Д5-И0ХЛ 1 i I — Перемещение разрых
ленного мерзлого 
грунта
Зачистка дна карьера

Экскаватор 0Q-4I2IA, прямая 
лопата с ковшом 
1 ,0 м3

Разработка разрых
ленного мерзлого 
грунта

Наименование
Марка, 
техническая 
характеристика, 
ГОСТ, & чертежа

Количество 
по вариантам Назначение

I П ш 1У
Экскаватор Э0-4ШВ, прямая 

лопата^с ковшом 
0,65 м3

— I — — Разработка разрых
ленного мерзлого 
грунта

Э-10011АС, прямая 
лопата с ковшом 
1,0 м3

- - 1 -

ЭКГ-4, прямая 
лопата с ковшом 
4,0 м3

I
' "

Разработка немерзлого 
грунта

00-412LA,обратнал 
лопата^с ковшом 
0,65 м3

- 3 - -

00-4125, прямая 
лопата с ковшом 
1 ,0 м3

- - 4 -

Самоходный
скрепер

Д0-13 с ковшом 
вместимостью

- - - 6 Разработка разрых
ленного немерзлого 
и мерзлого грунта

Трактор-
толкач

ДЬ-121 - - - I

Автомобиль- 
самосвал

КрАЗ-256Б 
гру золодъем но стью 
12 т

2 - 6 - Транспортирование
грунта

БелАЗ-54QA 
г^у зопо дъемно стью

6 - - -

I. Of. Of. 80
ЛаЯ
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Наименование
Марка, 
техническая 
характеристика, 
ГОЙТ, И чертежа

Количество 
по вариантам Назначение

1 II Ш 1У

Автомобиль-
самосвал

КамАЗ-5511
грузоподъемностью

- 7 - - Транспортирование
грунта

Самоходный
скрепер

Д3-13с с ковшом 
вместимостью 
15 м3

- - - 6

6 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах рассчитана с 

учетом усредненных норм расхода топлива и смазочных материалов, 

действующих в системе Минтрансстроя СССР и приведена в табл. И .

Требуемое количество топлива для автомобилей-самосвалов дано 

в килограммах с учетом работы в зимних условиях.

Требуемое количество электроэнергии для работы экскаватора 

ЭКГ-4 с учетом работы в зимних условиях составляет 746,13 кВт.

Таблица 14

Наименование
материала

Ва
ри
ант

Наименование
механизмов

Исходные данные Требуемое
количество

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Принятая 
норма 
расхода 
на еди
ницу

Дизельное
топливо 1 Бульдозер-

рыхлитель
ДЗ-П6ХЛ

маш.-ч 1,14 10,00 кг 13,74 кг

Бульдозер
д з -п о х д

маш.-ч 6,00 10,00 кг 5.1 ,04 кг

Рыхлитель
ДП-2бс

маш.-ч 3,06 11,30 кг "7 , «  кг

Экскаватор
Э0-4121А маш.-ч 5 ,09 о , 02 к г 61,75 кг

Наименование
материалов

Ва
ри
ант

Наименование Исходные данные Требуемое
количество

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Принятая 
ноша 
расхода 
на еди
ницу

Дизельное
ТОПЛИВО

I Автомобиль-
самосвал
ЕелАЗ-540А км 389,00 80,00 

кг/100 км
343 ,90 кг

КрАЗ-256Б км 292,00 38,40 
КГ/100 км

129,51 кг

1454,43 кг
И Бульдозер-

рыхлитель
Д0-П6ХЛ

маш.-ч 1,14 10,90 кг 13,74 к:

Бульдозер
дЬ -и охл

маш. -ч 7 , 2 6 1C ,90 кг 67,40 к:

Рыхлитель
Д П - 2 6 С

маш. -ч 5,72 11,30 кг 71,46 кг

Экскаватор
30-4I2IA

маш.-ч 18, ОС 6,92  кг I77 .51; кг

Экскаватор
30-11 ИВ

маш.-ч 6,00 7 ,20  кг 47,72 кг

Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-5511

ил 1133,00 27 ^0 
ктЛоС кь

340,69 кг
]

обл. ,С-9 к 1
111 Бульдозер-

рыхлитель
ДЗ-П6ХЛ

маш.-ч 1,14 1 0 ,9Г кг 13,74 кг

Бульдозер
д Ь -п о х л

маш.-ч 7,00 10,9 кг 84,35 кг

Гидромолот
СП-62

маш.-ч Д 4,00 8,92 кг 138,05 кг

Экскаватор
00-4125

маш.-ч 14,00 G , 92 к г 138,05 кг

Экскаватор
3-100 НАС

маш.-ч G ,50 6 ,10  кг 56,20 кг

Автомобиль-
самосвал
КрАЗ-2563

км 943,00 38,40 
кг/ICG км

400,3 : кг

632,70 кг

1. 01. 01.80
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Продолжение табл. Т4

Наименование
материалов

в а
ри
ант

Наименование
механизмов Исходные данные Требуемое

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Принятая 
норма 
расхода 
на еди
ницу

количество

Дизельное
топливо

1У Бульдозер-
рыхлитель
ДЗ-116ХЛ

маш. -ч 1 Д 4 10,90 кг 13,74 кг

Бульдозер
ДЗ-ПОХЛ маш. -ч 3 ,49 ТО,90 кг 42,05 кг

Рыхлитель
ДП-26С маш.-ч 0,78 .11,3 кг 84,69 кг

Скрепер
ДЗ-13 маш.-ч 63 ,0 24,6  кг 1713,30 кг

Трактор-
толкач
ДБ-121

маш.-ч 10,5 11,3 кг 131,17 кг

1984,95 кг
Электро
энергия

I Экскаватор
ЭКГ-4

1000м3 1 ,0 678,3к6т 746,13кПт

Моторное
масло

I - КГ 1454,43 5% 72,72 кг
П - КГ 561,09 Ы'О/о 28,05 кг
ш - кг 832,70 refO/s 41,61 кг

ХУ - кг 1984,95 % 99,25 кг
Трансмис
сионное

I - кг 1-454,43 1%
14,54 кг

п - кг 561,09 \ % 5,61 кг
ш - кг 832 ,70 С! 8,33 кг

Т.У - кг 1984,95 ТС'.!./•) 19,85 кг
Пластичные
смазки

I - кг 1454,43 1,52 21,82 кг

п - кг 561,09 j ,5Й 8,42 кг
IIIы - кг 832,70 1,52 12,49 кг

1У - кг 1904,95 ' ,5Г 29,77 кг
Бензин X - кг 1454,43 4,52 65,45 кг

п - кг 561,09 4,5% 25,25 кг

ш - кг 832,70 4,52 37,47 кг

1.У - кг 1984,95 4,52 89,32 кг

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . При производстве земляных работ необходимо руководство
ваться указаниями глав СНиП Ш-4-4-80 "Техника безопасности в строи

тельстве", ГОСТ 12 .3 .033-04  "Строительство. Электробезопасностъ" и 

ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность. Общие требования".

7 .2 . При разработке и транспортировании грунта двумя и более 

самоходными машинами, идущими друг за другом, необходимо соблюдать 

расстояние между ними не менее ТО м.

7 .3 . Запрещается обслуживающему персоналу оставлять без при

смотра машину с работающим двигателем.

7 .4 . Поперечный уклон местности, по которой движется механизм 

при разработке и транспортировке грунта, не должен превышать в зим

нее всемя 3%.

7 .5 . Запрещается пребывание посторонних лиц на территории про

изводства земляных работ. Рабочая зона должна быть ограждена хоро

шо видимыми как днем,так и ночью предупредительными знаками.

7 .6 . Тоняшо-сиазочные материалы разрешается хранить только в 

металлической, герметически закрывающейся таре. Склад топливо-сма

зочных материалов следует устраивать только под навесом или в по

мещениях , обеспеченных вентиляцией.
7 .7 . Заправлять механизмы горючим разрешается только при вы

ключенном двигателе.

t 01.01 во
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8. ТЕХВДКО-ЗКШШИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА IOOO Мс ГРУНТА
Таблица 15

Наименование показателей
Единица
измерения

Количество по вариантам
I П Ш 1У

Затраты машинного времени маш.-ч 74,12 134,12 126,64 84,90
в том числе в зимний период маш.-ч 72,99 132,99 125,51 83,77
Заработная плата руб.-коп. 79-22 119-01 123-05 100-08

в том числе в зимний период руб.-коп. 78-02 II7-8I 121-85 98-88
Продолжительность работ зимнего периода смена Т Д2 1,38 1,38 2,00
Выработка на одного рабочего в смену в зимний период м3 109,60 60,15 63 ,74 95,50
Затраты на механизацию руб. 2183,97 2165,81 2223,02 820,39

в том числе в зимний период РУб. 2178,93 2160,77 2217,98 815,35
в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами РУб. 2024,20 2024,20 2024,20 -

Прямые затраты РУб. 2263,19 2284,82 2346,07 920-47
в том числе в зимний период руб. 2256,95 2278,58 2339,83 914,23

Приведенные затраты руб. 2233 ,62 2214,49 2296,44 1168,67
в том числе в зимний период руб. 2227,00 2207,88 2289,83 :162,07

Эффективность процесса руб. j 064,93 1045,81 1127,70 -

f  0 1 0 1 . 8  О
2 9
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