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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта комплеконо-механизирован- 
ного технологического процесса выполнена для производства работ по 
устройству котлованов промышленных объектов объемом до 100,00 тыс. 
и3 в зимних условиях.

1.2. За основу карты приняты чертежи рабочего проекта цеха оф
сетных пластин с административно-бытовым корпусом (шифр 888), раз
работанного институтом ПромстройНИИпроект (г.Красноярск).

1.3. Глубина котлована и размеры в плане заданы исходя из га
баритов фундаментов с учетом песчаной подготовки.

Объем котлована -  82000 м3.
Размеры котлована в плане -  207,50x72,00 м.
Глубина котлована -  5,0 м.

1 Л .  Характеристика местных условий
Строительство ведется в 5-й температурной зоне.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием для 

фундаментов служит суглинистый грунт с примесью супеси.

Максимальный уровень грунтовых вод соответствует относите-льг- 
ной отметке, равной -6 ,0  м.

Глубина промерзания -  1,0 м.

Расстояние транспортирования разработанного грунта в отвал -
1,5 км.

1 .5 . Габоты ведутся в три смены во вторую треть зимы. Подго
товку участка производят в теплое время года.

1.6. Варианты комплексов средств механизации приведены в 
табл. I.

1 . 7 .  качестве конечного измерителя принято 1000 м3 разра
ботанного грунта

1.8. Привязка ТТК к местным условиям строительства заключа
ется в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и зара
ботной платы, графика производства работ.

Варианты комплексов средств механизации
Таблица I

Технологическая Состав средств механизации
операция Вариант I Вариант И Вариант Ш

Рыхление грунта Рыхлитель
ДП-26С

Рыхлитель
ДП-26С

Рыхлитель
ДП-26С

Разработка грун
та

Экскаватор 
Э0-5122 с 
оборудованием 
прямая лопата 
с ковшом вме
стимостью 
1,6 и3

Скрепер 
ДЗ-13 на 
тягаче 
БелАЗ-531 
с ковшом вме
стимостью 
15 ц3

Экскаватор 
Э0-5123 ХЛ 
с оборудованием 
обратная лопата 
с ковшом вмести
мостью 1,6 мэ

Работа трактора- 
толкача

— Трактор- 
толкач 
Т-130.I.Г-1

-

Фро/гоба
провер. каминов
цмм. Сахи на

f .  0 1 . 0 1 . 7 9
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Продолжение табл.1

Технологическая Состав средств механизации

операция Вариант I Вариант П Вариант Ш

Транспортирование
грунта

Автомобиль-
самосвал
КрАЗ-256-61

Скрепер
ДЗ-13

Автомосй ль-
самосвал
КрАЗ-256-61

Зачистка дна 
котлована

Бу льдозер 
ДЗ-ПОВ

Бульдозер 
ДЗ-27С

Бульдозер
ДЗ-27С

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

2.1 . К началу работ необходимо иметь:
схему разбивки котлована с нанесением существующих под

земных коммуникаций;

проект производства работ.

2 .2 . Участок разработки грунта подготавливают в теплое время 
года до начала промерзания грунта.

Предварительная подготовка включает:

срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал; 

рыхление грунта на глубину 30-35 см для предохранения от 

промерзания с одновременным разравниванием грунта с помощью боро
ны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2 .3 . В зимнее время для предохранения грунта от промерзания 

рекомендуется накапливать снежный покров. Для снегозадержания ус
траивают валы из снега, располагая их перпендикулярно господствую
щему ветру.

з

2 .4 . Настоящий комплексно-механизированный процесс состоит 

из подготовительных и основных операций.

2 .5 . К подготовительным операциям относятся:

предварительная разбивки осей и контура котлована; 
очистка площади котлована от снега; 
устройство временного освещения; 
окончательные разбивочные работы.

2 .6 . К основным операциям относятся:

предварительное рыхление верхнего мерзлого слоя грунта; 
разработка котлована до проектных отметок; 

транспортирование разработанного грунте за пределы строитель
ной площадки;

зачистка дна котлована.

2 .7 . Разработка котлована производится комплексом машин, вклю
чающим бульдозерно-рыхлительный агрегат, экскаватор (скрепер), ав

томобили-самосвалы. Марки механизмов зависят от принятого к произ
водству работ варианта комплекса средств механизации

Количество экскаваторов (скреперов) определяют из условия 
увязки по производительности механизмов, участвующих в разработке 

котлована.

1.01. 01.19 2
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2.8. Рыхление грунта производят последовательно по захваткам. 
Размеры захваток соответствуют проходкам экскаватора (скрепера) 
при разработке грунта.

Рыхление осуществляется бульдозером-рыхлителем продольными 
проходками через 0,7 м с последующими поперечными проходками под 
углом 60° к предыдущим.

При разработке грунта экскаватором рыхление производится на 
глубину 0,7 м за два прохода бульдозера-рыхлителя. Последующие 
0,3 м замерзшего слоя разрабатываются ковшом экскаватора без пред
варительного рыхления.

При разработке грунта скрепером производится послойное рых

Оптимальное расстояние между двумя последовательными стоян
ками принимается равным разности между наибольшим и наименьшим 
радиусами резания на уровне стоянки экскаватора.

Транспортирование грунта за пределы строительной площадки 
производится автомобилями-самосвалами.

Зачистку дна котлована производят бульдозером ДЗ-ИОВ.

Разработка грунта ведется с недобором грунта 0,15 м до про
ектной отметки дна котлована. Перебор грунта не допускается.

2.10. Технология производства работ для второго варианта.

ление грунта на всю глубину котлована с предварительной разработ
кой и удалением каждого разрыхленного слоя.

2.9. Технология производства работ для первого варианта.

Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рых
лителем АЗ-116в (рыхлитель ДП-26С на базе трактора Т-130М.Г-1 с 
бульдозерным оборудованием ДЗ-ПОВ).

Разработку грунта в котловане производят одновременно четыре 
экскаватора марки 30-5122 с оборудованием прямая лопата, двигаясь 
с интервалом, равным 25 ы.

Разработка грунта в котловане и его транспортирование в от
вал производится скреперами ДЗ-13 в количестве 6 штук, обслуживае
мыми трактором-толкачом ДЗ-120 на базе трактора Т-130.I.Г-1.

Разрабатывают грунт горизонтальными слоями по всей площади 
котлована, набирая тонкой прямой стружкой при прямолинейном дви
жении скрепера последовательными проходками с небольшим уклоном 
в сторону набора. Длина проходки равна длине пути набора грунта 
скрепером.

Каждый слой предварительно разрыхляется бульдозером-рыхлите
лем ДЗ-94С,

1.01.01.79
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2Л1. Технология производства работ для третьего варианта.

Рыхление верхнего слоя грунта производят бульдозером-рыхли
телем ДЗ-94С.

Для разработки грунта в котловане используется одновременно 
5 экскаваторов марки Э0-5123ХЛ с оборудованием обратная лопата. 
Разработка ведется с недобором грунта 0,2 м до проектной отметки.

Транспортирование грунте за пределы строительной площадки осу
ществляется автомобилями-самосвалами.

Зачистка дна котлована производится бульдозером ДЗ-27С.

2.12. При ведении работ требуется соблюдать требования СНиП 
3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.13. Схемы производства работ приведены на листах 5, 6, 7.

2.14. Калькуляции затрат труда и заработной платы на весь 
объем работ приведены в табл. 3, 4, 5.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, 
находящейся в 5-Й температурной зоне. При разработке котлована 
грунт принят И и Пм группы.

Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые при 
разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к меотным услови
ям необходимо пересчитать калькуляции. При этом учитываются усред
ненные коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов ра
бот в зависимости от месяца строительства и температурной зоны 
(БНиР, Общая часть, Приложение 3).

2.15. Графики производства работ на конечный измеритель -  
1000 м3 разработанного грунта приведены в табл. 6, 7, 8.
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СХЕМА РЫХЛЕНИЯ ГРУНТА. ВАРИАНТ I

~ Г

общее направление работ;
направление движения экс
каватора;
направление движения буль- 
доэера-рых лите ля; 
стоянки экскаватора при ло
бовой проходке

I -  бульдозер-рыхлитель;
2 ,3 ,4 ,Ь -  экскаваторы марки Э0-Ы22 с 

оборудованием прямая лопата;
6 ,7 ,В,У -  автомобили-самосвалы КрАЗ-255-61

1.01.01.79
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СХЕМА РЫХЛЕНИЯ ГРАНТА. ьариант ш

общее направление работ;
направление движения экскавато
ров и автомобилей-самосвалов;

направление движения бульдозера- 
рыхлителя
стоянки экскаватора при лобовой 
проходке

1 -  бульдозер-рыхлитель ДЗ-640;
2 ,3 .4 ,6 ,6  -  экскаваторы Э0-О130 ХЛ 

с оборудованием обрат
ная лопата;

7 ,0 ,6 ,10,11 -  автомобили-самосвалы 
КрАЗ-266-Ы
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ Таблица 2

3 .1 . Систематические контрольные наблюдения в процессе произ

водства земляных работ ведут строительная организация и представи

тели технического надзора заказчика.

В результате наблюдения устанавливают соответствие выполнения 
работ проектной документации и соблюдение требований технических 

условий.

3 .2 . При приемке выполненных земляных работ проверке подлежат: 

качество грунтов в основании, размеры котлована.

В зимнее время должен быть обеспечен повседневный контроль 

за качеством уплотнения, влажностью и составом грунта.

По результатам проверки составляется акт, в котором указыва
ют геологические и гидрогеологические характеристики грунтов и их 
отклонения от принятых в проекте. К акту прилагаются результаты 

лабораторных определений характеристик грунтов основания.

3 .5 . Наименование процессов, подлежащих контролю, предметы 
контроля приведены в табл. 2.

Наименование
процессов,
подлежащих
контролю

Предмет
контроля

Инстру
мент и 
способ 
контро
ля

Время
конт
роля

Ответст
венный
контро
лер

Технические 
критерии 
оценки качест
ва

Подготовитель
ные работы

Качество
очистки
террито
рии

Визу
аль
ный

До раз
бив оч
ных 
работ

Мастер -

То же Разби- 
вочные 
работы: 
точность 
выноса 
осей и 
контура 
котлова
на

Сталь
ная ру
летка, 
теодо
лит

До раз
работ
ки KOT-I 
лована

Геоде
зист

Отклонение 
границ нижне
го контура и 
верхней бров
ки относитель
но осей не 
должны превы
шать в плане 
±  5 см

Основные

работы

Рыхление 
грунта, 
глубина 
разрых
ляемого 
слоя, 
рассто
яние 
между 
борозда
ми

Метал
личес
кий щуп, 
стальная 
рулетка

В про
цессе 
рыхле
ния

Мастер

То же Отметка 
дна кот
лована , 
резмеры 
в плане, 
величина 
откосов

Нивелир,
ниве
лирная
рейка,
теодо
лит

По ОКОИ
чании
работ

-  Геоде
зист, 
мастер, 
пред
стави
те ль 
заказ
чика

Отклонение от
меток дна кот
лована J; 5 см. 
Увеличение кру 
тизны откосов 
не допускается

1 .0 1 . 0 1 . 7 9
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
4.1 . В А Р И А Н Т  I Таблица 3

Н а и м е н о в а н и е
Едини
ца из- Объем

Обосно
вание

Норма времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная 
плата,руб.- Время 

пре бы-
Заработная 
плата маши-

мере-
ния работ (ЕНиР 

и ДР. 
нормы)

рабо
чих,
чел.-ч

маши- рабо- машинис- рабо- машини- коп. ванин ниста с уче-
п р о ц е с с а ниста,

чел.-ч
(маш,-
ч)

чих та чих,
чел.-
ч

ста,
чел.-ч
(uauu-
ч)

рабо
чих

маши
ниста

на на 
объе к- 
те,
маш.-ч

том пребыва
ния машины на 
объекте 
РУ6.-коп.

Срезка растительного слоя грунта 
с поверхности котлована 1000м2 19,4

SE2-I-5, 
№3 а -

0.66
(0,66) - 0-70 -

12,80
(12,80) - 13-58 12,8 13-58

Перемещение растительного слоя 
на расстояние 20 и IOOm3 38 т8

§Б2-1-22, 
т.2,№5 а 
5 г -

0.67
(0,67) - 0-68,9 -

25,22
(25,22) - 26-73 25,22 26-73

Рыхление грунта на поверхности
котлована для предохранения от про
мерзания на глубину 0,35 м IOOm3 61,7

§Е2-1-1, 
т.2,№2 а -

0.15
(6,15) - 0 1 5 ,9 -

9,25
(9,25) - 9-81 9,25 9-81

Очистка площади котлована от сне
га за два прохода бульдозера IOCDu2 21,1

Применит.
§Е2-1-35,
№4 а, к=2 -

0.4
( М ) - 0-42,4 -

8,44
(8,44) - 8-94 8,44 8-9 4

Рыхление мерзлого грунта на по-
верхности котлована на глубину 0,7 и 
за два прохода бульдозера-рыхлителя 100м3 123,4

§£2-1-2, 
Т.2, №1 Ъ -

1,2
(1.2) - 1-27 -

148,08
(148,08) - 156-71 148,08 156-71

Разработка грунта в котловане экс-
каватором прямая лопата с ковшом вмести
мостью 1,6 м8

грунт Пм группы IOOm3 176,3
§52-1-8. 
т.7,№3 в

1,8
(0,9) 1-84

317,34
(158,67) 324-39 143,67 324-39

грунт П группы IOOm3 644,0 §Е2-1-8, 
т.7, кез б

- 1.5
(0 ,75)

- 1-53 - 966,0
(483,0)

— 985-32 446,33 985-32

/ O f .  O f  7 9
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Продолжение табл. 3

Н а и м е н о в а н и е

п р о ц е с с а

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обосно- Норма времени Расценка, руб.-коп. Затраты труда Заработная 
плата,руб.-  
коп.

Время 
пребы
вания 
маши
ны на 
объек
те,
маш.-ч

Заработная плата 
маштниста с учетом 
пребывания машины 
на объекте,
руб.-коп.

(ЕНиР 
и др. 
нормы)

рабо
чих,
чел .-
ч

машини
ста,
чел.-ч,
(маш.-
ч)

рабо
чих

машини
ста

рабо
чих,
чел.
ч

машини
ста,
чол.-ч
(маш-ч)

рабо
чих

маши-
ниота

Разгрузка и погрузка автомоби

ля-самосвала грузоподъемностью 12 т т 155857,0
ЕН от 
13.03.87 
№153/6- 
142

-
0,0125
(0,0125) — 0-01,06 -

1948,21
(1948,21) - 1652-08 1948,21 1652-08

Транспортирование грунта автомо- 
билями-оамосвалами грузоподъемностью 

12 т не расстояние 1,5 км т.км 233785,0

ЕН от
13.03.87
№153/6-142 _ 0,0045

(0,0045) 0-00,38
1052,03

(1052,03) 888,38 1004,87 1192-30

Зачистка дна котлована бульдо

зером за два прохода 1000м2 15,35

Применит. 
§§2-1-36, 
т  а Кя2 -

0,54
(0,54) - 0-57,2 -

8,28
(8,28) - 8-78 8,28 8-78

Очиотка землевозных дорог от 
снега бульдозером за два прохода, 
устройство снегозадержания 1000м2 98,0

Применит.
§Е2-Т-35, 
т  а , к=2

0,40
(0,40) 0-42,4

39,20
(39,20) 41-50 73,73 77-41

Итого:
На объем работ
На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

100м3

1000м3

820,3

1,0

4534,85
3893,18)

55,28
(47,46)

4116-22

50-17

3828,8£ 

46,67

4456-05

54-32

<г
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Таблица 4

Н а и м е н о в а н и е
Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обосно
вание 
(ЕНиР 
и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, руб. -ко
г~—1—---- . ■ 1 ...
1 . Затраты труда Заработная Время

пребы
вания

Заработная плата 
машиниста с учетом 
пребывания машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих,
чел.-
ч

машини
ста , чс гг -

рабо
чих

машини
ста

рабо
чих,
ч е л .-
ч

машини
ста,
ч ел .-ч
(маш,-
ч)

плата
КОП.

1 РУ U. -

л р о ц в о с а ч (маш.- 
Ч)

эабо-
4ИХ

маши
ниста

ны на 
объек
те ,
маш.-ч

Срезка растительного слоя 

с поверхности котлована IOOOu2 19,4 I 2; 1- 5’ -
0,66

(0 ,6 6 ) - 0-70 -
12,80

(12 ,8 0 ) - 13-58 12,80 13-58

Перемещение растительного слоя 

на расстояние 20 м 100м3 38,8
§52-1-22, 
т .2 , №5 а< 
5 г -

0,65
(0 ,6 5 ) - 0-68 ,9 — 25,22

(25 ,22 ) 26-73 25,22 26-73

Рыхление грунта на поверхности 

котлована для предохранения от про

мерзания на глубину 0,35 м 100м3 61,7
§52-1-1,
т .2 ; №2 а

0,15
(0 ,1 5 ) 0-15 ,9

9,25
(9 ,2 5 ) 9-81 9,25 9-81

Очистка площади котлована от 

снега ва два прохода бульдозера 1000м2 21,1

Применит.
§§2-1-35,
№4 а , к=2

0 ,4
(0 ,4 ) - 0-42 ,4 — 8,44

(8 ,4 4 ) _ 8-94 8 ,44 8-94

Рыхление грунта для возможно

сти разработки скрепером

грунт Пм группы ЮОм3 176,3
§52-1-2, 
т.2,№1 б

1 ,20
(1 ,2 0 ) 1-27

211,56
(211 ,56 ) 233-90 211,56 223-90

грунт П группы 100м3 644,0 §Е2-1-1, 0,15 _ 0-15 ,9 _ 96,60 102-39 96,60 102-39

Разработка грунта в котловане 

и транспортирование его на расстоя- 

ние 1 ,5  км самоходным скрепером с 

коввом вместимостью 15 м3 

грунт Пм группы ЮОм3 176,30

т . 2,1*2 а

§52-1-21, 
т , I ,  №1 з 
3 з

(0 ,1 5 )

2,96
(2 ,9 6 ) 3-57 ,4

(96 ,60 )

521,84
(521,84 630-09 521,84 630-09

грунт П группы ЮОм3 644,0
§52-1-21, 
т .1 , N21 з+ 2,96 3 ,5 7 ,4

1906,24 
(1906,24 2301-65 1692,97 2301-65

3 з (2 ,9 6 )
Лист
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Продолжение табл. 4

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с а

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обосно- f1орма времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная 
плата,руб.-  
коп.

Время 
пребы
вания 
ыа ши
ны на 
объек
те ,
маш.-ч

Заработная плата 
машиниста с учетом 
пребывания машины 
на объекте, 
руб.-коп.

(ЯНиР 
и др. 
нормы)

рабо
чих, 
ie л .-
i

машини
ста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

машинис
та

рабо- маши- 
ниста, 
чел.-ч 
(маш.- 
Ч)

ч ел .-
ч

рабоч
чих

маши
ниста

Обслуживание скреперов трак
тором-толкачом 100м3 820,3

P 2 -I -2 I ,
Примеч.1 ~

0,49
(0,49) - 0-59,5 -

404,68
(404,68) 488-07 369,13 488-07

Разработка и перемещение грун
та на расстояние до 10 м в местах, 
недоступных для разработки скрепером 

мерзлого разрыхленного 100и3 2,3
§Б2-т- 23, 
fa С

0,48
(0,48) 0-58,1

1,34
(1,34) 1-62,6 1,34 1-62,6

не мер злого 100м3 И , 2
§Б2-1-22,
т . 2, Ni; б -

0,41
(0,41) - 0-43,5 -

4,6
(4 .6 ) - 4-87 74,12 77-82

Зачистка дна котлована бульдо

зером за два прохода 1000м2 15 э 3 5
Применит. 
§Б2-1-36т 
№4 а , К— 2

0,54
(0,54) - 0-57,2 -

8,28
(8,28) - 3-78 8,28 8-78

Очистка землевозных дорог от 
снега бульдозером за два прохода, 
устройство снегозедержакия 1000м2 98,0

Применит 
§*2-1-35, 
N94 а , к=2

0,4
(0 ,4 ) 0-42,4

39,20
(39,20) 41-50 51,60 54-18

Итого:

На объем работ
На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

ЮОм3

1000м3

820,3

1,0

3250,35 
[3250 ,35)

30 со 
(30,’ 02)

- 3861-53

47-07

3082,67

37,58

3947-56

48-12

1. 0 1 .  0 1  1 9
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4 .3 . В А Р И А Н Т Таблица 5

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с а

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обосно- 
ванне 
ГЕНиР 
и др. 
нормы)

Норма времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная 
плата,руб.-  
коп.

Время 
пребы
вания 
маши- 
ны на 
объек
те,
маш.-ч

Заработная плата 
машиниста с учетом 
пребывания машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих»
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч

(ыаш-ч)

рабо
чих

машинис
та

рабо
чих , 
чел.- 
ч

машини
ста ,
ЧбЛ .-Ч
(маш.-
ч)

рабо
чих

■ маши
ниста

Срезка растительного слоя 
с поверхности котлована ЮООи2 19,4

§52-1-5, 
№3 а - 0,66

(0,66) - 0-70
12,80

(12,80) - 13-58 12,80 13-58

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м ЮОм3 38,8

§52-1-22, 
т.2. №5 а + 
+5 г

-
0,65

(0,65) - 0-68,9 —
25,22

(25,22) - 26-73 25,22 26-73

Рыхление грунта на поверхно
сти котлована для предохранения от 
промерзания на глубину 0,35 и 100м3 61,7

§52-1-1, 
г ,2, №2 а

0,15
(0,15) 0-15,9

9,25
(9,25) 9-81 9,25 9-81

Очистка площади котлована от 
снега за два прохода бульдозера ЮООи2 21,1

Применит. 
§62-1-35, 
Й4 а, к=2 -

0,4
(0,4) .. 0-42,4 _

8,44
(8,44) 8-94 8,44 8-94

Рыхление мерзлого грунта на 
поверхности котлована на глубину 
0,7 м за два прохода бульдозера- 
рыхлите ля ЮООи3 123,4

§52-1-2, 
б

1,2
(1.2) 1-27 —

148,06
(148,08) 156-71 148,08 156-71

Разработка грунта в котловане 
экскаватором обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,6 м3 

грунт Пм группы ЮОм3 176,3
§52-1-1L 
т.7, W.7 в'

2,8
(1 ,4) 2-86

493,64
(246,821

1416.80
(708,40)

504-21 429,64 504-21
грунт П группы ЮОм3 644,0

§52-1-1, 
т.7, N?7 б -

2,2
( I . I ) - 2-24 — [442-56 390,66 1442-56

I
1*
I

1
*
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Обосно-РЯММ#а ьJiOpM8 времени Расценка,руб.-коп. Затраты труда Заработная Время
пребы
вания

Заработная плата
И а и м е н о в а н и е (ЕНиР 

и ДР.
нормы) |

раб о- 
чих,

машини
ста ,

рабо
чих

машинис
та

рабо
чих,
чел.-
ч

маши
ниста,
чел.-ч
(наш.-
Ч)

плата, 
руб.-коп.

машиниста с уче
том пребывания 
машины на объ
екте,руб. -коп.п р о ц е с с а чел>

i
чел^-ч 
(маш.-
*)

Рабо
чих

маши
ниста

машины
на объ
екте, 
маш.-ч

Разгрузка и погрузка автомо
биля-самосвала грузоподъемностью
12 т

Транспортирование грунта авто-
т 155857,0

ЕН от
13.03.87
N2153/6-142

0,0125
(0,0125) - 0-01,06 -

1948,21
(1948,21) — 1652-06 1948,21 1652-06

мобилями-самосвалами грузоподъемно
сть» 12 т не расстояние 1,5 км т.км 233785,0

ЕН от
13.03.87
№153/6-142

0,0045
(0,0045 - 0-003,8 -

1052,03
(1052,03) — 888-38 004,87 888-38

Зачистка дна котлована бульдо
зером за два прохода ЮООм2 15,35

Применит.
§82-1-36,
ю4 а , к=2 -

0,54
(0,54) - 0-57,2 - 8,28

(8,28) - 8-78 8,28 8-78

Очистка землевозных дорог от
снега бульдозером за два прохода, 
устройство снегозадержания ЮООм2 98,0

Применит. 
§В2-1-35, 
т  а , к=2 -

0,4
(0,4) - 0-42,2 -

39;20
(39,20) - 41-50 81,95 86-04

Итого:
На объем работ 100м3 820,3 5161,95

(4206,73) 4753-28 4067,40 4797-82
На конечный измеритель 

(1000м3 грунта) ЮООм3 1,0
62,92

(51,28) 57-94 49,58 58-48
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5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 мэ ГРУНТА
5.1. В А Р И А Н Т  I

Таблица 6

Н а и м е н о в а н и е
Вдини- 
ца из
мере
ния

Объем
работ

Затраты труда Принятый Продол
житель
ностьТТГ1ПТТАГ!".

Р а б 0 ч и е с м е н ы
рабо
чих,
чел.-ч

машини
ста,
чел.-ч
(маш.-ч)

состав I 2
п р о ц е с с а звена са, ч Ч а С U

I 2 3 * 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта 
с поверхности котлована с перемещением 
его на 20 м ЮООи2 0,23

0.46
(6,46) Машинист 0,46

Рыхление верхнего слоя грунта 100мч 0,75 - 0.11
(0,11)

экскава
тора

0,11

Работы в зимнее время года У1 разр.- 
4;

Очистка площади котлована от
снега

Рыхление верхнего мерзлого слоя 
грунта

IOOu3

100м3

0,25

1,5

- Ох1(6 ,1)
1,80
(1,80)

помощник 
машиниста 
У разр.-4; 
шофер

0,1

1,8

Л1
11

10,0 

2850,С

I
1
\1
1

Разработка грунта экскаватором с 
оборудованием прямая лопата с к овшом 
вместимостью 1,6 мэ

Транспортирование грунта автомоби
лями-самосвалами грузоподъемностью 12 т

IOOu3 

т .км

15,64
(7,82)

36,57
(36,57)

Ш кл .- 20;
машинист
бульдозе- 1,8

1,8

ра-рыхли
те ля
У1 разр, -  
I

1
1
1
1

-1 '1
Зачистка дна котлована, содержание 

землевозных дорог, устройство снегоза
держания ЮООи2 1,38

0,57
(0,57) 1,0

1
1
1
L

f  O f  O f .  7 9

Наст
!5

/7
формат fl-3



\t/
rtd

./f9
/ta

te 
\ j7

oJ
m

/£6
 c/

df
fW

 \
8з

а*
.ш

0./
М

5.2. В А Р И А Н Т  П
Таблица 7

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с а

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Затраты труда
Принятый
состав
звена

Продол- 
жител ь- 
ность 
процес-
са, ч

Р а б 0
рабо
чих,
чел.-ч

машинис
та,
чел.-ч
(маш.-ч)

I
Ч

I 2 3 4 5 6

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта
с поверхности котлована с перемещением 0,46
на 20 и 1000м2 0,23 - (б,4б) 0,46 1

Рыхление верхнего слоя грунта IOOu3 0,75 - 0,11 Машинист 0,11 L
( б ,и ) скрепера

У1 разр.-б;
Работы в зимнее время года тракторист

Очистка площади котлована от п л
трактора-

снега 100м3 0,25 - (6,1) толкача 0,1 п
У1 разр.-б; 1

Рыхление грунта в котловане 100м3 10,0 - 3,75 3,75 1 —1 г
Пмашинист IРазработка и транспортирование бульдозера- 1 I I

грунта самоходным скрепером с ковшом 29,59 рыхлите ля 1 I i I I
вместимостью 15 м IOOu3 10,0 - [ 29,59) У1 разр.-1 4,5 -1- — ^ [Н -

Обслуживание скреперов трактором- 4,93 I I I I
т олкачом 100мэ 10,0 _ (4,93) 4.5 I

Разработка и перемещение грунта
I
I )

I
I

бульдозером в местах» недоступных для 0,07 i
I I I

разработки скрепером ЮОм3 0,17 - (6,07) 0,92 L"I L i  1_1
Зачистка дна котлована, содержание | I

1
1

землевозных дорог устройство снегоза- 0,57 I ! 1
держания 100м3 1,38 - (0,57) 0,73 и |_

Ч а с ы

i  O f .  0 1  7 9
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5.3. В А Р И А Н Т  Ш
Таблица 8

Едини
ца и 3- 
мере-

Объем
работ

Затраты труда
Принятый
состав

Продол- Р а б э ч и е с м е н ы
Н а и к е н о в а я и в рабо- машини- ность 

процес
са, ч

I 2
п р о ц е с с а чел.-ч чел.-ч

(маш.-ч)
звена Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ТО II 12 13 14 15

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта
с поверхности котлована с перемещением 
на 20 м

Рыхление и боронование верхнего 
слоя грунта

ЮООы2

100м3

0,23

0,75

-
0.46
(0,46)

0 ,11
(0 ,И )

Машинист
экскавато
ра

0,46

0 ,11

и
1
L

Работы в зимнее время года
УТ разр.-5;
помощник 
машиниста 
У разр.-5;

Очистка площади котлована от
снега 100м3 0,25 _ Ох1

(6.1) 0,1 “1
Рыхление верхнего мерзлого слоя 

грунта 100м3 1.5 _
1,80
(1,80)

шофер 
Щ кл.-18; 1,8

1
| I

Разработка грунта экскаватором 
с оборудованием обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,6 м3

Транспортирование грунта автоыо- 
билями-самосвалами грузоподъемностью 
12 т

100м3 

т .КМ

23,28
( П , 6 4 )

36,57
(36,57)

0,57
(0,57)

машинист 
бу льдозера

2,0

2,0

1
1
1

2850

У1 разр.-1 1

[

Зачистка дна котлована, содержа- 
ние землевозных дорог, устройство 
снегозадержания 1000м2 1,19 1,1

1
1
L

/9
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1 . Формирование комплекса машин и механизмов производят в 
соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построение 
комплексно-механизированных процессов производства земляных работ" 
(ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1982 г .) .

6 .2 . Потребность в машинах, механизмах, инструменте приведена 
в табл. 9

Таблица 9

Наименование Марка, техническая 
характеристика

Количество по 
вариантам

Назначение

I П Ш

Экскаватор 30-5122 с оборудовани
ем прямая лопата с 
ковшом вместимостью 
1,6 м3

Разработка
грунта

Экскаватор Э0-5123ХЛ с оборудо
ванием обратная ло
пата с ковшом вмес
тимостью 1,6 м8 5 То же

Самоходный
скрепер

ДЗ-13 с ковшом3вме- 
стимостью 15 м
Базовая машина- 
тягач БелАЗ-531

6
Разработка и 
транспортиро
вание грунта

Трактор-
толкач

Д 3-120 на базе
трактора
Т-130.1.Г-1 - I -

Подталкива
ние грунта 
для лучшего
заполнения
ковша

Продолжение табл. 9

Наименование Марка, техническая 
характеристика

Количество по 
вариантам

Назначаете

I П ш

Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-94С (бульдозер 
ДЗ-27С с рыхлите
лем ДП-26С на ба
зе гусеничного 
трактора 
Т-130 Л . Г-1) I I

Зачистка дна 
котлована, 
рыхление 
грунта

Бульдозер- 
рыхлите ль

ДЗ-П6В (бульдозер 
ДЗ-ИОВ с рыхлите
лем ДП-26С на базе 
гусеничного трак
тора Т-130М.Г-1) I То же

Автомобиль-
самосвал

КрАЗ-256-Б1 грузо
подъемностью 12 т 4 - 4

Транспортиро
вание грунта

Те одолит ГОСТ 10529-86 I I I Геодезические
работы

Нивелир НВЛ ГОСТ 10528-76 I I I То же

Нивелирная
рейка ГОСТ 11158-83 I I I

Рулетка РС-20
стальная ГОСТ 7502-80 I I I —И—

го
1.01 0179
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fS

ф орм ат  й З



яО
нй

.Ы
*п

од
л 

j 
П

од
пи

сь
 и

 В
ат

а 
\в

йа
т

.и
н6

6.3 . Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3
грунта приведена в табл. 10

Таблица 10

Наименование Наименование Марка Норма на Количество по
топливо-сма
зочного ма механизма механизма I ч рабо- вариантам

ны, кг I П Штериала

Дизельное
топливо

Экскаватор ЭО-5122,
ЭО-5123

12,5

Скрепер
Трактор-

ДЗ-13 24,5

толкач Т-130 II
Бульдозер ДЗ-27С 10,1 1849 770 1890
Бульдозер
Автомобиль-

д з-п о в 8,8

самосвал на
100 км про- КрАЗ-
бега 256-61 48 л

Моторное Экскаватор ЭО-5122,
масло ЭО-5123 0,62

Скрепер ДЗ-13 1.2
Трактор Т-130 0,55 93 38 95
Бульдозер ДЗ-27С 0,5
Бульдозер
Автомобиль-

ДЗ-ПОВ 0,44

самосвал на
100 км про- КрАЗ-
бега 256-61 2,4

Трансыисои- Экскаватор ЭО-5122,
0,12онное ЭО-5123

масло Скрепер ДЗ-13 0,25
Трактор Т-130 0.1
Бульдозер ДЗ-27С 0,1 18 8 19
Бульдозер ДЗ-ПОВ 0,09
Автомобиль- КрАЗ- 0,47
самосьал на *56-61
100 км про
бега

2Л

Продолжение табл.Ю

Наименование 
топливо-сма
зочного мате
риала

Наименование
механизма

Марка
механизма

Норма на 
I ч рабо
ты маши
ны, кг

Количество по 
вариантам

I П ш
Пластичная

смазка
Экскаватор

Скрепер

ЭО-5122,
ЭО-5123
ДЭ-13

0,18
0,38

Трактор Т-130 0,15 27 12 33
Бульдозер ДЗ-27С 0,15
Бульдозер ДЗ-ПОВ 0,13
Автомобиль- 
самосвал на 
100 км про
бега

КрАЗ-
256-61 0,7

Б е н з и н Экскаватор ЭО-5122,
ЭО-5123 0,56

Трактор Т-130 0,45
Скрепер ДЗ-13 и
Бульдозер ДЗ-27С 0,46 82 34,5 84
Бульдозер ДЗ-ПОВ 0,39
Автомобиль-
самосвал на
100 км про
бега

КрАЗ-
256-61 2,11

i .0t  01. 79
Лист
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 . При производстве работ следует соблюдать требования 

СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7 .2 . Разрешается работать только на исправных машинах.

Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в 
том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены ог

нетушителями.

Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. 

Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в кар

тер -  подогретое масло.

Заправлять бак машина топливом разрешается только при оста

новленном двигателе.

7 .3 . В: время работы экскаватора запрещается изменять вылет
стрелы и регулировать тормоза при заполненном ковше.

7 Л . Во избежание повреждения рабочего оборудования платфор
му экскаватора с наполненным ковшом можно поворачивать только 

после выхода ковша из забоя.

7 .5 . Перед кратковременной остановкой или по окончании работ 
стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить 

на землю.

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не 

должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора.

7 .6 . Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживае
мым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запреща
ется.

В случае необходимости осмотра и выполнения работ под подня

тым отвалом в поднятом положении отвал поддерживают специальными 
упорами или устанавливают его на клеть из брусьев.

7 .7 . Во время движения скрепера запрещается:

устранять неисправности машины:

регулировать и смазывать ее;

входить на машину.

После работы машина должна быть поставлена на тормоза. Ос

тавлять незаторможенной машину на уклоне или косогоре запрещает

ся.

7 .8 . Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах 

следует назначать такой же как для талых грунтов.

( 0 1 0 1  7 9 20
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8. технико- экономические ПОКАЗАТЕЛИ НА ЮОО и3 грунта

Н а и м е н о в а н и е
Единица
измерения

К о л и  ч е с т в о  п о  в а р и а н т а м
I 2 3

Затраты машинного времени маш.-ч 46,67 37,58 49,58
в тон числе в зимний период маш.-ч 46,10 37,00 49,00

Заработная плата руб.-коп. 54-32 49-10 59-47

в том числе в зимний период руб.-коп. 53-71 48-49 58-85

Продолжительность работ смена 0,42 0,75 0,44

в том числе в зимний период сме на 0,35 0,68 0,37
Выработка на одного рабочего в смену м3 171,3 212,8 161,3
Условные затраты на механизацию руб.-коп. 548-87 355-95 566-37

в том числе в зимний период руб.-коп. 545-63 352-72 563-64
в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами руб.-коп. 484-50 - 484-50

Прямые затраты руб.-коп. 603-33 405-05 626-34
в том числе в зимний период руб.-коп. 599-54 401-21 622-49

Приведенные затраты руб.-коп. 624-93 547-10 661-06
в том числе в зимний период руб.-коп. 620-50 542-46 656-62

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса руб.-коп. - +77-83 -36-13

Примечание. Технико-экономические показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного 
технологического процесса -  1000 ы3 грунта, разработанного в котловане

/ 0 {  o t  7 9
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