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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I Л .  Типовая технологическая карта комплексно-механизированного 

технологического процесса составлена для производства работ по уст

ройству земляной насыпи при строительстве ограждающей дамбы внепло- 

щадочного золоудаления с высотой насыпи 20 м- Карта может быть ис

пользована при строительстве ограждающей дамбы высотой 10 и 30 м.

1 .2 . За основу карты приняты чертежи рабочего проекта (шифр 

441.РЧ -4 ), разработанного институтом Союзводоканалпроект (В .С .О ., 

г .  Красноярск).

1 .3 . Строительство ведется в 5-й температурной зоне во вторую 

треть зимы. Работы выполняются в три смены.

1 .4 . Для отсыпки дамбы используют следующие грунты: 1У группы 

-  дресвяный; П группы -  галечниковый. Глубина промерзания - 1 м .

1.5. В качестве конечного измерителя принято 1000 м3 грунта, 

отсыпанного в дамбу.

1.6 . Грунты для отсыпки дамбы разрабатываются в карьерах, 

расположенных на расстоянии 1,5 км.

1 .7 . Объемы отсыпки грунта в дамбу, м3 :

дресвя но го
при высоте дамбы Ю м -  110400;

20 м -  39480С;

30 м -  863600;

галечникового

при высоте дамбы Ю м -  19200;

20 м -  68800;

30 м -  144750.

1 .8 . Привязка ТТК к местным условиям строительства заключается 

в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и заработной 

платы, графика производства работ.

1 ,9 . Варианты комплексов средств механизации приведены в 

табл. 1.

Таблица 1

Технологическая
операция

Состав средств механизации

Вариант I Вариант П Вариант Ш

Разработка
грунта

Экскаватор 
00-5122А с 
оборудованием 
обратная лопата 
с ковшом 
вместимостью 
1,6 м*

Экскаватор 
00-5123ХЛ с 
оборудованием 
прямая лопата 
с ковшом 
вместимостью

Самоходный
скрепер
ДЗ-ПП с ковшом 
вместимостью
8 ы3

Транспортирова
ние грунта

Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-55102,
грузоподъемность

Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-55102,
грузоподъемность
7 т

То же

1Ыхление
грунта

Рыхлитель
JJI-26C

Рыхлитель
ДП-5С

рыхлитель
J01-26C

—
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Продолжение табл. I

Технологическая
операция

Состав средств механизации

Вариант I Вариант П Вариант Ш

Разравнивание 
грунта в дам
бе

Бульдозер
ДЗ-109Б

Бульдозер
ДЗ-54С

Бульдозер
ДЗ-109Б

Очистка карьера 
от снега

Бульдозер
ДЗ-109 Й "5 ? ер

Бульдозер
ДЗ-109

Послойное
уплотнение
грунта

Трамбовочная
установка
УМТС-2

Трамбовочная
машина
ДУ-12Б

Вибрационный 
самоходный 
каток ДУ-47А

Работа тракто
ра-тягача

— - Т-180

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2 .1 . К началу работ по возведет©) дамбы необходимо иметь: 

разрешение на право производства земляных работ; 

проект производства работ.

2 .2 . Основание под насыпь и поверхность карьера должны быть 

подготовлены в теплое время года.

Предварительная подготовка включает:

срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал 

для использования его в дальнейшем при благоустройстве площадок;

рыхление на глубину 30-35 см для предохранения грунта от 

промерзания.

Рыхление производят с одновременным боронованием грунта с по

мощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2 .3 . В зимнее время для предохранения грунта от промерзания ре 

комендуется накапливать снежный покров с помощью снегозадержания. 

Для снегозадержания устраивают валы из снега, располагая их перпен

дикулярно господствующему ветру.

2 .4 . Настоящий комплексно-механизированный технологический 

процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных опера

ций.

К подготовительным операциям относятся:

предварительная разбивка осей и контура дамбы с установкой 

разбивочных знаков и реперов;

очистка площади дамбы и карьера от снега; 

устройство временного освещения; 

окончательные разбивочные работы.

К основным операциям относятся:

послойное рыхление мерзлого слоя грунта с транспортирова

нием его  в отвал;

разработка грунта в карьере и отсыпка тела дамбы.

К отделочным операциям относится:

крепление откосов дамбы растительным грунтом с посевом

трав.

2 .5 . Основными условиями отсыпки тела дамбы в зимних условиях 

являются:

разработка дресвяного грунта в карьере, его транспортировка

/  о  < 0 1 . 7 4 2
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к месту укладки, разравнивание и уплотнение до проектной плотности 

должны быть выполнены до начала смерзания грунта;

галечниковый грунт укладывается и уплотняется так не, как в 

летнее время;

влажность грунта.укладываемого в дамбу, не должна превышать 

влажности 0 ,9  на границе раскатывания;

работа должна производиться на суженном фронте круглосуточ

но, в три смены, с максимальной механизацией всех работ для уменьше

ния потерь тепла грунтом .

2 .6 . В зависимости от выбранного варианта разработка грунта в 

карьере производится экскаватором или скрепером, транспортирование 

-  автомобилями-самосвалами или скрепером, трамбование грунта -  

грунтоуплотнящим механизмом.

2 .7 . Отсыпка грунта в тело дамбы производится посдойно, толщи

на слоя зависит от толщины слоя, уплотняемого грунтоуплотняющим ме

ханизмом.

2 .8 . Возведение дамбы предусматривается в две очереди:

I очередь -  отсыпка составляющей части дамбы из галечникового 

грунта;

П очередь -  отсыпка составляющей части дамбы из дресвяного 

грунта.

2 .9 . При ведении работ дамба в плане разбивается на карты, кар

ты по ширине -  на участки. Укладка грунта в отсыпаемом слое дамбы

*

производится последовательно по картам, в карте -  по участкам от 

краев карты к середине .

2.10. Количество механизмов, одновременно работающих на участ

ках отсыпаемой карты, рассчитана, исходя из производительности грун

тоуплотняющего механизма, а также из условия обеспечения непрерывнос

ти техночогического процесса.

2 .1 1. I очередь отсыпки тела дамбы.

Насыпь из галечникового грунта принимается за карту № I ,  рав

ную по длине протяженности дамбы. При ведении работ карта по длине 

разбираетсп на участки шириной b м, на которых последовательно 

производят отсыпку, разравнивание и уплотнение грунта.

2.12. П очередь отсыпки тела дамбы.

Насыпь из дресвяного грунта по длине разбивается на карты; 

карты -  на участки шириной 6 ,Ь  м. Зависимость длины карты при за

данной ширине участков от температуры наружного воздуха и от про

изводительности грунтоуплотняющего механизма с учетом времени на

мела смерзания грунта (время цикта) дана в табл. 2.

2.13. Технология производства основных работ (вариант I ) .

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором Э0-6122А с обору

дованием обратная лопата с ковшом вместимостью 1,6 м3 .

Разработанный а карьере грунт транспортируется в дамбу автомо

билям t-самосвалами л разгружается в шахматном порядке по площади 

отсыпаемого участка.

25
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Таблица 2

Наименование
грунтоуп
лотняющего
механизма

Толщина
уплотня
емого
слоя ,м

Темпе
ратура
наруж
ного
возду
х а , ^

Время
начала
смерзания
грунта
( время
цикла) t
мин

Объем
отсыпки
за
цикл,

м3

Площадь 
отсыпки 
за  цикл,
м2

Длина 
карты 
при ши
рине о т 
сыпаемо
го  участ 
ка о ,5 м , 
м

Трамбовочная 0 ,5 -20 40 120 240 37

установка 0 ,5 -10 60 180 360 53

УМТС-2 0 ,5 -5 90 270 Ь40 83

Трамбовочная 0 ,6 -20 40 120 200 30

машина 0 ,6 -10 60 180 300 50

ДУ-12Б 0 ,6 -5 90 270 450 69

Вибрационный 0 ,35 -20 40 100 285 51

самоходный ка- 0 ,35 -10 60 150 428 77

ток ДУ-47А 0 ,35 -5 90 225 628 115

Движение автомобилей-самосвалов осущ ествляется по тупиковой 

схем е. Автомобили-самосвалы начинают отсыпку с дальн его  конца уч аст 

ка и постепенно перемещаются к началу со стороны движения грузоп ото

ка. Перед местом отсыпки грунта автомобили-самосвалы разворачивают

ся и задним ходом подаются на р а згр узк у . Фронт отсыпки перемещается 

противоположно движению груженых автомобилей-самосвалов.

Грунт разравниваемся и планируется до необходимых отметок при 

продольных проходках бульдозера  марки ДЗ-109Б.Разравнивание выпол

няется от  краев насыпи к середине.

Уплотнение грунта осущ ествляется трамбовочной установкой 

УМТС-2. Это навесное оборудованне,состоящ ее из пяти дизель-трамбовок, 

смонтированных на тракторе T -I00M . Уплотнение производят последова

тельными ходами не ближе 0 ,5  м от бровки откоса  с  перекрытием каж

дого  прохода на 0 ,1 -0 ,2  м.

Рабочую скорость машины назначают в зависимости от вида и влаж

ности грунта , а также от толщины уплотняющего слоя .

2 .1 4 . Технология производства основных работ (вариант 2 ) .

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором Э0-5123ХЛ с обору

дованием прямая лопата с ковшом вместимостью 1 ,6  мэ .

Разработанный грунт транспортируется автомобилями-самосвалами, 

разгруж ается по площади отсыпаемого участка в шахматном порядке.

Ш М 7 {
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Движение автомобилей-самосвалов осуществляется по тупиковой схеме.

Грунт на участке разравнивается и планируется бульдозером 

ДЗ-54С.

Уплотняется грунт трамбовочной машиной ДУ-12Б -  навесным обо

рудованием, состоящим из двух трамбующих плит, на базе гусеничного 

трактора T-I00M3. Уплотнение осуществляется поочередными ударами 

плит при свободном падении их на грунт.

Каждый следующий удар трамбующих плит должен перекрывать след 

предыдущего на 0 ,1 -0 ,2  м.

2.15. Технология производства основных работ (вариант Ш).

Грунт разрабатывается в дамбу самоходным скрепером ДЗ-11П. 

Предварительно грунт разрыхляется рыхлителем ДП-26С.

Ковш скрепера загружают в процессе движения машины. Разгрузка 

в насыпи производится при движении скрепера по прямой линии, парал

лельной оси насыпи.

Каждый слой отсыпают в насыпь от бровок к оси продольными по

лосами.

Для окончательной планировки отсыпаемых участков используется 

бульдозер ДЗ-109Б.

Уплотнение грунта производится самоходным вибрационным катком 

ДУ-47А при движении катка круговыми проходками от края насыпи к 

середине. Первый и второй ход катка выполняют на расстоянии 1 ,5 -2 ,Ом

от бровки насыпи, затем смещая ходы на 1/3—1/4 ширины катка в сто

рону бровки, уплотняют края насыпи.

2.16. При послойной отсыпке грунта в дамбе к отсыпке последую

щего слоя разрешается приступать только после отсыпки и уплотнения 

нижележащего слоя.

При сопряжении вновь отсыпаемой карты с ранее отоыпанной грунт 

с поверхности сопряжения срезается бульдозером по откосу не круче 

1:4 и укладывается на вновь отсыпаемую карту.

После отсыпки 4-5-ти слоев по всему телу дамбы бульдозером сре

зается бахрома с откосов отсыпанных слоев и перемещается в вышележа

щий слой.

Для обеспечения равномерности уплотнения грунта его  следует от

сыпать и разравнивать слоями одинаковой толщины, укладывать и уплот

нять в талом состоянии.

2.17. Дополнительное увлажнение водой недоувлажненных грунтов

в карьере и на месте их укладки при отрицательной температуре не до

пускается.

2.18. Допускается укладывать талый грунт с добавлением мерзлого 

грунта в виде комков в количестве не более 10-15% от общего объема 

грунта в слое. Комки мерзлого грунта должны распределяться равно

мерно по площади отсыпаемого участка. Скопление комков мерзчого

tO f .O f .7 4
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грунта * отдельных м естах в виде гн езд  не допускается . Размер остав 

ляемых «  насыпи мерзлых комков не должен превышать 1/2 толщины слоя 

в уплотненном состоянии. Более крупные куски дробят или выбрасыва

ют.

Запрещается укладывать в сооружение комки м ерзлого грунта с 

прослойками льда .

2 .1 9 . Во время снегопада грунт не укладывают. После прекращения 

снегопада снег и наледь перед укладкой следующего слоя  грунта уда

ляют бульдозером .

2 .2 0 . Допускается производить отсыпку и уплотнение очередного 

слоя из связного грунта на промороженный слой без удаления промерз

шего слоя грунта, если он был уплотнен в талом состоянии, а влаж

ность его  не превышала влажности на границе раскатывания.

2 .2 1 . При ведении работ требуется  соблюдать требования 

СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 7  "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2 .2 2 . Схемы производства работ приведены на листах  7 -1 I .

2 .2 3 . Графики производства работ на 1000 м3 грунта приведены 

на листах  31-33.

2 .2 4 . Калькуляции затрат труда и заработной платы приведены на 

листах  13-30.

Расчеты в калькуляциях выполнены для  Свердловской области , на

ходящейся в 5-й  температурной зоне.

2 .2 5 . Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые 

при разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям 

производится пересчет калькуляции. При этом учитываются усредненные 

коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов работ в 

зависимости от вида строи тельства  и температурной зоны (КНиР, об

щая ч а ст ь , приложение 3 ) .

8
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Дамба fl = 10 м
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№
карты

№
участка

Наименование
операции

j
I

\

I Разравнивание

4 Отсыпка

3 Уплотнение

2 Отсыпанный
уплотненный
участок

2 -2

I

1 1 I J  I

4 l

f
I
I
i
i
i

/Terror §

~~3 y fy  sfp/s& e /0Я&С7 л'е/ fr w r /0 0 0 0

y^~
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Последова-
тельность
отсыпки
участков

Наименование
операции

4 Отсыпанные и
уплотненные
участки5

б Уплотнение

7 Разравнивание

8 Отсыпка

3 Отсыпанные и

2 уплотненные

I участки

1 -  автомобиль-самосвал КамАЗ-55102;
2 -  бульдозер ДЗ-Ю9Б;
3 -  трамбовочная установка УМТС-2;
4 - 1  очередь отсыпки,слой толщиной 500 мм; 
5 -  П очередь отсыпки,слой толщиной 600 мм

Условные обозначения 

1,П(Ш -  слои Отсыпки грунта в карте

Z^>  общее направление работ;
— направление движения механизмов;

-----  холостой ход бульдозера;

направление отсыпки грунта в карте

7 7 7 7 7 7 /. 7 # S
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схема отш якл аьташ л части  ; л м ш

I -автомобиль-самосвал КамАЗ-55102; 2-бульдоэер ДЗ-Ю9Б; 3—трамбовочная установка УМТС-2 
—  -

Условные обозначения

I направление отсыпки грунта;

направление движения механизмов;

Примечание. Разбивка верхних слоев дамбы на карты 

произведена для первого варианта комп

лекса средств механизации при ведении 

работ при температуре наружного воз

духа минус Ь°С.

tot01 74
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ Таблица 3

Систематические контрольные наблюдения в процессе производст

ва земляных работ ведут строительная организация и представители 

технического надзора заказчика.

Непосредственный контроль за плотностью и влажностью грунта, 

уложенного в дамбу, возлагается на полевую грунтовую лабораторию.

jJ результате наблюдений устанавливают соответствие проводимых 

работ проектной документации и соблюдение требований технических 

условий, а также действующих нормативных документов.

Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые работы 

подлежит основание дамбы.

При приемке сооружения дамбы проверяют: 

качество использованных грунтов; 

крутизну откосов; 

степень уплотнения грунта; 

наличие актов на скрытые работы.

Насыпи, отсыпаемые зимой, подлежат приемке перед возобновле

нием работ после длительного перерыва.

Возобновление работ допускается только на основании утверж

денного акта.

Технические критерии и средства контроля операций приведены 

в табл. 3.

Наименование
процессов
подлежащих
контролю

Предмет
контро
ля

Инструмент 
и способ 
контроля

Время
контро
ля

Ответст
венный
контро
лер

Технические 
критерии 
оценки качества

Отсыпка 
грунта 
в насыпь

Толщина 
отсыпа
емого 
слоя; 
содер
жание 
мерзлых 
комьев; 
наличие 
снега и 
льда; 
геомет
рические 
размеры 
насыпи; 
степень 
уплот
нения 
грунта

Метр
стальной, 
нивелир, 
оборудова
ние лабора- 
тории

Перио
дичес
ки,во
время
работы

Мастер,
лабо
рант

Содержание 
мерзлых комьев 
от общего объ
ема грунта не 
должно превы
шать ,% : 
для насыпей,уп
лотняемых укат
кой, -  20; 
для насыпей,уп
лотняемых трам
бованием, -  30

Наличие снега 
и льда не допус
кается.
Отклонение вы
сотных отметок 
i  5 см
Увеличение кру
тизны откосов, 
сужение земля
ного полотна 
не допускаются. 
Степень уплот
нения грунта 
должна быть не 
ниже проектной

/ . O Y . O J . 7 4
itxn
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КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ВАРИАНТ I. ВЫСОТА ДАМБЫ 10 м

Таблица 4

Наименование процесса

Единица
измере
ния

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата, 
руб.-коп.

рабо
чих,
челгЧ

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

•маши
ниста

рабо
чих,
чел-гч

машинис
та,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

ра бо- 
чих

маши
ниста

Срезка растительного слоя 
'грунта с основания дамбы 
и поверхностей карьеров

1000м2 52,27 §Е2-1-5 , 
Ю а

- 0.66
(0 ,6 6 )

- 0-70 - 34,49
(34 ,49 )

— 36-58

Перемещение растительного 
слоя на расстояние до
20 м

100 М3 104,54 §Е2-Т-22. 
Т.2.Й5 a +JI5 г

— 0,65
(0 ,6 5 )

— 0-68,9 67,95 % 
(6^ ,95 )

72-03

№хление верхнего слоя 
грунта на поверхности 
карьеров для предохране
ния от промерзания

100 М3 98 ,9G §152—1—1 , 
т .2  ,Я2 а

0.15
(0 ,1 5 )

0-15,9 14 .84 ч 
(14 ,84 )

15-73

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000м2 58,3 Применит.
§Е2-1-35,
М  а ,К -  2

— 0 ,4
(6 ,4 )

— 0-42,4 23,32
(23 ,32 )

24-72

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьеров;

грунт Пм группы 100 м3 28,00 §152—1—2» 
Т.2.Й1 б

- 1,2
(1 ,2 )

- 1-27- - 33,6
(33 ,6 )

- 35-56

грунт 1Ум группы 100 мэ 195,0 §Е2-1-2 , 
Т.2.Я1 Г

- 1,9
(1 ,3 )

- 2-01 — 370,5
(370,5 )

391-95

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние 
до 20 м:

грунт Пм группы

грунт 1Ум группы

100 м3 

100 м3

28,0

195,0

§Е2-Г-23 , 
j б +Я2 б

§Е2-1-23. 
Я] з  +W2 в

0,78
(0 ,7 8 )
1,05
(1 .0 5 )

- 0 - 94,4

1- 27

- 21,34
(21,84)
204,75
(204,75)

26-43

247-6
1

15

Время 
пребывания 
машины на 
объекте, 
маш. -ч

34,49 

67 95 

14,84

23,32

33,6

370,5

21,84 

204,75

Заработная плата N8- 
шиниота с учетом пп#». 
вания машины на пб?! 
« т е ,  р у б Л 0” а °0Ъ-

36-58

72-03

15-73

24-72

35-56

391-95

26-43

247-65
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Продолжение табл. 4

Единица Объем Обоснование Ноша времени Расценка, Затраты труда Заработн ая Зремя Заработн ая
иэмере- работ (ЕНиР и др. руб.- коп. плата » пребывания плата машишста

Наименование процесса ния нормы) руб.- гоп. машины на с учетом пре-
объекте, бывания маши-

рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши- маш. -ч ны на объекте, 
руб. -коп.чих, ниста, чих ниста чих, ниста, чих ниста

челгЧ чел.-ч челгЧ чел.-ч
(маш.-ч) (маш.-ч)

Разработка грунта экскаватором 
обратная лопата с ковшом вмес
тимостью 1 ,6 м :

грунт П группы 100 м3 192,0 §Е2-1-П , 
т. 7^ 7 б

- 2,2
(1 ,1 )

- 2-24 - 422,4
(211,2)

- 430-08 211,2 430-08

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 §Е2—I —I I . _ 4,0 _ 4-08 - 4416,0 4504-00 1927,2 4504-00
T.^J47 г (2 ,0 ) (2208,0)

Разгрузка и погрузка автомоби- Т 233280 ЕН - 0,017 - 0-01,29 _ 4067,8 3965-76 3917,8 3965-76
лей-самосвалов грузоподъем
ностью 7 т

от 13.03.87 
Д153/6-142

(0,017) (4067,8)

Транспортирование грунта в дам- T • КМ 349920 ей 0,0076 3-00,58 _ 2659,4 _ 3029-53 2497,4 2029-53
бу автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на рассто-

от 13.03.87 
K153/6-I42

(0,0076) 1.2659,4)

яние I ,5 км

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

§Е2-1-28,грунт П группы 100 м3 192,0 - 0,32 - 0-33,9 - 61,44 - 65-08 61,44 65-08
КЗ д (0 ,32 ) (61,44)

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 5E2-I-28 , 0,43 _ 0-45,6 474,72 - 503-42 474-72 503-42
#3 е (0 ,43 ) (474,72)

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной установкой

100 м3 1296,0 §Е2-1-33 , 1 .7^ _. Г-55 _ 2203,0 2008 -8 2138,4 2008-50
Н 1 а (1 ,7 ) (2203,0)

Планировка откосов дамбы 1000 м2 ГБ,5 §Е2-1-40, 0,87 0-92,2 16,09 17-05 233,28 244-94
бульдозером,оборудованным от
косником

К I  а (0 ,87 ) (16,09)

Итого:
На объем работ 100 м3 1296,0 - _ 15092Д _ 14374-10 12232,7 14601-96
На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта) 1000 м3 1,0 - - - - -

(12672,9) 
J 16,45

(<-Y7 ГЛП
I I 0—91 94,4 112-66

t o t  O f. 7 4
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Таблица 5

Едини- Объем Обоснование Норма Расценка, Затраты Заработная Время Заработная плата

Наименование процесса
ца из- работ (ЕНиР и др. времени РУб-- коп. труда плата » пребы- с учетом пребыва-
мерения нормы) руб.-коп. вания

машины
кия машины на объ
екте, руб.-коп.

рабо
чих,

маши
ниста,

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,

маши
ниста,

рабо
чих

маши
ниста

на объ
екте,

чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел .-ч маш.-ч
(маш.-ч (маш.-ч)

Срезка растительного слоя грун- 1000 м3 116,5 5E2-I-5, _ 0,66 _ 0-70 _ 76,89 _ 81-55 76,89 61-55
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров

№ 3 а (0 ,66 ) (76189)

Перемещение растительного слоя 100 м3 233,0 §Е2-1-22,т.2 
№5 а 1- №5 г

- 0,65 _ 0-68,9 _ 151,45 _ 160-53 151,45 160-53
на расстояние до 20 ы (0 ,65 ) (151,45)
Рыхление верхнего слоя грунта 100 м3 262,0 §Е2-1-1ч - 0,15 0-15,9 _ 39,3 41-65 39,3 41-65
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания

т.2,№ 2 а (0 ,15 ) (39 ,3 )

Очистка площади дамбы и карье- ЮОО м3 122,5 Применит.
№2-1-35,

- 0,4 0-42,4 _ 49,0 _ 51-94 49,0 51-94
ров от снега за два прохода (0 ,4 ) (49 ,0 )
бульдозера №4 а ,К=2
Рыхление мерзлого слоя грунта 
на поверхности карьеров:

грунт Пм группы 100 м3 99,9 №2-1-2, 
т.2,#1 б

- 1 ,2 % 1-27 _ 119,88 _ 126-87 119.88 126-87
(1 ,2 ) (119,88)

грунт 1Ум группы 100 м3 696,15 №2 -1-2 _ 1,9 _ 2-01 _ 1322.68 1399-26 1322 ,-68 1399-26
т.2,№1 г (1 ,9 ) (1322,68)

Перемещение разрыхленного грун-
та бульдозером на расстояние

грунт Пм группы 100 м3 99,9 5E2-I-23, - 0,78 _ 0-94,4 _ 77,92 __ 94-30 77,92 94-30
№1 б +№2 б (0 ,78 ) (77,92)

грунт 1Ум группы 100 м3 696,15 №2-1-23, - 1,05 _ 1-27 _ 730,95 884-П 730,95 884-П
№1 в +№2 в (1 ,05 ) (730,95)

* 0 1 . 0 * 7 4
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Продолжение табл. 5

Едини- Объем Обоснование Норма времени Расценка, Затраты Заработная Время Заработная плата
ца из- работ (ЕНиР и др. р у б .- коп. труда плата,руб.-копjпребыва- машиниста с уче

том пребыванияНаименование процесса мерения нормы)
рабо- маши- рабо- рабо-

маши-
рабо-ниста,

чел.-ч
маши- маши- шины на машины на обьекте

чих, чих ниста чих, чел.-ч чих ниста объекте, руб.-коп.
чел.-ч (маш.-ч) чел.-ч (маш.-ч) маш.-ч

Разработка грунта экскаватором 
обратная лопата с ковшом вмес
тимостью 1 ,6  м .

грунт 11 группы 100 м3 688,0 №2-1-11, 
т.7^7 б

- 2,2
(1 ,1 )

- 2-24 - 1513,60
(756,80)

- I5 4 I-I2 756,80 I5 4 I- I2

грунт 1У группы 100 м3 3948,0 №2-1-11. 
т * 7J№7 г  *

- 4,0
(2 ,0 )

- 4-08 - 15792.0
(7896,0)

- 16107-84 6892,60 16107-84

Разгрузка и погрузка автомоби- Т 834480 ЕН - 0,017 - 0-01,29 14186,2 - 10764-79 13586,2 10764-79
лей-самосвалов грузоподъем
ностью 7 т

от 13.03.87 
№153/6-142

(0,017) (14186,2,

Транспортирование грунта в дам- т * км I25I720 ЕН - 0,0076 - 0-00,5£ 9513,07. - 7259-97 9362,0 7259-97
бу автомобилями-самосвалами от 13.03.87 (0,0076) (9513,07)
грузоподъемностью 7 т на рассто^ 
яние 1,о км

№153/6-142

Разравнивание грунта в дамбе
бульдозером:

грунт Д группы 100 м3 688,0 №2-1-28, — 0,32 _ 0-33,9 _ 220,16 _ 233-23 220,16 233-?3
№ 3 Д (0 ,32 ) (220,16)

грунт 1У группы 100-м3 3948,0 №2-1-28, _ 0,43 - 0-45,6 - 1697,64 - 1800-28 1697,64 1800-28
№ 3 е (0 ,43 ) (1697,64)

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной установкой

100 мэ 4636,0 №2-1-33, 
№ I а

- 1,7
(1 ,7 )

- 1-55 - 7881,2
(7881,2)

- 7185-80 7649,4 7185-80

Планировка откосов дамбы буль- 1000 м2 40,6 №2-1-40, _ 0,87 - 0-92,2 - 35,32 - 37-43 834,48 876-20
дозером, оборудованным откосни
ком

№ I  а (0 ,87 ) (35,32)

Итого:

На объем работ 100 м3 4636,0 - - - - - - 53407,3
(44754,5;

- 4777-50 43567,35 48609-24

На конечный измеритель
(1000 м3 грунта) 1000 мЕ 1,0 - - - - - - 115,19

(96,53)
- 103-04 93,97 104-85

t  о/. Of. 74
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ВЫСОТА ДАМБЫ 30 м
Таблица б

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния маши-

Заработная 
плата маши
ниста с у ч е -

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч

(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ны на 
объекте, 
маш.-ч

том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя грун
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров

1000 м* 228,86 №2-1-5, 
№3 а

- 0,66
(0 ,66 )

— 0-70 — 151,04
(151,04)

- 160-20 151,04 160-20

Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 м

100 м3 457,72 №2-1-22, 
т 2
№5 а +№5 г

0,65
(0 ,65 )

0-68,9 297, Ы 
(297,51)

315-37 297,51 315-37

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания

100 м3 588,2 №2-1-1, 
т .2 ,#2 а

— 0,15
(0 ,15 )

— 0-15,9 - 88,23
(88,23)

— 93-52 88,23 93-52

Очистка площади дамбы и карь
еров от снега за два прохода 
бульдозера
Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности

1000 234,86 Применит.
5E2-I-35,
№4а,К=2

0.4
(6 ,4 )

0-42,4 93,94
(93,94)

99-58 93,94 99-58

карьеров•
грунт Пм группы 100 мэ 209,8 SE2-I-2, 

т.2,№1 б
- 1,2

(1 ,2 )
- 1-27 - 251,76

(251,76)
- 266-44 251,76 266-44

грунт 1Ум группы

Перемещение разрыхленного, мерз
лого слоя грунта бульдозером на 
расстояние до 20 м:

100 м3 1461,0 №2-1-2, 
т .2 ,Н  г

1,9
(1 ,9 )

2-01 2775,9
(2775,9)

2936-61 2775,9 2936-61

грунт Пм группы 100 м3 209,8 №2-1-23, 
№1 б +№2 б

— 0,78
(0 ,78 )

— 0-94,4 — 163,64
(163,64)

— 198-05 163,64 198-05

грунт 1Ум группы 100 и3 1461,0 5E2-I-23, 
№1 в +№2 в

1,05
(1 ,05 )

1-27 1534,05
(1534,05)

1855-47 1534,05 1855-47
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Продолжение табл. 6

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Об ем 
работ

Обоснование 
)ЕНиР и др. 
нормы)

Разработка грунта экскаватором 
обратная лопата с ковшом 
вместимостью 1,6 n t :

грунт П группы 100 м3 1447,5 §Е2-1-П . 
T .7 .F 7  б

грунт 1У группы 100 м3 8636,0 §Е2-1-П, 
т.7,№7 г

Разгрузка и погрузка автомобилей- 
самосвалов грузоподъемностью

т 1815026 т
от 13.03.87
№ I 53/6-142

Транспортирование грунта в дам
бу автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на рас
стояние 1,5 км

т • км 2722540 ЕН
от 13.03.87
№ I 53/6-142

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

грунт П группы 100 м3 1447,5 Ж2-1-28, 
№ 3 д

грунт 1У группы 100 м3 8636,0 SE2-I-28, 
№ 3 е

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной установкой

100 м3 10083,5 VE2-I-33, 
№ I а

Планировка откосов насыпи буль
дозером, оборудованным откосни
ком

1000 м4 61,2

Итого:
На объем работ 100 м3 10083,5 -

На конечный измеритель
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 -

Норма времени Расценка, 
руб. -коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
имя маши- 
ны на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

_ 2 ,2 ч
(1 ,1 )

- 2-24 _ 3184,5
(1592,25)

_ 3242-00 1400,0 3242-00

- 4,0
(2 ,0 )

- 4-08 - 34544,0
(17272,0)

- 35234-88 15237,77 35234-88

- 0,017
(0 ,17 )

- 0-01,29 — 30855,4
(30855,4)

- 23413-80 30100,4 23413-80

- 0,0076
(0,0076)

- 0-0Ц58 — 20691,3
(20691,3)

- 15790-73 19812,92 15790-73

- 0,32
(0 ,32 )

- 0-33,9 - 463,2
(463,2)

- 490-70 463,2 490-70

- 0,43
(0 ,43 )

- 0-45,6 - 3713,48
(3713,48)

- 3938-00 3713,48 3938-00

-
(l| 7 )

- 1-55 - 17141,95,
(17141,95;

- 15629-42 16637,77 15629-42

“ Ж
"

0-92,2
'

(ЕШ)
'

56-42 1014,9 1905-64

- - - - - 116003,2
(97138,9)

- 103721-25 94536,1 105570-42

- - - - 115,1
(96 ,3 )

- 102-86 93,75
(93,75)

104-70
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ВАРИАНТ П. ВЫСОТА ДАМБЫ 10 м
Таблица 7

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих, 
чел. -ч

маши
ниста,
чел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ны на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя грун
та с основания даыбы и поверх
ности карьеров

1000 м2 52,27 № 2-1-5, 
№ 2 а

- 0.69
(0 ,69 )

- 0-73,1 - 36,06 - 38-20 36,06 38-20

Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 и

100 м3 104,54 SE2-I-22, 
т.2,№3 а КЗ г

0,93
(0 ,93 )

- 0-98,6 — 97,22 — 103-07 97,22 103-07

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания

100 мэ 98,96 №2-1-1, 
т ,2 ,№2 а

0,15
(0 ,15 )

0-15,9 14,82 15-73 14,82 15-73

Очистка площади дамбы и карье
ров от снега за два прохода 
бульдозера
Послойное рыхление мерзлого слоя 
грунта на шоверхности карье-

1000 58,3 Применит. 
№2-1-35, 
№4 а ,К-2

0,42
(0 ,42 )

0-44,6 24,48 26-00 24,48 26-00

ро 6 •
грунт Пм группы 100 м3 28,0 * E2-I-2, 

т.2,№1 б
- 1,2

(1 ,2 )
- 1-27 - 33,6 - 35-56 33,6 35-56

грунт 1Ум группы

Перемещение разрыхленного мерз
лого слоя грунта бульдозером на 
расстояние до 20 м:

100 ма 195,0 №2-1-2, 
т.2,№1 г

1,9
(1 ,9 )

2-01 370,5 391-95 370,5 391-95

грунт Пм группы 100 м3 28,0 №2-1-23, 
№1 б -+-№2 б

— 0,78
(0,78 )

- 0-94,4 — 21-84 — 26-43 21,84 26-43

грунт ХУм группы 100 м3 195,0 №2-1-23, 
№1 в +№2 в

- 1 ,05 
U , 03)

1-27 - 204,75 - 247-65 204,75 247-65
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Продолжение табл. 7

Едини- Объем Обоснование Норма времени Расценка, Затраты Заработная Время Заработная
Наименование процесса

ца из- работ (ЕНиР идр. 
нормы)

руб.-коп . труда плата,руб.-коп . пребыва- плата маши-
рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши-

ния маши
ны на

ниста с уче
том пребыва-чих, ниста, чих ниста чих, ниста, чих ниста объекте, ния машиныч ел . -ч ч ел .-ч чел . -ч ч ел « -ч маш.-ч на объекте,

(маш.-ч) (маш.-ч) руб.-коп.

Разработка грунта экскаватором 
прямая лопата с ковшом 
вместимостью 1,6 Md:

грунт П группы 

грунт IУ группы

100 м3 

100 м3

(92,0

1104,0

№ 2-1-8, 
т.7,№3 б
№ 2-1-8, 
т .7,№3 г

-

1,5
(0 ,7 5 )

2 ,4
(1 ,2 )

:
1- 53

2 - 45 -

288,0
(144 ,0 )

2649,6
(1324,8)

_

293-7Ь 

2704-80

124.0

1172.0

293-76

2704-80

Разгрузка и погрузка автомоби
лей-самосвалов грузоподъем
ностью 7 т

Т 233280 ЕН
от 13.03.87 

I 53/6-142

0,017
(0 ,017 )

- 0-01,29 - 3965,8
(3965,8 )

- 3009-31 3915,8 3009-31

Транспортирование грунта в дам
бу автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7т на рассто-

т * км 349920 ЕН
от 13.03.87 
№ I53/6-I42

- 0,0076
(0,0076)

- 0-00,58 - 2659,4
(2659,4 )

- 2029-53 2564,69 2029-53

яние 1,5 км
Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

192,0 № 2-1-28, 
№ 2 д

грунт П группы 100 м3 - 0,43 .. 0-45,6 82,56 87-55 82,56 87,55
(0 ,43 ) (82 ,56 )

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 №2-1-28, 
№ 2 е

- 0,56
(0 ,56 )

_ 0-59,4 618,24 _ 655-77 618,24 655-77
(618,24)

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной машиной

100 м3 1296,0 № 2-1-33, 
№ I  а

- 1,7
(1 ,7 )

- 1-55 - 2203,2
(2203,2 )

- 2008-80 2130,4 2008-80

Планировка откосов дамбы буль- 1000 18,5 № 2-1-40, 
№ I а

- 0,87 0-92,2 16 09 17-05 16,09 17-05дозером, оборудованным откосни
ком

(0 ,8 7 ) (16 ,09 )

Итого:
На объем работ

На конечный измеритель 
(1000 и г грунта)

100 м3 1296.0

1.0

- - - - - - 13284,2
(11815,4)

- I 1691-20 11433,1 I 1691-20

1000 мэ — — - - - 102.5
т Л )

- 90-20 88,2 90-20

£ 0 1 . 0 1 7 $
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ВЫСОТА ДАМБЫ 20 м Таблица 8

Едини- Объем Обоснование Норма времени Расценка, Затраты Заработная Время Заработная

Наименование процесса
ца из- работ (ЕНиР и др. р уб .- коп. труда плата,руб.-коп. пребыва- плата маши-
мерения нормы) ниста с уче-

рабо- рабо- рабо- рабо-маши- маши- маши- маши- ны на том пребыва-
чих, ниста, чих ниста чих, ниста, чих ниста объекте, нил машины
чел . ~ч ч ел .-ч ч ел .-ч ч ел .-ч маш.-ч на объекте,

(маш.-ч) (маш.-ч) руб.-коп.

Срезка растительного слоя грунта 1000 м2 116,5 5E2-I-5, _ 0,69 _ 0-73,1 _ 80,38 _ 85-16 80,38 65-16
с основания дамбы и поверхности 
карьеров

№ 2 а (0 ,69 ) (80 ,38 )

Перемещение растительного слоя 100 м3 233,0 §Е2-1-22, - 0,93 - 0-98,6 - 216,69 - 229-74 216,69 229-74
на расстояние до 20 ы т .2 ,

№3 a -iJE3 г
(0 ,93 ) (216,69)

Рыхление верхнего слоя грунта на 100 м3 262,0 & E2-I-I, _ 0,15 - 0-15,9 - 39,3 - 41-65 39,3 41-65
повехности карьеров для предо
хранения от промерзания

1000 м2

т.2,№2 а (0 ,15 ) ( з у ,з )

Очистка площади дамбы и карьеров 
от снега за два прохода бульдо-

122,5 Применит.
*Е2-1-35,

- 0,42
(0 ,4 2 )

- 0-44,6 - 51,45
(51 ,45 )

- 54-63 51,45 54-63

зера
Рыхление мерзлого слоя грунта

№4 а ,К“ 2

на поверхности карьеров:
грунт Пы группы 100 м3 99,9 № 2-1-2, _ I  * 2 1-27 _ 119,8 _ 126-87 119,8 126-87

т.2,№1 б (1 ,2 ) (119,8 )
грунт 1Ум группы ЮС м3 696,15 № 2-1-2, _

1 >9 , - 2-01 _ 1322,68 - 1399-26 1322,68 1399-26
т.2,№1 г (1 ,9 ) (1322,68)

Перемещение разрыхленного грунта
бульдозером на расстояние до

грунт Пы группы 100 м3 99,9 Ж -1 -2 3 , - 0,78 - 0-94,4 - 77,92 _ 94,30 77,92 94-30
№1 б +№2 б (0 ,7 8 ) (77 ,92 )

грунт 1Ум группы 100 м3 696,15 SE2-I-23, _ 1,05 _ 1-27 _ 730,95 _ 884-11 730,95 884-11
№1 в +№2 в (1 ,05 ) (730,95)
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Продолжение табл. 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, Затраты Заработная Время Заработная
Наименование процесса руб.-коп. труда плата,руб.-коп. пребыва- плата маши-

рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши-
ния ма- 
шины на

ниста с уче
том пребыва-чих, ниста, чих ниста чих, ниста, чих ниста объекте, ния машины не

чел .-ч чел•-ч 
(маш.-ч)

чел.-ч чел.-ч маш.-ч объекте,
(маш.-ч) руб.-коп.

Разработка грунта экскаватором 
прямая лопата с ковшом 
вместимостью 1,6 м .

грунт П группы 100 м3 688,0 № 2-1-8, 
т.7,№3 б

- 1,5
(0 ,75 )

- 1-53 - 1032.0
(516,0)

- 1052-64 456,0 1052-64

грунт 1У группы 100 м3 3948,0 №2-1-8, 
т.7,№3 г

- , 2.4аЛ) - 2-45 - 9475,2
(4737,6)

- 9672-60 4180,0 9672-60

Разгрузка и погрузка автомоби
лей-самосвалов грузоподъемностью 
7 т

Т 834480 ЕН
от 13.03.87 
» 153/6-142

— 0,017
(0,017)

- 0-01,29 - 14186,16
(14186,16;

- 10764-80 13886,1 10764-80

Транспортирование грунта в дам
бу автомобилями-самосвалами гру-

т - км I25I720 ЕН
от 13.03.87

- 0,0076
(0,0076)

- 0-00,58 - 9513,07
(9513,07)

- 7259-97 9294,0 7259-97
зоподъемностью 7 т на расстояние 
1,5 км
Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

688,0

№ I 53/6-142

№2-1-28,
№ 2 д

грунт П группы 100 мэ - 0,43
(0 ,43 )

0-45,6 _ 295,84 _ 313-73 295,84 313-73
_

3948,0
(295,84)

грунт 1У группы 100 м3 §Е2-1-28, 
№ 2 е

- 0,56 _ 0-59,4 _ 2210,88 _ 2345-11 2210,88 2345-11

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной машиной

(0 ,56 ) (2210,88)
100 мэ

О
4636,0 №2-1-33, 

Н а  ’
- 1,7

(1 ,7 )
- 1-55 - 7881,2

(7881,2)
- 7185-80 7649,4 7185-80

Планировка откосов дамбы буль
дозером, оборудованным откосником

1000 м 40,6 №2-1-40, 
№ I  а *

- 0,87
(0 ,87 )

- 1-92,2 - 35,32
(35,32)

- 37-43 35,32 37-43

Итого:
На объем работ 100 м3 4636,0 _ _ 47268,9 

; 42015,2) 41547-80 40923,26 41547-80
На конечный измеритель 1000 м3 1.0 - - _ _ 101.96 89-61 88,27 89-61
(1000 м3 грунта) (9 0 ,&2)
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ВЫСОТА ДАМБЫ 30 м
Таблица 9

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния маши- 
ны на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб -коп.

Срезка растительного слоя грун
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров

1000 м2 228,86 iE 2 -I-5 y 
№ 2 а

- 0,69
(0 ,69 )

- 0-73,1 - 157,91
(157,91)

- 167-29 157,91 167-29

Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 м

100 м3 457,72 SE2-I-22,
т.2
№3 а +№3 г '

0,93
(0 ,93 )

— 0-98,6
“

425,67
(425,67)

— 451-31 425,67 451-31

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания

100 м3 588,2 № 2-1-1, 
т.2,№2 а

0,15
(0 ,15 )

— 0-15,9 88,23
(88,23)

- 93-52 88,23 93-52

Очистка площади дамбы и карье
ров от снега за два прохода 
бульдозера

1000 м^ 234,86 Применит. 
Ж2-1-35, 
№4 а ,К*2

0,42
(0 ,42 )

0-44,6 98,64
(98,64)

"
104-74 98,64 104-74

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьеров:

грунт Пм группы 100 м3 209,8 §Е2-1-2, 
т.2,№1 б

- 1,2
(1 ,2 )

- 1-27 - 251,76
(251,76)

- 266-44 251,76 266-44

грунт 1Ум группы 100 у.3 1461,0 ^Е2-1-21 
т.2,№1 г

- 1,9
(1 ,9 )

- 2-01 - 2775,9
(2775,9)

- 2936-61 2775,9 2936-61

(Перемещение разрыхленного мерз
лого слоя грунта бульдозером 
на расстояние до 20 м:

грунт Пм группы 100 м3 209,8 $Е2-1-23, 
№1 б +№2 б

- 0,78
(0 ,78 )

- 0-94,4 - 163,64
(163,64)

- 198-05 163,64 198-05

грунт 1Уы группы 100 м3 146Г,0 §Е2-1-23, 
№1 в +№2 в

1,05
(1 ,05 )

- 1-27 - 1534,05
(1534,05)

1855-47 1534,05 1855-47

Ш .0/.7?
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Продолжение табл. 9

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Разработка грунта экскаватором 
прямая лопата q ковшом вмес
тимостью 1 ,6 м^:

грунт П группы 100 ы3 1447,5

грунт 1У группы 100 и 3 8636,0

Разгрузка и погрузка автомоби
лей-самосвалов грузоподъем
ностью 7 т

т I8I5026

Транспортирование грунта в дам
бу автомобилями-самосвалами гру
зоподъемностью 7 т на расстояние 
1,5 км

т • хм 2722540

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

грунт П группы 100 м3 1447,5

грунт1У группы 100 мэ 8636,0

Послойное уплотнение грунта 
трамбовочной машиной

100 м3 10083,5

Планировка откосов дамбы буль
дозером, оборудованным откосни
ком

1000 м2 61,2

Итого:
На объем работ 100 ма 10083,5

На конечный измеритель 
(1000 м^ грунта)

1000 м3 1,0

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши-

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шшты на
объекте,
маш.-ч

том пребыва-• 
кия машины 
на объекте, 
руб.-коп.

- 1 .5
( 0 , 7 5 )

- 1 -5 3 - 2 1 7 1 ,2  
( 1 0 8 5 ,6 )

- 2 2 1 4 -5 7 9 5 5 ,6 2 2 1 4 -6 7

- 2 , 4
( 1 , 2 )

- 2 -4 5 - 2 0 7 2 6 ,4
(1 0 3 6 3 ,2 )

- 2 1 1 5 8 -2 0 9 1 2 7 ,9 2 1 1 5 8 -2 0

— , 0 ,0 1 7
( 0 , 0 1 7 )

- 0 * 0 1 ,2 9 - 3 0 8 5 5 ,4
(3 0 8 5 5 ,4 )

— 2 3 4 1 3 -8 3 3 0 2 5 5 ,4 2 3 4 1 3 -8 3

- 0 ,0 0 7 6
(0 , 0 0 7 6 )

- 0 - 0 0 ,5 8 - 2 0 6 9 1 ,3 0
(2 0 6 9 1 ,3 0 )

— 1 5 7 9 0 -7 3 2 0 1 6 0 ,0 1 5 7 9 0 -7 3

- 0 ,4 3
( 0 , 4 3 )

- 0 - 4 5 , 6 - 6 2 2 ,4 3
(6 2 2 ,4 3 )

- 6 5 9 -8 3 6 2 2 ,4 3 6 5 9 -8 3

- 0 ,5 6
( 0 , 5 6 )

- 0 - 5 9 , 4 - 4 8 3 6 ,1 6
(4 8 3 6 ,1 6 )

- 5 1 2 9 -7 9 4 8 3 6 ,1 6 5 1 2 9 -7 8

- 1 ,7
( 1 , 7 )

- 1 -5 5 - 1 7 1 4 1 ,9 5
(1 7 1 4 1 ,9 5 )

- 1 5 6 2 9 -4 2 1 6 6 3 6 ,9 1 5 6 2 9 -4 2

'
0 ,8 7

( 0 , 8 7 )
— 0 - 9 2 , 2 — 5 3 ,2 4

( 5 3 , 2 4 )
5 6 -4 2 5 3 ,2 4 5 6 -4 2

- - - - - 1 0 2 5 9 3 ,9
(9 1 1 4 5 ,1 )

- 9 0 1 2 6 -3 1 8 3 4 4 3 ,9 9 0 1 2 6 -3 1

— - - - - 1 0 1 .7 4
( 9 0 , 5 9 )

— 8 9 -3 8 8 2 ,7 6 9 9 -3 8

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

№ 2 - 1 - 8 ,
т.7,№3 б
§Е2-1-8, 
т .7 ,#3  г
к н
от 13.03.87 
М I 53/6-142
ЕЯ
от 13.03.87 
№ I 53/6-142

№2-1-28,
Н д

№2-1-28, 
№ 2 е
№2-1-33, 
№ I  а
№2-1-40, 
№ I а

Ш.ОУ 74
H&L
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ВАРИАНТ Ш. ВЫСОТА ДАМБЫ 10 и
Таблица 10

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Зараб
плата

отнал 
,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на
объекте,
маш.-ч

1000 м2 52,27 №2-1-5, 
№ 3 а

- 0,66
(0 ,66 )

- 0-70 - 34.49
(34,49)

- 36-58 34,49 36-58

100 м3 104,54 §52-1-22,
т.2 ,
№5 а +№5 г

- 0,65
(0 ,65 )

- 0-68,9 - 67,95
(67,95)

- 72-03 67,95 78-03

100 м3 98,96 №2-1-1, 
т .2 ,№2 а

- 0,15
(0 ,15 )

- 0-15,9 - 14,84
(14,84)

- 15-73 14,84 15-73

1000 м2 58,3 Применит.
№2-1-35,
№4 а ,К=2

- 0,4
(0 ,4 )

— 0-42,4 - 23,32
(23,32)

- 24-72 23,32 24-72

100 мэ 28,0 № 2-1-2, 
т . 2, №1 б

- 1,2
(1|2)

- 1-27 - 33,6
(33 ,6 )

- 35-36 33,6 . 35-56

,100 м3 195,0 №2-1-2, 
т .2 ,М  г

1,9
(1 ,9 )

2-01 370,5
(370,5)

391-95 370,5 391-95

100 ы3 28,0 №2-1-23, 
№1 б +№2 б

- 0,78
(0 ,78 )

- 0-94,4 - 21,84
(21,84)

- 26-43 21,84 26-43

100 м3 195,0 №2-1-23, 
П  в +№2 в

1,05
(1 ,05 )

1-27 204,75
(204,75)

247-65 204,75 247-65

Срезка растительного слоя грун
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров
Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 м

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания
Очистка площади дамбы и карь
еров от снега за два прохода 
бульдозера
Послойное рыхление мерзлого слоя 
грунта на поверхности карьеров: 

грунт Пм группы

грунт 1Ум группЦГ

Перемещение разрыхленного мерз
лого слоя грунта бульдозером 

яние до 20 м:на расстояние до
грунт 11м группы 

грунт 1Ум группы

/ О Ш 7 4
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Продолжение табл. 10

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп .

Затраты
труда

Заработная
плата,руб.-коп .

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп .

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо-
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Послойное рыхление грунта в
карьере:

грунт II группы 100 м3 192,0 SEJ2-I-I, 0,15 _ 0-15,9 - 28,8 _ 30-52 28,8 30-52
т . 2, №2 а (0 ,1 5 ) (2 8 ,8 )

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 № 2-1-1, 0,15 _ 0-15,9 165,6 175~53 165,6 175-53
Разработка и перемещение грун- т . 2, №2 а (0 ,1 5 ) (165 ,6 )
та скрепером с ковшом вместило-
стью о Md на расстояние 1,5 км:

грунт П группы 100 мэ 192,0 §Е2-1-21щ _ 6,38 _ 7-72 _ 1263,2 1482-20 1163,2 1482-20
т.З , (6 ,3 8 ) (1263,2)
№1 б +№3 б

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 №2-1-21, - 6,38 _ 7-72 - 7043,5 _ 8522-90 6612,8 8522-90
т.З , (6 ,3 8 ) (7043,5)
№1 б +№3 д

Работа трактора-толкача 100 м3 1296,0 8E-2-2I, - 1,06 - 1-28 - 1373,76 - 1658-82 1555,2 1866-24
Примеч. I (1 ,0 6 ) (1373,76)

Разравнивание грунта в дамбе
бульдозером:

грунт П группы 100 м3 192,0 № 2-1-28, - 0,32 - 0-33,9 - 61,44 - 65-08 61,44 65-08
№ 3 д (0 ,3 2 ) (61 ,44 )

грунт 1У группы 100 м3 1104,0 №2-1-28* - 0,43 _ 0-45,6 - 474,72 - 503-42 521,76 553-06
№ 3 е (0 ,4 3 ) (474,72)

Послойное уплотнение грунта виб- 100 м3 1296,0 Применит. - 0,66 - 0-60 - 855,36 - 777-60 777,6 777-60
рационным самоходным катком за № 2-1-32, (0 ,6 6 ) (855,36)
четыре прохода № I  б ,К*6
Планировка откосов дамбы булъ~ 1000 м2 18,5 № 2-1-40, - 0,87 - 0-92,2 - 16,09 - 17-05 194,4 204-12
доэером, оборудованным откос- № 1 а (0 ,8 7 ) (16 ,09 )
ником

Итого:
На объем работ 100 м3 1296,0 _ _ _ _ _ 12053,7 — 14083-80 11852,1 14527-90

(12053,7) (11852,1)
На конечный измеритель 1000 м3 1,0 - _ - 93,0 - 108-67 91,45 I I2 - I0
(1000 ы3 грунта) (9 3 ,0 ) (91 ,45 )

*OtOt74
Тш.
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ВЫСОТА ДАМБЫ 20 м
Таолица I I

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп .

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп .

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче 
том пребыва 
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп .

Наименование процесса рабо
чих, 
чел . -ч

маши
ниста, 
ч ел .-ч  
маш.-ч

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
маш.-ч

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя грун
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров

1000 м2 116,5 № 2-1-5, 
№ 3 а

- 0,66
(0 ,6 6 )

- 0-70 - 76,89
(76 ,89 )

- 81-55 76,89 81-55

Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 м

100 м3 233,0 № 2-1-22,
т .2 ,
jfe а +№5 г

0,65
(0 ,6 5 )

— 0-68,9 — 151,45
(151,45)

— 160-53 151,45 I60-D3

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания

100 мэ 262,0 № 2-1-1, 
т .2 ,№2 а

— 0,15
(0 ,1 5 )

- 0-15,9 — 39,3
(3 9 ,3 )

— 41-65 39,3 41-65

Очистка площади дамбы и карье
ров от снега за два прохода 
бульдозера

1000 ы2 122,5 Применит. 
№ 2-1-35. 
М  а ,К=2

— 0,4
(0 ,4 )

— 0-42,4 — 49,0
(4 9 ,0 )

- 51-94 49,0 51-94

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьеров:

грунт Им группы 100 м3 99,9 № 2-1-2, 
т.2,№1 б

- 1,2
(1 ,2 )

- 1-27 - 119,88
(119,88)

- 126-87 119,88 126-87

грунт 1Ум группы 100 м3 696,15 № 2-1-2, 
т.2,№1 г

- 1.9
(1 ,9 )

- 2-01 - 1322,68
(1322,68)

- 1399-26 1322,68 1399-20

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта бульдо
зером на расстояние до 20 м: 

грунт Г1м группы 100 м3 99,0 №2-1-23, 
№1 б +2 б

- 0,78
(0 ,7 8 )

- 0-94,4 - 77,92
(77 ,92 )

- 94-30 77,92 94-30

грунт 1Ум группы ЮО м3 696,15 №2-1-23. 
№1 в +№2 в

- 1,05
(1 ,0 6 )

- 1-27 - 730,95
(730,95)

- 884-11 730,95 884-11

{„ОШ,!1/ 2?\
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Продолжение табл. 11

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел ,-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

• ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

пиита с уче 
том пребыва 
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Послойное рыхление грунта в
АОрЬЬрС•

грунт П группы 100 м3 688,0 № 2-1-1, 
т.2,№2 а

- 0,15
(0 ,1 5 )

- 0-15,9 - 103,2
(103 ,2 )

- 109-39 103,2 109-39

грунт 1У группы 100 м3 3948,0 № 2-1-1, 
т.2,№2 а

- 0,15
(0 ,15 )

- 0-15,9 - 592,2
(592 ,2 )

- 627-73 592,2 627-73

Газоаботка :\ перемещение грунта 
скрепером с ковшом вместимостью 
Г. м3 на расстояние 1,5 км: 

грунт 11 группы 100 м3 688,0 ,т .З ,
№1 б +№3 б

- 6,38
(6 ,38 )

- 7-72 - 4389,44
(4389,44)

- 5311-36 4089,44 5311-36

грунт 1У группы 100 м3 3948,0 №2-1-21,
т.З
П  С> +№3 б

— 6,38
(6 ,3 8 )

— 7-72 — 25188,3
(25188,3)

— 30478-60 23726,86 30478-60

Работа трактора-толкача 100 м3 4636,0 № 2-1-21. 
Примеч. 1

- 1,06
(1 ,0 6 )

- 1-28 - 4914,2
(4914,2)

- 5934,10 5563,2 6675-84

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

грунт П группы 100 м3 688,0 № 2-1-28, 
№ 3 д

- 0,32
(0 ,3 2 )

- 0-33,9 - 220,16
(220,16)

- 233-23 250,16 262-66

грунт 1У группы 100 мэ 3948,0 № 2-1-28, 
№ 3 е

- 0,43
(0 ,43 )

- 0-45,6 - 1697,64
(1697,64)

- 1800-28 1836,04 1946-20

Уплотнение грунта в дамбе виб
рационным самоходным катком за 
четыре прохода

100 м3 4636,0 Jj р а сп и т .
“  J “V/O •>

.■'i б ,К о

0,66
(0 ,66 )

0-60 3059,8
(3059,8)

2781-60 2781,6 2781-60

Планировка откосов дамбы бульдо
зером, оборудованным откосником

1000 мг 40,6 №2-1-40, 
№ I а

- 0,87
(0 ,8 7 )

- 0-92,2 - 35,32
(35 ,32 )

- 37-43 695,4 730-17

Итого:
На объем работ 100 м3 4636,0 - - - - - - 41768,30

(41768,30)
- 49881-80 42206,2

(42206,2)
51763-70

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 - - - - - - 90,1 - 107-59 91,4 111-65
(1000 м3 грунта) (УО,1)

1 .0 / . O f. 7 4
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ВЫСОТА ДАМБЫ 30 м

табл1:ца ГС

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп .

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче 
том пребыва 
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
маш.-ч

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
о б ъ е к т е , 
маш.-ч

1000 м2 228,86 № 2-1»5, 
№ 3 а

- 0,66
(0 ,66 )

- 0-70 - 151,04 
(151,04)

- 160-20 151,04 160-20

100 м3 457,72 № 2-1-22,
т.2,
№б а +№5 г

- 0,65
(0 ,6 5 )

- 0-68,9 - 297,51
(297,51)

- 315-36 297,51 315-Зо

100 м3 588,2 №2-1-1. 
т .2 , №2 а

- 0,15
(0 ,1 5 )

- 0-15,9 - 88,23
(88 ,23 )

- 93-52 88,23 93-52

1000 м2 234,86 Применит.
№ 2-1-35,
№4 а ,К=2

— 0,4
(0 ,4 )

— 0-42,4 — 93,94
(93,94 )

— 99-58 93,94 99-58

100 м3 209,8 № 2-1-2, 
т . 2 , №1 б

- 1,2
(1 ,2 )

- 1-27 - 251,76
(251,76)

- 266-44 251,76 266-44

100 м3 1461,0 № 2-1-2, 
т.2,№1 г

1,9
(1 ,9 )

2-01 2775,9
(2775,9)

2936-61 2775,9 2936-64

100 м3 209,8 №2-1-23, 
JH б -№2 б

- 0,78
(0 ,7 8 )

- 0-94,4 - 163,64 
(163,54)

- 198-05 ЮЗ ,о4 198,05

ШО м3 14о1,0 №2-1-23. 
№1 в -*№2 в

— 1,05
(1 ,0 6 )

- 1-27 - 1534,05
(1534,05)

- 1855-47 1534,05 1855-47

Наименование процесса

Срезка растительного слоя грун
та с основания дамбы и поверх
ности карьеров
Перемещение растительного слоя 
на расстояние до 20 ы

Рыхление верхнего слоя грунта 
на поверхности карьеров для 
предохранения от промерзания
Очистка площади дамбы и карье
ров от снега за два прохода 
бульдозера
Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьеров:

грунт Пм группы

грунт 1Ум группы

Перемещение разрыхленного мерз
лого слоя грунта бульдозером 
на расстояние до 20 м:

грунт Пм группы

грунт 1Ум группы

/О Ш . 74
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Продолжение табл. 12

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЬНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная
1лата ,руб.-коп .

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте , 
маш.-ч

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих, 
ч ел . -ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
ч ел .-ч

маши
ниста,
ч ел .-ч
(маш.-ч)

эабо-
4ИХ

маши
ниста

ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Послойное рыхление грунта в
карьере .

грунт П группы 100 мэ 1447,5 № 2-1-1, 
т.2,№2 а

- 0,15
(0 ,1 5 )

- 0-15,9 - 217,12
(217,12)

- 230-15 217,12 230-15

грунт 1У группы

1 ззраоом з и перемещение груп- 
| a niacin рцм с ковшом выеотп- 
I,остью ы на расстояние 1,5 км:

100 м3 8536,0 № 2-1-1, 
т .  2 ,  №2 а

0,15
(0 ,15 )

0-15,9 1295,4 
(1295,4)

1373-12 1295,4 1373-12

грунт П группы 100 м3 1447,5 §Е2-1-21, 
т 3
й  С ю  с

6,38
(6 ,3 8 )

7-72 9235,05
(9235,05)

11174-70 8635,05 11174-70

грунт 1У группы 100 м3 8636,0 № 2-1-21, 
т • 3
№1 h +№3 б

— 6,38
(6 ,3 8 )

— 7-72 — 55097,68
(55097,68)

— 66669-92 51862,9 66669-92

Работа трактора-толкача

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером:

100 м3 10083,5 № 2-1-21, 
Примеч. I

1,06
(1 ,0 6 )

1-28 10688,5
(10688,5)

12906-90 12099,6 14519-92

грунт П группы 100 м3 1447,5 № 2-1-28, 
№ 3 д

— 0,32
(0 ,3 2 )

— 0-33,9 — 463,2
(463,2 )

— 490-70 533,2 559-86

грунт 1У группы 100 м3 8536,0 §Е2-1-28, 
№ 3 е

- 0,43
(0 ,4 3 )

- 0-45,6 - 3713,48
(3713,48)

- 3938-00 4003,48 4243-68

Послойное уплотнение грунта виб
рационным самоходным катком за 
четыре прохода

100 мэ J008J,5 Применит. 
§£2-J-32. 
№1 б ,К=0

0,66
(0 ,6b )

"

0-60 6655,1
(6655,1)

"

6050-10 6049,8 6050-10

Планировка откосов дамбы бульдо
зером, ооорудованным откосником

1000 м*~ 61,2 §Е2-1-40, 
№ 1 а

- 0,87
(0 ,8 7 )

— 0-92,2 — 53,24
(53 ,24 )

- 56-42 1512,4 1588-02

Итого:
На объем работ 100 мэ 10083,5 - - - - - - 92774,8

(92774,8)
- 108815-25 91563,02 112334-84

На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 - - — — — — 92,01 — 107-91 90,80 111-40

/ О Ш  74
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Таблица 13

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый
состав
звена

Продол-
житель-
ность
процесса,

ч

Рабочие смены

Наименование процесса
рабо
чих,
чел.-ч

маши- I 2

чел.-ч
(маш.-ч)

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

Работы в летнее время года
Срезка растительного слоя грунта с основания 
карьеров и дамбы

1000 м2 0,25 — 0,5
(0 ,5 )

0,5
п

Рыхление верхнего слоя грунта ы3 0,56 - 0*08
(0 ,08 )

0,08 L

Работы в зимнее время
Очистка площади карьеров от снега 1000 м2 0,17 - 0,07

(0 ,07 )
Машинист
экскаватора

0,07 11
i

Рыхление мерзлого слоя грунта бульдозером- 
рыхлителем и перемещение его за пределы 
карьеров

100 м3 1,71 _ 4,9
(4 ,9 )

4 разр.-З; 4,9 1
помощник 
машиниста 
5 разр.-З ; R SРазработка грунта экскаватором обратная ло

пата с ковшом вместимостью 1,6 Md
100 м3 10,0 37,3

(18,65) машинист
Транспортирование грунта в тело дамбы ав
томобилями-самосвалами грузоподъемностью 
7 т

2700 51,9
(51 ,9 )

бульдозера- 5,5рыхлителя 
о разр.-1 ;

Очистка площади дамбы от снега 

Разравнивание грунта в дамбе бульдозером 

Уплотнение грунта трамбовочной установкой

1000 и2 

100 к3

0,08

10,0

— 0,04
(0 ,04 )
4,1

машинист 
трамбовочной 
установки 
5 разр.-З;
шофер
Ш класса-9;

0,04

4,1

п1
i
1

100 ы3 10,0
(4 ,1 )
17,0 5,5

1
1
1

1
1
1

“ 1
1

Г
1

—1 
1 
1

Планировка откосов дамбы бульдозером 1000 н2 0,14 -
(17 ,0 )
0,08

(0 ,08 )

машинист 
бульдозера 
6 разр.-1

1,8

1
1
L

1
_J

1
t

1
1 (

L

J3
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Таблица 14

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый Продол- Рабочие смены

Наименование процесса
рабо- маши- звена ность

процесса,
ч

1 2

ч ел .-ч ч ел .-ч
(маш.-ч)

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

Работы в летнее время
Срезка растительного слоя грунта с основания 
карьеров и дамбы
Рыхление верхнего слоя грунта 
Работы в зимнее время года 
Очистка площади карьеров от снега

Рыхление мерзлого слоя грунта бульдозером-рых
лителем и перемещение его за пределы карьеров
Разработка грунта экскаватором прямая лопата 
с ковшом вместимостью 1,6
Транспортирование грунта в тело дамбы автомо
билями-самосвалами грузоподъемностью 7 т
Очистка площади дамбы от снега

Разравнивание грунта в дамбе бульдозером 
Уплотнение грунта трамбовочной машиной
Планировка откосов дамбы бульдозером

1000 м2 

м3

1000 м2 

100 м3 

100 м3 

т* КМ 

1000 м2 

100 м3

0,25

0,56

0,17

1,71

10,0

2700

0,08

10,0

-

0,64
(0 ,64 )
0,08

0,07
(0 ,07 )
4.9

(4 .9 )
22,6

(1 1 ,3 )
51.9

(51 .9 )
0,04

(0 ,04 )
5,4

Машинист 
экскаватора 
6 разр .-2 ;

помощник 
машиниста 
5 разр .-2 ;

0,64

0,08

0,07

4,9

5.0

5.0 

0,04 

5,4

1
L

1
|

машинист
бульдозера-

-

рыхлителя 
6 раэр .-1 ;
машинист
трамбовочной
установки

1
1
I

100 м3 10,0 _ 17,0
о разр .-З ;

5 !!
1
1

1000 м2 0,14 0,08 шофер
ш класса -  10
машинист 
бульдоэера 
6 разр.-1

0,08 1) L

tot 0*74
ъч

(ftq p /V Q m J? 3
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ВАРИАНТ Ш
Таблица 15

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда

Наименование процесса
рабо
чих,
чел,-ч

маши
ниста, 
ч ел .-ч  
маш.-ч

Работы в летнее время года

1000 м2Срезка растительного слоя грунта с основания 
карьеров и дамбы

0,25 - 0,5
(0 ,5 )

Рыхление верхнего слоя грунта ма 0,56 - 0,08
(0 ,08 )

Работы в зимнее время года

Очистка площади карьеров от снега 1000 м2 0,17 - 0,07
(0 ,07 )

Рыхление мерзлого слоя грунта бульдозером- 
рыхлителем и перемещение его за пределы карь
еров

100 м3 I .7 I - 4,9
(4 ,9 )

Рыхление грунта в карьере 100 м3 10,0 - 1,5
(1 ,5 )

Разработка и перемещение прунта скрепером 
с ковшом вместимостью 8 м^

100 м3 10,0 - 63,8
(63 ,8 )

Работа трактора-толкача 100 мэ 10,0 - 10,60

Очистка площади дамбы от снега 1000 м2 0,08 - 0,04
(0 ,04 )

Разравнивание грунта в дамбе бульдозером 100 м3 10,0 - 4,1
(4 ,1 )

Уплотнение грунта вибрационным самоход
ным катком

100 м3 10,0 - 6,60
(6 ,о0 )

Планировка откосов дамбы бульдозером 1000 м2 0,14 - 0,08
(0,08 )

Принятый
состав
звена

Продол-
с т е л ь 
ность
процесса,

ч

I 2

Ч А С Ы

Рабочие сиены

I 2 3 4 5 б 7 6 9 10 II 12 13 14 15

Машинист 
скрепера 
6 разр.-Ю ;

тракторист 
трактора- 
толкача 
о разр.-2;

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
б разр.-1 ;

машинист 
бульдозера 
6 разр.~1;

тракторист 
самоходного 
катка 
6 разр.-1

ЗУ

0,5

0,08

0,07

4,9

1.5

6,0

6,0

4.5 

Ь

1*5

и
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Нормирование комплекса машин н механизмов произведено в 

соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построению 

комплексно-механизированных процессов производства земляных работ" 

(ЦШШАТП Госстроя СССР, Москва, 1982 г . ) .

6.2. Потребность в механизмах, машинах,инструменте приведена 

з табл. 16.

Таблица 16

Наименование Марка,
техническая
характеристика

Количество 
но вариантам

Назначение

I Л Ш

Экскаватор Э0-5122А с оборудованием об
ратная лопата, ковш вмести
мостью I  ,6 Md 3

Разработка 
грунта в 
карьере

Экскаватор 00-5123ХД с оборудованием 
прямая лопата f ковш вмести
мостью 1 ,6 Md 2

То же

Самоходный
скрепер

ДЗ-|Ш,ковш вместимостью 
8 м
Базовый тягач МоАЗ-546П 10

Разработка 
и транс
портировка 
грунта

Трактор-
толкач

Т-180 2 Подталкива
ние скрепе
ра

Продолжение табл. 16

Наименование Марка,
техническая
характеристика

Количество 
по вариантам

Назначение

I П Ш

Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-П7А (бульдозер ДЗ-109 и 
рыхлитель ДП-26С на базе гу
сеничного трактора Т-130 Л .
Г-1 )

I I Очистка 
площади от 
снега 
Рыхление 
грунта в 
карьере

Бульдозер-
рыхлитель

ДП-15 (бульдозер ДЗ-54С и 
рыхлитель ДП-5С на базе гусе
ничного трактора Т-100МЗГП)

— 1 — То же

Трамбовочная
установка

УМТС-2. Дизель-трамбовка на 
тракторе Т-100м

3 - -

Вибрационный
самоходный
каток

ДУ-47А. Масса вальцов 8 т — - I II _

Автомобиль-
самосвал

КамАЗ-55102. Грузоподъем
ность 7 т

9 10 - Транспорти
рование
грунта

Трамбовочная
машина

ДУ-12Б на базе трактора 
Т-100МЗ

- 3 -

Бульдозер ДЗ-109Б на базе трактора 
T-I30M.Г-1 F *

I - 1 Разравнива- 
ние грунта 
в дамбе

Бульдозер ДЗ-54С на базе трактора 
Т-100МЗГП

- 1 - То же

Нивелир HBI ГОСТ 10528-76 I I I Разбивка 
осей соору
жения

Рулетка
стальная

РС-20 ГОСТ 7502-80 1 I 1 То же

Теодолит ГОСТ 10529-86 I 1 I и

Нивелирная
рейка

ГОСТ I I I 58-83 2 2 2 и

/ а / .  о * 7 4  щ

форм ат /?3
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6 ,3 . Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3 

грунта приведена в табл. 17 .

Таблица 17

Наименование
топливо-
смазочного
материала

Наименование
механизма

Марка
механизма

Норма 
на I  ч 
работы 
машины, 

кг

Количество по 
вариантам, кг

I 2 3

Дизельное Экскаватор Э0-5122А 12,5
топливо То же 3J-5I23XJI 12,5

Скрепер ДЗ-1Д1 14,6
Трактор-толкач Т-180 19,5
Бульдозер ДЗ-109 8,4 2081 1861 1294
То же ДЗ-54С 7,4
Автомобиль- КамАЗ-55102 9,5
самосвал
Вибрационный ДУ-47А 4,1
каток
Трамбовочная ДУ-12Б 4,1
машина
Трамбовочная УМТС-2 4,1
установка

Моторное Экскаватор Э0-5122А 0,63
масло То же Э0-5123ХЛ 0,63

Трактор-толкач Т-180 0,97
Бульдозер ДЗ-109 0,42
То же ДЗ-54С 0,37 ЮЗ 98,9 64,7

Автомобиль- КамАЗ-55102 0,47
самосвал
Скрепер дз-пп 0,73
Трамбовочный ДУ-12Б
механизм УМТС-2 0,21

ДУ-47А

Трансмио- Экскаватор Э0-5123ХЛ 0,12
сионное То же 30-5I22A 0,12
масло Трактор-толкач Т-180 0,2

Продолжение табл. 17

Наименование
топливо
смазочного
материала

Наименование
механизма

Марка
механизма

Норма 
на I  час 
работы 
машины, 

кг

Количество по 
вариантам, кг

I 2 3

Трансмис- Бульдозер ДЗ-54С 0,074
сионное То же ДЗ-109 0,084 22 21,2 12,о

масло Скрепер ДЗ-ПП 0,14
Автомобиль- КамАЗ-55Ю< 0,09
самосвал
Трамбовочный ДУ-12

УМТС-2
механизм ДО-47Д

Пластичная Экскаватор Э0-5122А 0,19
смазка То же Э0-5123ХЛ 0,19

Скрепер ДЗ-ПП 0,21
Бульдозер ДЗ-54С 0,11 31,2 29,2 19,0

То же ДЗ-109 0,12
Автомобиль- КамАЗ-55102 0,12
самосвал
Трактор-толкач Т-180 0,3
Трамбовочный ДУ-12Б

УМТС-2 0,06
механизм ДУ-47А

Бензин Экскаватор Э0-5123ХЛ 0,56
То же Э0-5122А 0,56
Трактор-толкач Т-180 0,87

Бульдозер J 3-54С 0,33 93,1 85,1 57,5

То же ДЗ-109 0,37

Автомобиль- КамАЗ-55102 0,43
самосвал
Трамбовочный ДУ-12Б

УМТС-2 0,16
механизм ДУ-47А
Скрепер ДЗ-ПП

Ш 0 * 7 4
Ш
3S
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7. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . Во время работы скрепера строго запрещается: 

находиться между скрепером и трактором;

применять для сцепки предохранительный шкворень большей 

прочности, чем установлено расчетом;

разгружать скрепер, подавая его под откос; 

работать на тракторе без крыльев над гусеницами.

7 .2 . Во время работы бульдозера запрещается: находиться над 

поднятым отвалом, удерживаемым только стальным канатом или гидрав

лическим приводом; ввдвигать отвал за края насыпи при сбросе грун

та под откос поперечными ходами.

При движении бульдозера вдоль откоса и насыпи его  ходовая 

часть не должна выходить за их края.

7 .3 . При производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, 

а также крены в поперечном направлении не должны превышать предель

ных значений, указанных заводом-изготовителем в инструкции по экс

плуатации .

7 .4 . Перед началом работ с применением автогрейдера необходи

мо тщательно проверить состояние стальных канатов и цепей, всех
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шпоночных болтовых и клиновых соединений ответственных частей ма

шины.

При планировке насыпи запрещается подъезжать к бровке ближе 

чем на I  м.

7 .5 . Во время работы экскаватора запрещается:

находиться посторонним лицам в радиусе действия экскава

тора плюс 5 м;

изменять вылет стрелы при заполненном ковше, регулировать 

тормоза при поднятом ковше;

подкладывать под гусеницы бревна, камни.

Экскаватор следует устанавливать на спланированной площадке.

7 .6 . При уплотнении грунта диэель-трамбовочными машинами не

обходимо соблюдать следующие требования:

в радиусе действия трамбующей плиты не должно быть по

сторонних людей;

грунтоуплотняющая машина не должна приближаться к краю 

отсыпанной насыпи ближе 0 ,5  м, считая от бровки насыпи до гусеницы 

трактора.
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8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000 м3 ГРУНТА

Наименование
Единица
измерения

Количество по вариантам

I 2 3

Затраты машинного времени маш.-ч 93,9 88,27 91,4

в том числе в зимний период маш.-ч 93,4 87,54 90-46

Заработная плата руб.-коп . 104-90 89-ЬО 114-65

в том числе в зимний период руб.-коп . 104-20 88-85 Ш -0 4

Продолжительность работ смена 1,07 1,03 1,01

в том числе в зимний период смена 1,0 0,93 0,93

Выработка на одного рабочего в смену м3/чел.-смену В5,0 90,6 87,5

Условные затраты на механизацию руб.-коп . 748-20 619-24 410-38

в том числе в зимний период руб.-коп . 745-20 616-94 408-92

в том числе на траспортирование грунта автомобилями-самосвалами руб.-коп . 513-00 513-00

Прямые затраты руб.-коп . 853-10 708-84 522-03

в том числе в зимний период руб.-коп. 849-60 705-79 517-32

Приведенные затраты руб.-коп . 930-16 762-70 669-10

в том числе в зимний период руб.-коп . 925-84 755-14 6оЗ-о7

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса руб. -коп. 261-08 93-60

Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного 

технологического процесса -  1000 м3 грунта, отсыпанного в дамбу.

/ O f. O f. 74
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