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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ I .11. Варианты комплексов средств механизация приведены в 
табл. I .
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1.1 . Типовая технологическая карта комплексно-механизирован
ного технологического процесса выполнена для производства работ 
по устройству земляной насыпи при строительстве шламоотстойника.

1 .2 . За основу карты приняты чертежи рабочего проекта (шифр 
735.P2-I-0), разработанного институтом Союзводоканалпроект(В.С.О, 
г .  Красноярск).

1 .3 . Шламоотстойник -  сооружение треугольной формы в плане 
с высотой дамбы 10 м.

1 .4 . Технологическая карта может быть использована при стро
ительстве шламоототойников с высотой дамб 20 и 30 м.

1 .5 . Строительство ведется в 5-й температурной зоне.

1.6. Используют грунты:
Ш группы: суглинок тяжелый с примесью гравия -  для отсып

ки тела дамбы;
I группы: супесчаный и гравийно-галечниковый -  для защит

ного слоя.
Глубина промерзания I м.

1 .7 . В качестве конечного измерителя принято 1000 м3 грунта, 
уложенного в дамбу.

1.8. Грунт для отсыпки дамбы разрабатывается в карьере, рас
положенном на расстоянии 1,5 км.

1.9. Объем отсыпки дамбы высотой 10 м -  659085 м3, высотой 
20 м -  2147475 м3, высотой 30 м -  4688640 м3.

1.10. Привязка ТТК к местным условиям строительства заключа
ется в уточнении объемов работ, калькуляции затрат труда и зара
ботной платы, графика производства работ.

3

Таблица I

Технологическая
операция

Состав средств механизации по вариантам

I П Ш

Разработка грунта Экскаватор Самоходный Экскаватор
Э0-4121Б с скрепер ДЗ-11П 3Q-5I22 с обору-
оборудова- вместимость дованием обрат-
нием прямая ковша 8 м3 ная лопата »
лопата(вмес- вместимость
ТИМОСТЬ' ковша 1,25 м*
ковша 1,0м3

Тран с п ор тир овани е Автомобиль- То же Авто1 обиль-само-
грунта самосвал свал КамАЗ-55102

КамАЗ-55102, грузоподъемность
грузоподьем- 7 т
ность 7 т

Рыхление грунта Рыхлитель Рыхлитель- Рыхлитель ДП-36с
ДП-26с ЦП-5с

Послойное уплотнение Трамбовоч- Прицепной Самоходный катоп
грунта нал машина каток ДУ-39А ДУ-29

ДУ-126
Разравнивание грунта Бульдозер Бульдозер Бульдозер

ДЗ-109Б Д3-54с ДЗ-109П

1010173
комплексно-механизирован-/ 
ный технологический про- 
цесс возведения дамбы в 
зимних условиях высотой 
10,20 и 30 м при укладке 
грунта I и III групп

стадия Лист
Р < ЯЗ

Рях гр ФролоЬо. Минуралсибстрой 
СССР Красноярский 
ПроыстройНШпроект/7РО& Каминов

с/нш Сохино,
Формат АЗ
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Продолжение табл. I

Технологическая Состав средств механизации по вариантам
операция I П Ш

Очистка карьера от 
снега
Работа трактора- 
толкача

Бульдозер
ДЗ-109

Бульдозер
Д3-54с
Т-180

Бульдозер
ДЗ-109

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. К началу работ по возведению дамбы необходимо иметь:
разрешение на право производства земляных работ;
проект производства работ.

2.2. Основание под насыпь и поверхность карьера должны быть 
предварительно подготовлены в теплое время года.

Предварительная подготовка включает:
срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал для 

использования его в дальнейшем при благоустройстве площадок;
рыхление на глубину 30-35 см для предохранения грунта от 

промерзания; рыхление производят с одновременным боронованием 
грунта с помощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.

2.3. В зимнее время для предохранения грунта от промерзания 
рекомендуется накапливать снежный покров с помощью снегозадержа
ния.

Для снегозадержания устраивают валы из снега, располагаая 
их перпендикулярно направлению ветра,

2.4. Настоящий комплексно-механизированный технологический

3

процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных опера
ций.

К подготовительным операциям относятся:

предварительная разбивка осей и контура дамбы с установкой 
разбивочных знаков и реперов;

очистка площади дамбы и карьера от снега;

устройство временного освещения;

окончательные разбивочные работы.

К основным операциям относятся:

послойное рыхление мерзлого слоя грунта с транспортированиеи 
его в отвал;

разработка грунта в карьере и отсыпка, тела дамбы;

устройство подстилающего слоя из песка;

укладка полиэтиленовой пленки;

устройство защитного слоя из супесчаного грунта с примесью 
гравия.

К отделочным операциям относится крепление откосов дамбы 
растительным грунтом с посевом трав.

2.5. Основные условия отсыпки тела дамбы в зимних условиях 
следующие:

разработка грунта в карьере; его транспортировка к месту 
укладки; разравнивание и уплотнение до проектной плотности долж
ны быть выполнены до начала смерзания грунта;

i Of. Of. 73
At/cfti
2

v cpop**om/)3>



Un
$ ̂

/9
по
дл

J П
од
по
оь
 и
 d
o/
*Q
\&
±Q
M.
u»
iW
!\

ч

влажность грунта, укладываемого в дамбу, не должна превышать 
влажности 0 ,9  на границе раскатывания;

работа должна проводиться на суженном фронте круглосуточно, 
в три смены, с максимальной механизацией всех процессов для умень
шения потерь тепла грунтом.

2 .6 . В зависимости от выбранного варианта разработка грунта 

в карьере производится экскаватором или скрепером, транспортиро

вание -  автомобилями-самосвалами или скрепером, трамбозание грун
та -  грунтоуплотняющкм механизмом.

2 .7 . Отсыпка грунта в тело дамбы производится послойно, 
толщина слоя зависит от толщины слоя, уплотняемого грунтоуплоткя- 
ющим механизмом.

2 .0 . При ведении работ дамба в плане разбивается на карты, 
карты по ширине -  на участки. Укладке грунта в отсыпаемом слое 
дамбы производится последовательно по картам, в карте -  по участ

кам от краев карты к середине.

2 .9 . Количество механизмов, одновременно работающих на участ
ке, рассчитано исходя из производительности грунтоуплотняющего 
механизма, с учетом непрерывности технологического процесса.

2 .10 . Размеры карт при заданной ширине участков принимаются 
из расчета обеспечения проектного уплотнения грунта в талом сос
тоянии. Данные для расчета приведены в табл, 2.

Таблица 2

Наименование 
грунтоуплот
няющего ме
ханизма

Толщина
уплотня
емого
слоя,м

Темпе
ратура 
наруж
ного 
возду
ха, °С

Время
нача
ла
смер
зания
грун
та,
мин

Объем 
отсып
ки за 
цикл, 
м3

Площадь 
отсыпки 
за цикл. 
м2

Длина 
карты 
при за
данной 
ширине 
участка 
6 ,5  м,м

Трамбоночная 0,6 -20 40 120 200 30
машина ДУ-126 о 0> -10 60 180 со о о 50

0 ,6 -5 90 270 450 69

Прицепной 0,3 -20 40 153 510 78
пкевмокаток 0,3 -10 60 230 760 115 j
ДУ-39А 0,3 -5 90 345 1150 176

Самоходный 0,4 -20 40 196 490 75
каток ДУ-29 0,4 -10 60 294 735 ИЗ

0,4 -5 90 441 1102 169

/ О/д/,73 U/cm
3
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2.12 . Технология производства основных работ для первого ва

рианта.

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором Э0-4121Б с обо
рудованием прямая лопата с ковшом вместимостью 1 ,0  м3 .

Разработанный в карьере грунт транспортируется в дамбу авто
мобилями -самосвалами и разгружается в шахматном порядке по площа
ди отсыпаемого участка. Отсыпка грунта производится с таким рас
четом, чтобы толщина слоя после разравнивания составляла 0,6 м.

Движение автомобилей-самосвалов осуществляется по кольцевой 
схеме. Автомобили-самосвалы проходят насквозь по отсыпанному и 
уплотненному участку карты, задним ходом подаются на разгрузку на 
прилежащий участок, а затем снова следуют вперед до съезда. После 
того , как участок будет отсыпан, выровнен, уплотнен, его исполь
зуют для проезда, а на участке движения автомобилей-самосвалов 
производят отсыпку. Фронт отсыпки перемещается в направлении дви
жения груженых автомобилей-самосвалов.

Грунт разравнивается и планируется до необходимых отметок 
при продольных проходках бульдозера ДЗ-109Б, разравнивание выпол
няется от краев насыпи к середш!е.

Уплотняется грунт трамбовкой ДУ-126 -  навесным оборудовани

ем, состоящим из двух трамбующих плит, на базе гусеничного трак-

5

тора T-I0CM3. Уплотнение осуществляется поочередными ударами алит 

при свободном падении их на грунт. Каждый следующий удар трамбую

щих плит должен перекрывать след предыдущего на 10-20 см.

2.13. Технология производства основных работ для второго 

варианта.

Грунт разрабатывается в карьере и транспортируется в отсыпа

емую дамбу самоходным скрепером ДЗ-ПП.

Ковш скрепера загружают в процессе движения машины. Разгруз

ка в насыпи производится при движении скрепера по прямой линии, 

параллельной оси насыпи. Каждый слой отсыпают в насыпь от бровок 

к оси продольными полосами.

Для окончательной планировки отсыпаемых участков дамбы при

меняется бульдозер Д3-54с.

6

Уплотнение грунта производится прицепным катком ДУ-39А на 

базе трактора T-I0CM.

Уплотнение производят при движении катка круговыми проход

ками от края насыпи к середине с перекрытием каждого прохода на 
j  ^ ширины катка. Первые два прохода выполняют на расстоянии,

равном не менее 1 ,5 -2 ,0  м от бровки откоса, я затем, смещая каждый

последующий проход катка в сторону бровки откоса примерно на 0 ,5 ,

укатывают крал насыпи.

1 . 0 1 0 1 ~ 7 5
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2.14. Технология производства основных работ для третьего 

варианта.

Грунт разрабатывается в карьере экскаватором ЭО-5122 с обо

рудованием обратная лопата с ковшом вместимостью 1,25 м3 .

Разработанный в карьере грунт транспортируется в отсыпаемую 

дамбу автомобилями-самосвалами и разгружается на отсыпаемый учас

ток в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы толщина слоя пос

ле разравнивания составляла 0 ,4  м. Движение автомобилей-самосва

лов осуществляется по кольцевой схеме.

Г^унт разравнивается и планируется до необходимых отметок 

бульдозером ДЗ-Ю9Б.

Уплотнение грунта производится самоходным катком марки ДУ-29А

при движении его круговыми проходками от края насыпи к середине.

Первый и второй ход катка выполняют на расстоянии 1 ,5 -2 ,0  м от

бровки насыпи, а затем, смещая ходы на — — — ширины катка в с т о -
3 4

рону бровки, уплотняют края насыпи.

2.15. При послойной отсыпке грунта в дамбе к отсыпке после

дующего слоя разрешается приступать только после отсыпки и уплот

нения нижележащего слоя.

При сопряжении вновь отсыпаемой карты с ранее отсыпанной 

грунт о поверхности сопряжения срезается бульдозером по откосу 

на круче 1:4 и укладывается на вновь отсыпаемую карту.

7

После отсыпки 4-5 слоев по всему телу дамбы бульдозером сре

зается бахрома с откосов отсыпанных слоев и перемещается в выше

лежащий слой.

2.16. Для того, чтобы обеспечить равномерное уплотнение грун

та, его следует отсыпать и разравнивать слоями одинаковой толщи

ны, укладывать и уплотнять в талом состоянии.

2.17. Дополнительное увлажнение водой недоувлажненных грун

тов в карьере и на месте их укладки при отрицательной температу

ре не допускается.

2 .18 . Допускается укладывать талый грунт с содержанием мерз

лого грунта в виде комков в количестве не более 10-15% от общего 

объема грунта в слое. Комки мерзлого грунта дол;<ны распределяться 

равномерно по площади отсыпаемого слоя. Скопление мерзлого грун

та в отдельных местах в виде гнезд не допускается. Размер остав

ляемых в насыпи мерзлых комков не должен превышать 1/2 толщины 

слоя в уплотненном состоянии. Более крупные куски дробят или вы

брасывают.

Запрещается укладывать в сооружение комки мерзлого грунта 

с прослойками льда.
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2.19* Во время снегоаада работы по укладке грунта прекраща

ются. После прекращения снегопаца снег и наледи перец уклацкой 

следующего слоя грунта удаляют бульдозером.

2.20 . Допускается производить отсылку и уплотнение очередно

го слоя из связного грунта на промороженный слой без удаления про

мерзшего слоя грунта, если он был уплотнен в талом состоянии, а 

влажность его не превышала влажности на границе раскатывания.

2.21 . При ведении работ требуется соблюдать требования 

СНиП 3 .02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Укладка пленки по откосу возможна как отдельными рулонами, так и 

укрупненными полотнищами, свариваемыми в стационарных условиях, 

для сокращения сварочных работ в полевых условиях.

Устройство защитного слоя ведется в направлении снизу вверх 

последовательно по участкам, размеры которых равны: по длине -  

длине полотнища пленки, по ширине - четырем рулонам полиэтилено

вой пленки (рулой принят шириной 2,15 м ), свариваемых на откосе 

дамбы иля в стационарных условиях в зависимости от метода, изло

женного в технологической карте.

2.22. Устройство полиэтиленового экрана и защитного слоя 

из супесчаного грунта ведется по-окончании возведения дамбы до 

проектной отметки и устройства подстилающего слоя из песка.

Устройство полиэтиленового экрана ведется в соответствии с 

указаниями технологической карты, разработанной специализирован

ной организацией.

Полиэтиленовая пленка поставляется на строительство в виде 

рулонов длиной 90-100 м, шириной 1,4 -  2,15 м, раскатывается по 

откосу дамбы сверху вниз с продолжением по днищу котлована.

8

Грунт транспортируют по съезду на днище дамбы автомобилями- 

самосвалами, разгружают на отсыпаемый участок, разравнивают 

бульдозером.

Грунт на откос дамбы транспортируют бульдозером от под

ножья откоса дамбы.

Продвижение механизмов по пленке разрешается только по от

сыпанному слою защитного грунта.

При возведении дамбы высотой 20 и 30 м укладку полиэтилено

вой пленки и отсыпку защитного слоя следует вести по ярусам (от

/.Of.Of.75 Лис*,

<р о р т  О /77 fib
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уступа к уступу). Укладка полиэтиленовой пленки ведется в направ

лении сверху вниз, отсыпка защитного слоя из супесчаного грунта -  

снизу вверх.

2 .2 3 . Схемы производства работ приведены на листах Й 8 -  14.

2 .24 . Графики производства работ на 1000 м3 грунта представ

лены на листах 34-38,

2 .25 . Калькуляции затрат труда и заработной платы приведены 

на листах 16-33.

з

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, 

находящейся в 5-й температурной зоне.

2 .26 . Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяе

мые при разработке немерзлих грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным услови

ям производится перерасчет калькуляции. При этом учитываются у с 

редненные коэффициенты на соответствующие виды работ э зависимос

ти от месяца строительства и температурной зоны (ЕКиР, Общая 

часть, Приложение 3 ).

/ . o w n s
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ОТСЫПКЕ ДАМБЫ

9

(/Sf. 90

Примечание. На охеме организации 
работ разбивка дамбы в плане на 
каргы произведена для первого ва-

Типовое сечение по дамбе рианта комплексов средств механи-

| Защитный слой из супесчаных
грунтов S 600 мм
Полиэтиленовая пленка 
Подстилающий слой из 
песка §

Гравийно-галечниковый грунт = 500 мм 
Супесчаный грунт <f = 600~мм 
Полиэтиленовая пленка 
Подстилающий слой из песка $  = 300 мм

77?----7Я--- ?Г?— 777---//? г;/—77?---777---- 777"

зации при ведении работ при темпе
ратуре наружного воздуха минус 5°С.

1 -  постоянный въезд;
2 -  временный въезд;
3 -  направление работ;
4 -  крепление откосов растительным

грунтом с посевом трав;
5 -  карьерный грунт

55ооо \.80оо l гоооо
г f
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СХЕМА ОТСЫПКИ ДАМШ. ВАРИАНТ I

Дамба A = 20 м

Шо

Дамба А  = 30 м
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Последовв'
тельностъ
отсыпки
участков

8

J

г Р

Наименование
операции

Отсыпка
грунта

Разравнивание

Уплотнение

Отсыпанный и
уплотненный
участок

j, к ор т а  л/4

н

I -  автомобиль-самосвал Кр13-256Б1;

2 -  бульдозер ДЗ-109Б;

3 -  трамбовочная машина ДУ-12Б;
4 -  слои отсыпки толщиной 600 мм

I РП ,111... слои отсыпки грунта в карте;

1,2 ,3 ,4 . . .  последовательность отсыпки 
участков в слое отсыпки

Г  общее направление работ;

направление движения 
механизмов \
холостой ход бульдозера;

направление отсыпки грунта 
в карте
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СХЕМА ОГСиПКИ ДАМШ. ВАРИАНТ Ш

12

Дамба h = 10 Дамба h = 2 Ом 
8000, &

Дамба h = 30 м

^ 000̂

/т,2'3
\

1 -I I

М М/ V// '>)/ ‘М '»? ж

1 , 1 .1 *А\
[‘/Jl'/VI Wl jfel b ib  llfl Л Ь 7 Л Я1Д 1 3 1"/У I jarV?^ J7̂ U

/98000

Карта a/2 j. Аорта //3. длина корты /слг. тобл.й) , хорто

Последова- Наименование 
тельность операции 

.отсыпки 
(Участков

4 Отсыпка
грунта

5 1

8

1 7

е

5
Разравнивание

г Уплотнение

/ Отсыпанный и
уплотненный
участок

1 -  автомобиль-самосвал КрАЗ-256Ы;
2 -  бульдозер ДЗ-109Б;
3 -  самоходный каток ДУ-29;

4 - слои отсыпки толщиной 400 мм

слои отсыпки грунта, в карте;

I ,2 ,3 ,4 . . .  последовательность отсыпки 
участков в слое отсыпки

I общее направление работ;
______ __ направление движения

механизмов;
___  . ___  холостой ход бульдозера;
= = ^  направление отсыпки грунта 

в карте
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СХЕМА ОТСЫПКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЛМШ

КрАЗ-256Б1; 

ДУ-12Б

I направление отсыпки грунта;

-  г-г- -  направление движения механизмов

Примечание, Разбивка верхнего слоя на карты 
произведена для первого варианта комплекса 
средств механизации при температуре наруж
ного воздуха минус 5°С
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ОТСЫПКЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ГРУНТА

1 -  начало работ;
2 -  окончание работ;
3 -  участки (9x100 и) последова

тельного раскатывания полиэтиле
новой пленки и отсыпки защитного 
слоя супесчаного и гравийного 
грунта

Примечание. Размеры и конфигурация захваток приняты условно. Они 
уточняются при привязке конкретного объекта и зависят 
от схемы организации работ при устройстве противофилът- 
рационного слоя из полиэтиленовой пленки

направление работ на захватке;

направление отсыпки защитного слоя грунта на участке;

направление раскатывания полиэтиленовой пленки на 
участке

1.010175
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СХЕМА ОТСЫПКИ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ ОТСЫПКИ

/S

Разгрузка на начало 
отсыпаемого участка

Разравнивание Последующая
разгрузка

Разгрузка 
для отсыпки 
на откос дамбы

Разравнивание 
на откосе

1св,
*

/ - / 2 - 2
для возможности последую
щей сварки пленки

SCO

hr
3 -3

W fiO O

JZ~~

I -  автомобиль-самосвал; 2 -  бульдозер; 3 -  отсыпанный участок;
4 -  последоватепьно уложенный сверху вниз рулон полиэтиленовой пленки; 
Ь -  полиэтиленовая пленка; 6 -  отсыпанный по пленке грунт /М/М 75

/own
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3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Систематические контрольные наблюдения в процессе производ
ства земляных работ ведут строительная организация и представи
тели технического надзора заказчика.

Непосредственный контроль за плотностью и влажностью грунта, 
уложенного в дамбу, возлагается на полевую грунтовую лабораторию.

В результате наблюдений устанавливают соответствие проводи
мых работ проектной документации и соблюдение требований техни
ческих условий, а также действующих нормативных документов.

Промежуточной приемке с составлением актов на скрытые рабо
ты подлежит основание дамбы.

При приемке сооружения дамбы проверяют:

расположение сооружения в плане;
качество использованных грунтов;
крутизну откосов;
степень уплотнения грунта;
наличие актов на скрытые работы.

Насыпи, отсыпаемые зимой, подлежат приемке перед возобновле
нием работ после длительного перерыва.

Возобновление работ допускается только на основании утверж
денного акта.

Технические критерии и средства контроля операций приведены 
в табл. 3.

/6

Таблица 3

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контрОЛЮ

Предмет 
контр ОЛЯ

Инстру
мент и 
способ
КОНТ-

Время
конт
роля

От-
вет-
ст-
вен-
ный
конт
ролер

Технические критерии 
оценки качества

Отсыпка грун- Толщина Метр Перио- Мае- Содержание мерзлых
та в дамбу, отсыпаемо- стальной ди- тер, комьев от общего обь-
уплотнение слоя; со- нивелир, чески. ла- ема грунта не должна

держание оборудо- во бо- превышать, %\ для
мерзлых вание ла- ■ вре- рант насыпей, уплотняемых
комьев,на- бор&то- мя ра- укаткой, -20; для на- 1
личие сне- рии боты сыпей, уплотняемых
га и льда; трамбованием, -30.
геометри- Наличие снега и льда
ческие ра- не допускается.
змеры на- Отклонение высотных
сыпи; сте- отметок + 5 см.
пень уп- Увеличение крутизны
лотненил откосов, сужение зем-
грунта ляного полотна не до-

пускается.
Степень уплотнения
грунта должна быть
не ниже проектной

10/.0/.75 /5
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВАРИАНТ I. ВЫСОТА ДАМШ 10 м
Таолица 4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др.

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп. Время

пребава- Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 145,5 §Е2-1-5, 
Л За

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 138,81
(138,81)

- 147-52 138,81 147-22

Перемещение растительного 
слоя грунта на расстояние
2С м

100 м3 420,64 §Е2-1-22,
Т .2,
Л5а+Л5г

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 273,41
(273,41)

— 289-82 273,41 289-82

Рыхление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
для предохранения от про
мерзания

100 м3 377,2 SE2-I-I 
т .2 , Л2а

0,15
(0,15)

0-15,9 56,58
(56,58)

59-97 56,58 59-97

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000 м2 210,32 Применит.
5E2-I-35,
Л4а,к=2 ■

0,4
(0,4)

■

0-42,4
■

84,12
(34,12)

■

89-17 84,12 89-17

Послойное рыхление мерз
лого слоя грунта на поверх
ности карьера

100 м3 754,4 §Е2-1-2, 
т.2 ,Л1в

• 1,5
(1,5)

1-59 1131.6 
(1131,6)

■

1199-49 1131,6 III9-49

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта 
бульдозером на расстояние
до 20 м

100 м3 754,4 {E2-I-23,
Л1в+Л2в

1,05
(1,05)

1-27 792,12
(792,12)

958-08 792,12 958-08

Разработка грунта в карь
ере экскаватором прямая 
лопата с ковшом вмести
мостью 1 ,0 м”

100 м3 4931,1 §342-1-8, 
т. 7 ,Л2в

1,7
(1,7)

1-80 8382,8
(8382,8)

8875-98 8382,8 8875-98

( . 0 1 0 1 .7 Ь
Лист
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Продолжение табл.4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш. -ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-кол.

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

т 961564 ЕН
от 13.03.87 
Л /53/6-142

- 0.017
(0,017)

- 0-01,29 - 16346,6
(16346,6)

- 12404-17 15280,11 12404-17

Транспортирование грунта 
в дамбу автомобилями-са
мосвалами грузоподъемностью 
7 т на расстояние I ,5 юл

т-км 1442346 ЕНОТ 13.03.87 
Л I53/6-I42

0,0076
(0,0076)

0-00,58 I0S6I,82 
(10961,82)

8365-60 10084,9 . 8365-60

Перемещение грунта для 
устройства съезда

100 Ы3 56,0 §Е2-1-22, 
т .2 , 
Л5в+Л5е

— 0,82
(0,82)

— 0-86,9 — 45,9
(45,9)

— 48,68 45,9 48-66

Разравнивание грунта в 
дамбе бульдозером

100 мэ 4931,1 |Е2-1-28, - 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 2120,33
(2120,33)

- 2248-53 2505,86 2656-21

Послойное уплотнение грун
та трамбовочной машиной

100 ы3 4931,1 §132-1-33, 
$ 2а

- 1 15 
(1,5)

- 1-37 - 7396,6
(7396,6)

- 6755-60 7908,96 7197-15

Планировка откосов дамбы 
бульдозером, оборудован
ным откосником

1000 м2 97,2 §Е2-1-40, 
Л 1а

— 0,87
(0,87)

— 0-92,2 — 84,56
(84,56)

— 89-61 84,56 89-61

Разработка грунта для от
сыпки на откос экскавато
ром обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,0 м3

100 м3 1659,75 §Е2-1-8, 
т.7 ,Л2а

1,1
(1Д )

I—IV 1825,72
(1825,72)

1941-90 1825,72 1941-90

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

Т 290456 ЕН
от 13.03.87 
Л I53/6-I42

- 0,017
(0,017)

- 0-01,29 - 4937,75
(4937,75)

- 3746-88 4542,7 3746-88

т

*
0

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние 1,5 км

т.км 435684 ЕН
от 13.03.87 
Л 153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 33 Л ,2 
(ЗЗТТ ,2)

2526-96 3046,3 2526,96

I
<§

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 м3 1659,75 §Е2-1-28, 
Л Зг

- 0,26
(0,26)

- 0-27,8 - 431,53 
(43I&3

- 456-09 659,1 698-64

•0

Jос:
Итого:
На объем работ

На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

100 м3 6590,05 58321,4 
(56321,4)

50205-73 56843,6 5 Г293-55

it:
1000 м3 1,0 88,48

(88,48)
?6~1п 86,24 7° -82

ч?ч«б‘-С / 0 /0 / 7 5
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ВЫСОТА ЛАМИ 20 м
Таблица 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
норда)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма
шиниста с

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на объ
екте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 460,7 §Е2-1-5, 
Я За

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 304,03
(304,03)

- 322-46 304,03 322-46

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м9 921,32 §Е2-1-22, 
т * 2
Я5а+Я5е

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 598,85 
(598,85 )

— 634-79 598,85 634-79

Г^хление верхнего слоя 
грунта на поверхности 

.карьеров для предохране
ния от промерзания

100 м3 1252,69 §Е2-1-1, 
т.2,Я2а

0,15
(0Д5)

0-15,9 187,9
(187,9)

199-17 187,9 199-17

Очистка площади дамбы 
и карьеров от снега за 
два прохода бульдозера

1000 м2 620,7 Применит. 
§Е2-1-35, 
Я 4а,к=2

— 0,4
(0,4)

— 0-42,4 — 248,2
(248,2)

— 263-17 248,2 263-17

Послойное рыхление мерз
лого слоя грунта на по
верхности карьера

100 ма 2505,38 §Е2-1-2, 
т.2 ,Я1в

— 1,50
(1,50)

— 1-59 — 3758,1
(3758,1)

— 3983-55 3758,1 3983-55

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта 
бульдозером на расстояние
до 20 м

100 М3 2505,38 §Е2-1-23, 
Я1в+Я2в

1,05
(1,05)

1-27 2630,64
(2630,64)

3181-83 2630,64 3181-83

Разработка грунта в карьере 
экскаватором прямая лопатач 
с ковшом вместимостью 1,0м®

100 м3 18975,0 §Е2-1-8, 
т .7 ,Я2в

— 1,7
(1,7)

— 1-80 — 32257,50
(32257,5)

— 34155-50 29615,35 34155-50

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

Т 3700125 ЕН
от 13.03.87 
Я 153/6-142

- 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 62902,1
(62902,1)

— 47731-60 58240,9 47731-60

Транспортирование грунта 
в дамбу автомобилями- 
самосвалами грузоподъем
ностью 7 т на расстояние 
1,5 км

т«км 5550Z87 ЕН
от J3.03.87 
Я 153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 42181,4
(42181,4)

32I9I-I0 39385,1 32I9I-J0

m . o i . i b
AlKl)
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Продолжение табл. 5
" Единп- 

ца из
мерения

ТИъем
работ

Обо снование" 
(ЕНиР и др. 
нормы)

норма времени "расценка”, 
руб.-коп.

затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

нрёмя
пребыва-

"Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(ыаш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб. -коп.

Перемещение грунта для уст
ройства съезда

100 ма 103,25 §Е2-1-22,
т.2,
Н5в+Н5е

- 0,82
(0,82)

- 0-86,9 - 84,66
(84,66)

89-72 84,66 89-^2

Разравнивание грунта в дам
бе бульдозером

100 м3 18975 §Е2-1-28, 
Н Зе

- 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 8159,25
(8159,25)

- 8652-60 8331,4 8831-28

Послойное уплотнение грун
та трамбовочной машиной

100 м3 18975 §Е2-1-33 , 
л 2а

- 1,5
(1,5)

- 1-37 - 28462,5
(28462,5)

- 25995-70 25769,6 25995-70

Планировка откоса дамбы 
бульдозером, оборудованным 
откосником

1000 м2 199,8 §Е2-1-40, 
Н la

— 0,87
(0,87)

— 0-92,2 — 173,82
(173,82)

— 184,21 173,82 184-21

Разработка грунта для от
сыпки на откос экскавато
ром прямая лопата с ков
шом вместимостью I ,0 Md

100 м3 2499,75 §Е2-1-6,
т.7,Я2а

1,1
(1,1)

I-I7 2749,72
(2749,72)

2924-7G 2796,7 2924-70

Разгрузка и погрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 7 т

Т 437456 ЕН
от 13.03.87 
К I53/6-142

— 0,017
(0,01?)

— 0-01,29 — 7436,75
(7436,75)

— 5643-20 6950,8 5643-20

Транспортирование грунта 
автомо билями-самосвалаыи 
грузоподъемностью 7 т 
на расстояние 1,5 км

т*км 656184 ЕН
от 13.03.87 
Я I53/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,53 4986,9
(4986,9)

3805-86 4538,1 3806-86

Размвнивание грунта 
бульдозером по днищу и 
откосу дамбы

100 м3 2499,75 §Е2-1-28, 
Я Зг*

'

0,26
(0,26)

0-27,6 649,93
(649,93)

"

689-93 1073,73 II38-I5

Итого:
На объем работ 100 ы3 21474,75 197772,2

(197772,2)
170649,1 

(170649,Г
18468", 4 Т71006-00

На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 92,1
(92,1)

79-48 86.С 79-63

/.ОШ. 75
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ВЫСОТА ДЛМШ 30 м
Таблица 6
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Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма
шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 1024,2 §Е2-1-5, 
Н За - 0,66

(0,66) - 0-70 - 675,97
(675,97) - 716-94 675,97 716-94

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м3 2048,4 §Е2-1-22,
т.2,
Л5а+Л5г

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 1331,46 
(1331,46) — 1411,34 1331,46 I4TI-34

рыхление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
душ предохранил от промер
зания

100 м3 2579,5 §Е2-1-1, 
т.2,Л2а

0,15
(0,15)

0-15,9 386,92
(386,92)

410-14 386,92 410-14

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000 м2 1420,2 Применит. 
§Е2-1-35, 
Л4а ,к-2

- °*4
(0,4) — 0-42,4 — 568,08

(568,08) — 602-16 568,08 602-16

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьера

100 м3 5159 §Е2-1-2, 
т.2 ,Я1в — 1,5

(1,5) — 1-59 — 7738,5
(7738,5)

— 8202-81 7738,5 8202-81

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта 
бульдозером на расстояние
до 20 м

100 м3 5159 §Е2-1-23, 
Л1в+№2в

1,05
(1,05)

1-27 5416,95
(541б,95)

6551-93 5416,95 6551-93

Разработка грунта в карьере 
экскаватором прямая лопата , 
с ковшом вместимостью 1,0 м

100 м3 43149,2 §Е2-1-8, 
т.2 ,Х2в

— i/r
(1,7)

- 1-80 — 73353,6
(73353,6)

— 77668-56 66547,8 77668-56

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 7 т

Т 8414094 ЕН
ог 13.03.87 
№ I53/6-I42

- 0,017
(0,017)

- 0-01,29 - 143039,0
(143039,0)

- I0854I-8C 133454,1 108541-80

Тоанспортирование грунта 
в'дамбу автомобилями-са
мосвалами грузоподъем
ностью 7 т на расстояние 
1.5 км

т* КМ I262II4I ЕН
ст 13.03.87 
Л I53/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 95920,6
(95920,6)

73202-60 89397,1 73202-60

1 0 1 . 0 1 . 7 5
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Продолжение табл. 6

Едини
ца из- 
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нориы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата ма
шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб. -коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Перемещение грунта для 
устройства съезда

100 м3 165,6 §Е2-1-22
т.2 ,
гё5в+#5е

- 0,82
(0,82)

- 0-86,9 - 135,79
(135,79) - 143-90 135,79 143-90

Разравнивание грунта в 
дамбе бульдозером

100 м3 43149,2 §Е2-1-28, 
# Зе

- 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 18554,1
(18554,1)

- Г9676-03 18375,58 15676-03

Послойное уплотнение грун
та трамбовочной машиной

100 м3 43149,2 §Е2-1-33, 
К 2а

- 1,5
(1,5)

- 1-37 - 64723,8
(64723,8)

- 59114-40 56263.2 59114—40

Планировка откосов дамбы 
бульдозером, оборудованным 
откосником

1000 м2 279,41 §Е2-1-40, 
)Ь 1а

— 0,87
(0,87)

— 092 ,2 — 243,08
(243,08) - 257-61 243,08 257-61

Разработка грунта для отсыпки 
на откос экскаватором прямая 
лопата с ковшом вместимостью 
1,0 м3

100 ы3 3737,2 §Е2-Т-8, 
т.7,#2а

1,1
(1,1)

I-I7 4110,92
(4110,92)

4372-52 3592,1 4372-52

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

т 654010 EII
от 13.03.87 

153/6-142
— 0,017

(0,017)
- 0-01,29 - 11118,1

(11118,1)
- 8436-72 7986,7 8436-72

Транспортирование грунта ав
томобилями-самосвалами грузо
подъемностью 7 на расстояние 
1 ,5 км

т • км 98I0I5 ЕН
от 13.03.87 
Н I53/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 7455,7
(7455,7)

5689-88 7406,6 5689-88

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 м3 3737,2 §Е2-1-28, 
$ Зг

— 0,26
(0,26)

— С-27,6 — 971,67
(971,67)

— 1031-48 1734,8 1838-88

Итого:
На объем работ 100 м3 46886,4 435744,3

(435744,3)
376030-79 401255,8 376836-20

На конечный измеритель 
(1000 ы3 грунта)

1000 м3 1,0 92,94
(92,94)

80-20 85,6 80-37

/0/01.73 /)и(т
2/
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ВАРИАНТ И ВЫСОТА ДАМШ 10 м
Таблица 7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕИиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руо.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата ма
шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши-  
fro ста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы 
и поверхности карьеров

1000 м2 145,5 §Е2-1-5, 
К 2а

- 0,69
(0,69)

- 0-73,1 - 100,39
(100,39)

- 106-36 100,39 106,36

Перемещение растительного 
слоя на расстояние до 20 м 100 М3 420,64 §Е2-1-22, 

т. 2 ,
ЖЗа+Юг

- 0,93
(0,93)

- 0-98,6 - 391,19
(391,19)

- 414-75 391 Д9 414-75

Рыхление верхнего слоя 
грунта на поверхности 
карьеров для предохранения 
от промерзания

100 мэ 377,2 §Е2-1-1, 
т .2 , Н2а

0,15
(0,15)

0-15,9 56,58
(56,58)

59,97 56,58 59-97

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000 м2 210,32 Применит. 
?Е2-1-35, 
ЛЗа,к=2

- 0,42
(0,42)

- 0-44,6 - 88,33
(88,33)

- 93-80 88,33 93-80

Рыхление мерзлого слоя 
грунта на поверхности карь
еров

100 м3 754,4 §Е2-1~2, 
т. 2 ,Л1в

- 1,5
(1,5)

- 1-59 - 1131,6
(1131,6)

- 1199-49 1131,6 1199-49

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние 
до 20 м

100 м3 754,4 §Е2-1-23, 
1в+й2в

1,05
(1,05)

'

1-27 — 792,12
(792,12)

953-08 792,12 958-08

Послойное рыхление немерз
лого грунта в карьере

100 м3 4931,1 §Е2—I—I , 
т .2 ,Я2а

- 0,15
(0,15)

- 0-15,9 - 739,66
(739,66)

- 784-04 988,62 1047-94

Разработка и перемещение 
грунта самоходным скрепе- 
ромцс ковшом вместимостью 
о м на расстояние 1,5 км

100 м8 4931,1 §Е2-1-21, 
т 3
Ш+ПЗб

6,38
(6,38)

7-72

'

31460,4
(31460,4)

38068-10 27681,4 38068-10

Работа трактора-толкача 100 мэ 4931 Д §Е2-1-21, 
Примеч.I - 1,06

(1,06)
- 1-28 - 5226,96

(5226,96)
- G3II-80 4613,5 6311-80

Перемещение грунта для 
устройства съезда 100 ы3 56 §Е2-1-22. 

т.2,№3в+№3е - 1,21
(1,21)

- 1-28,3 - 67,16
(67,16)

- 15-84 67,76 15-84

Разравнивание грунта в 
дамбе бульдозером 100 м3 4931,1 §Е2-1-28, 

& 2е
- 0,43

(0,43)
- 0-45,6

1

- 2120,37
(2120,37)

- 2248-58 2120,37 2248-58

/ 0 1 . 0 П З
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Продолжение табл. 7

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
кия ыа- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата ма
шиниста с 
учетоы пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб. -кол.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч'*

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Послойное уплотнение грун
та прицепным катком

100 м3 4931 Д §Е2-1-29, 
т .2 , Н2а

- 0,34
(0;34)

- 0-36 - 1676,57
(1676,57)

- 1775-19 2109,05 2214-50

Планировка откосов дамбы 
бульдозером, оборудованным 
откоОником

1000 м2 97,2 §Е2-1-40, 
it 1а

— 0,87
(0,87)

— 0-92 ,2 — 84,56
(84,56)

— 89-61 84,56 89-61

Разработка грунта для от
сыпки на откос экскавато
ром прямая лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 м

100 ма 1659,75 §Е2-1~8, 
т .7 , Н2а

1,1
(1,1)

I-I7 1825,72
(1825,72)

1941-90 1625,72 1941-90

Разгрузка и погрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 7 т

Т 290456 ЕН
от 13.03.87 
К 153/6-142

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 4937,75
(4937,75)

— 3746-88 4937,75 3746-88

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т 
на расстояние 1,5 км

т км 435684 ЕН
от 13.03.87 
$ I53/6-I42

0,0076
(0,0076)

0-00,58 2526,96
(2526,96)

3046,3 2526,96 3046-30

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 ыа 1659,75
S I ; 1-28 ’

■

0,33
(0,33)

0-35
■

547,71
(547,71)

580-91 922,71 978-07

Итого:
На объем работ 100 ы3 6590,85 53774,5

(53774,5)
61441-60 50189,60 62278-06

На конечный измеритель 
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 81,6
(81,6)

93-22 78,15 94-49

/0/0/.75
Лист
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ВЫСОТА ДАМБЫ 20 м
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Таблица 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Бремя
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины па 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьеров

1000 м2 460,7 §Е2-1-5, 
Я 2а

- 0,69
(0,69)

- 0-73,1 - 317,88
(317,88)

- 336-77 317,88 336-77

Перемещение растительного 
слоя на расстояние до 20 м

100 ы3 921,32 §Е2-1-22, 
т 2
ЛЗа+ЯЗг

— 0,93
(0,93)

— 0-98,6 — 856,82
(856,82)

— 1758-03 856,82 1756-03

рыхление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
для предохранения от промер
зания

100 м3 1252,69 §Е2-1-1, 
т.2 ,Л2а

0,15
(0,15)

■

0-15,9 187,90
(187,90)

199-17 187,90 199-17

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два про
хода бульдозера

1000 м2 620,7 Применит. 
§Е2-1-35, 
ЖЗа, к=2

— 0,42
(0,42)

— 0-44,6 — 260,7
(260,7)

— 276-83 260,7 276-83

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта поверхности 
карьеров

100 м3 2505,38 §Е2-1-2, 
т.2ДГв

— 1,5
(1,5)

— 1-59 — 3757,9
(3757,9)

— 3983-55 3757,9 3983-55

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние до 20 м

100 м3 2505 ,38 §Е2-1-23, 
К1в+Л2в

— 1,05
(1,05)

— 1-27 — 2630,64
(2630,64)

■

3181-83 2630,64 3181-83

Послойное рыхление грунта в 
карьере

100 м3 18975,0 5E2-I-I, 
ф.2^2а

- 0,15
(0,15)

- 0-15,9 - 2846,25
(2846,25)

- 3017-02 2846,25 3017-02

Разработка и перемещение 
грунта скреперомчс ковшом 
вместимостью 8 м на рассто
яние I J5 км

100 м3 18975,0 KE2-I-3I,
т.З,
ИНбОКЗб

6,38
(6,38)

7-72 121060,5
(121060,5]

146487,00 115963,4 146487-00

Работа трактора-толкача 100 м3 18975,0 §Е2-1-21, 
Примеч,I 1.06

(1,06)
1-28 20113,5

(20113,5)
24288-00 19327,2 24288-00

■о
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Продолжение табл. 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка р 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел. -ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
ши ны на 
объекте, 
руб.-коп.

Перемещение грунта для 
устройства съезда

100 м8 103,25 §Е2-1-22, 
т.2,№3в+№3е

- 1,21 
(1 ,21)

- 1-28,3 - 124,93
(124,93)

- 132-46 124,93 132-46

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером

100 М3 18975 - 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 8159,25
(8159,25)

- 8652-60 9364,86 9926-75

Посдойное уплотнение грунта 
прицепным катком

100 м3 18975 §Е2-1-29, 
т.2 ,Я2а

- 0,34
(0,34)

- 0-36 - 6451,5
(6451,5)

- 6831-00 9019,37 9470-33

Планировка откосов дамбы 
бульдозером, оборудованным 
откосником

1000 м2 199,8 §Е2-1-40, 
Я 1а

— 0,87
(0,87)

— 0-92,2 — 173,82
(173,82)

— 184-21 173,82 184-21

Разработка грунта для от
сыпки на откос экскавато
ром прямая лопата с ковшом 
вместимостью 1,0 м*

1000 м 2499,75 §Е2-1-8, 
T.7,Jf2a

1Д
(1,1)

I —17 2749,7
(2749,7)

2924-70 2749,7 2924-70

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

т 437456 ЕН
от 13.03.87 
»  I53/6-I42

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 7436,75
(7436,75)

— 5643-18 7436,75 5643-18

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние 1,5 км

т км 656184 ЕН
от 13.03.87 
Я I53/6-I42 ‘

0,0076

■

0-00,58 4987,0 — 3805-86 4987,0 3805-86

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 м8 2499,75 §Е2-1-28, 
«2 г

0,33
(0,33)

0-35 824,91
(824,91)

— 874-II 2791,71 2959-21

Итого;
На объем работ 100 ы3 21474,75 182940,0

(182940,0)
212575-10 182797,1 218572-90

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 85,2
(85,2)

98-98 85-12 101-78

Лиет/О/О/. 73
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ВЫСОТА ДАМШ 30 М
Таблица 9

Едини
ца измерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-кол.

Затраты труда Заработная 
плота,руб.-коп.

Время 
пребывания ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плате маши
ниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьеров

1000 м2 1024,2 §Е2-1-5, 
И 2а - 0,69

(0,69) - 0-73,1 - 706,69
(706,69) - 74 8-69 706,69 748-69

Перемещение растительного 
слоя на расстояние до 20 м

100 м3 2048,4 §Е2-1-22, 
т. 2
ДЗа+ЖЗг

— 0,93
(0,93)

— 0-98,6 — 1905,0
(1905,0)

— 2019-72 1905,0 2019-72

Шхление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
для предохранения от промер
зания

100 м3 2579,5 §Е2-1-1, 
т.2,К2а

0,15 
(0,15)

0-15,9 386,92
С386,92)

410-14 386,92 410-14

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два про
хода бульдозера

1000 м2 1420,2 Применит. 
§Е2-1-35, 
дЗа,к=2

- 0,42
(0,42) — 0-44,6 - 596,48

(596,48)
- 633-40 596,48 633-40

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьероа

100 м8' 5159 §Е2-1-2, 
т.2 ,Л1в

— 1.5 
(1,5)

— 1-59 — 7738,5
(7738,5) — 8202,80 7738,5 8202-80

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние 
до 20 ы
Послойное рыхление грунта 
в карьере

100 м3 5159 §Е2-1-23,
№+Д2в — 1,05

(1,05) — Т-27 — 5416,95
(5416,95) — 6551-93 5416,95 6551-93

V
1 100 м3 43149,2 §152—1—1, 

т.2 ,Л2а
- 0,15

(0,15)
- 0-15,9 - 6472,38 

(6472,38)
- 6860-72 6472,38 6860-72

Разработка и перемещение 
грунта скреперомяс ковшом 
вместимостью 8 Md на рассто
яние 1 ,5 км

100 м3 43149,2 §Е2-1-31, 
т 3
йб!-Юб

- 6,38
(6,38)

- 7-72 - 275291,9 
(275291,9^

- 3331II-82 253184,4 ЗЗЗШ-82

I
£
£О

Работа трактора-толкача 100 м8 43149,2 §Е2-1-21, 
Примеч.J

1,06
(1,06)

1-28 45738,1
(45738,1)

55230-9 42197,4 55230-90

$•6* 1010/. 73
Лист
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Рсюдолжение табл.9
Едини
ца из-

Объем
работ /р8сй0Вание (ЕНиР и др

нормы)
Норма времени Расценка, Затраты труда Заработная Время Заработная

Наименование процесса
мерения РУО.--кол. плата,руб.-коп. пребыва- плата ма-

рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши- рабо- маши-
ния маши
ны на учетом пре-

чих, ниста, чих ниста чих, ниста, чих ниста объекте, оыванил ма-
чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч шины на

(маш.-ч) (маш.-ч) объекте, 
руб.-коп.

Перемещение грунта для 100 м3 165,6 §Е2-1-22,т.2 ,
ЯЗв+ЛЗе

1,21 1-28,3 200,37 2x2-46 200,37 212-46устройства съезда (1,21) (200,37)

Разравнивание грунта ь дам- 100 м3 43149,2 §Е2-1-28, _ 0,43 0-45,6 _ 18554,1 _ 19676-03 20655,2 21894-51
бе бульдозером Л 2е (0,43) (18554,1)
Послойное уплотнение грун- 100 м3 43149,2 §Е2—I—29, 0,34 _ 0-36 14670,7 — 15533-70 19692,1 20676-70
та прицепным катком т.2 (Л2а (0,34) (14670,7)
Планировка откосов дамбы 1000 м2 279,41 §Е2-Х-40, _ 0,87 _ 0-92 ,2 - 243,08 - 257-61 243,08 257-61
бульдозером, оборудованным Л1а (0,8?) (243,08)
откосником
IViujkiOu пса групп» для о голики К и м11 .■iVJ-.V M i, _ | .! - 1-1 - П-10,92 - 4373-52 о 96 5 , о Ъ  V -cv
на откос экскаватором прямая т.7,Я2а U ,1) (411U ,92)
лопата с ковшом вместимостью 
1,0 м3
Разгрузка и погрузка автомо
билей-самосвалов грузоподъ
емностью 7 т

т 654010 ЕН
от 13.ПЗ.87 
Л 153/6-142

- 0,017
(0,017)

- 0-01,29 - 11118,1
(11118,1)

- 8436-72 945С ,3 8436-72

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние 1,5 км

т-км 98I0I5 ЕНОТ 13.03.87 
Л 153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 7455,7
(7455,7)

5689-68 6490,7 5689-88

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 ы3 3737,2 §Е2-1-28, 
Л 2г

0,33
(0,33)

0-35 1233,27 
(1233,27)

1308-02 3985,3 4224-41

Итого:
На объем работ 100 м3 46886,4 401839,0

(401839,0)
469257-06 383306 ,2 479534-01

На конечный измеритель
(1000 м3 грунта)

1000 м3 1,0 85,7
(85,7)

Т00-08 81,7 102-27

Лист
/ 0 / 0 /-73 27
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ВАРИАНТ Ш. ВЫСОТА ДАМБЫ 10 м Таблица 10

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработка 
плата ма
шиниста с 
учетом пр 
бывания к 
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Нименование процесса рабо
чих , 
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чихчел.-ч

маши
ниста
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 145,5 §Е2-1-5, 
ЛЗа - 0,66

(0,66) - 0-70 - 138,81
(138,81)

- 147-22 138,81 147-22

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м3 420,64 §Е2-1-22, 
т 2
Д5а+К5г

— 0,65
(0,65) — 0-68,9 — 273,41

(273,41)
— 289-82 273,41 289-82

Рыхление верхнего слоя грун
те на поверхности карьеров 
для предохранения от про
мерзания

100 м3 377,2 §В2-1-1, 
т.2 ,Л2а

0,15
(0,15)

0-15,9 56,58
(56,58)

59-97 56,58 59-97

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000 М2 210,32 Применит.
5E-2-I-35,JHa ,к=2

— 0,4
(0,4)

— 0-42,4 — 84,12
(84,12)

— 89-17 84,12 89-17

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьера

100 м3 754,4 §Е2-1-2, 
т. 2 ,#1в — (1,5)

— 1-59 — 1131,6 
(II31,6)

— 1199-49 1131,6 1199-49

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние до 20 м

100 м3 754,4 5E2-I-23,
Й1в+Я2в

— 1,05
(1,05)

— 1-27 — 792,12
(792,12)

— 958-08 792,12 958-08

Разработка грунта в карьере 
экскаватором обратная лопатая 
с ковшом вместимостью 1,25 м

100 м3 4931,1 §Е2-1-П , 
т. 4,Я4в

— 4,8
(2,4)

— 4-73 — 23669,3
(11834,6)

— 23324-10 10887,6 23324-10

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

Т 961564 ЕН
от 13.03.87 
П I53/6-142

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 16346,6
(16346,6)

— 12404-17 15856,0 12404-17

Транспортирование грунта 
в дамбу автомобилями-само
свалами грузоподъемностью 
7 т на расстояние 1,5 км

Т'КМ 1442346 ЕН
от 13.03.87 
П 153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 I096I,82 
(10961,82)

8356-60 10633 ,8 8356-60

/ O f .  О /  7 3
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Продолжение табл. 10

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма
шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

ра бо- 
чих

маши
ниста

рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Перемещение грунта для 
устройства съезда ,

100 ы3 56,0 §Е2-1-22, 
т 2
Л6в+№6е

- 0,82
(0,82)

- 0-86,9 - 45,9
(45,9)

- 48-66 45,9 48-66

Разравнивание грунта в дамбе 
бульдозером

100 м3 4931,1 §Е2-1-28, 
X Зе

- 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 2120,33
(2120,33)

- 2248-53 2044,5 2248-53

Послойное уплотнение грунта 
самоходным катком

100 м3 4931,1 §Е2-1-31, 
т.2 ,Н2а

- 0.41
(0,41)

- 0-43,5 - 2021,75
(2021,75)

- 2145-02 2174,96 2305-45

Планировка откосов дамбы 
бульдозером.оборудованным 
откосником

1000 м2 97,2 SF.-1-40' — 0,87
(0,87)

— 0-92,2 — 84,56
(84,56)

— 89-61 84,56 89-61

Разработка грунта для отсып
ки на откос экскаватором об
ратная лопата с^ковшом вмес
тимостью 1,25 м

100 м3 1659,75 §Е2-1-Н , 
т.4,^4а

3,0 
а ,  5)

2-96 4979,25
(2489,62)

'

4912-86 2294,0 4912-86

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

Т 290456 ЕН
от 13.03.87 
П I 53/6-142

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 4937,75
(4937,75)

— 3746-88 4788,8 3746-88

Транспортирование грунта ав
томобилями-самосвалами гру
зоподъемностью 7 т на рас
стояние 1,5 км

Т # КМ 435684 ЕН
от 13.03.87 
X 153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 3311,19 
(33] 1 ,19)

2526-96 2993,6 2526-96

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 м3 1659,75 §Е2-1-28, 
H3v

— 0,26
(0,26)

— 0-27,6 — 431 ,53 
(431,53)

— 458-09 461,35 489-4.3

Итого:
На объем работ 100 м3 6590,85 71306,65 

(57062,46^
63005-23 54*741 .7 63I96-6C

На конечный измеритель 
(1000 Md грунта)

1000 м3 1.0 108,31
(86,57)

95-59 83,1 95-86

/ 0i Of. 73
Лиеп
29
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ВЫСОТА ДАМБЫ 20 м
Таблица II

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата.руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 460 (7 ЙЙ-1-5, 
if За

- 0,66
(0,66)

- 0-70 - 304,03
(304,03)

- 322-46 304,03 322-46

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м3 921,32 §Е2-1-22,
т .2 ,
#5а+К5г

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 598,85
(598,85)

— 634-79 598,85 634-79

Рыхление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
для предохранения от про
мерзания

100 м3 1252,69 §E 2-I-I, 
т.2 ,Д2а

0,15
(0,15)

0-15,9 187,9
(187,9)

199-17 187,9 199-17

Очистка площади дамбы и 
карьеров от снега за два 
прохода бульдозера

1000 м2 620,7 Применит. 
§Е2-1-35. 
Йа,и=2

— 0,4
(0,4)

— 0-42,4 — 248,2
(248,2)

— 263-17 248,2 263-17

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьера

100 м3 2505,38 §Е2-1-2 , 
т.2 ,Д1в

— 1,5
(1,5)

— 1-59 — 3758,1
(3758,1)

— 3983-55 3758,1 3983-55

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта 
бульдозером на расстояние
до 20 м

100 м3 2505,38 §Е2-1-23, 
Й1в+Л2в

1,05
(1,05)

1-27 2630,64
(2630,64)

3781-83 2630,64 3181-83

Разработка грунта в карьере 
экскаватором обратная лолата- 
с ковшом вместимостью 1,25 Md

100 м3 18975,0 §Е2-1-1Т, 
т.4,Я4в

— 4,8
(2,4)

— 4-73 — 91080,0
(45540,0)

— 39751-75 39619,0 89751,75

Разгрузка и погрузка автомо- 
билеи-самосвалов грузоподъ
емностью 7 т

Т 3700125 ЕН
от 13.03.87 
Я- 153/6-142

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — 62902,1(62902,1)
— 47731-60 59756,9 47731-60

Реэкспортирование грунта 
в ‘ дамбу автомобилями-само
свалами грузоподъемностью 
7 т на расстояние I ,5 км

т-км 5550187 ЕН
от 13.03.87
Я I53/6-X42

0,0076
(0,0076)

0-00,58
0-00,58

42I81,4 
(42181,4)

32I9I-I0 40072 ,3 32I0I-I0

/.0/0/73 Лист
30
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Продолжение табл.
ЕДИНИ- ТЖёы— Обоснование норлЁГвремени “ Расценка, затраты труда Заработная
ца из
мерения

работ (ЕНиР и др, 
норли)

руб.-коп. плата,руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,

маши
ниста ,

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,

маши
ниста ,

рабо
чих

маши
ниста

чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч 
(маш.-ч)(маш.-ч)

Перемещение грунта для 
устройства съезда

100 м3 103,25 §Е2-1-22,
т .2 ,
Я5в+К5е

- 0,82
(0,82)

- 0-86,9 — 84,86
(84,86)

— 89-72

Разравнивание грунта в дам
бе бульдозером

100 м3 18975 - 0,43
(0,43)

- 0-45,6 — 8159,25
(8159,25)

— 8652-60

Послойное уплотнение грунта 
самоходным катком

100 м3 18975 §E2-I-3I, 
т.2 ,J*2a

- 0,41
(0,41)

- С-43,5 — 7779,75
(7779,75)

8254-12

Планировка откосов дамбы буль
дозером, оборудованным от-

1000 м2 199,8 §Е2-1-40, 
JJIa

- 0,87
(0,87''

- 0-92 ,2 — 173,82
(173,82)

— 184т-21

косником
Разработка грунта для отсыпки 
на откос экскаватором обрат
ная лопата с ковшом вмес- 
мостью 1,25 лг

100 м3 2499,75 §E 2-I-II, 
т.4,Л4а

— 3,0
(1,5)

■

2-96 7499,25
(3749,62)

7399-26

Разгрузка и погрузка ав
томобилей-самосвалов гру-

Т 437456 EH
от 13.03.87 
If I53/6-142

- 0,017
(0,017)

- 0-01,29 — 7436,75
(7436,75)

— 5643-20

зояодъемностью 7 т
Транспортирование грунта 
ав томо Оилями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние 1,5 км

т км 656184 EH
от 13.03.87 
Ji 153/6-142

0.076
(0,076)

0-00,58 4986,9
(4986,9)

3805-86

Равравнивание грунта буль- 100 м3 2499,75 §E2-I-28,
for

- 0,26 
(0,26)

- 0-27,6 - 649,93
(649,93)

- 689-93
дозером по днищу и откосу 
дамбы

Итого:
Иа* объем работ 100 м3 21474,75 240661,5

(191371,8)
212978-30

На конечный измеритель 
(1000 м грунта)

1000 м3 х,0 112,06
(89,11)

99-17

"Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

VIД

6869.5

7086.6

146.0

3330,4

7064,2

4775.0

150: о

178021,9

82,89

т т  75

32

и
заработная 
плата ма
шиниста с 
учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп.

89-72

8652-60

8254-12

184-21

7399-26

5643-2С

3805-86

т593-39

2J388I-76

99-59

Аист

3/
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Таблица 12

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

гапнн на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб. -коп.

Срезка растительного слоя 
грунта с основания дамбы и 
поверхности карьера

1000 м2 1024,2 §Е2-1-Ь, 
№ За - 0,66

(0,66)
- 0-70 - 675,97(675,97) - 716-94 675,97 716-94

Перемещение растительного 
слоя на расстояние 20 м

100 м3 2048,4 §Е2-1-22, 
т 2
№5а+№5г

— 0,65
(0,65)

— 0-68,9 — 1331,46
(1331,46)

— 1411—34 1331,46 I4II-34

№хление верхнего слоя грун
та на поверхности карьеров 
для предохранения от про
мерзания

100 м3 2579,5 §Е2-1-Т, 
т.2 ,№2а

0,15
(0,15)

0-15,9 386,92
(386,92)

410-14 386,92 4IO-J4

Очистка площади карьеров 
и дамбы от снега за два 
прохода бульдозера

1000 м2 1420,2 Применит. 
§Е2-1-35, 
№4а,к=2

- 0,4
(0,4)

— 0-42,4 — 568,08
(568,08)

— 602-16 568,08 602-16

Послойное рыхление мерзлого 
слоя грунта на поверхности 
карьера

100 м3 5159 §Е2-1-2, 
т. 2 ,Я1в — l ,b s

(1,5)
- 1-59 - 7738,5

(7738,5)
— 8202-81 7738,5 8202-81

Перемещение разрыхленного 
мерзлого слоя грунта буль
дозером на расстояние до
20 м

100 м3 5159 §Е2-1-23, 
)Цв+Я2в

1,05
(1,05)

1-27 5416,95
(5416,95)

6551-93 5416,95 6551-93

Разработка грунта в карьере 
экскаватором обратная лопа
та с ковшом вместимостью 
1 ,25' м3

100 м3 43149,2 §Е2—I—I I , 
т.4,№4в

— 4,8
(2,4)

— 4-73 — 207116,1
(103558,1)

204095-71 89059,97 204095-71

Разгрузка и погрузка ав
томобилей-самосвалов гру
зоподъемностью 7 т

Т 8414094 ЕН
от 13.03.87 
П 153/6-142

— 0,017 
(0,017) — 0-01,29 — 143039,0

(143039,0)
108541-80 135456,7 108541-80

Транспортирование грунта 
в дамбу автомобилями-са
мосвалами грузоподъем
ностью 7 т на расстояние 
1,5 км

т км 1262II41 ЕНот 13.03.87 
№153/6-142

0,0076
(0,0076)

0-00,58 95920,6
(95920,6)

73202-60 90165,0 73202-60

/от. у з
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Продолжение табл. 12

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата ма-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.- ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

учетом пре
бывания ма
шины на 
объекте, 
руб.-коп

Перемещение грунта для 
устройства съезда

100 м8 165,6 §Е2-1-22, 
т 2
Я5в-ь№5е

- 0,82
(0,82) - 0-86,9 - 135,79

(135,79)
- 143-90 ПЗД 143-90

Разравнивание грунта в дам
бе бульдозером

100 м3 43149,2 §Е2-1-28, 
Я Зе

- 0,43
(0,43)

- 0-45,6 - 18554,1
(18554,1)

- 19676-03 15156,7 19676-03

Послойное уплотнение грун
та самоходным катком

100 м3 43149,2 5E2-I-3I, 
т.2 ,Я2а

- 0,41
(0,41)

- 0-43,5 - I7691,2 
(17691,2) - 18769-90 15472,4 18769-90

Планировка откосов дамбы 
бульдозером, оборудованным 
откосником

1000 м2 279,41 §Е2-1-40, 
Я1а

— 0,87
(0,87)

— 0-92,2 — 243,08
(243,08)

— 257-61 202,6 257-61

Разработка грунта для отсып
ки на откос экскаватором 
обратная лопата с ковшом 
вместимостью 1,25 м®

100 м3 3737,2 §Е2-1-11, 
т.4,Я4а

3,0
(1,5)

2-96 11211,6
(5605,8)

I1062—II 4712,03 I1062—II

Разгрузка и погрузка авто
мобилей-самосвалов грузо
подъемностью 7 т

Т 654010 ЕН
от 13.03,87 
Я 153/6-142

— 0,017
(0,017)

— 0-01,29 — Ш 18Д
(11118,1)

— 8436-72 11103,2 8436-72

Транспортирование грунта 
автомо билями-самосвалами 
грузоподъемностью 7 т на 
расстояние I ,5 км

т<км 98I0I5 ЕН
от 13.03.87 
Я I53/6-I42

0,0076
(0,0076)

0-00,58 7455,7
(7455,7)

5689-88 7082 ,3 5689-86

Разравнивание грунта буль
дозером по днищу и откосу 
дамбы

100 м3 3737,2 §Е2-1-28, 
Я Зг

'

0,26
(0,26)

тт 0-27,6
'

971,67 
(97J,67)

1031-46 3282,1 3479-02

Итого:
На объем работ 100 м3 46886,4 529574,8

(420410,9'
468803-10 387913,9 470250-61'

На копейный измеритель
(1000 Md грунта)

1000 м3 1.0 112,9
(89,6)

99-90 82,9 100-29

то/  7з
tuC/Tt
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5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 М3 ГРУНТА. ВАРИАНТ I

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затрать труда Принятый 
состав 
звена, чел.

Продол
житель
ность 
процесса, 

ч
Наименование процесса

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

Работы в летнее вцемя гола

Срезка растительного слоя грунта с основа
ния дамбы и поверхности карьера

1000 м2 0,22 - 0,62
(0,62)

0,62

Рыхление и боронование верхнего слоя грунта 100 м3 0,57 - 0,08
(0,08)

Машинист 
бульдозера 
6 разр.-1;

0,02

Работы в зимнее время года

Очистка площади дамбы и карьера от снега 1000 м2 0,32 - 0,12
(0,12)

машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
ь раэр.-1;

0,12

рыхление мерзлого слоя грунта с перемеще
нием в отвал

Разработка грунта экскаватором прямая лопата

Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами

100 м3

100 м3 

т,км

1,14

10

2849

-

2,9
(2,9)

15
(15)
53,95

(53,95)

машинист 
экскаватора 
6 разр.-З;

тракторист 
трамбовочного' 
механизма 
5 разр.-З;

2,9

5

5

Разравнивание грунта в дамбе бульдозером 100 м3 7,5 - 3,4
(3,4) шофер 

3 кл.-Ю
4

Уплотнение грунта трамбовочной машиной 100 м3 7,5 - 11,2
(11,2)

4

Разравнивание грунта по днищу и откосу дамбы 100 м3 2,5 0,65ч
(0,65)

I

Таблица 13

Рабочие смены
I 2

Ч а с ы
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

L

“I

/мот Юсю
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ВАРИАНТ П. ВЫСОТА ДАМШ 10 м
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Таблица 14

Наименование процесса

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта с основания 
дамбы и поверхности карьера
Рыхление и боронование верхнего слоя грунта

Работы в зимнее время года

Очистка площади дамбы и карьера от снега

РЫхление мерзлого слоя грунта
Разработка и перемещение грунта самоходным 
скрепером
Работа трактора-толкача
РЫхление грунта в карьере
Разравнивание грунта в дамбе
Уплотнение грунта
Разработка грунта экскаватором
Транспортирование грунта автомобилями-са
мосвалами
Разравнивание грунта по днищу и откосу 
дамбы

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый Продол-
рабо- маши- звена, чел. нооть

процесса,
ччел.-ч чел.-ч

1000 м2 0,22 0,74 0,74

100 м3 0,57 . 0,08 Машинист 0,08

1000 ы2 0,32 0,13

бульдозера 
6 разр. -1;
машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
6 разр.-I; 0,13

100 м3 1,14 _ 2,9
машинист
скрепера 2,9

100 м3 7,5 _ 47,7
6 разр.-I2j

3,5

100 м3 7,5 7,9
тракторист
трактора-
толкача 3,5

100 м3 7,5 _ 1Д
5 разр. -2 ;

I Д
100 ы3 7,5 __ 3,5

тракторист
трактора 3,5

100 м3 7,5 _ 2,54
5 разр.-1^ 3,2

100 м3 2,5 _ 2,8
машинист
экскаватора 1,4

т.км 661 н ,з
6 разр.-2 ;

1.4

100 м3 2,5 - 0,83
шофер 
3 кл.-8

1,4

Рабочие смены
I

Ч а с ы
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

i n
|| I I I I  
>•1 Ц -  I 
У  U  L

14

10/0/73 Аист
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ВЫСОТА ДАМШ 20 м
Таблица 15

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда Принятый 
соотав 
звена, чел.

Продол
житель
ность 
процесса, 

ч
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч

Работы в летнее время гола

Срезка растительного слоя грунта с основания 1000 м2 0,21 _ 0,54 0,54
дамбы и поверхности карьера
ГЫхление и боронование верхнего слоя грунта 100 м3 0,58 0,08 Машинист 0,08

бульдозера 
6 разр.- l ;

Работы в зимнее воемя гола
машинист

„ 0 бульдозера-
Очистка площади дамбы и карьера от снега 1000 УГ 0,28 — 0,12 рыхлителя 0,12

6 раэр.-1;
1^хление мерзлого грунта 100 м3 1,16 - 2,97 2,97
Разработка и перемещение грунта самоходным 100 м3 8,8 - 56,4 машинист 4,5скрепером скрепера

6 разр.-12;
Работа трактора-толкача 100 м3 8,8 - 9,4 4,5

тракторист
ГЫхление грунта в карьере 100 м3 8,8 - 1.3 трактора- 1,3

толкача
Разравнивание грунта в дамбе 100 м3 8,8 - 3,9 5 разр.-2 ; 4,5
Уплотнение грунта 100 м3 8,8 - 3 тракторист 4,2

трактора
Разработка грунта экскаватором 100 м3 1.2 - 1,3 5 разр.- I ; 1,3
Транспортирование грунта автомобилями- т. км 305 _ 5,8 машинист 1,3самосвалами экскаватора

6 разр.-1 ;Разравнивание грунта по днищу и откосу 100 м3 1,2 - 0,38 1,3дамбы шофер
3 к л.-4

I 2
Ч а с ы

Рабочие смени

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II J2 13 14

i i

lb U L

m . o i  73
Лист
зв
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Таблица 16

Наименование процесда

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

Принятый 
состав 
звена, чел.

Продол
житель
ность 
процесса, 

ч

Рабочие смены

Ч а с ы
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Работы в летнее время года

Срезка растительного слоя грунта с основания 
дамбы и поверхности карьера
Рыхление и боронование верхнего слоя грунта

1000 м2 0,21

100 м3 0,55

Работы в зимнее время года

Очистка площади дамбы и карьера от снега
рыхление мерзлого слоя грунта
Разработка и перемещение грунта самоходным 
скрепером
Работа трактора-толкача
Рыхление грунта в карьере
Разравнивание грунта в дамбе
Уплотнение грунта
Разработка грунта экскаватором
Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами

1000 м2 0,30
100 м3 I .I
100 м3 8,8

100 м3 8,8
100 м3 8,8
100 м3 8,8
100 м3 8,8
100 м3 1,2
т * КМ 305

0,55 0,55

0,08

0,12

2,8

58,7

9,7
1,38
4,05
ЗД
0,87
3,96

Машинист 
бульдозера 
6 разр .-I;
машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
ь разр.-I  ;
машинист 

скрепера 
6 разр.-12;
тракторист 
трактора- 
толкача 
5 разр.-2 ;
тракторист
трактора
5 разр.-1;
машинист
экскаватора
6 разр.-1;

0,08

0,12

2,8

4.5

4.5
1 ,38
4.5 
4,2 
0,05 
0,85

Ч
i l l

I I I I
I I I I
i l l

ID U L

Разравнивание грунта по днищу и откосу 
дамбы

100 м2 1,2 0,26 шофер 
3 кл.-4

0,85

10(01.73 Лист
37
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ВАРИАНТ Ш
Таблица 17

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда

Наименование процесса
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста , 
чел.-ч 
(маш.-ч)

Работы в летнее воемя гола

Срезка растительного слоя грунта с основания 
дамбы и поверхности карьера

1000 м2 0,22 -

о
с

т

йлхление и боронование верхнего слоя грунта 100 м3 0,57 - 0,08
(0,08)

Работы в зимнее время года

Очистка площади дамбы и карьера от снега 1000 м2 0,32 - 0,12 
(0,12)

Влхление мерзлого слоя грунта с перемеще
нием в отвал

100 м3 1,14 - 2,9
(2,9)

Разработка грунта экскаватором обратная 
лопата

100 ы3 10 - 43,46 
(21,73)

Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами

т .  К М 2849 - 53,95
(53,95)

Разравнивание грунта в дамбе бульдозером 100 м3 7,5 - c
o

c
o

Уплотнение грунта самоходным катком 100 м3 7,5 - 3,1
Разравнивание грунта по днищу и откосу 
дамбы 100 м3 2,5 — 0,65

(0,65)

Принятый 
состав 
эвена, чел.

Продол
житель
ность 
процесса, 

ч
I 2

Ч а с ы
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Рабочие смены

>

*
5

4■5
•о
ь

*
6 ,

>

Машинист 
бульдозера 
6 разр.-1;
машинист 
бульдозера- 
рыхлителя 
В раэр.- I ;
машинист 
экскаватора 
6 раэр.-б;
помощник
машиниста
5 разр.-5;

машинист
самоходного
катка
6 разр.-1;
шофер 
3 кл.-13;

0,62

0,08

0 ,12 

2,9 

4 

4

3.3

3.3 
0,7

1 1
I I
L_l_

L

/.0f.0f.75 Лист
JS
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
6.1 . Формирование комплекса машин и механизмов произведено

в соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по постро
ению комплексно-механизированных процессов производства земляных 
работ" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1962 г . ) .

6 .2 . Потребность в машинах, механизмах, инструменте 
приведена в табл. 18.

Таблица 18

Наименование
Марка,

техническая
характеристика

Количество 
то вариантам Назначение
I П Ш

Экскаватор Э0-41216С с обо
рудованием пря
мая лопата с 
ковшом вмести
мостью 1,00 мэ

3 2 Разработка грунта

То же Э0-5122 с обору
дованием обрат
ная лопата с 
ковшом вмести
мостью 1,25 м3

5 То же

Самоходный
скрепер

ДЗ-iIlI с ковшом 
вместимостью 8 мэ

12 Разработка и пере
мещение грунта в 
дамбу

Бульдозер ДЗ-54С на базе 
гусеничного трак
тора т -ю о  мзгп

I Разравнивание грун
та в дамбе

Продолжение табл. 38

Наименование
Марка,

техническая
Количество 
по вариантам Назначение

характеристика I п Ш

Бульдозер-
рыхлитель

ДЗ-П7 (бульдо
зер ДЗ-109 и рых
литель ДП-26С на

I - I Очистка площади от
снега

Бульдозер-

базе гусеничного 
трактора 
Т-130Л.Г-1) 
ДП-15 (бульдо- I

Рыхление грунта в 
карьере

Очистка площади от
рыхлитель зер ДЗ-54С и снега

рыхлитель ДП-5С Рыхление грунта в
на базе гусенич- карьере
ного трактора
Т-ЮО МЗГП)

Бульдозер ДЗ-109Б на базе 
трактора 
Т-130.I.Г-1

I - I Разравнивание грун
та в дамбе

Трактор- Т-180 - 2 - Подталкивание
толкач скрепера
Трамбовочная ДУ-12Б на базе 3 - - Уплотнение грунта
машина трактора Т-100 М3 в дамбе
Прицепной ДУ-39А на базе - I - То же
каток трактора Т-ЮО М

пневматический,
пятисекционный,
масса 25 т

Самоходный ДУ-29,трехосный - - I — и«.

каток на пневматических
шинах,масса 30 т

/h/сгг}

t o w / .  7 3 3 9

формат АЗ
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Продолжение табл. 18 Продолжение табл .19’

Наименование
Марка,

техническая
характеристика

Количество 
по вариантам Назначение
I П Ш

Автомобиль- КрАЗ-256-Б1 10 8 13 Транспортирование
самосвал грузоподъемностью грунта

12 т
Теодолит ОТ-2 I I I Разбивка осей со -

оружения
Нивелир HBI ГОСТ 10528-76 I I I То же
Нивелирная ГОСТ III58-83 2 2 2 н

рейка
Рулетка РС-20 I I I и

стальная

6.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 МЭ 
грунта приведена в«табл. 19

Таблица 19

Наименование 
топливо-сма
зочного ма
териала

Наименование
механизма

Марка
меха-

Н орма 
на I ч 
работы 
машины, 

кг

Количество по 
вариантам, кг

I 2 3

Дизельное
топливо

Экскаватор 
То же 
Трактор- 
толкач 
Бульдозер 
То же
Автомобиль-
самосвал
Скрепер
Трамбовочный
механизм

Э0-5122А
ЭО-41216
Т-180
ДЗ-109
ДЗ-54С
КамАЗ-
55102
ДЗ-НП
ДУ-12Б
ДУ-39А
ДУ-29

12.5 
8,92
19.5
8.4
7.4
9.5 
14,6

734 914,2 824

Наименование 
топливо-сма
зочного ма
териала

Наименование
механизма

Марка
меха
низма

Норма 
на I ч 
работы 
машины,

кг

Количество по 
вариантам, кг

I 2 3

Мот орное 
масло

Экскаватор 
То же
Трактор-
толкач
Бульдозер 
То же
Автомобиль-
самосвал
Скрепер
Трамбовочный
механизм

Э0-5122А
ЭО-41216

Т-180
ДЗ-109
ДЗ-54С
КамАЗ-
55102
ДЗ-НП
ДУ-12Б
ДУ-39А
ДУ-29

0,63
0,44

0,97
0,42
0,37
0,47

0,73

0,21

37 50 42

Трансмиссион
ное масло

Экскават ор 
То же
Тракт ор- 
толкач
Бульдозер
Бульдозер
Скрепер
Автомобиль-
самосвал
Трамбовочный
механизм

Э0-5122А
ЭО-4121Б
Т-180

ДЗ-54С
ДЗ-109
ДЗ-НП
КамАЗ-
55102
ДУ-12Б
ДУ-39А
ДУ-29

0,12
0,09
0,2

0,074
0,084
0,14
0,09

0,04

7.2 8,9 8,0

ш.от
Лисщ

«г формот ДЗ
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Продолжение табл. 19

Наименование Наименование Марка Норма Количество по
топливо-сма- механизма меха- на I ч вариантам, кг
зочного ма- работы
териала машины. I 2 3

кг

Экскаватор Э0-5122А 0,19
То же Э0-4121Б 0,13

Пластичная Скрепер ДЗ-ПП 0,21
смазка Бульдозер ДЗ-54С 0,11

То же ДЗ-109 0,12 9 ,8 11,3 11,2
Автомобиль- КамАЗ- 0,12
самосвал 55102
Трактор- Т-180 0,3
толкач
Трамбовочный ДУ-12Б

0,06механизм ДУ-39А
ДУ-29

Экскаватор Э0-5122А 0,56
То же Э0-4121Б 0.4
Тракт ор- 
толкач

Т-180 0,87

Бензин Бульдозер ДЗ-54С 0,33
То же ДЗ-109 0,37 32 39,7 38
Автомобиль- КамАЗ- 0,43
самосвал 55102
Скрепер ДЗ-ПП 0,65
Трамбовочный ДУ-12Б

0,16механизм ДУ-39А
ДУ-29

7. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . Во время работы скрепера строго запрещается:

находиться между скрепером и трактором;

применять для сцепки предохранительный шкворень большей 
прочности, чем установлено расчетом;

рмагружать скрепер, надавал ого иод откос;

работать на тракторе без крыльев над гусеницами.

цг
-------------------------------------------------------

7 .2 . Во время работы бульдозера запрещается: находиться над | 
поднятым отвалом, удерживаемым только стальным канатом или гид

равлическим приводом.

7 .3 . При движении бульдозера вдоль откоса и насыпи его ходо
вая часть не долина выходить за их края.

7 .4 . При производстве любых работ уклоны на подъемах и спус
ках, а также краны в поперечном направлении не должны превышать 
предельных значений, указанных заводом-изготовителем в инструк
ции по эксплуатации, выдвигать отвал за края насыпи при сбросе 
грунта под откос поперечными ходами.

7 .5 . Перед началом работы на автогрейдере необходимо тщатель
но проверить состояние стальных канатов и цепей, всех шпоноччы  ̂
болтовых и клиновых соединений ответственных частей машины.

При планировке насыпи запрещается подъезжать к бровке бли*е 
чем на I м.

7 .6 . Во время работы экскаватора запрещается:

находиться посторонним лицам в радиусе действия экскаватора 
плюс 5 м;

изменять вылет стрелы при заполненном ковше, регулировать 
тормоза при поднятом ковше;

подкладывать под гусеницы бревна, камни.

Экскаватор следует устанавливать на спланированной площадке.

7 .7 . При уплотнении грунта дизель-трамбовочными машинами 
необходимо соблюдать следующие требования:

в радиусе действия трамоующей плиты не должно быть посторон

них людей;
грунтоуплотняющая машина не долина приблю-аться к краю от

сыпанной насыпи ближе 0,5 м, считая от бровки насыпи до гусеницы 

трактора.

101.005
Лисп

4 /

¥3 формотАЛ
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8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1ПОП м3 ГРУНТА

Н а и м е н о в а н и е
Единица
измерения

Количество по вариантам

I 2 3

Затраты машинного времени маш.-ч 86,2 76,1 83,1
в том числе в зимний период маш.-ч 85,5 75,4 82,3
Заработная плата руб.-коп . 77-82 94-49 95-58

в том числе в зимний период руб.-коп . 77-П7 93-61 95-13

Продолжительность работ смена 0,83 0,66 0,71

в том числе в зимний период смена 0,75 0,56 0,62

Выработка на одного рабочего в смену мэ /ч е л .-смена 92,8 105,1 96,3

Условные затраты на механизацию руб.-коп . 698-40 418-90 721-76

в том числе в зимний период руб.-коп . 695-60 416-10 718-73

в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами руб.-коп . 541-30 125-60 541-31

Прямые затраты руб.-коп . 776-22 513-39 817-34

в том числе в зимний период руб.-коп . 772-67 509-71 813-86

Приведенные затраты руб.-коп . 822-25 611-90 859-90

в том числе в зимний период руб.-коп . 817-96 607-70 855—I J

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса руб.-коп . -210-35 — -248-00

Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного 

технологического процесса -  1000 м3 грунта, отсыпанного в дамбу

1. 01. 017.3

w
ф о р м  о т  А5

Лист

2.

Технологическая карта 1.01.01.73
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