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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
IЛ. Типовая технологическая карта рекомендуется для исполь

зования при устройстве котлованов под фундаменты оборудования глу
биной до 5,0 м и объемом работ до 5000 м3 при реконструкции про
мышленных зданий в стесненных условиях.

1.2. Карта может быть использована для грунтов I-Ш групп.
1.3. В данной карте приведен пример разработки котлована с 

параметрами:
длина - ПО м, ширина - 12 м, глубина - 4,5 м,
заложение откосов I ; 0,75,
1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при 

положительных температурах воздуха.
1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту 

и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, 
группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат 
труда, средства малой механизации с учетом наличия парка землерой
ных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический 
процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:
разбивка осей, контуров котлована и землевозных автодорог; демон
таж существующего оборудования; разборка пола; установка огражде
ния по контуру котлована и землевозных автодорог в пределах дейст
вующего цеха; устройство освещения мест разработки грунта.

2.3. Н основным операциям относится разработка грунта в кот
ловане.

3

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основ
ного процесса.

Таблица I
Технологическа*операция Варианты комплексов машин

I 2 3 4(аналог)
Разработка грунта в котловане

ЭкскаваторЭ0-4321А,оборудованныйобратной лопатой и ковшом 0 (0,65 м3) с эачист- ным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555.
д £ Ж ерАвтогрейдер ДЗ-31-1 *

ЭкскаваторЭ0-4121Б,оборудованныйобратной лопатой и ковшом в (0,65 м3) с зачист- ным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555.
й ж рАвтогрейдерДЗ-31-1

ЭкскаваторЭ0-3322Б,оборудованныйобратной лопатой и К0ВШ0Мо(0,5 м3) с эачист- ным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555.
д £ Ж рАвтогрейдерДЗ-31-1

Экскаватор30-4IIIB,оборудованныйобратной лопатой и ковшом 0 (0,65 м3> с зачист- ным устройством. Автомобили- самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555.
д 5 Ж рАвтогрейдерДЗ-31-1

Ведущими машинами в комплексе машин являются:
в варианте I - экскаватор Э0-4321А, оборудованный обратной лопатой;
в варианте 2 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный обратной лопатой;
в варианте 3 - экскаватор Э0-3322Б, оборудованный обратной лопатой;
в варианте 4 - экскаватор Э0-4ШВ, оборудованный обратной лопатой
2.5. Технология производства работ для варианта I.
Разработка грунта в котловане производится экскаватором 

Э0-4321А, оборудованным обратной лопатой. Грунт грузится на автомо
били-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 и вывозится в отвал на расстояние 2 км. 
Движение автомобилей-самосвалов должно быть односторонним. К мес
ту погрузки автомобили-самосвалы подаются задним ходом.

I. 01. 01. 72 - 00ПЗ
Комплексно-механизированный процесс устройства котлована под фундаменты оборудования в грунтах П группы при реконструкции промэданий в стесненных условиях
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3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Землевозные дороги,по которым транспортируется груз, должны посто
янно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1,

2.6. Разработка грунта в котловане выполняется (при работе в 
одну смену) для варианта № следующим составом:

машинисты экскаватора 6 разряда - I; 
машинисты бульдозера 6 разряда - I; 
машинист автогрейдера 6 разряда - I,
2.7. Контроль качества выполняемых работ.

Таблица 2
Наименование операций, подлежащих контролю Контроль качества выполнения операций
Производителем работ Мастером Состав Инструмент,способ Время Привлекаемыеслужбы
Разбивкаконтуракотлована

Точностьвыноса Теодолит,стальнаярулетка
До начала разработки грунта

Геодезическая

Разработка грунта в котловане
Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов, повреждаемость существующих фундаментов и конструкций

Нивелир,стальнаярулетка,уклономер,откосник,шаблон.Визуально

В процессе устройства котлована

Геодезическая

ЗЛ. При разработке грунта в котловане необходимо руководство
ваться требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительст
ве"; ГОСТ 12Л.013-78; ГОСТ 12Л.004-76 и ГОСТ 23407-78.

3.2. Перед началом работ на территории действующего цеха необ
ходимо оформить акт-допуск по форме согласно СНиП Ш-4-80 приложе
ние 3.

3.3. Место работы строительных машин и транспортных средств, 
проходы для людей необходимо оградить с вывешиванием предупредитель
ных знаков "Опасная зона".

3.4. Во время работы в стесненных условиях необходимо следить, 
чтобы расстояние между существующими конструкциями и выступающими 
частями строительных машин были не менее 1,0 м.

3.5. Перед началом движения строительных машин и транспортных 
средств должен быть подан звуковой сигнал.

3.6. При движении автомобилей-самосвалов в действующем цехе 
должны быть включены габаритные огни.

3.7. Скорость движения автомобилей-самосвалов ограничивается 
до 5 км/ч,

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин 

(таблЛ) и на основании калькуляции затрат труда в табл.З приведены 
сравнительные технико-экономические показатели эффективности вари
антов.

Таблица 3
Наименование показателей Варианты комплексов механизации работ

I г 3 4(аналиг)
Объем работ, м3 3500 3500 3500 3500
Общая трудоемкость,чел.дн. 68,43 64,57 76,53 71,41
То же, на 1000 м3 грунта, чел,-ч 160,32 151,28 179,30 167,30
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Продолжение табл.4
Продолжение табл. 3

Наименование показателей Варианты комплексов механизации работ
I 2 3 4(аналог)

Затраты машинного времени на весь объем работ, мэш.-смек 80,67 80,64 105,00 89,64
Продолжительность процесса при двухсменной работе, 6,72 5,76 8,75 7,47
Выработка на I мащ.-ч,мэ 5,29 5,29 4,06 4,76
Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. 597-83 550-44 713-32 640-21
То же, на 1000 м3 грунта, руб. 170-81 157-27 203-81 182-92
Приведенные затраты на весь объем работ, руб. 4112-50 3727-50 4522-00 4249-00
То же, на 1000 м3 грунта, руб. 1175-00 1065-00 1292-00 1214-00
Эффективность в.сравыении с Аналогом на 1000 м грунта, руб. +39-00 +149-00 -78-00
Прямые затраты на 1000 мэ грунта, руб. 1019 950 ИЗО 1073

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
4Д. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвен

таре и приспособлениях приведена в табл.4
Таблица 4

Наименование машин,оборудования, инструментов и приспособлении
Тип Марка,ГОСТ Количество машин для вариантов механизации, шт.

Техническаяхарактеристика

I 2 3 4
Экскаваторуниверсальный Одноковшовый, гидравличес-* кии на пнев- моколесном ходу

ЭО-4321А,22894-77 I Оборудован обратной лопатой. Ковш-0,65м*3

Наименование машин,оборудования ,инструментов и приспособлении
Тип Марка,ГОСТ Количество машин для вариантов механизации, шт.

Техническаяхарактеристика

I 2 3 4
Экскаваторуниверсальный Одноковшовый, гидравлический на гу- . сеничном ходу

Э0-4121В, 
22894-77

- I - - Оборудован обрат ной лопатой. - Ковш-0,65м3
Экскаваторуниверсальный Одноковшовый, гидравлический на пневмоколес ном ходу

Э0-3322Б,
22894-77

I Оборудован обратной лопатой. . Ковш-0,5мэ
Экскаваторуниверсальный Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу

Э0-4ШВ,
17343-83

I Оборудован обоатной лопатой. _ Ковш-0,65м3
Бульдозер с неповоротным отвалом̂ лрав- ление гидравлическое

На тракторе класса 10 т ДЗ-110А I I I I Трактор Т-130Д.Г-1, длина отвала 3220 мм
Автогрейдер Среднеготина!.самоходный

ДЗ-31-1.
9420-79

I I т1 I Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм
Автомобиль-самосвал Двухосный ЗИЛ-ММЗ-555 3 4 3 3 Грузоподъемность 5,25 т
Теодолит Т-15,

10529-86
I I I I

Нивелир Н-10,
10528-76

т I I I
Рейканивелирная РН-Ю,

II158-83
2 2 2 2
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Продолжение табл.4 Продолжение табл.5
Наименование машин,оборудования, инструментов и приспособлении

Тип Марка,ГОСТ Количество машин для вариантов механизации, шт.

Техническаяхарактеристика

I 2 3 4
Вешкагеодезическая Стандартная 3 3 3 3

Рулеткаизмерительнаяметаллическая
Стандартная РС-200,

7502-80
I I I I

Рейкатрехметровая с уровнем
I I I I

4.2 
табл. 5.

Потребность в эксплуатационных материалах приведена в
Таблица 5

Наименование эксплуатационных материалов Норма на час работы машины, кг

Количество на принятый объем работ по вариантам, кг
I 2 3 4

Зкскаватор Э0-4321А
Дизельное топливо 3,50 366,02
Бензин 0,10 11,03
Моторное масло 0,17 16,75
Трансмиссионное масло 0,02 2,21
Консистентная смазка 0,10 11,03
Зкскаватор 4121Б
Дизельное топливо 5,50 519,53Бензин 0,16 15,II
Моторное масло 0,27 25,50
Трансмиссионное масло 0,03 2,83Консистентная смазка 0,16 15,11

Наименование эксплуатационных материало Норма на час работы машины кг

Количество на принятый объем работ по вариантам, кг
I 2 3 4

Экскаватор Э0-3322Б
Дизельное топливо 4,30 617,05
Бензин 0,12 16,22
Моторное масло 0,21 30,14
Трансмиссионное масло 0,02 2,87
Консистентная смазка 0,12 17,22
Экскаватор ЭО-41ПВ
Дизельное топливо 5,70 698,31
Бензин 0,17 20,83
Моторное масло 0,28 34,30
Трансмиссионное масло 0,03 3,68
Консистентная смазка 0,17 20,83
Бульдозер ДЗ-110А
Дизельное топливо 7,70 94,09 94,09 94,09 94,09
Бензин 0,23 2,81 2,81 2,81 2,81
Моторное масло 0,37 4,52 4,52 4,52 4,52
Трансмиссионное масло 0,10 1,22 1,22 1,22 1,22
Консистентная смазка 0,08 0,98 0,98 0,98 0,98
Автогрейдер ДЭ-31-1
Дизельное топливо 5,20 573,51 491,19 746,20 637,05
Бензин 0,16 17,65 15,11 22,96 19,60
Моторное масло 0,25 27,57 23,62 35,83 30,63
Трансмиссионное масло 0,07 7,72 6,61 10,04 8,57
Консистентная смазка 0,06 6,62 5,67 8,61 7,35
Автомобиль-самосвал
ЗИЛ-ММЗ-555

Бензин 6,80 2232,64 2232,64 2232,64 2232,64
Автомобильное масло 0,02 6,57 6,57 6,57 6,57

I. 01. 01. 72 Лист- ООПЗ
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6
7
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9
10

существующий фундамент; 
существующая колонна; 
ограждающий забор;
автодорога для движения порожних автомобилей-самосвалов;
автодорога для движения груженных автомобилей-самосвалов;
разворотная площадка для автомобилей-самосвалов;
экскаватор ЭО-4321 с оборудованием обратная лопата;
автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555;
ось проходки экскаватора;
ось движения автомобилей-самосвалов
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ I

Наименование работ
Единица
измере
ния

Объем
работ

Трудоем
кость 
на едя-

Трудоем
кость 
на весь

Состав бригады (зве
на) и используемые 
механизмы

Рабочие дни
ницу из
мерения , 
чел.-ч/ 
маш. -ч

объем 
работ, 
чел.-день 

маш г- смена
/ 1 г 5 ч 5 6 7

Разработка грунта П группы экскаватором 
оборудованным обратной лопатой, с по
грузкой на аЕтомобили-самосвалы

КС м3 33 ,0 3,15 13.45 Машинисты 6 разр.-2 
(по Т в смену)
Окскаватор 
00-432 LA -  I

672 1
0,15 13,45

---- 1

Транспортирование грунта автомобилями- 
самосвалами на расстояние 2 км ТОС т 61,25 5.36

5.36
40.04
40.04

Водители Ш класса -6 
(по I в смену) —  . —— - б,7г --- 1
Автомобили-самосва
лы оИЛ-ШЗ-555

Работа бульдозера на отвале в грунте 
П группы 100 м3 35,0 0.35 

0,35
1.49
1.49

Машинисты 6 разр.- 2 
(по i в смену)
Бульдозер
До-ПОА-1

------- - — — _6J2_- ----- — ----1

Ремонт и содержание дорог автогрейде- I КМ 100,2 I ДО 13.45 Машинисты 6 разр.- 2 6,72
ром при транспортировании грунта где 13,45 (по I в смену)

Автогрейдер 
ДС-31-1 -  I

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное 
использование механизмов в течении смены
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВАРИАНТ I

Наименование работ
Обоснование (ЕНиР и др.) Синица измерения

Объемработ Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч

Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен

Времяпребывания машины на объекте, маш.-смен

Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.

Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта I группы экскаватором Э0-4321А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы

ЕНиРSE2-I-II, т.7,п.4б, КТ=Х,05; КА-Т Т* ;й

100 М 3 35,0 3.15
3.15

13.45
13.45

13,45 3-35 117-25 117-25

Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км
= 1,75 т/м3

ЕНВХ Kj=I,05 100 т 61,25 5.36
5.36

40.04
40.04

40,32 4-02 246-23 246-44

Работа бульдозера ДЗ-ПОА на отвале в грунте П группы'' ЕНиР§Е2-1-22,т.2,п.5б,прим.п.З,К&,85

100 мЭ 35,0 0,35
0,35

1.49
1.49

13,45 0-37 12-95 II6-9I

Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта ЕНиР§Е17-20,пЛ5 I км 100,2 1,10
1,10

13.45
13.45

13,45 I—17 117-23 117-23

ИТОГО: 68.43
68.43

80,67 493-66 597-83

Примечания: Здесь и далее. I. ЕПВХ "Щциные нормы времени -на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей”;
углом поворота стрелы свыше J350- коэффициент на стесненные условия работы;- коэффициент, учитывающий работу экскаватора с (ЕНиР Е2 технич.часть гл.1 п.о};- коэффициент̂  ̂ итывающий работу экскаватора с зачистным устройством

9
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ГРЛ'ПСС ПРОИЗВОДСТВ РЛоОТ. ВИТАНТ 2
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Наименование работ
Единица
измере
ния

Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу

Трудоем
кость на 
весь объ-

Состав бригады (звена) 
и используемые меха
низмы

Рабочие дни
измере
ния , 
чел.-ч/ 
маш.-ч

ем работ, ,  
чел.-день/ 
маш.-смена / 3 У 5

Разработка грунта П грунта экскавато
ром оборудованным обратной лопатой, 
с погрузкой на автомобили-самосвалы

ТОО м3 35.0 2.70 
2 ,70

II ,52 
11,52

Машинисты 6 разр. -  2 
(по I в смену)
Экскаватор
30-4121Б -  I

jT7<5 11

Транспортирование грунта автомоби
лями-самосвалами на расстояние 2 км

100 т 61,25 5 т36 
5,36

40.04
40.04

Водители Ш класса -  8 
(по 4 в смену) __ _ _ м ..— — - - - ------- 1
Автомобили-самосвалы 
ЗИЛ-Ш3-555 -  4

Работа бульдозера на отвале в грун
те П группы 100 м3 35,0 0,35 1,49 Машинисты 6 разр. -  2 

(по I в смену)
Бульдозер
ДЗ-ПОА -  I

—

Ремонт и содержание дорог авто- I КМ 85,9 ы л 11,52 Машинисты 6 разр. -  2 576 »грейдером яри транспортировании 
грунта

1,10 11,52 (по I в смену)
Автогрейдер 
ДС-ч31-1 -  1

fern--
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВАИ1АНТ 2

Наименование работ
Обоснование (ЕНиР и др.) Единица измерения

Объемработ Норма времени на единицу измерения, чел,-ч маш.-ч

Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн, маш.-смен

Времяпребывания машины на объекте, мош.-смен

Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.

Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта П группы экскаватором Э0-4121Б,оборудованным обратной" лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы

ЕНиР5E2-I-II,т,7.п.5б,Кт=1,05;k5-i ijH§=l|o6

100 IIs 35,0 2.70
2.70

11.52
11.52

11,52 2-83 99-05 99-05

Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ШЗ-555 на расстояние 2 км
=1,75 т/мэ

ЕНВХKj-1,06 100 т 61,25 5.36
5.36

40.04
40.04

46,08 4-02 246-23 250-76

Работа бульдозера ДЗ-ПОА на отвале в грунте П группы ЕНиРSE2-I-22,т.2,п.5б,прим.п.ЗК=0,85

100 м3 35,0 0,35
0,35

1.49
1.49

11,52 0-37 12-95 100-13

Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта ЕНиР Ш7-20, п. 15
I КМ 85,9 1Л0

1,10
11.52
11.52

11,52 I—IV 100-50 100-50

ИТОГО 64.57
64.57

80,64 458-73 550-44

/ .0 / м 7 г - c s 77
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

Единица
измере
ния

Объем 
ра бот

Трудоем
кость на 
единицу

Трудоем
кость на 
весь объ-

Состав бригады (звена) 
и используемые меха
низмы

Рабочие дни
измере
ния , 
чел.-ч/ 
маш.-ч

ем работ, 
чел,-день/ 
маш.-Смена / г 3 V У в 7 В У fff

Разработка грунта П группы экс
каватором оборудованным обрат
ной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы

тОО к3 35 fC 4j_I 17.5
17.6

Кашинчсты G ’"•ээр. -  2 
(по Г в смену'
Окскввэтор
Г 0-33226

8,75 14 ,1 1

Транспортирование грунта объ
емной массой I ,75 м® автомоби
лями-самосвалами на расстояние
2 км

100 т 6Т ,25 5 ,36 
5,36

40.04
40.04

Водители 11! класса -  6 
(по 3 в смйну)
Ав томо били-само св алы
C!UI-I.iI, 10-555 -  3

—
8,75 — ----1

Работа бульдозера на отвале в ICO м3 35,0 0,35 1.49 Машинисты 6 разе. -  2 8,76 1грунте П группы 0,35 1,49 (по 1 в смену)
Бульдозер
JL3-II0A -  Т

1

Ремонт и содер?.ание дорог ав- 
тогреГдегюм при транспортпро-
ванип грунта

100 км 130,5 LJO
1,^0

17.5
17.5

Машинисты 6 рззр. -  2 
(по 1 в смену
Автогрейдер 
£Г-Зт-1 -  I

8,75 11

7 7 / 7 / 7 2 -7 2

/2
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВАРИАНТ 3

Наименование работ
Обоснование (ЕНиР и др.) Единица измерения

Объемработ Нормавременина единицуизмерения,чел.-чмаш.-ч

Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен

Время пребывания машины на объекте, маш.-смен

Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.

Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб:-коп.
Разработка грунта П группы экскаватором Э0-3322Б оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы

ЕНиР8E2-I-II,т.7,п.3бKĵ .05;
щ  ’Л

100 м3 35,0 4 Л0 
4,10

17.50
17.50

17,5 4-37 152-95 152-95

Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км
=1,75 т/м3

ЕНВХ 100 т 61,25 5.36
5.36

40.04
40.04

52,50 4-02 246-23 255-58

Работа бульдозера ДЗ-IIOA на отвале в грунте П группы ЕНиР§Е2-1-22,т.2,п.5бприм.п.ЗК=0,85

100 мэ 35,0 0,35
0,35

1.49
1.49

17,50 0-37 12-95 152—II

Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта ЕНиР
§Е17-20, п.15

I КМ 130,5 1Л0
1,10

17.50
17.50

17,50 I-I7 152-68 152-68

ИТОГО; 76.53
76.53 105-00 564-81 713-32

ШМ7г-(?7 Jfvcm
/3
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

Наименование работ
Единицанзмеое-
ния

Объем
работ

Трудоем
кость на 
единицу

Трудоем
кость на 
весь объ-

Состав бригады (звена) 
v, используемые меха
низмы

Рабочие дни
измере
ния , 
чел.-ч/ 
маш.-ч

ем оабот, 
чел. -день/ 
маш.-смена / г J V 5 6 7 3

Разработка грунта II группы экс- ТОО м3 35,0 3,5 14.94 Машинисты 6 раэр. -  2 
(по I в смену)
Экскаватор
90-4IJIB -  I

7,77 \кавзтором оборудованным обрат
ной лопатой, с погрузкой на ав
томобили-самосвалы

3,5 14,94 \

Транспортирование грунта объ
емной массой 1 ,75 т/м° автомо- 
билятди-самосвалами на расстоя
ние 2 км

100 т 61,25 5.36
5.36

4С,04 
4С ,04

Родители Ш класса -  6 
(по 3 в смену)
Автомобили-самосвалы
ЗИЛ-Ш13-555 -  3

— — 7,1/7 -н

Работа бульдозера на отвале в 
грунте П группы 100 м3 35,0 С.55 

0,33
1*4?
1,49

Машинисты 6 разр. -  2 
(по I в смену)
Бульдозер 
АР-ПОЛ -  Г

197 ■—(

Ремонт и содер’оние дорог ав
тогрейдером при транспортиро
вании грунта

I км 1,10 14.94 Машинисты 6 разе. -  2 
(по 1 в смену)
Автогрейдер 
ДО-31-1 -  1

777 _j
7,10 14,94

f t

f t
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВАРИАНТ 4

Наименование работ
Обоснование (ЕНиР и др.) Я̂циии- ца измерения

Объемработ Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч

Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен

Время пребывания машины на объекте, маш.-смен

Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.

Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-кол.
Разработка грунта П группы экскаватором оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы

ЕНиР§Е2-1-П, т.З.п.56, Кт-1,05; юЦ Т;

100 м3 35,0 3.5
3.5

14.94
14.94

14,94 3-72 130-20 130-20

Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км
= 1,75 т/м3

ЕНВХКг1,05 100 т 61,25 5.36
5.36

40.04
40.04

44,82 4-02 246-23 249-81

Работа бульдозера ДЗ-ПОА на отвале в грунте П группы ЕНиР1E2-I-22,т.2,п.5б,прим.п.З,КЦ),85

100 м3 35,0 0,35
0,35

1.49
1.49

14,94 0-37 12-95 129-86

Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта ЕНиР5EI7-20,пЛ5
I КМ и,4 1,10

1,10
14.94
14.94

14,94 I-I7 130-34 130-34

ИТОГО: 71.41
71.41

89,64 — 519-72 640-21

{О/ 0Y. 72 -ffff jfvca
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