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Введен впервые

Заместителем Министра монтажных и специальных строительных 

работ СССР ”26” сентября 1986 г .  срок введения установлен 

с "О !” января 1987 г .

Стандарт рапространаатся на монтаж систем промышленной 

вентиляции, кондиционирования воздуха, аспирации, пневмотран

спорта, воздушного отопления при строительстве новых:, ресши.

рении и реконструкции действующих, предприятий.

Стандарт устанавливает порядок разработки, состав и ос..

держание документов проекта производства работ (ППР) по мон

тажу систем: промышленной вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Стандарт не распространяется на работы по ремонту 

систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха„

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Г. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящий стандарт разработан в развитие 

СНиП 3 ,0 1 .0 1 -8 5  и СНиП 3 .0 6 .0 1 -8 5 .

1 .2 . ППР является руководящим документом .при организации

работ гю монтажу систем промышленной вентиляции и кондициошрс.

вакия ..........ха .

1 .3 . Основными задачами: разработки ППР являются:

организация под!.отовительиых работ, mmi'inu Щкфшн при;

заявок на вентиляционное оборудование ,# материалыf .заказов
на ........говление воздуховодов и деталей вентиляционных систем;

определение места складирования вентиляционного обору

дования, материалов и изделий;

определение технологической последовательности, способее 

и методов монтажа;

обеспечение бесперебойного ведения монтажных работ,

сокращение их стоимости;

повышение качества монтажа, снижение трудоемкости проиэ.

водственных процессов;

обеспечение безопасности труда.

1 .4 . ППР предусматривает производство монтажа с соблю

дением технологической последовательности.

1 .5 . Рекомендуется разработку документов, входящих в 

состав ПНР производить с применением автоматизированного 

проектирования.
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2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ППР

2 .1 . Проект производства работ по монтажу систем промыш

ленной вентиляции и кондиционирования воздуха должен учитывать 

наиболее прогрессивные решения по методам, способам монтажа и 

разрабатываться в соответствии с  требованиями,установленными: 

государственными стандарт ами; 

строительными нормами и правилами, утвержденными 

' г с т /» е м  СССР:

по организации строительного производства(СНиП 3,01 .01-86)*  

по внутренним санитарно-техническим системам 

(СНиП 3 .0 5 .0 1 -8 5 ) в части производства работ по монтажу сис
тем промшленной вентиляции и кондиционирования воздуха, 

по технике безопасности в строительстве 

(СНиП Н М -80);
отраслевыми стандартами Минмонтажспецстроя СССР о 

построении, содержании и изложении требований безопасности 

труда в проектах производства монтажных и специальных строи

тельных работ (X T  36 -100 .0 .02 -84 , ОСТ 36-108 -83 );

правилами и нормами, утвержденными Минздравом: СССР, 
Госгортехнадзором СССР, Госэнергонадзором СССР, Главным 

управлением пожарной охраны МВД СССР;

нормативными документами Минмонтажспецстроя СССР по 
организации санитарно-технических и вентиляционных работ;

техническими условиями на применяемое в процессе стро- 

......... ства оборудование, приспособления, инструменты, из

делия и т .п .

и настоящим стандартом.
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2.2 . Bee... лероприятия ПГ1Р по промз водству работ и ..зхнике

безопасности, разрабатываемые на с: дно ваши требований д е й ст ву  

к>щих нормативных документов ( п .2 ,1 . ) ,  должны с содержать конк.

ретные ptщичши    учетом местных   еловий строительетва с6i ■   а

Ссылки на действующие документы допускается производить толь.

ко в качестве справки о документе, требования которого послу.

жили основанием для принятого и разработанного в Ш? решения.

2 .3 .  При разработке ПНР следует использовать действующие 

технологические карты на монтаж систем вентиляции и кондицио

нирования воздуха.

2 .4 . При включении в ППР новых отечественных и зарубеж

ных, методов ведения работ, материалов, производственно го обо

рудования, инструмент.. -  применение которых не определено

требованиями документов, изложенных в п .2 . I . ,  следует руковод

ствоваться джументацией организаций.разработчиков.

2 ,2 , 1И111 ц| а жди ттчтигьер -

на работы по монтажу промьшленной вентиляции и кондицио.

иирования ......... ха в строящихся зданиях и сооружениях, а также

снаружи зданий на строительных площадках;

на монтажные работы в действующих и реконструируемых пред.

приятиях.

2 .6 . ППР должен разрабатываться;

специализированными подразделениями (группами, отделами) 

при монтажных организациях;

специализированными проектными, проектно-конструкторскими 

и проектно-технологическими организациями по заказу ( заданию) 

монтажной организации.



ОСТ 36-134-86 Стр.5

2 .7 . Исходными данными для разработки ППР являются:

задание на разработку ППР;

проект организации строительства;

архитектурно-строительные чертежи и чертежи, металличес

ких конструкций;

рабочие чертежи и сметы раздела проекта по вентиляции: и 

коцдивдонированию воздуха;
.оитадшые чертежи;

сведения о наличии инструмента, машин, механизмов,, трак.
спортн.lx средств;

календарный график производства работ с указанием жирек- 

тивных сроков строительства, согласованный с генеральным под

рядчиком;

условия поставки вентиляционного оборудования,изделий 

и ......... ховодов;

... и результаты технического обследования дейст

вующих предггриятий t зданий и сооружений при их реконструкции, 

а также требования ж выполнению монтажных работ в условиях 

действующего производства.

При разработке ППР спец».лиэир.. организ-.днями,

монтажная организация должна выдать разработчику всю необ.

ходимую документацию не ..енее,. чем за 4 месяца до начала

..онтажных работ,

2 .8 . Разработка ППР производится на пениiк ж учении при i 

та организации строительства одновременно с обследованием

......акта.

2 .9 . При разработке ППР с .............  .....................л должны
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быть предварительно согласованы: схематический план объекта 

с нанесением мест складирования воздуховодов и оборудования* 

календарный (сетевой ) график производства работ* раздел „ука

заний по производству работ* применение грузоподъемных и 

других приспособлений,

2 .1 0 . ПОР должен быть утвержден главным инженером монтаж.

ного управления* согласован заказчиком НИР с генподрядной ор

ганизацией и дирекцией строящегося или реконструируемого пред.

приятия. При разработке ППР на крупных* уникальных и особо 

важных объектах его основные технические решения и сроки про
изводства монтажных и заготовительных работ должны быть пред
варительно рассмотрены на техническом совете  монтажной орга

низации .

2 ..II. ПНР на сложные объекты и виды работ должны разраба

тываю.. на основе в ариантной про работки основных решений с рас

четом сравнительной эффективности * Допускается разработку ПНР 

производить параллельно проектированию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха, что должно быть оговорено п з а д -.

ни:и: на разработку ТИР,

2.1.2, Утвержденный ГШР не позднее, чем за. 2 месяца до 
начала монтажных работ, должен быть передан заказчику ГШР.

2 „13, Отступления от ПИР в части изменения методов, ерю.

ков и условий монтажа, допускается производит!... линейным персе.

нал ом или о тде л о м по д гот о вки про и з водст ва тол ь к о по с о г л а с о в а, 
нию с разработчиком ПНР или главным инженером монтажной орга .
виэации.

2 .1 4 , Изменения в ПНР должны вноситься в рабочий и. кои.
Трош.ный экземпляр, хранящийся в организации, разработавшей
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ПНР.

Изменения, вносимые в контрольный и рабочий экзем
пляр ЛИР должны оформляться:

при разработке ПИР монтажной организацией соответствую

щей записью в документах ГШР за подписью главного инженера 

монтажной организации;

при разработке П.ЛР специализированной организацией-в кон

трольный экземпляр соответствующим письмом в адрес специали

зированной организации за подписью главного инженера монтажной 

организации, а в рабочий экземпляр-соответствуюшей записью 

за подписью главного инженера монтажной организации.

3 . СОСТ,.В И НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НИР

3 .1 . По составу документов ПИР подразделяется на полный 

и сокращенный.
3..2. Комплект документов ПНР в полном объеме следует

разрабатывать, на монтаж систем промышленной вентиляции и кон

диционирования воздуха в объеме одного здания (корпуса, цеха) 

или части здания (захватке) на объем работ, как правило, не 
менее 50 тыс. руб.» а также на монтаж отдельных уникальных,, 

технически сложных вентиляционных систем или оборудования.

3 .3. Сокращенный комплект документов Ш1Р составляется

на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования 

воздуха на, объем работ менее 50 ты с.руб.

3 .4 . Состав и основные назначения документов ПНР приве

дены в таблице I .
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Таблица. 1

НАЗНАЧЕНИЕ И ПО О&ОРШШНИй ДОКУМЕНТОВ ЛПР

Наименование Рекомендуе- Услов- Вид Назначение Примечание по 
документа мый способ ное д ок у - документа оформлению

оформления о б о з - мен- 
наче- та
ние

Титульный Титульная ТЛ/* Документ В соответствии
лист карта ^  предназначен с ГОСТ 3.II04-K L

для оформ- и разделом 4 
ления комп- ГОСТ 2 .105 -79  
лекта техно
логической 
документа
ции

Be домоет ь Информаци- БД/*
документов онная 

карта

Документ В соответствии 
предназначен с  ГОСТ 3 Л 104-81 
для указания 
состава ПНР

Лояснитель- Текстовый ПЗ/*> 
ная запис- материал 
к а

Документ* 
определяю
щий исход
ные данные.» 
технико- 
экономичес
кие показа
тели» поря
док выпол
нения т^х
нологичес..
ких прощес.
сов, мето.
ды: и .........
мы монтажа*
pi (“У|»1*.Ь стри
ительства й 
мероприятия 
по" технике бе 
зопасн ости .

b соответствии
с ГОСТ 3.1104-81 
ГОСТ 3.1120-83., 
(XIX
3 6 -1 0 0 .0 .02 -84»
ОСТ 36.-108~83>
СНиП Ш-4-80 и 
формой 2 
приложен!'! Я. ,1. 
настоящего 
стандарта
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Продолжение таблицы I

11м именование Рекомендуе. Уело в. Вид ltli!iiwiiB*!ic.ii!viT i lipuMii ^т\т \ о
умиита мый способ not доку ■ дои,у mi imi utlxpvwiiHHiii

оформления об оз - мен-.
наче- та 
ние

Стро
ныв

итель-
гене-

ральный
план

Эскизный СГУ* 
чертеж 
строитель
ного гене
рального 
плана

Графический Условные 
документ, обозначения пс 
содержащий ГОСТ 21,108-78 , 
выкопировку ГОСТ 2.786-70 
из строй-  
генплана и 
планы поме
щений с ука
занием мест 
и схем скла
дирования, 
транспорти
ровки, мон
тажа обору
дования и 
деталей 
вентиляци
онных сис
тем

Планы зда.
ний с 

нанесением 
вентиляци
онного 
оборудова
ния '

План.схема 1Ю/»
вентиляци
онного обо
рудования

- ) Графический Условные
дохуморг обоэначени

ГОСТ 2 ,7 8 6  
чей дня  ГОСТ 21,ВО2
yiu'iL'miiMiiu
MI 'О Т  у <и1 я
новый вон 
тиляционно- 
го оборудо
вания

Кялендар- Карра ор га - КР/#
ный план низации ра-
прнизрод бот
ства ра.
оот

Документ,
ОПр*Д|?Л*ПО ■
щи'й после.
дователь- 
ность про
изводства 
]П Шли и 
1 р у  Л U I J  
I up  щ

Форма г̂1риБеде]"!.(1 

3.01*01..85
(форма I 
приложения о )
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Продолжение таблицы 1

Наименование Г^комездбб" Уело в - Вид Назначение Примечание по
документа мый способ ное доку- документа оформлению

оформлении.. обоз- мен- ' "
наче. та
ние

Технологи.
tie с кие;
карты про.изводства
работ

Карта мои. ТК/*тажно;:.о
процесса

'0% Документ,
^  предназна.

ценный для
определе.
ния процес.
са монтажа систем про
мышленной 
вентиляции 
и кондици
онирования 
воздуха

Разрабатываются
гощинидуальныв
или используют-
оя типовые тех-.
нологичаские •
карта (ТТК..см.
справочное яр*.
жжение 2 нас..
таящего стан-.
дарив)

Произведет. Таблица
венная каль
куляция 
трудовых 
затрат и 
заработной 
платы

ПК/* ; Документ 
предназна
чен для
определе.
ния трудо.
вых затрат
и эаработ.
ной платы

Форма
приведена в
ОСТ 36-119-65 
(форма. 9
приложения 15)

Цфши i-ерис. Таблица
TKICiJ возду
ховодов

ХБ/* Документ,
содержащий
информацию
о характе.
ристйках
В03Д У Х0В0...
ДО1 в

Форма 3
приложения I. 
настоящего

'I itl!ll,BJ 1'Г.

Технико- Таблица 
экономичес
кая харак.
теристйка 
вентиляци
онных сис
тем

Документ»
содержащий

ормащю
о трудовых 
затратах и 
заработной
плате иа
монтаж
вентнляци.
о иных сис
тем

Форма
приведена ь
ОСТ 36..119..Ё»£>
(форма 6 
приложения 12)
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Продолжение таблицы ...

Наименование Рекоме'ндуе 
до куме нт а мкй слое о б

оформления

.V ело в. Вид Назначе ние
нре доку. документа
обоз- мен.
наче.- та
ние

При».. по
оформлению

График по
ставки
вентиляци.
онного
оборудова.
ния"" на 
объект

Олтимизи-
рованный
'план.
график
поставки
оборудо.
вания

ГО /* Документ,
.. определяю-

щии поря.
док поста
вки венти.
ляционного 
оборудоьн - 
ния

Форма
приведена, в
СЙиП
3 .0 1 .0 1 -8 5  
(форма Z 
приложения Ъ)

График
поставки
воздух о..
ВОД ОЙ и
вентиля
ционных
изделий 
и,1 f'liVbHHT

Оптимизм.
рованный
план.
график
поставки
изделий

гм./», ) Дикумнит 
.. определяю.

дри поря.
док п оста
вки воздухо
водов и 
вентиляци
онных ИЗ.
делий

Форма приведена 
г Г,Ни II
3 ,0 1 ,0 1 .85
(форма 3 
приложения D/

Сводная 
специфи
кация ‘ 
мптгриа-
II Dll Pill 
moj iTaufB
сне гем

Ведомость
материалов

с и /* Г  )  Документ, 
определяю
щий потре
бность в 
основных
И ВСПОМО..
гательных 
материа.

Форма приведена ь 
ОСТ 36-119-85 
(форма 8 
приложения 14)
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Наименование
документа

Ведомость 
инструмен
тов , прис
пособлений
и механиэ.
мов для ос 
нащения 
бригады
монтажи,и.
ков

Примечание:

продолжение таблицы 1

I.еже» ме ндуе .. У ело в - Вид Назначение [ 1риме чаш.. . пс
мый способ ное доку.. документа оформлению
оформления, обоз. мен-

наче- та 
Fine

Ведомость ЬИ/-м< 
инструмен
тов , прис.
г.. соблений
и механиз.
мов

I I Документ ,
определяю.
ш|И:й потре..
бноеть в 
оснастке
при произ.
водстве 
монтажных 
раб от

Форма приведен;.. в

ОСТ 36.119..8&
................. ..... .1....1.
приложения 17,:

Основной документ 

Дополнительный документ

Ь состав полного illlilP входит основной и 

дополнительный комплект документов

В состав сокращенного 1IIIP входи1!...голько

основной комплект документов
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3 .5 , Состав документов ШТР. предназначенный для ....фабот.

ки елециализированной организацией, устанавливает заказчик .

монтажная организация с учетом сложне.. об!... и монтируемо.

го оборудования и согласовывает е го с разработчике;.. что долж.

но быть отражено б задании на разработку ПНР ( приложение 1, 

форма I п .П  настоящего стандарта),

3 .6 . В условных обозначениях документов ПНР» таблице .

и рекомендуемом приложении I вместо *. принимаются соответству

ющие обозначения:

ПБ -  промышленная вентиляция 

НВ -  кондиционирование воздуха 

АС -  аспирация

ВО   воз,душное отопление

ПТ . пневмотранспорт.

Например: ТЛ/ПВ, ТЛ/КВ, ТЛ/АС и т .д .  означа.:зт -

титульный лист промышленной вентиляции, кондиционирования 

воздуха, аспирации и т .д .

4 .  С О Д Е Ш Ш Е  ilillP

.I . I , Комплект документов ШТР (табл, I настоящего стандар
та) должен начинаться с титульного листа ....... . „ ведомости, до

кументов (БД.. и поясни тел ьной записки ( П З /*)» ......мающей.

общую часть;

технико.экономические показатели,

указания по производству работ;

ре с,;;   ст роит ел   с т ва;
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мероприятия по технике безопасн ости .

4,2. Ь пояснительной загшске ПШ. приводятся общие с веде -

ния об исходных данных проектирования, технико-экономических 

показателях объ ек та , конкретные указания о сп особ а х , последова

тельности и контроле качества выполнения работ или отдельных

проц ессов , ресурсах строительства -  обеспечения объекта строи.

тельства вентиляционным оборудованием и изделии..ми, описания

мероприятий ......гехнике безопаснс.. .............* .....ш зводства  работ

.............г выбирать с учетом максимально!.о сокращения трудозатрат

и уроннн ру'-пно' ■ -о труда , широкого использования ср ед ств механи.

эации, безопасности  труда.

j о I < м 1’ in lllli i > Iи, i v :

строительный генеральный план (С Г /* ) с указанием мест

дарования, транспортировки оборудования и деталей к месту нон.

тажа вентиляционных систем, опасных зон , мест подключения обо.

рудования к источникам энерго- и водоснабжения и т . д . ;;
планы помещений с указанием отметок и мест установки вен- 

тиляционног о о б орудования { ПСУх);

календарный план производства работ (К Р /* ), предасматризл

ющий технологическую последовательность производства монтажных

работ в целом или по отдельным захваткам, определяемую на осн о.

ве совмещенного плана строительства или директивного графика, 

утвержденного генподрядчиком и заказчиком;

технологические карты (схемы) производства работ (ТК /*0, 

содержащие указания по технологии монтажа вентиляционных систем , 

организации рабочего места, методам монтажа, контролю и оценки 

качества выполнения операций,, требования безопасности производ

ствен. работ;
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производственную калькуляцию трудовых затрат и заработ

ной платы {П К /»),в  которой определены объемы работ по рабо

чим. и монтажным чертежам;

характе риетики воздуховодов (Х В /* ), в которых, следует 

указать вид материала и толщину стенки воздуховодов для опре

деления общей потребности материалов;

технико..экономические характеристики вентиляционных

систем { ............ в которых приводятся данные о трудоемкости работ

и: заработной плате на монтаж вентиляционных систем;

трафик поставки вентиляционного оборудования на объект

( .ГО/») . составляемый с учетом опережения на 5 -7  дней сроков

начала монтажных работ, предусмотренных календарным планом;

график поставки воздуховодов и вентиляционных изделий 

на объект ( ГИ/*) * предусматривающий для расчетного состава 

бригады месячный запас изделий до начала монтажных работ;

сводная спецификация материалов для монтажа систем 

(СМ /*), составляемая по рабочим или монтажным чертежам 

с учетом действующих норм расхода материалов;

ведомость потребности в инструменте и механизмах, неуч.

тенных в утвержденном наборе инструментов и механизмов на 
бригаду (В И /»), определяемая по расчету.

5 .  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПНР

5 .1 .  При оформлении документов, входящих в комплект iiii?, 

рекомендуется руководствоваться требованиями стандартов и 

СНиЯов, приведенных в справочном приложении 2, а также указа-
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нияш» приведенными в таблице I  настоящего стандарта.
0 .2 . Документы ППР можно разрабатывать: 

с применением средств автоматизации; 

с применением средств механизации;

с частичным применением средств механизации а автомат*за.-

ции;

без применения средств механизации и автоматизации.

5 .3 . При разработке ППР с использованием в составе 

рабочего проекта материалов» полученных на ЭВМ. согласно

ОСТ 36-119-85 ММХ СССР» документы, требующие конкретных техни.

ческих решений с учетом условий и технологии монтажа следует 

оформлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

При отсутствии в рабочем проекте дополнительной докумен

тации для включения в состав ..... „ организация-разработчик

может в зависимости от наличия вычислительной техники разрабо

тать программу для получения на ЭВМ документов ППР.

Периодичность и технология внесения изменений.... а также

длительность хранения информаций на машинах носителя должны 

определяться организацией, разработавшей ПШ..
5 .4 . Б разрабатываемых иыгумпнт i 11? IL hiii| hhuiuiii мм i 

записывать следующим способом:
машинописным или с применением других печатающих устрой.

ств ;

рукописным;

типографским в соответствии с требованиями» предъявляе

мыми к типографским изданиям;

в..вааишл от руки;

вычерчиванием на графопостроителях.
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5 .5 . При ........ атизированном пре:.актировании допускается
выполнять формы документов ПНР с размерами, устанавливавшими: 

наибольшее количество знаков, соответствующих алфавитно-циф

ровым .................... l устройствам.Ширину формата сле,дует изменят]... за

счет размеров граф.

5 .6 .  Оформление титульного листа л текстовых документов 

ПНР следует выполнять в соответствии с ГОСТ 2 .105 -79 ,

ГОСТ 2.106.68, ГОСТ 3.ПОЗ.82, ГОСТ 3.ПО...61, СТ СЭЬ 2I46-8C.
5 .7 . При orai сани и технолси: ических проце ссо в и тре{)овани 2

ПО 0 - J U I I  iC illH  II |] I J j I b )  UJIlbopH.JKH'i I Они I' ) || i, j] |! i ()

зывать до описания конкретных указаний, операций или рекомен

даций .

5 .8 .  Текстовые и графические документы ПНР должны разра.

батываться с учетом требований ГОСТ 3.1104-81.

Ь .9 . Графические изображения следует выполнять с целм:...

наглядной и дополнительной ...... . к ...жумен.. .....ооотве.....

вии с разделом 3 1.ОСТ 3 .1104-81 .

о...10. Раз).юры, регламентирующие высоты головки таблицы,,

выбирает разработчик документ! учитывая удобное и полное 

размещение информации.

о ,11. Следует применять упрощенное изображение элементе! 
и оборудование.г систем промышленной вентиляции и кондиционированш

воздуха по 1.‘ОСТ 2 .786.70 и упрощенные изображения на етройпен..

гитане по ["ОСТ 21...108-78.

о ..12. Количест'во эскизов и схем, поясняющих операции,

устанавливает разработчик документов.

Ь..13. Документы ПНР следует оформлять с учетом удобства

пользования на рабочих местах.
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D, 1.4, Отдел!.ный комплект документов Ш1Р следует выпускать
в виде ail.... формата А4 по Г"'(ХТ 2.301.66,

5.13. Внесение измеь.. в ПНР ......... . производит]. в сс.
ответствии с указаниями ш.2.14 и 2.15 настоящего стандарта.

6 . НАДЗОР ЗА ВНЕДРЕНИЕМ И СОБВДЕШЕМ ПНР

6 .1 . Надзор за соблюдением мероприятий* ггредусмотренных

ДПР..должен осуществляться главным инженером си.идеализирован.
ной монтажной организации.

6 .2 . Специализированная организация» разработает...я; ПНР

может осуществлять авторский надзор* если это оговорено в зада.
нии на его разработку (приложение I , форма I , л .12 настоящего 
стандарта} .

6 .3 . Лица осуществляющие надзор* при необходимости,, дол
жны вносить изменения в ПНР.
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Приложение i 

Рекомендуемое

ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ Ш Р

Форма

СОГЛАСОВАНО УТВЕВДАЮ

Наименование организации,  
личная расшифровка
подпись подписи

д ата

Наименование организации,, 
личная расшфро вка
подпись подписи

дата

ЗАДАНИЕ

НА РАЗ!.АБОТКУ Т1ШР ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ПГОМЫШЯЕННОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ И ............................. ЗВАНИЯ ВОЗДУХА

(наймено).ание организации..разработчика ППР;

Разработать Ш Р на монтаж сисл.д

1 ,  Наименование объекта с т р о и т е л ь с т в а ................................

2 .  Монтажная организация.

3. Этапы строите,л:     „

4 ,  Календарный план или директивный график монтажа.

о . Исходные данные
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6 . Особые условия монтажа.

7 .  Количество, типы и грузоподъемность машин* механизмов, и тра 

спортных средств , выделяемых для монтажных работ на. объекте

8 . Рекомендуемые монтажной организацией способы производства 

работ.

9 . Сроки поставки вентиляционного оборудования и изделий на 

объект.

10. Объем работ.

II.. Указания о разработке разделов ГШР.

12. Надзор за выполнением работ,

13. Сроки разработки ПИР и этапы

С ос та ви тел ь з адания

дата личная подпись расшифровка под т с и
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Продолжеше .........жени... I

Форма к

ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГШАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

..Техническая характеристика объекта

j.. . Общее количе стВ'О .................................систем, ш т.,

в том числе: кондиционирования воздуха,
приточных,
вытяжных,
воздушно-тепловых завас, 
прочих*

2. Общее количество воздуховодов систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха, м2,

в том числе: фальцевых, 

сварныхо

3 , Общее количество вентиляционного оборудования, ш т.,

в том числе: кондиционеров, 

приточных камер,

вентиляторов: центробежных,

осевых;, 
крышных.

4. Дневная выработка одного рабочего -  объем всех 

выполняемых работ с пересчетом на монтаж воздуховодов,, м2

5 , Трудозатраты на монтаж I иг указанных выше воздуховодов,чел-
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Экономические показатели 061.екта

6. Сметная стой .«ость монтажных работ, тыс,руб.
7. Трудовwhoет ь мо нтажннх раб о т, чел дн,

в том числе:

трудозатраты на монтаж оборудования „ 

труд о затрать!, на монтаж сети „
8. Заработная плата по объекту в целом, руб. 

в том "аделе

на монтаж оборудования,

на монтаж сети,
9. Удел  ный вес зараб отной платы в сметной стоимоста

строительно.монтажных, работ ....... в %.
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Приложение 2 

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ» РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДНЯ РАЗРАБОТКИ ПНР

ГОСТ 2.105..79

ГОСТ 2 .106 -68

.ГОСТ 2.108..6 8

ГОСТ 2..301.68

ГОСТ 2.304-81 

ГОСТ 3.1001-81 

ГОСТ 3.1102-81 

ГОСТ 3 . 111!3-82 

ГОСТ 3.1104-81

ГОСТ 3.1109-82 

ГОСТ З Д Ш .77

ГОСТ 3.1120-83

ГОСТ 3 . I 12!-8 4

ГОСТ 21 .108-78  

ГОСТ 2 .786-70

ЕСКД. Общие требования к: текстовым документам:, 

ВСЖД. Текстовые документы.

ЕСКД. Спецификация.

1ХЖД. Форматы.

ЁСНД„ Шрифты чертежные..

ЁСТД. Общие положения,

ЁСТД. Стадии разработки и виды документов,,

ЕСТД. Основные надписи.

ЕСТД. Общие требования к формам» бланкам и 

документа!.и

ЕСТД. Термины и определения основных понятии,,

ЕСТД. Правила учета, хранения и внесения изме.
нений.

ЕСТД. Общие правила отображения и отражения

требований безопасности труда в технологичес.
кой ............ .....................

ЕСТД, Общие требования к комплектности и оформ.

дению комплектов д t ж ум i что в на типе вые и i11 i,y шт
........технологически!1 11.| юцессы ( операции).

СЦДР. Условные графические изображения и отобра.

жения на чертежах генеральных планов и транспорта. 

ЕСКД. Обозначения условные графические„ Элементы 
санитарно-технических устройств.
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ГОСТ 21.602.79 СЦДР, Отопление * вентиляция .....(окдициониро!.ание

воздуха. Рабочие чертежи.

СТ СЭБ 2145-80 Оборудование воэдухотехническое.

ОСТ 36-100 .0 .02-84  ССБТ. Построение, содержание и изложение

ОСТ 36-108-Ю

требований безопасности труда в проектах 

производства монтажных и специальных 

строительных работ.

ССБТ, Монтаж систем промышленной вентиляции 

и кондиционирования воздуха. Требования 

безопасности труда.

ОСТ 36-119-85 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Построение, содержание и оформление 

д о куме нт О' в раб оче го проекта.

СНиП 11-33.75х От..-пление. вентиляция и кондиционирование воздуха

Нормы проектирования.

СНиП 3 .0 1 .0 1.85 Организация строительного производства.

СНиП 3.05 .01-85 Внутре нние санитарию.-техии че с кие сияете мы •

СНиП Ш..4-80 Техника безопасности в строителе.стве.

ВСН 353-85'
мж::с о х р

Проектирование и применение воздуховодов из 

унифицированных деталей.

т а  7 .0 5 .0 1 , Типовые ..зхнологические карты на монтаж

ТТК ... 05. '0,2 строительных констр;...
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